

(附表七)

臺中市立文山國民中學第二期校舍新建工程

計畫期程(自民國115年01月起至117年12月止)

選擇方案及替代方案成本效益分析報告

臺中市立文山國民中學

中華民國115年2月

一、計畫內容及預期效益：

(一)計畫內容：

臺中市立文山國民中學(以下簡稱「文山國中」)位於臺中市南屯區溪西地區(筏子溪以西)，涵蓋寶山里、文山里、春社里及春安里。由於該地區原無國民中學，學生不得不跨越筏子溪至鄰近地區就讀，這不僅增加了交通負擔，也可能帶來安全隱患。為保障學生就近入學的權益，並提供一個安全且優質的學習環境，文山國中的設立有利於解決該區域就學問題，並促進地區的繁榮。

文山國中第一期校舍工程已於113年6月動工興建，預計於115年3月完工，115學年度(8月)招生並正式上課。

第二期校舍新建工程將有效解決學校第一期校舍不足，滿足學生就近入學與學習需求，新建普通教室、專科教室及圖書館(室)等多元化學習空間，促進學生多元智能發展，培養學生優質且多元素養。

(二)預期效益：

1. 因應南屯區溪西地區人口遽增，滿足國中學生就近入學需求。
2. 提供師生充足且優質的學習環境，同時解決教學空間不足之困擾。

二、計畫投入總經費：

本計畫預估經費需求計新臺幣3億861萬元整。

三、選擇方案及替代方案成本效益分析：

(一)設校規劃

依據設校計畫書，文山國中班級數規模為18班(每年級6班)，另依據教育部「國民小學及國民中學設施設備基準」及未來需求，文山國中應有各類空間數為45間教室。第一期

校舍已規劃建造18間教室空間，因此，第二期校舍預計興建教學樓、防空避難空間。其中，教學樓部份包含教學空間——普通教室、專科教室、圖書館(室)等，以及服務教學空間——健康中心、教學設備及各類器材室、個別諮商室及團體輔導室等27間教室空間。

(二) 第二期校舍工程

文山國中訂於自115年8月(115學年度)開始招收國中一年級新生，之後再逐年招收學生，預計於117學年度達到學校設校規模(18班)。第一期校舍已於113年6月開始動工興建，預計於115年3月完工。然而，第一期校舍工程受限於用地範圍及預算，僅興建18間普通教室，尚無法滿足日後學校整體所需空間。學校預計於115年3月底完成用地取得作業，且配合學校日後發展，亟需積極籌備並新建第二期校舍，以利校務運作。

四、財源籌措及資金運用：

(一) 財源籌措：分年經費需求如下表：

單位：千元

年度	經費需求	市庫負擔
115年度	8,000	8,000
116年度	150,305	150,305
117年度	150,305	150,305
總需求	308,610	308,610

(二) 資金運用：新臺幣3億861萬元整新建文山國中第二期校舍，預計27間教室空間及防空避難空間(地下室)一層。