

臺中市議會第3屆第6次定期會

外埔國際壘球運動園區  
缺失檢討與改善專案報告



臺中市政府  
TAICHUNG CITY GOVERNMENT

臺中市政府運動局  
報告人：局長 李昱叡

中華民國 110 年 10 月 20 日



## 目 錄

壹、前言	1
貳、核定計畫內容	2
參、推動期程	3
肆、後續推動方式	4
伍、結語及預期效益	5



## 壹、前言

臺中市政府近年重視各類運動項目，本案向中央教育部體育署爭取補助，規劃於臺中外埔興建全國首座國際標準壘球場，以作為臺中市壘球代表隊培訓、集訓基地；同時完善甲安埔地區壘球訓練及比賽場地，提供學校及社區壘球活動、比賽、練習使用，並結合民間團體推廣壘球教育、提升基礎競技運動實力。

為實現「酷運動、酷城市」之目標，配合本府市政願景，形塑本市壘球運動文化，結合教育部體育署體育設施規範，建構臺中市國際壘球運動園區，規劃國際標準壘球場地，作為本地各級球隊平時訓練或賽事使用及市民良好的休閒運動場所，以完善本市不同運動種類的運動空間，逐步推動本市壘球運動風氣及相關運動產業，儲備國家優秀壘球人才。

## 貳、核定計畫內容

臺中市政府為提供市民優質之運動環境，考量各區之運動人口特性及地區性規劃設計，提升本市全民運動之良好風氣，報送計畫爭取中央經費挹注，經教育部體育署於 107 年 8 月 14 日核定補助 1 億 2,000 萬元，核定項目為一座具賽事標準壘球場、搭配一處簡易練習場及管理中心，結合周邊綠美化，成為一個運動、休閒、遊憩的運動園區，提供市民優質之運動環境，打造在地特色之運動園區。



## 參、推動期程

本案興建營運規劃案分為四個階段，分別為 1.申請計畫補助期 2.規劃設計期 3.工程興建期 4.營運維護期。本案計畫委由本府建設局代辦執行，目前為施工階段，預計 111 年中下旬完工後，開放場館營運使用，促進區域經濟效益，提升國家壘球發展。以下分述四個階段工作內容：

### 一、申請計畫補助期

106 年至 107 年為申請計畫補助期，計畫規劃構想依據教育部體育署現場勘查及開會審查之意見逐步修正，以爭取中央核定計畫共同挹注資源支持推動。

### 二、規劃設計期

108 年至 109 年為規劃設計期，由本府建設局代辦執行遴選專業規劃設計單位，邀請專家學者召開設計書圖審查作業，並報送行政院核定基本設計預算書圖後，賡續辦理細部設計預算書圖及工程上網招標相關事宜。

### 三、工程興建期

109 年至 111 年為工程興建期，由本市新建工程處代辦執行遴選工程施作廠商，並於 109 年 6 月工程決標，預計 111 年中下旬工程完竣。

### 四、工程驗收結算及營運維護期

111 年下半年為本案工程驗收結算，檢送結算資料至體育署核銷，並將逐步接續邁入營運管理維護，預計於驗收後推動正式營運，委由民間專業機構營運，使本案經營管理符合現代化、人性化及專業化。

#### 肆、後續推動方式

為持續加速推動本案計畫，在符合體育署補助前瞻計畫核定項目及壘球協會專家學者建議改善事項情況下，將充實臺中市壘球場館，以維持未來園區完整性，打造成為符合國際競賽標準場地，工程簡介如下：

工程名稱	臺中市國際壘球運動園區興建工程
工程主辦機關	臺中市政府運動局
工程代辦機關	臺中市新建工程處
設計監造單位	黃貴帝建築師事務所
承攬廠商	欽成營造股份有限公司
開工日期	109年6月30日
預定完工日期	預計111年中下旬工程完竣
總計畫經費	新臺幣2億6,000萬元整

年度 工作內容	110年	111年			111年10月~
	11-12月	1-3月	4-6月	7-9月	
工程規劃	■				
工程執行		■			
驗收結算				■	
營運維護					■



## 伍、結語及預期效益

- 一、推動各級壘球運動及產業發展，藉此培訓優秀選手並帶動壘球運動。
- 二、未來提供各級賽事訓練比賽使用，配合各種練習及訓練調整使用範圍，以多元化營運管理之多功能使用，提升臺中市民休閒生活品質，增添城市魅力。
- 三、將帶動市民運動風氣、豐富市民休閒生活，提升甲安埔地區產業經濟，進而促進經濟發展、創造觀光效益、結合觀光、文化產業，帶動周邊商業發展，為城市加值。
- 四、改善國民運動環境提供完善運動休閒環境，引導民眾從事良好運動休閒習慣，促使民眾擁有強健體魄並導正社會風氣，促進運動設施使用率，充分發揮政府補助效益。

未來在各位議員女士、先生支持、指導與鼓勵下，本府全力推動充實臺中市國際壘球運動園區之設施設備，以場館園區完整性為首要目標，積極建立本市第一座國際競賽標準壘球場。