
113年3月5日
葉昭甫 局長

「捷運大臺中 打造完善路網」

臺中市政府交通局

T a i c h u n g M a s s R a p i d T r a n s i t

臺中市政府113年度3月份市政會議專案報告





中捷旅運量再創新高
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壹、臺中市整體捷運路網

110.4.15 交通部備查
整體
路網

110.4.25 通車

113.1.29
行政院核定

綜
合
規
劃

可
行
性
研
究

112.9.14送交通部
，依意見修正中

屯區
環狀線

綠線

綠線
延伸

藍線
延伸

橘線

藍線

113.1.31
行政院核定

112.5.1送交通部
，依意見修正中

112.5.1送交通部
，依意見修正中

臺中市捷運路網願景圖
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139.37公里



商辦

住商 住宅

住商

G5

G6

G11

G8a

113.2
都審通過
預計113.4
取得建照

111.7.14
都審

委員大會
審查中

113.2.22
都審委員
會聯席會
議審查中

112.7.25
開工
112.3

已興建至
第6層

G9-1

112.4.19
與投資人
完成簽約
刻正

申請建照中

商辦G8

110.11
取得37戶

房產
112.9

辦理14戶
標售作業
預計113年
辦理12戶
標售作業

住商

文華高中

四維國小

文心崇德

南屯

文心櫻花

市政府

貳、捷運綠線-土地開發案(6站7處)
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參、捷運藍線-路線圖
 全長24.78km

(高架10.30km，地下14.48km)

 車站20座(高架8座、地下12座)
 五級機廠1座(龍井機廠)
 計畫總經費1,615.14億元(111年物價)

 2處臺鐵轉乘車站：
B4/沙鹿站、B19/臺中站

 2處捷運轉乘車站：
B14/綠線G9、B19/機場線O16

 3處客運轉乘站：
B12/中港、B13/朝馬、B19/臺中
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捷運綠線( 110/4/25正式通車)

捷運綠線延伸段(可行性)

捷運藍線(設計階段)

機場捷運線(可行性)

捷運藍線延伸太平(可行性)

屯區捷運環狀線(可行性)

臺鐵
高鐵



「北屯-大坑」延伸段

參、捷運藍線-重要轉乘站點

 配合臺鐵海線高架化，沙鹿車站月台北移

 北出入口以立體空橋銜接轉乘藍線B4站
(220-260m)

 南出入口維持現有車站服務市區功能

 開闢永寧路北延都計道路(20m)及臺鐵橋
下道路

 開設接駁公車、設置公共自行車站點
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上層捷運

中層鐵路

下層平面道路



「北屯-大坑」延伸段

參、捷運藍線-重要轉乘站點

 綠線G9-1已預留藍線銜接
轉乘空間

 兩線付費區轉乘垂直距離約
120〜150公尺，步行時間
約2〜2.5分鐘

 B14西側及文心路口對側預
留連通道，整合周邊商圈
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參、捷運藍線-重要轉乘站點
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 整合臺中大車站計畫及
立體連通平台

 臺中車站廣場設置出入
口轉乘臺鐵(80-120m)

 立體連通道串連客運轉
運站及機捷O16站
(120-250m)

 地下銜接口整合周邊開
發

(七接七轉)
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藍線可行性研究

(107.10核定)

藍線綜合規劃

交通部審議

交通部核轉行政院

(國發會)審議

行政院核定

(113.1.29核定)

捷運設施用地取得

環境影響評估 都市計畫變更

環保署環評委員會

都計變更書圖

(公展/說明會)

內政部

都委會審議

市府公告發布實施

基本設計

現場施工

交通部核轉

環保署審議

臺中市

都委會審議

細部設計

工程會審議

土建工程發包

都委會已召
開專案小組
共5次會議

113年送交通部轉行政院
公共工程會審議

√

NOW NOW

參、捷運藍線-目前進度

111.9.7
環評審查通過 √
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綜合規劃
核定

機電統包工程

土建統包工程

土建細部設計 土建施工

or

捷運土地開發
(協議價購、招商、施工、分配等)

捷運系統
用地

高架墩柱

車站站體、路線段

出入口、機廠等

113啟動事項
參、捷運藍線-綜合規劃核定後辦理事項
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專案管理
&

IV&V招標發包

基本設計
經工程會審議

通過

追加預算
匡列工程預算

市府分工

用地取得
都市計畫
變更書圖
核定



肆、捷運綠線延伸大坑、彰化

捷運綠線延伸大坑
規劃路線2.49公里、增設2座車站
預估經費96.92億元

捷運綠線延伸彰化
規劃路線6.59公里、增設5座車站
預估經費258.99億元

捷運尾軌(往大坑)

捷運尾軌(往彰化)

總經費約355.91億元
行政院1月31日核定!
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肆、捷運綠線延伸大坑段

軍福十九路

松竹站

經補庫

「北屯-大坑」延伸段

• 沿30M松竹路廊佈設

• 銜接新開發區與重點觀光區

和美鎮

2.49公里

G2

G1

松竹/軍功路口

松竹/軍福十六路口

G3 舊社站

大
坑
新
社
觀
光
帶

屯區捷運路線

好市多
北台中店
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肆、捷運綠線延伸彰化段

烏日區

彰化
車站

彰東擴大都計區

追分站

成功站

G17

金馬站

G21

往鹿港

G20

G19a

G19
G18

捷運綠線延伸彰化規劃路線 彰化鐵路高架化規劃路線

臺灣高鐵彰化鹿港線示意
圖
例

和美鎮

G18

G19

成功嶺大門東側

榮泉/健行路口

G19a

G20

G17

金馬/彰興路口

金馬/中山路口

高鐵臺中站

金馬車站G21

6.59公里

• 沿60M金馬路廊佈設

• 與彰化未來新建設接軌

配合擴大彰東都市計畫
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肆、捷運綠線延伸大坑、彰化後續辦理時程

接續
工作

 綜合規劃、環境影響評估及都市計畫變更等作業，刻正積極辦
理相關採購招標作業

 綜合規劃核定後，將進行土地取得、基本設計、細部設計、統
包工程招標及施工作業

年期

綜規、
環評

基設、細計 驗收

都計、用地取得

工程施工

可研
核定 114年 117年 123年通車
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伍、機場捷運(橘線)
 機場段平面設置議題

與國防部整合協調，歷經一年多
努力，成功解決營區戰備跑道、
防空陣地之禁限建高度議題，取
得共識，並於112年9月14日再度
提送交通部審議

 與水湳轉運中心共構

水湳轉運中心B1停車場結構已預
留與捷運車站穿堂層連通，並可調
整為商店街，吸納轉乘人潮帶動商
業活動
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P13/O20

P20

P19/P07
P18

P17

P01/G01

P02

P03

P04

P05

P06

P08

P09

P10

P11

P14

P15

P16/115

P12

屯區捷運環狀線

捷運綠線(含延伸)

圖例

機場捷運(橘線)

捷運藍線

捷運藍線延伸太平

路段
屯區捷運
環狀線

捷運藍線
延伸太平

編號 P01~P16 P17~P20

型式 高架 地下

車站數 16 4

路線長度 16.14 km 4.66 km

屯區捷運計畫包括下列二路段：
陸、屯區捷運

 「屯區捷運環狀線」：北端銜接綠
延G1站，沿祥順路往南行經太平
區中山路、立仁路後，經德芳南路
至文心南路與建國南路口，與捷運
大慶站、臺鐵大慶站轉乘。

 「捷運藍線延伸太平」：自東平路
向西延伸經太平路及振興路，至進
德路銜接捷運藍線B20站，串接臺
中火車站。

大肚區
大肚區

南屯區

 111.6.20、112.5.1提報交通部審議

 目前依112.5.30交通部書面意見研

議修正中



高鐵 台中港 機場
捷運綠線及
延伸線

捷運藍線 機場捷運
(橘線)

捷運藍線
延伸太平

捷運臺中、富強城市

屯區捷運
環狀線

屯區
捷運藍線

機場捷運
(橘線)

台鐵




