
臺中市議會第 2屆第 3次定期會 
 

 

 

豐洲工業園區二期開發進度 

專案報告 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

臺中市政府經濟發展局 

報告人：局長  呂曜志 

中華民國 105年 5月 6日 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

【目    錄】 

一、前言 ………………………………………………………【1】 

二、園區簡介及辦理概況 ……………………………………【1】 

三、預計開發期程及效益 ……………………………………【5】 

四、結語 ………………………………………………………【6】 

 

 



 



1 

 

一、前言 

中部地區為臺灣精密機械和工具機械廠商匯集地，同時也孕

育出綿密的上下游關聯產業，並成功帶動臺中市境內金屬加工、

電子零件與其他相關製造業的蓬勃發展。加上中部科學工業園區

之設置與擴展，從神岡、大雅至后里的大肚山科技產業走廊已儼

然成型。另為輔導未登記工廠合法經營，促進地方產業發展，及

鑑於神岡豐洲科技工業園區一期土地熱銷之情況及產業需求甚

高，爰於神岡豐洲科技工業園區一期周邊尋覓適當之公有土地，

依產業創新條例暨相關規定，規劃設置神岡豐洲科技工業園區二

期開發案，並於101年6月7日委託與台灣土地開發股份有限公司簽

約執行。 

 

二、園區簡介及辦理概況 

(一) 園區簡介 

  1.區位及面積 

基地位於臺中市神岡區北側，北鄰大甲溪豐洲堤防，基地南側

緊臨國道 4 號神岡交流道，西臨高速鐵路，東界與國道 1 號相距 1

公里，與神岡豐洲科技工業園區一期相距約 1.7公里，本園區將以

堤南路及月眉西側南向聯絡作為聯外交通，基地位置詳見圖 1。 
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規劃開發面積為 55.41 公頃，其範圍內皆為公有土地，其中國

有土地約 38.7 公頃(占比 69.8%)、市有土地為 16.71 公頃(占比

30.2%)，土地權屬詳見圖 2。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.開發計畫概述 

本園區將引進中科支援性產業、創新產業、綠色產業等，主要

引入類別為：金屬製品製造業、電力設備製造業、機械設備製造業、

產業用機械設備維修及安裝業、汽車及其零件製造業、其他運輸工

具及其零件製造業等及相關服務業，並排除非屬低污染產業或相對

圖 2、土地權屬圖 

圖 1、豐洲一期與二期位置圖 
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高耗水之細業別，另就進駐廠商之用水，並制定使用再生水相關規

定，以節約用水，並提升用水效率。本開發案土地使用規劃，如圖

3。另因應中央推動「中台灣智慧機械計畫」推動，及符合二階環

評之要求，後續將適度調整引進之產業類別。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)目前辦理情形 

   本開發案相關計畫申請書件辦理進度及預計辦理期程分述如下： 

   1.環境影響評估報告書： 

本開發案分別於 102 年 3 月 12 日、4 月 25 日完成公

聽會暨環境影響說明書編製前說明會。環說書業經環保署於

103 年 10 月 3 日環境影響評估審查委員會第 270 次審查會議，決議

豐洲二期應進行第二階段環境影響評估。該署並於 104 年 9 月 9 日

辦理第二階段環境影響評估範疇界定會議，其決議請本府評估溪洲

掩埋場納入範圍、污水放流專管延伸至農田水利會灌溉取水口下

圖 3、土地使用計畫圖(初稿) 



4 

 

游、配合供水量之限制降低開發規模等議題，應納入二階環評中之

環評報告書內容說明，本局刻正依前開範疇界定會議記錄及各相關

單位意見辦理二階環評作業，預計於 106 年 2 月提送環境影響評估

報告書，106 年 12 月完成審查。 

   2.開發計畫書： 

內政部業於 103 年 10 月 14 日審查要求須先取得農地主管機

關同意變更使用文件及相關書件報請經濟部備查文件(經濟部已備

查)。農委會就本案之農地變更事宜，業於 105 年 2 月 25 日

函表示無意見，惟就本案維持區外灌溉需求及廢污水排放等事項

需再予以補充及注意。本局刻正依農委會意見修正開發計

畫，俟修正後再送內政部審查。  

   3.其他書件及同意文件： 

本開發案已於 102 年陸續取得供水、供電、電信服務、用水計

畫、排水計畫之主管機關同意函。另可行性規劃報告書業於 103

年 9 月 26 日送經濟部審查，該部業於 11 月 13 日存供備查，

後續俟開發計畫及環境影響評估報告書核准後，再將相關

書件內容併入可行性規劃報告書送經濟部辦理後續作業。  

   4.危險坑洞回填工程： 

本園區計畫範圍內土地皆屬公有土地，因地處偏遠，過去曾遭

盜採土方，形成多處危險坑洞。為避免造成公共安全、景觀之負面

影響及延宕園區二期開發時程，並期能順利通過環境影響評估審

查，本局針對前開遭盜採市有土地之危險坑洞，自 102 年開始依行

政程序法第 19 條規定，以「行政協助」方式辦理「大里溪與草湖

溪局部河段疏濬及台中市管危險坑洞回填工程」相關作業，該回填

作業自 103 年 6 月開工至 104 年 8 月完工。 
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三、預計開發期程及效益 

 (一)預計開發期程 

本案業經行政院環境保護署第270次環評大會會議決議須進

行二階環評，本府刻正進行二階環評作業，預計於106年2月提送

環評報告書至經濟部，再由該部舉辦公開說明會，再依說明會紀

錄併入該環評報告書，再送行政院環境保護署進行審議，本案預

計於106年12月二階環評通過、107年4月開發計畫審議通過、107

年7月可行規劃報告審議通過、107年8月設置公告完成、108年12

月起辦理產業用地出售作業，詳見圖4。 

 

 

 

 

 

 

圖4、預計開發期程(甘特圖) 

 

 (二)預期效益 

本園區開發完成後，約可提供33公頃產業用地，將可容納100

家廠商，全數進駐後，總投資額可達150億元，就業人口數可達5,920

人。 
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四、結語 

鑑於臺中市由傳統機械機具製造業轉型為精密機械科技、光

電、生化與航太等優勢科技產業蓬勃發展趨勢，及本府積極推動

發展產業4.0、新興產業與吸引外商投資等相關政策和配套措施，

以致產業用地需求遠大於供給，爰本局除依相關法令及規定積極

辦理本案開發相關作業外，並與中央各目的事業主管機關緊密聯

繫與協調溝通，以縮短整體開發期程為目標，期能解決本市產業

用地不足之情況，並能促進地方發展。 

 


