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概述 
壹、市政會議指示事項辦理情形 

114 年 5 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P50。 

貳、府列管標案辦理情形 
114 年 5 月份總計列管 583 案，進度符合者計 532 案；進度落後者計 31 案；解除列管案件計 20 案。 

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 114 年度 5 月份辦理情形詳見 P51~P140。 

114 年 5 月府列管標案落後比率統計表 

工程類別 學校工程 
道路橋梁

工程 
交通工程 水利工程 

水土保持

工程 

公有建

築工程 

環保工

程 

景觀及

綠化工

程 

觀光遊憩

工程 

重劃工程

區段徵收

工程 

災修工程 

其他類(財

物及勞務採

購) 

合計 

落後件數

(A) 
4 2 0 1 0 14 0 1 1 1 0 7 31 

落後件數

比率

(A/B) 

6.25% 3.08% 0.00% 3.13% 0.00% 21.21% 0.00% 9.09% 14.29% 14.29% 0.00% 2.27% 5.32% 

總件數

(B) 
64 65 16 32 2 66 4 11 7 7 0 309 583 

占整體落

後比率 
12.90% 6.45% 0.00% 3.23% 0.00% 45.15% 0.00% 3.23% 3.23% 3.23% 0.00% 22.58% 100.00% 
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參、一般公文處理時效 

一、114 年 5 月份一級機關發文平均使用日數為 1.99 天，詳見 P141。 

二、114 年 5 月份區公所發文平均使用日數為 1.35 天，詳見 P142。 

肆、人民陳情案件管制情形 

     114 年 5 月新收案件數共受理 1 萬 6,832 件，較 4月受理件數 1 萬 6,369 件，增加 2.83%。陳情案件報表包含下列五大項： 

一、本府及市長室交辦： 

共受理 62件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P143~P144。 

二、服務中心受理： 

共受理 74件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P145~P146。 

三、市政信箱受理： 

共受理 5,538件，逾限未結案件共計 46 件，逾限未結案比率 0.83%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案

情形詳見統計表 P147~P148。 

四、1999話務中心受理：  

共受理 1萬 831件，逾限未結案件共計 153 件，逾限未結案比率 1.41%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結

案情形詳見統計表 P149~P150。 

五、總統府、行政院等上級機關交辦： 

共受理 327件，逾限未結案件共計 9 件，逾限未結案比率 2.75%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形

詳見統計表 P151~P152。 
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壹、 市政會議指示事項辦理情形 

臺中市政府第 670 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：114年 05月 06 日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  辦理情形暨執行規劃  

1   

這週日就是母親節，先預祝所有媽媽們母親節快樂。本人是六都唯一的

女性市長，也是一位媽媽，特別能體會婦女在生兒育女、照顧家庭過程

中的辛勞與堅毅。許多媽媽跟我一身兼職業婦女角色，蠟燭兩頭燒，仍

無怨無悔地為家庭付出。很多民眾本週會幫媽媽安排慶祝活動、送禮，

但我相信，媽媽最在乎的始終是家人的平安與健康，所以，當媽媽提醒

你穿暖一點、早點休息，這些看似平凡的叮嚀，其實都是最深的關愛。

希望大家多注意自己的健康與安全，這就是送給媽媽最好的回報。 

本府各機關 遵照辦理。 

2   

另外，我要在此由衷地感謝張世欣先生，接受聘任擔任本市警察志工的

大隊長。張世欣先生現任富宇建設董事長，並成立「富宇社會福利慈善

基金會」，不僅事業有成，並且熱心公益，特別關注高齡照護與弱勢族

群的福利工作，例如多年來捐贈高頂復康巴士給本市社會局，就是非常

暖心的貢獻。警察局長期結合義交、義消、民防、志工等協勤組織，發

揮社區力量共同維護治安。本市警察局共有 17個中隊，116分隊，共計

3,362 位志工夥伴，主要在各分局裡協助警察同仁處理民眾案件，比如

民眾洽公時接待、引導、解說，甚至情緒安撫、心理關懷等，感謝所有

志工的付出，也期盼在張大隊長的領導下，共同創造警民合作、美好治

安的願景。 

警察局 

賡續結合警察志工大隊，落實推展各

項治（交）安及為民服務工作，共創「幸

福臺中」美好願景。 

3   

今日市政會議正式開始前，我們表揚了參加「114 年全國原住民族運動

會」的許多優秀選手，此次賽事，臺中市總共獲得 17金、16銀、39銅，

第四名到第六名則有 31 面獎牌，總獎牌數達到 103 面，締造縣市合併

以來的最佳成績，在此謝謝所有選手的努力!值得一提的是，其中一位受

原住民族事

務委員會 

全國原住民族運動會是臺灣體壇的重

要盛事之一，象徵著原住民族運動實

力的最高殿堂，本會持續與本府運動

局共同合作，積極培育臺中市原住民
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臺中市政府第 670 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：114年 05月 06 日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  辦理情形暨執行規劃  

獎者楊俊霆，是本市柔道好手楊勇緯的哥哥，而楊勇緯在近期亞錦賽中

也有勇奪銀牌的優異表現，我有傳訊祝賀，他也回覆致謝，楊勇緯目前

正在積極備戰 2026年名古屋亞運，讓我們一起為他加油、祝福他一切順

利。 

族體育人才。且鑒於 116 年全國原住

民族運動會由本市主辦，本會積極辦

理代表隊籌組作業，期盼原住民族優

秀選手們為臺中市再創佳績。 

4   

「114年全國中等學校運動會」於 4月 24日圓滿落幕，臺中市學校代表

隊總共摘下 96金、103銀、123銅，並榮獲 8座團體錦標冠軍，特別值

得一提的是「高中男子 400公尺」項目，臺中市在前 6名中就包辦 5個

名額；不僅如此，被譽為「極速傳說」的萬和國中陳羿岑在「國中女子

200 公尺」項目更以 24 秒 07 成績打破霸榜七年的大會紀錄，立下更高

的標竿!感謝學校、選手及教練為臺中爭光，市府預計發出將近 3,500萬

元的體育獎金和培訓獎助金，未來也將持續挹注經費協助學校汰換器

材、賽前集訓等，為選手提供最有力的支持。 

教育局 

一、本局依據本市體育獎金發給要點

刻正辦理 114 年全國中等學校運

動會績優學校、教練暨選手體育

獎金新臺幣計 3,208 萬 7,300 元

整動支案，核定後辦理撥款。 

二、於 114 年 5月 27日辦理本市參加

114 年全國中等學校運動會績優

學校、教練暨選手頒獎典禮，以勉

勵本市績優教練及選手。 

5   

另外，今年「高中排球甲級聯賽（HVL）」也傳出捷報，本市三校締造 HVL

傳奇，豐原高商男排、東山高中女排雙雙奪冠，東山高中女排更抱回隊

史第 7座金盃；另外，首次闖入 HVL 決賽的龍津高中男排也勇奪季軍，

臺中市排球再創高峰。 

教育局 

一、教育局全力加強學校競技運動的

發展與提升，包括出國及跨縣市

參賽補助、聘任教練人力、設置基

層運動選手訓練站、運動團隊及

社團補助、運動防護計畫。每年持

續編預算外，也積極向中央爭取

各項計畫補助經費，協助學校購

置競賽裝備、訓練器材及改善訓
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臺中市政府第 670 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：114年 05月 06 日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  辦理情形暨執行規劃  

練環境，培訓更多臺中好手，持續

為臺中發光。 

二、針對豐原高商榮獲男子組冠軍、東

山高中榮獲女子組冠軍、龍津高

中勇奪男子組季軍，教育局於 5月

27 日辦理表揚活動，並頒發體育

獎金計 180 萬 5,700 元，以嘉許

全隊教練及選手，肯定學校努力

爭取佳績。 

6   

在此向市民朋友報告一項重要訊息，4月 29日中央公布澳洲進口一批含

有「萊克多巴胺」的豬肉，該批進口自澳洲的豬肉近 2.3萬公斤，由太

平區品田國際農畜股份有限公司引進。此批豬肉於邊境抽驗檢出

0.001ppm 的萊克多巴胺，雖符合法定標準，但市府高度重視，已派員會

同業者現場查核，確認該批豬肉仍全數儲存於冷凍庫內，尚未販售或流

通。為捍衛市民健康，市府第一時間啟動專案機制，並跨局處採取以下

「五大作為」： 

一、市府全面掌握並嚴密監控該批豬肉的流向，確認其未流入市面，並

要求業者不得使用。 

二、教育局已啟動對市內學校營養午餐使用豬肉來源的查察工作，確保

使用不含萊克多巴胺的國產豬肉，維護學生餐飲安全。（臺灣規定

國產豬肉不可以使用萊克多巴胺，而校園中的孩童正在發育成長，

教育局 

一、本市學校午餐供應契約已明訂，豬

肉一律採用國產在地具 CAS 台灣

優良農產品標章或產銷履歷農產

品（TAP）標章，或國產生鮮豬肉

追溯碼；肉類加工（再製）品，應

採用「肉品原料來源 」為國產在

地之產品並優先使用國產可溯源

產品。「豬肉及其加工（再製）品

未使用國產在地之產品」、「豬肉

及其加工(再製)品經抽查驗出瘦

肉精(含萊克多巴胺) 」、「有混

充或假冒上述產品供貨不實情

節」，記 20點，立即終止契約。 
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臺中市政府第 670 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：114年 05月 06 日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  辦理情形暨執行規劃  

因此營養午餐的安全相當重要，臺中市營養午餐自治條例規定學校

營養午餐只能使用國產豬，食藥署曾表示此舉牴觸中央法規，經行

政訴訟後本市獲判勝訴，依法確實執行，如此可以確保孩子們不會

吃到萊豬，且本市亦規定倘營養午餐業者被查獲使用含瘦肉精肉

品，將立即解除合作契約，近日已請教育局強化稽查作業，確保學

童健康。） 

三、經發局將要求肉品要明確標示原料原產地，並確保其符合法規，保

障消費者知情權。 

四、為確保國產豬之來源未使用萊克多巴胺，已請農業局進行上游源頭

查核工作，落實食安把關。 

五、市府將定期更新並公開食品安全查察結果，並於「萊劑肉品專區」

網站上公告，供市民查詢。（本市衛生局網站設有食安專區，其中

萊劑肉品專區經統計自 110年至 113年共查核 79,301件肉品，僅 1

件美牛超標，另有 215件進口豬肉含中央容許範圍內之萊克多巴胺，

皆已公開販售地點與流向。民眾若發現業者未標示豬肉來源，也可

通報市府處理，共同守護食品安全。） 

此外，我也要特別感謝這幾天全力動員的 5個局處，日以繼夜地配合行

動，其中也包括法制局提供許多法律諮詢協助；本府將持續透過以上這

五大作為，全力捍衛市民的食品安全。 

二、為確保本市學童食品安全，教育局

平日即與衛生局、農業局組成「台

中市跨局處校園午餐食品安全聯

合稽查小組」，針對全市學校廚

房、食材供應商、團膳工廠進行跨

局處稽查與抽驗。因應中央查驗

出進口肉品含萊克多巴胺事件，

市府跨局處於 5 月 5 日起針對校

園食材啟動專案稽查，動員 26位

校園營養師至供應市內學校午餐

的 21 家團膳業者及 13 家食材供

應商，全面清查業者所使用的肉

品製造日期、產地來源、進貨資料

及具有標章情形等，確認業者皆

使用國產肉品，並持續要求各校

依照契約驗收食材並詳實登錄於

教育部校園食材登錄平台，讓家

長清楚掌握菜單內容及食材使用

情形。 

衛生局 
針對澳洲進口豬肉驗出微量萊克多巴

胺事件，衛生局(以下稱本局)說明：   
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臺中市政府第 670 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：114年 05月 06 日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  辦理情形暨執行規劃  

一、緊盯該批澳洲含萊克多巴胺豬肉

流向 

(一)該批進口豬肉 2.3萬公斤，其中 1

批由本市太平區品田國際農畜股

份有限公司輸入，此批豬肉於邊

境抽驗檢出 0.001ppm的萊克多巴

胺，雖符合法定標準，但市府高度

重視，已派員會同業者現場查核，

確認該批豬肉仍全數儲存於冷凍

庫內，尚未販售或流通。 

(二)本局另獲知臺北市「華鋐國際貿

易有限公司」進口之 2批「冷凍豬

腳」(930 箱/1批)，含微量萊克多

巴胺（0.002ppm、0.003ppm，未超

標），查來源與前案品田公司係為

同一澳洲廠商與產品。1批暫放置

在彰化區漁會埔心魚市場，另 1批

產品存放於本市潭子區「益豪肉

品有限公司」，均未售出。經本局

查核後，該公司已將本市案內 930

箱(23,710.16 公斤)肉品，分別移

至彰化縣『彰化區漁會埔心魚市
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臺中市政府第 670 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：114年 05月 06 日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  辦理情形暨執行規劃  

場』(490 箱;12,490.1公斤)及高

雄市瑞洲冷凍食品股份有限公司

(440箱；11,215.6公斤)存放。 

二、校園午餐跨局處聯合稽查 

本局、教育局及農業局第一時間

啟動聯合稽查專案，5月 5日至 9

日止，已查核 8家學校自設廚房、

12家團膳工廠及 4家食材供應商，

共抽驗 12件生鮮豬肉檢驗中，快

篩 12件、標示 23件皆符合規定。 

三、加強市售豬肉及其製品稽查抽驗 

另針對食品輸入業、食品製造業、

餐飲業及販賣業等場域執行肉品

豬牛標示稽查總家數 73家，總件

數 273 件，全數合格；另抽驗 13

件豬肉檢驗乙型受體素檢驗中，

預計 5月將再持續抽驗至少 50件

豬肉，屆時檢驗結果，如有不法，

依規處辦。 

四、市府將定期更新並公開食品安全

查察結果，並於「萊劑肉品專區」

網站上公告，供市民查詢。 
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項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  辦理情形暨執行規劃  

經濟發展局 

一、為保障市民健康及消費權益，本局

自 114 年 5 月 5 日起，查核公有

零售市場、大型連鎖超市、百貨及

賣場豬肉產地來源標示： 

(一)針對市轄 40處公有零售市場，截

至 114 年 5月 8日，已查核 204家

販售生鮮豬肉攤，均符合產地標

示規定。  

(二)針對大型連鎖超市、百貨及賣場，

截至 114 年 5 月 8 日，共抽查 37

家、180 個品項，包括「大遠百-

CitySuper」、「全聯實業股份有

限公司」、「台灣楓康超巿股份有

限公司」、「家福股份有限公司」、

「Mia C’bon超市台中中友店」、

「廣三 SOGO百貨-好地方超市」、

「三井 LaLaport-樂比亞台中

店」、「愛買復興店」、「大潤發

忠明店」、「大買家國光店」、「裕

毛屋企業股份有限公司」、「金喜

美超市」等業者，均符合產地標示

規定。  
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次  
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二、本局持續加強巡查力道及辦理不

定期查核，除公有零售市場、大型

連鎖超市、百貨及賣場外，並擴大

查核場域至委外市場、民有市場、

攤販集中區及商圈等，預計本年

度查核達 1,000件，讓食用豬肉資

訊透明，建立安心購物環境，共同

守護本市的食安防線。 

農業局 

農業局進行上游源頭飼料抽驗工作，

確保國產豬肉之來源未使用萊克多巴

胺，已將豬飼料抽驗納入重點項目，並

向中央爭取檢驗受體素(即克多巴

胺)20件，歷年未檢出違規案件，本年

度已抽驗 2件並持續辦理為食安把關。 

法制局 
本案將賡續提供必要之法制意見協

助。 

7   

針對今日社會局「臺中好孕，乘車、坐月子樣樣便利」、衛生局「從備

孕到育兒-全人婦幼整合照護新視野」專案報告，我是唯一女性市長，亦

具生育經驗，因此我們在婦幼政策上更加優化，也做得更好。以「好孕

專車」為例，有別於其他城市有的還在發券、發卡，讓孕婦為了申請還

要來回奔波，本市則採取搭配台中通全線上作業模式，無須額外下載其

它 APP，一站式整合，方便快速。或許有人會質疑數位落差問題，事實

社會局 

一、執行情形： 

(一)本市孕婦乘車補助實施計畫業於

本(114)年 2月 8日函頒，擬訂於

本年 6 月 13日開放線上申請、於

本年 7 月 1 日起正式上路，孕媽

咪可以開始使用電子乘車金。申
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上目前有生育年齡的女性大多是年輕族群，具備足夠的數位能力，因此

操作上沒有問題。此外，針對有醫療需求、期待生育的家庭，我們提供

全國最高額度的生育補助，盡力滿足當媽媽的願望；不僅如此，我們還

從孕前、產後到育兒階段提供完整的輔導與協助，包括幼兒的健康檢查

也極為重視。例如透過學齡前兒童檢康檢查，視力異常的比例最高

（21.1%），早期發現並追蹤治療，能讓孩子擁有更健康的成長，這也正

是母親節的真正意義，再次感謝社會局、衛生局同仁的辛勞。 

請對象為設籍本市本國籍孕婦及

配偶設籍本市之非本國籍孕婦，

提供孕期起至預產期後 6 個月，

補助 30 趟次，每趟上限 200元，

依實際搭乘次數補助最高 6,000

元乘車補助。 

(二)本市孕婦乘車補助完全採線上模

式，透過台中通 APP即可申請及使

用電子乘車金，一站式整合之模

式，方便且快速。為使孕媽咪更清

楚線上申請及使用乘車金，本局

業請本市醫療院所及衛生所協助

張貼宣傳海報及於孕婦健康手冊

張貼行動條碼，孕媽咪透過手機

掃描即時獲得好孕乘車補助相關

資訊，並製作懶人包及圖卡放置

本局官方網站及社群媒體；另為

使本市醫療院所、衛生所、區公所

及戶政事務所了解申請及使用方

法，規劃於 114 年 5 月至 6 月辦

理 3 場實體說明會，請各單位協

助宣導相關事宜。 
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二、執行成果：114 年預計將有 1 萬

1,200 名孕媽咪受惠。 

衛生局 

一、為因應少子化所帶來的人口結構

轉變與社會挑戰，從備孕、孕期到

育兒階段本市加碼諸多健康檢查

措施。備孕階段，針對設籍本市 6

個月以上、年齡 45歲(含)以下之

罹癌市民，補助凍卵 5萬元、凍精

最高 8,000 元；同時，針對配偶任

一方設籍本市、已婚且尚未生育

者提供婚後孕前健康檢查。孕期

階段，提供設籍本市未滿 34歲之

懷孕婦女補助母血唐氏症篩檢。

育兒階段，本市自去(113)年起結

合醫療院所深入幼兒園，擴大辦

理學齡前整合式兒童健康檢查，

共同守護婦幼健康。 

二、本局去(113)年各項補助成效，婚

後孕前健康檢查補助 3,562人；孕

婦母血唐氏症篩檢補助 2,816人；

學齡前整合式兒童健康檢查受檢

20,665人。今(114)年截至 5月 12



 

13 
 

臺中市政府第 670 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：114年 05月 06 日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  辦理情形暨執行規劃  

日補助成效，醫療性凍卵凍精補

助計凍卵 3人、凍精 1人；婚後孕

前健康檢查補助 1,012人；孕婦母

血唐氏症篩檢補助 1,694人；學齡

前整合式兒童健康檢查受檢

2,714 人。 

三、本局將持續推動整合式婦幼照護

服務，自備孕至育兒階段提供完

善的照護與政策支持，致力營造

友善的育兒環境，以提升市民的

生育意願。 

8   

因應母親節到來，運動局特別推出「家人同行，媽媽免費」的溫馨活動，

在 5 月 11 日母親節當天，只要陪著媽媽到臺中的各國民暨兒童運動中

心運動，媽媽即可免費使用健身房及游泳池，邀請市民一起帶媽媽動起

來，用健康行動表達對母親的愛與感謝。 

運動局 
本案已依政策於 114 年 5 月 11 日執

行。 
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1   

本周喜事連連，臺中政策推動有很多傑出表現，首先是本市獲得衛福部

113年社會福利績效實地考核卓越獎，感謝社會局團隊及相關局處協助；

再來，臺中為全國第二大城，旅館種類多、數量龐大，管理不易，但觀

旅局仍獲交通部 113年旅宿業管理輔導績效特優，值得嘉許；另外，教

育部 114 年全國閱讀績優評選結果，臺中市一舉獲得 15 獎項，且連續

四年蟬聯全國第一，十分不容易。另外，今天的閱讀磐石獎頒獎，本市

在全國評比中成績相當亮眼，我要特別感謝學校師長、家長、志工們的

用心推動與帶領，因為你們的努力，讓孩子們熱愛閱讀、養成良好閱讀

習慣，也讓閱讀蔚為風氣。 

教育局 

一、為培養孩子的閱讀習慣，本局透過

多元管道厚植閱讀基礎建設。不

僅成立「國民中小學閱讀教育工

作委員會」，定期召開會議研擬閱

讀政策方針；更領先全國，成立

「閱讀教育輔導團」，為圖書教師

精心設計閱讀專業研習，邀請學

者專家協同輔導團提供到校輔導

服務，使閱讀教育深耕校園。此

外，本局也積極鼓勵學校設置「圖

書教師」，113學年度除教育部補

助本市 48校設置圖書教師外，教

育局再補助 115校，全市現有 163

校設置圖書教師，為閱讀教育注

入豐沛能量。 

二、本局每年配合教育部依據「教育部

獎勵國民中小學推動閱讀績優學

校 團體及個人評選實施要點」遴

選「閱讀磐石學校獎」、「閱讀推

手個人獎」及「閱讀推手團體獎」

等獎項，本市今（114）年共榮獲

15 獎項，獲獎數連續四年蟬聯全
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國第一！成績斐然，亦充分展現

本市長期深耕閱讀教育的努力與

成果。 

三、將持續串聯中央與地方各界資源，

兼顧閱讀的質量與軟硬體設施，

提供師生最優質的閱讀環境，致

力打造書香城市，提升臺中市閱

讀軟實力。 

社會局 

一、衛生福利部於 114 年 1 月 2 日公

告各縣市政府成績(等第)，本局

業辦理相關事項如下： 

(一)114 年 1月 28 日以「公益彩券助

力創新服務 台中市社福考核榮

獲全國第一」為題，發佈市政新

聞。 

(二)114 年 1 月 31 日以「113 年臺中

市榮獲社福績效考核全國第一」

為主題，於本局 Facebook粉絲專

頁「社會友愛 溫暖台中」發佈貼

文。 

(三)114 年 3 月辦理各相關局處協助

「113 年度中央對臺中市政府執
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行社會福利績效實地考核」成績

優異案之敘獎事宜。 

二、衛生福利部於 114年 4月 18日頒

發卓越獎獎座，本局於於第671次

市政會議獻獎。 

觀光旅遊局 

本局將持續積極辦理本市旅宿業管理

輔導相關業務，並參酌考核委員建議

改善精進，持續爭取考核佳績。 

2   

臺中市長期深耕技職教育也傳來了好消息；本市的孩子在學校及指導老

師的帶領下，近期參加「全國高級中等學校專業群科 114年專題實作及

創意競賽」大放異彩，總共勇奪 8 項全國第一，展現堅強的實力，在此

恭喜這些優秀的選手們，並感謝所有師生的辛勞。 

教育局 

一、全國高級中等學校專業群科114年

專題實作及創意競賽，臺中市技

職學生大放異彩，在創意組與專

題組各四件作品勇奪 8 項全國第

一，另獲得 3件全國第二名、1件

第三名以及 11件佳作，展現臺中

技職教育的堅強實力。 

二、市府持續投入資源支持相關課程

與設施建設，使得本市連續七年

獲得中央評鑑技職教育優等的肯

定，臺中學子也在各大競賽中連

連獲獎；這次學生們以紮實技能

與創新精神在全國競賽中取得傲
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人成績，是臺中之光，更是技職教

育深耕多年的成果展現。 

3   

經濟部公布今年第一季統計資料，臺中市在六都中的表現最為傑出，計

有 5 項經濟指標榮獲六都第一，遙遙領先第二名直轄市，成績斐然，在

此感謝經發局團隊的努力，在促進經濟繁榮、協助廠商發展等業務上，

持續展現專業與努力，締造亮眼成果。 

經濟發展局 

一、相較去年第一季，臺中商業登記家

數成長 3,703家、成長率 2.78%；

商業登記資本額成長11.86億元、

成長率 4.74%；公司登記家數則成

長 3,801 家。觀察第一季商業登

記概況，無論是家數或資本額皆

以批發及零售業居冠，依據財政

部近年來統計資料，111 至 113年

臺中批發零售業家數成長逾

4,000 家，銷售額成長逾 576億，

顯示家數及規模均呈成長趨勢，

尤其是集結全台「店王」新光三

越、「店后」大遠百的百貨市場，

去年整體營業額已達 945 億元，

今年北屯漢神洲際購物中心也將

開幕，整體消費市場將直逼千億

規模。 

二、此外從第一季的公司登記來看，家

數與資本額皆以製造業居冠。觀

察臺中工廠登記概況，截至今年 3
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月，工廠登記家數已達 1萬9,130

家，登上六都第一；今年第一季新

登記工廠家數 203 家，同樣也居

六都之冠，除了顯示臺中市在製

造業發展居領先地位，也顯示企

業對投資臺中具有高度信心。從

產業結構來看，金屬製品製造業

仍是主力，占比約 36%；其次是機

械 設 備 製造 業 4366 家 ， 占

22.82%、塑膠製品製造業1588家，

占 8.3%。因此可預期臺中經濟指

標有望再創新高，市府將持續扮

演產業後盾，協助業者分散訂單，

拓銷歐洲、南亞等國際市場，並結

合台中國際會展中心啟用，提供

補助資源，打造中部地區最大外

銷平台，力促企業接軌海外，從根

本強化產業韌性，提升臺中產業

競爭力。 

4   

近期因美國關稅影響，全球經濟出現不確定性，許多廠商和公司對於是

否擴編人力持保留態度，釋出的職缺也相較過去幾年顯得保守；面對市

場上的就業困境，我要感謝勞工局加強推動就業服務的努力，本市長期

勞工局 

一、依據勞動部勞動力發展署就業服

務資訊整合系統統計，本市本

(114)年度截至 5 月 19 日新登記
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推動「富市臺中．就業成功」專案，因應畢業季來臨，5 月份特別擴大

辦理，由 70 家廠商共襄盛舉，共舉辦 30 場徵才活動，提供超過 5,500

個優質職缺，歡迎有興趣的民眾至臺中市就業服務處官網查詢，並預祝

大家順利找到理想工作。 

求職人數為 28,222人，新登記求

才人數為 46,499人，顯見就業媒

合需求強勁，本局於 5 月份規劃

辦理「富市台中 就業成功」系列

徵才活動，邀集國霖機電、台灣心

零售及築間餐飲等 70家次廠商，

辦理 30 場徵才，超過 5,500個優

質職缺。 

二、臺中市政府於 5 月份規劃系列徵

才活動，廣邀多元熱門產業，如 5

月28日在陽明市政大樓辦理樂齡

就業月月有徵才，5 月 29 日在三

井 OUTLET 美 食 街 辦 理 三 井

OUTLET 品牌商聯合徵才；且適逢

5 月母親節及端午節兩個節慶到

來，5 月 9 日在北區區公所 6 樓

禮堂辦理北區樂齡就業聯合徵

才，5 月 17 日在臺中市兒童青少

年福利服務中心辦理大屯區聯合

徵才，及 5月 23日在北屯區四里

聯合活動中心辦理北屯區聯合徵

才。另外，本局亦積極開發高薪職
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缺，如「國霖機電」開出薪資上看

7 萬 1 千元的資深工程師第三階

職缺，「台灣心零售」亦提供薪資

最高 6 萬 5 千元的全端工程師、

APP&Web 前端開發工程師職缺，而

「築間餐飲」則開出薪資最高5萬

8千元的區主管職缺，以及提供近

1,282 個學經歷不拘職缺、610個

部份工時兼職職缺及 997 個實習

機會，與本市在地優質廠商合作，

一同助市民朋友就業。 

三、為使市民朋友周知活動資訊，主動

運用多元行銷管道辦理實體及網

路行銷宣導，除透過電台託播、就

業快報等行銷管道外，更創新開

發觸及率較高之社群網站或平

台，如 LINE、臉書等，並結合各

局處 LED 電子看板、戶外 LED 大

型螢幕、機關跑馬燈及本局就服

處「就業服務巡迴車」露出本市徵

才活動訊息，提升就業資源曝光

度。 
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5   

另外，我也要謝謝秘書長帶領臺中市，成為全國領先加入「國際自然城

市平台」的城市；這個平臺是由 3 大國際組織共同推動，包括國際自然

保育聯盟（IUCN）、地方政府永續發展理事會（ICLEI）、大自然保護協

會（TNC），鼓勵城市將聯合國「生物多樣性公約」的目標融入城市發展

規劃之中，本市順利成為全球第 356 個、也是臺灣第一個加入這個國際

平臺的城市。未來，我們希望臺中市在自然發展與保育方面能夠持續精

進，與世界各城市交流生態保育經驗，強化臺中的城市韌性與永續發展

實力，這也是我們朝向國際城市邁進的重要一步。 

農業局 已於 114年 3月加入平台完成。 

6   

為了實踐家庭價值、促進家人之間的感情聯繫，聯合國將每年的 5月 15

日訂為「國際家庭日」。過去，因為距離或生活型態的限制，維繫家庭

關係不易；但如今科技日新月異，AI科技的出現讓人與人之間的互動更

加便利，也讓陪伴有了更多可能方式。臺中市家庭教育中心響應「國際

家庭日」，將於 5 月 24 日在中央公園舉辦慶祝活動，主題為「AI 讓生

活方便，陪伴讓家人連線」。現場將融合科技與情感，讓大小朋友在互

動中體驗 AI 帶來的便利，也感受陪伴的重要。感謝家庭教育中心的努

力，這個月還將推出「2025幸福臺中家庭月系列活動」，從 5月延續至

6 月，涵蓋文化、社會福利及親子教育等多元領域，邀請市民朋友攜家

帶眷一同參與，打造幸福、安全又溫馨的家庭生活，更多活動詳情，可

至臺中市家庭教育中心官網查詢。 

教育局 

一、臺中市家庭教育中心自 113 年起

積極籌辦 515 國際家庭日慶祝活

動，實踐家庭價值，促進市民家庭

成員間的情感連結，參與人數近

900人次。114年特別以「AI讓生

活方便，陪伴讓家人連線」為主

題，於 5月 24日在中央公園辦理

慶祝活動。本次活動特別強調家

人之間的陪伴與互動，創新融入

數位科技元素，規劃了激流泛舟、

智能地墊遊戲等數位科技體驗專

區，讓親子在闖關過程中運用智

慧感應裝置進行互動，藉由趣味

競賽激發合作默契與溝通能力，
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不僅感受科技帶來的便利與趣

味，也深化家人間的情感連結；亦

串聯臺中市中小學數位學習推動

辦公室及中部大學人工智慧相關

科系，向參與家長們展示現行學

校常使用的數位學習平台及人工

智慧學科發展情形，並設計相當

精彩的數位互動闖關活動，透過

了解數位促進親子溝通合作，現

場還特別規劃全家福拍照區，讓

每個家庭在活動中留下專屬於彼

此的幸福瞬間。 

二、除主場活動外，家庭教育中心亦規

劃「2025 幸福臺中家庭月系列活

動」，自 5 月起延續至 6 月，邀

請文化局、社會局、警察局、運動

局共同合作，內容包含文化體驗、

社會福利資源推廣、親職教育講

座、家庭共學課程及社區巡迴活

動等，以推動多元家庭參與，擴大

市民參與。相關活動也將透過家

庭教育中心官網、社群媒體及地
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方通訊平台進行廣宣，提升能見

度與參與度。 

7   

針對今日法制局「無卡分期消費停看聽，買得安心没煩惱」專案報告，

今日的報告議題相當生活化，與民眾習習相關。法制局李局長曾任律師、

檢察官、法官，年輕有 GUTS，這次針對無卡分期的亂象提出具體作法，

令人印象深刻。首先，部分業者以不當的民間融資手法進行商業操作，

對象多鎖定財務經驗不足的青年與學生，即便遭罰，也因其獲利龐大，

毫無懼意；為此，李局長提出「張貼公告」創新做法，提醒消費者提高

警覺，展現了法制局敢於改革、主動作為的決心，也有效發揮了警示作

用，值得肯定。第二，無卡分期不同於信用卡消費，其缺乏信用評估與

額度控管機制，導致不少民眾在不知不覺中陷入過度負債，影響財務穩

定，甚至衍生家庭糾紛與社會問題，對此法制局積極建議中央應進行管

制，已獲中央重視，感謝法制局勇於作為。第三，為了讓民眾能夠快速

理解並提高防範意識，並提升大眾金融素養，法制局特別製作生動有趣

的卡通影片，淺顯易懂地說明「無卡分期」的運作與風險，也請新聞局

協助擴大宣傳。許多人對法制局印象是「後端支援單位」，不像民政、

交通或警察局直接面對民眾，但這次法制局將本應「後端」處理的法律

監督工作主動「前移」至第一線，展現高度責任感與行動力，包括對不

良業者的公告、制度的倡議與宣導教育等，讓民眾感受到法律的力量與

保障，十分值得讚賞與肯定。 

新聞局 

「無卡分期」的運作與風險，新聞局協

助，運用電子、網路社群及廣播媒體等

行銷資源及管道，宣導「無卡分期」的

運作及風險，已於市政新聞發布新聞

稿 1則、臺中市政府官方 LINE 5月 14

日發布影片 1 則；並預計於本府各機

關電子看板及台中捷運、本府市政大

樓 LED 電視牆播放宣導影片，於漾台

中 FB粉絲專頁發布影片貼文，並透過

中部廣播電台口播 20檔次，宣導「無

卡分期消費」風險，提升民眾對「無卡

分期」戒心及瞭解其爭議與陷阱。 

法制局 

一、有關本局製作之無卡分期宣導影

片，已上傳至官方 youtube；並已

於消保園地宣導無卡分期及其海

報，提醒民眾使用無卡分期消費

之相關風險與應注意之事項。 

二、本局將賡續關注無卡分期之議題，

及金管會對於資融業者納管之新

制規定，並持續向市民宣導無卡
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分期、消費糾紛救濟管道，俾以維

護自身消費權益。 
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1   

針對昨天三峽校園周邊重大車禍事件，本人謹代表市府及全體市民

對罹難者致上最深切的哀悼，並祈願傷者早日康復。這起事件無論

是否涉及駕駛人的身心狀況、車輛機械問題或其他因素，都值得我

們高度警惕，因此請交通局、建設局、警察局、教育局全面深入了

解事故原因，作為未來校園周邊交通安全的重要借鏡。 

教育局 

一、事發當晚 (114年 5月 19日)，本

局即於全市所屬高國中小學校長

群組，提醒各校以此案為鑒，加強

學生通學安全防護工作 ，重點如

下： 

(一)請本市所屬學校盤點校園周遭易

肇事及學生通學常經路口相關交

通設施完善程度，倘發現號誌不

足、視線死角或標示不明等情形，

可提報路權單位評估增設或優化

設施，例如：調整號誌時制、設置

行人專用綠燈早開或遲放、外推人

行道、退縮行穿線、增設行人庇護

島、提升行穿線照明等進行通學環

境之交通安全設施改善。 

(二)請各校加強交通安全教育宣導，善

用校園情境佈置、課程教學及實際

體驗活動，提升師生對路口交通風

險之感知能力。 

(三)利用適當場合或方式，向家長宣導

辨識通學區起（終）點標誌之重要

性，提醒其駕車行經通學區時應主
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動減速並注意孩童動向，共同維護

通學環境安全。 

二、從教育局的角度，預防類似新北市

三峽區北大國小前重大交通事故

的發生，未來策進做法可著重以下

面向： 

(一)落實交通安全教育在地化、情境化

及生活化: 

1.各校依規定應將安全教育（含交通

安全教育）納入年度課程計畫，並

於每學年落實實施至少 4小時交通

安全教育課程，使交通安全正確觀

念向下扎根。未來教育局將積極鼓

勵學校研發在地化、情境化的交通

安全教案與教材，例如：結合學校

周邊路況、學生通學方式等，設計

符合學生在地 生活經驗的課程 。 

2.此外，教育局將於定期舉辦的教師

研習中，提升教師針對不同年齡層

學生設計交通安全教案之專業能

力，透過數位課程、繪本、遊戲、

劇團表演、影片等，讓交通安全教
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育生活化且生動有趣，加深學生印

象，教導學生「防禦性駕駛/防禦性

用路」觀念， 重視學生對於交通路

口危險感知能力，學習預判他人的

行為，避免成為交通事故的製造者

或受害者。 

(二)盤點校園周邊交通安全設施，優化

通學環境：將於例行性交通安全教

育訪視，協助各校盤點 通學環境，

並依照交通部定頒「校園周邊人行

空間改善參考指引」，檢視各校周

遭通學環境是否存有人行空間改

善、交通標線標誌及號誌設置調

整、家長接送區規劃與調整及無號

誌路口增設減速設施等問題，並結

合易肇事路段或學生通學交通事

故發生率之大數據管理，排定改善

先後順序，跨局處會同交通局、建

設局及警察局等相關單位協助學

校優化通學環境。 

(三)鼓勵學校導入智慧科技，提升學童

通學安全: 
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1.在緊鄰大馬路且車速過快之學校

校門口設置動態警示牌，當偵測校

門將有學生經過時，即警示「學校

區域，請減速慢行」或「有學生通

過請減速禮讓」等訊息提醒駕駛注

意。 

2.於校門及主要車道出入口架設辨

識系統、智慧號誌或預警系統等，

提醒校內師生該車道將有車輛通

過，提醒行人注意。 

3.與交通局合作，研擬在學校出入口

及周邊重要路口，導入智慧交通號

誌系統，可根據學生上下學時段自

動調整號誌時長，優先放行學生。 

4.與警察局合作，利用 AI 影像分析

技術，監控校園周邊交通流量和違

規行為（如違停、闖紅燈），並自

動記錄或發送警報給相關單位。此

外鼓勵善用校園公播系統及相關

學校網頁等，隨時發布交通安全宣

導訊息、交通管制措施或相關活

動。 
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(四)強化親師生溝通與交通導護措施: 

透過學校親職教育、 親師座談會

等溝通管道，向家長宣導交通安全

知識，提醒家長遵守交通法規，並

教育孩子正確的用路觀念、危險感

知及自我保護等交通安全知能。此

外，亦督導各校應特別針對家長接

送學童的動線與方式進行調查，引

導家長採取更安全的接送模式，並

應在重要路口加強導護措施，導護

人員亦應定期接受專業訓練，學習

正確的導護手勢、交通指揮技巧，

並了解緊急應變措施。 

(五)平時加強演練並建立完善的應變

機制：督導學校平時應定期演練相

關意外事故之通報、搶救、救助及

輔導等標準作業流程，一旦發生交

通事故，應及時通報、啟動緊急應

變標準作業流程，防止事故擴大與

後續衝擊，並提供受傷學生及家長

必要的協助與輔導。 
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建設局 

一、肇因分析：現場設有實體或標線型

人行道，當時為行人專用相，肇因

為高齡駕駛未依號誌停讓，高速衝

撞路人，致生嚴重傷亡。 

二、建設局目前施作設施： 

1.自 113年至 114年 4月止，路口轉

角擴大共計改善 178處，並配合行

穿線退縮，縮短行人穿越道路距

離。 

2.自 113年至 114年 4月止，設置行

人庇護島共計 151處，提供行人穿

越馬路之庇護空間。 

3.自 108 年起增設及改善人行道 173

公里。 

4.加強路口照明： 

(1)於 113 年 10 月中旬共計完成 117

支四臂燈桿及換裝 2,825 盞 LED

燈具（其中高流明 2,490盞）。 

(2)引進 PFI (民間融資參與公共建

設)採購模式，預計在 114年底前，

將全市的傳統鈉光燈全面更換為

省電且亮度更高的 LED 燈具，從
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115年起，市府將逐步汰換舊有的

LED 燈，並預計新設 23,500 盞智

能路燈。 

(3)路口 25 公尺內植栽降至 50 公分

以下，避免阻擋行車視距，主要路

口均已完成改善。 

三、未來精進方案 

將與交通局、警察局、教育局、區

公所等，持續根據交通設施規則及

現況使用行為滾動檢討優化： 

1.持續於路口轉角作實體分隔： 

(1)路口設置視覺通透性護欄，避免

轉向車輛內輪差影響，保護行人。  

(2)設置 15 公分高緣石，將道路與人

行道區隔。 

(3)路口轉角必要時設置車阻，並於行

穿線處保持間距 1.5 公尺以上供

行人通行。 

2.重要路口及路段間人行道視現況

需求設置 75-90公分高等待保護欄

杆。 
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3.持續於超過 25 公尺路口設置行人

庇護島。 

4.持續改善及增設人行道。 

5.持續加強路口照明，於路口使用中

色溫之 LED 燈，重要路口設置四臂

燈桿。 

警察局 

警察局將聯繫追蹤調查進度，除確認肇

事原因參研防制對策外，本局已就「宣

導、執法、勤務、工程」面向，結合市

府團隊力量，擴大校園交安宣導，加強

高風險路口違規執法及會勘改善易肇

事熱點不合理交通工程，持續優化校園

周邊用路安全。 

交通局 

一、本局與道安宣導團隊每年均前往本

市各長青學苑、樂齡中心、長照據

點…等高齡長輩聚會場所進行交

通安全宣導，並利用宣導機會加強

高齡換照宣導，並鼓勵高齡者繳回

駕照，改搭乘大眾運輸工具，省錢

又安全。 

二、今(114)年更主動結合本府道安團

隊各相關單位，辦理 33 場次全市
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各區婦女會交安宣導活動，參加學

員多為高齡女性，期透過結合本市

婦女團體，提升女性交通安全觀

念，並借助女性特質及在家庭中的

角色，將學習到的知識與觀念帶回

家庭，提醒並灌輸給家中其他成

員，提升家庭成員的整體交安意

識，也關心自身與周邊親友的高齡

換照問題。 

三、與民政局合作辦理「29區交通安全

宣導種子教官訓練」，分享宣導技

巧，透過各區種子教官深入長青據

點與高齡聚會場域進行在地宣導；

114 年則已持續辦理全市各區婦女

會進行宣導，除分享交通知識及觀

念，助降低及規避危險，也深化市

府與婦女團體的交流，同時辦理國

小 80 校交安教育向下扎根活動，

邀請「陸爸爸說演故事劇場」以劇

團說演故事互動方式，寓教於樂，

讓學生故事中學習，提升宣導效

果。教育局則每年均透過課程教
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學、宣導及體驗活動等方式，加強

宣導學生「安全過路口」、「路口

慢看停」等交通安全觀念，建立學

生風險意識。 

四、為擴大行人友善環境，配合人本交

通政策及提升道路安全，持續推動

標誌、標線與號誌等交通管制設施

改善，以空間及時間區別人車流

動，降低潛在衝突機會，以維安全。

包含退縮行人穿越道線、設置綠底

行穿線（綠斑馬）、增設標線型人

行道、設置行人專用或早開時相、

增設行人專用號誌、增設行穿線照

明燈及增設行人庇護島等工程措

施。亦透過定期邀集相關單位召開

碰撞構圖會議，以碰撞構圖研擬 3E

改善策略，並透過外側車道導引直

行與右轉分流以避免右轉側撞，並

規劃左轉專用時相設置左轉專用

車道以避免左轉側撞；另外，為維

護路口安全性， 持續偕同警察局

共同盤點清晨時段通行需求高區
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域，將夜間閃光號誌調整為三色號

誌或延長管制時間。 

2   

「2025 年第 25 屆亞洲物理奧林匹亞競賽」在沙烏地阿拉伯舉行，

參加的國家（或地區）總計 29個，有 224名學生參賽，代表我國參

賽的 8名學生獲得優異成績，有 2名來自臺中一中，分別是獲得金

牌的蔡忠達同學，以及獲得銀牌的林洋宏同學，市府與有榮焉，恭

喜他們在世界舞臺上發光發熱，也謝謝校方、指導教授及家長的支

持與栽培。 

教育局 

一、本市 2 位參賽選手-臺中一中的蔡

忠達同學與林洋宏同學參加由沙

烏地阿拉伯主辦的「2025 年第 25

屆亞洲物理奧林匹亞競賽」分別榮

獲金、銀牌，在 29個國家（地區）、

224 名參賽學生中，台灣 8 名學生

共獲得 5金 3銀，國際排名第 3名，

比 2024 年（第 5名）進步；個人排

名則以臺中一中學生蔡忠達排名

第 8，表現最佳。 

二、本局辦理「普通型高級中等學校數

理及資訊學科能力競賽」中投區複

賽多年，並委由臺中一中及臺中二

中辦理數學、物理、化學、生物、

地球科學、資訊科學等六科競賽，

孕育多位科學競賽優秀人才參加

國際賽事；另在去（113）年「中華

民國第 64 屆中小學科學展覽會」

競賽成績，本市高國中小學生亦獲

得 47 座獎項，足見本市科學教育
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推動有成。今年(113 學年度)臺中

一中榮獲本市中小學科學展覽會

高中組最佳團體組第 1名。 

三、本府教育預算佔比為六都第一，教

育局近 3年投入超過 1,000萬元來

挹注科學相關教育活動，協助學子

扎根科學基礎能力，將持續推動科

學教育，期待孕育更多科學人才為

國爭光。 

3   

房屋稅新制自 113 年 7 月 1 日起施行，今年 5 月 1 日是第一次開

徵，原先可以適用優惠稅率的自住房屋、出租房屋(例如委託包租代

管或申報租賃所得達當地一般租金標準)其申報期限是 3月 24日，

不過，財政部日前已正式宣布，採納本府的建議，將期限展延至 6

月 2日，讓市民有更多時間完成相關申報與資料修正，在此感謝地

方稅務局的積極爭取。再次提醒市民，務必把握時間儘早遷戶籍或

申請出租房屋優惠稅率，以維護自己權益，詳細資訊可以至地方稅

務局官網查詢。 

地方稅務局 

配合新制實施，於 114 年 4月底寄發房

屋稅開徵繳款書時即附帶夾頁宣導 DM，

內容包含房屋稅新制修正重點及線上

申辦等 QRCode 圖示，並自財政部 114

年 4 月 25 日宣布延長自住及出租房屋

適用優惠稅率申報期限起，積極透過臉

書、IG、新聞稿、簡訊及電台媒體等多

方管道加強宣（輔）導，請民眾把握最

後申報期限，讓更多市民能夠節省稅

金。 

4   

目前臺中市外籍看護工約有 2萬 2,804名，有的在語言上無法與被

照顧者充分溝通，為提升市民的照護品質，感謝勞工局持續推出「外

國人安心培力照護提昇計畫」，視個案情形安排專業居家護理師、

勞工局 

一、為提升外籍看護工照護能力，改善

外籍看護工在臺工作環境，以及強

化雇主與看護工雙方溝通相處，勞
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照護服務員、物理治療師、通譯人員免費到宅服務，搭配同步教學

翻譯，加速看護工與被照顧者的磨合，讓勞顧雙方安心。這項照護

提昇計畫預計服務 100個家庭，目前已經開始受理，每一位雇主可

申請一次服務，每次服務 100分鐘。此計畫對本市超過兩萬戶仰賴

外籍看護工的家庭而言，是一項非常實用且貼心的支持措施，也感

謝勞工局細膩規劃與推動，歡迎有需求的市民朋友踴躍申請，詳細

內容可至本府勞工局網站查詢。 

工局持續提供「外國人安心培力照

護提昇計畫」到宅指導服務。 

二、「外國人安心培力照護提昇計畫」

今年委託社團法人壹零玖伍移民

工文化協會提供服務，經照護專業

人員評估後視個案情形安排專業

居家護理師、照護服務員、物理治

療師、通譯人員免費到宅服務，一

對一指導家庭看護工照護技巧，照

護指導內容包括身體照顧、傷口照

護、復能照顧、健康管理技巧等，

搭配通譯人員同步教學翻譯，示範

照護技巧，增進家庭看護工對照護

技巧之理解。 

三、另本局自 5 月 12 日開始受理申請

案件，截至 5 月 22 日經個案需求

評估可提供服務案件共 14 案，希

望在提升看護工照顧技巧的同時，

亦能預防看護工遭受職業傷害，及

避免被照顧者遭遇照顧傷害，消弭

看護工、雇主與被照顧者三方因文

化、溝通及對疾病不瞭解所衍生誤
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會，打造安心的照護環境，穩定勞

雇關係。 

5   

感謝研考會與消防局合作，安排今日消防局「你一定要知道的事，

電器的選擇」專案報告，這是一個相當生活化卻攸關市民生命安全

的重要議題。臺中市目前約有 110 萬戶家庭，經統計 113年建築物

火災案件（不包括山林火災）共計 361件，平均每天發生約 1件，

其中約有 200 起是由電器因素而引發；112 至 113 年，A1 火災(造

成民眾死亡)死亡案件共計 36 件，其中電器因素居冠為 23 件

(63.8%)，導致 17人死亡，顯示電器故障或不當使用是造成火災死

亡的主要原因，在此呼籲市民加強電器的安全使用，並定期檢查與

更換老化或破損的電線和電器設備，保護財產與生命安全，也請各

機關、媒體積極推廣正確使用電器方法。 

研究發展考核

委員會 

未來持續積極辦理市政會議專案報告

題目提報作業，以增進市政宣傳效果。 

消防局 

一、本次專案報告旨在透過生活化的方

式，提醒市民電器使用安全的重要

性，並藉由實際案例數據，強化市

民對常見火災風險的認識。本局每

年持續滾動檢討電氣火災防制策

略，並以數據分析火災態樣，作為

政策與宣導設計依據，降低火災風

險，守護市民生命財產安全。 

二、加強電氣火災預防宣導：依年度防

火教育及宣導工作執行計畫，持續

透過校園、社區、里鄰長會議、機

關及團體等多元管道，並藉由新聞

稿、官網、臉書等媒體平台，不定

期發布電氣火災案例、電器使用安

全相關宣導圖卡，請各媒體協助擴

散正確觀念，向市民強化「電器選

擇與正確使用」的觀念。 
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二、跨機關合作推動：消防局每年依社

會局提供高風險族群清冊持續主

動協助安裝住宅用火災警報器，提

醒用火用電安全；辦理「高風險族

群居家電路設施汰舊換新計畫」，

至 114年將完成補助 443戶，幫助

市民遠離電氣火災風險；定期與教

育局學校單位進行防火宣導，並於

暑期辦理消防營活動，建立從家庭

到校園的全齡防災安全網。 

本府各機關 遵照辦理。 

6   

另外，根據交通局的統計資料，本市交通事故死亡人數中，65歲以

上的資深公民佔比將近七成，且發生時段多集中在清晨與夜晚，推

測與長者偏愛穿著暗色衣物有關，容易在視線不佳的早晚時段發生

車禍，因此，我們除呼籲駕駛朋友於清晨與夜間減速慢行，並請高

齡長者外出時穿著鮮豔衣物，以及遵守交通號誌之外，市府也積極

推動安全防護措施，例如，近期交通局推行發光臂帶，使用方便，

配戴在手臂、手腕甚至是腳踝上，能夠明顯發光閃爍，尤其在光線

不足的時段或路段，對駕駛人是一大提醒，有助降低交通意外事故

發生；此外，社會局和教育局也有針對長者交通安全的相關宣導，

教育局 

一、針對高齡者交通安全宣導方面，業

於 113年結合路老師辦理強化高齡

交通安全教育宣導 110 場次，計

2853人次參與；另於 113 年 4月 8

日於豐原區福陽國民小學辦理強

化高齡交通安全教育研習，計 67位

路老師、樂齡及社區大學等高齡者

交通安全宣導人員參加；並製作高

齡者交通安全宣導圖卡，並函請本

市各社區大學、樂齡學習中心及新
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感謝市府相關局處的通力合作，也請媒體朋友協助宣導，一同提高

市民朋友的交通安全意識，守護長輩的安全。 

住民學習中心協助於相關群組宣

導。 

二、114 年賡續規劃本市學校及各區樂

齡學習中心結合路老師辦理強化

高齡交通安全教育宣導 110場次、

推廣高齡者交通安全宣導圖卡，及

高齡者交通安全教育相關課程及

活動，除介紹高齡者身心特質，高

齡駕駛者相關法令規定外，亦宣導

高齡者交通安全自我防禦之道，以

守護長輩安全。 

社會局 

為配合交通局辦理高齡者交通安全宣

導，本局持續透過各項長者服務進行宣

導，藉以提升長者交通安全意識。 

一、長青學苑: 

(一)透過本市各行政區辦理之長青學

苑，請各區長青學苑在上課前宣

導、或傳送至各班 LINE 群組廣宣

交通安全影片。 

(二)於部分資訊課程中，練習製作早安

圖時，加入交通安全元素，讓早安

圖於長輩中廣為流傳。 
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二、社區照顧關懷據點: 

(一)透過每年度據點聯繫會議廣宣道

路交通安全事宜，輔導據點主責窗

口具備交通安全意識。 

(二)於社區照顧關懷據點各聯繫群組

推展交通安全宣導影片及交通安

全宣導事項併同訊息廣宣，透過宣

導品發放，鼓勵據點辦理交通安全

宣導，共計發送 80個據點、每個據

點 20份宣導品。 

(三)配合臺中區監理所辦理交通部跨

機關結合路老師高齡者交通安全

宣導團計畫，114年持續辦理中。 

本府各機關 遵照辦理。 
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1   

每年的 5 月 20 日因為諧音「我愛你」，向來是許多情侶登記結婚

的熱門日期，今年 2025年 5月 20 日諧音「愛你、愛我、我愛你」

更受到新人青睞，總共有 455 對新人登記結婚，超越今年 2 月 14

日西洋情人節的 145 對，以及 3 月 14 日白色情人節的 126 對。最

近 4年以來，臺中除了 112年結婚率排名六都第二外，110、111、

113 這 3 年的結婚率均為六都第一，市府未來也將持續完善社福、

文教及生活機能，讓民眾在臺中安心成家。 

民政局 

一、本局持續推出主題式單身民眾聯

誼活動，提供適婚男女自然不尷

尬的交友環境；本市各戶所也積

極推展人口政策，並打造溫馨浪

漫且富地方特色的結婚拍照專

區，本(114)年度梧棲區及外埔區

戶政事務所分別因辦公廳舍耐震

補強工程完工及廳舍搬遷，遂而

重新規劃、布置結婚牆，期盼以嶄

新面貌服務民眾，提供更優質的

結婚登記服務；另為祝福新人幸

福成家，市府每年精心挑選結婚

登記賀禮「成家福袋」，新人其中

一方設籍本市，並在本市任一戶

政事務所辦妥結婚登記後，即可

獲贈前開賀禮。 

二、期盼藉由多項戶政貼心服務，提升

市民「樂婚、願生、能養」的意願，

打造台中成為幸福宜居城市新典

範。 

2   
臺中重視扶植藝術人才，今年推出的藝壇盛事「藝術新聲」展覽活

動，不僅已邁入第 12 屆，更是全國藝術新秀的展示平臺。今年活
文化局 

「藝術新聲」每年的參展者皆是各藝

術學系應屆畢業的生力軍，由各大學
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動串連臺灣北、中、南共 11 校、13 系、146 位藝術新秀參與，作

品類型多元，橫跨繪畫、水墨、陶藝、雕塑、裝置、複合媒材、數

位新媒體等，展現新生代藝術家的創作能量，將在大墩文化中心展

出至 6月 4日，歡迎大家前往參觀。 

院校推薦出來的優秀代表，不只展出

各校系多元的藝術風貌，也呈現不同

學校各自的教學特色。2025 藝術新聲

自 5月 18日起至 6月 4日於大墩文化

中心展出，並於 5月 18日舉行開幕式

暨頒獎典禮，當天贈予贊助單位、各校

策展人、媒合畫廊等市府感謝狀，另已

於臺中市大墩文化中心網站公告宣傳

展覽。 

3   

依據衛福部疾管署監測資料，國內新冠疫情持續上升，預估將在 6

月中下旬達到高峰，市民如出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等疑似新冠症

狀時，可就近洽詢藥局購買快篩試劑，或儘速至本市 346家公費口

服抗病毒藥物合約院所就醫，並依醫師指示治療，以降低重症風險。

另外，提醒市民，接種新冠 JN.1 疫苗是預防新冠中重症最有效的

方法，市民可運用官方平台查詢合適醫療院所進行接種，保障自己

與家人的健康。 

衛生局 

一、依據衛生福利部疾病管制署法定

傳染病通報統計資訊，本市統計

自 114 年 1 月 1 日起至 114 年 6

月 1 日止，全國新冠併發重症計

514 人，死亡人數 80 人，另本市

新冠併發重症確診病例共 86例，

中央無公告各縣市死亡人數。 

二、本市醫療資源充足，共有 346 家

公費口服抗病毒藥物合約院所，

配合中央政策執行公費流感抗病

毒藥劑給藥，提升民眾用藥可近

性及方便性。 
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三、截至 114年 6月 3日，本市 Moderna 

JN.1 COVID-19 疫苗結存 10,368

劑，並預計 6 月 5 日下貨 21,600

劑，疫苗充足本局將陸續視接種

使用及結存情形提報中央下貨。 

四、另依據疾病管制署 114 年 6 月 3

日新聞稿指出，目前國內新冠疫

情持續上升，本市持續透過各項

整備，落實六大防治策略，包含疫

情監測、持續新冠肺炎疫苗接種、

強化醫療整備、盤點防疫物資及

資源整合調度、加強風險溝通、強

化入境民眾健康追蹤監測，以維

護市民健康。 

4   

本週五(5 月 30 日)起迎來為期三天的端午節連續假期，先預祝市

民家人端午節快樂。為與大家共度佳節，市府推出「 龍舟暨獨木舟

體驗營」、「劍井取午時水」及「穿木屐躦鯪鯉」等應景的端午慶

祝活動，邀請市民踴躍參與，也歡迎民眾趁著端午連假到臺中旅遊，

一起祈求平安、健康、好運來。 

一、龍舟暨獨木舟體驗營等水上活動 

運動局 

一、本局辦理之水域系列活動持續展

開，日前已配合本市體育總會水

上救生委員會舉辦「水域自救與

觀摩」活動，由專業水域救生教練

親自指導，向市民傳授水上自救

與救援基本技能，提升全民水域

安全意識，讓民眾在享受水上活
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近年市府積極推廣水域運動，斥資上億元預算打造康橋水域訓

練中心、艇庫管理中心、碼頭與訓練設施等，臺中也是少數培訓輕

艇奧運選手的城市之一。上週六(5 月 24 日)在奧運輕艇激流馬教

練指導下，我率領消防局、水利局、運動局及數位局多位首長，親

自下水體驗現代版輕艇式龍舟，其材質為碳纖維，穩固又輕盈，連

初學者也能輕鬆上手，當天啟明學校的同學，以及羅廷瑋立委、江

和樹議員、李天生議員等多位民意代表也組隊體驗、共襄盛舉。此

外，為延續節慶氛圍，運動局攜手體育運動團體規劃一系列水上活

動：包括 6月 7日於豐原區葫蘆墩第五區公園舉行「龍舟暨獨木舟

體驗營」、6 月 15 日在豐原區葫蘆墩第五區公園舉辦「2025 水岸

花都 SUP 音樂漫划行」、7 月 12 日-13 日及 7 月 19 日-20 日在大

里區康橋水岸公園舉行「水上嘉年華」，歡迎市民一同參與。 

二、大甲鐵砧山「劍井取午時水」 

端午節是一年當中陽氣最旺盛的日子，感謝觀旅局在大甲鐵砧山辦

理「劍井取午時水」活動，與大家一起祈求去霉運、招好運，今年

活動將在 5 月 31 日端午節當天舉行，免費贈送限量 500 份的午時

水紀念瓶，從早上 10 點開始發放號碼牌，送完為止，還有立蛋體

驗及比賽，以及「陸爸爸說演故事劇場」等多元藝文表演，與遊客

一起熱鬧過端午。 

三、南屯「穿木屐躦鯪鯉」端午慶典 

動的同時，也能守護自身與親友

的安全。 

二、6月 7日在豐原區葫蘆墩第五區公

園舉行「龍舟暨獨木舟體驗營」、

6 月 15 日在豐原區葫蘆墩第五區

公園舉辦「2025 水岸花都 SUP 音

樂漫划行」，以及 7月 12日至 13

日、19日至 20日於大里區康橋水

岸公園舉行的「水上嘉年華」等多

元活動，讓市民享受豐富的夏季

水上運動體驗。更多資訊歡迎至

「i 運動資訊平台-活動專區」查

詢。 

民政局 

南屯區公所辦理 2025南屯穿木屐躦鯪

鯉踩街嘉年華-木屐響起南屯有您踩

街嘉年華活動，已於端午節 114年 5月

31 日(六)圓滿成功，此次活動除保有

南屯在地美食(麻芛、魚丸湯、肉粽)品

嚐、午時請神儀式，並安排高人氣中信

啦啦隊表演、限量咖咖零錢包大放送、

龍舟逐浪、鴕鳥立蛋、DIY手作、趣味
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全臺最有特色的端午慶典「穿木屐躦鯪鯉」將於 5 月 31 日端

午節當天在南屯區萬和宮前廣場及南屯老街盛大登場，此活動源自

早期南屯在地居民端午節穿著木屐，透過木屐的「喀喀聲」來喚醒

冬眠的「穿山甲」幫農地翻土，祈求五穀豐收，並宣告夏季的到來。

今年活動除震撼人心的踩街外，還邀請中信兄弟啦啦隊 Passion 

Sisters 以及多組異國團體帶來精彩演出，現場也有四人木屐、香

包 DIY、陸上行舟等趣味競賽，不僅如此，還有駝鳥蛋立蛋比賽，

獲得優勝者有機會將鴕鳥蛋帶回家。此外，感謝萬和宮、文昌公廟

及臺中魚市場在活動當天提供 2,000 份的臺中獨有麻芛湯、魚丸湯

及粽子等小吃，讓大家品嚐臺中風味。 

競賽拿好禮及異國踩街等活動，成功

吸引約莫 8千人次的民眾前來體驗。 

觀光旅遊局 

大甲鐵砧山「劍井取午時水」每年在端

午節當天，於大甲區劍井廣場辦理，今

年活動一樣提供 500 份的午時水紀念

瓶贈送給現場民眾，不能到場的民眾

也有 20份的線上抽獎機會，另外活動

現場也有立蛋體驗、陸爸爸說演故事

劇場及古箏甜甜等多元藝文表演，跟

民眾一同渡過今年的端午連假。 

南屯區公所 

本所「2025木屐響起，愛在異起」-端

午節踩街嘉年華活動已於端午節 114

年 5月 31日(星期六)順利辦理完畢，

成功吸引了 8,000 多人次的民眾前來

體驗參加，共同度過最有特色、熱鬧的

端午慶典，建請解除列管。 

5   

針對今日建設局、經發局、文化局「臺中國際會展中心、綠美圖、

建設國際指標·讓世界看見臺中」專案報告，臺中是座富含文化底

蘊的城市，也擁有全臺最大的產業聚落，但卻沒有圖書館、美術館、

會展中心，甚至也缺乏大型萬人以上的室內場館，面對發展上的諸

多困境，也為了實現對市民的承諾，我在市長任內推動三大指標建

設，包括綠美圖、國際會展中心，以及萬人以上的巨蛋場館，感謝

建設局 

一、本案於 114 年 1 月 2 日起辦理三

方(建設局、經發局、外貿協會)點

交，併辦超過 140 場點交現勘及

10 場點交小組會議，營運所需之

整體系統運轉測試部分，已全部

完成，各項點交缺失亦已逐步收
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市府團隊全力以赴，也感謝市議會支持，這三大建設目前已有兩項

將於年底開幕啟用：(辦理機關：經濟發展局、建設局、文化局) 

(一) 綠美圖建築本體採用高規格耐震設計，興建期間遇上新冠疫

情，義大利專家無法親赴臺中，仍透過視訊遠端指導建設局團隊，

確保品質與安全，目前綠美圖預計於 10月試營運、12月 13日開幕

啟用，更與超人氣角色「貓貓蟲咖波」聯名發行限定版借閱證，作

為送給市民的第一份閱讀禮物，歡迎還未申請借閱證的民眾踴躍辦

理，市府目前並已入藏 620件中部藝術家作品，未來也將在綠美圖

陸續展出。 

(二) 國際會展中心本身即為融合現代科技與建築美學的作品，內

裝空間設計極具質感，搭配燈光設計，整體效果壯觀，人置其中更

顯空間宏大，未來將成為臺中新景觀之一，預計年底啟用，將委託

外貿協會營運管理。 

(三) 建築大師隈研吾操刀設計的巨蛋也已開工，屆時三項重大建

設完工後，臺中將可站上國際世界舞臺。 

斂，朝 114 年 6 月完成交付之目

標邁進。 

二、綠美圖：主體工程 113 年 6 月完

工，並取得使用執照。特殊裝修工

程收尾中，目前辦理妹島團隊提

案變更與涉屬開館時使用安全、

維護管理等必要施作工項。美術

館人員已於 113 年底進駐，圖書

館人員 114 年 4 月進駐並開始辦

理圖書上架，美術館於 7 月份開

始辦理策展作業。 

三、巨蛋：113 年 3月開工，截至 114

年 5月底施工進度約 5.82%，預計

119年完工，為市民提供更多元的

活動空間，並提升台中的國際地

位與城市形象。 

經濟發展局 

臺中國際會展中心一、二期工程已於

113年 9月底竣工，114年 1月主體工

程完工、114 年 5月底二期機電工程驗

收完畢，刻正進行三方點交作業(OT單

位、經發局、建設局)，預計 6月底完

成點交。點交後將由 OT單位中華民國
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臺中市政府第 673 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：114年 05月 27日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  辦理情形暨執行規劃  

對外貿易發展協會進行室內裝修，目

標 114年 10月搭配五金展試營運、114

年底正式開幕營運。 

文化局 

市立美術館與市立圖書館總館將共同

邀請市民朋友一同參與臺中綠美圖辦

理多項開館暖身及亮點活動，預計於

10月底試營運、12月 13日開幕啟用，

開館活動將廣邀長官、國內外文化界、

圖書館與美術館專業人士及媒體朋友

共襄盛舉。 

6   

最後，感謝建設局團隊多年來的努力，推動東豐快、市政路延伸第

1 期、太平市民大道、甲埔大道、美樂地公園等，臺中多項重大建

設即將陸續落成，大幅提升城市機能與國際能見度，未來可望全面

展現臺中「文化城」、「經濟城」的城市特色，讓市民深感光榮。 

建設局 

一、建設局積極擘劃新闢道路，統計近

六年以來，建設局共規劃推展 309

條道路、橋梁，長度超過 100 公

里、規模超過 782億元。 

(一)東豐快速道路：第 3 標施工中，

朝 115 年東勢至石岡段率先通車

的目標努力。第 1標隧道標 113年

12月 25 日開工，預計 114年 8月

進洞開挖，朝著全線 118 年完工

目標推動。第 2標進行細部設計，

戮力以今年辦理工程招標為目標

進行。 
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臺中市政府第 673 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：114年 05月 27日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  辦理情形暨執行規劃  

(二)市政路延伸工程：第 1標(工業區

一路至安和路)已於 114年 5月 26

日通車。第 2標(安和路至環中路

三段)113 年 2 月開工，目前進度

約 21%，以 115年底完工為目標。 

(三)太平市民大道第二期開闢工程： 

111年 8 月 31日完工通車。 

(四)甲埔大道：111年 1月開工，預計

114年底完工。 

二、「美樂地計畫」是臺中實現宜居城

市願景的重要拼圖，建設局已完

成 227 座全齡共融的城市綠地與

特色公園及 102 座陽光公廁，並

提升至「美樂地計畫 3.0」，以推

動城市涼感行動為目標，持續優

化公園環境。 

三、重大建設部分，說明如下: 

(一)臺中國際會展中心：東側展館已

完工，並於 114年 5月 29日由經

發局接管管理。 

(二)綠美圖：主體工程 113 年 6 月完

工，並取得使用執照。特殊裝修工
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臺中市政府第 673 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：114年 05月 27日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  辦理情形暨執行規劃  

程收尾中，目前辦理妹島團隊提

案變更與涉屬開館時使用安全、

維護管理等必要施作工項。美術

館人員已於 113 年底進駐，圖書

館人員 114 年 4 月進駐並開始辦

理圖書上架，美術館於 7 月份開

始辦理策展作業。 

(三)巨蛋：113 年 3月開工，截至 114

年 5月底施工進度約 5.82%，預計

119年完工，為市民提供更多元的

活動空間，並提升台中的國際地

位與城市形象。 
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貳、府列管標案辦理情形 

臺中市政府 114 年 05 月份 府列管標案進度 

資料下載時間：114.06.9 

執行月份 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

114 年 05月 532件(91.25%) 26 件(4.46%) 1件(0.17%) 4件(0.69%) 20件(3.43%) 583件 

 

(一) 學校工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 57件(89.06%) 3件(4.69%) 1 件(1.56%) 0件(0.00%) 3 件(4.69%) 64件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 

108DD00
307 

教育局/市立高
中職/西苑高中 

西苑高中老舊校舍改
建暨校園新建工程-第
二期 

192,275 95 95 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
因辦理第二次契約變更程序，目前停工中。目前已完成議
價，於 114 年 6月 3日召開復工會議。 

2 
108DD00
310 

教育局/國民小
學/大德國小 

臺中市梧棲區大德國
民小學-多功能活動中
心新建工程 

97,200 100 100 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1次 
已辦理完成。 

3 
108DF00
264 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市立新國民中學
活動中心暨地下停車
場興建工程 

298,520 95 95 0 流廢標次數：5次 
期程修改次數：0次 
驗收 j完成，續辦結算作業中 

4 
109DD00
157 

教育局/國民小
學/梧南國小 

臺中市梧棲區梧南國
民小學第二期校舍新

164,201 98 100 2 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

建工程 已辦理完成。 

5 

109DD00
162 

教育局/國民小
學/太平區新高

國小 

臺中市太平區新高國
民小學二期校舍及活
動中心新建工程案 

423,966 98 98 0 流廢標次數：3次 
期程修改次數：1次 
一、本工程綠建築標章申請等級評定為銅級案已通過。 
二、本工程進入保固期，申請解除列管。 

6 

109DD00
173 

教育局/國民小
學/龍海國小 

臺中市龍井區龍海國
小北棟校舍拆除重建
工程 

129,163 92 95 3 流廢標次數：5次 
期程修改次數：0次 
1.辦理消防設備場勘。 
2.辦理無障礙設施場勘。 

7 
109DD00
180 

教育局/國民中
學/清水國中 

清水國中「老舊校舍
行健樓拆除重建工
程」 

142,547 98 98 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
結算資料彙整討論中 

8 

109DD00
191 

教育局/國民小
學/梧棲國小 

臺中市梧棲區梧棲國
小西棟大樓拆除重建 

122,896 93 91 -2 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
預定進度 92.74%，實際進度 90.19%, 工作項目:消防管
施作 
待第二次變更設計經費核定後，後續剩餘工項方可施作 

9 
109DD00
398 

教育局/國民小
學/美群國小 

美群國小附設幼兒園
園舍合併活動中心共
構興建工程 

182,350 100 98 -2 流廢標次數：1次 
期程修改次數：2次 
無障礙複檢缺失改善已通過，準備使照資料送審。 

10 

110DD00
053 

教育局/國民小
學/建國國小 

臺中市清水區建國國
民小學綜合活動中心
暨教學大樓新建工程 

116,470 98 98 0 流廢標次數：5次 
期程修改次數：1次 
114年 5月 13日中市教工字第 11400351011 號函文完成工
程結算 

11 

110DD00
343 

教育局/國民中
學/大道國中 

臺中市立大道國民中
學中正堂校舍拆除重
建暨水土保持工程 

87,904 95 98 3 流廢標次數：4次 
期程修改次數：0次 
1.本案第一期工程 4/2與拓邦營造股份有限公司點交完
畢，業已於 4/9交付各門鑰匙。 
2.使照取得前之無障礙審查，已於 4/29(二)到校現勘，部
分修正送審中 
3.「臺中市立大道國民中學中正堂校舍拆除重建暨水土保
持工程」申請綠建築標章，待核定中及內裝充實設備。 

12 
110DD00
357 

教育局/國民中
學/四張犁國中 

臺中市立四張犁國民
中學非營利幼兒園-新

81,565 100 100 0 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

建公共化幼兒園園舍
工程 

已辦理完成。 

13 
111DD00
004 

教育局/國民小
學/大甲區文昌

國小 

臺中市大甲區文昌國
民小學活動中心興建
工程 

70,696 100 100 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1次 
已辦理完成。 

14 
111DD00
046 

教育局/國民小
學/岸裡國小 

岸裡國小專科教室興
建工程 

64,893 98 98 0 流廢標次數：4次 
期程修改次數：1次 
3/31取得使用執照，建物保存登記作業進行中。 

15 

111DD00
057 

教育局/市立高
中職/長億高中 

長億高中-圖書館資訊
暨教學大樓新建工程 

168,230 98 98 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
業於 113年 10月 18日申報竣工 
114年 1月 2日複驗完成。 
訂於 114年 2月 6日正式驗收。 
114年 3月 7日改善完成 
114年 3月 26正驗複驗完成 
114年 3月 26正驗複驗完成 
114年 4月 7-9日完成消防.機電...等教育訓練 
申請使用執照中 

16 

111DD00
058 

教育局/國民小
學/陳平國小 

臺中市北屯區陳平國
民小學體育館暨多功
能市民活動中心興建
工程 

80,336 98 98 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1次 
已辦理驗收，5/16 正式驗收複驗完畢，驗收通過。 

17 

111DD00
332 

教育局/國民小
學/北屯區松強

國小 

松強國小_臺中市 14
期重劃區北屯區文中
小 5新設校工程 

216,000 93 93 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1次 
教室內吊扇施作、明架天花施作、警衛室外牆漆施作、大
門鋼樑施作、廁所導擺施作 

18 
111DD00
363 

教育局/國民中
學/順天國中 

臺中市立順天國民中
學活動中心新建工程 

82,790 80 88 8 流廢標次數：5次 
期程修改次數：0次 
辦理中。 

19 

111DD00
365 

教育局/國民小
學/沙鹿區鹿陽

國小 

臺中市沙鹿區鹿陽國
民小學第一期校舍新
建工程 

216,000 100 95 -5 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0次 
預計 114/06/09辦理土建工程初驗複驗 
進行請領使照(缺失改善中) 

20 
111DD00
371 

教育局/國民小
學/神岡國小 

臺中市神岡國小學生
活動中心改建暨地下

163,406 61 70 9 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

停車場興建工程 1.地下室板模建置 
2.一樓地面板模建置一樓牆面鋼筋 

21 
111DF00
154 

建設局/新建工
程處/建築工程

科第一股 

成功國中老舊校舍整
建及活動中心暨公有
地下停車場新建工程 

251,342 84 95 11 流廢標次數：4次 
期程修改次數：0次 
114年 5月 5日工程驗收合格 

22 

112DD00
021 

教育局/國民小
學/追分國小 

臺中市大肚區追分國
民小學多功能活動中
心興建工程 

133,746 89 92 3 流廢標次數：2次 
期程修改次數：1次 
1.化糞池埋設 
2.室內地磚貼作 
3屋頂隔熱專貼作 
4.機電施作 
5.室內人造石安裝 
6.抿石子施作 

23 
112DD00
029 

教育局/國民小
學/樹德國小 

臺中市南區樹德國民
小學第二期校舍新建
工程 

180,000 93 94 1 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
內部細修、外部庭園施工 

24 

112DD00
098 

教育局/國民小
學/大明國小 

臺中市大雅區大明國
民小學明仁樓 A棟老
舊校舍拆除重建工程 

152,755 59 68 9 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.3F柱牆模板組立 
2.3F柱牆鋼筋綁紮&水電配管 
3.3F柱牆封模組立，4FL梁底模板鋪設 
4.4FL鋼筋綁紮&水電配管 
5.4FL4000PSI 預拌混凝土搗築 
6.雨水積磚施作 

25 
112DD00
102 

教育局/國民小
學/清水國小 

清水區清水國小老舊
校舍拆除重建工程 

113,667 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
待臺中市政府都發局核發建造執照後辦理開工事宜。 

26 

112DD00
106 

教育局/市立高
中職/后綜高中 

后綜高中國中部老舊
校舍改建工程 

213,400 79 85 6 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
113年 2月 1日開工，截至 114年 5月 29日止，累計實際
施工進度 74.69% 

27 
112DD00
124 

教育局/國民小
學/光正國小 

臺中市霧峰區光正國
民小學老舊校舍(禮
堂)拆除重建工程 

61,360 55 58 3 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
目前地基開挖中。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

28 
112DD00
213 

教育局/國民中
學/日南國中 

臺中市立日南國民中
學既有老舊校舍拆除
重建工程 

318,427 57 57 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
114年 1月 17日開工 

29 

112DD00
277 

教育局/國民中
學/廍子國中 

臺中市立廍子國民中
學第一期校舍新建工
程 

392,000 84 87 3 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
4月 2日都市審查會，4月 9 日監造會議，4月 11日提送
第一次變更設計協調會議，4月 16日工務會議，4月 21
日工程施工查核會議及監造會議，4月 25日教育局局長視
察工程，4月 30日工務會議。 

30 

112DD00
279 

教育局/國民小
學/北屯區南興

國小 

臺中市北屯區南興國
民小學第一期校舍新
建工程 

403,200 72 79 7 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
施工概況： 
1.A棟 2F清水磚施作 
2.A 棟 3F~RF 外牆泥作粉光 
3.A 棟 3F露臺隔熱板、濾水布及鋼線網鋪設 
4.B 棟 2F抿石子施作 
5.B 棟 2F廁所吊管安裝 
6.B 棟屋頂隔熱板、濾水布及鋼線網鋪設 

31 

112DD00
294 

教育局/國民小
學/岸裡國小 

臺中市歷史建築岸裡
公學校校舍修復暨再
利用工程案 

73,000 82 74 -8 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
因要徑作業木構架修復工程、結構補強工程辦理變更設計
無法備料及施工，已於 5/9 申請停工。 

32 

112DD00
301 

教育局/國民小
學/旭光國小 

臺中市烏日區旭光國
小活動中心新建工程 

82,600 55 59 4 流廢標次數：6次 
期程修改次數：0次 
1.1F版鋼筋混凝土施工作業 
2.1F版水電配管施工作業 
3.土方施工作業 

33 

113DD00
036 

教育局/國民小
學/七星國小 

七星國小附設幼兒園
園舍併活動中心共構
興建工程 

77,209 56 56 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已於 113年 10月 22日決標，114/2/10 完成建照申請，
114/3/3辦理動土典禮,114/3/24開工。目前進行基礎土
方開挖、基礎底澆置、基礎鋼筋組立中 

34 

113DD00
038 

教育局/國民小
學/長億國小 

臺中市太平區長億國
民小學活動中心興建
工程 

82,600 60 60 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
5/2混凝土工程檢查:外牆(F-8)柱下端部混凝土表面有蜂
窩現象。114.5.6 改善並追蹤結案。5/6 1F 柱牆機電配管
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施工查驗、5/8 1F 牆鋼筋施工查驗、5/8 汛期防災減災檢
查、5/13第八次監造會議、5/15 1F 牆鋼筋施工督導、
5/16 1F舞台 4000PSI混凝土材料抗壓試驗 28天(3顆)、
5/28第九次監造會議。 

35 
113DD00
039 

教育局/國民小
學/建國國小 

臺中市清水區建國國
民小學綜合活動中心
新建工程 

94,400 20 20 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
114年 5月 12日召開細部設計審議小組會議 

36 
113DD00
040 

教育局/國民小
學/北屯區松強

國小 

臺中市北屯區松強國
民小學新建活動中心
工程 

94,400 56 61 5 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
SRC鋼柱安裝、基礎地樑導築 

37 

113DD00
049 

教育局/國民中
學/烏日國中 

臺中市立烏日國民中
學活動中心興建計畫 

70,800 40 65 25 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0次 
一、舞台區鋼筋及模板施作。 
二、舞台延伸區及斜坡道鋼筋、模板施作、混凝土澆置及
粉光。 
三、施工架組立。 

38 

113DD00
061 

教育局/國民小
學/沙鹿區鹿陽

國小 

臺中市沙鹿區鹿陽國
小第二期校舍新建工
程 

336,960 25 40 15 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
114/05/22 契約開工 
工務所搭建 工程圍籬搭設 

39 
113DD00
077 

教育局/國民小
學/永順國小 

臺中市永順國小活動
中心興建工程 

70,800 56 56 0 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0次 
既有植栽疏枝及斷根、植栽移植 

40 

113DD00
079 

教育局/國民中
學/光正國中 

臺中市立光正國民中
學活動中心興建工程 

82,600 63 65 2 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
(一) 工地現場-R1F 梁板混凝土澆置完成及養護、R2梁板
放樣及植栽樹木移植後    養護等相關作業。 
(二) 鋼結構工程廠製中。 
(二)文書部分-持續進行清圖及辦理施工材料及施工圖說
等文件送審中。 

41 

113DD00
103 

教育局/國民中
學/文山國中 

文山國中-臺中市南屯
區文中 52新設校第一
期工程 

144,000 72 74 2 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.B1F~3F內部泥作打底粉光、2F及 3F油漆批土、1F~2F
牆面隔熱砂漿打底。 
2.南棟外部泥作吊線及打底粉光、北棟外部泥作吊線。 
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3.2F及 3F機電清出線盒及拉線、B1F 泵浦拉線、廁所馬
桶安裝。 
4.全棟防火窗材料進場及安裝、3F門窗框安裝及崁縫。 
5.3F窗框及廁所防水施作、屋頂角隅防水施作。 

42 
113DD00
108 

教育局/國民小
學/文雅國小 

文雅國民小學活動中
心興建工程 

82,600 74 74 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
鋁門窗.屋頂鋼構廠製加工.東側走廊地樑灌漿 

43 
113DD00
128 

教育局/國民小
學/鹿峰國小 

鹿峰國小活動中心暨
幼兒園園舍共構新建
工程 

112,060 57 57 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
基礎開挖，地質改良施作 

44 
113DD00
129 

教育局/國民小
學/沙鹿區鹿陽

國小 

臺中市沙鹿區鹿陽國
小活動中心新建工程 

94,400 58 58 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
筏式基礎鋼筋綁紮 

45 
113DD00
143 

教育局/國民小
學/內新國小 

臺中市大里區內新國
民小學活動中心興建
工程 

94,400 67 68 1 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
鋼結構加工、鋁門窗進場、舞台區施作、衛浴設備安裝。 

46 

113DD00
166 

教育局/國民小
學/大里國小 

臺中市大里區大里國
民小學活動中心興建
工程 

74,749 55 64 9 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
1. 2F 柱牆機水電配管 ；2. 2F 柱牆模板組立；  3. 
PFL 梁版模組立；4. 2F 柱牆鋼筋組立； 5. 2F 內、外
部施工架搭設。 

47 

113DD00
171 

教育局/國民小
學/豐田國小 

臺中市豐原區豐田國
民小學仁愛樓老舊校
舍拆除重建工程 

179,712 64 69 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
目前已完成 4FL樑版鋼筋綁紮、模板組立及混凝土澆置、
水電工程-3FL版配管、3F柱鋼筋綁紮、模板組立、水電
工程-3F柱面配管 

48 
113DD00
192 

教育局/國民小
學/春安國小 

「臺中市南屯區春安
國民小學 新校舍興建
工程」採購案 

210,600 25 40 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
4/24已完成工程決標 

49 
113DD00
198 

教育局/國民小
學/北屯區新興

國小 

臺中市北屯區新興國
民小學文化樓老舊校
舍整建工程 

233,625 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.進行舊文化樓拆除工作。 

50 
113DD00
212 

教育局/國民中
學/光德國中 

臺中市立光德國民中
學活動中心新建工程 

86,000 61 62 1 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
模板組立、水溝灌漿 
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51 

113DD00
230 

教育局/國民小
學/九德國小 

臺中市烏日區九德國
民小學活動中心興建
工程 

86,275 67 70 3 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.走廊,入口鋼構吊裝 
2.屋頂泛水施作 

52 

113DD00
233 

教育局/國民小
學/豐村國小 

臺中市豐原區豐村國
民小學-活動中心興建
工程 

82,600 68 70 2 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0次 
MF樓板混凝土養護、MF柱牆放樣及拆模、MF鋼筋升柱、
鷹架升架 

53 
113DD00
279 

教育局/國民中
學/光復國民中

小學 

臺中市立光復國民中
小學活動中心興建工
程採購案 

82,600 56 56 0 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
1.臨時工務所施作。 

54 
113DD00
287 

教育局/國民中
學/豐東國中 

臺中市立豐東國民中
學 AD棟老舊校舍改建
工程案 

206,668 56 56 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
AD棟拆除及基礎開挖 

55 

113DD00
299 

教育局/國民小
學/樹德國小 

臺中市南區樹德國民
小學活動中心新建工
程 

94,400 63 63 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已於 113.11.13工程決標，114.02.07 開工，114.4 月土
方入場、114.5月一樓 PC施作及鋼筋工程施工。 

56 
113DD00
304 

教育局/國民中
學/豐東國中 

臺中市豐東國民中學
活動中心興建工程 

94,400 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
建築執照申請中 

57 
113DD00
311 

教育局/國民小
學/太平區中華

國小 

臺中市太平區中華國
民小學活動中心興建
工程 

82,600 40 60 20 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
(1)甲種圍籬、工務所施作。(2)樹木移植。(3)整地。 

58 

113DD00
314 

教育局/國民小
學/合作國小 

臺中市豐原區合作國
民小學活動中心新建
工程 

82,600 56 63 7 流廢標次數：5次 
期程修改次數：0次 
一、土方回填夯實 
二、1FL水電配管作業 
三、1FL鋼筋綁紮組立 
四、1FL地坪側模組 
五、1FL混凝土澆置 

59 

114DD00
001 

教育局/國民小
學/廍子國小 

臺中市北屯區廍子國
民小學活動中心新建
工程 

94,400 57 57 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
假設工程: 
工務所設置完成。 
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60 

114DD00
003 

教育局/國民小
學/北屯區松強

國小 

臺中市北屯區松強國
民小學滯洪池、運動
場共融工程 01 

95,000 61 64 3 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0次 
北側擋土牆第二階段鋼筋綁紮、南側進水箱牆身混凝土澆
置、西側司令台基礎鋼筋綁紮 

61 
114DD00
064 

教育局/國民小
學/福陽國小 

臺中市豐原區福陽國
民小學活動中心興建
工程 

70,800 57 58 1 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
基樁工程及排水涵管移置工程處理中 

62 
114DD00
066 

教育局/國民小
學/北屯區松強

國小 

臺中市北屯區松強國
民小學第二期校舍新
建工程 

634,000 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
開工前準備/斜坡道申請/移除路樹申請 

63 

114DD00
068 

教育局/國民中
學/南興國中 

臺中市立南興國民中
學第二期校舍新建工
程 

279,676 10 10 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
114.3.07進行校園規劃審議會議,並送交修正報告
書,114.3.25 進行審議小組會議,並報局,114.4.10 核定校
園規劃報告書,114.5.15完成建造申請掛號 

64 

114DD00
108 

教育局/國民中
學/大甲國中 

臺中市大甲區大甲國
中地下停車場新建工
程 

268,000 10 10 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
臺中市政府都市發展局於 114 年 5月 29日以中市都設字
第 1140117306 號都市設計審議專案審議備查報告書，依
序排入委員會議，實際開會地點及時間另依開會通知單辦
理。 

 

(二) 道路橋梁工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 59件(90.77%) 2件(3.08%) 0 件(0.00%) 0件(0.00%) 4 件(6.15%) 65件 
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1 
103BF00
008 

建設局/土木工
程管理科/ 

東勢-豐原生活圈快速
道路委託規劃設計暨
監造技術服務案 

220,000 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
已辦理完成。 

2 
106CF00
010 

建設局/新建工
程處/用地科 

東勢─豐原生活圈快
速道路 

1,350,000 60 60 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
按管考期程持續辦理 

3 

109BF00
019 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

西屯區市政路(環中路
至工業區一路)開闢工
程委託設計監造技術
服務案 

130,212 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

4 
109DF00
256 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

溫寮溪旁（甲后路至
經國路）聯絡道路新
闢工程 

675,000 87 87 0 流廢標次數：3次 
期程修改次數：1次 
胸牆施作、橋面版施作、鋼梁組立 

5 

110AF00
005 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

110年度道路橋梁工
程委託設計監造技術
服務(大里、太平、霧
峰、南區、東區、北
區、北屯、新社、東
勢、和平等 10 區) 

10,305 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
依契約規定核派案件 

6 

110AF00
007 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

110年度道路橋梁工
程委託設計監造技術
服務(大甲、清水、沙
鹿、梧棲、大安、外
埔、龍井、大肚、烏
日等 9區) 

10,305 95 95 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
履約中 

7 

110AF00
018 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

110年度道路橋梁工
程委託設計監造技術
服務（大雅、潭子、
神岡、豐原、后里、
石岡、西屯、南屯、
中區、西區等 10區） 

17,985 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
依契約規定執行工程設計監造事宜 

8 

110AF00
101 

建設局/土木工
程管理科/ 

東勢─豐原生活圈快
速道路環境監測工作
暨環評專業諮詢委託
技術服務 

35,074 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
契約執行中 
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9 

110DF00
128 

建設局/土木工
程管理科/ 

東勢區埤豐橋改建工
程 

1,000,000 82 93 11 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0次 
1.G14~G19 螺栓鎖固、扭斷作業 
2.G1~G19鋼梁現場塗裝作業 
3.P4~A2左側人行道緣石模板組立作業 
4.P3~P4護欄、緣石整理、填縫膠作業 
5.P4維修平台欄杆、腳紙鈑安裝作業 
6.P1、P4伸縮縫處護欄模板組立作業 
7.A2延伸段護欄模板組立作業 
8.P4構台拆除作業 
9.橋面路燈穿線作業 
10.P1人行道滑鈑伸縮縫作業 

10 

111D723
011 

清水公所/公用
及建設課/ 

臺中市清水區民族路
(鰲新路至港埠路)人
行空間及公共環境改
善工程 

80,000 89 92 3 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案已復工,施工中 

11 
111DF00
148 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

神岡區圳前路開闢工
程(神岡交流道至厚生
路) 

205,002 98 98 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
驗收合格，履約保證金已退，待結算 

12 
111DF00
250 

建設局/土木工
程管理科/ 

東勢-豐原生活圈快速
道路(第三標-石岡土
牛段工程) 

1,920,000 74 82 8 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
施工進行中 

13 

111DF00
263 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

西屯區市政路延伸工
程-第 1標(工業區一
路至安和路)(含代辦
臺中市政府水利局污
水下水道次幹管工程) 

788,000 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
驗收中 

14 

111DF00
270 

建設局/土木工
程管理科/ 

臺中大肚-彰化和美跨
河橋梁新建工程 

2,979,068 81 84 3 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
本案於 111 年 9月 29日決標,於 10月 17日訂約完成,監
造計畫已於 11月 24日核定,已於 111 年 12月 28日召開
開工前品質管理宣導會議,施工及品質計畫於 112年 1月
19日核定,於 1月 31日開工 實際進度 ：70.331% 施工項
目： 
第二單元第三階段 
第一單元 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

P12、P15節塊 
P13工作車拆除 
P16擋土圍堰 
P16、P17沉箱 
P18沉箱假水牆打除 
和美端 C線 
大肚端 G線 

15 
111DF00
306 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

南區德富路跨柳川橋
梁新建暨德富路及樹
德一巷打通工程 

80,601 95 95 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
完工報竣 

16 
111DF00
307 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

南區文小 66 旁開闢工
程(復興北路至大慶街
二段) 

88,750 98 98 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
驗收缺失改善完成，待排複驗 

17 

112AF00
067 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

112年度道路橋梁工
程委託設計監造技術
服務（大雅、潭子、
神岡、豐原、后里、
石岡、西屯、南屯、
中區、西區等 10區） 

10,305 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.神岡區神清路至和睦路一段 61巷計畫道路開闢工程 
2.台 13線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建
工程 
3.豐原區南田街(11-34)中段道路拓寬工程 
4.豐原區三豐路二段 279巷打通至 229巷開闢工程 
5.神岡區北庄路 10巷至厚生路打通工程 
6.神岡區厚生路拓寬工程 
7.潭子區圓通南路至復興路㇐段道路打通工程 
8.北屯區崇德十路㇐段銜接松義街道路開闢工程 
9.西屯區中康街 259巷打通至環中路道路開闢工程 
10.西屯區中清路㇠種工業區周邊道路 3(12M-216及 15M-2
南側)開闢工程 

18 

112AF00
089 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

烏日區成功西路(中
75-1)道路拓寬工程委
託設計檢討暨監造技
術服務案 

40,322 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
第一階段，工程標：監造作業 

19 
112AF00
104 

建設局/養護工
程處/山線工程

隊 

臺中市 113 年度亮點
型公園綠美化維護工
作-后里森林公園 

12,285 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

20 
112CF00
001 

建設局/新建工
程處/用地科 

北屯區后庄路 789 巷
(豐樂南一街至四平

279,000 85 100 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

路)計畫道路開闢工程 已辦理完成。 

21 
112CF00
011 

建設局/新建工
程處/用地科 

北捷區徵工程 12M-5
及 10M-3計畫道路延
伸聯外道路開闢工程 

600,680 95 100 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

22 
112CF00
012 

建設局/新建工
程處/用地科 

豐原三豐路二段 279
巷打通至 229 巷開闢
工程 

160,400 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

23 
112CF00
015 

建設局/新建工
程處/用地科 

綠空廊道計畫-建國北
路(五權路至學府路區
段) 

97,583 60 60 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已簽辦移請公景工施作簡易綠美化事宜，並完成土地鑑界 

24 

112CF00
023 

建設局/新建工
程處/用地科 

神岡區北庄路 10巷至
厚生路打通工程 

57,600 60 70 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
徵收計畫書內政部於 114年 5月 13日二次退件，會議決
議「保留再議」，並表示需針對本案拓寬目的公必性及神
岡地區交通路網系統提出說明，後續與土木科討論擬稿後
重送。 

25 

112D723
014 

清水公所/公用
及建設課/ 

臺中市清水區清水國
中校園周邊人行環境
品質提升改善工程 

74,000 59 77 18 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0次 
本案 4月 15日停工 ,台電公司辦理下地中,本案預計 7月
1日復工 

26 
112DF00
129 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

臺中市烏日前竹地區
區段徵收前德橋改建
工程 

132,784 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
結算 

27 

112DF00
209 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

西屯區市政路延伸工
程-第 2標(安和路至
環中路三段) 

2,930,000 62 64 2 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
東大溪護岸擋土牆第三單元第四單元結構開挖。RT側 DD
溝 R506~R507 牆身混凝土澆置。RT側 DD溝 R601~R604 第
二單元牆身混凝土澆置。脊背橋 P1橋墩 LT側第三階開挖
及木襯板填塞，P1橋墩 RT側第三階開挖，預力 I梁場地
整理，P2帽樑鋼筋綁紮。管冪發進井全套管基樁施工。 

28 
112DF00
210 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

北屯區崇德十九路延
伸至更生巷 25M計畫
道路開闢工程 

98,250 98 95 -3 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
驗收中 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

29 
112DF00
211 

建設局/土木工
程管理科/ 

東勢-豐原生活圈快速
道路(第三標-石岡新
興段工程) 

2,975,830 62 67 5 流廢標次數：4次 
期程修改次數：0次 
施工進行中 

30 
112DF00
223 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

華南路以東銜接特三
號道路工程(第二標) 

299,524 95 92 -3 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
1k+040~1k+860第二層路面鋪設 

31 

112DF00
237 

建設局/養護工
程處/北北屯工

程隊 

臺中市北區進化北路
(中清路至崇德路)道
路、共桿建置及人行
道改善工程 

63,900 95 100 5 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

32 
112DF00
241 

建設局/養護工
程處/市六區工

程隊 

臺中市南區忠明南路
(南屯路一段至國光
路)道路改善工程 

138,773 95 95 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
驗收缺失複驗中 

33 
112DF00
246 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

南區建國北路道路拓
寬工程(文心南路至建
國北路 196 號) 

55,080 98 98 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
驗收合格，續辦請款事宜 

34 

113AF00
006 

建設局/養護工
程處/市六區工

程隊 

113年度臺中市西屯
區及鄰近區域道路及
排水等小型工程委託
設計監造技術服務案 

14,145 95 95 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
執行中 

35 

113AF00
065 

建設局/土木工
程管理科/ 

太平區環太東路銜接
新平路三段橋梁新建
工程委託設計監造技
術服務案 

21,356 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
工程已於 114年 4月 30日決標，目前辦理工程契約訂約
中 

36 

113AF00
072 

建設局/養護工
程處/山線工程

隊 

113年度臺中市養護
工程處轄內全區災害
復建工程暨小型工程
委託設計監造技術服
務案 

16,585 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約履約中 

37 
113AF00
097 

建設局/養護工
程處/路燈養護

科 

臺中市節能路燈換裝
暨維護案委託專案管
理技術服務 

21,500 30 30 0 流廢標次數：5次 
期程修改次數：1次 
辦理招標及開標作業 

38 
113CF00
004 

建設局/新建工
程處/用地科 

西屯區中清路乙種工
業區周邊道路 3(12M-
216及 15M-2南側)開

561,132 75 75 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
所有權人：36人，已取得同意：35人，同意協價面積比
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

闢工程 例：99.9% 
未辦繼承土地預計 114年 7 月 15日前完成移轉及發價 

39 
113DF00
091 

建設局/土木工
程管理科/ 

東勢－豐原生活圈快
速道路（第一標－公
老坪山隧道段工程） 

5,763,420 55 56 1 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
施工進行中 

40 

113DF00
115 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

北屯區東光路(松竹路
一段至南興三路及東
山路一段至東光路
892巷)計畫道路開闢
工程 

95,800 55 86 31 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
施工中 

41 
113DF00
126 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

北屯區光西巷正大橋
改建工程 

72,000 25 25 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
預算書圖核定，待公開閱覽及上網 

42 

113DF00
136 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

西屯區 40M-4計畫道
路開闢工程-第一期
(環中路二段至西林
巷) 

220,500 10 10 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
設計作業中 

43 

113DF00
164 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

潭子區中 86-1潭興路
(福貴路至新興國小
前)拓寬工程 

76,393 67 70 3 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
第 1階段因管線單位進場，於 114年 4月 10日停工，預
計 114年 7月中旬復工。 
第 2階段因開挖後發現中華電信管線，於 114年 5月 1日
停工，預計 114年 6月底復工。 

44 
113DF00
166 

建設局/養護工
程處/北北屯工

程隊 

臺中市北區健行國小
校園周邊通學道路及
人行道改善工程 

88,600 59 73 14 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
履約中 

45 

113DF00
167 

建設局/養護工
程處/北北屯工

程隊 

臺中市北區、北屯區
進化北路（崇德路至
北屯路）道路、共桿
建置及人行道改善工
程（北屯國小） 

70,000 55 56 1 流廢標次數：6次 
期程修改次數：0次 
履約中 

46 

113DF00
168 

建設局/養護工
程處/北北屯工

程隊 

臺中市北區崇德路一
段(五權路至進化北
路)道路、共桿建置及
人行道改善工程(省三

69,000 60 72 12 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
履約中 
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案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

國小、新民高中) 

47 

113DF00
169 

建設局/養護工
程處/北北屯工

程隊 

臺中市北區三民路三
段(太平路至五權路)
道路、共桿建置及人
行道改善工程 

80,290 30 30 0 流廢標次數：9次 
期程修改次數：1次 
刻正辦理訂約中 

48 
113DF00
170 

建設局/養護工
程處/海線工程

隊 

臺中市沙鹿區鹿峰國
小校園周邊暨行車安
全道路改善工程 

90,000 55 56 1 流廢標次數：8次 
期程修改次數：0次 
進場施作中 

49 
113DF00
171 

建設局/養護工
程處/屯區工程

隊 

臺中市太平區東平國
小校園周邊道路及人
行道改善工程 

53,600 55 75 20 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

50 

113DF00
195 

建設局/養護工
程處/海線工程

隊 

臺中市沙鹿區靜宜大
學及弘光科大校園周
邊暨行車安全道路改
善工程 

124,773 55 61 6 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
進場施作中 

51 
113DF00
198 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

烏日區成功西路(中
75-1)道路拓寬工程
(第一階段) 

425,397 57 58 1 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
擋土牆、側溝等結構物及滯洪池 

52 

113DF00
201 

建設局/養護工
程處/山線工程

隊 

臺中市潭子區雅潭路
一、二段(中山路至崇
德路)道路、共桿建置
及人行道改善工程 

99,800 55 62 7 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

53 
113DF00
218 

建設局/養護工
程處/屯區工程

隊 

臺中市龍井區向上路
八段路面及人行道改
善工程 

55,673 77 77 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

54 
113DF00
224 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

大里區練武路(練武路
78號至 36 之 23號)
道路拓寬工程 

50,000 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
開工前置作業 

55 
114AF00
029 

建設局/養護工
程處/山線工程

隊 

臺中市 114 年度亮點
型公園綠美化維護工
作-后里環保公園 

15,256 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

56 
114AF00
056 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

114年度道路橋梁工
程委託設計監造技術
服務(大雅、潭子、神

29,313 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
執行中 
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編號 

主辦 
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岡、豐原、后里、石
岡、西屯、南屯、中
區、西區等 10 區) 

57 

114AF00
077 

建設局/養護工
程處/山線工程

隊 

114年度臺中豐原等
區道路及人本環境建
設工程委託設計監造
案 

16,425 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

58 
114AF00
078 

建設局/養護工
程處/屯區工程

隊 

114年度臺中市屯區
道路及人本環境建設
工程委託設計監造案 

10,427 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
招標中 

59 

114AF00
083 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

東勢區城興街打通至
詒福街 55巷道路開闢
工程及第三橫街至鯉
魚巷打通工程環境影
響評估委託技術服務 

21,650 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已決標，刻正簽訂契約中 

60 

114AF00
088 

建設局/養護工
程處/海線工程

隊 

114年度臺中市海線
道路及人本環境建設
工程委託設計監造案
(第一期) 

19,067 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
執行中 

61 

114BF00
010 

建設局/土木工
程管理科/ 

「國 4豐潭段豐勢交
流道增設匝道銜接東
勢－豐原生活圈快速
道路工程」委託技術
服務 

111,316 0 0 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
契約簽訂中 

62 
114CF00
001 

建設局/新建工
程處/用地科 

南區五權南路 241 巷
打通至五權南路開闢
工程 

63,827 40 50 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
114年 5月 27日召開協價會 

63 

114CF00
005 

建設局/新建工
程處/用地科 

南區樹義路連接至烏
日區前竹里區段徵收
15M-22道路開闢工程
(用地費) 

85,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已於 114年 3月 11日召開第二次公聽會 

64 
114CF00
007 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

西屯區中清路乙種工
業區周邊道路 4(15M-
2北側)開闢工程 

471,044 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
尚缺 7000千元，找尋經費中 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

65 
114DF00
138 

建設局/土木工
程管理科/ 

環太東路銜接新平路
三段橋梁新建工程 

105,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已於 114年 4月 30日決標，目前辦理簽約程序中 

 

(三) 交通工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 16件(100.00%) 0件(0.00%) 0 件(0.00%) 0件(0.00%) 0 件(0.00%) 16件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 

104DG00
026 

捷工局/機電工
程科/ 

臺中都會區大眾捷運
系統烏日文心北屯線
建設計畫-CJ900機電
系統工程 

10,908,000 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：4次 
已辦理完成。 

2 
106DG00
024 

交通局/停管處
/設施工程課 

臺中市中區興中立體
停車場新建工程 

661,361 95 98 3 流廢標次數：3次 
期程修改次數：4次 
本案正驗已通過。 

3 

108DG00
037 

交通局/停管處
/設施工程課 

大臺中轉運中心興建
工程 

2,083,000 77 80 3 流廢標次數：5次 
期程修改次數：2次 
B區人工平台 1~3 階吊裝組立、D區人工平台 4階支撐架
吊裝組立、1F歷史文化區模板組立、A、B、C區 B1F 排
水吊管及消防幹管.支管施作 

4 

110DG00
001 

交通局/停管處
/設施工程課 

臺中市大肚區文中二
地下停車場新建工程 

165,300 55 55 0 流廢標次數：5次 
期程修改次數：3次 
1.工務所設施整備 
2.工區環境整理 
3.安衛設備整備 
4.防汛演練 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

5 

111AG00
042 

交通局/停管處
/設施工程課 

臺中市北屯區兒童公
園地下停車場新建工
程委託專案管理服務 

12,254 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.工務所室內裝修及配管配線、戶外地坪鋼筋模板施作及
澆置粉光、辦公設備整備。 
2.圍籬電子看板安裝。 
3.20呎貨櫃式臨時廁所地坪及衛生設備安裝。 
4.安全走廊施作。 
5.施工圍籬綠美化(圍籬帆布及植栽)。 
6.既有鋪面(網球場地坪)打除運棄。 
7.114/5/19 開工動土典禮。 

6 
113AG00
063 

交通局/交通工
程科/交通工程

科第四股 

臺中市非號誌化路口
智慧交通安全提升計
畫 

10,000 85 95 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已於 5月 23日核定期末報告書。 

7 

114AG00
048 

交通局/交通規
劃科/ 

114年度臺中市智慧
路網計畫 

21,250 30 35 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1、本案已於 114年 3月 14 日公告招標，並於 114 年 4月
8日開標，於 114 年 4月 14 日辦理採購評選會議，並已於
114年 4月 28日辦理議價事宜。 
付款進度： 

8 

114AG00
052 

交通局/公共運
輸科/ 

114年度臺中市交通
行動服務(MaaS)平台
營運委託專業服務案 

14,100 30 35 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
一、114年 5月 13日開標，1家廠商投標(康和資訊系統
股份有限公司)。 
二、114年 5月 28日召開本案採購評選會。 

9 

114AG01
002 

捷工局/綜合規
劃科/ 

臺中都會區大眾捷運
系統崇德豐原線可行
性研究 

20,000 20 40 20 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商於 114 年 5月 6日提送工作執行計畫書，刻正審查
中。 

10 

114BG01
001 

捷工局/土木建
築科/ 

臺中捷運藍線建設計
畫 BD01標細部設計及
監造委託技術服務 

967,043 0 20 20 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
1.原採購預算 852,489,148 元，第一次 114 年 2月 10日
上網招標，114年 3月 12日開標流標。 調整採購預算為
967,042,625，第二次已於 114 年 3月 27日上網公告，4
月 22日開標資格標，5月 1 日召開採購評選委員會會議，
5月 9日議價決標。 
2.已於 114 年 5月 19日召開啟始會議，預定 8月初提送
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

設計期中報告。 

11 

114BG01
002 

捷工局/土木建
築科/ 

臺中捷運藍線建設計
畫 BD02標細部設計及
監造委託技術服務 

1,613,569 0 20 20 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已於 114年 4月 2日上網公告，114 年 4月 29日開標，
114年 5月 7日召開評選委員會，114 年 5月 16日決標，
114年 5月 28日召開啟始會議。 

12 

114BG01
003 

捷工局/土木建
築科/ 

臺中捷運藍線建設計
畫 BD03標細部設計及
監造委託技術服務 

2,708,920 0 20 20 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
114.4.10上網公告，114.5.6 開標，114.5.14 辦理評選作
業，114.5.20 決標，114.5.28 召開啟始會議。 

13 
114CF00
002 

建設局/新建工
程處/用地科 

西屯區福順路打通工
程(福瑞街至東大路) 

180,593 30 30 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依列管期程辦理 

14 
114CF00
003 

建設局/新建工
程處/用地科 

后里區 38-8M計畫道
路開闢工程(文明路至
復興街 36巷) 

66,350 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依列管期程辦理 

15 
114DG00
022 

交通局/停管處
/設施工程課 

臺中市中區興中立體
停車場新建工程-智慧
運輸中心增築工程 

548,815 25 30 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案預計 5月 27日工程開標 

16 

114DG01
001 

捷工局/機電工
程科/ 

臺中捷運藍線 BM01 標
機電系統暨機廠與主
變電站統包工程 

60,800,000 10 25 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
5月 2日已完成簽約，廠商 5月 22日提交履約保證金連帶
保證書，刻正審查中。 

 

(四) 水利工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 31件(96.87%) 1件(3.13%) 0 件(0.00%) 0件(0.00%) 0 件(0.00%) 32件 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 

104BD01
049 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市污水下水道分
支管網暨用戶接管工
程（10）委託設計及
監造服務 

106,049 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

2 

106BD01
041 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市建成路系統污
水下水道分支管網暨
用戶接管工程委託設
計及監造技術服務 

73,043 80 80 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
建成 1：已於 108 年 02月 26 日開工，已於 111年 1月 17
日辦理竣工，111 年 3月 28 日驗收完成，結算尾款已完成
付款，簽辦勞務尾款中。 建成 2：已於 110 年 11月 18日
開工。 建成 3：暫緩發包。 建成 4：113 年 7月 18日決
標，113年 10月 14日開工。 

3 

106BD01
043 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市豐原區污水下
水道系統第一期管線
暨用戶接管工程設計
及監造委託技術服務
案 

88,084 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

4 

106BD01
049 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市污水下水道分
支管網暨用戶接管工
程(9)委託設計及監造
服務 

50,142 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

5 

107BD01
008 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市太平區(新光地
區)污水下水道分支管
網暨用戶接管工程設
計及監造委託技術服
務 

54,659 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
已辦理完成。 

6 

110DD01
003 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市污水下水道分
支管網暨用戶接管工
程(10-10)-大墩路及
公益路以北等鄰近區
域 

286,950 91 93 2 流廢標次數：1次 
期程修改次數：2次 
【施工中】主要工項：(契約數量/完成數量)(管線工程)
明挖管線φ300mm：1776m/1694.1m 推進管線 φ400mm：
1076m/1231.5m(用戶接管工程)前巷連接管：
8217.99m/8178.2m 後巷連接管：7136.58m/3150.5m 用戶
接管：4610 戶 

7 

110DD01
004 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市污水下水道分
支管網暨用戶接管工
程(9-4)國豐街及天祥
街等鄰近區域 

387,380 95 95 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶
數） 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

（1） 推進工程： 2600m 
（2） 明挖工程：17920 m 
（3） 接管戶數：  8812 戶 
二、 目前施作項目：（本月累計實際已施作長度及接管戶
數） 
（1） 推進工程： 2600m 
（2） 明挖工程： 7940.6m 
（3） 接管戶數： 7458戶 
 
本案已於 114.5.2 因變更設計尚未完成故停工中 

8 

110DD01
024 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市建成路系統污
水下水道分支管網暨
用戶接管工程(2)-建
成路及國光路等鄰近
區域 

279,439 83 93 10 流廢標次數：3次 
期程修改次數：1次 
一、工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶
數） （1） 推進工程：2166m （2） 明挖工程：17,843m 
（3） 接管戶數： 3021戶(4 變) 
二、目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：0m （2） 明挖工程：526m （3） 接管
戶數：88戶 

9 

110DD01
025 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市太平區(新光地
區)污水下水道分支管
網暨用戶接管工程(1-
2)-宜昌路等鄰近區域 

374,300 91 92 1 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.明挖: 
工區(1)：路證編號 114H00104：宜欣三街 12Aa049-
2a~12Aa049-2b  200mm施作 
工區(2)：中山路三段 81巷 12Aa072-5-6~12Aa072-5-7  
後巷 200mm 施作 

10 

110DD01
057 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市福田水資源回
收中心放流水回收再
利用統包工程(含營運
維護) 

3,267,261 84 83 -1 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
(一)第一工區：明挖埋設輸水管線已完成
4336m/5048.6m；推進 336m/843.7m。 
(二)第二工區：明挖埋設輸水管線已完成
4084m/4949.7m；推進 234m/601.1m。 
(三)第三工區：明挖埋設輸水管線已完成
3039m/3576.95m；推進 175m/175m。 
(四)第四工區：明挖埋設輸水管線已完成 6906m/6906m；
推進 276m/276m。 
(五)第五工區：明挖埋設輸水管線已完成
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

3039m/5576.7m；推進 465m/668.9m。 

11 

110DD01
093 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市污水下水道分
支管網暨用戶接管工
程(10-9)-公益路以南
等鄰近區域後續工程 

339,690 59 69 10 流廢標次數：4次 
期程修改次數：1次 
(管線工程) 
明挖管線φ300mm：933m/446.99m 
推進管線φ400mm：500m/445.52m 
(用戶接管工程) 
管線總長：11947m/4241.19m 
用戶接管：4,439 戶/817戶 

12 

111BD01
024 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市逢甲路系統污
水下水道分支管網暨
用戶接管工程委託設
計及監造技術服務 

60,038 80 100 20 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

13 

111BD01
040 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市豐原區豐西集
污區污水下水道管線
暨用戶接管工程設計
及監造委託技術服務 

60,258 80 80 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
2-1A標細設修正中 

14 
111DD01
020 

水利局/污水設
施科/ 

臺中港特定區污水下
水道系統-S主幹管工
程(一) 

301,571 92 95 3 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
竣工驗收準備 

15 

111DD01
036 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市污水下水道分
支管網暨用戶接管工
程 (10-8)-公益路及
向上路等鄰近區域 

312,580 74 74 0 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
112年：200 戶/115 戶 
113年: 1200 戶/1202戶 
114年: 1800 戶/391 戶 
前巷: 3083 戶/956 戶 
後巷: 2500 戶/749 戶 
(管線工程) 
推進 ψ400mm： 623m/累計 632m 
推進 ψ400mm 加厚： 62m/累計 62m 
明挖 ψ300mmPVC 管： 1402m/累計 1405m 
(用戶接管工程) 
明挖(前巷)ψ200mmPVC 管： 8186m/累計 5812.01m 
明挖(側後巷)ψ200mmPVC 管:7696m/累計 939.97m 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

16 

111DD01
056 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市谷關污水下水
道系統興建工程(含三
年試運轉) 

145,450 95 95 0 流廢標次數：4次 
期程修改次數：1次 
1.本案已於 112年 5月 31日召開開工前品質宣導會議。 
2.現場工務所已於 112年 6 月 9日成立及施工人員進駐。 
3.本案於 112年 6月 14日召開外單位管線協調會議，現
場施工單位已完成現場測量作業。 
4.已於 112 年 7月 31日完成辦理現場鑽探作業，已提送
鑽探報告。 
5.十文巷路段刻正辦理現場開挖及污水管線埋設現場已完
成契約長度 1125m，已於 113 年 6月 30日前辦理道路刨
鋪，刻正辦理用戶接管工程，已完成戶數 55戶。 
6.谷關水資中心：擋土支撐工程已完成，微型樁鑽孔打設
已完成，錨拉設工程 8支已完成，降挖工程及 PC大底工
程及第三深層灌漿作業皆已完成，刻正辦理水資中心 1結
構體工程。 
7.麗陽工作站套裝設備槽體及電氣機房結構體已完成，套
裝設備已訂位安裝完成後續趕辦電氣及系統管線設置安
裝，刻正辦理設備試車。 
8.分校巷刨鋪作業已於 113 年 8月 30日完成，後續俟東
關路一段道路污水系統管線工程完成後，辦理用戶接管工
程，目前已接 36戶。 
9.東關路一段公路局道路申請已核准，路證已核發，已完
成污水管線埋設及道路鋪設及標線，刻正辦理公路局道路
驗收事宜。 

17 
111DD01
061 

水利局/雨水下
水道工程科/ 

臺中市梧棲區大智路
二段雨水下水道後續
改善工程 

184,000 89 98 9 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
工程結算辦理中 

18 

112BD01
024 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市福田一街、大
智路等污水分支管網
暨用戶接管工程委託
設計監造技術服務 

84,934 40 80 40 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
113年 9月 25日提送修正後第一分標細部設計成果，相關
成果已於 113年 11月 29日報國土署下水道工程分署審
查，分署意見 114 年 2月 24 日回應分署在案。 
114年 4月 28日國土管理署備查本案。 
114年 5月 6日本局請顧問公司提送核定版。 

19 
112DD01
022 

水利局/污水營
運科/ 

水湳經貿園區 (敦化
路延伸段) 污水下水

59,729 93 95 2 流廢標次數：4次 
期程修改次數：0次 
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道銜接工程 辦理工程結算作業。 

20 

112DD01
024 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市污水下水道分
支管網暨用戶接管工
程 7-10(西屯路及英
才路等區域) 

295,000 68 72 4 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶
數） 
（1） 推進工程：275m 
（2） 明挖工程：16098m 
（3） 接管戶數：5996 戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：312.2m 
（2） 明挖工程：6419.15m 
（3） 接管戶數：2404戶 

21 

112DD01
026 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市豐原區污水下
水道用戶接管工程(1-
2)-南陽路以南及圓環
東路以東等鄰近區域 

198,369 64 83 19 流廢標次數：5次 
期程修改次數：0次 
一、工程施作總項目:(標案總計施作長度及總接管戶
數)(1)短管推進 Ø400mm：102m／108.45m 
圓形鋼襯板工作井，標稱直徑 2.5m:3 處/3處 
明挖埋設 Ø300mm :442m／0m 
 
用戶接管工程: 
道路段明挖埋設 Ø200mm :6,131m／1850m 
側後巷明挖埋設 Ø200mm：3640m／30m 
(2)累計已接管戶數:227戶 
二、目前施作項目:(1)明挖工程累計完成:1880m(2)113 年
3月~113年 8月已接管戶數:227戶 

22 

112DD01
027 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市污水下水道分
支管網暨用戶接管工
程(8-6)-大連北街與
長安路等區域範圍(含
水湳再生水取水工程) 

297,900 67 67 0 流廢標次數：5次 
期程修改次數：0次 
瀋陽公園揚水站工作井立坑 

23 
113AD01
032 

水利局/雨水下
水道工程科/ 

臺中市雨水下水道即
時水情監測系統建置
計畫(第二期) 

26,523 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
水位計建置已建置完成，目前辦理監測作業中。 

24 
113BD01
033 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市大里污水下水
道系統管網暨用戶接

58,301 80 80 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
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管工程(1)設計及監造
委託技術服務 

1.本案已於 113/02/28辦理評選會議，會議紀錄發文 
2.113/04/01 簽辦契約草案 
3.113/5/1 工作計畫書、設計簽證計畫書審閱中 
4.工作計畫書、設計簽證計畫書核定，後續於 7/1前提報
基本設計 
5.已於 113/8/28辦理基本設計審查會 
6. 設計單位已於 113/11/1 提送基本設計修訂版進局，尚
待委員覆核單 
7. 已於 113/11/29 提送基本設計修正版發文國土管理
署，國土管理署於 114/1/2 退文，修正中 
8. 已於 114.2 發文國土管理署、114.4.11 基本設計核定 
9. 本案已於 114.5.8 發文顧問公司啟動細部設計 

25 

113DD01
045 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市建成路系統污
水下水道分支管網暨
用戶接管工程(4)-台
中路及忠明南路等鄰
近區域 

340,547 56 61 5 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
一、工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶
數） 
（1）推進分支管： 799.00m 
（2）明挖分支管： 1228.00m 
（3）巷道連接管： 8834.00m 
（4） 接管戶數： 3046戶 
二、目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1）推進 400mm：26.5m(累計 157.5m) 
（2）推進 400加厚：45m(累計 53.5m) 
（3）推進 600mm：83.5m(累計 239m) 
（4）明挖 300mm：0m 
（5）連接管 200mm(前巷)：366m(累計 1,309m) 
（6）連接管 200mm(後巷)：m 
（7）用戶接管：0戶 

26 

113DD01
056 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市逢甲路系統污
水下水道分支管網暨
用戶接管工程(一)-上
安路等鄰近區域(工程
案) 

217,520 57 61 4 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
1. 進行推進工程。 2. 明挖及用戶接管工程進行中。 

27 
113DD01
061 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市文山污水下水
道分支管網暨用戶接
管工程(二)-文山三

375,000 56 56 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.試水作業 2.推進作業 3.明挖作業 
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街、文山十街及向上
路五段等鄰近區域(2-
1) 

28 

113DD01
065 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市豐原區污水下
水道用戶接管工程(1-
3)-南陽路以南及圓環
東路以西等鄰近區域 

281,520 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已訂於 1月 7日開標、3月 11日辦理審查，3月 25日由
健堡營造有限公司得標，預計於 6月 16日開工 

29 

113DI00
008 

農業局/海資所
/漁港管理課 

113年松柏漁港港區
浮動碼頭建置工程 

63,740 62 63 1 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0次 
本工程於 114年 1月 7日前完成開工申報，本月施作漁筏
泊區清淤作業截至 5月底約清淤 6,500 立方公尺土方量，
及施作北堤外定砂拋石護岸第 1層。 

30 
114DD01
013 

水利局/水利工
程科/ 

大智排水水環境改善
整體計畫第一期工程 

58,000 40 56 16 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
1.工程告示牌已完成，餘廠商備料中。 

31 

114DD01
031 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市十期(東山路及
軍功路周邊區域)污水
管線、設施修繕及用
戶接管工程-東山路以
南等鄰近區域 

382,300 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
114/4/8決標，訂約中 

32 

114DD01
032 

水利局/水利管
理科/ 

臺中市惠來溪及潮洋
溪水環境改善工程
（第二期） 

191,949 55 55 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
工程已於 114年 5月 15日訂約完成，訂於 6月 2日開
工。 

 

 

(五) 水土保持工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 2件(100.00%) 0件(0.00%) 0 件(0.00%) 0件(0.00%) 0 件(0.00%) 2件 
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預定 實際 比較 

1 
112DD01
047 

水利局/水土保
持工程科/ 

中興嶺調整池新建工
程 

92,827 67 67 0 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0次 
施工中 

2 
113DD01
075 

水利局/水土保
持工程科/ 

水井地區加壓池及輸
水管線工程(土建工
程) 

72,000 55 55 0 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0次 
施工中 

 

(六) 公有建築工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 52件(78.78%) 13 件(19.70%) 0 件(0.00%) 1件(1.52%) 0 件(0.00%) 66件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 

101DE00
010 

建設局/建築工
程管理科/ 

臺中國際會展中心新
建工程(一期工程) 

5,816,583 98 98 0 流廢標次數：2次 
期程修改次數：10次 
施工廠商已於 113 年 9月 30 日報竣，，已於 114年 1月 2
日起辦理點交作業及教育訓練，目前已完成財產設備點交
作業，另有關三大缺失部分(系統測試、滲漏水、門鎖五
金)截至 114 年 5月 7日均已改善完成，經 OT單位確認尚
餘 3樘門鎖五金無法上鎖，5月 12日鎖心更換完成。 

2 
103DD00
271 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市太平國民運動
中心新建工程 

610,000 95 98 3 流廢標次數：3次 
期程修改次數：2次 
驗收 

3 

104DK00
004 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

非營利組織與志工發
展中心新建工程 

832,267 81 81 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：4次 
鋼構、抿石子、管道間、天花板施作、1F電氣拉線、1F
送風機排水配管 
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4 

104DR00
039 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中綠美圖新建工程 4,619,000 100 98 -2 流廢標次數：1次 
期程修改次數：5次 
綠美圖初驗已於 113年 9月 27日完成，正驗初驗程序已
於 113年 11月 29日起辦理完成，刻正辦理正驗複驗程
序。 

5 

107DH00
016 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市北屯區同榮段
社會住宅興建工程 

1,978,645 94 94 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：5次 
全區機電安裝、綠化景觀工程、排水與防水工程、戶外鋪
面工程及室內櫥櫃安裝工程 

6 

107DH00
029 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市東區東勢子段
社會住宅新建工程 

315,406 100 98 -2 流廢標次數：5次 
期程修改次數：5次 
已於 3月完成結算變更議約，已於 4月 29日完成正驗，
預計 6月底前完成結算。 

7 
107DH00
033 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市太平區永億段
社會住宅興建工程 

698,442 100 98 -2 流廢標次數：3次 
期程修改次數：3次 
結算 

8 

108AH00
014 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市社會住宅建置
BIM施工竣工模型執
行計畫委託技術服務
案 

28,004 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
114年 5月 13、19日東區恊園好宅拍攝環景照片(店鋪、
生活學校)。 

9 
108DF00
296 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市沙鹿區明秀公
園多功能公園管理中
心新建工程 

63,454 100 98 -2 流廢標次數：4次 
期程修改次數：0次 
綠建築標章申請中 

10 

108DH00
005 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市西屯區惠來厝
段社會住宅新建工程 

1,913,669 82 82 0 流廢標次數：3次 
期程修改次數：5次 
本案 110年 12月 22日開工，工程截至 114 年 5月 31日
止：預計進度 67%，實際進度 68.256%，目前已完成 RF頂
版，刻正辦理外牆裝修施作(打底粉刷、塗料)、室內裝修
施作(門窗組立、打底粉刷)。 

11 

108DH00
006 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市豐原區安康段
二期社會住宅興建工
程 

2,014,984 85 83 -2 流廢標次數：2次 
期程修改次數：2次 
1.D棟天然氣施作 
2.A棟 8~10F 室內粉光、A棟屋凸水箱磁磚貼飾 
3.#8電梯取得合格證 
4.D棟 3~5F 鋁包板施作 
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12 

108DH00
007 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市大里區光正段
二期社會住宅興建工
程 

1,066,950 85 80 -5 流廢標次數：3次 
期程修改次數：4次 
本案 110年 3月 28日開工工程截至 114年 05月 31日
止；目前進行全區 RF-3F泥作打底收尾、3F-5F TYPE A 輕
隔間雙面封版、6F-10F輕隔間 TYPE C 岩棉填塞及封版、
外牆磁磚貼作、北棟屋突水箱試水、陽、花台防水施作、
北棟電梯施作。 

13 

108DH00
008 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市太平區育賢段
三期社會住宅興建工
程 

1,131,760 92 93 1 流廢標次數：3次 
期程修改次數：3次 
1.Ａ棟 1F外牆塗料收尾。 
2.Ａ棟 1F帷幕蓋板安裝 
3.B棟 1-2樓帷幕玻璃安装 
4.管理室斜坡道施作 
5.地下室梯廳天花板施作。 
6.B棟 1樓施工架拆除。 
7.風雨走廊 C形槽修飾安裝。 

14 

109AF00
087 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市清水國民運動
中心興建工程委託規
劃、設計諮詢審查及
施工監造技術服務 

644,410 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.辦況： 
(1)施工進度：截至 113年 12 月 10日止，預定進度
100%，實際進度 100%。 
(2)已於 4月 11日驗收完成。 

15 

109AH00
050 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市烏日區新榮和
段社會住宅興辦計畫
委託設計及監造服務 

54,942 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.設計：(1)五管審查/台電：5/21修改完成後送複審。消
防：配合第 3次變更設計於 4/25重新送審，5/6已通過。
(2) 建照第 3次變更設計：5/27已核准。2. 施工項目：
(1)1F~2F輕隔間施作。(2)10F-14F 內牆面油漆施作。
(3)1F-4F外牆塗料施作。(4)A 棟 R1F隔熱磚施作。(5)1F
景觀施作。(6)1F-2F門窗框施作。(7)2F-R1F玻璃安裝。
(8)A棟施工架落架。(9)風洞挑空區障板天花板施作。 
(10)AB梯廳 2F-B3F 天花板施作。(11)A梯、C梯樓梯磚施
作。(12)A 棟 R1F 景觀排水版、不織布、級配、植栽土壤
施作。(13)1F、2F廁所防水施作。(14)2F 露台防水毯施
作。(15)B3F EPOXY 施作。(16)機車停車場施作。(17)地
下室鐵捲門施作。 
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16 

109AH00
051 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市社會住宅建置
BIM施工竣工模型執
行計畫委託技術服務
案(第二期) 

12,200 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
1.預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。 
2.預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。 
3.永億段及育賢段三期及安康段二期 及大里光正二期社
會住宅等 4案均已完成，並請工地若有變更圖說需提供予
中國科大更新 BIM 模型。 

17 

109BH00
002 

運動局/運動產
業科/ 

臺中市巨蛋體育館興
建工程委託規劃設計
及監造技術服務案 

341,035 80 80 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
預定進度 3.38%，實際進度 5.28% 
(1)加深區土方開挖(契約數量 624,790m3,累計完成
575,770m3) 
(2)施工構台施作(契約數量 5,785m2,累計完成 3,955m2) 
(3)大底結構 PC(契約數量 2,946m2,累計完成 1,595m2) 

18 

109DF00
271 

建設局/建築工
程管理科/ 

臺中國際會展中心二
期工程 

1,436,927 95 95 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
整體系統測試運轉報告廠商於 114年 4月 21日提送，空
調 TAB及 CX報告書已於 114 年 4月 15日審退，廠商已於
114年 5月 20日提送報告書(含空調夏季模式報告書)，
114年 5月 23日完成正驗複驗。 

19 
109DG00
001 

交通局/停管處
/設施工程課 

臺中市東區公兒 30地
下停車場新建工程 

302,000 98 98 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：2次 
刻正辦理綠建築及智慧建築標章。 

20 
109DH00
004 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

台中市西屯區國安段
1期社會住宅興辦計
畫(統包) 

2,126,189 100 95 -5 流廢標次數：1次 
期程修改次數：2次 
正式驗收。 

21 

109DH00
012 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市烏日區新榮和
段社會住宅統包工程 

1,942,801 94 94 0 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0次 
1.設計：(1)五管審查/台電：5/21修改完成後送複審。消
防：配合第 3次變更設計於 4/25重新送審，5/6已通過。
(2) 建照第 3次變更設計：5/27已核准。2. 施工項目：
(1)1F~2F輕隔間施作。(2)10F-14F 內牆面油漆施作。
(3)1F-4F外牆塗料施作。(4)A 棟 R1F隔熱磚施作。(5)1F
景觀施作。(6)1F-2F門窗框施作。(7)2F-R1F玻璃安裝。
(8)A棟施工架落架。(9)風洞挑空區障板天花板施作。 
(10)AB梯廳 2F-B3F 天花板施作。(11)A梯、C梯樓梯磚施
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作。(12)A 棟 R1F 景觀排水版、不織布、級配、植栽土壤
施作。(13)1F、2F廁所防水施作。(14)2F 露台防水毯施
作。(15)B3F EPOXY 施作。(16)機車停車場施作。(17)地
下室鐵捲門施作。 

22 

110AH00
053 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市東區練武段社
會住宅基地委託規劃
設計及監造技術服務
案 

102,255 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.定期由專案管理單位於(星期一)下午 2點召開專業技術
協調會(週會)及監造會議。 
2.工地施工項目為中央區降挖到 GL-14.5)，支撐施工 GL-
6.2)第二層施工構台施作。 
3.截至 114 年 5月 26日預定進度 4.65%,實際進度(施工進
度)7.06%。 

23 

110DF00
132 

建設局/新建工
程處/建築工程

科第一股 

110年度臺中市太平
區聯合行政中心興建
工程 

571,647 87 89 2 流廢標次數：4次 
期程修改次數：0次 
1.室內壁磚施作。2.天花板施作。3.PVC地毯施作。4.B2F
環氧樹脂地坪施作。5.景觀整地、模板組立、鋼筋綁紮、
混凝土澆置。6.土方回土、整地。7.水電各樓層幹線佈
線、外管路配管、消防緊急照明燈安裝、箱體配線、弱電
箱體配線。8. RF 空調主機配管。9.環境整理。 

24 

110DF00
226 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市足球運動休閒
園區興建工程 

1,517,533 78 77 -1 流廢標次數：4次 
期程修改次數：0次 
施工中[土建：主球場第一區 4F牆面模板組立及施工架搭
設、北側看台 2F階梯放樣吊線灰誌施作、主球場東車道
出口模板組立；水電: 主球場 B1F弱電線槽雷射定位及鎖
固、4F牆面弱電、插座配管跟進、4F廁所給水管牆面預
埋配管、主看台(X11~X15)挑高區照明配管佈線、東側車
道截水溝排水套管放樣、主球場 B1F 防泡沫配管] 

25 

110DF00
239 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市清水國民暨兒
童運動中心興建統包
工程 

576,458 95 98 3 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.辦況： 
(1)施工進度：截至 113年 12 月 10日止，預定進度
100%，實際進度 100%。 
(2)已於 4月 11日驗收完成，並於 5月 1日發文正驗複驗
紀錄，於 5月 9日辦理第一次點交(土建、空調及游泳池
設備)，於 114年 5月 15日辦理機電工程點交，訂於 5月
27日辦理景觀工程點交。 
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26 

110DF00
240 

建設局/建築工
程管理科/ 

臺中市烏日區全民運
動館興建工程 

270,000 80 83 3 流廢標次數：7次 
期程修改次數：0次 
截至 114年 5月 25日，預定進度 68.94%，實際進度
69.70%，超前 0.76%，目前施工內容為 2F空調施作、3F
梯廳泥作打底、3F走廊泥作打底及磁磚鋪貼。 

27 
110DF00
250 

建設局/建築工
程管理科/ 

臺中市豐原國民運動
中心興建工程 

595,723 95 98 3 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
已於 5/21完成里民活動中心點交作業、外線施工中 

28 
110DF00
251 

建設局/建築工
程管理科/ 

霧峰區聯合行政中心
興建計畫工程 

535,783 78 83 5 流廢標次數：3次 
期程修改次數：1次 
弱電線槽施作、金屬屋頂版施作、配電盤電線施作 

29 

110DF00
252 

建設局/新建工
程處/建築工程

科第一股 

臺中市北屯國民運動
中心興建統包工程 

878,410 95 85 -10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.施工項目:全區細清、全區輕隔間施作、全區輕隔間水
電配管、全區輕隔間批土油漆、全區電梯安裝、全區空調
及滑冰場風管吊裝、全區空調電管配管、1F泳池及相關附
屬設施進場及配管、1F泳池不銹鋼池體施作、B1F滑冰場
冰層配管施作、景觀陰井埋設及排水溝施作、全區地磚舖
設、全區鋁格柵安裝、全區電動捲門安裝。 

30 

110DF00
312 

建設局/建築工
程管理科/ 

梧棲區興農里、永寧
里及永安里聯合活動
中心新建工程 

109,904 78 75 -3 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
機電工程-配管、配電、 景觀工程-東側溝壁施工、建築
外圍側溝 

31 
110DF00
317 

建設局/建築工
程管理科/ 

大肚兒少家庭福利館
新建工程 

113,003 89 93 4 流廢標次數：3次 
期程修改次數：1次 
環境整理、景觀工程（泥作、抿石子） 

32 

110DG00
034 

交通局/運輸設
施科/運輸設施

科第二股 

水湳轉運中心新建工
程 

3,761,033 85 86 1 流廢標次數：5次 
期程修改次數：0次 
1.第 2區東側金屬外牆二次構件放樣施作，東側雨遮包板
矽利康施作，1F北側月台區地坪石材施作。 
2.第 3區西側擴張網施作、金屬外牆構件放樣，南側金屬
外牆二、三次構件店施做，西側控制箱基礎座定位，南側
號誌及路燈基礎開挖，大客車車道二、三護欄仿石漆施
作，1F北側大客車車道（一）下方增築版防水施作。 
3.全區 C、D區太陽能板片安裝，4F大廳天花板封版、金
屬天花板骨架施作及室內區地磚施作，3-4F廁所天花板骨
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架組立，1F室內區天花板骨架組立、室內區天花板障板施
作、室外區骨架組立、廁所壁磚施作及進氣管道牆面粉
刷。 
4.全區 R1F 空調監控佈線及泵浦動力監控配管，4F空調保
溫施作，3F空調電結線延伸及大客車車道撒水配管，2F、
3F消防設備安裝，1F東側鋁包板配管及西側燈箱電源結
線，B2F甲梯管道間消防電配管，B3F 衛生設備安裝，
B3F、B2F行動通訊、停管佈線。 
5.工區臨時抽排水作業施作。 

33 

111AE00
054 

經發局/市場管
理科/市場管理

科第一股 

高美濕地景觀餐飲建
築興建工程委託設計
監造技術服務 

10,237 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案業於 113年 12月解約付款完成，賡續簽辦解除列
管。 

34 

111DF00
146 

建設局/建築工
程管理科/ 

臺中市太平區第一花
園公墓新建第三座納
骨塔工程 

360,000 89 89 0 流廢標次數：4次 
期程修改次數：0次 
截至 114年 5月 26日施工內容為第二停車場整地、碎石
級配、神主牌位櫃組立、太陽能支架安裝、接地埋設。 

35 

111DF00
220 

建設局/新建工
程處/建築工程

科第一股 

臺中市東勢區第一公
墓納骨塔新建工程 

278,600 90 91 1 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
A1水溝模板組立、油漆施工、台電受電室前抿石子、滯洪
池人行道回填、戶外欄杆施工、弱電配線、台電受電室人
孔安裝 

36 

111DF00
251 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市巨蛋體育館興
建工程 

9,998,000 56 57 1 流廢標次數：8次 
期程修改次數：0次 
進度 5.835%(+2.425%)，施工中[施工構台大小梁安裝及覆
工鈑鋪設作業]。 

37 

111DG00
028 

交通局/停管處
/設施工程課 

臺中市北屯區敦化公
園地下停車場新建工
程 

564,000 59 63 4 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
1.土方開挖出土已於 114.05.02 完成。 
2.目前工程進度為:FS版/地梁/基礎柱鋼筋進場施作綁紮
及澆置。 
3.114年度公共工程品質督導會議已於 114.05.27辦理。 

38 

111DH00
001 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市東區練武段社
會住宅興建計畫(統包
工程) 

2,591,772 57 58 1 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1次 
一.定期由專案管理單位於(星期一)下午 2點召開專業技
術協調會(週會)及監造會議。 
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二.工地施工項目為土方開挖。截至 114年 5月 29日預定
進度 4.26%,實際進度(施工進度)7.09%。 

39 

111DM00
005 

警察局/豐原分
局/行政組 

豐原派出所(含豐原交
通分隊)辦公廳舍新建
工程 

69,680 95 95 0 流廢標次數：4次 
期程修改次數：1次 
一、5月 8日及 5月 22日辦理 2次複驗，仍有 2項缺失未
符合本分局需求。 
二、限期廠商 6月 5日改善完成，預訂 6月 5日第 3次複
驗。 

40 
111DN00
001 

消防局/秘書室
/秘書室文書庶

務股 

第二救災救護大隊石
岡分隊遷建工程 

95,798 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已於 114年 5月 26日取得使用執照 

41 

112D725
014 

梧棲公所/農業
及建設課/ 

梧棲區大村、大庄二
里聯合活動中心興建
工程 

61,683 88 90 2 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
1. 開關箱接線施作 
2. 室內天花板施作 
3. A 梯抿石子施作 
4. 緣石透水磚施作（要徑） 
5. 扶手安裝（要徑） 
6. 防火門安裝（要徑） 
7. 汙水管施作（要徑） 
8. 廁所設備安裝 
9. 室內油漆施作 
10. 輕隔問施作 
11. 圍籬拆除（要徑） 
12. 貨櫃吊離（要徑） 
13. 申請使照（要徑） 
14. 機電設備安裝施作 
15. 防火填塞（要徑） 
16. 無障礙標示安裝 
17. 標線施作（要徑） 
18. 內部整理（要徑） 
19. 卡扣地板施作 
20. 門口木紋磚施作 
21. 混凝土磚收尾施作 
22. 無障礙標示安裝（要徑） 
23. 興建誌及銘牌安裝 
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24. 內外部環境整理 

42 

112DF00
261 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中綠美圖特殊裝修
及設備工程 

476,463 95 91 -4 流廢標次數：4次 
期程修改次數：0次 
施工中(機電工程、水池盤體、鋼構工程、訂製家具、博
士門櫃體、水池工程、輕隔間工程、家具工程) 

43 

112DG00
011 

交通局/停管處
/設施工程課 

臺中市北屯區兒童公
園地下停車場新建工
程 

450,000 55 56 1 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1次 
1.工務所室內裝修及配管配線、戶外地坪鋼筋模板施作及
澆置粉光、辦公設備整備。 
2.圍籬電子看板安裝。 
3.20呎貨櫃式臨時廁所地坪及衛生設備安裝。 
4.安全走廊施作。 
5.施工圍籬綠美化(圍籬帆布及植栽)。 
6.既有鋪面(網球場地坪)打除運棄。 
7.114/5/19 開工動土典禮。 

44 
112DH00
002 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市西屯區鑫港尾
段社會住宅新建統包
工程 

864,491 71 72 1 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
114.5.22(BIM 月會)、114.5.29 施工查核小組查核 

45 

112DH00
003 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市西屯區國安段
二期暨三期社會住宅
統包工程 

539,691 57 57 0 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
A區第三層水平支撐施作、B 區出土作業、安全觀測作
業。 

46 

112DM00
002 

警察局/大雅分
局/行政組 

大雅分局六寶派出所
辦公廳舍新建工程案 

64,438 55 95 40 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本分局 114 年 4月 28日上午 8時 30分辦理初驗，發現土
木、機電等共 30項缺失，並限廠商於 5月 27日前改善完
成。廠商已於 5月 22日完成缺失改善並發函監造單位審
核，待監造審核合格後，本組依規定辦理復驗事宜。 

47 

112DQ00
010 

文化局/文化資
產處/資產修復

課 

「臺中市歷史建築
『朝陽街日式宿舍』
修復工程」案 

52,000 58 59 1 流廢標次數：6次 
期程修改次數：0次 
本案刻正進行朝陽街 1、3號棟之基礎、地坪修復工程(含
土台、大引、打火梁)等作業。 

48 
112DQ00
014 

文化局/秘書室
/秘書室第三股 

臺中市北屯區溪東圖
書館新建工程 

140,800 93 93 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1.1-3F暗架天花板批土油漆 2.1-3F廁所暗架天花板封版 
3.1-3F廁所天花板油漆 4.挑空區格柵天花板安裝 
5.1-3F廁所導擺安裝 6.1-3F 廁所設備安裝 7.2-3F地坪
自平泥施作 
8.1-3F天花板燈具安裝 9.鋼梯防火漆噴塗 10.防煙垂壁
安裝 
11.景觀花台打底抿石子 12.景觀管線開挖配管 13.景觀
回填整地 

49 

113D718
023 

豐原公所/農業
及建設課/ 

臺中市豐原區豐西里
多功能活動中心興建
工程(含家庭福利服務
中心及托嬰中心室內
裝修)(第一次修正) 

56,699 56 56 0 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
113/12/27 上網招標，114/1/14 開標，1/21 決標，1/15
建照抽查(需變更設計)，2/18 建照變更(2/18 初審，3/17
發文通知廠商 15日曆天(3/31)內開工，並訂於 3/25 召開
第一次工務會議，正進行基礎開挖整地作業、出料、假設
工程(工程告示牌立柱、防溢座及圍籬缺失改善)，5/7臨
時電設置完成，5/28 臨時水路證核准。 
建造執照變更辦理歷程：5/2 建照變更審查都發局尚有意
見需修正。 
開工勘驗部分:5/21 都發局申報開工，5/21 申報勘驗需補
件。 

50 
113DE01
009 

運動局/運動設
施科/ 

臺中市自由車場整建
工程 

50,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
辦理開工、水療機定位、廂型冷氣拆除 

51 
113DF00
092 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市北屯區第 28公
墓新建納骨塔工程 

754,224 61 63 2 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
基礎版施工 

52 
113DF00
193 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中綠美圖特殊裝修
及設備工程第三標 

102,010 87 86 -1 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
施工中，預定進度 : 100%，實際進度 :95% 

53 

113DF00
222 

建設局/建築工
程管理科/ 

臺中市大龍樂活運動
館興建工程 

322,500 5 10 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
委託規劃設計監造服務標採購案 114 年 2月 4日決標，
114年 2月 8日簽約，114年 4月 22日基設核定，目前細
部設計中。 

54 
113DH00
001 

都發局/住宅發
展工程處/工程

臺中市東區台中公園
二期好宅興建工程 

242,000 58 56 -2 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

開發科 土方開挖，擋土柱施作 

55 
113DH00
006 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市北區豬事圓滿
好宅統包工程 

6,256,697 30 30 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
豬事圓滿好宅於 114年 5月 22日申報開工。 

56 
113DH00
007 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市北屯洲際好宅
統包工程 

172,804 30 30 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依規辦理履約管理作業 

57 
113DH00
008 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市大里光正三期
好宅統包工程 

133,449 30 30 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
擋土作業，雜項執照作業項目完成 

58 

113DH00
009 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市北屯區巨蛋二
期好宅統包工程 

1,799,404 30 30 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
北屯區巨蛋二期好宅於 113 年 6月 18日訂約，廠商已於
113年 7月 18日提交基本設計成果資料排會審查，已於
113年 9月 5日辦理基設審查，廠商提交基設報告書並於
9月 27日核定在案，113年 12月 24都審審定，114年 1
月 20日取得建照，並業餘 114 年 2月 24日開工， 
目前進行地下室開挖及擋土工程。 

59 

113DQ00
004 

文化局/秘書室
/秘書室第三股 

原清水信義新村聚落
建築群-第二期修復及
再利用工程 

210,930 59 60 1 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
1.C、D、E、F區拆除作業，工地雜項拆除清理 2.屋瓦及
磚牆拆除 3.廢棄物清運 4.全區高程測量 

60 

113DQ00
023 

文化局/市立圖
書館/秘書室 

許良宇圖書館室內裝
修家具設備與景觀工
程及周邊停車場工程
案 

73,718 64 64 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
理圖書館天花板骨料作業、空調室內配管線及主機吊機作
業，2-3F天花板油漆噴塗作業、牆面油漆批土作業，停車
場還書亭 1FL版混凝土澆置、1F結構體作業。 

61 

114AF00
080 

建設局/建築工
程管理科/ 

臺中市清水地政事務
所辦公廳舍新建工程
委託規劃、設計諮詢
審查及施工監造技術
服務 

203,067 30 40 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案專案管理勞務標 114年 4月 22日決標，  5月 5日簽
約，5月 7日提出服務實施計畫書，目前規劃中。 

62 
114DF00
083 

建設局/新建工
程處/建築工程

中央公園地下停車場
修復補強工程 

318,875 57 56 -1 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

科 消防管拆除 

63 

114DF00
091 

建設局/建築工
程管理科/ 

臺中市霧峰區聯合行
政中心室內裝修暨辦
公設備工程委託規劃
設計監造技術服務 

51,435 10 10 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
設計單位於 114年 5月 7日再次提送修正書圖，於 114年
5月 19日會畢，114年 5月 21日基本設計核定作業，設
計單位於 114年 5月 22日提送細部設計，預計 114 年 6
月 2日召開第一次細部設計審查會。 

64 

114DN00
002 

消防局/秘書室
/秘書室管制考

核股 

臺中市政府消防局防
災教育中心耐震補強
與內部整修建置工程
採購案 

65,216 0 40 40 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
5月 28日已決標 

65 
114DN00
005 

消防局/秘書室
/秘書室文書庶

務股 

第五救災救護大隊外
埔分隊遷建工程 

113,964 5 5 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
初步規劃 

66 

114DQ00
013 

文化局/文化資
產處/資產修復

課 

「臺中市定古蹟暨歷
史建築臺中驛第一貨
物倉庫群(新民街倉庫
群）修復工程案」 

387,000 0 0 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
目前尚在規畫設計階段，於完成後接續工程進行。 

 

(七) 環保工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 4件(100.00%) 0件(0.00%) 0 件(0.00%) 0件(0.00%) 0 件(0.00%) 4件 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 

111AP00
043 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第四組 

垃圾分選及固體再生
燃料廠設置計畫 

310,711 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2次 
114年 4月 18日完成決標，依契約工項刻正執行第一階段
整廠設計規劃作業（90天），並於 5月 16日召開 5月份月
會檢討辦理進度。 

2 

112DD01
066 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市重劃區(臺中港
特定區市鎮中心)污水
下水道系統分支管網
暨用戶接管工程 

168,045 73 73 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
施作港埠路推進坑立坑作業、揚水站機電安裝 

3 

114AP00
018 

環保局/空氣及
噪音管制科/空
氣及噪音管制
科第二股 

114年度臺中市智慧
科技取締高污染車輛
計畫 

10,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約規範履約。 

4 

114DD01
041 

水利局/污水設
施科/ 

「臺中市太平區(新光
地區)污水下水道分支
管網暨用 戶接管工程
(1-3)新吉路等鄰近區
域」 

220,870 30 40 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
5/13工程決標，工程訂約及前置作業中 

 

(八) 景觀及綠化工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 10件(90.91%) 1件(9.09%) 0 件(0.00%) 0件(0.00%) 0 件(0.00%) 11件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 
111DF00
253 

建設局/養護工
程處/山線工程

隊 

臺中市后里森林公
園、漁寮運動公園共
融遊戲場及景觀環境

58,237 100 98 -2 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
114年 4月 2日辦理正驗，驗收缺失項目 114年 4月 30日
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

等設施改善統包工程 辦理複驗完成，尾款付款中。 

2 
113AF00
018 

建設局/養護工
程處/山線工程

隊 

臺中市 113 年度亮點
型公園綠美化維護工
作-葫蘆墩公園 

10,110 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

3 

113AF00
034 

建設局/養護工
程處/屯區工程

隊 

臺中市 113 年度亮點
型公園綠美化維護工
作-坪林森林公園及馬
卡龍公園(第一次後續
擴充) 

16,972 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

4 
113DF00
202 

建設局/新建工
程處/公園景觀

工程科 

臺中市鰲峰山公園特
色遊戲場工程 

70,000 60 61 1 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
擋土牆鋼筋綁紮中 

5 

114AF00
021 

建設局/養護工
程處/市六區工

程隊 

114年度臺中市西屯
區及鄰近區域道路及
排水等小型工程委託
設計監造技術服務案 

12,225 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
執行中 

6 

114AF00
026 

建設局/養護工
程處/屯區工程

隊 

114年度臺中市養護
工程處屯區工程隊道
路景觀綠美化維護勞
務採購-第二工區 

11,930 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

7 

114AF00
045 

建設局/養護工
程處/公園景觀

維護科 

臺中市 114 年度區域
型公園綠美化維護工
作-敦化公園等十四座
公園 

18,563 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

8 

114AF00
046 

建設局/養護工
程處/公園景觀

維護科 

臺中市 114 年度區域
型公園綠美化維護工
作-新都生態公園等十
座公園 

16,476 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

9 
114AF00
069 

建設局/養護工
程處/市六區工

程隊 

114年度臺中市養護
工程處景觀綠美化維
護勞務採購-南區 

17,008 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

10 
114AJ00
009 

觀旅局/觀光工
程科/觀光工程

科第二股 

114年度臺中市自行
車道景觀綠美化改善
工程 

10,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
同意備查設計成果報告 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

11 

114DF00
081 

建設局/新建工
程處/公園景觀

工程科 

臺中市獨角仙特色公
園新闢工程 

69,316 57 58 1 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
5月 2日第 3次工程督導(科長) 
5月 7日第 4次工程督導(承辦) 
5月 22日第 5次工程督導(承辦)、交通局會勘-特色行人
號誌設置位置 
5月 26日後續擴充議價 
5月 29日處長視察 

 

(九) 觀光遊憩工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 6件(85.71%) 1件(14.29%) 0 件(0.00%) 0件(0.00%) 0 件(0.00%) 7件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 
108DF00
286 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市海洋生態館基
本營運設施興建工程 

301,052 100 98 -2 流廢標次數：6次 
期程修改次數：2次 
結算資料處理中 

2 

111DQ00
007 

文化局/文化資
產處/資產修復

課 

臺中市市定古蹟大甲
瑞蓮堂梁宅修復及再
利用工程案 

177,954 71 75 4 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
12月 1日辦理變更設計議價，變更調整進度後，截至 114
年 5月 30日止預定進度 51.81%.實際進度 52.60%，目前
辦理：1.新木構件加工及抽換構件落架組立(護龍屏堵
板、過水門廊屋桁、二進夾層板)。 
2.保留木構件修補(二進及左右內護龍)。 
3.牆基整修。 
4.屋面椽條及封簷板。 
5.屋面苫背覆土及出紋磚整修新砌。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

6.屋面防水。 
7.屋脊整修及新作。 
8.外牆清洗檢修。 
9.泥塑剪黏整修。 
10.水電管線配設。 

3 

112DJ00
032 

觀旅局/觀光工
程科/觀光工程

科第一股 

台中海洋館相關設施
及周邊環境改善工程 

50,944 85 98 13 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案於 114 年 1月 14日開始驗收並於 1月 21日驗收完
成，廠商先於 1月 20日提送決算資料，監造單位於 1月
21日退回修正，廠商 3月 14 日提送修正資料予監造單位
審核，監造單位 4月 9日轉送本局，因需修正請廠商 4月
25日提送修正，5月 15日核准決算資料及撥付工程款。 

4 
112DQ00
017 

文化局/文化資
產處/資產修復

課 

歷史建築西區四維街
日式招待所修復及再
利用工程 

84,210 59 61 2 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
施作項目：吊運設備工項、1F基礎拆除、木構架檢修 

5 

113AJ00
028 

觀旅局/旅遊行
銷科/旅遊行銷

科第一股 

2025中臺灣元宵燈會
委託專業服務案 

35,000 95 98 3 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.廠商於 10/29提送工作執行計畫書，11/5 審查通過，
11/12簽准同意撥付第一期款(1,200 萬);廠商於 1/20 提
送工作執行期中報告書，2/4 審查通過，2/13 簽准同意撥
付第二期款(1,500 萬)。 
2.第 1次後續擴充於 12/19 簽准，12/26議價，決標金額
新臺幣 1,956 萬元。第 1次契約變更於 3/4 簽准，3/14議
價，決標金額新臺幣 454萬 6,000元。 
3.「2025中臺灣元宵燈會」活動於 2/8-2/23圓滿辦理完
竣，4/22辦理第 2次場地點還。 
4.廠商於 5/7檢送結案報告書，刻正簽辦結案驗收。 

6 

113DQ00
003 

文化局/文化資
產處/資產修復

課 

歷史建築原金源吉宅
第修復暨再利用工程
(第一期) 

82,000 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
114年 5月 9日已申報開工，並於 114年 5月 22日召開第
1次工務會議，預計 6月 1日辦理工區圍籬擴大範圍調
整 。 

7 
114AJ00
026 

觀旅局/旅遊行
銷科/旅遊行銷

科第一股 

2026中臺灣燈會整體
活動規劃暨執行委託
專業服務案 

33,000 0 0 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
5/29辦理事項簽准。 
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(十) 重劃工程區段徵收工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 6件(85.71%) 1件(14.29%) 0 件(0.00%) 0件(0.00%) 0 件(0.00%) 7件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 

100AF00
004 

地政局/區段徵
收科/區段徵收

科第一股 

臺中市捷運文心北屯
線機廠及車站區段徵
收地籍整理及土地分
配委託專案管理服務
案 

26,140 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：3次 
一、安置土地分配成果已於 104年 5月 22日完成公告作
業。 
二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6月 27日於北新
國中舉行配地說明會。 
三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8月 5日於北屯區仁美國
小舉行。 
四、於 8月 17日至 21日假仁美國小辦理配地作業，共完
成 155分配戶。 
五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104年 8月 29
日於北屯區葳格高中舉行。 
六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9月 16、17
日於北屯區葳格高中辦理完畢。 
七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104年 10月 5
日公告至 104年 11月 4日 
八、本區抵價地分配公告已於 104年 11月 4日公告完
成，並於 104年 11月 23日至 27日在北屯區公所辦理發
狀。 
九、106年 8月 10、11及 15、16日辦理第 1、2工區抵價
地點交作業。 
十、106年 11月 17日及 11 月 29日辦理抵價地第 2、3次
點交作業。 
十一、110 年 7月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保
留戶點交作業。 
十二、112 年 11月配合政策辦理配餘地標售相關作業。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

十三、113 年 11月配合政策辦理配餘地標售相關作業。 

2 

100AR00
002 

地政局/區段徵
收科/區段徵收

科第二股 

臺中市烏日(前竹地
區)區段徵收委託地籍
整理及土地分配專業
服務案 

32,232 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：3次 
本案建築改良物自動拆遷期限：108 年 8月 31日前，公共
工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於 109 年 7月 1日開
工，第二標及第四標合併工程於 110 年 2月 17日開工，
第三標於 110年 2月 22日開工。後續辦理地籍測量實施
計畫執行及抵價地抽籤分配規劃等事宜。 

3 

100AR00
003 

地政局/區段徵
收科/區段徵收

科第二股 

臺中市水湳機場原址
北側、南側區段徵收
地籍整理及土地分配
委託專案管理服務案 

51,500 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：4次 
1.5/5提供第二次標售手冊(紙本)共 1000份及海報 20張 

4 

109DR00
002 

地政局/工程管
理科/ 

臺中市烏日前竹地區
區段徵收工程第三標 

1,111,077 98 95 -3 流廢標次數：0次 
期程修改次數：3次 
本工程於 114年 3月 16日申報完工，刻正辦理驗收程序
中。 

5 
109DR00
003 

地政局/工程管
理科/ 

臺中市烏日前竹地區
區段徵收工程第二標
及第四標合併工程 

3,283,286 76 77 1 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
土方開挖、模板組立、鋼筋綁紮、混凝土澆置 

6 

110AR00
032 

地政局/工程管
理科/ 

「臺中市烏日九德地
區區段徵收工程」委
託專案管理技術服務 

26,543 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案工程於 113年 11月 8日簽約，113年 11月 21日開
工。 

7 
113DR00
001 

地政局/工程管
理科/ 

臺中市烏日九德地區
區段徵收工程 

1,359,994 56 57 1 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
辦理區段徵收工程 

 

 

(十一) 災修工程：本月無案件  

(十二) 其他(財務及勞務採購案用) 
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進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 289件(93.53%) 4件(1.29%) 0 件(0.00%) 3件(0.97%) 13 件(4.21%) 309件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 

101AF00
047 

建設局/建築工
程管理科/ 

水湳國際會展中心新
建工程委託專案管理
技術服務案 

75,111 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案工程業於 108 年 3月 20 日開工，廠商(專管單位)業
依契約規定指派專責相關人員進駐現場執行履約作業中。 

2 

104AE00
024 

經發局/工業科
/工業科第二股 

臺中市工業園區整體
發展計畫委託專案管
理服務案 

27,430 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：3次 
廠商於 114 年 5月 13日提報 114年 4月份工作月報至本
局備查，本局於 114年 5月 14日備查。 

3 

105AG00
040 

捷工局/綜合規
劃科/ 

大臺中地區捷運路網
檢討規劃暨臺中捷運
系統初期路網可行性
研究 

12,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2次 
1、110年 4月 9日提報可行性研究至交通部。 
2、110年 6月 1日交通部提供書面審查意見，已依各部會
審查意見修正，並於 8月 9 日提報交通部審查。 
3、110年 11月 9日已配合鐵道局完成現地勘查、110年
12月 15日交通部召開初審會議。 
4、111年 4月 1日提報修正報告予交通部續審，交通部
111年 10月 6日召開研商會議。 
5、112年 9月 14日提送修正報告予交通部續審，交通部
鐵道局 113 年 1月 23日電郵提供書面審查意見，113年 3
月 28日提報修正報告予交通部續審。 
6、交通部 113年 7月 2日召開委員會審議，結論為修正
後通過。 
7、113年 10月 1日提報修正報告予交通部審核。 

4 

106AG00
052 

捷工局/綜合規
劃科/ 

臺中輕軌捷運系統第
二期路網可行性研究 

15,800 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2次 
114年 5月 8日收到交通部審查捷運藍線延伸太平之書面
意見，已函請顧問公司協助處理，儘速依審查意見修正報
告書後再提送交通部審查。 

5 
106AR00
022 

地政局/區段徵
收科/區段徵收

臺中市烏日（九德地
區）區段徵收委託地

15,270 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

科第一股 籍整理及土地分配專
業服務案 

1.得盈開發有限公司 114年 5月 2日檢送「臺中市烏日
(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務
案」114年 5月份工作月報。 
2.辦理都市計畫個案變更相關事宜。 
3.區內未拆建物資料彙整及會勘。 
4.辦理林登義地價更正案，彙整修正後受影響土地所有權
人情形及對後續配地影響情形。 

6 

107AD01
029 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市福田水資源回
收中心放流水回收再
利用統包工程委託專
案管理服務（含試運
轉） 

75,917 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
工程施工中，進度 71.1%，專案管理單位持續執行督導管
理工作。 

7 

107AH00
027 

都發局/城鄉計
畫科/ 

臺中市太平地區都市
計畫通盤檢討規劃案 

17,500 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2次 
1、 計畫討論：共召開 6次工作會議，110 年 7月 28日向
局長報告執行情形、110年 8月 26日向秘書長報告初步草
案方向。 2、 都市計畫書圖重製疑義研商：共召開 9場
次重製疑義研商會議。 3、 公開展覽：112 年 9月 11日
公告公開展覽(自 112年 9月 13日起公展 30天)。112年
10月 3日公開說明會。 4、 審議階段：112 年 11月 16
日召開第 1次專案小組。112 年 12月 15日召開第 2次專
案小組。113 年 3月 1日召開第 3次專案小組。113年 3
月 27日召開第 4次專案小組。113 年 5月 23日召開第 5
次專案小組。113 年 7月 5日召開第 6次專案小組。113
年 7月 18日召開研商會議(計畫道路連通至臺 74線、新
坪福德祠、產業發展地區申請原則)。113年 8月 1日召開
第 7次專案小組。113年 8月 22日召開第 8次專案小組。
113年 10月 25日召開第 9次專案小組。114/1/15向局長
面報都委會提會簡報。114/2/11 提供修正後簡報續排局長
面報。114/4/11修正簡報續排局長面報。114/4/28 面報
局長。114/5/1向副市長及秘書長面報，續提市都委會。 

8 

107AR00
021 

地政局/工程管
理科/ 

臺中市第 13 期市地重
劃區內施工監看與搶
救發掘計畫 

56,680 100 95 -5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
臺中市文化資產處於 114年 5月 26日函知所提送之成果
報告書審查須再修正，並需於 6月 13日前提報，廠商目
前修正中。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

9 

107BG00
003 

捷工局/綜合規
劃科/ 

臺中捷運藍線綜合規
劃(含環境影響評估)
暨捷運設施用地土地
使用變更 

75,026 80 80 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
1.綜合規劃報告書：行政院已於 113 年 1月 29日核定捷
運藍線綜合規劃計畫，惟後續仍需依所提意見修正綜合規
劃報告書，報交通部轉行政院備查；本府已於 113年 4月
1日提送依行政院核復事項修正後之報告書予交通部，另
交通部於 113年 5月 21日核轉予行政院核備，刻正由行
政院核備中。 
2.都市計畫變更作業：內都委會於 114年 3月 26日召開
第 2次專案小組會議處理主要計畫後，已重新提送相關修
正後書圖，預計 114年 6月 10日內都委會召開大會審議
龍井機廠部分；另 114年 3 月 27日召開市都委會專案小
組第 9次會議處理細部計畫，亦已修正完成，預計 114年
6月 13日召開第 3次市都委會。 

10 

108AE00
051 

經發局/工業科
/工業科第二股 

臺中市精密機械科技
創新園區三期申請設
置計畫 

48,460 98 40 -58 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商於 114 年 5月 6日依規檢送 114 年 4月份工作月報，
本局 114年 5月 12日存供備查。 

11 

108AG00
013 

交通局/停管處
/設施工程課 

臺中市北屯區舊社等
三件停車場立體化興
建工程委託專案管理
服務 

16,380 95 98 3 流廢標次數：0次 
期程修改次數：3次 
有關東榮案，工程部分已於 111年 5月 31日申報竣工，
111年 11月 1日正式啟用，工程結算作業已完成，委託設
計監造案已於 113 年 1月 30 日驗收通過並完成結算，委
託專管案已於 113 年 8月 16 日驗收通過並完成結算。 
 
有關潭興案，工程部分已於 112年 2月 10日申報竣工，
112年 7月 10日正式啟用，工程結算作業已完成，委託設
計監造案已於 113 年 10月 14 日驗收通過，刻正辦理委託
設計監造案結算付款作業。 
 
舊社案已於 112年 8月 17日申報竣工，113 年 7月 8日正
式啟用，工程結算付款作業已完成，委託設計監造結算付
款作業完成，刻正簽辦專案管理勞務驗收。 

12 
108AH00
041 

都發局/綜合企
劃科/ 

臺中市潭子、大雅、
神岡區都市計畫通盤
檢討整體規劃案 

12,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
114年 5月 15日召開市都委會專案小組第 18次會議，114



 

99 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

年 5月 29日函發會議紀錄。 

13 
108AH00
043 

都發局/城鄉計
畫科/ 

中部科學工業園區台
中基地附近特定區計
畫通盤檢討規劃案 

12,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
114/3/6召開市都委會專案小組第 12次會議。 

14 

108AH00
059 

運動局/運動產
業科/ 

臺中市巨蛋體育館興
建工程委託專案管理
技術服務 

128,500 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
預定進度 3.38%，實際進度 5.28% 
(1)加深區土方開挖(契約數量 624,790m3,累計完成
575,770m3) 
(2)施工構台施作(契約數量 5,785m2,累計完成 3,955m2) 
(3)大底結構 PC(契約數量 2,946m2,累計完成 1,595m2) 

15 

108AP00
120 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第二組 

大肚掩埋場興辦事業
計畫、水土保持計畫
及開發計畫等專業服
務 

11,000 85 70 -15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2次 
1.本案於 108年 8月 30日決標，9月 11日訂約。 2.水土
保持規劃書已於 11月核定。 3.興辦事業計畫於 3月核
定。 4.水土保持計畫書已於 10月份核定 5.本局函送
(7/27)開發計畫(使用分區變更)修正本予都發局審查。 
6.內政部來文-會商中央主管機關同意大肚掩埋場開發興
辦。 7.都發局辦理開發計畫審議程序(111 年 12月 30日
召開第 2次小組會議)。 8.都發局於 112年 1月 6日函文
第 2次小組會議紀錄。 9.2 月份向測繪中心申請井仔頭密
圖。 10.廠商刻正依第 2次小組會議意見修正計畫書。 
11.提送開發計畫書(修正版)予都發局審查。 12.都發局
於 1月 22日偕同本局向市長報告本案，擬提送大會審
議。 13.都發局訂於 3月 27 日召開區域計畫委員會(開會
通知)。 14.3 月 278日召開區域計畫委員會第 13次會
議，因本局變更開發目第，經主席裁示，退回小組，併請
開發單位確定開發目定後，提送小組審查後再送大會審
議。 15.因變更開發目的，刻正辦理興辦事業計畫變更審
查，另開發計畫部分，因事業計畫尚未申合通過，故都發
局依規駁回。 16.廠商已提送變更事業計畫予目的事業主
管機關(本局)審查，興辦事業計畫變更已於 114年 1月 9
日初步審核符合相關規定，預計於 114年 3月 10日前提
送開發計畫(初稿本)至本局轉主管機管審查。 17.已於
5/29奉准終止契約，後續將依規辦理結算。 
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16 

108AR00
033 

地政局/土地編
定科/ 

「臺中市國土功能分
區分類及使用地劃設
作業」委託技術服務
案 

12,500 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2次 
1.已完成各區計 30場次公展公聽會作業、召開 7次臺中
市國土計畫審議會專案小組及 5次臺中市國土計畫審議會
審議本市國土計畫及國土功能分區圖劃設相關議題，並已
於 113年 12月 30日將相關法定書件及圖說函報內政部審
議。 
2.內政部國土管理署於 114 年 3月 25日召開「國土功能
分區及分類劃設作業」到府訪談會議，並於 114年 4月 23
日召開內政部國土計畫審議會審議「臺中市國土功能分區
圖（草案）」專案小組會議，刻正依會議決議修正相關法
定書、圖。 

17 
109AG00
040 

交通局/交通工
程科/交通工程

科第三股 

iBike倍增計畫 715,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
持續辦理站點建置及後續營運管理。 

18 

109AH00
049 

都發局/城鄉計
畫科/ 

臺中港特定區主要都
市計畫通盤檢討規劃
作業案 

15,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
114年 2月 10日向局長報告，114 年 4月 30日配合局長
指示修正完成，114 年 5月 7日向秘書長報告公展草案，
後續配合秘書長行程繼續報告。 

19 

109AP00
063 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第四組 

臺中市文山焚化廠興
建營運移轉委託專業
服務 

10,000 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：3次 
本案於 114 年 4月 14日將招商文件公開閱覽 10日，於
114年 5月 6日將公開閱覽意見處理結果資訊公開 10日，
依閱覽人陳述意見完成修正招商文件，已於 114年 5月 16
日辦理公告招商（100日）。 

20 

110AD01
044 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市福田水資源回
收中心放流水回收再
利用統包工程委託監
造技術服務 

75,506 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
工程施工中，進度 71.1%，監造單位持續辦理品質查驗工
作。 

21 

110AE00
024 

經發局/市場管
理科/市場管理

科第二股 

臺中市梧棲區第一公
有零售市場基地(梧棲
段 3543地號土地)承
租案 

17,237 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案業於 110年 1月 31日前完成本年度付款。 

22 
110AE00
025 

經發局/市場管
理科/市場管理

臺中市梧棲區第一公
有零售市場基地(梧棲

10,383 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
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科第二股 段 3549地號土地)承
租案 

本案業於 110年 1月 31日前完成本年度付款。 

23 

110AE00
042 

經發局/工業科
/工業科第四股 

臺中市清水海風產業
園區委託申請設置案 

49,820 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.廠商於 114年 5月 7日檢送 114年 4月份工作月報，本
局 114年 5月 12日存供備查。 
2.113年 7月 10日規劃單位召開工作會議，決議針對範圍
內不同意之所有權人加強溝通並取得開發共識，以利後續
第二階段工作進行。 
3.113年 10月 30日中興邀集海風里長及本局，辦理地方
說明會拜訪海風段 89號地主，以了解其不同意參與開發
之想法，經溝通理解後擬再擇日拜訪其他地主，以取得最
大開發共識。 

24 
110AG00
045 

交通局/運輸設
施科/運輸設施

科第二股 

水湳轉運中心新建工
程委託專案管理服務 
(含後續擴充條款) 

52,676 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
後續擴充議定書簽約完成，並持續配合工程履約中。 

25 
110AG00
060 

交通局/運輸設
施科/運輸設施

科第二股 

水湳轉運中心新建工
程委託監造技術服務 

81,024 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
後續擴充議定書簽約完成，並持續配合工程履約中。 

26 

110AH00
030 

都發局/城鄉計
畫科/ 

新庄子蔗廍地區都市
計畫規劃案 

23,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
55.114年 2月 27日規劃單位提供議題交流座談會企劃書
及相關資料。 56.114年 3月 3日簽辦召開議題交流座談
會。 57.114 年 3月 26日召開 2場議題交流座談會，4/8
函發會議紀錄。58.擬安排工作會議確認期末報告修正情
形後召開審查會議，5月工作月報將限期廠商提送會議資
料(期末修正情形)。 

27 

110AH00
032 

都發局/城鄉計
畫科/ 

公設通盤檢討細部計
畫擬定及市地重劃可
行性評估案 

33,815 85 85 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1次 
114年 3月 24日簽准分階段補送內政部書圖流程，114年
4月 7日各專案檢送第一階段報部資料，114 年 4月 30日
轉本府地政局可行性評估意見請規劃單位評估修正，114
年 6月 12日會同地政局及教育局向秘書長報告優先重劃
整開及配合政策調整整開區內容。 

28 
110AH00
035 

都發局/城鄉計
畫科/ 

臺中市太平區坪林地
區整體發展規劃案 

15,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
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廠商業於 114/1/7 提供修正後簡報、2/27提供對照說明，
已預定於 6月底前召開跨機關協調會議。 

29 

110AH00
061 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市社會住宅窗簾
財物採購案 

48,246 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
烏日新榮和段(高鐵好宅)及北屯區同榮段(巨蛋 1期好宅)
評估計畫書及西屯區國安段 1期全面進場 

30 

110AH00
062 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市社會住宅傢俱
財物採購案 

83,812 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
提送太平區永億段請款及北屯區同榮段(巨蛋 1期好宅)評
估計畫書 

31 

110AH00
063 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市社會住宅冷氣
財物採購案 

163,928 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
提送北屯區同榮段(巨蛋 1期好宅)評估計畫書及西屯區國
安段 1期全面進場、太平區永億段(長億好宅)請款 

32 

110AH00
065 

都發局/住宅發
展工程處/住宅

企劃科 

臺中市社會住宅包租
代管第三期計畫 

604,846 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
三家業者媒合累計共計媒合 2,148件(包租包管 374件、
代租代管 1774件)，依契約規定辦理三期計畫包租包管與
代租代管的各項租賃服務與請款作業。 

33 
110AQ00
087 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中綠美圖特殊裝修
及設備工程委託專案
管理技術服務 

10,260 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約辦理相關專案管理業務執行中 

34 

110BG00
002 

捷工局/土木建
築科/ 

臺中捷運藍線基本設
計 

680,000 80 80 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
114..5.5第 11期計價驗收。 
114.5.7第 81次專技協調會+月會 
114.5.8申撥軌道基金代辦經費 
114.5.13第 11期估驗計價動支經費簽 
114.5.21第 82專技協調會 

35 

111AD00
143 

教育局/國民小
學/北屯區南興

國小 

臺中市北屯區文小 5
新設校工程委託規劃
設計監造技術服務採
購案 

18,547 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
5月 14日第 30次監造會議，5月 28日第 31次監造會
議，5月 29日辦理第一次變更設計限制性招標議價。 

36 
111AD01
036 

水利局/防災中
心/ 

111年臺中市雨水下
水道即時水情監測系

63,451 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
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統建置計畫 已辦理完成。 

37 

111AE00
006 

經發局/工業科
/工業科第四股 

「臺中市精密機械科
技創新園區用水計畫
變更、環差分析暨其
相關配合作業服務
案」勞務採購案 

10,300 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2次 
廠商於 114 年 5月 12日檢送臺中市精密機械科技創新園
區二期開發計畫第二次環境影響差異分析報告」定稿本及
「臺中市精密機械科技創新園區開發計畫第十一次環境影
響差異分析報告稿本各 10份。 

38 

111AG00
051 

交通局/公共運
輸科/ 

臺中市交通行動服務
(MaaS)平台建置計畫
暨臺中捷運簡易閘門
系統建置 

72,017 85 98 13 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2次 
一、 配合「中彰投苗跨城際」、「臺中市都市內」、「彰化
縣都市內」及「南投縣都市內」公共運輸通勤月票計畫
112年 7月 1日正式上線，持續辦理客服、系統維運事
宜。 
二、 本府於 114年 5月 6日辦理第三次契約變更(主約)
第四期款工作項目一完工報告驗收(前階段驗收)；114年
5月 22日辦理第三次契約變更(主約)之第四期款工作項目
二書面總驗收。 
三、 本府於 114年 5月 20 日辦理第二次後續擴充(第四
次契約變更)第三期驗收(複驗)。 
四、 本府於 114年 5月 1日發文請廠商補充第五次後續
擴充(第七次契約變更) 第一期 APP 介接規格書之點數及
優惠管理功能介接內容)，廠商於 114年 5月 9日提送修
正版。 

39 

111AG00
062 

交通局/停管處
/停車管理課 

臺中市精密機械科技
創新園區開立停車繳
費通知單勞務委外作
業 

15,047 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
114年 4月勞務酬金 219,768 元，刻正辦理支付作業。 

40 

111AH00
043 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市西屯區國安段
二~三期社會住宅興建
計畫案 (專案管理含
監造) 

100,798 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
A區第三層水平支撐施作、B 區出土作業、安全觀測作
業。 

41 
111AH00
046 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市西屯區鑫港尾
段住宅興辦計畫案(專
案管理含監造) 

29,319 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
114.5.22BIM 月會 
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42 

111AO00
038 

衛生局/醫事管
理科/醫事管理
科醫政管理股 

「臺中市立老人復健
綜合醫院新建營運移
轉案」委託履約管理
專業技術服務採購案 

25,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.廠商針對本局所交付審查之各項書類文件均依限回復審
查意見，並能針對本局所提疑義提供諮詢意見。 
2.已於 5月 7日辦理每月定期工地現勘，工程進度無落後
情形，並依限於 5月 13日提送 114 年 4月履約管理月報
(每月 15日前)。 
3.依本局通知出席 5月 14日內部討論會議及 5月 23日第
18次履約管理會議，並製作簡報及報告說明履約管理進
度。 

43 
111AT00
030 

新聞局/影視發
展科/ 

中臺灣電影中心公共
藝術設置案 

15,285 35 35 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：6次 
本案配合委員時間，已於 5/8 舉辦公共藝術鑑價會議。 

44 

111BD01
026 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市十期(東山路及
軍功路周邊區域)污水
管線、設施修繕更新
維護及用戶接管工程
委託技術服務 

59,374 80 80 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
第一分標 114/4/8 決標，訂約中。 
第三分標細部設計中。 

45 

111BD01
034 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市中華路污水下
水道分支管網暨用戶
接管工程設計及監造
委託技術服務 

94,555 80 80 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
111年 9月 26日已辦理評選，111 年 10月 6日決標，已
於 111年 11月 23日訂約。 因配合中央政策「污水下水
道建設補助上限原則」致無法依期程完成工程發包， 
預計 114年 12月發包中華路第 1標工程 

46 

111BD01
036 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市文山污水下水
道分支管網暨用戶接
管工程(二)設計及監
造委託技術服務 

54,218 80 80 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
111年 11月 29日辦理議價，111年 11月 29日決標，111
年 12月 1日決標公告。 
已於 112年 2月 1日訂約，112年 5月 16日辦理基本設計
審查會議，112年 6月 2日辦理工作會議。 
112年 7月 5日基本設計報告修正一版，設計單位提送進
本局。 
112年 7月 18日基本設計報告修正一版函送各委員，待委
員提供審查意見。 
112年 8月 11日基本設計報告修正一版函請國土管理署備
查。 
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執  行  情  形 
預定 實際 比較 

112年 9月 23日基本設計報告修正一版國土管理署函請本
局修正。 
112年 10月 24日基本設計報告修正二版函請國土管理署
備查。 
112年 10月 18日發文通知設計單位 45日內提出第一分標
細部設計。 
112年 11月 10日國土管理署函請本局第二次修正，現依
國土管理署意見修正中。 
112年 12月 7日基本設計(第 2次修正版)成果資料函請國
土管理署備查。 
112年 12月 22日國土管理署原則同意。 
113年 1月 3日 2-1標細部設計審查會。 
113年 2月 6日 2-1標工作會議。 
113年 5月 31日 顧問公司提送第一分標細部設計修正版
進本局 
113年 6月 21日函請國土署備查 
113年 8月 19日辦理公開閱覽 
113年 10月 9日招標公告 
113年 11月 5日開標 
113年 12月 30日 2-1標審查會議 
114年 1月 16日 2-1標工程發包完成 

47 
112A725
007 

梧棲公所/社會
課/ 

113年度臺中市梧棲
區公所投保區民團體
意外保險 

12,684 40 100 60 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

48 

112AF00
065 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

112年度道路橋梁工
程委託設計監造技術
服務(大甲、清水、沙
鹿、梧棲、大安、外
埔、龍井、大肚、烏
日等 9區) 

10,305 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
陸續派工執行 

49 

112AF00
068 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

112年度道路橋梁工
程委託設計監造技術
服務(大里、太平、霧
峰、南區、東區、北
區、北屯、新社、東
勢、和平等 10 區) 

18,813 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 
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50 

112AF00
098 

建設局/養護工
程處/北北屯工

程隊 

臺中市北區及鄰近區
域道路及人行道改善
工程委託設計監造技
術服務案 

13,157 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

51 

112AF00
099 

建設局/養護工
程處/北北屯工

程隊 

臺中市北屯區及鄰近
區域道路及人行道改
善工程委託設計監造
技術服務案 

13,598 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

52 

112AG00
003 

交通局/停管處
/停車管理課 

112-114年臺中市政
府公有停車場線上購
票系統委託代收案(信
用卡收單) 

10,807 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
114年 4月廠商代收線上購買月票件數(信用卡單)計
8,711件，代收金額為 17,383,312元，代收手續費為
292,039(代收金額之 1.68%)，刻正辦理 4月份手續費付款
作業。 

53 

112AG00
050 

交通局/停管處
/停車管理課 

112至 114 年臺中市
政府公有停車場停車
費用委託代收案 

134,475 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約日自 112年 7月 1日起至 114年 12月 31日止，採按
月付款。114 年 4月廠商代收停車繳費單計 758,409 件，
代收停車費金額 35,416,359 元，代收手續費為 3,170,927
元，刻正辦理 4月份手續費付款作業。 

54 
112AH00
005 

都發局/建造管
理科/ 

臺中市宜居建築資訊
管理系統 

19,370 95 98 3 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2次 
於 114/6/3 召開系統期末審查會議 

55 
112AH00
010 

都發局/使用管
理科/ 

臺中市建築物變更使
用執照暨室內裝修無
紙化系統建置計畫 

11,738 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
本案依契約進度辦理教育訓練及建築師測試中。 

56 

112AH00
014 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市社會住宅傢俱
財物採購案(二期) 

134,489 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
提送烏日區新榮和(烏日高鐵好宅)評估計劃書及樣品屋擺
設資料 

57 

112AH00
015 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市社會住宅冷氣
財物採購案(一期後
擴) 

156,090 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
提送北屯區同榮段(巨蛋 1期好宅)評估計畫書及西屯區國
安段 1期全面進場、太平區永億段(長億好宅)請款 
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58 

112AH00
039 

都發局/綜合企
劃科/ 

臺灣轉運城整體規劃 11,000 85 85 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：2次 
114.5.5局長室面報，結論修正後提起秘書長室面報。 
114.5.14廠商提供修正後資料，提案秘書室長面報
(114.5.15 簽奉局長核准)，訂於 114.7.2秘書長室面報。 

59 

112AH00
041 

都發局/城鄉計
畫科/ 

臺中巨蛋宜居綠環暨
周邊土地使用整體規
劃 

19,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
(26)114/05/05廠商檢送步行城市土管要點說明資料。 
(27)114/05/08函請廠商補充步行城市土管要點說明資
料。 
(28)114/05/20廠商檢送步行城市土管要點補充說明資
料。 
(29)114/05/26函請廠商將步行城市土管要點納入本案期
末報告，另擇期辦理工作會議。 

60 

112AH00
044 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

「臺中市北屯區洲際
好宅暨⼤⼤區光正三
期好宅新建⼤程」委
託專案管理（含監
造）技術服務案 

258,546 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依規辦理履約管理作業 

61 
112AH00
045 

都發局/住宅發
展工程處/住宅

企劃科 

臺中市社會住宅包租
代管第 4期計畫 

432,546 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
截至 114年 5月 26日止媒合案件數共 2035 件。 

62 

112AH00
048 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

「臺中市北區圓滿好
宅(肉品市場)暨北屯
區同榮二期好宅新建
工程」委託專案管理
(含監造)技術服務案 

209,709 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
豬事圓滿好宅於 114年 5月 22日申報開工。 

63 

112AK00
118 

社會局/兒童托
育科/兒童托育

科第一股 

113-114年臺中市公
設民營托嬰中心暨社
區公共托育家園委託
營運服務(第四案) 

47,205 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案依規履約中。 

64 

112AQ00
077 

文化局/視覺藝
術科/視覺藝術

科第一股 

「臺中綠美圖新建工
程公共藝術設置計
畫」A案 

47,000 35 35 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2次 
全案經 114 年 3月 7日簽奉府一層核可，將先行辦理結
案，後續移請臺中市立美術館另案規劃續辦；A案已完成
序位 2及序位 3團隊之材料補助費核撥。 
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65 
113A735
001 

大肚公所/社會
課/ 

臺中市大肚區公所
113年區民團體意外
險 

11,200 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
己簽約完成，民眾均依符合申請條件申請 

66 
113AB00
022 

民政局/生命禮
儀管理處/崇德

殯儀館 

113年崇德殯儀館增
設遺體冷凍櫃設備 

45,800 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
契約履約中 

67 

113AD00
033 

教育局/國民小
學/國安國小 

臺中市 113 學年度高
級中等以下學校聘僱
外籍英語教師方案 委
託專業服務採購案 

10,276 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.進行外師日常考核生活管理 
2.進行外師訪視作業 

68 
113AD00
045 

教育局/國民小
學/北勢國小 

臺中市政府教育局
113學年度數位學生
證製卡及系統維護案 

11,187 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
履約中 

69 
113AD00
064 

教育局/國民小
學/清水國小 

臺中市 113 年度教育
部校園網路優化補助
實施計畫建置採購案 

31,340 98 98 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
待臺中市政府教育局撥款到校辦理核銷。 

70 

113AD01
006 

水利局/水利養
護工程科/ 

113年度本市各抽水
站、滯洪池、水閘門
及各周邊設施維護保
養操作及管理委託專
業服務案 

26,560 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
辦理結算付款中。 

71 
113AD01
008 

水利局/水利養
護工程科/ 

113年度臺中市水岸
環境營造園區維護委
託專業服務 

24,400 95 95 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
辦理結算付款中。 

72 

113AD01
009 

水利局/水利養
護工程科/ 

113年度臺中市全國
水環境清淨河面計畫 

10,510 100 98 -2 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案經審計部臺中市審計處 114年 1月 21日審中市一字
第 1140000402 號函請就審核事項，於文到 30日內依附表
格式逐項查填見復。業於 4/9 簽准回復審計處，並於 4/25
發函廠商限期於 5/9繳納新台幣 1,373,000 元之懲罰性違
約金。逾繳納期限尚未繳納，並以 114年 5月 21日 114
炳字第 1140521001 號函送臺中市政府採購申訴審議委員
會申請履約爭議調解。 

73 
113AD01
011 

水利局/污水設
施科/ 

113年臺中市水淨場
及截流設施暨周邊景

27,700 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
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觀維護管理工作（筏
子溪 等鄰近區域水淨
場） 

已辦理完成。 

74 

113AD01
012 

水利局/污水設
施科/ 

113年臺中市水淨場
及截流設施暨周邊景
觀維護管理工作(柳川
及軟埤仔溪） 

21,300 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

75 
113AD01
014 

水利局/污水營
運科/ 

113年度「臺中市水
資源回收中心有機污
泥委託清除處理」 

14,948 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依彙辦單位意見修正後付款 

76 
113AD01
020 

水利局/污水營
運科/ 

113年度臺中市污水
下水道管渠設施延壽
計畫 

15,000 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
第 5次請款已撥付。 

77 

113AD01
026 

水利局/污水營
運科/ 

臺中市石岡壩、梨山
及環山水資源回收中
心聯合委託代操作維
護管理工作(第 1次修
正)第 1次後續擴充 

33,751 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約執行水資中心代操作工作 

78 

113AD01
027 

水利局/污水營
運科/ 

臺中港特定區水資源
回收中心委託代操作
維護管理工作-第 1次
後續擴充 

23,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約執行操作維護作業 

79 
113AE00
005 

經發局/工業科
/工業科第四股 

113年臺中市管產業
園區景觀維護工作 

18,330 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

80 

113AE00
007 

經發局/工業科
/工業科第二股 

113年臺中市精密機
械科技創新園區污水
處理廠、自來水系統
維護及代操作計畫 

16,774 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
5/9辦理履約驗收審查會議、5/19廠商提送修正報告、
5/21修正報告奉准請廠商請第 3期款 

81 
113AE00
009 

經發局/商業科
/商業科第一股 

113年度臺中購物節 53,000 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

82 
113AE00
026 

經發局/工業科
/工業科第四股 

113年臺中市管產業
園區環境監測計畫 

15,120 95 98 3 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1、114/4/25 廠商提送上年度園區用水量申報資料 
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2、114/4/25 廠商提送服務費用第 2期款 
3、114/4/29 廠商提送期末成果報告書 
4、114/5/28 召開期末驗收審查會 

83 

113AE00
039 

經發局/公用事
業科/公用事業

科第二股 

113年臺中市節電夥
伴節能治理與推廣委
託專業服務案 

15,000 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.本案業於 114年 5月 8日辦理臺中市低碳產業供應鏈示
範計畫審查會議。2.本案預計於 114 年 6月 5日辦理企業
淨零推廣論壇。3.廠商刻正辦理第二階段工作項目相關事
宜。 

84 
113AE00
051 

經發局/商業科
/商業科第一股 

113年度振興經濟節
慶整合行銷暨臺中購
物節兌獎計畫 

16,789 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約執行中。 

85 

113AE01
013 

運動局/運動產
業科/ 

113年度臺中市太平
區、梧棲區及石岡區
兒童遊戲場環境設施
改善財物採購案招標
文件 

12,613 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案於 3月 26日辦理部分驗收，並已通過驗收 

86 
113AF00
017 

建設局/養護工
程處/挖掘管理

科 

113年水湳經貿園區
共同管道保全與管理
維護 

15,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案刻正辦理履約(5月)相關事宜 

87 

113AF00
052 

建設局/養護工
程處/市六區工

程隊 

112年度臺中市道路
景觀綠美化維護勞務
採購-西屯區(臺灣大
道以北)(第 1次後續
擴充) 

10,200 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

88 
113AF00
060 

建設局/養護工
程處/公園景觀

維護科 

113年度臺中市公園
安全維護勞務契約─
臺中市原八區 

10,940 40 100 60 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

89 

113AF00
067 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市中央公園地下
停車場修復補強工程
委託規劃設計監造技
術服務 

10,000 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
本案經委託結構技師公會鑑定，地下 3樓有裂損情形，導
致筏基坑內入滲地下水形成結構破裂，已多次通知廠商履
行保固責任，惟廠商無意願修復，爰依採購法分別於 112
年 9月 7日、112 年 11月 22 日及 113年 3月 22日召開 3
次採購工作及審查小組會議，第 3次會議結論為擬視「修
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復補強工程技服標案」檢核結果及法院審理過程中就廠商
可歸責性之意見及認定情形，於裁處權時效內(時效 3
年，自 111 年 8月 3日起算至 114年 8月 2日)，依政府
採購法第 101條規定續辦刊登政府採購公報相關事宜。有
關政府採購法 101 條第 1項第 9款(未履行保固)，已於
114年 4月 17日發函承商於文到次日起 20日內(期限 114
年 5月 7日)提出異議，如未提出，即刊登政府採購公報 3
個月，另會議中補充討論該法 101條第 1項第 3款情形
(擅自減省工料)，承商已於文到次日起 10日內(期限 114
年 5月 2日)提出陳述意見，並於 5月 15日辦理第 5次採
購工作及審查小組會議，會議結論就本案是否有政府採購
法第 101條第 1項第 3款情形，經各委員依該法第 101條
第 4項規定討論，均認同本案符合該款情形，依該法第
101條規定續辦刊登政府採購公報相關事宜。 

90 
113AF00
092 

建設局/養護工
程處/路燈養護

科 

臺中市路燈維護管理
系統擴建及優化案 

21,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

91 

113AF00
093 

建設局/養護工
程處/路燈養護

科 

臺中市節能路燈換裝
暨維護案 

2,815,100 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
1.履約中 
2.(第一工區-遠傳)提送第 4 次燈具廠驗 
(第二工區-台達)提送第 3次燈具廠驗 

92 

113AF00
104 

建設局/建築工
程管理科/ 

臺中水湳國際會展中
心西側展館工程委託
規劃、專案管理暨施
工監造技術服務 

182,960 35 40 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案已於 114年 3月 31日決標，5月 8日簽約，廠商辦理
規劃設計中。 

93 

113AG00
022 

交通局/公共運
輸科/ 

臺中市交通行動服務
(MaaS)平台系統維護
及精進計畫 

24,000 95 95 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
一、本府於 114年 5月 12日發文請廠商修正第三期款第
二階段成果報告書，廠商於 5月 21日提送修正後報告
書，經本府審查結果，廠商仍未依審查會會議紀錄意見修
正，本府於 114年 5月 29日發文請廠商於 114年 6月 6
日前提送再修正後報告書。 
二、本府刻正審查廠商提送之第四期款期末成果報告書。 
三、持續推動本市交通行動行動服務(MaaS)及履約事宜。 
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94 

113AG00
034 

交通局/停管處
/停車管理課 

臺中市公有停車場開
立停車繳費通知單勞
務委外工作 

2,619,968 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
國雲(第一區)114 年 4月勞務酬金計 11,568,380，刻正辦
理支付作業。 
竑穗(第二區)114 年 4月勞務酬金計 7,801,956元,刻正辦
理支付作業。 
惠隆(第三區)114 年 4月勞務酬金計 9,740,483元, 刻正
辦理支付作業。 

95 
113AG00
051 

交通局/停管處
/停車管理課 

113-116年度租賃 PDA
開單設備案 

17,700 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中，已辦理 114年 4月付款。 

96 

113AG00
054 

交通局/停管處
/停車管理課 

113至 115 年臺中市
政府公有停車場停車
費用委託金融業者代
扣款作業案 

39,811 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約日自 113年 8月 1日起至 115年 12月 31日止，採按
月付款。經查 114 年 4月份金融代收案，代扣筆數
490,896筆，廠商代收停車費 22,968,304元，代收手續費
為 1,570,865 元，刻正辦理 4月份手續費付款作業。 

97 

113AG00
058 

交通局/停管處
/停車規劃課 

113至 114 年度臺中
市停車設施地理資訊
暨即時傳輸系統維護
與增修功能 

13,520 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商於 114 年 5月 9日提交 114年 4月工作報告書乙份。 

98 

113AG00
072 

捷工局/土地開
發科/ 

臺中捷運藍線土地開
發第一期招商顧問委
託專業服務案 

49,900 40 40 0 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0次 
114年 5月已辦理事項： 
1.土地開發法規條文(第 2次)工作會議：於 5月 13日召
開。 
2.用地取得工作計畫：於 114 年 4月 24日收文，5月 16
日回文請廠商於 5月 29日提供修正後工作計畫。 

99 
113AG00
073 

交通局/運輸設
施科/運輸設施

科第一股 

113年度臺中市公車
智慧型站牌精進計畫 

24,000 55 55 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
刻正履約第二次派工施作，及辦理第一派撥款。 

100 

113AG00
075 

捷工局/機電工
程科/ 

臺中捷運藍線整體系
統獨立查證與確證委
託技術服務案 

300,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.如期履約中。 
2.114.4.30 提交風險分析與危害確認報告(機電系統 A
版)，審查期 30天，預計 114.6.2 函覆審查意見。 
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3.114.5.7 核定第 4次月報。 
4.114.5.12 核定第 2次季報。 
5.114.5.23 核定第 5次月報。 
6.114.5.29 召開 5月份月會。 
7.辦理第 2期服務費用付款作業，114.5.8 函交通局申請
代辦經費，114.5.21 撥入本局代辦專戶，114.5.23 廠商
提供電子發票、陳核付款憑證。 

101 

113AG00
076 

捷工局/土木建
築科/ 

臺中捷運藍線建設計
畫委託專案管理技術
服務案 

1,614,513 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
114.5.2召開第 16次專技協調會 114.5.8 召開第 17次專
技協調會 114.5.15 召開第 18次專技協調會 114.5.22 召
開第 19次專技協調會  114.5.29召開第 20次專技協調會 

102 

113AG00
079 

捷工局/資財用
地科/ 

臺中捷運藍線沿線路
線段用地、車站用地
及出入口用地等用地
取得作業委託專業服
務案 

30,000 40 55 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
辦理中事項：一、工作計畫書已於 114年 5月 21日送本
局，並經本局 114 年 5月 27 日中市捷資字第 1140005513
號函備查。二、地籍釐整，目前擬定先就辦理都市計畫變
更之出入口用地辦理。三、辦理航拍套繪作業，目前擬先
就各車站重點區域辦理。 

103 

113AH00
002 

都發局/住宅發
展工程處/住宅

服務科 

113年度臺中市豐
原、大里、太平、北
屯社會住宅營運管理
委託案 

19,861 85 100 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

104 
113AH00
012 

都發局/建造管
理科/ 

113年臺中市建築執
照大數據雲端資料庫
建置延續性計畫 

21,250 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
目前執行專案中。 

105 
113AH00
013 

都發局/建造管
理科/ 

臺中市建築資訊管理
系統功能擴充計畫 

25,483 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
目前執行專案中。 

106 

113AH00
019 

都發局/住宅發
展工程處/住宅

服務科 

113年住宅法相關申
請案件勞務委託服務
案(第二次) 

60,490 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
辦理住宅補貼之案件補正及複審作業、社宅申請案件補正
及複審作業。 

107 
113AH00
028 

都發局/住宅發
展工程處/公寓

臺中市 113 年公寓大
廈輔導成立管理組織

11,671 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
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大廈管理科 暨安家小組委外案 數量一~二-輔導社區成立管理組織、輔導社區開會，
114/5/5以前繳交 114年 4月報表，另於 5/19 繳交期末報
告書(修正版)。 

108 

113AH00
030 

都發局/住宅發
展工程處/住宅

服務科 

113 年度臺中市南屯
區精科、建功(1、2、
3 號)社會住宅物業管
理委託 

12,983 95 100 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

109 

113AH00
055 

都發局/都市設
計工程科/ 

113年度臺中市社區
規劃師駐地輔導計畫 

15,000 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
已於 5月 3日辦理進階課程，並於 5月 25日辦理外縣市
績優參訪。 

110 
113AH00
057 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市社會住宅廚具
及熱水器財物採購案 

80,040 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
俟大里三期案場完工進場施作 

111 

113AH00
068 

都發局/住宅發
展工程處/住宅

服務科 

114年度臺中市豐原
安康一期、大里光正
一期、太平育賢一、
二期、北屯北屯社會
住宅物業管理委託 

32,571 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依規履約。 

112 

113AK00
019 

社會局/兒童托
育科/兒童托育

科第一股 

113-114年臺中市公
設民營托嬰中心暨社
區公共托育家園委託
營運服務(第一案) 

14,594 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約規定辦理 

113 

113AK00
020 

社會局/兒童托
育科/兒童托育

科第一股 

113-114年臺中市公
設民營托嬰中心暨社
區公共托育家園委託
營運服務(第三案) 

47,360 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約約定辦理 

114 

113AK00
021 

社會局/兒童托
育科/兒童托育

科第一股 

113-114年臺中市新
社親子館暨公設民營
新社托嬰中心委託營
運服務 

20,363 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商依約履約中，收托 28名嬰幼兒。 

115 

113AK00
022 

社會局/兒童托
育科/兒童托育

科第一股 

113-114年臺中市公
設民營托嬰中心暨社
區公共托育家園委託
營運服務(第九 案) 

12,852 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約約定收托嬰幼兒 
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116 

113AK00
024 

社會局/兒童托
育科/兒童托育

科第一股 

113-114年臺中市公
設民營托嬰中心暨社
區公共托育家園委託
營運服務(第六 案) 

27,537 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案於 112 年 12月 28日決標，刻正依契約約定收托嬰幼
兒 

117 

113AK00
032 

社會局/兒少福
利科/兒少福利

科第一股 

113-114年臺中市坪
林及大雅親子館暨公
設民營托嬰中心委託
營運 

50,215 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商依契約執行中 

118 

113AK00
033 

社會局/兒童托
育科/兒童托育

科第一股 

113-114年臺中市公
設民營托嬰中心暨社
區公共托育家園委託
營運服務(第二案) 

65,510 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依規收托幼兒 

119 

113AK00
039 

社會局/兒少福
利科/兒少福利

科第一股 

113-114年臺中市烏
日親子館暨公設民營
烏日三和托嬰中心委
託營運 

30,829 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案依契約約定收托 60名嬰幼兒及提供親子館服務。 

120 
113AK00
040 

社會局/兒少福
利科/兒少福利

科第一股 

113-114年臺中市親
子館委託營運 

138,692 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商依契約執行中，刻正辦理核銷中 

121 

113AK00
047 

社會局/兒童托
育科/兒童托育

科第一股 

113-114年臺中市公
設民營托嬰中心暨社
區公共托育家園委託
營運服務(第五案) 

40,961 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案依規履約中。 

122 

113AK00
048 

社會局/兒童托
育科/兒童托育

科第一股 

113-114年臺中市公
設民營托嬰中心暨社
區公共托育家園委託
營運服務（第七案） 

13,621 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案於 112 年 12月 28日決標，依契約約定收托嬰幼兒 

123 

113AK00
049 

社會局/兒童托
育科/兒童托育

科第一股 

113-114年臺中市公
設民營托嬰中心暨社
區公共托育家園委託
營運服務(第八案) 

23,720 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依約定收托嬰幼兒 

124 

113AK00
069 

社會局/身心障
礙福利科/身心
障礙福利科第

一股 

台中市愛心家園委託
經營管理 

27,054 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.依據契約約定事項及期程辦理中。2.114 年 5月 14日完
成 114年上半年財產物品盤點。3.114 年 4月水電費於 4
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月 30日完成核銷動支。 

125 
113AK00
092 

社會局/仁愛之
家/輔導組 

114年度長期照顧院
民安置計畫採購案 

11,880 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本採購案正常履約。 

126 

113AK00
094 

社會局/人民團
體科/人民團體

科第二股 

114年度臺中市社區
培力中心委託服務案
(案號：1131122800-
07) 

11,363 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
五月份社區輔導辦理情形摘要如下： 
(一)第一區：1.社區訪視輔導(含面、電訪)87場次 355人
次。2.推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 26場次
259人次。3.標竿社區輔導與陪伴 10場次 47人次。4.輔
導紀錄：表八 78則、表十 10 則。5.人力培訓：7場次
213人次。6.社區分級輔導(需求調查)2場次 45人次。
(二)第二區：1.社區訪視輔導(含面、電訪)93場次 179人
次。2.推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 25場次
115人次。3.標竿社區輔導與陪伴 6場次 77人次。4.輔導
紀錄：表八 93則、表十 6則。 

127 
113AL00
031 

勞工局/福利促
進科/ 

113年度身心障礙者
養成訓練計畫 

10,510 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

128 
113AL00
055 

勞工局/就業安
全科/ 

114年度職業訓練委
託案(一) 

19,181 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
開班 9班，其餘班次持續招生中。 

129 
113AN00
042 

消防局/災害搶
救科/災害搶救
科民力運用股 

113年度頭盔耳罩組
及配件採購案 

12,328 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
114年 3月 11日完成驗收，賡續辦理核銷事宜。 

130 
113AP00
007 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第一組 

臺中市后里資源回收
(焚化)廠委託操作管
理服務計畫(113年) 

154,293 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案已於 114年 5月 26日辦理驗收。 

131 
113AP00
008 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第一組 

臺中市文山資源回收
(焚化)廠委託操作管
理計畫(113 年) 

217,400 98 100 2 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

132 
113AP00
029 

環保局/水質及
土壤保護科/水
質及土壤保護

113年臺中市水質科
技執法暨低碳 AI管制
計畫 

18,875 70 85 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
1.辦理水質監測設施維運。 
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科第一股 2.提送 4月份工作報告。 
3.提送期末報告初稿及修正稿。 
4.提送 114 年第 2季綠色採購。 

133 

113AP00
053 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第三組 

112年臺中市焚化廠
底渣委託再利用處理
計畫(開口契約)後續
擴充 

129,050 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
底渣再利用 114年 3月份執行成果已於 5月 16日辦理驗
收並簽辦付款，114 年 4月份月報刻正審核程序中。 

134 

113AP00
054 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第四組 

臺中市后里焚化廠興
建營運移轉案促參履
約管理計畫 

26,900 0 0 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
促參案前置作業階段，尚於第一次政策公告中，截止日期
至 114年 6月 24日止。 

135 

113AP00
074 

永續發展及低
碳城市推動辦
公室/低碳辦公

室本部/ 

113年臺中市低碳城
市發展管考及城食森
林推動計畫 

13,300 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

136 

113AP00
079 

環保局/空氣及
噪音管制科/空
氣及噪音管制
科第二股 

113年臺中市柴油車
動力計排煙檢測及非
法油品檢測計畫 

16,866 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

137 

113AP00
081 

環保局/空氣及
噪音管制科/空
氣及噪音管制
科第一股 

113年臺中市港區智
慧監控及臭氧前驅物
分析調查計畫 

13,000 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已發包，執行中，於 114年 5月 23日提送期末報告初
稿。 
目前審閱中 

138 

113AP00
085 

環保局/空氣及
噪音管制科/空
氣及噪音管制
科第一股 

113年臺中市營建工
程 AI高科技輔助查核
計畫 

27,566 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依期程進度辦理 5/22工作檢討會 

139 

113AP00
100 

環保局/清潔隊
管理科/清潔隊
管理科第二股 

113年度購置消毒防
霧霧砲車 

12,500 98 95 -3 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
履約中，已於 5月 27日發文公證單位辦理規格查驗事
宜。 

140 
113AP00
122 

環保局/空氣及
噪音管制科/空
氣及噪音管制

113年度機動車輛聲
音照相科技執法設備 

14,448 100 98 -2 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案前於 114年 4月 24日辦理第三次缺失複驗作業，複
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科第二股 驗合格。另驗收結案及付款簽已簽奉核准，刻正辦理黏貼
憑證作業。 

141 
113AP00
126 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第一組 

臺中市烏日資源回收
(焚化)廠委託操作管
理服務計畫 

809,811 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案刻正履約執行 

142 
113AP00
129 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第一組 

113年臺中市一般廢
棄物分選打包計畫 

117,970 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
待本局通知履約。 

143 

113AP00
130 

環保局/環境檢
驗科/環境檢驗

科監測股 

114年度臺中市精進
空品感測器物聯網發
展計畫 

19,720 40 55 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
完成 5月份維運、雲端巡檢作業；5月 16日提送期初報告
修正稿；5月 27日提送噪音感測器布建完成報告書、期初
報告定稿。 

144 
113AP00
132 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第二組 

大里掩埋場災害預防
AI監控系統建置計畫 

16,129 40 55 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約執行中 

145 

113AQ00
095 

文化局/市立美
術館/秘書室 

臺中市立美術館 113
年度行政辦公室進駐
空間規劃及公共空間
家具設置財物採購案 

20,000 55 55 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1次 
第二期家具訂貨備料中，預定 114年 7月陸續進場。 

146 
113AR00
019 

地政局/東勢地
政/第二課 

113年度大臺中地區
委外地籍圖重測計畫 

17,893 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商履約中 

147 

113AR00
022 

地政局/雅潭地
政/第四課 

113年度臺中市圖解
地籍地區地籍整理(數
值法重測)計畫(辦理
地區：大雅區) 勞務
採購案 

13,794 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商履約中 

148 

113AT00
016 

新聞局/新聞行
政及流行音樂
科/新聞行政及
流行音樂科第

二股 

｢2025臺中市跨年晚
會活動」採購案 

15,000 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
已辦理完成。 

149 
113AY01
017 

數位局/整合應
用科/ 

淨零生活數位點數平
台建置案 

10,800 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
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已辦理完成。 

150 

113AY01
023 

數位局/整合應
用科/ 

數位市民功能增修與
維運案 

14,000 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.5月 6日、22日召開工作會議。 
2.各工項如期完成，僅剩配合好孕系統、台中 Go介接事
項，依其他系統進度配合辦理。 

151 

114A725
001 

梧棲公所/社會
課/ 

114年度臺中市梧棲
區公所投保區民團體
意外保險 

10,492 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
廠商依規定調派固定 1位具專業知識之專人於每週二上班
時間(上午 9時至 12時)至本所受理民眾申請案件，均依
契約規定辦理中。 

152 
114A735
003 

大肚公所/社會
課/ 

臺中市大肚區公所
114年區民團體意外
險 

11,200 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已於 114年 4月 11日決標,並與得標廠商簽約 

153 
114A736
001 

龍井公所/社會
課/ 

114年臺中市龍井區
區民團體意外保險 

15,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

154 

114AA00
001 

秘書處/廳舍管
理科/廳舍管理

科第一股 

114年臺中市政府臺
灣大道及文心第二市
政大樓環境清潔維護
採購 

17,233 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案履約中，114 年 5月份核銷資料，廠商應依契約規定
於 6月 7日前提送，後續辦理驗收付款事宜。 

155 

114AA00
008 

秘書處/廳舍管
理科/廳舍管理

科第二股 

臺灣大道市政大樓電
力節能監控系統汰換
案 

15,351 35 40 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案於 5月 15日決標予樺康智雲股份有限公司，並於 5
月 22日決標公告上網，刻正辦理後續簽約履約事宜。 

156 

114AA00
019 

秘書處/廳舍管
理科/廳舍管理

科第二股 

臺灣大道市政大樓消
防系統更新汰換 

13,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案履約中，廠商已於 5月 8日提送工作計畫書、5月 20
日提送設備材料資料，刻正辦理保險及訂約相關事宜。 

157 

114AD00
017 

教育局/國民小
學/大鵬國小 

臺中市 114 年度充實
公立國民中小學圖書
館(室)藏書量計畫聯
合採購案 

34,620 55 85 30 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已全數交貨完畢，待各校初驗紀錄確認是否有逾期情事 
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158 

114AD00
030 

教育局/體育保
健科/體育保健

科第一股 

114年臺中市國中小
採用可調式課桌椅計
畫採購案 

312,645 20 30 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案招標文件於 114年 5月 20日奉准通過，於 114年 5
月 22日上網公告招標。 

159 

114AD00
034 

教育局/國民小
學/信義國小 

臺中市 114 年度中小
學資訊科技教室資訊
設備更新採購 A案 

93,828 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
5/21決標言瑞開發科技股份有限公司，後續辦理簽訂契約
書。 

160 
114AD01
002 

水利局/防災中
心/ 

114年臺中市水情監
測系統建置及水位預
警設施維護 

24,956 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
辦理建置維護及第一季季報審查事宜 

161 

114AD01
003 

水利局/防災中
心/ 

113年度大、中、小
型移動式抽水機維運
及搶險委託專業服務
(後續擴充) 

16,482 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已於 114年 5月 13、14、15 日完成第 5次維護保養及試
運轉作業。 

162 

114AD01
004 

水利局/水利養
護工程科/ 

114年度本市各抽水
站、滯洪池、水閘門
及各周邊設施維護保
養操作及管理委託專
業服務案 

26,560 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
進駐管理中。 

163 
114AD01
008 

水利局/污水營
運科/ 

臺中市水資源回收中
心有機污泥委託清除
處理 

11,500 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約執行污泥清運作業 

164 

114AD01
011 

水利局/污水設
施科/ 

114年臺中市水淨場
及截流設施暨周邊景
觀維護管理工作(綠
川、旱溪排水) 

36,100 55 70 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1月-3月已付款，4月月報已核備。 

165 
114AD01
020 

水利局/水利養
護工程科/ 

114年度臺中市水岸
環境營造園區維護委
託專業服務 

23,770 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
派工施作中。 

166 

114AE00
006 

經發局/工業科
/工業科第二股 

114年臺中市精密機
械科技創新園區污水
處理廠、自來水系統
維護及代操作計畫 

19,685 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商 5/12提送 4月月報、本局 5/14 備查。 
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167 

114AE00
023 

經發局/工業科
/工業科第四股 

114年臺中市管產業
園區景觀維護工作 

16,554 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
114年 5月 8日(精密)、114 年 5月 9日(豐洲)、114年 5
月 12日(太平)枯樹會勘。114 年 5月 16日吉豪檢送修正
後枯樹清點名冊。114年 5月 21日本局通知吉豪廣福段
107-1除草。114年 5月 28 日本局函請吉豪於 114 年 6月
2日召開枯樹研討會。 

168 

114AE00
026 

經發局/工業科
/工業科第四股 

114年臺中市管產業
園區環境監測計畫 

16,001 35 35 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
於 114/04/25 提送契約書 
於 114/05/05 提送保險單 
於 114/05/28 開召工作計畫書審查會議 

169 

114AE00
033 

經發局/產業及
青年發展科/產
業及青年發展
科第二股 

2025臺中鍋烤節 12,000 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
5/1決標(由東森電視事業股份有限公司得標) 

170 

114AE00
034 

經發局/公用事
業科/公用事業

科第二股 

114年臺中市節電夥
伴節能治理與推廣委
託專業服務案 

10,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.本案業於 114年 5月 6日召開評選會議。2.本案業於
113年 5月 15日辦理議價。 

171 
114AE00
039 

經發局/商業科
/商業科第一股 

114年度臺中購物節
計畫 

55,000 30 35 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本月已辦理評選會議。 

172 
114AF00
013 

建設局/養護工
程處/挖掘管理

科 

114年度臺中市道路
挖掘完工查(抽)驗委
託技術服務案 

19,800 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
刻正辦理派工事宜 

173 

114AF00
015 

建設局/養護工
程處/屯區工程

隊 

114年度臺中市養護
工程處屯區工程隊道
路景觀綠美化維護勞
務採購-第三工區 

11,920 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商 1月 1日開工履約.目前正持續進行契約內環中路.向
上路.臨港東路等各路段行道樹之植栽維護與清潔及修剪
等勞務契約工作. 

174 

114AF00
016 

建設局/養護工
程處/海線工程

隊 

臺中市 114 年度公
園、行道樹、綠地綠
美化維護勞務採購-大
甲區、大安區、外埔

10,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
執行中 
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區、清水區 

175 

114AF00
017 

建設局/養護工
程處/公園景觀

維護科 

臺中市 114 年度亮點
型公園綠美化維護工
作-臺中公園、北屯兒
童公園、秋紅谷及廣
六 

18,083 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

176 
114AF00
030 

建設局/養護工
程處/北北屯工

程隊 

114年度臺中市道路
景觀綠美化維護勞務
採購-北屯路以東 

12,790 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

177 
114AF00
031 

建設局/養護工
程處/北北屯工

程隊 

114年度臺中市道路
景觀綠美化維護勞務
採購-北屯路以西 

10,684 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

178 

114AF00
032 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

114年度道路橋梁工
程委託設計監造技術
服務(大甲、清水、沙
鹿、梧棲、大安、外
埔、龍井、大肚、烏
日等 9區) 

10,305 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中。 

179 
114AF00
034 

建設局/養護工
程處/山線工程

隊 

114年度臺中市山線
地區道路景觀維護勞
務採購(第一工區) 

10,922 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

180 

114AF00
037 

建設局/養護工
程處/屯區工程

隊 

114年度臺中市養護
工程處屯區工程隊道
路景觀綠美化維護勞
務採購-第一工區 

11,930 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

181 
114AF00
038 

建設局/養護工
程處/挖掘管理

科 

114年臺中市第十四
期市地重劃區共同管
道保全與管理維護 

19,500 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
刻正辦理履約(5月份)相關事宜 

182 

114AF00
041 

建設局/養護工
程處/公園景觀

維護科 

臺中市 114 年度亮點
型公園綠美化維護工
作-文心森林公園、豐
樂雕塑公園、望高寮
夜景公園及黎新公園 

20,044 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 
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183 

114AF00
042 

建設局/養護工
程處/公園景觀

維護科 

臺中市 114 年度區域
型公園綠美化維護工
作-保安公園等十一座
公園 

15,107 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

184 

114AF00
044 

建設局/養護工
程處/公園景觀

維護科 

臺中市 114 年度區域
型公園綠美化維護工
作-湧泉公園等十一座
公園 

22,608 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

185 

114AF00
051 

建設局/養護工
程處/公園景觀

維護科 

臺中市 114 年度區域
型公園綠美化維護工
作-逢甲公園等九座公
園 

10,325 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

186 

114AF00
052 

建設局/養護工
程處/公園景觀

維護科 

臺中市 114 年度區域
型公園綠美化維護工
作-市政公園等七座公
園 

10,264 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

187 

114AF00
058 

建設局/新建工
程處/用地科 

114年度臺中市道路
橋樑公園廣場開闢工
程測量及用地取得作
業委託技術服務採購
案 

19,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
持續派工履約中 

188 
114AF00
068 

建設局/養護工
程處/公園景觀

維護科 

114年度臺中市公園
安全維護勞務契約─
臺中市原八區 

12,102 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

189 

114AF00
071 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

114年度道路橋梁工
程委託設計監造技術
服務(大里、太平、霧
峰、南區、東區、北
區、北屯、新社、東
勢、和平等 10 區) 

24,961 30 40 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約規定核派案件 

190 
114AF00
091 

建設局/道路管
理科/道路管理

科第二股 

臺中市道路人行環境
建設整體綱要計畫委
託專業服務案 

15,000 30 30 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
6/9評選。 

191 
114AG00
002 

交通局/運輸設
施科/運輸設施

114 年度臺中市公車
動態系統維運暨擴充

15,335 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
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科第一股 計畫 114/5/8提送 4月報並於備查。 

192 

114AG00
003 

交通局/運輸設
施科/運輸設施

科第二股 

114年度公車專用
道、臺中市各轉運中
心及特色候車亭之相
關設施檢修及清潔維
護案 

11,887 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
如期履約中。 

193 

114AG00
011 

交通局/交通規
劃科/ 

114年度臺中市交控
中心與交控系統維運
計畫 

12,100 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1、本案已於 113年 11月 12 日公告招標，113年 11月 28
日開標、113 年 12月 23日召開評選會議，113年 12月 31
日決標。 
2、本案履約期限為 114年 1 月 1日至 114 年 12月 31
日，廠商 114年 1月 17日提送工作計畫書，本局 114年 1
月 24日核備工作計畫書，並於 114 年 2月 17日撥付第 1
期款。 
3、本案持續辦理交控系統維運事宜。 
付款進度：114年 2月 17日撥付第一期款 242萬元。 

194 

114AG00
018 

交通局/停管處
/停車管理課 

臺中市公有停車場停
車費催繳舉發違規、
退費及追繳處分通知
資料處理 

15,372 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.114年 3月份勞務費於同年 5月 7日核付(應付金額計新
臺幣 947,287 元整)。 
2.本案採按月結算前 1個月勞務費，於施作完成之次月付
款，114年 4月份催繳舉發違規、退費及追繳處分勞務費
於 114年 5月 21日辦理驗收完畢，目前簽請核付勞務費
用。 

195 

114AG00
019 

交通局/運輸管
理科/運輸管理

科第一股 

114年度臺中市計程
車彈性運輸服務：區
域一 

12,806 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
經營廠商:怡美交通 。 114 年 1月 1日起營運路線:黃
1、2、3、4、9、10、16、17、18、22、26。 

196 

114AG00
020 

交通局/運輸管
理科/運輸管理

科第一股 

114年度臺中市計程
車彈性運輸服務：區
域二 

11,130 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
經營廠商:怡美交通 。 114 年 1月 1日起營運路線:黃
5、6、7、8、21、25。 

197 
114AG00
021 

交通局/運輸管
理科/運輸管理

114年度臺中市計程
車彈性運輸服務：區

14,566 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
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科第一股 域三 經營廠商:台灣大車隊。 114 年 1月 1日起營運路線:黃
11、12、13、14、15、19、20、23、24。 

198 
114AG00
022 

交通局/交通行
政科/ 

114年度拖吊車採購
案 

15,000 35 40 5 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
廠商即將向國稅局申請免徵車體貨物稅證明。 

199 
114AG00
029 

交通局/交通行
政科/ 

114年度委託民間保
全業者辦理拖吊場警
衛勤務業務 

12,447 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
114年 4月份請款案件已付款 

200 
114AG00
051 

交通局/交通工
程科/交通工程

科第四股 

臺中市校園周邊安全
暨消防勤務智慧警示
提升計畫 

17,000 20 40 20 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
確認智慧路標設置地點。 

201 

114AG01
003 

捷工局/綜合規
劃科/ 

臺中都會區大眾捷運
系統機場捷運(橘線)
延伸海線地區可行性
研究 

20,000 10 35 25 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案 4月 9日上網公告、5月 6日開標、5月 29日辦理評
選會議。 

202 

114AH00
001 

都發局/都計測
量工程科/ 

臺中市 114 年度都市
計畫樁測釘 、埋設及
數值地形測 量工程委
託技術服務案 

19,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.案於 113 年 8月 14日招標文件簽辦，並於 113年 9月
12日完成招標文件核定。 
2.案於 113 年 9月 19日上網公告。 
3.案於 113 年 10月 15日辦理開標，共三家廠商符合投標
資格。 
4.本案已於 113年 10月 17 日簽准召開採購評選會議，會
議訂於 113 年 10月 31日辦理。 
5.本案原定之 113 年 10月 31 日辦理之評選會議因康芮颱
風延期，刻正另案重新協調委員可出席時間簽辦評選會議
通知單中。 
6.本案已於 113年 11月 22 日辦理評選完成，刻正簽辦評
選結果通知及後續議約事宜。 
7.本案原定於 113 年 12月 26 日辦理議價及決標，惟本府
議會於 113 年 12月 23日三讀通過預算統刪，爰本案先辦
理保留決標，需待本府主計處確認各局處刪減情況後再行
續辦。 
8.本案已於 114年 1月 22日決標。 
9.本案於 114年 2月 8日簽約，刻正依契約書內容辦理派
工事宜。 



 

126 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

203 
114AH00
003 

都發局/建造管
理科/ 

114年臺中市建築執
照大數據雲端資料庫
建置延續性計畫 

30,000 20 30 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
於 114/5/15 上網公告，並訂於 114/6/27召開評選委員會 

204 
114AH00
015 

都發局/住宅發
展工程處/住宅

服務科 

114年度臺中市社宅
保養服務委託 

15,081 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依規履約。 

205 

114AH00
016 

都發局/城鄉計
畫科/城鄉計畫

科第二股 

臺中市烏日大肚地區
都市計畫通盤檢討規
劃 

19,000 35 40 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.114/1/24 簽辦招標文件。 
2.114/2/17 招標文件簽准。 
3.114/2/20 招標文件上網公告。 
4.114/2/25 簽辦評選委員會遴選委員。 
5.114/4/1 召開採購評選委員會。 
6.114/4/29 與第 1優勝廠商議約。 
7.114/5/22 簽准議價程序，移請本局秘書室續辦。 
8.114/6/4 決標。 

206 

114AH00
022 

都發局/秘書室
/秘書室第二股 

114年度建管檔案數
位化影像製作案 

46,865 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.本案已於 114/1/21 上網公告 
2.本案已於 114/2/21 開標，經資格審查 1家廠商合格，
已於 2/25下午進行實機測試，3/3 上午 10時進行評選作
業 
3.本案已於 114/3/3 完成評選，並於 3/21決標，後續辦
理簽約與履約執行。 
4.本案已於 114/4/10 簽約，4/14開工，廠商依約履約執
行中。 
5.廠商依約履約執行中。 

207 

114AH00
030 

都發局/住宅發
展工程處/住宅

服務科 

114年度臺中市南屯
區精科、建功(1、2、
3號)社會住宅物業管
理暨建功 5 號驗收委
託 

15,838 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依規履約。 

208 

114AH00
035 

都發局/住宅發
展工程處/公寓
大廈管理科 

臺中市 114 年公寓大
廈輔導成立管理組織
暨安家小組委外案 

10,036 40 55 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
2家廠商於 114年 5月 9日交付簽訂契約所需文件，以
114年 5月 9日為簽約日，2 家廠商於 114 年 5月 19日提
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送工作計畫書。 

209 
114AH00
037 

都發局/住宅發
展工程處/住宅

服務科 

114年度東區台中公
園社宅物管及恊園社
宅物管保養委託 

15,473 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依規履約。 

210 
114AH00
039 

都發局/住宅發
展工程處/住宅

服務科 

114年住宅法相關申
請案件勞務服務委託
案 

79,505 10 35 25 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案業於 114年 5月 27日辦理評選 

211 

114AJ00
006 

觀旅局/觀光工
程科/觀光工程

科第三股 

114年度臺中市觀光
遊憩區及自行車道環
境清潔維護及綠美化
工作 

15,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
第二次派工施作中 

212 

114AJ00
015 

觀旅局/旅遊行
銷科/旅遊行銷

科第二股 

2025臺中國際踩舞嘉
年華 

15,000 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
招標文件於 3/13簽准，3/17 上網公告，3/25 召開第一次
跨局處協調會議，4/8開標，4/16進行評選，4/25 議價決
標，5/16由市長主持召開第二次跨局處協調會議，刻正辦
理簽約相關事宜。 

213 

114AJ00
022 

觀旅局/旅遊行
銷科/旅遊行銷

科第三股 

2025臺中市國際花毯
節策展委託專業服務
案 

20,200 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
一、114年 5月 13日開資格標。 
二、114年 5月 16日辦理評選會議。 
三、114年 5月 29日議價完成，由豪翌廣告材料有限公司
得標。 

214 
114AK00
001 

社會局/兒少福
利科/兒少福利

科第一股 

114年臺中市兒童及
少年家庭寄養服務方
案 

14,934 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
如期辦理 

215 

114AK00
002 

社會局/婦女福
利及性別平等
科/婦女福利及
性別平等科第

一股 

114年度臺中市婦女
及新住民培力業務委
託案 

42,375 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商如期履約 

216 
114AK00
003 

社會局/兒少福
利科/兒少福利

科第一股 

114年臺中市兒童發
展社區資源中心 

58,531 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.12/6評選、12/23 議價、12/31決標 
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2.辦理人事核備、方案核備及契約書製作中 
3.已完成人事核備，方案核備中 
4.於 3/20辦理第 1季聯繫會議，方案核備中 
5.已完成第一次契約變更，刻正辦理第 1季核銷中，方案
持續核備中 
6.完成第一季核銷，方案持續核備並辦理中。 

217 
114AK00
004 

社會局/兒少福
利科/兒少福利

科第一股 

114年度臺中市公設
民營兒少安置機構營
運計畫 

31,777 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
如期辦理 

218 
114AK00
022 

社會局/兒童托
育科/兒童托育

科第一股 

114-115年臺中市居
家托育服務中心委託
營運 

130,353 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
第一區至第六區第一季核銷皆辦理完成 

219 
114AK00
023 

社會局/兒童托
育科/兒童托育

科第一股 

臺中市 114 年托嬰中
心訪視輔導暨評鑑 

15,602 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約規定辦理。 

220 

114AK00
024 

社會局/仁愛之
家/保健組 

臺中市立仁愛之家
114年度護理、社工
及照顧服務員等人力
委外勞務 

29,350 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約提供日照及養護照顧服務中。 

221 
114AK00
026 

社會局/兒童托
育科/兒童托育

科第一股 

114-116年臺中市公
設民營托嬰中心委託
營運服務(第一案) 

47,163 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約約定辦理 

222 

114AK00
027 

社會局/兒童托
育科/兒童托育

科第一股 

114-116年臺中市公
設民營托嬰中心委託
營運服務(第二案) 

35,449 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案於 113 年 12月 31日辦理決標，刻正依契約約定收托
嬰幼兒。 

223 

114AK00
028 

社會局/兒童托
育科/兒童托育

科第一股 

114-115年臺中市神
岡親子館暨公設民營
神岡托嬰中心委託營
運服務 

27,576 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商依約履約中，收托 50名嬰幼兒 

224 

114AK00
030 

社會局/兒童托
育科/兒童托育

科第一股 

114-115年臺中市潭
子親子館暨公設民營
潭子潭陽托嬰中心委
託營運服務 

22,082 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商依約履約中，收托 32名嬰幼兒 
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225 

114AK00
031 

社會局/家暴中
心/成人保護組 

114年度臺中市以家
庭為中心之整合性服
務方案 

29,940 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.財團法人臺中市私立迎曦社會福利基金會(第 1區)：76
案 
2.財團法人伊甸社會福利基金會(第 2區)：78案 
3.財團法人臺中市私立迎曦社會福利基金會(第 3區)：57
案 
4.社團法人臺中市晚晴協會(第 4區)：48案 
5.財團法人勵馨社會福利事業基金會(第 5區)：51案 
6.臺中市山海屯國際生命線協會(第 6區)：47案 

226 
114AK00
036 

社會局/家暴中
心/兒童及少年

保護組 

114年臺中市兒童及
少年保護個案家庭服
務方案 

25,485 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
轉介９案 

227 

114AK00
052 

社會局/身心障
礙福利科/身心
障礙福利科第

一股 

114年臺中市輔具資
源中心服務計畫 

50,043 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商依約履約中 

228 

114AK00
055 

社會局/身心障
礙福利科/身心
障礙福利科第

一股 

114年臺中市身心障
礙者服務中心計畫 

136,237 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依約辦理。 

229 

114AK00
061 

社會局/長青福
利科/長青福利

科第一股 

114年度臺中市獨居
老人關懷訪視及電話
問安服務計畫 

17,141 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.函備計畫之活動 
2.個案評估與分級、建置服務資源及訪視志工單位 
3.完成第 1季核銷 

230 
114AK00
062 

社會局/長青福
利科/長青福利

科第一股 

114年度臺中市獨居
老人緊急救援系統服
務 

17,980 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.函報 4月報表。 2.依契約執行。 

231 

114AK00
067 

社會局/身心障
礙福利科/身心
障礙福利科第

二股 

114年度臺中市身心
障礙者復康巴士營運
服務計畫 

258,050 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約辦理 

232 
114AK00
070 

社會局/長青福
利科/長青福利

114年度臺中市建立
社區照顧關懷據點輔

36,104 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
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科第一股 導計畫 1.廠商進行據點訪視輔導。 2.子計畫討論及核備。3.辦
理各項子計畫籌備及執行。 

233 
114AL00
007 

勞工局/福利促
進科/ 

114年度身心障礙者
支持性就業服務計畫 

17,420 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
今年截至 5月開案晤談共計 89人次，推介共計 89人次。 

234 

114AL00
024 

勞工局/就業服
務處/臺中就業

服務站 

臺中市政府 114-116
年臺中就業服務站辦
公廳舍租賃 

10,181 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商於 5月 19日函送第 2期房屋租賃費及 114年 1-4月
水電分攤費請款資料，刻正辦理核銷作業中。 

235 

114AL00
031 

勞工局/福利促
進科/ 

114年度身心障礙者
養成訓練計畫 

10,455 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
操作技術類-零件組裝作業員訓練班於於 114年 5月 12日
開訓；行政事務類-全方位行政庶務資料處理培訓班於 114
年 5月 26日開訓。 

236 

114AL00
053 

勞工局/就業安
全科/ 

114年度職業訓練委
託案(二) 

12,859 30 35 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案規劃辦理 12班，已於 5 月 9日公告，預計於 5月 27
日辦理開標。 

237 
114AM00
013 

警察局/犯罪預
防科/ 

114年「治安要點暨
平均地權基金」錄影
監視系統採購案 

97,250 0 40 40 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
廠商履約中。 

238 

114AM00
050 

警察局/刑事鑑
識中心/ 

114年刑事鑑識設備
採購計畫(基因鑑定毛
細管電泳儀 1套、人
類基因即時定量分析
儀 1套) 

12,500 0 30 30 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
5/16日開標流標，預訂於 5/29 日第 2次開標。 

239 
114AM00
073 

警察局/交通警
察大隊/執法組 

114年交通違規案件
入案舉發作業勞務採
購案 

18,830 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約辦理中 

240 

114AM00
083 

警察局/後勤科
/ 

114年勤務鞋及皮鞋
採購案 

10,236 30 40 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
案於 2月 21日第 2次上網公告，於 2月 26日開資格標，
3月 20日評選，於 3月 27日決標，履約期限為 8月 24
日。 



 

131 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

241 

114AM00
084 

警察局/後勤科
/ 

114年防水透氣雨衣
及行政人員服裝採購
案 

32,886 30 40 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
案於 2月 13日上網公告，預定於 3月 18日開資格標，4
月 9日評選，於 4月 15日決標，履約期限為 10月 12
日。 

242 
114AN00
017 

消防局/秘書室
/秘書室文書庶

務股 

114年度消防人員及
職員暨義勇消防人員
應勤服裝採購案 

11,108 30 40 10 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
履約中 

243 
114AN00
022 

消防局/災害搶
救科/災害搶救
科民力運用股 

114年消防衣採購案 34,553 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商履約中 

244 
114AN00
024 

消防局/災害管
理科/災害管理
科整備應變股 

臺中市 114 年強韌臺
灣協作計畫及防災士
精進培訓勞務採購案 

11,359 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商履約中 

245 

114AN00
027 

消防局/救災救
護指揮中心/救
災救護指揮中
心資訊通訊股 

114年度機動中轉設
備建置案 

20,400 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商履約中，預估履約期限 9月 19日。 

246 
114AN00
029 

消防局/災害搶
救科/災害搶救
科災害搶救股 

114年度水庫消防車 6
輛採購案 

54,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商履約中 

247 
114AN00
030 

消防局/災害搶
救科/災害搶救
科災害搶救股 

114年化學消防車 6
輛採購案 

72,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商履約中 

248 
114AN00
031 

消防局/災害搶
救科/災害搶救
科民力運用股 

114年小型水箱消防
車 6輛及救助器材車
1輛採購案 

40,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商履約中。 

249 
114AN00
036 

消防局/災害搶
救科/災害搶救
科民力運用股 

114年度化學災害處
理車 1輛採購案 

30,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商履約中。 

250 
114AN00
040 

消防局/災害搶
救科/災害搶救
科災害搶救股 

114年度數位式空氣
呼吸器組採購案 

20,000 35 40 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商履約中 

251 
114AN00
041 

消防局/災害搶
救科/災害搶救

114年 RIT 救援包採
購案 

13,560 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
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科民力運用股 廠商履約中。 

252 
114AN00
043 

消防局/災害搶
救科/災害搶救
科災害搶救股 

114年救災機器人採
購案 

12,000 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
廠商履約中 

253 

114AO00
021 

衛生局/企劃資
訊科/ 

114年「臺中市公共
衛生暨醫療門診資訊
系統」 

19,725 0 0 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
目前規劃中，預計於 8月 1 日前簽辦採購，下個管考點 8
月 1日招標文件簽辦。 

254 

114AP00
003 

環保局/水質及
土壤保護科/水
質及土壤保護
科第二股 

114年度土壤及地下
水污染調查及查證工
作計畫-臺中市 

17,430 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
計畫如期執行中。 

255 

114AP00
008 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第一組 

臺中市后里資源回收
(焚化)廠委託操作管
理服務計畫(113年後
續擴充) 

163,821 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商提送 3月份服務費用申請書，已簽准，刻正請廠商開
立發票作業。 

256 

114AP00
009 

環保局/廢棄物
管理科/廢棄物
管理科資源回

收股 

114年度臺中市源頭
減量與資源循環及網
路平台維護綜合管理
計畫 

15,528 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
114年 5月 6日提送擴約契約書 
114年 5月 9日提送 4月份工作成果報告 
114年 5月 9日提送加強廢農藥容器、飲料玻璃瓶回收兌
換活動(2場)規劃書 
114年 5月 9日提送辦理循環採購宣導會議議程乙份(第一
場) 
114年 5月 15日辦理 5月份工作檢討會 
114年 5月 17日辦理東光市場減塑推廣活動 
114年 5月 17日辦理南屯市場減塑推廣活動 
114年 5月 20日提送 5月份計畫工作檢討會會議紀錄及簽
到單 
114年 5月 21日辦理新一點利市場減塑推廣活動 
114年 5月 22日第一次契約變更議價決標 
114年 5月 26日辦理第四次績效進度管理會議 
114年 5月 27日辦理循環採購說明會(第一場次) 

257 
114AP00
013 

環保局/環境檢
驗科/環境檢驗

114年環境檢驗實驗
室擴充及汰換儀器設

13,100 40 100 60 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
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科檢驗股 備採購 已辦理完成。 

258 
114AP00
014 

環保局/西屯區
清潔隊/ 

114年度清淨市容-擴
大道路清掃執行計畫 

31,352 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本月份已完成 4月份核銷，並且依照契約履約中。 

259 

114AP00
016 

環保局/廢棄物
管理科/廢棄物
管理科資源回

收股 

114年度臺中市辦理
垃圾減量、資收巡查
及宣導計畫 

15,890 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
(1) 機動性協助推動源頭減量及資源回收業務，已收集 77
位僱用資料。(2) 租賃移動監視器系統請廠商報價中。
(3) 採購希望資收站及相關兌換活動兌換品請廠商報價
中。(4) 希望資收站巡查輔導作業於 5/6提送規劃書，巡
檢累計達 20處次。(5) 資收關懷計畫完成 4月份成果提
報、環境服務巡迴團完成 3 處，以及資收關懷補助作業系
統已委由網路公司協助修改。(6) 築巢安居計畫及整合社
會資源關懷計畫於 5/5提送規劃書。(7) 資收個體戶巡查
輔導作業於 5/6提送規劃書，巡檢累計達 36場次。(8) 
輔導本市應回收廢棄物回收處理業辦理消防安全作業於
5/6提送規劃書，巡檢累計達 47場次。(9) 消防安全宣導
說明會活動於 5/27 提送規劃書。(10) 已登記回收處理業
者及其他單位填報碳盤點資料，於 5/28提送碳盤點教育
訓練規劃書，輔導過往已申報業者完成 14家。(11) 和平
區廢農藥容器回收宣導活動於 5/20 提送規劃書。(12) 協
助家電健檢維修累計 283件。(13) 資源回收讚分級管理
計畫書於 5/5提送規劃書。(14) 辦理「本市 111年(含)
以前資源回收讚巡查」及「資源分類設施巡查及輔導宣
導」於 5/5 提送規劃書，其中歷年資源回收讚 A級以上巡
查累計 15處、資源分類設施巡查及輔導宣導作業累計 40
處次。(15) 回收學園計畫累計辦理 7場次，7人次參與，
服務時數累計 28小時。(16) 配合辦理阿罩霧培養土兌換
活動累計 1場。(17) 協助評估申請肥料登記證及相關程
序。(18) 環保農園持續維護中。(當月執行數量，統計期
間:114年 05月 1日~05月 29 日) 

260 

114AP00
019 

環保局/空氣及
噪音管制科/空
氣及噪音管制
科第二股 

114年臺中市移動污
染源人工智慧(AI)稽
查暨提升定檢率管理
計畫 

18,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
114/5/27工檢會 
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261 

114AP00
021 

環保局/空氣及
噪音管制科/空
氣及噪音管制
科第二股 

114年度臺中市車輛
污染改善整合計畫 

12,300 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
114.5.23工檢會 

262 

114AP00
022 

環保局/環境衛
生及毒化物管
理科/環境衛生
及毒化物管理
科第二股 

114年臺中市委外執
行登革熱防治噴藥工
作 

17,700 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案各分項 A、B、C等三區得標廠商，依契約工作規範事
項，執行本市第一梯次登革熱防治噴藥工作。 

263 

114AP00
036 

環保局/水質及
土壤保護科/水
質及土壤保護
科第一股 

114年臺中市水質科
技執法暨低碳 AI管制
計畫 

18,000 20 35 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.辦理開標。 
2.成立評選委員會及工作小組。 
3.辦理評選會議。 
4.簽辦評選結果。 

264 

114AP00
046 

環保局/環境稽
查大隊/環境稽
查大隊四組 

114年臺中巿空氣污
染陳情案件科技稽巡
查及檢舉違反廢清法
案件查處催收計畫 

40,260 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約內容提報工作進度。 
已於 4月 17 、18 日辦理環境執法跨域論壇 1場次，及
於 4月 29日辦理 1場次話務人員教育訓練。 
統計至 4月份之累積完成量: 
1.預防非法棄置場址露天燃燒作業-4個月 
2.特定陳情及污染告警之公私場所現場查核作業-18家 
3.協助民眾陳情固定源、逸散源、異味等空氣污染案件受
理及稽查作業-4個月 
4.環境污染專案查核及調查作業-4處次 
5.辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-11.1% 
6.科技化蒐證技術運用-21.2% 
7.固定式遠端即時監控系統維護及監控作業-4個月 
8.環保法規講習、查核實務教育訓練、研討會、論壇及應
對技巧等相關課程-2場次 
9.民眾檢舉廢清法案件查處作業-4個月 
10.提供環保檢舉案件影片查詢平台及獎勵金核發電子化
服務-4個月 
11.環保違規裁處案件移送行政執行作業-新案移送
63.3%、憑證核對 42.7%、舊案再移送 33.9% 
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12.系統維護及報表彙整提報-4個月 

265 

114AP00
048 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第三組 

114年臺中市焚化廠
底渣委託再利用處理
計畫(開口契約) 

151,525 55 55 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
1.本案自 114年 1月 1日開始履約，目前正常履約中。 
2.底渣再利用 114 年 3月份執行成果已於 5月 13日辦理
驗收並簽辦付款，114年 4月份月報刻正審核程序中。。 

266 

114AP00
054 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第一組 

臺中市三座資源回收
廠協助監督專業服務
計畫(後續擴充)(114
年) 

10,006 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案刻正履約執行。 

267 
114AP00
055 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第一組 

114年臺中市飛灰(含
穩定化物)清運及處理
服務 

200,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案刻正履約執行。 

268 

114AP00
057 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第二組 

113年掩埋場山海屯
都等 12區掩埋場滲出
水處理廠最佳操作及
維護申報計畫-第一次
後續擴充 

22,063 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
按照契約執行中 

269 

114AP00
058 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第一組 

臺中市文山資源回收
(焚化)廠委託操作管
理計畫(113 年後續擴
充 ) 

178,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案履約執行中。 

270 
114AP00
059 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第一組 

114年臺中市文山焚
化廠飛灰處理設備委
託操作管理 

14,780 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案履約執行中。 

271 

114AP00
061 

環保局/空氣及
噪音管制科/空
氣及噪音管制
科第一股 

114年臺中市營建工
程 AI高科技輔助查核
計畫 

22,053 20 30 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
5/16招標公告 

272 

114AP00
063 

環保局/空氣及
噪音管制科/空
氣及噪音管制
科第二股 

114年臺中市柴油車
動力計排煙檢測計畫 

13,048 20 30 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
5/16上網公告，預計於 6/17 開標。 
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273 

114AP00
065 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第三組 

113年臺中市水肥資
源處理中心暨梧棲水
肥處理設備委託代操
作（後續擴充） 

18,200 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
持續履約中。 

274 

114AP00
068 

環保局/北區清
潔隊/ 

114年臺中市低碳城
市發展管考及城食森
林推動計畫 

13,300 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案自 114 年 3月 17日起開始履約，廠商均依契約規定
事項履行契約。 

275 

114AP00
069 

環保局/空氣及
噪音管制科/空
氣及噪音管制
科第二股 

114年度建構韌性家
園計畫 

10,000 10 10 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案俟環境部核定經費後執行。 

276 
114AP00
073 

環保局/清潔隊
管理科/清潔隊
管理科第二股 

114年度各式環保車
輛與機具維修保養案 

100,857 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
各項目履約中。 

277 
114AP00
074 

環保局/清潔隊
管理科/清潔隊
管理科第二股 

114年度密封壓縮式
垃圾車購置案 

115,210 20 40 20 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
履約中。 

278 

114AP00
079 

環保局/清潔隊
管理科/清潔隊
管理科第二股 

114年度採購轉運車 22,500 30 10 -20 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案簽呈經批示需依採購法詢價資訊落實辦理，目前辦理
結簽修正內容中。 

279 

114AP00
082 

環保局/大甲區
清潔隊/ 

114年度臺中市政府
環境保護局清潔人員
環境教育訓練暨自強
活動 

14,318 35 35 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已於 114年 5月 19日完成評選會議。議約作業規畫準備
中。 

280 

114AP00
083 

環保局/大雅區
清潔隊/ 

114年度履帶式大型
廢棄物破碎機採購 

26,250 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.於 114年 1月 23日簽辦招標 
2.114.02.20 招標文件核准 
3.114.02.25 上網公告,114.03.31開標 
4.114.04.09 評選，114.04.24 決標 

281 
114AP00
087 

環保局/大里區
清潔隊/ 

114年度清潔人員工
作制服 

12,000 30 40 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已決標 履約中 
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282 

114AP00
094 

環保局/空氣及
噪音管制科/空
氣及噪音管制
科第一股 

114年臺中市空氣品
質維護綜合管理及固
定污染源管理與低碳
輔導計畫 

40,520 20 35 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已於 114年 5月 28日辦理評選事宜 

283 

114AP00
098 

環保局/清潔隊
管理科/清潔隊
管理科第二股 

114年度臺中市南 B
區委託民營清除機構 
清運垃圾、資源回收
工作(後續擴充) 

16,600 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1、廠商完成清運 4月清運，4月請款核銷已完成。 
2、廠商完成清運 5月清運，5月尚未請款。 

284 

114AP00
103 

環保局/清潔隊
管理科/清潔隊
管理科第二股 

114年度資源回收車
購置 10輛 

17,200 30 30 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
一、第二次招標規範更改簽 5月 15日經局長批示文存 1.
退回依政府採購法評估 2.列入規格合格之原因事由 3.規
格的收集及估價單。 
二、第一次變更標案管考期程 5月 27日經局長批可，現
依本局綜計科意見辦理(一)依所列預算金額達一千萬元以
上屬府列管案件，請依規以府簽辦理、(二)應依據臺中市
政府標案管制考核作業要點第十條第一項第(一)款第 1~5
目，擇其中 1目辦理。 

285 

114AP00
107 

環保局/南屯區
清潔隊/ 

114年度第 13期市地
重劃區環境清潔維護
計畫 

19,314 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
於 114年 3月 13日辦理第一次招標公告 30天後流標，
114年 4月 18日辦理第二次招標公告，114 年 4月 23日
開標並辦理廠商資格及評選項目以外資料之審查，1家投
標廠商為錦有企業有限公司，經審查皆符合招標文件規
定。於 114 年 4月 30日辦理評選評定為第一優勝廠商,後
續於 114年 5月 12日辦理決標事宜，於５月 13日上工執
行進度 

286 
114AP00
115 

環保局/清潔隊
管理科/清潔隊
管理科第二股 

114年度採購 6立方
公尺密封壓縮式垃圾
車 6輛 

20,470 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
履約中 

287 

114AQ00
003 

文化局/表演藝
術科/表演藝術

科第一股 

2025臺中爵士音樂節
委託專業服務採購案 

13,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
2月 6日辦理評選會議,2月 18日辦理議價,3月 31日決
標.4月 22日召開第一次工作會議 

288 
114AQ00
028 

文化局/市立圖
書館/圖資採編

臺中市立圖書館 114
年中文圖書採購案(綠

17,000 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
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課 美圖圖書) 本案目前進行書單徵集作業，已於 5月完成今年 4月新書
書單檢視作業。 

289 

114AQ00
029 

文化局/市立圖
書館/圖資採編

課 

臺中市立圖書館 113
年中文圖書採購案後
續擴充(一般圖書) 

31,750 40 55 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已依約於 5/6辦理第 1次驗收，並於 5/14完成第 5次交
貨，交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館
藏等圖書，本課已完成交貨圖書之書目轉檔，各分館亦完
成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通。 

290 

114AQ00
031 

文化局/市立圖
書館/圖資採編

課 

臺中市立圖書館 114
年中文圖書採購案(兒
童圖書)(113 年後續
擴充) 

35,550 40 55 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已依約於 5/6辦理第 1次驗收，並於 5/14完成第 5次交
貨，交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館
藏等圖書，本課已完成交貨圖書之書目轉檔，各分館亦完
成書目及加工核對，上架供民眾借閱流 

291 
114AQ00
048 

文化局/市立圖
書館/數位資訊

課 

綠美圖機房及網路資
訊服務建置案 

16,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
進行建置作業 

292 

114AQ00
055 

文化局/屯區藝
文中心/推廣股 

114年度屯區藝文中
心展覽及演藝空間中
央空調冰水主機設備
更新 

10,000 0 35 35 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
本案於 5月 22日(星期 4)上午 10點辦理施作前協調會
議，已辦理完成，請承商依會議紀錄辦理。 

293 
114AQ00
059 

文化局/市立圖
書館/閱覽典藏

課 

114年圖書通閱分裝
運送採購案 

12,800 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
5月份圖書通閱分裝已運送完成。 

294 
114AQ00
062 

文化局/市立圖
書館/閱覽典藏

課 

114年度圖書館營運
勞務承攬採購案 

34,430 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
114年 5月圖書館營運勞務承攬採購完成 

295 
114AQ00
063 

文化局/市立圖
書館/閱覽典藏

課 

臺中綠美圖全區指標
系統設計及施作採購
案 

10,000 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
114年 5月 2日辦理基本設計審查會議。 

296 

114AQ00
069 

文化局/市立圖
書館/秘書室 

臺中市立圖書館綠美
圖行政辦公室公共空
間家具設置財物採購
案 

16,500 40 95 55 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
辦公家具進駐安裝、申報竣工 



 

139 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

297 
114AQ00
100 

文化局/市立美
術館/展覽規劃

組 

臺中市立美術館展覽
室恆溫恆濕系統設備
採購案 

24,000 20 30 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已結標，準備辦理評選會議中。 

298 
114AQ00
101 

文化局/市立美
術館/展覽規劃

組 

臺中市立美術館 大廳
藝術品委託創作暨授
權藝文勞務採購案 

12,500 20 55 35 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案刻正辦理第一期驗收、核銷相關事宜 

299 
114AR00
001 

地政局/中山地
政/第二課 

114年度臺中市西區
地籍圖重測委託辦理
案 

10,450 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
刻正辦理地籍測量及地籍調查。 

300 
114AR00
002 

地政局/中正地
政/第二課 

114年度臺中市北區
地籍圖重測委託辦理
案 

10,853 40 55 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案已於 114年 2月 26日完成第一次交貨。 

301 
114AR00
009 

地政局/東勢地
政/第二課 

114年度大臺中地區
委外地籍圖重測計畫 

17,853 20 30 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案已於 114年 5月 21日上網公告招標。 

302 

114AT00
013 

新聞局/新聞行
政及流行音樂
科/新聞行政及
流行音樂科第

二股 

「2026臺中市跨年晚
會活動」採購案 

12,000 0 40 40 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案已於 5/22上網公告招標。 

303 

114AU00
006 

地稅局/土地稅
科/土地稅股 

114年使用牌照稅、
房屋稅暨地價稅繳款
書、轉帳繳納通知書
及繳納證明書等列
印、摺封及郵寄等作
業採購案 

39,566 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
使用牌照稅繳稅確認單、身障免稅通知書及繳納證明書於
114年 5月 14日交寄完竣，牌照稅第一階段於同年月 29
日驗收完竣，均依規劃期程執行，目前無進度落後。 

304 

114AY01
001 

數位局/網路資
安科/ 

臺中市政府 114年度
資訊機房暨所屬機關
電腦資訊設備及防毒
系統維護案 

25,968 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
4月報已於 5/15送達，5/15 月會完成 

305 

114AY01
006 

數位局/網路資
安科/ 

臺中市政府 114年資
訊安全管理與防禦委
外維運服務案 

12,254 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.於 4月 30日交付第一次滲透測試服務報告、上半年電
子郵件社交工程測試服務報告。2.5 月 9日交付 4月份資
安月報。3.於 5月 12日召開滲透測試結果說明會。4.5月
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

19日辦理第 1次資安專業訓練。5.於 5月 20日召開資安
月會。 

306 

114AY01
008 

數位局/系統規
劃科/ 

114年公文整合資訊
系統維運暨設備汰換
案 

17,597 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1、已於 5月 7日完成第 1期付款核銷。２、預計於 6月
10日及 6月 11日舉辦機關公文教育訓練。 

307 

114AY01
017 

數位局/整合應
用科/ 

114年淨零生活數位
點數平台維運擴充案 

13,741 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
一、於 114 年 5月 1日決標於點點全球股份有限公司。 
二、於 114 年 5月 9日、28 日召開工作進度會議。 
三、廠商於 114年 5月 20日完成專案管理計畫書初版交
付與備查。 

308 

114AY01
019 

數位局/網路資
安科/ 

114年度臺中市政府
虛擬化平台維運暨異
地備份備援案 

17,836 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1. 5月份查核點決標，已於 5/2函文上級派員監辦，並於
5月 13日完成。 
2. 於 5/21 召開工作月會。 

309 

114AY01
020 

數位局/網路資
安科/ 

臺中市政府 114年度
各機關資訊設備汰舊
換新採購案 

38,294 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.本月查核點計畫書評選日期(35%)已於 5月 27日完成，
決標(發包或議價)日期(40%)已於 5月 27日完成。 
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參、一般公文處理時效 

一、一級機關                                                    起迄日期：114/05/01 至 114/05/31 
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區公所                                                      起迄日期：114/05/01 至 114/05/31 
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肆、人民陳情案件管制情形 

一、本府及市長室交辦(一級機關及所屬機關) 
資料期間：114 年 05 月 01 日至 114 年 05 月 31 日 

資料下載日期：114 年 06 月 5 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 



 

144 
 

本府及市長室交辦(區公所) 
資料期間：114 年 05 月 01 日至 114 年 05 月 31 日 

資料下載日期：114 年 06 月 5 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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二、 服務中心受理(一級機關及所屬機關) 
資料期間：114 年 05 月 01 日至 114 年 05 月 31 日 

資料下載日期：114 年 06 月 5 日 

 

 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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服務中心受理(區公所) 
資料期間：114 年 05 月 01 日至 114 年 05 月 31 日 

資料下載日期：114 年 06 月 5 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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三、市政信箱受理(一級機關及所屬機關) 
資料期間：114 年 05 月 01 日至 114 年 05 月 31 日 

資料下載日期：114 年 06 月 5 日 

 
註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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市政信箱受理(區公所)                                                              資料期間：114 年 05 月 01 日至 114 年 05 月 31 日 

資料下載日期：114 年 06 月 5 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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四、1999 話務中心受理(一級機關及所屬機關) 
資料期間：114 年 05 月 01 日至 114 年 05 月 31 日 

資料下載日期：114 年 06 月 5 日 

 

 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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1999 話務中心受理(區公所) 
資料期間：114 年 05 月 01 日至 114 年 05 月 31 日 

資料下載日期：114 年 06 月 5 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關及所屬機關) 
資料期間：114 年 05 月 01 日至 114 年 05 月 31 日 

資料下載日期：114 年 06 月 5 日 

 

 
註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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總統府、行政院等上級機關交辦(區公所) 
資料期間：114 年 05 月 01 日至 114 年 05 月 31 日 

資料下載日期：114 年 06 月 5 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 




