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概述 

壹、 第 2 屆市長政見執行情形 

市長政見列管項目計 14 篇，共 143 項，其中研究規劃協調階段計 16 項、設計發包計 7 項、執行施工階段計 25 項、非

實質計 84 項、已完工計 11 項，本會隨時追蹤列管各單位執行現況，以便落實市長的政見理念。詳見 P3~P137。 

貳、市政會議指示事項辦理情形 

105 年 12 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P138~P189。 

參、研究計畫及府列管標案辦理情形 
一、研究計畫： 

103 年度計畫總計列管 1 案，解除列管者計 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P190。 

104 年度計畫總計列管 8 案，解除列管者計 1 案，進度符合者計 6 案，進度落後者計 1 案，各計畫辦理情形如執行

進度列管月報表，詳 P191- P192。 

105 年度計畫總計新增 7 案，解除列管者計 4 案，進度符合者計 1 案，進度落後者計 2 案，各計畫辦理情形如執行

進度列管月報表，詳 P193-P194。 

二、府列管標案： 

105 年 12 月份總計列管 438 案，進度符合者計 370 案；進度落後者計 68 案。 

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 105 年度 12 月份辦理情形詳見 P195~P305。 

105 年 12 月府列管標案落後比率統計表 

工程類別 學校工程 
道路橋梁

工程 
交通工程 水利工程 

水土保持

工程 

公有建築

工程 
環保工程 

景觀及綠

化工程 

觀光遊憩

工程 

重劃工程

區段徵收

工程 

災修工程 

其他類(財

物及勞務採

購) 

合計 

落後件數(A) 5 7 2 2 0 15 0 4 5 15 0 13 68 

落後件數比率

(A/B) 
14.71% 12.07% 16.67% 4.88% 0.00% 32.61% 0.00% 20.00% 33.33% 65.22% 0.00% 6.95% 15.53% 

總件數(B) 34 58 12 41 1 46 1 20 15 23 0 187 438 

占整體落後比率 7.35% 10.29% 2.94% 2.94% 0.00% 22.06% 0.00% 5.88% 7.35% 22.06% 0.00% 19.12% 100.00% 
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肆、一般公文處理時效 

一、105 年 12 月份一級機關發文平均使用日數為 1.8 天，詳見 P306。 

二、105 年 12 月份區公所發文平均使用日數為 1.39 天，詳見 P307。 

伍、人民陳情案件管制情形人民陳情案件管制情形： 

        12月份新收案件數共受理 1萬 69件，較 11月份 1萬 216件，減少 1.44%。陳情案件報表包含下列五大項： 

一、本府及市長室交辦： 

共受理 123件，逾限未結案件共計 8件，逾限未結案比率 6.50%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及

結案情形詳見統計表 P308~P309。 

二、服務中心受理： 

共受理 43件，逾限未結案件共計 2件，逾限未結案比率 4.65%(逾限未結總件數/總受理件數)各機關受理件數及結案

情形詳見統計表 P310~P311。 

三、市長信箱受理： 

共受理 2,805件，逾限未結案件共計 45件，逾限未結案比率 1.60%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數

及結案情形詳見統計表 P312~P313。 

四、1999話務中心受理：  

共受理 6,983件，逾限未結案件共計 460件，逾限未結案比率 6.59%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件

數及結案情形詳見統計表 P314~P315。 

五、總統府、行政院等上級機關交辦： 

共受理 115件，逾限未結案件共計 4件，逾限未結案比率 3.48%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及

結案情形詳見統計表 P316~P317。 
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壹、 第 2屆市長政見執行情形 

第二屆市長政見計 14篇，共 143項，其中研究規劃協調階段計 16 項、設計發包計 7項、執行施工階段計 25項、非實質計 84項、已完工計

11 項，本會隨時追蹤列管各單位執行現況，以便落實市長的政見理念。 

 

市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

01-01 

◆臺中港特定區都市更新 

以沙鹿、清水、梧棲作為掌控雙港的前緣城鎮，進行

都市更新，搭配市地重劃，重新檢討海空雙港周邊土

地利用限制，釋出土地作為地方工商發展、住屋及公

園之用；改善周邊交通，並由市府主導招商投資臺中

港周邊土地發展。 

經濟 

發展局 

1. 三井大型購物中心 105年 9月 20 日於本府完成土地簽約，

目前進入各項行程流程、許可審核階段。 

2.提出「臺中市產業發展綱領」，內容已含蓋本市各行政區

產業概況，進而研提本市產業發展策略。 

 

非實質 

01-01 

◆臺中港特定區都市更新 

以沙鹿、清水、梧棲作為掌控雙港的前緣城鎮，進行

都市更新，搭配市地重劃，重新檢討海空雙港周邊土

地利用限制，釋出土地作為地方工商發展、住屋及公

園之用；改善周邊交通，並由市府主導招商投資臺中

港周邊土地發展。 

交通局 1. 目前該區域交通設施皆已施設完竣，不過隨著該地區都市

更新，將引進人潮與車潮，該範圍內交通量勢將成長，交

通環境將隨之變化，交通局將視交通狀況，因應地區環境

調整交通措施，如重新規劃車道配置、設置交通管制措施

及增設交通標誌標線號誌等設施。 

2. 為強化海、空雙港之連結整合發展，刻正規劃推動雙港

輕軌計畫，以加強雙港間交通輸運，以及與高鐵、台鐵系

統之連結，縮短旅運時間。「雙港輕軌捷運計畫」，預計

於 106 年初完成路線可行性評估，初步規劃為串連臺中

港、臺中機場、水湳經貿園區，進入市中心至火車站並延

伸至大里、霧峰地區，將整合都市發展，人口分佈情形及

研究規劃

協調階段 



 

4 
 

市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

各區域運輸需求等多面向考量規劃路線，期使整體運輸系

統及網路更符民眾所需，促進中部整體發展。 

3. 配合觀光旅遊局及相關單位辦理國際郵輪靠泊迎接活

動，協調大眾運具接駁等相關事宜。 

01-01 

◆臺中港特定區都市更新 

以沙鹿、清水、梧棲作為掌控雙港的前緣城鎮，進行

都市更新，搭配市地重劃，重新檢討海空雙港周邊土

地利用限制，釋出土地作為地方工商發展、住屋及公

園之用；改善周邊交通，並由市府主導招商投資臺中

港周邊土地發展。 

都市 

發展局 

1.「變更臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)(第三階段)案」

業於 104年 9月 2日公告發布實施。 

2.有關都市更新業務： 

(1) 協助民眾依據「都市更新條例」辦理都市更新相關業務。 

(2) 原臺中縣轄區簡易都更措施配合「臺中市轄區內各都市

計畫(含細部計畫)土地使用分區管制要點(配合都市計畫

法臺中市施行自治條例制定)專案通盤檢討案」業於 104

年 7月 22日發布實施，老舊建物可依此辦理更新重建及

申請容積獎勵。 

(3) 有關外牆拉皮整建維護補助，可循「臺中市建築風貌及

環境景觀改造補助要點」第六條第一項第五款申請增設升

降設備以及「臺中市都市更新整建維護補助實施辦法」第

七條第一項第七款增設或改善無障礙設施與同項第八款

增設昇降機設備。 

3.本局 105年辦理「臺中市都市更新先期規劃（清水、梧棲、

沙鹿、大里、太平區等）委託技術服務案」，業已完成現況

調查、規劃範圍訪談、居民座談會及地區發展構想研擬等

事項，刻正持續依規劃成果研擬都市更新計畫。 

研究規劃

協調階段 

01-01 地政局 配合都市發展局都市計畫訂定時程及開發方式辦理。 研究規劃
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

◆臺中港特定區都市更新 

以沙鹿、清水、梧棲作為掌控雙港的前緣城鎮，進行

都市更新，搭配市地重劃，重新檢討海空雙港周邊土

地利用限制，釋出土地作為地方工商發展、住屋及公

園之用；改善周邊交通，並由市府主導招商投資臺中

港周邊土地發展。 

協調階段 

01-02 

◆港市合作招商 

透過市府與港務公司共同出資成立合作平臺的模式

一起招商，共同發展和在地產業連結的遠洋航線與港

區建設。 

經濟 

發展局 

1.105 年 3 月 4 日港務公司、工策會召開市港策略聯盟合作

平台會議，協調後續合作方向，針對爭取郵輪停靠、遠洋

碼頭規劃、大型購物中心及港區周邊開發進行方向性研討。 

2.三井大型購物中心 105年 9月 20 日於本府完成土地簽約，

目前進入各項行程流程、許可審核階段。 

3.提出「臺中市產業發展綱領」，內容已含蓋本市各行政區

產業概況，進而研提本市產業發展策略。 

非實質 

01-03 

◆臺中港 

設立農產品加工廠或農產品出口公司，讓中部農產品

由臺中港口進出；協助中部的精密機械等上游廠商，

在自由貿易港區內設原材料的研發與製造點。 

經濟 

發展局 

105 年 3 月 4 日港務公司、工策會召開市港策略聯盟合作平

台會議，協調後續合作方向，針對爭取郵輪停靠、遠洋碼頭

規劃、大型購物中心及港區周邊開發進行方向性研討。 

 

非實質 

01-03 

◆臺中港 

設立農產品加工廠或農產品出口公司，讓中部農產品

由臺中港口進出；協助中部的精密機械等上游廠商，

在自由貿易港區內設原材料的研發與製造點。 

農業局 輔導本市沙鹿區果菜運銷合作社場拓展國外市場 1處。 非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

01-04 

◆發展新興產業創新區域 

擴大自由貿易港發展，規劃產業廊道，成為就業核心

區，並從臺中港區－梧棲－沙鹿副都心－清泉崗國際

空港，發展出新興產業創新區域。 

經濟 

發展局 

1.三井大型購物中心 105年 9月 20 日於本府完成土地簽約，

目前進入各項行程流程、許可審核階段。 

2.提出「臺中市產業發展綱領」，內容已含蓋本市各行政區

產業概況，進而研提本市產業發展策略。 

非實質 

01-05 

◆清泉崗空港航空園區 

將清泉崗空港發展成廉價航空中心，臺中空港周邊地

區的開發可結合中部精密機械與工具機產業的優

勢，並與漢翔合作，發展航空零組件維修製造業；規

劃臺中清泉崗空港航空園區，提供便捷的交通、土

地、工程師與認證方面的人才及租稅優惠，並輔導廠

商取得認證。一方面以漢翔為基地，構建臺灣的直升

機維修中心；另一方面，也思考如何與桃園既存的航

太維修聚落合作，朝「中、桃航太零組件製造維修雙

核心」的方向攜手並進。 

經濟 

發展局 

1. 智慧機械之都及航太產業發展，已於 105年 7月 21日經行

政院核定通過「智慧機械產業推動方案」，將在清泉崗門戶

計畫與清水區東山及海風里及沙鹿漢翔廠區規劃航空產業

園區，未來完成後將以漢翔為首爭取航空器零組件製造、

零組件維修及整機進場維修(MRO)三大訂單。 

2.目前漢翔已積極針對所屬 A-team 廠商輔導促使廠商通過

航太認證。 

非實質 

01-05 

◆清泉崗空港航空園區 

將清泉崗空港發展成廉價航空中心，臺中空港周邊地

區的開發可結合中部精密機械與工具機產業的優

勢，並與漢翔合作，發展航空零組件維修製造業；規

劃臺中清泉崗空港航空園區，提供便捷的交通、土

地、工程師與認證方面的人才及租稅優惠，並輔導廠

都市 

發展局 

1.有關清泉崗部分，自國際航廈 102 年 4 月啟用後，周邊地

區帶來急增之交通需求，為符合地區發展需求，本局於 102

年委託辦理「清泉崗機場門戶地區整體開發可行性評估規

劃案」，103年 6月完成結案。依結案報告需辦理「擴大台

中港特定區計畫」及「變更台中港特定區計畫內之『農業

區』變更為都市發展用地」，已依結案報告擬進行後續辦理

擴大及都市計畫變更作業。 

研究規劃

協調 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

商取得認證。一方面以漢翔為基地，構建臺灣的直升

機維修中心；另一方面，也思考如何與桃園既存的航

太維修聚落合作，朝「中、桃航太零組件製造維修雙

核心」的方向攜手並進。 

2.有關清泉崗機場周邊門戶地區土地規劃及都市計畫變更作

業案 105 年 3 月 16 日召開期末報告審查會議，並於 4 月

22 日召開地方說明會，7 月 12 日召開期末報告第二次會

議。擴大都市計畫範圍 105 年 8 月 18 日以府授都計字第

1050176323 號函請內政部營建署納入臺中港三通排下次

專案小組審查、105 年 10 月 12 日召開都委會再提會討論

案第 2次會議(同意納入變更台中港特定區計畫(第三次通

檢討)案並暫予保留)，105 年 10 月 14 日航空服務專用區

研商會議、105 年 11 月 4 日民航局召開台中機場 2035 年

整體規劃期中審查會議、排訂 106 年 1月 5日「清泉崗機

場周邊門戶地區土地規劃及都市計畫變更作業案」公展草

案確認會議。 

01-06 

◆港區整體規劃 

規劃遊艇、遊輪觀光碼頭，爭取增加航線與國際郵輪

靠泊，興建大型購物中心，充分利用在地既有宗教及

文化資產，舉辦國際級的文化活動及各種比賽，提高

港區文化國際能見度，成為臺灣通向亞太的新門戶。 

經濟 

發展局 

1.三井大型購物中心 105年 9月 20 日於本府完成土地簽約，

目前進入各項行程流程、許可審核階段。 

2.提出「臺中市產業發展綱領」，內容已含蓋本市各行政區

產業概況，進而研提本市產業發展策略。 

 

01-06 

◆港區整體規劃 

規劃遊艇、遊輪觀光碼頭，爭取增加航線與國際郵輪

靠泊，興建大型購物中心，充分利用在地既有宗教及

文化資產，舉辦國際級的文化活動及各種比賽，提高

觀光 

旅遊局 

1.有關爭取擴增航線詳述如下： 

(1)105 年 5月 9日航空母艦等級的「海洋量子號」載送近

5,000 名中國旅客抵達台中港，早上 7 時靠泊至晚上 9 時

離開，本局安排原住民舞蹈及三太子迎賓，並設置 60處在

地名產名攤及免費專車接駁遊程等，提供遊客往返遊賞台

非實質 



 

8 
 

市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

港區文化國際能見度，成為臺灣通向亞太的新門戶。 中市區知名商圈景區，帶動國際郵輪消費商機。 

(2)105 年 12月 30日日籍郵輪「太平洋維納斯號」首航停

靠臺中港，本局安排舞獅表演迎賓，及致贈本市特產，亦

企盼此次首航可作為拓展東北亞郵輪航線的新里程碑。 

2.有關中部地區遊艇基地可行性評估，本局已於 105 年 8 月

11日完成遊艇基地規劃，分為臺中商港淺水船渠（優先開

發場址）與臺中梧棲漁港（示範性基地）二處： 

(1)臺中商港淺水船渠：臺中港務分公司已於 105 年 6 月

30 日、105 年 7 月 25日及 105 年 8 月 18 日辦理招商，三

次招標皆無廠商投標，目前正另評估「中泊渠底端」涉置

遊艇之可行性。 

(2)臺中梧棲漁港：因基地位置涉及漁業署中央權管單位，

須與漁港使用者協商確認開發需求，目前漁業署尚無相關

計畫執行。 

01-06 

◆港區整體規劃 

規劃遊艇、遊輪觀光碼頭，爭取增加航線與國際郵輪

靠泊，興建大型購物中心，充分利用在地既有宗教及

文化資產，舉辦國際級的文化活動及各種比賽，提高

港區文化國際能見度，成為臺灣通向亞太的新門戶。 

交通局 1.為強化海、空雙港之連結整合發展，刻正規劃推動雙港輕

軌計畫，以加強雙港間交通輸運，以及與高鐵、台鐵系統

之連結，縮短旅運時間。雙港輕軌捷運計畫預計 106 年初

完成路線可行性評估，初步規劃為串連臺中港、臺中機場、

水湳經貿園區，進入市中心至火車站並延伸至大里、霧峰

地區，將整合都市發展，人口分佈情形及各區域運輸需求

等多面向考量規劃路線，期使整體運輸系統及網路更符民

眾所需，促進中部整體發展。 

2.配合觀光旅遊局及相關單位辦理國際郵輪靠泊迎接活動，

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

協調大眾運具接駁等相關事宜。 

01-06 

◆港區整體規劃 

規劃遊艇、遊輪觀光碼頭，爭取增加航線與國際郵輪

靠泊，興建大型購物中心，充分利用在地既有宗教及

文化資產，舉辦國際級的文化活動及各種比賽，提高

港區文化國際能見度，成為臺灣通向亞太的新門戶。 

教育局 1. 文化局港區藝術中心 105 年 4 月 23 日至 6 月 4 日辦理

「105年美術工坊~秘密花園手作」課程，本局持續鼓勵學

校親子及師生參與並於本局網站公告周知。 

2. 順天國小 105年 10月 11日至 14日進行「瀾天鎮美」美

感參訪實作體驗課程。 

3. 三田國小 105 年 11 月 20 日辦理社區踏查活動，約 70

人參與。 

4. 清水國小於港區辦理美感教育相關活動，分述如下： 

(1)歌中劇快閃活動於 105年 11月 7日至 11日辦理並邀請專

家指導，共計辦理 2場次。 

(2)105 年 10 月 31 日辦理『「花」現特色校園，創 e 無限』

活動。 

(3)美感教育教師知能研習於 105年 9月 28日、10月 12日、

19日、11月 9日、23日辦理，共計 5場次。 

(4)105年 8月 3日、9月 29、30日辦理學生導覽參訪特色校

園活動。 

(5)105年 9月 9日辦理國教生活輔導團參訪海區美感教育中

心活動。 

(6)105年 9月 9日參訪新北市雙溪區上林國小及海區美感教

育中心--古蹟校舍。 

5. 持續配合經發局、文化局及觀旅局，邀請各級學校參與

設計、競賽及藝文相關活動。 

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

01-06 

◆港區整體規劃 

規劃遊艇、遊輪觀光碼頭，爭取增加航線與國際郵輪

靠泊，興建大型購物中心，充分利用在地既有宗教及

文化資產，舉辦國際級的文化活動及各種比賽，提高

港區文化國際能見度，成為臺灣通向亞太的新門戶。 

文化局 於 2月 22日於大甲鎮瀾宮前舉辦元宵晚會，依照傳統習俗，

大甲鎮瀾宮在元宵節筊筶請示媽祖進香起駕日期後，在晚會

中向全國民眾宣告筊筶結果；於 4 月 4 日及 4 月 6 日晚上邀

請「新藝芳歌劇團」及「明珠女子歌劇團」演出起駕戲，作

為媽祖進香起駕前熱場表演獻藝，向媽祖表達祝賀聖誕之

意；並於 4 月 8 日媽祖起駕當天晚上舉辦觀禮臺活動，安排

許多臺中在地團隊精采演出，讓媽祖起駕當天熱鬧非凡。 

非實質 

01-07 

◆中臺灣物流與國際會展中心 

三鐵共構，發展成中臺灣區域物流中心；市府與中央

成立聯合開發機構，以成功嶺為腹地，共同進行國際

與國內招商，成為臺灣國際會議和展覽中心。 

經濟 

發展局 

1.有關中臺灣物流園區規劃案，目前已有民間投資案，由國

泰人壽取得並投資的「台中烏日新高鐵段開發地上權案」，

將首創現代化物流設施整合供應鏈金融服務一站滿足的國

際物流產業園區，並結合跨境電商平台、商品展銷、觀光

文創及創業辦公室與企業總部等附加價值服務，帶動周邊

區域產業發展，開發 2 萬 5 仟坪現代化物流倉儲設施，預

估年產值達 200億效益。 

2.水湳國際會展中心於 105年 5 月 5日基本設計審查通過。

105 年 11月 22日第一次細部設計審查通過。 

研究規劃

協調階段 

01-07 

◆中臺灣物流與國際會展中心 

三鐵共構，發展成中臺灣區域物流中心；市府與中央

成立聯合開發機構，以成功嶺為腹地，共同進行國際

與國內招商，成為臺灣國際會議和展覽中心。 

交通局 為加強公路轉乘服務，刻正委託專業服務廠商辦理(烏日轉運

站)規劃設計案，於 105年底完成規劃設計。 

研究規劃

協調階段 

01-08 

◆海空雙港：臺中產業連結國際的門戶 

經濟 

發展局 

1.105 年 3 月 4 日港務公司、工策會召開市港策略聯盟合作

平台會議，協調後續合作方向，針對爭取郵輪停靠、遠洋
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

設法整合雙港與大臺中山手線及其他運輸建設之配

套，另應落實活化雙港周邊特定區為多元加工腹地，

並配合雙港智慧化物流配套設施的擴充，才能達到臺

中產業從臺中出口、國際商旅從臺中進入的功能。 

碼頭規劃、大型購物中心及港區周邊開發進行方向性研討。 

2.三井大型購物中心 105年 9月 20 日於本府完成土地簽約，

目前進入各項行程流程、許可審核階段。 

3.改提出「臺中市產業發展綱領」，內容已含蓋本市各行政

區產業概況，進而研提本市產業發展策略。 

01-08 

◆海空雙港：臺中產業連結國際的門戶 

設法整合雙港與大臺中山手線及其他運輸建設之配

套，另應落實活化雙港周邊特定區為多元加工腹地，

並配合雙港智慧化物流配套設施的擴充，才能達到臺

中產業從臺中出口、國際商旅從臺中進入的功能。 

交通局 為強化海、空雙港之連結整合發展，刻正規劃推動雙港輕軌

計畫，以加強雙港間交通輸運，以及與高鐵、台鐵系統之連

結，縮短旅運時間。雙港輕軌捷運計畫預計於 106 年初完成

路線可行性評估，初步規劃為串連臺中港、臺中機場、水湳

經貿園區，進入市中心至火車站並延伸至大里、霧峰地區，

將整合都市發展，人口分佈情形及各區域運輸需求等多面向

考量規劃路線，期使整體運輸系統及網路更符民眾所需，促

進中部整體發展。 

研究規劃

協調階段 

01-09 

◆打造臺中自行車旗艦園區 

爭取與捷安特和美利達等自行車業領導品牌以及高

科技和精密機械業者合作，打造臺中自行車旗艦園

區，擴大既有大甲工業區的腹地，定位為電動汽機車

零組件與自行車零組件材料廠商聯合研發生產基

地，並且引進材料及車輛測試技術法人單位，興建結

合國際會展與極限運動場地功能的展覽區域。 

 

教育局 本案業於 105 年 8 月 4 日召開「室內自由車綜合體育館興建

計畫暨自行車產業發展」座談會，並經 105年 10月 25日召

開選址評估專案會議，彙整個相關局處提供建議後，原訂於

105 年 12 月 29 日召開「本市室內自由車綜合體育館興建計

畫」選址作業專案會議，惟因故取消，後續將再擇期召開。 

研究規劃

協調階段 

01-10 農業局 1. 修正臺中市農業發展基金收支保管及運用管理辦法部分 非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

◆打造與創建臺中優質農業加工品牌 

結合農民力量，仿效紐西蘭奇異果的行銷模式，成立

專責專業的行銷公司，讓農民入股，並讓利潤以分田

到戶的方式反饋給農民朋友；建立小而美的農業微經

濟模式，以創意與文化的導向讓臺中的農業加工品，

走向更具有特色的新臺中品牌商品。 

條文，已於 104 年 7 月 30 日以府授法規字第 1040164209

號令公布及施行在案。 

2.台中果菜運銷股份有限公司現階段辦理外銷模式初期由業

者選定可外銷日本蔬、果品項，再由該公司推薦幾家有辦

理外銷的廠商進行產地參訪，經產地參訪後，再由廠商擇

定合作的供應業者，並與業者簽訂外銷供果園及相關合作

契約。 

3.本市目前已設好農市集 8處(台中榮總好農市集、豐原陽明

大樓好農市集、大坑好農市集、龍井登山步道好農市集、

外埔虎腳庄好農市集、台積電 F15A 廠在地好食光好農市

集、阿罩霧自然農市集、台積電 F15B 廠在地好食光好農市

集)及 3處農村社區小舖( 東勢區石圍牆酒莊、龍井區

藝術街坊、霧峰區阿罩霧) 

01-11 

◆保價收購鼓勵農業生產保險 

臺中農產品產地價格低時，研擬保價收購，依產品特

性及時採取收購、加工、促銷、冷藏及銷毀等措施，

穩定市場價格，減少農民損失! 

選擇重點農漁產品，推動農業生產保險制度，落實第

三方責任險制度。 

農業局 1.105 年度辦理椪柑加工果收購加工作業，為豐原區、后里

區、新社區、石岡區、東勢區農會及青果社臺中分社，收

購噸數為 619.28 公噸；另外荔枝加工收購為太平及大里

區農會，收購噸數為 71.83公噸。 

2.(1) 辦理 15場 梨農作物保險政策宣導說明會本府為

推動梨農作物保險，於東勢、新社、石岡、后里及和平等

5 區辦理梨農作物保險政策宣導說明會，會中向農民宣導

農作物保險之試辦方向，建立農民正確保險觀念，提高農

民投保意願。 

(2)105 年農作物天然災害保險保費補助申請 55 戶，申請

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

面積 37.532公頃，補助金額 68 萬 8,453元，另寒害附加

高接梨穗保險及梅姬颱風等災害，受災農民向富邦產物保

險公司申請理賠金額 358萬 9,774 元，富邦產物保險公司

已辦理撥款。 

01-12 

◆臺中市產業發展基金 

建立臺中市產業發展基金，解決產業問題。 

經濟 

發展局 

1.臺中市產業發展自治條例 

(1)「臺中市產業發展自治條例」已於 105 年 4 月 25 日發布

公告。 

(2)「臺中市產業發展基金收支保管及運用辦法」已於 4 月

29日發布公告。 

2.水湳國際會展中心於 105 年 5 月 5 日基本設計審查通過。

105 年 11月 22日第一次細部設計審查通過。 

 

01-12 

◆臺中市產業發展基金 

建立臺中市產業發展基金，解決產業問題。 

勞工局 本案係配合「臺中市產業發展自治條例」辦理，本條例已於

105 年 4月 25日公告適用，原草案第 2條將本局列為協辦機

關並於第 7 條規範經經發局補助符合認定企業得辦理內部人

才訓練之相關作業，惟後續修正之公告版本，本局已非列為

協辦機關，且有關本局之規範已全數刪除，故無相關配合辦

理之事項。 

非實質 

01-12 

◆臺中市產業發展基金 

建立臺中市產業發展基金，解決產業問題。 

新聞局 105 年本局透過局網刊登產業相關報導共計 509篇；透過《臺

中好生活》月刊刊登產業相關專題報導共計 17篇；透過《臺

中新聞》月報刊登產業相關報導共計 12篇。 

已完工 

01-13 

◆召開活化臺中土地研討會  

廣徵各界意見，讓大臺中的土地做到供給與需求平

都市 

發展局 

1.後續擬藉由「臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通

盤檢討規劃案」完成本市公共設施用地現況資料蒐集調查

及發展預測分析、課題分析及對策研擬及公共設施用地變

研究規劃

協調階段 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

衡，解決政府的財政困難，並且善用都市計畫來規劃

出社會住宅用地、工商產業用地等。 

更檢討原則以及整體開發地區劃設原則，並召開土地研討

會廣徵各界意見。 

2.另有關「臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢

討規劃案」104 年 6 月 26 日辦理通盤檢討前公告徵求意

見，105 年 3 月 9 日召開機關協調會，105 年 4 月 29 日提

交期末報告、105 年 5 月 16 日變更內容協商會議(臺中市

都市計畫)、105年 5月 18日變更內容協商會議(豐原、潭

子、豐交、大雅、神岡、東勢、石岡、梨山、新社)、105

年 5 月 20 日變更內容協商會議(臺中港特定區計畫)、105

年 6 月 14 日召開期末審查會，105 年 6 月 30 日提交期末

報告書修正版，105 年 7 月 15 日備查期末報告，105 年 8

月 3 日將規劃內容提請內政部審議。105 年 9 月 1 日內政

部召開第 1次審查會，105年 9月 19日函請本府相關單位

補充相關資料，105 年 11 月 21 日函請教育局提供撤銷徵

收之學校用地及體育場用地資料，105 年 12 月 13 日再次

請教育局對於學校用地變更方案表示意見，106 年 1 月初

再提內政部審議。 

01-13 

◆召開活化臺中土地研討會 

廣徵各界意見，讓大臺中的土地做到供給與需求平

衡，解決政府的財政困難，並且善用都市計畫來規劃

出社會住宅用地、工商產業用地等。 

地政局 1.本局已提供下列土地作為社會住宅用地： 

 (1)廍子地區區段徵收範圍內太原段 140 地號土地(面積

3.7457公頃)。 

  (2)太平新光地區區段徵收範圍內育賢段 72地號等12筆土

地，面積 2.5451公頃。 

2.區段徵收配餘地將視各區財務狀況及政策需要提供作為工

已完工 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

商產業用地。 

02-01 

◆基層警察業務單純化及繁重勤務加給 

警察業務要單純化，回歸治安及交通本務；衡量市府

財政，依繁重程度區分等級，提供基層員警「繁重勤

務加給」，提升外縣市優秀員警請調意願，進入繁重

分局服務，並有助於分擔基層員警因勞逸不均導致過

勞現象。 

警察局 1.本局依警政署決議減化協辦業務 20項及處理原則，函文本

局 內 外 勤                                                                    

各單位據以辦理，並副知市政府相關局處配合，將持續與

相關局處保持密切聯繫及溝通，期能達成共識，確實減化

本局非必要之協辦業務。 

2.本局 105 年 1-12 月份各機關辦理各項行政(職務)協助工

作，合計 823件，出勤警力 3,999 人次，平均每月 68 件，

平均每月出勤警力 333人次。 

3.本局 105 年「勤務繁重加成支給」依行政院函頒修正「警

察人員警勤加給表」等相關規定，訂定支給成數最高以 7

成為上限分級基準，並奉市長 104 年 3 月 4 日核定，本案

溯自 104 年 1 月 1 日起發放，105 年所需經費由本局 105

年度人事費項下支應。均已配合薪資作業按月發放完畢。 

4.本局自 103 年發放繁重加給迄今，已發揮降低大量請調並

增加員警留任意願並延攬人才效果。 

非實質 

02-02 

◆補足警力、裝備 

與警政署協調，朝警民比 1：350目標努力；編列預

算依統一規格採購警察裝備，並造冊列管。 

警察局 1.本局前於 104 年 1 月 29 日函請內政部警政署增補本局警

力。嗣經該署 104年 2月 11日函復：行政院匡列地方警察

機關之預算總員額為 5萬 8,800 人，且於 99年已達上限，

各地方警察機關現無請增預算員額空間。 

2.本局針對上揭警政署函復，簽奉市長批示：「如擬」在案。 

3.本局復於 105年 5月 23日、9月 21日及 12月 2日再次函

請警政署辦理巡佐及警員定期請調檢討作業時，優先考量

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

派補本局基層警力，案經該署函復，配合巡佐、警員等同

序列職務人員定期請調派補暨臺灣警察專科學校畢（結）

業生錄取警察特考分配實務訓練作業時，通案考量。 

4.綜上，本局仍將賡續辦理員額請增工作並列為優先選項，

以逐步達成縮短警民比差距之目標，為本市民眾提供最優

質之警政服務及專業形象。 

5.本局員警服裝及配件費編列於「一般行政-行政管理-一般

事務費」項下，現採預算員額編列，以預算員額（6,794

人）乘以單價（每人新臺幣 6,140 元）編列 4,171萬 5,160

元。除 105年「員警皮鞋採購案」預定 106年 2月 18日完

工，其餘員警襪子採購案、員警雨鞋採購案、員警制服採

購案、行政警察防水透氣雨衣採購案、行政人員服裝採購

案均配發完成。 

6.本局「105 年度中央一般性補助款汰換警用車輛」經費計

新臺幣 6,435萬元，105年計採購巡邏車 47輛、四輪傳動

巡邏車 5輛、偵防車 20輛、廂式偵防車 8輛、高性能偵防

車 1 輛、大型重型機車 12 輛、勤務車 5 輛，均已驗收配

發單位使用。 

02-03 

◆智慧警政 

整合目前大量的路口與道路監控系統，進行巨量資料

的智慧化分析，配合警政情報的掌握，做好治安的監

測、管理與預判，再透過資料分析，進行警政勤務的

警察局 1.105 年錄影監視系統（中央補助款部分），因配合市府路平

專案導致建置成本提高，原增建 132 組修正為建置 103組，

已於 105 年 12 月 30 日完工驗收，並連線本局智慧型車行

紀錄查詢系統。 

2.因應國內以車輛做為犯案工具趨勢，本局秉持「科技建

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

部署、派遣，產生嚇阻犯罪的效果。 警」、「偵防並重」的策略，研發建置「科技偵防情資整合

分析平臺」，運用資料探勘技術，藉以強化資訊技術支援科

學辦案能力，即時掌握治安狀況及有效因應。104 年 3 月

起正式啟用該「科技偵防情資整合分析平臺」，整合本局犯

罪預防科、刑警大隊及刑事警察局等車牌辨識系統資料，

大幅強化車行軌跡查詢及分析功能，並藉由系統自動化交

叉分析手機通聯及車行軌跡，將所得資訊顯示於電子地圖

上，協助辦案人員快速獲得所需相關資訊，更利用所儲存

之海量資料進行大數據分析，以自動化及視覺化之技術，

有效地將眾多的情資歸納整理、分類及，運用於刑案偵查

之重要線索來源。 

3.本系統提供刑事案件管理、犯罪偵查及主官決策三大功能

構面，各級主官（管）能確實掌握轄區發破案件及各類犯

罪型態趨勢，供轄區警政及治安之決策參考。105年起，整

合本局犯罪預防科及警政署刑事警察局自建車牌辨識系

統，並規劃擴增子系統，以蒐集目前市面上通用之4G通訊

基地臺點位暨Wifi資訊為標的，並加以視覺化，提供更完

整偵查資訊，強化科技偵防犯罪能量 

4.推動本項科技辦案平臺之建置及運用，使得本市 105 年全

般刑案、全般竊盜及詐欺案件與 104 年相較，均呈現發生

數減少、破獲數增加之良好成效，本市治安維持平穩狀況。 

5.105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日為止，共輔導民間單位、機

構設置及調整監視系統 15,098支鏡頭（計調整 13,051支、
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

增設 2,047支） 

02-04 

◆輔導成立崗守望相助隊崗亭  

輔導成立崗守望相助隊崗亭，列為各區公所施政考評

的項目之一。 

民政局 1.各里隊於申請核備時，依規應由當地區公所輔導，並邀集

警察分局等相關單位實地審查崗亭設置地點之合法性，如

設置地點未具合法性，即不予成立，且里隊亦可依其需求

尋覓合適妥善之崗亭處所後，以租賃方式於每月巡邏工作

費中，支應最高新臺幣 2萬元作為崗亭租金。 

2.為利各區順利推展守望相助業務，並落實輔導機制，自 101

年度起守望相助業務已列入民政業務考核重點項目之一。 

已完工 

02-05 

◆消防人員超勤津貼 

提供消防人員超勤津貼，每人每月 13,800 元調高至

17,000 元。 

消防局 自 104年 7月起開始實施超勤加班費每月 17,000元。 已完工 

03-01 

◆下環微笑山手線、上環彩虹甲后線及臺鐵山線延伸

路段 

弭平本市境內山線及海線長期因地形所造成之空間

阻隔，提升鐵路整體運能，促進都市縫合發展，打造

大臺中生活圈，創造鐵路山手線之整體共榮願景。 

 

交通局 山手線下環微笑線成功到追分段雙軌化已於 105 年 10 月 3

日獲國發會核定，並全額補助 15.4 億元，編列 5,000萬辦理

工程規劃設計發包，山手線其餘路線續依「大臺中地區山海

線鐵路雙軌高架化建置計畫可行性研究」報交通部審查；並

於 105 年 3 月通過交通部初審，5 月 17 日與 11 月 9 日進行

複審審查，並持續向中央爭取核定本計畫 

研究規劃

協調階段 

03-02 

◆建立八大公共運輸轉運中心 

轉運中心－臺中、水湳、烏日、豐原、沙鹿、霧峰、

大甲、朝馬，縮短交通時間，規劃點對點區域幹線公

交通局 1.配合轉運中心規劃期程，納入評估調整既有市區公車路線

或新闢路線規劃辦理。 

2.已於 105年 3月 1日規劃實施 500 路「大雅區忠義里-中區

臺中火車站」、700路「豐原區豐原高中-南區明德高中」、

研究規劃

協調階段 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

車快速通行，從東到西、從南到北一小時到達。 900 路「豐原區豐原高中-西區光明國中」等 3條尖峰幹線

跳蛙公車，供民眾更快速便捷抵達目的地。 

3.本市公車路網刻正規劃新闢 400 路、600路、800路幹線公

車。 

4.已於 105年 11月 1日新闢 200路屯區幹線跳蛙公車路線。 

5.霧峰、大甲及沙鹿轉運中心委託規劃及設計已於 105年 10

月 19 日公告上網，105 年 11 月 2 日完成開標審查投標廠

商資格作業，並已於 105年 11月 21日召開評選會。 

6.「水湳轉運中心」招商總顧問標，於 105年 12月 6日召開

第 10 次招商工作小組會議，於 106 年 1 月 13 日召開府層

級招商小組審查會議，審查本案招商文件(草案)，預計於

106 年 5月底前完成公告招商。 

7.水湳及豐原轉運中心委託規劃及基本設計，已於 105年 10

月 7 日同意期中修正報告，預計於 106 年 2 月 3 日提送基

本設計；「水湳轉運中心」已於 105 年 10月 31日完成基本

設計初稿，持續進行轉運中心與大客車專用道基本設計調

整；「豐原轉運中心」目前就建築型式及基地周邊交通規劃

進行調整作業，已於 105年 12月 30日完成基本設計初稿，

持續辦理基本設計作業。 

03-03 

◆暢行路網 

加設匝道及聯絡道，改善進出市區道路（如環中路、

臺灣大道、中清路、崇德路、文心路、五權西路等）

交通局 1.本案由高速公路局辦理「國道 1 號台中路段增設系統交流

道銜接台 74 線交通改善工程可行性研究案」。本府爭取中

央已於 105年 5月 11日核定，目前高公局刻辦理綜合規劃

前置作業中，未來皆由高公局辦理後續的環評、設計、都

設計發包

階段 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

的交通堵塞。 計變更、用地及發包施工事宜，本府事項已完成，後續持

續追蹤高公局相關進度。 

2.完成環中東路與德芳南路口車道配置調整、中清交流道下

匝道拓寬車道工程、五權西路與惠中路口及五權西路與惠

文路口車道配置調整，及五權西路(向上路-環中路) 消除

路邊停車格位改繪黃線(路口處維持紅線)、最外側慢車道

改為混合車道工程。 

03-04 

◆臺中捷運延伸規劃 

橘線延伸至清水及霧峰、紅線延伸至后里、綠線環狀

延伸至大里及太平，進而形成臺中內環；綠線高架延

伸至彰化市區，甚至以輕軌的方式到鹿港。 

交通局 1.「大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網

可行性研究」，已於 105年 12月 12日完成期中報告審查。 

2.目前已請廠商以雙港、沙鹿清水副都心、中科、水湳經貿

園區、市區、大里霧峰為節點分段規劃建議路廊。 

執行施工

階段 

03-05 

◆打造中、彰兩地共同生活圈 

臺中與彰化間新增跨溪公路橋梁，其中一條串聯烏日

的高鐵路一段與彰化縣的金馬東路，另外則是將烏日

溪尾地區的溪尾大橋延伸至彰化芬園；亦應納入自行

車道空間設計，推動中、彰系統公車合作聯營，增加

中彰班次。 

交通局 1.101 路延駛寶山校區案，彰化客運於 105 年 10 月 13 日來

函提出異議，本府已於 105 年 10 月 31 日轉請彰化縣府與

彰化客運協調，彰化縣府以 105 年 11 月 14 日府工運字第

1050375507 號函表示有關彰化客運表示異議及建議部

分，請本府參採。  

2.另本府已三度向交通部公路總局爭取公車路線延駛至彰、

投、苗地區之經費補助，惟該局函復說明 105 年度已核列

8,000 萬元補貼款由本府統籌運用，已高於 104 年度核列

之補貼款，爰本案尚難再追加補助經費，另為爭取該項經

費，本府配合編列之追加預算 800 萬元未經議會審議通過。 

3.考量本府已有 97路及 108路公車分別延駛至苗栗及南投地

研究規劃

協調階 



 

21 
 

市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

區，本府交通局依議會附帶決議簽請動支市長預備金，並

向交通部公路總局再行爭取補助經費。 

4.申請動支第二預備金 131 萬 8,000 元整，並經 105 年 12

月 13府授主一字第 1050271701 號函核定在案。 

5.跨縣市公車案，經核算僅 97路公車需申請虧損補貼，業以

府授交運管字第 1050266957號函向公總爭取補助經費。 

6.交通局已提送「臺中市公車跨縣市(苗栗、彰化及南投)營

運計畫」案，於 1 月 12 日中彰投苗區域治理平台交通組

106 年第 1 次工作會議說明本市公車延駛苗栗及南投成

果，並說明 101路公車暫緩延駛事宜。 

7.旨案建設局工程發包及施工預計於 108 年底前完工，本案

視「跨溪公路橋梁」工程完成後，交通局再協助審視。 

03-05 

◆打造中、彰兩地共同生活圈 

臺中與彰化間新增跨溪公路橋梁，其中一條串聯烏日

的高鐵路一段與彰化縣的金馬東路，另外則是將烏日

溪尾地區的溪尾大橋延伸至彰化芬園；亦應納入自行

車道空間設計，推動中、彰系統公車合作聯營，增加

中彰班次。 

建設局 1.由彰化縣政府主政辦理，已於 105 年 8 月 9 日完成可行性

評估定案報告，後續擬採縣、市聯合爭取中央補助。 

2.(1)本工程已於 105年5月中旬完成先期可行性評估規劃作

業。 

(2)因路線橫跨臺中市、彰化縣，縣府已於 105 年 11 月 3

日檢送修正後可行性評估報告提報交通路公路總局爭取

納入生活圈補助計畫中。本局已於 105 年 11 月完成委設

發包作業，預定 106年完成規劃設計作業。 

3.納入自行車道空間設計乙節，已於 105 年 4 月 8 日簽准納

入變更設計施作。 

研究規劃

協調階段 

03-06 交通局 1.配合高架化與雙軌化之臺鐵各車站期程、捷運通車期程及 執行施工
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

◆複合式大眾運輸(MR.B&B) 

針對高架化與雙軌化後之臺鐵各車站，進行站體鄰接

區域的「大眾運輸導向都市發展策略規劃」，重新檢

討環狀軌道運輸沿線的土地利用與產業發展策略，再

搭配轉運站、公車、公共自行車等多元運具的到位，

建構完整的複合式交通運輸系統。 

轉運站完工，持續規劃調整本市既有公車路線。 

2.配合 105 年 10 月 16 日鐵路高架化，已協調豐原客運及統

聯客運將 63路、91路、182路、183 路、185路、186 路、

218 路、220路、228路、229路、232路、236路、237 路、

238 路、239路及 240 路等 16條路線調整至「豐原東站」，

加強轉乘接駁。 

3.協調統聯客運裁切調整 85 路公車轉型為太原火車站至北

太平地區的接駁公車，另新闢直行太原路之「太原火車站-

國軍臺中總醫院」公車路線，並由總達客運籌備中。 

4.截至 105年 12月 31日止，已上線營運 180站(本局已建置

完成 213站)，提供 5,010輛自行車。 

5.「大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網

可行性研究」，已於 11月底前完成期中報告。 

6.目前已請廠商以雙港、沙鹿清水副都心、中科、水湳經貿

園區、市區、大里霧峰為節點分段規劃建議路廊。 

7.本市捷運綠線於 G4、G13、G17分別與台鐵松竹站、大慶站、

新烏日站設有共站轉乘機制，以便利民眾搭乘大眾運輸工

具，其中 G13 站經本府團隊積極研擬設置水平轉乘連通道

方案，大幅減少民眾轉乘之不便。 

8.「臺中轉運站」為本府委由交通部鐵路改建工程局負責工

程施工代辦，併入 CCL-731標臺中車站工程於 101年 8月

11 日開工，目前轉運站結構雛形已具規模，預計於 108年

1 月完工，完成勘驗作業，並配合周邊道路拓寬及開闢完

階段 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

成後啟用。 

03-06 

◆複合式大眾運(MR.B&B) 

針對高架化與雙軌化後之臺鐵各車站，進行站體鄰接

區域的「大眾運輸導向都市發展策略規劃」，重新檢

討環狀軌道運輸沿線的土地利用與產業發展策略，再

搭配轉運站、公車、公共自行車等多元運具的到位，

建構完整的複合式交通運輸系統。 

地政局 配合都市發展局都市計畫訂定時程及開發方式辦理。 研究規劃

協調階段 

03-07 

◆擴大公車客運路網 

增加原縣區與偏遠地區公車的里程補助、路線與班

次，增加停靠醫療院所路線，利用優惠票價照顧偏遠

地區市民進出市區。 

交通局 1.本局規劃 900 路「豐原區豐原高中-西區光明國中」、700

路「豐原區豐原高中-南區明德高中」、500 路「大雅區忠

義里-中區臺中火車站」等 3條尖峰幹線公車路線，分別為

豐原客運、台中客運、全航客運及統聯客運營運，已於 105

年 3月 1日正式上路服務。 

2.「太平-臺 74線-高鐵臺中站」已由中鹿汽車客運股份有限

公司於 105 年 6 月 1 日取得經營籌備權，刻正辦理路線經

營籌備。 

3.「太原火車站-國軍臺中總醫院」已由總達汽車客運股份有

限公司於 105年 8月 11日取得經營籌備權，刻正辦理路線

經營籌備。 

4.200 路「臺中女中-一江橋」尖峰幹線公車，已由台中客運

於 105年 11月 1日正式上路服務。 

5.「臺中國際機場-逢甲夜市」及「臺中國際機場-臺中火車

站」由國光汽車客運股份有限公司於 105 年 11 月 15 日取

研究規劃

協調階段 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

得經營籌備權，刻正辦理籌備事宜；「臺中國際機場-高鐵

臺中站-國美館」由捷順交通股份有限公司於 105 年 11 月

15 日取得經營籌備權，刻正辦理籌備事宜。 

6.「高美濕地-高鐵臺中站」由中鹿汽車客運股份有限公司於

105年 11月 15日取得經營籌備權，刻正辦理籌備事宜；「高

美濕地-清水火車站」由巨業交通股份有限公司於 105 年

11 月 15日取得經營籌備權，刻正辦理籌備事宜。 

03-08 

◆自行車 369計畫 

四年內興建 300 個公共自行車租借站、9000 輛公共

自行車、改善 600公里自行車道。 

交通局 截至 105 年 12 月 31 日止，已上線營運 180 站，提供 5,010

輛自行車 

執行施工

階段 

03-08 

◆自行車 369計畫 

四年內興建 300 個公共自行車租借站、9000 輛公共

自行車、改善 600公里自行車道。 

觀光 

旅遊局 

1.山線苗栗至南投段自行車道建置工程案：本案已於 105 年

11 月 27日竣工。 

2.甲后線自行車道規劃設計案：目前辦理細部設計作業中，

教育部體育署已於 105年 11月 7日同意本案之基本設計報

告書，惟該署 105年度尚無經費可供申請工程經費補助。 

3.環河自行車道規劃設計案： 106年度已編列工程經費 3000

萬元，目前刻正辦理細部設計作業中。 

4.東西向大甲至日南自行車道建置工程案:本案業於 104 年

12 月 4 上網招標，104 年 12 月 29 日決標，待臺中市濱海

三期自行車道建置工程完工後再行施工。 

執行施工

階段 

03-09 

◆改善交通 

警察局 1.已累計改善 80個易肇事路口。 

2.本市義交大隊計擴增至 18個中隊，編制員額擴編為 1,360

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

兩年內增加至 1000名義交；四年內減少 100個易肇

事地點；增設機車停車格，讓汽機車停車格數能達一

比一。 

人，目前實際人數 1,280人。「臺中市交通義勇警察協勤派

遣與管理辦法」市政府於 105 年 3 月 8 日發布施行後，對

於本市交通尖峰時刻各交通繁雜路段之交通疏導、本市交

通維持計畫之重要工程或諸多大型活動的交通管制工作，

已經發揮了極大的成效。 

03-09 

◆改善交通 

兩年內增加至 1000名義交；四年內減少 100個易肇

事地點；增設機車停車格，讓汽機車停車格數能達一

比一。 

交通局 1.交通局 105 年度與交通部運研所及台大土木系研究團隊合

作，挑選 5 處易肇事路口進行改善分析，已於 7 月 5 日現

勘，評估路口狀況並透過新式標線與其他改善措施調整車

流動線；另交通局與警察局奉林副市長指示於 5 月開始執

行 105年度 17處易壅塞路段改善，透過交通工程與交通管

理等多面向執行改善，降低壅塞程度亦可減少肇事率發

生，經過長期的努力，目前車輛等候長度及停等時間縮短

15%以上，部分路口更大幅縮短了 50%以上，成效顯著。 

2.同時本局每月皆與警察局各分局辦理 A1事故路口會勘，截

至 105年 12月底止，已會勘 36處路口並辦理改善，故 105

年度已辦理 58處易肇事地點改善。 

3.本案為二年內逐步落實汽機車停車格數達一比一之比例，

103 年第 4 季，汽車格較機車格數量多 12,232 格，自 104

年起積極增設機車格，已於 105年 2 月達成 1：1 之比率，

累計至 105年 12月已新增繪設 21,289 機車格供民眾停放 

執行施工

階段 

03-10 

◆免費公車 10公里 

針對「黃金路線」、「一般路線」及「政策性路線」進

交通局 1.105 年調整 10公里免費補助款計算方式，整合大量重疊路

線，將公車開進山城、海線等偏鄉，讓市民同享優質大眾

運輸服務，拉近城鄉差距。 

執行施工

階段 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

行差別性補貼，以「每車公里」方式補貼業者，要求

公車業者在申請路權時採取「配對申請」，「黃金路線」

必須配對「政策性路線」同時申請，每年服務品質評

鑑後，對於黃金路線進行收回或釋放。 

2.106 年預算仍將持續實施 

03-11 

◆推動人本交通，落實路平 

改善人行道及騎樓空間品質，興建自行車道，增加公

共自行車出租點與車輛數，將道路空間還給行人及自

行車。 

建設局 1.已改善完成 246處。 

2.(1)人行道已改善累計面積 7,033 平方公尺。 

(2)人行道已改善累計面積 6,025 平方公尺。 

(3)人行道已改善累計面積 2,650 平方公尺。 

(4)人行道已改善累計面積 1,584 平方公尺。 

執行施工

階段 

03-11 

◆推動人本交通，落實路平 

改善人行道及騎樓空間品質，興建自行車道，增加公

共自行車出租點與車輛數，將道路空間還給行人及自

行車。 

交通局 截至 105 年 12 月 31 日止，已上線營運 180 站，提供 5,010

輛自行車。 

執行施工

階段 

03-11 

◆推動人本交通，落實路平 

改善人行道及騎樓空間品質，興建自行車道，增加公

共自行車出租點與車輛數，將道路空間還給行人及自

行車。 

都市 

發展局 

1. 105年度執行臺灣大道(火車站至黎明路)、公益路(英才

路口至精誠路) 、學士路(五權路至美德街) 、大甲鎮瀾街

(民生路至光明路)、西屯路三段(福林路至宏福五巷)等路

段，已於 105年 11月 12日完工、105年 12月 13日完成驗

收。 

2.總執行長度約 9.47公里。 

已完工 

03-12 

◆提高路平專案層級，即報速修 

建構專案管理模式，由一名局長主責路平專案，提高

建設局 管線路面修復工程 728,605平方公尺。 執行施工

階段 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

層級，統一受理窗口及挖掘業務流程標準化，嚴加考

核各機關維持路平的績效。 

03-13 

◆長期整併各公共管線，短期分段合併施工 

整併包含電、水、網路等公共管線，逐年興建共同管

溝，降低道路挖掘頻率；短期之內，在進行管線挖補

工程時，要設法跨局處溝通，分段合併施工，減低民

怨。 

經濟 

發展局 

本案為配合建設局辦理事項，本局均有派員參加建設局召開

之管線協調會議或路平專案會議。 

非實質 

03-13 

◆長期整併各公共管線，短期分段合併施工 

整併包含電、水、網路等公共管線，逐年興建共同管

溝，降低道路挖掘頻率；短期之內，在進行管線挖補

工程時，要設法跨局處溝通，分段合併施工，減低民

怨。 

建設局 公共管線資料庫本年度已建置烏日區、大肚區、大甲區完成。 非實質 

03-14 

◆道路衝擊成本內部化 

參考國外道路挖掘收費機制，納入空間與時間的相關

因素，將道路衝擊成本內部化。也就是以衝擊面積(平

方公尺)與衝擊時間(天)作為收費訂定標準。 

建設局 道路挖掘管理自治條例已於 105年 4月 20日公布實施。 已完工 

04-01 

◆臺中清溪計畫 

推動並進行「臺中清溪計畫」，提高綠川、柳川、梅

川、麻園頭溪及旱溪沿岸下水道接管率，營造周邊水

水利局 1. 本市於本年度預定接管 9,000 戶，福田系統截至 105 年

12 月底累計已接管 118,620 戶，本年度已接管 12,081 戶

數，另針對嚴重污染河川區域爭取營建署增加補助於中

區、北區、西區、北屯區、南屯區、西屯區及太平區用戶

執行施工

階段 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

與綠的河岸空間，打造臺中的門戶筏子溪成為生態迎

賓河。 

接管工程。 

2. 辦理柳川清溪計畫： 

臺中市柳川污染整治及環境改善工程（中正柳橋~南屯柳

橋）業於 104 年 1 月 5日開工，並於 105 年 12 月 24 日辦

理啟用典禮音樂會。 

3. 為營造綠川、柳川等都會型重要河川沿岸周邊水與綠的河

岸空間，並在前述河川沿岸 之污水分支管網及用戶接管工

程尚未完工接管前，先啟動「晴天生活污水截流計畫」，目

前已成立綠川專案小組，並簽辦「綠川晴天污水截流工程」

(民權路以北)委設案，於 104年 7月 21日公告決標，細部

設計報告於 104年 12 月 31日核定，工程已於 6月 8日決

標，已於 105年 7月 8日開工，工程施作中。 

4. 水利局目前亦辦理「臺中市水系景觀環境營造實施計畫」

規劃案，將提出筏子溪水域環境營造之中長期規劃方案，

車路巷橋至永安橋定位為健康休閒樂活廊道，永春路至高

鐵交流道定位為台中門戶水岸迎賓廊道；筏子溪水域營造

期末報告書審查會議已原則通過，後續將依據規劃成果逐

年編列經費辦理筏子溪西屯、南屯、烏日等區河段之環境

營造工程。 

5.筏子溪景觀環境營造工程先期施作範圍為永春路至高鐵站

段，規劃將該河段打造本市門戶迎賓廊道，並提供市民水

岸休憩及生態教育空間，施設項目包括：石籠市徽地景、

3D地景藝術、濱水步道、遊憩服務設施改善及環境整理等。 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

6.上述工程委託技術服務案已於 105 年 9 月 1 日已簽約，細

部設計 11 月 14 日審查通過，工程已於 12 月 27 日發包，

由豐 O 營造公司得標，工期約 300 日曆天，並包含 2 年環

境維護作業。另河川公地申請文件 105 年 12 月 27 日已提

送水利署第三河川局審查。 

04-01 

◆臺中清溪計畫 

推動並進行「臺中清溪計畫」，提高綠川、柳川、梅

川、麻園頭溪及旱溪沿岸下水道接管率，營造周邊水

與綠的河岸空間，打造臺中的門戶筏子溪成為生態迎

賓河。 

環境 

保護局 

1. 完成西、南、中、北及北屯區水污法列管之社區污水下

水道系統 98家次健診輔導作業。 

2. 完成大雅、西屯、南屯及烏日區事業廢水稽查 280家次。 

3. 本局代水利局執行 105 年台中市水岸花都環境清潔維護

計畫，委由欣 O欣保公司清潔維護綠川等 13條區排，每日

執行 33.95公里，至年底共執行 8500.4 公里、垃圾 58,033

公斤、資源回收 37,441公斤。 

4. 委外廠商每日派遣 22 名人力執行本市 13 條區域排水河

道、邊坡、河岸、周邊人行道、樹穴、花台，以人力撿拾

作業方式清除廢棄物，並安排巡查人員，隨時查巡 13條區

域排水髒亂情形，維護市容觀瞻。 

5. 13 條區域排水除每星期執行 5 日清理工作外，另旱溪

(三、日)及柳川(三、日)為假日遊憩及人潮聚集處，故每

日均派遣人力執行環境潔維護工作，營造本市舒適優雅的

生活品質。 

執行施工

階段 

04-02 

◆汰換守望相助隊設備 

為提升守望相助隊的功能，每年汰換守望相助隊老舊

民政局 1.依據「臺中市里守望相助隊管理辦法」申請並經本府核准

成立之常年里守望相助隊，其裝備費每隊每年新臺幣 3 萬

元(聯防隊每隊每年新臺幣 6 萬元)、巡邏工作費每隊每月

已完工 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

器材與服裝。 最高新臺幣 4 萬 5 千元，其中置裝費每人以夏裝、冬裝各

一套，每套新臺幣 2 千元，各里隊如有汰換器材及服裝之

需求，自得運用前揭經費辦理相關裝備汰換與充實等事

宜。  

2.為適時充實各里守望相助隊巡邏裝備，本局前於 105 年 1

月 26 日通報本市各區公所優先就各常年里守望相助隊未

領有巡邏大衣之新進隊員發放備品在案；另經彙整各區所

提名冊，共有 325 位新進隊員未領有是項裝備，考量經費

及資源有限，經審核計 216 位符合「臺中市里守望相助隊

巡邏大衣發放及管理原則」發放規定，故已函請東區等 10

區公所派員至本局領取該裝備。 

3.年度補助本市各區常年里守望相助隊新購或汰換巡邏汽、

機車經費，計編列新臺幣 150 萬元整(編列輛數：汽車 5

輛；機車 9 輛)，本局依「臺中市里守望相助隊新購巡邏

車輛補助要點」已核定補助之里隊如下： 

(1)巡邏汽車：北屯區仁和里、梧棲區永安里、大甲區江南

里。(共 3輛) 

(2)巡邏機車：龍井區忠和里、烏日區湖日里、太平區長億

里、南區德義國光南門里(聯防)、潭子區大豐里、神岡區

圳前里、沙鹿區沙鹿里。(共 7輛) 

04-03 

◆整合醫療與救護網 

整合 110、119報案與救護與醫療資源，避免醫療人

警察局 因應本局新建大樓建置，本局新建 110 e 化勤務指管系統中

已增加建置 110 與 119 雙向案件派遣功能之擴充，本局賡續

辦理中。 

非實質 



 

31 
 

市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

球，打破醫療與消防救護的隔閡，建立完整城市醫療

網與救護網，做到真正的資源整合，讓民眾有感的緊

急救護與醫療服務。 

04-03 

◆整合醫療與救護網 

整合 110、119報案與救護與醫療資源，避免醫療人

球，打破醫療與消防救護的隔閡，建立完整城市醫療

網與救護網，做到真正的資源整合，讓民眾有感的緊

急救護與醫療服務。 

消防局 105 年已辦理偏遠地區民力團體初級救護技術員訓練共 3 梯

次，計 57人完成訓練取得証書。 

非實質 

04-03 

◆整合醫療與救護網 

整合 110、119報案與救護與醫療資源，避免醫療人

球，打破醫療與消防救護的隔閡，建立完整城市醫療

網與救護網，做到真正的資源整合，讓民眾有感的緊

急救護與醫療服務。 

衛生局 1. 105 年度本局新增指定 2家本市急救責任醫院，共計 18家

(19 家院區)急救責任醫院。其中，中港澄清醫院業於 105

年 9 月申請衛生福利部重度急緊急醫療能力分級評定訪

查，爰不再對該院及新增 2 家醫院重複督導考核。綜上，

105年度共計完成15家(16家院區)急救責任醫院緊急醫療

救護業務督導考核，考核成績 85 分以上之醫院達 100%。 

2.  整合醫院辦理 24 小時精神病患及自殺個案協助送醫機

制服務，截至 105 年 12 月 31 日，轄內追蹤照顧之精神病

人緊急送醫共 572件(相較去年同期 666件下降 16.4%)。 

非實質 

05-01 

◆市政府山城服務中心 

設置市政府山城服務中心，並推動公共建築美學運

動，車站周邊進行都市更新（如：原縣府及縣議會的

部分空間可轉型為公民教育會館，開放臺中公民團體

都市 

發展局 

1. 105年 1月 13日去函國產署中區分署，辦理國有土地社

會住宅申請撥用。國產署 3月 21 日、12月 20日辦理現勘。 

2. 2 月 4 日召開審查會，3 月 25 日召開協商會，規劃單位

（佳境公司）4月 1日提報修正報告。 

3. 4 月 22 日規劃單位提送公展版都市更新事業計畫，5 月

研究規劃

協調階段 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

會議展覽使用），發展成一小時到達臺中各地的區域

轉運中心。 

16 日起公展 30天，30日辦理公聽會、6月 17日辦理聽證，

及洽私有土地所有權人簽署參與都市更新共識書。 

4. 7月 13日臺中市政府都市更新及爭議處理審議會 105年

度第 4 次會議審議，決議，未來實施者仍應研擬修正事業

計畫，依都更條例相關規定提送審議，本案事業計畫經審

竣通過，暫不發布實施，納入招商研擬參據。 

5. 8 月 5 日規劃單位提送招商文件草案，本市都更總顧問

召開 4次工作會議討論招商文件及社會住宅規範。 

6. 10 月 3 日函提供社會住宅規範，規劃單位 13 日提送招

商文件修正， 11月 15日召開審查會限期修正。 

7.11 月 25日規劃單位提報修正文件，於 12 月 7日召開研商

會議討論草案內容，及 27日召開第二次審查會議。 

05-01 

◆市政府山城服務中心 

設置市政府山城服務中心，並推動公共建築美學運

動，車站周邊進行都市更新（如：原縣府及縣議會的

部分空間可轉型為公民教育會館，開放臺中公民團體

會議展覽使用），發展成一小時到達臺中各地的區域

轉運中心。 

地政局 本局為配合用地取得業務，目前需地機關均無有涉及使用他

級政府機關之公有建築物需要，本局無配合申辦撥用案件。 

研究規劃

協調階段 

05-01 

◆市政府山城服務中心 

設置市政府山城服務中心，並推動公共建築美學運

動，車站周邊進行都市更新（如：原縣府及縣議會的

交通局 1. 有關異地召開「行車事故鑑定會議」，104 年共召開 22

次鑑定會議，計 481件鑑定案件。105年度共召開 20次鑑

定會議，計 420件鑑定案件。 

2. 執行至今已於豐原召開 42次鑑定會議，合計 901件鑑定

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

部分空間可轉型為公民教育會館，開放臺中公民團體

會議展覽使用），發展成一小時到達臺中各地的區域

轉運中心。 

案件。 

05-02 

◆烏日舊火車站都市更新：  

推動烏日舊火車站周邊都市更新，豐富生活機能。 

都市 

發展局 

1.烏日火車站周邊工業區，除烏日啤酒廠仍經營使用外，原  

為臺鐵鋼樑廠使用之工業區土地現況為低度使用，而目前

由聯勤工兵裝備基地勤務處使用之機關用地佔據面積廣

大，隱密性高之軍事基地與地方觀光產業之發展及臺中入

口門戶意象之形塑形成極大的衝擊，須從都市再生觀點重

新檢視地方發展需求，以促進土地有效利用。 

2.本局申請內政部營建署 101 年度都市更新委外規劃及關聯

性公共工程經費補助辦理「臺中市烏日舊市街(火車站)都

市更新計畫委託技術服務案」，主要辦理「都市更新先期規

劃」及「都市更新計畫」研擬等前置作業。業於 104 年 1

月 27 日「都市更新計畫書第五次初審」會議決議：「都更

計畫書修正內容授權業務單位召開工作會議進行審核，俟

審核通過後予以備查」；機關另於 104 年 3 月 26 日工作會

議決議略以：本案都更計畫書同意備查，為考量目前規劃

之優先劃定更新單元於未來仍有變數發生之可能及更新時

程獎勵規定，建議都更計畫書提送本市都計委員會審竣

後，僅辦理預為公告，俟實施者提送計畫時再發布實施。  

3.本案都更計畫書草案劃設烏日火車站周邊、烏日三民街兩

側、烏日舊市街等 3處更新地區，建議優先劃定更新單元 2

處為烏日區三民段土地(預計 108 年臺鐵為主體自辦更新)

已完工 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

及烏日區湖日段 (私人自辦)。 

4.本府於 104 年 11 月 27 日「臺中市政府都市更新及爭議處

理審議會」104年第 5次會議決議：「為烏日舊市區整體發

展考量，建議將陸軍兵工整備中心及烏日啤酒廠範圍劃入

更新地區，修正後提送本市都市計畫委員會審議。」；後續

本局 104年 12月 15日公有土地協商會議、本府 104年 12

月 28日臺中市都市計畫委員會第 51次會議及本府 105年 1

月 21日公有土地協商會議，綜整出席機關意見，提供 105

年 3月 3日臺中市都市計畫委員會第 53次會議參考，決議：

(1)本案範圍內公有地管理機關表示同意劃入都更地區，惟

陸軍兵工整備發展中心表示在不影響現況使用及權益之情

況下，尊重市政府基於地方發展需求，將本基地納入於本

案「都市更新地區」範圍。(2)考量都市整體發展，本案烏

日火車站周邊、烏日三民街兩側、烏日舊市街等 3 處劃設

為更新地區照案通過。本府於 105 年 4月 29日同意本案終

止契約。本案於 105年 8月 25日刊登於本府都發局網站及

市政新聞週知預計劃設更新地區，俟本更新地區實施者提

送都市更新事業計畫時，始依都市更新條例第 8 條規定發

布實施。擬建請解除列管。  

5.內政部 104 年 10 月 8 日「內政部都市更新推動小組」104

年度第 2 次會議決議略以：高鐵台中站附近可釋出之空地

數量仍多、臺鐵遷廠時程未定案等因素，建議後續可循都

計變更方式辦理;另舊市區可依「中央都市更新基金補助辦
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

理自行實施更新辦法」申請自主更新持續推動，俟臺鐵遷

廠時程確認後，屆時若有都更推動需求，可再提出申請，

原則同意辦理行政契約結案。  

6.本府推動烏日打造為「烏日副都心」，須待相關重大建設（捷

運綠線通車時間、台鐵高架延伸線大慶-烏日及臺鐵局工務

總隊地區發展）及未來周邊地區發展成熟，俟臺鐵綜合評

估烏日鋼樑廠後續執行策略後，臺鐵將配合烏日都市計畫

第四次通盤檢討作業期程納入變更或自行研提個案變更。 

05-03 

◆大里、太平都市更新 

推動大里、太平進行廣域都市更新，提供優厚都更獎

勵，加強公共設施，擴大道路，進行景觀營造，提昇

生活品質。 

 

都市 

發展局 

1. 有關廣域之都市更新係以都市再生為主要發展之趨勢，

目前已執行內容包含再生項目如下：配合國家六年建設計

畫之重大水利建設大里溪、旱溪、廍子溪等三條河川整治

計畫，行政院核示以區段徵收方式辦理開發，帶動(太平新

光區段徵收地區、廍子區段徵收地區)再發展，目前已辦理

完成。 

2. 有關都市更新業務： 

(1) 協助民眾依據「都市更新條例」辦理都市更新相關業務。 

(2) 原臺中縣轄區簡易都更措施配合「臺中市轄區內各都市

計畫(含細部計畫)土地使用分區管制要點(配合都市計畫

法臺中市施行自治條例制定)專案通盤檢討案」業於 104

年 7 月 22 日發布實施，老舊建物可依此辦理更新重建及

申請容積獎勵。 

(3) 有關外牆拉皮整建維護補助，可循「臺中市建築風貌及

環境景觀改造補助要點」第六條第一項第五款申請增設升

研究規劃

協調階段 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

降設備(業於 104 年 5 月 5 日發布實施)以及「臺中市都

市更新整建維護補助實施辦法」第七條第一項第七款增設

或改善無障礙設施與同項第八款增設昇降機設備(業於

104 年 6月 11日發布實施)。 

3.本局 105年辦理「臺中市都市更新先期規劃（清水、梧棲、

沙鹿、大里、太平區等）委託技術服務案」，業已完成現況

調查、規劃範圍訪談、居民座談會及地區發展構想研擬等

事項，刻正持續依規劃成果研擬都市更新計畫。 

05-03 

◆大里、太平都市更新 

推動大里、太平進行廣域都市更新，提供優厚都更獎

勵，加強公共設施，擴大道路，進行景觀營造，提昇

生活品質。 

建設局 配合地方需求開闢，並俟確定都市更新及道路開闢事宜，研

擬計畫後，即刻配合進行開闢規劃。 

非實質 

05-04 

◆擴大都市核心 

將大里、太平、霧峰納入市區發展進行規劃。 

都市 

發展局 

1.考量整合本市都會中心，將原臺中市轄都計範圍與大里、

太平、霧峰區都市計畫區整併，後續擬整合「臺中市主要

計畫第四次通盤檢討案」及「大里、太平、霧峰都計區整

併案」，配合區域計畫擴大都市核心課題及發展策略，辦理

都市計畫公開展覽及審議作業。 

2.有關前揭都市計畫案辦理進度分述如下： 

(1)「臺中市主要計畫第四次通盤檢討案」： 105年 3月 4日

及 105 年 4月 12 日召開第 31、32 次會議，提 105 年 4 月

29 日市都委會審議，105 年 6 月 28 日續送內政部賡續審

議，105年 8月 30日第 1次專案小組會議、105年 9月 23

研究規劃

協調階段 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

日第 2 次專案小組會議、105 年 11 月 30 日第 3 次專案小

組會議；查文化之心專案將俟收訖 5月 13日本市古蹟歷史

建築及聚落文化資產審議委員會確認新民街 8號、10號倉

庫保存範圍後，備齊相關資料續送內政部審議，105 年 6

月 21日續送內政部賡續審議。105 年 12月 26日起公開展

覽 30天。 

(2)「大里、太平、霧峰都計區整併案」：105 年 4 月 8 日開

始公展，105 年 11 月 3 日召開第 19 次工作會議，配合交

通局 105年 12月 8日變更內容會勘，105年 12月 23日召

開第 20次工作會議，將彚整相關意見送召集人討論。 

05-04 

◆擴大都市核心 

將大里、太平、霧峰納入市區發展進行規劃。 

地政局 配合都市發展局都市計畫訂定時程及開發方式辦理。 研究規劃

協調階段 

05-05 

◆屯區增加工業區用地及公園綠地 

屯區進行都更計畫調節，釋出公有地，增加工業區用

地，解決中小企業用地問題，並增加公園綠地，創造

水與綠的宜居環境。 

經濟 

發展局 

1.太平產業園區： 

(1)4 月 25日取得內政部開發許可。 

(2)6 月 7日完成可行性規劃報告核定並公告設置。 

(3)8 月 9日整地排水計畫書通過審查。 

(4)9 月 7日台糖土地改採「30％合作開發、70％協議價購」

方式辦理取得。 

(5)10 月 25日公告辦理產業用地預登記資格審查。 

(6)11 月 16日私有土地簽定協議價購契約書並完成用印。  

(7)12 月 16日台糖土地合作開發契約書取得初步共識。 

(8)12 月 22日取得國有土地使用權同意書。 

設計發包

階段 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

2.潭子聚興產業園區： 

(1)3月 2日辦理現勘。 

(2)4月 13日召開開發計畫第 1次專案小組會議。 

(3)10月 6日召開開發計畫第 2次專案小組會議。 

(4)12 月 30日召開開發計畫第 3 次專案小組會議，該次會

議決議將本案送大會審議，後續將依委員意見修正開發計

畫書。 

05-05 

◆屯區增加工業區用地及公園綠地 

屯區進行都更計畫調節，釋出公有地，增加工業區用

地，解決中小企業用地問題，並增加公園綠地，創造

水與綠的宜居環境。 

都市 

發展局 

1.有關屯區增加工業區及公園綠地一節，將配合經發局所研

提全市性整體產業發展政策及其需求、區位等，擬納入本

局刻正辦理之下列二案都市計畫案研辦，目前辦理進度如

下：烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通

盤檢討規劃作業案， 105 年 8 月 16 日召開工作簡報會議

討論公展草案內容。105年 10月 26日提交公開展覽草案，

預計 106年 1月召開市都委會專案小組。 

2.全市公共設施用地通盤檢討作業： 105 年 4 月 29 日提交

期末報告、105 年 5 月 18 日變更內容協商會議(豐原、潭

子、豐交、大雅、神岡、東勢、石岡、梨山、新社)、105

年 5 月 20 日變更內容協商會議(臺中港特定區計畫)、105

年 12 月 13 日再次請教育局對於學校用地變更方案表示意

見，於 106年 1月初再提內政部審議。 

研究規劃

協調階段 

05-05 

◆屯區增加工業區用地及公園綠地 

屯區進行都更計畫調節，釋出公有地，增加工業區用

建設局 1. 龍井區兒 65-2現正辦理工程訂約作業中。 

2. 烏日區兒 7、西區細兒 215公園新闢工程現正辦理發包作

業中。 

執行施工

階段 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

地，解決中小企業用地問題，並增加公園綠地，創造

水與綠的宜居環境。 

3.霧峰區甲寅老人休憩公園已完工並於 105 年 12 月 23 日驗

收完畢。 

05-05 

◆屯區增加工業區用地及公園綠地 

屯區進行都更計畫調節，釋出公有地，增加工業區用

地，解決中小企業用地問題，並增加公園綠地，創造

水與綠的宜居環境。 

地政局 配合都市發展局都市計畫訂定時程及開發方式辦理。 研究規劃

協調階段 

05-06 

◆臺中市都市再生公司 

成立臺中市都市再生委員會，推動都心再生計畫；制

定臺中市都市再生自治條例，成立都市再生公司，以

公法人為概念，主張以臺中市都市更新基金的機制發

行 100 億公債，劃定舊城區為都市再生區域，結合中

央、地方、民間公辦都更，進行容積移轉，提昇干城、

臺糖、臺鐵站區等國公有土地的商業及居住機能。 

都市 

發展局 

1.104 年 2月 12日發布「臺中市都市再生及發展委員會設置

要點」，迄 105年 11月 14日止，共召開 6次都市再生及發

展委員會。  

2.再生自治條例二草案:「臺中市產業再生特區發展自治條例

(草案)」及「臺中市產業再生發展中心組織設置自治條例

(草案)」業經市政會議審查通過；臺中市產業再生發展中

心組織(行政法人)之設置於 105 年 6 月 30 日獲經濟部核

可。以上二自治條例經提送府會聯絡小組送市議會第 2 屆

第 4 次定期會議審議，於 10 月 24 日審議決議保留，並於

12 月 13日續審，經議會通知將另擇期召開會議審查。 

3.104年 10月 5日「臺中市都市再生基金收支保管運用辦法」

草案開研商會議決議:本案配合再生自治條例(草案)內容

修正，續依前開自治條例規定移由本府主管機關辦理自治

規則擬定程序。 

研究規劃

協調階段 

05-07 

◆中區再生 

都市 

發展局 

1.業於 104年 2月 12日發布「臺中市都市再生及發展委員會

設置要點」及 104 年 3 月 2 日發布「臺中市都市再生及發

研究規劃

協調階段 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

成立百億都市再生基金，推動中區再生。 

計劃一：臺中車站周邊先期公辦都更建設 

計劃二：再生區域內市民入股委託資產利用開發 

計劃三：地區歷史資產活化再生與營運 

計劃四：公共環境與公用設施整備與建設 

展委員會執行小組設置要點」，104 年 3 月 20 日及 3 月 27

日召開二次臺中市都市再生及發展委員會執行小組會議，

研議「臺中市產業再生特區發展自治條例」(草案)及「臺

中市產業再生發展中心組織設置自治條例」(草案) ，作為

推動都市再生及成立公法人推動都市再生之法律依據。 

2.前項「臺中市產業再生特區發展自治條例」(草案)於 105

年 1 月 28 日送本府法規會於 3 月 18 日審議通過，於 6 月

28 日本市議會一讀通過，6月 29 日經本市議會第 2屆第 3

次定期會法規委員會審查保留案；另於 8月 23日、25 日、

10 月 7日邀集商圈組織、區公所、議會召開公聽會聽取意

見納入草案研議依據。 

3.另「臺中市產業再生發展中心設置自治條例」(草案)部分，

行政法人設置案於 104年 8月 18日函報中央目的事業主管

機關經濟部核可，經濟部於 105年 3月 4日審查原則同意，

並應修正評估報告，本府於 4 月 12 日及 5 月 23 日續提報

經濟部核復，9月 19日第 266次市政會議通過。 

3.兩自治條例經提送府會聯絡小組，送市議會第 2 屆第 4 次

定期會審議，於 10 月 24 日審議決議保留至 12 月 13 日續

審。 

4.都市再生基金將部分將俟本府財政局完成再生基金財源籌

措、土地取得(處分)及預算編列等，據此成立再生基金及

專責單位。 

5.有關臺中車站周邊先期公辦都更建設一案，建國市場擬變
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

更為專用區，本變更案已納入「變更臺中市都市計畫主要

計畫(第四次通盤檢討)案」研析，本變更案俟後將提本市

都市計畫委員會審議。前項變更都市計畫草案內容如經內

政部都市計畫委員會審議通過後，再由各主管機關依定案

之都市計畫書圖辦理都市再生事宜。 

05-07 

◆中區再生 

成立百億都市再生基金，推動中區再生。 

計劃一：臺中車站周邊先期公辦都更建設 

計劃二：再生區域內市民入股委託資產利用開發 

計劃三：地區歷史資產活化再生與營運 

計劃四：公共環境與公用設施整備與建設 

經濟發展

局 

１.「臺中市第二市場百年慶行銷活動計畫」105年 5月 2日

決標，由傳 O數位策略股份有限公司得標。 

2.執行廠商 105年 5月 16日檢送「臺中市第二市場百年慶行

銷活動」百年慶主軸精神及活動 LOGO 主視覺設計 3款企劃

書供本局擇定。另外，廠商將依該款設計提案回饋百年慶

典徽章 500個，贈送予參與活動之貴賓。 

3.「臺中市第二市場百年慶行銷計畫─活動 LOGO 主視覺設

計」，已於 8月底前完成。 

4.105年 7月 20日「臺中市第二市場百年慶徽章設計樣稿圖」

簽奉核准，並依該圖稿製作徽章 500 個，贈送予參與活動

之貴賓。 

5.105年 8月 12日由張副市長光瑤召開研商百年慶系列活動

協調會議，串聯民政局七媽會、文化局臺中車站百年活動，

希冀擴大本市城市行銷新亮點。 

6.105 年 9 月 30 日辦理「2017 臺中百年會系列活動」聯繫

會議，會議決議有關金氏世界紀錄如未能彰顯特色，建議

另做其他適當規劃。經評估暫不申請金氏世界紀錄，變更

為市場攤商大改造。 

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

05-07 

◆中區再生 

成立百億都市再生基金，推動中區再生。 

計劃一：臺中車站周邊先期公辦都更建設 

計劃二：再生區域內市民入股委託資產利用開發 

計劃三：地區歷史資產活化再生與營運 

計劃四：公共環境與公用設施整備與建設 

 

建設局 1.電箱遷移部分已納入本局統一挖補工程辦理，惟需待臺電

確認停電、斷電時程後再行進場，本案將持續追蹤臺電相

關辦理情形。 

2.(1)改善面積合計約 1,800平方公尺均已施作完成。 

(2)雙十路（自由路至綠川東街）人行道已於 105年 1月 6

日改善完成。 

執行施工

階段 

05-07 

◆中區再生 

成立百億都市再生基金，推動中區再生。 

計劃一：臺中車站周邊先期公辦都更建設 

計劃二：再生區域內市民入股委託資產利用開發 

計劃三：地區歷史資產活化再生與營運 

計劃四：公共環境與公用設施整備與建設 

文化局 1.「帝國糖廠」修復工程: 

帝國糖廠主體建築於 105 年 12 月 22 日第二次工程開標，

無廠商投標流標，俟檢討後再行上網招標。 

2.文學步道: 

目前委託施 O 之建築師事務所辦理規劃設計，初步規劃於

自立街起，途經大明街、自治街、三民路一段、府後街、

康樂街、市府路等路段，串連第五市場、刑武所演武場、

臺中州廳及市役所等景點，業於 12 月 20日辦理審查會議，

刻請建築師事務所依審查意見修正。 

 

05-08 

◆打造模範智慧城 

將水湳園區結合北屯、西屯、南屯發展為市中心新核

心，運用資通科技打造臺灣智慧城市示範區。 

 

資訊中心 

 

1.「臺中市智慧城市示範區推動規劃後續擴充案」，已建置「智

慧應變暨交控中心」雛型展示，並完成資料流通平台機制

及展示平台。 

2.推動智慧城市協同合作發展平台部分，已完成建置「大數

據分析平台」及持續運作「智慧營運中心整合協商會議」

機制。 

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

3.本中心持續參與並配合水湳經貿園區智慧營運中心籌備處

相關事項;另同步進行資訊整合發展，爰將推動智慧應變暨

交控中心(預訂地為警察局搬遷後原址 5 樓)，並已順利爭

取資訊整合建置經費(1260 萬元),現正研擬招標規劃，預

訂 106年進行招標事宜。 

4.對於協助民間業者建置 4G基礎建設-4G基地台建置部分，

截至目前臺中市 4G基地台訊號之人口涵蓋率已達 99.6%。

另爭取經濟部工業局「4G智慧寬頻應用城市補助計畫」以

發展本市相關智慧應用部分，除了「應用領航類」有 2 家

與本府簽署 MOU之業者提案獲審通過並執行中之外，另「地

方創新類主題式計畫」部分，本府提報「中台灣 B&B服務」

需求亦獲審查通過，自 105年 12 月 15日至 106年 2月 15

日止開放廠商提案申請中。 

05-09 

◆閒置空地空間活化 

參考臺南市的「空地空屋管理自治條例」，明列空地

可做停車空間、就近的運動休閒空間、藝文活動表演

空間、甚至「都市農園」等，主動、有制度列管應改

善的閒置空地，改善方法包括綠美化及活化利用；改

善前先徵詢在地居民意願及意見，改善後供公共使

用；並建立「認養制度」，持續維持其最佳狀態，以

免衰敗而再度荒廢。 

環境保護

局 

1. 105 年由環保局編列空污基金 4,600 萬元預算，補助本市

各單位(包含各局處及各區公所)辦理公、私有空地綠美化

工作。 

2. 截至 105年 12月 28日止已完成核定 20處空地綠美化申請

案件，補助綠化面積 6.96公頃。另有 2處建築基地面積約

8 公頃，以綠美化方式打造為開放空間，活化土地利用情

形。總計 105年度整體達到閒置空地空間活化面積為 14.95

公頃。 

3. 105 年度環保農園已完成辦理，60 戶民眾獲選進場耕作。 

另 106年度第一期已於 105年 12 月 17日完成抽籤，共計抽

執行施工

階段 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

出 30戶民眾獲選(另 5戶備取)資料 

05-09 

◆閒置空地空間活化 

參考臺南市的「空地空屋管理自治條例」，明列空地

可做停車空間、就近的運動休閒空間、藝文活動表演

空間、甚至「都市農園」等，主動、有制度列管應改

善的閒置空地，改善方法包括綠美化及活化利用；改

善前先徵詢在地居民意願及意見，改善後供公共使

用；並建立「認養制度」，持續維持其最佳狀態，以

免衰敗而再度荒廢。 

民政局 

 

1.本局係督導本市各區公所配合完成環保局所訂各年度空地

綠美化目標，先予敘明。 

2.經洽環保局，105 年度本市空地綠美化面積達 9.3065 公

頃。其中，區公所經該局核定補助空地綠美化者計有 12

區，共 15件。 

研究規劃

協調階段 

05-09 

◆閒置空地空間活化 

參考臺南市的「空地空屋管理自治條例」，明列空地

可做停車空間、就近的運動休閒空間、藝文活動表演

空間、甚至「都市農園」等，主動、有制度列管應改

善的閒置空地，改善方法包括綠美化及活化利用；改

善前先徵詢在地居民意願及意見，改善後供公共使

用；並建立「認養制度」，持續維持其最佳狀態，以

免衰敗而再度荒廢。 

都市 

發展局 

 

1.配合執行本府環境保護局訂定之「空地管理自治條例」(草

案)。 

2.研議於各都市計畫通盤檢討時增列空地綠美化獎勵措施：

刻正辦理「變更臺中市(工業住宅社區)細部計畫案」、「變

更臺中市都市計畫(台中工業區及工業住宅)細部計畫

案」、「變更臺中市都市計畫(中清交流道附近乙種工業區)

細部計畫(第一次通盤檢討)案」、「變更台中市都市計畫(水

崛頭地區)細部計畫案(第一次通盤檢討)案」、「變更台中市

都市計畫(楓樹里地區)細部計畫(第二次通盤檢討)案」、

「變更臺中市都市計畫(四張犁地區)細部計畫(第二次通

盤檢討)案」、「擬定臺中市東勢都市計畫(不含工一、工二)

細部計畫案」及「變更豐原都市計畫(第三次通盤檢討)案」

等 8處都市計畫地區通盤檢討規劃研究案。 

研究規劃

協調階段 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

各規劃研究案辦理進度如下： 

(1) 規劃研究及辦理公展：「變更臺中市(工業住宅社區)細部

計畫案」、「變更臺中市都市計畫(台中工業區及工業住宅)

細部計畫案」及「變更臺中市都市計畫(中清交流道附近

乙種工業區)細部計畫(第一次通盤檢討)案」等 3處。 

(2) 草案公展完畢進入審查階段：「擬定臺中市東勢都市計畫

(不含工一、工二)細部計畫案」及「變更豐原都市計畫(第

三次通盤檢討)案」等 2處。 

(3)公告發布實施：「變更台中市都市計畫(楓樹里地區)細部

計畫(第二次通盤檢討)案」、「變更台中市都市計畫(水崛頭

地區)細部計畫案(第一次通盤檢討)案」、「變更臺中市都市

計畫(四張犁地區)細部計畫(第二次通盤檢討)案」等 3處。 

05-10 

◆打造綠色城市經濟 

1.節約能源，提升效率：透過鼓勵節能措施(淘汰耗

電產品、綠建築)，來減少耗電。 

2.鼓勵綠能與節能產業進駐，提高就業機會：積極招

商，並以本市現有的精密機械產業優勢及綠色城市規

劃，吸引節能與綠能產業進駐，增加就業機會。 

3.建構綠色社會企業發展之環境：制定獎勵措施結合

在地企業，建構社會企業發展環境，鼓勵年輕世代發

揮創意，挖掘節能與綠能相關之社會與環境議題，投

入綠色社會產業之行列。 

經濟 

發展局 

 

1.本局自 103 年度起推動本市市管公有房舍屋頂設置太陽光

電系統，採取方式為公開標租，像是學校、警察局及公有

市場等建築物，迄今已約有 130 棟公有建物完成標租，總

計裝置容量逾 1萬 2千瓩。 

2.本局為持續推動「台中綠電概念」，於 105年推動用電大戶

設置再生能源計畫，在與台電公司契約容量在一定設置容

量以上之用電大戶，必須設置契約容量 10%以上之太陽光

電、風力發電及其他綠能設備，本局規劃三階段實施，第

一階段規範契約容量在 5,000瓩以上之用電大戶約 45家，

已於 105 年 6 月 28 日公告，推動目標為 10MW 之再生能源

設置容量；；第二階段規範契約容量在 2,000 瓩以上之用

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

4.綠電臺中：綠電推廣由市府的公共設施做起，如市

府頂樓、道路分隔島、各公有市場等。 

電大戶約 100 家，預計 106 年年初公告；第三階段規範契

約容量在 800瓩以上，預計 106 年年中公告。 

3.「臺中市產業發展自治條例」已於 105年 4月 25日發布公

告。「臺中市產業發展基金收支保管及運用辦法」已於 4

月 29日發布公告。 

05-10 

◆打造綠色城市經濟 

1.節約能源，提升效率：透過鼓勵節能措施(淘汰耗

電產品、綠建築)，來減少耗電。 

2.鼓勵綠能與節能產業進駐，提高就業機會：積極招

商，並以本市現有的精密機械產業優勢及綠色城市規

劃，吸引節能與綠能產業進駐，增加就業機會。 

3.建構綠色社會企業發展之環境：制定獎勵措施結合

在地企業，建構社會企業發展環境，鼓勵年輕世代發

揮創意，挖掘節能與綠能相關之社會與環境議題，投

入綠色社會產業之行列。 

4.綠電臺中：綠電推廣由市府的公共設施做起，如市

府頂樓、道路分隔島、各公有市場等。 

建設局 

 

1.已汰換 8萬 2,478盞 LED燈。 

2.(1)今年尚無新發包工程。 

(2)105 年預計完工之公共建築工程共計 5 件，目前已完工 4

件(朝馬國民運動中心、臺中大都會新建工程-第二期主體

工程、國軍新田營區新建工程、中正國民運動中心-主體

建築工程)，其中臺中大都會新建工程-第二期主體工程、

國軍新田營區新建工程已取綠建築標章，其餘皆尚在申辦

中，另尚未完工有 1 件(臺中市政府警察局局本部暨各大

隊興建工程)，將俟完工後取得綠建築標章。 

執行施工

階段 

06-01 

◆中臺灣影視基地 

從市區到屯區開闢多條文化走廊，從舊市府及周邊文

化點連結至林家花園、省議會等，築巢引鳳，發展影

視音文化創意產業及園區。 

新聞局 

 

「中臺灣影視基地新建工程」委託本府都市發展局代辦，105

年 10月 20日辦理工程開工作業並持續推動工進，預訂於 107

年中可完工；另促參招商作業於 105 年 10月 14日至 12月 2

日於財政部促參司辦理招商公告，12月 6日辦理資格審查，

計有 2 家申請人符合資格，12 月 19 日辦理綜合審查並擇定

執行施工

階段 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

最優申請人，將俟相關簽辦作業完備後公告甄審結果，預訂

於 106年初可辦理簽約事宜。 

06-02 

◆藝文培育基地 

於中區打造閒置空屋成為藝文培育基地，如臺中州

廳、臺中市役所、臺中放送局。 

文化局 

 

1. 府儒考棚工程: 

國產署已同意無償撥用土地並於 105 年 12 月 15 日辦竣，

本案已完成採購發包文件修正，並於 105 年 12 月 19 日進

行第 2次公告採購招標，已於 106 年 1月 4日開標。 

2.州廳附屬建築群及大屯郡役所修復工程規劃設計:已於

105 年 5月 31日發包並訂約完成。 

設計發包

階段 

 

06-03 

◆文創推動 

複製「宮原眼科經驗」，支持文創育成基地，活化舊

城歷史文化資源，進行文創的推動。 

文化局 

 

1.成立本市文創諮詢推動辦公室，輔導本市及中區文創業

者，以爭取各種補助，並邀請專家學者進行專業諮詢，協

助業者自身定位。 

2.普查中區文創職人，精選 10位在地特色文創職人，完成拍

攝職人紀錄片及簡介小冊，藉以推廣中區特色與傳承職人

技藝與工藝。 

3.輔導本市及中區業者加入藝術亮點計畫，6 月 18日於中區

紅磚民歌餐廳辦理一場藝術亮點推廣活動向民眾推廣本計

畫之理念精神。 

非實質 

06-04 

◆規劃臺中地球村 

舉辦各國特色的文化節慶活動，讓外籍人士已經形成

的團康聚所與活動成為全市的節慶活動。 

勞工局 

 

1.105 年 4月 24日辦理「東協廣場好聲音才藝競賽暨新住民

薪方向就業促進」共計 1,000 人次參與，10 月 23 日辦理

友善國際移工嘉年華會共計 1萬人次參與，11 月 6日辦理

中臺灣國際移工球類競賽，參加人數達 500人次。 

2.105 年 5 月 8 日配合母親節，本府勞工局與衛生局共同合

作辦理「外籍移工 LOVE MAMA 手護健康親情傳千里暨語文

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

競賽」活動，共吸引約 500 人次的民眾共襄盛舉。及 9 月

11 日結合中秋節，辦理「東協移工賞月柚情濃」活動，吸

引近 500人次參與。 

06-04 

◆規劃臺中地球村 

舉辦各國特色的文化節慶活動，讓外籍人士已經形成

的團康聚所與活動成為全市的節慶活動。 

文化局 

 

1.於 105 年 7 月 29 日及 31 日在新民高中辦理「臺中國際薩

克斯風大賽」、105 年 8 月 6 日、7 日在后里運動公園辦理

「臺中樂器節」、105年 9月 30日至 10月 9日在市民廣場、

草悟道、清水區公所、大里運動公園及豐原田心公園辦理

「臺中爵士音樂節」。 

2.民俗節慶: 

  本局為推廣民俗節慶主題活動，已於 9 月以委辦方式辦理

「潑水節暨關懷新住民」活動，透過慶祝泰國潑水節邀請

民眾同樂，現場並將由新住民擺設各國民俗風味菜，如印

尼春捲、泰國酸辣小吃、越南河粉及菲律賓小吃等等，串

聯國籍間的民族融合，增進新住民之聯誼。 

非實質 

06-05 

◆影視音產業園區 

每年舉辦臺中電影節、成立臺中電影館；針對在地影

音藝術團隊，設立獎勵輔導機制、實施優惠補貼等措

施，並引進國內與國際藝術家進駐本市。 

 

新聞局 

 

1.「中臺灣電影中心新建工程」委託本府都市發展局代辦，

配合水湳經貿園區開發再定位，以「低碳、智慧、創新」

進行規劃設計調整，104 年 12 月 29 日確認規劃設計調整

方向後持續進行細部設計修正作業，並於 105年 10月完成

交通影響評估及都市設計審議報告書核備作業，目前因刻

正與文化部合作爭取「國家漫畫史料館（原名：結合 ACG

製作之中臺灣電影中心計畫-ACG 文化實驗室（106-111

年））」計畫核定，因文化部擬以合建方式使用「中臺灣電

影中心」部分空間，該計畫刻正送國家發展委員會審查，

設計發包

階段 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

已請規劃設計單位預先將計畫使用需求納入細部設計考

量，俟文化部計畫及經費核定後，賡續辦理工程變更設計

及工程發包。 

2.臺中國際動畫影展是臺中目前重要的影視活動之一，「2016

台中國際動畫影展」除挑選 25 個國家、195 部影片、53

場次，以及多場論壇與講座外，開閉幕片更分別安排榮獲

2016 法國安錫國際動畫影展最佳影片獎的「酷瓜人生」及

日本吉卜力工作室首度跨國合作的「紅烏龜：小島物語」，

為觀眾及動畫迷帶來連續 9 天的奇幻旅程。另外，國外動

畫相關影人，由去年的 4位，增加到 18位，包括：影展焦

點導演單元俄羅斯導演 Konstantin Bronzit、屍速列車導

演延尚昊、親愛的爸爸導演 Ann Marie Fleming、酷瓜人

生偶動畫導演 Kim Keukeleire、中國美術學院主任韓暉等

人參與，國外影人對臺中市能舉辦國際動畫皆給予正面肯

定。 

3.補助影視業者：透過補助影視業者拍片取景，鼓勵劇組至

本市拍片，促進文化觀光產業發展，並行銷城市形象。104

年度補助之影視作品於 105 年陸續上映發行，包括：電視

連續劇「星座愛情水瓶女」、短片「一直騎呀一直騎」、電

影「極樂宿舍」、「心靈時鐘」及「一萬公里的約定」等；

105 年度拍片補助案共核定補助 10部影視作品，包括紀錄

片「二七部隊」、「四十年」、電影「大佛普拉斯」、「賽鴿探

戈」、「幸福路上」、「山的那一邊」、「生生」、「愛之牆」、「紅
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

衣小女孩 2」及電視電影「女兒戀習題」，預計 106年及 107

年公開發行上映。 

06-06 

◆站站有特色 

營造車站區成為市民生活圈，設計站體成為藝文表

演、資訊智慧顯示與物產行銷的創意空間。 

交通局 

 

1.本市候車亭其中 155 座已委外廣豐國際媒體股份有限公司

辦理維護事宜，另候車亭委外期限至 107 年 12 月 31 日，

期間候車亭將納入物產行銷等元素，並於特殊時節或配合

廣告活動針對特殊地點將候車亭綠美化。 

2.另配合花博，目前已請設計監造單位規劃相關特色候車亭

及花博 LOGO等元素。 

3.截至 105年 12月本市目前公車候車亭總數有 482座，其中

具動態公車系統公車候車亭總數有 375 座，智慧型站牌有

581 座，附掛式智慧型站牌有 390 座，後續持續建置智慧

型站牌 

 

06-07 

◆光復藝術村計畫 

除保留完整的公務員村落文化，結合相鄰的國家地震

博物館獨特資源，未來將光復新村定位為「藝術創意

基地」，訂定管理辦法，成立管理委員會，引進國內

前 100 大、國際前 500大八大類型的藝術家進駐，並

在附近成立小劇場與視覺藝術展演中心。 

文化局 

 

1.光復藝術村房舍完成規劃設計。 

2.「光復新村省府眷舍第三期修繕工程-光復藝術村房舍修繕

案」已於 105年 7月 1日決標，由政 O營造有限公司得標。 

3.本案工程業於 105年 9月 10日開工，刻正進行修繕施工。 

4. 105年 11月 26日於光復新村舉辦「阿罩霧起藝-105年光

復藝術村系列活動」，整合視覺藝術、表演藝術、文學、及

社區等資源，邀請當地學校、社區及本市藝文工作者、團

體參與，活動內容為「故事重現」、「文學演唱」、「在地表

演」、「茶藝饗宴」、「漫遊圖趣」等，當天起至 12 月 11 日

另有文物及文史資料展，重現 1970 年代家庭的生活場域，

為光復新村注入新的藝術能量，超過 3,000人次參與。 

執行施工

階段 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

06-08 

◆設置文化資產保存信託    基金 

仿效英國，設置文化資產保存信託基金，以 2 至 4

億的預算規模，協助公部門文化資產，推動文化經濟

永續再利用，另一方面，私部門擁有的文化資產，則

可協助委託 NPO組織進行文資再生產。 

 

文化局 

 

1.本案於 105年 6月 6日與國立成功大學簽約，委託進行「臺

中市文化資產保存信託基金可行性評估」，業已辦理期中及

期末審查會議，均修正後通過，並於 105 年 12 月 19 日提

送結案報告書，12 月 26 日辦理驗收及結算事宜。依結案

報告書之評估結果，認為以成立文化資產公益信託協會組

織之方式，應為一可行性方案，並提出短中長程目標如下: 

(1)短程:由公部門輔導籌組公益信託協會做為委託人，       

同時尋找擔任受託人之金融業者。 

(2)中程:設立各文化資產專戶，並初步規劃募款活動內容。 

(3)長程:積極進行宣傳活動、 正式向外募集資金。 

2.世界歷史都市聯盟(the League of Historical Cities)

是由世界各地重要歷史城市所組成，具備「政府組織」性

質之非營利組熾，目前聯盟會員截至 2015年 2月國際年會

召開之後，總計有來自 62國家的 106個城市會員。本市於

2016 年提出申請加入該組織，於 2016年 6 月 22日通知已

成功成為會員，爾後將可促進本市的國際能見度，也能透

過該組織與其所屬的城市會員交流與國際社會聯結。 

非實質 

06-09 

◆臺中強棒計畫 

推動「臺中強棒計畫」，要「讓一個球隊代表一個城

市」，並與中華職棒大聯盟密切合作，積極成立「第

五支職業棒球隊」，研議仿效日本由企業與本市市民

共同入股棒球隊，邀集市民與企業成立屬於臺中的職

教育局 

 

1.尋覓具意願企業成立職棒球並積極推動社區棒球： 

(1)有關代表臺中的職棒隊伍，目前已將本市唯一管理的洲際

棒球場成為中信兄弟棒球隊主場，作為代表臺中的職棒隊

伍；另有關成立職棒第五支隊伍，目前中華職棒大聯盟仍

尋覓籌備中，待中華職棒大聯盟籌備後，與本府密切洽談

成為代表本市之職棒隊伍。 

設計發包

階段 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

棒球隊；並結合社區棒球雙軌並行，配合全民運動休

閒風氣的推廣，廣闢簡易型社區棒壘球場，讓國球從

基層推廣起，使臺中棒球能「假日化、親子化、社區

化」。 

(2)2016 金龍盃全國三級棒球錦標賽業已於 105 年 7 月及 8

月辦理完竣，總計有 38青棒隊伍、52隊青少棒隊參賽。 

（3）2016金龍盃全國少棒於 105年 10月 18日辦理完畢。 

（4）2016 社區少棒錦標賽於 105 年 8 月 13 日及 14 日辦理

完畢。 

（5）本市於 105年 7月 1日進行偏鄉學童互外教學觀摩，總

計有 140名偏鄉學童觀賞本市棒球賽事。 

2.大雅體育園區棒球場已委託建築事務所完成新建工程設計

圖，於 105 年 12 月 30日辦理開標作業；另神岡體育園區

棒球場已於 105年 12月 8日與環保局辦理點交作業。 

3.為鼓勵棒球社團之運作，本局每年編列 1 千萬元預算補助

本市棒球隊學校。105 年已補助棒球隊計新臺幣 655 萬

7,276 元，受惠選手已達 1,800人。 

06-10 

◆鼓勵中小學成立運動社團 

增列預算鼓勵中小學成立運動社團，由專任教練指

導，不但可協助體育專業人士就業，也可藉此減少流

浪教師。未來由臺灣體育運動大學協助市府培訓全國

運動會的本市選手，以提升競技運動的實力，推廣國

際體育交流。 

教育局 

 

1.本市各級學校已成立運動型社團達 1,517個。 

2.本局本年度已編列預算補助學校成立運動團隊及運動社

團。並於 105年 2月 16日以中市教體字 1050010386號函，

函知學校「臺中市 105年度國民中小學課後運動社團及運

動團隊補助計畫」，並鼓勵學校踴躍申請補助。前述計畫

補助每校補助辦理 1項運動性社團及 1項運動團隊，並以

游泳、跆拳道、軟式網球、空手道、擊劍、排球、射擊、

保齡球為優先補助目，業已核定補助運動團隊 132校，運

動社團 150校。 

3.本市 104 學年度體適能 4 項檢測指標均達中等(含)以上學

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

生百分比為 55.99%。 

06-11 

◆調降代理、代課教師比率  

逐年調降代理、代課教師比例，提升教學品質，國民

小學應降低員額管控，聘足正式專任教師，以減少代

理教師，穩定師資結構；應提高國小教師員額編制，

降低教師超鐘點，以減少超鐘點教師，穩定教學品

質。 

教育局 

 

1.逐年調降本市國中小代理代課教師比率： 

(1)本市國中代理、代課教師比率 104 學年度為 11.49%、

105 學年度為 11.23%。 

(2)本市國小代理、代課教師比率 104學年度為 9.78%、 105

學年度為 9.03%。 

2.教師員額編制 22班以下 1.75人，23班以上 1.7人。同時

配合教育部推動國小合理教師員額政策。 

非實質 

06-12 

◆降低班級人數與提高教師員額編制 

降低班級人數與提高教師員額編制，以減低少子化衝

擊，並提高教育品質；應優先協助不易聘到合格代理

教師且教育經費較為不足的偏鄉地區；增加輔導教師

編制，落實適性教育。 

 

教育局 

 

1.依據教育部規定國中每校至少需聘任 1 名專任輔導教師，

國小班級數達 24班以上應設置 1 名專任輔導教師，本市市

立國中小均已依法完成聘用，105 年度國中共聘任 129 名

專任輔導教師，國小聘任 113 名專任輔導教師。另業增加

巡迴專任輔導教師 10名，分區服務國小小型學校。 

（1）105學年度本市市立國中(含市立高中國中部)一年級核

定班級數 793班，新生人數 2 萬 1,710人，平均每班人

數 27.4人。 

（2）105學年度核定本市立高中每班班級人數平均 40.8人，

106學年度核定本市立每班班級人數平均 40.2人，正採

逐年降低目標規劃。 

（3）經彙整 105學年度私立高中附設國中部、私立國中新生

核定及登記人數統計，僅經核定免除法令限制學校如明

道中學（平均人數 49.5人）、曉明女中（平均人數 49.5

人）、衛道中學（平均人數 55 人）新生招生數額滿外，

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

其餘學校均未達招收核定人數。 

（4）本局依照「私立學校法」第 39 條及「高級中等學校科

及學程招生班級數核定作業要點」等相關規定，以不

增加前一學年度核定之招生總班級數為原則辦理，並

審慎評估少子女化趨勢，適度朝向降低班級數及招生

數目標努力；並視 105、106 學年度私立學校國中部各

校招生狀況，規劃協調逐年調降班級人數方案，提升

教育品質。 

2.班級人數為每班 29人，教師員額編制 22班以下 1.75 人，

23 班以上 1.7 人。同時配合教育部推動國小合理教師員

額政策。 

3.105 學年度國民小學教師甄選後，計有 29 名英語巡迴教

師、27 名專長共聘教師及 10 名共聘專任輔導教師，合計

66 名專長共聘教師服務於偏遠地區學校，較 104學年度 53

名共聘專長教師增加 13名。 

06-13 

◆積極鼓勵支持辦理實驗教育 

積極鼓勵、支持具有教育理想與熱誠的人士，包括體

制內的優秀社群，在本市開辦公立及私立的學校或非

學校型態實驗教育，提供另類的、創新的、特殊的課

程教材教法或教育方式，來滿足不同教育需求的學

生。 

教育局 

 

1.截至 105 年 12 月，已召開 7 次(2 月 5 日、4 月 14 日、5

月 25 日、7 月 7 日、8 月 17 日、11 月 1 日、12 月 19 日)

高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育審議會，審查

個人、團體、機構申請案件，共計審查 3件機構申請案、7

件團體申請案及 197件個人申請案。 

2.東汴國小及中坑國小自 104 學年度起實施創新混齡實驗教

育，105 年 8 月 1 日原和平區達觀國小已改制成立為臺中

市博屋瑪國民小學，為全臺第一所公辦公營之原住民族實

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

驗教育學校。 

3.105學年度較 104學年度新增申請 4案實驗教育團體(紅泥

巴自學團，人為自學團，慈興學苑，嘻潮流行音樂學園)，

其中本局輔導慈興學苑租用本市所轄學校空間申辦團體

實驗教育並獲准。 

06-14 

◆積極推動終身學習 

應積極鼓勵及協助民間辦學，寬列終身學習經費、提

高對社區大學的獎補助金額、提供辦公場地及教學活

動空間、改善評鑑方式，創造辦理社區大學及終身學

習的良好環境。 

 

教育局 

 

1.本局編列 105 年度終身學習經費及社區大學經費預算計新

臺幣 3,390 萬 9,000 元，其辦學績效特優之社大可獲得評

鑑獎勵金，以鼓勵其發展在地特色課程，參與社區互動，

促進優質及卓越發展。 

2.本局業修訂「本市社區大學借用機關學校場地作業要點」，

其第 3點規定，受局委託辦理業務之單位或機關申請使用

校園場地者，免繳交場地使用管理維護費；水電費或清潔

費得擇一減半收取，並提供社區大學借用各級學校場地租

借費、水電費之優惠措施。目前計有本市大坑、大墩、五

權、山線、海線、屯區、光大、犁頭店及文山等 9所社區

大學，借用本市所屬機關、學校、圖書館、活動中心等終

身學習機構計有 301間教學空間作為課程教學使用。 

3.本局業依本市社區大學設置及管理辦法第 15條規定，遴聘

行政機關代表、專家學者及實務工作者共計 10 名，組成

本市社區大學發展委員會，審議社區大學發展政策、委託

方式、評鑑等事項。 

(1)本局業於 105年 4月 6日召開本市社區大學發展委員會

第 1次會議，另於 105 年 5月 6日、7月 21日召開第 2

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

次及第 3次會議，邀聘專家學者及實務工作者共同研商

本市社區大學委託方式及社區大學評鑑實施要點修訂

等內容。 

(2)另本局業於 105年 9月 5日以中市教社字第 1050068382

號函修正「臺中市社區大學輔導評鑑實施要點」名稱為

「臺中市社區大學評鑑實施要點」及部分條文，酌修評

鑑項目為行政管理與校務運作、課程規劃與師資教學、

學員服務與社團經營、公共參與及社區營造、辦學特色

與突破創新等項。 

4.本市 105 年度社區大學春季班、夏季班及秋季班參與人數

計約 5萬 4,499人次，開課數計 2,903門課。 

06-15 

◆國小五六年級精緻英語課程 

國英數是學生學習的基礎，擬增聘專案教師，試辦五

六年級國英數分組精緻教學，針對學生的程度授課：

一組以精熟學習、加深加廣為主，另一組以落實補

救、跟上進度為重點。 

 

教育局 

 

1.14 所試辦學校已提出期中報告，參與試辦學校之 105年五

年級學力檢測成績有 6 校排名較 104 年進步，因學力檢測

自 105 年始辦理英語施測，故英語試辦學校採定期評量方

式評估量化績效，有 8 校第二次定期評量分數優於第一次

定期評量，另各校亦採用問卷了解參與試辦學生學習心

得，多數學生表示上課比過往有趣，可以學到更多。 

2.各校成績報告顯示，104 學年度參閱試辦學生第二次定期

評量成績較第一次定期評量成績有顯著進步。 

3.已於 104年 11月召開期中檢討會、105年 3月召開推動小

組會議、105 年 6 月召開策略聯盟會議，105 年 8 月辦理

105 學年度說明會，105 年 9-10 月國英數分科辦理策略聯

盟社群工作坊。 

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

4.105 學年度計有 20校提出申請。 

5.105 學年度已建立到校諮詢輔導制度,第一學期訪視續辦

學校，第二學期訪視初辦學校，於 11月開始進行諮詢輔導。 

6.已於 106 年度預算書編列經常門經費 570 萬、資本門經費

1,000萬。 

06-16 

◆2019 東亞青運 

舉辦 2019年第一屆東亞青年運動會。 

教育局 

 

1.有關東亞青運各單項比賽場地，業已於 6月 23日前邀集水

上運動、籃球（3 對 3）、羽球、柔道、桌球、跆拳道、網

球（含軟網）、足球、武術等中華民國各單項協會、本市各

單項委員會，針對競賽場館規格、賽務空間進行會勘。 

2.2019 臺中東亞青年運動會籌備委員會第 3 次會議業已於

105 年 6月 22日召開；2019臺中東亞青年運動會籌備委員

會第 4 次會議業已於 105 年 12 月 12 日召開，目前為每半

年召開一次，將改為每 3個月召開 1次。 

3.為進一步加強推廣東亞青運，業已於 105年 9月 1日至 10

月 31日舉辦「2019臺中東亞青年運動會徵圖比賽」，藉由

賽會 Logo設計、賽會吉祥物設計、運動繪圖等主題，激發

青年學子對運動的喜愛及對藝術創作的熱情。 

4.EAGA理事會議： 

(1)第 33 屆東亞運動總會理事會暨特設委員會業已於 105 年

1 月 27 日於本市林酒店召開完畢，通過東亞運動會總

會章程之修正。 

(2)第 34 屆東亞運動總會理事會暨特設委員會業已於 105 年

7月 12日於中國大陸北京召開，正式決議將「自由車、

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

輕艇」納入東亞青運競賽項目。 

5.城市行銷宣傳 

（1）為加強東亞青運城市行銷宣傳效益，本局體育處已與新

聞局共同研商行銷宣傳計畫，確定於今年度完成整體行

銷計畫，並於 105年 8月 3日完成東亞青運賽會形象識

別系統（願景論述、吉祥物、標語、大會標誌）之發包。 

（2）為加強東亞青運行銷宣傳效益，業已於 105 年 7 月 24

日辦理「決戰里約 臺中挺你」活動，為本市奧運選手

加油打氣，並同時宣傳東亞青運賽事。 

（3）為加強東亞青運網路行銷宣傳效益，業已於 105 年 8

月 10 日將「2019 臺中東亞青年運動會官方粉絲專頁」

正式上線，進行東亞青運賽會簡介及各項相關活動之宣

傳。 

07-01 

◆食安檢驗聯盟 

成立食品安全專責輔導小組，增加稽查人力，亦要求

衛生主管機關每季抽驗，強化查驗頻率與品質，並借

重臺中市各大專院校的專業與研發能力來協力處理

未來新興的食安問題，除了將提高食品管理預算，也

將採專案計劃來擴大委託具有食品安全專業的大專

院校協助檢驗，並邀請民間團體共同監督。 

衛生局 

 

1. 成立食品青年軍： 

(1) 業與本市 10所大專院校（中國醫、中山醫、弘光、中台、

中興、東海、亞大、靜宜、僑光、朝陽科大)締結聯盟建

立食安青年軍共計 2,222 人(其中包含食安志工 474

人)。已訪查販售通路之食品標示共計 788家次、辦理食

品安全衛生宣導教育共計 51場，針對校園周邊 312家餐

飲業者進行輔導、完成 10張校園衛生美食地圖、並完成

511家次之餐飲衛生法規及「非登不可」宣導。 

(2) 監測學校午餐團膳及食材安全衛生：依「一般食品衛生

標準」（大腸桿菌及大腸桿菌群）辦理抽驗作業，105年

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

上學期(105年 9月 1日截至 105年 12月 30日止) 抽驗

情形如下： 

甲、 團膳菜餚：已抽 293 件，263 件與規定相符、28 件

尚在檢驗中、2件與規定不符已依法裁處。 

乙、 食材(供應商)：已抽驗 160 件(含生鮮食材 61 件、

加工食品 99件)，117件與規定相符、38件尚在檢驗中、

5件與規定不符。 

2. 本局 104 年原有食安稽查人員共 30 人，105 年增編 30 名

食安約僱人員，同時陸續進用 20 名正式人力(已核定)。 

3. 105 年度針對年節食品、蔬果農產品、醃漬蔬菜、熟食即

食食品、茶葉、海帶、製麵廠麵製品等特有名產及一般食

品類別進行抽驗，共計檢驗 5,696 件。 

07-02 

◆加強食品業者管理 

推廣在地安全好食材，建構食材可追蹤與監管體系，

嚴格打擊違規，建立黑名單與禁止嚴重者再進入制

度，創建安心示範模式。 

衛生局 

 

1. 本局配合農業局執行契作蔬菜農藥殘留檢驗，自 105 年 9

月 28日起開始每週供應校園契作蔬菜作為團膳食材(計 17

週)：目前計抽驗 10件：4件與規定相符、3件與規定不符、

3 件尚在檢驗中。不符規定者已函文並知會農業局因應追

蹤。 

2. 針對「水產食品工廠」、「肉類加工食品工廠」、「乳品加工

食品工廠」、「食品添加物」及「餐盒食品製造廠」等 5 大

類業者，辦理食品追溯追蹤系統建立、食品安全監測計畫

與自主檢驗情形進行查核輔導作業，計完成查核 111家。 

3. 105 年度規劃針對「麵粉製造業」、「豆製品製造業」及「資

本額 3000萬元以上的食用油脂製造工廠」等 3大類食品業

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

者辦理源頭自主管理計畫查核輔導作業：(1)-1「麵粉製造

業」：配合食藥署委託財團法人中華穀類食品工業技術研究

所針對「麵粉製造業」之製程環境衛生、食品業者登錄、

追溯追蹤系統建立之完整性及強制檢驗符合性進行查核，

共計完成輔導 2 家。(1)-2 另本市 7 家「應訂定食品安全

監測計畫」之麵粉製造業，已完成全數查核。(1)-3「傳統

小型麵製品業者」：針對轄內 16 家傳統小型麵製品業者辦

理專案輔導計畫，通過輔導者，另核發本局印製冷藏方式

保存及優良業者等字樣之獎牌。(2)-1「豆製品製造業」：

配合食藥署「105年度豆製品製造業稽查專案計畫」辦理，

本市規劃查核輔導 10 家，全數完成查核。(2)-2「基因改

造食品標示查驗計畫」：總計查核本市黃豆製品販賣業基因

改造標示及黃豆來源 69家次。(3)-1「資本額 3000萬元以

上的食用油脂製造工廠」：配合食藥署委託財團法人食品工

業發展研究所執行本市 3家「資本額 3000萬元以上的食用

油脂製造工廠」之源頭自主管理輔導計畫。(3)-2 另完成

查核本市 3 家「應訂定食品安全監測計畫」之食用油脂製

造工廠。 

4. 完成辦理「餐盒食品製造廠」(33 家)及「食品添加物」(10

家)2類業者場域輔導。 

07-04 

◆動保源頭管理 

全面推動下鄉絕育計畫。 

農業局 

 

行政院農業委員會核定本市辦理下鄉絕育計畫經費 35 萬

元，配合本市預算經費，105年共辦理 1,584頭犬貓絕育。 

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

07-05 

◆廣設「狗便清潔袋」 

於本市市區及公園廣設狗便清潔袋，促成飼主與民眾

的友善關係。 

環境 

保護局 

 

1. 本案經本局爭取後 105 年同意編列預算購置 200 組街道垃

圾桶(含犬便清理設施)，合先敘明。 

2. 已於 105 年 6 月完成街道垃圾桶購置發包作業，並於 105

年 8 月已完成評估街道垃圾桶設置地點，經本局評估後，

預計於本市重點道路、公園週邊人行道新增及汰舊街道垃

圾桶共計 200 座(100 處設置地點)，惟街道垃圾桶廠商於

105 年 11 月 20 日來函說明因原料廠商倒閉，法院查封連

累該公司無法將原料取回致逾期交貨，現已再次購買原料

趕工製作交訖。本案目前本局已定期查核廠商製作進度，

俾廠商儘速趕工製作完成履約作業。 

3.另有關犬便清理袋 3,000 包部分，本局已完成採購，並於

105 年 10月發放至本局各區清潔隊，同時並每日派員巡檢

本市街道既有街道垃圾桶，若發現狗便袋有短缺即立即補

充狗便袋，以方便給飼主臨時性使用。 

執行施工

階段 

07-05 

◆廣設「狗便清潔袋」 

於本市市區及公園廣設狗便清潔袋，促成飼主與民眾

的友善關係。 

農業局 

 

105 年完成協助建設局及環保局於公園綠道等公共場所設置

狗便清理設施及放置狗便清潔袋，以提供遛狗飼主使用 

執行施工

階段 

07-05 

◆廣設「狗便清潔袋」 

於本市市區及公園廣設狗便清潔袋，促成飼主與民眾

的友善關係。 

建設局 

 

已新設 36處狗便袋放置處。 執行施工

階段 

07-06 

◆落實犬隻精準捕抓辦法 SOP 加強捕犬人員的教育

農業局 

 

截至 105 年 12 月 31 日止受理市民陳情案件 7,588 件；並已

辦理 9場加強動物管制人員教育訓練課程。 

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

訓練，通報人應確實留下個人資料，並於現場核對通

報身份與犬隻指認。 

07-07 

◆寵物認養會場 

保留並且管理草悟道認養會場，並尋覓閒置土地適合

之空間，增設臺中市認養寵物會場。 

農業局 

 

105 年辦理流浪犬貓認養活動計 82 場次，達成率 82%，認養

媒合犬隻計 300 頭、貓隻計 90 頭，動物保護宣導計 39,000

人次。 

執行施工

階段 

07-08 

◆動保結紮補助 

逐年增加編列預算，並且規劃愛媽狗場、一般家寵以

及流浪犬隻的比例分配。 

農業局 

 

105 年家犬貓絕育手術補助共計辦理 17,395頭，其中愛心專

案計 2,354頭。 

非實質 

07-09 

◆清潔隊管理 

朝向依山、海、屯、市區，分設四到五個清潔大隊，

並依其地理人文特性，調整給予不同的設備機具，以

提升清潔工作的效率，並對人力編制進行通盤檢討，

增補必要的員額，減輕清潔隊員的工作負擔，促進合

理的工作環境，來保障清潔隊員的工作安全。 

環境 

保護局 

 

1. 105 年增補 300 名清潔人員已於 105 年 4 月 1 日正式上

工。 

2. 人力編制檢討已於 105 年 5 月 5 日府簽奉核及提報 106

年增補 300名清潔人力先期計畫，預算已獲議會同意編列。 

3.105 年度年底前已汰換 14輛垃圾車、18輛回收車及 3輛掃

街車，並使用 105 年清潔車輛採購賸餘款再汰換灑水車 2

輛、消毒車 3 輛，預計 106 年 6 月完成交車。另環保署補

助本局汰換 5 輛垃圾車及 23 輛回收車皆已於 12 月底前完

成驗收交車。 

非實質 

07-10 

◆訂定空氣污染物排放標準 

針對大型燃煤排放源，新訂加嚴的臺中市空氣污染物

排放標準，並擬定整體嚴謹管制計畫，來控制空氣中

環境 

保護局 

 

1. 為管制大型燃煤排放源，於 105年 1月 26日公布「臺中市

公私場所管制生煤及石油焦自治條例」；其中生煤品質規範

業已於 105年 7月 26日生效，並於 105年 8月起每月抽測

一次，以確認台電生煤品質。另統計至 105年 10月底，已

執行施工

階段 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

細懸浮徵粒 PM2.5濃度；增設空氣品質監測站，將所

有空氣品質監測的資訊公開透明，以利健康防護、緊

急應變以及日後進行市民的流行病學研究；辦理臺中

港區危害性污染物對居民暴露評估，防止臺中火力發

電廠等重大污染源對臺中港區附近居民造成危害，保

護居民健康。  

 

有 4家生煤堆置場改為封閉式建築物。 

2. 已執行 55次細懸浮微粒(PM2.5)採樣及分析。 

3. 105 年度已辦理 3 場空氣污染減量工作小組會議，訂定空

污減量措施管考 KPI，各局處積極執行空污減量措施。統

計至 11月底 PM2.5總減量 675.6公噸。  

4. 透過各種管道發布空氣品質監測資訊方式： 

(1) 建置臺中市空氣品質即時資訊網頁。 

(2) 建立空氣品質行動資訊 APP。 

(3) 推動學校懸掛空品旗。 

(4) 推動本府各機關配合辦理空品資訊公開，並利用現有電

子看板，將空品資訊以輪播方式重複播放；亦可從市政

府及本局首頁點選「空氣品質監測系統電子看板」即可

查詢本市空品資訊。 

5.健康風險調查完成大氣環境採樣作業採樣前擴散模擬工作

及相關採樣分析工作；辦理 3 場專家學者研商會議及 4 場

民眾說明會議。 

07-10 

◆訂定空氣污染物排放標準 

針對大型燃煤排放源，新訂加嚴的臺中市空氣污染物

排放標準，並擬定整體嚴謹管制計畫，來控制空氣中

細懸浮徵粒 PM2.5濃度；增設空氣品質監測站，將所

有空氣品質監測的資訊公開透明，以利健康防護、緊

急應變以及日後進行市民的流行病學研究；辦理臺中

衛生局 

 

1. 配合參與環保局會議如下： 

(1) 臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區居民空氣污染物

暴露評估計畫相關專家諮詢會議、民眾說明會、期中報

告審查會等。 

(2) 106 年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區健康風險

評估調查計畫相關專家諮詢會議。 

(3) 臺中市空氣污染減量工作小組會議。 

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

港區危害性污染物對居民暴露評估，防止臺中火力發

電廠等重大污染源對臺中港區附近居民造成危害，保

護居民健康。  

 

(4) 何敏誠議員及社團法人臺中市醫師公會，本市空汙情形

及對學同之健康影響座談會。 

(5) 臺中市空氣品質惡化緊急應變措施(草案)研商公聽會。 

2. 協助環保局申請 105 年計畫之全國戶籍檔及成人預防保

健結果資料。 

3. 空汙衛教宣導部分： 

(1)業於 105年 2月 22、25 日邀請彰化基督教醫院葉光芃醫

師擔任講座，針對本局(所)主管及同仁辦理空汙基本認

識講習。 

(2) 於各區里鄰長研習會、105 年社區種子師資研習暨阿公

阿嬤健康活力 Show 賽前說明會宣導並發放宣導單張，

提昇與會人員之認知，並提供注音版宣導海報及單張，

供各國民小學及區公所宣導運用。 

(3) 提供國健署所製「細懸浮微粒參考資訊」及「因應不同

空氣品質之運動建議」予環保局與教育局協助宣導。 

4. 配合環保局發布空氣品質惡化通報，透過跑馬燈、市府及

本局網頁、健康就是讚臉書粉絲頁等，宣導民眾採取適當

自我防護措施，以降低空氣品質惡化對健康之危害。 

07-11 

◆設置生態保育委員會 

應設置生態保育委員會，由各界生態專家、NGO團體

與地方民眾共同組成，審議本市生態保育之相關政策

與執行，做為政府施政和相關民間開發案的保育諮詢

農業局 

 

1.生態保育諮詢委員會設置要點草案已擬定，惟經檢討本委

員無具體法源依據，缺乏法源強制規範各機關執行，恐無

法發揮功能，又涉及之相關法規為農業發展條例、山坡地

保育利用條例、森林法、水土保持法、台灣省水庫集水區

治理辦法、野生動物保育法(1989)、文化資產保存法

研究規劃

協調階段 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

單位。 (1984)、國家公園法(1982)、區域計畫法、都市計畫法、

山胞保留地開發管理辦法、山坡地開發建築管理辦法、水

污防治法、漁業法、環境影響評估法、濕地法。 

2.本市「臺中市發展低碳城市自治條例」已規範城市規劃或

開發階段應導入生態保育理念及目前已知本府依法設立與

生態保育有關之委員會有臺中市政府環境影響評估審查委

員會（環境影響評估法）、臺中市政府動物保護諮詢委員會

（動物保護法）及臺中市政府樹木保護委員會（臺中市樹

木保護自治條例）及臺中市環境教育行動方案等，因此為

避免行政資源浪費，將檢討修訂本項次執行內容及進度。 

07-12 

◆全面啟動「自來水防漏計畫」 

因應未來缺水的風險，從管理面、技面和工程面多管

齊下，全面檢討本市的供水問題，保障民生、工業和

農業用水的安全，可以仿效東京等成功城市，加強自

來水公司的管理，並引進新的自來水輸送技術，全面

啟動自來水防漏計畫。 

經濟 

發展局 

 

自來水公司已訂定台中地區漏水率改善施行計畫及目標，預

計於 8年內（104至 111年），將汰換舊漏管線 640公里，目

標 111年漏水率降至 16.96％。105年漏水率已降至 20.66％。 

非實質 

07-13 

◆啟動水源聯合調度與再生水源計畫 

本市與中央協商，加速推動經濟部水利署的「再生水

源」計畫，如：提案中的臺中福田港區污水處理再利

用計畫，預估每天可產生 5萬噸的水源，這項計畫應

該盡速落實，並且推廣至本市其他地區。 

水利局 

 

1. 再生水推動計畫： 

營建署辦理「臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利

用可行性評估」報告書業於 105 年 6 月核定，期推動計畫

於 105 年 12 月 27 日送達，預定 106 年 1 月提報行政院俟

核定後，續行辦理福田再生水示範案 PCM 採購發包作業。

因應「再生水資源發展條例」公布施行，辦理水湳及文山

研究規劃

協調階段 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

水資中心再生水開發利用可行性規劃採購案，已由專業廠

商辦理可行性評估中。 

2. 大安大甲溪聯合運用輸水工程： 

(1)經濟部水利署中區水資源辦理之「大安大甲溪聯合運用輸

水工程」，替代方案已於 104年 12月初定案，目前正為進

入第二階環評範疇界定做準備，辦理「大安大甲溪聯合運

用輸水工程計畫-替代方案可行性規劃」委託技術服務，

於 105 年 9 月 23 日籍 11 月 25 日進行期中報告審查會。

目前正依環保署建議積極親訪地方里長、里民，並於 105

年 12月 16日~106年 1月 16日辦理環境影響說明書公展。 

(2)針對水源輸送管線(預計 110 年施作)與本府建設局東豐

快速道路選定之替代方案路線將於東豐鐵馬道重疊

1,830公尺，倘能同時施作或於東豐快完工後設置於側車

道，兩者於設置上將互不影響；倘輸水管先完工，因埋管

管徑及高程因素，未來本府東豐快恐無法於該重疊段施

作，本府建設局於 105 年 9 月 23 日期中報告審查會上表

示：除原隧道方案外，已規劃出替代方案為河堤方案，將

持續與地方溝通，以加速進行。 

07-14 

◆處理水污染 

全面調查本市各條河川的污染狀況，優先辦理嚴重污

染河段區域內的污水下水道建設；協助養殖戶設置污

水處理設施，並加強排放水質監測，與積極取締養殖

環境 

保護局 

 

1. 針對水污法列管之畜牧業，完成辦理稽查管制作業 135

家次，並督促違規業者完成改善。 

2.工業區污水處理廠執行 88 家次稽查作業，完成 66 家次放

流水採樣檢測作業，督促違規業者完成改善。 

執行施工

階段 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

戶違法排放污水；工業污水，主要污染源在工業區以

外的小型工廠，應該輔導、協助這些工廠遷入工業

區，同時應加強工業區污水處理廠的排放水質監測，

並定期主動公布監測報告，及積極取締違法排放污

水。 

07-14 

◆處理水污染 

全面調查本市各條河川的污染狀況，優先辦理嚴重污

染河段區域內的污水下水道建設；協助養殖戶設置污

水處理設施，並加強排放水質監測，與積極取締養殖

戶違法排放污水；工業污水，主要污染源在工業區以

外的小型工廠，應該輔導、協助這些工廠遷入工業

區，同時應加強工業區污水處理廠的排放水質監測，

並定期主動公布監測報告，及積極取締違法排放污

水。 

農業局 

 

1.補助本市畜牧場設置廢水處理設施 2 次固液分離機部分，

105 年度〈中央補助〉為 1場次已補助設置完成。 

2.不定期派員前往至畜牧場現場輔導改善廢水處理設施操作

計 50場次，業於 105年 12月中旬執行完成。 

執行施工

階段 

07-14 

◆處理水污染 

全面調查本市各條河川的污染狀況，優先辦理嚴重污

染河段區域內的污水下水道建設；協助養殖戶設置污

水處理設施，並加強排放水質監測，與積極取締養殖

戶違法排放污水；工業污水，主要污染源在工業區以

外的小型工廠，應該輔導、協助這些工廠遷入工業

區，同時應加強工業區污水處理廠的排放水質監測，

水利局 

 

1. 本市於本年度預定接管 9,000 戶，截至 105年 12月底累

計增加 14,214接管戶數，累計已接管 136,544戶，另針對

嚴重污染河川區域爭取營建署增加補助於北區、南區、西

區、北屯區、南屯區、西屯區用戶接管工程，已達 105 年

度目標，目前進度 100%。 

2.辦理柳川清溪計畫： 

臺中市柳川污染整治及環境改善工程（中正柳橋~南屯柳

橋）業於 104 年 1 月 5日開工，並於 105 年 12 月 24 日辦

執行施工

階段 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

並定期主動公布監測報告，及積極取締違法排放污

水。 

 

理啟用典禮音樂會。 

3.為營造綠川、柳川等都會型重要河川沿岸周邊水與綠的河

岸空間，並在前述河川沿岸 之污水分支管網及用戶接管工

程尚未完工接管前，先啟動「晴天生活污水截流計畫」，目

前已成立綠川專案小組，並簽辦「綠川晴天污水截流工程」

(民權路以北)委設案，於 104年 7月 21日公告決標，細部

設計報告於 104 年 12 月 31 日核定，工程已於 6 月 8 日決

標，已於 105年 7月 8日開工，目前工程施作中，已達 105

年度目標。 

07-15 

◆「三全+三安」臺中安全農產品 

積極推廣三全模式，「全產業鏈的生產模式」、「全過

程的溯源生產模式」、「全球化的多元行銷」，以此三

方向，進行訂單農業的生產新模式，並全力輔導安全

生產、安心消費、安定享用的三安模式。 

 

農業局 

 

1. 105 年度本市非基改大豆、硬質玉米、小麥、蕎麥、薏

苡、胡麻、落花生、胡蘿蔔等栽培面積達 795.87公頃。本

年度臺中市在地國產非基改大豆契約收購計畫契作面積為

48.61 公頃，已研發荳豆漿，於校園內辦理推廣活動，目

前每天訂購量約為 800罐。 

2. 辦理契約收購蔬菜提供學童營養午餐：面積 15公頃。 

3. 「全過程的溯源生產模式」：推廣農產品產銷履歷驗證：

480 戶。 

4. 安心生產：加強農作物源頭農藥殘留抽驗，配合農糧署計

畫及作物產季源頭抽檢 1090件。 

5. 抽檢市售農藥：75件。 

6. 抽檢市售肥料：55件。 

7. (1)105 年度配合農產品產期及新社花海節、國際花毯

節、巧聖先師文化祭等大型活動，辦理農特產品展售及

執行施工

階段 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

促銷活動，拓展農產品之行銷通路，共計約 15場次。 

(2)105 年度本局積極拓展行銷通路，於百貨公司、

citysuper 及國道服務區泰安南北站設置「臺中市農特

產加工品」展示及展售區等，共計約 35場次。 

8. 國外行銷： 

9. (1)於 1 月 23 日辦理汶萊椪柑展售促銷活動、9 月 1 日

~6日香港觀塘區一田百貨舉辦香港農好禮活動。 

(2)於 8 月 10 日~8 月 15 日參加香港美食博覽會活動及 7

月 27 日~8 月 3 日新加坡國營事業 NTUC 超市舉辦 2016

臺灣農產品節活動。 

(3)設置香港花墟道彩虹花卉有限公司建立臺中市花卉直

營據點，以臺中后里墩南花卉直送銷售。 

10. 輔導石岡農會申請取得全球優良農業規範 GLOBAL GAP

及 ISO 22000 包裝場的雙認證，是臺灣第一家取得柑橘

類國際認證的農民團體。 

11. 已分別於 9月 11日、9月 13日辦理 2梯次辦理農貿人才

培育與精進課程，由行政院農業委員會農糧署運銷加工

組組長戴 O燦、科長林 O克擔任講師。 

08-01 

◆補助守望相助隊相關經費：  

補助守望相助隊教育訓練費及提高補助購置巡邏車

經費。 

民政局 截至 104 年 12 月 31 日已核定補助北屯區四民等 3 里、廍子

里、大里區東興里、太平區宜欣里、大雅區二和里、上楓等

3 里、大雅里、橫山里、豐原區鎌村里、大安區西安等 2 里

及太平區新光里等 11里隊購置巡邏汽車各 1部；北屯區軍功

里、太平區興隆等 2 里、大甲區文武里、烏日區學田里、北

已完工 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

區金龍里、沙鹿區沙鹿里、大安區西安等 2 里、大里區塗城

里、金城里、國光里等 10 里隊購置巡邏機車各 1 部(共 10

部)，總核定金額共計新臺幣 300萬 3,700元，該補助經費業

已全數執行完畢。 

08-02 

◆放寬守望相助隊年齡限制：  

適當放寬年齡，鼓勵社區較年長者參與社區活動，值

勤連續 3 年以上且體能狀況良好者，得繼續服務至

70歲。另外，鼓勵 20歲以上年輕新血加入，列為本

市學校服務學習時數，並配合社區表揚活動提高年輕

人參與社區活動之意願。 

民政局 1.為落實市長政見，並因應民防法於 103 年 12 月 24 日修正

國民參加民防總隊、民防團及民防分團編組之年齡限制至

未滿 70歲，爰本局已參酌民防法相關規定修正「臺中市里

守望相助隊管理辦法」第 5 條規定之隊員服勤年齡，該法

規修正案業經本府 104年 2月 5日府授法規字第 10400275

10 號令(附件 1)發布。 

2.為促進學生參與社區治安營造工作，並兼顧課業學習，本

局業以 104年 2月 26日府授民地字第 1040044015號函(附

件 2)請本市各大專院校將學生擔任守望相助隊隊員之執

勤時數，列入學校服務學習時數，以鼓勵年輕學子加入本

市里守望相助隊巡守行列。 

已完工 

08-03 

◆編訂守望相助隊獎勵：  

編訂守望相助隊獎勵辦法及簡化守望相助隊核銷程

序。 

民政局 1.本局業以 104 年 8 月 21 日府授民地字第 1040189591 號函

請各區公所針對連續服務滿 5 年以上，且屆齡退休或預定

於 104 年 12 月 31 日前退休之守望相助隊隊員辦理薦報，

經審核符合獎勵之隊員計有 20位，其服務獎牌已由本局製

作並轉請公所利用守望相助執行會報予以公開表揚。 

2.為簡化守望相助隊經費核銷程序，本局已設計經費核銷檢

核表，供各里隊及區公所參酌，以縮減經費核銷天數至 9

日以內(簡化前核銷天數約 21 日);另為減輕守望相助隊代

已完工 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

墊經費壓力，本局業以年 3月 11 日府授民地字第 1040055

723 號函請各區公所得視里隊意願，將巡邏工作費改採預

撥方式辦理。另基於本市各區里守望相助隊實務執行反映

意見，「臺中市里守望相助隊執勤工作實施計畫」業以 10

4 年 9 月 30 日府授民地字第 1040218756 號函修正，該次

修法重點係將巡邏工作費雜支項業務觀摩原支出金額上限

新臺幣 1,200 元提高至新臺幣 2,000 元，並放寬未核銷之

巡邏工作費賸餘款，得於同年度內支用等規定。 

3.為加強里守望相助隊各項經費核銷作業，本局業於 104 年

7 月 28日邀集各區公所承辦課課長、同仁、會計人員及里

隊幹部(每隊 1 人)召開「臺中市各區常年里守望相助隊業

務執行輔導會報」，會中除針對里隊經費核銷、業務執行要

領等進行工作說明外，並就相關實務執行意見現場作交換

討論。 

08-04 

◆守望健康相助隊 

衛生所、診所每年增加 2萬元的計畫補助，加入社區

健康守護員，在社區成立守望健康相助隊。 

衛生局 

 

105 年開辦 20 區 332 里、志工人數 4,000 人、應關懷人

數:12,182 人、訪視人次 61,010、轉介人數 1,536人 

非實質 

08-04 

◆守望健康相助隊 

衛生所、診所每年增加 2萬元的計畫補助，加入社區

健康守護員，在社區成立守望健康相助隊。 

民政局 

 

截至 105 年 12 月底為止已有 20 區公所成立愛鄰守護隊（含

5個提前開辦區），其中 20區 432里籌組 332里（隊）、召募

3,990 名志工，本年度目標 250里（隊）達成率達 133％，迄

今全市達成率 53％。本年度 5個提前開辦區（北區、北屯、

大雅、烏日、南屯）預估於 106 年推廣至其轄區各里，加上

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

預計 106 年成立之神岡、潭子、和平、大里、東區、大甲、

龍井、西區、西屯等 9 區，屆時全市 29區皆籌組愛鄰守護隊。 

08-05 

◆免付費醫療服務載送專車 

主動性規劃連續載送服務，由社區選擇村落之人口較

聚集、民眾互動較多的地點，同時參考地方人士的意

見以及區域內各醫療院所與衛生所的地理位置，規劃

出各區的路線與載客點，提供公車式醫療服務運送專

車直接將民眾在醫療院所與載客點之間載送，縮短城

鄉差距。 

衛生局 

 

1. 公共運輸：配合宣導交通局山海屯行經醫療院所公車路

線，提高民眾就醫便利性。現已有 2線(659、989)通車，1

線預計於 106年通車。 

2. 持續提供民眾相關就醫資訊：將長照服務、復康巴士、華

山基金會及原住民就醫補助等資訊，提供各區里長以轉知

或協助民眾申請。 

3. 經詢交通局，現階段路線調整已將醫療院所納入路線調整

考量，未來亦將循此模式辦理路線調整，以增進民眾就醫

便利。 

執行施工

階段 

08-06 

◆營養午餐 

學校半天課仍供應學童午餐。提供中低收入戶學童

（每日中餐）全額補助；取消營養午餐凍漲限制，重

新研議午餐價格。 

教育局 

 

1.有關 104學年度第 2學期貧困午餐補助，補助天數 96 天，

經費 1億 1,138萬 1.118元，共補助本市立 3 萬 196名學

生。 

2.有關 105 年第 1 學期貧困午餐補助，補助天數 101 天，經

費 1億 1,455萬 5,310元，共補助 2萬 8,765名學生。 

3.以上 105年總補助經費共計 2 億 2,593萬 6,428元。 

4.本市清寒弱勢學生安心午餐券補助對象，除社會局或區公

所列冊低收入戶、中低收入戶者，或屬家庭突遭變故等相

關因素者，如經學校查證確屬家庭經濟困難且經由導師家

訪認定，亦可提供補助，並適時引進社會資源，共同協助

弱勢家庭，以達到照顧弱勢學生用餐無虞之目標。本年度

本市立中小學貧困學生均已全數補助。 

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

5.本市學校午餐價格政策業以 105年 5月 19日府授教體字第

1050105779 號函知各校依「臺中市高級中等以下學校午餐

供應執行要點」之規定，立即召開校內午餐供應推行委員

會研商午餐合理價格，確保本市學校午餐品質。 

08-07 

◆假牙補助 

每年 3億元補助銀髮族全口假牙，每名銀髮族補助 4

萬元，並全面檢討申請補助作業流程，力求程序簡

便。 

社會局 

 

有關本市中低老人假牙補助計畫，本局為配合衛生局，編列

共 1195萬 5千元。 

非實質 

08-07 

◆假牙補助 

每年 3億元補助銀髮族全口假牙，每名銀髮族補助 4

萬元，並全面檢討申請補助作業流程，力求程序簡

便。 

衛生局 

 

1. 共核准本市 11,723 位設籍本市 1 年之 65 歲（含）以上長

輩接受活動式假牙裝置補助。                      

2.  4日申請補助作業流程，均於 4日內完成。     

非實質 

08-08 

◆身障友善都市 

積極投入身障者運動設施補助，並整合各行政區的運

動資源，協調包含運動公園及學校等相關機構，優先

開放身障團體申請運動場地。 

 

教育局 

 

1.有關國民運動中心身障者相關使用優惠辦法，本市業已訂

定出統一標準。 

2.優先開放予身障團體場地借用：已協調體育處運動場館負

責人及各行政區相關運動場所，如遇有身障團體與一般團

體同時申請借用時，應優先開放予身障團體場地借用，各

場館皆依規辦理。 

3.有關編列預算改善所屬場館身障設施，今年度目標值為改

善 1座運動場館無障礙設施，已爭取體育署補助 150萬元

經費，另本預算支應 100萬元，共 250萬元經費規劃改善

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

豐原體育場無障礙坡道、通路、廁所、停車空間及無障礙

標誌之設置，10月 6日完成初步驗收，10月 21日第二次

複驗，10月 28日辦理核結事宜。 

4.配合無障礙設施之改善公告更新：配合場館無障礙設施改

善完成後公告予體育處網頁。 

5.本局於 104 年度規劃 6 所學校試辦特教生夏令營活動，深

獲各方好評，爰本局 105年度持續辦理並視家長需求擴大

舉辦。辦理情形如下： 

(1)辦理時間為 105 年 7 月 1 日至 8 月 26 日，計有豐原國

小等 11校參與，參與人數計 172人。 

(2)課程的安排依各校的特色及資源規劃，有別於平日課

程設計，以多元、活潑之方式規劃辦理，豐富身心障礙

學生暑期生活，讓這群學生都擁有充實又快樂的暑假。 

08-09 

◆身障喘息服務 

加強身障者居家照護喘息服務；研議增加喘息服務補

助天數，讓照護者能有時間放鬆身心，抒解平日照顧

身心障礙者的壓力。 

 

社會局 

 

1.家庭托顧服務及延時收托服務賡續辦理。 

2.已於 105年增加身心障礙者臨時照顧補助時數: 

(1)同一家中有 2名（含）以上身心障礙者，且皆在家自行照

顧每人全年度可使用時數增加至 434小時。 

(2)單親或隔代照顧家庭之身心障礙者除在家自行照顧者，每

人每年度增加至 440小時。  

3.已結合教育局提供空間運用，並連結非營利組織及志工團

體等，於寒暑假期間辦理身心障礙者學童家長喘息服務 10

場活動，共 1,309人次。 

非實質 

08-10 社會局 目前社區換工服務已由原 5 社區，增加 3 個社區辦理志工交 非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

◆志工銀行-志工交換中心 

積極媒合民間團體，發揮出最大的公益服務力量，「結

合 NPO 成立志工交換中心」，讓民眾可依照自己的專

業領域或希望服務的對象，透過政府進行媒合，擴大

志願服務的廣度與深度。 

 換中心。志工媒合平台已於 105 年 2 月 1 日決標委託專責廠

商辦理媒合平台重新改版，此次改版將增設志工時間銀行功

能，提供民眾時數累積與提取服務。 

08-11 

◆志工銀行-志工雲端媒合培值平臺 

設置「志工雲端媒合培植平臺」，經由電子化的政府

服務，讓志工需求與供給可以契合，政府也將更有效

管理與資源統籌，提高志願服務品質。 

社會局 

 

於 105 年已編列預算 250 萬強化媒合平台功能，全年度志工

成長率達 5%。另，志工媒合平台已有 628志工運用單位登錄

召募訊息，1,680位志工登錄個人資訊，成功媒合 1723筆機

會。 

非實質 

08-12 

◆志工銀行-換工／服務時數儲值制度化 

「換工／服務時數儲值制度化」，儲值服務時數，提

供志工以工換宿、以工換餐，無論是已經退休的市

民，還是一般市民，在行有餘力之際，若願意貢獻自

己的時間與專業來服務他人，就可加入此服務平臺。 

 

社會局 

 

105 年計有 8個社區參與社區換工互助計畫，由參與社區分 2

組進行團體督導，換工次數總計 2,270 次、換工時數 3,488

小時。志工媒合平台已於 105年 10 月 21日舉辦上線記者會，

開放一般巿民即可加入服務平台，獲得合適志工服務機會，

另此次改版將增設志工時間銀行功能，提供民眾時數累積與

提取服務。 

非實質 

08-13 

◆廣設社區型食物銀行 

有別於大型的食物銀行，為讓資源能夠盡量深入到每

一個社區，結合志工銀行與守望相助隊鄰里互助，以

社區力量使城市不再有飢餓，將多出來的資源以及收

集到的物資，分派給偏遠地區或需要幫助的弱勢家

社會局 

 

105 年結合民間團體分別與沙鹿玉皇殿、大肚禾楓、衡山、

大慶及崇正等合作設置 5 家食物銀行聯盟店，目前全市食物

銀行聯盟店共達 10家。 

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

庭。 

08-14 

◆市府收購過剩農產品 

透過收購當地生產過剩的水果、蔬菜等物資，再經由

食物銀行發給受助戶，不僅可幫助農民，在地的食材

也能夠迅速新鮮地提供給所需的人。 

農業局 

 

由豐原區農會辦理臺中市在地食材多元發展實施計畫，並於

105 年 12 月 29 日辦理成果發表會，推廣珍惜食材的觀念與

照顧地區弱勢家庭與高齡者營養與健康。 

執行施工

階段 

08-14 

◆市府收購過剩農產品 

透過收購當地生產過剩的水果、蔬菜等物資，再經由

食物銀行發給受助戶，不僅可幫助農民，在地的食材

也能夠迅速新鮮地提供給所需的人。 

社會局 

 

配合辦理。 非實質 

08-15 

◆設立大型冷凍倉儲物流：  

利用政府閒置空間，仿效國外食物銀行建置大型倉儲

及物流，以大型賣場的概念來做資源整合。若有企業

捐贈大量食物，需有大型倉儲及冷凍物流來做資源的

整合，建置食物銀行倉儲物流，不僅可形成系統化的

建置，也可降低物流及人力管理成本，因此建構冷

凍、冷藏庫及物流車隊，讓食物銀行儲存的物資可以

更加多元。 

社會局 1.已與嘉Ｏ大榮股份有限公司取得合作意願，其可提供臺中

市、彰化縣及南投縣三縣市物流服務及臺中市常溫、低溫

及冷藏倉儲空間。 

2.啟用儀式已於 104年 4月 21日搭配三縣市首長區域治理平

台會議辦理「食物銀行中彰投物流平台暨臺中市倉儲空間

啟用活動儀式」。 

已完工 

08-16 

◆與便利商店建立無飢餓網路 

市府與便利商店或地方店家進行合作，結合安心餐

社會局 

 

105 年 7 月與 5 大超商、超市及在地店家合作開辦「愛心守

護站」，透過門市提供弱勢兒少緊急餐食，並通報本局社工及

學校老師進行關懷訪視，發掘高風險家庭，避免憾事發生，

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

券，設定以熱食為主，運用民眾愛心捐款，即時提供

餐食協助有緊急餐食需求的弱勢孩子，納入高風險通

報中心即時關懷。 

建構無飢餓網絡。 

08-17 

◆設立「非營利組織與志工培育中心」 

鼓勵提供解決經濟弱勢族群貧窮問題、社區活化，或

是針對受社會排除的對象，如弱勢婦女、更生人等，

賦權提升就業職能，或是輔導微型貸款，擺脫貧窮危

機；建構青年創業環境，分享資源，形成創業聚落，

提供媒合企業輔導、陪伴及風險承擔機制，鼓勵實習

參與，提供相關技能及管理職能培訓等。 

社會局 

 

1.105 年 8月 2日、8月 5日辦理資格標審查、評選會議。 

2.105 年 9月 29日決標，105年 10 月 28日簽約用印。 

3.基本設計審查第一次審查會議 12 月 15日召開。 

4.建築師刻正依審查會議決議事項修改基本設計圖。 

5.基本設計審查第二次審查會議訂於 106年 1月 117日召開。 

設計發包

階段 

08-17 

◆設立「非營利組織與志工培育中心」 

鼓勵提供解決經濟弱勢族群貧窮問題、社區活化，或

是針對受社會排除的對象，如弱勢婦女、更生人等，

賦權提升就業職能，或是輔導微型貸款，擺脫貧窮危

機；建構青年創業環境，分享資源，形成創業聚落，

提供媒合企業輔導、陪伴及風險承擔機制，鼓勵實習

參與，提供相關技能及管理職能培訓等。 

勞工局 

 

1.配合本府社會培力服務推動，分別於 105 年 6 月 2 日、6

日、13日、20日、23 日及 27日共辦理 6場次初階創業培

力課程；另於 105年 9 月 1日、5 日、8日、12 日、19 日、

29 日共辦理 6場次進階創業培力課程。 

2.創業協助部分： 

(1)持續補助創業青年每月創業獎勵金，並安排實地創業輔

導及家醫式輔導，截至 12月底共輔導摘星年 120 人次。 

(2)針對已退場青年閒置空間於 3 月 4 日、9 日、23 日、28

日、4 月 8 日即召開實地訪查異常狀況討論會議，會議

中決議 5名創業青年限期退場。 

(3)6 月 27日、9月 30日召開基地單元擴大、交換審查會議。 

(4)3 處基地於 105 年 9 月完成進駐後第 1 年實地訪查，計

非實質 



 

78 
 

市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

取消 6位青年第 2年補助，3位青年自願放棄補助。 

(5)12 月 2日、29日召開異常青年討論會議，會議決議給予

2位青年限期改善期。 

(6)12 月 14 日完成 3 處基地第 3 次實地訪查，其中有 1 位

青年自願退場。 

(7)目前 3 處基地共有 93 名青年，分別為摘星山莊 11 位、

審計新村 24位，光復新村 58 位。 

(8)為落實本府社會培力工程，於 NPO 實驗專區(原省立圖書

館精武分館 6 樓)將 NPO 育成及青年創業透過合署辦公方

式提供創業輔導服務。該空間預定規劃為行政辦公區、接

待及諮詢區、會議室及討論交流分享空間，將培育 NPO

非營利組織成為青年創業人才培育與創新育成搖籃，相互

合作成就「共好」的力量。 

08-17 

◆設立「非營利組織與志工培育中心」 

鼓勵提供解決經濟弱勢族群貧窮問題、社區活化，或

是針對受社會排除的對象，如弱勢婦女、更生人等，

賦權提升就業職能，或是輔導微型貸款，擺脫貧窮危

機；建構青年創業環境，分享資源，形成創業聚落，

提供媒合企業輔導、陪伴及風險承擔機制，鼓勵實習

參與，提供相關技能及管理職能培訓等。 

經濟 

發展局 

 

創業加速器受理申請 76 件經 2 階段審查共 30 件決選通過，

進入導師輔導機制；地方型 SBIR共通過 49家補助，第一期

補助款已核撥；青創貸款至今已核貸 99家，核貸金額 9,960

萬。 

執行施工

階段 

08-18 

◆幼兒補助 

社會局 

 

1.105年 11月 0-6歲平價托育費用補助於 105年 12月 28日

撥款，105年迄今累計受益幼童數 1萬 4,486人。 

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

1.社會局：增加 2-6歲幼兒補助，延伸托育補助至 6

歲，讓育有 0-6歲幼兒的家庭均能減輕托育費用的負

擔，對於自行照顧幼兒的弱勢家庭亦提供育兒補助。 

2.教育局：對於 3~5歲的幼托補助空窗，善用閒置空

間廣設公辦民營幼兒園(教育局)，讓幼兒照護協助不

間斷，也減輕父母照顧負擔，以達到 0~6歲「幼托照

護一條龍」為目標。 

2.105年 12月 0-6歲弱勢家庭育兒津貼於 105年 12月 10日

撥款，105年累計受益幼童 10萬 2,041人次。 

 

08-18 

◆幼兒補助 

1.社會局：增加 2-6歲幼兒補助，延伸托育補助至 6

歲，讓育有 0-6歲幼兒的家庭均能減輕托育費用的負

擔，對於自行照顧幼兒的弱勢家庭亦提供育兒補助。 

2.教育局：對於 3~5歲的幼托補助空窗，善用閒置空

間廣設公辦民營幼兒園(教育局)，讓幼兒照護協助不

間斷，也減輕父母照顧負擔，以達到 0~6歲「幼托照

護一條龍」為目標。  

教育局 

 

105 年度非營利幼兒園開辦場地擇定北區五權國中，由財團

法人星光教育基金會得標並業於 105 年 8月 1日開辦，提供

90 名幼生優質、平價公共化教保服務。 

非實質 

08-19 

◆社福照護 

補助中低收入戶與原住民新生兒免費接種輪狀病毒

疫苗；補助國小一至三年級齲齒門診掛號費；全額補

助國中一年級女生自願施打子宮頸癌疫苗的費用。 

衛生局 

 

1. 105 年截至 12 月 31 日止，已提供低收、中低收入戶及原

住民新生兒免費接種疫苗服務，共計 870 人次，接種率達

43.94%。 

註：依據社會局提供及民政局人口統計平台公告，104 年

該對象族群共計 990 人，因本項疫苗每人需接種 2 劑次，

故應接種數為 1980人次。 

2.  105年國小一年級學童約 25,000 人，齲齒兒童約 12,500

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

人，齲齒兒童就醫約 8,750人。 

3. 國中一年級女生人類乳突病毒疫苗第 1劑接種 11,212人，

第 2劑接種 11,010人。 

08-19 

◆社福照護 

補助中低收入戶與原住民新生兒免費接種輪狀病毒

疫苗；補助國小一至三年級齲齒門診掛號費；全額補

助國中一年級女生自願施打子宮頸癌疫苗的費用。 

 

教育局 

 

1.本案由本府衛生局主辦，本局轉知學校協助配合。105 年

校園接種說明會業於 4月20日假公務人力訓練中心辦理完

竣。 

2.本疫苗第一劑於 5月至本市 97所公私立國中施打完畢，第

二劑業於 10月施打完畢。 

非實質 

08-20 

◆社區化的長期照護與居家服務 

整合社區關懷據點與日間照護資源，推動社區化的長

期照護與居家服務，讓健康的老人能夠健康的生活，

降低失能率並創造樂能的環境。 

社會局 

 

1.健康老人照顧： 

(1)本市 105 年據點擴建及培植計畫 6-7 月試辦共計 15 個

單位通過培植機制，並已申請社家署據點補助計畫。 

（2）105年 11月底據點數共 257 處。 

2.失能老人社區照顧：105 年本市共補助 3 個社福機構團體

辦理 5 處日間照顧中心(105 年第 3 季新增辦理 3 處)，日

間照顧中心簽約數達 23處。 

非實質 

08-21 

◆長青快樂學堂 

邀請專家研議引進青年團隊經營長青快樂學堂(銀髮

族俱樂部)，讓本市的照顧服務社會企業化，結合社

區大學、瑞智學堂等終身學習課程，以優質的綜合服

務，吸引老人參加活動、交友、學習、互助，讓本市

銀髮族市民有一個平日的好去處。 

社會局 

 

1.本市至 105年 12月成立了 16處長青快樂學堂。 

2.長青快樂學堂服務對象為設籍或實際居住於本市，年滿 65

歲以上，生活自理或身體亞健康、行動方便之長輩，於每

週一至週五每天至少 6小時不同的活力休閒課程、餐飲服

務、醫療保健諮詢、社會資源連結轉介、家庭支持性方案

及創新活動等。 

3.本局積極輔導現有社區照顧關懷據點轉型為長青快樂學

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

堂，亦將結合有興趣或有能量之民間團體及大專院校等申

請辦理，增進長輩社會參與機會及福祉。長輩可就近在長

青快樂學堂快樂學習、交友及活化身心機能，子女能安心

工作，下班後再將長輩接回家中共享天倫之樂。 

08-21 

◆長青快樂學堂 

邀請專家研議引進青年團隊經營長青快樂學堂(銀髮

族俱樂部)，讓本市的照顧服務社會企業化，結合社

區大學、瑞智學堂等終身學習課程，以優質的綜合服

務，吸引老人參加活動、交友、學習、互助，讓本市

銀髮族市民有一個平日的好去處。 

教育局 

 

1.本市樂齡學習中心 105年度已增至 29區辦理。 

2.為鼓勵大專青年加入照顧服務長者行列，於 105 年度結合

中區大專院校提供 3 名大專生於樂齡學習示範中心實習服

務機會；另 8 月 20 日辦理祖父母節混齡桌遊擂台賽、11

月 19日辦理熱愛生活市集、12月 31日辦理百人跨年桌遊

擂台賽結合弘光科技大學、臺中科技大學、朝陽科技大學、

僑光科技大學等邀請共計 75 人次大專生參與樂齡學習服

務。 

非實質 

08-22 

◆推動長期照顧業務 

與社會福利機構共同合作推動長期照顧業務，建立友

善的夥伴關係與信任基礎，讓長照政策、社福政策與

產業發展共同結合。 

社會局 

 

1.已簽約 94家機構，符合預定目標。 

2.創新服務-瑞智長者社區守護網絡，已補助社團法人中華民

國失智者照顧協會、社團法人福氣社區關懷協會、財團法

人臺灣省永信社會福利基金會成立社區失智照顧支援中心

辦理失智症社區照顧服務。 

非實質 

08-22 

◆推動長期照顧業務 

與社會福利機構共同合作推動長期照顧業務，建立友

善的夥伴關係與信任基礎，讓長照政策、社福政策與

產業發展共同結合。 

衛生局 

 

1. 結合本市醫療院所及居家護理所，提供居家護理服務

5,720 人次。 

2. 結合本市之復健、醫療等資源，提供居家復健服務 9,790

人次。 

3. 為減輕主要照顧者的照顧壓力，結合護理之家或安養護中

心等提供喘息服務，提供喘息服務 29,905人日。 

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

4. 護理之家經衛福部評鑑者，效期內全數合格(不合格機構 0

家)，評鑑合格率 100％。 

5. 應接受評鑑護理之家計 18 家，已完成評鑑 18 家，評鑑完

成率 100％。 

08-23 

◆長照服務員待遇 

針對長期照顧服務員薪資待遇，未來改採月薪補助方

向努力，研議建立照顧服務員之穩定就業環境，計畫

成立長期照顧居家服務中心，以月薪穩定聘任居家照

顧服務員，使照顧服務員以 3-4人為一單位，依地區

精算分派責任範圍，共同負責該責任範圍內的服務供

給，使服務員可有穩定的工作區域並具有可輪替之人

力資源，同時更有利於居服員間的情感支持、在職訓

練及職等升遷等相關人員管理之落實，以期增進照顧

人力留任。 

社會局 

 

1.截至 105年 12月已有 3個中心採月薪制聘僱。 

2.截至 105年 12月，本市居家服務提供單位之居家服務員已

達 743人。 

 

非實質 

08-23 

◆長照服務員待遇 

針對長期照顧服務員薪資待遇，未來改採月薪補助方

向努力，研議建立照顧服務員之穩定就業環境，計畫

成立長期照顧居家服務中心，以月薪穩定聘任居家照

顧服務員，使照顧服務員以 3-4人為一單位，依地區

精算分派責任範圍，共同負責該責任範圍內的服務供

給，使服務員可有穩定的工作區域並具有可輪替之人

衛生局 

 

1. 105 年經評估需居家服務者計 5,735 人，連結及提供居家

服務，計 477,307人次。 

2. 已輔導並鼓勵本市機構辦理照顧服務員訓練課程(105 年 3

月 25日辦理 1場次說明會宣導)。 

3. 已核備 5場次照顧服務員訓練課程，執行率 100％： 

(1) 5月 31日至 6月 18日。 

(2) 10月 17日至 10月 28日。 

(3) 10月 21日至 10月 30日。 

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

力資源，同時更有利於居服員間的情感支持、在職訓

練及職等升遷等相關人員管理之落實，以期增進照顧

人力留任。 

(4) 11月 28日至 106年 1月 25日。 

(5) 12月 19日至 12月 31日。 

08-24 

◆三好一公道-社會住宅 

興辦一萬戶的社會住宅。 

都市 

發展局 

 

1.105 年度社會住宅開發戶數，目標新增北屯區北屯段案

(220 戶)、太平區永億段案(190戶)、北屯區同榮段案(560

戶)、東區練武段案(270戶)，共計 1,240戶。 

2.截至 105年 12月底，已在辦理先期規劃、規劃或設計、工

程之社會住宅案總計達 4,733戶，辦理情形說明如下: 

(1) 在政府自建部分，太平永億段案(190戶)、東區尚武段案

(800戶)、東區東勢子段案(100 戶)、豐原區豐南段案(150

戶)已完成先期規劃或規劃作業；北屯區同榮段(560

戶)、梧棲區三民段(200 戶)、北屯區北屯段案(220 戶)

刻正辦理先期規劃或規劃作業。 

(2) 在民間參與投資興辦部分，東區練武段(270 戶)正在進

行先期規劃，西屯區惠來厝段案(300戶)、北屯區太原段

案(1242 戶)皆已完成先期規劃，其中西屯區惠來厝段案

已 2次上網公告招商，北屯區太原段案正在辦理招商前置

作業。 

(3)在工程或設計階段部分，豐原安康段(200戶)、大里光正

段(201戶)已進行工程，太平育賢段(300戶) 105年 11月

核定基本設計報告，預訂 106年 3月工程招標。 

執行施工

階段 

08-24 

◆三好一公道-社會住宅 

建設局 

 

配合主辦機關辦理。 非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

興辦一萬戶的社會住宅。 

08-24 

◆三好一公道-社會住宅 

興辦一萬戶的社會住宅。 

勞工局 

 

勞工局已彙整可提供青年、勞工經濟培育、補助或輔導計畫

供都發局參考，後續將配合社會住宅興建進度，協助本市勞

工申請承租社會住宅，減輕負擔，以利於臺中穩定就業。 

 

08-24 

◆三好一公道-社會住宅 

興辦一萬戶的社會住宅。 

 

社會局 

 

配合都市發展局社會住宅興建進度辦理。 非實質 

08-25 

◆發展智慧健康照護系統 

針對本市眾多的高齡人口和獨居老人族群，運用科

技，逐步發展「智慧健康照護系統」。透過定期網路

或手機、電話等，提醒高齡或獨居市民，按時進行健

康檢查或成人疾病的回診等。 

衛生局 

 

共計搭配衛生局「健康就是讚」FB 官方粉絲團宣導 3次，並

結合衛教活動及里鄰長聯繫會議共 30場次。 

非實質 

08-25 

◆發展智慧健康照護系統 

針對本市眾多的高齡人口和獨居老人族群，運用科

技，逐步發展「智慧健康照護系統」。透過定期網路

或手機、電話等，提醒高齡或獨居市民，按時進行健

康檢查或成人疾病的回診等。 

社會局 

 

1.105 年服務人數達 1,099 人，提供電話問安、關懷訪視等

服務，共計服務 29,722人次。 

2. 105 年執行經費計新臺幣 1,312 萬 2,500 元，經費執行

率為 93.5%。 

非實質 

08-26 

◆研發工時警示與勞動權益 APP 

APP內容仿照美國勞動部，包含：工時、戶外供熱指

勞工局 

 

1.本府資訊中心已於 104 年 12 月 31 日以中市資服字第

1040005194 號函復勞工局，原則同意勞工局工時警示與勞

動權益 App之建置。 

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

數、最新勞檢結果等查詢功能。 2. 本案業於 105 年 8 月份於 Android 及 IOS 系統完成建置

上架，截至 105年 12月底，下載次量已達 4,868次。 

08-27 

◆調整勞檢處組織人力配置 

擴充勞檢員人力，往歐盟的標準努力，及加強勞動檢

查，以保障勞工勞動環境的安全。 

勞工局 

 

前於 103 年度，本市勞動檢查處經人力專案小組審議核定增

加 15 人，總計 41 人，嗣後經本府向行政院人事行政總處爭

取專案擴充勞動檢查人力，於 105 年同意增加 7 位勞動檢查

員，嗣後再經市長核定增加 20人，刻正循法制程序提報考試

院審查，將持續向行政院人事行政總處爭取完整授權勞動檢

查所需人力 92人。 

非實質 

09-01 

◆雙港海線副都心 

●臺中港：興建倉儲物流、教育培訓及會議展覽中心

與觀光遊艇碼頭等，爭取國際郵輪靠泊。具體作法包

括：開發、提升本地觀光景點與品質;推出中臺灣的

包裹旅遊行程；海外推廣；補貼臺中旅行社及飯店等

觀光業者，給予境外旅客優惠，如觀光護照、觀光自

由行等。 

●清泉崗空港：爭取縮短宵禁、增加東亞定期航線與

國際航點，爭取廉價旅遊航線、規劃建設機場與聯外

交通；全力協助臺中旅行社、飯店等觀光業者，給予

境外旅客優惠，如觀光護照、觀光自由行。 

經濟 

發展局 

 

1.105 年 3 月 4 日港務公司、工策會召開市港策略聯盟合作

平台會議，協調後續合作方向，針對爭取郵輪停靠、遠洋

碼頭規劃、大型購物中心及港區周邊開發進行方向性研討。 

2.  三井大型購物中心 105年 9月 20日於本府完成土地

簽約，目前進入各項行程流程、許可審核階段。 

3. 改提出「臺中市產業發展綱領」，內容已含蓋本市各行政

區產業概況，進而研提本市產業發展策略。 

非實質 

09-01 

◆雙港海線副都心 

●臺中港：興建倉儲物流、教育培訓及會議展覽中心

交通局 

 

1.「雙港輕軌捷運計畫」，預計於 106 年初完成路線可行性

評估，並報交通部審查。初步規劃為串連臺中港、臺中機

場、水湳經貿園區，進入市中心至火車站並延伸至大里、

設計發包

階段 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

與觀光遊艇碼頭等，爭取國際郵輪靠泊。具體作法包

括：開發、提升本地觀光景點與品質;推出中臺灣的

包裹旅遊行程；海外推廣；補貼臺中旅行社及飯店等

觀光業者，給予境外旅客優惠，如觀光護照、觀光自

由行等。 

●清泉崗空港：爭取縮短宵禁、增加東亞定期航線與

國際航點，爭取廉價旅遊航線、規劃建設機場與聯外

交通；全力協助臺中旅行社、飯店等觀光業者，給予

境外旅客優惠，如觀光護照、觀光自由行。 

霧峰地區，將整合都市發展，人口分佈情形及各區域運輸

需求等多面向考量規劃路線，期使整體運輸系統及網路更

符民眾所需，促進中部整體發展。 

2.機場接駁公車部分，目前行經臺中國際機場已有 17條公車

路線，每日服務班次數近 500 班，班次頻繁，且路線可銜

接高鐵台中站、國道客運臺中、朝馬、水湳等場站，及台

鐵豐原、潭子、臺中、烏日、大肚、沙鹿、大甲等車站，

可供各區民眾利用。另並新增 3 條機場快線前往逢甲夜

市、臺中火車站、高鐵臺中站，其發車時間配合航班起降

時間發車，為需求導向公車路線，以進一步強化臺中國際

機場聯外交通。 

3.臺中國際機場業於 105 年 8 月 3 日獲行政院同意，後續並

由「交通部民用航空局」辦理「臺中國際機場硬體升級計

畫」： 

(1)新增聯絡滑行道計畫已於 105年底完工，即將啟用。 

(2)擴建過夜停機坪計畫預計於 107 年底完工。 

(3)既有航廈整建改善工程計畫預計於 108年底完工。 

09-01 

◆雙港海線副都心 

●臺中港：興建倉儲物流、教育培訓及會議展覽中心

與觀光遊艇碼頭等，爭取國際郵輪靠泊。具體作法包

括：開發、提升本地觀光景點與品質;推出中臺灣的

包裹旅遊行程；海外推廣；補貼臺中旅行社及飯店等

觀光 

旅遊局 

 

1. 有關中部地區遊艇基地可行性評估，本局已於 105 年 8 月

11 日完成遊艇基地規劃，分為臺中商港淺水船渠（優先開

發場址）與臺中梧棲漁港（示範性基地）二處： 

(1) 臺中商港淺水船渠：臺中港務分公司已於 105 年 6 月

30日、105年 7月 25日及 105 年 8月 18日辦理招商，

三次招標皆無廠商投標，目前正另評估「中泊渠底端」

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

觀光業者，給予境外旅客優惠，如觀光護照、觀光自

由行等。 

●清泉崗空港：爭取縮短宵禁、增加東亞定期航線與

國際航點，爭取廉價旅遊航線、規劃建設機場與聯外

交通；全力協助臺中旅行社、飯店等觀光業者，給予

境外旅客優惠，如觀光護照、觀光自由行。 

涉置遊艇之可行性。 

(2) 臺中梧棲漁港：因基地位置涉及漁業署中央權管單

位，須與漁港使用者協商確認開發需求，目前漁業署

尚無相關計畫執行。 

2. 有關爭取擴增航線詳述如下： 

(1) 105年 12月 30日日籍郵輪「太平洋維納斯號」首航停

靠臺中港，本局安排舞獅表演迎賓，及致贈本市特產，

亦企盼此次首航可作為拓展東北亞郵輪航線的新里程

碑。 

(2) 105 年 12 月 30 日日籍郵輪「太平洋維納斯號」首

航停靠臺中港，本局安排舞獅表演迎賓，及致贈本市

特產，亦企盼此次首航可作為拓展東北亞郵輪航線的

新里程碑。 

(3) 105年 3月 28日林佳龍市長、彰化縣長及南投縣長三

縣市首長搭乘彩繪飛機首航日本名古屋進行城市考察

及參訪宣傳花博，並拜會日本政府及當地旅行業者，

積極爭取開闢清泉崗直飛名古屋定期航班，爭取觀光

客源。 

3.105 年 9月 15日臺中與大分定期包機 9月啟航，每周四、

日共飛航兩班次為旅客前往日本觀光旅遊提供更便捷的

管道，同時也促進國際觀光客前來台灣中部觀光遊。 

09-02 

◆文創產業特區 

觀光 

旅遊局 

1.經洽文化局其目前尚未完成文創基地整體規劃，爾後將配

合該局文創產業特區計畫期程辦理行銷宣傳事宜，目前已

研究規劃

協調階段 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

市府與港務公司合作，可仿照高雄港發展的經驗，將

老舊、不堪使用的碼頭，開放給臺中市民，作為遊憩

及保育區及文創產業特區等。 

 積極蒐集相關資料中。 

2.另本局為推廣本市文創產業，亦於編印之觀光摺頁及網站

中將臺中文化創意產業園區、臺中刑務所演武館、臺中文

學館、海賊王彩繪動漫巷、范特喜綠光計畫等文創景點串

聯規劃遊程，提供旅客參考。 

09-02 

◆文創產業特區 

市府與港務公司合作，可仿照高雄港發展的經驗，將

老舊、不堪使用的碼頭，開放給臺中市民，作為遊憩

及保育區及文創產業特區等。 

文化局 

 

1.臺中清水眷村文化園區第一期修繕工程規劃設計案已於

104年 6月發包，契約金額為 144 萬 5仟元。 

2.臺中清水眷村文化園區第一期修繕工程案已於 105年 7月

完成發包，契約金額 2,385萬元。 

3.臺中清水眷村文化園區第一期修繕工程已於 105年 8月開

工，修繕 42 戶區西側(16 戶)之屋頂、牆面、遊客中心及

廁所等，預計 106年 5月竣工。 

執行施工

階段 

09-03 

◆糕餅博物產業文化園區 

協助東勢、石岡成為農產運銷中心與加值中心，推動

成立糕餅博物產業文化園區，每年舉辦「臺灣花果

節」、「糕餅文化節」等節慶，連結新社花海、谷關溫

泉等，成為山城產業觀光的前哨站。 

經濟 

發展局 

 

1.2016 臺中糕餅節分別於大甲、豐原、文心森林公園辦理 3

場次，並於 10 月 15 日(六)假文心森林公園辦理太陽餅文

化節，創造達 42,521,000銷售額。 

2.2018 臺中花博將於豐原葫蘆墩公園內設有「花饗館展示及

服務空間」，規劃糕餅產業展覽，有關花饗館展場規劃設計

委託專業服務案標案業於 6月 17 日與廠商簽約。 

設計發包

階段 

09-03 

◆糕餅博物產業文化園區 

協助東勢、石岡成為農產運銷中心與加值中心，推動

成立糕餅博物產業文化園區，每年舉辦「臺灣花果

節」、「糕餅文化節」等節慶，連結新社花海、谷關溫

觀光 

旅遊局 

 

1. 本局將持續配合經發局於 2018 花博豐原葫蘆墩花饗館(葫

蘆墩糕餅博物館)，宣傳行銷本市特色糕餅。 

2.本局將大台中觀光分為六大區塊，推出「宗教台中」、「生

態台中」、「人文台中」、「時尚台中」、「運動台中」、「慢活

台中」等六大主題旅遊路線，涵蓋本市特色景點、糕餅、

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

泉等，成為山城產業觀光的前哨站。 伴手禮、美食及採果等遊程推薦，其中亦將新社花海期間

納入遊程中，非花海期間也可前往谷關溫泉、白冷圳紀念

公園及當地特色民宿，以促進都會地區及山城地區產業均

衡發展。 

09-03 

◆糕餅博物產業文化園區 

協助東勢、石岡成為農產運銷中心與加值中心，推動

成立糕餅博物產業文化園區，每年舉辦「臺灣花果

節」、「糕餅文化節」等節慶，連結新社花海、谷關溫

泉等，成為山城產業觀光的前哨站。 

農業局 

 

1.已於 105 年 4 月 9 日配合經濟發展局辦理糕餅文化節，設

置農特產品行銷區。 

2.東勢區、石岡區農會暫無提出成立農產運銷加值中心之

軟、硬體設備需求，若有相關需求本局將積極協助辦理。 

3.本局已配合 105 年新社花海活動設置農特產品行銷區，活

動圓滿落幕。 

非實質 

09-04 

◆自行車路網 

規劃自行車道，串連東豐、后豐、潭雅神自行車道，

以及利用舊山線等路廊，開發休閒旅遊的完整自行車

路網，帶動休閒觀光人潮，進一步在山線成立自行車

專屬民宿特區，在自行車愛好者放慢休閒腳步，充分

享受大甲溪北岸的人文風情。 

觀光 

旅遊局 

 

1.山線苗栗至南投段自行車道建置工程案：本案已於 105 年

11 月 27日竣工。 

2.規劃民宿結合自行車特色區域一案於 105 年 6 月 3 日決

標，現已完成盤點山城觀光產業資源、規劃民宿結合自行

車特色區域範圍、規劃指標示系統及解說導覽設施之樣

式、文字內容與設置地點、指標示系統及解說導覽設施多

國語言翻譯建議內容、 舉行異業合作說明會、簽署合作

契約(民宿家數達 25家)、提出短中長期國內外行銷策略之

建議。 

3.105 年 1 月至 12 月止，共輔導新設立民宿 5 家(庄園、火

柴盒、松之戀、樹之間及心有林畦民宿) 

研究規劃

協調階段 

09-05 

◆臺中與南投觀光聯盟 

觀光 

旅遊局 

1. 中臺灣觀光推動委員會 105年度執行成果說明： 

(1) 區域聯盟、締結姊妹市： 

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

規劃中臺灣國際旅遊路線、中臺灣旅遊護照、中投自

行車道系統。 

 甲、 105年 3月 29日中觀推與「日本中部廣域觀光

推進協議會｣簽署觀光友好交流備忘錄。 

乙、 105 年 9 月 8 日與日本大分縣簽訂城市友好交

流備忘錄。 

丙、 105 年 12 月 14 日與日本青森縣與平川市簽訂

友好交流協定。 

丁、 預計 106 年第 1 季末與日本北九州觀光推進協

議會簽訂觀光友好交流備忘錄。 

(2) 國際旅遊及推廣： 

甲、 105年 9月 22日與臺  中觀光業者同赴香港辦理大 

玩臺中買一送一行銷記者會。 

乙、 105年 11月 4至 7日聯合中臺灣四縣市，臺北

國際旅展(ITF)進行中臺灣聯合行銷中臺灣觀光旅

遊。 

(3) 中臺灣觀光成果年度發表會：業於 105 年 12 月 12 日

假臺中市全國飯店舉行，分別展現中臺灣「智慧旅遊

資訊平台｣、「智慧旅遊應用服務｣及「智慧旅遊整合服

務｣三大構面執行成果，7 縣市成員、在地公協會、旅

遊業代表及媒體共 80餘位代表共襄盛舉，同時見證全

球新聞網加入中臺灣好玩卡的簽約儀式，回顧年度推

動成果令人驚豔。 

2.山線苗栗至南投段自行車道建置工程案：本案已於 105 年

11 月 27日竣工。 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

09-06 

◆觀光倍增計畫 

現有的七個百萬景點力拼觀光客倍增；設法讓臺中再

增加七個百萬景點（如后里、外埔、大甲）。 

 

觀光 

旅遊局 

 

1.有關加強觀光硬體改善、建立友善旅遊環境部分，為全面

提升登山步道的服務品質、整建及修繕相關設施、增設遊

憩設施等，本局已於 105年度辦理所轄風景區內相關設施

維護改善工程，包含「105 年度臺中市風景區公共設施維

護修繕工程｣、「105 年度臺中市大甲鐵砧山風景特定區及

大安風景區週邊設施維護改善工程」及｢105年度大坑風景

區步道停車場環境清潔綠美化暨週邊設施修繕維護｣等

案，辦理內容包含大坑蝴蝶復育區地坪更新、風洞石廣場

老舊欄杆及休憩座椅更新、大坑 1.2.5 號步道共修繕 168

公尺、觀音亭平台座椅及欄杆修復、大甲鐵砧山中正公園

休憩涼亭整建、大安濱海樂園遊客服務中心供水系統改

善、游泳池設施修繕及種植景觀植栽、防風植栽等，目前

各案均已陸續辦理完成，將能提供遊客更舒適的遊憩環

境。有關舉辦相關活動部份，已於 105年 4月至 8月辦理

「大坑風景區生態教育解說活動｣，共辦理 2 場螢火蟲生

態解說及 8場蝴蝶生態解說，共吸引 1,360人報名體驗人

次;6月 9日「大甲鐵砧山劍井午時水取水活動｣共吸引 450

人次; 6 月至 8 月「2016 臺中藍帶海洋觀光季系列活動-

沙雕活動｣吸引遊客 336,130人次;11月 19-20日辦理「105

年大安濱樂園風箏衝浪競賽暨體驗活動｣共吸引選手及參

與體驗民眾 250 人次，參觀民眾約 750 人次共 1,000 人

次;11月 26日辦理「大甲鐵砧山樂活嘉年華行銷推廣活動」

共吸引 1,000人次，已達成吸引遊客到訪觀光，創造旅遊

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

產值的目標。 

2.有關再新增 2-3 處百萬遊客人次觀光景點部分：現已就國

內旅遊、市民休閒、中進中出三大面向積極促進觀光客倍

增，105 年促成國立台灣美術館、美術園道共計 2 處達成

目標。105 年國立台灣美術館旅客人次為 118 萬，美術園

道旅客人次為 426萬。 

09-07 

◆大型國際運動賽事 

爭取熱門大型國際運動賽事在臺中舉行，透過運動賽

事提升觀光發展與城市形象。 

教育局 

 

1.2016 海峽兩岸城市對抗賽已於 105 年 6月 18辦理完畢。 

2.2016 亞洲青棒錦標賽已於 105年 9月 4日辦理完畢。 

3.2016 亞洲棒球冬季聯盟已於 105 年 12月 18日辦理完畢 

非實質 

09-08 

◆國際飲食文化節 

結合姊妹市，利用臺中外籍人士可提供的人力資源，

每年舉辦國際飲食文化節，且可以搭配音樂與戲劇表

演，甚至包括體育競賽等，讓節慶活動成為每年的文

化盛會，並可以發展成亞太地區重要具指標性的飲食

祭典活動。 

文化局 

 

本年於東協廣場、草悟道及新社共計三場次辦理國際飲食文

化節，東協廣場以東南亞美食為主題並邀請泰國印尼等樂團

精彩演出；草悟道以多元國際化為主題以世界咖啡館概念邀

請名人講座講述飲食文化內涵；新社則結合在地產業文化、

小農市集，帶動在地經濟觀光，了解各國飲食文化，參與人

數達 50萬人次。 

非實質 

09-08 

◆國際飲食文化節 

結合姊妹市，利用臺中外籍人士可提供的人力資源，

每年舉辦國際飲食文化節，且可以搭配音樂與戲劇表

演，甚至包括體育競賽等，讓節慶活動成為每年的文

化盛會，並可以發展成亞太地區重要具指標性的飲食

經濟 

發展局 

 

1.2016 臺中糕餅節大甲場次於 4 月 9 日(六)於大甲鎮瀾街

(文武路、民生路段)舉行，計有糕餅攤位 30 攤、大甲農會

20 攤，參觀民眾約 2千人。 

2.105 年 6 月 5 日假文心森林公園辦理臺中場糕餅展售會中

設置異國糕餅專區，以推廣糕餅產業國際化。 

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

祭典活動。 

09-08 

◆國際飲食文化節 

結合姊妹市，利用臺中外籍人士可提供的人力資源，

每年舉辦國際飲食文化節，且可以搭配音樂與戲劇表

演，甚至包括體育競賽等，讓節慶活動成為每年的文

化盛會，並可以發展成亞太地區重要具指標性的飲食

祭典活動。 

勞工局 

 

勞工局配合將主辦單位規劃之活動 DM 函送予本市聘請外籍

勞工之雇主，並於辦理各項活動中協助發送活動訊息，提供

活動相關資訊於本市工作之外籍勞工，並請本市雇主鼓勵所

聘僱之外國勞工踴躍參加。 

非實質 

09-08 

◆國際飲食文化節 

結合姊妹市，利用臺中外籍人士可提供的人力資源，

每年舉辦國際飲食文化節，且可以搭配音樂與戲劇表

演，甚至包括體育競賽等，讓節慶活動成為每年的文

化盛會，並可以發展成亞太地區重要具指標性的飲食

祭典活動。 

教育局 

 

1.補助新住民學習中心辦理相關課程，並配合國際飲食文化

節主政單位規劃內容，鼓勵新住民參與文化節相關活動：

規劃新住民技能輔導活動課程-異國風味美食烹飪(活動期

程 4月-11月)，本活動參與人數 360人次。 

2.有關本局 105 年度新住民教育暨學習型城市成果發表會業

於 105 年 12 月 17 日假本市東協廣場辦竣，本次成果展邀

集社區大學、樂齡學習中心、新住民學習中心及學習型城

市承辦學校辦理動靜態展演，活動溫馨、豐富及精彩，106

年度預計辦理 2 場次，將汲取本次辦理經驗，妥善規劃相

關活動。 

 

09-08 

◆國際飲食文化節 

結合姊妹市，利用臺中外籍人士可提供的人力資源，

每年舉辦國際飲食文化節，且可以搭配音樂與戲劇表

演，甚至包括體育競賽等，讓節慶活動成為每年的文

秘書處 

 

本處除提供姊妹市及位於本市相關外籍機關、學校團體聯絡

方式於主政機關(文化局)外，並於活動期間主動協助邀請參

與相關活動。 

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

化盛會，並可以發展成亞太地區重要具指標性的飲食

祭典活動。 

09-09 

◆讓國際看見臺中 

結合文創影音產業，透過進行跨國合作方式，拍攝電

影、戲劇或其他節目，進行一個以臺中為背景的文創

產品產出，藉由國際行銷網絡，對全世界以不著痕跡

的方式來介紹臺中，還可以透過這個影音內容，也一

併行銷臺中的特色農、工等產品。 

新聞局 

 

透過補助影視業者拍片取景，鼓勵劇組至本市拍片，促進文

化觀光產業發展，並行銷城市形象。104 年度補助之影視作

品於 105年陸續上映發行，包括：電視連續劇「星座愛情水

瓶女」、短片「一直騎呀一直騎」、電影「極樂宿舍」、「心靈

時鐘」及「一萬公里的約定」等；105 年度拍片補助案共核

定補助 10部影視作品，包括紀錄片「二七部隊」、「四十年」、

電影「大佛普拉斯」、「賽鴿探戈」、「幸福路上」、「山的那一

邊」、「生生」、「愛之牆」、「紅衣小女孩 2」及電視電影「女

兒戀習題」，預計 106年及 107年公開發行上映。 

已完工 

09-10 

◆大甲媽祖國際文化節 

將大甲媽祖以及各地媽祖的宗教活動與國際觀光結

合，將既有的活動擴大，除了大甲媽祖的活動，一併

將臺中的文化、藝術、美食、戲劇以及體育賽事等結

合，變成一個大型的帶狀國際文化觀光節慶活動，提

升臺中在國際的活耀度。 

文化局 

 

配合媽祖節慶時程，整合本市 12 座百年宮廟，自 105 年 2

月 12日起舉辦「百年宮廟風華系列演出」、「大甲鎮瀾宮周邊

演藝活動」、「媽祖文化專車」、「2015彩筆畫媽祖水彩比賽得

獎作品巡迴展」、「『跟著媽祖走』我的媽祖隨香經驗徵文比

賽」、「2016彩筆畫媽祖水彩比賽」、「文創徵件兒童劇本特優

作品《小魚小魚海中游》製作演出」、「文創徵件傳統戲劇劇

本優選作品《媽祖的眼淚》製作演出」、「文創徵件現代戲劇

劇本特優作品《夜曙行旅》電影製作及放映」、「2016臺中媽

祖大型公仔裝置暨文創成果展」、「2016 年臺中媽祖國際學術

研討會」及「迺港藝．迎媽祖．HOT 陣頭」 等活動，共辦理

66 場次活動。 

非實質 

09-10 觀光 1.補助活動辦理：本局配合「2016 臺中媽祖國際觀光文化 非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

◆大甲媽祖國際文化節 

將大甲媽祖以及各地媽祖的宗教活動與國際觀光結

合，將既有的活動擴大，除了大甲媽祖的活動，一併

將臺中的文化、藝術、美食、戲劇以及體育賽事等結

合，變成一個大型的帶狀國際文化觀光節慶活動，提

升臺中在國際的活耀度。 

旅遊局 

 

節」，補助「葫蘆墩觀光發展協會」於大甲媽祖回鑾日(4

月 17 日)當天辦理「鐵道追福-遊輪式列車逍遙遊活動」，

活動規劃結合臺中、豐原、苗栗及海線地區(大甲、追分等

車站)各觀光景點、宗教文化、鐵道文化、各美食小吃及歷

史古蹟特色，整體行銷本市觀光。該列車共 7 列車廂，計

有 340位民眾搭乘。 

2.協助行銷宣傳：於本市旅遊服務中心、觀光旅遊網、粉絲

團等行銷宣傳本市「2016臺中媽祖國際觀光文化節」活動

及各地媽祖特色(如新社九庄媽、南屯萬和宮等)，吸引民

眾深度體驗媽祖觀光文化之旅。 

3.提供完善旅遊資訊：將觀光導覽摺頁配送至本市海線觀光

飯店及旅宿業者，提供參與活動遊客及住宿遊客索取，提

昇友善遊憩環境。 

09-11 

◆推動大甲溪觀光文化祭 

沿著大甲溪各區找出十大觀光景點，推動成為「大甲

溪觀光文化祭」。 

文化局 

 

本市社區營造點暨深度文化之旅甄選，有大甲朝陽社區獲選

補助深度文化之旅計畫，業已執行完畢，計 80人次參與。 

非實質 

09-11 

◆推動大甲溪觀光文化祭 

沿著大甲溪各區找出十大觀光景點，推動成為「大甲

溪觀光文化祭」。 

觀光 

旅遊局 

 

1. 本局辦理之大甲溪觀光文化祭，於 105年 8月 15日至 9

月 3 日辦理大甲溪十大景點投票，和平區就有 4 個景點入

選：「武陵農場-七家灣溪」、「梨山風景區」、「谷關風

景區」、「大雪山森林遊樂區」，其他 6 個景點則是「新

社白冷圳」、「東豐-后豐鐵馬道」、「石岡壩-921 地震

紀念園區-情人木橋」、「泰安鐵道文化園區-中社花市」、

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

「大甲鎮瀾宮」、「高美濕地」。 

2.另辦理「五大主題觀光遊程」、「觀光生活節系列活動」、「大

甲溪遊記旅遊專書」等活動，結合文化及觀光，串連政府

與民間資源，建立「大甲溪觀光文化」的觀光品牌效益。 

09-12 

◆舉辦「東亞流行音樂節」 

結合文化部推動「東亞流行音樂節」成為臺中重要的

年度嘉年華，和南部墾丁春吶、北部貢寮海洋音樂祭

相呼應。「東亞流行音樂節」可持續一周，音樂節前

後十天應結合周邊地區的文化慶典，以成功的文化藝

術活動帶動觀光產業發展。 

文化局 

 

105 年 9 月 3、4 日在圓滿戶外劇場，9 月 9、10 日在梧棲運

動公園，9月 17、18日在葫蘆墩文化中心廣場舉辦 3大主場

和周邊活動，計 6場次；並分別於 9 月 2日和 17日於臺中州

廳和牛罵頭文化園區辦理加值回饋短講，計 2 場次，所有活

動(8 場次)全數業於本年 9月 18日辦理完畢，各區民眾反應

熱烈，共計 33,550人次參與。 

非實質 

09-12 

◆舉辦「東亞流行音樂節」 

結合文化部推動「東亞流行音樂節」成為臺中重要的

年度嘉年華，和南部墾丁春吶、北部貢寮海洋音樂祭

相呼應。「東亞流行音樂節」可持續一周，音樂節前

後十天應結合周邊地區的文化慶典，以成功的文化藝

術活動帶動觀光產業發展。 

觀光 

旅遊局 

 

本局配合「東亞流行音樂節」，於臺中觀光旅遊網協助宣傳行

銷，並串連活動周邊特色景點規劃建議遊程提供民眾參考，

讓民眾欣賞音樂嚮宴之餘，亦可順遊本市觀光景點。 

非實質 

09-13 

◆2018 國際花卉博覽會 

於 2018 年 11 月 3 日至 2019 年 4 月 28 日舉辦為期

176天的「2018臺中國際花卉博覽會」，結合既有的

豐饒農產資源，強化與在地的連結，結合交通、教育、

農業局 

 

1. 已於 105年 3月 15日至 18日赴溫哥華 AIPH春季年會，

於 105 年度 9 月 21 日至 9 月 30 日赴荷蘭阿密爾市及土耳

其安大雅 AIPH秋季年會完成報告工作。 

2. 花博定期工作會議截至 105 年 12 月底至今已召開 69 次

會議。 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

觀光等多元功能，興建有臺中特色的「常設展館」，

搭配「甲后線」，以及舊山線和后豐自行車道，讓交

通網及地方特色與花博結合，串聯臺中的休閒旅遊路

線，進而讓農業加值，打造名副其實的「水岸花都」。 

3. 日前所有工程已完成細部規劃且陸續發包中。 

4. 國家重大建設計畫「臺中市翡翠區域農業加值推動計畫

(含 2018 臺中世界花卉博覽會推動計畫)」已於 105 年 4

月 18日獲行政院核定。 

09-13 

◆2018 國際花卉博覽會 

於 2018 年 11 月 3 日至 2019 年 4 月 28 日舉辦為期

176天的「2018臺中國際花卉博覽會」，結合既有的

豐饒農產資源，強化與在地的連結，結合交通、教育、

觀光等多元功能，興建有臺中特色的「常設展館」，

搭配「甲后線」，以及舊山線和后豐自行車道，讓交

通網及地方特色與花博結合，串聯臺中的休閒旅遊路

線，進而讓農業加值，打造名副其實的「水岸花都」。 

交通局 

 

1. 目前已完成相關基礎資料蒐集、園區周邊停車供需現況及

目標年預估、花博運輸需求預測與分析、現有大眾運具運

能分析及運能提升、整體及三個園區之初步交通規劃。 

2. 已於 105年 12月底前提送期中報告。 

非實質 

09-13 

◆2018 國際花卉博覽會 

於 2018 年 11 月 3 日至 2019 年 4 月 28 日舉辦為期

176天的「2018臺中國際花卉博覽會」，結合既有的

豐饒農產資源，強化與在地的連結，結合交通、教育、

觀光等多元功能，興建有臺中特色的「常設展館」，

搭配「甲后線」，以及舊山線和后豐自行車道，讓交

通網及地方特色與花博結合，串聯臺中的休閒旅遊路

線，進而讓農業加值，打造名副其實的「水岸花都」。 

觀光 

旅遊局 

 

1.2018 臺中花博會設施新建委託技術服務案：設計單位業於

105 年 10 月 21 日檢送設計部份成果報告書（含發包工程

預算書圖），本局並於 105 年 10 月 27 日中市觀工字第

1050016401 號函請設計單位依意見辦理修正，並訂於 105

年 11月 1日前檢送修正後資料，本局刻正簽辦工程上網招

標作業。 

2.(1)  2018 臺中世界花博后里馬場喬木移植工程： 

105年 12月 15日決標，於 105 年 12月 26日開工。 

(2)2018 臺中世界花博后里馬場馬事發展區整建新建工

程：於 105年 12月 23日第一次招標流標，刻正檢討 2

設計發包

階段 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

流標原因並檢討招標文件，俟檢討完成後重行簽辦採購

作業。 

(3) 2018 臺中世界花博后里馬場文化景觀區整建新建

工程：於 105年 12月 20日第二次招標流標，刻正檢討

流標原因並檢討招標文件，俟檢討完成後重行簽辦採購

作業。 

3.甲后線自行車道規劃設計案：目前辦理細部設計作業中，

教育部體育署已於 105年 11月 7日同意本案之基本設計報

告書，惟該署 105年度尚無經費可供申請工程經費補助。 

4.本局辦理之「2018花博觀光宣傳行銷計畫總規劃案」已規

劃串中彰投及中臺灣景點資源，設計裝遊程部分納入標案

中，擴大花博觀光宣傳效益。 

09-13 

◆2018 國際花卉博覽會 

於 2018 年 11 月 3 日至 2019 年 4 月 28 日舉辦為期

176天的「2018臺中國際花卉博覽會」，結合既有的

豐饒農產資源，強化與在地的連結，結合交通、教育、

觀光等多元功能，興建有臺中特色的「常設展館」，

搭配「甲后線」，以及舊山線和后豐自行車道，讓交

通網及地方特色與花博結合，串聯臺中的休閒旅遊路

線，進而讓農業加值，打造名副其實的「水岸花都」。 

都市 

發展局 

 

1.擴大后里都市計畫(森林園區)，係為整體規劃后里地區中

長期發展所需之用地及公共設施，以促進地方產業與文化

之永續發展，將保留預定公告老樹、花博天空步道、具價

值軍事設施，以棕地再開發永續發展概念，打造低碳文創

社區。 

2.「擴大后里主要計畫(森林園區)案」已於 105 年 11 月 11

日起公展 30天，105年 11月 22 日召開公展說明會。 

研究規劃

協調階段 

09-13 

◆2018 國際花卉博覽會 

建設局 

 

1.「豐原區中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程

(4-3 號)」工程設計及施作由內政部營建署辦理，用地取

執行施工

階段 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

於 2018 年 11 月 3 日至 2019 年 4 月 28 日舉辦為期

176天的「2018臺中國際花卉博覽會」，結合既有的

豐饒農產資源，強化與在地的連結，結合交通、教育、

觀光等多元功能，興建有臺中特色的「常設展館」，

搭配「甲后線」，以及舊山線和后豐自行車道，讓交

通網及地方特色與花博結合，串聯臺中的休閒旅遊路

線，進而讓農業加值，打造名副其實的「水岸花都」。 

得由本局辦理，已於 105年 8月 26 日辦理徵收發價作業完

成，用地已取得，另工程已於 105 年 10 月 23 日開工，刻

正辦理側溝施作、施工便道及整地作業等工項。 

2.「國道 4 號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡

道工程」：橋梁及引道段已於 105 年 10月 15日開工，工期

為 720日曆天。路工段已於 105年 12月 8日上網招標發包，

於 106年 1月 9日開資格標。 

3.神岡交流道區內聯絡道(高公局辦理)：已於 105年 12月 2

日上網招標發包，於 105年 12月 30日開資格標。 

09-13 

◆2018 國際花卉博覽會 

於 2018 年 11 月 3 日至 2019 年 4 月 28 日舉辦為期

176天的「2018臺中國際花卉博覽會」，結合既有的

豐饒農產資源，強化與在地的連結，結合交通、教育、

觀光等多元功能，興建有臺中特色的「常設展館」，

搭配「甲后線」，以及舊山線和后豐自行車道，讓交

通網及地方特色與花博結合，串聯臺中的休閒旅遊路

線，進而讓農業加值，打造名副其實的「水岸花都」。 

文化局 

 

本案配合文化展演規劃，進行花博三園區表演場地盤點、硬

體設備確認等。文化展演總規劃案相關招標文件已研擬完

成，刻正積極辦理上網事宜。 

設計發包

階段 

09-13 

◆2018 國際花卉博覽會 

於 2018 年 11 月 3 日至 2019 年 4 月 28 日舉辦為期

176天的「2018臺中國際花卉博覽會」，結合既有的

豐饒農產資源，強化與在地的連結，結合交通、教育、

教育局 

 

1.發現館館內佈展：本局業於 105年 12月 1日正式進入期中

製作期，並於 12月 28號向張副市長報告策展規劃內容。 

2.校園綠美化：本局 105 年度由展區周邊學校(外埔國小)執

行綠美化工作，業已完工並驗收完竣。 

3.導覽計畫、導覽器材、導覽手冊及解說牌(花博故事及專業

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

觀光等多元功能，興建有臺中特色的「常設展館」，

搭配「甲后線」，以及舊山線和后豐自行車道，讓交

通網及地方特色與花博結合，串聯臺中的休閒旅遊路

線，進而讓農業加值，打造名副其實的「水岸花都」。 

人士)：導覽志工案擬採發包委請外部廠商就招募、培訓、

宣傳、留用機制等部分進行 3年規劃。花博志工訓練截至

105 年 12月 18日止，基礎訓練辦理 5場次，參與人數 244

人、特殊訓練辦理 10 場次，參與人數約 790 人，共計 15

場次，參與人數約 1,034人。 

4.社會教育推廣： 

(1)媒合清水國小及溪尾國小至馬鞍壩魚道生態園區及大

坑生態園區進行戶外教學，以推廣社會教育課程。 

(2)自 3月 23日起至 5月 17日止至神岡國小等 8校辦理「認

識阿虎」。 

(3)業於 105年 6月 3日辦理大甲溪自然生態環境教育種子

培訓營實施計畫。 

(4)辦理「2018 臺中世界花卉博覽會環境教育圖書導讀學

習單甄選實施計畫」，以推廣環境教育及花博主題課

程。 

(5)本局規劃辦理學習型城市計畫，透過花卉及陶藝推動花

博社教推廣活動、宣揚臺中在地特色，並全面打造花都

城市之意象。 

(6)光復國小於 105 年 10 月 5 日假臺中高鐵站舉辦國樂團

快閃活動，搭配花博 slogan─「聆聽花開的聲音」，

演出花系列曲目。 

5.國際論壇暨科系研討會：本案業於 105 年 11 月 27 日假臺

灣大道市政大樓辦理世界花卉博覽會交流論壇，邀請日本
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

2005 年愛知世界博覽會總製作人福井昌平與 2012 年荷蘭

芬洛花博會的項目總監 Sven Stimac 到場分享大型博覽會

國外經驗，參與人員約 250名。 

09-13 

◆2018 國際花卉博覽會 

於 2018 年 11 月 3 日至 2019 年 4 月 28 日舉辦為期

176天的「2018臺中國際花卉博覽會」，結合既有的

豐饒農產資源，強化與在地的連結，結合交通、教育、

觀光等多元功能，興建有臺中特色的「常設展館」，

搭配「甲后線」，以及舊山線和后豐自行車道，讓交

通網及地方特色與花博結合，串聯臺中的休閒旅遊路

線，進而讓農業加值，打造名副其實的「水岸花都」。 

地政局 

 

1. 花博森林園區: 

依非都市土地使用管制規則第 6 條規定，向中央目的事業

主管機關行政院農業委員會申請為重大建設之臨時設施，

於 105年 10月 19日註記完竣。 

2. 后里馬場園區: 

已於 105 年 6 月 23 日土地登記簿「土地參考資訊檔」登

錄核定事業計畫文號與使用項目。 

3. 后里馬場前用地: 

業於 105年 3月 28日完成土地變更編定為遊憩用地並已登

記完竣。 

4. 外埔園區: 

業於 105年 12月 6日依開發許可內容完成使用分區及用地

類別變更登記。 

研究規劃

協調階段 

09-14 

◆自行車城市示範區 

打造為人本公共環境，成為健康步行與自行車城市的

示範區，並規劃市區環狀觀光街車系統。 

觀光 

旅遊局 

 

為吸引國內外遊客走訪臺中舊城區，業於 7 月 23 日起至 11

月 27 日舉辦「臺中舊城區觀光季」，與在地導覽組織「角落

微光」、「TC Time Walk」及「筷樂俱樂部」合作 7 條精選路

線「城中城微旅行」，透過在地導覽人員以步行方式，帶領遊

客穿梭大街小巷，欣賞中區的人文地景、品嚐在地美食，共

完成 65 梯次，總參加人數達 1,305 人(其中包含 5 場免費公

益場次、5場特別主題場次及 5場免費港澳場次)。 

執行施工

階段 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

09-14 

◆自行車城市示範區 

打造為人本公共環境，成為健康步行與自行車城市的

示範區，並規劃市區環狀觀光街車系統。 

 

交通局 

 

截至 105年 12月 31日止，已上線營運 180站(本局已建置完

成 213站)，提供 5,010輛自行車。 

執行施工

階段 

09-15 

◆葫蘆墩圳整治 

臺鐵高架化下的空間增加停車場、自行車道、接駁站

等規劃，再逐段將葫蘆墩圳掀蓋，南起博愛街，北至

圓環北路，打通城市水源命脈，結合防災治洪、生態

保育、水源活化、兼具觀光休閒效益，連結山海資源

全力興辦花卉博覽會。 

 

水利局 

 

葫蘆墩圳掀蓋計畫考量施工經費、執行難易及期程，原二期

工程改分為三期工程，並優先辦理第一期豐中路至三民路段

之環境營造工程（長度約 300 公尺），總經費約 2.47 億元，

目前已有第一期掀蓋範圍短期停車配套措施-豐原車站東站

臨時停車場已啟用（汽車 73 格、機車 158 格），周邊已繪設

機車 394格，鐵路高架橋下空間亦將配合 2018花博期程新增

停車位，俾利順利第一期轉移停車空間，爰本局刻正辦理基

本設計作業，並預計 106 年 2 月完成細部設計，惟工程經費

106 年預算未核列，擬於 106 年第一次追加預算編列後辦理

工程發包事宜。 

設計發包 

09-15 

◆葫蘆墩圳整治 

臺鐵高架化下的空間增加停車場、自行車道、接駁站

等規劃，再逐段將葫蘆墩圳掀蓋，南起博愛街，北至

圓環北路，打通城市水源命脈，結合防災治洪、生態

保育、水源活化、兼具觀光休閒效益，連結山海資源

全力興辦花卉博覽會。 

交通局 

 

「豐原轉運中心」目前原採民間自提 BOT 案及自辦規劃等雙

軌併行方式辦理，執行情形說明如下： 

1.104 年 8月 19日民間投資人循促參法自提申請開發，歷經

3 次審查，因投資人規劃構想書不符本府政策需求，於 105

年 8月 5日駁回申請，改採自辦興建方式辦理。 

2.「豐原轉運中心」委託規劃及基本設計，豐原轉運中心委

託規劃及基本設計，105年 10月 7日同意期中修正報告，

預計於 106年 2月 3日提送基本設計。 

研究規劃

協調階段 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

3.「豐原轉運中心」目前就建築型式及基地周邊交通規劃進

行調整作業，已於 105 年 12 月 30 日完成基本設計初稿，

持續辦理基本設計作業，因此調整期程於 107 年 6月動工。 

09-15 

◆葫蘆墩圳整治 

臺鐵高架化下的空間增加停車場、自行車道、接駁站

等規劃，再逐段將葫蘆墩圳掀蓋，南起博愛街，北至

圓環北路，打通城市水源命脈，結合防災治洪、生態

保育、水源活化、兼具觀光休閒效益，連結山海資源

全力興辦花卉博覽會。 

觀光 

旅遊局 

 

1.本局將大台中觀光分為六大  區塊，推出「宗教台中」、

「生  態台中」、「人文台中」、「時尚  台中」、「運動台中」、

「慢活  台中」等六大主題旅遊路線，  其中「運動台中」

路線涵蓋后里、豐原、潭子、大雅及神岡區，特色為兩馬

運動、糕餅漆器、樂器陶藝及麥田農業，包含后豐鐵馬

道、豐原廟東夜市、后里馬場、麗寶樂園等景點行程。 

2.本局辦理之「2018花博觀光宣傳行銷計畫總規劃案」已配

合將葫蘆墩圳周邊景點串連中彰投及中臺灣景點資源，設

計套裝遊程部分納入擴大花博觀光宣傳效益。 

研究規劃

協調階段 

09-16 

◆環河自行車道 

臺中環河自行車道，從大雅循筏子溪一路往南走，到

烏日一帶轉大里溪，循著大里溪往東經過大里市郊後

北上，經過太平一帶進入旱溪河岸，最後經過豐原市

區再轉向西邊，經過神岡一帶再進入大雅，不但連結

大雅、烏日、大里、太平、豐原等衛星城市，還可以

沿著麻園頭溪、梅川、柳川、綠川等進入市區，延伸

打造市區河岸自行車路網，讓全世界都看得到臺中。 

觀光 

旅遊局 

 

1.環河自行車道規劃設計案： 106年度已編列工程經費 3000

萬元，本府研考會已於 105 年 11 月 21 日同意本案之基本

設計內容，目前刻正辦理細部設計作業中。 

2.辦理環河自行車道用地取得: 

  現與相關主管機關協商中。 

研究規劃

協調階段 

09-16 

◆環河自行車道 

建設局 

 

配合觀光局及交通局路線規劃方案研擬。 非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

臺中環河自行車道，從大雅循筏子溪一路往南走，到

烏日一帶轉大里溪，循著大里溪往東經過大里市郊後

北上，經過太平一帶進入旱溪河岸，最後經過豐原市

區再轉向西邊，經過神岡一帶再進入大雅，不但連結

大雅、烏日、大里、太平、豐原等衛星城市，還可以

沿著麻園頭溪、梅川、柳川、綠川等進入市區，延伸

打造市區河岸自行車路網，讓全世界都看得到臺中。 

09-16 

◆環河自行車道 

臺中環河自行車道，從大雅循筏子溪一路往南走，到

烏日一帶轉大里溪，循著大里溪往東經過大里市郊後

北上，經過太平一帶進入旱溪河岸，最後經過豐原市

區再轉向西邊，經過神岡一帶再進入大雅，不但連結

大雅、烏日、大里、太平、豐原等衛星城市，還可以

沿著麻園頭溪、梅川、柳川、綠川等進入市區，延伸

打造市區河岸自行車路網，讓全世界都看得到臺中。 

交通局 

 

本案配合「觀旅局-環河自行車道規劃案」，預計於 109 年完

成，且觀旅局已簽告市長，交通局將俟觀旅局完成環河自行

車道規劃案後，檢視自行車穿越路口處之相關交通管制設施。 

研究規劃

協調階段 

10-01 

◆推動外配服務便捷化 

在市府設立新移民服務專線，搭配新移民服務員。 

 

民政局 

 

1. 本府為建構多元照顧及輔導措施，協助新住民順利適應本

地生活，提供集會互動、建立相互支持網絡並提升歸屬感，

爰在本市南屯區豐樂雕塑公園綜合活動中心 1 樓規劃建置

「臺中市新住民藝文中心」(以下簡稱本中心)，並於 103

年 7月 19日落成開放，提供本市新住民研習及文化交流之

專屬空間，規劃展示區、藝文研習教室、閱覽及書寫區、

交誼區、服務檯、兒童遊戲室及哺乳室，做為新住民相關

已完工 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

藝文展演、研習或輔導之成果發表、多元文化交流之聯誼

場所，並設有服務專線 04-23800638。 

2. 本中心自 104 年 2 月及 7 月起陸續進用行政助理各 1 名，

負責本中心營運管理及擔任新移民服務員工作，105 年 6

月服務人次 756人。 

3. 有關新移民服務員工作項目之培訓已於 104年 12 月 31 日

完成並設置新住民服務案件表紀錄民眾洽詢問題之情形。 

10-02 

◆輔導新移民融入 

每年編列專案預算，辦理輔導外配生活、子女教育、

就業訓練與媒合等事務，並於廣播、電視公益頻道提

供一定時段來播放國際節目，以輔導新移民及外籍人

士生活。 

民政局 

 

1.105 年 5 至 9 月間開辦「新住民生活適應輔導班」10 班，

共 204人參與。 

2.又為利提升本市新住民就業及生活之便，105 年 7 至 9 月

開辦「新住民機車考照輔導班」6班，學員 103人。 

3.另按轄區新住民實際需求辦理生活適應專門班(如彩妝美

容、美學研習、電腦資訊、親子共學、通譯培訓、親子生

活知能、閩南語研習)105年 6月至 12月間共 7班，計 154

人參與。 

非實質 

10-02 

◆輔導新移民融入 

每年編列專案預算，辦理輔導外配生活、子女教育、

就業訓練與媒合等事務，並於廣播、電視公益頻道提

供一定時段來播放國際節目，以輔導新移民及外籍人

士生活。 

新聞局 

 

105 年度本局透過本府 LED 電視牆刊登新移民相關訊息跑馬

共計 9 則；透過電台廣播排播新移民相關宣導資訊共計 214

擋次，安排電台新移民相關題材專訪共計 3 次；有線電視跑

馬燈宣導共播出 2 則；有線電視公用頻道播放宣導短片共播

出 4 則；於市府刊物「臺中好生活」月刊及「臺中新聞」月

報共刊 2則；新聞局局網-最新消息共刊出 3則；臺中市政府

全球資訊網-市政新聞共發布相關新聞稿 28則。 

透過「2016製播地方文化節目」採購案，讓地方有線電視業

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

者製播「移起在台灣(國際移工)」及「我在臺中的家-東協廣

場」專題報導，透過節目了解新住民文化並聆聽他們的生命

故事。 

10-02 

◆輔導新移民融入 

每年編列專案預算，辦理輔導外配生活、子女教育、

就業訓練與媒合等事務，並於廣播、電視公益頻道提

供一定時段來播放國際節目，以輔導新移民及外籍人

士生活。 

勞工局 

 

勞工局辦理新住民就業促進計畫共分為 「新住民就業促進活

動暨就業服務」及「新住民成功就業案例影片」二項，計畫

成果分述如下：   

1.新住民就業促進活動暨就業服務，委由「社團法人台灣新

移民協會」執行，年度開發 130 位新住民個案，提供職業

訓練、就業媒合等各項就業協助，共服務 900 人次，並辦

理 20 場新住民就業促進系列活動。 

2.新住民成功就業案例影片，由「大鈞傳播有限公司 」於

105 年 8月 31日拍攝完成，透過真實案例現身說法，增強

新住民求職自信，已上傳各網路影音平台及函送各機關播

放宣導。 

 

10-02 

◆輔導新移民融入 

每年編列專案預算，辦理輔導外配生活、子女教育、

就業訓練與媒合等事務，並於廣播、電視公益頻道提

供一定時段來播放國際節目，以輔導新移民及外籍人

士生活。 

教育局 

 

1.與新住民親子閱讀協會開會籌辦新住民志工培訓辦理完

竣。 

2.105 年辦理新住民生活適應及教養課程、親子終身學習等

相關活動如下： 

(1)新住民生活適應及教養課程：以透過系列活動，增進親子

溝通能力，強化親子關係，兼顧父母與子女的良好互動

與身心發展為主，分別為山線 2 場次，海線 4 場次，屯

區 4場次，市區 6場次，共計辦理 16場次，約計 287人

次參與。 

非 實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

(2)新移民家庭親子終身學習之旅：加深親子之間的關係，並

建立親職的教養態度及增進婚姻關係，使家庭生活更美

好，辦理 2場次活動，約計 73 人次參與。 

(3)7 月份暑假親子 Fun 輕鬆活動中辦理新移民故事繪本導

讀，使參與民眾更加了解多元文化意涵，並業於 10月 15

日假新移民福利服務中心辦理新住民親子活動，當天介紹

臺灣傳統節慶-重陽節的由來、親子繪本故事「先左腳，

再右腳」、親子動手做 DIY 及「兩個眼睛」歌謠親子帶動

唱等活動，計 13組新住民家庭參與，42人次受益。 

10-03 

◆食物銀行法制化 

於本市通過食物銀行自治條例，針對食物銀行，市政

府給予適當補助或獎勵，並協助辦理食品衛生之檢

驗，及確保受助者的食品安全及品質。 

社會局 

 

「食物銀行自治條例」於 104 年 6 月 29 日通過市政會議審

議，104 年 12 月 25 日議會三讀審議通過，業於 105 年 1 月

18 日發布施行，透過租稅抵免等方式，提供企業捐助的誘

因，可望為公益注入更多民間力量，並制定跨局處執行食物

銀行業務權責，打造食物銀行新的里程碑。 

非實質 

10-04 

◆國際化接軌 

增加臺中市中小學生與國際化接軌的機會，讓臺中人

的下一代有更清楚的國際自覺。例如讓臺中市的小學

與中學進行國際姊妹校的合作與協定簽署、建立臺中

市與其他國家高中學生的短期國際交換互訪學習計

劃、以及參與國際重要的議題教育合作計劃等。 

 

教育局 

 

1.104 學年度至善國中及光明國中、東區臺中國小等 9 校獲

英國文化協會之國際學校獎；潭子區潭陽國小等 4 校獲得

中級之認證。另本局於 105年 10 月 4日舉辦課程方案工作

坊、10月 21日舉辦專家協作工作坊。 

2.105年 12月假至善國中辦理 iEARN專案式教學工作坊研習

活動，計有 40所 iEARN會員學校參加。另 104學年度已補

助本市軍功國小等 14所學校申請 iEARN學習平台，持續鼓

勵各校積極交流以建立姊妹校。105 學年度目前預計約有

22 校申請。 

3.105 年海外華裔青年英語服務營，本市有 5 所學校申辦成

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

功(國小 3 所、國中 1 所、國中小 1 所)。105 年 7 月辦理

完畢，8月 26日召開檢討會，國教署已完成檢討會。 

4.臺中國小與惠文高中等 16 等校利用線上連結課程詢找國

際夥伴，進行國際交流。目前個與一所國際夥伴學校進行

交流。業結合國際學校獎工作坊，鼓勵各校參加線上課程，

且有參加 iEARNR 計畫之學校會使用線上系統進行線上課

程。 

5.推動國際交換互訪計畫及締結姊妹校部分： 

(1)105 年度本市姊妹市交換學生活動由本市立大里高中承

辦，於 105年 7 月 1日至 7月 21 日(星期四)前往與本市

締結姐妹市之美國西部城市進行學習參觀活動。 

(2)日本青森縣、群馬縣、韓國全羅南道、美國加州庫比蒂諾

市及越南等地區，積極尋求與本市進行教育交流，已納

入國際教育交流推廣地區，推動雙邊學校教育交流，並

積極推動洽簽姊妹學校，以穩定長期合作基礎。 

(3)105年本市立高中計有惠文高中等 5所學校獲得國教署及

臺灣國際教育旅行聯盟總會之經費補助，進行國際教育

旅行活動，透過國際交流機會與頻率，體驗異國文化特

色，拓展國際觀。 

6.已成立第二外語中心，持續辦理德、日、西、法四種外語

國中推動課程。 

7.105 年 1 月與英國文化協會簽訂合作交流備忘錄，辦理教

師研習培訓增加教師專業。105年 4月 15日至 16日與國立
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

中正大學教育研究所合辦 2016 年中小學國際教育研討會-

全球公民：素養、知識與能力暨 iEARN 亞太區各國代表赴

臺中市各校參訪。 

8.模擬聯合國已正式加入國中成員，未來逐步擴大辦理。 

11-01 

◆納建言 

市府顧問年輕化、定期舉辦市長與青年有約。 

 

人事處 

 

1.本府函文聘任市政顧問時，會併同寄發「市政顧問分組調

查表」請其填寫「出生年月日」俾利掌控年齡狀況。 

2.截至民國 105年 12月底止，本府市政顧問共計 458位，就

現有資料計算 50 歲(含)以下之市政顧問計 33 位，並已於

106 年 1月 3日以 10歲為年齡級距，統計每個級距之市政

顧問人數陳請市長核閱，以供新聘市政顧問時參考。 

非實質 

11-01 

◆納建言 

市府顧問年輕化、定期舉辦市長與青年有約。 

 

教育局 

 

1.愛臺中創意獎學金︰ 

(1)愛臺中創意獎學金活動業已於 105年5月簽奉局長核可

競賽類別及獎勵金額案，本局年度編列預算經費 300 萬

元，依實際需求補助經費 255 萬元，承辦學校為新社高中

協助處理後續記者會、作品報名收件及得獎人頒獎典禮等

事宜。 

(2)此活動業於 105 年 12 月 2 日於本府臺灣大道市政大樓惠

中樓 1樓中庭舉行頒獎典禮，本年度愛臺中創意獎學金業

已執行完畢。 

二、辦理學校與社區及非營利組織服務學習交流座談並推動

青年參與志工計畫： 

(1)105 學年度共計國中 1校、國小 4校申請教育部國民及學

前教育署補助國民中小學服務學習計畫,旨揭學校規劃與
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

社區資源合作，或邀及民間團體挹注資源，與服務學習計

畫結合，進行相關交流討論。並配合教育部國民及學前教

育署期程，訂於 106年 1月份針對前述學校進行訪視。 

(2)配合本府社會局辦理 2019 東亞青年運動會學生志工招

募、管理事宜。 

11-02 

◆建平臺 

成立以市長為召集人的臺中市產業發展推動會報，並

設置青年創業分組，加入有豐富創業經驗的青年委

員，成立跨局處單一窗口，並以「先選秀，再完整提

案」的概念，簡化小型企業創新研發計畫等地方政府

補助計畫，讓青年一起參與建設大臺中。 

經濟 

發展局 

 

1.105 年臺中市經濟發展諮詢委員會分別於 3 月 17 日、7 月

5 日、10月 24日舉辦 3場經發諮委會，就「智慧機械及航

太產業」、「花博與產業界之參與」、「建立招商單一服務窗

口」、「獎勵企業營運總部投資」、「產學合作」等內容進行

討論。 

2.105 年度地方型 SBIR 計畫通過 49 家廠商，已核撥第一期

補助款協助廠商進行產業創新研發。 

非實質 

11-03 

◆聚資源-青創銀行 

籌設臺中市產業發展基金，以都市計劃變更回饋金及

編列公務預算為主財源，配合爭取國發基金盈餘來籌

設，基金規模成立初期，設定在新臺幣三至五億元，

成立青創銀行，辦理比市場信用貸款利息更低的優惠

青年創業貸款等方式，來減輕青年創業者的負擔；資

金來源為市府之預算撥補，以及民間捐款；每年並將

視基金運作狀況，做適當補充，並設置跨局處單一窗

口，簡化青年創業申請流程。 

 

經濟 

發展局 

 

1.「臺中市產業發展自治條例」已於 105年 4月 25日發布公

告。 

2. 「臺中市產業發展基金收支保管及運用辦法」已於 4 月

29 日發布公告。 

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

11-04 

◆青創銀行的創業協助 

1.一般的微型創業，占基金運作 80％的規模，符合

資格的年輕人要創業，皆可申貸。個案貸款上限為新

臺幣一百萬元，申貸將不以擔保品為核准的要件，利

息與還款年限，也將更為優惠，但須接受市府所安排

的專業審查、追蹤及輔導，專業人力，將由志工銀行

來系統性支援。 

2.獎勵有創新取向的創業，占基金運作 20%的規模，

特別是具有發揮國際亮點潛力與在地特色的創業為

優先，個案獎勵上限金額為新臺幣三百萬元。 

經濟 

發展局 

 

臺中市青創貸款特色為 3 個 3，貸款額度增加至新臺幣 300

萬元；貸款利率降 3 碼；承貸銀行由 1 家增加為 3 家，至今

已協助核貸 99家臺中市廠商，核貸金額累積為新臺幣 9,960

萬元。 

非實質 

11-05 

◆健體系 

持續爭取工研院、資策會等在本市設置分支機構，合

作建立特色化的育成機構。 

經濟 

發展局 

 

1. 105 年 8月 25日及 12月 21日召開第一、二次智慧機械發

展中心籌備會議，目前已成功邀請台灣區工具機暨零組件

工業同業公會、台灣智慧自動化與機器人協會及財團法人

精密機械研究發展中心(PMC)進駐。 

2.邀集各大學進駐水湳經貿園區及成立「智慧機械大學聯

盟」 ，帶動企業支持大學推動創新研發及育成，建置產

學研共同平台，發展智慧機械及航太產業，已於 105年 12

月 8日召開研商會議。 

研究規劃

協調 

11-06 

◆選新星 

評選在地青年創業家，協助其接軌亞太主要城市之創

業網絡與資源。如爭取中央舉辦的「Ideas Show」(網

經濟 

發展局 

 

105 年臺中盃全國創意大獎總競賽獎金高達 200萬元，共計

有 1566件報名參與競賽，經 2階段評選，共有 81件獲獎。

於 106年 1月 4日進行頒獎並進行 5家企業媒合競賽作品媒

合簽約儀式。 

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

路創意展)等競賽到本市舉辦，結合城市外交推動策

略，協助青年創業團隊接軌亞太主要城市之創業網絡

與資源。 

 

11-06 

◆選新星 

評選在地青年創業家，協助其接軌亞太主要城市之創

業網絡與資源。如爭取中央舉辦的「Ideas Show」(網

路創意展)等競賽到本市舉辦，結合城市外交推動策

略，協助青年創業團隊接軌亞太主要城市之創業網絡

與資源。 

勞工局 

 

本府經發局 105年辦理「臺中盃全國創意大獎-創新服務暨設

計發明應用競賽活動」，105年 5月進行宣傳並受理申請，勞

工局除協助宣傳外，另鼓勵摘星青年參與報名。本競賽於 9

月 22日報名截止，計有 1位摘星青年報名參加。 

非實質 

11-07 

◆佈群眾 

結合中區再生政策，活化空間並長期促進社群間交

流，打造沒有圍牆的青年築夢園區與共宅園區，同時

引導在地中堅企業與大型企業的公益性資源，促進平

臺交流來進行輔導。 

經濟 

發展局 

 

1.104 年 11 月至 105 年 1 月進行 15 組青創團隊培訓育成，

提供在地資源、顧問導師、通路媒合及空間媒合四大資源，

輔導青創團隊於中區三商圈鋪設通路或入市入店。 

2. 105年 3月 8日與都發局合作辦理「青年創業在中區&空間

活化提案」記者會，並於 3 月 19 日、3 月 20 日辦理「綠

川市集-青創世代初登場」，向大眾展示新創產品的成果。 

3.105 年 6月 26日及 7月 2日辦理 2場次「第二屆青創世代

-臺中舊城創業育成計畫說明會」，讓創業家了解本計畫及

創業服務整合平台服務內容，於 7 月 20日辦理初階甄選書

面審查，7 月 26 日及 7 月 27 日辦理面審審查，並甄選出

10 組創業團隊以進入為期三個月(8 月至 10 月)之育成階

段，期間業已辦理 1場次團體共識營、6場次顧問諮詢、6

場次主題課程、3場次在地導覽、2場次社群交流、1場次

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

中區空間媒合說明會及 1 場次店家交流會，另於 9 月 30

日辦理 1 場次「青創世代進階育成團隊甄選說明會」、10

月 26日辦理青創世代進階甄選，並甄選 5組進階團隊以進

入三個月(105年 11月至 106年 1月)之育成階段。 

4.11 月 5 日辦理 1 場次青創世代-新星市集，展現初階青創

團隊培育成果，且於 11 月至 12 月進階育成期間辦理 1 場

次社群交流會暨進階育成計畫入選團隊說明會、6 場次顧

問諮詢會、2 場次社群交流、1 場次在地導覽，另於 11 月

28 日辦理 1場次初階團隊成果發表會。 

11-07 

◆佈群眾 

結合中區再生政策，活化空間並長期促進社群間交

流，打造沒有圍牆的青年築夢園區與共宅園區，同時

引導在地中堅企業與大型企業的公益性資源，促進平

臺交流來進行輔導。 

都市 

發展局 

 

「審計新村文創園區」: 

1.全區招租作業已由國立中興大學辦理完成，並於105年3月

17日與承租廠商簽約在案。 

2.本府招租區分為摘星計畫區及青年旅舍區，全區於105年4

月30日點交完成，營運管理狀況及成果如下： 

(1) 摘星青年於4月30日房舍點交後，營運廠商已與各青年簽

約，並接續摘星青年管理，本局與各青年結束原租賃契約。 

(2) 摘星青年各店家依交接前經營方式營業中，並統一由營

運商管理。 

(3) 承租商業於9-10月辦理全區一樓店鋪招商作業，於招商

完成後由相關店鋪進駐經營。 

(4) 青年旅舍區迄105年6月，承商辦理全區細部設計及圖面

檢討相關作業。 

(5) 承租商預定於106年6月試營運。 

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

「中區青創銀行－空間活化資源盤點計畫」: 

1.本局辦理之「中區青創銀行－空間活化資源盤點計畫」案，

係為配合經發局「104 年度臺中市商圈創意(新)產業發展

計畫」辦理之空間盤點案件，其目標為於與規劃範圍內達

成 30名產權人同意提供相關資料，做為經發局媒合青年創

業家之基礎。本案於 105 年 7 月 4 日辦理期末審查，廠商

於 7月 19日繳交修正後期末報告書，本局已將成果函轉經

發局辦理後續媒合賡續事宜，並於 9月30日辦理驗收結案。 

11-08 

◆廣設農民大學堂 

輔導從事農業安全生產並鼓勵青年農民加入，並給予

投入農業生產補助，效法德國的師徒制模式，每位年

輕人投身農業工作，提供半年的受訓及津貼。 

農業局 

 

1. 105 年度已辦理 12 場次農民大學堂，參加人次計 4,018

人次。 

2. 104年度已培訓 46位青年農民，已於 105年 7月 1日結訓，

計有 41 人投入農業相關產業之經營及生產留農率達

89.1%。 

3. 鼓勵青年農民投入農業生產營運，補助農業相關設施(備)

及農業生產資材(104 年補助 15 位農友，補助金額約 598

萬元；105 年補助 16 位農友，補助金額約 556 萬元)，以

降低青農投入農業創業成本。 

4. 輔導第 1 屆學員於今年 9 月分成立「臺中市青年農民協

會」，並積極籌組合作社，以增辦農產品行銷及販售業務。 

5. 105 年度「青年加農‧賢拜傳承」亦遴選有志青年 37位進

行培訓，有些在見習過程不適應者亦已退訓，目前有 26

位學員持續培訓中，學習狀況良好。 

6. 已規劃 106 年度「青年加農 賢拜傳承」計畫，並預計於

執行施工

階段 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

106 年 3月中旬公告訊息。 

12-01 

◆訂定「臺中客家日」 

於全國客家日在臺中公共空間都出現客家文創與表

演。市府平日展演活動亦一定比例客家文化活動。 

客家 

事務 

委員會 

 

1. 本會於 105年 2月 27日(六)偕同石岡、豐原、東勢、新社、

和平、北屯、西屯、大里、清水及潭子等 10區辦理全國客

家日活動，較於以往，擴大活動辦理區域，吸引當地民眾

踴躍參與客家活動，進而了解與認同客家文化。 

2. 為輔導團體共同推廣客家節慶文化，補助本市團體於全國

客家日當天及前後幾週，辦理推廣客家活動，團體於該期

間配合辦理的活動，有 5 案(補助金額共計 18 萬)，分別於

北屯區、豐原區、石岡區、后里區共襄盛舉辦理煎甜粄菜

頭粄、祭祀感恩祈福、三腳採茶戲演出、客家擂茶推廣、

客家歌謠、客家舞蹈表演及客語詩詞朗誦、客家民俗節慶

文化推廣等各項活動。 

3. 「天穿日」為客家人獨有的特殊節慶，為了使「臺中客家

日」普及大臺中每個行政區，透過學校、社區及公部門共

同推動，結合創意與資源，凸顯各區特色及深化客庄文化，

傳承客家族群的生活智慧並永續長存，105 年客委會鼓勵

本市 81 所學校參與客家週活動，各參與學校舉辦的活動豐

富多元，總共挹注經費 31 萬元。 

4. 「臺中市 105 年全國客家日」活動內容包含：天穿祭天祈

福儀式、客家藝文表演活動、環保愛地球、減碳客家美食

饗宴、淨山健行活動暨導覽巡禮、彩繪寫生及遊戲闖關認

識客家文化與古蹟等活動。 

非實質 

12-02 客家 1. 客家重點發展區部分：本會於 104 年 10月爭取中央客家委 研究規劃
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

◆移動的客家文化博物館 

整建四年四條街成為「移動的客家文化博物館」：每

年一條老街，以至少一億的預算整理，促進客庄觀光

產業：「建造客家故事館」，將客家建築、文物、食品、

視覺、音樂、節慶等展現於此。 

 

事務 

委員會 

 

員會補助 1,872,000 元，本府自籌 528,000 元，共計

2,400,000 元辦理「臺中市東勢街區文化振興及產業環境

改造計畫」委託技術服務進行規劃，目前規劃進度已進入

期末報告階段，規劃第一期工程由本會既有預算 1,500 萬

元刻正辦理發包施作。 

2. 非客家重點發展區部分：本會於 104年 12月以 1,460,000

元辦理「臺中市后里區墩仔腳客家文化生活環境營造先期

評估規劃」委託技術服務案進行規劃，本案業於 105年 10

月 25日完成先期評估規劃成果，並完成結算核銷程序。 

3. 有關籌建臺中市客家多功能文化園區建造客家故事館案，

依 3月 1日「2016臺中巧聖仙師文化祭活動暨臺中市客家

多功能文化園區案業務報告會議」之「推動客家多功能文

化園區興建案」主席裁示，本府教育局業已於 105 年 6 月

17 日簽請准予申請撥用東勢高工舊校區之國有土地及國

有建物，供其辦理實驗學校之用，另請都發局協助辦理東

勢高工舊校區用地變更為「學校用地暨公共設施用地多目

標使用」在案。 

4. 目前將「東勢公學校宿舍」歷史建築規劃為客家故事館，

已獲得中央客委會於 105 年 7 月核定補助 4,097 萬元經

費，由教育局納入追加預算，預計於 106 年 5 月前完成工

程發包。 

協調階段 

 

12-03 

◆推動「大甲溪客家文化祭」 

客家 

事務 

1. 105 年 6月 16日研擬「2016臺中東勢鯉魚伯公文化祭」活

動計畫書提送客家委員會審查補助作業，客家委員會於

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

推動「客家真水」系列活動，如白冷圳文化季、鯉魚

伯公節等系列文化祭典活動，並將魯班巧聖先師祭典

提升為全國性祭典，每年舉辦全國性的工藝比賽及嘉

年華，塑造東勢為臺灣的工藝之都。 

委員會 

 

105 年 8 月 4 日以客會文字第 10500113897 號函復同意補

助本府 30 萬元，本會於 105 年 9 月 11 日在東勢鯉魚伯公

廟及鯉魚伯公公園辦理「2016臺中東勢鯉魚伯公文化祭」

活動完竣。 

2. 為辦理「2016臺中巧聖仙師文化祭」活動，本會分別於 105

年 1 月 29 日、3 月 1 日、4 月 3 日、5 月 3 日召開由張副

市長主持之跨局處會籌備會議。 

3. 本府各局處會業於 4 月 16 日至 6 月 5 日辦理「2016 臺中

巧聖仙師文化祭」各系列活動，並於 6月 17 日召開活動檢

討會議完竣。 

12-04 

◆推動公共場域客語環境：  

設置客語發言人、開設客語諮商專線。 

客家 

事務 

委員會 

1. 為落實市長政見，加強與新聞媒體的聯繫溝通，促進政府

與民眾的雙向交流，有效運用多元傳播工具，落實新聞透

明化，充分提供民眾各項政府資訊，特訂定「臺中市政府

客家事務委員會客語發言人制度及新聞聯繫工作暨開設客

語諮商專線實施計畫」，致力推動公共場域客語環境，使客

語發言制度及客語諮商服務能具體落實。本會將逐月依據

「臺中市政府客家事務委員會客語發言人制度及新聞聯繫

工作暨開設客語諮商專線實施計畫」持續辦理。 

2. 臺中市轄區內客家人口達 43餘萬人，每日洽公之客家鄉親

無數，為避免造成客家鄉親(特別是客家長者)洽公之不

便，分別於臺灣大道市政大樓及陽明市政大樓聯合服務中

心設置客語臨櫃服務，招募曾接受基礎訓練並有客語會話

能力之志工，擔任導覽解說、諮詢及口譯工作，並協助政

已完工 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

策宣導與業務執行。 

12-05 

◆客語示範幼兒園 

在公立幼兒園推動母語教學，提升客語的受教環境，

以作為各縣市標竿。 

客家 

事務 

委員會 

 

1. 105 年度客語示範幼兒園所共有 4園 11班，分別是東勢幼

兒園 5 班、石岡幼兒園 3 班、新社幼兒園 2 班及豐原幼兒

園朴子分班 1 班，其中新社幼兒園與豐原幼兒園為本年度

新設園所。 

2. 105 年度挹注經費連同資本門共 114 萬 8 千元，充實 4 校

軟硬體設備，另外本案師資培訓計畫連同親子共學計畫，

向中央申請深根計畫獲補助款 27 萬元整，本年度共執行

141 萬 8仟元整經費。 

非實質 

12-05 

◆客語示範幼兒園 

在公立幼兒園推動母語教學，提升客語的受教環境，

以作為各縣市標竿。 

教育局 

 

1.105 年完成市立新社幼兒園與豐原幼兒園客語示範幼兒園

掛牌，加上去年成立的市立東勢與石岡幼兒園，目前已成

立 4所客語示範幼兒園。 

2.客家委員會於 105年 12月 2日、3日辦理「客語沉浸式教

學及客華雙語教學工作坊」，東勢幼兒園在客語沉浸式教學

深耕多年且成效卓著，特別邀請東勢幼兒園擔任教學觀摩

園所。 

3.東勢幼兒園參加客語比賽成績優異：105 年客語藝文競賽

榮獲中區初賽特優及全國決賽第五名、105 年臺中市客家

歌謠比賽分別榮獲第一名及第二名。 

4.東勢幼兒園申請執行自編在地文化參考教材計畫，以匠寮

文化主題，將客語及在地客家文化融入園所教學與生活

中，推動客語文化向下扎根。 

非實質 

12-06 客家 1. 為提升客家文化於本市海線與都會區之能見度，客委會於 非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

◆客家文化慶典 

在海線及市區舉辦具有特色的客家文化慶典。 

事務 

委員會 

 

海線地區及市區舉辦客家文化慶典活動，如「Hakka music 

concert ~客樂饗宴」(中區)、 「臺中市 2016 年客家

戲曲藝術季」(龍井區、南屯區)、 臺中市 2016 年客

家戲曲藝術季「客家傳統戲曲撮把戲展演」(西屯區)、

「Hakka fun~客家童話音樂劇」(西區)、「Hakka carnival~

客家嘉年華」(南區)等活動。 

2. 綜上，105年度海線與市區藝文活動吸引約 9,500人參與。 

13-01 

◆中彰投區域聯合共治 

上任後一個月要召開區域共治平臺的定期會議，以制

度化方式逐項推動，包括交通、產業、文化觀光、河

川、食安等問題上的整合。 

具體施政 

1.以「中臺灣崛起」為共同發展願景。 

2.就任後一個月內啟動「中彰投區域治理平臺」。 

3.建構中彰食安平臺，區域聯防，共同守護食安。 

4.整合中彰投的交通路網。(含捷運、鐵公路等之興

建) 

5.針對跨中彰投河川，合作推動流域型整治計畫。 

6.促成臺中烏日副都心與彰化新都心的串連，打造烏

溪兩岸雙子城。 

7.各以臺中霧峰和南投草屯，來連結中投藝文走廊。 

8.串聯中部三縣市自行車道、以帶動中部地區運動休

農業局 

 

 

2016 中臺灣農業博覽會於 105 年 11 月 5 日至 11 月 27 日於

南投縣會展中心辦理，為期共 23天，本局並配合設立「花現

臺中」館，且於 105年 11月 19-20 日辦理臺中週活動。 

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

閒活動。 

9.2019 第一屆東亞青年運動會在臺中市，部份項目

研議在彰化縣舉辦，以擴大合作行銷。 

10.各自舉辦的重大活動，將特別優惠彼此的市民與

縣民。 

11.針對觀光與農產品行銷，成立策略聯盟，繼續擴

大並辦理中臺灣農業博覽會。 

12.以臺中元宵燈會，試行合作中臺灣整合行銷。 

13.烏溪興建鳥嘴潭人工湖工程，中投共同規劃辦理

親水遊憩設施。 

13-01 

◆中彰投區域聯合共治 

上任後一個月要召開區域共治平臺的定期會議，以制

度化方式逐項推動，包括交通、產業、文化觀光、河

川、食安等問題上的整合。 

具體施政 

1.以「中臺灣崛起」為共同發展願景。 

2.就任後一個月內啟動「中彰投區域治理平臺」。 

3.建構中彰食安平臺，區域聯防，共同守護食安。 

4.整合中彰投的交通路網。(含捷運、鐵公路等之興

建) 

5.針對跨中彰投河川，合作推動流域型整治計畫。 

6.促成臺中烏日副都心與彰化新都心的串連，打造烏

建設局 

 

1.本案由彰化縣政府主政辦理，已於 105 年 8 月 9 日完成可

行性評估定案報告，後續擬採縣、市聯合爭取中央補助。 

2.(1)本工程已於 105年5月中旬完成先期可行性評估規劃作

業。 

(2)因路線橫跨臺中市、彰化縣，縣府已於 105 年 11 月 3

日檢送修正後可行性評估報告提報交通路公路總局爭取納

入生活圈補助計畫中。本局並提列 105 年第一次追加預算

編列 300 萬元，106 年匡列 2,500 萬元，總計委設監造編

列發包費 2,800 萬元，已於 105 年 11 月完成委設發包作

業，預定 106年完成規劃設計作業。 

3.研議納入自行車道空間設計乙節，已於 105 年 4 月 8 日簽

准納入變更設計施作。 

研究規劃

協調階段 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

溪兩岸雙子城。 

7.各以臺中霧峰和南投草屯，來連結中投藝文走廊。 

8.串聯中部三縣市自行車道、以帶動中部地區運動休

閒活動。 

9.2019 第一屆東亞青年運動會在臺中市，部份項目

研議在彰化縣舉辦，以擴大合作行銷。 

10.各自舉辦的重大活動，將特別優惠彼此的市民與

縣民。 

11.針對觀光與農產品行銷，成立策略聯盟，繼續擴

大並辦理中臺灣農業博覽會。 

12.以臺中元宵燈會，試行合作中臺灣整合行銷。 

13.烏溪興建鳥嘴潭人工湖工程，中投共同規劃辦理

親水遊憩設施。 

13-01 

◆中彰投區域聯合共治 

上任後一個月要召開區域共治平臺的定期會議，以制

度化方式逐項推動，包括交通、產業、文化觀光、河

川、食安等問題上的整合。 

具體施政： 

1.以「中臺灣崛起」為共同發展願景。 

2.就任後一個月內啟動「中彰投區域治理平臺」。 

3.建構中彰食安平臺，區域聯防，共同守護食安。 

4.整合中彰投的交通路網。(含捷運、鐵公路等之興

交通局 

 

1.截至 105年 12月 31日止，已上線營運 180站，提供 5,010

輛自行車。 

2.「大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網

可行性研究」，已於 105年 12月 12日完成期中報告審查。 

3.目前已請廠商以雙港、沙鹿清水副都心、中科、水湳經貿

園區、市區、大里霧峰為節點分段規劃建議路廊。 

研究規劃

協調階段 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

建) 

5.針對跨中彰投河川，合作推動流域型整治計畫。 

6.促成臺中烏日副都心與彰化新都心的串連，打造烏

溪兩岸雙子城。 

7.各以臺中霧峰和南投草屯，來連結中投藝文走廊。 

8.串聯中部三縣市自行車道、以帶動中部地區運動休

閒活動。 

9.2019 第一屆東亞青年運動會在臺中市，部份項目

研議在彰化縣舉辦，以擴大合作行銷。 

10.各自舉辦的重大活動，將特別優惠彼此的市民與

縣民。 

11.針對觀光與農產品行銷，成立策略聯盟，繼續擴

大並辦理中臺灣農業博覽會。 

12.以臺中元宵燈會，試行合作中臺灣整合行銷。 

13.烏溪興建鳥嘴潭人工湖工程，中投共同規劃辦理

親水遊憩設施。 

13-01 

◆中彰投區域聯合共治 

上任後一個月要召開區域共治平臺的定期會議，以

制度化方式逐項推動，包括交通、產業、文化觀光、

河川、食安等問題上的整合。 

具體施政 

1.以「中臺灣崛起」為共同發展願景。 

地政局 

 

本局為配合用地取得業務，目前需地機關均無有涉及使用他

級政府機關之公有建築物需要，本局無配合申辦撥用案件。 

研究規劃

協調階段 



 

123 
 

市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

2.就任後一個月內啟動「中彰投區域治理平臺」。 

3.建構中彰食安平臺，區域聯防，共同守護食安。 

4.整合中彰投的交通路網。(含捷運、鐵公路等之興

建) 

5.針對跨中彰投河川，合作推動流域型整治計畫。 

6.促成臺中烏日副都心與彰化新都心的串連，打造烏

溪兩岸雙子城。 

7.各以臺中霧峰和南投草屯，來連結中投藝文走廊。 

8.串聯中部三縣市自行車道、以帶動中部地區運動休

閒活動。 

9.2019 第一屆東亞青年運動會在臺中市，部份項目

研議在彰化縣舉辦，以擴大合作行銷。 

10.各自舉辦的重大活動，將特別優惠彼此的市民與

縣民。 

11.針對觀光與農產品行銷，成立策略聯盟，繼續擴

大並辦理中臺灣農業博覽會。 

12.以臺中元宵燈會，試行合作中臺灣整合行銷。 

13.烏溪興建鳥嘴潭人工湖工程，中投共同規劃辦理

親水遊憩設施。 

13-01 

◆中彰投區域聯合共治 

上任後一個月要召開區域共治平臺的定期會議，以制

度化方式逐項推動，包括交通、產業、文化觀光、河

教育局 

 

1.第 34 屆東亞奧林匹克委員會理事會暨特設委員會業已於

105 年 7月 12日於中國大陸北京召開，正式決議將「自由

車、輕艇」納入東亞青運競賽項目，預計舉辦項目為 14

種。 

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

川、食安等問題上的整合。 

具體施政 

1.以「中臺灣崛起」為共同發展願景。 

2.就任後一個月內啟動「中彰投區域治理平臺」。 

3.建構中彰食安平臺，區域聯防，共同守護食安。 

4.整合中彰投的交通路網。(含捷運、鐵公路等之興

建) 

5.針對跨中彰投河川，合作推動流域型整治計畫。 

6.促成臺中烏日副都心與彰化新都心的串連，打造烏

溪兩岸雙子城。 

7.各以臺中霧峰和南投草屯，來連結中投藝文走廊。 

8.串聯中部三縣市自行車道、以帶動中部地區運動休

閒活動。 

9.2019 第一屆東亞青年運動會在臺中市，部份項目

研議在彰化縣舉辦，以擴大合作行銷。 

10.各自舉辦的重大活動，將特別優惠彼此的市民與

縣民。 

11.針對觀光與農產品行銷，成立策略聯盟，繼續擴

大並辦理中臺灣農業博覽會。 

12.以臺中元宵燈會，試行合作中臺灣整合行銷。 

13.烏溪興建鳥嘴潭人工湖工程，中投共同規劃辦理

親水遊憩設施。 

2.有關東亞青運各單項比賽場地，業已於 6月 23日前邀集水

上運動、籃球（3 對 3）、羽球、柔道、桌球、跆拳道、網

球（含軟網）、足球、武術等中華民國各單項協會、本市各

單項委員會，針對競賽場館規格、賽務空間進行會勘。擬

再請中華民國單項運動協會、中華奧會、教育部體育署、

亞洲單項運動總會及東亞奧林匹克委員會(EAOC)進行賽事

場館規格、賽務空間評估。 

3.提升民眾參與： 

(1)東亞青運志工資源處負責綜整與執行志工召募及培訓，提

升彰化縣及南投縣民眾參與東亞青年運動會。 

(2)東亞青運學術藝文活動處負責綜整與執行文化教育活

動，鼓勵中彰投學生共同參加系列活動，提升彰化縣及

南投縣民眾參與東亞青年運動會。 

(3)中彰投聯合運動會之籌備待評估中。 

(4)東亞青運典禮表演處負責綜整與執行開閉幕表演活動，待

評估整體規劃後，邀請彰化縣及南投縣表演團體共同參

與，提升彰化縣及南投縣民眾參與，擴大東亞青運行銷。 

13-01 衛生局 1. 已建立「本市檢、警、調、府食安緊急通報窗口」及「本 非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

◆中彰投區域聯合共治 

上任後一個月要召開區域共治平臺的定期會議，以制

度化方式逐項推動，包括交通、產業、文化觀光、河

川、食安等問題上的整合。 

具體施政 

1.以「中臺灣崛起」為共同發展願景。 

2.就任後一個月內啟動「中彰投區域治理平臺」。 

3.建構中彰食安平臺，區域聯防，共同守護食安。 

4.整合中彰投的交通路網。(含捷運、鐵公路等之興

建) 

5.針對跨中彰投河川，合作推動流域型整治計畫。 

6.促成臺中烏日副都心與彰化新都心的串連，打造烏

溪兩岸雙子城。 

7.各以臺中霧峰和南投草屯，來連結中投藝文走廊。 

8.串聯中部三縣市自行車道、以帶動中部地區運動休

閒活動。 

9.2019 第一屆東亞青年運動會在臺中市，部份項目

研議在彰化縣舉辦，以擴大合作行銷。 

10.各自舉辦的重大活動，將特別優惠彼此的市民與

縣民。 

11.針對觀光與農產品行銷，成立策略聯盟，繼續擴

大並辦理中臺灣農業博覽會。 

12.以臺中元宵燈會，試行合作中臺灣整合行銷。 

 市化工原料及毒性化學物質流入食品快速通報機制」，並將

賡續依時事、環境檢討與更新。 

2. 針對高風險食品工廠按月排定稽查，辦理稽查人員教育訓

練及個案討論會： 

(1) 與南投、彰化衛生局進行跨區高風險食品業者稽查：共

25 件，如配合彰化地檢署聯合稽查，疑似非法販售涉中

藥、化粧品、保健食品等。 

(2) 教育訓練及個案討論會：共 23 場次(1月 21日、1月 26

日、2 月 17 日兩場次、3 月 30 日、4 月 13-14 日、4 月

27日、5月 3-4日、6 月 15日、6月 17-28日九場次、7

月 5日、7 月 20-21日、8月 12 日、9月 9日、10月 21

日)。 

3. 105 年委託全國公證檢驗股份有限公司執行常規檢驗項

目，共檢驗 727件(1498項)，另委託國立中興大學執行非

目標物篩查，共檢驗 200 件農藥樣品檢液、200 件防腐劑

樣品檢液及米濕／麵濕製品 100 件。 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

13.烏溪興建鳥嘴潭人工湖工程，中投共同規劃辦理

親水遊憩設施。 

13-01 

◆中彰投區域聯合共治 

上任後一個月要召開區域共治平臺的定期會議，以制

度化方式逐項推動，包括交通、產業、文化觀光、河

川、食安等問題上的整合。 

具體施政 

1.以「中臺灣崛起」為共同發展願景。 

2.就任後一個月內啟動「中彰投區域治理平臺」。 

3.建構中彰食安平臺，區域聯防，共同守護食安。 

4.整合中彰投的交通路網。(含捷運、鐵公路等之興

建) 

5.針對跨中彰投河川，合作推動流域型整治計畫。 

6.促成臺中烏日副都心與彰化新都心的串連，打造烏

溪兩岸雙子城。 

7.各以臺中霧峰和南投草屯，來連結中投藝文走廊。 

8.串聯中部三縣市自行車道、以帶動中部地區運動休

閒活動。 

9.2019 第一屆東亞青年運動會在臺中市，部份項目

研議在彰化縣舉辦，以擴大合作行銷。 

10.各自舉辦的重大活動，將特別優惠彼此的市民與

縣民。 

文化局 

 

1.105 年由苗栗縣主辦，各場演出皆在苗栗縣辦理。 

2.本市由大台中愛樂管樂團於 105年 11月 4日在苗北藝文中

心演藝廳演出《山櫻花之聲》，吸引 476 名觀眾熱情參與，

促進四縣市表演藝術交流，更發揚臺中在地藝文特色。 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

11.針對觀光與農產品行銷，成立策略聯盟，繼續擴

大並辦理中臺灣農業博覽會。 

12.以臺中元宵燈會，試行合作中臺灣整合行銷。 

13.烏溪興建鳥嘴潭人工湖工程，中投共同規劃辦理

親水遊憩設施。 

13-01 

◆中彰投區域聯合共治 

上任後一個月要召開區域共治平臺的定期會議，以制

度化方式逐項推動，包括交通、產業、文化觀光、河

川、食安等問題上的整合。 

具體施政 

1.以「中臺灣崛起」為共同發展願景。 

2.就任後一個月內啟動「中彰投區域治理平臺」。 

3.建構中彰食安平臺，區域聯防，共同守護食安。 

4.整合中彰投的交通 路網。(含捷運、鐵公路等之興

建) 

5.針對跨中彰投河川，合作推動流域型整治計畫。 

6.促成臺中烏日副都心與彰化新都心的串連，打造烏

溪兩岸雙子城。 

7.各以臺中霧峰和南投草屯，來連結中投藝文走廊。 

8.串聯中部三縣市自行車道、以帶動中部地區運動休

閒活動。 

9.2019 第一屆東亞青年運動會在臺中市，部份項目

環境 

保護局 

本年度針對烏溪鳥嘴潭人工湖預計興建地上游水域鄰近之和

平、新社、太平及霧峰區之列管水污染源，完成 234 家次稽

查作業，改善烏溪上游水質。 

執行施工

階段 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

研議在彰化縣舉辦，以擴大合作行銷。 

10.各自舉辦的重大活動，將特別優惠彼此的市民與

縣民。 

11.針對觀光與農產品行銷，成立策略聯盟，繼續擴

大並辦理中臺灣農業博覽會。 

12.以臺中元宵燈會，試行合作中臺灣整合行銷。 

13.烏溪興建鳥嘴潭人工湖工程，中投共同規劃辦理

親水遊憩設施。 

 

13-01 

◆中彰投區域聯合共治 

上任後一個月要召開區域共治平臺的定期會議，以制

度化方式逐項推動，包括交通、產業、文化觀光、河

川、食安等問題上的整合。 

具體施政 

1.以「中臺灣崛起」為共同發展願景。 

2.就任後一個月內啟動「中彰投區域治理平臺」。 

3.建構中彰食安平臺，區域聯防，共同守護食安。 

4.整合中彰投的交通路網。(含捷運、鐵公路等之興

建) 

5.針對跨中彰投河川，合作推動流域型整治計畫。 

6.促成臺中烏日副都心與彰化新都心的串連，打造烏

溪兩岸雙子城。 

觀光 

旅遊局 

1. 山線苗栗至南投段自行車道建置工程案：本案已於 105

年 11月 27日竣工。 

2. 中臺灣觀光推動委員會 105年度執行成果說明： 

(1) 區域聯盟、締結姊妹市： 

甲、 105年 3月 29日中觀推與「日本中部廣域觀光

推進協議會｣簽署觀光友好交流備忘錄。 

乙、 105 年 9 月 8 日與日本大分縣簽訂城市友好交流備

忘錄。 

丙、 105 年 12 月 14 日與日本青森縣與平川市簽訂友好

交流協定。 

丁、 預計 106 年第 1 季末與日本北九州觀光推進協

議會簽訂觀光友好交流備忘錄。 

(2) 國際旅遊及推廣： 

甲、 105年 9月 22日與臺中觀光業者同赴香港辦理

執行施工

階段 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

7.各以臺中霧峰和南投草屯，來連結中投藝文走廊。 

8.串聯中部三縣市自行車道、以帶動中部地區運動休

閒活動。 

9.2019 第一屆東亞青年運動會在臺中市，部份項目

研議在彰化縣舉辦，以擴大合作行銷。 

10.各自舉辦的重大活動，將特別優惠彼此的市民與

縣民。 

11.針對觀光與農產品行銷，成立策略聯盟，繼續擴

大並辦理中臺灣農業博覽會。 

12.以臺中元宵燈會，試行合作中臺灣整合行銷。 

13.烏溪興建鳥嘴潭人工湖工程，中投共同規劃辦理

親水遊憩設施。 

大玩臺中買一送一行銷記者會。 

乙、 105年 11月 4至 7日聯合中臺灣四縣市，臺北

國際旅展(ITF)進行中臺灣聯合行銷中臺灣觀光旅

遊。 

3.中臺灣觀光成果年度發表會：業於 105 年 12 月 12 日假臺

中市全國飯店舉行，分別展現中臺灣「智慧旅遊資訊平台

｣、「智慧旅遊應用服務｣及「智慧旅遊整合服務｣三大構面

執行成果，7 縣市成員、在地公協會、旅遊業代表及媒體

共 80餘位代表共襄盛舉，同時見證全球新聞網加入中臺灣

好玩卡的簽約儀式，回顧年度推動成果令人驚豔。 

13-01 

◆中彰投區域聯合共治 

上任後一個月要召開區域共治平臺的定期會議，以制

度化方式逐項推動，包括交通、產業、文化觀光、河

川、食安等問題上的整合。 

具體施政 

1.以「中臺灣崛起」為共同發展願景。 

2.就任後一個月內啟動「中彰投區域治理平臺」。 

3.建構中彰食安平臺，區域聯防，共同守護食安。 

4.整合中彰投的交通路網。(含捷運、鐵公路等之興

建) 

都市 

發展局 

本局已研擬烏彰副都心發展構想及具體方案，經提本市區域

計畫委員會後，已於 105 年 1 月 4 日提請內政部賡續審議，

經提 105年 7月 4日、105年 7月 15 日、105 年 7 月 28 日、

105 年 8月 11日、105年 8月 18日 5次專案小組會議審議，

本府 105 年 9 月 29 日函送修正本予內政部續審，內政部於

105年 11月 14日及 17日召開第 6次及第 7次專案小組審議。 

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

5.針對跨中彰投河川，合作推動流域型整治計畫。 

6.促成臺中烏日副都心與彰化新都心的串連，打造烏

溪兩岸雙子城。 

7.各以臺中霧峰和南投草屯，來連結中投藝文走廊。 

8.串聯中部三縣市自行車道、以帶動中部地區運動休

閒活動。 

9.2019 第一屆東亞青年運動會在臺中市，部份項目

研議在彰化縣舉辦，以擴大合作行銷。 

10.各自舉辦的重大活動，將特別優惠彼此的市民與

縣民。 

11.針對觀光與農產品行銷，成立策略聯盟，繼續擴

大並辦理中臺灣農業博覽會。 

12.以臺中元宵燈會，試行合作中臺灣整合行銷。 

13.烏溪興建鳥嘴潭人工湖工程，中投共同規劃辦理

親水遊憩設施。 

13-01 

◆中彰投區域聯合共治 

上任後一個月要召開區域共治平臺的定期會議，以制

度化方式逐項推動，包括交通、產業、文化觀光、河

川、食安等問題上的整合。 

具體施政 

1.以「中臺灣崛起」為共同發展願景。 

2.就任後一個月內啟動「中彰投區域治理平臺」。 

水利局 1.有關「烏溪興建鳥嘴潭人工湖工程，中投共同規劃辦理」

案，「烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫」於 104 年 4 月 10 日奉

行政院核定，本計畫總經費 199 億元，鳥嘴潭人工湖工程

已包含親水遊憩設施之規劃建置，預計 104 年至 112 年分

2 階段推動，104年度編列 2,000 萬元預算，由經濟部水利

署中區水資源局負責執行，目前辦理烏溪鳥嘴潭人工湖工

程計畫-湖區工程設計及施工諮詢、引水設施工程設計及施

工諮詢委託技術服務案，其中湖區工程設計及施工諮詢，

研究規劃

協調階段 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

3.建構中彰食安平臺，區域聯防，共同守護食安。 

4.整合中彰投的交通路網。(含捷運、鐵公路等之興

建) 

5.針對跨中彰投河川，合作推動流域型整治計畫。 

6.促成臺中烏日副都心與彰化新都心的串連，打造烏

溪兩岸雙子城。 

7.各以臺中霧峰和南投草屯，來連結中投藝文走廊。 

8.串聯中部三縣市自行車道、以帶動中部地區運動休

閒活動。 

9.2019 第一屆東亞青年運動會在臺中市，部份項目

研議在彰化縣舉辦，以擴大合作行銷。 

10.各自舉辦的重大活動，將特別優惠彼此的市民與

縣民。 

11.針對觀光與農產品行銷，成立策略聯盟，繼續擴

大並辦理中臺灣農業博覽會。 

12.以臺中元宵燈會，試行合作中臺灣整合行銷。 

13.烏溪興建鳥嘴潭人工湖工程，中投共同規劃辦理

親水遊憩設施。 

已於 105年 12月 8日召開設計原則初稿審查；另引水設施

工程設計及施工諮詢，已於 105年 11月 1日召開設計原則

報告修正二稿審查，並原則通過。 

13-01 

◆中彰投區域聯合共治 

上任後一個月要召開區域共治平臺的定期會議，

以制度化方式逐項推動，包括交通、產業、文化

觀光、河川、食安等問題上的整合。 

研究 

發展 

考核 

委員會 

 

1.除苗栗縣已於 1 月 5 日正式加入平台運作機制，105 年度

並已分別於 1 月 5 日、4 月 15 日、8 月 16 日及 12 月 16

日召開 4次首長會議。 

2.104 至 105 年期間，總計召開 8 次首長會議，累計 141 項

合作案，其中 57案繼續列管，84 案解除列管。 

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

具體施政 

1.以「中臺灣崛起」為共同發展願景。 

2.就任後一個月內啟動「中彰投區域治理平臺」。 

3.建構中彰食安平臺，區域聯防，共同守護食安。 

4.整合中彰投的交通路網。(含捷運、鐵公路等之興

建) 

5.針對跨中彰投河川，合作推動流域型整治計畫。 

6.促成臺中烏日副都心與彰化新都心的串連，打造烏

溪兩岸雙子城。 

7.各以臺中霧峰和南投草屯，來連結中投藝文走廊。 

8.串聯中部三縣市自行車道、以帶動中部地區運動休

閒活動。 

9.2019 第一屆東亞青年運動會在臺中市，部份項目

研議在彰化縣舉辦，以擴大合作行銷。 

10.各自舉辦的重大活動，將特別優惠彼此的市民與

縣民。 

11.針對觀光與農產品行銷，成立策略聯盟，繼續擴

大並辦理中臺灣農業博覽會。 

12.以臺中元宵燈會，試行合作中臺灣整合行銷。 

13.烏溪興建鳥嘴潭人工湖工程，中投共同規劃辦理

親水遊憩設施。 

 

14-01 原住 1.「臺中市 105 年度甜柿節暨水蜜桃季部落深度旅遊行銷推 非實質 



 

133 
 

市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

薪傳原住民族文化，行銷原住民特色產品，促進產業

發展。 

 

民族 

事務 

委員會 

 

廣計畫」，活動以主題式行程規劃(一)「跟著泰雅足跡去旅

行」二日遊，於 105年 8月 10~11、13~14日辦理完竣，參

加人數共計 80人，(二)「跟著泰雅獵人去旅行」一日遊 ，

於 105年 10月 29日~11月 19日共 6梯次，參加人數共計

250 人。(三)「跟著泰雅文化去旅行」二日遊行程    計 3

梯次，參加人數共計 90人。 

2.「臺中市原住民特色伴手禮甄選暨行銷活動」：於 105年 9

月 24 日假臺中市大雅區原民中心辦理甄選活動；於 105

年 10 月 22 日假本市草悟道邀請苗栗、南投、彰化縣原住

民工藝家各設 5 攤展售原民特色產業共襄盛舉。活動當日

設有 35 攤，參加人次計有 2，000 人。本案另製作 1,000

份月曆介紹得獎作品分送各機關單位以協助行銷推廣。 

3.持續與國際原住民機構保持(紐西蘭奧克蘭市)友好溝通管

道，並藉由邀請國際知名原住民舞蹈團體參與 2018年國際

花博展演計畫，達到與他國原住民族交流文化及教育之目

的。 

14-02 

推動原住民族部落大學，帶動原住民終身學習。 

原住 

民族 

事務 

委員會 

1.總計開設 52班，參加學員計 945 人(男 168人/女 877人)。 

2.彙編原住民族傳統知識教材 6冊如下: 

‧和平區大安溪泰雅族北群傳統信仰與歲時祭儀 

‧德甕部落(T'ung)遷徙史。 

‧和平區北勢群祖靈祭。 

‧裡冷部落口簧琴製作及吹奏。 

‧歷史記憶與耆老訪談。 

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

‧霧台神山魯凱族傳統珠繡男士披風。 

14-03 

強化原住民族福利措施，提供安定幸福之生活條件。 

 

原住 

民族 

事務 

委員會 

 

1. 臺中市原住民族衛生醫療自治條例，於 104 年 12 月 18

日府授原文字第 1040285772 號函文市府祕書處及法制

局，預告公告、草案總說明，草案逐條說明及草案條文等，

請其協助刊登本府公報周知，並於 105 年 3 月 4 日與 3 月

9 日分別於都會區大雅原民中心及原區和平區公所辦理公

聽會。105年 3月 31日函法制局惠示卓見，4月 11日函復，

並依其所示修訂完成。本市議會第 2 屆第 3 次定期會朱議

員元宏建議由衛生局主政制定，原民會協辦。衛生局 10

月 3 日研擬該局草案函送本會及朱議員，惟衛生局建議草

案之主管機關仍為原民會，與朱議員意見不同，持續協調

再辦理後續事宜。 

2. 中低收入戶原住民建購修繕住宅補助作業，建購住宅受理

29 件，核定補助 19 件，不符資格核退 10 件，核定金額

380萬。修繕住宅受理 43件，核定補助 35件，不符資格

核退 8件，核定金額 348萬 601 元。 

3. 中低收入戶原住民住宅租屋共受理 271件，核定 236件，

不符資格核退 35件，核定金額 537 萬 9,800元。 

4. 急難救助申請案件已補助 130件(死亡救助 13人、醫療補

助 28 人、生活扶助 89 人、重大災害 0 人)，補助金額計

116萬 4,843元。 

5. 假牙計畫收件 161 位，初審通過 134 位，核定補助 120

位，撥付金額 302萬 5,0000元整。 

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

6. 原住民幼兒托教補助 105年度第一期(即 104學年度第 2

學期)補助 746 人，105 年度第二期(即 105 學年度第 1 學

期)補助 746 人，共計補助 1,492 人，補助經費計新臺幣

1,403 萬 9,500元整。 

7. 取得技術士證照獎勵，核定乙級 13件、核定丙級 38件，

男性：28 人。女性：23 人，計：51 人。合計 62 萬 5,000

元。取得職業駕照大貨車補助 3 件，計 9,000元。 

14-04 

活絡原住民綜合服務中心功能。 

 

原住 

民族 

事務 

委員會 

1. 105年度完成 4場次策展計畫，1項駐點藝術團隊活動，1

場次文化體驗育樂營及 1場次研習活動，總計 7場次活動

分述如下： 

(1)辦理藝術家駐點創作：3 月 5 日至 6 月 4 日辦理原住民

綜合服務中心駐點藝術團隊駐點計畫，共甄選 3個團體，5

個女性工藝師駐點創作。 

(2)辦理刀光見影~原住民族傳統及創新工具展：讓市民認

識原住民傳統與創作獵刀工藝技法及傳統打鐵技術及製作

過程。發揚傳統工藝文化與現代創新思維。 

(3)辦理日出東方系列之家 loma‘~阿信˙沙華克油畫創作

展：透過展覽活動，讓市民認識原住民多元文化藝術才能，

發掘原住民文化藝術創作人才。 

(4)辦理博屋瑪民族實驗教育文化特展：藉由此次特展，讓

都會民眾深入了解泰雅族部落 gaga 文化與精神。 

(5)辦理榮耀祖紋來義鄉排灣手文展。 

(6)辦理兒童青少年育樂營活動。 

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

(7)辦理海岸阿美族男性與毛冠帽製作研習活動。員職場競

爭能力與成就感。105 年 1月 1日至 105年 12月 31日統計

原住民綜合服務中心使用人數計 26,048 人。 

2.為活絡原住民綜合服務中心，辦理原住民綜合服務中心改

造計畫，將館舍改造為原住民族神話故事館， 105 年 7

月 25日簽准辦理「105年原住民綜合服務中心改造興辦事

業計畫書（先期規劃）」招標，分別於 8月 12 日及 8月 23

日開標皆無廠商投標。經檢討招標文件內容避免廠商疑

義，9月 12日簽准辦理「105年原住民綜合服務中心改造

計畫(先期規劃及基本設計)」招標，9 月 30 日開標，11

月 11日召開評選委員會議，11月 23日議價決標，已依市

府標案管制考核作業要點第十點規定依契約修正列管標

案名稱、委辦經費及期程，進度符合。12月 7 日簽約開始

執行調查規劃工作，預定106年6月30日完成改造計畫(先

期規劃及基本設計)期末報告審核。 

14-05 

促進原住民就業，保障原住民工作權。 

 

原住 

民族 

事務 

委員會 

1.辦理短期促進就業方案，改善弱勢家庭，進用暑期工讀計

有 25人。 

2. 辦理原住民職訓專班 105 年度完成職訓班別共計 7 班，

倉儲物流及流通管理、聯結車載運、堆高機、中餐烹調、

咖啡烘焙、多媒體網路行銷設計，完成受訓計 163 人，並

輔導考照，取得技術士計 131人。 

非實質 
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市長政見內容 
主辦 

機關 

105年度執行情形 

執行階段 
(請簡要說明) 

14-06 

加強原住民保留地管理，維護居民生命財產安全。 

 

原住 

民族 

事務 

委員會 

 

1. 截至 12 月底業已辦理原住民保留地權利賦予及租用案

件計 796案。 

2. 原住民族土地法令意見政策交流宣導會議共 8場。 

3. 截至 12 月底，業已辦理 12 場原住民保留地土地權利審

查委員會議。 

4. 截至 12月底，已完成地質評估報告初稿本及變更都市計

畫說明書圖。 

非實質 
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貳、市政會議指示事項辦理情形 

臺中市政府第 276 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：105 年 12 月 12 日 

編號  指示事項  承辦機關  辦理情形  

01 大家早，目前議會的總質詢已告一段落，議會是推動市政進步

的動力，市政的推動需要市府與議會的共同合作，也因此府會

關係的和諧非常重要，就如同一輛車的雙輪一樣，請各局處首

長就議員質詢時的承諾事項及寶貴意見，主動納入作為未來業

務推動的參考，並請研考會列管，如此一來，才能讓城市更加

進步發展。 

研究發展 

考核委員會 

本府各機關 

研究發展考核委員會： 

一、有關臺中市議會市政總質詢議員建議事項及市長、副市

長、機關首長承諾內容之列管屬本會例行管考業務，合先

敘明。 

二、前開列管案件，除要求各權機關應於總質詢當日於「臺中

市政府專案暨計畫管考平臺」建置議員建議事項、本府承

諾事項及初步評估建議外，本會援例於歷次定期會總質詢

結束後要求權責機關函復質詢議員並更新管考平臺之辦

理情形，本會於下載彙整後簽陳市長，後續並於歷次定期

會前召開管考會議就繼續列管案件持續追蹤，以督促權責

機關積極辦理。 

二、第 2 屆第 4 次定期市政總質詢業於 12 月 9 日結束，本會

已函請權責機關於 12 月 23 日前至管考平臺完成更新，並

於彙整後預計於 106 年 1 月 9 日當週簽陳市長，並於預計

於 106 月 1 月 25 日當週召開管考會議。 

 

本府各機關： 

遵照辦理。 

02 市府在上週五晚上舉辦耶誕樹點燈儀式，吸引許多市民闔家同

歡，市府平常雖然是辦公場所，但還是歡迎市民於閒暇時來參

與各項活動，例如日前「TLC 臺中清新野餐日」在歌劇院前之

教育局 

社會局 

新聞局 

教育局： 

為促進性別地位之實質平等，消除性別歧視，維護人格尊嚴，

厚植並建立性別平等之教育資源與環境，本市設置性別平等教
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臺中市政府第 276 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：105 年 12 月 12 日 

編號  指示事項  承辦機關  辦理情形  

夏綠地公園舉辦、去年新聞局協辦的簡單生活節都有許多市民

共襄盛舉，大家都很喜歡，也說明了城市與活動的完美結合，

達成空間解放，因為不論是市府空間或周圍土地應是屬於人民

的，我們希望能讓市民更加親近市府，今年的耶誕活動我們特

別在現場布置「臺中四寶」-石虎、臺灣黑熊、穿山甲及白海豚

的 4 款大型裝置藝術，與市民一起歡度耶誕。此外，我們也於

上週升起彩虹旗，事實上它是中性的，代表對人權、多元的尊

重，希望社會能像彩虹一樣多彩多姿、多元共容，當然也有對

此抗議的民眾，我們也保障不同意見的市民有發聲的機會，不

管是性別平等或婚姻平權等，市府都尊重不同意見，因此請社

會局、教育局、新聞局彙整此類議題的多元意見，作為未來政

策的參考，讓多元聲音發出並理性對話，使社會逐漸形成共識。 

本府各機關 育委員會，廣邀性別平等教育相關領域之專家學者、民間團體

代表、實務工作者及本市各級學校、社教機構、學生家長會及

教師會代表擔任委員，以廣納不同領域之看法，彙整各界對此

議題之多元意見，作為未來政策的參考。 

 

社會局： 

為打造性別友善的生活環境，市府多年來持續推動各種措施促

進性別友善與平等(包含辦理同性伴侶關係註記、建置彩虹城堡

等)，期望生活在這裡的市民都可受到友善與平等的對待，自

105 年 11 月 3 日至 12 月 19 日止受理人民陳情案件關於懸掛彩

虹旗案，共有 3,721 件，贊成 3,134 件(佔 84%)，反對 580 件(佔

15%)，其他 7 件(例如：彩虹旗子與貼紙索取數量與窗口過少)；

為讓本市成為多元價值、共存共榮的都市，對於不同想法與理

念皆予以尊重及傾聽，故對於陳情民眾之多元意見(例如：讓市

民多認識本市社福團體等)將會歸納彙整後作為未來政策規劃

之參考。 

 

新聞局： 

有關多元意見彙整，本局透過輿情蒐集系統即時收集市民意

見，即時提報給各相關局處處理，並作為未來政策參考，使社

會逐漸形成共識。 

 

本府各機關： 



 

140 
 

臺中市政府第 276 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：105 年 12 月 12 日 

編號  指示事項  承辦機關  辦理情形  

遵照辦理。 

03 市政方面，上週市政建設多與舊城區有關，除了車站周邊空間

改造外，柳川的環境營造與整治工程已經接近完成，預計在聖

誕節前夕(12 月 24 日)將以嶄新的面貌與市民朋友見面；「綠川

水質淨化工程」則獲環保署核定增額補助 2,816 萬元，工程即

將正式啟動；日月湖進行清淤、「污水下水道建設計畫」獲營

建署補助 3 億 4,189 萬元，我們正努力營造水與綠的親水環境

城市。另一方面，舊城區的再生也需要市民參與，去年首先在

中區試辦參與式預算，由市民票選出 6 項優先提案，由市府執

行，今年更擴大到山(豐原)、海(清水)、屯(大里)舉行，共產出

70 項提案，經由 1 萬 8 千多位市民網路投票選出 24 項優先提

案，這些投票都是經過身分認證，由下而上匯集的民意，透過

市民審議過程提出預算案，市府與市民攜手合作，除讓市民了

解市府運作外，更是社會培力重要的一環，也落實了審議式民

主的精髓。 

本府各機關 本府各機關： 

遵照辦理。 

04 即將於 2019 年舉辦的東亞青奧是本市重要的國際活動，我也

於上週視察朝馬運動中心羽球比賽場地工程進度，此外，北區

國民運動中心的水上運動比賽場地、迷你蛋的舉重比賽場地

等，各場館也正積極興建中，今日也要審議臺中市政府運動局

組織規程草案，各項作為都顯示本府為東亞青奧所展現的企圖

心與努力，上述運動場館，除了於賽事期間作為比賽場地外，

賽事過後將成為市民喜愛的運動好所在，更可成為專業選手訓

本府各機關 本府各機關： 

遵照辦理。 
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臺中市政府第 276 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：105 年 12 月 12 日 

編號  指示事項  承辦機關  辦理情形  

練使用的優良場館，落實運動城市的打造。 

05 另一項臺中邁向國際的重大活動，就是 2018 世界花卉博覽會，

目前各項工程均已展開，惟有部分工程發包流標，為免延誤工

程進度，請各機關檢討查明原因，並視實情作必要之修改，務

必如期完成相關工程；此外，三大園區中之豐原葫蘆墩園區已

於 12 月 10 日正式動工，在規劃上，融入豐原在地糕餅文化，

搭配軟埤仔溪水域，岸上也設計花卉地景、湖心小島、香草迷

宮等十大亮點，創造出獨一無二的「Flora Ks Gem 花博克拉級

寶石」公園，打造水岸花都。花博開幕前，市府積極透過各式

活動暖身，因此今年的國際花毯節移師后里區環保公園「花田

綠廊」舉辦，將於 12 月 24 日開幕，這不只是為花博暖身，也

是藉由將垃圾掩埋場轉變為美麗繽紛的花卉樂園，呼應臺中邁

向低碳城市的努力；此外，由於今年的花毯節是首次在后里舉

辦，勢必將帶來的眾多人潮、車潮，因此接駁運輸、散場時的

動線等需審慎規劃，以保持周遭的車流順場，提供民眾最佳的

賞花感受，也為 2018 世界花博打響名號。 

本府各機關 

交通局 

本府各機關： 

遵照辦理。 

 

交通局： 

一、花毯節整體交通規劃為運用攔截圈概念實施分層交通管

制措施，將私有運具停放於園區外圍停車場，及結合后里

火車站與豐原火車站二鐵路車站軌道疏運服務，規劃 5 條

接駁路線至花毯會場，以完全接駁方式進入園區，平假日

皆有提供免費接駁服務，以避免大量車輛湧入園區，減少

園區周邊的交通衝擊及維持正常運行。 

二、花毯節園區周邊也提供 5 處小汽車停車場，分別為中科停

車場(2 處)、馬場停車場、麗寶樂園及豐洲停車場(假日)，

總計 3,066 個停車格。另為考量鄰近地區以機車代步民眾

停車需求，交通局規劃枋寮路單側停放機車，約可停放

1,000 輛機車。當停車場滿位時，將逐步擴大交通管制範

圍，並啟動接駁車臨時站牌接駁遊客至展區。 

 

06 我受邀在上個週末前往越南，參加亞洲臺灣商會聯合總會的理

監事會開幕典禮，會中我特別邀請亞洲臺商會，明年繼續到臺

中舉辦年會，恰好臺中國際機場自明年元旦起，將由越南最大

的廉航公司「越捷航空」直飛胡志明市，未來中部的臺商往返

本府各機關 本府各機關： 

遵照辦理。 
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會議日期：105 年 12 月 12 日 

編號  指示事項  承辦機關  辦理情形  

越南，將更加方便。此次訪越的成果相當豐碩，包括促進本市

工 策 會 與 越 南 西 寧 省 「 成 成 功 工 業 區 」 及 平 陽 省

BECAMEX IDC 分別簽署合作備忘錄(MOU)，當地臺商反應熱

烈，我們也安排明年越南的回訪，就城市交流各項目作更深

入、全面的合作，尤其東協有將近 7 億人口的市場，因此更需

要擴大合作發展精密機械、新農業等，以防止被邊緣化的可

能，並以城市對城市的模式進行全面交流，建立夥伴關係，創

造雙贏局面。 

07 另外，此次出訪，我們在越南平陽省發現有來自神岡社口萬興

宮的巧聖仙師廟，見證了臺灣新南向的原動力在臺中!而為傳承

魯班公精神，市府在今年上半年舉辦全國首創「巧聖仙師文化

祭」，發揚匠師文化、也鼓勵社會傳承專業技術，由於成效良

好，我們規劃將原有的 5 大職類增加至 11 項，並請經發局、

勞工局、文化局、客委會、教育局、觀旅局研議明年巧聖仙師

文化祭擴大辦理，並藉由中央力量，搭配政府的新南向政策，

爭取更多資源。 

教育局 

經濟發展局 

勞工局 

觀光旅遊局 

文化局 

客家事務委

員會 

教育局： 

本府客家事務委員會業於 105 年 8 月 18 日及 11 月 10 日召開

2017 臺中巧聖仙師文化祭第 1 次及第 2 次籌備會，依會議決議

本局配合辦理事項，說明如下： 

一、委請東勢高工於 106 年 5 月 26 日辦理技職博覽會，邀請

鄰近地區市立、私立及其他地區私立設有專業群科之高級

中等學校設攤、表演，並請鄰近地區國中到場參觀、體驗，

讓國中學生對於高級中等學校的招生科別、名額、入學方

式、未來進路等資訊有更詳盡的認識，使學生更深入解各

校發展特色等相關訊息，俾吸引學生就讀技職體系。 

二、與東勢高工或鄰近國中開設技藝班之學校討論並籌劃於

2017 臺中巧聖仙師文化祭活動期間，安排學生前往巧聖先

師廟體驗拜師學藝儀式。 

 

經濟發展局： 
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一、本局配合 2016 臺中巧聖仙師文化祭活動，舉辦為期 2 天

「2016 臺中魯班設計創意節─木工親子園遊會」(105 年 5

月 28 日、29 日)，將豐原木創園區形塑成以木工為主軸的

兒童樂園、親子中心，活動分別有臺中木特展、木建築展、

茶屋體驗、木玩聚總動員(文創市集)及親子 DIY 活動，希

冀將此活動列為年度巧聖仙師盛會，讓木工產業的經驗、

文化與工藝得以傳承。此外，為帶動木產業策略聯盟，本

局正式成立「W-I-N-G 產業聯盟」，並簽署 WING 產官學

研合作備忘錄，以促進木工機械產業相關業務發展為目

標，加強各方瞭解和建立長期合作關係，並建立溝通平臺

推動後續事宜。 

二、本局將舉辦「2017 臺中魯班設計創意節」活動，預計辦理

木工機產業相關策展及展覽，可帶領大臺中市民了解巧聖

先師由來及文化，推動木工機器現代化流程趨勢，提昇大

眾對木藝相關文化及文化創意產業價值並能整合產業與

學校，培養產業所需人才。為促進民眾了解原始建築材料

創新應用與生活美學，將結合設計與生活，導入系列活

動，進而推廣木藝文創設計、品牌形象。本活動將藉由結

合產業聚落，促進經濟發展，並以文創提升傳統產業及地

方特色產業競爭力，活絡地方文化價值。 

 

勞工局： 

一、發揚魯班公木藝精神，提升技職教育：為發揚各職場達人
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之經驗與技術，並提升基層工作者地位，本局將於 106 年

賡續辦理「巧聖仙師魯班公獎選拔及表揚活動」，選拔職

類除原有的木作、泥作、木雕、營建及漆工藝等 5 項職類

外，更將新增鐵工銲接、漆作裝潢、珠寶金銀細工、造園

景觀、花藝及竹編等 11 項職類，於 106 年 5 月 6 日及 7

日假臺灣大道市政大樓府前廣場(造園景觀類暫訂於 106

年 4月 29日及 30日假南區建成營地)辦理職場達人及新秀

實作競賽，並將結合 2018 臺中世界花卉博覽會及鐵道文

化等多元元素進行競賽題目設計，以提升活動之文創內涵

並增加熱絡性及競爭性，讓專業工技宣揚效益源源不絕。 

二、導入職場體驗及職業安全概念，提升就業促進動力：本局

將以「106 年巧聖仙師魯班公獎選拔及表揚活動」列為主

計畫活動，結合本局各單位之「職場體驗活動」、「巧聖

工藝行業職場安全互動體驗特展」、「職場大富翁，就業

ㄧ路通」闖關集點大挑戰等為子活動，增加活動亮點及豐

富度，並讓參加活動的民眾及各校學生有多元化的選擇，

藉此增加對於巧聖仙師魯班公獎活動的印象，激發拜師學

習技藝之意願，以推動技職教育再造。 

三、尋找全國專業大師，運用多元管道廣為宣傳：為宣揚我國

傳統工藝，讓精湛技術得以延續，並趨使青年接手傳承，

將舉辦全國大師選拔活動，並透過影音媒體及網路傳播等

多元管道廣為宣傳其技藝與專業，榮耀傳統工匠之精神。 

四、運用師徒傳承機制，推動多項就業促進措施：為使社會大
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眾能瞭解精湛技藝，並推動師徒傳承，將辦理各項就業促

進措施，包含製作專題微電影及宣導廣告並於各項傳播媒

體廣為宣導、邀請達人或新秀於本市各區或學校團體進行

演講交流，讓青年勞工及學生能體會其在技藝工作上所獲

得的成就與尊榮，藉此激發自身能量，創作工藝文化，重

現勞動者尊嚴。 

五、建立跨域國際勞動力政策合作平臺，保障勞工海外工作勞

動權益：本局於 106 年度編列預算 80 萬元，以率領工會

代表拜會印尼、越南等國家勞政部門及當地工會，透過城

市交流，建構夥伴關係以實質建立合作交流機制，包括建

置跨國人才資料、辦理在地語文研習及有效協處勞資爭議

等相關交流合作事項，開創跨域國際勞動力政策合作的新

局面。 

 

觀光旅遊局： 

本府客家事務委員會業於 105 年 11 月 10 日召開 2017 臺中巧

聖仙師文化祭第 2 次籌備會議，本局將於 2017 年巧聖先師文

化祭配合規劃遊程、辦理採購導覽專車、印製旅遊摺頁等事項。 

 

文化局： 

配合「2017 臺中巧聖仙師文化祭」，推動在地文化深耕，本局

預計於 5 月 19 日至 5 月 28 日假東勢客家文化園區辦理「花現

臺中工藝職人展」。 
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一、「2017 臺中巧聖仙師文化祭-花現臺中工藝職人展」發揚

傳統工藝文化、鼓勵年輕人發揮現代魯班精神，展現臺中

文創結合生活的優質形象與實力。 

二、活動配合本府花博「花現 GNP：自然怡人新花都」以「花

與綠生活」為主軸，預計持續徵集本市優秀工藝職人作品

以「花藝」、「美藝」、「工藝」、「綠意」、「環保」、

「永續」為活動主軸，進行產品創新暨優質生活之營造，

使藝術展演活動同步齊發，並辦理相關五感空間串聯推

廣，發揚現代「魯班精神」之形象。配合本市「創意城市 生

活首都」的規劃，呈現本市在生活工藝及創意設計的職人

能量，塑造東勢客庄為臺灣的工藝之都，以文化祭典活動

帶動產業發展，促進產業的發展及觀光的提升。 

 

客家事務委員會： 

遵照辦理。本案業於 105 年 8 月 18 日、11 月 10 日恭請張副市

長光瑤主持「2017 臺中巧聖仙師文化祭」第 1 次與第 2 次籌備

會議，預計於 106 年 3 月召開第 3 次籌備會議。本會刻正籌辦

中，相關系列活動預定於 106 年 4 月 28 日至 5 月 28 日陸續舉

辦。 

08 讀書對人的生命成長非常重要，「貧者因書而富，富者因書而

貴」，閱讀可以改變一個人的身、心、靈，尤其經濟社會弱勢

家庭的孩子可能因為閱讀，而讓生命變得不一樣，所以讓更多

人在成長的過程接觸書就很重要，而且現在讀書形態可透過讀

教育局 

文化局 

各區公所 

新聞局 

教育局： 

有關各指示事項．本局辦理方式說明如下： 

一、指示事項一：函請本市各國高中小，結合服務學習課程，

鼓勵學生踴躍參與鄰近圖書館活動，並建請市立圖書館制
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書會、社區等方式進行，成為促進社群分享的媒介，即使現今

資訊科技發達、數位匯流時代來臨，數位學習無所不在，但圖

書館仍是人際互動的重要工具，這是電子書無法取代的功能，

也因此應鼓勵市民多多閱讀，並可參考結合臺中學，營造本市

市民的社群意識；此外，政府也應多與大學或民間圖書館作資

源互動、交流，大學圖書館也可開放給高中職學生借閱，建立

聯盟的概念，亦即由大學帶領高中職的學生一起成長，加上本

市獨立書店很多，應能成為另一種城市景觀，讓人民感受到本

市濃濃之書香氣息。未來我們擁有的市立綠美圖，將是美術館

與圖書館的整合，它是森林裡的美術館、公園裡的圖書館，在

此肯定文化局推動書香社會的作為。另一方面，本市身為文化

城，打造書香社會是我們重大的施政目標，今年 8 月份公布的

親子天下雜誌-2016 教育力大調查，本市榮獲全國第一；教育

部今年度舉辦全國閱讀推手個人與團體評選，本市也大放異

彩，取得獲獎數全國第一；全國圖書館評鑑，績優館的數量也

從 2013 年的 13 座，提升到 2015 年的 22 座，這些都值得肯定；

另關於潭子分館工程經費部分，也可研議以 106 年度地方總預

算第一次追加(減)方式辦理，以提供市民更良好優質之服務。

針對今日文化局專案報告「臺中正在閱讀-圖書館整體規劃及全

民閱讀風氣推動情形」，裁示如下：  

一、為使圖書館融入社區，同時解決人力不足問題，請各區公

所運用人力協助，並請文化局積極鼓勵社區民眾擔任志

工；也請教育局協助，鼓勵國中小與在地圖書館合作，安

研究發展 

考核委員會 

原住民族 

事務委員會 

客家事務 

委員會 

本府各機關 

社會局 

地方稅務局 

主計處 

財政局 

民政局 

定招募及培訓學生志工計畫。 

二、指示事項三：於相關會議要求學校配合文化局圖書巡迴車

到校時間，積極推動及鼓勵班級利用閱讀課或彈性課程時

間使用圖書巡迴車，並將訊息轉知家長，歡迎社區一起來

閱讀，增加圖書巡迴車使用效益。 

三、指示事項六：臺中綠美圖預計於 2020 年啟用，現正辦理

圖書採購作業，請本局規劃提供學校之閒置教室(約 8 間)

作為 30 萬冊書籍儲藏空間。 

四、指示事項八：本局函請民政局提供宮廟圖書館地點及相關

訊息，函轉各校周知，並鼓勵學校運用廟宇資源；另鼓勵

本市社區大學及樂齡學習中心運用廟宇活動中心，辦理相

關終身學習課程，例如：中區樂齡學習中心在廟活動中心

開課，以及 106 年度大安區樂齡學習中心地點為廟活動中

心。 

 

文化局： 

一、指示事項一：配合 105 年臺灣閱讀節，本局市立圖書館(以

下簡稱市圖)已於 105 年 12 月 2 至 3 日辦理 2 場「圖書館

小小兵」，共 30 位學童擔任一日小館員體驗並學習圖書

館工作及資源；另持續辦理志工招募活動，以 105 年志工

年度保險(1273 人)及 106 年志工年度保險(1,495 人)之增加

人數計之，105 年度市圖共計增加 222 位。 

二、指示事項二： 
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排小學生擔任一日小志工，讓孩子認識在地圖書資源，從

小札根閱讀習慣，建立書香社會，打造文化城市氛圍。 

二、除了實體書館藏，電子書由於借閱方便，在個人行動裝置

日益普及的現在，未來將更普遍運用，尤其資訊的呈現在

未來是兼具影音圖文等媒介進行呈現，對於智慧城市的建

構也是很重要基礎建設，因此請文化局將電子書的推廣列

為重要項目，並加強宣傳已建置的 3 個電子書平臺，同時

請資訊中心、新聞局研議協助增加電子書平臺數量，也可

以透過市府 line 或我的臉書加強露出，營造處處書香的友

善閱讀環境。 

三、「文化平權」是我們重要的施政價值，為照顧偏鄉，請文

化局均衡圖書館硬體建置，如大雅區、潭子區等，人口密

集，但相對來說文教設施較少。此外，也請文化局、教育

局、客委會、原民會、新聞局運用多元模式，擴大圖書巡

迴車服務，加強實輔助結合社區的夥伴關係，注入偏鄉學

區資源，營造當地社區或學區的閱讀氛圍。 

四、為加深市民對臺中市的認同，除了圖書館的特色館藏外，

每分館並設有臺中學專區，除請文化局持續深入蒐集相關

資料，各機關如有臺中學相關文獻資料，亦請主動提供、

持續充實，共同發揚臺中文化。 

五、精武分館空間改造工程由文化局統籌辦理，惟其中部分樓

層涉及社會局 NPO 中心以及地稅局民權分局空間運用，

請三個局處共同合作，控管工程進度，以如期完成，提供

(一) 本局目前已建置的 3 種電子書服務平臺電子書總數達

6,404 種，共計 16,345 冊，另租賃電子期刊共計 67 種，

105 年度建置中之電子書尚有 544 種 696 冊，106 年度亦

已規劃將增購 353 種 1,412 冊電子書，電子期刊租賃種

類更提升至 70 種，同時更強化有聲電子書採購數量，以

服務更多樂齡族及年齡層較低之學童。 

(二) 除配合班訪活動、巡迴車及戶外設攤宣傳電子書之外，

亦積極與學校及社區配合推廣電子書資源，106 年起市

圖每年至少辦理 8 場次以上之數位資源推廣活動，並將

樂齡族數位資源推廣納為重點項目，電子書利用率也持

續成長，僅 104 及 105 年度讀者借閱次數已高達 177,775

次，根據全國公共圖書館統計系統資料顯示，臺中市讀

者是 2015 年全國電子書借閱量排行榜冠軍。 

(三) 便於市圖各分館行銷推廣電子書，105 年度已陸續購置

10 吋平板電腦共計 176 部，分配各館辦理及推廣電子書

數位資源，106 年亦已爭取預算計新臺幣 60 萬元整，將

持續增購平板電腦滿足各館推廣行銷之需求。 

三、指示事項三： 

(一) 有關大雅新建分館計畫已於 105 年 7 月 23 日簽陳市長，

位於大雅上楓國小已完成徵收新校地計畫建置活動中

心，經評估用地面積、設館位置、交通動線及周邊人口

等皆符合興建圖書館使用。105 年 8 月 25 日向市長簡報

「大雅上楓圖書館整合活動中心興建計畫」案，合計經
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市民優質服務。 

六、臺中綠美圖預計於 2020 年啟用，目前正進行圖書採購作

業，惟總共約 30 萬冊的書籍尚無合適空間存放(大約 8 間

教室)，請教育局協助提供學校之閒置教室做為儲藏空間。 

七、實質擁書率，除了市府擁有的藏書外，其實應包括學校、

社區、民間團體等，本市擁書率雖逐年進步，但目前仍為

六都第 5 名，而「擁書率」又為城市競爭力之重要指標之

一，因此請財主單位繼續支持文化局之購書預算，期許以

六都第 3 名為短期目標；另請文化局了解其他五都擁書率

之計算方式、研考會協助，研議如何提升此項成績，整合

城市中與圖書、閱讀相關資源，同時思考以其他政策工具

來提升圖書館藏與推動閱讀，打造書香的城市。  

八、本市許多寺廟廣設閱讀空間，或捐贈書籍、興建圖書館等，

因此請民政局、文化局、教育局思考如何善用臺中的宮廟

圖書資源，尤其是利用廟宇的社區功能，將其轉化為文教

設施，對於營造本市書香氣息，將大有助益。 

九、本市今年有許多重大建設工程得到公共工程金質獎，因此

請文化局朝向提升圖書館硬體設施著手，如無障礙設施、

友善環境、智慧科技、綠建築等，並結合認養、志工制度，

一併提升圖書館之軟、硬體品質，希望未來也能得到金質

獎的肯定；此外，臺中綠美圖位在水湳經貿園區示範區，

目前是符合綠建築標章等級-銀級，將以取得黃金級綠建築

標章之目標努力，以符合水湳經貿園區之低碳、創新、智

費 1 億 3,500 萬元，簡報後經市長口頭裁示本案同意辦

理，於 106 年度提報第 1 次追加預算經費委託辦理規劃

設計。另潭子分館閱讀環境改善工程案，目前委託建築

師進行規劃設計作業中。 

(二) 為重視偏遠社區鄉親閱讀權益，於 105 年 8 月起，每月

前 3 週週五下午，行動圖書車巡迴至距離當地圖書館較

遠的社區，包含沙鹿區清泉里社區活動中心旁廣場、公

明里上禾超市前空地和清水區海風里大楊國小等地，提

供借還書、辦證服務、推薦繪本圖書、祖孫借書共享閱

讀及說故事等活動。105 年 8 至 11 月共駐點 12 場，借

閱人次計約 184 人次，借閱冊數計約 1,247 冊。 

四、指示事項四： 

(一) 地方學能完整描繪地區的獨特歷史發展脈絡，傳承及活

化運用在地文化智慧。本局辦理「臺中學」出版，主題

包含美術、文學、民俗宗教/民間信仰文化、表演藝術、

多元文化、地景環境/文化地景、產業、建築、社會脈動、

飲食文化、文化資產等。以普羅大眾為閱讀對象，用說

故事、口語化的書寫方式來闡述臺中的人文歷史。「臺

中學」為延續性計畫，逐年擇定主題出版圖書。105 年

出版《日月湖心：臺中公園的今昔》、廖振富《追尋時

代：領航者林獻堂》、《圳水漫漫：葫蘆墩圳探源》、

《海線散步：清水人文地誌學》、《團圓食光：世界珍

奶與臺中茶飲》。106 年預計出版中央書局、第二市場、
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慧城之願景。 臺中火車站、百年七媽會、天外天劇場等主題。 

(二) 目前市圖各分館皆已成立臺中學專區，除採購相關書目

之外，亦就現有館藏中挑選出論述在地、以臺中為內容

的相關著作，使讀者閱讀臺中的古往今來與在此生根茁

壯的人文、建築、藝術、地景、山川…等各種面向，找

到可歸屬臺中的認同感。 

五、指示事項五：有關精武分館空間改造案，本局工程業已開

工，積極辦理相關事宜，期間配合社會局及地稅局民權分

局之需求，三局已建立協商管道，並密切聯繫相關施工事

宜，以利順利施作完成。 

六、指示事項六：2020 年臺中綠美圖預計啟用，預估約購進

38 萬冊館藏圖書，目前已洽談忠明國小商借 3 間閒置教室

存放，以一間教室存放 5 萬冊圖書估算，38 萬綠美圖採購

圖書計需約 8 間教室存放，請教育局協助提供另 5 間閒置

教室以供存放。 

七、指示事項七：2016《天下雜誌》幸福城市大調查中，本市

104 年之擁書率為 1.43 冊，在六都排名第 5，經了解該項

擁書率之計算方式為臺中市直轄市級圖書館總館藏量除

以臺中市總人口數，館藏統計資料來自「公共圖書館統計

系統」(http://publibstat.nlpi.edu.tw/)，另除市府編列之購書

預算外，財團法人臺中市文教基金會於 105 年推動「眾書

成城～百萬新書.再造文化城」書香勸募計畫，今已募得約

8 萬冊圖書，106 年 1 月 1 日將成立編目中心，將募得圖
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書進行編目上架，流通供民眾閱覽借閱，逐步朝打造書香

城市邁進。 

八、指示事項八： 

(一) 為結合廟宇社區功能推廣閱讀，市圖於 105 年 7 月 17

日仁和里福德祠舉辦宮慶時，到現場設攤推廣辦證，當

天參與活動的里民約 200 多人，扣除已辦證者，辦證率

約 10%，透過此類活動，將閱讀的種子深耕至鄰里。 

(二) 為豐富館藏，市圖向本市境內宮廟索贈出版書籍，如樂

成宮贈本館 25 本《傳統建築之美》。 

九、指示事項九： 

(一) 本局興建圖書館皆以公共圖書館設立標準規劃設計，並

納入低碳綠建築、智慧設施與友善服務空間等，落實工

程施工三級品管制度，俾使完成之圖書館建築獲得各項

得肯定。 

(二) 臺中綠美圖已經由規設單位估算提供將目前符合綠建築

標章等級提升智慧建築標章至黃金級所需預算，本局已

統籌簽辦預算俾以辦理後續相關事宜。 

 

各區公所： 

遵照辦理。 

 

新聞局： 

一、指示事項二：有關增加電子書平臺，本局月刊《臺中好生
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活》透過聯合報、中國時報、中央社與風傳媒轉載，也透

過本府資訊網與市府 LINE，臺中好生活 FB 粉絲專頁露

出，也規劃拍攝刊物宣傳影片透過網路媒體加強宣導。本

局月報《臺中新聞》也透過本府資訊網、市府LINE、UDN(聯

合新聞網)、電子報與粉絲團加強露出。 

二、指示事項三：有關擴大圖書巡迴車服務，本局擬以發布新

聞稿、廣播、局網協助宣傳，讓更多市民了解本項服務，

營造當地社區或學區的閱讀氛圍。 

 

研究發展考核委員會： 

一、指示事項二：本會資訊中心刻正與文化局所屬機關臺中市

立圖書館研議增加電子書平臺可能性或增加網站系統推

廣電子書平臺之機制方法。 

二、指示事項七：擬請文化局瞭解其他五都擁書率之計算方

式，並研議有利於本市擁書率呈現之計算模式，本會將協

助函請相關評比單位參採修改評量指標。 

 

原住民族事務委員會： 

有關本會位於大雅區原住民綜合服務中心設有圖書室，提供民

眾於開館期間免費入館閱讀，預計 106 年度添購圖文並茂原住

民文化書籍，內容深化且可讓成人及學齡兒童皆能享受閱讀樂

趣。 
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客家事務委員會： 

指示事項三，本會辦理情形如下： 

一、本於文化扎根理念，本會補助客語薪傳師至學校、幼兒園

辦理客語傳習課程，利用客家諺語、傳統歌謠或童謠、唐

詩等，進行客語教學，推廣客家語言文化。同時配合中央

客語能力認證政策，開辦客語初級、中級暨中高級認證輔

導班，營造客語學習及使用客語交談的環境與機會。 

二、為落實市長政見，在客語族群集中區域東勢、石岡、新社、

豐原等區設置客語示範幼兒園，結合薪傳師及幼教專業師

資推動沉浸式教學，共同設計客語融入教學課程，讓幼兒

在潛移默化中獲得客語的溝通能力，保存臺中特有的大埔

客家文化。 

三、因政府資源有限，借重民間客家社團力量辦理各項推展客

家學術文化活動，扶植社團並提供協助，以活化社區，利

用公私協力的方式推動客家文化，提升客家文化能見度。 

四、4.為使大臺中客家文化、歷史、文物、技藝永續傳承，發

揚先人開拓大臺中的精神，建立客家文庫，本會規劃逐年

出版專書， 105 年出版 2 冊客家詩人作品集及 1 冊大臺中

地區客家族群研究專書，將陸續分送各區圖書館，增加民

眾接觸、閱讀客家藏書的機會。 

綜上，本會將持續挹注資源，推展客家學術文化活動，營造學

習氛圍。 
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本府各機關： 

遵照辦理。 

 

社會局： 

本案精武分館空間改造工程係由文化局統籌辦理，其中樓層涉

及本局 NPO 中心，已定期與文化局連繫暨追蹤進度，以確保

工程進度如期完成。 

 

地方稅務局： 

一、本局「臺中市北區精武圖書館空間改善工程(地方稅務局範

圍)」業於 105 年 10 月 26 日決標， 12 月 2 日取得建築物

變更使用執照併案辦理室內裝修許可，並陸續完成本案監

造計畫書、整體品質計畫書、整體施工計畫書及職業安全

衛生計畫書等核定，預定於 12 月 21 日開工，工期為 180

日曆天。 

二、本案將依既定規劃期程施作，後續辦公廳舍進駐搬遷作業

將配合本府文化局公共設施及消防等整體工程進度執

行，俾提供更優質納稅服務環境。 

 

主計處： 

俟本府文化局提出業務經費需求，本處依規配合辦理。 

 

財政局： 
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配合辦理。 

 

民政局： 

指示事項八：本局105年12月20日以中市民宗字第1050040363

號函請各區區公所協助調查轄區內宗教團體設有免費讀書中

心及圖書館等相關資料，並請各區公所加強宣導，以營造本市

書香氣息。 

09 為提供市民優質生活環境，市區常有工程進行，目前市府進行

工程時，均設有告示牌，但部分工程資訊不夠清楚，常招致民

眾怨懟，因此日前已請新聞局協助各局處設計施工告示圖，改

以清楚、有趣之圖象與字體，讓用路人了解工程內容，以取得

施工期間市民的體諒，請相關工程單位落實運用，由研考會列

入工程管考項目，實施一段期間後也請調查市民反應，以作為

未來政策參考。 

研究發展 

考核委員會 

本府各機關 

研究發展考核委員會： 

本會自 106 年 1 月起成立「工程品質管理組」，有關工程施工

告示圖之抽查，本會將納入每月施工查核之例行工作項目中。 

 

本府各機關： 

遵照辦理。 

10 為打造盛會城市(Event City)，本市不定期舉辦各式活動、慶

典，如花都藝術季、國際踩舞祭、巧聖仙師文化祭等，但仍有

民眾向我反映市府相關資訊不夠清楚，因此如何加強宣傳、利

用多元管道使市民周知非常重要，請各局處研議改進；近期臺

中的改變，也在文化界傳開，日前舞蹈空間舞團藝術總監平珩

所寫的「臺中人也太幸福了吧」，文中提及以前大型藝文活動

多在臺北，但現在不一樣了，如國家歌劇院啟用落成、卡列拉

斯告別演唱會全臺唯一一場就在臺中，現在已轉變為臺北人開

本府各機關 本府各機關： 

遵照辦理。 
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始頻頻奔至臺中看節目，臺中市的觀眾幸福指數正開始悄悄地

上升，也說明了市府致力打造創意城市、生活首都之願景已逐

步落實，成為名符其實的盛會城市! 
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01 市府團隊上任已近 2 年，是時候向市民報告我們做了什麼、成

績為何的時刻，因此今日有針對舊城新生作成果與未來規劃的

報告，加上最近議會也正審查總預算，請議會支持後續市政發

展的重大建設經費是非常重要的，如果我們能把舊城再生，就

顯示市府團隊成功解決過去無法解決的問題。此期間，市府幾

乎每周都有舊城區重大工程進行，如上周末綠川水質淨化工

程，環保署張副署長蒞臨現場，地方民代對於整治好的綠川也

充滿期待，綠川的整治展現市府決心，因此同樣是治理河川，

就需要有更好的方法與預算來執行，如何用進步的工法來做是

相當重要的；此外，柳川整治也即將完工，本周會正式開放供

市民使用，柳川與綠川一樣，採用工法包括汙水截流處理、水

質淨化再利用、廢水再處理等，我們是從根本做好，這也是我

對市民曾許下的承諾。 

本府各機關 本府各機關： 

遵照辦理。 

 

02 年末將近，本市的活動特別多，繼花都藝術季開幕式邀請美聲

天后海莉在豐原體育館開唱之後，閉幕式由紙風車劇團演出經

典大戲«唐吉蚵德冒險故事-銀河天馬»於國家歌劇院內外同步

上演，並招待偏鄉學童現場觀賞，堪稱首創。花都藝術季、國

際花毯節、樂活熊城市嘉年華活動等，說明了本市充滿節慶藝

文活動氣息，是名符其實的盛會城市。 

本府各機關 本府各機關： 

遵照辦理。 

 

03 年底將近，今年的跨年活動我們採雙主場模式：麗寶樂園與洲

際棒球場，想必跨年的人潮都會集中於臺中，而未來的花博園

區也有一部分在后里，因此要把活動辦好，首要解決的問題就

本府各機關 

交通局 

觀光旅遊局 

本府各機關： 

遵照辦理。 
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是交通，所以我於日前視察「中科南向聯外道路新闢跨越大甲

溪橋梁及南引道工程」，這項工程完工後將串聯國道 1、4 號

及臺 13 線與地方道路，能紓解花博期間車潮，並帶動豐原、

后里地方發展；上週五恰好是中彰投苗區域治理平臺的四縣市

首長會議，首度移師苗栗縣舉辦，其中本市的 10 公里免費公

車，從大甲到苑裡、從霧峰到草屯，未來也規劃從臺中到彰化，

此項成績所展現的綜合效益是相當正面的；另外，此次會議主

題是觀光工廠，共計有四縣市 30 家觀光工廠共襄盛舉，我認

為觀光工廠體驗式的旅遊對遊客很有吸引力，如何讓臺中旅遊

與體驗性經濟結合，例如於周末舉辦的下午茶活動，體驗臺中

的午茶文化，或者思考使飯店、餐廳變成城市的生活美學，輔

導業者轉型，甚至考慮出書，如市府出版的「呷餅人的福氣」

等，將本市獨特之生活文化結合市府各項大小活動，達成創造

商機之效益。尤其 2018 花博即將於本市舉辦，展覽期間的花

卉，不僅是被「看」，而是花融入市民生活的面向，因此請觀

旅局思考如何輔導飯店、旅館行銷，如下午茶結合糕餅文化

等，讓遊客駐足臺中，行在草悟道、舊中區、山海屯等地，並

找出臺中的城市定位，畢竟生活才是王道，是城市經濟的基

礎，生活不應只有消費，它帶動的產業與就業機會是很龐大

的，許多進步的城市如西班牙，其觀光產業-無汙染工業就非常

發達，不僅刺激經濟，也帶來許多就業機會。 

經濟發展局 

文化局 

交通局： 

一、有關 2018 世界花博后里園區交通規劃，說明如下： 

(一) 整體規劃以大眾運輸接駁為主：2018 年臺中世界花卉博

覽會后里園區為主要展區，包括馬場園區及森林園區，

交通規劃以大眾運輸接駁為主(鐵路為主，公車、接駁車

為輔)，優先以臺鐵車站作為通往園區主要運輸據點，配

合臺鐵局后里車站增設東出口計畫，及設置后里接駁

站，以疏運鐵路帶來之大量參觀人潮。 

(二) 攔截圈概念，實施分層交通管制措施：為避免私人運具

直接進出園區為規劃原則，運用攔截圈概念實施分層交

通管制措施。在花博園區周邊主要幹道及聯外道路設置

交通攔截圈，將私有運具集中停放於園區外圍停車場，

轉乘接駁車進入園區，減少園區周邊的交通衝擊。 

二、另有關跨年活動，本局規劃以接駁車疏運參加跨年晚會人

潮，提供各主要運輸場站至跨年晚會會場之接駁車服務，

藉此鼓勵參觀民眾搭乘接駁車前往活動會場，降低民眾自

行開車而造成活動會場周圍交通壅塞情形。 

 

觀光旅遊局： 

有關輔導飯店、旅館行銷，如下午茶結合糕餅文化等，讓遊客

駐足臺中乙案，本局自 12 月 6 日至 20 日舉辦臺中午茶生活節，

偕同本市茶葉、咖啡、糕餅及下午茶產業推動臺中下午茶文

化。除主活動外，另亦印製串門子地圖，本地圖結合本市下午
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茶、複合式餐飲、冰品、喫茶、中式糕點、休閒服務 6 大類共

36 間店家提供期間限定午茶優惠，其中包含福爾摩沙酒店聯盟

及全國大飯店，全國大飯店更配合本活動推出風和日麗午茶套

餐、甜心宇宙午茶套餐，吸引旅人至臺中享受午茶閒適時光，

感受臺中午茶文化，並藉以帶動午茶產業經濟。 

 

經濟發展局： 

一、為串聯「花丶糕餅及生活」的關係，配合 2018 年臺中世

界花卉博覽會計畫，本局於豐原區葫蘆墩公園打造以在地

糕餅產業結合蔬果、花卉等之展覽空間，將既有北湳里民

活動中心及扶輪館二棟建築物，重新整修作為花博展區之

「花饗館展示及服務空間」，未來預期將進一步發展為「糕

餅館」。 

二、花饗館展場規劃設計委託專業服務案標案已 105 年 12 月

13 日完成期初報告書，刻正研議強化設計內容中，未來展

館將以臺中市糕餅介紹，搭配科技糕餅創作體驗，糕餅傳

統文化、創新糕餅產業，將糕餅融入民眾日常生活中，感

受臺灣道地的傳統文化和互動體驗遊戲，另外由糕餅、花

卉連結下午茶意象，製作室外情境佈置供民眾拍照打卡，

提供觀展民眾經歷一趟完整的糕餅文化與花卉生命之

旅，創造生命的傳遞與愛的分享，帶領觀光客深入了解臺

中糕餅產業，提升國際能見度。 
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文化局： 

一、午茶文化 

本局出版「臺中學」叢書共 5 本，包含《日月湖心：臺中

公園的今昔》、《追尋時代：領航者林獻堂》、《圳水漫

漫：葫蘆墩圳探源》、《海線散步：清水人文地誌學》、

《團圓食光：世界珍奶與臺中茶飲》，於 12 月 16 日辦理

新書發表會推廣活動。 

二、糕餅文化 

《呷餅人福氣》專書由文化局協力，臺中市糕餅商業同業

公會策劃，公部門與業者合作出版，並於 105 年 12 月 13

日舉辦新書發表會。 

04 翻開兩年來的施政成績，舊城已快速改變中： 

一、兩年來，市府團隊對舊城區的努力，帶來了上百億的民間

投資，包括李方酒店管理集團投資 80 億元設立「臺中李

方艾美酒店」；今年 3 月 21 日在干城地區還有一項由市

府協助國產署招商、4 億 3 千 200 萬的地上權案子脫標，

許多業者看準鐵路高架化車站開通後，市府推舊城新生計

畫展現出的良好商業潛能，紛紛進駐投資，因此請經發局

將民間投資之項目與金額彙整後加強宣傳，期許能帶動良

性循環效果，吸引更多民間資源投入舊城區的發展。 

二、除了商業發展，文化個體戶也很重要，因為個體戶本身就

是文化景點！因此我們在中區盤點老舊空屋作為創業基

經濟發展局 

交通局 

勞工局 

都市發展局 

經濟發展局： 

一、本局有感於青年在創業初期之資金需求，臺中市政府青年

創業及中小企業貸款(簡稱青年創業貸款)提高貸款額度自

100 萬元調高至 300 萬元，並調降貸款利率 3 碼，及承貸

銀行變為 3 家銀行(臺灣銀行、臺灣中小企業銀行及臺中商

業銀行等 3 家)，方便創業青年申請，並解決青年創業初期

之資金需求。此外，將提供中區青年及中小企業向銀行辦

理融資貸款之信用保證，協助取得所需之資金，以激發創

新創意的動能，促進街區產業經濟活化再生，進而發展城

市的創意經濟。 

二、自 104 年來，市府團隊對中區積極投入相當多的人力與資
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地，同時輔導青年創業技術，打造青年創業契機，因而在

愈來愈繁榮的情況下，讓原早期就在此租房進駐的創業青

年，面臨不小的租金上漲壓力，因此請經發局、勞工局研

議如何提供對青年創業之實質補助；除此之外，市府也對

中小型或個人的文化個體戶提供發展空間，透過舊倉庫或

宿舍群保留發展，讓年輕人在這展現創意，更透過政策引

導，讓街道展現特色，吸引更多觀光客到來，如成功路青

草街、自由路糕餅街等，藉此產生群聚效應，提振經濟。 

三、有關舊城區之老舊建物改造，因目前中央已有新的法規，

不只是容積獎勵，也包括加強對參與者權益的保障，因此

請相關局處善用中央政策誘因把本市都更案件處理好，以

中區閒置大樓為例，因產權複雜、消防不符現行法令規範

等因素無法有效運用，除建物外觀老舊影響市容，也形成

商圈無法串連的阻力，因此為重新點亮中區，我們透過

面、線、點三面向活化再生策略，並從旁輔導及提供協助，

目前舊市區的原遠東百貨已重新裝潢整修，已於 2016 年

重新開業，將有效活絡此區發展；此外，舊市區都市紋理

也會反映於建築街道上，已成為本市新風景，如宮原眼

科、第四信用合作社、紅點文旅、中央書局、中英大樓法

拍成功等，其中紅點文旅旁的建物也跟著做整建，未來改

變的區域將不只侷限於單棟，而是整區的改變，同樣地治

安也會變好；要吸引更多旅客來臺中，文化城中城動線的

串聯就顯得重要，必需暢行無阻，如綠空廊道、街道商店、

金，包含交通路網建置、綠川整治計畫、舉辦各項商圈及

文化活動、火車站公車站牌資訊改善及道路美化等等，許

多業者看見市府對中區的努力，紛紛進駐中區，作為商業

活動的據點。104 至 105 年度共有 365 家公司商業選擇在

中區設立，其中新增家數前三大產業分別為：批發及零售

業、專業、科學及技術服務業、住宿及餐飲業，分別佔總

新增加數 33.7%、14.25%及 12.6%。新增資本額以不動產

業最多，佔 40.5%，住宿及餐飲業及製造業位居第二及第

三名，分別佔總增加額度 15.96%及 12.57%。隨著臺中市

中區經濟環境改善，不但大型企業投資意願提高，小型獨

資合夥事業也更加活絡，未來將持續透過市政座談會、各

項活動大會等加強宣導，期許能吸引更多民間資源投入中

區，再造中區新風華。 

三、為將臺中打造成為青年創業的國際友善城市，本市推動青

創城市「佈群聚」政見目標及中區再生政策，活化中區閒

置空間及強化創新企業於中區深根，推動「105 年度臺中

市中區創意(新)產業推動計畫」，打造「青創產業在中區」

品牌形象，以引導青創產業進中區，將此促進中區商圈產

業活化升級，形成新興青創產業聚落，振興中區產業經

濟，本計畫執行期程為 105 年 6 月 1 日至 106 年 3 月 31

日，延用 104 年度之「青創世代」創業服務整合平臺，提

供青年創業家至中區展店創業資訊服務窗口及辦理創意

市集以吸引年輕人進駐中區，透過計畫評選出 10 組初階
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綠園道等，串成臺中之心，旅客到了火車站，接著可選擇

下一個景點，也就是以火車站做軸心，放眼全臺灣舊城區

中，只有臺中有此條件，因此在打造人本交通運輸環境、

塑造水與綠空間之目標下，市府多項公共建設已「築巢引

鳳」，為舊城注入新活力，成功再造舊城區的城市風華。 

創業團隊並進行培育，於 8 月至 10 月為期 3 個月之期間，

提供主題課程、導師陪伴、在地導覽、社群交流、共同工

作、媒體曝光及實作金等育成資源，從提升根本能力來克

服創業過程的挑戰，打造具備文化加值及社會創新理念的

營運模式，協助創業家在創業前期有更完備的創業規劃，

在中區打造創新產業型態，結合在地資源及商圈發展，共

創中區經濟發展。10 組創業團隊從初階學徒脫穎為創業新

星，新創商品以五大面向呈現，文化生活類：住居物件革

新之「走走家具( GOGO Furniture)」為租屋族設計打造易

拆組適合搬家的組裝家俱及「桴日意至(代代器改所)」設

計改造回收舊物品，打造美好起居；食安生活類：安心享

用每口食物之「緩緩農作」有機農產；環保生活類：用行

動拯救地球的「梨理人農村工作室」所生產的梨煙筆；在

地生活類：搭一座通往文化之橋的「1095」，串起移民工

與在地文化、「TC Time Walk」臺中時空漫步帶著旅人遊

臺中、「大墩城聲」分享城區裡頭的大小事及「執作設

計 Todo Sense」做出臺中立體下午茶書；健康生活類：均

衡生活少不了運動的「FINOMINO」設計極簡風車衣及「武

太極」功夫客棧武術課程創業團隊關注日常生活各個層面

的需求，發展創新產品和服務，期待打造屬於臺中城市風

格，更豐富多元與友善的生活型態。本計畫業於 10 月 26

日辦理甄選 5 組進階創業團隊並於本年 11 月至 106 年 1

月為期 3 個月進行培育，提供初階及進階創業家資源媒
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合、通路媒合及空間媒合，以協助創業家於中區展店或鋪

設通路，打造「青創產業在中區」品牌形象，重新型塑中

區特色，促進中區經濟發展。 

四、明年 106 年度計畫刻正規劃中，案名暫訂為「106 年度臺

中市中區創意(新)產業行銷計畫」，執行期程為 106 年 6

月 1 日至 107 年 3 月 31 日。目前計畫目標主要為行銷臺

中市中區青創相關業者，並辦理創業資源說明會、中區空

間媒合說明會、建置臺中市中區青創產業資料庫及辦理行

銷市集、青創主題街區導覽遊程等，以型塑「青創產業在

中區」之品牌。 

 

交通局： 

臺中火車站未來將會以站前的臺中轉運中心建構串聯臺鐵與

市區公車為主的轉運中心模式，提供市民便利的軌道與公車轉

乘環境；另火車站外圍北側區域，利用現有雙十路與南京路口

的車站用地(干城轉運站)，導入中長途客運路線與雙港輕軌，

透過輕軌路線延伸服務中長途客運旅客，形成大臺中東南區重

要的轉運節點，且未來中區將以 MR. B&B 概念由火車站為中

心，整合公共運輸工具，規劃有捷運藍線、雙港輕軌、鐵路高

架捷運化、579 幹線公車及 i-Bike 等，向外串聯烏日、豐原及

雙港副都心及周邊衛星市鎮，建構完整的複合式運輸路網，期

能達到以臺中火車站為中心打造更便捷的網路系統。 
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勞工局： 

為鼓勵本市市民創業，勞工局除了摘星計畫外，另外建置「創

業服務平臺」提供給欲創業、已創業之民眾創業前、中、後期

全方位的創業協助，以減輕其自行摸索的創業風險。創業服務

平臺的內容如下： 

一、創業前期：針對欲創業民眾，提供創業諮詢及講座服務，

並考量創業初期可能面臨資金周轉及自行摸索的雙重壓

力，本府勞工局更結合經濟部中小企業處、原住民族委員

會、行政院農業委員會及本府經發局等各項貸款，藉由創

業貸款初期的利息補助，降低創業初期資金的壓力。 

二、創業中後後期：提供創業輔導診斷，針對已創業之民眾及

商店提供創業診斷服務，由專業諮詢師到實體商店提供輔

導及諮詢、診斷服務，提供具體經營改善策略及作法，提

昇營運績效。 

三、創業後期：建立創業交流平臺，辦理創業交流活動，如：

創業論壇、創投媒合會、交流媒合茶會、創業工作坊等，

以建立創業育成交流、分享、支持模式，協助參與的創業

者導入行銷觀念及經營理念，並透過交流茶敘及現場商品

展示，讓參與的創業者可以互相認識，擴大創業者間交流

結盟，創造商機，營造創業社群與氛圍。 

四、另架設創業協助平臺，透過「創業攻略網」便利民眾了解

創業資源，提供本市創業店家互相交流及產品行銷的平

臺。 
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都市發展局： 

一、有關舊城區之老舊建築物都市更新執行情形說明如下： 

(一) 隨著商業活動及政治中心外移舊市區逐漸沒落，故本府

為推動舊市區閒置建築物再利用遂籌組「本市舊市區閒

置建築物再利用案跨局推動小組」定期舉行會議，針對

本市舊市區千越綠川等八棟閒置建築物重建或再利用等

問題進行研議並提出解決對策，以加速推動本市舊市區

閒置建築物再利用工作。 

(二) 另為鼓勵舊市區民眾參與建物整建維護(建物拉皮)工

作，將持續宣導「中央都市更新基金補助辦理自行實施

更新辦法補助作業」、「臺中市都市更新整建維護補助

實施辦法」及「臺中市建築風貌及環境景觀改造補助要

點」等規定，以促成舊建物取得中央或地方政府之整建

維護補助款，加速舊市區建物外觀更新工作。 

(三) 本局並劃定「優先整建或維護更新地區」，位於該更新

地區之建物申請整建維護補助可不受棟數及型態限制，

且補助金額最高可達總工程經費之 70%，如柳川下游及

其周邊、綠川附近區域大樓位於經本府公告之「綠川藍

綠帶」、「中華路及第二市場周邊」優先整建或維護更

新地區，將提高民眾參與老舊建物拉皮誘因。 

(四) 本局後續將配合中央都市更新政策及相關法令修正持續

推動老舊建物改造。 
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05 舊城新生很重要的一部分即為引進銀髮族經濟，因為這裡的生

活機能好、商機大，適合引進年長者來此生活，而我為何要使

用市長官邸作為不老夢想館，最主要是想挑戰一個觀念，因為

雙十流域一直以來都是年輕人的消費市場，造成此區的消費品

只突顯出年輕人之價值，但我想讓雙十流域空間也有長者元

素，就如同舊城區建築已開始活化，可看到各種風格旅店，成

為臺中城市新風景，重構臺中舊城的座標，且舊城再生對市民

而言是相當大的期盼，在此針對今日都發局專案報告「舊城新

生成果與未來規劃」裁示如下：  

一、臺中車站周邊工程陸續開工，如綠川掀蓋、車站廣場、建

國市場遷建、道路打通等，請工程主辦機關加強注意施工

安全與交維管制等措施，也請交通局、建設局、水利局及

新聞局等機關，加強宣導、紓解民怨。此外，未來舊城區

發展、綠柳川整治等建設施作，勢必對市民產生不便的影

響，因此請各局處參考水利局今日的動畫影片模式，將工

程之成果以動畫影片呈現市民眼前，加深市民之期待，增

加市民對施工期間之容忍度，並請新聞局就此區亮點政績

加強宣導。  

二、舊城新生涉及的議題有很多，交通是關鍵，因此公共運輸

規劃相當重要，如 Mr.B&B、交通轉運、行人徒步區、未

來的捷運系統等，尤其臺中車站採共站分流方式，因此需

與客運公司協商好，以提供市民便捷之交通運輸環境。 

三、綠空鐵道計畫，有部分議員持不同意見，尤其少數意見認

本府各機關 

交通局 

建設局 

水利局 

新聞局 

地政局 

文化局 

都市發展局 

經濟發展局 

警察局 

觀光旅遊局 

研究發展考

核委員會 

本府各機關： 

遵照辦理。 

 

交通局： 

一、隨著鐵路高架化的啟用，新的臺中火車站周邊地區，將形

成臺中大車站區，匯集臺鐵、市區公車、中長途客運、捷

運、雙港輕軌及 i-Bike 等公共運輸系統，建構起「複合式

交通運輸系統」，提供民眾健全的大眾運輸路網。 

二、臺中火車站目前已完成鐵路高架化第一階段通車啟用，交

通局於火車站前規劃臺中轉運中心，目前俟大智路打通及

11 號倉庫完成遷移後預計 107 年底完工、108 年開放，作

為市區交通樞紐，搭配干城轉運中心之城際交通達到有效

提升其轉乘便利性。未來中區將以 MR.B&B 概念由火車站

為中心，整合捷運藍線、雙港輕軌、鐵路高架化、579 幹

線公車及火車站東、西站 iBike 等，向外串聯烏日、豐原

及雙港副都心及周邊衛星市鎮。 

三、臺中鐵路高架化計畫為交通部鐵路改建工程局(鐵工局)負

責，鐵工局目前已完成噪音監測及音源分析，已預就各種

音源提出初步改善計畫，會透過增高隔音牆並加強橋樑制

震措施等方式，以改善噪音問題，目前陸續進行備料及施

工，將儘速完成施作。 

 

建設局： 
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為駁崁會擋住視野，因此如何讓市民認為駁崁是可以接近

的、讓商家以正面態度面對駁崁就顯得重要，因此請都發

局、水利局與議員做好雙向溝通，以減少紛爭。 

四、大智路打通、武德街開闢等，涉及遷拆戶補償問題，而針

對大智路打通後，附近大樓搭配臺鐵以都市更新方式重建

也是一個方法，因此請儘快評估找出替代方案，畢竟市府

的拆遷是依法行政的合法作為，所以請建設局持續與當地

居民溝通協調，以利後續作業進行。 

五、原帝國製糖臺中營業所經文資修復再利用後，將轉型為「產

業故事館」，請經發局、文化局、地政局就工程介面整合

加速進行；另臺糖生態園區將由臺糖主責規劃，請都發局

積極協調增加綠地，並對生態池及周邊環境、與車站動線

的連結一併作完善規劃。 

六、鐵路高架化第一階段已啟用，但也衍生出部分缺失，如舊

站關閉後有遊民出入、歷史古蹟維護等，請就相關問題詳

加考量，積極與臺鐵局溝通，必要時加派警力保全，維持

過渡期間的安全與清潔；鐵路高架化後之噪音問題請積極

與交通部相關單位協調，務必將市民的問題視為市府本身

的問題積極解決。 

七、我曾提出百億救中區，目前統計由政府投入、再加上招商

進來的相關預算已超過百億，而對於舊城區的重要計畫、

政策、投資等各局處相關資訊，請都市發展局統籌，研考

會、新聞局協助彙整，如綠空鐵道計畫、河川整治工法、

一、指示事項一：臺中車站廣場工程係委託交通部鐵路改建工

程局代辦，本案已於 105 年 12 月 16 日申報開工，總工期

480 天，施工期間將督促廠商加強施工安全及周邊交通維

持，完工後將呈現嶄新車站景觀門面。另本局目前辦理臺

中車站周邊工程為「武德街(八德街至南京路)拓寬工程」，

已於開工(105 年 12 月 17 日)前進行施工宣導，並將於工程

進行當中持續要求監造單位及承商加強注意施工安全與

交維管制等措施。有關工程之成果以動畫影片呈現部分，

本局謹遵照指示辦理，本局辦理臺中之心工程 1 案已完成

1 分 30 秒成果動畫，後續擬將本局建設成果動畫影片呈現

市民眼前。 

二、指示事項四： 

(一) 大智路打通乙案：自公聽會階段起，所有權人對於交通

評估及都市計畫過程認有爭議，多次大規模動員進行抗

爭並提起行政訴訟，其中內政部建議本局俟判決確定後

再行辦理徵收程序，監察院認嚴重損及人民財產權益，

要求俟行政救濟程序終結確定後，將後續處理結果函復

該院；為順利進行用地取得，本局亦多次協調所有權人： 

1、105 年 10 月 11 日：應部分所有權人邀請，由本局副

局長帶領業務單位、不動產估價師及地政局至現場

進行查估作業說明，希望提升所有權人價購意願。 

2、105 年 10 月 24 日：李副秘書長帶領本局至現場拜訪

自救會會長，瞭解所有權人陳情訴求。 
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臺中之心等，以從中了解政策效益並加強政績行銷，提升

市民更大的光榮感。 

八、文化城中城改造的大車站計畫已經內政部審議通過，以臺

中之心為主，火車站舊城門為核心區，外圍是綠園道，並

以 TOD 為理念，存舊立新，適逢明年為舊車站百年，請

文化局、新聞局思考以臺中火車站的二代站為慶祝活動主

體進行臺中百年歷史整體論述，相關論述與宣傳要清楚，

並與既有活動整合、一併宣傳，作為下一個百年的開始。 

九、在 105 年至 112 年間，水利局已規劃投入 66 億元經費，

其中包括綠川、柳川、旱溪、梅川及麻園溪持續辦理污水

下水道用戶接管工程，因有管線經過、路線又長，還涉及

污水處理與河川整治，因此請一併針對路平(包括人行道、

騎樓)作規劃，也可考慮先有示範點，以利基礎管線之建置

與道路之平整。  

十、有關舊城區再生，請都發局以都市計畫作基礎、大車站計

畫為核心，對周邊做更清楚的定位，甚至以大車站為未來

新地標，研議如何融入原本的火車站，作全面性設計、不

流於單點，尤其舊城區再生已成為市民最大的改變與期

盼，應積極落實相關政策。 

十一、舊城區的改變令在地居民驚艷，目前來臺中的旅客可以

行駛 ibike 或徒步於此區中各有特色的街道，如三民路

婚紗街、自由路糕餅街等，也請觀旅局、交通局研議以

國外噹噹車模式，提供觀光客不同型式之旅遊體驗，城

3、105 年 10 月 31 日：李副秘書長召集都市發展局、交

通局、地政局、新聞局及本局共同「討論臺鐵配合

市府都更大智慧旁的停車場用地可行性會議」，研

議所有權人陳情內容之可行性。 

4、105 年 11 月 10 日：市座邀集都市發展局、交通局、

地政局、新聞局、研考會及本局等相關單位，召開

「大智慧大樓處置方案簡報」會議，並指示都市發

展局政策辦理。 

5、本案已協調且經內部研議，本局俟都市發展局依政策

完成作業後，依其結果賡續配合辦理。 

(二) 東區武德街：本案徵收計畫書經內政部審查後，於 105

年 10月 21日以土地經研議納入都市更新整體開發為由

退還市府，目前變更都市計畫已經都市發展局於 105 年

12 月 21 日公告自 105 年 12 月 26 日公開展覽，其中變

更內容為確保變更範圍內私有地主既有發展權益，故透

過都市更新方式辦理整體開發；本案於 105 年 7 月 5 日

召開建物拆遷協調會議、105 年 11 月 25 日辦理會勘及

105 年 11 月 30 日進行建物拆除現勘，已多次協調所有

權人同意先行拆除。 

三、指示事項九：經查水利局辦理此項工程如柳川整治(臺灣大

道至民權路)時，考量工程一致性而由該局一併辦理柳川兩

側道路刨封。本局後續建議水利局在規劃相關工程時，能

將鄰近道路修復併納入整體規劃評估，讓市政府的執政價
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中城將會充滿活力，呈現出不同於以往的氣息。 值，能一次符合市民的期待。 

 

水利局： 

一、有關本局綠川環境工程，後續將加強注意施工安全與交維

管制等措施，以利工程進行。 

三、有關綠空鐵道計畫，其駁嵌係因具有文化歷史意義，而受

到保留。本局規劃範圍位於駁嵌外，並未直接處理駁嵌相

關規劃，僅配合文化資產保存及都發局綠空鐵道計畫進行

相關規劃，目前依據都發局方案以保留駁嵌為前提提出綠

川環境營造方案，惟針對不同意見亦可配合都發局計畫主

軸進行調整，並可配合都發局進行雙向溝通，廣納不同意

見以創造多贏局面。 

九、另針對污水建設，本局 105 年至 112 年間，預計投入約 66

億元經費針對綠川、柳川、旱溪、梅川及麻園溪周邊規劃

辦理污水用戶接管工程，將持續加速辦理。另因本局污水

工程施作期程較長，且交維及施工範圍影響路幅較寬，與

本府建設局路平重疊路段將持續協調建立機制，以利基礎

管線之建置與道路之平整。 

 

新聞局： 

一、有關中區工程施工，本局設計 7 款大字體、活潑易懂之施

工告示圖，以利民眾周知，供市府各相關工程機關單位統

一使用。並發布新聞稿、製作「大臺中 進步中」市長市政
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宣導影片、「臺中新聞特刊」就中區亮點政績加強宣導，

針對綠柳川整治本局也拍攝「柳川隊長」微電影與柳川工

程施作動畫，透過本局 YOUTUBE 與市長臉書宣傳，另委

託東森新聞於新聞網站平臺撥出影音與圖文廣告、FB 社

群影音與手機 APP 廣告擴大宣導效益。 

二、本局配合都市發展局針對舊城區政策、投資、計劃發布新

聞稿與製作「大臺中 進步中」市長市政宣導影片、「臺中

新聞特刊」就中區亮點政績加強宣導。 

三、本局配合適逢舊車站百年運用各管道宣傳，並製作 2016

臺中鐵路高架化紀錄影片，記錄臺中平面鐵路的最後一班

列車，在 8 小時的急迫時間內，進行換軌工程，及高架化

啟用典禮等歷史畫面。 

 

地政局： 

查本案前於 105 年 11 月 9 日「臺中市城中城」再生執行方案

105 年第 3 次專案管考會議決議，由經發局主政協調文化局與

本局各主辦工程期程及介面整合，本局主辦之臺中糖廠區段徵

收景觀標工程，依預定期程應於 106 年 3 月前完成，符合預計

進度，經發局已於 105 年 12 月 19 日將協調後之整體期程送研

考會據以控管。 

 

文化局： 

一、有關「歷史建築『帝國製糖廠臺中營業所』」修復工程，
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前於 105 年 12 月 1 日召開「歷史建築『帝國製糖廠臺中

營業所』」修復過程之後續經管單位進場期程協商會議，

其決議如下： 

(一) 修復工程預定 107年 2月完成主體建築室內修復進行驗

收，並於同年 6 月完成驗收後，點交後續經管單位(本

府經濟發展局)。 

(二) 建議經管單位後續進場裝修部分應採非固著、可移動等

方式進行，OT 廠商團隊應有文資背景之建築師參與，

且於 107 年 2 月前 3 個月(106 年 11 月 前)針對室內裝

修部分方向應定案，以利後續本案進行。 

(三) 經管單位之應盡權利義務請參考會議資料辦理，餘請依

文化資產保存法等規定辦理。臨時動議，經管單位針對

因應計畫申請人是否為申請對象，查「古蹟歷史建築及

聚落修復或再利用建築管理土地使用消防安 全處理辦

法」第 4 條規定所有人、使用人或管理人…，應基於該

文化資產保存目標與基地環境致災風險分析，提出因應

計畫，送主管機關核准，亦即本工程於開工前須先取得

因應計畫第一階段核可，故請經管單位儘速確認是否為

申請對象，以利後續期程執行。 

二、有關指示事項八：本局將以「2017 臺中車站百年慶」做為

活動主軸，慶祝臺中火車站第二代站體落成百年，以鐵路

高架化後產生的「綠空鐵道軸線」為主題，結合綠環保元

素，串聯中區公民組織、文化城中城內的藝術亮點及其他
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贊助廠商…等單位，在慶祝這個百年的同時，想像規畫下

一個百年的舊城生活藍圖。 

 

都市發展局： 

一、綠空鐵道軸線計畫 

(一) 分為四階段進行：先期計畫、可行性評估、細部規劃設

計以及工程施作。 

(二) 本案於 105 年 10 月 7 日辦理可行性評估期末審查通過，

並預計於 105 年 12 月辦理細部規劃設計簽約。 

(三) 本案於 104 年 10 月至今持續辦理地方溝通，除拜訪鄰里

長外，於先期計畫階段已於地方辦理小型說明會 15 場、

於可行性評估階段辦理地方說明會 2 場，並將於細部規

劃設計階段中於階段性成果完成後辦理地方說明會外，

同時於規劃設計階段配合地方工作坊以辦理培力課程及

深耕活動方式加以地方擾動，地方培力課程；且培力時

程至少需達 24 小時，深耕活動應配合培力課程及案件推

動時程，原則上每個月需辦理乙次，計畫期程內至少應

達 6 場次，以達本局與地方團體及民意代表持續雙向溝

通，促使本案順利推動。 

二、有關大智路打通後，附近大樓搭配臺鐵以都市更新方式重

建模擬情形說明如下： 

(一) 為考量大智路開通急迫性，建議大智慧大樓仍以一般徵

收方式辦理，所有權人得以於最短時間內獲得合理補
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償，避免時間差及投資風險等潛在減損因子。 

(二) 另原送概要範圍(停 35+商二)由停 35 私地主以委辦方式

辦理都市更新案，本局已於 105 年 2 月 4 日函請其依都

市更新條例第 22 條規定擬定都市更新事業計畫提送「臺

中市政府都市更新及爭議處理審議會」審議，惟本案實

施者尚未送件；後續如臺鐵局同意以都市更新方式辦理

開發，期程較短且投報率佳。 

三、有關帝國糖廠產業故事館與車站動線連結一併做完善規

劃部分，將納入綠空鐵道軸線計畫之規劃內ㄧ併評估，本

案細部規劃設計將於 105 年 12 辦理簽約。 

四、臺糖生態園區位於本市東區臺糖區段徵收範圍細部計畫

範圍內，係為保留小型湖泊及歷史建築臺糖公司臺中營運

處，增加四周開放空間，提供市區內便利且舒適的休憩場

所，都市計畫變更業於本府 101 年 11 月 21 日府授都計字

第 10102089611 號公告發布實施，目前刻由地政局辦理區

段徵收作業，爰將請本府地政局與臺糖協商增加綠地之可

行性方案，都市發展局將配合辦理都市計畫變更之法定程

序。 

五、有關指示事項七，政府投入、招商引進相關預算等政策，

係依 104 年 7 月 1 日函送「臺中市城中城再生執行方案」，

作為各機關城中城再生政策指導，並執行各項執行計畫，

本局並定期提報「臺中市都市再生及發展委員會」及辦理

重大議題專案報告，俾由委員會研擬本市都市再生與發展
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推動政策。 

六、本(277)次市政會議專案報告，係彙整本府研考會專案列管

各機關執行計畫執行成效(包括預算編列、期程、計畫執行

成效等)、本市都市再生及發展委員會歷次重大議題專案報

告內容，本局將賡續辦理委員會重大都市發展議題事務，

並透過本府研考會專案管考網站蒐集各計畫執行現況、進

度與政策效益，俾適時協助本府新聞局政績行銷，提升市

民文化城中城生活光榮感。 

七、查本局辦理騎樓整平專案已擬定 8 年短中長期計畫並依中

央補助款編列預算(配合款)執行，次查本局從民國 99 年至

105 年持續在中區推動騎樓整平並將綠川及柳川周邊部分

路段納入整平範圍，未來將視預算情形持續推動。 

八、因應鐵路高架化第一階段於 105 年 10 月 16 日通車，配合

鐵路高架化後臺中火車站周邊整體發展並解決臺中火車

站前現有市區公車轉運所產生之交通問題，且配合建國市

場遷建契機，整合各單位管轄之低度利用公有土地，本府

提出「臺中大車站計畫」以擴大轉乘腹地，另未來火車站

將以「共站分流」概念，透過立體連通開發，重新整理鋪

排大眾運輸節點，建構優質的大眾運輸轉乘環境，為達成

前揭目標，本府刻正辦理「變更臺中市都市計畫主要計畫

(第四次通盤檢討)(變更內容明細表編號第 34、35、36 案)

案」，後續擬將建國市場及其周邊公有土地(商業區)變更

為車站專用區，並考量文化資產保存及綠川排水環境營造
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計畫等，配合調整土地使用分區，該計畫於 105 年 12 月

26 日起公開展覽 30 天。 

九、另有關以都市計畫為基礎、大車站計畫為核心對周邊地區

做清楚定位乙節，本局將研議於 106 年度發包案中辦理舊

市區通檢或中區個案變更，配合主要計畫第四次通檢討之

指導及因應鐵路高架化都市發展需求，辦理中區、東區細

部計畫檢討，研擬舊市區發展策略及再生機制，調整土地

使用分區並於土管內訂定相關管制規定。 

 

經濟發展局： 

一、有關帝國製糖臺中營業所轉型為「產業故事館」乙節，業

經與文化局、地政局確認期程規劃，地政局將於 106 年 3

月完成生態水域邊坡工程、文資處將於 107 年 2 月完成室

內修復工程。本案期程規劃業於 105 年 12 月 19 日以中市

經發第 1050059897 號函送研考會控管。 

二、為將臺中打造成為青年創業的國際友善城市，本府推動青

創城市「佈群聚」政見目標及中區再生政策，以活化中區

閒置空間及強化創新企業於中區深根 

(一) 推動「105 年度臺中市中區創意(新)產業推動計畫」，

打造「青創產業在中區」品牌形象，以引導青創產業進

中區，將此促進中區商圈產業活化升級，形成新興青創

產業聚落，振興中區產業經濟。 

(二) 本計畫執行期程為 105 年 6 月 1 日至 106 年 3 月 31 日，
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延用 104 年度之「青創世代」創業服務整合平臺，提供

青年創業家至中區展店創業資訊服務窗口及辦理創意

市集以吸引年輕人進駐中區，透過計畫評選出 10 組初

階創業團隊並進行培育，於 8 月至 10 月為期 3 個月之

期間，提供主題課程、導師陪伴、在地導覽、社群交流、

共同工作、媒體曝光及實作金等育成資源，從提升根本

能力來克服創業過程的挑戰，打造具備文化加值及社會

創新理念的營運模式，協助創業家在創業前期有更完備

的創業規劃，在中區打造創新產業型態，結合在地資源

及商圈發展，共創中區經濟發展。 

(三) 10 組創業團隊從初階學徒脫穎為創業新星，新創商品

以五大面向呈現： 

1、 文 化 生 活 類 ： 住 居 物 件 革 新 之 「 走 走 家 具

( GOGO Furniture)」為租屋族設計打造易拆組適合搬

家的組裝家俱及「桴日意至(代代器改所)」設計改造

回收舊物品，打造美好起居； 

2、 食安生活類：安心享用每口食物之「緩緩農作」有

機農產； 

3、 環保生活類：用行動拯救地球的「梨理人農村工作

室」所生產的梨煙筆； 

4、 在地生活類：搭一座通往文化之橋的「1095」，串

起移民工與在地文化、「TC Time Walk」臺中時空

漫步帶著旅人遊臺中、「大墩城聲」分享城區裡頭
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的大小事及「執作設計 Todo Sense」做出臺中立體下

午茶書； 

5、 健康生活類：均衡生活少不了運動的「FINOMINO」

設計極簡風車衣及「武太極」功夫客棧武術課程創

業團隊關注日常生活各個層面的需求，發展創新產

品和服務，期待打造屬於臺中城市風格，更豐富多

元與友善的生活型態。 

(四) 本計畫業於 105 年 10 月 26 日辦理甄選 5 組進階創業團

隊並於 105 年 11 月至 106 年 1 月為期 3 個月進行培育，

提供初階及進階創業家資源媒合、通路媒合及空間媒

合，以協助創業家於中區展店或鋪設通路，打造「青創

產業在中區」品牌形象，重新型塑中區特色，促進中區

經濟發展。 

 

警察局： 

一、已責由轄區第一分局加派警力維護安全，勤務規劃如下： 

(一) 火車站體外：每日 6 時至 24 時派崗(至少維持 1 至 2 名

警力)，並設有巡邏箱 1 處加強簽巡。 

(二) 火車站地下道：由繼中派出所每班備勤員警至地下道步

巡，並設有巡邏箱 1 處加強簽巡。 

二、平時即與社會局遊民業務工作夥伴維持橫向聯繫溝通，遇

遊民有安置等需求，立即通報社會局予 

        以協助。 



 

178 
 

臺中市政府第 277 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：105 年 12 月 19 日 

編號  指示事項 承辦機關 辦理情形 

三、對於遊民如有滯留個人雜物，則配合區公所辦理會勘、予

以清理。 

 

觀光旅遊局： 

本局今年為推廣舊城區，除舉辦 65 場城中城小旅行，與在地

導覽團體合作帶領民眾以步行方式賞遊外，亦在臺中公園 iBike

站旁設立城中城導覽地圖，方便遊客參考並利用 iBike 穿梭特

色街道；除此之外，因東協廣場為本市外籍移工聚集地，為使

移工也能了解周邊景點特色，本局特別製作中、英、日、泰、

越、印尼文之城中城導覽摺頁發送，並在觀光旅遊網宣傳中區

套裝遊程，讓遊客依本身喜好規劃不同遊程，慢遊走訪舊城區． 

 

研究發展考核委員會： 

有關加強政績行銷乙節，業以本會 105 年 12 月 23 日中市研管

字第 1050014912 號函請經發局及城中城再生執行計畫各辦理

機關回復，俟資料彙整完畢後送新聞局協助宣傳。 
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01 各位同仁早安，今日是本年度最後一次舉行市政會議，過完耶

誕節後新年就要到來，先預祝大家新年快樂!上週市府總預算經

議會審查後已順利通過，此次預算刪減幅度為 2.08%，合計共

39 億餘元，在此感謝議會體恤市民、凝聚共識，如期通過總預

算，使市民福利不致斷炊、重大建設也不致停擺，因此下年度

的施政將有依據，也請市府同仁在施政建設上加快腳步。另，

就刪減預算之具體項目與金額，請各機關與各區公所詳細檢視

因預算刪除而受影響的重要施政項目，對於重要業務視情形辦

理追加並妥為因應，務必讓施政受影響程度降到最低。 

本府各機關 本府各機關： 

遵照辦理。 

 

02 市府就職已滿 2 週年，我們努力的成果已逐漸顯現，舊城新生、

招商引資、改善治安、縮短城鄉差距、擴大社會福利都有具體

成果，上週重點包括： 

一、舊城新生：舊城新生已引起市民回響，有許多政策有初步

成果展現，其中之一為柳川整治的成功，現在的柳川是一

條會呼吸的河川，我看到市民攜老扶幼去造訪，以實際行

動表達對市府的感謝，因為那曾是當地長者兒時美麗的河

川，柳川整治的成功，找回了城市光榮感，也是我上任後

第一條成功整治且符合生態工法的河川，除了污水截流改

善水質，亦透過水撲滿及滲透性排水管等工程，創造出海

綿般吸水的彈性空間，還地於河、還河於民，讓城市空間

以市民為主，加以營造利用。 

二、鐵路高架化後之大車站計畫及舊站前廣場工程已逐步展

開，舊車站前廣場本週正式動工、年底前臺中公園日月湖

本府各機關 本府各機關： 

遵照辦理。 
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清淤工程也將完工，都是舊城新生的重要指標；此外，幾

棟指標性的老舊商業大樓，也換上新面貌再出發，如金沙

大樓改造為國際級旅店、綠川千越與遠東百貨大樓都更、

文創旅店進駐等，民間力量已紛紛進駐，市府藉由多元的

計畫，兼顧商業與文化，製造「築巢引鳳」的效果，營造

好的環境，吸引人潮回流，舊城再生再見曙光將指日可待。 

三、此外，其餘周邊景點，假日也吸引許多遊客造訪，如臺中

文學館、刑務所、演武場、州廳、市役所、市長官邸、放

送局、第二市場、第五市場等，隨著周邊歷史建築古蹟再

利用，加上串連的河道、鐵道等，包括臺糖園區、干城地

區等，展現出舊城區魅力，宛如一顆顆珍珠串連的美麗項

鍊，達到再生的目標。 

四、水利工程是我重視的施政項目之一，我於日前視察將於本

月底完工的文山水資中心，它成功的將當地轉變成充滿水

與綠的生活環境，不僅擁有處理汙水的功能，底下並設有

雨水滯洪設施，上方則有綠地及停車場，周邊則為景觀綠

帶與生態池，已將過去市民視為「鄰避設施」觀念成功翻

轉成為當地居民眼中的「鄰聚設施」，把垃圾變黃金，受

到地方極大的肯定與歡迎。 

03 上週也有好消息，本市交通建設有重大突破，交通部正式複審

修正通過本市捷運藍線的提案，重要的關鍵是我們廢止 BRT，

改為優化公車專用道，而優化公車道加上公車路網，不僅節省

經費、也不會與捷運藍線衝突，這也是市府成功讓捷運藍線起

本府各機關 本府各機關： 

遵照辦理。 
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死回生的主因；捷運綠線工程也正在興建，進行機電與場站開

發，在此感謝林陵三副市長與臺北捷運局的協調，車站的工程

完成後，將進行招商、開發場站等業務；本市公共運輸複合系

統的建立有賴完善的公車路網，配合軌道運輸轉乘，及未來的

八大轉運中心，這就是 Mr.B&B 的打造。「大臺中山手線」是

進行中之計畫，下環微笑線已經獲得核定，並由中央編列 15.4

億元經費推動中，而串聯大甲、后里的上環彩虹線，也已獲行

政院支持。海線雙軌高架化部分，因為涉及財務計畫，確定會

進行雙軌化，而海線鐵路高架化也有其必要性，因此將再強化

財務計畫說明，務必全力推動。山線鐵路高架化延伸到烏日

站，將影響到未來烏日都市計畫調整與副都心的整體發展，若

可完成高架化，則可讓原本烏日被鐵路分隔的兩側相互連結，

同時讓烏日車站與高鐵站串聯。此外，市府也正積極推動將捷

運綠線延伸至彰化市，這不僅是中彰合作的優先項目，也獲得

中央高度支持，列為優先推動的項目，本市交通網建置，又往

前邁進一大步。 

04 區域治理方面也有新的進展，上週五臺中市、桃園市共同簽署

合作備忘錄，立下新典範，蔡總統也親自至臺中見證支持，建

立新的跨區合作模式，未來不只包括青年政策，還包括創業、

青年人才培育等，此次桃園參訪也特地參觀本市青創基地，參

考本市舊建築活化再利用方式，並將經驗帶回桃園；在蔡總統

「五加二」新創產業推動計畫中，「亞洲矽谷」將以桃園為基

地，「智慧機械」推動辦公室則在臺中，桃園、臺中共同合作，

本府各機關 本府各機關： 

遵照辦理。 
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將會影響臺灣未來的發展。 

05 歲末年終，各項盛大活動陸續展開，從耶誕節到跨年活動，以

上週的國際花毯節為例，我們致力打造盛會城市，建立城市節

慶、展演、競賽及各式活動，過去新社花海常集中在某時段，

造成許多交通堵塞、環境問題，影響舉辦效益，現在移師至后

里環保公園-花田綠廊舉辦，用少許的經費達到強大的觀光效

益，特別感謝交通局的努力，採用全接駁的方式，畢竟交通好，

活動就成功一半，我也請林陵三副市長督導，讓環保公園發揮

環保教育參觀功能，國際花毯節結束後，綠地可做簡易規劃、

佈置，提供市民平常的休閒空間。跨年活動即將來臨，今年採

雙主場模式-洲際棒球場與麗寶樂園，交通局負責接駁規劃、輸

運交通等，請新聞局協助對此做好宣導，以利市民周知，使交

通動線順暢；除了雙主場外，臺中的元旦升旗將在梨山舉行，

由林陵三副市長主持，這也表示我們沒有放棄偏鄉，因為縮短

城鄉差距是我一直以來的施政核心，這也是身為市民的市長必

需持續努力的目標。 

本府各機關 

觀光旅遊局 

環境保護局 

本府各機關： 

遵照辦理。 

 

觀光旅遊局： 

一、臺中國際花毯節為回饋在地，活動結束後會將可贈送之草

花與盆景優先開放予后里在地機關、學校及社區領取，增

進社區綠美化，並將草花生命週期及利用程度發揮最大效

益。 

二、本局將持續致力辦理各項觀光活動，並加強活動宣傳周

知，以提供市民更多休閒去處。 

 

環境保護局： 

一、后里花田綠廊之環保公園係屬建設局管轄，公園綠地規劃

及佈置係屬建設局權責，合先敘明。 

二、本局可配合運用后里花田綠廊，辦理環境教育相關活動，

增進環保公園教育宣導能量，讓參與者除體驗環境教育活

動外，亦可一併認識后里花田綠廊的沿革。 

06 本市為一直轄市，因此要有直轄市的生活品質，更何況是生活

首都-臺中，大多數市民最常使用的鄰里公共設施，就是公園、

學校、運動場地等，因此要想辦法開闢公共空間，市府要主動

協調、地盡其利，這才是政府存在的意義。上週六我至烏日第

民政局 

本府各機關 

各區公所 

建設局 

民政局： 

一、有關本市公墓本局將依優先順序及地方建議規劃禁葬及遷

葬事宜，另外尚未禁葬公墓也將與建設局結合 8 年 100 萬

棵植樹增加植樹數量。 
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一公墓會勘，宣布將運用第二預備金啟動遷葬，讓交通匯集、

車流量大的地方可以有一個市民休閒的綠地空間，讓市民生活

更好，此外，目前也推動 8 年 100 萬棵樹、舉辦 2018 花博等，

致力打造低碳綠色城，種樹又是人人可以參與的活動，因此身

為世界的公民，應共同響應種樹的活動，今年我們已經在 4 處

公墓種植 1 萬 4 千棵樹，臺中現有的 178 個公墓，也已禁葬 58

個，今年將再增加禁葬 3 個，明年會再加快腳步，預計每年至

少禁葬 8 個公墓，目標 108 年將達到過半數公墓禁葬，烏日第

一公墓遷葬只是一個開端，未來將有更多公墓陸續分階段展

開，只要有心都可以讓市民生活與品質更好，針對今日專案報

告裁示如下：  

一、有關本市公墓，請民政局加速盤點，分類、分級並對禁葬、

遷葬事宜擬定目標，因有部分公墓遷葬後雜草叢生，為提

升居民生活環境品質與生態永續發展，請加快綠美化腳步

或提供簡易運動休閒空間，也請各局處與各區協助配合，

化被動為主動，全力推動公墓公園化。 

二、本市已禁葬公墓請民政局儘速辦理遷葬事宜、公墓所在地

區公所協助辦理，並與建設局及都發局針對本市公墓進行

用地變更與規劃；尚未禁葬之公墓，請民政局邀請所在地

公所、里長、都發局、建設局逐一現場會勘，就權管事項

加速辦理。 

三、遷葬需與市民溝通協調，也需事前查估、遷移經費等，因

此請民政局、在地公所與市民發揮溝通協調功能，減少紛

都市發展局 二、目前已規劃 32 座公墓優先辦理用地變更、都市計畫土地

通盤檢討及遷葬作業，將與本府建設局及都發局配合作

業；另尚未禁葬公墓將持續辦理現場會勘中，目前已安排

於 106 年 1 月 4 日前往烏日區第六公墓辦理會勘事宜。 

三、目前本局刻正辦理烏日第一公墓、大里第一公墓、豐原第

六公墓及梧棲第七公墓遷葬作業中，遷葬將依作業流程辦

理，亦會與當地區公所及居民溝通協調，讓遷葬作業得以

順利進行；另外回饋金部分將研議討論，以盡量符合市民

之需求。 

四、有關多元自然葬部分，明(106)年將於大雅區生命藝術紀念

館鄰近殯葬用地增設樹葬區，且海葬將規劃增加場次及名

額，讓市民得以有更多之選擇。 

 

本府各機關： 

遵照辦理。 

 

各區公所： 

遵照辦理。 

 

建設局： 

有關本市已禁葬公墓，本局將配合政策編列相關遷葬之所需經

費，以及配合辦理用地變更與規劃事宜，全力推動公墓公園化。 
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爭。有關回饋金部分，則要用於公共建設上，因此回饋金

的配套請詳加研議，讓市民看得到願景，市民才會支持市

政建設。 

四、長期而言，自然葬法將成為時代潮流趨勢，其中海葬部分，

由於剛開始推廣尚未成為主流，因此請研議中彰投苗合

辦，以發揮共同效益。 

都市發展局： 

本局刻正辦理「變更烏日都市計畫主要計畫(第四次通盤檢討)

案」，有關烏日第一公墓調整用地變更將納入前開通檢案處

理。另針對全市公墓用地變更部分，後續將配合本市生命禮儀

管理處提供之禁葬公墓區位資訊，配合調整都市計畫變更事

宜。 

 

07 墊付案第 1 案為教育部補助本市國、私立學校改隸移轉後競爭

型計畫經費，臺中目前處於建設高峰期，因此錢應用在刀口

上，才能帶動民間投資，政府方能有財政上良性的循環，此即

「創造性財政」概念；國立高中職改隸市立，這項政策「絕對

是對的事情」，惟有擁有教育的權與責才能順利推動技職再

造、產學合作，讓學生無縫接軌進入職場，才能進一步推動「青

年希望工程」；未來特教三校改隸後，市府會投注較多教育資

源達成對弱勢的關懷，讓他們可以獲得良好照顧，達成政府對

弱勢者關懷的目標，使他們成為促進社會進步的力量，也因特

殊教育需要更多教育資源的投入，請教育局對此多加費心，因

為這些孩子其實是我們的天使，我們有責任對他們投注更多的

關懷。 

教育局 教育局： 

有關 3 所特教學校改隸本府，本局相關作為說明如下： 

一、組成工作小組積極爭取經費到位：為保障學生就學權益，

本局組成工作小組，自 104 年度至 105 年度邀集國立高中

職代表進行改隸經費設算評估，並與教育部國民及學前教

育署多次對談，對於特教學校運作所需經費更是積極與教

育部國教署協調維持現有資源方式從寬編列經費，雙方達

成共識為臺中市所轄三所特教學校招生對象及運作皆維

持原有模式，以保障特教學生權益。 

二、本局局長及副局長親自到校關心：本局為了消弭本市所轄

三所特教學校教職員工、家長及學生對於改隸之疑慮，不

僅由教育局長彭富源親自到校關心外，教育局副局長許春

梅亦帶領教育局各科室一級主管逐一到各校進行座談，當

面回答各界對於特教學校改隸之疑慮。另，三所特教學校

之揭牌儀式亦由本局局長及副局長親自到校見證歷史性

的一刻，並揭示本市對弱勢的關懷。 
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三、邀請學校共同研訂相關行政規則：為確保三所特教學校校

務行政運作在改隸、移轉後能順利銜接，本局亦在改隸前

邀集學校代表共同訂定相關行政規則，協助學校在改隸後

無縫銜接。 

四、相關承辦人到國教署做業務上的交接：為更瞭解目前特教

學校之需求，於 105 年 12 月 15 日當日由本局業務科股長

及相關同仁親自前往國教署業務交接，並在交接前由本局

承辦人主動與國教署同仁聯繫，俾利業務銜接能達到無縫

接軌。 

五、整合鑑定安置流程：原國立特教學校國民教育階段之特教

學生係委由各直轄市及縣(市)辦理鑑定工作，高中職學部

由國教署辦理，在鑑定流程上略有差異，改隸後將整合鑑

定流程，避免同校內有 2 種做法。 

六、強化 3 處特教資源中心功能：本市目前有 3 處特教資源中

心，提供特教學生所需輔具及特教教師教具及教材等教學

支援及諮詢服務，並透過網站建置特殊教育交流與分享等

資訊，改隸後三所特教學校教師、學生及家長皆能透過特

殊教育資源中心獲得相關的協助。 

七、整合本市特教資源：本市置有特殊教育輔導團，由學前、

國中小階段及高中階段具特殊教育資格且經驗豐富之教

師組成，協助教師更有效的教學，改隸後特教學校亦可享

有輔導團之服務。另，高中職端在家教育近幾年開始辦

理，係由校內教師利用課餘到個案家提供服務，為減輕教
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師負擔，改隸後擬由本市在家教育巡迴輔導教師提供更專

業的服務。 

八、補助各校經費辦理增能研習：考量各校發展特色及教職員

工之需求，擬補助各校辦理增能研習之經費，俾更符合學

校教師專業成長之需求，以提升校內教師之專業。 

08 市民的小事就是市府大事，過去的強調重點是路平、燈亮、水

溝通，已有顯著改善，接下來之重點則是公園綠地，因為它提

供市民休閒運動空間，既然臺中為生活首都，則食、衣、住、

行、育、樂就該使人民感受到良好的生活品質，讓本市人均綠

地成為六都第一，針對公園綠地人民陳情議題做大數據分析報

告，裁示如下： 

一、本市擁有許多的登山步道，請觀旅局加強對於登山步道之

維護，並請研考會督導，以提升步道品質；河濱公園部分，

目前有豐原葫蘆墩圳、軟埤仔溪等，以及現有的東勢河濱

公園，這些水與綠的空間，請水利局等相關局處與區公所

積極規劃列為下個階段的施政重點，以提升市民生活品

質。 

二、區公所有許多環保志工，鄰里之清潔維護，靠民間的力量

最好、最強大，因此請民政局、建設局、各區公所協調人

力維護居住地之整潔，借助民力共同合作，才能提升住的

品質。 

三、請建設局本於權管機關協助各維管公所依公園管理標準作

業流程推動三級督考機制，由本府公園綠地督考小組與研

觀光旅遊局 

研究發展考

核委員會 

水利局 

各區公所 

民政局 

建設局 

觀光旅遊局： 

本局除新田登山步道、大坑步道及鐵砧山步道派駐專責人員定

期巡查、維護管理及針對步道損壞部分列管紀錄,並以分年分期

編列預算排列優先順序辦理修復外,其餘各區登山步道均委託

區公所代辦維管事務，以確保步道服務品質，提供市民優質的

休閒環境。 

 

研究發展考核委員會： 

一、有關登山步道督導，本會擬先彙整本府觀光旅遊局列管之

登山步道，並參採本市亮點公園抽查計畫，制定本市登山

步道抽查督考計畫，於簽報奉核後執行。 

二、有關根據大數據分析及年度抽查作評比，同時將公所辦理

成效列入區長績效考核，本會將依指示辦理。 

 

水利局： 

一、本市豐原區葫蘆墩圳第一期掀蓋景觀營造計畫(三豐路至

三民路段)刻正辦理願景培力活動及工程基本設計作業，透

過培力活動及願景討論工作坊鼓勵民眾說出自己對於掀
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臺中市政府第 278 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：105 年 12 月 26 日 

編號  指示事項 承辦機關 辦理情形 

考會根據大數據分析及年度抽查作評比，同時將公所辦理

成效列入區長績效考核，並透過研討、訓練、講習等提升

同仁專業素養。  

四、有關公園違規行為之取締，建設局與區公所作法要一致，

請研議針對違規行為達一次以上即開罰，並透過教育訓練

提升同仁專業能力，市府除加強宣導外，也應展現執法決

心，逐步改變民眾使用公園與綠地的習慣；另外，為落實

督考，請建設局研議訂定公園綠地維護管理自主檢查表，

採分類、分項模式，項目可分為植栽、設施…等，以利後

續維護處理。 

蓋後未來景觀環境營造方式，目前將以「食菓子拜樹頭」

設計主軸理念，以「飲水思源」及「先民水岸生活文化」

為發想，圳路掀蓋後將營造東汴水廣場、童趣水樂園、懷

舊記憶區，新設自然草坡、階梯廣場及遊戲跳石等設施塑

造愜意水岸休憩空間，讓豐原人再度回到母親河的懷抱，

再現美麗「豐」華，預計 106 年 2 月完成細部設計，並俟

106 年工程預算追加後辦理發包作業。 

二、豐原葫蘆墩公園佔地面積約 18 公頃，軟埤仔溪渠道流貫

其中，形成一重要的水域藍帶，已納入 2018 臺中世界花

卉博覽會豐原展區，規劃將軟埤仔溪自三環路起至豐原大

道長約 1.8 公里的水域環境進行改造，藉由生態護岸、景

觀湖區、透水鋪面、自然淨水、智慧照明及植栽綠美化等

軟硬體手段，將河川營造結合花博元素串聯，營造出兼具

防洪安全及自然風貌的水域環境，完成永續經營的目標及

「水岸花都」之願景，工程已於 105 年 11 月 10 日開工，

預計 107 年 3 月完工。 

 

各區公所： 

遵照辦理。 

 

民政局： 

查本市環保志工目的事業主管機關為本府環境保護局，並為其

相關業務及經費預算主政機關，查該局訂定之「臺中市政府環
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臺中市政府第 278 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：105 年 12 月 26 日 

編號  指示事項 承辦機關 辦理情形 

境保護志願服務計畫」已明訂各環保志工服務項目，本局將請

各區公所依本府環保局相關規劃作業配合辦理。 

 

建設局： 

一、指示事項二：本局於 105 年原市轄區 1 公頃以下公園綠地

業於 105 年度下放權管業務於各區公所，由公所執行綠美

化維護，另本局訂有臺中市公園委託經營及管理辦法，開

放由在地里長及環保志工代為維護管理，即是借重民間力

量，目前共有 198 座公園係由里長養護，占全體公園綠地

28%，顯見與民間合作已具初步成效。 

二、指示事項三：有關目前公園綠地督考方式，第一級係由公

所自主管理，第二級為本局每年督考一次，第三級由研考

會進行抽查，除以上之外，本局仍會不訂期抽查，以增強

公園綠地維護品質，另為強化公所職能，本局於 105 年度

已委託景觀公會開設共四梯次景觀樹木修剪教育訓練及

二梯次的樹木修剪人員教育訓練暨認證考試，並於 105 年

10 月 14 日召開各區公所辦理公園綠地維護案發包策略研

商會議及 105 年 11 月 10 日、11 日召開 106 年度委託公所

代辦業務經費始使用說明會；隨著今年原市轄公所加入一

起維護公園綠地，同時期(1-11 月)1999 陳情案件已由 104

年度共計 1,942 件下滑至 105 年度 1548 件，減少幅度達

20%，可見公園養護的改善已具初步成效，另本局續於 105

年 12 月 26 日舉行兒童遊戲設施安全管理研習及相關樹木
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臺中市政府第 278 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：105 年 12 月 26 日 

編號  指示事項 承辦機關 辦理情形 

修剪課程，後續仍將視需要增設相關課程。 

三、指示事項四：查目前本局針對公園違規行為之取締，係由

維護單位或管理人員先行勸導，勸導不聽，才會由本局統

一開罰，目前全市做法皆一致，避免民眾觀感不佳，另本

局已訂有相關自主管理表格，已於 106 年 1 月 5 日函送各

公所使用，並納入本局年度督導重點。 
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參、研究計畫及府列管標案辦理情形 

一、研究計畫 

105 年 12 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管月報表 

103 年度 

年度 編號 計畫名稱 
主辦 

機關 

受委託 

機  構 

研究 

主持人 

計畫期程 
各期程報告審查 

完成日期 

研究經費

（千元） 
辦    理     情    形 執行進度 

管考 

建議事項 
起 訖 

發包 期初 期中 期末 驗收 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

103 011 

歷史建築「大里杙保正

集會所」調查研究暨修

復再利用規劃設計 

臺中市文

化資產處 

許伯元建

築師事務

所 

許伯元 103/09/12 105/08/05 

103/10/20 － 104/03/05 104/10/05 105/12/31 

1,139 

廠商已提送結案資料，於

12月 9日驗收完畢，並於

12 月 16 日函送廠商驗收

證明書一份。 

─  解除列管 

103/09/12 － 104/01/16 104/07/29 105/12/09 
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104 年度 

年度 編號 計畫名稱 
主辦 

機關 

受委託 

機  構 

研究 

主持人 

計畫期程 
各期程報告審查 

完成日期 

研究經費

（千元） 
辦    理     情    形 執行進度 

管考 

建議事項 
起 訖 

發包 期初 期中 期末 驗收 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

104 009 

歷史建築豐原公學校

翁子分場校舍暨日式

宿舍修復及再利用計

畫 

臺中市文

化資產處 

財團法人

成大研究

發展基金

會 

林宜君 104/07/17 105/11/30 

104/06/30 104/11/30 105/04/15 105/09/01 106/02/28 

1,426 

本案業於 105年 12月 6

日簽報首長變更驗收期

程為 106年 2月 28日，

廠商已依限提送交結案

報書，刻正辦理驗收中。 

符合 繼續列管 

104/07/17 104/11/19 105/03/29 105/08/09  

104 010 

歷史建築鰲峰山營區

及原清水神社遺構修

復及再利用計畫 

臺中市文

化資產處 

財團法人

成大研究

發展基金

會 

林宜君 104/05/11 105/10/15 

104/05/30 104/09/30 105/02/29 105/07/30 106/01/31 

1,413 

本案業於 105年 11月 17

日簽報首長變更驗收期

程為 106年 1月 31日，

廠商業於 105年 11月 18

日提送結案報告書 100本

至本處備查，本處刻正辦

理驗收相關事宜中。 

符合 繼續列管 

104/05/11 104/09/01 105/01/05 105/07/11  

104 011 

臺中市市定古蹟后里

賢坂張家祖墓修復計

畫 

臺中市文

化資產處 

東南科技

大學 
張雅銘 104/11/27 106/06/01 

104/12/01 105/06/01 105/10/01 106/04/01 106/06/01 

975 
業於 106年 1月 6日辦理

期末審查會議，審查結果

為修正後通過。 
符合 繼續列管 

104/11/27 105/04/12 105/08/29 106/01/06   

104 012 
市定古蹟「壹善堂」修

復再利用計畫 
臺中市文

化資產處 

東南科技

大學 
張雅銘 104/10/23 106/04/30 

104/07/31 105/01/22 105/05/31 105/10/14 106/04/30 

785 

廠商已提送第 2次修正後

期末報告書，預計於 106

年 1月送審議通過後，辦

理驗收。 

符合 繼續列管 

104/10/23 104/12/30 105/04/29  105/08/29   

104 015 

歷史建築「梨山耶穌

堂」調查研究及修復再

利用計畫 

臺中市文

化資產處 

建國科技

大學 
邱建維 104/08/10 106/6/30 

104/08/31 105/1/31 105/6/30 105/11/30 106/06/30 

986 

本案業於 105年 10月 21

日提送修正後之期末報

告書，經委員書面審查後

通過，刻正辦理後續結

案、驗收事宜。 

符合 繼續列管 

104/08/10 104/12/25 105/04/29 105/09/12  
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年度 編號 計畫名稱 
主辦 

機關 

受委託 

機  構 

研究 

主持人 

計畫期程 
各期程報告審查 

完成日期 

研究經費

（千元） 
辦    理     情    形 執行進度 

管考 

建議事項 
起 訖 

發包 期初 期中 期末 驗收 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

104 016 
牛罵頭遺址提升國定

遺址評估計畫 

臺中市文

化資產處 
長榮大學 溫振華 104/12/24 105/11/30 

104/08/31 105/03/15 105/06/30 105/09/30 105/11/30 

900 

業於 10月 7日辦理期末

審查，審查結果為修正後

通過，廠商於 12月 15日

第 2次提送期末修正報

告，12月 29日同意備查。

廠商應於 106年 1月 27

日前提送結案報告書。 

落後 請盡速趕辦 

104/12/24 105/03/01 105/07/12 105/10/07  

104 020 

歷史建築「臺中市第四

市場」修復及再利用計

畫 

臺中市文

化資產處 

嵐厝創意

企業社 
邱建維 104/12/24 106/03/15 

104/12/24 105/03/31 105/07/20 105/12/31 106/03/15 

890 

業於 105年 11月 8日召

開期末審查會議，惟決議

為修正後通過，需委員再

複閱，目前已收到廠商修

正後期末報告書，刻正辦

理委員書審事宜。 

符合 繼續列管 

104/12/24 105/03/11 105/07/05 105/11/08  

104 021 

歷史建築北溝故宮文

物典藏山洞調查研究

及修復再利用計畫 

臺中市文

化資產處 

財團法人

成大研究

發展基金

會 

施忠賢、洪

楚源、杜正

宇 

104/09/11 105/07/10 

104/09/11 104/10/30 105/01/30 105/05/31 105/07/10 

1,386 
業於 105年 12月 22日完

成驗收。 
─  解除列管 

104/09/11 104/10/16 105/01/28 105/06/20 105/12/22 
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105 年度 

年度 編號 計畫名稱 
主辦 

機關 

受委託 

機  構 

研究 

主持人 

計畫期程 
各期程報告審查 

完成日期 

研究經費

（千元） 
辦    理     情    形 執行進度 

管考 

建議事項 
起 訖 

發包 期初 期中 期末 驗收 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

105 001 

臺中市災害應變中心

全事故功能分組細部

規劃研究案 

消防局 

瑞鉅災害

管理及安

全事務顧

問股份有

限公司 

方潤強 105/04/01 105/12/16 

105/03/21 105/04/11 105/07/22 105/10/31 105/12/08 

666 
本案業於 105 年 12 月 27

日驗收通過。 
─  解除列管 

105/04/01 105/04/22 105/08/23 105/11/23 105/12/27 

105 002 
105年度臺中市身心障

礙福利生活需求調查 
社會局 

美和學校

財團法人

美和科技

大學 

潘佩君 105/02/18 105/12/31 

105/02/29 － 105/09/30 105/11/20 105/12/05 

842 
本案業於 12月 27日完成

驗收。 
─  解除列管 

105/2/18 － 105/06/08  105/11/10 105/12/27 

105 003 

臺中市兒童及少年福

利使用現況與需求調

查 

社會局 亞洲大學 張峻嘉 105/03/25 105/12/21 

105/03/30 105/03/29 105/08/20 105/12/05 105/12/21 

842 

本案期末修正報告於 12

月 21日複審通過，並於

12月 27日檢送成果報告

書辦理驗收通過。 

─  解除列管 

105/03/25 105/03/29 

 

105/07/19 

 

105/11/15 105/12/27 

105 004 
臺中市婦女生活狀況

調查研究案 
社會局 大同大學 林德怡 105/07/14 106/02/28 

105/03/30 － 105/10/15 106/02/15 106/2/28 

879.750 

 

本案預計於 106年 1月 25

日前召開期末報告審查

會。           

落後 請盡速趕辦 

105/07/14 － 105/10/19   

105 005 

國土計畫法通過對於

開發產業園區影響之

研究 

研考會 

臺灣不動

產物業人

力資源協

會 

曾文龍 105/03/09 105/12/30 

105/03/10 105/04/30 105/08/30 105/12/15 106/07/31 

998.43 

本案業於 105年 11月 29

日簽報首長變更驗收期

程為 106年 7月 31日，

並於 11月 18日召開第 2

次期末審查會議，審查結

果不通過，研究單位於 12

月 15日提送期末報告修

正稿予經發局複審，將擇

日召開第 3次期末審查會

議。 

落後 請盡速趕辦 

105/03/09 105/03/30  105/07/15     
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年度 編號 計畫名稱 
主辦 

機關 

受委託 

機  構 

研究 

主持人 

計畫期程 
各期程報告審查 

完成日期 

研究經費

（千元） 
辦    理     情    形 執行進度 

管考 

建議事項 
起 訖 

發包 期初 期中 期末 驗收 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

105 006 
臺中市老人社區照顧

服務體系之研究 
研考會 

國立臺中

科技大學 
李卓倫 105/04/14 105/12/20 

105/03/10 105/04/30 105/08/30 105/12/15 106/04/30 

700 

本案業於 105年 11月 29

日簽報首長變更驗收期

程為 106年 4月 30日，

並於 106年 1月 9日辦理

驗收作業。 

符合 繼續列管 

105/04/14 105/04/29 105/08/18 105/12/09  

105 007 

105年解決學用落差與

人力資源升級問題－

銜接產學訓可行性方

案研究 

研考會 

中華徵信

所企業股

份有限公

司 

余建中 105/03/24 105/12/20 

105/03/10 105/04/30 105/08/30 105/12/15 106/03/15 

796.237 

本案業於 105年 11月 29

日簽報首長變更驗收期

程為 106年 3月 15日，

並於 106年 1月 5日完成

驗收作業。 

─  解除列管 

105/03/24 105/04/14 105/07/20 105/11/17 106/01/05 
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二、府列管標案 

                   臺中市政府 105年 12月份 府列管標案與前月進度比較              資料下載時間：106.01.09 

各月執行進度累

計(比較) 
符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 總計 解除列管件數 

105年 12月 370件(84.47%) 41件(9.36%) 5件(1.41%) 22件(5.02%) 438件 25件 

105年 11月 371件(88.12%)  34件(8.08%)  3件(0.71%)  13件(3.09%)  421件  10件  

比較 -1件 7件 2件 9件 17件 15件 

 

(一) 學校工程 

執行進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 總計 擬解除列管件數 

件數小計 29 件(85.29%) 5 件(14.71%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 34 件 0 件 

 

項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

1 

101DD00
002 

發包工
程 

教育局/工
程營繕科/ 

臺中市西區
大同國小學
生活動中心
興建工程 

96,480 100 95 -5 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：3次 
（1）於 105年 11月 8日付工程
尾款 10204698元予一六營造。 
（2）新設用電申請作業相關事
宜，外線施工已完成、內部安裝
承包商金科公司已竣工，接下來
由一六營造進行配置。（台灣電力
公司台中區營業處） 
（3）目前正由臺中市政府教育局
工程營繕科協助辦理「臺中市西

1051004最後修改期
程 
1020731/1020930招
/決標 
1030228/1050229開
/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

區大同國民小學活動中心興建工
程」建築師規劃設計監造案驗收
結算相關事宜，105 年 12月 14
日辦理驗收，驗收結果請建築師
事務所補資料，105 年 12月 23
日由建築師事務所送複驗資料至
教育局工程營繕科。 

2 

101DS10
006 

發包工
程 

教育局/秘
書室/ 

臺中市北屯
區松竹國民
小學活動中
心興建工程 

86,697 100 95 -5 流廢標次數：5次， 
期程修改次數：5次 
105年 12月 19日「臺中市北屯區
松竹國民小學活動中心興建工
程」綠建築通過之評定書。 
105年 12月 20日檢具評定書及綠
建築標章費用 1000元支票，寄送
至建築中心申請綠建築證書。 

1050829最後修改期
程 
1020801/1021231招
/決標 
1030301/1050301開
/完工 

3 

102DS10
009 

發包工
程 

教育局/國
民小學/旭
光國小 

烏日區旭光
國小遷校工
程 

118,000 100 95 -5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
1、105/12 驗收缺失改善 
2、105/12/19 正式驗收 

1050219最後修改期
程 
1021015/1021201招
/決標 
1030201/1050531開
/完工 

4 

102DS10
017 

發包工
程 

教育局/國
民小學/新
平國小 

臺中市太平
區新平國民
小學興建活
動中心及專
科教室工程 

86,000 100 95 -5 流廢標次數：6次， 
期程修改次數：2次 
1.2/29廠商申報竣工 2.3/4竣工
會勘確認 3.3/22初驗 4.4/25初
驗複驗 5.5/13正驗 6.6/7正驗
複驗完成 7.12月 8 日已取得使
用執照 8.目前正申請綠建築標
章中 

1050926最後修改期
程 
1030420/1030615招
/決標 
1030920/1050303開
/完工 

5 

103DD00
058 

發包工
程 

教育局/國
民中學/東
峰國中 

臺中市立東
峰國民中學
老舊校舍改
建工程 

50,000 100 95 -5 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：1次 
105年 12月 13日已辦理正式驗
收,俟正驗複驗後再行結案付款。 

1050929最後修改期
程 
1040201/1040501招
/決標 
1040801/1051101開
/完工 

6 
104DD00
006 

發包工
程 

教育局/國
民小學/北

北勢國小 104
年度新建校

101,440 25 25 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 

1041104最後修改期
程 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

勢國小 舍工程 105年 11月 25日取得建築執照，
105年 12月 14日工程預算書圖核
定。 

1060401/1060801招
/決標 
1061001/1080501開
/完工 

7 

102DS10
007 

發包工
程 

教育局/國
民小學/月
眉國小 

102 年度臺中
市后里區月
眉國民小學
新建校舍工
程 

120,000 89 89 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：3次 
北棟外牆抿石子、磁磚施作正面
已完成，內部整理中。 

1051227最後修改期
程 
1021030/1021110招
/決標 
1030303/1060228開
/完工 

8 

101DS11
002 

發包工
程 

教育局/國
民中學/四
育國中 

四育國中志
學樓及書香
樓老舊校舍
整建工程 

92,700 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：4次 
105.10.06辦理正驗複驗，驗收紀
錄已簽准。 

1051226最後修改期
程 
1011112/1011231招
/決標 
1020201/1051016開
/完工 

9 

104DD00
021 

發包工
程 

教育局/國
民小學/松
竹國小 

臺中市北屯
區松竹國民
小學松竹樓
老舊校舍整
建工程 

52,470 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
105年 12月 21日開工 

1050506最後修改期
程 
1050816/1051015招
/決標 
1060116/1080116開
/完工 

10 

104DD00
022 

發包工
程 

教育局/國
民小學/西
區中正國
小 

西區中正國
小老舊校舍
整建工程 

146,520 40 40 0 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：1次 
1.105.12.9於本校召開本校老舊
校舍拆除重建工程臨時水電工程
協調會。 
2.105.12.13工程簽約，承商：詮
承營造有限公司。 
3.105.12.17辦理工程社區說明
會。 
4.105.12.21教育局工程科召開
新建校舍開工前工程協調會暨品
質管理宣導會及本校老舊校舍拆
除重建工程臨時水電工程協調
會。 

1050509最後修改期
程 
1050816/1051015招
/決標 
1060116/1080116開
/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

11 

104DD00
026 

發包工
程 

教育局/國
民小學/喀
哩國小 

臺中市烏日
區喀哩國民
小學老舊校
舍拆除重建
工程 

52,965 40 40 0 流廢標次數：6次， 
期程修改次數：1次 
1.已於 105.12.21於教育局召開
施工前協調會。 
2.預計 106年 1月 5 日辦理動土
典禮。 
3.預計 106年 1月 20日前申報開
工。 

1050510最後修改期
程 
1050816/1051015招
/決標 
1060116/1080116開
/完工 

12 

105DD00
015 

發包工
程 

教育局/國
民中學/龍
津國中 

105 年龍津國
中新建活動
中心工程委
託設計監造
採購案 

95,000 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
基本設計審議外聘委員意見修正
中 

1050302最後修改期
程 
1070930/1071231招
/決標 
1080316/1091231開
/完工 

13 

105DD00
123 

發包工
程 

教育局/國
民小學/梧
棲國小 

梧棲國小北
棟教學大樓
C、D 棟拆除重
建 

87,000 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、105年 8月 30日「臺中市梧
棲區梧棲國民小學北棟教學大樓
C、D棟拆除重建工程」第二次基
本設計審議會前會，結論依委員
建議修正後通過。二、105年 9
月29日函送臺中市政府研究發展
考核委員會基本設計審議會前會
審查通過報告書（1 式 1份），本
案於 105年 11月 1日第一次研考
會基本設計審議未通過，於 11月
25日函送修正後之審議報告書，
105年 12月 08日第二次研考會基
本設計審議，會議紀錄請各委員
書面審查確認同意後通過，通過
後之修正報告書再送臺中市政府
（研考會）備查。 

1050726最後修改期
程 
1071116/1080216招
/決標 
1080616/1110116開
/完工 

14 

105DD00
193 

發包工
程 

教育局/國
民中學/龍
津國中 

龍津國中改
制高中第一
期綜合教學
大樓工程委
託設計監造

144,800 5 5 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
申請教育局基本設計審議會前會
排審 

1051130最後修改期
程 
1080916/1081216招
/決標 
1090316/1101216開
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

採購案 /完工 

15 

105DD00
212 

發包工
程 

教育局/國
民小學/大
同國小 

歷史建築大
同國小前棟
大樓修復暨
再利用工程 

72,942 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、工程營繕科於 105年 12月 12
日~16日辦理「歷史建築大同國小
前棟大樓修復暨再利用工程」公
開閱覽。 
二、於 105年 12月 22 日收到「歷
史建築大同國小前棟大樓修復暨
再利用工程」監造計劃書。 

1051129最後修改期
程 
1060815/1061215招
/決標 
1070415/1081115開
/完工 

16 

105DD00
213 

發包工
程 

教育局/國
民中學/育
英國中 

臺中市立育
英國民中學
育英堂重建
工程 

85,000 5 5 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
於 105年 12月 28日召開第三次
設計說明會，確認際地位置及其
他相關細節 

1051129最後修改期
程 
1080716/1081216招
/決標 
1090316/1101231開
/完工 

17 

103DD00
068 

發包工
程 

教育局/國
民小學/新
興國小 

潭子區新興
國小活動中
心興建暨專
科教室增建
工程 

80,000 93 95 2 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
11/08日覆驗,驗收合格，本日為
驗收合格日。 

1050930最後修改期
程 
1040410/1040710招
/決標 
1041010/1060110開
/完工 

18 

102DS12
004 

發包工
程 

教育局/市
立高中職/
后綜高中 

臺中市立后
綜高級中學
圖書館大樓
工程 

120,000 91 94 3 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：1次 
教育局訂於 105年 12月 30日辦
理初驗 

1050726最後修改期
程 
1031015/1040401招
/決標 
1040710/1060210開
/完工 

19 

103DD00
085 

發包工
程 

教育局/國
民小學/大
甲國小 

臺中市大甲
區大甲國民
小學「北棟校
舍拆除重建
工程」 

120,000 85 89 4 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
南側無障礙設施施作.教室地坪
鋪設 

1030703最後修改期
程 
1040610/1040810招
/決標 
1041110/1060520開
/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

20 

105DD00
226 

發包工
程 

教育局/國
民小學/建
功國小 

臺中市北屯
區廍子地區
新設學校工
程 

181,000 0 5 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已完成建築師遴選決標 

1051214最後修改期
程 
1080930/1081230招
/決標 
1090330/1111230開
/完工 

21 

102DR00
007 

發包工
程 

教育局/國
民小學/新
光國小 

新光國民小
學文小五校
區新建校舍
第二期工程 

217,370 83 91 8 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
1. 活動中心沖孔鋁天花板施工。 
2. 活動中心屋頂側邊包板骨架
施作。 
3. 活動中心屋頂面層彩色鋼板
施作。 
4. 活動中心內牆仿清水模塗料
施工。 
5. 活動中心給水管線配置安裝。 

1050620最後修改期
程 
1031201/1040201招
/決標 
1040401/1060716開
/完工 

22 

104DD00
010 

發包工
程 

教育局/國
民小學/龍
峰國小 

龍井區龍峰
國小老舊校
舍拆除重建
工程 

110,000 30 40 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
12/06 上網公開招標。 
12/10 教育局函文委員請於
12/23前提供監造計畫書面審查
意見。 
12/16 教育局函文委設單位於
12/27前依委員意見修正監造計
畫書。 
12/19 更正開標公告。本校函文
小教科及委設單位於 12/28請派
員與會開標作業。 
12/21 原訂上午 10:00開標（更
正為 12/28）。 
12/28 預計上午 11時開標。 

1041027最後修改期
程 
1051001/1060101招
/決標 
1060401/1080501開
/完工 

23 

102DD00
174 

發包工
程 

教育局/國
民小學/社
口國小 

社口國小西
棟及南棟老
舊校舍重建 

120,000 75 89 14 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
花台抿石子施作、樹木移植、景
觀鋪面施作、殘障坡道抿石子作
業、台電變電站地坪施作、花台
覆土植栽綠化、受電室開關箱設

1040610最後修改期
程 
1031001/1031230招
/決標 
1040801/1070401開
/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

備安裝、司令台鋪面施作、南側
菱形網圍牆施作、指標系統安裝 

24 

103DD00
324 

發包工
程 

教育局/國
民小學/瑞
峰國小 

台中市大肚
區瑞峰國民
小學「北棟教
學大樓老舊
校舍整建工
程」 

80,000 25 40 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
1.105.12.27.15:00 進行開標 
2.阡富營造工程有限公司以新台
幣:70260000元低於底價
71000000元得標 

1050930最後修改期
程 
1060101/1060301招
/決標 
1060601/1080201開
/完工 

25 

104DD00
063 

發包工
程 

教育局/市
立高中職/
市立大里
高中 

大里高中圖
書館暨高中
部專科教室
興建工程案 

100,000 25 40 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1051115開標並決標、契約制作、
開工準備 

1040528最後修改期
程 
1060228/1060628招
/決標 
1070228/1080528開
/完工 

26 

104DD00
072 

發包工
程 

教育局/國
民中學/安
和國中 

臺中市立安
和國民中學
新建音樂館
工程 

60,000 40 56 16 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
本案截至 105年 12月 27日已完
成基礎放樣、基礎版及柱頭鋼筋
組立 

1051227最後修改期
程 
1050816/1051015招
/決標 
1060116/1080116開
/完工 

27 

104DD00
029 

發包工
程 

教育局/國
民小學/市
立成功國
小 

臺中市東區
成功國民小
學老舊校舍
整建計畫 

183,150 40 56 16 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
抽排水設施維修及維護、BIF外牆
防水工程（Line 2H-2M）、第二階
段基礎工程（Line 2A-2H）、第二
階段基礎工程、避雷針接地系
統、水電配管施作及安全檢測。 

1050919最後修改期
程 
1050816/1051015招
/決標 
1060116/1080516開
/完工 

28 

104DD00
007 

發包工
程 

教育局/國
民小學/石
角國小 

東勢區石角
國小老舊校
舍整建工程 

58,905 40 56 16 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：2次 
三大計畫書已核定完成，工程契
約書已於 10月 18日簽訂完成，
已於 105年 11月 21 日開工。 
圍籬已完成，大門、司令台拆除
完畢，開始挖地基、搭建工務所。
整地、放樣完成，地基、柱鋼筋
綁紮持續中。 

1051226最後修改期
程 
1050816/1051015招
/決標 
1060116/1080116開
/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

29 

103DD00
322 

發包工
程 

教育局/國
民小學/永
順國小 

臺中市大肚
區永順國民
小學南棟及
北棟老舊校
舍拆除重建
工程 

86,000 40 56 16 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
1.105年 12月 19日第五次監造會
議 
2.105年 12月 26日第六次監造會
議 
3.變更設計-水平支撐 
4.台電電纜線遷移事項 
5.標餘款使用請建築師設計計畫
中 

1051229最後修改期
程 
1050808/1051111招
/決標 
1060101/1070901開
/完工 

30 

104DD00
030 

發包工
程 

教育局/國
民中學/大
雅國中 

臺中市立大
雅國民中學
老舊校舍(至
善樓)整建工
程 

90,090 40 57 17 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
深基礎開挖、安全支撐施做、基
礎結構施工（地坪 PC）、基礎結構
施工（筏基） 

1051026最後修改期
程 
1050816/1051015招
/決標 
1060116/1080116開
/完工 

31 

104DD00
024 

發包工
程 

教育局/國
民小學/翁
子國小 

臺中市豐原
區翁子國民
小學老舊校
舍整建工程 

98,505 40 58 18 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
105年 8月 2日上網招標，8月 17
日工程決標於予『優築營造』，8
月 22日及 8月 29日與建築師及
營造廠進行協商會議，9月 29日
會同教育局監造營造單位開工程
協調會，10月 7日開工並辦理動
土典禮。10月 12日簽訂工程契
約，候選綠建築評定通過，10月
26日正式開工。10月 28日召開
開工後第 1次工務會議。 
105年 11月 4日審計處同意東棟
建物報廢，請建築師辦理拆除執
照。訂於每週五下午 2點召開監
造會議。 
截至 105年 12月 28日完成工項：
土方開挖收方完成，基礎大底 RC
澆置作業，基礎地樑板模組立。
12月 9日及 12月 23 日進行工程
督導，均已改正缺失。 

1051026最後修改期
程 
1050816/1051015招
/決標 
1060116/1080131開
/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

32 

104DD00
032 

發包工
程 

教育局/國
民中學/豐
南國中 

臺中市立豐
南國民中學
老舊校舍(莊
敬樓、自強
樓)整建計畫
工程 

126,225 40 61 21 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
進度超前，續積極趕辦後續工程。 

1051226最後修改期
程 
1050601/1051015招
/決標 
1060116/1080116開
/完工 

33 

104DD00
017 

發包工
程 

教育局/國
民中學/雙
十國中 

臺中市立雙
十國民中學
老舊校舍新
建工程 

192,060 40 61 21 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
1.施工重點項目（1）A棟進行 3
樓模板組立；（2）B棟進行 1樓模
板組立；（3）C棟進行 2樓鋼筋組
立；（4）D棟進行 1樓樓地板鋼筋
組立。 
2.施工廠商已申請第 2期工程估
驗款。 

1051228最後修改期
程 
1050816/1051015招
/決標 
1060116/1080116開
/完工 

34 

104DD00
028 

發包工
程 

教育局/國
民中學/中
平國中 

104 年度臺中
市立中平國
民中學實踐
樓老舊校整
建工程 

58,410 40 87 47 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
地下室基礎灌漿及土方回填 

1051027最後修改期
程 
1050816/1051015招
/決標 
1060116/1080116開
/完工 

(二) 道路橋梁工程 

執行進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 總計 擬解除列管件數 

件數小計 51 件(87.93%) 5 件(8.62%) 1 件(1.72%) 1 件(1.72%) 58 件 1 件 

 

項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

1 
103DF00
194 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/ 

興建景觀橋
暨海堤路景

219,518 100 100 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 

1060104最後修改期
程 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

觀美化改善
工程 

已於 105年 12月 20日付款完成。 1030212/1030220招
/決標 
1030515/1041230開
/完工 

2 

105CF00
016 

用地取
得 

建設局/土
木工程科/
土木工程
科第二股 

東區 20M-70
道路開闢工
程 

148,200 70 60 -10 流廢標次數：次， 
期程修改次數：0次 
1/5地政局召開地價評議委員會
評定徵收市價 

落後原因： 
俟地價評議委員會評
定徵收市價； 
解決對策： 
1/5地價評議委員會
評定徵收市價 
1050330最後修改期
程 
1051220/1060201招
/決標 
1060310/開/完工 

3 

104DF00
358 

發包工
程 

建設局/路
燈管理科/ 

臺中市水銀
路燈落日計
畫汰換工程 

749,117 95 89 -6 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
各工區刻正依排訂日期辦理驗收
作業中（三工區-停工中，一、五、
七工區-爭議調解中、四工區已完
成驗收）。 

落後原因： 
可施作之工程部分已
完工,惟尚有 1.3.7
工區有爭議待調
解。； 
解決對策： 
持續調解處理中。修
正標案管考期程。 
1050627最後修改期
程 
1050215/1050415招
/決標 
1050520/1051231開
/完工 

4 

102DF00
047 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/ 

東勢林場聯
外道路(中
47-1)括寬工
程
(2K+800~5K+
800) 

116,335 100 95 -5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
辦理驗收作業 

1060103最後修改期
程 
1030120/1030225招
/決標 
1030410/1030927開
/完工 

5 
102DF00
050 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/

龍井區龍泉
里 12-65-6號

52,992 100 95 -5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 

1060104最後修改期
程 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

土木工程
科第一股 

道路開闢工
程 

結算資料修正中 1031031/1031231招
/決標 
1040201/1050731開
/完工 

6 

105DF00
217 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/
土木工程
科第一股 

神岡區新庄
里新建跨越
軟埤仔溪橋
工程 

94,000 30 25 -5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
工程招標文件簽辦發包 

落後原因： 
因跨年度經費保留問
題，延後上網公告； 
解決對策： 
俟預匴保留完成後招
標 
1050801最後修改期
程 
1051231/1060131招
/決標 
1060301/1070331開
/完工 

7 

102DR00
042 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/
土木工程
科第一股 

臺中市政府
水湳經貿園
區區段徵收
工程第 5標橋
梁工程 

671,881 95 94 -1 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
實際進度 98.28% 

落後原因： 
第二次變更設計主辦
機關辦理中； 
解決對策： 
第二次變更設計主辦
機關辦理中 
1050523最後修改期
程 
1021015/1021112招
/決標 
1030303/1050630開
/完工 

8 

104DF00
377 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/ 

知高橋改建
工程 

514,500 76 75 -1 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
目前辦理停工中因無施作工項 

落後原因： 
復工後； 
解決對策： 
請監造單位督責承商
攥趕工進 
1050105最後修改期
程 
1031103/1031201招
/決標 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

1041102/1070402開
/完工 

9 

104DF00
396 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/ 

大安區北汕
路道路拓寬
工程 

78,660 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理管線協調會 

1051107最後修改期
程 
1050730/1050830招
/決標 
1060131/1061231開
/完工 

10 

105AF00
084 

財物勞
務採購 

建設局/道
路養護科/
道路養護
科第一股 

105-106年度
臺中市橋梁
資料普查及
安全檢測作
業 

20,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
橋樑檢測案件派工中 

1050330最後修改期
程 
1050630/開/完工 

11 

105AF00
094 

財物勞
務採購 

建設局/土
木工程科/
土木工程
科第一股 

105 年度道路
橋樑工程委
託設計監造
技術服務（大
雅、潭子、神
岡、豐原、后
里、石岡、西
屯、南屯、中
區、西區等 10
區） 

11,585 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約規定陸續派工中 

1050602最後修改期
程 
1050630/開/完工 

12 

105AF00
096 

財物勞
務採購 

建設局/土
木工程科/ 

國道四號神
岡系統交流
道跨越大甲
溪月眉西側
南向聯絡道
工程(新闢大
甲溪橋梁及
引道段)委託
監造技術服
務 

42,258 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
截至 105年 12月 30 日止施工進
度為 4.5% 

1050604最後修改期
程 
1050620/開/完工 

13 

105AF00
097 

財物勞
務採購 

建設局/土
木工程科/ 

中科南向聯
外道路新闢
跨越大甲溪
橋梁及引道

40,371 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
目前工程執行進度為 1.00% 

1050604最後修改期
程 
1050620/開/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

工程委託監
造技術服務 

14 

105AF00
108 

財物勞
務採購 

建設局/土
木工程科/ 

貓羅溪大橋
新建暨周邊
道路改善工
程委託設計
監造技術服
務 

29,142 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 105年 11月 22日訂約完成，
橋型方案擇定審查中。 

1051003最後修改期
程 
1051231/開/完工 

15 

105AF00
125 

財物勞
務採購 

建設局/土
木工程科/
土木工程
科第一股 

104 年度道路
橋梁工程委
託設計監造
技術服務案
(大甲、清
水、沙鹿、梧
棲、大安、外
埔、龍井、大
肚、烏日等 9
區) 

11,585 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
道路設計陸續派工中 

1051226最後修改期
程 
1040123/1070630招
/決標 
1070831/開/完工 

16 

105AF00
129 

財物勞
務採購 

建設局/土
木工程科/
土木工程
科第一股 

105 年-烏日
區東湖大橋
及引道闢建
工程委託規
劃設計技術
服務案 

19,125 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
遴定規劃單位 

1051228最後修改期
程 
1060410/1070630招
/決標 
1070831/開/完工 

17 

105CF00
002 

用地取
得 

建設局/土
木工程科/ 

中部科學工
業園區南向
三合一聯外
道路新闢工
程(南向) 

275,000 95 95 0 流廢標次數：次， 
期程修改次數：2次 
續辦地上物自動拆畢之所有權人
之發價（連珠明君）及張和丙君
歿之繼承移轉的繼承人發放 

1050923最後修改期
程 
1050515/1050601招
/決標 
1051015/開/完工 

18 

105CF00
003 

用地取
得 

建設局/土
木工程科/ 

潭子區祥和
路延伸銜接
至豐原區鎌
村路道路開
闢工程 

249,930 60 60 0 流廢標次數：次， 
期程修改次數：1次 
續辦理剩餘土地所有權人有意願
協議價購的用地移轉取得（高啟
明君等人）。 

1050704最後修改期
程 
1060430/1060630招
/決標 
1060830/開/完工 

19 
105CF00
017 

用地取
得 

建設局/土
木工程科/

東區大智路
(站區至新民

100,000 30 30 0 流廢標次數：次， 
期程修改次數：0次 

1050314最後修改期
程 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

土木工程
科第二股 

街至復興路)
新闢工程 

依管考期程辦理用地取得作業 1070130/1070330招
/決標 
1070530/開/完工 

20 

105CF00
022 

用地取
得 

建設局/土
木工程科/ 

神岡區中山
路 1514 巷至
神圳路巷道
打通工程 

85,000 50 50 0 流廢標次數：次， 
期程修改次數：0次 
12/28協議價購 

1050926最後修改期
程 
1060831/1061031招
/決標 
1061215/開/完工 

21 

105CF00
023 

用地取
得 

地政局/地
用科/ 

龍井區中央
路三段 273號
旁 8M 巷道開
闢工程 

67,000 40 40 0 流廢標次數：次， 
期程修改次數：0次 
105年 12月 9日召開第二次公聽
會 

1051213最後修改期
程 
1060831/1061016招
/決標 
1061130/開/完工 

22 

105CF00
025 

用地取
得 

建設局/土
木工程科/ 

大雅區雅潭
路四段 576巷
5弄至神林南
路打通工程 

74,000 0 0 0 流廢標次數：次， 
期程修改次數：0次 
派工測量 

1051214最後修改期
程 
1061010/1061105招
/決標 
1061210/開/完工 

23 

105CF00
012 

用地取
得 

建設局/土
木工程科/
土木工程
科第二股 

外埔園區聯
外道路用地
費. 

280,000 95 95 0 流廢標次數：次， 
期程修改次數：0次 
本案訂 12月 23日發價 

1050226最後修改期
程 
1050831/1051031招
/決標 
1051130/開/完工 

24 

105CF00
013 

用地取
得 

建設局/土
木工程科/
土木工程
科第二股 

國道 4號神岡
系統交流道
跨越大甲溪
月眉西側南
向聯絡道路
開闢工程 

800,000 95 95 0 流廢標次數：次， 
期程修改次數：2次 
補償費發放中 

1051103最後修改期
程 
1050530/1050701招
/決標 
1051115/開/完工 

25 

105CF00
014 

用地取
得 

建設局/土
木工程科/
土木工程
科第二股 

南區綠川兩
側 4米計畫道
路用地費(忠
明南路以南
400 公尺) 

300,000 0 0 0 流廢標次數：次， 
期程修改次數：1次 
都市發發局辦理都市計畫變更中 

1051102最後修改期
程 
1080330/1080530招
/決標 
1080730/開/完工 

26 
102DF00
381 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/ 

大坑地區
15M-3計畫道

92,487 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 

1060109最後修改期
程 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

路開闢工程
(橫坑巷至北
坑巷) 

105.12.20簽准付款，結算付款完
成 

1020730/1020823招
/決標 
1030630/1040930開
/完工 

27 

102DF00
514 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/
土木工程
科第一股 

臺中市水湳
40M-11號道
路與中科東
向道路銜接
工程 

831,670 25 25 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
本案修正後之細部設計資料及預
算書圖（含招標文件）顧問公司
已於 105年 12月 12日函送本局，
本局業於 105年 12月 21日同意
核定，刻正辦理工程採購案上網
公開閱覽前置作業中。 

1051213最後修改期
程 
1060201/1060415招
/決標 
1060515/1081130開
/完工 

28 

099BD00
008 

委外設
計 

建設局/土
木工程科/ 

臺中生活圈
道路系統建
設計畫(公路
系統)6年
(98-103)計
畫-烏日鄉中
75-1 線道路
拓寬工程-委
託規劃技術
服務 

4,880 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理環境評估與水土保持計畫書
審查中 

991213最後修改期
程 
開/完工 

29 

103DF00
371 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/ 

國道三號烏
日交流道聯
絡道延伸至
芬園段新闢
工程 

829,580 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
10.有關配合第2屆市長政見研議
納入自行車道一案，設計單位已
提評估報告並於 10月 20日簽奉
局長同意，設計單位已於 12月 11
日再提送變更設計書圖報局，刻
正簽辦變更設計中（會辦會計
室）。 
11.本局訂於 105年 2月 26日辦
理第三次金質獎外聘委員輔導會
議。 
12.現正積極趕辦鋼構橋梁吊裝
作業。 
13.105年 4月 28日局長視察溪尾

1051003最後修改期
程 
1030605/1030715招
/決標 
1030930/1051231開
/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

橋工地。 
14.105年 7月 31日局長視察溪尾
橋工地。 
15.105年 8月 29日秘書長視察西
尾橋工地（金質獎督導） 
16.105年 9月 29日申報竣工 
17.105年 9月 30日金質獎評選 
18.105年 11月 21日通車 

30 

104AF00
098 

財物勞
務採購 

建設局/土
木工程科/ 

104 年度道路
橋梁工程委
託設計監造
技術服務(大
里、太平、霧
峰、南區、東
區、北區、北
屯、新社、東
勢、和平等 10
區) 

11,585 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
規劃設計及監造作業中 

1060104最後修改期
程 
1040204/開/完工 

31 

104CF00
010 

用地取
得 

建設局/土
木工程科/ 

臺中市龍井
區 12-66-2號
道路工程 

107,161 95 95 0 流廢標次數：次， 
期程修改次數：0次 
地政局辦理公告發價中 

1041211最後修改期
程 
1050930/1051030招
/決標 
1051115/開/完工 

32 

104CF00
017 

用地取
得 

建設局/土
木工程科/ 

臺中市豐原
區都市計畫
11-11 號道路
工程 

246,733 95 95 0 流廢標次數：次， 
期程修改次數：0次 
辦理地上物補償事宜 

1050104最後修改期
程 
1050930/1051030招
/決標 
1051115/開/完工 

33 

104CF00
019 

用地取
得 

建設局/土
木工程科/ 

南屯區永春
南路延伸開
闢至遊園路
道路工程 

330,800 75 75 0 流廢標次數：次， 
期程修改次數：1次 
徵收計畫書內政部退件，補正中 

1051122最後修改期
程 
1050920/1051105招
/決標 
1060801/開/完工 

34 

104CF00
023 

用地取
得 

建設局/土
木工程科/
土木工程
科第二股 

「大雅區雅
環路二段 140
巷打通工程」 

69,000 40 40 0 流廢標次數：次， 
期程修改次數：0次 
105年 2月 5日召開第二次公聽會 

1050104最後修改期
程 
1060831/1061030招
/決標 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

1061130/開/完工 

35 

105DF00
326 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/ 

國道 4號神岡
交流道區內
聯絡道工程 

495,153 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
高公局於 105年 12月 30日開標，
預計於 106年 2月底前開工 

1050803最後修改期
程 
1051015/1060831招
/決標 
1061031/1070831開
/完工 

36 

105DF00
350 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/ 

中科南向聯
外道路新闢
跨越大甲溪
橋梁及南引
道工程 

1,716,195 55 55 0 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
目前工程執行進度為 1.00% 

1051229最後修改期
程 
1050930/1051031招
/決標 
1051130/1071130開
/完工 

37 

105DF00
439 

發包工
程 

建設局/第
三工務大
隊/ 

105 年度外埔
區三環路路
平改善工程 

59,500 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理決標 

1051202最後修改期
程 
1051122/1051231招
/決標 
1060130/1060530開
/完工 

38 

105DF00
115 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/ 

豐原區都市
計畫 4-3號道
路延伸新闢
工程 

92,490 56 56 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：2次 
整地放樣、側溝開挖施作 

1051201最後修改期
程 
1050815/1051030招
/決標 
1051201/1070615開
/完工 

39 

105DF00
143 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/ 

國道 4號神岡
交流道跨越
大甲溪月眉
西側南向聯
絡道工程(路
工標) 

797,000 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
目前上網招標中，訂於 106年 1
月 9日開資格標，於 106年 1月
12日召開評選會 

1060103最後修改期
程 
1050930/1060127招
/決標 
1060210/1070630開
/完工 

40 

105CF00
030 

用地取
得 

建設局/土
木工程科/
土木工程
科第二股 

中區互助街
（10M-145）
打通工程 

55,000 30 30 0 流廢標次數：次， 
期程修改次數：0次 
本案地政事刻正辦理分割、造冊
及分算地價中 

1051219最後修改期
程 
1070430/1070831招
/決標 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

1071030/開/完工 

41 

105DF00
199 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/
土木工程
科第一股 

永春南路延
伸開闢至遊
園路道路工
程 

272,000 25 25 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
已提送招標文件,賡辦工程發包
事宜 

1051124最後修改期
程 
1060601/1060901招
/決標 
1061101/1081231開
/完工 

42 

104DF00
257 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/ 

中部科學工
業園區后里
園區-西向聯
外道路開闢
工程(橋梁
段) 

246,284 85 86 1 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本工程截至 105年 12月 30日止
施工進度為 78.09% 

1060103最後修改期
程 
1040601/1040630招
/決標 
1040803/1060201開
/完工 

43 

105DF00
351 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/ 

國道四號神
岡系統交流
道跨越大甲
溪月眉西側
南向聯絡道
(跨越大甲溪
橋梁及引道
段) 

1,468,696 55 57 2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
截至 105年 12月 30 日止施工進
度為 4.5% 

1060103最後修改期
程 
1050930/1051031招
/決標 
1051130/1071130開
/完工 

44 

105DF00
302 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/ 

后里區后里
國中聯外道
路拓寬工程
(後續工程) 

68,428 61 65 4 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
箱涵鋼筋綁扎施工
0K+000-0K+100 

1050825最後修改期
程 
1050617/1050714招
/決標 
1050910/1061231開
/完工 

45 

105CR00
001 

用地取
得 

建設局/土
木工程科/ 

東區信義街
打通銜接臺
中糖廠區段
徵收工程 

55,000 70 75 5 流廢標次數：次， 
期程修改次數：0次 
12/28地評會預審 

1050316最後修改期
程 
1051220/1060201招
/決標 
1060310/開/完工 

46 
105DF00
153 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/ 

外埔園區聯
外道路 

160,200 25 30 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
已於 105年 12月 9日核定細部設

1050226最後修改期
程 
1060125/1060210招
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

計預算書圖，並簽辦工程發包作
業。 

/決標 
1060310/1070331開
/完工 

47 

105DF00
155 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/ 

后里花博天
空步道及花
馬道新建工
程 

320,000 20 25 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
已於 105年 12月 5日核定細部設
計預算書圖，刻簽辦工程發包作
業。 

1050330最後修改期
程 
1060310/1060331招
/決標 
1060501/1070630開
/完工 

48 

103DF00
422 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/ 

東勢-豐原生
活圈快速道
路(第四標-
跨大甲溪橋
梁段工程) 

684,000 55 63 8 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
第四標工程重要辦理情形: 
1.第四標施工廠商江興營造有限
公司已於 104年 10月 19日函文
申請終止契約，已簽奉鈞長核可
同意終止契約，並於 104年 11月
23日函文同意廠商終止契約。 
2.有關因應江興申請終止契約，
已於 11月 23日召開終止契約確
認會議，現正辦理驗收及終止契
約結算作業中。 
3.有關第四標（後續）工程重新
發包部分，已於 104 年 11月 16
日完成招標文件書圖公開閱覽作
業，並於 11月 24日上網公開招
標，104年 12月 24日決標（鐵山
營造工程有限公司得標），105年
1月 18日訂約。 
4.廠商於 105年 1月 22日函文申
請第一階段下部結構丁類危險性
工作場所審查，台中勞動檢查處
已於 105年 2月 4日召開審查會
議，廠商刻依委員意見修正中，
本局於 105年 1月 21日函文三河
局申請河川公地許可，經該局 105
年 1月 27日函覆同意。 
5.本工程訂於 105年 1月 28日下

1050804最後修改期
程 
1041124/1041224招
/決標 
1050130/1071231開
/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

午 1時 30分召開管線協調會議，
105年 1月 28日下午三時召開施
工前協調會（會議記錄簽請局座
核示中）。 
6.第四標後續標，於 105年 2月
27日開工 
7.現正積極趕辦土建橋梁工程 
8.局長於 105年 6月 30日視察工
地 
9.105年 8月 30日葉專委視察工
地（工程施工查核小組督導） 
10.政風處 11月 24日工地施工抽
查 

49 

102AF00
050 

財物勞
務採購 

建設局/土
木工程科/ 

台中生活圈 4
號線大肚段
路線環境影
響評估作業
委託技術服
務案 

19,500 85 95 10 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
1.105年 1月 29日召開第二階段
環境響評估報告書（初稿）審查
會議。 
2.105年 3月 18日函文同意備查
第二階段環境影響評估報告書
（修正本），並請廠商依合約進行
辦理二階環評公聽會及現勘作
業。 
3.105年 5月 5日辦理環境影響評
估現場勘查及公聽會，目前待會
議紀錄納入報告後，提送環保局
審查。 
4.本案業經與彰化縣府協商後，
將配合台中生活圈 4 號線大肚段
環評作業期程及整體路網效益，
預計 2018開始推動。目前辦理與
中央申請 60%的請款作業。 
5.105年 10月 17日檢送環境影響
評估報告書至臺中市政府環境保
護局排會審議。 
6.105年 11月 25日將修正後「臺
中生活圈 4號線大肚段」環境影

1051129最後修改期
程 
1021007/開/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

響評估報告書（初稿）函送臺中
市政府環保局審查。 
7.105年 12月 6日臺中市政府環
保局審查意見回覆，本局於 105
年 12月 14日函文請廠商依說明
事項修正，並要求 105年 12月底
前提送至本局。 
8.廠商於 105年 12月 26日函送
環境影響評估報告書（初稿）修
正版，本局於 105年 12月 28日
再次函轉至臺中市政府環保局審
查。 

50 

105CF00
026 

用地取
得 

建設局/土
木工程科/ 

大里區公園
街 425 巷及
421 巷延伸周
邊計畫工程 

153,000 30 40 10 流廢標次數：次， 
期程修改次數：0次 
召開公聽會中 

1060103最後修改期
程 
1070131/1070330招
/決標 
1070430/開/完工 

51 

103DF00
284 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/ 

后里區后里
國中聯外道
路拓寬工程 

56,340 83 95 12 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
於105.5.27辦理部分驗收  辦理
法院付款 

1050704最後修改期
程 
1031015/1031130招
/決標 
1040330/1060331開
/完工 

52 

102DF00
051 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/ 

和平區中 47
線東崎路(三
叉坑至觀音
橋)拓寬工程 

85,125 71 85 14 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
刻正施作上、下邊坡擋土牆與側
溝工程已盡速辦理第二次變更設
計 

1040806最後修改期
程 
1031015/1031215招
/決標 
1050110/1060630開
/完工 

53 

103BF00
008 

委外設
計 

建設局/土
木工程科/ 

東勢-豐原生
活圈快速道
路委託規劃
設計暨監造
技術服務案 

220,000 80 100 20 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
（一）第 1、2標：已發包訂約委
託光宇工程顧問股份有限公司辦
理第二階段環境影響評估委託技
術服務；目前正辦理相關路線規
畫評估作業並分別於 105年 2月
26日、105年 4月 20 日、105年

1050301最後修改期
程 
開/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

6月 28日召開路線簡報會議，后
於於 105年 7月 7日召開路線 B
方案優化簡報會議，獲致結論:
「...重新定位東豐快速道路並
將全線以西濱快速道路方式設，
可保留彈性並視地方需求設置開
口匝道...。」，規設公司依會議
結論續辦後續路線規畫事宜；105
年 9月 6日、105年 9月 7日、105
年 9月 8日已召開地方說明會，
並彙整當地里民意見納入後續規
劃。又於 9月 14日、10月 5 日、
10月 6日分別於地方區里長、民
召開說明會並將規劃評估過程將
充份與地方里長、鄰長、里民溝
通說明，於 105年 11月 29日召
開可行性評估會議，規設公司刻
依會議結論辦理中。 
（二）第 3標：將保留銜接第 1、
2標路線調整空間，採分段  辦
理，並先施做 6K+980~7K+389 銜
接第四標橋梁引道工程，並已於
105年 5月 16日及 105年 5月 17
日召開第二次細部設計審查會
議，顧問公司已完成細部設計成
果修正並報局，惟 105年 6月 28
日市長聽取簡報會議時裁示:暫
緩第三標相關作業程序，為銜接
第四標橋樑工程於 105年 12月 7
日召開專案會議。經市長裁示：
有關 3之 1標引道銜接既有道路
部分，請規設公司再行檢討。 
（三）第 4標：已重新發包並通
知 105年 2月 27日開工，截至 105
年 12月 25日，預定進度約
26.994%，實際進度約 21.969%，
進度落後約 5.025%，刻正施工中。 
（四）第 5標：已於 105年 1月
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

26及 105年 3月 10日召開二次細
部設計審查會議，又於 105年 5
月 2日召開之細部設計成果（修
正二版）簡報會議。規設公司已
依審查意見修正並檢送招標文
件，於 105年 10月 21日完成公
開閱覽程序，於 105 年 12月 28
日開資格標，預定於 106年 1月
13日召開評選會。 

54 

105CF00
008 

用地取
得 

建設局/土
木工程科/ 

梧棲區
15-3-6號計
畫道路開闢
工程 

53,650 40 60 20 流廢標次數：次， 
期程修改次數：1次 
剩餘水利會未同意價購刻正協商
中 

1050705最後修改期
程 
1060520/1060715招
/決標 
1060915/開/完工 

55 

105CF00
028 

用地取
得 

建設局/土
木工程科/
土木工程
科第二股 

「大里區仁
義路打通工
程(仁化路至
仁慈路)」 

122,000 0 30 30 流廢標次數：次， 
期程修改次數：0次 
105/12/27點交中心樁 

1051230最後修改期
程 
1070320/1070530招
/決標 
1070730/開/完工 

56 

104CR00
001 

用地取
得 

建設局/土
木工程科/ 

「北屯區昌
平路二段(豐
樂路至四平
路)道路拓寬
工程」 

110,000 40 75 35 流廢標次數：次， 
期程修改次數：0次 
105年 11月 14日內政部退件補正
中 

1050104最後修改期
程 
1060831/1061031招
/決標 
1061130/開/完工 

57 

105CF00
027 

用地取
得 

建設局/土
木工程科/
土木工程
科第二股 

「北屯區后
庄北路 187號
旁(庄美街至
后庄北路)開
闢工程」 

55,000 0 40 40 流廢標次數：次， 
期程修改次數：0次 
106/1/3召開第二次公聽會 

1051230最後修改期
程 
1070330/1070530招
/決標 
1070730/開/完工 

58 

104CF00
024 

用地取
得 

建設局/土
木工程科/
土木工程
科第二股 

潭子區頭張
路二段 17巷
打通至頭張
路一段 117巷
道路工程用
地 

123,000 50 95 45 流廢標次數：次， 
期程修改次數：0次 
本案訂 12月 26日辦理發價 

1050105最後修改期
程 
1060430/1060531招
/決標 
1060630/開/完工 
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(三) 交通工程 

執行進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 總計 擬解除列管件數 

件數小計 10 件(83.33%) 2 件(16.67%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 12 件 0 件 

 

項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

1 

100AG00
006 

財物勞
務採購 

交通局/運
輸管理科/
運輸管理
科第二股 

臺中市快捷
巴士(BRT)藍
線專案管理
及後續路網
可行性研究
及規劃 

68,000 100 95 -5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
一、本案係配合公車捷運系統藍
線優先段工程之專案管理計畫，
因目前工程刻正由本市捷運工程
處辦理驗收相關作業，預計於 106
年 3月完成整體驗收，爰本案專
案管理服務並未中止，故未能辦
理驗收結案。 
二、本案請款核銷部分， 
（一）專案管理部分：本局前以
105.4.12中市交運字第
1050016196號函復專管單位相關
違約金扣罰事宜，刻正簽辦款項
撥付作業。 
（二）後續路網部分：本局前以
105.4.22中市交運字第
1050018535號函復專管單位，並
請依規定依限補充佐證資料。專
管單位於 105.5.3來函提送佐證
文件，目前已完成認定完工審
查，刻正簽辦派驗及後續驗收作
業相關事宜。 

1040616最後修改期
程 
1010531/開/完工 

2 

104DG00
035 

發包工
程 

交通局/捷
運處/捷運
工程課 

臺中都會區
大眾捷運系
統烏日文心
北屯線建設

7,676,000 84 83 -1 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
目前進行道路復舊及車站建築施
工等。 

落後原因： 
因104年04月發生重
大工安事故，停工檢
討數月，至 105 年 4
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

計畫-CJ920
標 G3至 G9站
及全線環控
系統區段標
工程 

月最大落後幅度為
3%，經本府、北捷局
及施工廠商通力協調
施工順序及排除各項
障礙後，本府將持續
與各單位全力追趕落
後進度。； 
解決對策： 
依工程進度檢討，施
工仍可如期達成 107
年 11月試運轉及 109
年 12月全線通車目
標。已積極參與工程
相關會議，主動協助
辦理本府行政作業，
要求承商增派施工人
員投入。 
1050602最後修改期
程 
1011207/1020122招
/決標 
1020315/1071130開
/完工 

3 

105DG00
003 

發包工
程 

交通局/運
輸管理科/ 

辦理 2018花
博補助臺鐵
后里車站東
口增設計畫
(含規劃設
計、監造及施
工) 

160,000 20 20 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
台鐵局表示設計承商已於 12月 9
日檢送基本設計報交通部辦理
中；台鐵局已於 11月 25日召開
內部細設審查會,原則修正後同
意。 

1050316最後修改期
程 
1060228/1060331招
/決標 
1060401/1070531開
/完工 

4 

101AC01
008 

財物勞
務採購 

交通局/交
通規劃科/
交通規劃
科第二股 

臺中都會區
大眾捷運系
統烏日文心
北屯延伸線
後續可行性
研究 

10,000 85 85 0 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：1次 
本案已於 11月 14日將修正報告
書函報交通部審查。 

1020502最後修改期
程 
1010901/1011101招
/決標 
1020828/開/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

5 

101DC01
007 

發包工
程 

交通局/捷
運處/捷運
工程課 

臺中市快捷
巴士(BRT)藍
線 CL02 標土
建水環工程 

1,151,798 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：4次 
A01於 12月 30日辦理驗收；其餘
部分於 12月 28日辦理初驗複驗。 

1051101最後修改期
程 
1020530/1020630招
/決標 
1020715/1050615開
/完工 

6 

102AC01
010 

財物勞
務採購 

交通局/捷
運處/機電
系統課 

臺中市快捷
巴士(BRT)藍
線雙節車輛
採購案 

323,273 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
本案目前與廠商進行履約爭議調
解中，部份款項尚未支付。 

1050715最後修改期
程 
1020305/1021013招
/決標 
1030331/開/完工 

7 

102DC01
008 

發包工
程 

交通局/捷
運處/機電
系統課 

臺中市快捷
巴士(BRT)藍
線 CL03 標機
電系統工程 

510,556 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
12月 16日辦理部分驗收 

1050831最後修改期
程 
1020423/1020730招
/決標 
1020815/1040224開
/完工 

8 

103AG00
041 

財物勞
務採購 

交通局/捷
運處/機電
系統課 

臺中市快捷
巴士(BRT)藍
線雙節車輛
後續擴充採
購案 

206,286 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
本案目前與廠商有履約爭議，部
分款項尚未撥付。 

1050715最後修改期
程 
1030603/1030903招
/決標 
1031231/開/完工 

9 

103DG00
054 

發包工
程 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中都會區
大眾捷運系
統烏日文心
北屯線建設
計畫 G10站轉
乘設施併水
安公園地下
停車場興建
工程 

348,390 63 63 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案第 1次開標，因無廠商投標
而流標，辦理再次上網招標文件
處理中 
本案訂於 105年 2月 5日開標，2
月 5日流標，北捷局研討對策中， 
本案於 105年 3月 8 日再次公告
上網招標。 
已於 105年 4月 19日決標，辦理
簽約中 
已於 105年 5月 4日簽約並於 5
月 31日開工， 
施工中 

1050105最後修改期
程 
1041014/1050401招
/決標 
1050502/1071130開
/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

10 

104DG00
026 

發包工
程 

交通局/捷
運處/機電
系統課 

臺中都會區
大眾捷運系
統烏日文心
北屯線建設
計畫-CJ900
機電系統工
程 

10,908,000 75 75 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
電聯車、監控、通訊、機廠設備、
自動收費系統均已進入製造階
段，其中首列電聯車已於今年 8
月於日本原廠完成組裝製造，現
正進行測試驗證中，預計年底至
明年初可運抵臺灣，另電聯車量
產亦進行組裝中，明（106）年陸
續運抵機廠進行測試;另自動收
費系統原型機亦已完成製造，自
今年8月起陸續進行原型機測試; 
後續監控、通訊及機廠設備子系
統將於完成製造後，陸續進場施
工。 

1050425最後修改期
程 
991206/1000309招/
決標 
1000421/1071130開
/完工 

11 

104DG00
028 

發包工
程 

交通局/捷
運處/捷運
工程課 

臺中都會區
大眾捷運系
統烏日文心
北屯線建設
計畫-CJ930
標 G10 至 G17
站及全線電
梯/電扶梯區
段標工程 

8,377,000 81 81 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
刻正進行車站及出入口裝修、道
路復舊等。 

1050527最後修改期
程 
1011109/1011225招
/決標 
1020301/1071130開
/完工 

12 

104DG00
029 

發包工
程 

交通局/捷
運處/捷運
工程課 

臺中都會區
大眾捷運系
統烏日文心
北屯線建設
計畫-CJ910
標機廠、G0站
及全線軌道
區段標工程 

5,375,000 77 83 6 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
機場共 14棟建築物，配合 107年
底全線試營運，現階段重要建築
物辦理情形:（1）主變電站結構
完成 100%，裝修完成 99%，水電
環控完成 83.16%。（2）主維修廠
鋼構完成 100%，屋頂版完成
100%，地坪完成 100%，裝修完成
65%，水電環控完成 42.30%。（3）
北駐車廠鋼構完成 100%，裝修完
成70%，水電環控完成63.35%。（4）
行政大樓結構完成 100%，裝修完

1050901最後修改期
程 
1011003/1011130招
/決標 
1011231/1080228開
/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

成55%，水電環控完成53.25%。（5）
G0站結構完成 100%，裝修 18%，
水電環控完成 40.00%。 

(四) 水利工程 

執行進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 總計 擬解除列管件數 

件數小計 39 件(95.12%) 2 件(4.88%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 41 件 0 件 

 

項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

1 

102DD01
148 

發包工
程 

水利局/污
水工程科/ 

黎明污水處
理廠污水設
施改善工程 

63,300 100 95 -5 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
承商來文表示缺失無法改正，已
委由台灣省土木技師公會辦理結
構性及耐久性試驗，並簽告鈞長
俟 105年 1月 10日提出鑑定報告
後辦理後續事宜 

1051226最後修改期
程 
1030430/1030815招
/決標 
1031015/1041015開
/完工 

2 

104AD01
038 

財物勞
務採購 

水利局/水
利規劃科/ 

臺中市水系
景觀環境營
造實施計畫
委託專業服
務 

10,000 100 95 -5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
105/11/30辦理黎明溝環境營造
現勘 

1040812最後修改期
程 
1040930/1041215招
/決標 
1050501/開/完工 

3 

104DD01
001 

發包工
程 

水利局/水
利工程科/ 

車籠埤抽水
站新建工程
併辦土石標
售 

150,000 87 87 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
施工中 

1051005最後修改期
程 
1041115/1041231招
/決標 
1050215/1060215開
/完工 

4 
103DD01
249 

發包工
程 

水利局/水
利工程科/ 

臺中市柳川
污染整治及

217,000 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 

1051228最後修改期
程 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

環境改善工
程(中正柳橋
-南屯柳橋) 

施工中 1030930/1031031招
/決標 
1031231/1051231開
/完工 

5 

103DR00
013 

發包工
程 

水利局/污
水工程科/ 

新光水資源
回收中心興
建工程(含三
年試運轉) 

654,875 60 60 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
管理中心施工中 
進流抽水站施工中 
初沉池施工中 
生物處理池施工中 

1030129最後修改期
程 
1041015/1050115招
/決標 
1050315/1070315開
/完工 

6 

104DD01
065 

發包工
程 

水利局/雨
水下水道
工程科/ 

大里區中興
路等雨水下
水道工程 

116,000 59 59 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
施工中 

1051227最後修改期
程 
1041215/1050315招
/決標 
1050630/1071201開
/完工 

7 

104DD01
069 

發包工
程 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(6)-第 2分標 

245,939 72 72 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
目前辦理大墩十八街/五權西路
二段推進施工 

1050512最後修改期
程 
1040130/1040331招
/決標 
1040504/1070517開
/完工 

8 

102DD01
226 

發包工
程 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(7)-第一分
標 

271,650 71 71 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
A工區變更設計完成，B工區施工
中並業已第七次估驗 

1050629最後修改期
程 
1031231/1040131招
/決標 
1040301/1061002開
/完工 

9 

102DD01
246 

發包工
程 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程(4)
第二標 

91,523 100 100 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
尾款結算中 

1051229最後修改期
程 
1021015/1021101招
/決標 
1021201/1050331開
/完工 

10 
102DR00
006 

發包工
程 

水利局/污
水工程科/ 

水湳經貿園
區水資源回

800,000 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 

1051229最後修改期
程 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

收中心新建
工程 

辦理第 3次變更設計與竣工結
算,105年 12月 1日復工,105年
12月 2日辦理竣工。 

1030228/1030630招
/決標 
1031031/1051231開
/完工 

11 

103AD01
010 

財物勞
務採購 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市福田
污水下水道
系統聯絡管
工程設計及
監造委託技
術服務 

53,358 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.埋設安裝 250mmDIP 管。2.揚水
井頂板施作。 

1030207最後修改期
程 
1031231/開/完工 

12 

103DD01
001 

發包工
程 

水利局/污
水工程科/ 

廍子水資源
回收中心聯
絡管工程 

51,847 95 95 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
已於 105.11.23驗收完成，辦理
結算事宜中 

1051226最後修改期
程 
1040316/1040515招
/決標 
1040525/1050810開
/完工 

13 

103DD01
099 

發包工
程 

水利局/雨
水下水道
工程科/ 

大里區溪南
地區排水改
善工程 

166,155 87 87 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
施工中 

1051129最後修改期
程 
1030830/1030930招
/決標 
1031030/1060228開
/完工 

14 

103DD01
198 

發包工
程 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市太平
區西新光污
水管線及用
戶接管工程-
第一分標 

199,130 72 72 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
A37-A38..D08-D09.B17-B16.B25
-24推進.B01立坑 

1030603最後修改期
程 
1040930/1041231招
/決標 
1050301/1060930開
/完工 

15 

104DD01
157 

發包工
程 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程（9） 

800,000 20 20 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.105年 3月 8日召開基本設計審
查會議。 
2.105年 3月 28日依審查意見提
送修正基本設計。 
3.基本設計已取得審查委員複核
同意，於 105/5/11送營建署備查
中。 

1040828最後修改期
程 
1060831/1061015招
/決標 
1061130/1091130開
/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

4.基本設計105/6/14營建署回覆
意見，設計單位於 1056/30 修正
提送。 
5.基本設計 105/7/6 再送營建署
審查備查中。 
6.基本設計已核定，第一分標細
設成果 105/9/22前提送，於
105/10/12召開審查會，已依意見
修正送委員複核同意，預計
106/1/6函送營建署備查。 
7.第二分標及第三分標細設成果
審查會已於 105/12/16召開審查
會，設計公司預計 106/1/5 前依
意見提送修正版。 

16 

104DD01
167 

發包工
程 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市文山
污水下水道
分支管網暨
用戶接管工
程 

650,000 25 25 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
完成公開閱覽及補助機關備查 

1041101最後修改期
程 
1060531/1060915招
/決標 
1061231/1090831開
/完工 

17 

104DD01
168 

發包工
程 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
（10） 

1,800,000 20 20 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
預計於 106年 1月 6 日辦理細部
設計審查會。 

1041027最後修改期
程 
1060831/1061130招
/決標 
1070131/1100131開
/完工 

18 

105AD01
003 

財物勞
務採購 

水利局/水
利養護工
程科/ 

105 年度本市
各抽水站、滯
洪池、水閘門
及各周邊設
施維護保養
操作及管理
委託專業服
務 

14,460 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
抽水站進駐保養。 

1050125最後修改期
程 
1050228/開/完工 

19 
105BD01
042 

委外設
計 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市水湳
污水下水道
分支管網暨

64,981 20 20 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
105年 12月 16日局內基設報告審

1050518最後修改期
程 
開/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

用戶接管工
程委託設計
及監造技術
服務 

查修正後通過，105 年 12月 27
日辦理市府研考會審查修正後通
過。 

20 

105DD01
124 

發包工
程 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(8)-文心
路、大連路及
梅川西路等 

125,870 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
安順北一街施作中。 

1050801最後修改期
程 
1050430/1050730招
/決標 
1051130/1080430開
/完工 

21 

105DD01
139 

發包工
程 

水利局/水
利工程科/ 

龍井區山腳
排水
0K+600~1K+0
80治理工程
併辦土石標
售 

171,330 62 62 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
施工中 

1051128最後修改期
程 
1050131/1050331招
/決標 
1050501/1070630開
/完工 

22 

105DD01
140 

發包工
程 

水利局/水
利工程科/ 

龍井區山腳
排水
1K+080~1K+4
77治理工程
併辦土石標
售 

139,690 61 61 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
施工中 

1050926最後修改期
程 
1050131/1050331招
/決標 
1050501/1070630開
/完工 

23 

101DF00
182 

發包工
程 

水利局/污
水工程科/ 

文山水資源
回收中心新
建工程(含三
年試運轉) 

1,200,000 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
辦理確認竣工程序 

1051219最後修改期
程 
1030730/1030930招
/決標 
1031130/1051130開
/完工 

24 

105DD01
191 

發包工
程 

水利局/雨
水下水道
工程科/ 

中部國際機
場興建連絡
滑行道 2工程
計畫-區外排
水設施改善
工程 

60,931 57 57 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
施工前準備 

1060103最後修改期
程 
1051010/1051031招
/決標 
1051231/1070630開
/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

25 

105DD01
194 

發包工
程 

水利局/污
水營運科/ 

臺中市綠川
水質淨化工
程 

346,855 56 56 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
工程進行中。 

1051128最後修改期
程 
1050907/1051130招
/決標 
1051230/1070630開
/完工 

26 

103DD01
204 

發包工
程 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市西屯
區寧夏路、華
美西街等一
帶污水下水
道分支管網
暨用戶接管
工程 

146,460 55 56 1 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
推進段立坑:已完成 2處 
∮200mm巷道連接管埋設:已完成
1131m 
∮300mm連接井埋設:已完成 62
座 

1051226最後修改期
程 
1050315/1050731招
/決標 
1051030/1080630開
/完工 

27 

105DD01
180 

發包工
程 

水利局/水
利工程科/ 

臺中市綠川
排水整治工
程(雙十路至
民權路段) 

191,565 56 57 1 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
施工中 

1051128最後修改期
程 
1050901/1050930招
/決標 
1051115/1061130開
/完工 

28 

105DD01
174 

發包工
程 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
7-5(綏遠路
二段及天津
路三段等區
域) 

144,200 55 58 3 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
200MM巷道連接管已施作 815M，
300MM分支管已施作 121M，已接
管戶數 801戶 

1051229最後修改期
程 
1050725/1051031招
/決標 
1051130/1071031開
/完工 

29 

104DD01
059 

發包工
程 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程(6) 
第三分標 

281,140 85 90 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、明挖工程 
1.大墩十八街及大祥街巷道連接
管及用戶接管。 

1031211最後修改期
程 
1040130/1040331招
/決標 
1040504/1060729開
/完工 

30 

104DD01
072 

發包工
程 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程(7)

270,720 62 69 7 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理健行路、華富街推進工程 

1031212最後修改期
程 
1040731/1041031招
/決標 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

第三分標 1041231/1071231開
/完工 

31 

104DD01
067 

發包工
程 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程(7)
第二分標 

277,570 64 72 8 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
A工區漏水試驗及 TV 檢視。 
B工區辦理變更路徑程序。 
C工區陜西路推進工程。 

1040603最後修改期
程 
1040831/1041130招
/決標 
1050229/1080531開
/完工 

32 

105DD01
157 

發包工
程 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(8)-旅順
路、熱河路等
分支管網工
程 

171,970 40 55 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
材料送審、申請路證中。 

1051129最後修改期
程 
1050715/1051030招
/決標 
1060305/1080405開
/完工 

33 

105DD01
204 

發包工
程 

水利局/水
利工程科/ 

龍井區山腳
排水
1K+477~2K+0
52治理工程
併辦土石標
售 

184,899 40 55 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
目前現場測量放樣中 

1051128最後修改期
程 
1051026/1051115招
/決標 
1060430/1080430開
/完工 

34 

105DD01
206 

發包工
程 

水利局/水
利工程科/ 

龍井區山腳
排水
2K+496~3K+0
66治理工程
併辦土石標
售 

199,920 40 55 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
目前現場測量放樣中 

1051215最後修改期
程 
1051103/1051231招
/決標 
1060430/1080430開
/完工 

35 

105DD01
207 

發包工
程 

水利局/水
利工程科/ 

龍井區山腳
排水
3K+066~3K+6
36治理工程
併辦土石標
售 

197,382 40 55 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
目前現場測量放樣中 

1051215最後修改期
程 
1051107/1051231招
/決標 
1060430/1080430開
/完工 

36 
105DD01
208 

發包工
程 

水利局/水
利工程科/ 

龍井區山腳
排水

199,130 40 55 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 

1051226最後修改期
程 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

3K+636~4K+2
25治理工程
併辦土石標
售 

目前現場測量放樣中 1051103/1051231招
/決標 
1060430/1080430開
/完工 

37 

105DD01
209 

發包工
程 

水利局/水
利工程科/ 

龍井區山腳
排水
4K+225~4K+7
15治理工程
併辦土石標
售 

198,340 40 55 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
目前現場測量放樣中 

1051226最後修改期
程 
1051103/1051115招
/決標 
1060430/1080430開
/完工 

38 

105DD01
205 

發包工
程 

水利局/水
利工程科/ 

龍井區山腳
排水
2K+052~2K+4
96治理工程
併辦土石標
售 

162,945 40 56 16 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
施工中 

1051128最後修改期
程 
1051025/1051114招
/決標 
1060430/1080430開
/完工 

39 

105DD01
079 

發包工
程 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市十一
期重劃區污
水下水道主
幹管修復工
程 

163,300 20 40 20 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
工程發包決標 

1050815最後修改期
程 
1060731/1061031招
/決標 
1070131/1080630開
/完工 

40 

105DD01
009 

發包工
程 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(7)-第 4分標 

71,720 57 82 25 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
河南路二段、逢大路推進工程及
福上巷 214弄連接管施作。 

1050121最後修改期
程 
1041116/1050315招
/決標 
1050615/1070630開
/完工 

41 

105DD01
154 

發包工
程 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市綠川
晴天污水截
流工程(民權
路以北) 

72,450 40 67 27 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
截流導水槽及箱涵導水管已完
成，精武截流站施作中，綠川東
西街導水管推進作業已完成11處
工作井立坑，已佈設推進機組並
開始推進完成約 58M 

1051128最後修改期
程 
1051015/1051231招
/決標 
1060228/1061231開
/完工 
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(五) 水土保持工程 

執行進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 總計 擬解除列管件數 

件數小計 1 件(100.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 1 件 0 件 

 

項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

1 

105DP00
004 

發包工
程 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
四組 

105 年度大里
區掩埋場進
場道路邊坡
改善工程 

70,000 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
12月 30日申報開工 

1060103最後修改期
程 
1051015/1051115招
/決標 
1051231/1061015開
/完工 

(六) 公有建築工程 

 

執行進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 總計 擬解除列管件數 

件數小計 31 件(67.39%) 7 件(15.22%) 1 件(2.17%) 7 件(15.22%) 46 件 1 件 

 

項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

1 

101DE00
005 

發包工
程 

經發局/市
場管理科/ 

臺中市建國
市場遷建計
畫-新建工程 

910,000 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：4次 
已結案 

1060105最後修改期
程 
1011231/1020228招
/決標 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

1020331/1040830開
/完工 

2 

100AE00
005 

財物勞
務採購 

經發局/市
場管理科/ 

臺中市建國
市場遷建計
畫委託專案
管理 

11,880 95 40 -55 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
協助辦理公共藝術 

落後原因： 
協助辦理公共藝術； 
解決對策： 
擬修正相關預定期程 
1040714最後修改期
程 
1000524/開/完工 

3 

104DF00
333 

發包工
程 

建設局/建
築工程科/ 

臺中世界花
卉博覽會(探
索館、發現
館、花饗館)
興建工程 

137,453 40 30 -10 流廢標次數：4次， 
期程修改次數：1次 
本案工程併同花艷館興建工程共
同發包，於 105年 12月 21日第
二次公開招標流標，已於 105年
12月 28日第三次公開上網，預計
106年 1月 11日開資格標。 

落後原因： 
因限期完工及適用一
例一休制度，導致營
造人事成本增加，影
響投標意願； 
解決對策： 
刪減部分非要徑工
項，於原預算內調整
合理單價 
1050226最後修改期
程 
1051201/1051231招
/決標 
1060201/1070531開
/完工 

4 

104DQ00
020 

發包工
程 

文化局/文
化資產處/
資產修復
課 

市定古蹟清
水黃家瀞園
修復工程(含
監造及工作
報告書) 

70,000 40 30 -10 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
本案工程業於 105年 12月 7日辦
理第 4次公開招標，105年 12月
20開標，無廠商投標。續於 105
年 12月 26日辦理第 5次公開招
標中。 

落後原因： 
多次流標； 
解決對策： 
積極邀標 
1050704最後修改期
程 
1050201/1051231招
/決標 
1060531/1081130開
/完工 

5 
105DD00
018 

發包工
程 

教育局/體
育處/運動
設施組 

臺中市網球
中心第 1期新
建工程之第 1

81,325 40 30 -10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
工程業於 105年 12月 13日上網

落後原因： 
本案刻正辦理工程公
告上網招標作業。； 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

球場及硬地
球場增建工
程 

公告招標，預計於 105年 12月 28
日開標。 

解決對策： 
預計 105年 12月 28
日開標。 
1050624最後修改期
程 
1051015/1051216招
/決標 
1060216/1061231開
/完工 

6 

105DJ00
029 

發包工
程 

觀光局/觀
光工程科/
觀光工程
科第二股 

2018 臺中世
界花博后里
馬場馬事發
展區整建新
建工程 

331,867 40 30 -10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
2018臺中世界花博后里馬場馬事
發展區整建新建工程：已於 105
年 11月 15日公開閱覽，105年
11月 28日上網公告，於 105年
12月 23日第一次招標流標，刻正
檢討流標原因並檢討招標文件，
俟檢討完成後重行簽辦採購作
業。 

落後原因： 
投標廠商未達法定家
數宣布流標； 
解決對策： 
檢討招標文件，俟檢
討完成後重行簽辦採
購作業。 
1060104最後修改期
程 
1051101/1051231招
/決標 
1060131/1070531開
/完工 

7 

105DJ00
033 

發包工
程 

觀光局/觀
光工程科/
觀光工程
科第二股 

2018 臺中世
界花博后里
馬場文化景
觀區整建新
建工程 

75,922 40 30 -10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案 105年 12月 15 日第二次公
開招標，於 105年 12月 20日第
二次招標流標，設計單位已於 105
年 12月 28日檢送修正後招標文
件，本局刻正重行簽辦採購作業
中。 

落後原因： 
投標廠商未達法定家
數宣布流標； 
解決對策： 
檢討流標原因並檢討
招標文件，併重行簽
辦採購作業。 
1060104最後修改期
程 
1051101/1051231招
/決標 
1060131/1070228開
/完工 

8 
105DI00
007 

發包工
程 

水利局/大
地工程科/ 

臺中世界花
卉博覽會外

394,000 40 30 -10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 

落後原因： 
本案分別於 105年 12
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

埔永豐園區
（自然館、綠
能館)興建工
程 

本案訂於 106年 1月 24日辦理修
正後第 1次評選會。 

月7日及19日辦理公
開招標，因無廠商投
標故流標。； 
解決對策： 
已重新檢討並修正工
程預算書，訂於 106
年1月23日辦理修正
後第 1次公開招標並
訂於 106年 1月 24
日辦理修正後第 1次
評選會。 
1051019最後修改期
程 
1051127/1051231招
/決標 
1060110/1070507開
/完工 

9 

103DQ00
018 

發包工
程 

文化局/秘
書室/秘書
室第三股 

臺中市西屯
區溪西地區
圖書館新建
工程 

60,000 95 86 -9 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
本工程目前施作內部水泥砂漿粉
刷工程、外部水泥砂漿打底粉刷
工程、外部木紋丁掛磚及抿石子
工程。 

落後原因： 
一、前於細設階段都
審委員建議一併納入
基地鄰近之國有土地
辦理整體規劃設計，
經多次與國有財產署
協調土地代管事宜
後，國產署答復需辦
理土地有償撥用。因
本案尚未編列土地取
得費用，致難以依都
審委員意見辦理。共
經三次都審大會後始
取得都審核定函，導
致後續工程發包作業
及開工作業延後，影
響原定管考期程之完
工期限(105.12.31)。 
二、目前承商持續施
作中。工程實際進度
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

約 75%，預定於 106
年 3月完工。； 
解決對策： 
請承商儘速施作。 
1030624最後修改期
程 
1040915/1041015招
/決標 
1041101/1051231開
/完工 

10 

103DG00
044 

發包工
程 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市大肚
區兒一(原公
兒三)地下停
車場新建工
程 

147,000 100 95 -5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
105年 11月 28日驗收完成，俟綠
建築證書及使用執照核發逕行後
續結算作業。 

1051201最後修改期
程 
1031003/1031021招
/決標 
1031201/1050731開
/完工 

11 

105DG00
029 

發包工
程 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市西區
大益停車場
重建工程 

150,000 25 20 -5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
本計畫案目前執行時程落後，係
因基地面積有限，為求增加停車
格數，研擬基地臨大忠街免依 4
公尺無遮掩人行道空間之規範，
僅留設 2.5公尺寬，故增加提送
本市都市設計審議委員會預審時
程，經 105年 10月 19日本市都
市設計審議委員會第 271次會議
審查通過，於 105年 11月 23日
提送基本設計審議會議審議在
案，現加緊規畫設計作業，預計
於 105年 12月底前完成預算書圖
審查。 
2.有關管考進度落後部份，係為
求增進停車場興建效益而增加提
送本市都市設計審議委員會預審
時程，將另行簽核辦理期程修
改，以符實際管考作業。 

落後原因： 
因基地面積有限，為
增加停車格數，就大
中街側無遮掩退縮空
間研擬縮小，故規劃
期程增加先行提送都
市設計審議流程。； 
解決對策： 
本案已於 105年 11
月 23日提送研考會
基本設計審議會議通
過在案，後續細部設
計及主體工程發包將
加緊作業。 
1050906最後修改期
程 
1060215/1060310招
/決標 
1060330/1070430開
/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

12 

096DR00
006 

發包工
程 

建設局/建
築工程科/ 

臺中大都會
歌劇院新建
工程-第二期
主體工程 

4,359,955 100 95 -5 流廢標次數：5次， 
期程修改次數：4次 
辦理結算中 

1051129最後修改期
程 
980215/980918招/
決標 
981218/1030930開/
完工 

13 

096DR00
007 

發包工
程 

建設局/建
築工程科/ 

臺中大都會
歌劇院新建
工程-舞台設
備工程 

622,902 100 95 -5 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：3次 
辦理驗收作業程序中 

1051129最後修改期
程 
1000310/1000725招
/決標 
1001108/1030930開
/完工 

14 

101DF00
054 

發包工
程 

建設局/建
築工程科/ 

臺中市高美
濕地遊客服
務中心、體驗
館及停車場
等景觀設施
新建工程 

360,000 100 95 -5 流廢標次數：4次， 
期程修改次數：2次 
承商已於 106年 12月 29日取得
使照，目前刻正辦理正驗（再複
驗）。 

1020813最後修改期
程 
1020408/1021031招
/決標 
1021129/1040828開
/完工 

15 

101DR00
038 

發包工
程 

建設局/建
築工程科/
建築工程
科第一股 

國軍新田營
區新建工程 

1,031,812 100 95 -5 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
辦理竣工結算相關事宜。 

1041020最後修改期
程 
1030415/1030615招
/決標 
1030715/1050315開
/完工 

16 

099DC00
037 

發包工
程 

建設局/建
築工程科/ 

朝馬(西屯
區)國民運動
中心工程案 

400,000 100 95 -5 流廢標次數：6次， 
期程修改次數：6次 
已於 105年 12月 30日正式啟用，
目前刻正辦理結算相關事宜。 

1050118最後修改期
程 
1030318/1030430招
/決標 
1030615/1050430開
/完工 

17 

102DB01
013 

發包工
程 

教育局/工
程營繕科/ 

臺中市網球
中心第一期
新建工程 

194,098 95 95 0 流廢標次數：5次， 
期程修改次數：2次 
105年 12月 1日辦理正式驗收 

1051027最後修改期
程 
1021015/1030401招
/決標 
1030801/1050930開
/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

18 

102DR00
031 

發包工
程 

建設局/建
築工程科/ 

水湳經貿園
區地下停車
場 

1,000,000 84 84 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：2次 
1.地下室室內機電管線配設 
2.梯廳後製清水模打底粉刷、面
飾施工及內牆木絲板施工。 
3.地下室地坪 Epoxy、石材磚及抿
石子磚施作。 
4.電動捲門安裝 
5.電梯工程組裝 

1050217最後修改期
程 
1031031/1031130招
/決標 
1031231/1060531開
/完工 

19 

103AH00
023 

財物勞
務採購 

都發局/廣
告物管理
科/ 

臺中市幸福
好宅豐原安
康段新建工
程委託設計
監造技術服
務 

15,300 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依約辦理中 

1030305最後修改期
程 
1030512/開/完工 

20 

103DD00
055 

發包工
程 

建設局/建
築工程科/ 

大里國民運
動中心興建
工程 

406,200 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
105年 12月 13日檢送本局 105
年 12月 9日召開本案中央圖審進
度檢討會議紀錄乙份，會議決
議：（1）請事務所於體育署 105
年 12月 14日召開檢討會議中，
備妥本案修正後建築相關圖面、
簡報檔、都審歷次報告書及歷次
都審意見彙總表共五份，並請建
築師本人出席簡報說明（2） 事
務所應於 106年 1月 15日前函報
本案「中央 30%基本設計報告書」
及「都市設計審議報告書」修正
版，並以 106年 8月 31日開工為
目標。 

1050802最後修改期
程 
1070315/1070730招
/決標 
1070830/1090725開
/完工 

21 

103DD00
078 

發包工
程 

建設局/建
築工程科/
建築工程
科第二股 

臺中市潭子
國民運動中
心新建工程 

405,000 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
已於 105年 12月 28 日辦理都市
設計大會審議完成，全案修正後
通過。基本設計 30%修正版刻正於
工程會審查中，預定 106年 1月

1050713最後修改期
程 
1061216/1070216招
/決標 
1070416/1090216開
/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

10日提送初步細部設計書圖 

22 

103DE00
003 

發包工
程 

經發局/工
業科/工業
科第三股 

臺中市政府
精密機械科
技創新園區
二期標準廠
房新建工程 

1,408,160 40 40 0 流廢標次數：4次， 
期程修改次數：4次 
本案於 105年 12月 1日辦理廠商
審查評分作業並於 12月 8日開價
格標及議價，經廠商 3次減價未
入底價而廢標，隨即公告上網並
預計於 12月 14日開標並於 12月
15日召開審查委員會會議，辦理
評分審查事宜於 12月 21日開價
格標，由港洲營造以 10億 7,950
萬元決標。 

1050804最後修改期
程 
1050930/1051130招
/決標 
1060115/1071030開
/完工 

23 

101DM00
005 

發包工
程 

建設局/建
築工程科/
建築工程
科第一股 

臺中市政府
警察局局本
部暨各大隊
興建工程(含
潭子行政園
區整體規劃) 

1,070,000 95 95 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：3次 
土建 
（1）全區清潔、植栽維護、各工
項修繕。 
機電 
（1）缺失改善（竣工確認缺失改
善） 

1051230最後修改期
程 
1020815/1021015招
/決標 
1021115/1051231開
/完工 

24 

101DE00
010 

發包工
程 

建設局/建
築工程科/ 

臺中國際會
展中心新建
工程計畫 

5,816,583 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：4次 
1.已於 105年 11月 22日由建設
局局長召開第一次細部設計簡報
會議，經審查同意核可，請事務
所於 106年 1月 6日前提送第二
次細部設計成果報告書圖
（CDF），並將委員所提意見納入
修正。 
2.預計 106年 1月 3 日由建設局
局長召開光雕裝置、智慧建築及
階梯會議室設計簡報會議。 

1050518最後修改期
程 
1060728/1061006招
/決標 
1061205/1100604開
/完工 

25 

099DC00
035 

發包工
程 

建設局/建
築工程科/ 

長春運動中
心工程案 

450,000 30 30 0 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：8次 
105年 12月 15日簽奉核准本案採
公開招標最有利標決標方式辦

1051021最後修改期
程 
1051230/1060425招
/決標 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

理，並於 105年 12月 15日完成
上網公告作業，訂於 106年 1月
17日上午 9時 30分進行資格標審
查、106年 1月 19日上午 9時 30
分召開採購評選委員會第 2次會
議。 

1060525/1090130開
/完工 

26 

100DB01
001 

發包工
程 

建設局/建
築工程科/
建築工程
科第二股 

臺中市北區
(中正)國民
運動中心新
建工程-主體
建築工程 

905,000 95 95 0 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：4次 
辦理初驗程序中 

1051129最後修改期
程 
1020310/1020830招
/決標 
1020927/1050831開
/完工 

27 

105DH00
005 

發包工
程 

都發局/廣
告物管理
科/廣告物
管理科第
二股 

智慧營運中
心新建工程 

7,600,000 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
1.有關規設案已簽會各單位，且
分別於 105年 12月 14日及 12月
20日向局長簡報，已請專管單位
提供修正簡報，陳報市長後，簽
辦上網公告作業。 

1050930最後修改期
程 
1080501/1080801招
/決標 
1080920/1111130開
/完工 

28 

105DD00
146 

發包工
程 

教育局/市
立高中職/
東山高中 

東山高中代
辦臺中市立
游泳訓練中
心場館新建
工程 

200,000 5 5 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
執行履約期間 

1050906最後修改期
程 
1061215/1070116招
/決標 
1070316/1100316開
/完工 

29 

105DN00
002 

發包工
程 

消防局/秘
書室/秘書
室管制考
核股 

第二救災救
護大隊梨山
分隊遷建工
程 

50,000 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
12/19細設第二次審查完成，建築
師配合修正中 

1051003最後修改期
程 
1061110/1061210招
/決標 
1070210/1080310開
/完工 

30 

105DN00
004 

發包工
程 

消防局/秘
書室/秘書
室管制考
核股 

第八救災救
護大隊暨水
湳分隊及北
屯區公所聯
合里活動中
心興建工程 

106,000 5 5 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案委託規劃設計監造技術服務
採購案於 105年 11月 23日於本
局會同大隊、分隊及建築師事務
所人員就評選會議委員提出意見

1051117最後修改期
程 
1061003/1061201招
/決標 
1070201/1080427開
/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

於初歩設計前先行討論，並於 105
年 12月 1日與建築師事務所簽訂
契約，建築師於 12月 15日提送
「服務實施計畫書」、「初步設計
圖說」及「初步工程預算書」，本
局於 12月 16日函送「初步設計
圖說及初步工程預算書」交大
隊、分隊及北屯區公所檢視並提
出修正意見，待匯整後辦理初部
設計審查事宜。 
本局於 12月 22日彙整修正意見
並函請建築師於 12月 29日前補
充「服務實施計畫書」、「初步設
計圖說」及「初步工程預算書」
資料，並預計於 106年 1月 11日
辦理初部設計審查會議。 

31 

105DQ00
002 

發包工
程 

文化局/文
化資產處/
資產修復
課 

市定古蹟原
梧棲官吏派
出所及宿舍
群修復暨再
利用工程 

63,000 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
目前細部設計修正後文件審查已
於 105年 9月 13日核定並目前再
辦理修正因應計畫修正，目前辦
理監造標採構程序，並已另行簽
核修正預定進度。。 

1050201最後修改期
程 
1051015/1060301招
/決標 
1060501/1080301開
/完工 

32 

105DT00
001 

發包工
程 

新聞局/新
聞行政科/
新聞行政
科第二股 

中臺灣電影
中心新建工
程 

1,272,311 25 25 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1. 105年 12月 15日規劃設計單
位提交本案第 7次預算書圖，12
月 19日辦理結構外審作業。 
2. 因文化部「國家漫畫史料館」
計畫擬以合建方式使用「中臺灣
電影中心」部分空間，該計畫刻
正送國發會審查，已請規劃設計
單位預先將「國家漫畫史料館」
使用需求納入細部設計考量，俟
文化部計畫及經費核定後，賡續
辦理工程變更設計及工程發包。 

1050127最後修改期
程 
1060102/1060306招
/決標 
1060321/1071231開
/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

33 

103DM00
006 

發包工
程 

警察局/第
六分局/行
政組 

臺中市政府
警察局第六
分局永福派
出所辦公廳
舍新建案 

58,000 55 55 0 流廢標次數：7次， 
期程修改次數：3次 
主體工程：本工程於 12月 12日
已向都發局申報建管開工，另水
利局已於 12月 19日核發完工證
明，目前提送修正資料予都發局
複審，俟該局准予核發使用執照
後，即可立即辦理開工。 

1060105最後修改期
程 
1051122/1051223招
/決標 
1051225/1061225開
/完工 

34 

104DK00
004 

發包工
程 

建設局/建
築工程科/ 

非營利組織
與志工發展
中心新建工
程 

720,000 5 5 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
一、105年 12月 15日召開「非營
利組織與志工發展中心新建工程
基本規劃設計審查。 
二、於 105年 12月 29日由社會
局召開本案建物規劃第二次會
議。 
三、預定於 105年 1 月 5日由社
會局召開本案建物規劃第三次會
議。 

1050602最後修改期
程 
1060925/1070215招
/決標 
1070301/1090515開
/完工 

35 

104DR00
039 

發包工
程 

建設局/建
築工程科/ 

臺中城市文
化館新建工
程 

2,800,000 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
（1）目前為細部設計階段，進度
為設計單位辦理該階段相關書圖
及預算書編繪製，已於 105.12.28
召開細部設計第二次期中報告會
議。 
（2）設計單位辦理都市設計審議
及交通影響評估申請作業。 

1041109最後修改期
程 
1060531/1060831招
/決標 
1061031/1081231開
/完工 

36 

103DM00
007 

發包工
程 

警察局/後
勤科/ 

大雅分局辦
公廳舍新建
工程 

217,500 75 76 1 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：2次 
1.五樓頂版混凝土澆置、屋突、
女兒牆鋼筋綁紮、模板組立等結
構體工程 
2.三、四泥作工程。 
3.地下層污排水配管。 

1051026最後修改期
程 
1031015/1040331招
/決標 
1040531/1060731開
/完工 

37 
103DG00
026 

發包工
程 

交通局/捷
運處/捷運

臺中都會區
大眾捷運系

222,342 56 57 1 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 

1050704最後修改期
程 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

工程課 統烏日文心
北屯線建設
計畫--土地
開發基地共
構工程(含監
造) 

截至 105/12/25： JJG091 區段
標：預定進度 2.76%，實際進度
6.17% JJG051區段標：預定進度
4.05%，實際進度 4.13% 目前刻正
進行開挖前全套管基樁施作。 

1050301/1050515招
/決標 
1050630/1100630開
/完工 

38 

105DH00
006 

發包工
程 

都發局/廣
告物管理
科/ 

臺中市大里
區光正段社
會住宅新建
工程(第一
期) 

365,952 57 59 2 流廢標次數：4次， 
期程修改次數：0次 
地下一層外牆模板豐模及柱牆機
電配管 

1060104最後修改期
程 
1050701/1050920招
/決標 
1051101/1070731開
/完工 

39 

104DH00
014 

發包工
程 

都發局/廣
告物管理
科/ 

臺中市社會
住宅豐原安
康段新建工
程 

470,704 65 68 3 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
九樓柱牆十樓版樑混凝土澆置。 
4. 地上二~五樓、地下室一二樓
柱牆樑柱牆樑1;3水泥粉光+批土
+水性水泥漆、四樓平頂磨平批
土。 

1060103最後修改期
程 
1040730/1040930招
/決標 
1041101/1070228開
/完工 

40 

105AH00
061 

財物勞
務採購 

都發局/廣
告物管理
科/ 

臺中市北屯
區北屯段社
會住宅興辦
計畫委託規
劃設計及監
造技術服務
案 

25,748 30 35 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
12月 23日召開評選會議，預計
12月 30上午進行廠商議價。 

1051201最後修改期
程 
1060210/1060815招
/決標 
1070223/開/完工 

41 

102DB01
004 

發包工
程 

教育局/工
程營繕科/ 

臺中市港區
運動公園興
建工程 

200,000 77 82 5 流廢標次數：5次， 
期程修改次數：3次 
本案已於 104年 5月 15日申報契
約開工，因建照申請及五大管線
審查尚未完成工程於 104年 5月
19日申報停工；。申請建照時因
水保及坡審時原水泥涵管為暗管
建議改槽溝,高程及面積異動超
過總面積 1/5必須辦理都審即校
審變更已於 104年 5月 28日召開
會議未通過,預計 104年 6月 30

1051229最後修改期
程 
1030910/1031015招
/決標 
1040416/1060616開
/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

日召開修正第 1次變更設計審查
俟通過後即積極辦理建照申請及
五大管線審查，儘速工程復工以
利工進.（6/30未開會）增加 2
技師位委員俟通過後再排定會議
時間.8/18召開校審變更會議，委
員同意辦理修正意見後通過審
查.9/23都審變更修正意見後通
過.目前積極辦理建照中.已於
104年 10月 23日取得建照,五大
管線申請已於 104年 12月 24日
通過目前建管開工於 104年 12月
核准日.已於 104年 12月 30日申
請復工以利工進. 
第 1次變更設計已逾 105.4.22議
價完成.目前已簽辦第1次變更設
計議定書中. 
106.7.22 
辦理工程查核 
8/30-4F柱牆鋼筋綁紮及模板組
立.4F水電配管 
9/30 4F柱牆混擬土灌注 
105.11.20送第 2次變更設計預
算書圖資料 
105.12.30辦理第 2 次變更設計
議價 

42 

102DB00
001 

發包工
程 

建設局/建
築工程科/ 

潭子聯合辦
公大樓興建
工程 

320,000 85 90 5 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：2次 
a、1FL排高區天花板骨架施作、
西側造型柱石材施作、景觀噴灌
配管、東側外牆磁磚施作，b、3FL
鋁欄桿施作，c、5FL 西側露台泛
水磁磚打除、機電配線，e、6FL
天花板施作、外牆磁磚施作，f、
R2FL外牆磁磚施作，g、R3FL水
箱基礎施作、空調配管，h、A梯
電梯組裝，i、1FL西北側路緣石

1041202最後修改期
程 
1031030/1031130招
/決標 
1031230/1060430開
/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

及界石施作，j、3FL鋁欄桿施作，
k、6FL露台隔熱磚施作、天花板
施作，l、1FL西北側界石施作東
側噴灌配管，m、2FL 廁所機電配
置，n、3FL廁所機電配置、花台
抿石子施作，O、6FL 室外地坪磁
磚施作、天花板施作，p、R2FL
電梯機房地坪磁磚施作，q、工地
整理。 

43 

105DI00
013 

發包工
程 

農業局/海
資所/漁港
管理課 

松柏漁港魚
貨多功能集
貨場暨周邊
港埠設施新
建工程 

90,000 5 10 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案尚於委託規劃設計階段，因
機關政策調整之故，廠商於 105
年 12月 20日提送初步規劃設計
報告書，後續將辦理地方說明會
取得共識，再以辦理。 

1060103最後修改期
程 
1061015/1061215招
/決標 
1070131/1071231開
/完工 

44 

105DI00
015 

發包工
程 

建設局/建
築工程科/ 

臺中市動物
之家后里園
區改建工程 

207,380 0 5 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 105年 12月 26 日辦理評選
會議，並於 105年 12月 29日決
標予姜樂靜建築師事務所 

1051228最後修改期
程 
1070731/1070930招
/決標 
1071031/1090331開
/完工 

45 

102DB01
002 

發包工
程 

建設局/建
築工程科/
建築工程
科第一股 

臺中市南屯
國民運動中
心興建工程 

435,850 63 75 12 流廢標次數：4次， 
期程修改次數：3次 
（土建）B1F樓層雜物清理。B2F
結構體泥作施作。4F 樓版鋼筋施
工綁紮。 
（機電）B2F、1F~3F 水電配管。 

1040724最後修改期
程 
1030930/1040831招
/決標 
1041105/1061231開
/完工 

46 

105DT00
002 

發包工
程 

新聞局/新
聞行政科/
新聞行政
科第二股 

中臺灣影視
基地新建工
程 

785,144 40 55 15 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
本案截至 105年 12月 20日累計
實際施工進度為 1%（為
1.0411%），已超前預訂進度，目
前持續推動工進及加速各式文件
送審進度。 

1051129最後修改期
程 
1051109/1051202招
/決標 
1060101/1070630開
/完工 
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(七) 環保工程 

執行進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 總計 擬解除列管件數 

件數小計 1 件(100.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 1 件 0 件 

 

項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

1 

100DR00
001 

發包工
程 

太平公所/
農業及建
設課/ 

太平新光區
段徵收廢棄
物清除工程 

1,178,625 92 95 3 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：3次 
1.辦理復舊作業，清運北工區 D
區有機污染物。 
2.12月 8日竣，本所於 12月 14
日派員確認竣工，預計於 106年 1
月 10日、11日驗收。 

1051231最後修改期
程 
1010830/1021130招
/決標 
1021230/1060408開
/完工 

(八) 景觀及綠化工程 

執行進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 總計 擬解除列管件數 

件數小計 16 件(80.00%) 1 件(5.00%) 0 件(0.00%) 3 件(15.00%) 20 件 0 件 

 

項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

1 

105DF00
131 

發包工
程 

建設局/公
園管理科/ 

臺中世界花
卉博覽會-豐
原葫蘆墩園
區景觀建置
工程 

165,715 55 30 -25 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
11/16簽辦上網，11/24上網招
標，12/13流標，12/20再次開標，
12/21審查會議，106/1/3 廢標，
1/5再次上網招標。 

落後原因： 
12/13流標，12/20
再次開標，106/1/3
廢標，1/5再次上網
招標。； 
解決對策： 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

已於 106年 1月 5日
再次上網招標,預計
1月 13日開標 
1050919最後修改期
程 
1051015/1051215招
/決標 
1051231/1070331開
/完工 

2 

105DD01
219 

發包工
程 

水利局/大
地工程科/ 

臺中世界花
卉博覽會外
埔園區景觀
及設施工程
（第二期) 

229,730 40 30 -10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案訂於 106年 1月 10日辦理第
2次審查會。 

落後原因： 
本案於 105年 12月
27日辦理第 1次公開
招標，因未達法定家
數，故流標。； 
解決對策： 
訂於 106年 1月 4日
辦理第 2次公開招標
並於 106年 1月 10
日辦理第 2次審查
會。 
1051207最後修改期
程 
1051122/1051231招
/決標 
1060110/1070331開
/完工 

3 

105DF00
385 

發包工
程 

建設局/景
觀工程科/ 

2018 臺中世
界花卉博覽
會─后里展
區景觀工程
跑馬場園區
景觀基礎工
程 

139,000 40 30 -10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
工程採購案於 12/6上網，並於
12/21開資格標（流標），於 12/30
第 2次開資格標，共有兩家廠商
投標，預計 106/1/4 辦理評選 

落後原因： 
本案於 105年 12月
21日第一次開資格
標，因未達三家流
標。； 
解決對策： 
已於 105年 12月 30
日第二次開資格標，
並於 106年 1月 4日
辦理審查，會議紀錄
呈核中。 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

1050929最後修改期
程 
1051130/1051231招
/決標 
1060115/1070331開
/完工 

4 

103DF00
214 

發包工
程 

豐原公所/
公用課/ 

臺中市豐原
區葫蘆墩公
園改善(第一
期)工程 

60,000 100 95 -5 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
105.12.12辦理第二次調解會
議，結論請承攬廠商於 12.22前
提送結算資料予監造單位審核，
另擇期辦理第三次調解 

1040330最後修改期
程 
1030105/1030131招
/決標 
1030228/1040630開
/完工 

5 

102CF00
018 

用地取
得 

建設局/公
園管理科/ 

臺中市都市
計畫公園廣
場工程用地
徵收中區（廣
六） 

190,000 85 85 0 流廢標次數：次， 
期程修改次數：2次 
本案預計於 106年 1 月完成過戶
及產權移轉後辦理發價。 

1050905最後修改期
程 
1050630/1050930招
/決標 
1051231/開/完工 

6 

105DF00
384 

發包工
程 

建設局/景
觀工程科/ 

2018 臺中世
界花卉博覽
會─后里展
區景觀工程
森林園區景
觀基礎工程 

251,000 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
本案已於 1/3議價，廢標。 

1060105最後修改期
程 
1050930/1060131招
/決標 
1060220/1070331開
/完工 

7 

105AF00
006 

財物勞
務採購 

建設局/公
園管理科/ 

臺中市 105年
度區域型公
園綠美化維
護工作-新都
生態公園等
九座公園 

11,459 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
維護中 

1050201最後修改期
程 
1041231/開/完工 

8 

105AF00
036 

財物勞
務採購 

建設局/公
園管理科/ 

臺中市 105年
度亮點型公
園綠美化維
護工作-臺中
公園、北屯兒
童公園、秋紅
谷 

17,344 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
維護中 

1050201最後修改期
程 
1050202/開/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

9 

105AF00
037 

財物勞
務採購 

建設局/公
園管理科/ 

臺中市 105年
度亮點型公
園綠美化維
護工作-文心
森林公園、豐
樂雕塑公
園、望高寮夜
景公園 

17,029 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
公園清潔維護 

1050130最後修改期
程 
1041231/開/完工 

10 

105AF00
038 

財物勞
務採購 

建設局/公
園管理科/ 

臺中市 105年
度區域型公
園綠美化維
護工作-英才
公園等七座
公園 

12,931 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
維護中 

1050201最後修改期
程 
1050215/開/完工 

11 

105AF00
039 

財物勞
務採購 

建設局/公
園管理科/ 

臺中市 105年
度區域型公
園綠美化維
護工作-健康
公園等十座
公園 

10,773 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
公園清潔維護 

1050130最後修改期
程 
1041231/開/完工 

12 

105AF00
040 

財物勞
務採購 

建設局/公
園管理科/ 

臺中市 105年
度區域型公
園綠美化維
護工作-逢甲
公園等十座
公園 

10,152 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
維護作業中 

1050201最後修改期
程 
1041231/開/完工 

13 

105AF00
124 

財物勞
務採購 

建設局/景
觀工程科/
景觀工程
科第二股 

2018 臺中世
界花卉博覽
會─后里馬
場森林園區
綠化佈展工
程委託專案
管理技術服
務案 

13,020 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案已於 105/11/22 上網公告招
標，預計於 106/1/4 開資格標。 

1051227最後修改期
程 
1060224/1060315招
/決標 
開/完工 

14 
105DD01
092 

發包工
程 

水利局/水
利養護工
程科/ 

葫蘆墩圳整
治工程 

245,000 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
預計 106年 2月底完成細部設計。 

1050223最後修改期
程 
1060830/1061130招
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

/決標 
1070331/1081231開
/完工 

15 

105DD01
218 

發包工
程 

水利局/水
利養護工
程科/ 

軟埤仔溪水
域環境景觀
營造工程(含
三年代操作) 

214,991 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
移植施工 

1051207最後修改期
程 
1050919/1051101招
/決標 
1051110/1070331開
/完工 

16 

105DF00
392 

發包工
程 

建設局/景
觀工程科/ 

臺中市東光
園道整體改
善及活化 

280,000 5 5 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
計畫執行中 

1051003最後修改期
程 
1060920/1061120招
/決標 
1061229/1071228開
/完工 

17 

105DI00
010 

發包工
程 

農業局/林
務自然保
育科/ 

外埔永豐園
區細部植栽
工程 

294,000 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.廠商於 105年 11月 30提送基
本設計圖說，審查會於 105年 12
月 6日召開，審查結果未通過，
請廠商於 105年 12月 14日前提
出修正案，並另行召開修正審查
會進行複審。 
2.廠商於 105年 12月 14日提送
修正版，並於當日召開會議進行
審查，審查結果請廠商於 105年
12月 19日前依據本次修正審查
會意見進行修正後通過。 
3.廠商於 105年 12月 19日提送
基本設計圖說（第二次修正版），
本局於 105年 12月 22日發文予
廠商通知核定。 

1050725最後修改期
程 
1060330/1060531招
/決標 
1060601/1070430開
/完工 

18 

103DR00
015 

發包工
程 

建設局/建
築工程科/ 

臺中清翠園
第二標新建
工程 

1,684,000 60 61 1 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
公 139、公 138及公 51用地範圍
相關工項施作。 

1060104最後修改期
程 
1030331/1030515招
/決標 
1030608/1061231開
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

/完工 

19 

101DR00
023 

發包工
程 

建設局/建
築工程科/ 

臺中中央公
園(清翠園)
第一標新建
工程 

1,036,000 84 86 2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
主場區相關工項施作 

1050119最後修改期
程 
1021020/1021201招
/決標 
1021230/1061231開
/完工 

20 

105DF00
039 

發包工
程 

建設局/公
園管理科/ 

臺中車站廣
場規劃設計
施工計畫(鐵
改局) 

146,000 25 30 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
國光客運舊站已於 105年 12月 13
日完成拆除，並於 105年 12月 14
日辦理會勘進行點交事宜。廣 6
工程於 105年 12月 16日開工。
鐵工局於 105年 12月 21提送交
維計畫。因委員所提意見尚未修
正完成，已從 105年 12月 28日
都審大會中撤案，將俟修正完成
後重提。 

1050203最後修改期
程 
1060131/1060228招
/決標 
1060331/1061231開
/完工 

(九) 觀光遊憩工程 

執行進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 總計 擬解除列管件數 

件數小計 10 件(66.67%) 3 件(20.00%) 0 件(0.00%) 2 件(13.33%) 15 件 0 件 

 

項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

1 

105DQ00
001 

發包工
程 

文化局/文
化資產處/
資產修復
課 

市定古蹟清
水社口楊宅
修復工程（含
監造及工作

80,000 25 0 -25 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案目前辦理細部設計及與所有
權人進行後續再利用協商中，俟

落後原因： 
辦理細部設計及與所
有權人進行後續再利
用協商中； 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

報告書） 完成細部設計審查核可後再行依
規簽辦工程招標手續。（已於 105
年 11月 30日解除列管簽奉核准
在案） 

解決對策： 
積極辦理 
1050201最後修改期
程 
1060221/1060701招
/決標 
1060901/1080901開
/完工 

2 

104DR00
043 

發包工
程 

文化局/文
化資產處/
資產修復
課 

歷史建築帝
國製糖廠臺
中營業所修
復暨再利用
工程 

71,446 40 30 -10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
前於本年 12月 22日第二次工程
開標，無廠商投標。將於近期辦
理流標檢討，並俟檢討結果再行
公告上網。 

落後原因： 
本年 12月 22日第二
次工程開標，無廠商
投標。； 
解決對策： 
將於近期辦理流標檢
討，並俟檢討結果再
行公告上網。 
1050105最後修改期
程 
1051015/1051215招
/決標 
1060401/1070901開
/完工 

3 

101DH01
014 

發包工
程 

文化局/文
化資產處/
資產修復
課 

歷史建築清
水國小宿舍
群修復工程
(含規劃設計
及監造委託
技術服務及
因應計畫書
製作) 

70,000 100 95 -5 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：3次 
本案業於 105年 12月 15日辦理
驗收完成，並於 106 年 1月 3日
點交至接管單位清水國小。 

1041030最後修改期
程 
1021030/1021230招
/決標 
1030130/1050701開
/完工 

4 

104DR00
023 

發包工
程 

文化局/文
化資產處/
資產修復
課 

歷史建築帝
國製糖廠臺
中營業所周
邊景觀公園
工程(含規劃
設計監造) 

100,000 30 25 -5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
目前辦理工程發包程序中。 

落後原因： 
規劃設計部份於本年
12月 12日本處備查
完成。； 
解決對策： 
目前辦理工程發包程
序中。 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

1040805最後修改期
程 
1051101/1060201招
/決標 
1060401/1070901開
/完工 

5 

103DJ00
024 

發包工
程 

建設局/建
築工程科/ 

大安濱海樂
園開發興建
工程-大安港
媽祖主題園
區(含一期及
二期) 

600,000 70 69 -1 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：2次 
III區 2FL消防配管、筏基汙水雨
水設備配管 

落後原因： 
辦理變更設計至工進
落後； 
解決對策： 
已於 105年 12月 14
日完成議價，刻正辦
理後續相關事宜 
1050118最後修改期
程 
1030515/1031031招
/決標 
1031206/1070831開
/完工 

6 

105AJ00
032 

財物勞
務採購 

觀光局/旅
遊行銷科/
旅遊行銷
科第一股 

2017 中臺灣
元宵燈會-燈
飾及活動委
託專業服務 

30,050 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 12月 6日辦理完成議價作
業，目前保留決標待預算通過 

1051122最後修改期
程 
開/完工 

7 

101DH01
002 

發包工
程 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

國定古蹟霧
峰林家下厝
草厝修復及
再利用工程 

98,000 56 56 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
1.本案於 105年 10月 21日開工。
2.本案預定進度為 3.82%，實際進
度為 3.13%，目前進行 1.草厝表
面 PC地坪手工敲除。2.草厝現有
堆積土方清除。3.表面覆土手工
清除。4.材料堆置場基腳鋼筋、
模板、混凝土工程。 

1051031最後修改期
程 
1050131/1050229招
/決標 
1051031/1080630開
/完工 

8 

105DQ00
003 

發包工
程 

文化局/文
化資產處/
資產修復
課 

市定古蹟后
里張天機宅
修復暨再利
用工程 

50,000 25 25 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案尚在規畫設計階段，俟設計
完成後辦理後續工程招標事宜。 

1050205最後修改期
程 
1060831/1070331招
/決標 
1070731/1101031開
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

/完工 

9 

105DQ00
011 

發包工
程 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

市定古蹟聚
奎居修復暨
再利用工程
(含監造及工
作報告書) 

54,000 25 25 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案規劃設計已於 105年 11月 22
日備查資料，工程採購已簽辦完
成，將於 1月 6日前上網，等標
期 11天，預定於 1月 17日前開
標，監造及工作報告書預定於 1
月 13日前完成採購簽辦作業。 

1050429最後修改期
程 
1060301/1060801招
/決標 
1061001/1091001開
/完工 

10 

105DQ00
023 

發包工
程 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

歷史建築「舊
大安溪橋」修
復工程(含監
造及工作報
告書)案 

115,000 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.監造及工作報告書預計 12月
30日開標。 
2.刻正修正工程招標文件，預計 1
月中旬前上網招標。 

1051130最後修改期
程 
1060515/1060830招
/決標 
1061030/1090615開
/完工 

11 

105DD01
216 

發包工
程 

水利局/大
地工程科/ 

臺中世界花
卉博覽會外
埔園區整地
及基礎工程
（第一期) 

330,470 55 56 1 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
施工中 

1051207最後修改期
程 
1050901/1051030招
/決標 
1051031/1070331開
/完工 

12 

103DJ00
023 

發包工
程 

建設局/建
築工程科/ 

白海豚海洋
生態館新建
工程 

350,000 67 75 8 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
1.1F環樑及造型柱施作。 2.2FL
鋼承鈑安裝、2-3FL剪力釘施作。 
3.1F牆（1）3M高 RC 及牆（2） 模
板組立。4.視覺模型石材施作。 
5.2FL鋼筋綁紮與水電配管。6.1F
全區鋼筋綁紮及水電配管。 

1051003最後修改期
程 
1030920/1031120招
/決標 
1031206/1070531開
/完工 

13 

104DF00
352 

發包工
程 

建設局/公
園管理科/ 

高美濕地遊
客服務中心
南側公園暨
轉運停車場
新闢工程 

84,174 40 55 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
105年 12月 30日申報開工 

1060103最後修改期
程 
1051031/1051231招
/決標 
1060131/1060831開
/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

14 

105DD00
231 

發包工
程 

教育局/國
民小學/東
勢國小 

歷史建築原
東勢公學校
宿舍修復暨
再利用工程 

52,530 0 25 25 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.進行監造工作報告書委託技術
服務上網招標 
2.教育局工程營繕科進行工程招
標文件製作會簽 

1060103最後修改期
程 
1060815/1061215招
/決標 
1070415/1081115開
/完工 

15 

104AJ00
016 

財物勞
務採購 

觀光局/觀
光管理科/
觀光管理
科第二股 

后里馬場馬
術綜合觀光
休憩園區申
辦用地開發
許可(含環評
及水保)委託
技術服務案 

14,500 70 100 30 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已驗收付款完畢已結案 

1040805最後修改期
程 
1040930/1050510招
/決標 
1051220/開/完工 

(十) 重劃工程區段徵收工程 

執行進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 總計 擬解除列管件數 

件數小計 8 件(34.78%) 11 件(47.83%) 3 件(13.04%) 1 件(4.35%) 23 件 0 件 

 

項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

1 

100AR00
002 

財物勞
務採購 

地政局/區
段徵收科/
區段徵收
科第二股 

臺中市烏日
(前竹地區)
區段徵收案
地上物查
估、地籍整理
籍土地分配
等作業委託
專業服務案 

32,232 100 40 -60 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
辦理範圍報核相關作業 

落後原因： 
本專業服務案因土地
徵收條例 101年修
法、烏日前竹地區區
段徵收範圍內旱溪截
彎取直段用地開發方
式爭議及都市計畫辦
理開發期限展延等事
宜，致無法於原定期
程完成驗收（105年
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

12月 31日）及決算
事宜（105年 12月 31
日）。本府前於 104
年 12月 28日報請內
政部核定烏日前竹地
區區段徵收範圍，目
前仍在內政部審核
中。； 
解決對策： 
本專業服務案，廠商
須完成所有委辦事項
工作後，始能請領尾
款，並賡續辦理驗收
及決算作業。考量
101年土地徵收條例
修法後，相關區段徵
收作業程序繁複，且
部分作業尚須報請內
政部核准，相關作業
進度及期程非本府所
能完全掌握。 
已依規簽辦展期，刻
正陳核中。 
1031229最後修改期
程 
1001231/開/完工 

2 

101DF00
332 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/ 

臺中市政府
第 14 期市地
重劃第三工
區工程 

1,623,778 91 82 -9 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
進度 67.49% 

落後原因： 
構造物及路堤填築滾
壓等工項施工人員、
機具不足，延誤接續
工項施工作業。； 
解決對策： 
提送趕工計畫持續於
進度檢討會中管控，
並適當增加工班人員
及機具進場施工。 
1051230最後修改期
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

程 
1011031/1011130招
/決標 
1020415/1060317開
/完工 

3 

101DR00
020 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/ 

臺中市第 14
期市地重劃
第四工區工
程(B 標) 

1,237,807 100 92 -8 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
進度 92.91% 

落後原因： 
1.后庄路既有ψ
800mm自來水管汰舊
換新作業，后庄路
(20M-35)部份路段無
法施作。 
2.后庄路台電遷移改
地下化,電力系統下
地作業尚未完成，影
響後續工項結構施
作。 
3.松竹路過路排水箱
涵與台電 161KV超高
壓電力管線砥觸。 
4.四平路(四平路~崇
德十路 2段)既有台
電、電信等管線與新
設排水箱涵抵觸。； 
解決對策： 
1.於每週召開施工檢
討會議，列管追蹤執
行成效，並依據第二
次趕工計畫，作為管
控進度之依據。 
2.持續發函承商，告
知應執行工作要項及
未處置事項，要求加
強督促工務所管理及
增加施工資源，以期
改善進度落後現況。 
3.專管單位已分別辦
理松竹路、后庄路及
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

崇德十路、四平路各
管線單位協調配合遷
移事宜，並積極追踨
後續辦理情形。 
1041110最後修改期
程 
1010425/1010518招
/決標 
1011015/1041127開
/完工 

4 

102DF00
151 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/ 

臺中市捷運
文心北屯線
機廠及車站
區段徵收工
程-第三工區 

401,095 100 94 -6 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
1.辦理第四次變更設計（送審中） 
2.北屯圳護岸調整案 

落後原因： 
1.污、排水工程及人
行道等 
2.地政局預定年底點
交； 
解決對策： 
1.本局審查中 
2.12/29邀請三河局
及水利局現勘 
1040626最後修改期
程 
1011130/1020124招
/決標 
1021015/1050130開
/完工 

5 

102DF00
190 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/ 

臺中市捷運
文心北屯線
機廠及車站
區段徵收工
程-第一工區 

553,420 100 95 -5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
7/26申報竣工 

1031021最後修改期
程 
1020124/1020220招
/決標 
1020420/1040320開
/完工 

6 

102DR00
019 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/ 

臺中市捷運
文心北屯線
機廠及車站
區段徵收工
程-第二工區 

1,228,260 100 95 -5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
7/11申報竣工 

1040814最後修改期
程 
1011001/1011024招
/決標 
1020131/1050406開
/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

7 

101DR00
019 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/ 

台中市第 14
期市地重劃
第四工區工
程(A 標) 

1,355,209 100 95 -5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
進度 99.30% 

1031110最後修改期
程 
1010425/1010518招
/決標 
1011001/1040728開
/完工 

8 

101DR00
012 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/ 

臺中市第 14
期市地重劃
第五工區工
程(A 標) 

1,470,318 100 95 -5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
進度 100%，施工廠商於 105年 9
年 19日申請報竣，機關於 104年
9月 26日辦理召開竣工確認會
勘，105年 10月 06日辨理工程初
驗，缺失已改善完成並提送中，
於 105年 10月 24日辦理驗收複
驗合格，於 105年 11月 28日及
105年 11月 30日辦理正式驗收，
缺失改善提送中。 

1050407最後修改期
程 
1010716/1010827招
/決標 
1011231/1050416開
/完工 

9 

101DF00
331 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/ 

臺中市政府
第 14 期市地
重劃第二工
區工程 

1,288,756 100 95 -5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
進度 99.97%。 

1040715最後修改期
程 
1011031/1011130招
/決標 
1020415/1040901開
/完工 

10 

103DF00
329 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/ 

臺中市捷運
文心北屯線
機廠及車站
區段徵收工
程-第四工區 

524,331 100 95 -5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理第三次變更設計（送審中） 

1030704最後修改期
程 
1030409/1030709招
/決標 
1030829/1050126開
/完工 

11 

103DR00
044 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/ 

臺中市第 14
期市地重劃
第六工區工
程 

1,874,405 70 65 -5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
進度 25.49% 

落後原因： 
前因受樹木移植及未
拆遷戶影響，造成部
分共管無法展開工作
面。； 
解決對策： 
現今窒礙因素已解
決，已督促廠商儘速
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

可施作部分。 
1041105最後修改期
程 
1031118/1040309招
/決標 
1041015/1070102開
/完工 

12 

105AR00
005 

財物勞
務採購 

地政局/區
段徵收科/
區段徵收
科第二股 

台中縣變更
太平(新光地
區)都市計畫
(第二次通盤
檢討)、變更
太平(新光地
區)都市計畫
(第二次通盤
檢討-擴大都
市計畫範圍
部分)之區段
徵收業務服
務案 

280,000 100 95 -5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.本案係依研考會意見，補登錄
標案管考系統 
2.本案工程部分已完工，勞務依
契約規定需俟財務平衡或土地標
售完竣後方可結案。 

1050115最後修改期
程 
1050301/開/完工 

13 

101DR00
013 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/ 

臺中市第 14
期市地重劃
第五工區工
程(B 標) 

1,263,744 95 94 -1 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：4次 
進度 98.51% 

落後原因： 
因昌平路都市計畫樁
位與既有保留建物衝
突及自來水管線汰舊
換新等施工窒礙，致
影響施工期程。； 
解決對策： 
自來水管線汰舊換新
採 300mm∮管徑，昌
平路路面瀝青混凝土
刨鋪厚度亦已定案，
先行依設計變更設計
圖說辦理施工。 
1050930最後修改期
程 
1010620/1010713招
/決標 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

1011231/1051231開
/完工 

14 

101DR00
027 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/
土木工程
科第一股 

臺中市政府
水湳經貿園
區區段徵收
工程第 4-2標 

999,062 95 94 -1 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
進度 97.82% 

落後原因： 
工項目均已完成，停
工辦理第三次變更設
計中； 
解決對策： 
待變更設計完成提報
竣工。 
1050523最後修改期
程 
1010930/1011203招
/決標 
1011231/1050630開
/完工 

15 

102DR00
032 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/
土木工程
科第一股 

臺中市政府
水湳經貿園
區區段徵收
工程第 6標景
觀暨機電工
程 

1,537,184 95 94 -1 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：3次 
實際進度 98% 

落後原因： 
本標係景觀工程，須
待土建標施作完成才
能施工，原契約規定
工期為土建標完工後
一個月竣工，因土建
標尚有 3-2、4-2等未
竣工，相關工項也需
配合順延，故竣工期
程未定； 
解決對策： 
待土建標障礙因素消
失復工及施作完成
後，交付本標施作一
個月內竣工。 
1050523最後修改期
程 
1020731/1020830招
/決標 
1031031/1050630開
/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

16 

101DR00
025 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/
土木工程
科第一股 

臺中市政府
水湳經貿園
區區段徵收
工程第 4-1標 

417,227 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
進度 99.25% 

1050523最後修改期
程 
1010830/1010930招
/決標 
1011231/1050630開
/完工 

17 

101DR00
026 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/
土木工程
科第一股 

臺中市政府
水湳經貿園
區區段徵收
工程第 3-2標 

1,174,196 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
進度 99.68% 

1050523最後修改期
程 
1010928/1011128招
/決標 
1011231/1050630開
/完工 

18 

101DR00
015 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/
土木工程
科第一股 

臺中市政府
水湳經貿園
區區段徵收
工程第二標 

1,275,021 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
施工進度 100.00% 

1050523最後修改期
程 
1010717/1010807招
/決標 
1010912/1030919開
/完工 

19 

101DR00
016 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/
土木工程
科第一股 

臺中市政府
水湳經貿園
區區段徵收
工程第 3-1標 

993,138 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
進度 98.95% 

1050523最後修改期
程 
1010719/1010813招
/決標 
1010928/1050630開
/完工 

20 

100AF00
004 

財物勞
務採購 

地政局/區
段徵收科/
區段徵收
科第一股 

臺中市捷運
文心北屯線
機廠及車站
區段徵收地
籍整理及土
地分配委託
專案管理服
務案 

26,140 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
一、安置土地分配成果已於 104
年 5月 22日完成公告作業。 
二、準備抵價地分配作業，已於
104年 6月 27日於北新國中舉行
配地說明會。 
三、抵價地抽籤作業已於 104年 8
月 5日於北屯區仁美國小舉行。 
四、於 8月 17日至 21日假仁美
國小辦理配地作業，共完成 155
分配戶。 
五、抵價地第二次協調合併抽籤

1040127最後修改期
程 
1001230/開/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

作業已於 104年 8月 29日於北屯
區葳格高中舉行。 
六、抵價地第二次抽籤暨配地作
業已於 104年 9月 16、17日於北
屯區葳格高中辦理完畢。 
七、本區抵價地分配已辦理公
告，期間自 104年 10月 5日公告
至 104年 11月 4日 
八、本區抵價地分配公告已於 104
年 11月 4日公告完成，並於 104
年 11月 23日至 27日在北屯區公
所辦理發狀。 
九、105年 12月配合工程進度辦
理街廓檢測作業。 

21 

100AR00
003 

財物勞
務採購 

地政局/區
段徵收科/
區段徵收
科第二股 

臺中市水湳
機場原址北
側、南側區段
徵收地籍整
理及土地分
配委託專案
管理服務案 

51,500 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
1.製作南側區段徵收抵價地抽籤
暨配地作業說明會相關資料準
備。 
2.召開南側區段徵收抵價地抽籤
暨配地作業說明會。 
3.辦理南側區段徵收抵價地協調
合併說明會。 
4.管理維護「水湳機場原址專區」
網頁資料，並更新及上傳相關資
訊。 
5.處理地主張阿和陳情基地深度
調整案。 
6.北側莊清原等 134 人提起行政
訴訟有關不動產估價報告書爭點
回覆。 
7.辦理 105年度教育訓練事宜。 
7.計算南側抵價地總地價及各土
地所有權人應領抵價地權利價
值。 

1040226最後修改期
程 
1010131/開/完工 

22 
104DR00
046 

發包工
程 

建設局/土
木工程科/ 

第 14 期市地
重劃敦化路

123,145 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 

1051228最後修改期
程 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

排水系統銜
接工程 

已於 105年 12月 20日辦理開工，
進度 0.01%。 

1041130/1050219招
/決標 
1051001/1061230開
/完工 

23 

105DR00
001 

發包工
程 

地政局/區
段徵收科/
區段徵收
科第二股 

臺中市臺中
糖廠區段徵
收工程(景觀
標) 

100,000 67 72 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於105.5.30簽約、105.06.28
開工 
工程執行摘要:B型擋土牆基礎及
牆身施作、漿砌石護岸施作 

1051202最後修改期
程 
1050531/1050731招
/決標 
1050831/1060831開
/完工 

(十一) 災修工程：本月無案件 

(十二) 其他(財務及勞務採購案用) 

執行進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 總計 擬解除列管件數 

件數小計 174 件(93.05%) 5 件(2.67%) 0 件(0.00%) 8 件(4.28%) 187 件 23 件 

 

項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

1 

102AC01
023 

財物勞
務採購 

交通局/停
管處/停車
規劃課 

102-105年度
臺中市公有
停車場租賃
掌上型電腦
(PDA)開單設
備 

27,929 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理結算 

1020723最後修改期
程 
1020626/1020903招
/決標 
開/完工 

2 

104AD01
017 

財物勞
務採購 

水利局/污
水營運科/ 

石岡壩水源
特定區水資
源回收中心
委託代操作
維護工作 

16,460 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
持續營運中 

1040128最後修改期
程 
1040630/開/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

3 

104AK00
032 

財物勞
務採購 

社會局/身
心障礙福
利科/身心
障礙福利
科第二股 

104 年失能身
心障礙者補
助使用居家
照顧服務及
臨時照顧服
務暨照顧者
津貼督導計
畫 

33,634 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
刻正辦理第 4季核銷請款程序，
餘事項按照合約進度執行。 

1040119最後修改期
程 
1031231/1040715招
/決標 
1050415/開/完工 

4 

104AK00
033 

財物勞
務採購 

社會局/身
心障礙福
利科/身心
障礙福利
科第二股 

臺中巿成年
心智障礙者
社區居住與
獨立生活服
務方案 

11,286 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
第 4季核銷憑證及成果已於 12月
30日辦理決算並完成核銷 

1040115最後修改期
程 
1040107/1040715招
/決標 
1050415/開/完工 

5 

105AN00
003 

財物勞
務採購 

消防局/災
害搶救科/
災害搶救
科災害搶
救股 

105 年度消防
水庫車 2輛採
購案 

16,000 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
業已辦理核銷付款完成 

1050202最後修改期
程 
1050301/1051210招
/決標 
開/完工 

6 

105AN00
004 

財物勞
務採購 

消防局/災
害搶救科/
災害搶救
科災害搶
救股 

105 年度消防
水箱車 2輛採
購案 

10,800 100 100 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
業已辦理核銷付款完成 

1050202最後修改期
程 
1050301/1051210招
/決標 
開/完工 

7 

105AN00
006 

財物勞
務採購 

消防局/災
害搶救科/
災害搶救
科災害搶
救股 

105 年度消防
衣裝備採購
案 

25,230 100 100 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
業已辦理核銷付款完畢 

1050202最後修改期
程 
1050301/1051130招
/決標 
開/完工 

8 

105AO00
009 

財物勞
務採購 

衛生局/保
健科/ 

一里一樂齡-
行動教室 

21,600 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.樂齡行動教室業於 12月 10日
前，已全數完成開辦 12週課程，
共計 278班，約 8,000位長輩參
與。 
2.A、B、C、D區，四區廠商分別
業於 12月 10日及 12月 20日送
期末初步執行成果及修正意見後

1050129最後修改期
程 
1050715/開/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

總成果報告書。 
3.本局訂於 105年 12月 29日辦
理驗收相關事宜 

9 

105AO00
010 

財物勞
務採購 

衛生局/保
健科/ 

人類乳突病
毒疫苗接種
計畫(HPV) 

34,524 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案第 1劑接種 11,212人，第 2
劑接種 11,010人，已接種完畢。 

1050130最後修改期
程 
1050831/開/完工 

10 

105AO00
027 

財物勞
務採購 

衛生局/檢
驗科/ 

105 年食安行
動計畫資本
門採購案 

31,716 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已完成經費核銷事宜 

1050510最後修改期
程 
1050830/1051130招
/決標 
開/完工 

11 

105AP00
108 

財物勞
務採購 

環保局/清
潔隊管理
科/清潔隊
管理科第
二股 

105 年度新增
購置資源回
收車計畫 

72,000 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已完成付款 

1050218最後修改期
程 
1050401/1050901招
/決標 
開/完工 

12 

105AP00
104 

財物勞
務採購 

環保局/清
潔隊管理
科/清潔隊
管理科第
二股 

105 年度採購
掃街車 3輛 

12,000 95 100 5 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
已於 12月 2日完成驗收交車，12
月 15日完成決算，12月 22日完
成付款。 

1050130最後修改期
程 
1050610/開/完工 

13 

105AD00
068 

財物勞
務採購 

教育局/國
民中學/雙
十國中 

105 年度全民
運動會各類
服裝(含毛巾
背包)採購 

12,870 95 100 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案已於 105年 12月 1日完成付
款程序，請准同意解除列管。 

1050825最後修改期
程 
1050831/1051025招
/決標 
1051116/開/完工 

14 

105AK00
035 

財物勞
務採購 

社會局/身
心障礙福
利科/身心
障礙福利
科第一股 

105 年度臺中
市輔具資源
中心設置計
畫 

10,080 95 100 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已依規定期程辦理 

1050122最後修改期
程 
1041231/1050415招
/決標 
1050715/開/完工 

15 

105AK00
025 

財物勞
務採購 

社會局/長
青福利科/
長青福利
科第二股 

臺中市 105年
度獨居老人
緊急救援守
護連線服務

14,030 95 100 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理第四季核銷，撥款 3,364,000
元。 

1050127最後修改期
程 
1050111/開/完工 
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案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 
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執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

計畫 

16 

105AM00
071 

財物勞
務採購 

警察局/後
勤科/ 

105 年行政警
察防水透氣
雨衣採購案 

12,095 95 100 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 105年 12月 9日辦理財物結
算驗收證明。 

1050304最後修改期
程 
1050720/1051031招
/決標 
1051130/開/完工 

17 

105AM00
077 

財物勞
務採購 

警察局/後
勤科/ 

105 年行政人
員服裝採購
案 

12,765 95 100 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 105年 12月 10 日完成換貨
及修改售後服務。 

1050311最後修改期
程 
1050720/1051031招
/決標 
1051130/開/完工 

18 

104AK00
043 

財物勞
務採購 

社會局/婦
女及兒少
福利科/婦
女及兒少
福利科第
一股 

臺中市兒童
發展通報中
心 

12,050 95 100 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.已於 12/25決標,辦理簽約 
2.持續辦理各項方案,104年累計
通報量 2,453案 
3.完成 105第 3季核銷 
4.持續辦理方案,105 年累計通報
量 2,767案 
5.完成委案評鑑 
6.辦理驗收 

1031231最後修改期
程 
1031231/1041231/開
/完工 

19 

103AK00
090 

財物勞
務採購 

社會局/婦
女及兒少
福利科/婦
女及兒少
福利科第
二股 

臺中市單親
家庭福利服
務中心 

18,354 95 100 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已完成第 4季核銷，向晴
1,646,222元、葫蘆墩 967,289
元。 

1031231最後修改期
程 
1031227/開/完工 

20 

104AK00
051 

財物勞
務採購 

社會局/婦
女及兒少
福利科/婦
女及兒少
福利科第
一股 

臺中市兒童
發展社區資
源中心(第一
區~第六區) 

48,888 95 100 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.已於 12/31決標,辦理簽約 
2.辦理各項服務方案 
3.完成 105第 3季核銷 
4.持續辦理方案,105 年 12月個
案量為 3420案 
5.完成委案評鑑 
6.辦理驗收 

1040205最後修改期
程 
1031231/1041231/開
/完工 
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案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
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執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

21 

105AY00
005 

財物勞
務採購 

研考會/資
訊中心/設
備網路科 

臺中市政府
105 年度各機
關資訊設備
汰舊換新(含
汰換 XP電腦)
採購案 

62,690 95 100 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 12月 26日完成決算，12月
27日付款 

1050129最後修改期
程 
1050219/1050729招
/決標 
1051031/開/完工 

22 

105AK00
055 

財物勞
務採購 

社會局/長
青福利科/
長青福利
科第二股 

臺中市 105年
度失能老人
交通接送服
務計畫 

16,987 85 100 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
第四季核銷已於 106 年 1月 3日
完成動支簽付（第一行政區
2,474,902元、第二行政區
2,089,428元） 

1050126最後修改期
程 
1041231/開/完工 

23 

105AD00
067 

財物勞
務採購 

教育局/國
民小學/大
鵬國小 

臺中市 105年
度校務行政
電腦更新採
購案 

42,398 40 100 60 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 105年 12月 13 日驗收完成 

1050826最後修改期
程 
1050802/開/完工 

24 

105AP00
122 

財物勞
務採購 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
二組 

105 年復育掩
埋場種樹造
林設置-土壤
採購 

10,000 85 70 -15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.本月進場實方數量為 1萬
1,524立方公尺。 
2.契約執行中。 

落後原因： 
廠商車輛調度數量不
足，造成土壤進場延
誤。； 
解決對策： 
已請廠商加速提送作
業，預計一月上旬完
成最末批土壤提送作
業，另將依契約延遲
履約規定進行扣罰。 
1050503最後修改期
程 
1050531/1050815招
/決標 
1051020/開/完工 

25 

105AM00
111 

財物勞
務採購 

警察局/犯
罪預防科/ 

105 年度治安
要點暨平均
地權基金錄
影監視系統
採購案 

162,000 85 70 -15 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
持續建置中，第 1批 200組已完
工，並完成驗收及核銷；惟第 2
批部分組數因路證尚未核准及其
他原因，致未能如期完工。 

落後原因： 
因市府路平專案政策
（聯合挖掘），監視系
統管道路權，尚需配
合電力管道路權申
請，致無法道路施



 

267 
 

項
次 

案件 
編號 

案件 
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主辦 
單位 
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預定 實際 比較 

工。； 
解決對策： 
協助廠商洽台電公司
儘速完成規劃設計及
路權申請，並請廠商
整備相關文件，請建
設局併案核發路證。 
1050330最後修改期
程 
1050630/1051031招
/決標 
1051130/開/完工 

26 

105AG00
041 

財物勞
務採購 

交通局/交
通規劃科/
交通規劃
科第二股 

臺中都會區
大眾捷運後
續路網藍線
可行性研究 

11,600 100 85 -15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
"目前正依交通部初審意見修正
報告書，並於 5月 24討論修正報
告書內容，已於 8月 2日報部送
審。 
本案經交通部 12月 21日審查會
議決議，修正後通過，再轉呈行
政院會審查。" 

落後原因： 
已完成期末報告並函
報交通部進入審查階
段。； 
解決對策： 
目前已由交通部於
12月 21日召開複審
決議修正後通過，預
計 1月報部。 
1050226最後修改期
程 
991230/1000930招/
決標 
1001231/開/完工 

27 

105AI00
009 

財物勞
務採購 

花博辦公
室/營運管
理組/ 

臺中世界花
卉博覽會植
栽、策展及營
運管理先期
計畫總顧問
委託專業服
務案 

15,600 100 85 -15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.廠商於 105年 12月 5日提送第
四期工作成果報告書。 
2.本室於 105年 12月 14日召開
第四期工作成果審查會。 
3.廠商於 105年 12月 22日提送
第四期工作成果報告書修正版。 
4.修正版經本室確認後通過，於
105年 12月 29日函知廠商第四期
工作成果報告書審查通過。 

落後原因： 
第三期審查會召開時
間過晚。； 
解決對策： 
本案各期工作成果皆
已審查通過，將盡速
完成本案驗收決算作
業。 
1050321最後修改期
程 
1050430/1050525招
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案件 
編號 
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單位 
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預定 實際 比較 

5.廠商於 105年 12月 30日函送
第四期工作成果報告書核定版。 

/決標 
1050723/開/完工 

28 

104DK00
002 

發包工
程 

建設局/建
築工程科/ 

臺中市甲興
社會福利綜
合大樓興建
工程 

80,326 40 25 -15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
目前賡續簽辦公開閱覽相關事
宜。 

落後原因： 
其他招標作業原因； 
解決對策： 
1.本案依規須成立採
購審查小組，針對招
投標文件進行審查，
故進度稍有落後。 
2.刻正簽辦修正預定
進度。 
1050219最後修改期
程 
1051031/1051231招
/決標 
1060102/1061031開
/完工 

29 

104AD01
046 

財物勞
務採購 

水利局/水
利規劃科/ 

臺中市神岡
區、大雅區雨
水下水道檢
討規劃委託
技術服務 

10,600 70 55 -15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
105年 12月 21日營建署備查期初
報告（含測量成果） 

落後原因： 
為營建署委辦案件，
需俟該署同意備查後
方能後續作業； 
解決對策： 
後續請廠商趕辦 
1040918最後修改期
程 
1041001/1050701招
/決標 
1051231/開/完工 

30 

104AF00
093 

財物勞
務採購 

建設局/土
木工程科/
土木工程
科第一股 

華南路以東
銜接特三號
道路之委託
水土保持計
畫暨環境影
響評估 

10,300 55 40 -15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
12.20辦理公開會議 

落後原因： 
環境影響說明書初稿
修正； 
解決對策： 
盡速提交環境影響說
明書初稿 
1041118最後修改期
程 
1050115/1051231招
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案件 
編號 
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單位 
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預定 實際 比較 

/決標 
1061231/開/完工 

31 

101AC01
024 

財物勞
務採購 

交通局/捷
運處/開發
路權課 

捷運系統烏
日文心北屯
線土地開發
場站共構設
計專案管理
案 

38,264 95 85 -10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
本案各階段規劃設計成果及說明
會等主要履約項目皆已履約完
成，惟協助本府辦理特種建築物
申請作業仍未完成，後續與本計
畫關聯廠商之配合事項仍督促設
計廠商配合辦理。 

落後原因： 
因各站特種建築物資
格申請尚未完成，廠
商服務項目中「協助」
本府申請特種建築物
亦受影響，故無法如
期結案； 
解決對策： 
特種建築物係本府委
由北捷局代辦，原預
訂 105年底完成，經
本府數次催辦仍未能
如期完成，現已請北
捷局儘速取得特種建
築物資格。 
1050204最後修改期
程 
1020320/開/完工 

32 

099AD00
002 

財物勞
務採購 

建設局/土
木工程科/
土木工程
科第一股 

神岡區浮圳
路道路改善
工程之文化
景觀保存維
護調查計畫 

1,200 40 35 -5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理第一次評選會議因故廢
標，後續將待浮圳路工程案施工
設計方向確認後，再行調整發包
文件內容，辦理第二次上網招標
作業。 

落後原因： 
待浮圳路工程案施工
設計方向確認後，再
行調整發包文件內
容，辦理第二次上網
招標作業。； 
解決對策： 
請工程案規劃設計廠
商盡速完成初步設計
後，再行調整發包文
件內容，辦理第二次
上網招標作業。 
1050930最後修改期
程 
1051231/1060430招
/決標 
1060831/開/完工 
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33 

105AB00
024 

財物勞
務採購 

民政局/生
命禮儀管
理處/第二
殯儀館 

東海火化場
火化爐汰換 4
座 

30,000 100 95 -5 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
廠商履約完成,簽辦驗收中 

1050331最後修改期
程 
1050701/1051201招
/決標 
開/完工 

34 

104AK00
065 

財物勞
務採購 

社會局/婦
女及兒少
福利科/婦
女及兒少
福利科第
二股 

臺中市婦女
福利服務中
心 

35,937 100 95 -5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本季依契約規定核銷 

1031231最後修改期
程 
1040228/開/完工 

35 

105AD00
059 

財物勞
務採購 

教育局/國
民中學/五
權國中 

臺中市 105年
度充實各市
立高中及公
立國民中小
學圖書館藏
書計畫採購
案 

75,026 35 30 -5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
8月 11日局函先行撤案 

落後原因： 
8月 11日教育局函先
行撤案； 
解決對策： 
俟局函通知 
1050726最後修改期
程 
1060416/1060616招
/決標 
1060716/開/完工 

36 

106AF00
001 

財物勞
務採購 

建設局/公
園管理科/ 

臺中市 106年
度區域型公
園綠美化維
護工作-健康
公園等十座
公園 

13,331 40 35 -5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
訂約中，預計 106年 1月 1日開
始履約 

未填寫落後原因； 
未填寫解決對策。 
1051230最後修改期
程 
1051231/開/完工 

37 

106AK00
010 

財物勞
務採購 

社會局/社
會工作科/
社會工作
科第一股 

106 年度弱勢
家庭個案管
理計畫 

15,620 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
105年 12月 30日辦理決標作業 

1051129最後修改期
程 
1051231/開/完工 

38 

106AP00
002 

財物勞
務採購 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
三組 

臺中市焚化
廠底渣委託
再利用處理
計畫 

256,681 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
105年 12月 28日決標、12月 30
日完成訂約 

1051020最後修改期
程 
1051231/1060331招
/決標 
1061130/開/完工 
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39 

106AP00
003 

財物勞
務採購 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
二股 

106 年臺中市
二行程機車
汰舊、換購、
新購低污染
車輛補助作
業計畫 

10,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理評選及議價完成決標 

1051128最後修改期
程 
1051230/1060608招
/決標 
1060731/開/完工 

40 

106AP00
011 

財物勞
務採購 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
三股 

106 年臺中市
環境品質監
測站（含移動
式監測車）操
作維護工作
計畫 

12,170 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案已於 105年 11月 28日上網
公告，並將於 105年 12月 29日
開標。 

1051219最後修改期
程 
1060215/1060731招
/決標 
開/完工 

41 

106AP00
015 

財物勞
務採購 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
一股 

106 年臺中市
固定污染源
許可、空污費
管制查核暨
空氣品質維
護綜合管理
計畫 

45,270 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
105年 12月 13日上網公告 

1051219最後修改期
程 
1060301/1060510招
/決標 
1060831/開/完工 

42 

105DJ00
005 

發包工
程 

文化局/文
化資產處/
資產修復
課 

后里馬場文
化資產維護
工程 

50,000 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
1.本處已於 105年 12月 9日與觀
光旅遊局、規劃設計單位辦理再
利用協商會議。 
2.廠商已於 106年 12月 20日提
送「細部設計報告圖說」及「初
步工程預算書圖」至本處，預計
於 106年 1月 6日辦理審查事宜。 

1050613最後修改期
程 
1060331/1060430招
/決標 
1060531/1080430開
/完工 

43 

105AP00
135 

財物勞
務採購 

環保局/廢
棄物管理
科/廢棄物
管理科廢
棄物管理
股 

105 年度臺中
市非法棄置
場址處理暨
緊急應變計
畫 

13,500 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、11月 15日核備霧峰區中投東
路 298號桶裝廢棄物緊急應變及
採樣作業計畫書。 
二、11月 16日至 11月 18日完成
霧峰區中投東路 298 號桶裝廢棄
物採樣工作。 
三、11月 29日核備計畫人員教育

1050805最後修改期
程 
1051115/開/完工 
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訓練。 
四、12月 9日核備 11月執行成果
報告。 

44 

105AT00
013 

財物勞
務採購 

新聞局/行
銷企劃科/
行銷企劃
科第一股 

2017 年臺中
市跨年晚會
活動 

12,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
10/31議約，目前正履約當中 

1051021最後修改期
程 
開/完工 

45 

105AT00
016 

財物勞
務採購 

新聞局/新
聞行政科/
新聞行政
科第二股 

2016 臺中國
際動畫影展
－策展執行 

12,500 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
處理結案相關事宜 

1060105最後修改期
程 
開/完工 

46 

105AU00
008 

財物勞
務採購 

稅務局/財
產稅科/財
產稅科土
地稅股 

105 年使用牌
照稅、房屋
稅、地價稅繳
款書、轉帳繳
納通知書及
繳納證明書
等列印、摺封
及郵寄等作
業 

26,842 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
使用牌照稅已依規劃期程於12月
8日完成付款（金額 185,904;票
號#1071）,地價稅已依規劃期程
於 12月 20日完成交貨及驗收,進
度並無落後 

1050118最後修改期
程 
1050309/1050325招
/決標 
1050628/開/完工 

47 

105AY00
001 

財物勞
務採購 

研考會/為
民服務組/ 

105 年度臺中
市政府話務
中心營運,系
統維護暨環
境清潔勞務
委外案 

13,850 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商已於 1/3依規提報驗收，後
續將依約辦理驗收相關事宜 

1050121最後修改期
程 
1050112/1050405招
/決標 
1050705/開/完工 

48 

105AY00
004 

財物勞
務採購 

研考會/資
訊中心/應
用服務科 

公文整合資
訊系統維
運、推廣與硬
體汰換案 

27,381 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.12月 7日廠商交付 11月份工作
報告，12月 13日審核通過，准予
備查。 
2.12月 22日召開期末會議會議。 
3.12月 23日廠商交付 12月份工
作報告及結案報告等資料，12月
29日審核通過，准予備查。 

1050129最後修改期
程 
1050130/1050226招
/決標 
1050729/開/完工 
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49 

106AP00
021 

財物勞
務採購 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
一股 

106 年臺中巿
營建空污費
收費管理及
道路洗掃查
核計畫 

14,500 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
105年 12月 26日完成議價。 

1051222最後修改期
程 
1051231/1060430招
/決標 
1060815/開/完工 

50 

106AP00
024 

財物勞
務採購 

環保局/水
質及土壤
保護科/水
質及土壤
保護科第
二股 

106 年度臺中
市土壤及地
下水污染調
查及查證工
作計畫 

15,230 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
於 12月 26日開標，計有一家廠
商投標。 

1051230最後修改期
程 
1060120/1060720招
/決標 
1061030/開/完工 

51 

105AD00
060 

財物勞
務採購 

教育局/國
民小學/上
石國小 

臺中市 105學
年度招聘英
語教學資源
中心學校美
籍英語協同
教學人員 

11,400 55 55 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
1.正常執行一般教學課程與英語
營隊課程。 
2.12/7美籍英語協同教學人員與
學術交流基金會執行長進行面
談。 

1050801最後修改期
程 
1050727/1051116招
/決標 
1060316/開/完工 

52 

105AK00
010 

財物勞
務採購 

社會局/仁
愛之家/保
健組 

105 年度護
理、社工及照
顧服務員人
力委外勞務 

26,539 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 105年 12月 31日驗收結
案付款 

1050114最後修改期
程 
1041231/開/完工 

53 

105AK00
024 

財物勞
務採購 

社會局/長
青福利科/ 

臺中市 105年
度建立社區
照顧關懷據
點輔導計畫 

10,989 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.巡迴訪視輔導。 2.辦理據點擴
建計畫。 3.辦理專案活動（藝術
創作方案、老身宅宅健康操、飲
食煮義等）。4.辦理本市 105年度
社區照顧關懷據點成果展。 

1050128最後修改期
程 
1041231/1050715招
/決標 
開/完工 

54 

105AJ00
016 

財物勞
務採購 

觀光局/旅
遊行銷科/
旅遊行銷
科第三股 

2016 臺中國
際花毯節策
展委託專業
服務案 

21,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 12月 24日正式開幕，展期
至 106年 1月 8日，刻正辦理履
約管理事宜。 

1050509最後修改期
程 
開/完工 
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55 

105AJ00
027 

財物勞
務採購 

觀光局/旅
遊行銷科/
旅遊行銷
科第二股 

2016 臺中國
際踩街文化
節 

10,500 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案已於 12月 14日同意撥付款
項。 

1050728最後修改期
程 
1050805/開/完工 

56 

105AK00
001 

財物勞
務採購 

社會局/社
會工作科/ 

臺中市兒少
高風險家庭
關懷輔導處
遇服務計畫 

22,569 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
第三季核銷已完成，第四季核銷
及驗收進行中。依契約執行本計
畫 

1041218最後修改期
程 
1041231/開/完工 

57 

105AG00
048 

財物勞
務採購 

交通局/交
通工程科/ 

臺中市公共
自行車租賃
系統建置及
營運管理(第
二期) 

345,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
105年 12月份已完成 80站營運啟
用，持續辦理接電啟用及新設站
點建置。 

1050604最後修改期
程 
1050620/1060320招
/決標 
1061220/開/完工 

58 

105AG00
053 

財物勞
務採購 

交通局/公
運處/運輸
稽查課 

2016 臺中國
際花毯節接
駁專車行駛
計畫 

11,400 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
刻正執行臺中國際花毯節接駁車
服務。 

1051205最後修改期
程 
1051102/開/完工 

59 

105AH00
017 

財物勞
務採購 

都發局/都
計測量工
程科/ 

臺中市 105年
度都市計畫
樁測定、埋設
及數值地形
測量工程委
託技術服務
案 

19,000 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.本案已於105.9.30完成第一次
交貨。2.本案已於 105.3.11 簽訂
契約，並已於 105.7.29辦理變更
契約議價。3.刻正依契約書履約
執行中。 

1050202最後修改期
程 
1050330/1051031招
/決標 
1060228/開/完工 

60 

105AH00
032 

財物勞
務採購 

都發局/廣
告物管理
科/ 

105 年度市政
願景館建置
案(統包) 

37,900 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
12月 9日召開統包評選事宜，經
委員評選決議：「全聯工程科技有
限公司」平均分數 80 分，為第 1
優勝廠商。 
12月 19日決標 
12月 29日前完成簽約事宜 

1050810最後修改期
程 
1051110/1060110招
/決標 
開/完工 

61 
105AH00
045 

財物勞
務採購 

都發局/都
市設計工
程科/ 

105 年度臺中
市社區規劃
師駐地輔導

18,000 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
業於 105.12.10-11.辦理本市社

1050630最後修改期
程 
1051001/1051031招
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計畫 區規劃培力第一階段競賽社區提
案評選。 

/決標 
1060310/開/完工 

62 

105AD00
086 

財物勞
務採購 

教育局/國
民中學/公
明國中 

臺中市政府
教育局資訊
教育暨網路
中心結構化
綠能機房 

20,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
目前已決標並由廠商履約施作中 

1051111最後修改期
程 
1051130/1060216招
/決標 
1060316/開/完工 

63 

105AD00
099 

財物勞
務採購 

教育局/國
民中學/光
榮國中 

臺中市 105年
度充實市立
高中及國民
中學圖書館
藏書量計畫
圖書採購 

30,156 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
準備招標文件資料 

1051227最後修改期
程 
1060810/開/完工 

64 

105AM00
122 

財物勞
務採購 

警察局/交
通大隊/執
法組 

交通執法器
材升級汰換
案 

38,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
目前驗收中，預計 1 月 6日全部
驗收完畢。 

1050923最後修改期
程 
1051115/1051210招
/決標 
1051220/開/完工 

65 

105AM00
131 

財物勞
務採購 

警察局/犯
罪預防科/ 

104 年度「治
安要點暨平
均地權基金」
錄影監視系
統採購案道
路修復工程 

17,323 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
原市 8區 212處，第一批 140處
道路修復工程建設局已結算，並
由本局辦理付款事宜；另剩餘路
口目前建設局結算中。 

1050830最後修改期
程 
1050531/1050630招
/決標 
開/完工 

66 

105AM00
143 

財物勞
務採購 

警察局/後
勤科/ 

局本部新建
工程警用無
線電系統建
置案 

22,142 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
規劃中，惟本日市政府預算保留
會議中，建議本案預算繳回；俟
上開會議紀錄核定，另案簽辦撤
管。 

1051206最後修改期
程 
1080601/1081201招
/決標 
開/完工 

67 

105AM00
083 

財物勞
務採購 

警察局/後
勤科/ 

105 年警用車
輛採購案 

64,350 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
四輪傳動巡邏車 5輛、廂式偵防
車 8輛於 7月 14日驗收合格配發
使用；巡邏車 40輛於 8月 29日
驗收合格配發使用；另偵防車 20

1050316最後修改期
程 
1051030/開/完工 
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輛於 9月 8日驗收合格配發使
用；高性能廂式偵防車 1輛於 12
月 6日驗收合格配發使用；大型
重型機車 12輛於 6月 4日決標，
尚未履約交貨。 

68 

105AK00
028 

財物勞
務採購 

社會局/身
心障礙福
利科/身心
障礙福利
科第二股 

105 年臺中市
身心障礙者
復康巴士營
運服務暨宣
導計畫 

171,138 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約內容持續辦理。 

1050122最後修改期
程 
1050110/開/完工 

69 

105AK00
033 

財物勞
務採購 

社會局/社
會救助科/
社會救助
科第二股 

臺中市 105年
度充實愛心
食物銀行採
購 

11,000 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本月已於 12月 27-29 日出貨，31
日進行發放 

1050127最後修改期
程 
1050331/1050531招
/決標 
1050930/開/完工 

70 

105AK00
056 

財物勞
務採購 

社會局/長
青福利科/
長青福利
科第二股 

105 年度臺中
市長期照顧
居家服務業
務暨中低收
入老人特別
照顧津貼督
導計畫 

267,464 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.辦理 106年招標採購事宜。 2.
完成持續提供失能長輩居家服
務。 

1050127最後修改期
程 
1041231/開/完工 

71 

105AL00
006 

財物勞
務採購 

勞工局/就
業安全科/ 

105 年度職業
訓練委託案
(一) 

19,336 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
截至 12/30，18班已結訓，其中
12班已結束就業輔導期，餘 6班
尚處就業輔導期。 

1050121最後修改期
程 
1050215/開/完工 

72 

105AL00
009 

財物勞
務採購 

勞工局/福
利促進科/ 

105 年度身心
障礙者支持
性就業服務
計畫 

16,806 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
截至 12/27止共媒合就業 455人
次，成功推介就業 271人次，共
服務 16068人次。 

1050122最後修改期
程 
1050108/1050405招
/決標 
開/完工 

73 

105AL00
044 

財物勞
務採購 

勞工局/就
業安全科/ 

105 年度職業
訓練委託案
(二) 

10,121 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
截至 12月 30日，11 班皆已結訓，
皆尚處就業輔導期。 

1050603最後修改期
程 
1050820/開/完工 
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74 

105AM00
051 

財物勞
務採購 

警察局/資
訊室/ 

局本部興建
工程機房暨
資訊網路基
礎設施建置
案 

70,400 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
完成招標 

1050919最後修改期
程 
1051226/1061001招
/決標 
1061101/開/完工 

75 

105AK00
038 

財物勞
務採購 

社會局/婦
女及兒少
福利科/婦
女及兒少
福利科第
一股 

105 年度臺中
市托育資源
中心(市區、
海線、山線、
大甲、大屯中
心) 

20,206 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已完成驗收及核銷 

1050201最後修改期
程 
1041231/開/完工 

76 

105AK00
040 

財物勞
務採購 

社會局/身
心障礙福
利科/身心
障礙福利
科第二股 

臺中市身心
障礙者營養
餐食服務 

25,112 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.第四季核銷已全數完成。 
2.憑證編號分別為：#3837、
#3840、#3841、#3842、#3843、
#3844、#3845。 

1050122最後修改期
程 
1050104/1050415招
/決標 
1050715/開/完工 

77 

105AK00
054 

財物勞
務採購 

社會局/身
心障礙福
利科/身心
障礙福利
科第二股 

105 年度臺中
市身心障礙
者社區資源
中心勞務委
託案 

26,248 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.辦理第四季核銷及驗收作業。 
2.106年標案作業，並於 12/29
決標。 

1050122最後修改期
程 
1041231/1050415招
/決標 
1050715/開/完工 

78 

105AP00
105 

財物勞
務採購 

環保局/清
潔隊管理
科/清潔隊
管理科第
二股 

105 年度採購
密封壓縮式
垃圾車 14輛 

44,100 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 12月 23日完成驗收交車，
目前簽辦結算付款中。 

1050130最後修改期
程 
1050710/開/完工 

79 

105AP00
107 

財物勞
務採購 

環保局/清
潔隊管理
科/清潔隊
管理科第
二股 

105 年採購資
源回收車 18
輛 

31,500 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
完成驗收，刻正付款中 

1050130最後修改期
程 
1050430/1050930招
/決標 
開/完工 

80 

105AP00
110 

財物勞
務採購 

環保局/空
氣及噪音
管制科/ 

臺中市交通
空氣品質監
測站設置計
畫 

39,070 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
管考進度為 55%，無落後情形。 

1050217最後修改期
程 
1050331/1050930招
/決標 
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開/完工 

81 

105AP00
025 

財物勞
務採購 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
二股 

105 年臺中市
機車排氣稽
查管制與定
檢站管理計
畫 

15,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
第二期款已核銷，依規劃進度工
作量皆已完成。 

1050130最後修改期
程 
1050301/1050701招
/決標 
1051001/開/完工 

82 

105AP00
026 

財物勞
務採購 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
一股 

105 年臺中市
逸散源及室
內空品管制
計畫 

13,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
執行室內空品管制 

1050122最後修改期
程 
1050112/1050801/開
/完工 

83 

105AP00
028 

財物勞
務採購 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
一股 

105 年臺中市
重金屬、戴奧
辛及有害空
氣污染源調
查管制計畫 

19,350 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.本月辦理19家次法規符合度查
核，包含 14家次全廠法規符合度
查核，其中有 3家次查核不符，
相關資料將移交局端辦理後續事
宜及 5家次加油站法規符合度查
核。 
2.本月辦理 1家次管道異味稽查
檢測作業。 
3.本月辦理 3次緊急應變作業及
3點次不鏽鋼桶採樣。 

1050130最後修改期
程 
1050112/1050506招
/決標 
1051104/開/完工 

84 
105AP00
029 

財物勞
務採購 

環保局/秘
書室/ 

105 年車輛保
險勞務採購 

16,531 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
依契約執行中. 

1050122最後修改期
程 
1050120/開/完工 

85 

105AP00
045 

財物勞
務採購 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
二組 

105 年南屯文
山等 5區掩埋
場滲出水處
理廠操作維
護、定期申報
及修繕等工
作 

13,950 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商於 105年 12月 7日提送結案
報告書,契約執行中。 

1050202最後修改期
程 
1041231/開/完工 
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86 

105AP00
051 

財物勞
務採購 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
一組 

105 年臺中市
文山焚化廠
飛灰處理設
備委託操作
管理 

31,349 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
105年 10月份服務費用於 12月 6
日辦理核銷，105年 11月份服務
費用目前簽辦陳核中。 

1050121最後修改期
程 
1050110/開/完工 

87 

105AP00
152 

財物勞
務採購 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
一組 

臺中市文山
焚化廠效能
升級計畫委
託專業技術
廠商規劃設
計及監造工
作 

20,000 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理前置作業中 

1060105最後修改期
程 
1060630/1070630招
/決標 
1081030/開/完工 

88 

105AP00
157 

財物勞
務採購 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
三組 

臺中市木質
廢棄物破碎
工作開口契
約 

19,000 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
招標文件目前簽辦中。 

1060103最後修改期
程 
1060320/1060520招
/決標 
開/完工 

89 

105AQ00
042 

財物勞
務採購 

文化局/臺
中市立圖
書館/圖資
採編課 

105 年臺中市
公共圖書館
圖書補充計
畫:中文圖書
採購案 

41,500 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 11/23完成今年度最後一
次圖書全區交貨，全年交貨總冊
數計 233,566冊/45,610,2000 元
整。 

1050201最後修改期
程 
1050331/1050630招
/決標 
1050831/開/完工 

90 

105AQ00
053 

財物勞
務採購 

文化局/臺
中市立圖
書館/閱覽
典藏課 

105 年度圖書
館營運勞務
承攬採購案 

16,584 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
12月 16日簽准辦理 11月份請款
作業事宜 

1050205最後修改期
程 
1050126/1050630招
/決標 
1051031/開/完工 

91 

105AQ00
078 

財物勞
務採購 

文化局/表
演藝術科/
表演藝術
科第一股 

2016 臺中爵
士音樂節委
託專業服務
採購案 

11,000 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
本案業於 12月 23日完成驗收暨
核付款項。 

1050519最後修改期
程 
開/完工 

92 

105AQ00
101 

財物勞
務採購 

文化局/臺
中市文化
資產處/遺
址傳藝課 

臺中市 13期
重劃區第
一、二、四標
工區涉及麻

100,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
11月 30日，成功大學提交期初工
作計畫書送審，因工作計畫書視

1050803最後修改期
程 
1051201/1061201招
/決標 



 

280 
 

項
次 

案件 
編號 
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單位 
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預定 實際 比較 

糍埔暨番婆
庄遺址雨污
下水道搶救
發掘計畫 

同發掘申請書，依本案契約書規
定與文資法規，須交付遺址審議
委員會審查。本處於 12月 6日辦
理遺址審議委員會審查本案工作
計畫書，委員會現場決議審查通
過，會議紀錄刻正簽辦中。 

1081201/開/完工 

93 

105AQ00
112 

財物勞
務採購 

文化局/臺
中市文化
資產處/遺
址傳藝課 

臺中市 13期
重劃區第一
標工區涉及
麻糍埔遺址
滯洪池工程
搶救發掘計
畫 

115,000 35 35 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 12月 7日辦理議價，12
月 26日簽約，刻正辦理契約書雙
方用印作業 

1051005最後修改期
程 
1060301/1070601招
/決標 
1080601/開/完工 

94 

105AR00
009 

財物勞
務採購 

地政局/清
水地政/第
二課 

105 年度臺中
港特定區計
畫(第三次通
盤檢討)都市
計畫樁位重
置地籍圖重
測計畫 

15,560 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
目前正展辦地籍調查及地籍測量
作業。 

1050201最後修改期
程 
1050930/開/完工 

95 

105AR00
010 

財物勞
務採購 

地政局/雅
潭地政/第
二課 

105 年度大臺
中地區委外
辦理地籍圖
重測勞務採
購案 

11,182 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商執行作業中 

1050130最後修改期
程 
1050610/開/完工 

96 

105AR00
017 

財物勞
務採購 

地政局/資
訊室/ 

臺中市地政
整合系統 WEB
版－資訊安
全暨系統擴
充與整合案 

17,506 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
12月 19日完成驗收，12月 27日
付款核定決算 

1050511最後修改期
程 
1050901/1051205招
/決標 
開/完工 

97 

105AP00
001 

財物勞
務採購 

環保局/環
境稽查大
隊/環境稽
查大隊一
組 

105 年臺中巿
營建工程及
固定污染源
稽巡查暨環
境污染陳情
案件應變處
理計畫 

27,900 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約內容提報工作進度。 
  
1.營建工程平日稽巡查 887處次 
2.營建工程假日稽巡查 182處次 
3.空品惡化通報應變作業（本月

1050205最後修改期
程 
1050126/1050725/開
/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 
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預定 實際 比較 

通報 13次）66處次 
4.前30大工地主動巡查量測噪音
值 15處次 
5.固定污染源各項空氣污染管制
法規符合度查核 13家次 
6.法規符合度查核缺失追蹤複查
改善者 2家次 
7.固定逸散源法規符合度查核 14
家次 
8.露天燃燒查核 12件次 
9.營建工程業者替代方案道路認
養洗掃成果查核 71路段 
10.營建工程施工機具引擎使用
液體燃料抽驗 0點次 
11.營建工程總懸浮微粒（TSP）
檢測作業 0點次 
12.環保法規講習及查核實務教
育訓練，已於 105/4/27-28、6/17
及 11/29完成 4場次。~12/25 

98 

105AP00
013 

財物勞
務採購 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
一股 

105 年臺中巿
營建空污費
收費管理及
道路洗掃查
核計畫 

15,410 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
每週辦理新增工地現場查核及結
算工程退補繳作業，12月 23日辦
理工作檢討會議，12月 30日提送
期末報告初稿本，符合規畫進度。 

1050127最後修改期
程 
1050112/1050516招
/決標 
1051011/開/完工 

99 

105AP00
015 

財物勞
務採購 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
一股 

105 年臺中市
固定污染源
許可、空污費
及揮發性有
機物管制計
畫 

19,420 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.已於 105.12.22辦理燃油鍋爐
空氣污染物加嚴標準公聽會。 
2.已於 105.12.27辦理管理查核
會議。 
3.辦理許可、空污費及揮發性有
機物管制作業。 
5.依契約規定執行相關工作項
目。 
6.委託廠商依契約規定於 12月
30日（105.12.31前）提送期末

1050128最後修改期
程 
1050125/1050531招
/決標 
1050731/開/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

報告至本局，將辦理期末報告審
查會相關事宜。 

100 

105AP00
016 

財物勞
務採購 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
一股 

105 年臺中市
后里區、西屯
區、大雅區及
港區環境污
染物調查計
畫 

37,900 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.彙整及檢送三櫻管道污染物報
告 5份（金屬、VOC、氣態汞、戴
奧辛、PAH）。 
2.彙整及檢送臺中電場P201管道
污染物報告 5份（金屬、VOC、氣
態汞、戴奧辛、PAH） 
3.彙整及檢送台積電P307管道污
染物報告 2份（VOC、戴奧辛）。 
4.彙整及檢送第二次港區土壤污
染物檢測報告 10份。 
5.彙整及檢送第二次后里、西屯
及大雅區有機酸無機酸採樣污染
物檢測報告 2份（后里國中、內
埔國小）。 
6.管道、大氣及土壤污染物檢測
分析及報告彙整。 

1050130最後修改期
程 
1050331/1050731招
/決標 
1051030/開/完工 

101 

105AP00
020 

財物勞
務採購 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
一股 

105 年臺中市
細懸浮微粒
(PM2.5)採樣
分析計畫 

16,500 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本計畫預計執行60次細懸浮微粒
（PM2.5）採樣、分析，105年至
12月底止，共累計執行 56次。 

1050127最後修改期
程 
1050205/1050715招
/決標 
1051207/開/完工 

102 

105AP00
021 

財物勞
務採購 

環保局/水
質及土壤
保護科/水
質及土壤
保護科第
二股 

105 年度臺中
市土壤及地
下水污染調
查及查證工
作計畫 

18,007 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.提送統一精工潭子加油站查證
成果書。 
2.12/13日辦理期末審查會。 
3.提送山隆龍井等 4 站應變調查
成果書。 
4.提送瑞國加油站查證成果書。 
5.提期末報告修正稿。 
6.模型成果報告提送。 
7.SGM系統場址 KPI 建置。 

1050201最後修改期
程 
1050201/1050715招
/決標 
1050920/開/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

8.績效考評分數表檢討更新。 
9.期末報告書定稿。 

103 

105AP00
063 

財物勞
務採購 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
三組 

105 年臺中市
焚化廠底渣
委託再利用
處理計畫 

147,030 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
標案內容執行中；進行后里焚化
廠底渣清運及再利用；10月份請
款資料 12/21驗收，請款資料簽
核中 

1050201最後修改期
程 
1050620/1050930招
/決標 
1051130/開/完工 

104 

105AP00
064 

財物勞
務採購 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
三組 

購置巨大廢
棄物破碎機
設備 

16,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
契約執行中. 

1051228最後修改期
程 
1050630/開/完工 

105 

105AP00
069 

財物勞
務採購 

環保局/北
屯區清潔
隊/ 

105 年臺中市
七、八、九、
十、十一期暨
廍子重劃區
道路委外清
潔維護計畫 

26,009 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
1.本案已於 104年 12月 31日簽
約並於 105年 1月 1日開始履約。 
2.11月份請款部分，目前簽核
中。。 

1050130最後修改期
程 
1041231/開/完工 

106 

105AP00
070 

財物勞
務採購 

環保局/北
屯區清潔
隊/ 

105 年度清淨
市容─擴大
道路清掃執
行計畫 

24,120 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.本案已於 104年 12月 31日簽
約並於 105年 1月 1日開始履約。 
2.11月份請款部分，目前簽辦中。 

1050130最後修改期
程 
1041231/開/完工 

107 

105AP00
077 

財物勞
務採購 

環保局/清
潔隊管理
科/清潔隊
管理科第
二股 

105 年度各式
環保車輛機
具維修保養
案  項目一 

17,400 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
本案 10月請款完成  11月份請
款程序中 

1050201最後修改期
程 
1050115/開/完工 

108 

105AP00
079 

財物勞
務採購 

環保局/清
潔隊管理
科/清潔隊
管理科第
二股 

105 年度各式
環保車輛機
具維修保養
案  項目四 

13,800 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
本案刻正辦理11月份驗收請款程
序 

1050203最後修改期
程 
1050115/開/完工 

109 
105AP00
080 

財物勞
務採購 

環保局/清
潔隊管理

105 年度各式
環保車輛機

13,200 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 

1050203最後修改期
程 
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科/清潔隊
管理科第
二股 

具維修保養
案  項目五 

本案刻正辦理11月份驗收請款程
序 

1050115/開/完工 

110 

105AP00
081 

財物勞
務採購 

環保局/清
潔隊管理
科/清潔隊
管理科第
二股 

105 年度各式
環保車輛機
具維修保養
案  項目七 

13,300 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
本案刻正辦理11月份驗收請款程
序 

1050203最後修改期
程 
1050115/開/完工 

111 

105AP00
090 

財物勞
務採購 

環保局/水
質及土壤
保護科/水
質及土壤
保護科第
一股 

105 年度臺中
市流域污染
總量管制、水
污費徵收查
核與水污染
源稽查計畫 

15,398 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 105年 12月 2日期末審查
會。105年 12月 7日函委員會議
紀錄。 
（一）本案依補充投標須知第 3
條第六、項規定略以：「如於 105
年 11月 10日前統計交付量未達
20件，轉由以稽查 20家次折抵 1
件污染事件方式執行。」本案污
染源追查專案僅交付 13件，其餘
7件以辦理配合水污費徵收之污
染源一般性查核作業，以稽查 16
家次折抵 1件污染事件方式折
抵，計辦理配合水污費徵收之污
染源一般性查核工作共 112家
次，廠商函提送完成專案成果及
折抵清單備查。（二）廠商於 105
年 12月 15日函修定稿（三）本
局於 105年 12月 21 日確認審查
通過（四）該廠商於 105年 12月
23日提交正式報告書及光碟片至
本局。（五）廠商於 105年 12月
29日函提送第三期款工作成果資
料辦理驗收及請款相關作業程
序。（六）依環保局實際交付案
件，辦理水污染防治相關許可審
查、許可現勘。各項許可申請文
件、廢污水檢測申報文件、水污

1050130最後修改期
程 
1050405/1050625招
/決標 
1050731/開/完工 
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染管制表單、紀錄等之電腦建檔
及資料庫管理作業；協助廢污水
檢測申報文件審查。提供本月最
新公告法規（2則）及本月 1篇新
聞稿。每日檢視本市 11家應連線
對象連線情形，統計水溫、pH、
導電度及水量自動監測設施之有
效監測記錄百分率。12/1環保署
召開臺中市總量管制研商會（報
署文件審查）。12/2、12/7配合
12月份河川、區排、海灘水質監
測行程，執行康橋上游 2點位採
樣。12/5河川考核書面報告&簡報
提交環保署。12/6上午辦理總量
管制宣導說明會。12/13提交詹厝
園圳總量管制區列管事業及污水
下水道系統水質採樣檢驗比對結
果報告及詹厝園圳應特予保護農
地水體水質總管制範圍之承受水
體水質追蹤執行成效報告。12/14
提交 105年第 2期水污染防治費
費徵數名單。12/14提交高登畜牧
場沼液沼渣農地肥分使用計畫書
農業局審查意見補正資料。12/22
提交許可有效期限屆期前六個月
名單及追蹤回報情形。完成 13件
污染源專案稽查及 7 件專案折抵
一般查核 112家次。 

112 

104AK00
078 

財物勞
務採購 

社會局/身
心障礙福
利科/ 

委託辦理『中
部地區燒燙
傷重建中心』
實施計畫勞
務採購 

14,443 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約持續辦理相關團體、活動
中 

1041228最後修改期
程 
1040928/開/完工 

113 

104AP00
084 

財物勞
務採購 

環保局/廢
棄物管理
科/廢棄物
管理科廢

臺中市中區
委託民營清
除機構清運
垃圾、資源回

15,190 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、104年 11月份中區垃圾運垃
圾噸數共計 300公噸、採按月付

1040123最後修改期
程 
1031224/開/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

棄物管理
股 

收工作 款計請領清運服務費838,000元。 
二、105年 12月份廠商依約於次
月10日前提送成果資料審查後撥
款。 

114 

104AP00
085 

財物勞
務採購 

環保局/廢
棄物管理
科/廢棄物
管理科廢
棄物管理
股 

臺中市南 A區
委託民營清
除機構清運
垃圾、資源回
收工作 

12,808 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、104年 11月份南 A區垃圾運
垃圾噸數共計 444公噸、採按月
付款計請領清運服務費 510,000
元。 
二、105年 12月份廠商依約於次
月10日前提送成果資料審查後撥
款。 

1040123最後修改期
程 
1031229/開/完工 

115 

104AP00
086 

財物勞
務採購 

環保局/廢
棄物管理
科/廢棄物
管理科廢
棄物管理
股 

臺中市南 B區
委託民營清
除機構清運
垃圾、資源回
收工作 

27,200 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、104年 11月份南 B區垃圾運
垃圾噸數共計 1223公噸、採按月
付款計請領清運服務費
1,014,000元。 
二、105年 12月份廠商依約於次
月10日前提送成果資料審查後撥
款。 

1040123最後修改期
程 
1031229/開/完工 

116 

104AP00
142 

財物勞
務採購 

環保局/水
質及土壤
保護科/水
質及土壤
保護科第
二股 

臺中市農地
污染控制場
址適當措施
改善計畫-龍
井、大里等 4
區農地改善-
污染改善工
作 

38,600 40 40 0 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：1次 
1.截至12月底已完成大里區詹厝
園段「30-4、30-10」、「30-3、
30-19」、30-5、138-4、138-3、
138-2、「234-1、234-3」、39、「38、
39」、89、「85-3、87、89」、「174-1、
174-3」、130-2、134-3、37、
「31-1、31-2、32、124-1、135」、
92-1、「96-1、96-4」、「234-1、
234-3」、「114-1、114-2」、234-1、
「205-4、205-5」、「241、241-30、
241-32、241-33」、「241-30、
241-31、241-32、241-33」、248、
「249、249-13」、48、「8、9、11、

1050115最後修改期
程 
1050801/1060730/開
/完工 
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案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

12-2」、「259、259-1、260、
260-1」、「209、237」、大里區夏
田東段「944（部分）、943（部分）、
無地號土地」、866、860、夏田西
段 763、霧峰區吳厝段 43-82、
43-36、43-35、43-73、「43-30、
43-75」、霧峰區五福北段 1240地
號等40筆坵塊農地翻轉稀釋改善
工作，合計約 6.26公頃。 
2.持續辦理污染改善作業中。 

117 

104AP00
146 

財物勞
務採購 

環保局/空
氣及噪音
管制科/ 

設置移動式
交通空氣品
質監測車 

29,090 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
持續辦理中清路與環中路口交通
環境空品監測。 

1040917最後修改期
程 
1041015/1050401招
/決標 
開/完工 

118 

105AD00
028 

財物勞
務採購 

教育局/國
民中學/安
和國中 

105 年暑假暨
105 學年度第
一學期安心
午餐餐劵採
購 

112,393 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理履約中。 

1050520最後修改期
程 
1050915/1051116招
/決標 
1051216/開/完工 

119 

105AD00
033 

財物勞
務採購 

教育局/幼
兒教育科/ 

臺中市政府
教育局委託
辦理「臺中市
私立三光非
營利幼兒園」
採購案 

32,548 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
105年 9月 30日辦理臺中市私立
三光非營利幼兒園分期驗收（第 1
次），並於 105年 10月 19日辦理
105學年度第 1學期到園檢查作
業及 105年 10月 21 日辦理 104
學年度績效考評事宜，業於 105
年 12月 7日辦理分期驗收（第 1
期）複驗完竣，並業撥付 104學
年度第 2學期學費差額補助。 

1050602最後修改期
程 
1041120/1051130招
/決標 
1061130/開/完工 

120 

105AD00
034 

財物勞
務採購 

教育局/幼
兒教育科/ 

臺中市政府
教育局委託
辦理「臺中市
私立五權非
營利幼兒園」
採購案 

35,631 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
國教署 105年 10月 17日臺教國
署國字第1050114980號函同意建
築物裝修賸餘款經費續用，並於
105年 10月 19日辦理 105學年度

1050604最後修改期
程 
1050224/1061130招
/決標 
1071130/開/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

第 1學期到園檢查作業，建築物
裝修賸餘款經費相關工程於 105
年 12月 27日辦理驗收及後續經
費撥付事宜。 

121 

105A725
001 

財物勞
務採購 

梧棲公所/
社會課/ 

105 年度臺中
市梧棲區公
所投保區民
團體意外保
險 

11,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約內容辦理 

1050113最後修改期
程 
1050305/開/完工 

122 

105A735
002 

財物勞
務採購 

大肚公所/
社會課/ 

臺中市大肚
區公所 105年
區民團體意
外險 

12,500 40 40 0 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：0次 
104年 7月 9日前己簽約完成，民
眾均依符合申請條件申請 

1050317最後修改期
程 
1050515/開/完工 

123 
105A736
001 

財物勞
務採購 

龍井公所/
社會課/ 

105 年臺中市
龍井區區民
團體意外險 

17,800 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理作業中 

1050106最後修改期
程 
1041201/開/完工 

124 

105AD01
015 

財物勞
務採購 

水利局/污
水營運科/ 

105 年度臺中
市水資源回
收中心無機
污泥委託清
除處理 

14,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約規定辦理污泥清運工作。 

1050302最後修改期
程 
1050126/開/完工 

125 

105AD01
017 

財物勞
務採購 

水利局/污
水營運科/ 

105 年度臺中
市水資源回
收中心有機
污泥委託清
除處理 

11,000 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
依契約規定辦理污泥清運工作。 

1050229最後修改期
程 
1050130/開/完工 

126 

105AD01
020 

財物勞
務採購 

水利局/污
水營運科/ 

臺中市污水
下水道系統
補充調查及
巡檢 

36,000 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
期中作業中 

1050329最後修改期
程 
1050701/1050802招
/決標 
開/完工 

127 

105AD01
022 

財物勞
務採購 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市 10
期、11 期及西
新光等區域
既有污水下
水道系統委

18,500 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
10期、西新光、11期及文山區域
報告製作及人孔測量驗收。 

1050329最後修改期
程 
1050630/開/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

外巡檢案 

128 

105AD01
040 

財物勞
務採購 

水利局/污
水營運科/ 

臺中市福田
水資源回收
中心有機污
泥委託清除
處理 

48,100 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理簽約程序 

1051128最後修改期
程 
1051230/開/完工 

129 

105AE00
021 

財物勞
務採購 

經發局/產
業發展科/
產業發展
科第二股 

105 年度臺中
市青創夢想
家及地方產
業創新研發
推動計畫 

14,200 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
105年度「臺中市青創夢想家暨地
方產業創新研發推動計畫」期中
報告審查會議，預計於 106年 1
月辦理 

1050130最後修改期
程 
1050430/1051130/開
/完工 

130 

105AE00
031 

財物勞
務採購 

經發局/工
業科/工業
科第四股 

105 年臺中市
精密機械科
技創新園區
一期景觀維
護 

13,000 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
1.廠商依契約於每月15日前備妥
上個月相關維護資料，向機關申
請會勘確認，於 12月 2日函送相
關資料。 
2.第一期請款作業（8月-10月），
廠商依契約規定於次月15日前備
妥 3個月相關維護資料，向機關
申請分期驗收，於 12月 1日辦理
驗收作業，12月 23日完成請款作
業 

1050304最後修改期
程 
1050613/開/完工 

131 

105AE00
032 

財物勞
務採購 

經發局/工
業科/工業
科第四股 

105 年臺中市
精密機械科
技創新園區
一期公共設
施維護工作 

10,000 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
標案執行中 

1050302最後修改期
程 
1050727/開/完工 

132 

105AE00
044 

財物勞
務採購 

經發局/工
業科/工業
科第四股 

105 臺中市精
密機械科技
創新園區二
期標準廠房
新建工程委
託專案管理 

15,007 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
標案執行中 

1051019最後修改期
程 
1050808/開/完工 
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案件 
編號 

案件 
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主辦 
單位 
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預定 實際 比較 

133 

105AF00
032 

財物勞
務採購 

建設局/土
木工程科/ 

東勢-豐原生
活圈快速道
路國道 4號至
石岡段(第
1、2 標)第二
階段環境影
響評估委託
技術服務案 

20,000 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
第 1、2標：已發包訂約委託光宇
工程顧問股份有限公司辦理第二
階段環境影響評估委託技術服
務；目前正辦理相關路線規畫評
估作業並分別於 105 年 2月 26
日、105年 4月 20日、105年 6
月 28日召開路線簡報會議，后於
於 105年 7月 7日召開路線 B方
案優化簡報會議，獲致結論:「...
重新定位東豐快速道路並將全線
以西濱快速道路方式設，可保留
彈性並視地方需求設置開口匝
道...。」，規設公司依會議結論
續辦後續路線規畫事宜；105年 9
月 6日、105年 9月 7日、105年
9月 8日已召開地方說明會，並彙
整當地里民意見納入後續規劃。
又於 9月 14日、10 月 5日、10
月 6日分別於地方區里長、民召
開說明會並將規劃評估過程將充
份與地方里長、鄰長、里民溝通
說明，於 105年 11月 29日召開
可行性評估會議，規設公司刻依
會議結論辦理中。 

1050203最後修改期
程 
1050226/1051230招
/決標 
1061229/開/完工 

134 

105AF00
071 

財物勞
務採購 

建設局/土
木工程科/
土木工程
科第一股 

水湳經貿園
區區段徵收
工程委託專
案管理暨施
工監造服務
案 

175,601 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約規定執行監造及專案管單
位職責 

1050225最後修改期
程 
990326/開/完工 

135 

105AF00
080 

財物勞
務採購 

建設局/管
線管理科/ 

臺中市 105年
度公共設施
管線資料調
查暨系統更
新擴充第 4期

14,700 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
12/27驗收通過 

1050330最後修改期
程 
1050430/1050630招
/決標 
1051031/開/完工 
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編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 
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﹙仟元﹚ 
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預定 實際 比較 

計畫 

136 

105AF00
100 

財物勞
務採購 

建設局/土
木工程科/ 

國道四號神
岡系統交流
道跨越大甲
溪月眉西側
南向聯絡道
環境監測工
作 

13,940 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
目前履約執行監測中 

1050803最後修改期
程 
1050831/開/完工 

137 

105AF00
130 

財物勞
務採購 

建設局/土
木工程科/
土木工程
科第一股 

105 年度道路
橋樑工程委
託設計監造
技術服務（大
雅、潭子、神
岡、豐原、后
里、石岡、西
屯、南屯、中
區、西區等 10
區） 

11,585 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
持續派工中 

1060104最後修改期
程 
1050613/開/完工 

138 

105AG00
022 

財物勞
務採購 

交通局/停
管處/停車
管理課 

臺中市中友
商圈、美術園
道週邊停車
場停車開單
勞務委託民
間辦理案 

57,288 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、本案已於 105年 1月 1日起
履約，採按月付款，廠商於每月
十日前檢附前一月份全月開單月
報表勞務酬金每月結算壹次。 
二、本處依實際有效停車繳費通
知單結算，11月份勞務驗收已於
105年 12月 16日驗收合格，刻正
辦理 105年 11月份勞務費請領作
業。 

1050128最後修改期
程 
1041231/開/完工 

139 

105AG00
023 

財物勞
務採購 

交通局/停
管處/停車
管理課 

臺中市中國
醫藥大學、科
博館、國美館
週邊停車場
停車開單勞
務委託民間
辦理案 

58,392 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、本案已於 105年 1月 1日起
履約，採按月付款，廠商於每月
十日前檢附前一月份全月開單月
報表勞務酬金每月結算壹次。 
二、本處依實際有效停車繳費通

1050128最後修改期
程 
1041231/開/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

知單結算，11月份勞務勞務驗收
已於 105年 12月 16日驗收合格，
刻正辦理 105年 11月份勞務費請
領作業。 

140 

105AG00
024 

財物勞
務採購 

交通局/停
管處/停車
管理課 

臺中市逢
甲、新光三
越、精明商圈
週邊停車場
停車開單勞
務委託民間
辦理案 

53,774 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
一、本案已於 105年 1月 1日起
履約，採按月付款，廠商於每月
十日前檢附前一月份全月開單月
報表勞務酬金每月結算壹次。 
二、本處依實際有效停車繳費通
知單結算，11月份勞務勞務驗收
已於 105年 12月 16日驗收合格，
刻正辦理 105年 11月份勞務費請
領作業。 

1050128最後修改期
程 
1041231/開/完工 

141 

105AG00
025 

財物勞
務採購 

交通局/捷
運處/開發
路權課 

臺中大眾捷
運系統烏日
文心北屯線
土地開發
場、站招商總
顧問案 

25,000 55 55 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
廠商業於 105.12.16 提送本案財
務效益評估報告書（第二版），本
處刻正審查中。 

1050130最後修改期
程 
1050315/1050930招
/決標 
1091231/開/完工 

142 

105AG00
026 

財物勞
務採購 

交通局/公
運處/運輸
稽查課 

105 年度主題
公車行駛計
畫 

10,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
12月 26日至 30日預計支援 2016
臺中國際花毯節接駁車共 490輛 
12月 31日預計支援 2017跨年晚
會接駁車共 408輛 

1050129最後修改期
程 
1050114/開/完工 

143 

105AG00
035 

財物勞
務採購 

交通局/交
通規劃科/
交通規劃
科第三股 

105 年度台中
市智慧交通
發展規劃暨
交通管理中
心維運計畫 

17,440 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
105/12/15提送期末報告,預計
106年 1月 10日辦理期末審查。 

1050130最後修改期
程 
1050615/1050715招
/決標 
1051231/開/完工 

144 

105AG00
038 

財物勞
務採購 

交通局/交
通規劃科/ 

水湳、豐原及
烏日轉運中
心規劃及基
本設計委託
技術服務 

26,900 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.水湳轉運中心自建方案建築量
體及經費調整，烏日轉運中心客
運南北站功能分工及路線分流規

1050130最後修改期
程 
1050630/1050801招
/決標 
1051231/開/完工 
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項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

劃與人行及車行動線指標規劃。 
2.105年 12月 16日廠商提送烏日
轉運中心修正版期末報告。 

145 

099AE00
001 

財物勞
務採購 

都發局/城
鄉計畫科/ 

變更臺中港
特定區計畫
第三次通盤
檢討案 

190,016 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
1.資料彙整。2.105 年 12月 21
日以府授都計字第1050275843號
函送內政部都市計畫委員會專案
小組 105年 10月 12 日聽取本府
簡報「變更臺中港特定區計畫（第
三次通盤檢討）案」再提會討論
案第 2次會議決議資料，報請內
政部營建署提請該部都市計畫委
員會大會審議。 

1050729最後修改期
程 
931202/931229招/
決標 
1061231/開/完工 

146 

100AG00
007 

財物勞
務採購 

交通局/交
通規劃科/ 

水湳經貿園
區運輸系統
整體規劃案 

13,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
辦理水湳經貿園區交通智慧化推
動計畫研擬、運輸系統諮詢及預
計 106年 4月 6日前提送總結報
告書。 

1050518最後修改期
程 
1010926/1020531招
/決標 
1021031/開/完工 

147 

104AD00
023 

財物勞
務採購 

教育局/國
民小學/文
山國小 

104 年度高級
中等以下學
校及幼兒園
投保公共意
外責任保險
聯合採購 

37,840 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
未賠付事件持續處理中 

1050419最後修改期
程 
1040113/1040305招
/決標 
1040805/開/完工 

148 

104AE00
024 

財物勞
務採購 

經發局/工
業科/工業
科第三股 

臺中市工業
園區整體發
展計畫委託
專案管理服
務案 

27,430 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.廠商依約於 105年 12月 7日提
報 105年 11月份工作月報表至局
備查，本局於 105年 12月 12日
存供備查。 

1040713最後修改期
程 
1041020/開/完工 

149 

104AG00
006 

財物勞
務採購 

交通局/公
運處/運輸
稽查課 

104 年度臺中
市公車智慧
型站牌建置
計畫 

10,000 100 100 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
本案已完成第八、九次分批施作
驗收請款，金額 4,559,063 元。 

1050425最後修改期
程 
1040815/1041001招
/決標 
開/完工 
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編號 
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預定 實際 比較 

150 

104AG00
008 

財物勞
務採購 

交通局/停
管處/停車
管理課 

104 至 105年
臺中市政府
公有停車場
停車費用委
託代收案 

132,792 40 40 0 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
已於 104年 1月 1日起履約，採
按月付款，廠商於每月 10日前檢
附前一月份所代收金額繳款證明
文件及代收件數月報表交於本處
核算代收停車費件數及手續費，
105年 11月份廠商代收停車費件
數有 1,201,956件，代收金額為
42,018,027元，代收手續費為
4,765,997元，刻正辦理 105年
11月份支付勞務費事宜。 

1040121最後修改期
程 
1031223/開/完工 

151 

104AH00
009 

財物勞
務採購 

都發局/城
鄉計畫科/ 

烏日、大肚都
市計畫區整
併及主要計
畫、分離專案
通盤檢討規
劃作業案 

15,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
9.104年 8月 14日辦理現勘。 
10.104年 9月 30日召開本案第 2
次工作簡報會議。 
11.廠商業已於 104年 10月 21日
函送期中報告書。 
12.本案業於 104年 11月 5日召
開期中審查會議。 
13.104年 12月 15日檢送期中報
告修正本。 
14.104年 12月 18日召開第 3次
工作簡報會議。 
15.105年 1月 15日召開第二次期
中審查會。 
16.105年 3月 1日召開第 4次工
作簡報會議。 
17.105年 3月 30日辦理公告徵求
意見。 
18.105年 4月 6日召開公告徵求
意見座談會。 
19.105年 5月 4日召開機關協調
會議。 
20.105年 5月 17日召開第 5次工
作簡報會議。 

1031218最後修改期
程 
1040601/1040701招
/決標 
1041231/開/完工 
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項
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案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

21.105年 5月 18日提交期末報
告。 
22.105年 6月 16日召開期末審查
會。 
23.105年 7月 6日檢送期末報告
書修正版。 
24.105年 8月 16日召開工作簡報
會議討論公展草案內容。 
25.105年 10月 26日提交公開展
覽草案。 
26.105年 12月 2日辦理公開展覽
（12月 16日公展說明會）。 
27.預計 106年 1月召開市都委會
專案小組。 

152 

104AH00
036 

財物勞
務採購 

都發局/都
計測量工
程科/ 

臺中市 104年
度都市計畫
通盤檢討、變
更案樁位測
釘、埋設測量
工程案 

13,600 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
辦理決算作業中 

1051219最後修改期
程 
1040820/1050331招
/決標 
1050706/開/完工 

153 

104AI00
025 

財物勞
務採購 

農業局/作
物生產科/ 

「臺中市外
埔區 2018花
卉博覽會用
地興辦事業
計畫及整體
開發環境影
響評估等 5項
計畫作業之
委託技術服
務」 

15,290 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.105.12.05完成用地異動登記。 
2.105.12.06核定興辦事業計畫
書。 
3.105.12.07行政院農業委員會
函同意重大臨時設施計畫書修
正。 
4.105.12.28外廣場水土保持計
畫書核定。 

1041130最後修改期
程 
1041130/1050730招
/決標 
1051230/開/完工 

154 

104AK00
045 

財物勞
務採購 

社會局/婦
女及兒少
福利科/婦
女及兒少
福利科第
一股 

臺中市社區
保母系統暨
弱勢家庭兒
童臨時托育
服務 

126,127 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理驗收核銷中 

1031231最後修改期
程 
1040228/開/完工 
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預定 實際 比較 

155 

104AK00
041 

財物勞
務採購 

社會局/婦
女及兒少
福利科/婦
女及兒少
福利科第
一股 

臺中市公設
民營托嬰中
心 

18,087 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
沙鹿、豐原托嬰中心依契約收托
幼兒中 

1031230最後修改期
程 
1031229/開/完工 

156 

102AD01
047 

財物勞
務採購 

水利局/污
水營運科/ 

臺中市污水
下水道系統
通盤檢討整
體規劃委託
技術服務案 

35,000 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本市污水下水道系統推動方案既
已通過「下水道建設推動會」審
議，本局並於 7/1提送「臺中市
污水下水道建設推動方案」（定稿
版）至營建署，並依推動方案修
正福田四期實施計畫已於7/14提
送營建署，營建署已於 8/29日審
查會決議原則同意，期末報告已
於11/8日召開審查會並原則同意
通過，文山實施計畫已於 11/11
日審查會議決議原則通過 

1030106最後修改期
程 
1021128/1030601招
/決標 
1040601/開/完工 

157 

102AH00
018 

財物勞
務採購 

都發局/城
鄉計畫科/ 

台中市都市
計畫主要計
畫通盤檢討
規劃案 

20,500 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
臺中大車站計畫 105 年 11月 15
日經內政部大會第 888次會議審
議通過，其餘四通案件 105年 12
月 29日召開內政部專案小組第 4
次會議 

1020730最後修改期
程 
1020630/1020815招
/決標 
1021115/開/完工 

158 

102AH00
023 

財物勞
務採購 

都發局/城
鄉計畫科/ 

大里、太平及
霧峰都市計
畫區整併及
主要計畫、細
部計畫分離
規劃作業 

11,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
104年 10月 19日起主要計畫範圍
公開徵求意見 30天，105年 5月
6日召開第 16次工作會議。105
年 4月 8日起辦理公展 30日，並
分三場（大里、太平、霧峰）召
開說明會，後續 5月 31日進行都
計專案小組審議作業。6月 24日
召開第 17次工作會議。8月 19
日進行都計專案小組第二次審

1020830最後修改期
程 
1020815/1020830招
/決標 
1021115/開/完工 



 

297 
 

項
次 

案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

議，8月 31日召開第 18次工作會
議，9月份會整資料再提專案討
論，10月 27日進行都計專案小組
第三次審議，12月 19日交通局回
復辦變更內容暫無影響。 

159 

102AH00
027 

財物勞
務採購 

都發局/城
鄉計畫科/ 

擴大大里都
市計畫改採
市地重劃開
發案 

27,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
有關經濟部函復行政院秘書長建
議本案改由都市計畫主政機關內
政部擔任本案中央目的事業主管
機關一節，行政院秘書長行政院
秘書長 105年 12月 19日函示仍
由），應由大里溪治理計畫之主管
機關（貴部）擔任中央目的事業
主管機關，業另於 105年 12月 27
日函請經濟部協助儘速啟動認屬
國家重大建設審查相關作業。 

1020906最後修改期
程 
1020815/1020919招
/決標 
開/完工 

160 

102AH01
021 

財物勞
務採購 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

國定古蹟霧
峰林家下厝
宮保第木作
彩繪維護修
復案 

13,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.本案已於 105年 12月 6日辦理
第五進彩繪修復工程及工作報告
書完竣審查會議。2.近期辦理討
論彩繪工程紀錄片事宜。 

1020830最後修改期
程 
1021130/1031030招
/決標 
1041115/開/完工 

161 

102AK00
057 

財物勞
務採購 

社會局/身
心障礙福
利科/ 

臺中市政府
社會局委託
經營管理臺
中市潭子區
身心障礙成
人日間托育
中心 

31,228 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
礙於年度關帳，又本局業務性質
特殊，廠商須提供服務至 12月 31
日，本案依契約第五條，先行辦
理驗收，並持續監督廠商於履約
期限內依契約規定履約。 

1020719最後修改期
程 
1020930/開/完工 

162 

103AE00
007 

財物勞
務採購 

經發局/產
業發展科/
產業發展
科第二股 

「臺中市創
意生活產業
整合型發展
計畫-茶。咖
啡。太陽餅」
委託專業服
務案 

11,340 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.已完成OTOP清水服務區臺中三
寶-茶、咖啡、糕餅專區設置。 
2.已 104年 5月 27日核定「店家
創新產品開發輔導」企劃書。 
3.已 104年 6月 29日核定「澳門

1030124最後修改期
程 
1030430/1031031招
/決標 
1040930/開/完工 
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展-國際美食博覽」企劃書。 
4.104年 7月 31日展智公司送期
中報告書。 
5.104年 8月 28日辦理「店家創
新產品開發輔導」審查會。 
6.104年 9月 25日辦理第二期期
中報告審查會。 
7.104年 10月 15日展智公司檢送
第二期修正後期中報告書。 
8.104年 11月 24日召開臺中三寶
工作會議。 
9.104年 12月 30日辦理第五場產
業交流暨產業合作聯盟會議。 
10.105年 1月 28日辦理第六場產
業交流暨產業合作聯盟會議。 
11.105年 2月 26日辦理第七場產
業交流暨產業合作聯盟會議。 
12.105年 3月 30日辦理無國界近
距離座談會。 
13.105年 4月 8日核定 2016內蒙
古（呼和浩特）台灣名品博覽會
企劃書 
14.105年 4月 22日辦理第八場產
業交流暨產業合作聯盟會議。 
15.105年 5月 31日辦理媒體交流
會。 
16.105年 6月 8日至 6月 14日參
加「2016內蒙古（呼和浩特）台
灣名品博覽會」參展行銷。 
17.105年 6月 24日辦理第九場產
業交流暨產業合作聯盟會議。 
18.105年 7月 25日辦理期末報告
審查會。 
19.105年 8月 1日期末報告同意
備查。 
20.105年 8月 30日辦理驗收事
宜。 
21.刻正辦理核銷中。 
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項
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案件 
編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 

案件名稱 
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﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 落後原因及解決對策 

預定 實際 比較 

163 

103AF00
078 

財物勞
務採購 

建設局/建
築工程科/ 

臺中城市文
化館新建工
程委託專案
管理技術服
務案 

48,025 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
（1）目前為細部設計階段，進度
為設計單位辦理該階段相關書圖
及預算書編繪製，已於 105.12.28
召開細部設計第二次期中報告會
議。 
（2）設計單位辦理都市設計審議
及交通影響評估申請作業。 

1030829最後修改期
程 
1031031/開/完工 

164 

103AF00
081 

財物勞
務採購 

建設局/土
木工程科/ 

東勢-豐原生
活圈快速道
路工程環境
監測工作 

15,835 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
23.104年 11月 30日簽辦第 1、2
標二階環評委託技術服務採購
案，104年 12月 25日上網公告，
105年 1月 27日開標，並訂於 105
年 2月 3日召開評選會議。 
24.104年 12月 31日召開第 5標
細部設計進度檢討會，目前進度
70%，預計 105年 1月 12日前提
送細設成果。 
25.105年 1月 21日邀集豐原、石
岡、新社、東勢、和平等區里辦
公處召開加速推動公開說明會。 
26.105年 1月 26日召開第 5標細
部設計審查會。 
27.原訂於 105年 2月 5召開第 3
標分段辦理評估計畫簡報會議，
因故延期。 
28.現正依計畫定期實施監測作
業中。 

1030905最後修改期
程 
1030930/開/完工 

165 

103AG00
016 

財物勞
務採購 

交通局/交
通工程科/
交通工程
科第三股 

臺中市公共
自行車租賃
系統建置及
營運管理及
後續擴充 

169,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案已於 105年 8月份已完成 100
站營運啟用，後續擴充 40站租賃
站已全數完成。 
至契約期滿前，由微笑單車公司
進行營運管理。 

1030122最後修改期
程 
1030328/1030928招
/決標 
1040328/開/完工 
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166 

103AH00
011 

財物勞
務採購 

都發局/綜
合企劃科/
綜合企劃
科第二股 

豐原都市計
畫通盤檢討
規劃案 

15,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
豐原三通公開展覽作業自 104年
11月 6日起公開展覽 30天，於
105年 12月 23日召開本市都市計
畫委員會專案小組第15次會議進
行審議。 

1030121最後修改期
程 
1030430/1030730招
/決標 
1031231/開/完工 

167 

103AH00
025 

財物勞
務採購 

都發局/廣
告物管理
科/ 

大宅門特區
(原水湳經貿
生態園區)開
發專案管理
(PM)計畫 

24,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
籌備處擬再行簽辦移交事宜，11
月 17日奉准先行擬定協辦協議
書，約定雙方權利及辦理內容，
後續再行研討。12月 13日張副市
長上午召開水湳智慧營運中心籌
備處第 5次會議。12月 21日簽辦
協議書一案，俟副局長補實後研
議再行簽辦，召開會議事宜。 

1030303最後修改期
程 
1030225/開/完工 

168 

103AH00
040 

財物勞
務採購 

都發局/綜
合企劃科/
綜合企劃
科第一股 

擬定后里國
際花博特定
區計畫規劃
案 

14,850 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
六、擴大后里主要計畫（森林園
區）案暨擬定后里都市計畫（森
林園區）細部計畫案，依都計法
第 19條，自 105年 11月 11日公
開展覽 30天，12月 11日辦竣，
將籌組市都委會專案小組進行審
查；另簽用水計畫及政策環評送
審中。 

1030903最後修改期
程 
1030515/1030530招
/決標 
1030830/開/完工 

169 

103AH00
047 

財物勞
務採購 

都發局/城
鄉計畫科/ 

臺中市轄區
內都市計畫
公共設施用
地專案通盤
檢討規劃案 

25,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
10.104年 8月 13日檢送公設檢核
表供各目的事業主管機關填列資
料。 
11.104年 10月 2日檢送本案期中
報告。 
12.本案業已於 104年 10月 23日
召開期中報告書審查會議。 
13.本案期中報告書已於 104年

1041005最後修改期
程 
1031231/1040214招
/決標 
1041115/開/完工 
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11月 20日備查。 
14.104年 11月 27日召開本案第
5次工作簡報會議。 
15.104年 12月 30日與教育局協
商學校用地調整事宜。 
16.105年 1月 27日召開本案第 6
次工作簡報會議。 
17.105年 3月 9日召開 2場機關
協調會。 
18.105年 3月 14日召開本案第 7
次工作簡報會議。 
19.105年 4月 1日向局長報告本
案。 
20.105年 4月 29日提交期末報
告。 
21.105年 5月 11日召開第 8次工
作簡報會議。 
22.105年 5月 16日變更內容協商
會議（臺中市都市計畫）。 
23.105年 5月 18日變更內容協商
會議（豐原、潭子、豐交、大雅、
神岡、東勢、石岡、梨山、新社） 
24.105年 5月 20日變更內容協商
會議（臺中港特定區計畫）。 
25.105年 6月 14日召開期末審查
會議。 
26.105年 6月 29日內政部營建署
召開 5項公設座談會。 
27.105年 7月 12日召開第 9次工
作簡報會議。 
28.規劃報告於 105年 8月 3日提
請內政部審議。 
29.105年 8月 8日市長召開本市
公共設施用地解編會議。 
30.105年 9月 1日內政部召開第
一次審查會。 
31.105年 9月 19日函請本府相關
單位補充相關資料。 
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編號 

案件 
種類 

主辦 
單位 
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預定 實際 比較 

32.105年 10月 12日召開第 10
次工作簡報會議，並請相關單位
於 105年 10月 21日前函覆。 
33.11月 21日函請教育局提供撤
銷徵收之學校用地及體育場用地
資料。 
34.105年 12月 12日召開第 11
次工作簡報會議， 
35.105年 12月 13日再次請教育
局對於學校用地變更方案表示意
見。 
36.預計 106年 1月初補充相關資
料期請內政部審議。 

170 

103AK00
086 

財物勞
務採購 

社會局/婦
女及兒少
福利科/婦
女及兒少
福利科第
二股 

臺中市新移
民家庭服務
中心實施計
畫 

19,179 95 100 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
執行各項業務個案管理、家訪、
電訪、諮詢服務、個案轉介、辦
理新移民支持性服務方案等 105
年 11月共服務 7000 人次。 

1031231最後修改期
程 
1031225/1040415招
/決標 
1040715/開/完工 

171 

105AD01
012 

財物勞
務採購 

水利局/防
災工程科/ 

105 年大型移
動式抽水機
維運及搶險
委託服務 

15,000 95 100 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理驗收決算付款 

1050303最後修改期
程 
1050401/開/完工 

172 

105AK00
009 

財物勞
務採購 

社會局/家
暴中心/兒
童及少年
保護組 

臺中市兒童
及少年保護
個案家庭服
務方案 

17,679 95 100 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
轉介 11案 

1050129最後修改期
程 
1050105/1050415招
/決標 
1050715/開/完工 

173 

105AF00
062 

財物勞
務採購 

建設局/秘
書室/ 

「105 年臺中
市政府建設
局高空作業
車」財物採購
案 

49,500 85 95 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理交車驗收程序。 

1050215最後修改期
程 
1050301/開/完工 

174 

105AY00
017 

財物勞
務採購 

研考會/資
訊中心/設
備網路科 

臺中市政府
105 年度資訊
機房暨所屬
機關電腦資

18,764 85 95 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1/3月報提交 

1050129最後修改期
程 
1041228/1050420招
/決標 
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訊設備維運
案 

1050720/開/完工 

175 

105AP00
139 

財物勞
務採購 

環保局/清
潔隊管理
科/清潔隊
管理科第
二股 

105 年度採購
密封壓縮式
垃圾車 4輛 

12,200 30 40 10 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
已於 12月 2日完成簽約，廠商履
約中。 

1050902最後修改期
程 
1060110/開/完工 

176 

105AP00
140 

財物勞
務採購 

環保局/清
潔隊管理
科/清潔隊
管理科第
二股 

105 年度採購
灑水車 3輛 

11,400 30 40 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 12月 2日完成簽約，廠商履
約中。 

1050902最後修改期
程 
1060120/開/完工 

177 

106AP00
017 

財物勞
務採購 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
一組 

106 年臺中市
飛灰穩定化
物清運及處
理服務 

59,297 30 40 10 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
本案於 105年 12月 28日決標。 

1051230最後修改期
程 
1060131/1060630招
/決標 
1061031/開/完工 

178 

105AG00
040 

財物勞
務採購 

交通局/交
通規劃科/
交通規劃
科第三股 

大臺中地區
捷運路網檢
討規劃暨臺
中捷運系統
初期路網可
行性研究 

12,000 70 85 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
大臺中地區捷運路網檢討規劃暨
臺中捷運系統初期路網可行性研
究已於 4月 18日決標，由顧問公
司已於 7月 1日提送期初報告
書，並請函復顧問公司依照 7月
12日工作會議結論修正報告書內
容（路廊以節點規劃、納入本市
最新推動清泉崗機場計畫等），另
於 8月 18日辦理雙港輕軌現勘，
9月 2日召開期初報告審查會，10
月 12日召開專家學者座談會，10
月17日召開修正後期初報告書審
查會，11月 14日核備期初報告
書， 已於 11/30完成決標公告，
本案已完成第二期請款，目前已
於 12月 12日召開期中審查會
議，並請顧問公司依委員意見修
正報告書後再送。 

1050130最後修改期
程 
1050630/1050930招
/決標 
1051230/開/完工 
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179 

104AM00
117 

財物勞
務採購 

警察局/犯
罪預防科/ 

104 年度「第
13、14 期重劃
區治安要點」
錄影監視系
統管道設施
採購案 

14,330 40 55 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
持續建置中；第１批已完成驗收。 

1040827最後修改期
程 
1050131/1060630招
/決標 
1071231/開/完工 

180 

105AP00
024 

財物勞
務採購 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
一股 

105 年臺中市
柴油車動力
計排煙檢測
及非法油品
檢測計畫 

17,900 70 85 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.）105.12.27召開 12月份工作
檢討會議。2.）105.12.30 召開排
煙檢測站 TAF實驗室管理審查會
議 3.）廠商於 105.12.30 函文提
送計畫期末報告初稿 4.）依契約
規範執行各工作項目。 

1050121最後修改期
程 
1050112/1050801/開
/完工 

181 

105AP00
054 

財物勞
務採購 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
二股 

105 年臺中市
低污染車輛
推廣暨怠速
熄火管制計
畫 

10,000 70 85 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、本案經採購程序及評選會
議，由思維環境科技有限公司於
105年 3月 8日正式簽約執行，並
於 105年 4月 18日提送工作計畫
書定稿本（期初報告）。 
二、本案於 105年 7月 29日提送
期中報告（初稿），8月 19日辦理
期中報告審查會議，並於 9月 20
日審查通過，9月 22 日提送期中
報告（定稿）。 
三、本案於 105年 12月 30日提
送期末報告初稿，預計 106年 1
月 12日召開期末審查委員會。 

1050127最後修改期
程 
1050401/1050501招
/決標 
1050801/開/完工 

182 

106AD00
002 

財物勞
務採購 

教育局/國
民中學/安
和國中 

106 年寒假暨
105 學年度第
2學期安心餐
劵聯合招標 

85,099 20 40 20 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
105年 12月 02日辦理招標、105
年 12月 21日辦理評選、105年
12月 22日辦理決標 

1051230最後修改期
程 
1060201/1060501招
/決標 
1060701/開/完工 

183 
103AP00
125 

財物勞
務採購 

環保局/清
潔隊管理
及勞工安

103 年度環保
署補助辦理
垃圾車加裝

10,800 70 95 25 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
履約中。 

1040109最後修改期
程 
1040228/1040710招
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全科/清潔
隊管理及
勞工安全
科第二股 

濾煙器示範
運行計畫 

/決標 
1050410/開/完工 

184 

106AD00
003 

財物勞
務採購 

教育局/國
民小學/潭
陽國小 

臺中市 105年
度充實國民
小學圖書館
藏書量計畫
(中文圖書) 

40,695 0 30 30 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案 106.01.04上網公告，預計
106.01.20截止投標並開資格
標，106.01.23召開評審會議並辦
理比減價格、議約、決標。 

1060106最後修改期
程 
1060517/開/完工 

185 

106AD00
004 

財物勞
務採購 

教育局/國
民小學/潭
陽國小 

臺中市 105年
度充實國民
小學圖書館
藏書量計畫
(英文圖書) 

10,175 0 30 30 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案 106.01.04上網公告，預計
106.01.24截止投標並開資格
標，106.01.25召開評審會議並辦
理比減價格、議約、決標。 

1060106最後修改期
程 
1060517/開/完工 

186 

105AD00
042 

財物勞
務採購 

教育局/國
民小學/光
正國小 

105 年度臺中
市中小學資
訊安全設備
採購 

39,224 40 95 55 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
驗收合格 
辦理決算 

1050627最後修改期
程 
1051016/開/完工 

187 

105AT00
001 

財物勞
務採購 

新聞局/行
銷企劃科/
行銷企劃
科第一股 

編印發行 105
年市政宣導
月刊─臺中
好生活 

20,000 40 95 55 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 105年 11月 28日發行 12月
號，全案已於 12月 19日履約完
畢，12月 21日完成驗收。 

1050125最後修改期
程 
1050118/開/完工 
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肆、一般公文處理時效 

一、一級機關                                                 起迄日期：105/12/01 至 105/12/31 
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二、區公所                                                      起迄日期：105/12/01 至 105/12/31 
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伍、人民陳情案件管制情形 

一、本府及市長室交辦(一級機關) 
資料期間：105 年 12 月 01 日至 105 年 12 月 31 日 

資料下載日期：106 年 1 月 09 日 

 
註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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本府及市長室交辦(區公所) 
資料期間：105 年 12 月 01 日至 105 年 12 月 31 日 

資料下載日期：106 年 01 月 09 日 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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二、 服務中心受理(一級機關) 
資料期間：105 年 12 月 01 日至 105 年 12 月 31 日 

資料下載日期：106 年 01 月 09 日 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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服務中心受理(區公所) 
資料期間：105 年 12 月 01 日至 105 年 12 月 31 日 

資料下載日期：106 年 01 月 09 日 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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三、市長信箱受理(一級機關) 
資料期間：105 年 12 月 01 日至 105 年 12 月 31 日 

資料下載日期：106 年 01 月 09 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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市長信箱受理(區公所)                                                              資料期間：105 年 12 月 01 日至 105 年 12 月 31 日 

資料下載日期：106 年 01 月 09 日 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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四、1999 話務中心受理(一級機關) 
資料期間：105 年 12 月 01 日至 105 年 12 月 31 日 

資料下載日期：106 年 01 月 09 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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1999 話務中心受理(區公所) 
資料期間：105 年 12 月 01 日至 105 年 12 月 31 日 

資料下載日期：106 年 01 月 09 日 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關) 
資料期間：105 年 12 月 01 日至 105 年 12 月 31 日 

資料下載日期：106 年 01 月 09 日 

 
註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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總統府、行政院等上級機關交辦(區公所) 
資料期間：105 年 12 月 01 日至 105 年 12 月 31 日 

資料下載日期：106 年 01 月 09 日 

 
註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 



本會檔案可供民眾申請 

複製、閱覽、抄錄等應用 

歡迎來電洽詢 

電話：(04)22289111-21599 

https://near.archives.gov.tw 

 


