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概述 
壹、市政會議指示事項辦理情形 

109 年 4 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P24。 

貳、府列管標案辦理情形 
府列管標案： 

109 年 4 月份總計列管 493 案，進度符合者計 450 案；進度落後者計 25 案，解除列管者計 18 案。 

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 109 年度 4 月份辦理情形詳見 P25~P118。 

109 年 4 月府列管標案落後比率統計表 

  

工程類別 學校工程 
道路橋梁

工程 
交通工程 

水利工

程 

水土保持

工程 

公有建築

工程 

環保工

程 

景觀及綠

化工程 

觀光遊憩

工程 

重劃工程

區段徵收

工程 

災修工

程 

其他類

(財物及

勞務採

購) 

合計 

落後件數

(A) 
3 6 0 1 0 6 0 2 0 3 0 4 25 

落後件數

比率(A/B) 
5.88% 17.65% 0.00% 1.85% 0.00% 9.84% 0.00% 10.53% 0.00% 21.43% 0.00% 1.72% 5.07% 

總件數(B) 51 34 12 54 4 61 1 19 9 14 1 233 493 

占整體落

後比率 
12.00% 24.00% 0.00% 4.00% 0.00% 24.00% 0.00% 8.00% 0.00% 12.00% 0.00% 16.00% 100.00% 
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參、一般公文處理時效 

一、109 年 4 月份一級機關發文平均使用日數為 1.85 天，詳見 P119。 

二、109 年 4 月份區公所發文平均使用日數為 1.54 天，詳見 P120。 

肆、人民陳情案件管制情形 

   109年 4 月份新收案件數共受理 1萬 2,084件，較 3月份新收案件數共受理 1萬 5,397件，減少 21.52%。陳情案件報表包含下列五大項： 

一、本府及市長室交辦： 

共受理 84件，逾限未結案件共計 5件，逾限未結案比率 5.95%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳

見統計表 P121~P122。 

二、服務中心受理： 

共受理 40件，逾限未結案件共計 1件，逾限未結案比率 2.5%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳

見統計表 P123~P124。 

三、市政信箱受理： 

共受理 3,675件，逾限未結案件共計 25 件，逾限未結案比率 0.68%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情

形詳見統計表 P125~P126。 

四、1999話務中心受理：  

共受理 8,071件，逾限未結案件共計 115 件，逾限未結案比率 1.42%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案

情形詳見統計表 P127~P128。 

五、總統府、行政院等上級機關交辦： 

共受理 214件，逾限未結案件共計 3件，逾限未結案比率 1.40% (逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情

形詳見統計表 P129~P130。 
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壹、 市政會議指示事項辦理情形 

臺中市政府第 432 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：109年 04月 07日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

1 

清明連假因多處旅遊景點吸引大批遊客

到訪，有造成群聚感染之虞，疫情也許

會比目前更加嚴峻，因此市府自本週

起，請曾至旅遊警示 11 處地點旅遊之同

仁加強自主健康管理等更嚴格之防疫措

施，避免疫情擴散，亦請同仁配合辦理。 

本府各機關 01 遵照辦理。 

2 

自 4月 9日起市民每 14天可領取 9片口

罩，勉強滿足上班、上課需要，因此中

央於清明連假時宣布搭乘大眾運輸系統

一律配戴口罩，本市也跟進，自 4 月 9

日起要求搭乘本市大眾運輸系統者強制

配戴口罩，勸導不聽則開罰 3,000 元至

15,000元罰鍰，請市民朋友配合。 

交通局 02 

一、本局業於 4 月 3 日依中央流行疫情

指揮中心之政策，立即向公車業者

發布資訊，並製作中英文雙語防疫

標示，要求各客運業者張貼於車內

及車門處，供車內外民眾查閱；另

公車動態及智慧型站牌跑馬燈亦增

加防疫宣導資訊，以加強對民眾宣

導。本局亦持續調查各業者所提供

勸導民眾搭乘公車配戴口罩或拒載

情形，初期調查達 99.9%民眾配合

戴口罩，實施至今拒絕配戴口罩之

民眾比例大幅下降。 

二、有關計程車部分，本局透過本市計

程車派遣車隊、公(工)會、合作社

及車行等宣導請駕駛於載客前提醒
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臺中市政府第 432 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：109年 04月 07日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

民眾應配戴口罩，若未戴口罩者駕

駛可拒載。 

三、另依據 4月 9日府內分工會議決議，

由本局撰擬本市搭乘公車、計程車

或本府提供之接駁車等大眾運輸工

具均應全程戴口罩之防疫措施之公

告稿及裁處書稿予衛生局辦理後續

事宜，已於 4月 10日函送衛生局，

該局於 4月 14日發布公告，本局立

即轉交各業者張貼於車內指定位

置。 

四、擬持續宣導並依相關公告事項辦理。 

3 

本市多家大型娛樂業者自 3月28日起因

應疫情停業一至兩周，進行消毒防疫工

作，清明連假過後業者陸續恢復營業，

由於中央已下達配戴口罩及保持社交距

離之規定，因此我請陳副市長率隊前往

臨檢，過濾居家檢疫及隔離名單，也提

醒消費者保持社交距離，避免防疫破

口，請大家確實配合並遵守。 

本府各機關 03 遵照辦理。 

4 
針對今日觀光旅遊局「因應新冠肺炎旅

宿業防疫作為與振興方案」專案報告，
觀光旅遊局 04 

一、新冠肺炎疫情衝擊觀光產業，觀旅

局將積極配合中央及本府政策，做
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臺中市政府第 432 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：109年 04月 07日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

下列事項請積極執行： 

一、經統計清明連假大坑旅館業者住宿

率九成、谷關溫泉旅館業五成、一

般旅館業平均住宿率三成、民宿五

至六成，可見民眾仍對本市防疫政

策有信心，才會吸引遊客到訪。此

外，市府推出「安心旅宿」認證標

章，協助全市 513 家旅宿業者，按

市府 SOP 強化防疫措施，目前已有

278家旅宿業者申請、218家審核通

過，開放一般遊客、居家檢疫及隔

離者的家屬入住，由於並未收置居

家檢疫或居家隔離民眾，因此民眾

可放心入住。 

二、近期因疫情影響，部分民眾安排至

戶外景點遊玩，以此次清明連假為

例，不少遊客到訪臺中著名景點，

如高美濕地 18,000 多人、鐵砧山

5,800 多人、大安濱海樂園 1,200

多人等，惟中央已下達保持社交距

離之規定，接下來仍有週末假期及

連續假日，疫情挑戰將更加嚴峻，

好各項防疫及紓困工作，協助觀光

產業渡過難關。 

二、積極進行紮根及振興工作，致力與

本府各局處攜手完善各項軟硬體建

設、跨域合作加強國內外觀光交流

推廣，俟疫情結束後，讓臺中的觀

光特色及品牌發光發熱。 

本府各機關 04 遵照辦理。 
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臺中市政府第 432 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：109年 04月 07日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

請各機關持續防疫並注意各景點的

容留人數，兼顧防疫及旅遊。 

5 

為協助年輕家庭提高生育率，滿足托育

需求進而解決少子化問題，本人將「公

托公幼倍增計畫」列為本市重要施政目

標之一。未來的公托公幼資訊應公開透

明並合理進行資源配置之外，為利計畫

落實，也請積極尋找經費、資源及場地，

讓公托公幼倍增政策目標如期達成。此

外，本市規劃四年內設置公共化幼兒園

達 180 班，是相當不容易的挑戰，教育

局針對願意協助開辦者加以敘獎，並積

極爭取中央經費補助，值得嘉許，亦請

教育局持續積極辦理。 

教育局 05 

一、為減輕本市家長育兒負擔，提供幼

兒平價、優質與近便之教保服務，

採辦理公立幼兒園或非營利幼兒園

並行方式，規劃自 108-111 學年度

擴增本市公共化幼兒園至少達 180

班以上，設定 108-111 學年度增班

目標值分別為 41班、88班、25班、

26班，108、109 學年度均已達標。

未來將積極尋找經費、資源及場

地，努力達成各學年度增班目標值。 

二、109 學年度本市公共化幼兒園增設

及招生： 

(一)增設班數 90班，全國之最：109學

年度業簽奉市長核定增設公立幼兒

園(班)33班，增加招收 926人，並

活化整建校舍、老舊校舍拆除重建

及前瞻計畫新建幼兒園舍，新設 9

園非營利幼兒園計 57班，增加招收

1,556 人，總計 109 學年度擴增公

共化幼兒園達 90班，提供招生名額
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臺中市政府第 432 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：109年 04月 07日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

超過 2,400人，減輕家長育兒負擔。 

(二)招生作業已順利完成：109 學年度

本市公立幼兒園及非營利幼兒園招

生業於 109年 4月 11日辦理完竣，

總計提供 10,342名招生缺額，第一

階段登記人數 2,268 人，正取人數

2,256 人，中籤率 99.47%；第二階

段登記人數 9,772 人，正取人數

6,688人，中籤率 68.44%。 

社會局 05 

針對「公托倍增計畫」部分，說明如下： 

一、本市目前已設置 9 處公托，分別位

於沙鹿、豐原、太平、清水、大里、

北區、東區及梧棲，提供 251 名嬰

幼兒托育服務。 

二、本(109)年預計新增甲興、西屯、東

勢、霧峰、南屯及大雅托嬰中心，

預計提供 181名嬰幼兒托育服務。 

三、擬請鈞長召開公托倍增計畫研商會

議，訂定本市公托倍增推動工作計

畫，請各局處提供餘裕空間以建置

公托。 

四、訂定敘獎標準，家園場地(至少 40
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臺中市政府第 432 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：109年 04月 07日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

坪)記嘉獎 2次、公托場地(至少 70

坪)記嘉獎 4次，鼓勵各局處提供場

地。 

五、以共同投標(委託規劃設計併同勞

務、工程併同財物)採購案加速辦理

公托期程。 

6 

今日提案相關事項請積極辦理： 

一、各機關之法規案及墊付案倘涉及本

府財務支出，請務必先行加會財政

局、主計處表示意見後，再行提報

至市政會議審議，以利市政運作。 

二、教育局「臺中市立高級中等以下學

校校園場地開放使用管理辦法」規

定未來本市高中以下學校將不再借

用校園從事政治或宗教活動，違者

將沒收保證金、1 年內不得申請借

用場地，對此我相當認同，因校園

過去面臨很大的政治、社團壓力，

借與不借無所適從，此改革將可使

校園淨化，讓學生受教環境不再遭

受干擾，請教育局澈底落實執行。 

三、有關農業局墊付案 01「農作物農藥

教育局 06 

一、因「臺中市立高級中等以下學校校

園場地開放使用管理辦法」並未規

範借用校園場地不得從事政治行為

或宗教行為等規定及相關列名原

則，導致學校執行校園場地使用有

窒礙難行之處，爰修正本辦法第四

條、第七條修正條文。 

二、本案業經本府法規委員會審議通

過，並經 109 年 4 月第 432 次市政

會議決議照案通過，並請法制局辦

理發布。 

三、俟本辦法發布後，本局將持續督導

所屬學校依規辦理，以減少學生受

教環境受政治或宗教干擾之情形。 

本府各機關 06 遵照辦理。 
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臺中市政府第 432 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：109年 04月 07日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

殘留監測與管制計畫」，農業局於

本年度預算額度內調整容納地方配

合款，此舉有助市庫財源撙節，值

得嘉許，也請各機關主計人員倘有

計畫須配合編列地方配合款時，務

必於本預算內優先調整容納，以利

本市財政資源運用。 

7 

因新冠肺炎疫情影響，許多公司行號及

政府機關已開始實施居家辦公、視訊會

議，以本府市政會議為例，自本人上任

後實施公開線上直播，因此疫情來襲得

以迅速應變，且市政會議本就屬公開性

質，尚無使用視訊軟體相關資安疑慮，

惟使用高科技仍仍須高度注意資訊安

全，請各機關提高資安防護，包括定期

更換密碼、系統加密加嚴等，以降低資

安風險。 

本府各機關 07 遵照辦理。 
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臺中市政府第 433 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：109年 04月 14日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

1 

近期因新冠肺炎影響，政府有許多新的

防疫規範，造成市民生活、工作上的不

方便，感謝市民願意遵守防疫措施，僅

少數市民對於部份防疫作為不習慣或有

些許抱怨，我們可以理解，但仍要提醒

大家，全球各地疫情日趨嚴峻，確診及

死亡人數仍在攀升，必須嚴肅以對，不

可不慎，因此本市的防疫加嚴加密，針

對避免疫情擴散築起防火牆。大環境的

變化也讓各行各業感受到衝擊，經濟發

展也受到影響，但絕大多數的市民均能

遵守防疫相關規定，而市府同仁除了執

行公務外也支援各項防疫措施，本人在

此向廣大的市民、第一線醫護人員及市

府同仁說聲辛苦了，感謝大家的配合。 

本府各機關 01 遵照辦理。 

2 

今日環保局「因應新冠肺炎防疫作為」

專案報告，下列事項請積極辦理： 

一、環保局同仁平常工作相當繁重，負

責全市家戶垃圾清運也負責城市清

潔工作，2 月初疫情已經開始升

溫，本市主辦的臺灣燈會(2月 8日

環境保護局 02 

一、為避免本市民眾於居家隔離/檢疫期

間廢棄物無法妥善處理造成疫情擴

散，本局持續提供防疫相關宣導單

張(居家隔離或居家檢疫者垃圾排

出注意事項及聯絡窗口)及物資（防

疫垃圾袋）放入本市防疫關懷包

內，供居家隔離/檢疫人員使用。本
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指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

-2月 23日)仍如期舉辦，過程順利

並圓滿落幕，環保局同仁功不可

沒，目前疫情仍未停歇，請各局處

持續為守護城市努力。 

二、疫情期間本市累積了超過 6,000 位

居家檢疫及居家隔離民眾，其垃圾

清運是很大的挑戰，環保局也提供

「到府清運垃圾」服務。此外，環

保局還特地加強本市的清潔、公共

場域的消毒等，讓市民可以安全的

在城市中移動，感謝他們的努力，

也請持續積極執行日常公務及防疫

作為。 

局自 109 年 3 月 9 日至 109 年 4 月

17 日止，已受理 299 戶(531 位)居

家隔離 /檢疫民眾清運垃圾 (共

1,656公斤)，並登入環境災害管理

資訊系統建置收運相關資料。 

二、另為因應 5月 1日勞動節連續假期，

本局將自 109年 4月 23日起至 109

年 4月 30日止，各區清潔隊將針對

570 處戶外公共場所執行環境消毒

作業(含交通場站 29 處、大型營業

場所 37 處、人潮聚集民生熱點 42

處、學校及民眾洽公機關 462 處)，

俾利維護本市安全、乾淨的環境品

質。 

本府各機關 02 遵照辦理。 

3 

今日交通局專案報告「雙十公車上路情

形」，下列事項請積極辦理： 

一、防疫期間市民的交通習慣正在改

變，例如：市民為免群聚感染捨棄

大眾運輸改搭私人運具，大眾運輸

運量因而下滑，今日簡報中更顯示

平日運量下降 12.1%、假日下降

建設局 03 

一、太平區市民大道: 

(一)太平區市民大道為生活圈道路計畫

核列補助案件，第一期工程已於

104 年完工通車，第二期用地費本

局已分年編列，分為 109 年 5 億元

及 110 年 8 億 6,820 萬元，目前刻

正辦理用地取得程序，已於 109 年
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項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

37.1% ，平日下降的幅度較低，顯

示上班、上課日市民仍仰賴大眾運

輸系統，市府將持續落實大眾運輸

乘客應一律配戴口罩之防疫措施，

也希望大家多使用大眾運輸工具。

此外，雙十公車政策對於長距離通

勤、通學，以及偏鄉地區就診民眾，

交通費用大幅降低，有助拉近城鄉

差距之外，亦兼具節能減碳以及改

善交通等優勢，請交通局持續建構

本市優質公共運輸環境。 

二、今年是臺中市的「交通年」，重大

交通政策都在今年實行，如雙十公

車政策減輕偏遠地區經濟弱勢民眾

的交通負擔、捷運綠線通車、大智

路打通、開闢太平市民大道及大甲

溫寮溪聯絡道等，期許各機關共同

努力讓臺中更好「行」。 

三、感謝大眾運輸系統業者在防疫期間

的作為與努力，本市並於 4 月 10

日落實乘客強制配戴口罩否則開罰

政策，請市民配合，讓防疫不打折。 

3 月 6 日及 4 月 9 日召開二次公聽

會，後續辦理協議價購程序，預計

110 年完成用地取得，並依用地取

得情形籌編工程配合款。 

(二)另市民大道第一、二、三期依原都

市計畫道路中央劃設 8 米綠地用

地，本局刻正辦理都市計畫個案變

更程序，預計 109年 12月底前完成

都市計畫個案變更審議及公告，不

影響工程進度，以符合第一期已開

闢現況及地方民眾意見。 

二、大智路打通:  

經查大智慧大樓拆除刻正進行中，

已於 109年 4月 13日啟動結構物拆

除，預計 6 月底前拆除完畢，道路

工程已先行發包並啟動前置作業，

預計 109年 4月 28日邀集臺中市政

府交通局現勘確認交通配套措施，

預計今年 8月底完工通車。 

三、大甲溫寮溪聯絡道工程: 

(一)本工程規劃路廊長度 2.75公里，路

寬 15公尺，總經費約為 9億 8,500
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萬元(含工程費 6億 7,500萬元、用

地取得費用 3億 1,000萬元)，工程

費經營建署同意納入生活圈補助案

件(補助工程費 70%)，所需負擔地

方配合款已於 109 年度預算編列，

採 1 次匡列分年(109-111 年)編列

方式辦理；細部設計圖說：已於 108

年 9月 19日提送營建署審查，營建

署於 109年 4月 10日辦理審查，後

續依營建署函送之會議紀錄辦理修

正後再提送該署審查(目前尚未收

到函文)，另水土保持計畫書水利局

108 年 11 月 22 日核准、河川公用

地申請水利局 108年 9月 26日已核

准同意。 

(二)用地取得部分，目前於 109 年 4 月

23 日辦理第一次公聽會、預計 109

年5月25日辦理第二次公聽會、109

年7月17日辦理協議價購會議，109

年 11 月 30 日提送徵收計畫書至內

政部，預計 110年 3月取得用地。 

(三)河川公用地申請：108年 3月 20日
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提送河川公用地申請至水利局審

查，108 年 5 月 7 日審查後函退請

顧問公司辦理修正，顧問公司於

108年 5月 29日提送修正資料，108

年 6 月 3 日函送水利局續審，108

年 7月 17水利局辦理現場勘查，顧

問公司已於 8 月 21 日洽水利局俢

正，經水利局 108年 9月 26日已核

准同意。 

交通局 03 

一、本局在農曆春節前便超前部署進行

公車防疫工作，持續觀察市區公車

載客變化，經分析發現，雙十公車

政策實施後，儘管受疫情影響，近

期市區公車運量下降，仍有部分長

程路線旅次相較去年成長，本局將

持續關心客運業者營運狀況、維持

服務品質，並督促所屬市區客運業

者落實相關防疫措施，讓民眾安心

乘車。另本局將配合捷運綠線通車

期程，滾動式檢討免費公車政策及

市區公車路網，強化軌道(臺鐵、捷

運)與公車系統之連結，提升整體大
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眾運輸路網的服務效率，持續建構

優質的公共運輸環境，實現交通任

意門(i-door)之願景。 

二、109 年重大交通政策與建設已陸續

展開，將提供民眾更多元且便利的

交通服務，1月 25日雙十公車政策

已上路，大智路貫通計畫也在 3 月

4 日動工，預計 8 月底完工通車，

捷運綠線今年底也即將通車。本局

後續將持續以交通任意門為核心目

標，逐步落實各項交通政策，透過

創新、整合、智慧的理念，改善本

市交通問題。 

三、本局依中央流行疫情指揮中心之政

策，透過本市公車業者、計程車派

遣車隊、公(工)會、合作社及車行

等宣導請駕駛於載客前提醒民眾應

配戴口罩，若未戴口罩者駕駛可予

以拒載，經勸導不聽者，將依據交

通部 109 年 4 月 15 日交航字第

10950042561 號函及本府衛生局

109 年 4 月 14 日中市衛疾字第
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指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

1090038269號公告辦理，由駕駛員

報請警察機關協助處理，後續由該

機關提供相關違規事證移送衛生局

依規裁罰。另本局已函轉上開公告

予各市區公車業者知悉，並持續宣

導且依中央公告事項辦理。 

4 

臺中市各項防疫作為均超前部署，近日

本府人事處已安排各局處首長輪流試行

居家辦公，以因應未來日趨嚴峻的疫情

變化。我再次強調，全球各大城市因疫

情而死亡之人數仍在攀升，為了城市安

全及市民健康，請大家確實遵守各項防

疫措施，如此一來我們才不致像其他疫

情失控之大城市般實施封城、禁足令

等，期許大家共同努力平安渡過疫情的

考驗。 

本府各機關 04 遵照辦理。 
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1 

因敦睦艦隊海軍官兵染疫，中央疫情指

揮中心昨日針對確診官兵之足跡熱點共

發出 24萬封細胞簡訊，對象為曾在同一

時間及地點出入的民眾，提醒應進行 14

天自主健康管理，外出時則務必配戴口

罩。絕大多數人從未接收過這種簡訊，

因此市府接獲許多民眾詢問，今日藉由

市政會議籲請接獲簡訊之民眾密切注意

身體健康狀況，自主健康管理期間外出

時請務必配戴口罩，倘有不適請儘速就

醫；其次，目前口罩仍無法達成每人一

天一片的目標，市府已將市民心聲反映

給中央，期許有足夠數量的口罩可以配

戴，甚至優先提供給接獲簡訊之民眾，

保護自己，也保護他人。 

本府各機關 01 遵照辦理。 

2 

4月 18日國軍緊急召回敦睦艦隊海軍官

兵採檢、隔離時，指定於臺中一中校門

集合，惟軍方並未事先通知校方，且當

日先後有救護車、軍車強行駛入校園，

幸學務主任及警衛人員及時攔阻並將他

們請出校園，本人在此對軍方粗暴作法

提出嚴正抗議，畢竟一中商圈人潮密

本府各機關 02 遵照辦理。 
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集，臺中一中更是學生集體活動的校園

空間，軍方竟選為官兵集合點，讓校園

暴露在疫情危機下，視師生健康如無

物，實在令人捏把冷汗。在此同時，我

也要肯定臺中一中對防疫觀念的落實，

感謝他們的機警守護了附近民眾及學生

的健康。目前中、彰、投、苗約有 70

多位敦睦艦隊官兵正進行居家檢疫，期

許他們早日康復，各機關防疫措施也請

持續執行。 

3 

疫情期間警察局同仁業務負荷相當大，

除了日常公務執行外，各項防疫工作亦

積極協助，值得嘉許，以下五大防疫事

項請積極執行： 

一、協助疫調複查：警察局同仁們協助

進行確診對象的疫調複查工作，讓

防疫不致有漏洞。 

二、協助居家檢疫及居家隔離作業：本

市居家檢疫及居家隔離民眾數量最

多時曾達 6,000 多人，警察局同仁

及民政局同仁持續追蹤是否違規外

出，第一時間啟動協尋機制。 

警察局 03 

一、本局將積極協助衛生局疫調複查，

針對居家檢疫及居家隔離民眾追蹤

管制，確實掌握個案對象動態，避

免出現防疫破口。 

二、本局持續配合民政局加強違反居家

檢疫及居家隔離民眾追蹤協尋。 

三、本局 109 年 1 月 1日至 109 年 4 月

28日受理或交查假訊息計 26案(民

眾報案 7案，交查 19案)，查獲 13

案 23 人移送臺中地檢署偵辦或少

年法庭審理(已偵結起訴 3 案 7

人)，其中 8案為境外帳號或非假訊
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三、偵處假訊息：快速查辦假消息，避

免造成民眾恐慌，並對散布假訊息

之不肖人士予以懲處。 

四、偵辦囤積及哄抬防疫物資案件：嚴

查囤積及哄抬防疫物資者，以協助

民眾安心抗疫。 

五、加大稽查力度：首先係目前本市列

管的酒店、舞廳、陪侍營業場所已

依規停業，由陳副市長督導持續加

強稽查是否違規營業；其次，臨檢

其餘仍准營業場所，確認是否落實

實名制並保持社交距離，杜絕防疫

漏洞。 

息已簽結，餘 5案積極偵辦中(太平

分局 1 案、霧峰分局 2 案、刑大科

偵隊 2案)。 

四、本局 109 年 1 月 1日至 109 年 4 月

28 日偵辦囤積及哄抬防疫物資案

件計 6案，其中囤積口罩共 5案(豐

原分局查獲 2 案已移送臺中地檢

署，第五分局、大雅分局及刑大科

偵隊各 1案積極偵辦中)，酒精案 1

案(刑大科偵隊積極偵辦中)。 

五、本局持續配合衛生局、民政局及經

發局針對轄內民眾較常聚集之消費

娛樂場所、密閉式空間、易群聚感

染夜店及 KTV……等營業場所，實

施稽查是否落實實名登記制，以防

制居家隔離(檢疫)對象擅離住居所

流連情事造成防疫破口。另請各分

局持續針對轄內應停業之酒店、舞

廳及有男女陪侍特種行業，實施複

查回報。 

4 
政府的政策須有法律依據，防疫作為也

不例外，法制局近期配合各局處防疫作
法制局 04 

未來將持續執行下列為民法律諮詢服務

措施： 
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指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

為提供多項法律協助並新增許多便民服

務，讓冰冷的法條更有溫度，許多服務

創舉相當令人讚賞，以下服務請持續執

行： 

一、專科法律諮詢：提供優質專科律師

為市民服務，以符合市民不同需要。 

二、夜間法律諮詢：過去僅於上班時間

提供諮詢，為提供更多元服務，本

市於六都首創提供夜間服務，造福

更多市民。 

三、訴訟程序視訊法律諮詢：一次解決

實體與訴訟程序上的法律問題，市

民不用再花費交通時間前往法院，

免於奔波之苦。 

一、專科法律諮詢： 

持續與財團法人法律扶助基金會台

中分會合作專科律師諮詢方案，成為本

府固定（每週三下午）服務項目，針對

勞工、卡債、家事及身心障礙等弱勢族

群提供服務。 

二、夜間法律諮詢： 

六都首創提供夜間服務，讓上班族或無

法前來市府面談的民眾亦能有法律諮詢

的管道，持續在每週一、三、四下午 17

至 19時提供專線電話，由本府法律扶助

顧問律師於電話線上提供民眾法律諮

詢。 

三、訴訟程序視訊法律諮詢： 

為免市民花費交通時間前往法院，

免於奔波之苦，將持續與臺灣臺中地方

法院、臺灣高等法院臺中分院、臺灣高

等行政法院臺中分院合作訴訟程序視訊

法律諮詢，提供民眾第一、二審民事、

刑事、非訟事件及行政訴訟程序諮詢，

建構完整法律諮詢服務網。 
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臺中市政府第 434 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：109年 04月 21日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

5 

本市財源有限，各局處向中央爭取計畫

補助時，為降低本市負擔，補助比例盡

量爭取達六成以上，倘不足六成或有其

他特殊情況，請先取得黃副市長或秘書

長同意後再送市政會議審議。 

本府各機關 05 遵照辦理。 
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臺中市政府第 435 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：109年 04月 28日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

1 

因日前敦睦艦隊官兵染疫衝擊，市府於

4月 25日進行內部兵棋推演，模擬各種

狀況，提出解決方案，感謝相關局處及

區公所同仁們在短時間內圓滿演練，下

列重要事項請市民共同遵守： 

一、五一連續假期即將到來，部分民眾

選擇出遊，在此籲請民眾仍要繼續

加強防疫，切勿前往人潮擁擠的景

點遊玩。 

二、儘管臺灣已多日新冠肺炎零確診，

防疫仍不得大意，本市重要景點及

部分宮廟設有人流即時影像查詢，

出發前倘若發現人潮已經聚集就避

免前往，降低群聚感染之風險。 

三、假期時一旦景點人潮擁擠、人擠人

無法疏散或造成人流管制困難時，

授權本市局處首長得關閉景點以利

防疫，請市民體諒包容。 

本府各機關 01 遵照辦理。 

2 

鑑於臺北林森北路錢櫃 KTV 發生火警奪

走 5 個人生命意外事件，昨日(4 月 27

日)本人親自帶隊稽查視聽歌唱業者是

否落實建築物公共安全、消防設備及管

經濟發展局 02 

本案將啟動擴大專案聯合稽查，持續邀

集都發局、消防局就逃生動線、消防安

全設備、防疫措施等面向密集查核轄內

大型連鎖之視聽歌唱業者等，以維護市
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臺中市政府第 435 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：109年 04月 28日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

理、商業登記等工作，本府近期更將擴

大專案聯合稽查，請相關機關確實落實

安檢等工作，也呼籲業者確實落實公安

自主管理，以維民眾安全。此外，近期

民眾除了配合防疫工作外，公眾場所之

公安規定也須確實遵守，大家共同努

力，安全才得以獲得保障。 

民消費安全。 

消防局 02 

一、因應臺北市中山區林森北路錢櫃

KTV(林森館)於 109 年 4 月 26 日發

生火災肇致嚴重傷亡一案，本局業

已通報各大隊專責檢查小組於 109

年 5月 19日前，全面重新清查轄內

視聽歌唱場所(KTV)及錄影節目帶

播映場所(MTV)之消防安全設備、檢

修申報、防焰物品及防火管理等消

防安全管理是否符合規定，並依法

處理。 

二、另持續配合目的事業主管機關(經濟

發展局)辦理聯合稽查勤務，以共同

維護消費者生命財產安全。 

都市發展局 02 

本局已配合本府經濟發展局擴大專案聯

合稽查，並就避難逃生動線加強查核，

以維護市民消費安全。 

3 

本市消防局於疫情期間除了每日受理約

350 件一般救護案件外，還受理疑似新

冠肺炎患者案件，至今已累計受理 328

案，由於出勤時面臨不可預知的風險，

其所面對的壓力非同小可，在此感謝消

衛生局 03 

本局自 109年 4月 29日起，依據本府消

防局提報第一線執行防疫業務工作人員

數計算每週 7 日需求口罩數量，並已立

即完成撥發 12,750片外科口罩，後續將

定期撥發以提供消防局使用。 
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臺中市政府第 435 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：109年 04月 28日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

防弟兄以勇敢專業的態度對抗疫情。此

外，防疫期間為避免造成民眾恐慌，執

行非危急疑似新冠肺炎個案時，行車只

開警示燈、不鳴警笛，細心作為值得肯

定。目前消防人員防疫物資由中央發

放，但有時各縣市得到的防疫物資並不

太足夠，所幸民間團體如紅十字會、慈

濟等熱心提供相關物資或器材，因此請

衛生局將救護人員視為醫護人員，列為

防疫物資第一優先提供對象，讓他們執

勤時無後顧之憂。 

4 

地政局專案報告「智慧地政、跨域合

作 —e化便民創新服務」中，以「用腳

取號」方式領取號碼牌不僅安全防疫也

相當有創舉，不因辦理事務性業務而侷

限服務方式與態度令人讚許，也期許各

機關持續精進、改善公共服務，以造福

市民。 

本府各機關 04 遵照辦理。 
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貳、府列管標案辦理情形 

府列管標案 

臺中市政府 109年 04月份 府列管標案進度 

資料下載時間：109.05.07 

執行月份 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

109 年 4月 450件(91.28%) 23件(4.67%) 1件(0.20%) 1件(0.20%) 18件(3.65%) 493件 

 

(一) 學校工程 

進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小計 47 件(92.16%) 2 件(3.92%) 1 件(1.96%) 0 件(0.00%) 1 件(1.96%) 51 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

104DD00
024 

教育局/國
民小學/翁
子國小 

臺中市豐原
區翁子國民
小學老舊校
舍整建工程 

98,505 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
工程款已付清，監造設計亦完成驗收未付款，監造設計已請款，預計五
月底前完成付款。 

2 

106DD00
060 

教育局/國
民小學/龍
津國小 

臺中市龍井
區龍津國民
小學 106-108 
年度老舊校
舍拆除重建
工程(含委託
規劃設計監

113,256 94 87 -7 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
1.鋪貼壁磚。 
2.鋪貼樓梯踏步石英地磚。 
3.鋪貼防滑地磚，硬底抹縫。 
4.屋頂隔熱 PS板、點焊網及泡沫水泥。 
5.安裝衛浴設備。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

造技術服務)
採購案 

6.安裝照明燈具及室內送風機。 
7.安裝書包櫃及圖書高櫃。 
8.安裝浴廁美耐板隔間及小便斗隔板。 

3 

106DD00
052 

教育局/國
民小學/光
正國小 

臺中市霧峰
區光正國民
小學老舊校
舍拆除重建
工程 

63,607 75 73 -2 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：1次 
重建工程進行中。 
1090427教育局工程品質督導。 

4 

108DD00
040 

教育局/國
民中學/神
岡國中 

臺中市立神
岡國民中學
改制高級中
等學校校舍
興建工程 

240,000 76 75 -1 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
1.屋突鋼筋綁紮 2.屋突模板組立  2.2F及 3F內部泥作粉刷  3.1F及 2F
外部泥作粉刷 3.2F泥作粉刷 

5 
108DD00
066 

教育局/市
立高中職/
臺中高工 

臺中高工-新
實習大樓新
建工程 

199,926 55 55 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
假設工程-圍籬與樹木移植 

6 

108DD00
307 

教育局/市
立高中職/
西苑高中 

西苑高中老
舊校舍改建
暨校園新建
工程-第二期 

192,275 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案預先管控期程，須待第一期工程開工後始有實際進度。 

7 

108DF00
141 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

臺中市大里
區益民國小
學生活動中
心暨地下停
車場興建工
程 

280,000 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1、有關停車場出入口規劃，經 109年 2月 5日邀集規設單位、使用單位、
交通局、本處拜會都發局建管科，於法規面確認本案車道出入口可設置
正對於丁字路口道路盡頭，且不受既有斑馬線限制，惟需依法規檢討與
幼兒園出口之距離。經設計單位修正，調整車道出入口設置正對於丁字
路口道路盡頭，停車格位 149格。另本案基本設計內容經交通局及教育
局確認符合需求，目前總預算為 2億 7,600萬元整（9,400萬+1億 8,200
萬）。 
2、本案已於 109年 4月 23 日辦理第一次細部設計審查會，決議規設單
位於 109年 5月 14日前提送修正版，預計 109年 5月 19日召開第二次
細部設計審查會。 

8 

108DF00
264 

教育局/國
民中學/立
新國中 

臺中市立新
國民中學活
動中心暨地
下停車場興

215,400 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
109年 4月 17日召開本案之代辦協議書及興建計畫書審查意見協調會，
依會議決議修正代辦協議書及興建計畫書。 



 

27 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

建工程 109年 4月 23日立新中總字第 1090001819號函送建設局本案第 1次修正
之代辦協議書（正本 3份、副本 11份）及興建計畫書。 

9 
109DD00
142 

教育局/國
民小學/宜
欣國小 

宜欣國小活
動中心新建
工程 

70,000 20 20 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
監造計畫審核 

10 

109DD00
154 

教育局/國
民小學/梧
棲區中正
國小 

臺中市梧棲
區中正國民
小學仁愛樓
拆除重建工
程 

74,352 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理第三次校審 

11 

109DD00
155 

教育局/國
民小學/梧
棲區中正
國小 

臺中市梧棲
區中正國民
小學信義樓
(含幼兒園)
老舊校舍整
建計畫工程 

190,380 5 5 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
完成建築師遴選 

12 

106DD00
100 

教育局/國
民小學/東
陽國小 

東陽國民小
學教學大樓
拆除重建工
程 

99,800 56 56 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
4/16第八次監造會議 
4/28第九次監造會議 
滯洪沉沙池挖設/施工便道路面強化/洗車機設置 

13 

106DD00
321 

教育局/國
民小學/社
口國小 

臺中市神岡
區社口國民
小學西棟大
樓新建工程 

79,200 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.109年 4月 16日社小總字第 1090001644號檢送修正後預算書圖至教育
局代辦工程招標。 
2.現正簽核中，預計五月公開上網。 

14 

106DR00
033 

教育局/市
立高中職/
西苑高中 

西苑高中老
舊校舍改建
暨校園新建
工程-第一期 

323,400 40 40 0 流廢標次數：4次， 
期程修改次數：2次 
於 109年 4月 16日契約開工。 

15 

107DD00
040 

教育局/國
民中學/神
圳國中 

臺中市立神
圳國民中學
多功能活動
中心暨非營
利幼兒園教
室興建計畫 

89,920 30 30 0 流廢標次數：6次， 
期程修改次數：2次 
107/3/21完成建築師遴選，11/9基本設計審議會議，108/1/7研考會同
意備查，4/16第 2次細部設計審查會，5/15預算書及細部設計圖說同意
備查，108/8/15、8/23流標，9/24減項發包後再上網，10/9 及 10/22
均流標。11/19日第 2次修正後再上網，12/4、12/12、12/31 均流標，
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

109/1/20第 3次流廢標檢討會議，2/14、3/3均流標。4/1辦理第 4次流
廢標檢討會議，工期從 400 天延長為 450天。（童健程建築師事務所） 

16 

107DD00
348 

教育局/國
民中學/大
雅國中 

臺中市立大
雅國中老舊
校舍拆除重
建工程（第二
期） 

63,851 84 84 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
1. 鋁門窗外框組立及嵌縫。 
2. 1F內牆水泥砂漿粉刷。 
3. 1F內、外天花板平頂油漆批土。 
4. 外牆裝修工程施作。 
5. 樓層接縫、窗框防水施作。 
6. 水電配管、配線作業。 

17 

107DD00
358 

教育局/國
小教育科/
國小教育
科第二股 

教育局小教
科-台中市實
驗教育複合
式園區第二
期工程 

82,060 95 95 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
本案已於 109年 3月 11日完工。 

18 

106DD00
062 

教育局/國
民小學/梧
棲國小 

梧棲國小北
棟教學大樓 B
棟拆除重建
工程 

68,310 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、109年 2月 27日變更標案管考期程 
二、臺中市政府教育局 109 年 4月 6日中市教工字第 1090026536號，有
關本案校園規劃審議報告書，同意備查。 
三、待本校 CD棟拆除重建工程落成後開工 

19 

106DD00
066 

教育局/國
民小學/南
陽國小 

臺中市南陽
國小仁愛、信
義樓拆除重
建工程 

99,990 82 82 0 流廢標次數：5次， 
期程修改次數：2次 
1.承攬設計廠商 109年 3月 31日提送 109年 3月份工作月報。（發文字
號：蘇懋彬建築師事務所 109年 3月 31日蘇南陽拆除建字第 109069號
函。）2.主體工程完成。3.仁愛樓及信義樓泥作外牆牆面粉刷。4.泥作
壓條黏貼。5.電梯工程施作。6.2F及 3F室內泥作牆面粉刷。 

20 

105DD00
015 

教育局/國
民中學/龍
津國中 

龍津高中
--105年龍津
國中新建活
動中心工程 

80,000 88 88 0 流廢標次數：6次， 
期程修改次數：0次 
已於 107年 8月 15日決標，已於 11月 12日開工，正常履約中 

21 

106DD00
048 

教育局/國
民中學/大
雅國中 

臺中市立大
雅國民中學
老舊校舍(至
善樓、平和
樓)整建工程 

94,050 84 84 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
1. 鋁門窗外框組立及嵌縫。 
2. 1F內牆水泥砂漿粉刷。 
3. 1F內、外天花板平頂油漆批土。 
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4. 外牆裝修工程施作。 
5. 樓層接縫、窗框防水施作。 
6. 水電配管、配線作業。 

22 

109DD00
165 

教育局/國
民小學/南
陽國小 

臺中市南陽
國小和平樓
拆除重建工
程 

111,945 5 5 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
109年 4月 23日委託規劃設計監造技術服務採購開標評選，109年 4月
23日議價決標，由蘇懋彬建築師事務所得標。 

23 

109DD00
175 

教育局/國
民小學/?
子國小 

臺中市北屯
區廍子國民
小學第二期
校舍新建工
程 

338,616 5 5 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
初步規劃作業，提交「第二期校舍新建工程委託規劃設計監造技術服務」
工作執行計畫至機關備查。 

24 

109DD00
183 

教育局/國
民中學/成
功國中 

成功國中(慈
德樓)109年
度國民中小
學老舊校舍
整建計畫硬
體工程暨成
功國中活動
中心新建工
程 

104,372 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
因本案範圍尚有「大里區成功國中地下停車場」新建案，連同本案總預
算達 2億 3878萬 2仟元，本校於 109年 4月 8日成中總字第 1090001758
號函請建設局代辦中。 

25 

109DD00
191 

教育局/國
民小學/梧
棲國小 

臺中市梧棲
區梧棲國小
西棟大樓拆
除重建 

122,896 5 5 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、本採購案於 109.03.31（星期二）上午 10:00開標，共有 3家廠商投
標，審標結果 3家符合招標文件規定，109.04.7（星期二）下午 13:30
辦理評選，由廠商簡報及答詢。 
二、經評選委員會決議蘇懋彬建築師事務所為最優勝廠商，經簽呈校長
核准後，與該廠商辦理議價 
三、於 109.04.08下午 13:30 於校長室議價。蘇懋彬建築師事務所建築
師事務所經第一次減價後以標價依建築工程技術服務建造費用百分比法
第一類法定各級距費率上限所計算出金額合計之百分之 99.7得標。 

26 

105DD00
193 

教育局/市
立高中職/
龍津高中 

龍津高中--
龍津國中改
制高中第一
期綜合教學
大樓工程 

144,800 85 86 1 流廢標次數：6次， 
期程修改次數：0次 
已於 1月 15日開工，履約中，配合第二次變更期程，工序調整延遲 
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27 

107DQ00
007 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

臺中市歷史
建築「潭子國
小日式校舍」
修復暨再利
用工程(含監
造及工作報
告書)案 

64,000 66 67 1 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
1.截至 109年 4月 30日預定進度 28%，實際進度 31%，施作工項:舊木料
刷塗防腐防蟲塗料 、軸組及土台木料抽換、修補。 
2.本案於 109年 3月 31日通過第一次變更設計，展延工期 220日曆天，
並於 109年 4月 1日調整預定進度表以符實際。 

28 

106DD00
146 

教育局/國
民小學/太
平區新高
國小 

臺中市太平
區新高國民
小學新設校
舍新建工程 

211,000 92 93 1 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：1次 
1.A,B棟塗料外部施作。 
2.球場,景觀及圍牆積極施作中 
3.第一次變更設計第 1次議價不成,代辦機關繼續簽辦第 2次議價中 

29 

106DD00
190 

教育局/國
民中學/雙
十國中 

臺中市立雙
十國民中學
活動中心(含
幼兒園暨地
下停車場)新
建工程 

196,000 71 72 1 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
1.1F結構工程。 
2.2F結構工程。 
3.B1F機電配管、消防管線施作。 

30 

106DD00
110 

教育局/國
民小學/龍
海國小 

臺中市龍井
區龍海國民
小學 106-108
年度老舊校
舍拆除重建
工程 

128,740 72 74 2 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
1.申請使用執照。 
2.109年 3月 30日第一階段施工第一次正驗。 
3.營造廠依驗收意見缺善中。 

31 

105DD00
238 

教育局/國
民小學/東
海國小 

臺中市西屯
區東海國民
小學第二期
校舍新建工
程 

118,000 93 95 2 流廢標次數：5次， 
期程修改次數：1次 
4月預定進度：99.86% 實際進度 100% 
1.本月進度： 
空中廊道花台、欄杆施工 
操場壓花地坪施工 
02.下月施工進度： 
工程驗收 

32 

105DD00
123 

教育局/國
民小學/梧
棲國小 

梧棲國小北
棟教學大樓
C、D棟拆除重
建 

87,000 95 98 3 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
109年 4月 10日辦理第二次驗收，驗收通過，辦理申請使用執照及申請
送電 
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33 

106DD00
026 

教育局/國
民中學/外
埔國中 

臺中市立外
埔國民中學
老舊校舍拆
除重建工程 

146,612 82 86 4 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
錦標營造按進度施工未嚴重落後，並陸續提送施工前計畫與報表、材料
送審等文件，建築師亦接續審查並報教育局核定備查。1090409 召開第
30次監造會議，1090423召開第 31次監造會議，1090414市府公共工程
品質督導 

34 

105DD00
226 

教育局/國
民小學/?
子國小 

廍子國小-臺
中市北屯區
廍子地區新
設學校工程 

181,000 83 88 5 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
南棟川廊鋼構組立、裝修（1F-3F地磚（30*30cm）鋪設、1F-3F廁所馬
賽克鋪設、4F走廊外部磁磚（4.5*9.5cm）鋪設、4F-RF油漆噴塗、1F-4F
抿石子施作、RF彩色鋼板 C型鋼施作、1F-3F欄杆安裝、）、機電（1F-3F
吊管施作、B1F-3F配電盤安裝、發電機安裝、1F-3F插座面盤安裝、1F-3F
消防拉線）。 
北棟川廊鋼構組立、裝修（1F-3F地磚（10*10cm）鋪設、1F-3F木紋磚
鋪設、1F-4F欄杆安裝）、機電（1F-4F吊管施作、1F-4F配電盤安裝、1F-4F
插座面盤安裝、1F-4F消防拉線）。東棟裝修（1F-3F內部泥作粉刷、1F-3F
消防拉線）。 

35 

109DD00
158 

教育局/國
民小學/大
忠國小 

臺中市大肚
區大忠國民
小學南棟教
室老舊校舍
整建計畫工
程 

104,644 0 5 5 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
109年 4月 21日評選委員會 
109年 4月 24日決標 

36 

109DD00
162 

教育局/國
民小學/太
平區新高
國小 

臺中市太平
區新高國民
小學二期校
舍及活動中
心新建工程
案 

356,337 0 5 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.廠商於 109.04.01提送工作執行計畫書 
2.積極辦理本案基本設計 

37 

109DD00
164 

教育局/國
民小學/樂
業國小 

臺中市東區
樂業國民小
學新建幼兒
園園舍建築
工程 

76,610 0 5 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
4/9完成委託設計監造招標 

38 
109DD00
187 

教育局/國
民小學/大
雅國小 

大雅國小 107
年度改善及
充實教學環

83,959 5 10 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
109年 4月 24日進行校園規劃小組第三次審議會議，結果未通過。 預定
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境設備-和平
樓拆除重建
工程 

五月中旬召開第四次審議會議。 

39 

109DD00
190 

教育局/國
民小學/大
甲國小 

臺中市大甲
區大甲國民
小學行政大
樓重建工程 

174,306 5 10 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
109.03.27第二次校審會議 
109.04.17書審會議 

40 

109DD00
180 

教育局/國
民中學/清
水國中 

清水國中「老
舊校舍行健
樓拆除重建
工程」 

142,547 0 5 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.109.4.21辦理資格審查,計 3家廠商投標 
2.109.4.23辦理評選 
3.預定 109.4.29辦理議價（1.2.3項為 4/27-10:58:03登錄） 
4.已於 4/29決標予李明利建築師事務所（4/30補登） 

41 

109DD00
173 

教育局/國
民小學/龍
海國小 

臺中市龍井
區龍海國小
北棟校舍拆
除重建工程 

129,163 0 5 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.109年 4月 8日截標。 
2.109年 4月 15日辦理評選會議。 
3.109年 4月 22日議價並決標。 

42 

106DD00
313 

教育局/工
程營繕科/ 

前瞻基礎建
設 106─109
年「校園社區
化改造計畫
─友善育兒
空間」之廍子
地區新設校
新建幼兒園
園舍工程案
(臺中市廍子
地區新建幼
兒園舍統包
工程) 

86,835 83 89 6 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：0次 
本案委託專案管理（PCM）業於 107年 2月 14日簽訂契約完畢，廠商業
於 107年 3月 15日提送統包工程需求等相關資料，並於 107 年 5月 9日
經雲科大檢核通過；統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選委
員會並辦理公開閱覽完畢，招標文件業於 107年 7月 19日上網公告招標，
業於 107年 11月 16日完成決標及簽約作業；基本設計於 108 年 2月 15
日經本局審查通過，於 108 年 4月 26日召開細部設計審議，決議修正後
通過，已於 108年 5月 8日開工，108年 7月 26日取得建照，截至 109
年 4月底（納入後編工程經費之工程進度），工程預定進度 82.83%，實際
進度 83.02%，進度超前 0.19%。 

43 

106DD00
310 

教育局/工
程營繕科/ 

前瞻基礎建
設 106─109
年「校園社區
化改造計畫
─友善育兒
空間」之文小

148,198 83 90 7 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
本案委託專案管理（PCM）業於 107年 2月 14日簽訂契約完畢，廠商業
於 107年 3月 15日提送統包工程需求等相關資料，並於 107 年 5月 9日
經雲科大檢核通過，統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選委
員會並辦理公開閱覽完畢，招標文件業於 107年 7月 19日上網公告招標，
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65及文小 66
新建幼兒園
園舍工程案 

已完成決標作業，基本設計業於 108年 2月 15日經本局審查通過，文小
65於 108年 5月 9日召開細部設計審議，決議修正後通過，另都市設計
審議委員會於 108年 7月 3日召開，修正後通過。另文小 66於 4月 26
日召開細部設計審議，決議修正後通過。兩案皆於 108年 5月 8日開工，
截至 109年 4月底（納入後編工程經費之工程進度），文小 65工程預定
進度 80.57%，實際進度 81.46%，進度超前 0.89%；文小 66工程預定進度
68.23%，實際進度 63.56%，進度落後 4.67%。 

44 

106DD00
311 

教育局/工
程營繕科/ 

前瞻基礎建
設 106─109
年「校園社區
化改造計畫
─友善育兒
空間」之文小
10新建幼兒
園園舍工程
案 

105,736 83 90 7 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
本案委託專案管理（PCM）業已於 107年 2月 14日簽訂契約完畢，廠商
業於 107年 3月 15日提送統包工程需求等相關資料，並於 107年 5月 9
日經雲科大檢核通過，統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選
委員會並辦理公開閱覽完畢，招標文件業於 107年 7月 19日上網公告招
標，已完成決標及簽約作業，基本設計業於 108年 2月 15日經本局審查
通過，於 108年 5月 9日召開細部設計審議，修正後通過，另都市設計
審議委員會於 108年 7月 17日召開，修正後通過。本案已於 108年 5月
8日開工，108年 11月 13 日取得建造，截至 109年 4月底（納入後編工
程經費之工程進度），工程預定進度 80.16%，實際進度 77.69%，進度落
後 2.47%；目前工進屬後編工項，統包商備料中，落後解決對策為請統包
商儘速完成備料程序及進場施作。。 

45 

106DD00
088 

教育局/國
民小學/瑞
峰國小 

臺中市大肚
區瑞峰國民
小學拆除東
棟老舊校舍
暨活動中心
整建工程 

98,717 65 72 7 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：0次 
1.2FL養護及 2F放樣。 
2.2F外牆施工架組立。 
3.2F柱筋、板模組立，牆筋綁紮及水電配管。 
4.2F牆封模。 
5.3FL樑版模板組立、樑版筋綁紮及水電配管 

46 

106DD00
055 

教育局/國
民小學/日
南國小 

日南國小多
功能活動中
心新建工程
(禮堂拆除重
建)採購案 

54,388 85 94 9 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：2次 
戶外地坪地磚、植栽，室內地磚， 

47 

106DD00
289 

教育局/國
民中學/后
里國中 

臺中市立后
里國民中學
綜合活動中
心新建工程 

60,000 20 30 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理工程上網招標，經 2次流標，預計於 109年 5月 8日辦理流廢標檢
討會議 
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48 

105DD00
213 

教育局/國
民中學/育
英國中 

臺中市立育
英國民中學
育英堂重建
工程 

85,000 84 95 11 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：0次 
已於 109年 4月 15日竣工 

49 

106DD00
082 

教育局/國
民小學/清
水國小 

臺中市清水
國小育英樓
拆除暨校舍
新建工程 

166,892 73 86 13 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
1.教學棟門窗工程施作。 
2.教學棟及設備棟水電工程施作。 
3.教學棟泥作及外牆防水施作。 
4.教學棟屋頂金屬板施作。 
5.教學棟 1F泥作。 
6.教學棟 3F水電, 門窗施作。 

50 
106DD00
038 

教育局/國
民小學/龍
井國小 

龍井國小前
棟老舊校舍
新建工程 

89,569 74 94 20 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
已完成工程驗收。 

51 

106DD00
050 

教育局/國
民小學/龍
港國小 

臺中市龍井
區龍港國民
小學 A、C棟
校舍拆除重
建工程 

60,166 67 88 21 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.A棟:﹙1F、外牆﹚牆面裝修工程：磁磚。 
2.A棟:﹙2F、外牆﹚牆面裝修工程：磁磚。 
3.A棟:﹙1F、2F﹚地坪裝修工程：地磚。 
4.防空避難室、警衛室：拆架。 
5.A棟:﹙2F、內牆﹚裝修工程：批土油漆。 
6.A棟:﹙2F、平頂﹚裝修工程：批土油漆。 
7.A棟：拆架。 
8.A棟：屋頂隔熱工程。 
9.各分項計畫書送審。 

(二) 道路橋梁工程 

進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小計 28 件(82.35%) 5 件(14.71%) 0 件(0.00%) 1 件(2.94%) 0 件(0.00%) 34 件 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

108DF00
299 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

臺中都會區
鐵路高架捷
運化沿線 5處
(圓環北路、
太原路、建成
路、國光路、
五權路)地下
道填平工程-
第二標(國光
路、五權路) 

136,780 55 40 -15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
交通局審交通維持計畫中，俟交維通過後始可辦理開工。 

2 

102AF00
050 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科第一股 

台中生活圈 4
號線大肚段
路線環境影
響評估作業
委託技術服
務案 

19,500 100 95 -5 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：3次 
本案經臺中市政府 107年 12月 7日召開臺中市遺址審議委員會結論採路
堤方案方式辦理，採本方案全線經費約 121億（工程費約 65億、用地及
拆遷補償費約 56億），工期約 20個月，旨案本局於 108年 1月 25日提
送環境影響評估報告書（修正一版）至臺中市政府環境保護局，該局於
108年 2月 20日召開專案小組第二次書審會議，已依期限提送修正資料，
台中市政府環保局訂於 108 年 6月 4日召開第 3次小組書審會議，已於
108年 8月 30日提送環保局供審查委員確認，於 108年 12月 26日大會
審查結論原則通過，並於 109年 4月 30日前依委員但書意見修正後供委
員確認，已依委員意見修正並提送，後續經委員確認無誤後即可製本用
印，俟製本用印後賡半結算付款事宜。 

3 

105AF00
094 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

104年度道路
橋樑工程委
託設計監造
技術服務（大
雅、潭子、神
岡、豐原、后
里、石岡、西
屯、南屯、中
區、西區等 10
區） 

11,585 100 95 -5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約規定陸續派工中 

4 

105AF00
097 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

中科南向聯
外道路新闢
跨越大甲溪
橋梁及引道
工程委託監

40,371 100 98 -2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理結算付款作業 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

造技術服務 

5 

104DF00
358 

建設局/養
護工程處/
路燈養護
科 

臺中市水銀
路燈落日計
畫汰換工程 

749,117 100 98 -2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
第一、三、四、五、八工區已函送能源局請領尾款，部分工區缺漏文件
待補正；第七工區尚有民事訴訟程序未著；第六工區簽奉准函送能源局，
刻正彙整文件。 

6 

108DF00
212 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科第一股 

龍井區山腳
排水上游延
伸段新闢橋
梁工程-4標 

140,000 58 56 -2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 109年 4月 15日復工，刻正施作基樁 

7 

108AF00
071 

建設局/土
木工程管
理科/ 

東勢-豐原生
活圈快速道
路（第 1至 5
標）環境影響
評估委託技
術服務 

25,465 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理範疇界定會議紀錄決議事項調查作業 

8 

108AF00
092 

建設局/土
木工程管
理科/ 

臺中大肚-彰
化和美跨河
橋梁計畫委
託技術服務 

11,250 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
109/4/22辦理設計原則及草案簡報會議 

9 

107CF00
010 

建設局/新
建工程處/
用地科 

東區武德街
(新民街至南
京路)拓寬工
程 

167,000 75 75 0 流廢標次數：次， 
期程修改次數：0次 
109.4.9秘書室召開「研商武德街拓寬之私有土地及建物取得進度」，請
都發局依方案一主政協調，若協調不成，後續由建設局接手一般徵收。 

10 

107CF00
016 

建設局/新
建工程處/
用地科 

潭子區頭張
路二段 113巷
道路打通工
程 

60,500 95 95 0 流廢標次數：次， 
期程修改次數：0次 
依管考期程進度辦理 

11 

099BD00
008 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

臺中生活圈
道路系統建
設計畫(公路
系統)6年
(98-103)計
畫-烏日鄉中
75-1線道路

4,880 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
工程規劃設計中，用地辦理第一階段範圍取得事宜 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

拓寬工程-委
託規劃技術
服務 

12 

102DF00
514 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

臺中市水湳
40M-11號道
路與中科東
向道路銜接
工程 

976,405 93 93 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
施工中。 

13 

103BF00
008 

建設局/土
木工程管
理科/ 

東勢-豐原生
活圈快速道
路委託規劃
設計暨監造
技術服務案 

220,000 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
第 1、2、3標：配合近期法院判決結果賡辦第二階段環境影響評估；本
局重新辦理環評，於 108年 3月 6日重啟評估作業開標，108 年 3月 22
日決標，並於 108年 4月 17日提送環評大會，環評委員同意本案進入環
評二階程序，目前辦理環評程序，工程預計 111年 3月開始施工。 第 4
標已於 107年 9月完工；第 5標已於 107年 11月完工。 

14 

105AF00
108 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

貓羅溪大橋
新建暨周邊
道路改善工
程委託設計
監造技術服
務 

29,142 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
107年 1月 24日辦理細部設計審查，107年 2月 14日提送修正後細設報
告，經委員及相關單位確認後於 107年 4月 16日完成備查，經費籌措中。 

15 

105DF00
199 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

永春南路延
伸開闢至遊
園路道路工
程 

272,000 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
辦理結算作業 

16 

106CF00
018 

建設局/新
建工程處/
用地科 

國 4神岡聯絡
道至中清路
高鐵橋下道
路開闢工程 

75,400 50 50 0 流廢標次數：次， 
期程修改次數：1次 
地政局已於 109年 4月 6日公告，至 109年 5月 6日公告期滿，再行重
新派測。 

17 

108DF00
301 

建設局/養
護工程處/
市六區工
程隊 

臺中市提升
道路品質計
畫-亮點類-
人本道路改
善工程（雙十
路-南京路） 

109,030 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理監造作業 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

18 

108DF00
280 

建設局/土
木工程管
理科/ 

大里區、霧峰
區大里聯絡
道高架橋下
增設平面道
路工程(第一
期)-「平面道
路內側車道
工程」 

211,070 57 57 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
109年 2月 10日開工，按預定期程執行中。 

19 

109AF00
064 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

105年度道路
橋梁工程委
託設計監造
技術服務案
（大甲、清
水、沙鹿、梧
棲、大安、外
埔、龍井、大
肚、烏日等 9
區） 

11,585 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
工程持續派工設計監造 

20 

109BF00
006 

建設局/養
護工程處/
挖掘管理
科 

109年度臺中
市代辦管線
統一挖補工
程委託監造
技術服務案
(第一、三工
區) 

123,261 80 80 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理統一挖補工程監造 

21 

109DF00
001 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

臺中市神岡
豐洲科技工
業園區二期
聯外道路工
程(堤南路拓
寬及銜接月
眉西側南向
聯絡道引道) 

467,970 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
基設作業中。 

22 

109DF00
158 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

臺中市清水
區清水火車
站人行跨站
天橋工程案 

63,495 5 5 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
提送服務實施計畫書 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

23 

107DF00
318 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

國道三號烏
日交流道聯
絡道延伸至
芬園段新闢
工程延伸段 

100,000 81 82 1 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.P1橋墩 11a,11b節塊工作車拆卸 
2.P2橋墩 5c,5d養護,穿鋼角線 
3.P3橋墩 9e,9f節塊鋼筋綁紮,模板組立 
4.A0K+645~655箱涵施作 
5.A0K+435~468箱涵鋼軌樁導溝開挖 

24 

107DF00
334 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

五權南一路
(美村南路至
南和一街)開
闢工程 

50,000 56 59 3 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
施工中 

25 

106DF00
423 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

臺中市捷運
文心北屯線
機廠及車站
區段徵收工
程(含委外專
案管理服
務)-第五工
區 

109,182 75 78 3 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
施工中 

26 

108DF00
281 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

臺中都會區
鐵路高架捷
運化沿線 5處
(圓環北路、
太原路、建成
路、國光路、
五權路)地下
道填平工程-
第一標(圓環
北路、太原
路、建成路) 

155,000 59 62 3 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
施工中 

27 

108DF00
315 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

第 14期市地
重劃區增設 8
公尺巷道及
崇德十路貫
通台 74號橋
下空間至昌
平路等工程 

76,900 58 61 3 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
進度 17.94%。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

28 

109DF00
005 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

大里區南門
橋拓寬工程
暨聯外道路
拓寬工程(中
興路二段 822
巷至七中路) 

170,000 20 25 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
刻辦理工程上網招標中，預計 109年 5月 12日開資格標 

29 

109CF00
001 

建設局/新
建工程處/
用地科 

溫寮溪旁(甲
后路至經國
路)聯絡道路
新闢工程(用
地) 

160,000 30 40 10 流廢標次數：次， 
期程修改次數：0次 
109年 4月 23日召開第一次公聽會 

30 

109CF00
002 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

市政路延伸
(安和路至工
業區一路)開
闢工程(用
地) 

1,100,000 40 50 10 流廢標次數：次， 
期程修改次數：0次 
109年 4月 10日已召開協議價購會議，並於 109年 4月 27日檢送本案協
議價購會議紀錄在案。 

31 

109CF00
006 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

第 14期市地
重劃區聯外
道路同榮路
銜接環中路
道路開闢工
程 

53,000 30 40 10 流廢標次數：次， 
期程修改次數：0次 
按期程辦理用地程序。 

32 

109CF00
008 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

北屯區東光
路計畫道路
開闢工程 

216,000 40 50 10 流廢標次數：次， 
期程修改次數：0次 
召開協議價購會議 

33 

108DF00
184 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

龍井區山腳
排水上游延
伸段新闢橋
梁工程-第 3
標 

92,570 55 68 13 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
鋼軌樁打設中 

34 

108DF00
243 

建設局/建
築工程管
理科/ 

臺中市臺灣
大道沿線公
共通行空間
系統改善工
程 

50,000 25 40 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理忠明南路口施工作業 
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(三) 交通工程 

進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小計 12 件(100.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 12 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行
進度
(%) 

  
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

101AC01
008 

交通局/交
通規劃科/ 

臺中都會區
大眾捷運系
統烏日文心
北屯延伸線
後續可行性
研究 

10,000 95 95 0 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：4次 
1、交通部 108年 12月 13 日召開第二次複審委員會。 
2、109年 1月 8日與彰化縣政府召開研商會議討論。 
3、彰化縣政府 109年 2月 15日函復建議路線相關說明，109 年 2月 20
日函請彰化縣政府再補充。 
4、109年 3月蒐集彰化市地籍資料及提供 108年稅務資料給顧問公司進
行更新。 
5、109年 4月檢討成本及運量預測分析。 

2 

103DG00
054 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中都會區
大眾捷運系
統烏日文心
北屯線建設
計畫 G10站轉
乘設施併水
安公園地下
停車場興建
工程 

348,390 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
108.11.12辦理點（移）交現場會勘，查點（移）交清單資料及現況仍有
缺失尚待改善，另北捷局已內部簽准捷運 G10轉運站進行全站驗收，已
訂於 109年 2月 5日辦理初驗，並於 109年 1月 20日簽陳辦理先行使用，
預計 109年 5月 18日辦理缺失複驗，俟複驗後再行辦理正式點（移）交
程序，預計 109年 5月 31 日前開放委外廠商營運。 

3 

104DG00
026 

交通局/捷
運處/機電
系統課 

臺中都會區
大眾捷運系
統烏日文心
北屯線建設
計畫-CJ900
機電系統工
程 

10,908,000 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
1.機電全系統動態整合測已於 6月底結束，並於 108年 7月 22日完成「試
營運驗證測試」作業，該驗證為模擬實際營運通車時電聯車的營運班表，
測試時間由上午 6時行駛至下午 24時，不間斷的行駛共 7天。 
2.依本工程代辦機關北捷局 108年 12月 10日來文表示，CJ900 第一階段
實質完工為 108年 10月 31 日。3.目前與北捷局進行機電設備現場點交
作業，臺中捷運公司於 109 年 2月 3日接管主線，預計 109年 5月 25日
進行穩定性驗證。 
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項
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案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行
進度
(%) 

  
執行情形 

預定 實際 比較 

4 

104DG00
028 

交通局/捷
運處/捷運
工程課 

臺中都會區
大眾捷運系
統烏日文心
北屯線建設
計畫-CJ930
標 G10至 G17
站及全線電
梯/電扶梯區
段標工程 

8,377,000 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：4次 
108年 10月 25日已竣工，目前辦理驗收作業。 

5 

104DG00
029 

交通局/捷
運處/捷運
工程課 

臺中都會區
大眾捷運系
統烏日文心
北屯線建設
計畫-CJ910
標機廠、G0 站
及全線軌道
區段標工程 

5,375,000 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
1）CJ910A（土建）:108年 11月 8日完成驗收複驗。 
（2）CJ914A（水環）:108 年 12月 5日完成驗收複驗作業 
（3）CJ901（軌道）: 
109/02/20，正驗起始會議。 
109/03/05-26，正驗完成。 
109/04/06-17，備品點交。 
109/04/21，改善完成。 
109/04/23-24&05/07-08，正驗複驗。（預計） 

6 

104DG00
035 

交通局/捷
運處/捷運
工程課 

臺中都會區
大眾捷運系
統烏日文心
北屯線建設
計畫-CJ920
標 G3至 G9站
及全線環控
系統區段標
工程 

7,676,000 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
108年 11月 27日已報竣，辦理初驗改善作業。 

7 

105DG00
003 

交通局/捷
運處/綜合
規劃課 

辦理 2018花
博補助臺鐵
后里車站東
口增設計畫
(含規劃設
計、監造及施
工) 

160,000 95 95 0 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：4次 
已於 109年 1月 7日再次依臺鐵承諾簽准展期至 109.6月底結案，臺鐵
局原預估 109年 1月完成初驗、4月完成正驗，惟初驗過程中因廠商部分
工項未施作，故辦理追減變更，目前臺鐵追減作業已簽至該局工務處，
且廠商缺失已改善並提報中，俟核定後持續進行初驗之複驗等作業。 

8 
108CF00
005 

建設局/新
建工程處/

南屯區南屯
路二段 400巷

205,000 60 60 0 流廢標次數：次， 
期程修改次數：0次 
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用地科 至 430巷打通
工程 

地政局 4/30辦理徵收預審 

9 

108DG00
037 

交通局/停
管處/停車
規劃課 

臺中大車站
計畫-立體停
車場暨轉運
中心新建工
程 

1,200,000 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
由本局交規科辦理周邊捷運出入口、轉運中心、停車場連通道及出入口
等綜合先期規劃作業，刻正辦理議價作業。 

10 

109AG00
001 

交通局/停
管處/停車
管理課 

臺中市公有
停車場開立
停車繳費通
知單勞務委
外作業(第一
區) 

124,020 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案依廠商每月開單時數核算勞務費，刻正辦理 109年 3月開單時數勞
務費用核算作業。 

11 

109AG00
002 

交通局/停
管處/停車
管理課 

臺中市公有
停車場開立
停車繳費通
知單勞務委
外作業(第二
區) 

124,020 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案依廠商每月開單時數核算勞務費，刻正辦理 109年 3月開單時數勞
務費用核算作業。 

12 
109CF00
007 

建設局/新
建工程處/
用地科 

豐原區 11-35
號都市計畫
道路工程 

255,000 40 50 10 流廢標次數：次， 
期程修改次數：0次 
已於 109年 4月 21日召開協議價購會議 

 

(四) 水利工程 

進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小計 51 件(94.44%) 1 件(1.85%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 2 件(3.71%) 54 件 
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項
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案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

105DD01
205 

水利局/水
利工程科/ 

龍井區山腳
排水
2K+052~2K+4
96治理工程
併辦土石標
售 

162,945 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
已請款完畢，已結算付款 

2 
107DD01
021 

清水公所/
公用及建
設課/ 

清水區公正
路雨水下水
道工程 

54,000 55 100 45 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
委設決算付款完成 

3 

106DD01
179 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(10-1)民生
五權等鄰近
區域 

207,810 80 75 -5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
（1）目前無施作，辦理刨封前置作業，預計 109.5.11辦理刨封前會勘。 
（2）民生路進度：自來水 109.3.2進場，預計 7月初完成。 
自來水已施工至中美街以東，預計於 109.5.4辦理確認自來水管遷移情
形及協調道路刨封範圍會勘後進場，12月底完成。 
（3）未達契約戶數檢討：針對昇平里內阻礙較少之 3條後巷排水巷弄，
與住戶協調接管事宜。 

4 

106DD01
180 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市文山
污水下水道
分支管網暨
用戶接管工
程(一)-西屯
路三段、國安
一路等鄰近
區域(1-2) 

167,300 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理結算中 

5 

106DD01
188 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市文山
污水下水道
分支管網暨
用戶接管工
程(一)-福科
路、玉門路等
鄰近區域 

156,500 88 88 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
福聯街及福瑞街用戶接管、200連接管、300分支管施作 

6 
107AD01
047 

水利局/污
水營運科/ 

臺中市福田
水資源回收

112,440 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
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﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

中心污泥乾
燥減量統包
工程 

實際：第二期工程進度 33.212%，全期 87.399% 

7 

107DD01
118 

水利局/大
地工程科/ 

旱溪排水水
環境及鄰近
區域設施改
善(第一標) 

88,800 92 92 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
施工中 

8 

107DD01
120 

水利局/大
地工程科/ 

筏子溪景觀
環境營造(車
路巷橋-永安
橋及礫間淨
化) 

163,199 86 86 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
施工中 

9 

103DD01
204 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市西屯
區寧夏路、華
美西街等一
帶污水下水
道分支管網
暨用戶接管
工程 

146,460 100 100 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
結算尾款撥付。 

10 

104BD01
049 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
（10）委託設
計及監造服
務 

106,049 80 80 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
10-1，2標皆已開工，目前 10-4標、10-7標已決標，10-9、10-10標細
部設計審查通過。 

11 

105BD01
042 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市水湳
污水下水道
分支管網暨
用戶接管工
程委託設計
及監造技術
服務 

64,981 80 80 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、水湳 1標:已結案。 二、水湳 2標:已完工。 三、水湳 3標:已於
109.01.17開工。四、水湳 4標:已於 109.2.27開工。 

12 
106BD01
041 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市建成
路系統污水
下水道分支

62,226 80 80 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
建成 2細部設計成果營建署審查中 
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執行情形 

預定 實際 比較 

管網暨用戶
接管工程委
託設計及監
造技術服務 

13 

106BD01
043 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市豐原
區污水下水
道系統第一
期管線暨用
戶接管工程
設計及監造
委託技術服
務案 

88,084 80 80 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.豐原用戶接管一標於 108 年 6月 27日辦理第二次細部設計審查會，審
查結果修正後通過，因配合 7月 23日「臺中市污水下水道建設研會議」
調整發包策略修正設計成果，營建署於 10月 14日函文修正後備查，最
有利標招標方式已簽准，並於 10月 18日公開預覽（10/18～10/22），公
開閱覽已完成，已於 11/7 上網招標，12/3開標未達規定家數（僅 1家投
標）流標，於 12/10第二次公開開標計 3家廠商投標，於 12/17 評選會
議完成，於 12/30決標。 
2.豐原第四標主次幹管細部設計審查會，已於 109年 2月 24日辦理完成，
審查結果修正後通過。 
預訂於 109年 4月底檢送豐原第四標主次幹管細部設計成果予營建署備
查。 

14 

106BD01
049 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程(9)
委託設計及
監造服務 

50,142 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
14.聯聖公司於 3月 11日前已將 9-1修正細部設計成果提送本局，俟本
局檢核是否依依營建署意見修正後，函文該署備查。 
15.於 108年 4月 24日，將細部設計文件（修正二版）函送營建署備查。 
16.內政部營建署於 108年 5月 15日（營署水字第 1081088552 號函）發
文請本局依審查意見修正後備查。本局於 108年 5月 16日（中市水污工
字第 1080038048號函）發文請聯聖工程顧問股份有限公司依審查意見修
正，並於 108年 5月 24日前提送修正三版。 
17.聯聖公司於 108年 6月 10日（（108）聯字第 0610-09號）已將 9-1
修正細部設計成果提送本局，本局並於 108年 6月 13日（中市水污工字
第 1080046112號函）發文檢送 9-1細部設計相關資料及修正內容對照表
各 1份函送營建署備查。 
18.9-1工程採購公開閱覽案俟本局會計室、秘書室、政風室意見修正後，
移請秘書室辦理公開閱覽事宜。 
19.9-1工程採購公開閱覽案於 108年 8月 16日上網公開閱覽，閱覽期間
8月 16日至 8月 20日；9-1工程採購發包案俟本局會計室、秘書室、政
風室意見修正後，辦理公開招標事宜。 
20.9-1工程採購評分及格最低標 1案於 108年 9月 6日奉核（中市水污
工字第 1080073183號結簽）；於 108年 9月 27日已上網招標（案
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號:251080073183），於 108 年 10月 14日 17時止，10月 15日辦理開標
事宜。 
21..9-1工程採購於 108年 10月 15日流標，業於 10月 24日辦理第二次
開標並續辦評選委員會相關事宜。 
22.9-1於 108年 11月 11 日辦理審查委員會，並於 108年 11月 28日辦
理價格標開標作業。 
23.9-1於 108年 12月 17 日無廠商投標致流標，後續辦理檢討會議 
24.109年 2月 4日辦理開標，投標廠商未達法定廠商數致流標 
25.109年 2月 18日辦理開標，後續於 2月 27日辦理審查委員會 
26.9-1 109年 3月 20日決標公告 後續辦理訂約  9-4後續辦理細部設
計審查委員會 
27.9-1 後續辦理交維審查會議  9-4於 109年 5月 8日辦理第二次細部
設計審查委員會 

15 

106DD01
121 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(9-2)東光路
及興進路等
鄰近區域 

198,970 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
自強街週邊刨封作業 

16 

106DD01
150 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(9-3)東光路
及東山路等
鄰近區域 

208,718 94 94 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、資料尚未繳交部分： 
1.三光里排水口調查（含三光里里長區域後巷）:已提送監造 
2.施工遭遇管障:施工廠商自行克服 
3.東山路一段 50巷以東排水調查:已提送監造 
4.東山路一段 55-9~89號等鄰近排水調查: 已提送監造 
二、估驗進度： 
1.13估（估驗期間為 109/01 月）於 109/5/8提送 
三、工地各區進度及相關待處理問題： 
1..旱溪西路三段 291巷中間管線試挖圖:請於 4/24前提送監造 
3.東山路一段 53巷私有地問題:已發文至水利局 
4.東山路一段大樓改管確認: 請確認並回報 
5.天闊社區各區處理情形: 預計 5月中旬完成並後續辦理刨封 

17 
107DD01
151 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶

177,430 88 88 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
河北路二段、瀋陽路三段推進 
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接管工程
(8-4)-瀋陽
路等區域範
圍 

安順東七街明挖 

18 

107DD01
169 

水利局/水
利工程科/ 

臺中市柳川
污染整治及
環境改善工
程(第二期-
林森柳橋至
民權柳橋) 

379,027 81 81 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
107年 12月 8日開工，持續施工中。 

19 

107DD01
180 

水利局/大
地工程科/ 

臺中市新社
區協成里九
渠溝興中街
分流工程－
第二標 

103,000 86 86 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
施工中 

20 

107BD01
045 

水利局/水
利養護工
程科/ 

臺中市綠川
(信義南街~
大明路)水環
境改善計畫
委託技術服
務 

67,032 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
設計完成，工程尚在執行中。 

21 

108DD01
096 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
7-7(進化北
路及梅川東
路等區域) 

212,160 56 56 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
健行路與梅川東路推進 
健行路 300明挖管埋設 
梅川西路與梅亭街口，Bi53052001水系分支管線 
德化街與尚德街口，Bi53052302 水系分支管線 

22 

108DD01
099 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市水湳
污水下水道
分支管網暨
用戶接管工
程(3)-四平
路等鄰近區
域 

300,480 56 56 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
路證編號 109H02074：同平巷及中清路二段 552巷佈場 
路證編號 109H02388：雷中街立坑及管遷 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

23 

108DD01
108 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市大里
區污水下水
道系統主次
幹管及揚水
站工程(2)-
德芳路 

195,280 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
各計畫書審查。 

24 

108DD01
109 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(9-1)雙十路
及南京路等
鄰近區域 

244,650 40 40 0 流廢標次數：4次， 
期程修改次數：0次 
本案於 109年 4月 16日完成契約簽訂，施工廠商研擬交維計畫、施工計
畫及品質管理計畫中，預計 5月中旬開工。 

25 

108DD01
110 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市文山
污水下水道
分支管網暨
用戶接管工
程(一)-福雅
路、永福路等
鄰近區域
(1-4) 

243,950 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.工作井試挖作業 
2.建物排水調查。 
3.鄰房鑑定。 

26 

108DD01
134 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(10-7)-美村
路及五權五
街等鄰近區
域(專案標) 

219,680 55 55 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
試水調查及前置作業 

27 

108DD01
136 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(10-4)-向上
民生等鄰近
區域 

146,340 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
109.02.17訂約完成 
三大計畫書皆已核定 
預計 109年 5月 1日開工 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

28 

107DD01
203 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市大里
區污水下水
道系統主次
幹管及揚水
站工程(1)-
文心南路 

176,850 74 74 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
福田水資中心廠區推進作業及文心南路立坑施工。 

29 

106DD01
174 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程 7-6
（-忠明路及
永興街等區
域） 

207,810 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
1.4/27~5/1第八次刨封 
2.後續簽辦變更設計 

30 

109AD01
007 

水利局/水
利養護工
程科/ 

109年度本市
各抽水站、滯
洪池、水閘門
及各周邊設
施維護保養
操作及管理
委託專業服
務 

21,950 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
進駐管理中 

31 

109DD01
002 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市太平
區西新光污
水管線及用
戶接管工程
第三分標(樹
德路新光路
等區域) 

240,220 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 109年 3月 30日申報開工 
施作項目：材料送審資料編寫 

32 

109DD01
015 

水利局/污
水營運科/ 

臺中市旱溪
排水水質現
地處理設施
工程 

140,000 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 109/5/1開工 

33 

108DD01
138 

水利局/水
利規劃防
災科/ 

東大溪水環
境及鄰近區
域環境改善
工程 

262,620 57 58 1 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
監造計畫於 109年 1月 8日核定，整體品質計畫及體施工計畫於 109年 2
月 18日核定。工程於 109 年 2月 20開工。至 109年 4月 30日預定進度
5.324%  實際進度:6.590%  。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

34 

108DD01
141 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市水湳
污水下水道
分支管網暨
用戶接管工
程(4)-后庄
北路等鄰近
區域 

142,500 55 56 1 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
試挖作業、立坑作業、推進作業、連接管埋設作業及用戶接管作業 

35 
107DD01
182 

水利局/污
水營運科/ 

臺中市綠川
水質現地處
理設施工程 

250,000 86 87 1 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
預定進度 77.74%，實際進度 77.94%，第二次變更設計 3/23 議定 

36 

107DD01
123 

水利局/水
利管理科/ 

旱溪排水水
環境及鄰近
區域設施改
善(第二標) 

79,000 87 88 1 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
1.廣場投光燈安裝 
2.照明管線佈設 
3.新設鋪植草皮，地毯草 
4.現場環境檢整 
5.工區回填沃土 

37 

107DD01
124 

水利局/水
利工程科/ 

臺中市柳川
污染整治及
環境改善計
畫(中正公園
至舊社公園
截流工程及
中正水淨場) 

395,194 76 78 2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
施工中 

38 

106DD01
172 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
（10-2）臺灣
大道公益等
鄰近區域 

183,850 93 95 2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
第二次變更設計已完成預計 109年 4月 29日申報竣工 

39 

107DD01
204 

水利局/污
水工程科/ 

惠來溪及潮
洋溪引流、污
水截流及水
環境改善工
程 

271,000 74 76 2 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
1.惠來溪河道渠底施作（含斜坡） 
2.取水工程（港尾子溪）取水井施作 
3.截流工程（潮洋溪箱涵下游段）截流管埋設 
4.惠來溪及潮洋溪管線附掛會勘 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

5.聯合防汛演練。 

40 

105DD01
206 

水利局/水
利工程科/ 

龍井區山腳
排水
2K+496~3K+0
66治理工程
併辦土石標
售 

199,920 81 84 3 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
施工中 

41 

105DD01
235 

水利局/水
利工程科/ 

龍井區山腳
排水
0K+000-0K+6
00治理工程
併辦土石標
售及代辦之
共同管溝工
程 

199,970 82 86 4 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
施工中 

42 

107DD01
199 

水利局/水
利養護工
程科/ 

臺中市綠川
(信義南街~
大明路)水環
境改善計畫
工程 A標 

336,414 71 75 4 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
建成下游橋台回填。 

43 

108DD01
001 

水利局/雨
水下水道
工程科/ 

臺中市綠川
水環境改善
計畫(愛國街
至信義南街) 

74,380 63 67 4 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
本工程持續施工中. 

44 

107DD01
004 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市太平
區西新光污
水管線及用
戶接管工程
第二分標(振
福路旱溪東
路二段等區
域) 

244,570 90 95 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 109年 2月 17日申報竣工 109年 3月 24日辦理正驗程序 

45 
107DD01
211 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市建成
路系統污水
下水道分支

230,000 67 73 6 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
ψ300mm明挖管線，巷道連接管及用戶接管施作 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

管網暨用戶
接管工程
(1)-國光路
及民意街等
鄰近區域 

46 

107DD01
201 

水利局/污
水工程科/ 

惠來溪及潮
洋溪現地處
理及水環境
改善工程 

297,477 69 75 6 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
目前施作項目: 
1.上游段截流設施鋼筋綁紮及混凝土澆置。 
2.機房鋼筋模板組立。 
3.進出流管線埋設。 
4.處理單元礫石回填。 

47 

107DD01
200 

水利局/水
利養護工
程科/ 

臺中市綠川
(信義南街~
大明路)水環
境改善計畫
工程 B標 

357,834 67 74 7 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
美村路至忠明南路河道整理、（永南街側）人行道抿石子阻根板及路緣石
C施作。 

48 

107DD01
213 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市豐原
區污水下水
道系統第一
期-豐原大道
既有管線後
續工程 

168,013 71 81 10 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
1.已於 107年 12月 24日完成審查，訂於 107年 12月 28日辦理議價程
序。 
2.訂約。 
3.已完成 A002至 A184推進的擋移排水作業及豐原大道二段相關的試挖
作業。 
4.辦理豐原水資中心前既有工作井 A002開挖作業。 
5.豐原大道二段工作井立坑、箱涵新設人孔及箱涵清淤。 
6.豐原水資中心前既有工作井 A002至 A184鋼套管推進地改引孔。 
7.已完成豐原水資中心前既有工作井 A002至 A184鋼套管推進地改作業。 
8.豐原大道二段 400加厚管推進作業。 
9.已完成豐原水資中心前既有工作井 A002至 A184鋼套管及 RCP推進作
業。 
10.已完成豐原水資中心前既有工作井 A002人孔收築。 
11.持續辦理豐原大道二段區段翻修、明挖置換管段、鋼套管推進等作業。 
12.豐原大道四、五段工作井試挖。 
13.豐原大道二段人孔收築。 
14.豐原大道四段工作井開挖。 
15.豐原大道四段推進作業、鋼套管推進。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

16.豐原大道五段人孔清淤及管段人工打除。 
17.豐原大道五段工作井試挖。 
18.豐原大道二~三段區段翻修作業（A130~A128）。 
19.豐原大道五段推進作業（A167-1~A168-1）。 

49 

107DD01
127 

水利局/雨
水下水道
工程科/ 

臺中市綠川
水環境改善
計畫(民權路
至復興路)工
程 

160,000 75 86 11 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
施工中 
1.正義街水井打設 
2.透水鋪面面層噴漆 
3.透水鋪面面層施作 
4.欄杆 logo安裝 
5.路燈配線 
截流設施套管安裝 

50 
107DD01
128 

水利局/雨
水下水道
工程科/ 

大里區大峰
路防災公園 

140,000 79 94 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
工程持續施工中 

51 

109DD01
001 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市豐原
區污水下水
道系統第一
期管線暨用
戶接管工程
(1)-豐原大
道及田心路
等鄰近區域 

326,864 40 55 15 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
1.已於 108年 12月 27日完成決標作業，決標公告日期為 108 年 12月 30
日。 
2.辦理開工前前置作業（三大計畫書審查等），預計 109年 4月開工。 
3.已於 109年 2月 20日完成施工前品質管理會議。 
4.完成三大計畫書審核。 
5.於 109年 3月 27日開工。 
6.於 109年 4月底前完成里施工前說明會（共 3場） 

52 

107DD01
193 

水利局/水
利工程科/ 

臺中市柳川
污染整治及
環境改善工
程(第二期-
三民柳橋至
林森柳橋) 

341,100 62 78 16 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
施工中。 

53 

107DD01
196 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市水湳
污水下水道
分支管網暨
用戶接管工
程(2)-敦化
路等鄰近區

220,790 64 80 16 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
（1）明挖： 路證編號 109H01266 （工區 1）：后庄七街 136 巷 2號
SC29-1-0214水系 路證編號 109H02291 （工區 2）：后庄路 189號
SC29-1-0217水系 路證編號 109H02291 （工區 3）：敦化路一段 473號
SC29-1-0207水系 路證編號109H02291 （工區4）：后庄路17號SC29-1-09
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

域 水系 

54 

107BD01
008 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市太平
區(新光地
區)污水下水
道分支管網
暨用戶接管
工程設計及
監造委託技
術服務 

54,659 40 80 40 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
辦理細部設計 

 

(五) 水土保持工程 

進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小計 4 件(100.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 4 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

106DD01
176 

水利局/大
地工程科/ 

新社區九渠
溝滯洪池工
程併辦土石
標售 

106,385 100 100 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
辦理結算中 

2 

107DD01
066 

水利局/大
地工程科/ 

霧峰區車籠
埤排水
1k+700~3k+7
00治理工程 

79,000 89 91 2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
施工中 

3 
107DD01
067 

水利局/大
地工程科/ 

霧峰區車籠
埤排水

75,000 91 95 4 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

3k+700~5+30
0治理工程 

施工中 

4 

108DD01
131 

水利局/水
土保持工
程科/ 

北屯區民德
里大昌段 270
地號東山路
二段(129線)
旁下邊坡崩
塌災後復建
工程 

50,000 25 40 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
簽約中 

 

(六) 公有建築工程 

進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小計 54 件(88.52%) 6 件(9.84%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 1 件(1.64%) 61 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

105DI00
013 

農業局/海
資所/漁港
管理課 

松柏漁港魚
貨多功能集
貨場暨周邊
港埠設施新
建工程 

90,000 100 100 0 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：3次 
本工程目前辦理結算作業結案中。 

2 

103DE00
003 

經發局/工
業科/工業
科第三股 

臺中市政府
精密機械科
技創新園區
二期標準廠
房新建工程 

1,366,000 100 95 -5 流廢標次數：4次， 
期程修改次數：6次 
辦理工程驗收中 



 

57 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

3 

108DO00
005 

衛生局/秘
書室/ 

公有危險建
築地方衛生
機關廳舍耐
震補強計畫
─臺中市清
水區衛生所
拆除重建工
程 

51,189 25 20 -5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
委託設計監造採購案已於 109年 3月 20日完成細部設計，並於 109年
4月 6日召開細部設計審議會議，建築師依審議委員意見於 109年 4月
27日完成報告書修正，預計於 109年 5月 11日召開細部設計複審會議。 

4 

107DH00
017 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市太平
區育賢段二
期社會住宅
興建工程 

1,516,406 66 62 -4 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
▓預定管考進度： 108/01/31 完成工程開工（55%）。 ▓實際管考進度： 
108/02/17完成工程開工（55%）。 ▓目前進度：截至 109年 4月 30日
止：工程施工進度預計進度 25.88%，實際進度 17.76%，落後 8.12%，
進行 B區 1F夾層柱牆施作。 

5 

107DE01
010 

運動局/運
動設施科/
運動設施
科第二股 

臺中市「2019
東亞青年運
動會」國立臺
灣體育運動
大學體育館
整修工程 

58,000 98 95 -3 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：4次 
本案因申請台電拆換原有配電盤時程及校方時程施作賸餘電纜線，業於
109年 4月 21日完工 

6 

106DH00
007 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市太平
育賢段社會
住宅新建工
程(第一期) 

726,292 94 93 -1 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：2次 
主建築物區 A、B區烤漆玻璃施作，A、B區 3F-7F木門扇安裝，A、B
區櫥具安裝調整，地下室停車格畫線，1F-2F景觀花台填土、帷幕牆玻
璃安裝、公設水電配管、公設弱電配線，A、B區衣櫥、床組安裝，1F
周圍景觀施作（水溝、花台、人行道磚）。 

7 

104DR00
039 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

臺中綠美圖
新建工程 

3,200,000 58 57 -1 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：4次 
B區基礎版上層鋼筋及地樑腰筋綁紮、C區整地、B區工地清潔、A1區
出土及 C區開挖面整地、C區接地 

8 

105AH00
061 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市北屯
區北屯段社
會住宅興辦
計畫委託規
劃設計及監
造技術服務
案 

25,748 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
107.11.15開工 , 截至 108.4.30止,預定進度 26.72%,實際進度
31.09%,目前無落後,現進行 5F柱牆鋼筋綁紮及水電管線配置 
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9 

105DD00
146 

教育局/市
立高中職/
東山高中 

東山高中代
辦臺中市立
游泳訓練中
心場館新建
工程 

200,000 74 74 0 流廢標次數：4次， 
期程修改次數：2次 
本案 108年 3月 29日工程決標,履約商並於 108年 7月 1日辦理開工,
工程履約進行中，於 109年 4月 9日支付第 4期工程估驗款 521萬 358
元，承商持續趕工履約中。 

10 

103DG00
026 

交通局/捷
運處/捷運
工程課 

臺中都會區
大眾捷運系
統烏日文心
北屯線建設
計畫--土地
開發基地共
構工程(含監
造) 

222,342 91 91 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
截至 109/03/30， JJG091 區段標（EOT3）：預定進度 91.23%，實際進
度 92.96%，整體施工進度超前；JJG051區段標（EOT1）：預定進度
86.24%，實際進度 86.51%，整體施工進度超前。 
G10站出入口已達完工里程碑，刻正進行缺失改善作業；G5、G6、G11、
G8a、G9-1及 G9-2混凝土結構體全數施作完成，目前進行各場站及出
入口內、外牆裝修，機電配管拉線及設備安裝。 

11 

104DQ00
020 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

市定古蹟清
水黃家瀞園
修復工程(含
監造及工作
報告書) 

70,000 95 95 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：2次 
本案目前工程進行中，預定進度：99.46%；實際進度：99.71%。 

12 

099DC00
035 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

長春運動中
心工程案 

405,000 95 95 0 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：9次 
本案已於 109年 4月 8日起辦理正驗相關事宜，土建部分預計 109年 5
月 6日起辦理正驗複驗；A棟機電部分，俟送水送電後續行正驗。 

13 

101DE00
010 

建設局/建
築工程管
理科/ 

臺中國際會
展中心新建
工程計畫 

5,816,583 58 58 0 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：8次 
1.本工程刻正施作展覽棟地下室結構體施作。 
2.本科於 109年 4月 8、17、22、28日辦理工地督導。 
3.陳局長大田 109年 4月 16日至工地視察。 

14 

103DD00
055 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

大里國民運
動中心興建
工程 

406,200 82 82 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：5次 
全區材料環境整理、全區泥作收尾施作、1F-7F水電工程全區拉線配管
施作、南側廁所空調排氣吊裝風管、廁所空調排氣風管連結施作、北側
水溝施作、2F窗簾盒施作、客梯電梯施作、內牆泥作抹縫施作、2F-~3F
地磚鋪貼施作、泳池區泥作吊線施作、屋面彩鋼施作、丙梯樓梯地磚鋪
貼施作、全區泥作收尾施作。 

15 
105DI00
015 

建設局/建
築工程管

臺中市動物
之家后里園

207,380 95 95 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
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理科/ 區改建工程 已於 109年 4月 27日完成初驗（複驗）作業，合格通過，將續辦理正
驗事宜。 

16 

105DN00
002 

消防局/秘
書室/秘書
室管制考
核股 

第二救災救
護大隊梨山
分隊遷建工
程 

54,454 95 95 0 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：2次 
辦理第二次變更設計中。 

17 

105DN00
004 

消防局/秘
書室/秘書
室管制考
核股 

第八救災救
護大隊暨水
湳分隊及北
屯區公所聯
合里活動中
心興建工程 

132,051 89 89 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
施工中,本月辦理,內外牆粉刷工程、水電工程、外牆防水工程。 

18 

105DQ00
002 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

臺中市市定
古蹟原梧棲
官吏派出所
及宿舍群修
復暨再利用
工程(含監造
及工作報告
書) 

63,000 95 95 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：2次 
本案工程於 108年 11月 21 日申報竣工，108年 11月 26日經監造單位
確認完成工程結算資料及現場施作依契約約定完成。108年 11月 29日
由機關會同監造單位及承攬廠商辦理竣工確認在案，於 108年 12月 16
日辦理驗收，於 109年 2月 19日複驗通過在案。刻正辦理因應計畫使
用許可核准事宜。 

19 

106AH00
033 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市太平
區育賢段二
期社會住宅
興辦計畫委
託設計監造
技術服務案 

54,379 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
▓預定管考進度： 107/10/10 完成第二次提交期中報告（70%）。 ▓實
際管考進度： 107/07/11 完成第二次提交期中報告（70%）。 ▓▓截至
109年 4月 30日止：工程施工進度預計進度 25.88%，實際進度 17.76%，
落後 8.12%，進行 B區 1F 夾層柱牆鋼筋及模板施作。 

20 

106AH00
045 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市東區
尚武段及東
勢子段社會
住宅新建工
程委託設計
監造技術服
務案 

85,092 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
東勢子段 ：業於 108年 12 月 9日簽奉核准暫免於標案管考系統列管在
案。另經徵詢各潛在廠商評估後表示建議本案工程於 109年 2月底後再
行公告上網，並業於 109年 1月 8日簽奉核准同意暫緩公告上網。已於
109年 3月 13日函請設計單位召開工程預算討論會議並依會議指示事
項辦理。事務所業於 109.04.24 提送修正後預算書圖，俟無誤後即簽辦
上網招標事宜 尚武段：已於 108年 2月 15日簽約，4月 2日開工，目
前工程截至 109年 4月 30 日止：預計進度 11.140%，實際進度 11.309%，
超前 0.169%，目前進行 A 區、B區 BS版養護及 A區、B區 B4F 放樣等
作業。 



 

60 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

21 

106AH00
047 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市梧棲
區三民段社
會住宅興辦
計畫委託設
計及監造技
術服務案 

33,845 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1、A1、A2、B、C、D、E棟及樓梯模板組立 
2、A1、A2、B、C、D、E棟及樓梯鋼筋綁紮 
3、A1、A2、B、C、D、E棟 5F續接器施作。 
4、A區及 C區防水、泥作施作 
5、平頂、樑柱牆批土 
6、施工動線整理 
7、１樓吊管施作 
8、１樓廁所試水 
9、２樓吊管施作經隔間配管 
10、４樓Ｅ棟壁牆配管 
11、５樓壁牆配管 
12、A2.B.D棟 5FL澆置 

22 

106D731
010 

新社公所/
農業及建
設課/ 

臺中市新社
多功能綜合
商業大樓新
建工程 

59,000 98 98 0 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：1次 
辦理決算中。 

23 

106DB00
001 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

外埔區第二
示範公墓增
設骨灰(骸)
存放設施工
程 

84,300 25 25 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：4次 
1.本案已於 109年 3月 9日上網公告、109年 3月 31日開標流標；於
109年 3月 31日第 2次上網公告，109年 4月 13日第 2次流標。 
2.已請事務所檢討流標原因並於 109年 4月 19日提供圖說及相關佐證
資料，並於 109年 4月 23 日進行流廢標專案報告；擬改為最低標之招
標方式，刻正辦理中。 

24 

106DG00
042 

交通局/捷
運處/捷運
工程課 

IJG031-臺中
捷運烏日文
心北屯線 G03
站出入口與
行政大樓共
構區段標工
程 

643,688 80 80 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
B5-B1F泡沫配管、B1F~B2F 停管系統配管、1-2F燈具安裝、2-5F電氣
系統配線、3-4F天花板陽台、5F拋光石英磚、風管施作、樓梯梯側施
作、東側陽台仿清水。 

25 

106DH00
008 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市北屯
區北屯段社
會住宅新建
工程 

511,229 71 71 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
107.11.15開工 , 截至 108.4.30止,預定進度 26.72%,實際進度
31.09%,目前無落後,現進行 5F柱牆鋼筋綁紮及水電管線配置 
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26 
106DQ00
008 

文化局/秘
書室/秘書
室第三股 

臺中市立圖
書館外埔分
館擴建工程 

55,000 95 95 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
辦理工程驗收 

27 

107DH00
014 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市梧棲
區三民段社
會住宅興建
工程 

884,267 72 72 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
1、A1、A2、B、C、D、E棟及樓梯模板組立 
2、A1、A2、B、C、D、E棟及樓梯鋼筋綁紮 
3、A1、A2、B、C、D、E棟 5F續接器施作。 
4、A區及 C區防水、泥作施作 
5、平頂、樑柱牆批土 
6、施工動線整理 
7、１樓吊管施作 
8、１樓廁所試水 
9、２樓吊管施作經隔間配管 
10、４樓Ｅ棟壁牆配管 
11、５樓壁牆配管 
12、A2.B.D棟 5FL澆置 

28 

107DH00
016 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市北屯
區同榮段社
會住宅興建
工程 

1,705,776 63 63 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
A區:B1F梁板鋼筋綁紮。B區:1FL梁底模組立。C區:1FL模板放樣。 

29 

107AH00
011 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市豐原
區安康段二
期社會住宅
興辦計畫委
託設計監造
技術服務案 

62,346 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
工程 2/11開工,本月工程進度 1.46% 

30 

107AH00
023 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市太平
區永億段社
會住宅興辦
計畫委託設
計監造技術
服務案 

22,008 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
■預定管考進度: 
108/ 5/28  完成細部設計完成日期（20%） 
■實際管考進度（已完成）: 
108/3/25 事務所檢送細部設計報告書，108/4/29日召開細設審查開會
（會議結論修正後通過），108/5/31修正完成（20%） 
■目前進度: 
截至 109/4/30止，已於 108/12/5第 2次公告上網，並於 108/12/19
開資格標，計 0家廠商投標，因未達法定家數而流標。經 108/12/25
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及 109/01/20召開流標檢討會議，會議結論考慮到大環境的因素暫緩發
包，事務所已於 109/3/5提交修正版預算，刻正簽核中。另於 109/01/30
（361090007546）簽准先暫緩發包解除標案管考列管待確定發包日期後
再重新列管。 

31 

107AH00
060 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市大里
區光正段二
期社會住宅
興辦計畫委
託設計監造
技術服務案
-1 

34,923 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.109年 4月 8日同意備查 3月份工作月報。 
2.109年 4月 21日本案工程招標上網公告。 

32 

108AH00
014 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市社會
住宅建置 BIM
施工竣工模
型執行計畫
委託技術服
務案 

28,004 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
各案逐層修正 BIM模型並持續開發雲端管理平台功能中。 

33 

107DK00
011 

水利局/水
利管理科/ 

臺中市烏日
綜合社會福
利館興建工
程 

100,000 63 63 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
b1結構體 

34 

108DQ00
001 

文化局/大
墩文化中
心/展演股 

中山堂設備
更新及館舍
維修工程 

85,300 87 87 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
1. 109年 4月辦理戶外人行道工程、廁所工程、後舞台地坪工程及 2
樓觀眾席扶手欄杆施作。 
2. 109年 4月估驗計價 2,298 萬 3,835元（實支 2,183萬 4,643 元），
業於 1月 30日辦理查驗，刻正辦理簽核付款。 

35 

108DM00
009 

警察局/第
三分局/行
政組 

第三分局合
作派出所遷
建暨東福公
園整體規劃
工程 

55,909 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
於 109年 4月 7日簽約完成，辦理五大管線申請中 

36 

109AH00
051 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市社會
住宅建置 BIM
施工竣工模
型執行計畫

12,200 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
109年 4月 15日簽約，109 年 4月 27、29日檢送駐府人員名單、雇主
意外責任險。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

委託技術服
務案(第二
期) 

37 

109BH00
002 

運動局/運
動產業科/ 

臺中市巨蛋
體育館興建
工程委託規
劃設計及監
造技術服務
案 

341,035 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
委託設計監造技術服務案於 2月 19日招標公告，因新冠疫情嚴重，疾
管署自 3月 19日起公布限制非本國人入境，已於 3月 23日更正公告（延
長等標期 30天），等標期共 72天（42天+30 天），訂於 5 月 1 日開標。 

38 

109DE01
001 

運動局/運
動設施科/
運動設施
科第一股 

改善臺中市
南區康橋水
域運動環境
設施興建計
畫 

50,000 25 25 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 109年 2月 6日召開基本設計書圖審查作業，經建築師修正後於
109年 2月 25日提送修正後書圖，於 109年 3月 10日召開修正後基本
設計預算書圖審查會議，經建築師於 109年 3月 20日提送修正版本並
原則修正後同意通過，本局於 109年 3月 30日同意備查本案基本設計
圖說，刻正請建築師提送細部設計至本局。 

39 

109DG00
001 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市東區
公兒 30地下
停車場新建
工程 

302,000 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案刻正辦理相關基地用地個案變更事宜。規劃與可行性評估會議已於
109年 4月 16日召開，修正報告書後即同意核定。另將於 109年 4月
29日召開設計監造技術服務招標文件審查會議。 

40 

109DG00
029 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市南屯
區精密園區
停三立體停
車場新建工
程 

383,000 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 109年 4月 13日與專案管理單位訂立契約，專管單位工作執行
計畫書已於 4月 27日同意核備。 

41 

109DH00
004 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

台中市西屯
區國安段 1期
社會住宅興
辦計畫(統
包) 

2,126,189 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
▓預定管考進度： 招標文件簽辦（10%）。 ▓實際管考進度：審查招標
文件中（10%）。  ▓臺灣世曦公司已於 109/4/23提送統包招標文件修
正第 3版。109/4/27已上簽陳統包招標文件。 

42 

108DF00
239 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

臺中市立仁
愛之家興建
多功能大樓
工程 

419,595 20 20 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
本案 109年 4月 14日細部設計書圖同意核定，設計單位於 109年 4月
17日函報工程發包預算（以 PCCES製作）及招標文件等發包資料，已
於 109年 4月 23日召開採購審查小組會議，預計 5月中旬前公開閱覽。 
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項
次 

案件 
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主辦 
單位 

案件名稱 
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43 

108DG00
022 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市潭子
區潭興立體
停車場興建
工程 

160,000 25 25 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
目前專案進度: （一）細部設計預算書圖（預留增築三層樓結構）（含
招標文件）：已於 108年 4 月 6日召開細部設計預算書圖（預留增築三
樓）暨招標文件審查會，會議決議為修正後通過 

44 

108DG00
023 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市北屯
區舊社停車
場立體化興
建工程 

213,000 40 40 0 流廢標次數：7次， 
期程修改次數：1次 
本案已於 109年 4月 24日與文元營造簽訂合約，並預計於 109年 5月
18日開工。 

45 

108DG00
024 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市大里
區東榮立體
停車場興建
工程 

181,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
本案工程合約已於 109年 4月 13日簽訂，刻正辦理開工相關事宜。 

46 

108DG00
030 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市沙鹿
區沙田路立
體停車場新
建工程 

230,000 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於規劃設計階段，列管更新如下: 都市設計審議規設單位預定 4
月 30日提送，訂於 5月 12 日召開審查會議。 

47 

108DG00
033 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市豐原
區豐原轉運
中心新建工
程 

670,610 60 60 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
已完成地下室開挖、擋土柱工程，刻正辦理基礎整地、水平支撐工程及
接地設備等施工作業，相關工程資料及計畫書送審同步辦理中。 

48 

108DH00
005 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市西屯
區惠來厝段
社會住宅新
建工程 

1,128,889 25 25 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
目前進度： 
1. 建築執照截至 108年 12月 31日建照抽換上簽中，本日繼續追蹤。 
2. 108年 12月 23日五大管線已修正完成，掛件複審中。 
3.     已於 109年 2月 10 日邀設計單位討論預算書圖等相關事宜。 
4.     已核准調整期程。 
5.     業於 109.04.21公告上網招標。 
5.     設計單位於 109年 3月 2日提送修正後預算 

49 

108DH00
006 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市豐原
區安康段二
期社會住宅
興建工程 

2,014,984 56 56 0 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
預定進度 1.73%,實際進度 1.46% 

50 
108DH00
007 

都發局/住
宅發展工

臺中市大里
區光正段二

752,629 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
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程處/工程
開發科 

期社會住宅
興建工程-1 

1.109年 4月 8日同意備查 3月份工作月報。 
2.109年 4月 21日本案工程招標上網公告。 

51 

107DH00
030 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市東區
尚武段社會
住宅新建工
程 

2,163,141 59 60 1 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
108年 4月 2日開工，目前工程截至 109年 4月 30日止：預計進度
11.140%，實際進度 11.309%，超前 0.169%，目前進行 A區、B區 BS版
養護及 A區、B區 B4F放樣等作業。 

52 

103DD00
078 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

臺中市潭子
國民運動中
心新建工程 

405,000 80 81 1 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
水溝模板組立、RF屋頂鋼構組立、1F-4F隔間封版、骨架組立、2F-4F
鋁合金飾板骨架 、3F 牆面粉刷、4F及 5F灰誌貼作、1F-3F牆面批
土、2F水電吊管施工、RF鋼板水電放樣、1F空調配管、水溝底板搗築。 

53 

107DQ00
010 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

歷史建築臺
中刑務所官
舍群修復工
程 

223,920 57 59 2 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
本案工程刻正進行各棟清理及拆除工程、外部施工架及防雨棚架搭設、
廢棄物清運等工作。 

54 

107DQ00
012 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

臺中市市定
古蹟臺中州
廳修復工程 

214,923 56 58 2 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
截至 109年 4月 30日止，實際進度為 8.62%。 
施作項目：1.B棟屋面水泥瓦拆卸 2.B棟牆面粉刷層剔除 3.B 棟地坪打
除 4.B棟內部施工架搭設 
預計 111年 3月 16日竣工。 

55 

106DQ00
011 

文化局/秘
書室/秘書
室第三股 

臺中市立圖
書館上楓分
館暨上楓國
小活動中心
興建工程 

135,000 77 79 2 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
活動中心陶片勾縫、潑水劑施作、消防配管；圖書館屋頂防水毯施作、
防火百頁及鋼梯備料及施作、樓梯地磚、陶片施作、消防、空調配管 

56 

108DH00
012 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市政府
環保局及都
發局暨住宅
處辦公廳舍
修繕案 

53,828 67 69 2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
108.10.28開標,108.10.30 評選,108.11.11議約決標,108.11.29訂
約,109.2.25工程決標 

57 

105DT00
001 

新聞局/影
視發展科/ 

中臺灣電影
中心新建工
程 

1,272,311 69 73 4 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：2次 
本案截至 109年 4月 30日累計實際施工進度約為 49.93%，目前持續推
動工進。 
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58 

108DF00
220 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

臺中市國際
壘球運動園
區興建工程 

200,000 5 10 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1、本案已於 109年 4月 22 日核定細部設計。 
2、本案已於 109年 4月 23 日上網、4月 24日公告，預計 5月 15日開
標。 
3、本案於 4月 1日召開第二次細設審查，並於規設單位於 4月 13日提
送修正後預算書圖，4月 22日簽准。 
4、本案於 4月 20召開景觀及植栽委員會，決議採修正後原則上通過。 

59 

106DQ00
015 

文化局/秘
書室/秘書
室第三股 

臺中市纖維
工藝博物館
後續修繕工
程 

75,000 58 72 14 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
本工程目前施作輕隔間工程、水電配管、門窗工程、油漆、消防設備、
鋁包板等工項。 

60 

107DQ00
013 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

臺中市歷史
建築大屯郡
役所及臺中
州廳附屬建
築群修復及
再利用工程 

339,507 40 57 17 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
1.a、d、e棟廊道屋面瓦、浪板、屋面板、桷木、桁木拆除分類置放。 
2.a、c、d、e、f棟後期增建物室內部分拆除工程。 
3.a、c、d、e廊道屋面拆卸、木構件檢測。 
4.a、c棟室內隔間牆、天花板拆除、清理，f棟後期增建物室內部分拆
除工程。 
5.b、e、h棟室外架搭設。 
6.b、e棟室外架搭設。 
7.b、h棟保護棚架搭設。 
8.a、c、f棟外牆附生榕鋸除清理。 
9.甲區後期增建物拆除清運；109/04/27清運 42M3，累計共 462M3。 

61 

109AH00
050 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市烏日
區新榮和段
社會住宅興
辦計畫委託
設計及監造
服務 

54,942 10 30 20 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
▓預定管考進度： 招標文件簽辦日期（10%）。 ▓實際管考進度：上網
（公告）日期（30%）。  ▓於 4月 23日已上網公告。 

 

  



 

67 
 

(七) 環保工程 

進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小計 1 件(100.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 1 件 
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案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

105DP00
015 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
一組 

臺中市文山
焚化廠設施
改善統包工
程 

128,593 30 40 10 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：2次 
本案已於 109年 4月 7日辦理決標，廠商已於 109年 4月 16日完成繳
納履約保證金等事宜，刻正辦理訂約事宜。 

 

(八) 景觀及綠化工程 

進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小計 16 件(84.21%) 2 件(10.53%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 1 件(5.26%) 19 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

108AF00
038 

建設局/養
護工程處/
公園景觀
維護科 

臺中市 108年
度區域型公
園綠美化維
護工作-市政
公園等七座 

10,044 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
付款完成 
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執行情形 

預定 實際 比較 

2 

103DR00
015 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科第一股 

中央公園(清
翠園)第二標
新建工程 

1,684,000 98 95 -3 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：5次 
目前刻正辦理減價收受作業中。 

3 

106DQ00
012 

都發局/都
市設計工
程科/都市
設計工程
科第二股 

臺中文化城
中城歷史空
間再造計畫-
綠空鐵道軸
線計畫第一
期工程及監
造 

192,000 98 95 -3 流廢標次數：4次， 
期程修改次數：7次 
109年 3月 4日.5日 9日辦理初驗,109年 4月 17日.21日辦理初驗複
驗,復驗合格,109年 5月 8日辦理驗收 

4 

107DF00
400 

建設局/新
建工程處/
公園景觀
工程科 

鐵道綠廊景
觀風貌重塑
計畫工程 

137,055 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
已申報竣工，刻正辦理相關驗收程序及初驗缺失改善。 

5 

107DH00
031 

建設局/新
建工程處/
公園景觀
工程科 

「城鎮之心
鐵道綠廊潭
心計畫工程」
（第二標） 

118,519 90 90 0 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
公一 
1.無障礙坡道、樓梯組模 
2.棚架地坪斬石子 
3.遊憩區基礎鋼筋施工 
自行車橋 
1.西側引道模板施工 
2.東側施工平台基礎施工 
3.東、西側 V型柱支撐平台施工 
4.東側 V型柱模施工 
潭子國小 
1.陸橋不銹鋼欄杆施工 

6 

108AF00
063 

建設局/養
護工程處/
市六區工
程隊 

臺中市 107年
度行道樹、園
道、綠地綠美
化維護勞務
採購-西區
(第一次後續
擴充) 

11,200 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理西區景觀維護驗收請款中 

7 
108AF00
068 

建設局/養
護工程處/

臺中市 108年
度行道樹、園

16,947 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

北北屯工
程隊 

道、綠地美化
維護勞務採
購-北屯區 

已驗收完成 

8 

109AF00
032 

建設局/養
護工程處/
市六區工
程隊 

臺中市 109年
度行道樹、園
道、綠地綠美
化維護勞務
採購－西屯
區(臺灣大道
以北) 

12,635 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
履約中 

9 

109AJ00
005 

觀旅局/觀
光工程科/
觀光工程
科第三股 

109年度臺中
市觀光遊憩
區及自行車
道環境清潔
維護及綠美
化工作 

10,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
清潔維護第二次派工中（4~6月） 

10 

109DF00
080 

建設局/新
建工程處/
公園景觀
工程科 

全國水環境
改善計畫-公
93水環境教
育主題園區
計畫第二期
工程 

69,303 20 20 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 109年 4月 15日辦理第二期工程發包預算書圖審查會議，審查決
議原則依委員及各單位意見修正後通過，限期設計單位於 109 年 5月 4
日前提送修正後之發包預算書圖相關資料。 

11 

109DH00
006 

都發局/都
市設計工
程科/ 

綠空鐵道軸
線計畫(北
段)人行環境
改善工程 

280,271 57 57 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
施工中 

12 

108DF00
247 

建設局/新
建工程處/
公園景觀
工程科 

綠空廊道鐵
路高架化騰
空廊帶簡易
綠美化第一
期北段工程
─東山路至
中山路一段 1
巷 

50,000 63 64 1 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
1.（碧柳一巷）路基級配鋪設 
2.（碧柳一巷）給水管線鋪設 
3.（碧柳一巷）路緣石施作 
4.（東山路）平緣石-鋼筋模板組立 
5.（東山路）陰井、HDPE 管埋設 
6.（東山路）既有水泥柵欄拆除 
7.（松竹路）L溝改善 
8.（松竹路）水溝側牆修復 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

13 

108AF00
010 

建設局/養
護工程處/
公園景觀
維護科 

臺中市 108年
度區域型公
園綠美化維
護工作範圍-
敦化公園等
九座公園 

13,552 98 100 2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
驗收完成 

14 

108AF00
024 

建設局/養
護工程處/
公園景觀
維護科 

臺中市 108年
度區域型公
園綠美化維
護工作-新都
生態公園等
十一座公園 

13,174 98 100 2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
驗收完成 

15 

109AH00
023 

都發局/都
市設計工
程科/ 

109年度臺中
市社區規劃
師駐地輔導
計畫 

19,000 35 40 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
秘書室於 109年 4月 10日（中市都秘字第 1090059845）函知南華大學
得標公告 1份。 

16 

107DH00
032 

建設局/新
建工程處/
公園景觀
工程科 

城鎮之心鐵
道綠廊潭心
計畫-工程 

238,182 67 84 17 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.豐原區陽明街至圓環東路車阻施工。 
2.潭子區人和路北側座椅放樣。 
3.潭子區中興路南北側斬石子鋪面、水泥磚鋪面、景觀高燈、照明開關
箱施工。 
4.潭子區潭興路至圓通南路彩妝鑄鐵蓋板安裝。 
5.潭子區中山路 202巷南側及環中東路南側自行車架安裝。 

17 

108DF00
135 

建設局/養
護工程處/
山線工程
隊 

東勢區大茅
埔聚落整體
環境營造提
升計畫統包
工程(新) 

72,964 55 89 34 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
履約中 

18 

109AF00
043 

建設局/養
護工程處/
公園景觀
維護科 

109年度臺中
市中央公園
綠美化維護
管理工作(敦
化路以南) 

16,352 55 98 43 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商履約執行中。 

19 
109AF00
046 

建設局/養
護工程處/

109年度臺中
市中央公園

18,500 40 95 55 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

公園景觀
維護科 

綠美化維護
管理工作-敦
化路以北 

廠商園區清潔及植栽維護中 

 

(九) 觀光遊憩工程 

進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小計 8 件(88.89%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 1 件(11.11%) 9 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

108AJ00
026 

觀旅局/旅
遊行銷科/
旅遊行銷
科第二股 

2019臺中國
際舞蹈嘉年
華 

15,000 98 100 2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
3/25全案驗收完畢。4/10發函通知力譔堂整合行銷股份有限公司。4/13
廠商函送發票至局辦理付款流程，4/21付款完成。 

2 

108AJ00
031 

觀旅局/旅
遊行銷科/
旅遊行銷
科第一股 

2020台灣燈
會-生肖故事
及節慶燈區
花燈設計製
作勞務採購
案 

39,000 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
刻正辦理驗收中 

3 

108DF00
286 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

臺中市海洋
生態館基本
營運設施興
建工程 

251,052 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
109年 4月 1日辦理第一次細設審查會，事務所已於 109年 4月 13日
提送修正後細設圖說相關資料；於 109年 4月 27日下午三點召開第二
次細設審查會議。 

4 
105DQ00
023 

文化局/臺
中市文化

歷史建築「舊
大安溪橋」修

115,000 82 82 0 流廢標次數：8次， 
期程修改次數：0次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

資產處/資
產修復課 

復工程(含監
造及工作報
告書)案 

1. P1-P27支鐵架水刀去漆除鏽      5.護欄粉刷層刨除 
2. P1-P19支鐵架塗裝防鏽          6.S33-S42面漆缺失改善 
3.北橋台引道封邊板安裝           7.橋面版底部污漬修繕 
4.S20-S22橋面版底部白華修復 

5 

104DR00
023 

文化局/文
化資產處/
資產修復
課 

歷史建築帝
國製糖廠臺
中營業所周
邊景觀公園
工程(含規劃
設計監造) 

100,000 95 95 0 流廢標次數：5次， 
期程修改次數：3次 
一、綠間步廊及弦月廣場 108年 6月 28日辦理部分驗收，並於 7月 30、
31辦理缺失複驗，因缺失涉及減價收受（台灣櫸木規格不符規範）經
監造檢討並於 9月 23日上級機關核准，遂於 9月 30日辦理第 2次複驗
完成，已於 10月 23、29點交予本市養工處；另森森漫步區及文明之基
前於 108年 8月 18日報竣、8月 27、29日竣工確認完成，10月 21日
辦理驗收，11月 25日經監造單位確認缺失改善完成後，目前經監造單
位釐清結算範金額後，3月 16日完成驗收。二期擴充範圍（滿月指環、
舒格廣場）原預定 109年 2月 1日竣工，為因應全區安全設施檢討後辦
理第三次變更設計，故於 1月 31日同意承攬廠商第三次變更設計範圍
先行施作並展延 75日曆天予承攬廠商，已於 109年 4月 16日竣工、4
月 24日竣工確認（簽辦中），預定 5月 8日辦理驗收。 

6 

105DD00
231 

教育局/國
民小學/東
勢國小 

東勢國小歷
史建築原東
勢公學校宿
舍修復暨再
利用工程 

52,530 98 98 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
第六期估驗款 1月 11日撥款 
1月 16日星期四上午 0930 臺中市政府法制局第二次履約爭議調解 
2月 17日星期一上午 0930 臺中市政府法制局第三次履約爭議調解 
3月 18日星期三寄出同意調解建議陳報狀 

7 

105DQ00
001 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

市定古蹟清
水社口楊宅
修復工程（含
監造及工作
報告書） 

80,000 68 69 1 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：1次 
1.南棟-左右外護龍牆體檢修。2.南棟-窗框檢修。3.南棟-正身規帶及
中脊施作。4.中棟-左外護龍木構件檢修。5.中棟-左外木隔平修補。6.
中棟-左外護龍竹編夾泥牆施作。7.中棟-正身油漆去漆。8.消防管線（含
線路）。9.排水管線（汙水）。10.電器管線（插座及燈具）。 

8 

105DQ00
011 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

市定古蹟聚
奎居修復暨
再利用工程
(含保護棚架
及緊急加
固)(含監造
及工作報告
書) 

60,000 88 94 6 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.本案於 107年 6月 29日開工，契約工期為 630日曆天  ，因辦理第
1次變更設計（42日曆天）及因非可歸責（4日曆天）於承商展延工期
46日曆天，第 3次變更設計展延工其（14日曆天），修正後預計 109
年 5月 18日完工。 
2.目前施作:戶外景觀工程，機電設備施作，玻璃安裝，廁所導擺安裝。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

9 

101DH01
002 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

國定古蹟霧
峰林家下厝
草厝修復及
再利用工程 

98,000 89 95 6 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：2次 
本案工程已於 109年 4月 5日竣工，預定於 5月 5日辦理工程初驗。 

 

(十) 重劃工程區段徵收工程 

進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小計 11 件(78.57%) 3 件(21.43%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 14 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

103DR00
044 

建設局/土
木工程管
理科/ 

臺中市第 14
期市地重劃
第六工區工
程 

1,874,405 98 95 -3 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：6次 
廠商於 108年 12月 27日提報竣工，於 109年 4月 6、8、9、14日辦理
正驗，仍有缺失目前改善中。 

2 

106DR00
034 

建設局/土
木工程管
理科/ 

臺中市第 14
期市地重劃
第六工區公
園景觀標(含
14期全區公
園簡易綠美
化) 

62,762 98 95 -3 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
廠商於 109年 1月 8日提報竣工，於 109年 4月 13、15、16、27日辦
理正驗，仍有缺失目前改善中。 

3 

107DR00
017 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

配合臺中市
第 14期市地
重劃區範圍
調整納入豐
樂路北側土

86,980 100 98 -2 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
廠商於 108年 11月 29日提報竣工，業務單位 108年 12月 4日辦理竣
工確認，108年 12月 16日辨理工程初驗，缺失改善中，廠商 109年 1
月 13日改善完成及提送，109年 1月 21日辦理複驗完成，109年 2月
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

地及三工區
減作部分新
增工程 

24日辦理正式驗收，缺失改善完成及提送，於 109年 4月 7日辦理正
驗複驗及合格。 

4 

108DR00
012 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市第 13
期市地重劃
區環中路西
側拓寬 20M工
程 

184,667 40 40 0 流廢標次數：5次， 
期程修改次數：2次 
本案經工程處於 109年 4月 6日依政府採購法辦理決標，刻正由工程處
審核調整後之契約單價。 

5 

108DR00
014 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市烏日
前竹地區區
段徵收工程
第一標 

351,660 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案 109年 4月 10日更正決標公告，目前辦理契約簽訂。 

6 
108DR00
015 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市第 13
期市地重劃
工程整合標 

857,437 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
刻正修正招標文件內容，俟核定後再行上網公告招標。 

7 

107BR00
001 

地政局/工
程管理科/ 

烏日前竹地
區區段徵收
委託規劃設
計及監造技
術服務 

181,450 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
修正後細部設計成果於已於 109年 4月 7日送專案管理機關審核。 

8 
107DR00
009 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市第 15
期市地重劃
工程 

191,820 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
109年 4月 24日上網招標。 

9 

100AF00
004 

地政局/區
段徵收科/
區段徵收
科第一股 

臺中市捷運
文心北屯線
機廠及車站
區段徵收地
籍整理及土
地分配委託
專案管理服
務案 

26,140 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
一、安置土地分配成果已於 104年 5月 22日完成公告作業。 
二、準備抵價地分配作業，已於 104年 6月 27日於北新國中舉行配地
說明會。 
三、抵價地抽籤作業已於 104年 8月 5日於北屯區仁美國小舉行。 
四、於 8月 17日至 21日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。 
五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104年 8月 29日於北屯區葳
格高中舉行。 
六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104年 9月 16、17日於北屯區
葳格高中辦理完畢。 
七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104年 10月 5日公告至 104
年 11月 4日 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

八、本區抵價地分配公告已於 104年 11月 4日公告完成，並於 104年
11月 23日至 27日在北屯區公所辦理發狀。 
九、109年 4月配合工程進度辦理街廓檢測作業。 
十、106年 8月 10、11及 15、16日辦理第 1、2工區抵價地點交作業。 
十一、107年 3月 8日起辦理配餘地土地環境清潔維護作業 
十二、106年 11月 17日及 11月 29日辦理抵價地第 2、3次點交作業 

10 

100AR00
002 

地政局/區
段徵收科/
區段徵收
科第二股 

臺中市烏日
(前竹地區)
區段徵收案
地上物查
估、地籍整理
籍土地分配
等作業委託
專業服務案 

32,232 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
本案建築改良物自動拆遷期限：108年 8月 31日前，並於 109年 3月
24日完成公共工程（第一標：安置街廓、臨時中繼宅）發包作業。 

11 

100AR00
003 

地政局/區
段徵收科/
區段徵收
科第二股 

臺中市水湳
機場原址北
側、南側區段
徵收地籍整
理及土地分
配委託專案
管理服務案 

51,500 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
1.109.4.28研議經貿段 15 及 28地號專案讓售計畫書。 
2.更新專區網頁。 

12 
101DR00
035 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市第 13
期市地重劃
工程第一標 

1,416,494 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
已完成工程驗收，刻正辦理工程結算事宜。 

13 
102DR00
009 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市第 13
期市地重劃
工程第四標 

650,000 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
本案於 109年 4月 21日驗收合格，刻正辦理結算資料程序中。 

14 

106DR00
037 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市豐富
專案區段徵
收工程 

127,782 78 79 1 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.排水工程 U型側溝。 
2.丘塊 PVC批覆網 RC柱埋設。 
3.人行道及路基整理。 
4.人行道鋪面磚鋪設。 
5.丘塊排水 RCP管埋設。 
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(十一) 災修工程案件 

進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小計 1 件(100.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 1 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

108DF00
294 

建設局/養
護工程處/
山線工程
隊 

臺中市豐原
區東陽路(中
88線道)災害
復建工程 

60,000 5 5 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
訂約完成準備開工 

 

    (十二)其他(財務及勞務採購案用) 

進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小計 217 件(93.13%) 4 件(1.72%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 12 件(5.15%) 233 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

108AF00
034 

建設局/養
護工程處/
公園景觀
維護科 

臺中市 108年
度區域型公
園綠美化維
護工作-英才
公園等九座
公園 

14,729 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
付款完成 

2 
108AF00
044 

建設局/養
護工程處/

臺中市 108年
度亮點型公

17,139 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

公園景觀
維護科 

園綠美化維
護工作-文心
森林公園、豐
樂雕塑公
園、望高寮夜
景公園 

付款完成 

3 
108AL00
037 

勞工局/就
業安全科/ 

108年度職業
訓練委託案
（一） 

21,571 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
22班全數執行完成，擬請解除列管。 

4 

108AP00
056 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
一組 

107年臺中市
文山焚化廠
飛灰處理設
備委託操作
管理(後續擴
充) 

30,598 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案已完成驗收結算作業，108年 1-12月份服務費用已核銷付款。 

5 

108AQ00
093 

文化局/表
演藝術科/
表演藝術
科第一股 

2020台灣燈
會在臺中-夜
光裝置行動
製作演出委
託專業服務
案 

11,800 98 100 2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
全案驗收付款完成 

6 

108AJ00
025 

觀旅局/旅
遊行銷科/
旅遊行銷
科第三股 

2019臺中國
際花毯節策
展委託專業
服務案 

17,100 98 100 2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案已於 4月 10日完成付款核銷事宜 

7 

108AB00
027 

民政局/區
里行政科/
區里行政
科第二股 

臺中市 108年
度區里活動
外套採購案 

13,257 98 100 2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商於 4月 9日開立發票請領契約價金 13,218,000元，本局已完成核銷
付款事宜。 

8 

108AF00
073 

建設局/養
護工程處/
公園景觀
維護科 

108年度臺中
市中央公園
綠美化維護
管理工作 

40,176 98 100 2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理廠商驗收後之結算請款作業. 並於本月完成付清廠商尾款完畢 

9 
109AP00
086 

環保局/環
境衛生及
毒化物管

109年度配合
市府重大活
動流動廁所

15,000 98 100 2 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
本計畫執行進度摘要說明如下: 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

理科/環境
衛生及毒
化物管理
科第一股 

租賃暨水肥
抽運計畫 

一、項目一:流動廁所租賃: 已於 109年 4月 9日奉准撥付第 2期款（新
臺幣 1,314萬 5,000元）。 
二、項目二:水肥抽運: 已於 109年 4月 16日奉准撥付第 2期款（新臺
幣 78萬 1,948元）。 

10 

108AH00
006 

都發局/都
市設計工
程科/ 

108年度臺中
市社區規劃
師駐地輔導
計畫 

19,000 95 100 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
南華大學已於 109年 4月 9日函知請領尾款新臺幣計 570萬元整，已於
109年 4月 15日核准在案。 

11 

108AQ00
094 

文化局/表
演藝術科/
表演藝術
科第二股 

2020台灣燈
會主舞臺表
演節目設計
規劃執行委
託專業服務
採購案 

16,650 95 100 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案已於 108年 9月 11日簽准，9月 16日上網，10月 8日開標。10月
16日辦理評選會議，10月 22決標。11月 26日召開節目審查委員會。
12月 17日召開節目討論會議，12月 25日召開記者會討論會議。109年
1月 17日召開表演節目記者會。109年 2月 22日已完成辦理主舞臺所有
表演節目。109年 4月 10 日已結案撥款。 

12 

108AJ00
035 

觀旅局/觀
光管理科/
觀光管理
科第二股 

2020台灣燈
會在台中-動
物狂歡燈區
委託專業服
務案 

44,920 70 100 30 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理結算付款中 

13 

104AF00
093 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

華南路以東
銜接特三號
道路之委託
水土保持計
畫暨環境影
響評估 

10,300 100 95 -5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約相關規定執行計畫中 

14 

106AG00
041 

交通局/運
輸管理科/
運輸管理
科第一股 

2018臺中世
界花卉博覽
會門票代售
暨入口驗票
委託服務案 

382,000 100 95 -5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、已於 108年 6月 28日提送結案報告並於 9月 5日召開總結報告書審
查會議審查廠商所送報告書。 
二、已於 108年 9月 20日將總結報告書審查會議紀錄發函予廠商，廠商
於 9月 23日傳送總結報告書修正版電子檔，已審閱並擬函請廠商補正說
明。 
三、本案於 108年 12月 26 日召開契約執行結案及履約爭議問題研商會
議，邀集各相關局處單位協助提供意見，擬積極辦理後續相關事宜。 
四、廠商前於 108年 8月 23日主張本府自 108年 1月 1日起至 4月 24
日止實施新免費政策 6-12 歲兒童免費入園致短收服務費、設備擴充增設
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

費用、新增人力服務費等（計 4,239萬 4,000元）向本府申請爭議調解。 
五、本案履約爭議案業於 108年 1月 8日本府採購申訴審議委員會第 55
次會議決議調解成立，後續款項給付相關事宜業簽奉完成，相關請款文
件於 109年 3月 19日製據送花博辦及農業局請款，於 3月 30日核撥入
本局代辦經費帳戶。 
六、本案履約爭議案於 109 年 4月 17日收訖廠商提供之發票，已完成請
款核銷撥款相關事宜。 

15 

108AF00
060 

建設局/養
護工程處/
挖掘管理
科 

108年水湳經
貿園區共同
管道保全與
管理維護計
畫 

19,000 98 95 -3 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理設備增置驗收及工作檢討報告書審查中。 

16 

108AM00
143 

警察局/秘
書室/ 

臺中市政府
警察局潭子
辦公大樓會
議室系統設
備採購案 

12,184 98 95 -3 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
針對軟體（程式）缺失部份要求改善，盡速辦理完成，以利後續付款作
業。 

17 

108AM00
122 

警察局/後
勤科/ 

108年防水透
氣雨衣及行
政人員服裝
採購案 

19,047 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 108年 5月 20日辦理招標文件簽核，5月 24日簽奉核准，5月
28日上網公告，7月 16日辦理評選，並於 7月 23日決標，廠商於 109
年 1月 20日申報完工，本局於 109年 2月 3日驗收，檢驗公司於 109年
3月 24日出具試驗報告，本局於 109年 3月 31日通知廠商本案驗收不
合格，限期辦理複驗，廠商提出減價收受申請，經本局於 109 年 4月 9
日同意減價收受，現辦理結算中。 

18 

108AM00
155 

警察局/刑
事大隊/偵
二隊 

109年度違禁
藥品尿液委
外鑑驗採購
案 

10,500 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
確實履約並出具報告 

19 

108AI00
019 

農業局/林
務自然保
育科/ 

2020台灣燈
會在臺中里
山大地燈區
委託專業服
務勞務採購 

23,000 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
109.3.30廠商檢送成果報告書（含電子檔）1式 5份 
109.4.6簽請鈞長派員驗收 
109.4.13辦理第三期驗收完成 
109.4.17簽准撥付第三期款 
109.4.21函請廠商提供第三期款收據 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

20 

108AP00
019 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
三組 

108年臺中市
焚化廠底渣
委託再利用
處理計畫 

187,000 70 70 0 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
已於 109年 4月 27日完成 109年 2月份驗收作業。 

21 

108AQ00
108 

文化局/臺
中市立圖
書館/閱覽
典藏課 

109年度圖書
館營運勞務
承攬採購案 

18,620 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
109年度圖書館營運勞務承攬採購案 3月份款項 1,437,576元於 109年 4
月 16奉核付款 

22 

108AR00
001 

地政局/豐
原地政/第
二課 

108年度大臺
中地區委外
地籍圖重測
計畫(神岡
區) 

18,585 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約期程辦理中 

23 

108AR00
019 

地政局/清
水地政/第
二課 

108年度臺中
港特定區計
畫(第三次通
盤檢討)都市
計畫樁位重
置地籍圖重
測計畫 

18,240 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.辦理地籍調查及現況測量。 
2.第 4期成果驗收。 

24 

108AR00
033 

地政局/土
地編定科/ 

「臺中市國
土功能分區
分類及使用
地劃設作業」
委託技術服
務案 

12,900 35 35 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
招標文件上網公告中 

25 

108AZ00
008 

原委會/經
濟建設及
土地管理
組/ 

原住民族產
業創新價值
計畫-扶植產
業聚落-原民
見學聚落平
臺三年推動
計畫 

17,570 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.109年 4月 1日南投縣政府召開「入口意象、CI設計」協調會議。 
2.109年 4月 8日辦理「109 年度工程施作點」共同會勘。 
3.109年 4月 17日辦理「廠商執行進度報告」會議。 
4.109年 4月 27日達觀里社區辦理部落會議-商討體驗教室施作點可行
性。 

26 
108AZ00
009 

原委會/經
濟建設及

原住民族產
業創新價值

29,150 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

土地管理
組/ 

計畫-中原好
物特色據點
通路布建三
年推動計畫 

本案於 108年 8月 29日上網公告招標，同年 10月 8日完成議約（決標）
程序。三年推動計畫金額總計 2,915萬元 （108年 380萬元整；109年
1,225萬元整；110年 1,310 萬元整），履約期限自 108年 10月 9日起至
110年 12月 10日止。於 109年 4月 15日完成第二期款（40%）經費核
撥事宜，108年度經費核撥總計 360萬元完竣。109年 4月 23日中央委
辦單位（財團法人中國生產力中心）辦理訪視輔導會議。本會於 109年
4月 24日函送空間使用與配置修正說明至中央原民會核備。 

27 

109A725
001 

梧棲公所/
社會課/ 

109年度臺中
市梧棲區公
所投保區民
團體意外保
險 

11,000 40 40 0 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
已付款完成 

28 

108AG00
031 

交通局/停
管處/停車
管理課 

臺中市公有
停車場停車
費催繳及舉
發違規通知
資料處理 

12,521 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案採按月結算前 1個月勞務費，於施作完成之次月付款，109年 3月
份催繳舉發作業於 4月 23 日驗收，刻正簽請核付勞務費。 

29 
108AG00
035 

交通局/公
運處/運輸
稽查課 

2019大型活
動公車接駁
計畫 

10,000 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案已完成履約，刻正辦理最後一批驗收作業。 

30 

108AG00
040 

交通局/公
運處/運輸
稽查課 

2019新社花
海暨臺中國
際花毯節接
駁專車行駛
計畫 

20,250 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
本案已於 109年 3月 12日完成驗收作業，業於 109年 3月 24日函報公
總及觀旅局辦理請款事宜，惟因向中央單位申請補助需有作業時程辦理
核撥補助款。 

31 

108AG00
041 

交通局/運
輸管理科/
運輸管理
科第一股 

水湳智慧城
自駕巴士虛
實場域整合
運行計畫委
託服務案 

15,600 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.本局於 109.3.11向市長簡報本案辦理情形及本市未來自駕車辦理方
向。 
2.本府於 109.3.9核發附審查意見但書之同意函予廠商，廠商已於
109.3.30提送經濟部沙盒申請，本局已於 109.4.16函請本府相關單位
先行檢視廠商提送之申請書。 
3.本案自駕車團隊於 109.4.24 拜會本局，討論團隊組成、向經濟部延長
補件期間，及將臺灣大道計畫併入申請書後，送件經濟部事宜。 
5.廠商於 109.3.20申請封閉啟航路及啟航二路為自駕車測試道路，本局
已於 109.4.8邀集本府建設局、警察局、本局交行科召開會議審查廠商
申請書，並於 109.4.16函文會議紀錄，請廠商依與會單位意見修正申請
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項
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編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
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執行情形 

預定 實際 比較 

書，提送本局審查確認後公告實施。 

32 

108AK00
102 

社會局/家
暴中心/兒
童及少年
保護組 

109年臺中市
兒童及少年
保護個案家
庭服務方案 

20,200 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
轉介 25案 

33 

108AH00
010 

都發局/秘
書室/秘書
室第二股 

108年度建管
檔案數位化
影像製作案 

46,446 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
■預定管考進度： 
108/8/30決標（40%）。 
■實際管考進度（已完成）： 
109/3/6第 1次交貨完成日期（55%）。 
■目前進度： 
109/4/1提送 109年 3月分工作月報，實際工作進度超前 0.84%。109/4/23
辦理第 1期驗收複驗作業，因尚有缺失，請廠商於 109/5/5前完成改善。 

34 

108AH00
011 

都發局/秘
書室/秘書
室第二股 

臺中市都市
發展局沙鹿
檔案大樓檔
案櫃採購案 

72,265 55 55 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：2次 
■預定管考進度： 
109/2/28第 1次交貨完成日期（55%）。 
■實際管考進度（已完成）： 
109/1/22第 1次交貨完成日期（55%）。 
■目前進度： 
109/4/7本局同意廠商因疫情影響物料供應，而展延第 2、3期含 3至 8
樓檔案櫃之電控設備交貨期限。 

35 

108AH00
039 

都發局/建
造管理科/ 

臺中市建築
管理資訊一
站式服務平
台建置計畫 

15,860 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
專案持續進行中 

36 

108AH00
041 

都發局/綜
合企劃科/ 

臺中市潭
子、大雅、神
岡區都市計
畫通盤檢討
整體規劃案 

12,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
109年 4月 22日函復同意期中報告書修正內容。 

37 
108AH00
043 

都發局/城
鄉計畫科/ 

中部科學工
業園區台中
基地附近特

12,000 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.108/6/6規劃單位檢送工作計畫書，於 108/7/11召開審查會議。 
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執行情形 
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定區計畫通
盤檢討規劃
案 

2.並於 108/7/22函發工作計畫書審查會議修正後通過，請規劃單位於文
到 15日檢送修正工作計畫書到局憑辦。 
3.108/8/5規劃單位檢送工作計畫書修正本，108/8/8本局同意備查。 
4.108/8/8函請範圍內區公所協助測量作業。 
5.108/09/23通知廠商請領第一期款。 
6.108/10/18召開工作會議討論規劃階段議題研析方向。 
7.108/11/26，自通檢案啟動規劃作業，已彙送 12件建議意見納入規劃
階段參考。 
8.108/12/09函請地政局協助提供重測後地籍資料，地政局於 12/19函
復及提供納入規劃參考。並另檢送 3件陳情意見納入規劃參考。 
9.109/1/16檢送「中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討
規劃案」現況資料蒐集及調查分析成果、計畫圖重製作業成果。 
10.109/1/20檢送「中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢
討規劃案」通盤檢討公告徵求意見範圍圖一式十份及座談會企劃書，依
規另案辦理公告公開徵求意見。 
11.109/2/20函請城鄉分署協助測量成果資料監審。109/2/25 簽辦公告
公開徵求意見。 
12.109/03/26辦理公告徵求意見期間座談會，4/21~4/24辦理地形驗收
監驗。 

38 

108AH00
050 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市西屯
區國安段 1期
社會住宅興
建工程委託
專案管理（含
監造）技術服
務案 

77,209 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
預定管考進度:109/01/10 完成期中報告（70%）。 
實際管考進度（已完成）:108/12/27完成期中報告（70%）。 
目前進度:截至▓臺灣世曦公司已於 109/4/23提送統包招標文件修正第
3版。109/4/27已上簽陳統包招標文件。 

39 

108AH00
056 

都發局/住
宅發展工
程處/住宅
服務科 

臺中市社會
住宅包租代
管第二期計
畫 

151,524 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約執行媒合及管理服務，本市第二期包租代管截至 109年 4月 24日
共計媒合 458件（包租包管 113件、代租代管 345件）。 

40 

108AH00
059 

運動局/運
動產業科/ 

臺中市巨蛋
體育館興建
工程委託專
案管理技術
服務 

128,500 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
預計 109年 5月 1日開標（遴選建築師）。 

41 
108AP00
119 

環保局/環
境設施大

臺中市一般
廢棄物分選

80,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
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執行情形 
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隊/環境設
施大隊第
一組 

打包計畫 1.廠商於 109年 4月 8日提送 3月份月報，無逾期情形。 
2.本局於 109年 4月 15日檢還 3月份月報並限廠商於 109年 4月 20日
提送修正後 3月份月報 
3.廠商於 109年 4月 20日提送修正後 3月份月報，無逾期情形，尚符契
約規範。 
4.契約執行中。 

42 

108AP00
120 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
二組 

大肚掩埋場
興辦事業計
畫、水土保持
計畫及開發
計畫等專業
服務 

11,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.本案於 108年 8月 30日決標，9月 11日訂約。 
2.廠商於 109年 1月 8日提送期中報告書，無逾期情形。 
3.契約執行中。 

43 

109A736
001 

龍井公所/
社會課/ 

109年臺中市
龍井區區民
團體意外保
險 

15,000 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
辦理作業中 

44 

109AA00
018 

秘書處/廳
舍管理科/
廳舍管理
科第二股 

臺中市政府
智慧能源管
理中心建置
案 

15,622 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
刻正辦理智能中心評選會議 

45 

109AB00
013 

民政局/生
命禮儀管
理處/東海
殯儀館 

汰換東海火
化場 1、2號
火化爐 

16,700 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案廠商於 109年 4月 17 日函報竣工，嗣後辦理驗收事宜 

46 

109AB00
015 

民政局/生
命禮儀管
理處/東海
殯儀館 

109年東海火
化場汰換空
氣污染防制
設備 1套 

20,500 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案廠商於 109年 4月 20 日提送設備材料型錄及設備施工圖；本處 109
年 4月 22日召開工務會議，俟完成審查用印後函送廠商賡續辦理 

47 

109AD01
001 

水利局/污
水設施科/ 

109年臺中市
水淨場及截
流設施(綠、
柳川及東大
溪)委託代操
作維護工作
及專業服務 

25,850 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商進行代操作維護中 
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48 

109AD01
003 

水利局/防
災中心/ 

109年度大型
移動式抽水
機維運搶險
委託專業服
務(第一次修
正) 

15,500 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
已於 109年 4月 14、15日完成第四次維護保養作業。 

49 

109AD01
024 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市水湳
經貿園區水
資源回收中
心委託代操
作維護管理
工作 

15,671 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 4月 20決標開始執行契約 

50 

109AE00
004 

經發局/工
業科/工業
科第四股 

109 年精密
機械科技創
新園區景觀
維護工作 

17,680 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商於 109/4/9提送 3月工作月報，本局於 4/17進行會勘確認 
廠商於 109/4/29提送 5月工作計畫表 

51 
109AE00
023 

經發局/商
業科/商業
科第一股 

109年度臺中
購物節 

30,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
標案辦理中 

52 

109AE00
031 

經發局/工
業科/工業
科第一股 

109年臺中市
精密機械科
技創新園區
污水處理
廠、自來水系
統維護及代
操作計畫 

19,980 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商依約履約中，並於 109 年 4月 10日提送 3月工作月報，本局 109年
4月 20日備查。 

53 

109AF00
010 

建設局/養
護工程處/
挖掘管理
科 

109年臺中市
共同管道保
全與管理維
護 

15,500 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理 4月份契約各工區管理維護作業。 

54 

109AF00
011 

建設局/養
護工程處/
挖掘管理
科 

109年水湳經
貿園區共同
管道保全與
管理維護 

15,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理 4月份契約各工區管理維護作業。 

55 
109AF00
027 

建設局/養
護工程處/

109年度臺中
市養護工程

13,231 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
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屯區工程
隊 

處屯區工程
隊景觀維護
及植栽改善
工程 

履約中 

56 

109AK00
011 

社會局/兒
少福利科/
兒少福利
科第二股 

109年度臺中
市公設民營
兒少安置機
構 

26,619 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商履約中 

57 

109AK00
017 

社會局/人
民團體科/
人民團體
科第一股 

109年度臺中
市志願服務
推廣中心委
託服務案 

10,339 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.各項計畫核備簽辦陳核中。 
2.2個志工隊核備諮詢，2 個志工隊進行業務輔導。 
3.4月 28日至 30日辦理資訊系統教育訓練課程。 
4.4月 24日辦理各目的聯繫會報。 

58 

109AK00
020 

社會局/兒
少福利科/ 

臺中市兒童
發展社區資
源中心 

46,132 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.12/31辦理決標 2.辦理簽約,109年 4月累計通報量為 830 人，109年
4月底個案量為 4,775人 3.辦理第一季核銷 

59 

109AK00
022 

社會局/家
暴中心/成
人保護組 

109年度臺中
市家庭暴力
防治多元處
遇服務方案 

11,304 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
109年 4月份各區辦理情形如下： 
第 1區受理成人保護案件 92案，續處案件為 240案 
第 2區受理成人保護案件 92案，續處案件為 132案 
第 3區受理成人保護案件 57案，續處案件為 95案 
第 4區受理成人保護案件 59案，續處案件為 95案 

60 

109AK00
032 

社會局/仁
愛之家/保
健組 

109年度護
理、社工及照
顧服務員等
人力委外勞
務 

27,284 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。 

61 

109AK00
040 

社會局/婦
女福利及
性別平等
科/婦女福
利及性別
平等科第

109年度臺中
市婦女福利
服務中心 

27,283 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商如期履約中 
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一股 

62 

109AK00
042 

社會局/婦
女福利及
性別平等
科/婦女福
利及性別
平等科第
一股 

109年度臺中
市新住民家
庭服務中心
實施計畫 

10,803 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案辦理第一季核銷中 

63 

109AK00
043 

社會局/長
青福利科/
長青福利
科第二股 

109年度臺中
市獨居老人
緊急救援系
統服務計畫 

13,406 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.依契約規範執行服務。 
2.辦理第一季核銷事宜。 

64 

109AK00
045 

社會局/長
青福利科/
長青福利
科第一股 

109年度臺中
市建立社區
照顧關懷據
點輔導計畫 

34,512 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
輔導廠商提報計畫、提供據點訪視輔導、辦理核銷作業。 

65 

109AK00
046 

社會局/人
民團體科/
人民團體
科第二股 

109年度臺中
市社區發展
培力服務計
畫 

10,515 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理專案管理事宜--（1）工作會議 （2）社區發展培力輔導 （3）專案
計畫執行。 

66 

109AK00
048 

社會局/兒
少福利科/
兒少福利
科第一股 

109年度臺中
市坪林親子
館暨公設民
營托嬰中心 

10,179 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
親子館營運廠商已於 4月 15日依約提報 109年第一季核銷資料，經費核
銷作業處理中；托嬰中心營運廠商一至三月核銷資料現正補正中。 

67 

109AK00
049 

社會局/兒
少福利科/
兒少福利
科第一股 

109年度臺中
市親子館暨
托育資源中
心 

50,108 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商依約履約中 

68 

109AK00
050 

社會局/兒
少福利科/
兒少福利
科第一股 

109年度臺中
市公設民營
托嬰中心 

19,896 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約規定收托嬰幼兒 

69 
109AK00
056 

社會局/社
會救助科/
社會救助

臺中市政府
社會局辦理
臺中市 109年

11,697 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
4月物資指定日為 4月 22 日，履約期限為 4月 21日至 4月 23日，廠商
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

科第二股 度充實愛心
食物銀行物
資採購 

已於 4月 23日完成履約。 

70 

109AK00
065 

社會局/身
心障礙福
利科/身心
障礙福利
科第二股 

109年臺中市
身心障礙者
復康巴士營
運服務計畫 

213,395 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約規定辦理。 

71 

109AK00
067 

社會局/身
心障礙福
利科/身心
障礙福利
科第一股 

109年臺中市
身心障礙者
社區資源中
心勞務委託
案 

27,288 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.服務穩定提供中 
2.執行 3-4月個案品質監督計畫紀錄抽查 
3.籌辦第一季社資聯繫會議 
4.進行第一季核銷 
5. 社區資源中心輔導查核 

72 

109AK00
073 

社會局/身
心障礙福
利科/身心
障礙福利
科第一股 

109年度臺中
市輔具資源
中心設置計
畫 

15,433 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依據契約期程辦理 

73 

109AK00
084 

社會局/兒
少福利科/
兒少福利
科第一股 

109年度臺中
市居家托育
服務中心暨
弱勢家庭兒
童臨時托育
服務 

46,874 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理第一季核銷。 

74 

109AL00
003 

勞工局/福
利促進科/ 

109年度身心
障礙者支持
性就業服務
計畫 

14,992 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
截至 4/28止共媒合就業 94 人次，成功推介就業 54人次，共服務 2380
人次。 

75 
109AL00
035 

勞工局/就
業安全科/ 

109年度職業
訓練委託案
(一) 

15,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
截至 4月底已開訓 3班次，持續招生中。 

76 
106AG00
047 

交通局/交
通規劃科/ 

水湳轉運中
心新建工程
委託設計技

79,067 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
109年 2月 7日與建築師討論設計方案，109年 2月 24日、109年 3月
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

術服務（含後
續擴充條款） 

25日建築師提送修正資料，目前請廠商加強綠化節能設計。 

77 

106AG00
052 

交通局/交
通規劃科/ 

臺中輕軌捷
運系統第二
期路網可行
性研究 

15,800 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
109年 1月 14日函請廠商修正報告書內容，109年 2月 25日、109年 3
月 4日召開工作會議，目前請廠商進行經效及財務分析。 

78 

106AH00
031 

都發局/城
鄉計畫科/ 

變更臺中市
都市計畫(舊
有市區及一
至五期市地
重劃地區)細
部計畫(第三
次通盤檢討)
案 

13,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
預計於 109/5/15召開第 18 次重製會議。 

79 

106AH00
037 

都發局/建
造管理科/ 

臺中市建築
執照大數據
雲端資料庫
建置中長期
計畫 

85,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
持續辦理第八期作業中 

80 

106AH00
053 

都發局/住
宅發展工
程處/住宅
服務科 

106年度臺中
市社會住宅
包租代管試
辦計畫 

216,432 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
兩家業者媒合累計共計媒合 1,163件（包租包管 35件、代租代管 1128
件），依契約規定辦理包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
第一期計畫變更契約履約期限已於 108年 4月 11日簽准，續辦媒合一般
戶工作。媒合期已於 108年 8月 31日截止，後續辦理相關管理事宜。 

81 

106AP00
110 

環保局/清
潔隊管理
科/清潔隊
管理科第
二股 

106年度環保
署補助辦理
垃圾車加裝
濾煙器示範
運行計畫 

11,700 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
本局預計 109年 5月 4日辦理第一年第二期驗收作業中。 

82 

106AR00
022 

地政局/區
段徵收科/
區段徵收
科第一股 

臺中市烏日
（九德地區）
區段徵收委
託地籍整理
及土地分配
專業服務案 

15,270 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依據內政部土地徵收審議小組專案小組意見，修正本案區段徵收評估報
告書等相關作業。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

83 

107AD00
071 

教育局/幼
兒教育科/
幼兒教育
科第二股 

臺中市政府
教育局委託
辦理 107學年
度新設非營
利幼兒園 

114,142 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案 107學年度第 2學期到園檢查作業業於 108年 4月 16日及 24日辦
理完竣，107學年度第 2學期第 2期政府分攤之學費差額業於 4月 15日
前辦理撥付，並業完成 107 學年度家長滿意度調查，另業配合中央少子
女化政策計畫之配套措施進行契約變更事宜，並業辦理 108學年度第 1
學期第 1期及第 2期學費差額預撥事宜完竣，業於 108年 10月 5日完成
107學年度分期驗收作業，業於 108年 11月 21日，25日，28日完成績
效考評作業。考評結果達 90分以上者，該園得以申請績效獎金，業於
109年 2月完成績效獎金撥款。108第 2學期到園檢查業於 109年 4月
21、23日辦理完竣。 

84 

107AD00
097 

教育局/市
立高中職/
臺中一中 

臺中一中照
明改善節能
績效保證專
案採購 

10,500 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
履約中 

85 

106AD00
185 

教育局/幼
兒教育科/
幼兒教育
科第二股 

教育局-臺中
市文小 65、文
小 66、文小
10及廍子地
區新設校新
建幼兒園園
舍工程委託
專案管理 

14,141 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案業於 107年 2月 14日完成簽訂契約，廠商業於 107年 3月 15日提
送統包工程需求等相關資料，於 107年 3月 31日召開統包需求書審查會
議，並於 107年 5月 9日經雲科大檢核通過，已分別召開第一次統包工
程評選會議及辦理公開閱覽完畢，3案 4處統包工程業已決標及簽約，
基本設計於 108年 2月 15 日經本局審查通過，其中文小 65及文小 10細
部設計審議修正後通過，都市設計審議委員會分別於 108年 7月 3日及
7月 17日召開，修正後通過，另文小 66及廍子校區已通過細部設計審
議。4處工程皆於 108年 5月 8日開工，截至 109年截至 4月底（納入
後編工程經費之工程進度），文小 65工程預定進度 80.57%，實際進度
81.46%，進度超前 0.89%；文小 66工程預定進度 68.23%，實際進度
63.56%，進度落後 4.67%；文小 10工程預定進度 80.16%，實際進度
77.69%，進度落後 2.47%；廍子校區工程預定進度 82.83%，實際進度
83.02%，進度超前 0.19%。 

86 

106AD01
043 

水利局/水
利規劃科/ 

筏子溪水域
及周邊地區
整體環境規
劃委託技術
服務 

19,500 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
109年 4月 6日召開期末報告第二次審查會議原則通過。 

87 
106AE00
011 

經發局/工
業科/工業

大里夏田產
業園區委託

42,300 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
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項
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案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

科第三股 申請設置案 1.廠商於 109年 4月 7日依規檢送 109年 3月份工作月報，本局於 109
年 4月 14日存供備查。 

88 
106AG00
028 

交通局/停
管處/停車
規劃課 

106-109年度
租賃 PDA開單
設備案 

19,070 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
4月履約中 

89 

103AH00
047 

都發局/城
鄉計畫科/ 

臺中市轄區
內都市計畫
公共設施用
地專案通盤
檢討規劃案 

25,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
1.106年 9月 1日起公告公開展覽 45天（至 10月 15日）。 
2.106年 9月陸續於本市 29區辦理說明會。 
3.提 107年 3月 30日市都委會報告。4月 27日市都委會報告。107年 7
月 30日內政部實施評鑑績效良好。107年 9月 27日內政部實施進度管
考績效良好。 
4.9組專案小組均經專案小組審議完畢，並於 108年 4月 26日提市都委
會報告案，逐案依序提市大會審議。 
5.台中港專案部分已先提 108.5.17第 93次市大會、108.6.21 第 95次
市大會審議，後經 108.8.16 第 98次市大會審議通過，於 108.11.21 提
內政部都委會審議，108.12.19 第 1次部小組。 
6.梨谷專案部分經提 108.9.27 第 100次市大會審議通過，於 108.12.20
提內政部都委會審議,，109.3.17第 1次部小組。 
7.東新石專案部分經提 108.9.27第 100次市大會審議通過，於 109.1.13
提內政部都委會審議，109.4.24 第 3次部小組。 
8.甲安埔專案部分經提 108.10.4第 101次市大會審議通過，於 109.1.10
提內政部都委會審議，109.3.25 第 1次部小組。 
9.潭雅神專案部分經提 108.10.25第 102次市都委會大會審議通過，於
109.2.11提內政部都委會審議，109.4.24第 3次部小組。 
10.日大專案部分提經 108.11.8 第 103次市都委會大會審議通過，於
109.3.4提內政部都委會審議，於 109.4.15第 1次部小組。 
11.后豐專案部分提經 108.10.25第 102次市都委會大會審議、108.11.22
第 104次市都委會大會審議通過，於 109.3.4提內政部都委會審議，於
109.5.6第 1次部小組。 
12.原臺中市專案部分提經 108.11.22第 104次市都委會大會審議，
108.12.13第 106次市都委會大會審議通過，109.4.7提內政部都委會審
議，109.5.1第 1次部小組。 
13.大平霧專案部分提 108.12.23第 107次市都委會大會審議通過，
109.4.28提內政部都委會審議。 

90 
104AD01
046 

水利局/水
利規劃科/ 

臺中市神岡
區、大雅區雨

10,600 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
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案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

水下水道檢
討規劃委託
技術服務 

廠商提送補正成果報告書予本局辦理驗收請款事宜。 

91 

104AE00
024 

經發局/工
業科/工業
科第三股 

臺中市工業
園區整體發
展計畫委託
專案管理服
務案 

27,430 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
1.廠商依約於 109年 4月 7日提報 109年 3月份工作月報至本局備查，
本局於 109年 4月 16日存供備查。 

92 

107AD01
029 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市福田
水資源回收
中心放流水
回收再利用
統包工程委
託專案管理
服務（含試運
轉） 

75,917 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.水價協商已於 108年 12 月 6日與營建署召開會議，決議會議記錄收到
次日起 30日內再召開水價會議，營建署媒合已於 109年 1月 17日以 3.5
元/頓為原則，中龍公司初步同意，另於 1月 22日於港務分公司現場辦
理區內管路銜接處現勘，第五次福田再生水協商，針對用水契約草案業
已討論取得共識，並於 3/21 召開「福田再生水水價協商會議」。另代辦
協議書部份，PCM已於 5/6 函送區內輸水管線興建與營運維護委託代辦
協議書修正版。                                                           
2. 109/02/24提報修正後概念設計報告（第二次審查意見修正版）。另
監造招標文件業經營建署 108/12/27同意備查。本案於 109/4/8召開第
三次用水協議書確認修正容                                      
109/4/24召開統包招標文件審查會議。                                                                                             
109/4/28召開第七次用水協商會議。 

93 

104AH00
009 

都發局/城
鄉計畫科/ 

烏日、大肚都
市計畫區整
併及主要計
畫、分離專案
通盤檢討規
劃作業案 

15,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 105.3.24公告徵求意見，105.12.2開始公開展覽，12.16 公展說
明會。各案進度如下： 
（1）烏日通檢：歷經 10次市都委會專案小組審議，並於 106.12.22 市
都委（78）大會及 107.1.26 市都委（80）審議通過。107.4.30 報請內
政部審議，歷經 4次內政部專案小組審議，於 109.3.10經內政部第 964
次大會審竣，預計 5月辦理再公展。（2）高鐵通檢：主要計畫於 109.1.16
公告發布實施，細部計畫則於 109.3.18發布。（3）烏日大肚整併：已召
開 3次小組，然考量整併效果，將俟烏日通檢及高鐵通檢經內政部審竣
後再提會討論。（109.4.30 進度更新） 

94 

104AM00
117 

警察局/犯
罪預防科/ 

104年度「第
13、14期重劃
區治安要點」
錄影監視系

14,330 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
因配合重劃區國道延伸增設匝道及後續變更設計，目前停工中。 
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統管道設施
採購案 

95 

101AF00
047 

建設局/建
築工程管
理科/ 

水湳國際會
展中心新建
工程委託專
案管理技術
服務案 

75,111 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案工程業於 108年 3月 20日開工，廠商（專管單位）業依契約規定指
派專責相關人員進駐現場執行履約作業中。 

96 

102AH00
018 

都發局/城
鄉計畫科/ 

台中市都市
計畫主要計
畫通盤檢討
規劃案 

20,500 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
109/4/27二階計畫書圖送內政部核定 

97 

102AH00
027 

都發局/城
鄉計畫科/ 

擴大大里都
市計畫改採
市地重劃開
發案 

27,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
經濟部水利署 106.8.14召開認屬國家重大建設審認會議，會議紀錄
106.8.24送達，106.9.30 經濟部水利署請本府先行回應各單位意見後再
報行政院核定，已於 106年 11月 10日先行就處理情形對照表及說明書
修正草案內容，送請行政院農業委員會、內政部地政司、內政部營建署、
交通部公路總局、財政部國有財產署、經濟部水利署等機關審查。並再
以 106年 12月 19日府授都計字第 1060278204號函，請經濟水利署陳報
行政院認定為國家重大建設，該署於 107年 1月 25日召開第 2次審認會
議（107年 2月 6日紀錄送達，本府並於 107年 3月 5日檢送修正報告
書請經濟部續予陳報認審，經濟部於 107年 4月 13日將審查結果報請行
政院認定）。已於 107.08.17 取得上開國家重大建設認定函，確認開發計
畫範圍，本府將加速擬定都市計畫作業。107.12.7辦理擬定前公告徵求
意見 30天，107.12.19召開徵求意見座談會，108.4.1召開機關協調會，
108.04.29 經批示同意辦理草案公展作業，108.5.6草案公告公開展覽，
108.5.16召開公開說明會，108.7.19召開市都委會第一次專案小組會
議，108.9.4召開第二次專案小組會議，108.9.26召開第三次專案小組
會議，108.10.31召開第四次專案小組會議，108.12.12召開工作小組會
議，108.12.19召開第五次專案小組會議，109.3.26召開第六次專案小
組會議，預計 109年 5月份召開第七次專案小組會議。 

98 

103AF00
081 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

東勢-豐原生
活圈快速道
路工程環境
監測工作 

15,835 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
23.104年 11月 30日簽辦第 1、2標二階環評委託技術服務採購案，104
年 12月 25日上網公告，105年 1月 27日開標，並訂於 105 年 2月 3日
召開評選會議。 24.104年 12月 31日召開第 5標細部設計進度檢討會，
目前進度 70%，預計 105年 1月 12日前提送細設成果。 25.105年 1月
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

21日邀集豐原、石岡、新社、東勢、和平等區里辦公處召開加速推動公
開說明會。 26.105年 1月 26日召開第 5標細部設計審查會。 27.原訂
於 105年 2月 5召開第 3標分段辦理評估計畫簡報會議，因故延期。 28.
現正依計畫定期實施監測作業中。 

99 

103AG00
016 

交通局/交
通工程科/
交通工程
科第二股 

臺中市公共
自行車租賃
系統建置及
營運管理及
後續擴充 

169,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.本案已於 105年 8月份已完成 100站營運啟用，後續擴充 40站租賃站
已全數完成。 
2.至契約期滿前，由微笑單車公司進行營運管理。 

100 

103AH00
011 

都發局/綜
合企劃科/ 

豐原都市計
畫通盤檢討
規劃案 

15,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
＜第一階段＞ 
1.細部計畫再提會 108.12.20 函發專案小組會議紀錄，預計提請 109.04
市都委會 
2.豐原三通ㄧ階書圖 109.03.26 報請內政部核定。 
＜第二階段＞ 
108.12.09及 109.01.15檢送補充資料提內政部都委會大會審議，內政
部 109.04.21部都委會第 966次會議審議通過。 

101 

105AE00
044 

經發局/工
業科/工業
科第四股 

105年臺中市
精密機械科
技創新園區
二期標準廠
房新建工程
委託專案管
理 

15,007 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
辦理廠房預售作業 

102 

105AF00
071 

建設局/土
木工程管
理科/ 

水湳經貿園
區區段徵收
工程委託專
案管理暨施
工監造服務
案 

175,601 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
依契約規定執行監造及專案管單位職責 

103 

105AF00
100 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

國道四號神
岡系統交流
道跨越大甲
溪月眉西側
南向聯絡道
環境監測工

13,940 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
目前履約執行監測中 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

作 

104 

105AF00
130 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

105年度道路
橋樑工程委
託設計監造
技術服務（大
雅、潭子、神
岡、豐原、后
里、石岡、西
屯、南屯、中
區、西區等 10
區） 

11,585 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
持續派工中 

105 

105AG00
040 

交通局/交
通規劃科/ 

大臺中地區
捷運路網檢
討規劃暨臺
中捷運系統
初期路網可
行性研究 

12,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1、109年 2月 21日向府一層長官報告機場捷運路線規劃及後續辦理事
項，將依決議修正報告書。 
2、108年 3月 23日提報「大臺中地區捷運路網檢討規劃修正報告」。 
3、109年 4月廠商提送整體路網簡報。 

106 

105AG00
048 

交通局/交
通工程科/
交通工程
科第二股 

臺中市公共
自行車租賃
系統建置及
營運管理(第
二期) 

345,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已完成 228站營運啟用、228站設備查驗。 

107 

105AM00
143 

警察局/後
勤科/ 

局本部新建
工程警用無
線電系統建
置案 

12,488 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
局本部新建工程警用無線電系統建置案，履約期限為 108年 4月 25日至
8月 22日，新設備建置於 8月 15日竣工。局本部搬遷暨現有設備拆遷
於 109年 2月 15完成，於 109年 3月 6日辦理本案驗收完畢。現正辦理
相關核銷作業中，目前預定進度 100%，實際進度 100%。 

108 

105AQ00
101 

文化局/臺
中市文化
資產處/遺
址傳藝課 

臺中市 13期
重劃區第
一、二、四標
工區涉及麻
糍埔暨番婆
庄遺址雨污
下水道搶救
發掘計畫 

100,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
期中第三階段報告書業於 109年 4月 6日完成款項撥付，承商刻正依契
約規定進度執行告書撰寫作業，無特殊異常狀況。 
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項
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案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

109 

108AF00
080 

建設局/新
建工程處/
用地科 

108年度臺中
市道路橋樑
公園廣場開
闢工程測量
及用地取得
作業委託技
術服務採購
案 

12,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案處於履約期間中，按照本科業務需求進行派工。 

110 

108AF00
089 

建設局/機
電資訊科/ 

108年臺中市
道路管理中
心暨立體管
線資料庫建
置整合計畫 

12,200 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
持續履約中。 

111 

108AF00
099 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

牛埔橋改建
工程委託設
計監造技術
服務案 

14,290 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理基本設計 

112 

108AG00
002 

交通局/停
管處/停車
管理課 

108至 109 年
臺中市政府
公有停車場
停車費用委
託代收作業
案 

136,979 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
109年 3月廠商代收停車繳費單計 1,153,411件，代收停車費金額
42,446,025元，代收手續費為 4,694,797元，刻正簽辦 3月份手續費付
款作業。 

113 

108AG00
013 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市北屯
區舊社等三
件停車場立
體化興建工
程委託專案
管理服務 

16,380 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案已於 109/4/24簽約，預訂 109/5/18開工 

114 

108AG00
018 

交通局/捷
運處/開發
路權課 

臺中捷運綠
線土地開發
招商總顧問
委託專業服
務案 

16,600 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商於 109.04.28應機關要求辦理 109年 4月份工作會議。 

115 
108AD00
049 

教育局/幼
兒教育科/

臺中市政府
教育局委託

155,694 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
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項
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案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

幼兒教育
科第二股 

辦理 108學年
度臺中市新
設非營利幼
兒園 

本案業於 108年 3月 15日辦理評選作業完成，並於 108年 4月 15日辦
理議約決標事宜，業完成與優勝廠商簽約與用印事宜，業於 108年 8月
1日前完成設立作業事宜並順利開辦，經國教署於 108年 8月 20日核定
108學年度新設非營利幼兒園學費差額，業辦理 108學年度第 1學期第 1
期及第 2期學費差額預撥事宜，並於 10月完成 108-1到園檢查作業。預
計於 109年 4月 21、23日辦理 108-2到園檢查作業。108-2到園檢查業
於 109年 4月 21、23日辦理完竣。 

116 

108AD00
078 

教育局/國
民小學/上
石國小 

臺中市 108學
年度招聘英
語教學資源
中心學校美
籍英語協同
教學人員計
畫 

10,450 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已配合並協助 ETA返美事宜 

117 

108AD00
112 

教育局/國
民小學/賴
厝國小 

臺中市北區
賴厝國民小
學「臺中市
108年度前瞻
基礎建設計
畫-國民中小
學校園數位
建設-校園智
慧網路建置
採購」 

87,243 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商 4月 8日函報完工。本校安排後續正式驗收作業。 

118 

108AD01
027 

水利局/水
利規劃防
災科/ 

臺中市智慧
防汛網推廣
建置計畫 

15,700 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
期初報告俢正版備查，廠商已提送定稿版完成，目前依規辦理相關撥款
事宜。 

119 

108AD01
034 

水利局/污
水營運科/ 

臺中市福田
水資源回收
中心委託代
操作維護管
理工作 

77,809 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依約執行中 

120 

108AE00
003 

經發局/工
業科/工業
科第四股 

108年精密機
械科技創新
園區景觀維
護工作 

17,680 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 109年 4月 28日撥款 
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編號 
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單位 

案件名稱 
總預算經費
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執行情形 

預定 實際 比較 

121 

108AE00
038 

經發局/工
業科/工業
科第一股 

107年臺中市
精密機械科
技創新園區
污水處理
廠、自來水系
統維護及代
操作計畫後
續擴充 

22,300 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案污水處理廠用電契約容量提升尚未完成，業已通知廠商儘速完成。 

122 

108AE00
051 

經發局/工
業科/工業
科第四股 

臺中市精密
機械科技創
新園區三期
申請設置計
畫 

48,460 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1、109年 2月 26日召開臺中市精密機械科技創新園區三期申請設置案
初步規劃報告審查會議，廠商依會議決議於 109年 4月 9日提送修正版，
並已會請各單位確認。 
2、109年 4月 16日召開臺中市精密機械科技創新園區三期開發計畫用
水需量會議，決議為請提送自來水工程計畫書供自來水公司審查並取得
同意供水文件後，提送用水計畫書供水利署審查。 
3、109年 4月 16日召開臺中市精密機械科技創新園區三期開發計畫毗
鄰地協商會議，決議為台安段 90-2地號土地同意由本府統籌整體規劃，
並辦理都市計畫變更為公共設施用地，但不納入本園區申請設置範圍。 
4、109年 4月 28日公告將於 109年 5月 11日辦理臺中市精密機械科技
創新園區三期開發計畫環境影響說明書健康風險評估規劃及範疇說明
會。 

123 

108AE00
054 

經發局/公
用事業科/
公用事業
科第二股 

臺中市家電
節電補助第
二期計畫委
託專業服務
案 

10,000 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1，截至 04/24服務中心總收件數 25356件，現場核付 25356 件 。 
2，截至 04/24第二期郵件收件 4359件 ，建檔審核 4168件，已匯達 2060
件 

124 

108AE01
004 

運動局/競
技運動科/
競技運動
科第一股 

改善臺中市
豐原區軟埤
仔溪水域運
動環境運動
設施興建計
畫 

11,054 55 55 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
廠商業已 109年 4月 23日申報完工，預計 5月完成驗收。 

125 

107AD01
043 

水利局/污
水營運科/ 

臺中市公共
污水處理廠
放流水自動
連續監測設

21,200 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理驗收作業，結案簽辦 
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總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

施及後續維
護校正工作 

126 

107AD01
052 

水利局/污
水營運科/ 

廍子水資源
回收中心暨
大里區立新
水資源回收
中心委託代
操作維護管
理工作 

28,095 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
履約中 

127 

107AD01
059 

水利局/水
利規劃科/ 

臺中港特定
區雨水下水
道系統縱走
普查案 

17,000 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
109.04.27期末報告書同意備查。 

128 

107AE00
057 

經發局/工
業科/工業
科第三股 

擴大神岡都
市計畫產業
園區委託申
請設置案 

42,300 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.109年 4月 9日廠商提送 109年 3月份工作月報，並於 109 年 4月 17
日經本局備查。 
2.109年 4月 22日初步規劃報告修正本函送各委員及機關確認修正內容。 

129 

107AE00
060 

經發局/工
業科/工業
科第三股 

新訂烏日(溪
南)產業發展
特定區計畫
規劃案 

12,100 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.廠商於 109年 4月 9日依約檢送 109年 3月份工作月報，本局於 109
年 4月 14日存供備查。 

130 

107AE00
063 

經發局/產
業發展科/ 

東協廣場新
南向跨境體
驗示範基地
科技加值創
新場域營運
計畫委託專
業服務案 

18,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 109年 4月 13、20、29日辦理 3場次市場驗證前測活動，截至
109年 4月 30日止已完成 5場推廣活動及 12場市場驗證活動。 

131 

107AG00
001 

交通局/停
管處/ 

107-108臺中
市逢甲、新光
三越、精明商
圈週邊停車
場停車開單
勞務委託民
間辦理案 

72,240 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案契約執行至 108年 12 月 31日止，惟依契約規定契約結束後 3個月
內仍繼續給付勞務費（依民眾停車繳費單實繳金額核算勞務費用），故每
月勞務費將給付至 109年 3月底止，刻正辦理 109年 3月份勞務費給付
作業，並於 109年 4月辦理最後一次勞務費給付驗收後結束本契約。 
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132 

107AH00
027 

都發局/城
鄉計畫科/ 

臺中市太平
地區都市計
畫通盤檢討
規劃案 

14,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.人民陳情意見彙整。2.109 年 1月 31日召開第 2次工作會議。3.109
年 2月 25日召開第 3次工作會議。4.109年 3月 16日討論重製疑義。
5.109年 4月 9日召開第 4次工作會議。 

133 

107AH00
056 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

豐原安康
段、大里光正
段、太平育賢
段社會住宅
新建工程公
共藝術設置
案 

14,890 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
■預定管考進度: 
108/8/31 日 開始大里光正段公共藝術活動及作品設置（30%） 
■實際管考進度（已完成）: 
108/5/19開始大里光正段公共藝術活動及作品設置，已於 108/12/02辦
理驗收，驗收通過。（30%） 
■目前進度: 
截至 109/4/30止，考量下ㄧ基地太平育賢ㄧ預計 109/04/30完工，太平
育賢ㄧ公共藝術預計 109/09/01 開始執行，108/12/31簽准
（N11080032259）從 108/12/31 起至 109/07/01階段性停工 

134 

107AP00
086 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
二股 

107年臺中市
后里區、西屯
區、大雅區及
港區空氣污
染物健康風
險調查計畫 

46,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本計畫業於 109年 3月 13 日辦理期末報告審查會議，廠商依會議紀錄所
訂期限（即 109年 4月 24 日）前提送審查意見對照表及修正稿報告書電
子檔；後續將儘快邀集委員召開第二次審查會議。 

135 

107AP00
122 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
一組 

臺中市文山
資源回收(焚
化)廠委託操
作管理計畫 

50,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
107年 10月～109年 2月份服務費用已核銷付款，109年 3月份服務費
用於 109年 4月 29日簽奉核准。 

136 

107AR00
021 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市第 13
期市地重劃
區內施工監
看與搶救發
掘計畫 

56,680 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
目前文資處刻正辦理搶救發掘報告書審查程序中。 

137 

107BG00
003 

交通局/捷
運處/綜合
規劃課 

「臺中捷運
藍線綜合規
劃(含環境影
響評估)暨捷
運設施用地

75,026 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.已於 12月 4日召開第二次綜合規劃期中報告審查會。 2.廠商已依會
中委員意見修正報告並提送。 
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土地使用變
更」 

138 

108A725
003 

梧棲公所/
社會課/ 

108年度臺中
市梧棲區公
所投保區民
團體意外保
險 

11,000 85 85 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
依契約內容辦理。 

139 

108A735
004 

大肚公所/
社會課/ 

臺中市大肚
區公所 108年
區民團體意
外險 

11,500 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
己簽約完成，民眾均依符合申請條件申請 

140 

109AP00
082 

環保局/環
境稽查大
隊/環境稽
查大隊第
四組 

109年臺中巿
固定污染源
暨環保陳情
案件稽巡查
及檢舉違反
廢清法案件
查處催收計
畫 

29,963 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約內容提報工作進度。    
一、固定污染源及逸散源法規符合度查核    
（1）固定污染源及逸散源法規符合度查核 12家次  
（2）固定逸散源法規符合度查核 15家次  
（3）法規符合度查核缺失複查追蹤改善者 7家次  
（4）特定陳情公私場所現場查核 3家次  
（5）空品不良應變巡查 6 次  
（6）農廢露天燃燒查核 0 件次  
（7）疑似火點通報案件現場稽查 2點次  
二、辦理環境污染專案查核及調查作業    
（1）專案調查作業（計畫期間累計量）6處次  
三、辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作 12點次  
四、辦理環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會-0場次教育訓練 
   
五、辦理民眾檢舉案件查處作業    
（1）專人受理檢舉案件作業 1016件  
（2）檢舉案件查證、處分案件彙整作業 445 件  
（3）檢舉案件再查證作業（月累計量）701件  
（4）陳述意見通知及協助裁處寄送作業 524 件  
六、辦理環保罰鍰案件移送行政執行作業    
（1）協助辦理移送行政執行作業 58件  
（2）協助執行憑證資料建置及核對整理 228 件  
（3）舊年度案件再移送行政執行作業 75件  
~4/19 
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141 

109AP00
088 

環保局/清
潔隊管理
科/清潔隊
管理科第
二股 

109年度各式
環保車輛與
機具維修保
養案 

96,372 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案已於 109年 1月 1日開始履約，為分期驗收，目前各區清潔隊刻正
簽辦 3月份驗收中。 

142 

109AP00
094 

環保局/清
潔隊管理
科/清潔隊
管理科第
二股 

109年度清潔
車輛、機具保
險 

16,039 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案業於 109年 5月 1日第 151090041837號簽奉核准驗收與付款，刻正
辦理請款作業中。 

143 

109AP00
100 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
二組 

109年採購汰
換垃圾掩埋
場用特種機
具挖土機 2輛 

13,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.於 109年 3月 25日決標，並於同年月 31日訂約。 
2.依契約執行中。 

144 

109AQ00
066 

文化局/表
演藝術科/
表演藝術
科第一股 

2020臺中爵
士音樂節 

11,100 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
因 COVID-19疫情影響，本案先行不予決標，並奉准暫免於系統列管。 

145 

109AQ00
074 

文化局/葫
蘆墩文化
中心/展演
股 

臺中市葫蘆
墩文化中心
演奏廳觀眾
席座椅及地
板更新採購
案 

11,429 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 109年 4月 21日奉核府簽准採最有利標辦理，109年 4月 30日
公告上網招標，109年 6月 2日開標。 

146 

109AR00
023 

地政局/清
水地政/第
二課 

109年度臺中
港特定區計
畫（第三次通
盤檢討）都市
計畫樁位重
置地籍圖重
測計畫 

18,860 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
簽辦招標文件 

147 

109AU00
005 

稅務局/消
費稅科/消
費稅股 

109年使用牌
照稅、房屋稅
暨地價稅繳
款書、轉帳繳

35,875 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依規劃期程執行，目前無進度落後。 
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納通知書及
繳納證明書
等列印、摺封
及郵寄等作
業採購案 

148 

109AU00
014 

稅務局/稅
務管理科/
稅務管理
科稅務管
理股 

委託便利商
店代收地方
稅稅款及工
程受益費服
務作業 

13,136 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.得標廠商（統一、全家、萊爾富、OK等 4大超商）依約自 109年 1月
1日起履約。 
2.109年 2月 14日已辦理同年 1月份手續費核銷事宜。 
3.109年 3月 11日已辦理同年 2月份手續費核銷事宜。 
4.109年 4月 16日已辦理同年 3月份手續費核銷事宜。 
5.依規劃期程執行，目前無進度落後。 

149 

109AY00
001 

研考會/資
訊中心/設
備網路科 

臺中市政府
109年度資訊
機房暨所屬
機關電腦資
訊設備維護 

18,876 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
109/04/30召開月會 

150 

109AY00
004 

研考會/資
訊中心/應
用服務科 

公文整合資
訊系統維運
暨 HTML5公文
製作系統擴
充案 

13,740 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
HTML5公文製作系統於 4月 20日至 5月 1日進行第一梯次教育訓練，預
計於 5月 4日上線。 

151 

109AZ00
004 

原委會/經
濟建設及
土地管理
組/ 

2020台灣燈
會-「原藝交
響」原住民族
燈區花燈設
計製作及展
演勞務採購
案 

28,000 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.設計階段：108年 11月 5日前提報工作計畫書；已完成。 
2.製作階段：108年 2月 3日完成製作及佈設；已完成。 
3.展出階段：109年 2月 3日至 2月 4日進行電力滿載測試。109年 2月
5日（三）至 2月 7日（五）整體試營運作業及相關人力到位；已完成。 
4.撤場階段：109年 3月 31日。 
5.履約期限：廠商於期限內提送成果報告書等資料，訂於 109 年 5月 12
日辦理驗收。 

152 

109AF00
075 

建設局/養
護工程處/
北北屯工
程隊 

109年度臺中
市橋梁普查
委託檢測暨
先期規劃技
術服務 

23,995 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
契約簽訂 
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153 

109AG00
003 

交通局/交
通行政科/ 

109年度委託
民間保全業
者辦理拖吊
場警衛勤務
業務 

10,413 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
109年 3月份請款案件已付款 

154 
109AG00
004 

交通局/公
運處/運輸
稽查課 

2020大型活
動公車接駁
計畫 

10,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案將依需求進行派車。 

155 

109AG00
005 

交通局/公
運處/運輸
稽查課 

109年度臺中
市公車動態
系統維運暨
擴充計畫 

11,067 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 109年 4月 1日提送 3月份工作月報，並於 4月 10日備查。 

156 

109AG00
006 

交通局/公
運處/運輸
稽查課 

109年度公車
專用道與相
關設施保全
及清潔維護
案 

10,387 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
執行公車專用道站體與臺中轉運中心之清潔及垃圾清運。 

157 
109AG00
020 

交通局/公
運處/運輸
稽查課 

2020臺灣燈
會接駁車服
務案 

73,340 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
目前刻正辦理後續驗收作業 

158 

109AG00
022 

交通局/停
管處/停車
管理課 

109年度臺中
市政府公有
停車場停車
費用委託金
融、電信業者
代扣款作業
案 

15,000 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
招標文件準備中 

159 

109AH00
020 

都發局/建
造管理科/ 

臺中建築執
照管制資料
庫暨智慧應
用平台建置
計畫 

15,504 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
於 109/4/30公告招標（案號 10904281313 ） 

160 

109AN00
020 

消防局/災
害搶救科/
災害搶救
科災害搶

109年度水箱
消防車 5輛採
購案 

28,500 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
協助承商辦理免徵關稅事宜。 
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救股 

161 

109AN00
021 

消防局/災
害搶救科/
災害搶救
科災害搶
救股 

109年度水庫
消防車 3輛採
購案 

24,000 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
協助承商辦理免徵關稅事宜。 

162 

109AN00
022 

消防局/災
害搶救科/
災害搶救
科災害搶
救股 

109年度空氣
壓縮車 2輛採
購案 

30,000 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
承商履約中。 

163 

109AN00
026 

消防局/秘
書室/秘書
室文書庶
務股 

109年度消防
人員及職員
應勤服裝採
購案 

11,230 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 108年 12月 25日開始簽辦招標文件，採購方式以最有利標決標
方式辦理採購，於 109年 4月 14日執行第一次開標未達 3家廠商致流標，
於 109年 4月 21日第二次開標，109年 5月 1日評選最有利標廠商。109
年 5月 5日決標。 

164 

109AN00
030 

消防局/災
害搶救科/
災害搶救
股 

108年度消防
衣採購案-後
續擴充 

20,944 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
協助承商辦理免徵關稅事宜。 

165 

109AP00
003 

環保局/水
質及土壤
保護科/水
質及土壤
保護科第
二股 

109年度土壤
及地下水污
染調查及查
證工作計畫-
臺中市 

11,710 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約規定執行中 

166 

109AP00
005 

環保局/水
質及土壤
保護科/水
質及土壤
保護科第
一股 

109年度臺中
市流域污染
總量管制、水
污費徵收查
核與水污染
源稽查計畫 

19,131 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.因應武漢肺炎辦理契約變更。 
2.提送法規宣導說明會企畫書。 
2.提送 3月份工作月報及相關資料。 
3.提送深度查核、科學辦案及功能評鑑診斷結果報告資料。 
4.辦理水污許可 LINE群組說明會。 
5.提送 4月份新聞稿。 
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6.提送第一期款驗收資料 

167 

109AP00
007 

環保局/綜
合計畫科/
綜合計畫
科第二股 

109年推動臺
中市環保志
工管理計畫
暨環境教育
學習服務執
行計畫 

11,735 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約書規定辦理，無落後之情形。 

168 

109AP00
023 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
三組 

109年臺中市
焚化廠底渣
委託再利用
處理 

150,340 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 109年 4月 21日完成 109年 2月份驗收作業。 

169 

109AP00
024 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
一股 

109年逸散源
及室內空品
管制計畫 

14,542 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本月共執行 4場次市府餐飲聯合稽查及 2場次餐飲業附設兒童遊樂設施
查核，4月 17日辦理工作檢討會議，執行 7場次室內空品及真細菌檢測，
符合原規劃進度。 

170 

109AP00
041 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
二組 

109年山海屯
都等 12區掩
埋場水質處
理廠最佳操
作及維護申
報等工作計
畫 

17,100 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約操作維護工作規範執行中. 

171 

109AP00
042 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
二組 

109年採購垃
圾衛生掩埋
場履帶式挖
土機 2輛 

13,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.本案已於 1月 15日決標，1月 21日訂約 
2.契約執行中 

172 

109AP00
055 

環保局/廢
棄物管理
科/廢棄物
管理科廢
棄物管理

109年度臺中
市非法棄置
場址處理暨
緊急應變計
畫 

12,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、109年 4月 10日提送 3月份工作成果報告。 
二、109年 4月 22日完成提送沙鹿區現有石業公司非法棄置場址第一次
地下水採樣作業。 
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執行情形 

預定 實際 比較 

股 三、統計自 109年 1月 14 日至 109年 4月 24日，執行事業廢棄物專案
管制工作，完成環保署專案稽查 11家次、局交辦事項 3家次、畜牧場現
場查核 8家次、斃死豬集運車輛攔檢 4件、養豬場周邊巡查 75家次、清
除機構現場查核 147家次、共同清除處理機構現場查核 7家次、處理機
構現場查核 8家次，再利用機構現場查核 22家次、巡查列管高潛勢遭棄
置地點 85次，協助取締非法棄置聯合稽查計畫 311車次。 

173 

109AP00
056 

環保局/環
境檢驗科/
環境檢驗
科監測股 

109年臺中市
環境品質監
測站(含移動
式監測車)操
作維護工作
計畫 

20,178 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1、因應武漢肺炎疫情，增加補充投標須知第三條第十五項第七款配合項
目，辦理 109年度計畫第一次契約變更。 
2、依規定提送月報表，持續辦理各測站監測車操作維護，符合契約進度。 

174 

109AP00
057 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
一股 

109年臺中市
固定污染源
許可、空污費
管制查核暨
空氣品質維
護綜合管理
計畫 

66,000 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 4/27辦理第三次工作檢討會 

175 

109AP00
063 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
一組 

臺中市文山
焚化廠興建
營運移轉委
託專業服務 

10,000 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案刻正執行中，已於 109 年 3月 26日核定工作執行計畫書。 

176 

109AP00
064 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
二股 

109年臺中市
營建工程暨
道路洗掃查
核計畫 

24,800 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依計畫工作計畫書期程完成工作項目 

177 

109AP00
065 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
二股 

109年臺中市
柴油車動力
計排煙檢測
及非法油品
檢測計畫 

16,000 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.109.4.1召開 3月工作管理會議。2.餘依契約規範執行。 
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178 

109AP00
066 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
四組 

臺中市后里
焚化廠改建
營運移轉案
促參前置作
業委託專業
服務計畫 

10,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本計畫目前辦理可行性評估作業，並於 109年 4月 14、28日召開工作會
議。 

179 

109AP00
067 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
一股 

109年臺中市
細懸浮微粒
(PM2.5)成分
分析及空品
預報計畫 

11,772 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 109年 1月 31日開標。2月 7日辦理公開評選，2月 14日決標並
為訂約日。3月、4月已辦理工作會議。計畫執行中。 

180 

109AH00
044 

都發局/綜
合企劃科/ 

「臺中市
2050願景計
畫推動平臺」
委託技術服
務案 

14,000 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
招標階段： 
109.01.30依序會辦秘書、會計及政風室。 
109.02.15結簽續陳，109.02.25局長批示來商。 
109.03.04簽奉核准，109.03.11上網公告，109.04.21開標。 
109.04.16簽准暫緩公告，預計 109年 5月底重新公告。 

181 

109AM00
009 

警察局/交
通大隊/執
法組 

109年度交通
違規案件入
案舉發作業
勞務採購案 

12,350 35 35 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
3月金額 1210705 

182 

109AP00
020 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
三組 

109年臺中市
水肥資源處
理中心委託
代操作 

64,280 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
契約執行中，廠商依契約提送月報；第一期請款資料奉核並於 4/20黏貼
憑證。 

183 

109AP00
021 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
一組 

109年臺中市
文山焚化廠
飛灰處理設
備委託操作
管理 

31,349 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
109年 2月份服務費用已核銷付款，109年 3月份服務費用資料審查中。 

184 
109AP00
069 

低碳辦公
室/低碳辦
公室本部/ 

109年臺中市
低碳城市發
展管考暨光

13,300 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.4/9辦理 FB抽獎活動 
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電城食森林
推動計畫 

2.4/22辦理 FB抽獎活動 
3.4/25架設熱島效應溫濕度監測設備 
4.4/30召開 4月份工作檢討會議 

185 

109AP00
073 

環保局/太
平區清潔
隊/ 

臺中市 109年
太平區、龍井
區、梧棲區及
沙鹿區垃圾
轉運服務工
作 

11,548 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
109年 3月份垃圾轉運費用已請款 

186 

108AH00
024 

都發局/住
宅發展工
程處/住宅
服務科 

臺中市南屯
區精科社會
住宅電器設
備採購 

14,500 95 98 3 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理驗收完成。 

187 

108AM00
145 

警察局/犯
罪預防科/ 

108年「車行
紀錄系統」功
能升級採購
案 

25,500 35 40 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
第三批驗收完成，請款核銷中。 

188 

108AD00
181 

教育局/幼
兒教育科/
幼兒教育
科第二股 

臺中市政府
教育局委託
辦理 109學年
度臺中市新
設非營利幼
兒園 

600,155 35 40 5 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
本標案於 108年 11月 19日公告招標，11月 29日修正招標文件，於 108
年 12月 13日結標，12月 16日開標，109年 1月 8日及 10日召開評審
委員會，109年 1月 16日奉准評選結果，1月 21日議約（價）、1月 30
日發布決標公告及第 2次招標公告，2月 13日召開評審委員會，2月 19
日奉准評選結果，3月 5日議價（約）完竣，各得標廠商報送契約書至
本局，刻簽核用印事宜。 

189 

109AH00
049 

都發局/城
鄉計畫科/ 

臺中港特定
區主要都市
計畫通盤檢
討規劃作業
案 

15,000 30 35 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.109/4/9開標。2.109年 4月 29日評選。 

190 

109AH00
025 

都發局/都
市更新工
程科/ 

臺中大車站
計畫–原建
國市場及附
近地區都市
更新事業招
商計畫案 

12,000 35 40 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案已於 109年 4月 17日決標，109年 4月 30日簽訂契約，刻正依契
約規定辦理。 
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191 

109AH00
027 

都發局/都
計測量工
程科/ 

臺中市 109年
度都市計畫
樁測定、埋設
及數值地形
測量工程委
託技術服務
案 

19,000 30 35 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
109年 2月 6日上網招標 
109年 3月 3日開標 
109年 3月 12日評選 
109年 4月 10日決標 

192 
109AM00
025 

警察局/資
訊室/ 

M-Police警
用行動載具
汰換贈購案 

17,454 0 10 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本局於 109年 1月 8日已簽辦函請警政署辦理行動載具採購事宜 

193 

109AM00
088 

警察局/後
勤科/ 

109年防水透
氣雨衣及行
政人員服裝
採購案 

29,516 20 30 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 109年 3月 24日簽核招標文件，於 4月 1日上網公告。 

194 

109AQ00
058 

文化局/市
立圖書館/
數位資訊
課 

臺中市立圖
書館 109年度
資訊及資安
設備建置採
購案 

11,185 10 20 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本採購案招標文件已於 4月 30日核定，預計於 5/5前上網公告招標。 

195 

109AR00
009 

地政局/豐
原地政/第
二課 

109年度大臺
中地區委外
地籍圖重測
勞務採購案
(后里區) 

13,087 20 30 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理前置作業中 

196 

109AY00
010 

研考會/資
訊中心/設
備網路科 

臺中市政府
109年度各機
關資訊設備
汰舊換新採
購案 

15,150 30 40 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本月查核點決標日已於 4月 16日決標 

197 

109AP00
103 

環保局/清
潔隊管理
科/清潔隊
管理科第
二股 

109年度採購
附加抓斗資
源回收車 4輛 

12,300 20 30 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
預計 5/6辦理第三次開標 

198 
109AP00
105 

環保局/清
潔隊管理

109年度採購
資源回收車

35,600 30 40 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
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科/清潔隊
管理科第
二股 

19輛 本案於 4月 28日決標.目前履約中 

199 

107AG00
037 

交通局/交
通規劃科/ 

107年度臺中
市主要幹道
智慧化動態
續進號誌計
畫 

15,000 85 95 10 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
1、本案於 107年 9月 17日上網公告，訂於 107年 10月 12日 09:30開
標，結果流標。 
2、本案已完成檢討及邀標書修正，訂於 107年 11月 27日 09:30 開標。 
3、本案已於 107年 12月 5日完成評選，並於 107年 12月 20日議價完
成，由鼎漢國際工程顧問股份有限公司得標。 
4、廠商已於 107年 12月 28日提送工作執行計畫書，本局並已於 108年
1月 21日核備，於 108年 5月 15日支付第一期款 4,966,500元。 
5、廠商已於 108年 4月 19 日提送期中報告書，並依本局意見修正報告
書於 108年 5月 28日提送修正版報告書，本局並已於 108年 8月 6日核
備期中報告書。 
6、本案第二期款已於 108 年 12月 16日付款予廠商。 
7、本案廠商已於 109年 1 月 2日提送期末報告書，本局並於 109年 1月
17日請廠商依本局意見進行修正，廠商並於 109年 2月 10提送修正版
期末報告書，並已於 109年 3月 19日召開期末審查會議，會議結論為修
正後通過。 
8、廠商已於 109年 4月 9 日提送修正版期末報告書，109年 4月 23日
已請廠商再修正報告，並於 109年 4月 29日前提送。 

200 

109A735
005 

大肚公所/
社會課/ 

臺中市大肚
區公所 109年
區民團體意
外險 

11,500 30 40 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
於 4月 21日決標，並與得標廠商簽約 

201 

108AG00
025 

交通局/交
通規劃科/ 

108年度臺中
市交通控制
中心維運計
畫 

11,000 85 98 13 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1、108年度臺中市交通控制設施通訊傳輸暨雲端租借費（1,000 萬）、108
年度臺中市交控中心營運管理計畫（90萬）、108年度臺中市交控系統維
護及更新計畫（200萬），3案合併發包。 
2、已於 108年 1月 28日上網公告，並於 108年 2月 22日開標、108年
2月 26日辦理評選會議、108年 3月 12日決標 。 
3、本局已於 108年 3月 29 日核備執行計畫書，108年 4月 19日完成支
付第一期款 2,000,000元。 
4、本案已於 108年 9月完成維運六個月，並已於 108年 9月 30日完成
撥付第二期款 400萬元。 
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5、本案已於 109年 2月 29 日完成履約，109年 4月 23日辦理驗收通過，
刻正辦理結算請款作業。 
付款進度：108年 4月 19 日完成支付第一期款 200萬元，108年 9月 30
日撥付第二期款 400萬元。 

202 

105AD00
034 

教育局/幼
兒教育科/
幼兒教育
科第二股 

臺中市政府
教育局委託
辦理「臺中市
私立五權非
營利幼兒園」
採購案 

35,631 85 98 13 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案 107學年度第 2學期到園檢查作業於 108年 4月 16日辦理完畢，107
學年度第 2學期第 2期政府分攤之學費差額業於 4月 15日前辦理撥付，
並業完成 107學年度家長滿意度調查，另業配合中央少子女化政策計畫
之配套措施進行契約變更事宜，並於 108年 8月 1日前辦理 108學年度
第 1學期第 1期學費差額預撥事宜，已撥付 108學年度第 1學期第 2期
學費差額，業於 108年 10 月 3日完成 107學年度分期驗收作業。另 107
學年度績效考評作業業於 108年 11月 11日辦理完竣，考評結果達 90分
以上，得以申請績效獎金。績效獎金業已撥付完竣。 

203 

105AQ00
112 

文化局/臺
中市文化
資產處/遺
址傳藝課 

臺中市 13期
重劃區第一
標工區涉及
麻糍埔遺址
滯洪池工程
搶救發掘計
畫 

115,000 70 85 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
109年 4月 24日，期末發掘報告書修正版提交考古遺址審議會審查，結
果為修正通過，會議紀錄刻正簽辦中。 

204 

107AD01
034 

水利局/水
利規劃科/ 

臺中市沙鹿
區及梧棲區
雨水下水道
系統檢討規
劃委託技術
服務 

16,000 55 70 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
109.02.21上傳水理檢核平台，109.03.26提送海大辦理 SWMM 1D1D 模式
水理檢核，俟海大審核後賡續辦理。 

205 

107AD01
027 

水利局/水
利規劃科/ 

臺中市龍井
區雨水下水
道系統檢討
規劃委託技
術服務 

10,400 55 70 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
109.02.07上傳海大水理檢核平台，109.03.31提送海大辦理 SWMM 1D1D
模式水理檢核，俟海大審核後賡續辦理。 

206 

107AP00
145 

環保局/水
質及土壤
保護科/水
質及土壤
保護科第

臺中市農地
污染控制場
址適當措施
改善計畫-南
屯、大甲等 2

13,303 55 70 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
現場施工狀況： 
耕犁法 13塊坵塊改善進度：皆通過驗證，後續辦理地力回復作業中。 
排客土法 6坵塊改善進度：皆通過驗證，後續辦理地力回復作業中。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

二股 區農地污染
改善工作 

期中審查：109/3/26提送期中報告修正、109/4/10辦理期中報告審查
會、109/4/24核定。 

207 

107AQ00
078 

文化局/纖
維工藝展
演中心/典
藏營運股 

臺中市纖維
工藝博物館
常設展空間
裝修布置設
計競賽及製
作財務採購
案 

25,000 70 85 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商業於 3月 31日繳交結案報告，刻正辦理後續事宜中。 

208 

107AQ00
113 

文化局/秘
書室/秘書
室第三股 

豐原林務局
宿舍群及市
定古蹟南陽
街 69、70號
委託規劃設
計技術服務
案(含因應計
畫) 

13,000 70 85 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.109年 4月 6日通知建築師本案終止契約。 
2.訂於 109年 4月 30日辦理驗收作業。 

209 

108AH00
062 

都發局/城
鄉計畫科/ 

臺中國際機
場園區規劃
案 

14,600 20 35 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
109年 1月 29日招標文件奉核，109年 2月 6日公告招標、3月 6日截
標、3月 9日開標，3月 19 日召開評選會議，投標廠商評選結果未達標，
4月 29日簽奉鈞長核准，同意因疫情展延至月 5月 15日前再次上網招
標。 

210 

108AG00
034 

交通局/交
通規劃科/ 

108年度臺中
市智慧交通
管理系統建
置計畫 

16,000 55 70 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1、108年度委託廠商辦理交通巨量分析及應用（100萬）與 108年度臺
中 TOPIS系統暨設備建置計畫（1,500萬），2案合併發包。 
2、招標文件已於 108年 5月 21日簽准，已於 108年 5月 23日上網公告，
於 108年 6月 18日開標，並訂於 108年 6月 24日召開評選會議。 
3、廠商已於 108年 7月 12 日提送工作執行計畫書，本局並已於 108年
8月 2日核備工作執行計畫書，並已於 108年 9月 3日支付第一期款
3,000,000元。 
4、廠商已於 108年 11月 19日提送期中報告書，並已於 108年 12月 18
日完成期中報告審查，審查結果為原則通過，並於 109年 2月 4日核備
期中報告，109年 2月 21 日完成撥付第二期款 600萬元。 
5、本月履約進度與上月相同。 
付款進度：108年 9月 3日支付第一期款 300萬元，109年 2月 21日完
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

成撥付第二期款 600萬元。 

211 

109AF00
003 

建設局/機
電資訊科/ 

臺中市 109年
度公共設施
管線資料調
查暨系統更
新擴充第 8期
計畫 

16,580 40 55 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
持續履約中 

212 

109AQ00
041 

文化局/臺
中市立圖
書館/圖資
採編課 

臺中市立圖
書館 109年中
文圖書採購
案 

34,250 40 55 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
預計於 4月底完成分館第 4次交貨，交貨內容為優質推薦、特色館藏、
行動書車及每月書單等圖書。 

213 

109AP00
080 

環保局/環
境衛生及
毒化物管
理科/環境
衛生及毒
化物管理
科第二股 

109年臺中市
委外執行登
革熱防治噴
藥工作 

14,000 40 55 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案依契約第五條規定第一期款須於契約簽訂日（3月 23日）次日起 20
日內，提送人員名冊、噴藥機具種類及數量、宣傳及載運車輛種類與數
量、噴藥施作安全宣導單範本、保險保單及收據，案內得標廠商 A、B、
C、D等四區廠商，業於 109 年 4月 10日前提送相關資料，經相關科室
審核並完成第一期款撥付作業。 

214 

109AP00
022 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
一組 

109年臺中市
飛灰穩定化
物清運及處
理服務 

429,504 40 55 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
109年 3月份服務費用簽辦中。 

215 

109AP00
102 

環保局/清
潔隊管理
科/清潔隊
管理科第
二股 

109年度採購
清溝車 4輛 

24,000 20 40 20 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
4/17決標.目前履約中 

216 

109AP00
087 

環保局/清
潔隊管理
科/清潔隊
管理科第
二股 

109年度採購
密封壓縮式
垃圾車 26輛 

74,970 20 40 20 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
目前履約中 

217 
109AR00
015 

地政局/測
量科/測量

臺中市政府
地政局暨所

10,100 10 30 20 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

科第一股 屬地政事務
所測量外業
用公務車採
購案 

本案於 109年 4月 10日上網公告中 

218 

109AD00
024 

教育局/國
民小學/陳
平國小 

臺中市北屯
區陳平國民
小學 108學年
度充實國民
中小學圖書
館藏書量計
畫採購案 

47,966 20 40 20 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
各項次得標廠商與所負責學校聯繫、確認訂單，並依據訂單備書中。 

219 

103AH00
040 

都發局/綜
合企劃科/ 

擬定后里國
際花博特定
區計畫規劃
案 

14,850 70 95 25 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
106/6/9邀集建設局、地政局等召開研商會議。 
106/6/28函詢內政部辦理擴大都市計畫疑義。 
106/7/18召開第 3次專案小組會議。 
106/8/25辦理軍方出入動線現地會勘。 
106/11/6召開研商會議（市長主持。 
107/1/30、2/27召開工作會議確認修正內容。 
原訂 107/3/27、107/5/17 召開府內第 2次研商會議，改期至 107/5/28
召開，依會議結論續召開專案小組會議，並於年底提送內政部都委會及
環評大會。 
107/6/21召開第 4次專案小組會議。 
107/8/21 函請交通局確認交通規劃內容。 
107/10/23召開第 5次專案小組會議。 
107/12/24召開第 6次專案小組會議。 
108/4/17召開後花博森林園區機關需求研商會議。 
108/5/16召開府內研商會議確認規劃配置。 
108/7/7上簽秘書長指示，將商務觀光旅館納入，並以設定地上權認養
公共設施。 
108/7/26召開工作會議研商，後續與建設局及交通局召會討論財務評估
及交通規劃事宜。 
108/8/20召開「擴大后里都市計畫（森林園區）案」規劃研商會議，研
商森林園區設施、維管費用、東西向道路規劃等議題，刻正就規劃方案、
招商內容及權責單位簽請府一層，經會辦本府建設局、觀光旅遊局，於
11月 22日與秘書長面報，整體朝公園用地規劃，修正後內容經會辦建
設局，並於 1月 7日簽准。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

109/2/14召開市都委會專案小組第 7次會議。 
109/3/17檢送修正資料。 
109/3/20召開工作會議討論修正內容。 
109/3/31與召集人研商補充資料。 
109/4/21召開第 8次專案小組會議，後續提送 5月市都委會大會審議。 

220 

108AH00
007 

都發局/都
計測量工
程科/ 

臺中市 108年
度都市計畫
樁測釘、埋設
及數值地形
測量工程委
託技術服務
案 

19,000 70 98 28 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.本案已於 109年 3月 30日完成結算驗收。2.刻正依契約書履約執行中。 

221 

108AP00
126 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
一組 

108年臺中市
飛灰穩定化
物清運及處
理服務(後續
擴充) 

165,648 70 98 28 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
108年 10月-109年 1月份服務費用已核銷付款，109年 2月份最後一期
服務費用簽核中。 

222 

109AR00
003 

地政局/資
訊室/ 

臺中市地政
整合系統及
資訊安全防
護軟硬體擴
充與整合案 

20,319 0 30 30 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
4/22招標文件核定、4/27 公告 

223 

109AP00
068 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
二股 

109年臺中市
機車污染源
管制暨檢驗
站品質管理
計畫 

19,000 55 95 40 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本計畫 109年 4月底執行老舊或剛滿 5年機車通知回檢或逾期未定檢機
車通知作業 79,996件、定檢站初驗不合格機車複驗通知 87件、未定檢、
未複驗處分通知 14件、處分逾期未繳款催繳作業 6件、機車不定期檢驗
路邊攔檢 7場次、停車熄火查核及宣導 119輛次、和平區（含梨山地區）
移動式機車排氣定檢服務 3場次、機車排氣檢驗站品質及標準氣體查核
142站次、烏賊車檢舉案件 78件、民眾檢舉烏賊車獎勵金發放 1次、烏
賊車檢舉案件處分 14件、烏賊車處分未繳款案件催繳作業本月無辦理、
辦理烏賊車青白煙檢驗 5場次、烏賊車熱區執行目測判煙作業 2場次。 

224 
109AM00
004 

警察局/犯
罪預防科/ 

109年錄影監
視系統維修
保養採購案 

69,015 0 40 40 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
維修中。 
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項
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案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

225 

108AN00
024 

消防局/秘
書室/秘書
室文書庶
務股 

108年度消防
人員及職員
應勤服裝採
購案 

12,211 55 98 43 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
本案 A項次 108年 10月 3 日決標，另 B、C項次 108年 10月 23日第二
次公開招標，108年 11月 1日續行開標，於 108年 11月 28日決標，原
訂 109年 3月 17日前第一批交貨，惟廠商因武漢肺炎影響因素報請本局
核准履約交貨延長至 109年 4月 1日，廠商分別於 109年 3月 9日及 4
月 1日完成交貨履約。109 年 4月 9日完成初驗，另續行驗收於 109年 4
月 30日驗收合格。 

226 

108AP00
121 

環保局/環
境檢驗科/
環境檢驗
科監測股 

108年臺中市
空氣品質感
測物聯網布
建計畫 

11,200 40 85 45 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
4/6提出期末報告初稿.4/6 提出 3月份工作月報.4/30審查會議 

227 

109AF00
038 

建設局/養
護工程處/
屯區工程
隊 

109年度臺中
市養護工程
處屯區工程
隊道路景觀
綠美化維護-
第二工區 

14,200 40 95 55 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
履約中 

228 

107AD01
067 

水利局/水
利養護工
程科/ 

臺中市原八
區都市計畫
區雨水下水
道普查案(第
二部分) 

12,926 40 95 55 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
工作計畫書完成 

229 

109AI00
002 

農業局/林
務自然保
育科/ 

臺中市 109年
度捕蜂捉蛇
為民服務勞
務委託採購
案 

15,800 40 95 55 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
發包執行中 

230 

109AP00
008 

環保局/西
屯區清潔
隊/ 

109年度清淨
市容ー擴大
道路清掃執
行計畫 

25,500 40 95 55 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
109年 04月已依工作規範，執行完成，無待辦事項。 

231 

108A736
001 

龍井公所/
社會課/ 

108年臺中市
龍井區區民
團體意外保
險 

15,986 40 98 58 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
驗收完成，依契約須驗收合格後且無待解決事項後發還履約保證金，目
前理賠案餘 1件進行中。 
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編號 
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案件名稱 
總預算經費
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執行情形 

預定 實際 比較 

232 

106AG00
030 

交通局/停
管處/ 

臺中市中友
商圈、美術園
道週邊停車
場停車開單
勞務委託民
間辦理 案 

105,030 40 98 58 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案契約執行至 108年 12 月 31日止，惟依契約規定契約結束後 3個月
內仍繼續給付勞務費（依民眾停車繳費單實繳金額核算勞務費用），故每
月勞務費將給付至 109年 3月底止，刻正辦理 109年 3月份勞務費給付
作業，並於 109年 4月辦理最後一次勞務費給付驗收後結束本契約。 

233 

106AG00
037 

交通局/停
管處/ 

臺中市中國
醫藥大學、科
博館、國美館
週邊停車場
停車開單勞
務 

81,665 40 98 58 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案契約執行至 108年 12 月 31日止，惟依契約規定契約結束後 3個月
內仍繼續給付勞務費（依民眾停車繳費單實繳金額核算勞務費用），故每
月勞務費將給付至 109年 3月底止，刻正辦理 109年 3月份勞務費給付
作業，並於 109年 4月辦理最後一次勞務費給付驗收後結束本契約。 

 

 



 

119 
 

參、 一般公文處理時效 

一、一級機關                                                    起迄日期：109/04/01 至 109/04/30 
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二、區公所                                                      起迄日期：109/04/01 至 109/04/30 
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肆、人民陳情案件管制情形 

一、本府及市長室交辦(一級機關) 
資料期間：109 年 04 月 01 日至 109 年 04 月 30 日 

資料下載日期：109 年 05 月 5 日 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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本府及市長室交辦(區公所) 
資料期間：109 年 04 月 01 日至 109 年 04 月 30 日 

資料下載日期：109 年 05 月 5 日 

 

 

 註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 



 

123 
 

二、 服務中心受理(一級機關) 
資料期間：109 年 04 月 01 日至 109 年 04 月 30 日 

資料下載日期：109 年 05 月 5 日 

 

 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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服務中心受理(區公所) 
資料期間：109 年 04 月 01 日至 109 年 04 月 30 日 

資料下載日期：109 年 05 月 5 日 

 

 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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三、 市政信箱受理(一級機關) 
資料期間：109 年 04 月 01 日至 109 年 04 月 30 日 

資料下載日期：109 年 05 月 5 日 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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市政信箱受理(區公所)                                                      資料期間：109 年 04 月 01 日至 109 年 04 月 30 日 

資料下載日期：109 年 05 月 5 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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四、1999 話務中心受理(一級機關) 
資料期間：109 年 04 月 01 日至 109 年 04 月 30 日 

資料下載日期：109 年 05 月 5 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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1999 話務中心受理(區公所) 
資料期間：109 年 04 月 01 日至 109 年 04 月 30 日 

資料下載日期：109 年 05 月 5 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關) 
資料期間：109 年 04 月 01 日至 109 年 04 月 30 日 

資料下載日期：109 年 05 月 5 日 

 

 
註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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總統府、行政院等上級機關交辦(區公所) 
資料期間：109 年 04 月 01 日至 109 年 04 月 30 日 

資料下載日期：109 年 05 月 5 日 

 
註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 




