




目        錄 

概述 .................................................................................................................................................................................................. 1 

壹、市政會議指示事項辦理情形 ................................................................................................................................................... 3 

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形 ......................................................................................................................................... 56 

一、研究計畫 ................................................................................................................................................................................ 56 

二、府列管標案 ............................................................................................................................................................................ 60 

(一) 學校工程 .................................................................................................................................................................................................... 60 

(二) 道路橋梁工程 ............................................................................................................................................................................................ 69 

(三) 交通工程 .................................................................................................................................................................................................... 75 

(四) 水利工程 .................................................................................................................................................................................................... 77 

(五) 水土保持工程 ............................................................................................................................................................................................ 90 

(六) 公有建築工程 ............................................................................................................................................................................................ 91 

(七) 環保工程 ................................................................................................................................................................................................. 104 

(八) 景觀及綠化工程 ..................................................................................................................................................................................... 104 

(九) 觀光遊憩工程 ......................................................................................................................................................................................... 107 

(十) 重劃工程區段徵收工程 .......................................................................................................................................................................... 111 

(十一) 災修工程 .................................................................................................................................................................................................. 113 

(十二) 其他(財務及勞務採購案用) .................................................................................................................................................................... 114 

參、一般公文處理時效 ............................................................................................................................................................... 152 

一、一級機關 .............................................................................................................................................................................. 152 

二、區公所 .................................................................................................................................................................................. 153 

肆、人民陳情案件管制情形 ....................................................................................................................................................... 154 

一、本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關) ....................................................................................................................... 154 



 

    本府及市長室交辦(區公所) ............................................................................................................................................... 155 

二、服務中心受理(一級機關含所屬機關) ............................................................................................................................... 156 

    服務中心受理(區公所) ....................................................................................................................................................... 157 

三、市政信箱受理(一級機關含所屬機關) ............................................................................................................................... 158 

    市政信箱受理(區公所) ....................................................................................................................................................... 159 

四、1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關) ...................................................................................................................... 160 

    1999 話務中心受理(區公所) .............................................................................................................................................. 161 

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關) ............................................................................................... 162 

    總統府、行政院等上級機關交辦(區公所) ....................................................................................................................... 163 

 

 

 

 

  

 



 

1 
 

概述 
壹、市政會議指示事項辦理情形 

109 年 9 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P55。 

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形 
一、研究計畫： 

108 年度計畫總計 1 案，進度符合者計 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P56。 

109 年度計畫總計 7 案，進度符合者計 6 案，進度落後者計 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳

P57-59。 

二、府列管標案： 

109 年 9 月份總計列管 455 案，進度符合者計 419 案；進度落後者計 32 案；解除列管者計 4 案。 

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 109 年度 9 月份辦理情形詳見 P60~P151。 

109 年 9 月府列管標案落後比率統計表 

工程類別 學校工程 
道路橋梁

工程 
交通工程 

水利工

程 

水土保持

工程 

公有建築

工程 

環保工

程 

景觀及綠

化工程 

觀光遊憩

工程 

重劃工程

區段徵收

工程 

災修工

程 

其他類

(財物及

勞務採

購) 

合計 

落後件數

(A) 
4 7 0 3 0 7 0 4 1 3 0 3 32 

落後件數

比率(A/B) 
7.69% 23.33% 0.00% 5.77% 0.00% 11.67% 0.00% 28.57% 9.09% 25.00% 0.00% 1.44% 7.03% 

總件數(B) 52 30 9 52 3 60 2 14 11 12 1 209 455 

占整體落

後比率 
12.50% 21.88% 0.00% 9.38% 0.00% 21.88% 0.00% 12.50% 3.13% 9.38% 0.00% 9.38% 100.00% 
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參、一般公文處理時效 

一、109 年 9 月份一級機關發文平均使用日數為 1.86 天，詳見 P152。 

二、109 年 9 月份區公所發文平均使用日數為 1.67 天，詳見 P153。 

肆、人民陳情案件管制情形 

109年 9 月份新收案件數共受理 1 萬 4,550 件，較 8 月份受理件數 1 萬 2,919 件，增加 12.62%。陳情案件報表包含下列五大項： 

一、本府及市長室交辦： 

共受理 65件，逾限未結案件共計 4 件，逾限未結案比率 6.15%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形

詳見統計表 P154~P155。 

二、服務中心受理： 

共受理 58件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P156~P157。 

三、市政信箱受理： 

共受理 4,304件，逾限未結案件共計 17 件，逾限未結案比率 0.39%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案

情形詳見統計表 P158~P159。 

四、1999 話務中心受理：  

共受理 9,470件，逾限未結案件共計 68 件，逾限未結案比率 0.72%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案

情形詳見統計表 P160~P161。 

五、總統府、行政院等上級機關交辦： 

共受理 653件，逾限未結案件共計 2件，逾限未結案比率 0.31% (逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情

形詳見統計表 P162~P163。 
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壹、 市政會議指示事項辦理情形 

臺中市政府第 452 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：109年 09月 01 日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

1 

去(108)年第一屆臺中購物節消費登錄金

額是六都購物節第一(25 億元)，本屆因

疫情影響，原僅預估登錄金額達 30 億

元，然而活動自舉辦以來，消費登錄金額

扶搖直上，搭配近期中央發放之三倍券及

各局處積極協助行銷，第二屆臺中購物節

登錄金額突破 80 億元，成績斐然，並已

於昨日(8 月 31 日)圓滿結束；活動截止

後有民眾反映登錄不及，因此經發局已將

上網登錄截止時間延後三天(至 9 月 3 日

晚上 11時 59分前都可登錄)，最大獎「麗

寶建設微笑世紀精品豪宅」將於 9 月 12

日在圓滿戶外劇場抽出，請民眾把握，也

請各機關廣為宣傳。 

本府各機關 01 遵照辦理。 

各區公所 01 遵照辦理。 

2 

中央擴大開放瘦肉精美國豬肉、牛肉進

口，引發民眾憂慮，對此，本市早在 106

年就制定「臺中市食品安全衛生管理自治

條例」，規定豬肉及相關產製品的瘦肉精

一律「零檢出」，至目前已實施三年，市

府對食安採取最嚴格標準，請衛生局依法

行政，保障市民健康。 

衛生局 02 

一、本市為強化肉品衛生安全管理，保障

市民食安健康，爰於 106 年 9 月 25

日修訂食品安全衛生管理自治條例

第 6條之 1「製造、加工、調配、包

裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、

作為贈品或公開陳列之豬肉及其相

關產製品，不得檢出乙型受體素。」，
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臺中市政府第 452 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：109年 09月 01 日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

違者依第 13 條之 1 規定裁罰，本局

將持續貫徹依法行政。 

二、前開自治條例實施迄今，近 3年相關

執行成果說明如下： 

(一)市場產品抽驗：107 年迄今(統計至

109 年 9 月 1 日)，本市共抽驗市售

豬肉 427件、牛肉 75件，合計共 502

件(25 件送驗中) 檢驗乙型受體素

類(現行公告檢驗方法 21 項)，結果

皆為合格。 

(二)肉品之源頭稽查： 

1.會同動保處聯合查緝違法屠宰，達

170 家次。 

2.查察肉品販賣、肉品加工廠、團膳等

業者之肉品來源，達 6,219家次。 

3.查核販售東南亞食品業者 36 家次，

皆未發現違規情事。 

三、因應明年即將開放美國含乙型受體素

豬肉及 30 個月齡以上牛肉，為維護

民眾權益，本局近期相關作為如下 ： 

(一)落實源頭管理： 

1.函文進口業者重申必須確實進行線
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臺中市政府第 452 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：109年 09月 01 日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

上登錄。 

2.每月核對業者申報資料，如輸入及販

售批號、數量不符，列為優先稽查對

象。 

(二)全面實施產地標示： 

1.結合稽查、抽驗與陳情案等列入查核

項目，一併輔導張貼本府豬牛肉來源

標章，提供民眾辨識。 

2.函請相關公會協助宣導。 

(三)加強產銷抽驗力度：每週抽驗源頭及

後市場進口肉品與內臟抽驗，查獲不

法依法公告，並沒入銷毀及處分。 

(四)擴大肉品檢驗量能：本市具備經衛福

部及全國認證基金會雙重認證之高

端實驗室，可執行乙型受體素檢驗，

未來持續提升檢驗量能及效能。 

3 

有關今日觀光旅遊局「大安濱海遊客服務

中心及露營區推動情形」專案報告，本

OT 案招商已流標多次，經觀旅局同仁努

力解決問題，不僅成功招標，期初投資金

額更從原本的 250 萬元拉高至 2,516 萬

元，有效促進本市觀光旅遊及經濟發展，

觀光旅遊局 03 

一、臺中海線在「北大安、南高美」的整

體觀光策略下，目前大安濱海旅服中

心及露營區成功委外營運後，已有初

步的發展成果，本局將持續與民間機

構保持良好合作關係、並爭取中央經

費挹注以改善大安濱海樂園周邊相
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臺中市政府第 452 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：109年 09月 01 日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

在此肯定觀旅局的積極作為，未來也請各

機關秉持積極態度，針對尚未開工或完

工、尚未招商等案件尋思解決之道，俾利

臺中發展。 

關建設，提振大安區的觀光相關產業

發展。  

二、本局在辦理相關活動或推廣時，持續

將大安區的食、宿、遊、購、行列入

必買、必選、必推的優惠選項之中，

至於其他尚未招商等案件，也將秉持

積極辦理招商行銷以吸引優質廠商

進駐。 

本府各機關 03 遵照辦理。 

4 

石岡區熱氣球嘉年華活動將於 9月 4日、

5日於土牛運動公園登場，石岡區公所規

劃了 3場熱氣球繫留升空體驗，讓民眾以

不同的高度鳥瞰大甲溪美景，同時也讓外

界看見石岡的美，感謝石岡區公所劉區長

勇於嘗試創新，也請各機關、各區公所積

極宣傳。 

本府各機關 04 遵照辦理。 

各區公所 04 遵照辦理。 

5 

有關建設局所提內政部營建署 109 年度

補助本府辦理「104-111年度生活圈道路

交通系統建設計畫-大里區臺中軟體園區

西側聯外道路公園街(東湖路至東南路)

新闢工程」用地費墊付乙案，由於當地民

眾相當重視，請尋適當時機向市民說明推

建設局 05 

本案係內政部建署於 106年 11月 28日營

署道字第 1061144622 號函同意納入

「104-111 年度生活圈道路交通系統建

設計畫」用地補助案件，另依據內政部營

建署 109 年 8 月 6 日營署道字第

1090055506號函同意用地費694萬3,800
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臺中市政府第 452 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：109年 09月 01 日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

動情形。另外，每年本市上繳中央稅收達

1,500億元，本市每年自中央獲取之預算

補助僅約 600 億元，然本市財政預算吃

緊，各項建設均須充足經費，請各機關積

極爭取中央預算資源，以利市政建設發

展。 

元，並於本年度辦理生活圈道路交通系統

建設計畫第三次修正預算調列支應。本案

地方配合款計 1億 7,605萬 6,200元，已

由本府建設局相關預算額度內調整容納

支應。本墊付案目前已通過市政會議審

議，為加速推動市政，刻正辦理送請議會

同意墊付事宜。 

本府各機關 05 遵照辦理。 

6 

芋頭是本市重要特色農業，惟 5 月豪雨造

成本市芋頭受損，日前經農業局會同農委

會臺中區農業改良場及農糧署現場勘查

後，確認損害率達救助標準，農委會已公

告大甲、大安、外埔、后里、清水、神岡、

大肚等七區為天然災害現金救助地區，救

助額度每公頃 3萬 6,000元，受損農友即

日起至9月5日均可攜帶相關證件向受災

地的區公所提出申請，請區公所向農友充

分告知相關資訊並提供適時協助。 

清水區公所 06 

為辦理芋頭109年5月豪雨農業天然災害

現金救助，本所自 109 年 8 月 26 日至 9

月 5 日止受理農民申請辦理現金救助(假

日照常受理)。相關資訊已於 109 年 8 月

26 日函知各里辦公處及田間調查員並於

本所臉書張貼訊息。本區共 39 件農友申

請，已進行災損農地勘查作業，預計於 9

月 30 日前完成本區農地勘查，並報送上

級單位。 

大甲區公所 06 

一、芋頭天然災害現金救助相關資訊已透

過各里辦公處、田間調查員農會及議

員服務處公告相關訊息。 

二、9 月 5 日止受理申請救助案件 846

件，截至 9 月 14 日已完成核定件數



 

8 
 

臺中市政府第 452 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：109年 09月 01 日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

304 件，預定 9 月 26 日前完成全部

申請案件數核定。 

神岡區公所 06 

一、本所依 109 年 8 月 21 日農業局中市

農作字第 1090032672 號函，於 8 月

24日上午 9:30~11:00以電話詢問轄

內 12 戶種植芋頭農友，調查芋頭受

損情形，並於當日上午 11:50填報詳

報報送農業局。 

二、本所依行政院農業委員會 8 月 25 日

農糧字第 1091018652 號公告及同日

農授金字第 1095074426 號公告，於

8月 26日電話通知轄內 12戶種植芋

頭農友可於 109年 9月 5日前攜帶相

關文件至本所申請，並於 8 月 28 日

以神區農字第 1090016431 號函函請

本區各里辦公室及各田間調查員協

助宣導本區為辦理此次 5 月豪雨農

業災害現金救助及低利貸款地區。 

三、截至 9月 5日本區共有 7戶農友至本

所申請，本所於 9月 7 日登打災情資

料，9月 9日進行勘查，並配合農業

局、農糧署及臺中區農業改良場於 9



 

9 
 

臺中市政府第 452 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：109年 09月 01 日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

月 11 日抽查，抽查合格。已於 9 月

14日以神區農字第 1090017545號函

函送農業天然災害現金救助總表至

農業局。 

大肚區公所 06 

本所於 8 月 26 日發布公告並函送至本區

各里辦公處、大肚區農會、立委及議員服

務處協助轉知，同時張貼訊息至本所臉

書。已於 9月 5日結束受理 109年 5月豪

雨農業天然災害現金救助申請案件，本區

共 2 戶農友申請，計 17 筆土地，已進行

災損農地勘查作業，已於 109 年 9 月 7

日完成本區農地勘查，並報送上級單位。 

后里區公所 06 

本所於 109 年 8 月 26 日后區農字第

1090015532 號函知各產銷班,里辦公處,

農會轉知轄內農民自即日起至9月5日止

辦理芋頭現金救助,目前已受理 57 件,刻

正辦理資料登打及勘查作業中 

外埔區公所 06 

本所已於 9月 5日結束受理 109年 5月豪

雨農業天然災害現金救助申請案件，本區

共 103 戶農友申請，計 521筆土地，已進

行災損農地勘查作業，預計於 9 月 30 日

前完成本區農地勘查，並報送上級單位。 
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大安區公所  06 

本次災害受理時間為 109 年 8 月 26 日至

9月 5 日，本區申報案件共 380戶合計面

積約 178 公頃，目前已申報完成，並於 9

月 7日開始現場勘查，目前已勘查 9個地

段約 59 公頃土地已勘查 

7 

本市環保局吳志超局長因個人健康與學

校借調期滿等因素於昨日請辭，局長一職

暫由陳宏益副局長代理。吳前局長在職期

間積極改善空品，透過強力稽查、輔導補

助，臺中空氣品質已有明顯改善，感謝他

的付出。此外，陳副局長對環保業務非常

嫻熟，也相當有理念，打擊空污之政策一

定會堅持下去，請環保局持續改善臺中空

氣品質，給市民一個越來越好的生活環

境。 

環境保護局 07 

改善空氣品質一直是環保局施政重點，透

過市府團隊積極輔導、強力稽查以及各界

共同攜手努力下，截至 109年 8月臺中市

空氣品質維持歷年最佳！根據行政院環

保署空品監測資料統計，臺中市 109年 1

至 8 月 PM2.5 平均濃度為 15.8 微克，較

去年同期 17.1 微克改善 1.3 微克，空氣

品質不良(AQI>100)天數方面，1 至 8 月

累積 20 天，較去年同期減少 5 天，環保

局將會持續推動各項打擊空污政策，讓臺

中市空氣品質持續進步，守護市民生活環

境。 

8 

2020 康健雜誌「健康城市大調查」，臺

中市排名大躍進，從去年的第 4 名一舉躍

居全臺第 2名，進步幅度非常大，感謝衛

生局的付出，也請持續守護市民健康。 

衛生局 08 

本局與食品藥物安全處、衛生所同仁將共

續努力，亦與本府社會局、教育局、環保

局、交通局、警察局、運動局、建設局等

局處、本市各醫療院所、衛生保健志工、

各公會等夥伴，跨單位協力合作，除積極
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推動各項公共衛生業務，為本市爭取更多

佳績外，並持續推行市民有感政策，打造

「富市臺中 新好健康」的宜居環境。 

9 

教育部體育署日前首次辦理「臺灣國際賽

12 金選」網路人氣票選活動，這次活動

針對「行銷力」、「收視力」、「參與力」

及「經濟力」4項指標，先由專業評審從

過去兩年在臺舉辦的 30 多場賽事中選出

12 場為入選名單，再邀請民眾網路票選

出最具特色的國際賽事，其中本市籌辦的

2019「世界 12 強棒球錦標賽」榮獲全臺

人氣最高票，奪得「MVP賽事」冠軍，運

動局團隊舉辦的精彩賽事榮獲外界肯

定，值得嘉許，請運動局持續為本市運動

賽事及運動產業發展努力。 

運動局 09 

對於本市籌辦的 2019「世界 12強棒球錦

標賽」榮獲「臺灣國際賽 12 金選」網路

人氣票選全臺人氣最高票，體育署業以中

英文新聞稿表示肯定，本局業於 109年 8

月 28 日以新聞稿方式宣傳本市對於該獎

項之殊榮，更於酷運動臉書粉絲專頁宣

傳，使本市市民了解市府對於推動棒球運

動之努力及肯定；本局將積極對於全民運

動推廣普及，各類體育賽事強化，運動設

施優化，運動產業發展持續努力，積極推

動，使體育運動更能夠扎根發展。 
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1 

臺中市和平區第 2 屆區長補選已於日前

結束，恭喜吳萬福區長當選，此次也是吳

區長首次參加市政會議，在此表示歡迎之

外，未來也請市府各機關及各區公所持續

參與、協助和平區建設，共同做好區政服

務、造福民眾。 

本府各機關 01 遵照辦理。 

各區公所 01 遵照辦理。 

2 

秋冬流感高峰即將到來臨，市府嚴陣以

待，因去(108)年世界衛生組織（WHO）延

遲選株，導致疫苗延遲，教師需自行到衛

生所施打，今(109)年疫苗提供正常，目

前已採購 1萬劑流感疫苗，全市高中職以

下師生將能一同在學校施打疫苗，避免教

師舟車勞頓，請教育局依時程辦理。 

教育局 02 

一、考量教師與學生屬近距離接觸，為降

低流感傳播率，本局自 104年度起委

託本府衛生局購買流感疫苗並支付

醫院到校施打費，國小教職員可隨校

接種流感疫苗。另 106 年度起擴大接

種對象至市立高、國中，本市市立各

級學校教職員均可在校接種流感疫

苗。108年度因受流感疫苗製造生產

及供貨時程延後，本市教職員調整至

本市各轄區衛生所接種。 

二、今(109)年度本局賡續委託本府衛生

局採購 1萬劑流感疫苗。考量學校課

務運作穩定並提升教職員接種意

願，本局本(109)年度委請校園流感

疫苗集中接種計畫之得標醫療院為

教師服務，本市各級學校教職員於醫
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療院所入校時能與學生一同接種流

感疫苗。 

3 

相較於新社區花海活動、東勢區客家活動

有大量遊客造訪，本市石岡區鮮有大型活

動足以吸引外界目光，因此，石岡區上週

五、週六(9 月 4 日、9 月 5 日)首次舉辦

臺中熱氣球嘉年華活動，提供 3 場熱氣球

升空體驗，吸引超過十萬人次到訪，帶進

大量遊客，成功行銷石岡區，除了感謝區

公所同仁的努力之外，請民政局研擬明年

擴大辦理，結合山城文化、美食以及藝文

活動等搭配熱氣球嘉年華活動，打造成為

石岡區的特色活動。 

民政局 03 

明年將結合相關公所共同舉辦並爭取相

關預算，以擴大辦理臺中熱氣球嘉年華活

動。 

石岡區公所 03 

配合民政局明年擴大辦理，並結合山城文

化、美食以及藝文活動等搭配熱氣球嘉年

華活動。 

4 

為維護臺中空氣品質，市府持續推動綠色

運輸系統，以電動公車為例，輕噪音且節

能減碳，目前本市電動公車已達 182 輛，

數量全國第一，年底可望增加至 190 輛，

一年約可減少相當於 4 萬輛機車排放的

二氧化碳，本人也將力拚任內達成 290

輛電動公車的目標。此外，為提高辨識

度，本市所有電動公車的車頭圖樣均以白

色為底搭配綠色閃電標誌，象徵綠能環

交通局 04 

一、本府交通局已經 109 年 9月 4日辦理

「本市電動公車新裝揭幕記者會」，

預計於 109年 11月 15日前本市電動

車可全面更新為新塗裝。 

二、為使電動公車可發揮最大的減碳效

益，未來將積極配合中央 2030 市區

公車電動化執行計畫，持續協調客運

業者一同參與交通部辦理之電動大

客車補助計畫，於臺中市幹線路廊推
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保、快速便捷，後續請交通局持續推動電

動公車政策，讓臺中邁向低碳宜居城市。 

動示範型的全電動公車路線，並將充

電場站及公車路網做整體的規劃，以

持續鼓勵客運業者加速汰換老舊柴

油公車為電動公車，並以 2022 年達

成電動公車總數 290輛為目標。 

5 

繼去(108)年水利局獲得行政院農委會

「坡地金育獎」獎後，今(109)年再度得

獎，實屬難得，更顯示市府對山林保育管

理的用心與決心，感謝水利局對山坡地管

理所付出的辛勞，請水利局持續保育山

林，為民眾生命安全把關。 

水利局 05 

山坡地保育利用管理乃對市民的生命安

全與國土永續利用極為重要，未來必持續

努力不懈。 

6 

衛生局長久以來積極推動長照業務，今

(109)年度長照經費除原本補助的 34 億

2,345 萬元外，中央又再增撥 11.8 億的

經費，爭取到的經費為全國最高，總補助

經費已超過 45 億，感謝衛生局積極爭

取，也請衛生局持續改善本市長照環境，

讓臺中未來能提供家屬更多協助，降低家

屬照顧壓力，造福更多臺中市民，打造幸

福的城市。 

衛生局 06 

一、鑒於近年人口快速老化，為因應失

能、失智人口增加所衍生之長期照顧

需求，本局積極建構完善的長照服務

體系，持續佈建服務據點，期以個案

為中心之服務模式，落實在地社區化

整合照顧，並與社區夥伴合作發掘需

求個案，提升民眾使用長照服務比

率，截至 109年 8月底長照服務使用

比率達 40%、佈建 1,396處社區照顧

服務據點(ABC)、失智症照護資源佈

建 9 家失智共照中心及 31 家失智社
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區據點。 

二、為改善失能者復健或就醫之交通困

難，本局透過增加服務單位及補助交

通服務車輛供民眾使用，以增進就醫

便利性，截至 109年 8 月份本市特約

交通服務單位達 43 家，共計 147 輛

車(含 6輛和平專車)提供服務；為減

緩長照家庭照顧者之負荷，今(109)

年增加佈建至 6 個家庭照顧者支持

性服務據點及 1個資源中心，提供家

庭照顧者可近性及在地化的專業服

務。 

7 

有關今日地稅局「創新稅務，優質服務」

專案報告，在沈局長領導下，地稅局主動

積極省稅，輕稅簡政；開發全智慧客服中

心，經統計非上班時間詢問案件數更多達

四萬多件，顯示該項服務相當符合市民需

求；此外，本人上任後力推輕稅簡政，今

年公告地價大幅調降 20%，相信市民朋友

下個月收到地價稅單將會「很有感」，市

府成功落實還稅於民的承諾之餘，未來也

請地稅局持續努力改革本市稅務相關服

地方稅務局 07 

一、本市 109 年公告地價平均調降 20.06

％，預估約有 9成以上民眾稅額將會

減少，地價稅繳款書即將於 10 月下

旬寄發，為使市民更易瞭解地價稅調

降前後的差異，本局除透過發布新聞

稿、廣播/有線電視專訪、社群網站

等各式管道宣傳，並將於寄發繳款書

時加強宣傳與說明，讓市民很有感。 

(一)全面於 83 萬 2,500 件繳款書及其郵

寄信封加印「臺中市今年公告地價平
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務，讓更多市民感受市府的用心。 均調降 20.06％」宣導文字。 

(二)全國獨創專案挑檔產出土地持有情

形不變，且地價稅稅額低於 108年及

105 年之案件，於繳款書收據聯套印

「您今年的地價稅額較 108 年減少

○○○元，較 105年減少○○○元」

字樣，計有 62萬餘件。 

(三)針對109年地價稅額反較108年度增

加之特殊案件加附說明書解說，包括

受公告地價及累進起點地價影響，造

成稅額較 108 年增加 50 元以上案

件，以及完成區段徵收或重劃地區之

土地減半徵收 2年後，將自 109年起

恢復全額徵收案件，計 3,605件。 

二、本局秉持市長輕稅簡政之施政理念，

將賡續主動辦理各稅省稅通知服

務，以保障民眾減免權益，並持續創

新推動符合民眾需求之便民措施，讓

更多市民感受市府的用心。 

8 
有關今日會議之提案，相關政策請落實辦

理： 
財政局 08 

一、本局經管市有非公用土地為建築用地

及農業區建地目，如經鄰地所有權人

取得本府都市發展局核發公私有畸
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一、財政局處分市有非公用土地提案：中

央規定超過 500坪土地不得出售，惟

本市規定更為嚴格，超過 100 坪土地

即不得出售，在此嚴格規定下，為促

進土地有效活化利用，本市出售之土

地均為畸零地或承租讓售地，市府絕

不會任意處分土地，除請民眾放心之

外，政府投入資金進行土地開發，為

讓財政永續並促進土地整體開發利

用，市府配餘地及抵費地之處分也有

一定的標售機制，未來也請財政局持

續落實，為本市財政把關。 

二、經發局支用「臺中市區段徵收作業基

金-水湳機場區段徵收作業基金」辦

理「臺中國際會展中心(東側展館)」

計畫案：本市每年建設經費約編列

2,000億元預算，惟本市每年稅收僅

約 500億元，加上各機關向中央爭取

預算補助約 600億元，短差仍有 900

億元，因此市府須不斷的興辦事業，

挹注本市財政。臺中國際會展中心是

本市重大建設之一，在水湳機場區段

零地合併使用證明書，或市有地承租

人或占用人以其所有地上私有建物

老舊，需要重建或改建等由申請承

購；或經評估無保留公用需求，為使

土地有效利用，於簽奉市長核准並依

土地法第 25 條規定完成處分程序

後，辦理出售。 

二、為符市長不任意處分土地之意旨，民

眾申請承購本局經管市有非公用土

地(含前已受理案件)，面積超過 100

坪者，擬另函復無處分計畫。 

地政局 08 

一、市地重劃抵費地依據市地重劃實施辦

法第 54 條規定，得予標售、標租或

設定地上權，其處分收入依據同辦法

第 54 條規定，抵付開發總成本後，

盈餘半數撥充平均地權基金。本市第

13 期、第 14 期及第 15 期市地重劃

區刻正辦理重劃作業中，尚未完成抵

費地登記，俟抵費地登記後，將依規

辦理標售作業，優先償還開發成本，

並促進重劃區發展建設及管理維護。 

二、另有關區段徵收配餘地部分，依據土
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次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

徵收作業基金的挹注下得以順利進

行，未來也請經發局積極辦理，帶動

本市整體發展。 

地徵收條例第 44 條規定規定，區段

徵收後剩餘之土地，得予標售、標租

或設定地上權，其處分收入依據土地

徵收條例施行細則第 56 條，所得價

款將優先抵付開發總費用，盈餘部分

將全部撥充平均地權基金。本局後續

將視不動產市場景氣評估處分標的

及處分方式，以活絡臺中地方經濟。 

經濟發展局 08 

本局於 109年 9月 8日經本府第 453次市

政會議審議通過後，旋即依市議會第 3

屆第4次臨時會第2次會議決議提送本市

議會第三屆第 4次定期會審議。 

9 

和平區吳區長提案請求協助事項請建設

局、民政局研議辦理： 

一、和平區 47號東崎路(自由里牛欄坑至

三叉坑、達觀里安壁石至雪山坑部落

士林壩前)約 4,000 公尺道路坑洞不

平且有多處下邊坡下陷，影響車輛行

車安全甚鉅，且颱風季節經豪雨溪水

沖刷後，該處多個路段均無法通行，

請求市府協助施作或整治，確保居民

民政局 09 

有關和平區吳區長提案就和平區轄下之

達觀里竹林、雪山坑及自由里雙崎等三處

公墓，計劃進行舊墓更新作業。請求本府

補助相關經費新臺幣 815萬元一案。 

一、依據「臺中市政府對臺中市和平區公

所補助作業原則」規定，和平區公所

應將有關地方制度法第 83-3 條所列

之山地原住民自治事項，納入年度預

算書。因和平區公所 110 年度預算案

尚未經和平區代表會完成審議程
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項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

行車安全。 

二、和平區自由里雙崎公墓及達觀里竹

林、雪山坑三處公墓目前皆滿葬且已

公告禁葬，亟需辦理公墓更新之前置

作業，惟和平區預算有限，目前仍不

足 815 萬元(分別為雪山坑公墓水保

計畫尚缺 100萬、竹林公墓起掘及暫

厝費用尚缺 400萬、雙崎公墓起掘及

水保與興辦事業計畫尚缺 315 萬)，

請求市府協助解決。 

序。因此本局尚難就吳區長所提事項

相對編列相關補助款。 

二、另有關補助項目完成後，如有營利所

得應依原住民族基本法第二十一條

規定，提撥一定比例納入原住民族綜

合發展基金，作為回饋或補償經費。

此節涉及本府財政、主計等單位，俟

和平區公所提報上述 3 處公墓之完

整預算書圖計畫後，本局將會簽財主

單位研議辦理賡續補助事宜。 

建設局 09 

經查和平區東崎路(中 47 線)係為臺中市

和平區公所(下稱和平公所)管養道路，本

局109年度共計核撥1,254萬代辦經費予

和平公所，辦理和平區中 47、124、131

線等 3 條道路維護，和平公所提議修復路

段將函請相關單位辦理現場會勘，研議納

入整體路段改善，在尚未全面改善前，將

請和平公所加強該路段道路巡查，如遇坑

洞立即修補，以維護居民行車安全。 
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會議日期：109年 09月 15 日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

1 

為期兩個月的第二屆臺中購物節已落

幕，市府繳出優異成績單，包括消費登錄

累積金額破 90 億元、購物節 APP 下載排

行第一、六都振興經濟網路討論聲量第一

名，感謝經發局籌畫以及同仁與市民等為

臺中拼經濟的努力，讓活動圓滿成功。其

次，本屆購物節與上屆最大不同處是運用

科技輔助了解消費行為，如：哪個縣市市

民下載 APP人次最多、哪個縣市電商購物

最多等，藉此隨時調整政策，並作為未來

規劃之參考。此外，本次活動亮點之一是

推出電商平臺，消費者不用到臺中就可以

在平臺購物，相當方便，今日簡報內容亦

提及電商平臺有近 7.4億次瀏覽量，以流

行歌曲點閱率來進行比較的話，相當於周

杰倫告白氣球(2.1億次瀏覽)、田馥甄小

幸運(1.8 億次瀏覽)、鄧紫棋光年之外

(2.1億次瀏覽)、911痴情玫瑰花(1.5億

次億次瀏覽)之總和，在極短的時間內有

如此高流量點閱，成績驚人，感謝經發局

擘畫與努力，也請秘書長督導，對於有功

經濟發展局 01 

第二屆臺中購物節多項績效指標創新紀

錄，包括消費登錄累積金額破 90 億元、

購物節 APP下載排行第一、六都振興經濟

網路討論聲量第一名等，感謝本府長官指

導、各局處同仁、民間企業與市民等為臺

中拼經濟的努力，讓活動圓滿成功，有關

109 年度臺中購物節活動有功人員敘獎

一案已簽奉本府核准，賡續依規辦理後續

敘獎事宜。 
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次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

人員予以獎勵，也請經發局吸取經驗讓明

年購物節活動更為精進。 

2 

過去臺中火車站前後站不貫通，市民通行

須費時繞路，也造成區域發展不均，在多

方努力下，延宕 13 年的大智路打通工程

在日前完工並通車，臺中交通邁入新紀

元，我們期許透過臺中車站前、後站的串

連帶動區域經濟發展，本市其他重要路

段，也請建設局視情形檢討調整、打通或

串連，讓便利的交通帶動本市各地發展。 

建設局 02 

本局將持續爭取市府相關預算及爭取中

央補助經費建設本市生活圈道路，並配合

本市重要建設闢建聯外道路、改善既有道

路功能不彰及打通交通瓶頸路段暢通最

後一哩路，如目前正在施工的龍井區中科

西南向聯外道路開闢工程、大里區台 74

高架橋下增設平面道路、國道三號烏日交

流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸

段等道路，以及目前積極規劃設計中的市

政路延伸工程、太平區振文路開闢工程、

大甲區溫寮溪旁聯絡道路開闢工程、臺中

大肚-彰化和美跨河橋梁工程等，藉以提

升本市道路服務水準，落實完整都市計畫

路網系統，積極建構都市防災安全道路系

統。 

3 

本市原有公幼僅 90班，29個行政區平均

每區不到 5班，本人上任後積極推動公幼

公托倍增計畫，經籌措預算、盤點資源

後，今年進展速度飛快，目前南區樹德非

營利幼兒園已落成啟用，是臺中市 109

教育局 03 

一、為減輕本市家長育兒負擔，提供幼兒

平價、優質與近便之教保服務，採辦

理公立幼兒園或非營利幼兒園並行

方式，規劃自 108至 111 學年度擴增

本市公共化幼兒園至少達 180 班 以
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項
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指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

學年度第 4家非營利幼兒園，公幼班級數

更由原先 90班增加了 148班，成績斐然；

以本市學生就讀非營利幼兒園為例，家長

每月只要負擔 3,500元，第 3胎以上每月

更只需 2,500 元。公托方面，本人上任

時本市僅 5座公托，相當於每 5 個行政區

才分配到 1座公托，在市府努力下，上個

月已推行第 14 座公托，未來將持續努力

達成 50 座公托，讓本市年輕人敢生、敢

養，透過政府每月 3,000元的公托補助，

實質減輕家長經濟負擔。請教育局、社會

局努力以赴，續朝公托公幼倍增目標前

進，讓市民享受更好的福利。 

上，設定 108至 111學年度增班目標

值分別為 41 班、88 班、25 班 、26

班。其中 108及 109學年度均已達目

標值，108 學年度設置班級數達 41

班；109 學年度已增設 90 班，其中

含公幼 33班及非營利幼兒園 57班，

提供公共化教保服務量計 2,482 

人，為歷年最多。全市公立幼兒園計

243 園(含分班)、非營利幼兒園計

20 園，合計 263 園。 

二、另為擴充 110 學年度公共化教保服

務量，本市盤點轄屬學校餘裕空間，

規劃增設公立幼兒園計 17 班；另配

合老舊校拆除重建、社會住宅併案參

建與爭取前瞻基礎建設等計畫，新設

非營利幼兒園 2 園計 7 班，另已設

非營利幼兒園增設 1班，共計 8 班。

總計 110 學年度公共化幼兒園增設

25 班。 

三、本局將持續盤點學校現有餘裕空間增

設公共化幼兒園(班)，以滿足本市教

保服務需求。 
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社會局 03 

一、本府已成立公托倍增推動小組，由本

府秘書長擔任召集人，由社會局局長

擔任執行秘書，邀集教育局、運動

局、財政局、秘書處、民政局、地政

局、建設局、都發局、文化局等各局

處共同參與場地開發事宜。社會局依

據公托立案規定提出符合公托場地

設置需求及要件，由各局處盤點現有

可活化使用之公有空間，以評估建置

公托及托育家園之可行性與適切

性，期能滿足家長需求，達到公托倍

增之目標。 

三、本府 109年 5月 1 日召開公托倍增計

畫研商會議，該次會議決議由本府研

考會列管追蹤，續於 109 年 7 月 14

日、109年 9月 8日分別召開公托公

幼倍增研商會議。 

4 

因應教師節即將來臨，繼上週市府推出今

年全市高中職以下師生一同在校施打流

感疫苗，提升校園群體保護力政策後，市

府還準備了另一項教師節禮物-全國首創

「績優市立中小學教師國內外全時進修

教育局 04 

一、「臺中市獎勵績優市立中小學教師國

內外全時進修研究實施計畫」已於

109 年 9月 8日奉核簽准通過，並於

9月 10日函文各市立學校公告周知。 

二、本實施計畫預計於 109 年 10 月底前
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指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

研究獎勵」，提供績優教師一個學期公假

進修機會，提升教學品質，下學年度預計

有 6個名額，請教育局屆時視執行情形調

整政策，透過教師專業提升，進而提供孩

子更好的學習品質。 

收受全市市立學校教師報名資料，於

109年 11月至 110年 1月進行初審、

複審及決審等三階段的嚴謹審核，擬

於 110年 3月底前公告評選結果。 

三、預計自 110學年度，將有 6位績優教

師可帶職帶薪全時進修。 

四、未來錄取名額將依執行結果，滾動修

正。 

5 

市府積極改善空污，除了管制污染源也以

身作則，推動許多政策提升空氣品質；以

電動公車為例，自本人上任初的 145輛預

計至年底將增加至 190輛，數量高居全國

第一；北區公所積極促使社區投入低碳、

環保工作，今年更獲得行政院環保署推動

的「低碳永續家園認證」；此外，民政局

也預計於3年內以2億元經費汰換殯葬設

施-火化爐(僅汰舊換新，不會新增爐

具)，將可有效改善空氣品質，也請民政

局依時程積極辦理。 

民政局 05 

一、本局生命禮儀管理處業於今(109)年

完成 2座火化爐更新，並刻正辦理 1

套空氣污染防制設備汰換作業。 

二、另預計爭取經費於 110年至 111年間

汰換6爐火化爐及5套空氣污染防制

設備，期於三年期間全數汰換東海火

化場內老舊火化爐及空氣污染防制

設備，俾維持殯葬火化業務執行，並

兼顧維護空氣品質環境保護之要求。 
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1 

過去市政會議均在市府舉行，市民無法參

與決策過程，因此本人上任後主動至各區

舉辦「行動市政會議」，自去(108)年起

開始舉辦，迄今已辦理二十多場次，惟今

(109)年因疫情影響暫停舉辦，因此仍有

西屯區、南屯區、北屯區尚未辦理，目前

國內疫情已趨緩，自本週開始恢復舉辦；

今日至西屯區召開，我們希望藉此向地方

鄉親請益，以利政策推動符合民意，未來

仍會持續辦理，請各機關共同為市民服

務。 

本府各機關 01 遵照辦理。 

2 

本週市政與大家分享如下，請相關機關積

極辦理： 

一、據天下雜誌幸福城市調查，本市自

105 年起，已經連續 5 年穩坐臺灣

人最想移居之城市，顯見市府對提升

本市生活品質之努力深獲外界肯

定，請各機關持續積極推動各項市政

建設。 

二、為進一步促進城鄉平衡並打造低碳城

市，「雙十公車」政策已於今(109)

建設局 02 

一、「臺中綠美圖」目前進度為地下室施

工，主體工程預計 111年底完工，本

局將依時程積極辦理。 

二、「臺中市西大墩公園環保節能減碳館

暨兒童國民運動中心」係由民間基金

會捐建工程，前已於 109 年 3 月 27

日開工，刻正施工中，預定 110年 4

月完工，相關需協助事項，本局將積

極配合辦理； 

三、「市政路延伸」： 
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年 1 月 25 日正式上路，民眾刷卡搭

乘市區公車 10 公里免費，超過 10 

公里後車資上限 10 元，藉此吸引民

眾搭乘；此外，為落實「乘車優惠、

市民優先」，自明(110)年起將限定

設籍在臺中市的市民、未設籍臺中但

在臺中市就學的高中職大學生及本

市新住民配偶才能享有搭公車 10 公

里免費優惠，把原一併補貼外縣市甚

至國外民眾之經費用撙節改用在提

升本市大眾運輸服務品質上，請交通

局依時程辦理。 

三、下個月市民收到地價稅單，可跟過去

兩年比較，本市地價稅大為調降，我

們實現「還稅於民」之承諾，未來仍

請地稅局視情形積極為民眾省稅，緩

解市民財稅負擔。 

四、西屯區是臺中的新興發展區域，除了

有即將通車的捷運綠線經過，水湳經

貿園區也如火如荼推展、臺中綠美圖

及本市第一間西大墩公園環保節能

(一 )用地：用地款採分年編列方式

(109-111 年)各編列 11 億元，優先

以安和路以西 路段(工業區一路至

安和路)辦理，經估算以西路段約 15

億8,000萬元，經追加預算4億8,000

萬元業經本市議會同意，截至 109 年

9 月 24 日已取得全部私有土地面積

約 98.94%，合計金額 14億 4,487 萬

6,414 元 (占全部應協議金額約

99.37%)，僅剩下 4 位土地所有權人

未同意協議價購，將於 109 年 10 月

提報徵收計畫書送內政部審議。至安

和路以東路段(安和路至環中路)刻

正辦理用地取得前置作業，預計 111

年完成取得。 

(二)工程：本計畫因係屬內政部核定

「104-111年生活圈道路交通系統建

設計畫」補助案件，由內政部辦理工

程設計施工作業，為加速計畫執行推

動，業經內政部營建署 109 年 9 月

11 日函文同意由本府代辦後續工程

事宜，目前委託設計監造採購案已於
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減碳館暨兒童國民運動中心也已動

工；另一項重大建設「市政路延伸」

也可望完成用地取得作業，完工後將

可紓解臺灣大道擁擠車流，請建設局

依時程積極辦理。 

109 年 9 月 25 日上網招標，後續決

標後辦理設計相關作業，預計安和路

以西路段(工業區一路至安和路)110

年年底前開工，112年底完工；安和

路以東路段(安和路至環中路)配合

111 年用地取得後開工，預計 113 年

底完工。  

地方稅務局 02 

一、本市 109年公告地價平均調降 20.06

％，預估約有 9成以上民眾稅額將會

減少，地價稅繳款書即將於 10 月下

旬寄發，為使市民更易瞭解地價稅調

降前後的差異，本局除透過發布新聞

稿、廣播/有線電視專訪、社群網站

等各式管道宣傳，並將於寄發繳款書

時加強宣傳與說明，讓市民很有感。 

(一)全面於 83 萬餘件繳款書及其郵寄信

封加印「臺中市今年公告地價平均調

降 20.06％」宣導文字。 

(二)全國獨創專案挑檔產出土地持有情

形不變，且地價稅稅額低於 108年及

105 年之案件，於繳款書收據聯套印

「您今年的地價稅額較 108 年減少
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○○○元，較 105年減少○○○元」

字樣，計有 62萬餘件。 

(三)針對 109年地價稅額反較 108年度增

加之特殊案件預為挑檔因應，包括受

公告地價及累進起點地價影響致稅

額較 108 年增加 50 元以上案件，以

及完成區段徵收或重劃地區之土地

減半徵收 2年後，自 109 年起恢復全

額徵收案件，本局將事先產製清冊及

撰擬民眾常見問題，供第一線服務同

仁預為準備，以便快速、正確回復民

眾。 

二、本局秉持市長輕稅簡政之施政理念，

將賡續主動辦理各稅省稅通知服

務，以保障民眾減免權益，緩解市民

租稅負擔。 

交通局 02 

有關「乘車優惠、市民優先」政策預計於

明(110)年 1月 1日上路，本局預計 10 月

起舉辦山海屯政策宣導說明會，12 月開

始校園巡迴及開放一般民眾綁卡，培養民

眾乘車新習慣，完善本市大眾運輸均衡發

展。 
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本府各機關 02 遵照辦理。 

3 

有關交通局專案報告「臺中市『新』公車

優優惠政策」，明年起臺中市公車乘車優

惠將改為本市市民優先，市民只要拿慣用

的電子票證，如悠遊卡、一卡通等申請地

點窗口綁定即可；政策實施初期，市府也

將於轄內各公私立高級中等以下學校進

行校園巡迴綁卡服務，各項措施請交通局

廣為宣導並積極執行。 

交通局 03 

有關「乘車優惠、市民優先」政策預計於

明(110)年 1月 1日上路，本局預計 10 月

起舉辦山海屯政策宣導說明會，12 月開

始校園巡迴及開放一般民眾綁卡，培養民

眾乘車新習慣，完善本市大眾運輸均衡發

展。 

4 

下列里長建議與請求事項，相關機關首長

已初步回應，請辦理機關務必落實，並由

區公所追踨辦理情形回覆里長，以落實回

應里長建議： 

一、惠來里廖慶麟里長： 

(一)惠來路二段(市政北七路往臺灣大道

三段之間)路邊計有 6 格計程車招呼

站，假日及下班時間車輛回堵，影響

交通順暢，建請市府研議於其他適當

區域設置，避免影響行車安全。 

(二)為避免市區及學校周圍路樹移植或

修剪問題造成市民困擾，建請市府未

來執行相關政策時(如：植樹委員會

教育局 04-01 

依據臺中市各級學校校園樹木移植、移除

及修剪作業注意事項第 4條第 4項第 3款

辦理:「樹木條件符合樹幹離地 1 公尺之

樹胸直徑＞80cm 以上或樹幹離地 1 公尺

之樹胸直徑 10~80cm 但數量超過 10 株，

辦理樹木移植或移除程序前，務必召集校

內老師、家長及附近里民代表辦理移植或

移除說明會，討論移植或移除計畫書並取

得共識，於移植或移除 20 日前報送本局

備查」。綜上，本局已於相關法規將學校

附近里民代表納入說明會參與對象。 

建設局 04-01 
一、有關建議路樹移植於景觀及植栽委員

會審查時邀請里長或里民參加一
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審查)邀請里長或里民參加，俾利確

實解決市民問題。 

(三)夏綠地公園外圍人行道有黑板樹浮

根，造成路面不平，導致時有跌傷案

件發生，建請儘速移植。 

(四)市政北七路(惠中路至惠來路之間)

中央分隔島有高達十一處缺口，建議

打通惠中二街中央分隔島並設置行

人專用道，以利行人安全。 

節，查如屬民眾申請自費移植案均有

通知民眾列席參與會議；該建議本局

將研議邀請里長出席。 

二、針對西屯區惠來里廖慶麟里長建議移

除夏綠地公園黑板樹計 91 株，前經

估算所需費用約 350 萬 3,300 元(含

移除後喬木補植及步道、樹穴復原等

項目)，將評估整體景觀影響及安全

事宜，並提送本局景觀及植栽委員會

審查。另針對黑板樹浮根導致步道不

平部分，將依隆起程度以緊派方式修

復，以利維持步道品質。 

交通局 04-01 

有關調整惠來路(新光三越旁)之計程車

招呼站部分，本局說明如下：該區域緊鄰

新光三越百貨公司，屬於民眾搭乘計程車

熱點，調整時仍須通盤考量計程車駕駛人

生計問題，惟考量當地交通順暢情形，本

局業於 109 年 9 月 21 日邀集警察局、計

程車公(工)會及百貨公司業主等單位共

同研商，與會單位建議如下： 

一、該處計程車招呼站之車格與車隔間紅

線之總長度為 36 公尺，為利惠來路
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車流紓解，取消計程車格間之紅線部

分整併該處計程車格，調整為長 25

公尺寬 2公尺之計程車專用車格，以

增加左轉車輛儲車空間數。2.計程車

公(工)會與該處排班計程車駕駛反

映惠來路右轉台灣大道綠燈時相長

度過短，建議增加該綠燈時相長度，

以利紓解惠來路車流。 

二、另有關打通市政北七路與惠中二街中

央分隔島並設置行人專用道部分，本

局說明如下： 

(一)經查周邊道路皆已開闢完成，車流彎

繞距離不長，且惠中路市政北七路口

目前假日已開放左轉。該處路口距上

下游路口過近，中央分隔島未設置缺

口，可簡化行車動線、減少交通衝

突，提昇行車安全。 

(二)另百貨公司周邊道路已實施彈性交

通管制措施，透過簡化車流動線等方

式妥善引導並分配部分車流，已有效

減緩周邊假日壅塞情形。如打除中央

分隔島後，交通管制措施將出現破
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口，勢必須增加管制人力，重新檢討

管制措施，為利周邊交通順暢及行車

安全，經本局評估後暫以維持現況為

宜。 

(三)本局已於 109 年 6 月 10 日邀集相關

單位辦理會勘，後續將再納入整體交

通規劃評估可行性。 

西屯區公所  04-01 將配合相關局(處)辦理後續需協助之處。 

5 

上石里廖年新里長：本里污水下水道尚未

建置完全，建請市府積極協助(河南路-

至善路)。 

水利局 05-02 

旨案經查已納入烏日(含水湳)污水下水

道系統範圍，惟該系統尚未建置水資源回

收中心及污水管網，後續本局將持續爭取

中央營建署補助經費開辦用戶接管工

程，以利推動當地污水用戶接管作業，屆

時請貴里民配合相關污水接管作業。 

西屯區公所  05-02 將配合相關局(處)辦理後續需協助之處。 

6 

福恩里陳桂香里長：社區大樓之污水下水

道接管並不普及，建請市府研議強制大樓

接管之可行性。 

水利局 06-03 

一、查下水道法第 19 條第 2 款：「下水

道排水區域內之下水，除經當地主管

機關核准者外，應依公告規定排洩於

下水道之內。」及下水道法施行細則

及第 17條:「下水道可使用之地區，

其用戶應於依本法第十九條第一項

所定公告開始使用之日起六個月內
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與下水道完成聯接使用。」  

二、因該區目前尚非污水下水道公告區

域，故目前係以輔導方式請住戶改善

後接入公共下水道，俟該區公告後，

則限期下水道用戶連接公共下水

道，否則依規開罰。 

西屯區公所  06-03 將配合相關局(處)辦理後續需協助之處。 

7 

何源里彭琴安里長： 

一、本里成都路污水下水道堵塞情事，建

請市府研議改善。 

二、關敬老愛心卡搭乘公車享有之優惠，

建請市府積極宣傳，以利長者運用。 

水利局 07-04 

有關成都路污水下水道阻塞 1案，本局於

109年 7月 9日、24日接獲通報後皆已疏

通完成，且至今尚未接獲鄰近區域有阻塞

情形。 

交通局 07-04 

目前本市敬老愛心卡扣款方式兩項優惠

擇一使用，俟當月補助點數用罄時，始轉

為公車雙十優惠，自明年(110 年) 因敬

老愛心卡為優惠卡種免經綁定即享有乘

車優惠，使用本市敬老愛心卡優先享有雙

十公車優惠; 相關資訊除本府市政新

聞、本局公捷處局網便民服務資訊、本府

社會局局網重大計畫專區露出，並由各區

公所敬老愛心卡申辦櫃檯提供持卡人相

關資訊，以利長者運用。 

西屯區公所  07-04 將配合相關局(處)辦理後續需協助之處。 
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8 

港尾里楊忠義里長：中清交流道附近環中

路口意象設計仍未盡完善，對外地遊客並

無耳目一新之感，請市府研議改善。 

都市發展局 08-05 

本案已拜訪港尾里里長，里長建議能讓光

之塔發揮入口意象的特性（如裝設跑馬

燈），經向里長說明原內部裝設相關機電

（如：LED電視牆等）設備損毀不堪而無

法使用，如重新整修估計需新臺幣 1,100

餘萬元整，另構造物原於 106年經議會同

意編列拆除經費在案，後於 107年遭議會

刪除該筆預算，爰目前尚無編列相關拆除

經費與增加跑馬燈等預算。 

西屯區公所  08-05 將配合相關局(處)辦理後續需協助之處。 

9 

至善里鄭文昌里長： 

一、有關學校周遭路樹之維護、修剪等相

關事宜，建請市府釐清權責單位，以

維護路人行的安全。 

二、逢甲路上部分路樹枝葉過於茂盛，甚

至佔用到一線車道，請市府予以協助

修剪。 

教育局 09-06 

一、 本案經詢里長所述學校為上安國小

及至善國中,主要為至善國中部分樹

木需修剪,上安國小已部分修剪完

畢,里長表示學校退縮校地建議由建

設局納管。 

二、 校園樹木維護為學校環境維護之經

常性事務，學校於平時即應定期檢視

校園樹木生長狀況，並適時視需求進

行適當修剪，以維護校園師生活動安

全，學校年度預算亦有編列相關修繕

經費。另學校遇有需協助或支援事

項，本局亦會給予即時指導與協助。 
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三、 本局業於 109年 4月 27日中市教小

字第 1090034697號函核定補助 6 萬

元予上安國小,並於 5 月分修剪完

成。 

四、 國中教育科經詢至善國中,已定期修

剪但仍無法徹底解決,學校將另與里

長溝通研商,如有本局待協助部分,

將適時提供行政協助。 

建設局 09-06 

本市西屯區逢甲路(至善國中旁)人行道

上橡膠樹因生長茂盛，將派請工班協助修

剪，由於案址樹木高大，將錄案評估是否

納入明年度防汛高空修剪派工辦理。 

西屯區公所  09-06 將配合相關局(處)辦理後續需協助之處。 

10 

逢甲里廖婉菁里長： 

一、本里福星公園面積廣達 1.8 公頃，為

免造成治安死角，建請於該處設置監

視器，以維民眾安全。 

二、本里污水下水道尚未建置完成，請市

府儘速協助。 

三、潮洋溪及惠來溪鄰近逢甲商圈，其入

口意象建請市府做整體規劃，藉以吸

引外地遊客。 

建設局 10-07 

針對西屯區逢甲里廖婉菁里長建議於福

星公園增設監視器一案，本局納參評估，

並視評估結果及經費狀況辦理監視器增

設事宜，以維持公園安全。 

警察局 10-07 

一、經查該建議地點係本局第六分局所

轄，該公園周圍現已設置有 3組錄影

監視系統，本(109)年亦將新增 1 組

錄影監視系統（建置中）： 

(一)原有：福星路 666 號（圖書館前），
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攝影鏡頭 5支；原有：惠來路與櫻城

5 街口，攝影鏡頭 4支；河南路 2 段

301 巷與弘孝路口，攝影鏡頭 4支。 

(二)新增：河南路 2段 301巷口與寶慶街

30 巷口，今年新增建置中，攝影鏡

頭 4支。 

二、又本局設置之路口錄影監視系統係基

於社會治安需求為考量，以辨識道路

上車輛車牌，輔助刑案偵防為主。公

園管理權責單位係屬建設局，其公園

內部監視系統設置由建設局本權責

辦理。 

三、本局第六分局亦將責由轄區西屯派出

所加強該公園巡邏及治安維護。 

經濟發展局 10-07 

有關潮洋溪及惠來溪鄰近逢甲商圈，其入

口意象建請市府整體規劃，以吸引外地遊

客部分，目前逢甲商圈於逢甲路、逢甲路

福星路口及逢甲大學校門前已設有商圈

入口意象；逢甲夜市設有意象牌樓；並於

逢甲商圈、夜市設有以特色小吃為主題的

候車亭。倘商圈研議有設置意象需求，擬

請商圈管委會透過獎勵補助提案計畫申
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請設置。 

水利局 10-07 

旨案經查已納入烏日(含水湳)污水下水

道系統範圍，惟該系統尚未建置水資源回

收中心及污水管網，後續本局將持續爭取

中央營建署補助經費開辦用戶接管工

程，以利推動當地污水用戶接管作業，屆

時請貴里民配合相關污水接管作業。 

西屯區公所  10-07 將配合相關局(處)辦理後續需協助之處。 

11 

何成里田貴玉里長：本里大容東西街路樹

已高達 5樓，建請市府研議提高修剪路樹

之經費，避免因無足夠經費修剪，對行車

或行人造成危害。 

建設局 11-08 

一、本案前經 109 年 6 月 29 日與里長辦

理修剪會勘後，於 109 年 7月上旬完

成大容東西街垂榕高空疏枝修剪。本

局樹木修剪係以維護樹木健康、塑造

整體美觀樹型、注重民眾生活安全、

健康以及降低致災發生為目標。 

二、維護樹木健康方向，會定期會邀請樹

木專家協助進行榕樹健診作業，本年

度更於７月進行全面榕樹健診作

業，倘經評估樹木有修剪必要，則採

專業疏枝修剪方式，針對樹木枯枝、

不良枝、徒長枝、有妨礙生長枝條進

行修剪，如此修剪，可降低樹木承

重，增加日照、空氣對流與水分吸
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收，大大提升樹木生長健康條件。 

三、針對民眾安全及樹木外觀部分，本府

針對於影響行車安全、可能斷枝、弱

枝進行審慎評估與修剪。疏枝修剪過

程 ，並注意樹型結構，掌握生長點

之修剪，均勻疏枝減輕重量，不過度

修剪，維持樹木原有樹型，達到避免

強風來襲時，因枝葉茂密風阻過大，

造成樹木枝葉斷裂甚至倒塌等情

形，並降低雨水承重，降低傾倒發生

之機率，以確保公共安全。透過以上

樹木修剪原則，大部分的樹木都呈現

樹型自然、美觀，而且大幅改善以往

修剪後突兀不自然的狀況，也因此保

有大容東西街兩側林蔭大道之景

色，未來本局將賡續推動此修樹原

則，以營造更美麗、安全的綠色環境。 

西屯區公所  11-08 將配合建設局辦理後續需協助之處。 

12 

何安里何唐文鈴里長：本里屬四期重劃

區，重慶路上有許多路樹係種植於水溝以

內，被誤認為私人所植，以致久未修剪造

建設局 12-09 

本案里長所述四期範圍路樹種植於水溝

內之私人土地範圍，經查時間已久不可考

證，且查無相關移交及維護紀錄，惟當地

里民及民代常有相關陳情案件，本局均協
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成危害，請市府研議協助解決。 助派工修剪喬木生長茂盛枝葉，以維護用

路人通行安全。 

西屯區公所  12-09 將配合建設局辦理後續需協助之處。 

13 

大石里吳忠華里長：西屯區有許多正在施

工的大建設，如臺中綠美圖、中臺灣電影

中心等，中央公園也即將開幕，建議市府

於開幕日邀請本區里長共襄盛舉。 

建設局 13-10 

中央公園開幕活動刻正籌辦確認活動細

節，預計 109年 12月 6日辦理開幕活動，

俟活動細節確認後將邀請西屯區各里里

長參加。 

新聞局 13-10 

中臺灣電影中心預計今年底完工，後續依

促進民間參與公共建設招商，預計明年度

9月招商完成，俟廠商初期投資及裝修階

段完成後，屆時開幕將邀請本區里長共襄

盛舉。 

西屯區公所  13-10 將配合建設局辦理後續需協助之處。 

14 

鵬程里陳文聿里長：西屯區有朝馬運動中

心供成人使用、西大墩公園環保節能減碳

館暨兒童國民運動中心供兒童(0-12歲兒

童)使用，建議於水湳經貿園區規劃青少

年運動中心，滿足青年人使用需求。 

運動局 14-11 

一、查西屯區已有規劃朝馬國民運動中

心、西大墩兒童國民運動中心供多年

齡層休閒運動使用。 

二、另查本案目前尚無確定財源可供使

用，及本案係屬大型工程無法於一年

內完成，將再詳加研議評估。 

西屯區公所  14-11 將配合建設局辦理後續需協助之處。 

 
廣福里吳棟財里長：本里西屯派出所警務

繁忙，建請市府研議於港尾里或廣福里再
警察局 15-12 

一、查本局第六分局目前計有 6 個派出

所、227 個警勤區、537 名警力、人
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15 
增設派出所之可能性。 口數 23 萬 926 人。西屯派出所警力

數 81人，所轄計有西平里、西墩里…

等 12 個里、人口數 6 萬 6,129 人，

目前西屯派出所警力配置，仍可對該

區域之治安交通維護及為民服務品

質無虞，足可因應，暫無新增派出所

之迫切需求。 

二、次查分駐（派出）所之設置，係依內

政部警政署訂頒之「警察分駐所派出

所設置基準」規定辦理，於整體警力

預算員額數未增加之情況下增設派

出所，必須增加正、副所長 各 1 人

及在所內 24 小時值班、備勤等 2 人

基本執勤警力，亦即相對每日減少約

12 班次巡邏攻勢勤務，除削減分局

警力分配外，勢必降低見警率和巡邏

班次，反而難以達成提升治安維護之

目的。爰在預算員額警力未增加前，

依目前狀態，西屯派出所能有較多的

警力數可統籌調度，特別是深夜時

段，巡邏、臨檢等攻勢勤務班次及人

次較多，更有利於治安、交通的維護。 
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三、以目前該區域整體治安交通之維護及

為民服務品質皆屬穩定，暫無新增派

出所之迫切需求。本局第六分局亦將

隨時審視該區域之治安交通與人口

增減，妥適規劃警力調派應處。 

西屯區公所  15-12 將配合相關局(處)辦理後續需協助之處。 

16 

永安里張阿淑里長：本里許多農民之稻作

常被老鼠破壞，建請農業局編列相關經

費，以維護農民心血。 

農業局 16-13 

防檢局自 104年起停辦農地滅鼠週，並於

107年度停辦農地鼠餌共同供應契約(107

年 8 月 1 日防檢三字第 1071488693 號函

暨 107 年 8 月 10 日防檢三字第

1071447029 號函)；本局 106年度配合中

央政策停止發放滅鼠餌劑並以摺頁向農

民宣導農地野鼠自主管理、正確使用老鼠

藥及多採行物理及生物防治。 

西屯區公所  16-13 將配合農業局辦理後續需協助之處。 

17 
林厝里余進卿里長：建請市府研議於十三

公墓增設納骨塔。 
民政局 17-14 

一、對於民眾殯葬使用的需要，骨灰(骸)

存放設施之使用逐年的提升，其增設

納骨塔需依「殯葬管理條例」及「本

市殯葬管理自治條例」相關規定，辦

理相關前置作業，方可進行後續殯葬

設施開發設置使用。 

二、經查本市西屯區第十三公墓於 107 年
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6 月 1 日公告禁葬，目前為禁葬期

間；另查第十三公墓於 103年已變更

為公園用地而非公墓用地，如欲興建

納骨塔需循都市計畫程序變更為殯

葬設施用地始得辦理，現無法於此興

建納骨塔。 

西屯區公所  17-14 將配合民政局辦理後續需協助之處。 

18 

大福里高信增里長： 

一、本里大福公園有許多掌葉蘋婆，每遇

開花季便惡臭無比，請市府儘速研議

改善方法。 

二、本里傳統市場常有老鼠出沒，請市府

提供藥劑或其他解決方案，以維護環

境衛生。 

建設局 18-15 

針對西屯區大福里高信增里長建議移除

大福公園掌葉蘋婆一案，本局納參評估。

另有關該樹種開花產生之氣味問題，本局

將於每年花期(3~4月)前，加強花苞打除

工作，避免氣味影響公園環境品質。 

環境保護局 18-15 

本局已於 109年 9月 28日先送 50包滅鼠

餌劑至大福里高里長辦公處，並於 109 年

10 月 5 日再配送 400 包滅鼠餌劑供轄內

民眾防治鼠患使用。 

西屯區公所  18-15 將配合相關局(處)辦理後續需協助之處。 

19 

河南里曹豐洋里長： 

一、本里東興路三段(臺灣大道附近)如遇

掌葉蘋婆開花季臭味橫生，請市府研

議解決方案。 

建設局 19-16 

旨案經里長反映東興路三段(大隆路-臺

灣大道)路況不佳及東興路三段(大墩二

十街-臺灣大道)單號側側溝溝面破損。旨

案錄案評估東興路三段(大隆路-臺灣大

道)，評估長度約 430公尺、寬度約 18.6



 

43 
 

臺中市政府第 455 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：109年 09月 22日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

二、本里東興路部分路段凹凸不平，請市

府儘速改善，以維護行的安全。 

三、本里污水下水道建置請市府積極儘速

辦理。 

四、東興國小上、下學時間人車擁擠爭

道，建請市府研議增設通學步道，以

維護學童安全。 

五、請市府研議推動或宣導行人走路靠左

邊，以減少行人車禍或其他意外發

生。 

公尺、面積約 8000 平方公尺，所需金額

約 520 萬元及東興路三段(大墩二十街-

臺灣大道)單號側側溝溝面，評估長度約

83公尺，所需金額約 21萬元，後續俟評

估結果賡續辦理。 

水利局 19-16 

旨案經查已納入烏日(含水湳)污水下水

道系統範圍，惟該系統尚未建置水資源回

收中心及污水管網，後續本局將持續爭取

中央營建署補助經費開辦用戶接管工

程，以利推動當地污水用戶接管作業，屆

時請貴里民配合相關污水接管作業。 

交通局 19-16 

交通局業於 109 年 9 月 30 日中市交行字

第 1090052374 號函請本府相關單位加強

宣導「行人請走人行道」、「行人面向來

車靠邊行走較安全」等觀念，另於相關宣

導場合持續宣導「行人面向來車靠邊走」

的重要性，期建立市民安全文化及減少行

人交通事故的發生。 

都市發展局 19-16 

有關河南里曹豐洋里長表示於東興國小

上、下學時間人車擁擠爭道，建請市府研

議增設通學步道，以維護學童安全部分，

經致電曹里長表示，係反映設置標線型人
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行道為本府交通局業務，非本局業務權

管，里長將請交通局評估辦理。 

西屯區公所  19-16 將配合相關局(處)辦理後續需協助之處。 

20 

福聯里馮進通里長：本里東海火葬場位於

住宅區附近，對居民生活造成很大影響，

建請市府研議遷移之可能性；倘無法遷

移，也請考量是否提高回饋金額度。 

民政局 20-17 

ㄧ、火化場係提供火化屍體及骨骸之必要

公共設施，本市公立殯葬設施就火化

場之設置僅東海火化場及大甲火化

場，於無覓得合適設置地點前尚無遷

移計畫，然採逐年編列預算更新設備

或汰換老舊設施，以減輕火化場對當

地居民之衝擊。 

二、另有關提高回饋金額度部分，因回饋

金比例涉及成本費用預算及法制層

面等，將予錄案評估。 

西屯區公所  20-17 將配合民政局辦理後續需協助之處。 

21 

本市「中央公園」預計今(109)年 12月 6

日正式開幕，為全臺最大的都市公園，比

臺北市的大安公園還大了 2.7倍，園內許

多花草依不同季節盛開，打破過去水泥硬

舖面的地貌，歡迎市民踴躍前往，也請建

設局妥善做好開幕前之相關準備。 

建設局 21 

一、臺中綠美圖主體工程預計 111年底完

工，後續俟裝修工程完工後，於開幕

日將邀請本區里長共襄盛舉。 

二、中央公園開幕活動刻正籌辦確認活動

細節，預計 109 年 12 月 6 日辦理開

幕活動，俟活動細節確認後將邀請西

屯區各里里長參加。 
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22 

9月 26日(六)下午 4:00到 9:00，紙風車

劇團將於市府府前廣場盛大演出「不能出

國就跟著紙風車劇團-巫頂環遊世界」，

現場還有觀光市集、抽獎等好康活動，請

觀旅局妥為規劃、辦理，也歡迎民眾踴躍

參與！ 

觀光旅遊局 22 
｢藝遊未盡台中城｣活動已於 9 月 26 日辦

理完畢，吸引約 5000名遊客到場同歡。 

23 

近日有民眾收到 Line 轉傳訊息，指出老

人健保補助係半年領一次現金，對此，本

人鄭重澄清這是假消息。本市老人健保補

助係社會局每月運用資訊系統主動比對

出符合補助資格者，交由衛生福利部中央

健保署直接辦理減免，請社會局積極宣傳

正確消息，避免民眾受騙。 

社會局 23 

本局於 109 年 8 月 25 日在臺中市政府市

政新聞專區、臺中市政府社會局新聞稿專

區，以及本局臉書專頁及時發佈澄清新聞

與正確補助資訊，並且提醒長輩看到類似

補助訊息或貼圖，勿轉傳，先求證，也請

長輩勿任意提供身分證、存摺、金融帳戶

給他人，倘有詐騙疑慮時，可撥打 165 防

詐騙專線，或洽本市市民專線 1999 及本

局進行查證。 

24 

本人上任後積極改善中部空氣品質，加強

管制空污排放，讓 PM2.5逐年降低，根據

環保署空品測站資料顯示，臺中今年 1到

6 月 PM2.5 平均濃度為 18 微克/立方公

尺，創歷年同期新低，空品不良(AQI>100)

天數 19 天是歷年同期最少，且今(109)

年 8 月空品 10.4 微克，為歷年最佳。目

環境保護局 24 

一、為持續改善空氣品質，市府以「先公

後私、先大後小」原則推動固定、移

動、逸散等污染來源之空氣品質改善

對策。根據行政院環保署空品監測資

料統計，臺中市 109年 1至 9月 PM2.5

平均濃度為 15.7 微克，較去年同期

17.0 微克改善 1.3 微克；空氣品質
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前已邁入秋季，臺灣易受外圍環流等影

響，導致大氣擴散條件變差，請環保局持

續努力，改善並提升空氣品質，讓市民擁

有更好的生活環境。 

不良(AQI>100)天數方面，1 至 9 月

累積 26 天，較去年同期減少 5 天，

兩項指標為歷年最佳。 

二、而因應 10 月進入空污季，當空品不

良 AQI 大於 100 時，要求前 30 大固

定污染源配合自主減排並進行產能

調整、通知前 100大營建工地做好逸

散揚塵的防制作業、派員加強工廠稽

查、露天燃燒巡查、高污染車輛查

緝，加強怠速熄火、搭乘大眾運輸宣

導等，並橫向通報各局處周知所屬機

關學校配合執行防制措施、調整戶外

作息；對於台中火力發電廠，也持續

與台電保持密切聯繫，要求依空品狀

況配合降載；且若於空污日查獲違法

污染源，更採「直接開罰、加重處

罰」，不分公私，強力打擊空污，保

障市民擁有更好的空氣品質。 

25 

市府除了積極辦理大型建設之外，針對市

民提出生活周遭的不便也須加以理解協

助，以今日諸多里長提出之路樹問題為

例，未來倘辦理景觀及植栽設計或移植，

建設局 25 

一、有關本市路樹具有爭議問題及整體景

觀規劃改善等，皆需經由業務單位辦

理現勘協調及說明，經與地方意見領

袖獲得共識後，擬製作移植計畫或整
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請建設局、農業局邀請當地里長或里民一

同與會，期能真正解決市民問題。 

體景觀規劃，並提送本府建設局景觀

及植栽委員會辦理審查，俟審查結

果，先以敘明。 

二、因地方里長針對景委會審查結果未能

符合期待頗有微詞，希望後續本府建

設局辦理景觀及植栽委員會亦能要

邀集地方里長或陳情人一同參予，能

有效與景委會委員說明陳述在地深

根地方環境，因既有路樹造成之困擾

及民怨，透過委員與地方互動達到雙

贏之局面。 

農業局 25 

一、本年度有關本局負責之本市各休閒農

業區及年度農村再生政府興建案件

部分，將再函請休閒農業區輔導單位

或本市農再社區，若工程興建涉及景

觀綠美化及植栽設計或移植作業

時，納入當地社區、里長或里民意見

辦理規劃。 

二、另本局爾後於規劃轄管土地、園區及

設施興建之景觀綠美化及植栽設計

或移植業務時，將納入當地里長或里

民之意見，以解決或避免一些可能造
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1 

本市已採購近 74萬劑流感疫苗，將於 10

月 5日開始進行公費流感疫苗注射，供包

括滿 6個月至學前幼兒、小一到高中職及

五專三年級學生、醫事與衛生防疫相關人

員、50歲以上及具潛在疾病者、孕婦及 6

個月內嬰兒父母、幼兒托育機構人員等接

種，可達社區集體免疫效果，請各機關及

區公所積極宣傳，並請衛生局製作相關圖

卡以利提高宣傳效益。此外，去(108)年

因疫苗採購時程較慢，導致老師必須至衛

生所施打，今(109)年市府改善此情形，

讓全市高中職以下師生在校園一同施

打，提升校園群體保護力，請各相關機關

配合辦理。 

教育局 01 

一、考量教師與學生屬近距離接觸，為降

低流感傳播率，本局自 104年度起委

託本府衛生局購買流感疫苗並支付

醫院到校施打費，國小教職員可隨校

接種流感疫苗。另 106 年度起擴大接

種對象至市立高、國中，本市市立各

級學校教職員均可在校接種流感疫

苗。108年度因受流感疫苗製造生產

及供貨時程延後，本市教職員調整至

本市各轄區衛生所接種。 

二、今(109)年度本局賡續委託本府衛生

局採購 1萬劑流感疫苗。考量學校課

務運作穩定並提升教職員接種意

願，本局本(109)年度委請校園流感

疫苗集中接種計畫之得標醫療院為

教師服務，本市各級學校教職員於醫

療院所入校時能與學生一同接種流

感疫苗。 

三、本(109)年度校園流感疫苗集中接種

已於 109 年 10 月 5 日開打，本市各

級學校刻正依排程辦理中。 

衛生局 01 本局已於 9 月 30 日將公費流感施打對象
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及攜帶證件圖卡放至本局網站及相關群

組轉傳宣導，並陸續將製作圖卡放置本局

網站公告提供各單位下載使用，請各機關

及區公所積極宣傳。 

本府各機關 01 遵照辦理。 

各區公所 01 遵照辦理。 

2 

連續假期應是許多市民與家人團聚、休憩

的時間，惟部分機關同仁反而比平常更為

忙碌，如交通局、警察局、消防局、環保

局等，謹代表市民感謝同仁犧牲假期為民

眾服務，也請持續堅守崗位，保障市民朋

友歡度中秋佳節。 

警察局 02 

一、本局為因應中秋及國慶連假期間返鄉

及觀光人潮，於 109 年 9 月 17 日訂

定交通疏導執行計畫函發各分局，請

就轄內易壅塞路段、觀光景點等，預

先規劃交通疏導勤務，全力維護連假

期間交通順暢與安全。 

二、假期前本局交通警察大隊業於 109

年 9月 28日 15時至交通部高速公路

局中區養護工程分局拜訪彭分局

長、交控中心張主任、交管科吳科長

及相關業務承辦人等，針對本市逢假

日及連續假期間，上國道匝道車流回

堵影響平面道路順暢議題溝通，並獲

允諾配合辦理放寬管制作為，除勤務

中心可利用公務群組互傳訊息外，若

回堵嚴重或特殊狀況可再電話聯繫
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相關主管人員協助，適時調整儀控措

施，確保車流順暢。 

三、連假期間本局交通警察大隊勤務指揮

中心，全時監控本市交通狀況，視車

流情形通報轄區分局因應或調派線

上勤務人員疏處，並橫向聯繫鄰近單

位配合疏導措施，有效確保連假期間

交通順暢。 

四、另因應大智路通車連假期間人(車)

潮增加，為維持臺中車站、大智路及

新時代購物中心周邊交通秩序，本局

強化作為如下： 

(一)勤務強化:交通警察大隊偕同轄區第

三分局於連假期間尖峰時段強化交

通疏導勤務，兼採巡邏、守望勤務模

式，並調派義交搭配執勤，增強疏導

效能。經統計每日使用警力 33 班

次、36人次(平日 24班次、24人次)；

義交 21 班次、33 人次(平日 11 班

次、11人次)。 

(二)橫向支援:鑑於連假期間人潮眾多，

為提升治交安維護能量，爰請保安大
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隊規劃勤務支援警力，協助第三分局

臺中車站、大智路及新時代購物中心

周邊加強巡邏、路況查報，遇有交通

壅塞情形即時先行疏處並通報轄區

分局處理，共維交通安全順暢。 

環境保護局 02 

一、除 10月 4日例休外，10月 1日中秋

節當日採「日間定時定點」收運，10

月 2日及 3日維持正常沿街收運。 

二、全市廣設 639處定點，每處停留約 5

至 30 分鐘，方便民眾即使連假期

間，仍無垃圾無去處的困擾。 

交通局 02 

交通局除了持續辦理應提供之服務事項

外，也特別安排了相關人力，針對大型百

貨商場周邊交通，進行交通狀況的了解與

觀察，以有效即時掌握周邊交通狀況。 

消防局 02 

本局於中秋連假期間，各分隊均堅守崗位

並加強宣導巡邏爆竹煙火施放，以維護民

眾生命財產安全。 

3 

交通是城市的脈絡，務必要保持順暢，因

此市府積極執行大智路打通工程，已於今

年 8月完工，市民反應甚佳；也藉由成功

經驗，讓武德街拓寬案 4 位地主釋出善

建設局 03 

一、有關「武德街(八德街至南京路)拓寬

工程」工程範圍之私有地取得作業，

業經臺中市政府都市發展局納入整

體開發範圍，並於 109 年 9 月 17 日
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意，同意先行拆除 4棟建築物並參與市府

主導的原建國市場及周邊地區公辦都更

案，屆時大智北路可望於明(110)年完全

打通，火車站前、後站之間的交通動線將

更臻完善，其後續的效益勢必更為提升，

也請建設局、交通局、都發局積極辦理並

持續建設周邊，共創地方繁榮。 

與地主簽署同意書，同意以土地參加

都市更新權利變更，經查 4名所有權

人將於 8 個月內自行拆除 4 棟建築

物，後續臺中市政府都市發展局將透

過都市計畫程序，將同意書提送臺中

市都市計畫委員會審議，以利細部計

畫正式公布實施。 

二、待拓寬道路長度約 135公尺，後續將

配合最新公告都市計畫辦理設計，並

俟建物拆除完成後進場施作，預計半

年可完成。 

交通局 03 

交通局除短期持續滾動檢討調整相關措

施外，長期將配合武德街拓寬工程，檢討

車站周邊整體動線規劃，如評估調整公車

路線及行車管制方向等，完善車站周邊整

體交通路網。 

都市發展局 03 

一、有關「武德街(八德街至南京路)拓寬

工程」私有地取得一案，4位所有權

人釋出善意已於 109 年 9 月 17 日簽

署同意書，同意先行拆除 4棟建築物

以新闢道路，所有權人將於簽署同意

書起 8個月內，預計 110 年 5月中旬



 

54 
 

臺中市政府第 456 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：109年 09月 29 日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

完成拆除工程，後續由本府建設局進

行道路開闢作業，預計約 3-6個月得

以完成拓寬工程。 

二、本府結合建國市場周邊公有土地（北

側以國防部政治作戰局土地為主，含

部分私有土地，南側以臺灣鐵路管理

局土地為主），變更為車站專用區，

並依都市計畫規定辦理都市更新事

業招商計畫。 

三、原建國市場及附近地區都市更新招商

案位於市中心交通樞紐，為大車站計

畫關鍵位置，業於 109 年 4 月 30 日

簽約，計畫年期為 109至 111 年度，

延續臺中新創國際基地計畫概念，目

前規劃單位進行市場調查分析以確

立產品定位，預計以住宅、辦公、旅

館、商場等複合式用途辦理招商等；

本案預計 109 年辦理整體規劃並研

提事業計畫(草案)及權利變換計畫

(草案)，110年擬具符合潛在投資廠

商需求之開發誘因條件，111年辦理

招商作業。 
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臺中市政府第 456 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：109年 09月 29 日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

4 

除了大智路打通工程，市府也積極建設其

他各區，如：大甲火車站人行跨越橋暨甲

后停車場已於 9 月 24 日正式完工啟用，

人行跨越橋讓一般民眾、行動不便者或推

嬰兒車的父母都能方便通行，新闢停車場

則可紓緩車站停車需求，也增加後站接送

臨停空間，有效改善周邊交通，請各機關

及區公所積極宣傳本項建設，讓市民多加

利用。 

本府各機關 04 遵照辦理。 

各區公所 04 遵照辦理。 
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貳、 研究計畫及府列管標案辦理情形 

一、研究計畫 

109 年 7-9 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管季報表 

108年度 

年度 編號 計畫名稱 
主辦 

機關 

受委託 

機  構 

研究 

主持人 

計畫期程 
各期程報告審查 

完成日期 

研究經費

（千元） 
辦    理     情    形 執行進度 

管考 

建議事項 
起 訖 

發包 期初 期中 期末 驗收 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

108 003 

臺中市婦女個人與組

織性社會參與和實踐

行動分析研究案 

社會局(婦

女福利及

性別平等

科) 

財團法人

拓凱教育

基金會 

許雅惠 109/1/1 109/12/31 108/12/18 108/12/27 109/03/31 109/12/15 109/12/31 842 

1.廠商已進行並完成問

卷發放、填寫與回收。 

2.預計 11/19辦理期末審

查會。 

符合 繼續列管 
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109 年度 

年度 編號 計畫名稱 
主辦 

機關 

受委託 

機  構 

研究 

主持人 

計畫期程 
各期程報告審查 

完成日期 

研究經費

（千元） 
辦    理     情    形 

執行進

度 

管考 

建議事項 
起 訖 

發包 期初 期中 期末 驗收 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

109 001 
臺中市職業訓練供需

調查研究計畫 
勞工局 

異視行銷

市場調查

股份有限

公司 

林玲舟 109/04/29 109/11/20 

109/04/07 109/06/24 - 109/10/30 109/11/20 

751 
已完成計畫初稿、問卷 1100

份及焦點座談會 4場次。 
符合 繼續列管 

109/04/07 109/06/24 -   

109 002 

臺中市地方創生社會

責任與聯合國 SDGs協

作治理機制規劃研究 

研考會 中興大學 李長晏 109/02/10 109/12/16 

109/02/27 109/04/30 109/08/31 109/12/31 110/01/31 

3000 

業於 109年 9月 18日辦理

第二期款核銷作業。(新台

幣 90萬元) 

符合 繼續列管 

109/02/10 109/02/18 109/06/30   

109 003 

109 年度臺中市兒

童及少年生活狀況

與福利需求調查 

臺中市政

府社會局

(兒少福

利科) 

朝陽科技

大學 
陳玫伶 109/01/01 109/11/30 

108/12/31 108/12/30 109/06/20 109/11/5 109/12/31 

850 

本案委託單位已於 109年 9

月 23日提交期末審查報告

一式 6份，預計於 10月 12

日召開期末審查會議，另委

託單位依契約規定應於 11

月 5日提交修正報告。 

符合 繼續列管 

108/12/31 108/12/30 109/06/08   
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109 004 

臺中市大雅清泉崗物

流科技門戶可行性評

估作業委託專業服務

案 

台中市政

府經濟發

展局產業

發展科 

逢甲大學 陳建元 109/03/24 109/08/31 

109/03/24 109/05/15 109/06/15 109/08/15 109/09/30 

500  
預定於 109/10/23辦理驗

收。 
落後 繼續列管 

109/03/24 109/04/27 109/06/04 109/07/27  

109 005 

臺中地區石虎族群生

態研究及保育教育推

廣計畫 

農業局 

社團法人

台灣石虎

保育協會 

陳美汀 108/12/26 109/12/31 

108/12/26 - 109/05/31 109/10/31 109/12/31 

2828 
本案目前已完成期中報告

審查，並已撥付 2期款。 
符合 繼續列管 

108/12/26 - 109/06/16   

109 006 

國定古蹟「臺中州廳」

及其周邊整體發展跨

域研究專案執行委託

服務案 

文資處 

以境研究

顧問有限

公司 

陳恒文 109/07/31 110/03/31 

109/07/17 109/08/31 109/11/30 110/02/26 110/04/30 

1,500 

1.期初報告書於 8月 31日

繳交，符合契約規定。 

2.9月 16日辦理期初審查

完成。 

3.9月 20日辦理第一次工

作坊完成。 

符合 繼續列管 

109/07/16 109/09/16    

109 007 

109 年台中市發展遲

緩兒童早期療育費用

補助制度分析研究 

社會局 

國立台中

教育大學

特殊教育

學系 

孫世恒 109/05/12 109/12/20 109/05/12 109/05/26 109/09/20 109/11/30 109/12/30 777 

1.廠商於 109年 6月底印製

研究案海報請本局於 7月 1

日發送各單位。 

2.本局於 109年 8月 26日

召開期中審查會議。 

3.廠商於 8月 18日臺中大

學進修字第 1090860157號

函送本局經費變更，本局於

8月 31日簽奉核准辦理契

符合 繼續列管 
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109/05/12 109/05/25 109/09/11   

約變更。 

4.廠商於 109年 9月 11日

臺中大學進修字第

1090860204號函報修正期

中報告，本局於 9月 19日

中市社少字第 1090106435

號同意備查。 

5.本局於 109年 9月 22日

進行契約變更議約。 
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二、府列管標案 

臺中市政府 109年 09月份 府列管標案進度 

資料下載時間：109.10.6 

執行月份 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

109年 9月 419件(92.09%) 28件(6.15%) 1件(0.22%) 3件(0.66%) 4件(0.88%) 455件 

 

(一) 學校工程 

進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小計 48 件(92.31%) 4 件(7.69%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 52 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

106DD00
066 

教育局/國
民小學/南
陽國小 

臺中市南陽
國小仁愛、信
義樓拆除重
建工程 

99,990 95 94 -1 流廢標次數：5次， 
期程修改次數：2 次 
1.109年 8月 18日臺中市政府教育局中市教工字第 1090070202號函核定
展延工期 70日曆天，預定竣工日修正為 109年 10月 30日。2.承攬設計
廠商 109年 9月 1日提送 109年 8月份工作月報。（發文字號：蘇懋彬建
築師事務所 109年 9月 1日蘇南陽拆除建字第 109150 號函。）3.配電箱
接線。4.化糞池埋設。4.建物四週水溝施作。6.廁所天花板及隔間施作。
7.水電及消防工程施作。8.109 年 

2 

106DD00
190 

教育局/國
民中學/雙
十國中 

臺中市立雙
十國民中學
活動中心(含
幼兒園暨地
下停車場)新
建工程 

196,000 87 86 -1 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
1.輕隔間組立施作完成 
2.2F 雨遮鋁飾板安裝施作完成 
3.欄杆扶手安裝施作中 
4.外圍排水設施施作中 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

5.防水隔熱工程施作中 
6.地坪及牆面裝修施作中 
7.電梯設備安裝施作中 

3 

106DD00
321 

教育局/國
民小學/社
口國小 

臺中市神岡
區社口國民
小學西棟大
樓新建工程 

79,200 57 56 -1 流廢標次數：4次， 
期程修改次數：0 次 
開挖工程施工（基礎開挖土方土質檢討） 

4 

108DD00
040 

教育局/國
民中學/神
岡國中 

臺中市立神
岡國民中學
改制高級中
等學校校舍
興建工程 

240,000 95 94 -1 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
1.外牆裝修施工.鋁包板及帷幕施工,防水工程等 

5 

108DD00
307 

教育局/市
立高中職/
西苑高中 

西苑高中老
舊校舍改建
暨校園新建
工程-第二期 

192,275 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
本案預先管控期程，須待第一期工程開工後始有實際進度。 

6 

108DF00
141 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

臺中市大里
區益民國小
學生活動中
心暨地下停
車場興建工
程 

280,000 20 20 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
本案於 9月 14日第 2次開標未達法定家數流標，已於 9月 14日與建築
師重新檢討旨案流標因素及工項單價合理性,訂於 109年 9月 30日召開
流廢標檢討會議後（由陳總工程司建權主持）,調整旨案規格項目後,簽
辦第三次上網召標。 

7 

108DF00
264 

建設局/建
築工程管
理科/ 

臺中市立新
國民中學活
動中心暨地
下停車場興
建工程 

215,400 5 5 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
9月 16日提送基本設計，並排定 9月 30日辦理審查會議。 

8 

106DD00
310 

教育局/工
程營繕科/ 

前瞻基礎建
設 106─109
年「校園社區
化改造計畫
─友善育兒
空間」之文小
65及文小 66
新建幼兒園
園舍工程案 

148,198 95 95 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
本案委託專案管理（PCM）業於 107 年 2月 14日簽訂契約完畢，廠商業
於 107 年 3月 15日提送統包工程需求等相關資料，並於 107 年 5月 9日
經雲科大檢核通過，統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選委
員會並辦理公開閱覽完畢，招標文件業於 107年 7月 19日上網公告招標，
已完成決標作業，基本設計業於 108 年 2月 15日經本局審查通過，文小
65 於 108年 5月 9日召開細部設計審議，決議修正後通過，另都市設計
審議委員會於 108 年 7月 3日召開，修正後通過。另文小 66於 4月 26
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

日召開細部設計審議，決議修正後通過。兩案皆於 108年 5月 8日開工。
文小 65案於 109年 7月 28日取得使照文小 66案於 109年 7月 27日取
得使照，109 年 8 月 31日開園。 

9 

106DD00
311 

教育局/工
程營繕科/ 

前瞻基礎建
設 106─109
年「校園社區
化改造計畫
─友善育兒
空間」之文小
10新建幼兒
園園舍工程
案 

105,736 95 95 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
本案委託專案管理（PCM）業已於 107年 2月 14日簽訂契約完畢，廠商
業於 107年 3月 15日提送統包工程需求等相關資料，並於 107年 5月 9
日經雲科大檢核通過，統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選
委員會並辦理公開閱覽完畢，招標文件業於 107年 7月 19日上網公告招
標，已完成決標及簽約作業，基本設計業於 108 年 2月 15日經本局審查
通過，於 108 年 5月 9日召開細部設計審議，修正後通過，另都市設計
審議委員會於 108 年 7月 17日召開，修正後通過。本案已於 108年 5月
8日開工，108年 11月 13日取得建造，109 年 7月 28日取得使照，109
年 8月 3日開園。 

10 

106DD00
313 

教育局/工
程營繕科/ 

前瞻基礎建
設 106─109
年「校園社區
化改造計畫
─友善育兒
空間」之廍子
地區新設校
新建幼兒園
園舍工程案
(臺中市廍子
地區新建幼
兒園舍統包
工程) 

86,835 95 95 0 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：0 次 
本案委託專案管理（PCM）業於 107 年 2月 14日簽訂契約完畢，廠商業
於 107 年 3月 15日提送統包工程需求等相關資料，並於 107 年 5月 9日
經雲科大檢核通過統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選委員
會並辦理公開閱覽完畢，招標文件業於 107 年 7月 19日上網公告招標，
業於 107年 11月 16日完成決標及簽約作業基本設計於 108年 2月 15日
經本局審查通過，於 108年 4月 26日召開細部設計審議，決議修正後通
過，已於 108 年 5月 8日開工，108 年 7月 26日取得建照，於 109 年 7
月 27日取得使照，109年 8月 3日開園。 

11 

107DD00
040 

教育局/國
民中學/神
圳國中 

臺中市立神
圳國民中學
多功能活動
中心暨非營
利幼兒園教
室興建計畫 

89,920 40 40 0 流廢標次數：10次， 
期程修改次數：2 次 
107/3/21完成建築師遴選，11/9基本設計審議會議，108/1/7研考會同
意備查，4/16第 2次細部設計審查會，5/15預算書及細部設計圖說同意
備查，108/8/15、8/23流標，9/24 減項發包後再上網，10/9 及 10/22
均流標。11/19日第 2次修正後再上網，12/4、12/12、12/31 均流標，
109/1/20第 3次流廢標檢討會議，2/14、3/3均流標。4/1辦理第 4次流
廢標檢討會議，工期從 400天延長為 450天。5/6辦理第 5次流廢標檢討
會議，6/18 流標，109/7/2 由連信營造有限公司得標，標價：81,400,000
元。預定 10月中、下旬開工。（童健程建築師事務所） 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

12 

107DD00
348 

教育局/國
民中學/大
雅國中 

臺中市立大
雅國中老舊
校舍拆除重
建工程（第二
期） 

63,851 95 95 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
1.景觀工程及噴灌系統施作完成。 
2.甲、乙梯扶手、走廊金屬欄杆施工。 
3.灌木、植草植栽施工。 
4.各樓層清潔作業。 
5.完工數量清點及外觀、功能檢查。 

13 

107DD00
358 

教育局/國
小教育科/
國小教育
科第二股 

教育局小教
科-台中市實
驗教育複合
式園區第二
期工程 

82,060 98 98 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1 次 
已於 109年 6月 24日驗收合格。 

14 

107DQ00
007 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

臺中市歷史
建築「潭子國
小日式校舍」
修復暨再利
用工程(含監
造及工作報
告書)案 

64,000 74 74 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
截至 109年 9月 30日預定進度 47%，實際進度 47%，施作工項:A1屋面水
泥瓦、A2敷居押居、A3編竹夾泥牆新作、A3屋面水泥瓦、A4桁條/桁架
杉木抽換修補、A4屋架組裝。 

15 

106DD00
100 

教育局/國
民小學/東
陽國小 

東陽國民小
學教學大樓
拆除重建工
程 

99,800 66 66 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.9/10 第十八次監造會議 9/24 第十九次監造會議 
2.水保設施排水溝及集水井施作 
3.教學大樓中棟 2F版樑鋼筋模板施工 
4.教學大樓南棟 1F柱牆鋼筋模板施工 

16 

106DD00
110 

教育局/國
民小學/龍
海國小 

臺中市龍井
區龍海國民
小學 106-108
年度老舊校
舍拆除重建
工程 

128,740 78 78 0 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0 次 
1.PC 澆置 
2.施工測量放樣 
3.基礎鋼筋綁紮 
4.完成基地地板水泥灌漿作業 

17 

106DD00
146 

教育局/國
民小學/太
平區新高
國小 

臺中市太平
區新高國民
小學新設校
舍新建工程 

211,000 98 98 0 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：1 次 
8月 30日驗收 
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項
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案件 
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主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

18 

106DD00
052 

教育局/國
民小學/光
正國小 

臺中市霧峰
區光正國民
小學老舊校
舍拆除重建
工程 

63,607 85 85 0 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：1 次 
2-3F外牆+走廊磁磚鋪設2-3F外牆粉刷+吊線+廁所牆面防水 RF斜屋頂防
水+廁所防水 1-3F室內油漆批土作業+屋頂鋼瓦施作 

19 

106DD00
062 

教育局/國
民小學/梧
棲國小 

梧棲國小北
棟教學大樓 B
棟拆除重建
工程 

68,310 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
109.9.11 辦理第一次變更設計 第二次細部設計預算書圖審查 

20 

105DD00
226 

教育局/國
民小學/?
子國小 

廍子國小-臺
中市北屯區
廍子地區新
設學校工程 

181,000 95 95 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1 次 
109 年 8月 11日提報竣工，109年 17、19日驗收，9月進行驗收工程修
正意見改善施工，全區油漆補色、全區鋼板門門檔安裝、南棟地下室車
格畫線、南棟地下室防撞條安裝、全區巡檢枯萎植栽更換及養護、全區
巡檢機電修飾蓋安裝、全區鋼構區塑木平台施作、全區鋼構區漆料修補、
全區巡檢配電盤安裝、全區巡檢吊管加裝支撐架、全區巡檢廁所掛鉤安
裝。預計 10初辦理複驗。 

21 

106DD00
048 

教育局/國
民中學/大
雅國中 

臺中市立大
雅國民中學
老舊校舍(至
善樓、平和
樓)整建工程 

94,050 95 95 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1 次 
1.景觀工程及噴灌系統施作完成。 
2.甲、乙梯扶手、走廊金屬欄杆施工。 
3.灌木、植草植栽施工。 
4.各樓層清潔作業。 
5.完工數量清點及外觀、功能檢查。 

22 

109DD00
154 

教育局/國
民小學/梧
棲區中正
國小 

臺中市梧棲
區中正國民
小學仁愛樓
拆除重建工
程 

74,352 25 25 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
完成工程發包預算書圖審查，委由教育局工程營繕科代辦公開閱覽事宜 

23 

109DD00
155 

教育局/國
民小學/梧
棲區中正
國小 

臺中市梧棲
區中正國民
小學信義樓
(含幼兒園)
老舊校舍整
建計畫工程 

190,380 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
109 年 9月 21日校園規劃審議報告書（定稿版），教育局同意備查 
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24 

109DD00
158 

教育局/國
民小學/大
忠國小 

臺中市大肚
區大忠國民
小學南棟教
室老舊校舍
整建計畫工
程 

104,644 10 10 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
109 年 9月 18校園審議委員會第一次會議。 

25 

109DD00
162 

教育局/國
民小學/太
平區新高
國小 

臺中市太平
區新高國民
小學二期校
舍及活動中
心新建工程
案 

356,337 5 5 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
積極準備第二次校園規劃審議 

26 

109DD00
164 

教育局/國
民小學/樂
業國小 

臺中市東區
樂業國民小
學新建幼兒
園園舍建築
工程 

76,610 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
細部設計圖說送教育局排程審議，訂於 10/15 辦理審議會議。 

27 

109DD00
165 

教育局/國
民小學/南
陽國小 

臺中市南陽
國小和平樓
拆除重建工
程 

111,945 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.109 年 9月 1日蘇南陽和平建字第 109012 號函，提送 109 年 8月份工
作月報。2.109年 9月 7日提送校園規劃審議報告書，已轉呈臺中市政府
教育局排定校審期程。 

28 

109DD00
173 

教育局/國
民小學/龍
海國小 

臺中市龍井
區龍海國小
北棟校舍拆
除重建工程 

129,163 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.設計單位進行基本設計作業。 
2.辦理基本設計審查。 
3.拆除重建工程委託規劃設計監造「基本設計圖說」與「初步工程預算
書」。 
 
3.設計單位依審查意見進行修正。 

29 

109DD00
175 

教育局/國
民小學/?
子國小 

臺中市北屯
區廍子國民
小學第二期
校舍新建工
程 

338,616 5 5 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
本案於 109 年 7月 17日進行「臺中市北屯區廍子國民小學第二期校舍新
建工程」校園規劃審議第 1次會議 
，於 109年 8月 17日完成校園規劃審議第 2次會議，109年 09月 25日
校園規劃審議報告書教育局同意予以備查。 
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30 

109DD00
180 

教育局/國
民中學/清
水國中 

清水國中「老
舊校舍行健
樓拆除重建
工程」 

142,547 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
本校 109.9.18 發開會通知單（清水總字第 1090005216 號）,邀請 3位外
聘委員,李明利建築師事務所,教育局及本校校內相關人員,召開第二校
內審查會議. 

31 

109DD00
187 

教育局/國
民小學/大
雅國小 

大雅國小 107
年度改善及
充實教學環
境設備-和平
樓拆除重建
工程 

83,959 25 25 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
9月 18日第二次細部設計審查，修正後通過， 
9月 25日設計單位報送資料到校。 
9月 26日報送相關資料陳府辦理後續全案工程公開招標事宜。 

32 

109DD00
191 

教育局/國
民小學/梧
棲國小 

臺中市梧棲
區梧棲國小
西棟大樓拆
除重建 

122,896 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
109.9.18 第一次校園規劃審議會議，有關委員意見 請建築師事務所 修
正 

33 

109DD00
398 

教育局/國
民小學/美
群國小 

美群國小附
設幼兒園園
舍合併活動
中心共構興
建工程 

131,960 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
規畫需求、招標文件修訂 

34 

106DD00
060 

教育局/國
民小學/龍
津國小 

臺中市龍井
區龍津國民
小學 106-108 
年度老舊校
舍拆除重建
工程(含委託
規劃設計監
造技術服務)
採購案 

113,256 93 94 1 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0 次 
第二階段主結構體施作、西側停車場施作 

35 
109DD00
142 

教育局/國
民小學/宜
欣國小 

宜欣國小活
動中心新建
工程 

70,000 55 56 1 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.基礎土方開挖 2.基礎結構體施工 

36 

108DD00
066 

教育局/市
立高中職/
臺中高工 

臺中高工-新
實習大樓新
建工程 

199,926 61 62 1 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
1、牆面模板及 2FL版與 1F樑底模組立，樓梯模板組立，後續鋼筋綁紮、
水電配置完成後再封模。 
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2、工區內局部空間挖土機、卡車整地，以利車輛動線及物料堆放。 
3、水電放樣及配管與 2FL水電給水管試水，柱與 1F樑筋及 2FL版筋鋼
筋綁紮，2FL 版厚標高器施作。 
4、109 年 9月 24日臺中市政府都市發展局新建建物指定施工審驗審驗人
員 2位至工地辦理樓層勘驗。 
5、1F柱牆樑樓梯與 2FL版混凝土澆置灌漿搗築，振動器加強振動搗築，
以及 2FL版面整體粉光。 

37 

106DR00
033 

教育局/市
立高中職/
西苑高中 

西苑高中老
舊校舍改建
暨校園新建
工程-第一期 

323,400 61 62 1 流廢標次數：4次， 
期程修改次數：2 次 
A棟 B1F~1F 施工架組立、A棟 B1F柱牆、1FL樑板模板組立、A棟 B1F 柱
牆、1FL 樑版鋼筋綁紮、A棟 B1F、1FL 管線配置、A棟 B1F柱牆、1FL梁
版混凝土澆置、A 棟 1F放樣。 

38 

106DD00
055 

教育局/國
民小學/日
南國小 

日南國小多
功能活動中
心新建工程
(禮堂拆除重
建)採購案 

54,388 95 98 3 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：2 次 
9/15 複驗，驗收完畢 

39 
106DD00
038 

教育局/國
民小學/龍
井國小 

龍井國小前
棟老舊校舍
新建工程 

89,569 95 98 3 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
已完成工程驗收。 

40 

105DD00
238 

教育局/國
民小學/東
海國小 

臺中市西屯
區東海國民
小學第二期
校舍新建工
程 

118,000 95 98 3 流廢標次數：5次， 
期程修改次數：1 次 
預定進度 100%，實際進度 100% 
1.本月進度： 
9月 21日工程會金質獎施工查核 
 
2.下月進度： 
結案核銷 

41 

105DD00
123 

教育局/國
民小學/梧
棲國小 

梧棲國小北
棟教學大樓
C、D棟拆除重
建 

87,000 95 98 3 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0 次 
一、109.9.8  辦理綠建築現場會勘 
二、請承商辦理結算 

42 

105DD00
193 

教育局/市
立高中職/
龍津高中 

龍津高中--
龍津國中改
制高中第一
期綜合教學

178,675 85 90 5 流廢標次數：6次， 
期程修改次數：0 次 
已於 108年 1月 15日開工，已配合第一、二次變更設計調整工期，工程
正常履約中 
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大樓工程 

43 

105DD00
015 

教育局/國
民中學/龍
津國中 

龍津高中
--105年龍津
國中新建活
動中心工程 

80,000 93 98 5 流廢標次數：6次， 
期程修改次數：0 次 
已於 109年 7月 17日竣工，刻正辦理驗收程序 

44 

109DD00
382 

教育局/國
民小學/九
德國小 

臺中市烏日
區九德國民
小學興建幼
兒園園舍工
程 

57,630 5 10 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
8月 19日完成初步設計 
9月 25日完成初步設計第一次修正校內審查 

45 

109DD00
190 

教育局/國
民小學/大
甲國小 

臺中市大甲
區大甲國民
小學行政大
樓重建工程 

174,306 25 30 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
採購簽核中 

46 

105DD00
213 

教育局/國
民中學/育
英國中 

臺中市立育
英國民中學
育英堂重建
工程 

85,000 92 100 8 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：0 次 
決算中 

47 

106DD00
026 

教育局/國
民中學/外
埔國中 

臺中市立外
埔國民中學
老舊校舍拆
除重建工程 

146,612 84 92 8 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：1 次 
錦標營造按進度施工未嚴重落後。1090910 召開第 38次監造會議，
1090924召開第 39次監造會議，1090901 辦理第一階段完工-正驗。 

48 

106DD00
088 

教育局/國
民小學/瑞
峰國小 

臺中市大肚
區瑞峰國民
小學拆除東
棟老舊校舍
暨活動中心
整建工程 

98,717 72 85 13 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：0 次 
1.2F 及 3F內牆 1:3 水泥粉刷。 
2.外牆吊線粉刷。 
3.3F 門框及上層鋁窗框安裝。 
4.屋頂側牆混凝土澆置 
5.屋頂側牆拆模整理。 
6.屋頂彩鋼進場施作。 

49 

109DD00
331 

教育局/國
民小學/旭
光國小 

臺中市烏日
區旭光國民
小學第二期
校舍興建工
程 

174,876 40 56 16 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
109.07.14 開工前協調會 
109.08.17 動工、甲種圍籬施作 
109.08.24 工務所施作 
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109.09.09 樹種移植 
109.09.月假設工程施作 
基礎工程施作 
鋼軌樁工程施作 

50 

106DD00
289 

教育局/國
民中學/后
里國中 

臺中市立后
里國民中學
綜合活動中
心新建工程 

70,000 40 56 16 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
辦理開工前置事項，廠商於 109 年 9月 17日申報開工 

51 

106DD00
050 

教育局/國
民小學/龍
港國小 

臺中市龍井
區龍港國民
小學 A、C棟
校舍拆除重
建工程 

60,166 77 95 18 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
已於 8/10辦理驗收，預計 9月 29日辦理驗收複驗。 

52 

106DD00
082 

教育局/國
民小學/清
水國小 

臺中市清水
國小育英樓
拆除暨校舍
新建工程 

166,892 77 95 18 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0 次 
1.已竣工確認 
2.於 109/9/26 辦理正式驗收。 

 

(二) 道路橋梁工程 

進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小計 23 件(76.67%) 4 件(13.33%) 0 件(0.00%) 3 件(10.00%) 0 件(0.00%) 30 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 
109DF00
158 

建設局/新
建工程處/
土木工程

臺中市清水
區清水火車
站人行跨站

63,495 25 10 -15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
109 年 9月 14辦理基本設計（第二次修正）第三次審查會 
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預定 實際 比較 

科 天橋工程案 

2 

107DF00
334 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

五權南一路
(美村南路至
南和一街)開
闢工程 

50,000 90 78 -12 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1 次 
施工中 

3 

109DF00
001 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

臺中市神岡
豐洲科技工
業園區二期
聯外道路工
程(堤南路拓
寬及銜接月
眉西側南向
聯絡道引道) 

467,970 30 20 -10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
廠商於 109 年 9月 4日提送修正報告報處，經委員確認後皆已同意修正
通過。109 年 9月 29日召開透水面積會議，會議結論經發局將調整產業
用地透水比例增加以減少道路透水比例，並函內政部營建署本案道路設
計是否符合透水性鋪面 

4 

102DF00
514 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

臺中市水湳
40M-11號道
路與中科東
向道路銜接
工程 

976,405 98 95 -3 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3 次 
已於 9月 9日初驗，23日初驗複驗合格，擇期辦理正式驗收。 

5 

102AF00
050 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科第一股 

台中生活圈 4
號線大肚段
路線環境影
響評估作業
委託技術服
務案 

19,500 100 98 -2 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：3 次 
本案經臺中市政府 107年 12月 7日召開臺中市遺址審議委員會結論採路
堤方案方式辦理，採本方案全線經費約 121 億（工程費約 65億、用地及
拆遷補償費約 56億），工期約 20 個月，旨案本局於 108年 1月 25日提
送環境影響評估報告書（修正一版）至臺中市政府環境保護局，該局於
108 年 2月 20日召開專案小組第二次書審會議，已依期限提送修正資料，
台中市政府環保局訂於 108 年 6 月 4日召開第 3次小組書審會議，已於
108 年 8月 30日提送環保局供審查委員確認，於 108年 12月 26日大會
審查結論原則通過，並於 109年 4月 30日前依委員但書意見修正後供委
員確認，已依委員意見修正並提送，經各委員確認後，尚有委員提出新
意見需修正，已於 109年 6月 23日再送環保局供委員確認，經環保局
109 年 8月 14日函文通知核定，109 年 9月 28日辦理勞務驗收。 

6 

104DF00
358 

建設局/養
護工程處/
路燈養護
科 

臺中市水銀
路燈落日計
畫汰換工程 

749,117 100 98 -2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1 次 
第一、二、三、四、五、八工區已完成向能源局全案請款程序。 
第六工區刻正辦理向能源局請款程序。 
第七工區尚有民事訴訟程序未著。 
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7 

105AF00
094 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

104年度道路
橋樑工程委
託設計監造
技術服務（大
雅、潭子、神
岡、豐原、后
里、石岡、西
屯、南屯、中
區、西區等 10
區） 

11,585 100 98 -2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
依契約規定陸續派工中 

8 

105AF00
108 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

貓羅溪大橋
新建暨周邊
道路改善工
程委託設計
監造技術服
務 

29,142 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
107 年 1月 24日辦理細部設計審查，107年 2月 14日提送修正後細設報
告，經委員及相關單位確認後於 107 年 4月 16日完成備查，經費籌措中。 

9 

106CF00
018 

建設局/新
建工程處/
用地科 

國 4神岡聯絡
道至中清路
高鐵橋下道
路開闢工程 

75,400 50 50 0 流廢標次數：次， 
期程修改次數：1 次 
8/25 召開第一次公聽會 預計 9/25開第二次 

10 

106DF00
423 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

臺中市捷運
文心北屯線
機廠及車站
區段徵收工
程(含委外專
案管理服
務)-第五工
區 

109,182 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2 次 
施工中 

11 

107CF00
010 

建設局/新
建工程處/
用地科 

東區武德街
(新民街至南
京路)拓寬工
程 

167,000 75 75 0 流廢標次數：次， 
期程修改次數：0 次 
109.9.8都發局召開會議，並於 109.9.17 簽署同意書，俟所有權人 110.5
中旬完成建物拆除，本局配合發放地上物補償費。 

12 

099BD00
008 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

臺中生活圈
道路系統建
設計畫(公路
系統)6年
(98-103)計

2,000 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
用地取得程序作業中 
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畫-烏日鄉中
75-1線道路
拓寬工程-委
託規劃技術
服務 

13 

103BF00
008 

建設局/土
木工程管
理科/ 

東勢-豐原生
活圈快速道
路委託規劃
設計暨監造
技術服務案 

220,000 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1 次 
第 1、2、3標：配合近期法院判決結果賡辦第二階段環境影響評估本局
重新辦理環評，於 108年 3月 6日重啟評估作業開標，108 年 3月 22日
決標，並於 108年 4月 17日提送環評大會，環評委員同意本案進入環評
二階程序，目前辦理環評程序，工程預計 111 年 3月開始施工。 第 4標
已於 107年 9月完工第 5標已於 107 年 11月完工。 

14 

109DF00
005 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

大里區南門
橋拓寬工程
暨聯外道路
拓寬工程(中
興路二段 822
巷至七中路) 

170,000 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
刻正辦理管線臨遷及交通維持計畫送審修正 

15 

108DF00
315 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

第 14期市地
重劃區增設 8
公尺巷道及
崇德十路貫
通台 74號橋
下空間至昌
平路等工程 

76,900 77 77 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
施工中 

16 

109AF00
064 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

105年度道路
橋梁工程委
託設計監造
技術服務案
（大甲、清
水、沙鹿、梧
棲、大安、外
埔、龍井、大
肚、烏日等 9
區） 

11,585 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
工程持續派工設計監造 

17 
109BF00
006 

建設局/養
護工程處/

109年度臺中
市代辦管線

123,261 80 80 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
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挖掘管理
科 

統一挖補工
程委託監造
技術服務案
(第一、三工
區) 

辦理統一挖補工程監造 

18 

107DF00
318 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

國道三號烏
日交流道聯
絡道延伸至
芬園段新闢
工程延伸段 

100,000 91 92 1 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.橋梁護欄基礎及橋欄杆預埋螺栓 
2.AOK+813.3 單孔箱涵頂板紮筋組模 
3.AOK+740~810（RT）U溝頂板鋼筋綁紮組模 
4.AOK+820~840（RT）,AOK+860~900（LT）U溝鋼筋綁紮組模 

19 

108DF00
212 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科第一股 

龍井區山腳
排水上游延
伸段新闢橋
梁工程-4標 

140,000 67 68 1 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
施工中 

20 

108DF00
280 

建設局/土
木工程管
理科/ 

大里區、霧峰
區大里聯絡
道高架橋下
增設平面道
路工程(第一
期)-「平面道
路內側車道
工程」 

211,070 67 69 2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
109 年 2月 10日開工，按預定期程執行中。 

21 

108DF00
243 

建設局/建
築工程管
理科/ 

臺中市臺灣
大道沿線公
共通行空間
系統改善工
程 

50,000 85 95 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
辦理完工及驗收事宜 

22 

109CF00
001 

建設局/新
建工程處/
用地科 

溫寮溪旁(甲
后路至經國
路)聯絡道路
新闢工程(用
地) 

160,000 40 50 10 流廢標次數：次， 
期程修改次數：0 次 
109.9.17收取權狀辦理過戶事宜 

23 
108DF00
299 

建設局/新
建工程處/
土木工程

臺中都會區
鐵路高架捷
運化沿線 5處

136,780 40 55 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
施工中 



 

74 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
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科 (圓環北路、
太原路、建成
路、國光路、
五權路)地下
道填平工程-
第二標(國光
路、五權路) 

24 

108DF00
301 

建設局/養
護工程處/
市六區工
程隊 

臺中市提升
道路品質計
畫-亮點類-
人本道路改
善工程（雙十
路-南京路） 

109,030 55 70 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
施工中 

25 

108AF00
071 

建設局/土
木工程管
理科/ 

東勢-豐原生
活圈快速道
路（第 1至 5
標）環境影響
評估委託技
術服務 

25,465 70 85 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
於 109 年 9月 28日提送環評報告書初稿，進入審查階段。 

26 

108AF00
092 

建設局/土
木工程管
理科/ 

臺中大肚-彰
化和美跨河
橋梁計畫委
託技術服務 

86,250 55 70 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
109/5/13核定設計原則及草案，109/6/7 提送基本設計預算書圖，
109/6/16召開基本設計審查會，109/7/17提送基本設計修正預算書圖，
109/8/5召開第二次基本設計審查會，109/9/22基本設計原則先行同
意，依規辦理後續細部設計及爭取中央經費相關事宜。 

27 

108DF00
281 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

臺中都會區
鐵路高架捷
運化沿線 5處
(圓環北路、
太原路、建成
路、國光路、
五權路)地下
道填平工程-
第一標(圓環
北路、太原
路、建成路) 

155,000 65 81 16 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
施工中 
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28 

109CF00
002 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

市政路延伸
(安和路至工
業區一路)開
闢工程(用
地) 

1,100,000 40 60 20 流廢標次數：次， 
期程修改次數：0 次 
截至 109年 9月 24日為止收到 50位土地所有權人協議價購契約書,僅剩
下 4位土地所有權人未同意協議價購，預計 10月初函送土地徵收計畫書
請地政局轉陳內政部審議。 

29 

108DF00
184 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

龍井區山腳
排水上游延
伸段新闢橋
梁工程-第 3
標 

92,570 55 77 22 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
施工中 

30 

109CF00
006 

建設局/新
建工程處/
用地科 

第 14期市地
重劃區聯外
道路同榮路
銜接環中路
道路開闢工
程 

53,000 40 75 35 流廢標次數：次， 
期程修改次數：0 次 
按期程辦理用地程序。 

(三) 交通工程 

進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小計 9 件(100.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 9 件 
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1 

101AC01
008 

交通局/交
通規劃科/ 

臺中都會區
大眾捷運系
統烏日文心
北屯延伸線
後續可行性
研究 

10,000 95 95 0 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：5 次 
109 年 7月 1日交通部召會審查，109 年 8月 31日依審查意見完成報告
修正，並提報該部轉陳行政院審議。 
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2 

104DG00
026 

交通局/公
捷處/智慧
機電工程
科 

臺中都會區
大眾捷運系
統烏日文心
北屯線建設
計畫-CJ900
機電系統工
程 

10,908,000 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3 次 
1.6 月 11日成功完成連續 7天之穩定性測試，並於初勘前完成機電標第
一階段站名變更作業。 
2.初勘已在 8月 7日順利結束，並於 8月 24日報請交通部履勘。 

3 

104DG00
028 

交通局/公
捷處/設計
工程科 

臺中都會區
大眾捷運系
統烏日文心
北屯線建設
計畫-CJ930
標 G10至 G17
站及全線電
梯/電扶梯區
段標工程 

8,377,000 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：4 次 
108 年 10月 25日已竣工，目前辦理驗收作業，相關驗收作業期程如下： 
1.CJ930A標正驗已於 109 年 7月 30日開始，預計 10月結束。 
2.CJ934A標正驗複驗已於 109年 7月 31日完成。 
3.CJ906A標已完成點交，且全線取得使用執照，預計明年開始辦理驗收
事宜。 

4 

104DG00
029 

交通局/公
捷處/設計
工程科 

臺中都會區
大眾捷運系
統烏日文心
北屯線建設
計畫-CJ910
標機廠、G0站
及全線軌道
區段標工程 

5,375,000 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1 次 
CJ910 區段標 109 年 8月 19日初驗合格，轄下各子標皆已驗收完成，如
下： 
（1）CJ910A（土建）:108 年 11 月 8日完成驗收複驗。 
（2）CJ914A（水環）:108 年 12 月 5日完成驗收複驗作業 
（3）CJ901（軌道）:109 年 5月 8日完成驗收複驗作業 

5 

104DG00
035 

交通局/公
捷處/設計
工程科 

臺中都會區
大眾捷運系
統烏日文心
北屯線建設
計畫-CJ920
標 G3至 G9站
及全線環控
系統區段標
工程 

7,676,000 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3 次 
108 年 11月 27日已竣工，目前辦理驗收作業，相關驗收作業期程如下： 
1.CJ920A標初驗複驗已於 109年 8月 11日完成，預計 109年 10月 8日
啟動正驗。 
2.CJ924A標初驗已於 109 年 7月 22日完成，初驗複驗已於 109年 9月
29 日完成，預計 109年 10月 8 日啟動正驗。 

6 

108DG00
037 

交通局/停
管處/停車
規劃課 

臺中大車站
計畫-立體停
車場暨轉運
中心新建工

1,200,000 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
由本局交規科辦理周邊捷運出入口、轉運中心、停車場連通道等先期規
劃作業中。周邊交通先期規劃期中報告於 109年 8月 31日審查，決議為



 

77 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

程 修正後通過，本案將續行辦理專案管理招標事宜，刻正辦理委託專案管
理上網發包。 

7 

109AG00
001 

交通局/停
管處/停車
管理課 

臺中市公有
停車場開立
停車繳費通
知單勞務委
外作業(第一
區) 

124,020 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
本案依廠商每月開單時數核算勞務費，刻正辦理 109 年 8月開單時數勞
務費用核算作業。 

8 

109AG00
002 

交通局/停
管處/停車
管理課 

臺中市公有
停車場開立
停車繳費通
知單勞務委
外作業(第二
區) 

124,020 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
本案依廠商每月開單時數核算勞務費，刻正辦理 109 年 8月開單時數勞
務費用核算作業。 

9 
109CF00
007 

建設局/新
建工程處/
用地科 

豐原區 11-35
號都市計畫
道路工程 

255,000 40 50 10 流廢標次數：次， 
期程修改次數：0 次 
已於 109年 4月 21日召開協議價購會議，目前已有 32位同意價購。 

 

(四) 水利工程 

進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小計 49 件(94.23%) 2 件(3.85%) 1 件(1.92%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 52 件 
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1 
105DD01
206 

水利局/水
利工程科/ 

龍井區山腳
排水
2K+496~3K+0

199,920 95 88 -7 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2 次 
1.本案主要工項: 新建平行箱涵長 1117.13 公尺，左岸 558.12 公尺右岸
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編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

66治理工程
併辦土石標
售 

559.01 公尺。 
2.目前完成箱涵數目：左岸完成 558.12 公尺，右岸完成 521.88 公尺，
合計共完成 1080公尺。 
3.本月施作左岸工廠引道路面修整、植生護欄鋼筋組立、路緣石施作，
右岸箱涵頂版模版組立、混凝土澆置、人行道鋼筋組立、路燈管線配置。
預計 109年 11月 30日前完工。 
4.因天候、管遷及交通因素影響，刻正簽辦不計工期中。 

2 

108DD01
138 

水利局/水
利規劃防
災科/ 

東大溪水環
境及鄰近區
域環境改善
工程 

262,620 78 75 -3 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
1. 主要工項：礫間處理機房、礫間池槽、排洪截流管涵、景觀環境營
造、東大溪故事館裝修 
2. 目前施作項目：機房鋼筋綁紮、礫間池槽曝氣管設置及接觸曝氣槽
頂板灌漿、HDPE排泥管施作 
3. 預計完工日：110 年 3月 20 日 

3 

109DD01
015 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市旱溪
排水水質現
地處理設施
工程 

140,000 63 61 -2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
（1）主要施作項目：設置 10000CMD 之礫間處理設施及所屬前處理單元、
管線、設備等 
（2）目前施作項目：礫間池槽工區開挖 
（3）預計完工日期：110 年 4月底 

4 

108DD01
136 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(10-4)-向上
民生等鄰近
區域 

146,340 57 57 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
一、工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1）推進工程：654m 
（2）明挖工程：6272m 
（3）接管戶數：1703戶 
二、目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1）推進工程：0m 
（2）明挖工程：368m 
（3）接管戶數：0戶 
三、 預計完工日期：110 年 7月 15日 

5 

109AD01
007 

水利局/水
利養護工
程科/ 

109年度本市
各抽水站、滯
洪池、水閘門
及各周邊設
施維護保養
操作及管理

21,950 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
進駐管理中 
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預定 實際 比較 

委託專業服
務 

6 

108DD01
108 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市大里
區污水下水
道系統主次
幹管及揚水
站工程(2)-
德芳路 

195,280 57 57 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：2040 m 
（2） 明挖工程： 0m 
（3） 接管戶數： 0戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：80m 
（2） 明挖工程： 0m 
（3） 接管戶數： 0m 
三、 預計完工日期： 111年 6 月 30 日 

7 

104BD01
049 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
（10）委託設
計及監造服
務 

106,049 80 80 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
10-1、10-4、10-7施工中，10-2驗收完成正辦理結案程序，10-9、10-10
標細部設計審查通過，10-10營建署於 109 年 7月 14日修正後備查（預
計 109 年發包），10-9預計 110 年發包。 

8 

105BD01
042 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市水湳
污水下水道
分支管網暨
用戶接管工
程委託設計
及監造技術
服務 

64,981 80 80 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
一、水湳 1標:已完工。 
二、水湳 2標:已於 108.02.26 開工。 
三、水湳 3標:已於 109.01.17 開工。 
四、水湳 4標:已於 109.2.27 開工。 
五、水湳 5標:招標文件審查中。 

9 

106BD01
041 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市建成
路系統污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程委
託設計及監
造技術服務 

62,226 80 80 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
建成 1：已於 108 年 02月 26日開工。 
建成 2：營建署 109年 7月 30日函知修正文件名稱及工程編號備查，並
於發包前提送修正文件，109年 9月 22日提送修正文件資料至營建署，
109 年 9月 8日辦理採購審查小組會議，簽辦採購原則簽中。 

10 
106BD01
043 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市豐原
區污水下水
道系統第一

88,084 80 80 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.豐原用戶接管一標於 108 年 6 月 27日辦理第二次細部設計審查會，審
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期管線暨用
戶接管工程
設計及監造
委託技術服
務案 

查結果修正後通過，因配合 7月 23日「臺中市污水下水道建設研會議」
調整發包策略修正設計成果，營建署於 10月 14日函文修正後備查，最
有利標招標方式已簽准，並於 10月 18日公開預覽（10/18～10/22），公
開閱覽已完成，已於 11/7 上網招標，12/3 開標未達規定家數（僅 1家
投標）流標，於 12/10第二次公開開標計 3家廠商投標，於 12/17評選
會議完成，於 12/30 決標。 
2.豐原第四標主次幹管細部設計審查會，已於 109年 2月 24日辦理完
成，審查結果修正後通過。 
已於 109年 5月 7月檢送豐原第四標主次幹管細部設計成果予營建署備
查，營建署於 109.6.18檢還，於 109.6.20 函文設計單位請其依審查意
見進行修正後 109.6.29檢送本局，細設成果（修訂二版）已於 7/10 再
函送營建署，營建署已於 109.8.27 備查，簽辦公開閱覽中（預計 9月
30 日公開閱覽）。 

11 

106BD01
049 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程(9)
委託設計及
監造服務 

50,142 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
16.內政部營建署於 108年 5月 15日（營署水字第 1081088552 號函）發
文請本局依審查意見修正後備查。本局於 108 年 5月 16日（中市水污工
字第 1080038048號函）發文請聯聖工程顧問股份有限公司依審查意見修
正，並於 108 年 5月 24日前提送修正三版。 
17.聯聖公司於 108 年 6月 10日（（108）聯字第 0610-09號）已將 9-1
修正細部設計成果提送本局，本局並於 108年 6月 13日（中市水污工字
第 1080046112 號函）發文檢送 9-1細部設計相關資料及修正內容對照表
各 1份函送營建署備查。 
18.9-1工程採購公開閱覽案俟本局會計室、秘書室、政風室意見修正後，
移請秘書室辦理公開閱覽事宜。 
19.9-1工程採購公開閱覽案於 108 年 8月 16日上網公開閱覽，閱覽期
間 8月 16日至 8月 20日 9-1工程採購發包案俟本局會計室、秘書室、
政風室意見修正後，辦理公開招標事宜。 
20.9-1工程採購評分及格最低標 1案於 108年 9月 6日奉核（中市水污
工字第 1080073183 號結簽）於 108 年 9月 27日已上網招標（案
號:251080073183），於 108 年 10月 14日 17時止，10月 15日辦理開標
事宜。 
21..9-1工程採購於 108年 10月 15日流標，業於 10月 24日辦理第二
次開標並續辦評選委員會相關事宜。 
22.9-1於 108年 11月 11日辦理審查委員會，並於 108年 11月 28 日辦
理價格標開標作業。 
23.9-4採購原則委員會預計於 9/8 辦理 
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23.9-1於 108年 12月 17日無廠商投標致流標，後續辦理檢討會議 
24.109 年 2月 4日辦理開標，投標廠商未達法定廠商數致流標 
25.109 年 2月 18 日辦理開標，後續於 2月 27日辦理審查委員會 
26.9-1 109 年 3月 20日決標公告 後續辦理訂約  9-4後續辦理細部設
計審查委員會 
27.9-1 後續辦理交維審查會議  9-4於 109年 5月 8日辦理第二次細部
設計審查委員會 
28.9-4於 109年 5月 8日第二次細部設計審查委員會，主持人原則通過，
後續針對委員提供之意見修正內容 
29.設計單位已於 109年 7月 20 日提送修訂版，後續請委員確認修正內
容。 
30.9-4採購原則簽辦致府一層 

12 

106DD01
121 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(9-2)東光路
及興進路等
鄰近區域 

198,970 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1 次 
已於 109年 8月 28日驗收完成，刻正辦理結案尾款作業 

13 

106DD01
150 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(9-3)東光路
及東山路等
鄰近區域 

208,718 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1 次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：1423 m 
（2） 明挖工程： 6199m 
（3） 接管戶數：4024 戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：1423 m 
（2） 明挖工程：6068 m 
（3） 接管戶數： 4138 
三、 預計完工日期： 109年 11 月 1日 

14 

106DD01
180 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市文山
污水下水道
分支管網暨
用戶接管工
程(一)-西屯
路三段、國安
一路等鄰近

167,300 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
已於 109年 1月 30日竣工，已辦理結算完成，勞務尾款已付款 
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區域(1-2) 

15 

106DD01
188 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市文山
污水下水道
分支管網暨
用戶接管工
程(一)-福科
路、玉門路等
鄰近區域 

165,000 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
一、已於 109 年 8月 7日竣工。 
二、已於 109 年 8月 28日驗收。 
三、結算中。 

16 

107AD01
047 

水利局/污
水營運科/ 

臺中市福田
水資源回收
中心污泥乾
燥減量統包
工程 

112,440 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
實際：第二期工程 7/8申請竣工 9/21 驗收合格。 

17 

107BD01
008 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市太平
區(新光地
區)污水下水
道分支管網
暨用戶接管
工程設計及
監造委託技
術服務 

54,659 80 80 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1 次 
辦理細部設計 

18 

107BD01
045 

水利局/水
利養護工
程科/ 

臺中市綠川
(信義南街~
大明路)水環
境改善計畫
委託技術服
務 

67,032 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
設計完成，工程尚在執行中。 

19 

107DD01
004 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市太平
區西新光污
水管線及用
戶接管工程
第二分標(振
福路旱溪東
路二段等區
域) 

244,570 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
尾款發票送推算付款。 
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20 

107DD01
118 

水利局/大
地工程科/ 

旱溪排水水
環境及鄰近
區域設施改
善(第一標) 

88,800 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1 次 
已於 109年 8月 9日完工。 

21 

107DD01
120 

水利局/大
地工程科/ 

筏子溪景觀
環境營造(車
路巷橋-永安
橋及礫間淨
化) 

163,199 90 90 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
本案主要工項：5500CMD礫間處理場一座 、攔水堰 77m 、引水暗渠 428 
m、景觀工程 740 m 
目前施工項目：5500CMD礫間處理場一座 （已完成）、攔水堰  （已完
成）、引水暗渠  （已完成）、景觀工程 （施作中 79.21%） 
本案尚在施工中，預計 109 年 11月 30日完工。 

22 

106DD01
174 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程 7-6
（-忠明路及
永興街等區
域） 

207,810 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1 次 
109 年 6月 24日報竣後續於 109年 7月 30日辦理驗收 

23 

107DD01
124 

水利局/水
利工程科/ 

臺中市柳川
污染整治及
環境改善計
畫(中正公園
至舊社公園
截流工程及
中正水淨場) 

395,194 89 89 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
本案主要工項: 20,000CMD 現地處理水淨場一座，污水截流工程 3.5 公
里，河道環境改善工程 610 公尺。目前施工項目：20,000CMD 現地處理
水淨場一座（施作中 93.33%），污水截流工程 3.5公里（施作中 96.94%），
河道環境改善工程 610公尺（施作中 70.37%），本案尚在施作中，預計
109 年 12月 21日前完工。 

24 

107DD01
151 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(8-4)-瀋陽
路等區域範
圍 

177,430 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
一、流廢標次數:0次。 
期程修改次數:0次。 
二、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） （1） 推進
工程：1407m （2） 明挖工程： 7599m （3） 接管戶數：4299 戶 。 目
前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） （1） 推進工程：1384m 
（2） 明挖工程：7050m （3） 接管戶數：3916戶。 
三、預計完工日期:110年 1月 25日。 

25 
107DD01
169 

水利局/水
利工程科/ 

臺中市柳川
污染整治及
環境改善工

379,027 91 91 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
本案主要工項:污水截流工程（含排水箱涵）1288 公尺，景觀工程 725
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程(第二期-
林森柳橋至
民權柳橋) 

公尺。目前施工項目：污水截流工程（含排水箱涵）1288公尺（施作完
成 100%），景觀工程 725公尺（施作中 86.2%），本案尚在施作中，總進
度 90.41%，預計 109年 11月 30 日前完工。 

26 

107DD01
180 

水利局/大
地工程科/ 

臺中市新社
區協成里九
渠溝興中街
分流工程－
第二標 

103,000 93 93 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
本案主要工項：∮400 DIP 明挖 640m、∮400 DIP 推進 120m、∮400 SP 
明挖  325m、∮800 DIP 推進 494m、∮800 DIP明挖 1019m 
目前施工項目：∮400 DIP 明挖 （98%）、∮400 DIP 推進 （已完成）、
∮400 SP 明挖 （已完成）、∮800 DIP 推進 （93%）、∮800 DIP明挖 （93%） 
本案尚在施工中，預計 110 年 4 月 19日完工。 

27 

107DD01
182 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市綠川
水質現地處
理設施工程 

250,000 92 92 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
（1）主要施作項目：設置 12000CMD 之礫間處理設施及所屬前處理單元、
管線、設備等 
（2）目前施作項目：上部景觀復舊工程及試運轉作業 
（3）預計完工日期：109 年 11 月 

28 

107DD01
193 

水利局/水
利工程科/ 

臺中市柳川
污染整治及
環境改善工
程(第二期-
三民柳橋至
林森柳橋) 

341,100 89 89 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
本工程主要工項:污水截流工程設施改善 13處，景觀工程 1450公尺。目
前施工項目：污水截流工程設施改善 13處（施作中 91.67%），景觀工程
1450 公尺（84.47%），本案尚在施作中，預計 109年 11 月 29 日期完工。 

29 

107DD01
203 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市大里
區污水下水
道系統主次
幹管及揚水
站工程(1)-
文心南路 

176,850 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：1641 m 
（2） 明挖工程： 0m 
（3） 接管戶數： 0戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：870 m 
（2） 明挖工程：0 m 
（3） 接管戶數：0 m 
三、 預計完工日期：110 年 6 月 30日 

30 

107DD01
204 

水利局/污
水工程科/ 

惠來溪及潮
洋溪引流、污
水截流及水
環境改善工

271,000 87 87 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
（一） 主要工項：污水截流工程、港尾子溪引流工程、水環境改善工
程 
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程 （二） 目前施作項目： 
（1）惠來溪：渠底及斜坡施作（鋼筋、模板、澆灌）、漿砌卵石、植草
磚施工、公 51培厚段施作、出挑平台鋼軌樁打設 
（2）潮洋溪：逢甲平台階梯及廊道懸臂柱施作、渠底水環境（打除、開
挖、RC底板施作）、人行步道既有設施拆除 
（三） 預計完工工期：109 年 12月 16日 

31 

107DR00
003 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市第 13
期市地重劃
區內滯洪池
工程 

180,000 55 55 0 流廢標次數：5次， 
期程修改次數：1 次 
1、假設工程 
2、整地作業 

32 

108DD01
096 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
7-7(進化北
路及梅川東
路等區域) 

212,160 66 66 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
一、工程總施作項目: 
1.推進工程:131.66 米 
2.明挖工程:11769 米 
3.接管戶數:5009 戶 
二、目前施作項目: 
（1）明挖：4439.26m 
（2）推進：126.66m 
（3）接管戶數:591 
三、預計完工工期：110年 11月 4日 

33 

107DD01
199 

水利局/水
利養護工
程科/ 

臺中市綠川
(信義南街~
大明路)水環
境改善計畫
工程 A標 

336,414 83 84 1 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1. 本案主要工項：砌石護岸 6538m3，鋪面工程 5999m2,水岸欄杆 1965m,
擴橋及跨橋 4座 
2. 目前施工項目：砌石護岸 6538m2（已完成），鋪面工程 3215m2（53%）,
水岸欄杆 1765m（90%）,擴橋及跨橋 4座（82%） 
3. 本案尚在施工中，預計 109 年 12月底完工。 

34 

107DD01
213 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市豐原
區污水下水
道系統第一
期-豐原大道
既有管線後
續工程 

168,013 89 90 1 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0 次 
（1）主要施工項目:明挖工程、推進工程、鋼套管工程、區段翻修、局
部修補及障礙物打除等。 
（2）目前施作項目: 
1.Ø400mm 加厚管推進： 豐原大道五段 116 號對面 A173-1人孔收築 
2. 局部修補:豐原大道二段 A20201區段 
3. 保護板安裝:豐原大道三段 A008-1人孔 
（3）預計完工日期:110年 3月 4日 
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35 

108DD01
134 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(10-7)-美村
路及五權五
街等鄰近區
域(專案標) 

219,680 61 62 1 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：897.0m 
（2） 明挖工程： 11280m 
（3） 接管戶數： 305戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：390m 
（2） 明挖工程： 216m 
（3） 接管戶數：0戶 
三、 預計完工日期： 110年 11 月 29日 

36 

109DD01
001 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市豐原
區污水下水
道系統第一
期管線暨用
戶接管工程
(1)-豐原大
道及田心路
等鄰近區域 

326,864 57 58 1 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
（1）明挖： 
AA1704-14→AA1704-13A Ø200mm 埋設（路證編號 109H08794育仁路） 
 
（2）推進： 
AA1501→AA1502 Ø400 加厚管推進（路證編號 109H05843 育英路 134 巷） 
 
（3）工作井立坑及人孔收築: 
無 
 
（5）其他： 
無 

37 

108DD01
109 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(9-1)雙十路
及南京路等
鄰近區域 

244,650 56 58 2 流廢標次數：4次， 
期程修改次數：0 次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：733m 
（2） 明挖工程：11,906m 
（3） 接管戶數：4,600戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：126 m 
（2） 明挖工程：630 m 
（3） 接管戶數：46 戶 
三、 預計完工日期：111 年 6月 22日 

38 
106DD01
179 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支

207,810 79 81 2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2 次 
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管網暨用戶
接管工程
(10-1)民生
五權等鄰近
區域 

一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：1716m 
（2） 明挖工程：8848 m 
（3） 接管戶數：2444 戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程： 1131.96m 
（2） 明挖工程： 5531.02m 
（3） 接管戶數： 1530戶 
三、 預計完工日期： 110年 7 月 16 日 

39 

107DD01
123 

水利局/水
利管理科/ 

旱溪排水水
環境及鄰近
區域設施改
善(第二標) 

79,000 95 98 3 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
已於 109年 9月 16日完成驗收。 

40 

105DD01
235 

水利局/水
利工程科/ 

龍井區山腳
排水
0K+000-0K+6
00治理工程
併辦土石標
售及代辦之
共同管溝工
程 

199,970 87 91 4 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1 次 
1.本案主要工項: 新建平行箱涵長 795.2公尺，左岸 399.08公尺右岸
396.12 公尺。 
2.目前完成箱涵數目：左岸完成 303 公尺，右岸完成 290公尺，合計共
完成 593公尺。 
3.本月施作左岸 0K+047~0+161 擋土牆塊狀護欄鋼筋組立、模版組立及灌
漿，右岸 0K+570~0K+612箱涵基礎土方開挖、PC樁打設。 
4.預計 109 年 11月 22日前完工。 

41 

109DD01
002 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市太平
區西新光污
水管線及用
戶接管工程
第三分標(樹
德路新光路
等區域) 

240,220 57 61 4 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.主要工程項目:推進、明挖分支工程、用戶連接管工程。 2.目前施工
項目:推進及明挖分支工程。 3.施作區域:民族街、樹德一街、立功路 4.
預計完工日期:111 年 1月 26日。 

42 

106DD01
172 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
（10-2）臺灣
大道公益等
鄰近區域 

183,850 95 100 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
已於 109年 5月 29日驗收完成，結案尾款已奉簽准，預計 109年 9月
18 日已付款完成。 
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43 

107DD01
127 

水利局/雨
水下水道
工程科/ 

臺中市綠川
水環境改善
計畫(民權路
至復興路)工
程 

160,000 85 90 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.路緣石基礎模板查驗 
2.路燈基礎配管 
3.車道整地 

44 

107DD01
200 

水利局/水
利養護工
程科/ 

臺中市綠川
(信義南街~
大明路)水環
境改善計畫
工程 B標 

357,834 77 82 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1. 本案主要工項：砌石護岸 4017m3，鋪面工程 11286m2,水岸欄杆 1294m,
擴橋及跨橋 4座 
2. 目前施工項目：砌石護岸 4017m2（已完成），鋪面工程 5243m2（46%）,
水岸欄杆 1193m（92%）,擴橋及跨橋 4座（90%） 
3. 本案尚在施工中，預計 109 年 12月底完工。 

45 

107DD01
211 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市建成
路系統污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(1)-國光路
及民意街等
鄰近區域 

230,000 78 83 5 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：1834 m 
（2） 明挖工程：5896m 
（3） 接管戶數： 957戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：1498 m 
（2） 明挖工程：6104.6 m 
（3） 接管戶數：486 戶 
三、 預計完工日期：110 年 10 月 6日 

46 

107DD01
201 

水利局/污
水工程科/ 

惠來溪及潮
洋溪現地處
理及水環境
改善工程 

297,477 79 85 6 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
（一） 主要工項:水淨場工程、朝馬園區、惠來溪水環境上游延伸段。 
（二） 目前施作項目 
（1）機房內部粉刷已完成 90％，發電機及鼓風機等設備已裝設，9/17
進入試運轉階段，污泥槽已完成第一升層牆身澆置，預計 9月下旬完成，
景觀池放流及進流管線已完成，周邊擋土牆已完成，接續進行池內回填，
預計 10月中旬完成。 
（2）惠來溪上游延伸段 9/7已協調擋排水，截流標預期 9月底完成公
51 段，再由本工程重新設置擋排水，整體水環境預計 11月底完成。 
（三） 預計完工工期:預計 109 年 12月中旬。 

47 
107DD01
128 

水利局/雨
水下水道
工程科/ 

大里區大峰
路防災公園 

140,000 89 95 6 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.本案於 6月 3日竣工。 
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2.於 6月 23日驗收完成。工程結算完程待撥款。 
3.本工程目前結算中本案預計 8 月底完成決算付款 
4.承商結算資料彙整中 

48 

108DD01
110 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市文山
污水下水道
分支管網暨
用戶接管工
程(一)-福雅
路、永福路等
鄰近區域
(1-4) 

243,950 56 62 6 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：2301m 
（2） 明挖工程： 9281m 
（3） 接管戶數： 300戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：659.6m 
（2） 明挖工程： 1279.52m 
（3） 接管戶數：7戶 
三、 預計完工日期：111 年 5 月 25日 

49 

108DD01
099 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市水湳
污水下水道
分支管網暨
用戶接管工
程(3)-四平
路等鄰近區
域 

300,480 60 69 9 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：3039m 
（2） 明挖工程： 10375m 
（3） 接管戶數： 2548戶 
二、 目前施作項目：（本月累計實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：1919.04m 
（2） 明挖工程：1182.73m 
（3） 接管戶數：48戶 
三、 預計完工日期：111 年 9月 9日 

50 

108DD01
141 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市水湳
污水下水道
分支管網暨
用戶接管工
程(4)-后庄
北路等鄰近
區域 

142,500 59 71 12 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：1896m 
（2） 明挖工程： 5119m 
（3） 接管戶數： 1464戶 
二、 目前施作項目：（本月累計實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：1282.5m 
（2） 明挖工程：630 m 
（3） 接管戶數： 428戶 
三、 預計完工日期：111 年 1月 4 日 
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51 

107DD01
196 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市水湳
污水下水道
分支管網暨
用戶接管工
程(2)-敦化
路等鄰近區
域 

220,790 69 85 16 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） （1） 推進
工程：2386m （2） 明挖工程：7435m （3） 接管戶數：3115戶 二、 目
前施作項目：（本月累計實際已施作長度及接管戶數） （1） 推進工程：
2432m （2） 明挖工程：5584m （3） 接管戶數：2991戶 三、 預計完
工日期：110 年 7 月 15日 

52 

108DD01
001 

水利局/雨
水下水道
工程科/ 

臺中市綠川
水環境改善
計畫(愛國街
至信義南街) 

74,380 75 95 20 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
1.9 月 14日完工已於 9月 26日辦理驗收 
2.驗收後竣工資料整理中. 

 

(五) 水土保持工程 

進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小計 2 件(66.67%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 1 件(33.33%) 3 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

107DD01
067 

水利局/大
地工程科/ 

霧峰區車籠
埤排水
3k+700~5+30
0治理工程 

75,000 98 100 2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2 次 
本案已完成付款程序並予以結案。 

2 

106DD01
176 

水利局/大
地工程科/ 

新社區九渠
溝滯洪池工
程併辦土石
標售 

106,385 100 100 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1 次 
工程主要工項：滯洪池 1座、箱涵 3座。 
目前施工項目：皆已完工。 
本案已於 108年 6月 14日完成部份驗收並於 109年 6月 17日簽辦部份
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

驗收結算付款程序，將俟部份驗收結算完成後辦理簽辦給付尾款，預計
於 109 年 10月 31日完成。 

3 

107DD01
066 

水利局/大
地工程科/ 

霧峰區車籠
埤排水
1k+700~3k+7
00治理工程 

79,000 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2 次 
辦理決算中 

 

(六) 公有建築工程 

執行進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小計 52 件(86.67%) 7 件(11.67%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 1 件(1.66%) 60 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

103DE00
003 

經發局/工
業科/工業
科第三股 

臺中市政府
精密機械科
技創新園區
二期標準廠
房新建工程 

1,366,000 100 100 0 流廢標次數：4次， 
期程修改次數：6 次 
超支併核定函於 109年 9月 9日發出後送會計室辦理匯款作業，已於 109
年 9月 14 日匯款工程尾款 8,792萬 3,054 元。（第三十三期估驗款 1,558
萬 1,152元+估驗保留款 6,465 萬 4,014元+物調保留款 768 萬 7,888 元
=8,792 萬 3,054元）。 

2 

107DH00
017 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市太平
區育賢段二
期社會住宅
興建工程 

1,516,406 70 67 -3 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
截至 109年 9月 28日止：工程施工實際進度 29.04%，落後 7.12%，進行
C、A棟-4F柱牆組立以及 B、D棟 4F樑版施作。 

3 

103DD00
078 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

臺中市潭子
國民運動中
心新建工程 

405,000 91 89 -2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3 次 
各層牆面批土、廁所地坪磁磚填縫、1F泳池垂板天花、B2F管道間封版、
1F、5F磨石子地磚、3F、4F木地板施作、地下室環氧樹脂施作、戶外梯



 

92 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

地坪施作、自平泥施作、環境整理、1F門窗安裝、風除室落地門安裝、
落水頭施作、2F-4F配電盤拉線整理、4F拉線、管道間消防設備安裝、
2F、4F空調拉線 

4 
106DQ00
008 

文化局/秘
書室/秘書
室第三股 

臺中市立圖
書館外埔分
館擴建工程 

55,000 100 98 -2 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
辦理工程結算中 

5 

099DC00
035 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

長春運動中
心工程案 

405,000 100 98 -2 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：9 次 
1.有關智慧建築標章取得所需經費已由運動局籌措，並於 109年 9 月 23
日委託新工處辦理，目前刻正辦理招標相關事宜。 
2.有關綠建築標章承商尚在申請中，初審意見空調技師尚未修正，已請
運動局用印申請展延審查，預計 109年 10月中旬取得，設計單位漏編智
慧建築標章代辦費用及部分圖說部不符規定，應非可歸責於承商責任，
故擬於承商取得綠建築標章後，發給結算驗收證明書，並給付尾款。 

6 

108DQ00
001 

文化局/大
墩文化中
心/展演股 

中山堂設備
更新及館舍
維修工程 

85,300 100 98 -2 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1 次 
本案「工程」部份於 109年 7月 21日完成驗收，結算作業於 8月 25日
簽奉核准，9月 8 日核發工程結算驗收證明書。尾款 783萬 9,469元，
其中 411萬 3,063 元已支付廠商，剩餘款項 372萬 6,406元待中央補助
款入庫後再行支付，本局已於 9 月 21日檢送相關核銷資料至文化部，經
電詢文化部承辦人，待收到相關資料後約 2星期可付款。 
委託設計監造案業於 109年 9月 17日完成驗收，廠商已檢具相關資料進
行結算作業。 

7 

108DH00
006 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市豐原
區安康段二
期社會住宅
興建工程 

2,014,984 57 56 -1 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0 次 
預定進度 4.13%,實際進度 3%,擋土柱施作. 

8 

101DE00
010 

建設局/建
築工程管
理科/ 

水湳國際會
展中心新建
工程計畫 

5,816,583 61 60 -1 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：8 次 
1.本工程刻正施作展覽棟地下室結構體施作、地下室開挖作業會議棟地
下室開挖作業。 
2.本科於 109 年 9月 2、10、24 日辦理工地督導。 
3.109 年 9月 7日陳副局長永欣主持召開第 4次工作會議。 
4.本府施工查核小組於 109年 9月 14日邀集外聘委員至現場辦理施工查
核 
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項
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編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
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執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

9 

106AH00
033 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市太平
區育賢段二
期社會住宅
興辦計畫委
託設計監造
技術服務案 

54,379 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1 次 
▓預定管考進度： 107/10/10 完成第二次提交期中報告（70%）。 ▓實
際管考進度： 107/07/11 完成第二次提交期中報告（70%）。 ▓▓截至
109 年 8月 28日止：工程施工進度預計進度 37.83%，實際進度 29.04%，
落後 8.79%，進行 C棟、A棟-4F 柱牆、B、D棟 4F樑版施作。 

10 

106AH00
045 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市東區
尚武段及東
勢子段社會
住宅新建工
程委託設計
監造技術服
務案 

85,092 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
東勢子段 ：本案已於 109 年 7 月 6日決標及 7月 17日公告決標，8月 7
日訂約。業簽奉准恢復列管及調整期程，並將於 10/14 辦理動土典禮。 尚
武段：已於 108年 2月 15日簽約，4月 2日開工，目前工程截至 109年
9月 27日止：預計進度 19.595%，實際進度 19.985%，超前 0.390%，目
前進行 B2F 外牆、樑側模版拆除、安全支撐第 1撐拆除作業、B2F機電
照明拉線等作業。 

11 

106AH00
047 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市梧棲
區三民段社
會住宅興辦
計畫委託設
計及監造技
術服務案 

33,845 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
l、E棟二三四樓外牆及空心磚欄杆修整。 
2、E棟外部吊線。 
3、E棟三樓室內牆面灰誌。 
4、機電 C棟 1F箱體安装施作。 
5、機電 B棟 TF污廢排水管試水。 
6、機電 1F穿線施作。 
7・泥作-（1）A2 棟外牆吊線（2）D棟外牆粉刷（）棟外部吊線 3）棟
3F 室內牆面灰誌 
8、E棟 3模室內及走廊粉刷。 
9、環境清潔。 
10、C1梯 PRF女兒牆、樓梯欄杆、陽台欄杆混凝土養護。 
11、C棟 TF 陽台、B棟 PRFL、BC棟 PRF女兒牆混凝土養護。 
12、B棟 7F 陽台欄杆、1樓花台混凝土養護。 
1、一樓南院花台、無障礙坡道、E棟 PRFL、C棟 RF模板組立。 
2、A1棟補架及棟三腳架裝設。 
3、A1棟 B20.21外牆吊線放樣灰誌施作。 
4、D棟外牆打底粉刷。 
5、D棟五樓走麻房間牆面泥作粉刷。 
6、A2棟外牆吊線放樣、安全梯及牆面吊線放樣灰誌施作。 
7、Al棟六樓門窗框填縫施作。 
8、1樓全區門窗安裝。 
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9、B.C.E棟二樓室內廁所及廚房牆面貼 30*60磁磚。 
10、E棟 3樓廁所批石膏板。 
11、B棟四樓室內牆噴漆。 
12、B.C棟五樓塞棉及封板。 
13、B.C.E 棟 4楼廁所防水。 
14、全棟六樓輕隔間吊料。 
15、C棟四模室內及走麻粉別。 
16、E棟外牆吊線黏條。 
17、B.C.E 棟二三四五六樓吊泥作材料。 
18、E棟 3樓室內及走廊粉別。 
19、機電 B棟 TF不通管改管、穿線施作（户內十走麻）。 
20、機電 B/A 棟走麻線槽架安裝施作。 
21、機電 B棟 6F污么排水配管、穿線施作。 
22、機電 E棟 5F給水配管施作、穿線施作。 
23、機電 B1F 消防泡沫配管上紅漆。 
24、機電 A棟 1F_污廢排水配管施作。 
25、C1梯 PRF女兒牆、樓梯欄杆、陽台欄杆混凝土養護。 
26、C棟 TF 陽台、B棟 PRFL、BC棟 PR女兒牆混凝土養護。 
27、B棟 7F 陽台欄杆、1樓花台混凝土養護。 

12 

103DG00
026 

交通局/公
捷處/設計
工程科 

臺中都會區
大眾捷運系
統烏日文心
北屯線建設
計畫--土地
開發基地共
構工程(含監
造) 

222,342 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2 次 
截至 109/09/23， JJG091 區段標（EOT3）：預定進度 99.677%，實際進
度 99.844%，整體施工進度超前 JJG051 區段標（EOT1）：預定進度 100%，
實際進度 100%。 G10站出入口驗收完成 G9-1及 G9-2混凝土結構體全數
施作完成，目前進行景觀及地坪裝修收尾。 

13 

104DQ00
020 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

市定古蹟清
水黃家瀞園
修復工程(含
監造及工作
報告書) 

70,000 95 95 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：2 次 
本案工程於 109年 5月 7日竣工，109年 5月 13日竣工確認完成，於 109
年 6月 11日辦理驗收事宜，109年 7月 31日辦理複驗事宜，驗收、點
交完成，依契約約定俟廠商繳納保固金後進行尾款撥付事宜。 工作報告
書部分，刻正辦理期末報告書修正事宜。 

14 

104DR00
039 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

臺中綠美圖
新建工程 

3,200,000 62 62 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：4 次 
A區 B1F牆面模組合、B區 B2F 牆面模組合、B區 B2F牆面模拆卸、A區
B1F 重型支撐架搬運、C車道區東側基礎外牆外面防水膜施作、C車道區
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土方回填、工區清理抽水混凝土澆置後養護、電力整理料材、置物區給
排水材料搬移及整理。 

15 

105AH00
061 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市北屯
區北屯段社
會住宅興辦
計畫委託規
劃設計及監
造技術服務
案 

25,748 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
107.11.15開工 , 截至 109.9.25止,預定進度 44.35%,實際進度 44.27%,
目前落後 0.08%,現進行 
1.地下及地上樓層內牆及平頂泥作工程施作 
2.機電工程污排水幹管及線架安裝線路佈放 
3.9F 柱牆 10F樑版鋼筋綁紮、模板組立、水電配管 

16 

105DD00
146 

教育局/市
立高中職/
東山高中 

東山高中代
辦臺中市立
游泳訓練中
心場館新建
工程 

200,000 84 84 0 流廢標次數：4次， 
期程修改次數：2 次 
本案 108年 3月 29日工程決標,履約商並於 108年 7月 1日辦理開工,
工程履約進行中，承商於 109年 9月 25日申請第 8期工程估驗款 1,071
萬 7,120元在案，承商持續趕工履約中。 

17 
105DI00
015 

建設局/建
築工程管
理科/ 

臺中市動物
之家后里園
區改建工程 

207,380 98 98 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
8月 13日驗收完成,現辦理結算中 

18 

105DN00
002 

消防局/秘
書室/秘書
室管制考
核股 

第二救災救
護大隊梨山
分隊遷建工
程 

54,454 98 98 0 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：2 次 
承商整理結算資料中。 

19 

105DN00
004 

消防局/秘
書室/秘書
室管制考
核股 

第八救災救
護大隊暨水
湳分隊及北
屯區公所聯
合里活動中
心興建工程 

132,051 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3 次 
109 年 8月 26日外聘委員辦理初驗，並於 109年 9月 18日辦理初驗複
驗，初驗缺失已改善完成訂於 109年 10月 6日辦理正式驗收。 

20 

105DQ00
002 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

臺中市市定
古蹟原梧棲
官吏派出所
及宿舍群修
復暨再利用
工程(含監造
及工作報告
書) 

63,000 98 98 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：2 次 
期末工作報告書於 109年 4月 30日辦理審查，承攬廠商業已提送（第三
版）修正後期末工作報告書，於 109年 7月 9日經本處備查。本處於 109
年 8月 25日函文同意本案結案工作報告書備查事宜，刻正辦理勞務驗收
事宜。 
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21 

106DH00
008 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市北屯
區北屯段社
會住宅新建
工程 

511,229 73 73 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
107.11.15開工 , 截至 109.9.26止,預定進度 44.49%,實際進度 44.49%,
目前無落後,現進行 
1.地下及地上樓層內牆及平頂泥作工程施作 
2.機電工程污排水幹管及線架安裝線路佈放 
3.9F 柱牆 10F樑版鋼筋綁紮、模板組立、水電配管 

22 

107AH00
011 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市豐原
區安康段二
期社會住宅
興辦計畫委
託設計監造
技術服務案 

62,346 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2 次 
1.預定管考進度為 70%,實際執行進度為 70%.2工程 2/11開工,本月工程
進度 3%,目前工地進行擋土柱施作. 

23 

107AH00
023 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市太平
區永億段社
會住宅興辦
計畫委託設
計監造技術
服務案 

22,008 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
■預定管考進度: 
108/ 5/28  完成細部設計完成日期（20%） 
■實際管考進度（已完成）: 
108/3/25 事務所檢送細部設計報告書，108/4/29 日召開細設審查開會
（會議結論修正後通過），108/5/31 修正完成（20%） 
■目前進度: 
截至 109/9/30 止，工程 109/10/5開標 

24 

107AH00
060 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市大里
區光正段二
期社會住宅
興辦計畫委
託設計監造
技術服務案
-1 

34,923 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.109 年 9月 1日招標上網公告 
2.109 年 9月 4日同意備查 8月份工作月報。 
3.109 年 9月 4日獲內政部「候選智慧建築證書」 
4.109 年 9月 24日，本府 109年 9月份採購流廢標督導小組會議召開。 

25 

107DG00
033 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市南屯
區正心立體
停車場新建
工程 

195,000 56 56 0 流廢標次數：8次， 
期程修改次數：1 次 
1.1.本案建築規模為地下 1層、地上 4層之立體停車場，約可提供 257
席停車席位，興建工期 570 日曆天，預計 111.02.19 完工。 
2.本案業於 109.07.30申報開工，截至 109.09.27預定進度 1.513%，實
際進度 2.758%，刻正進行擋土工程及怯水。 

26 
107DH00
029 

都發局/住
宅發展工

臺中市東區
東勢子段社

315,406 40 40 0 流廢標次數：5次， 
期程修改次數：3 次 
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程處/工程
開發科 

會住宅新建
工程 

業於 109.08.07訂約，預計於 109.10.14辦理動土典禮 

27 

107DK00
011 

水利局/水
利管理科/ 

臺中市烏日
綜合社會福
利館興建工
程 

100,000 70 70 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1 次 
一、地下 1樓、地上 3樓建築物。 
二、本月辦理：1.2F 柱、牆及 3FL 模板組立、鋼筋綁紮 2.水電配管 
三、預計 110 年 4月 25日完工。 

28 

108AH00
014 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市社會
住宅建置 BIM
施工竣工模
型執行計畫
委託技術服
務案 

28,004 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
各案逐層修正 BIM 模型並持續開發雲端管理平台功能中。 

29 

108DH00
007 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市大里
區光正段二
期社會住宅
興建工程-1 

752,629 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3 次 
1.109 年 9月 1日招標上網公告 
2.109 年 9月 4日獲內政部「候選智慧建築證書」 
3.109 年 9月 24日，本府 109年 9月份採購流廢標督導小組會議召開 

30 

108DF00
239 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

臺中市立仁
愛之家興建
多功能大樓
工程 

419,595 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1 次 
規設單位已於 109年 9月 15日函報調整後招標預算書圖文件並檢附第一
次招標及第二次招標差異說明表，依委員建議以不影響建造執照、都市
設計審議及綠建築標章等級-銀級為前提，委員協助檢視通過，刻正辦理
公開招標事宜（101090038847），預計於 9月 29日公開招標。 

31 

108DG00
023 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市北屯
區舊社停車
場立體化興
建工程 

213,000 59 59 0 流廢標次數：6次， 
期程修改次數：1 次 
本案刻正進行工區土方開挖併臨時擋土柱及安全措施工程，相關工程資
料及計畫書送審同步辦理中。 

32 

108DG00
024 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市大里
區東榮立體
停車場興建
工程 

181,000 57 57 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1 次 
1.本月實際進度與預定進度符合，工程項目為擋土柱、水平支撐及中間
柱施作，施工構台組立及持續怯水。 2.相關工程材料資料及計畫書送審
同步辦理中。 

33 
108DG00
030 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市沙鹿
區沙田路立
體停車場新

230,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.「建築執照」:已於 109年 8 月 18日前掛件完成，業主要求工程決標
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建工程 前取得。 
2.「五大管線掛件申請」:建照執照取得後 15日內掛件申請。 
3.「候選綠建築證書」及「候選智慧建築」:建造執照取得後 15 日申辦，
目前候選綠建築證書相關資料已用印。 
4. 「工程發包上網公告」:9/30決標，後續辦理相關簽約事宜。 
5.「動土（開工）典禮儀式」:預計 11.15 前開工（標案管考系統列管）;
決標後辦理相關動土典禮計畫擬定，10月 5日開會協調。 
6.「開工前施工協調會」應注意現場佔用戶之冷氣、瓦斯相關設備是否
有無妨礙施工。 
7.「公共藝術」:已請設計單位提供細部圖說，預計 10月上旬檢送設置
計畫書。 
8.「監造計畫書」:已於 109年 9月 24日備查。 
9.承包商-提送整體施工計畫書、品質計畫書、職業安全衛生計畫書:應
於開工日前檢送，預計 11.15 前開工（標案管考系統列管）。 

34 

109AF00
087 

建設局/建
築工程管
理科/建築
工程管理
科第一股 

臺中市清水
國民運動中
心興建工程
委託規劃、設
計諮詢審查
及施工監造
技術服務 

26,028 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
目前現地測量作業預計 10/5 完成。 

35 

109AH00
051 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市社會
住宅建置 BIM
施工竣工模
型執行計畫
委託技術服
務案(第二
期) 

12,200 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
109 年 9月 18日工作執行計畫書（核定）。 

36 

109BH00
002 

運動局/運
動產業科/ 

臺中市巨蛋
體育館興建
工程委託規
劃設計及監
造技術服務
案 

341,035 20 20 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.7 月 14日辦理第二階段評選，由「九典聯合建築師事務所+隈研吾建
築都市設計事務所」獲得首獎。 
2.109/08/05-109/08/16台中巨蛋競圖成果展於臺中市大墩文化中心展
出。 
3.臺中巨蛋委託規劃設計及監造技術服務案於 7月 30日議約完成並決
標， 8月 28日簽約完成並提送工作執行計畫書，9月 7日辦理工作執行
計畫書第一次審查會議。 
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37 

109DE01
001 

運動局/運
動設施科/
運動設施
科第一股 

改善臺中市
南區康橋水
域運動環境
設施興建計
畫 

50,000 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
本案於 109 年 2月 6日召開基本設計書圖審查作業，建築師修正後於 109
年 2月 25日提送修正後書圖，於 109年 3月 10日召開修正後基本設計
預算書圖審查會議，經建築師於 109 年 3月 20日提送修正版本並原則修
正後同意通過，本局於 109 年 3 月 30日同意備查本案基本設計圖說，經
109 年 5月 19日召開細部設計審查會議，建築師於 109年 6月 10日提
送修正版細部設計至本局，本局於 109年 7月 1日同意備查旨案細部設
計圖說及工程預算書圖，建築師於 109年 7月 3日提送全套書圖及空白
標單，本案於 109 年 7月 28日公告工程上網招標，經 109 年 8月 11日
開標因未達法定家數流標，於 109年 8月 21日辦理第二次上網公告招
標，於 109 年 8月 28日決標，於 109年 9月 9日公告上網招標，於 109
年 9月 29日簽訂契約。 

38 

109DG00
001 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市東區
公兒 30地下
停車場新建
工程 

302,000 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
有關辦理變更本市都市計畫之細部計畫，已於 109.09.09 起辦理公開展
覽 30天（至 109.10.08），並於 109.09.17 已召開公開閱覽說明會，依
據此次意見繼續辦理後續都市設計審議作業。 
另規劃設計單位提送之實施簽證之執行計畫（第二版）已於 109.09.03
同意備查，工作執行計畫書（修正二版）已於 109.09.11 同意備查以及
規劃設計報告書（修正一版）已於 109.09.17同意備查，預計 109.10.16
前提送基本設計報告書。 

39 

108DH00
005 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市西屯
區惠來厝段
社會住宅新
建工程 

1,128,889 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3 次 
目前進度： 
1.建築執照業於 109.8.19 取得。 
2. 業於 109.04.21 公告上網招標。 
3. 業於 109.05.21 開標，因無廠商投標而流標。 
4. 設計單位刻正修正預算書圖（業於 109.08.27提送） 
5.業於 9/4 及 9/9 與事務所討論預算書圖，刻正修正中。 

40 

107DQ00
013 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

臺中市歷史
建築大屯郡
役所及臺中
州廳附屬建
築群修復及
再利用工程 

339,507 64 65 1 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
本案 9月工程進度：預定 24.17%、實際：25.04%。 
本月主要施作工項： 
1.a,b,d棟鋼樑修復組立 
2.e 棟門窗修復 
3.文資大樓隔間牆打除 
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4.全區桁梁修補 

41 

107DH00
030 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市東區
尚武段社會
住宅新建工
程 

2,163,141 62 63 1 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1 次 
108 年 4月 2日開工，目前工程截至 109年 9月 27日止：預計進度
19.595%，實際進度 19.985%，超前 0.39%，目前進行 B2F外牆、樑側模
版拆除、安全支撐第 1撐拆除作業、B2F機電照明拉線等作業。 

42 

106DB00
001 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

外埔區第二
示範公墓增
設骨灰(骸)
存放設施工
程 

84,300 55 56 1 流廢標次數：6次， 
期程修改次數：4 次 
地表 PC破碎石吊運、防溢座模板施工、工務所搬運設備 

43 

106DG00
042 

交通局/公
捷處/設計
工程科 

IJG031-臺中
捷運烏日文
心北屯線 G03
站出入口與
行政大樓共
構區段標工
程 

643,688 93 95 2 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
已於 109年 08月 24日完工（土建完工及水電環控電（扶）梯達實質完
工），預定進度 100%，實際進度 100%。刻正辦理結算數量及竣工書圖確
認，預於年底前辦理局部驗收（初驗）。 

44 

107DQ00
012 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

臺中市市定
古蹟臺中州
廳修復工程 

214,923 60 62 2 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
截至 109年 9月 30日止，實際進度為 17.57%，施作項目為：1.增建物
拆除 
2.A 棟後期天花板拆除 
3.A 棟既有設備含機電拆除 
4.其他附屬設施拆除 
5.A 棟外部施工架搭設 
6.A 棟及 B棟門窗去漆 
7.A 棟門窗整理 
8.B 棟門窗新作 
9.B 棟清水磚面勾縫檢修 
預計 111年 6月 16日竣工。 

45 

108DF00
220 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

臺中市國際
壘球運動園
區興建工程 

200,000 59 61 2 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
主場館：1.2 區周邊鷹架整地、1F地坪養護 3區 2FL 板樑版模板組立及
吊料、水電放樣擋土牆牆身模板組立、澆置、室內架組立牆身模板拆除。 
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46 

107DH00
014 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市梧棲
區三民段社
會住宅興建
工程 

884,267 79 81 2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1 次 
1、一樓南院花台、無障礙坡道、E棟 PRFL、C棟 RF模板組立。 
2、A1棟補架及棟三腳架裝設。 
3、A1棟 B20.21外牆吊線放樣灰誌施作。 
4、D棟外牆打底粉刷。 
5、D棟五樓走麻房間牆面泥作粉刷。 
6、A2棟外牆吊線放樣、安全梯及牆面吊線放樣灰誌施作。 
7、Al棟六樓門窗框填縫施作。 
8、1樓全區門窗安裝。 
9、B.C.E棟二樓室內廁所及廚房牆面貼 30*60磁磚。 
10、E棟 3樓廁所批石膏板。 
11、B棟四樓室內牆噴漆。 
12、B.C棟五樓塞棉及封板。 
13、B.C.E 棟 4楼廁所防水。 
14、全棟六樓輕隔間吊料。 
15、C棟四模室內及走麻粉別。 
16、E棟外牆吊線黏條。 
17、B.C.E 棟二三四五六樓吊泥作材料。 
18、E棟 3樓室內及走廊粉別。 
19、機電 B棟 TF不通管改管、穿線施作（户內十走麻）。 
20、機電 B/A 棟走麻線槽架安裝施作。 
21、機電 B棟 6F污么排水配管、穿線施作。 
22、機電 E棟 5F給水配管施作、穿線施作。 
23、機電 B1F 消防泡沫配管上紅漆。 
24、機電 A棟 1F_污廢排水配管施作。 
25、C1梯 PRF女兒牆、樓梯欄杆、陽台欄杆混凝土養護。 
26、C棟 TF 陽台、B棟 PRFL、BC棟 PR女兒牆混凝土養護。 
27、B棟 7F 陽台欄杆、1樓花台混凝土養護。 

47 

106DQ00
011 

文化局/秘
書室/秘書
室第三股 

臺中市立圖
書館上楓分
館暨上楓國
小活動中心
興建工程 

135,000 91 93 2 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
進行圖書館電梯備料、景觀植栽種植及戶外鋪磚。 

48 
108DG00
033 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市豐原
區豐原轉運
中心新建工

670,610 61 63 2 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1 次 
已完成至 1FL 結構體，刻正進行 2FL 樑版模板組立、鋼筋綁紮、機電配
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

程 管、施工架搭設等作業，相關工程材料資料及計畫書送審同步辦理中。 

49 

107DQ00
010 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

歷史建築臺
中刑務所官
舍群修復工
程 

223,920 61 64 3 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
本案工程刻正進行各棟木構架檢測編碼、天花及壁體拆除工程、地檻木
（土台）新作、勒腳牆整修及新作等工作。 

50 

106DH00
007 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市太平
育賢段社會
住宅新建工
程(第一期) 

726,292 95 98 3 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：2 次 
109 年 9月 3日整體工程正驗合格。 

51 

103DD00
055 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

大里國民運
動中心興建
工程 

406,200 92 95 3 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：5 次 
全區環境清理、景觀地磚鋪設施作、植栽灑水養護施作、機電系統測試
施作、地下室截水溝施作、全區油漆粉刷施作、戶外景觀整地施作、空
調系統測試施作、停車場管理系統安裝施作、弱電系統測試施作、消防
系統測施作、電梯系統測試施作。 

52 

106DG00
024 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市中區
興中立體停
車場新建工
程 

574,205 25 30 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3 次 
本案業於 109.08.21 及 31辦理開標事宜，因無廠商投標致招標未果，目
前已於 109.09.11 由副局長主持召開第二次工程審查會，決議由「最低
標」改採「最有利標」，並修正部分招標內容後，於 109.9.23 續重新辦
理招標，將於 10/20 開標，本案於 109.09.25 簽修第三次調整研考期程
完成，並於同日恢復標案管考系統列管。 

53 

107DH00
016 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市北屯
區同榮段社
會住宅興建
工程 

1,705,776 62 67 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1 次 
1.A 區:1F樑版模板組立 
2.B 區:1F模板收尾、1F機電預理配管 
3.C 區:1MF 空橋模板修改、1MF 施工外架預埋螺栓 

54 

108DG00
022 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市潭子
區潭興立體
停車場興建
工程 

160,000 25 30 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2 次 
1.本案於 109 年 9月 17日上網更正招標公告，等標期延長 1日，故於
109 年 9月 23日開標，因投標廠商家數未達 3家流標。 
2.本案復於 109年 9月 24日重新上網第二次招標，109年 9月 29日第
二次開標，共計一間廠商投標，後續將於 109 年 10 月 8 日召開評選會。 

55 
109DG00
029 

交通局/停
管處/設施

臺中市南屯
區精密園區

383,000 0 5 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

工程課 停三立體停
車場新建工
程 

本案目前刻正辦理審查規劃設計單位提送規畫設計報告書作業 

56 

109DH00
004 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

台中市西屯
區國安段 1期
社會住宅興
辦計畫(統
包) 

2,126,189 25 30 5 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
1.預定管考進度：發包決標（25%）。 
2.預定管考進度：發包決標（25%）。 
3.109/8/20 簽訂國安段 1期統包工程契約。 
3.109 年 9月 20日簽訂國安段 1期統包工程契約。 
4.9 月 14日上午 9點已與地政局辦理國安段 585-1地號土地鑑界事宜。 
5.9 月 25日統包商（瑞助營造公司）已提送基本設計成果（含基設報告
書圖冊、BIM 檢核成果報告書-LOD200）、模型、3D動畫予專案管理（台
灣世曦公司）審查。 

57 

109AF00
090 

建設局/建
築工程管
理科/ 

臺中市北屯
國民運動中
心興建工程
委託規劃、設
計諮詢審查
及施工監造
技術服務 

29,702 10 20 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
辦理招標文件上網公告事宜 

58 

109AH00
050 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市烏日
區新榮和段
社會住宅興
辦計畫委託
設計及監造
服務 

54,942 30 40 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
▓預定管考進度： 上網（公告）日期（30%）。 ▓實際管考進度：決標
（發包或議價）日期（40%）。  ▓109年 9月 17日核定工作執行計畫書。 

59 

105DT00
001 

新聞局/影
視發展科/ 

中臺灣電影
中心新建工
程 

1,272,311 73 89 16 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：2 次 
已於 9月 22日出席文化部場館興建升級計畫審查會議，本案截至 109年
9月 25日累計實際施工進度約為 85.97%，目前持續推動工進。 

60 

106DQ00
015 

文化局/秘
書室/秘書
室第三股 

臺中市纖維
工藝博物館
後續修繕工
程 

75,000 69 95 26 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1 次 
本案已於 109 年 9月 16日申報竣工，預計於 10月上旬辦理驗收。 
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(七) 環保工程 

進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小計 2 件(100.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 2 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

105DP00
015 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
一組 

臺中市文山
焚化廠設施
改善統包工
程 

128,593 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：2 次 
本案已完成訂約，109 年 9月已完成轉運平台及 CEMS 採樣平台之細部設
計，刻正審查施工計畫書、品質計畫書及職業安全衛生計畫書等，預計
109 年 10月 11日開工（規劃 109年 11月 11日至 109年 12月 10 日三
爐共停）。 

2 

109AP00
109 

環保局/環
境檢驗科/
環境檢驗
科監測股 

109年臺中市
空氣品質感
測物聯網進
階計畫 

24,400 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
完成 9月份維運.執行一致性比對,於 9/22 開始陸續布建中 

 

(八)景觀及綠化工程 

進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小計 10 件(71.43%) 4 件(28.57%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 14 件 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

108DF00
135 

建設局/養
護工程處/
山線工程
隊 

東勢區大茅
埔聚落整體
環境營造提
升計畫統包
工程 

72,964 98 95 -3 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
履約中，辦理變更契約 

2 

108DF00
247 

建設局/新
建工程處/
公園景觀
工程科 

綠空廊道鐵
路高架化騰
空廊帶簡易
綠美化第一
期北段工程
─東山路至
中山路一段 1
巷 

50,000 95 93 -2 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
1.（東山路）自行車道下陷修復 
2.（東山路）碎石鋪面鋪設 
3.（松竹路）水泥磚二型鋪設 
4.（松竹路）施工圍籬移設 
5.（碧柳一巷）水泥磚一型鋪設 
6.（碧柳一巷）造型座椅安裝 
7.（碧柳一巷）既有 AC打除、路基整理 
8.AC 鋪設 
9.標線劃設 

3 

103DR00
015 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科第一股 

中央公園(清
翠園)第二標
新建工程 

1,684,000 100 98 -2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：5 次 
承商已於 109 年 9月 1日提送結算資料，經監造單位審查後於 109年 9
月 4日提送專管單位審查，專管單位已於 109年 9月 8日提送，經審後
仍有缺漏已函退並限於 9月 30 日前提報，俟資料完備後將簽辦結算付款
作業。 

4 

107DH00
032 

建設局/新
建工程處/
公園景觀
工程科 

城鎮之心鐵
道綠廊潭心
計畫-工程 

238,182 95 93 -2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.豐原區圓環北路北側位置牌安裝、工程起點處水泥刷毛廣場鋪面及管
制門基礎施工。 
2.豐原區明仁街北側心鎖橋小心鋼管安裝、人行道水泥磚鋪面施工。 
3.潭子區中山路三段 356巷南側街角廣場鋪面施工、自行車道基礎改善。 
4.潭子區中山路三段 202巷至人和路燈桿安裝、水泥刷毛步道鋪面施
工、AC鋪面路基整理、滑板場放樣。 
5.潭子區大新路南北側街角廣場鋪面基礎整理。 
6.潭子區中山路一段 184巷旁新增鐵道綠廊進出口橋板及 RC欄杆施工 

5 

109AH00
023 

都發局/都
市設計工
程科/ 

109年度臺中
市社區規劃
師駐地輔導
計畫 

19,000 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.於 109年 9月 4日及 9月 5日辦理進階競賽完成，並於 109年 9 月 14
日簽准同意在案。 
2.109 年 8月 11日南華大學提送期中報告書，已於 109年 9月 14 日星
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

期一召開期中報告書審查會議。 
3.109 年 8月 25日簽准號（第 361090165221 號）社區規劃師駐地輔導
中心第一期核銷款項（新臺幣計 665 萬元整）。 

6 

109AJ00
005 

觀旅局/觀
光工程科/
觀光工程
科第三股 

109年度臺中
市觀光遊憩
區及自行車
道環境清潔
維護及綠美
化工作 

10,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
清潔維護第三次派工中（7~9月）及簽辦第四次派工 

7 

109DH00
006 

都發局/都
市設計工
程科/ 

綠空鐵道軸
線計畫(北
段)人行環境
改善工程 

280,271 67 67 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
繼續積極趕辦。 

8 

106DQ00
012 

都發局/都
市設計工
程科/都市
設計工程
科第一股 

臺中文化城
中城歷史空
間再造計畫-
綠空鐵道軸
線計畫第一
期工程及監
造 

192,000 98 98 0 流廢標次數：4次， 
期程修改次數：8 次 
業依監造單位 109年 9月 24日審查完成之結算相關資料辦理結算及向文
化部請撥尾款等程序，將俟文化部撥款完成後，續辦撥付尾款事宜。 
續辦撥款事宜。 

9 

107DF00
400 

建設局/新
建工程處/
公園景觀
工程科 

鐵道綠廊景
觀風貌重塑
計畫工程 

137,055 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1 次 
已於 109年 9月 3日付款完成 

10 

107DH00
031 

建設局/新
建工程處/
公園景觀
工程科 

城鎮之心鐵
道綠廊潭心
計畫工程（第
二標） 

118,519 85 85 0 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：1 次 
因可施作項目皆已完成，剩自行車跨橋工區無法施作，承商申請 9月 15
日停工。 

11 

109AF00
032 

建設局/養
護工程處/
市六區工
程隊 

臺中市 109年
度行道樹、園
道、綠地綠美
化維護勞務
採購－西屯
區(臺灣大道
以北) 

12,635 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
履約中 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

12 

109DF00
080 

建設局/新
建工程處/
公園景觀
工程科 

全國水環境
改善計畫-公
93水環境教
育主題園區
計畫第二期
工程 

69,303 40 58 18 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
基地西側及南側（公益路、龍德路）人行道施作. 噴灌及燈具管材埋設
中、渠道體健花園區整地作業。 

13 

109AF00
046 

建設局/養
護工程處/
公園景觀
維護科 

109年度臺中
市中央公園
綠美化維護
管理工作-敦
化路以北 

18,500 70 95 25 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
辦理 8月份的景觀植栽維護及環境清潔事宜。 

14 

109AF00
043 

建設局/養
護工程處/
公園景觀
維護科 

109年度臺中
市中央公園
綠美化維護
管理工作(敦
化路以南) 

16,352 70 98 28 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
廠商履約執行中。 

 

(九)觀光遊憩工程 

進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小計 9 件(81.82%) 1 件(9.09%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 1 件(9.09%) 11 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

101DH01
002 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

國定古蹟霧
峰林家下厝
草厝修復及
再利用工程 

98,000 95 100 5 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：2 次 
已完成結算驗收。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

2 

105DD00
231 

教育局/國
民小學/東
勢國小 

東勢國小歷
史建築原東
勢公學校宿
舍修復暨再
利用工程 

52,530 100 98 -2 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
8月 29日中央客委會要求補件—工作結算書，以利後續請款（合計
1115 萬 5,288 元）。 
9月 1日學校方立即取得電子檔，協助印製工程結算書，直接寄至中
央客委會。 
9月 1日承包商陳經理到校關心請款進度，代老闆表達。 
9月 8日建築師申請期末報告書審查通過，提出支付契約價金 15%，
共 457933元。 
9月 9日收到客委會來文同意撥付尾款（工程部分）新臺幣 770萬 9,785
元整。 
9月 11日監造完成 80本工作報告書及影音資料檔案以及完工報告書。 
9月 21日完成 80 本工作報告書及影音資料檔案驗收。 
9月 24日工程管理費（改稱：履約爭議調解金）新臺幣 506,307 入帳。 
9月 25日因應小教科的要求重新修改支出明細表以及契約核撥計算
表，三份支出明細表、契約核撥計算以及請款佐證資料核章後寄至小
教科。 

3 

104DR00
023 

文化局/文
化資產處/
資產修復
課 

歷史建築帝
國製糖廠臺
中營業所周
邊景觀公園
工程(含規劃
設計監造) 

100,000 98 98 0 流廢標次數：5次， 
期程修改次數：3 次 
一、綠間步廊及弦月廣場 108年 6月 28日辦理部分驗收，並於 7 月
30、31辦理缺失複驗，因缺失涉及減價收受（台灣櫸木規格不符規範）
經監造檢討並於 9月 23日上級機關核准，遂於 9月 30日辦理第 2次
複驗完成，已於 10月 23、29點交予本市養工處另森森漫步區及文明
之基前於 108 年 8月 18日報竣、8月 27、29日竣工確認完成，10 月
21 日辦理驗收，11月 25日經監造單位確認缺失改善完成後，目前經
監造單位釐清結算範金額後，3 月 16日完成驗收。二期擴充範圍（滿
月指環、舒格廣場）原預定 109 年 2月 1日竣工，為因應全區安全設
施檢討後辦理第三次變更設計，故於 1月 31日同意承攬廠商第三次
變更設計範圍先行施作並展延 75 日曆天予承攬廠商，已於 109年 4
月 16日竣工、4月 24日竣工確認、5月 8日驗收不通過、109 年 6月
8日複驗通過，經無障礙會勘缺失改善完成後，業於 109年 7月 27日
將使用執照之相關用印資料予承攬廠商辦理後續取照事宜，109 年 8
月 6日承攬廠商提送使用執照予本處，並於 109年 8月 10日、109年
9月 2日及 109年 9月 21日辦理點交在案，且於 109年 9月 21日本
案點交第二次缺失改善後確認（含設備操作教育訓練）會議確認點交
缺失業已改善完成，惟本市養護工程處會後意見表示需再邀本府建設
局與會，其程序方可完備，故於 109 年 9月 26日會同本府建設局、
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

本市養工處及本案工程監造及施工廠商等，將公園正式點交予本市養
工處後續維護管理。 

4 

105DQ00
023 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

歷史建築「舊
大安溪橋」修
復工程(含監
造及工作報
告書)案 

115,000 87 87 0 流廢標次數：8次， 
期程修改次數：0 次 
本案工程預定進度 79.60%，實際進度 79.81%，目前施作工項：1.南
岸護欄粉刷層刨除 
2.南橋台景觀空間抿石子 
3.S10-S17 護欄粉刷層施作 
2.橋墩污漬清理 
3.南岸護欄粉刷層刨除 
4.南岸景觀平台石材鋪面及抿石子 

5 

108DF00
286 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

臺中市海洋
生態館基本
營運設施興
建工程 

251,052 25 25 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
109 年 9月 14日開標，1家廠商符合資格，並於 109 年 9月 18日辦
理採購評選會議，參與評選廠商之平均總評分未達 75分，本案無最
有利標，故無法決標，續將賡辦第 3次工程招標。 

6 

109AJ00
020 

觀旅局/旅
遊行銷科/
旅遊行銷
科第三股 

2020臺中國
際花毯節策
展委託專業
服務案 

18,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
8/26 花毯展區排水工程施作，9/11 設立臨時電桿已完工。 

7 

109AJ00
024 

觀旅局/旅
遊行銷科/
旅遊行銷
科第三股 

臺中市觀光
振興旅行行
銷宣傳計畫 

19,536 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.業已於 7月 8日辦理議價，決標廠商為宏將廣告股份有限公司 
2.於 7/8辦理第一次工作會議 
3.於 7/9辦理第二次工作會議 
4.已露出電視廣告（麗寶樂園、臺中城市行銷影片、全台最幸福城市
影片） 
5.已露出 youtube 廣告（臺中城市行銷影片） 
6.已於聯合新聞網及 NOWNEWS 進行網路宣傳 
7.已執行廣播宣傳 
8.已執行地方媒體廣告宣傳 
9.已執行製作 300 個宣傳看板 

8 

109AJ00
025 

觀旅局/旅
遊行銷科/
旅遊行銷
科第二股 

2020臺中國
際舞蹈嘉年
華 

16,002 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
109/9/10本案第一次工作會議暨場勘紀錄發函予廠商，廠商依會議紀
錄意見調整執行工項並於 109/9/17 函送工作執行計畫書。本局審查
後於 9/24函復廠商修正後再送。廠商於 9/30函送修正後工作執行計
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

畫書。 

9 

109DQ00
010 

文化局/文
化資產處/
資產修復
課 

臺中市定古
蹟潭子農會
穀倉修復暨
再利用工程
案(含監造及
工作報告書) 

170,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
一、監造及工作報告書： 1.採購金額新臺幣 1,573萬 7,000元。 2.109
年 5月 11日上網公告、5月 29 日開標，於 109年 6月 4日辦理評選、
6月 23日議約完成、7月 29日簽約。 3.已於 109 年 9月 11日召開
監造計畫書審查會議，會議結論為修正後通過，刻正辦理監造計畫書
修正及履行監造服務事宜。 
二、工程案： 1.採購金額新臺幣 1億 5,102 萬 4,115 元。 2.招標文
件已簽奉核可，於 109年 5月 12至 5月 18日公開閱覽、109 年 5 月
19日至 5月 21日民眾意見回覆期，並已於 109年 5月 25日上網公告、
109 年 6月 10日開標決標，決標金額 1億 2,800萬元，已於 109年 9
月 1日簽約完成，刻正趕辦三大計畫書送審事宜，俟三大計畫書核定
後辦理開工。 

10 

105DQ00
001 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

市定古蹟清
水社口楊宅
修復工程（含
監造及工作
報告書） 

80,000 81 83 2 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：1 次 
1.南棟-左外護龍地坪尺磚鋪設。 
2.南棟-右外護龍地坪尺磚鋪設。 
3.南棟-蘭室規帶整修。 
4.南棟-蘭室平脊新作。 
5.中、南棟汙水槽安裝。 
6.中棟-門窗檢修安裝。 
7.機電工程-消防管路配置、排水（汙水）管路配置、電氣（插頭照
明）管路配置。 
8.中棟-左外護龍地坪尺磚鋪設。 
9.中棟-右外護龍地坪尺磚鋪設。 

11 

105DQ00
011 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

市定古蹟聚
奎居修復暨
再利用工程
(含保護棚架
及緊急加
固)(含監造
及工作報告
書) 

60,000 95 98 3 流廢標次數：11次， 
期程修改次數：0 次 
本案工程已於 109.08.25撥付款項。 
勞務驗收已於 9月 26日簽奉核准辦理書面驗收，刻正辦理中。 

 



 

111 
 

(十)重劃工程區段徵收工程 

進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小計 9 件(75.00%) 3 件(25.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 12 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

103DR00
044 

建設局/土
木工程管
理科/ 

臺中市第 14
期市地重劃
第六工區工
程 

1,874,405 100 98 -2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：6 次 
目前辦理結算資料中 

2 

106DR00
034 

建設局/土
木工程管
理科/ 

臺中市第 14
期市地重劃
第六工區公
園景觀標(含
14期全區公
園簡易綠美
化) 

62,762 100 98 -2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1 次 
目前辦理結算中。 

3 

107DR00
017 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

配合臺中市
第 14期市地
重劃區範圍
調整納入豐
樂路北側土
地及三工區
減作部分新
增工程 

86,980 100 98 -2 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
廠商於 108 年 11月 29日提報竣工，業務單位 108年 12月 4日辦理竣
工確認，108 年 12月 16日辨理工程初驗，缺失改善中，廠商 109年 1
月 13日改善完成及提送，109年 1月 21日辦理複驗完成，109年 2月
24 日辦理正式驗收，缺失改善完成及提送，於 109 年 4月 7日辦理正
驗複驗及合格，廠商已提送結算等相關資料，目前簽報驗收結算款事宜。 

4 

100AF00
004 

地政局/區
段徵收科/
區段徵收
科第一股 

臺中市捷運
文心北屯線
機廠及車站
區段徵收地
籍整理及土
地分配委託
專案管理服
務案 

26,140 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2 次 
一、安置土地分配成果已於 104 年 5月 22日完成公告作業。 
二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6月 27日於北新國中舉行配地
說明會。 
三、抵價地抽籤作業已於 104年 8月 5日於北屯區仁美國小舉行。 
四、於 8月 17日至 21日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。 
五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104年 8月 29日於北屯區葳
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

格高中舉行。 
六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9月 16、17日於北屯區
葳格高中辦理完畢。 
七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104年 10月 5日公告至 104
年 11月 4日 
八、本區抵價地分配公告已於 104年 11月 4日公告完成，並於 104 年
11 月 23日至 27日在北屯區公所辦理發狀。 
九、109年 9月配合工程進度辦理街廓檢測作業。 
十、106 年 8月 10、11及 15、16日辦理第 1、2工區抵價地點交作業。 
十一、107 年 3月 8日起辦理配餘地土地環境清潔維護作業 
十二、106 年 11月 17日及 11月 29日辦理抵價地第 2、3次點交作業 

5 

100AR00
002 

地政局/區
段徵收科/
區段徵收
科第二股 

臺中市烏日
(前竹地區)
區段徵收案
地上物查
估、地籍整理
籍土地分配
等作業委託
專業服務案 

32,232 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2 次 
本案建築改良物自動拆遷期限：108 年 8月 31日前，公共工程第一標
（安置街廓、臨時中繼宅）已於 109 年 7月 1日開工。後續辦理地籍測
量實施計畫執行、一併徵收及補辦徵收等事宜。 

6 

100AR00
003 

地政局/區
段徵收科/
區段徵收
科第二股 

臺中市水湳
機場原址北
側、南側區段
徵收地籍整
理及土地分
配委託專案
管理服務案 

51,500 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3 次 
1.109.9.16 點交生態段 146、147及 149地號抵價地。 
2.109.9.25 研議配餘地標售行銷宣傳策略企畫及廣明段 851 地號占用
排除事宜。 
3.更新專區網頁。 

7 
106DR00
037 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市豐富
專案區段徵
收工程 

127,782 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
已完工 

8 

107BR00
001 

地政局/工
程管理科/ 

烏日前竹地
區區段徵收
委託規劃設
計及監造技
術服務 

181,450 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
修正後細部設計成果 109年 6月 30專案管理機關審可，109 年 7月 15
日核定細部設計成果（包括預算書、細部設計圖及招標文件），續辦工
程採購作業。 

9 
108DR00
014 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市烏日
前竹地區區
段徵收工程

351,660 59 59 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
本工程 109 年 7月 1日開工，目前主要施作工項為 15M-19支管洞道。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

第一標 

10 
108DR00
015 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市第 13
期市地重劃
工程整合標 

857,437 55 55 0 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0 次 
已於 109年 9月 3日完成契約用印，刻正辦理工程開工事宜。 

11 
107DR00
009 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市第 15
期市地重劃
工程 

191,820 55 56 1 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：2 次 
大公一圍籬工程、雜草清除 

12 

108DR00
012 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市第 13
期市地重劃
區環中路西
側拓寬 20M工
程 

184,667 56 60 4 流廢標次數：5次， 
期程修改次數：2 次 
營建混合廢棄物清除處理及雨水下水道工程箱涵開挖 

 

 (十一)災修工程 

進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小計 1 件(100.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 1 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

108DF00
294 

建設局/養
護工程處/
山線工程
隊 

臺中市豐原
區東陽路(中
88線道)災害
復建工程 

60,000 69 75 6 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
施工中 
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(十二)其他(財務及勞務採購案用) 

進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小計 205 件(98.09%) 3 件(1.44%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 1 件(0.47%) 209 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

108AD00
078 

教育局/國
民小學/上
石國小 

臺中市 108學
年度招聘英
語教學資源
中心學校美
籍英語協同
教學人員計
畫 

10,450 98 100 2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
已完成付款，申請結束標管 

2 

108AE00
038 

經發局/工
業科/工業
科第四股 

107年臺中市
精密機械科
技創新園區
污水處理
廠、自來水系
統維護及代
操作計畫後
續擴充 

22,300 100 95 -5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
於 109 年 9月 29日重新召開第 4期履約驗收會議，出席委員對第四
期成果報告書無異議，將進行後續請款作業。 

3 

108AM00
143 

警察局/秘
書室/ 

臺中市政府
警察局潭子
辦公大樓會
議室系統設
備採購案 

12,184 100 95 -5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
針對缺失部份要求改善，以利後續付款作業。 

4 

104AF00
093 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

華南路以東
銜接特三號
道路之委託
水土保持計
畫暨環境影
響評估 

10,300 100 95 -5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
依契約相關規定執行計畫中，辦理都市計畫變更及基本設計審議中 

5 
104AH00
009 

都發局/城
鄉計畫科/ 

烏日、大肚都
市計畫區整

15,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
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併及主要計
畫、分離專案
通盤檢討規
劃作業案 

本案於 105.3.24公告徵求意見，105.12.2 開始公開展覽，12.16 公
展說明會。各案進度如下： 
（1）烏日通檢：歷經 10次市都委會專案小組審議，並於 106.12.22
市都委（78）大會及 107.1.26 市都委（80）審議通過。107.4.30報
請內政部審議，歷經 4次內政部專案小組審議，於 109.3.10 經內政
部第 964次大會審竣，5月 15日辦理再公展，訂於 10月 13日內政部
大會審議。（2）高鐵通檢：主要計畫於 109.1.16公告發布實施，細
部計畫則於 109.3.18 發布。（3）烏日大肚整併：已召開 3次小組，
然考量整併效果，將俟烏日通檢及高鐵通檢經內政部審竣後再提會討
論。（109.9.28進度更新） 

6 

103AH00
047 

都發局/城
鄉計畫科/ 

臺中市轄區
內都市計畫
公共設施用
地專案通盤
檢討規劃案 

25,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1 次 
1.台中港專案部分於 108.11.21 提內政部都委會審議，108.12.19 第
1次部小組，109.6.8第 2次部小組。 
2.梨谷專案部分於 108.12.20 提內政部都委會審議，109.3.17 第 1次
部小組。 
3.東新石專案部分於 109.1.13 提內政部都委會審議，109.3.26 第 1
次部小組，109.4.9 第 2次部小組，109.4.24 第 3次部小組。 
4.甲安埔專案部分於 109.1.10 提內政部都委會審議，109.3.25 第 1
次部小組，109.7.15 第 2次部小組。 
5.潭雅神專案部分於 109.2.11 提內政部都委會審議，109.3.31 第 1
次部小組，109.4.10 第 2次部小組，109.4.24第 3次部小組。 
6.日大專案部分於 109.3.4 提內政部都委會審議，109.4.15第 1次部
小組。將續提內政部都委會審議。 
7.后豐專案部分於 109.3.4 提內政部都委會審議，109.5.6 第 1次部
小組，109.6.24第 2次部小組。 
8.原臺中市專案部分於 109.4.7 提內政部都委會審議，109.5.1第 1
次部小組。109.9.16 函送修正後報告書予內政部。 
9.大平霧專案部分於 109.4.28 提內政部都委會審議，109.6.2 第 1次
部小組，109.6.23 第 2次部小組。 

7 

104AE00
024 

經發局/工
業科/工業
科第三股 

臺中市工業
園區整體發
展計畫委託
專案管理服
務案 

27,430 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1 次 
1.廠商依約於 109年 9月 7日提報 109年 8月份工作月報至本局備查，
本局於 109 年 9月 15日存供備查。 

8 
101AF00
047 

建設局/建
築工程管

水湳國際會
展中心新建

75,111 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
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理科/ 工程委託專
案管理技術
服務案 

本案工程業於 108 年 3月 20日開工，廠商（專管單位）業依契約規
定指派專責相關人員進駐現場執行履約作業中。 

9 

102AH00
018 

都發局/城
鄉計畫科/ 

台中市都市
計畫主要計
畫通盤檢討
規劃案 

20,500 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
109.9.28變 44案報內政部核定 

10 

102AH00
027 

都發局/城
鄉計畫科/ 

擴大大里都
市計畫改採
市地重劃開
發案 

27,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1 次 
經濟部水利署 106.8.14召開認屬國家重大建設審認會議，會議紀錄
106.8.24送達，106.9.30 經濟部水利署請本府先行回應各單位意見
後再報行政院核定，已於 106年 11月 10日先行就處理情形對照表及
說明書修正草案內容，送請行政院農業委員會、內政部地政司、內政
部營建署、交通部公路總局、財政部國有財產署、經濟部水利署等機
關審查。並再以 106年 12月 19 日府授都計字第 1060278204 號函，
請經濟水利署陳報行政院認定為國家重大建設，該署於 107年 1月 25
日召開第 2次審認會議（107年 2月 6日紀錄送達，本府並於 107年
3月 5日檢送修正報告書請經濟部續予陳報認審，經濟部於 107年 4
月 13日將審查結果報請行政院認定）。已於 107.08.17 取得上開國家
重大建設認定函，確認開發計畫範圍，本府將加速擬定都市計畫作
業。107.12.7 辦理擬定前公告徵求意見 30天，107.12.19召開徵求
意見座談會，108.4.1召開機關協調會，108.04.29 經批示同意辦理
草案公展作業，108.5.6草案公告公開展覽，108.5.16 召開公開說明
會，108.7.19 召開市都委會第一次專案小組會議，108.9.4召開第二
次專案小組會議，108.9.26 召開第三次專案小組會議，108.10.31召
開第四次專案小組會議，108.12.12 召開工作小組會議，108.12.19
召開第五次專案小組會議，109.3.26 召開第六次專案小組會議，
109.6.1召開工作小組會議，109.9.8 召開第七次專案小組會議，預
計提送 10月份第 117次市都委會。 

11 

103AF00
081 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

東勢-豐原生
活圈快速道
路工程環境
監測工作 

15,835 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
23.104 年 11月 30日簽辦第 1、2標二階環評委託技術服務採購案，
104 年 12月 25日上網公告，105年 1月 27日開標，並訂於 105年 2
月 3日召開評選會議。 24.104 年 12月 31日召開第 5標細部設計進
度檢討會，目前進度 70%，預計 105 年 1月 12日前提送細設成果。 
25.105 年 1月 21 日邀集豐原、石岡、新社、東勢、和平等區里辦公
處召開加速推動公開說明會。 26.105 年 1月 26日召開第 5標細部設
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計審查會。 27.原訂於 105 年 2 月 5召開第 3標分段辦理評估計畫簡
報會議，因故延期。 28.現正依計畫定期實施監測作業中。 

12 

103AG00
016 

交通局/交
通工程科/
交通工程
科第二股 

臺中市公共
自行車租賃
系統建置及
營運管理及
後續擴充 

169,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.本案已於 105年 8月份已完成 100 站營運啟用，後續擴充 40站租
賃站已全數完成。 
2.至契約期滿前，由微笑單車公司進行營運管理。 

13 

103AH00
011 

都發局/綜
合企劃科/ 

豐原都市計
畫通盤檢討
規劃案 

15,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1 次 
＜第一階段＞ 
1.豐原三通ㄧ階書圖 109.03.26 報請內政部核定，109.05.15 公告發
布實施。 
2.規劃單位 109.07.17提送細部計畫書圖，109.07.24 完成核對，
109.7.27請規劃單位至科內討論。 
3.109.08.10 簽辦細部計畫核定發布實施作業，109.08.24簽准。 
4.109.08.28 細計第一階段公告發布實施。 
＜第二階段＞ 
1.109.07.17 再公展期滿 30日，人陳案陸續錄案並函詢相關單位，
109.08.20 與規劃單位確認研析意見，，109.08.28 報請內政部大會
審議作業。 
2.再公展無涉人陳案件之變更案納入第二階段核定內容，於
109.09.25 報請內政部核定。 

14 

107AD01
067 

水利局/水
利養護工
程科/ 

臺中市原八
區都市計畫
區雨水下水
道普查案(第
二部分) 

12,926 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1 次 
辦理結算驗收作業。 

15 

107AE00
057 

經發局/工
業科/工業
科第三股 

擴大神岡都
市計畫產業
園區委託申
請設置案 

42,300 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.109 年 9月 9日廠商提送 109 年 8月份工作月報，並於 109 年 9月
10 日經本局備查。 
2.109 年 9月 23日廠商提送用水計畫書、用電計畫書與電信計畫書初
稿。 

16 

107AE00
060 

經發局/工
業科/工業
科第三股 

新訂烏日(溪
南)產業發展
特定區計畫
規劃案 

12,100 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.廠商於 109 年 9月 10日依約檢送 109年 8月份工作月報，本局於
109 年 9月 16日存供備查。 
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17 

107AE00
063 

經發局/產
業發展科/ 

東協廣場新
南向跨境體
驗示範基地
科技加值創
新場域營運
計畫委託專
業服務案 

18,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
109 年 8月 20日辦理 1場次市場推廣活動 9月 13日、24日辦理 2場
次市場驗證前測活動，截至 109 年 9月 30日止已完成 9場推廣活動
及 21場市場驗證活動。 

18 

107AH00
027 

都發局/城
鄉計畫科/ 

臺中市太平
地區都市計
畫通盤檢討
規劃案 

14,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.人民陳情意見彙整。 
2.計畫討論：109 年 1月 31日召開第 2次工作會議、109年 2月 25
日召開第 3次工作會議、109年 4月 9日召開第 4次工作會議。 
3.都市計畫書圖重製疑義研商：109 年 3月 16日討論重製疑義、109
年 5月 20日召開第 1次重製疑義研商會議、109年 7月 29日討論重
製疑義、109 年 8 月 4日召開第 2次重製疑義研商會議、109 年 9月
10 日召開第 3次重製疑義研商會議。 
4.規劃作業：108 年 02月 13日太平細部計畫公告徵求意見座談會、
109 年 6月 29日太平主要計畫公告徵求意見座談會。 

19 

107AH00
056 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

豐原安康
段、大里光正
段、太平育賢
段社會住宅
新建工程公
共藝術設置
案 

14,890 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1 次 
■預定管考進度: 
108/8/31 日 開始大里光正段公共藝術活動及作品設置（30%） 
■實際管考進度（已完成）: 
108/5/19開始大里光正段公共藝術活動及作品設置，已於 108/12/02
辦理驗收，驗收通過。（30%） 
■目前進度: 
截至 109/9/30 止，預計 109/10 開始執行藝術設置 

20 

107AP00
086 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
二股 

107年臺中市
后里區、西屯
區、大雅區及
港區空氣污
染物健康風
險調查計畫 

46,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
本計畫業於 109年 3月 13日辦理期末報告審查會議，廠商依會議紀
錄所訂期限（即 109年 4月 24 日）前提送審查意見對照表及修正稿
報告書電子檔為求慎重，已於 109年 7月 17日邀集委員召開第二次
期末報告審查會議，廠商並依該次會議紀錄提送審查意見對照表及第
二次修正稿報告書電子檔。另修正報告內容業經本局審查通過，廠商
並於 109年 9月 21日提送定稿。後續將儘速辦理本案結算驗收相關
事宜。 



 

119 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

21 

107AP00
122 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
一組 

臺中市文山
資源回收(焚
化)廠委託操
作管理計畫 

50,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
107 年 10月～109 年 6月份服務費用已核銷付款，109年 7月份服務
費用簽核中，109 年 8月份服務費用資料審查中。 

22 

107AR00
021 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市第 13
期市地重劃
區內施工監
看與搶救發
掘計畫 

56,680 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
目前僅剩整合標施作範圍內之局部部份須進行施工監看，俟整合標排
定施作期程後，即派工監看。 

23 

107BG00
003 

交通局/公
捷處/運輸
工程科 

臺中捷運藍
線綜合規劃
(含環境影響
評估)暨捷運
設施用地土
地使用變更 

75,026 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
召開工作會議持續討論捷運藍線規劃內容。 

24 

108A725
003 

梧棲公所/
社會課/ 

108年度臺中
市梧棲區公
所投保區民
團體意外保
險 

11,000 95 95 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
本案履約期限於 109年 3月 14 日完成，俟履約辨理事項完成後，再
核退履約保證金。 

25 

108AD00
049 

教育局/幼
兒教育科/
幼兒教育
科第二股 

臺中市政府
教育局委託
辦理 108學年
度臺中市新
設非營利幼
兒園 

155,694 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
本案業於 108 年 3月 15日辦理評選作業完成，並於 108年 4月 15日
辦理議約決標事宜，業完成與優勝廠商簽約與用印事宜，業於 108 年
8月 1日前完成設立作業事宜並順利開辦，經國教署於 108年 8月 20
日核定 108 學年度新設非營利幼兒園學費差額，業辦理 108學年度第
1學期第 1期及第 2期學費差額預撥事宜，並於 10月完成 108-1到園
檢查作業。預計於 109年 4月 21、23日辦理 108-2到園檢查作業。
108-2到園檢查業於 109年 4月 21、23日辦理完竣。108學年度績效
考評作業訂於 108 年 6月 8日、10日及 30日，108學年度績效考評
業已辦理完竣，各園考評結果均達 90分以上，得以申請績效獎金。
業於 109年 9月 26、28日完成 108 學年度驗收作業。 

26 

105AE00
044 

經發局/工
業科/工業
科第四股 

105年臺中市
精密機械科
技創新園區
二期標準廠

15,007 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1 次 
標準廠房出租於 109年 9月 11 日公告受理出租申請，協助辦理廠商
出租送件審查事宜。 
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房新建工程
委託專案管
理 

27 

105AF00
100 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

國道四號神
岡系統交流
道跨越大甲
溪月眉西側
南向聯絡道
環境監測工
作 

13,940 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
目前履約執行監測中。 

28 

105AF00
130 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

105年度道路
橋樑工程委
託設計監造
技術服務（大
雅、潭子、神
岡、豐原、后
里、石岡、西
屯、南屯、中
區、西區等 10
區） 

11,585 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
持續派工中 

29 

105AG00
040 

交通局/交
通規劃科/ 

大臺中地區
捷運路網檢
討規劃暨臺
中捷運系統
初期路網可
行性研究 

12,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1、109年 6月 9、10、11日辦理機場捷運（橘線）說明會。 
2、109年 7-9月依說明會意見修正報告中。 

30 

105AG00
048 

交通局/交
通工程科/
交通工程
科第二股 

臺中市公共
自行車租賃
系統建置及
營運管理(第
二期) 

345,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
已完成 229 站營運啟用、229站設備查驗。 

31 

105AQ00
101 

文化局/臺
中市文化
資產處/遺
址傳藝課 

臺中市 13期
重劃區第
一、二、四標
工區涉及麻
糍埔暨番婆
庄遺址雨污

100,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
承商刻正依契約規定進度執行告書撰寫作業，無特殊異常狀況。 
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項
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案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

下水道搶救
發掘計畫 

32 

105AQ00
112 

文化局/臺
中市文化
資產處/遺
址傳藝課 

臺中市 13期
重劃區第一
標工區涉及
麻糍埔遺址
滯洪池工程
搶救發掘計
畫 

115,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
109 年 9月 18日，承商依限提交本案結案報告書，刻正辦理書面審查
事宜。 

33 

106AD00
185 

教育局/幼
兒教育科/
幼兒教育
科第二股 

教育局-臺中
市文小 65、文
小 66、文小
10及廍子地
區新設校新
建幼兒園園
舍工程委託
專案管理 

14,141 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
本案業於 107 年 2月 14日完成簽訂契約，廠商業於 107年 3月 15日
提送統包工程需求等相關資料，於 107年 3月 31日召開統包需求書
審查會議，並於 107 年 5月 9日經雲科大檢核通過，已分別召開第一
次統包工程評選會議及辦理公開閱覽完畢，3案 4處統包工程業已決
標及簽約，基本設計於 108 年 2 月 15日經本局審查通過，其中文小
65 及文小 10細部設計審議修正後通過，都市設計審議委員會分別於
108 年 7月 3日及 7月 17日召開，修正後通過，另文小 66及廍子校
區已通過細部設計審議。4處工程皆於 108 年 5月 8日開工。文小 65
案於 109年 7月 28日取得使照文小 66案於 109年 7月 27日取得使
照文小 10案於 109年 7月 28日取得使照廍子地區案於 109年 7月 27
日取得使照，4園皆於 109年 8 月 3日開園。 

34 

106AD01
035 

水利局/水
利規劃科/ 

臺中市主要
計畫區雨水
下水道系統
檢討規劃(環
中路以西範
圍)委託技術
服務 

17,480 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1 次 
已撥付廠商第 4期服務費用，賡續提送成果報告書予營建署備查。 

35 

106AD01
043 

水利局/水
利規劃科/ 

筏子溪水域
及周邊地區
整體環境規
劃委託技術
服務 

19,500 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1 次 
109 年 9月 21日同意備查期末報告。 

36 
106AE00
011 

經發局/工
業科/工業
科第三股 

大里夏田產
業園區委託
申請設置案 

42,300 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.廠商於 109年 9月 8日依規檢送 109年 8月份工作月報，本局於 109



 

122 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
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年 9月 10日存供備查。 

37 
106AG00
028 

交通局/停
管處/停車
規劃課 

106-109年度
租賃 PDA開單
設備案 

19,060 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
9月履約中 

38 

106AG00
047 

交通局/交
通規劃科/ 

水湳轉運中
心新建工程
委託設計技
術服務（含後
續擴充條款） 

79,067 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2 次 
廠商 109年 8月 11日完成簡報修正版，109年 9月 1日完成模擬動畫。 

39 

106AG00
052 

交通局/交
通規劃科/ 

臺中輕軌捷
運系統第二
期路網可行
性研究 

15,800 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1 次 
109 年 9月 10日廠商提送期末報告修正版，目前調查期末審查會議時
間中。 

40 

106AH00
031 

都發局/城
鄉計畫科/ 

變更臺中市
都市計畫(舊
有市區及一
至五期市地
重劃地區)細
部計畫(第三
次通盤檢討)
案 

13,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2 次 
廠商依歷次重製疑義研商會議決議修正重製成果，並製作公展草案。 
1.109年 7月 29日召開期中報告書審查會議暨第 7次工作會議。2.109
年 7月 24日提供通檢草案書圖。3.109年 8月 7日草案第 1次研商會。
4.109 年 8月 13日草案第 2次研商會。5.109 年 9月 3日草案第 3 次
研商會。 

41 

106AH00
037 

都發局/建
造管理科/ 

臺中市建築
執照大數據
雲端資料庫
建置中長期
計畫 

85,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
已於 109/9/17 完成第 8期驗收作業、目前辦理請款作業 

42 

106AH00
053 

都發局/住
宅發展工
程處/住宅
服務科 

106年度臺中
市社會住宅
包租代管試
辦計畫 

216,432 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
兩家業者媒合累計共計媒合 1,163件（包租包管 35件、代租代管 1128
件），依契約規定辦理包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作
業。第一期計畫變更契約履約期限已於 108 年 4月 11日簽准，續辦
媒合一般戶工作。媒合期已於 108年 8月 31日截止，後續辦理相關
管理事宜。 

43 
106AP00
110 

環保局/清
潔隊管理

106年度環保
署補助辦理

11,700 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1 次 
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科/清潔隊
管理科第
二股 

垃圾車加裝
濾煙器示範
運行計畫 

廠商針對第二年第一、二期報告書尚未修正通過其他進度及事項廠商
持續履約中。 

44 

106AR00
022 

地政局/區
段徵收科/
區段徵收
科第一股 

臺中市烏日
（九德地區）
區段徵收委
託地籍整理
及土地分配
專業服務案 

15,270 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.辦理開發範圍報核相關作業。2.辦理協議價購市價查估前置作業。 

45 

107AD00
071 

教育局/幼
兒教育科/
幼兒教育
科第二股 

臺中市政府
教育局委託
辦理 107學年
度新設非營
利幼兒園 

114,142 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
本案 107 學年度第 2學期到園檢查作業業於 108年 4月 16日及 24日
辦理完竣，107學年度第 2學期第 2期政府分攤之學費差額業於 4月
15 日前辦理撥付，並業完成 107 學年度家長滿意度調查，另業配合中
央少子女化政策計畫之配套措施進行契約變更事宜，並業辦理 108 學
年度第 1學期第 1期及第 2期學費差額預撥事宜完竣，業於 108年 10
月 5日完成 107學年度分期驗收作業，業於 108 年 11月 21日，25 日，
28 日完成績效考評作業。考評結果達 90分以上者，該園得以申請績
效獎金，業於 109 年 2月完成績效獎金撥款。108第 2學期到園檢查
業於 109年 4月 21、23日辦理完竣。108 學年度績效考評作業訂於
108 年 6月 8日、10日及 29日，108 學年度績效考評業已辦理完竣，
各園考評結果均達 90分以上，得以申請績效獎金。業於 109 年 9月
26、28日完成 108 學年度驗收作業。 

46 

107AD00
097 

教育局/市
立高中職/
臺中一中 

臺中一中照
明改善節能
績效保證專
案採購 

10,500 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
履約中 

47 

108AM00
155 

警察局/刑
事大隊/偵
二隊 

109年度違禁
藥品尿液委
外鑑驗採購
案 

10,500 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
確實履約並出具報告 

48 

108AG00
041 

交通局/運
輸管理科/
運輸管理
科第一股 

水湳智慧城
自駕巴士虛
實場域整合
運行計畫委
託服務案 

15,600 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1 次 
1.109.9.4 請里長搭乘自駕車，了解自駕車運作原理、台中自駕車發
展進程，相關影片已於 109.9.11於本局臉書發布。 
2.本局 109.9.9拜會逢甲大學，調整自駕車手駕路線，相關資訊已由
逢甲大學協助於 109.9.9於該校臉書發布，本府 109.9.34核發新增
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手駕路線同意函。 
3.經濟部於 109.9.26 召開跨部會審查會議，本府由本局副局長擔任
審查委員，本計畫審查通過，擬於 109.9.30 與廠商召開工作會議，
確認後續執行期程及工項。 

49 

108AP00
119 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
一組 

臺中市一般
廢棄物分選
打包計畫 

80,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1 次 
1.廠商於 109 年 9月 9日提送 8 月份月報，無逾期情形，本局於 109
年 8月 17日要求廠商補充說明。 
2.契約執行中。 

50 

108AP00
120 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
二組 

大肚掩埋場
興辦事業計
畫、水土保持
計畫及開發
計畫等專業
服務 

11,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.本案於 108 年 8月 30日決標，9月 11日訂約。 
2.廠商於 109 年 6月 5日提送水土保持規劃書，無逾期情形，本局於
6月 12日提送水利局（業管機關）審查。 
3.契約執行中。 

51 

108AQ00
108 

文化局/臺
中市立圖
書館/閱覽
典藏課 

109年度圖書
館營運勞務
承攬採購案 

18,620 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
109 年度圖書館營運勞務承攬採購案 8月份款項 1,438,450元於 109
年 9月 17日奉核付款 

52 

108AH00
039 

都發局/建
造管理科/ 

臺中市建築
管理資訊一
站式服務平
台建置計畫 

15,860 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1 次 
於 109/10/5 辦理驗收會議 

53 

108AH00
041 

都發局/綜
合企劃科/ 

臺中市潭
子、大雅、神
岡區都市計
畫通盤檢討
整體規劃案 

12,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
109 年 9月 25日召開「臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討
整體規劃案」機關協調會議。 

54 

108AH00
043 

都發局/城
鄉計畫科/ 

中部科學工
業園區台中
基地附近特
定區計畫通
盤檢討規劃
案 

12,000 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.108/6/6 規劃單位檢送工作計畫書，於 108/7/11 召開審查會議。 
2.並於 108/7/22函發工作計畫書審查會議修正後通過，請規劃單位
於文到 15日檢送修正工作計畫書到局憑辦。 
3.108/8/5 規劃單位檢送工作計畫書修正本，108/8/8 本局同意備查。 
4.108/8/8 函請範圍內區公所協助測量作業。 
5.108/09/23 通知廠商請領第一期款。 
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6.108/10/18 召開工作會議討論規劃階段議題研析方向。 
7.108/11/26，自通檢案啟動規劃作業，已彙送 12件建議意見納入規
劃階段參考。 
8.108/12/09 函請地政局協助提供重測後地籍資料，地政局於 12/19
函復及提供納入規劃參考。並另檢送 3件陳情意見納入規劃參考。 
9.109/1/16 檢送「中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢
討規劃案」現況資料蒐集及調查分析成果、計畫圖重製作業成果。 
10.109/1/20 檢送「中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤
檢討規劃案」通盤檢討公告徵求意見範圍圖一式十份及座談會企劃
書，依規另案辦理公告公開徵求意見。 
11.109/2/20 函請城鄉分署協助測量成果資料監審。109/2/25簽辦公
告公開徵求意見。 
12.109/03/26 辦理公告徵求意見期間座談會，4/21~4/24辦理地形驗
收監驗。 
13.109/8/31 重製疑義第五次研商會。 

55 

108AH00
050 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市西屯
區國安段 1期
社會住宅興
建工程委託
專案管理（含
監造）技術服
務案 

77,209 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.預定管考進度:109/01/10 完成期中報告（70%）。 
2.實際管考進度（已完成）:108/12/27 完成期中報告（70%）。 
3.109 年 9月 20日簽訂國安段 1期統包工程契約。 
4.9月14日上午9點已與地政局辦理國安段585-1地號土地鑑界事宜。 
5.9 月 25日統包商（瑞助營造公司）已提送基本設計成果（含基設報
告書圖冊、BIM檢核成果報告書-LOD200）、模型、3D動畫予專案管理
（台灣世曦公司）審查。 

56 

108AH00
056 

都發局/住
宅發展工
程處/住宅
服務科 

臺中市社會
住宅包租代
管第二期計
畫 

151,524 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.後續擴充業於 9月 22日換約完成完成決標公告。 
2.本市第二期包租代管截至 109 年 9月 18日共計媒合 718件（包租
包管 148件、代租代管 570 件）。 

57 

108AH00
059 

運動局/運
動產業科/ 

臺中市巨蛋
體育館興建
工程委託專
案管理技術
服務 

128,500 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.7 月 14日辦理第二階段評選，由「九典聯合建築師事務所+隈研吾
建築都市設計事務所」獲得首獎。 
2.109/08/05-109/08/16台中巨蛋競圖成果展於臺中市大墩文化中心
展出。 
3.臺中巨蛋委託規劃設計及監造技術服務案於 7月 30日議約完成並
決標， 8月 28日簽約完成並提送工作執行計畫書，9月 7日辦理工
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

作執行計畫書第一次審查會議。 

58 

108AH00
062 

都發局/城
鄉計畫科/ 

臺中國際機
場園區規劃
案 

14,600 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1 次 
1.109 年 1月 29日招標文件奉核，109年 2月 6日公告招標、3月 6
日截標、3月 9日開標，3月 19 日召開評選會議，投標廠商評選結果
未達標，4月 29日簽奉鈞長核准，同意因疫情展延至月 5月 15日前
第 2次公告招標。109 年 5月 15 日第 2次公告招標，5月 28日開標，
原訂於 6月 5日召開評選會議因委員請辭流會，已重組評選委員會於
109 年 7月 23日再召開評選會議，已選出優勝廠商，於 8月 21日議
約 8月 24日決標，9月 3日簽約。 
2.廠商於 9月 16日檢送工作計畫書，預訂 10月 13日召開工作計畫
審查會議。 

59 

108AK00
102 

社會局/家
暴中心/兒
童及少年
保護組 

109年臺中市
兒童及少年
保護個案家
庭服務方案 

20,200 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
轉介 16案 

60 

108AE00
045 

經發局/公
用事業科/
公用事業
科第二股 

臺中市住商
節電補助第
二期計畫委
託專業服務
案 

11,800 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
已於 109/9/29 日完成驗收會議 
賡續辦理監辦單位書面驗收事宜 

61 

108AE00
051 

經發局/工
業科/工業
科第四股 

臺中市精密
機械科技創
新園區三期
申請設置計
畫 

48,460 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1、109年 9月 2日初步規劃報告同意辦理。 
2、109年 9月 4日自來水供水協商會議。 
3、109年 9月 25 日自來水鑿井地點會勘。 

62 

108AE00
054 

經發局/公
用事業科/
公用事業
科第二股 

臺中市家電
節電補助第
二期計畫委
託專業服務
案 

17,800 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
已完成驗收作業 
等廠商送達發票後即辦理預算核銷事宜 

63 

108AD00
181 

教育局/幼
兒教育科/
幼兒教育
科第二股 

臺中市政府
教育局委託
辦理 109學年
度臺中市新

600,155 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
本標案於 108 年 11月 19日公告招標，11月 29日修正招標文件，於
108 年 12月 13日結標，12月 16日開標，109年 1月 8日及 10日召
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

設非營利幼
兒園 

開評審委員會，109 年 1月 16日奉准評選結果，1月 21日議約（價）、
1月 30日發布決標公告及第 2次招標公告，2月 13日召開評審委員
會，2月 19 日奉准評選結果，3月 5日議價（約）完竣，5月 8日簽
訂契約，8月 1日開學。 

64 
108AD01
027 

水利局/防
災中心/ 

臺中市智慧
防汛網推廣
建置計畫 

15,700 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
淹水感測站點位會勘，期中報告審查會議 

65 

108AD01
034 

水利局/污
水營運科/ 

臺中市福田
水資源回收
中心委託代
操作維護管
理工作 

77,809 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
依約執行中 

66 

107AD01
029 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市福田
水資源回收
中心放流水
回收再利用
統包工程委
託專案管理
服務（含試運
轉） 

75,917 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1. 109/4/28 召開第七次用水協商會議，6月 20日中龍董事會已納入，
目前已分別接獲中龍公司及港務分公司函復同意三方契約內容。契約
文本於 109/7/20函送港務分公司用印。                     2. 
109/7/16召開招商文件研商會議 
3.109/8/17 與各界廠商及中央單位召開本案招商說明會 
4.109/8/21 於林酒店召開用水契約簽約儀式 

67 

108AF00
099 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

牛埔橋改建
工程委託設
計監造技術
服務案 

14,290 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
辦理基本設計 

68 

108AG00
002 

交通局/停
管處/停車
管理課 

108至 109 年
臺中市政府
公有停車場
停車費用委
託代收作業
案 

136,979 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
109 年 8月廠商代收停車繳費單計 1,230,326 件，代收停車費金額
44,752,966 元，代收手續費為 5,006,654元，刻正簽辦 8月份手續費
付款作業。 

69 

108AG00
013 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市北屯
區舊社等三
件停車場立
體化興建工
程委託專案
管理服務 

16,380 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
刻正進行擋土柱施作及相關工程資料送審。 
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執行情形 

預定 實際 比較 

70 

108AG00
018 

交通局/公
捷處/工程
管理科 

臺中捷運綠
線土地開發
招商總顧問
委託專業服
務案 

16,600 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
廠商於 109.9.24應機關要求辦理 109年 9月份工作會議，並協助進
行 G6、G8a 審查作業。 

71 

108AG00
031 

交通局/停
管處/停車
管理課 

臺中市公有
停車場停車
費催繳及舉
發違規通知
資料處理 

12,521 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
本案採按月結算前 1個月勞務費，於施作完成之次月付款，109 年 8
月份催繳舉發作業於 9月 14日驗收，已核付勞務費。 

72 

108AR00
033 

地政局/土
地編定科/ 

「臺中市國
土功能分區
分類及使用
地劃設作業」
委託技術服
務案 

12,900 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
109 年 9月 23日發文核備工作計畫書修正版。 

73 

108AZ00
008 

原委會/經
濟建設及
土地管理
組/ 

原住民族產
業創新價值
計畫-扶植產
業聚落-原民
見學聚落平
臺三年推動
計畫 

17,570 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.辦理在地人才資源培訓 
2.109 年 9月 17日辦理第三次共識會議 
3.中央原民會同意核備-修正 109年細部執行計畫 

74 

108AZ00
009 

原委會/經
濟建設及
土地管理
組/ 

原住民族產
業創新價值
計畫-中原好
物特色據點
通路布建三
年推動計畫 

29,150 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
本案於 108 年 8月 29日上網公告招標，同年 10月 8日完成議約（決
標）程序。三年推動計畫金額總計 2,915萬元 （108年 380 萬元整
109 年 1,225 萬元整 110年 1,310萬元整），履約期限自 108 年 10月
9日起至 110 年 12月 10日止。1.本會於 109 年 9月 25日函送期中報
告書修正版乙式 3份及領據、納入預算證明各 1份至中央原民會備查
與申辦第二期款。2.本市文資處於 109年 9月 29日檢還「原住民族
產業創新價值計畫─布建通路據點（霧峰區光復新村新生段 1011、
1014、1016 地號）修復再利用因應計畫（第二期）報告書」，請依「史
蹟文化景觀建築管理土地使用消防安全處理辦法」第 4條規定撰寫，
刻正函轉委託廠商依其辦理中。 

75 
109A725
001 

梧棲公所/
社會課/ 

109年度臺中
市梧棲區公

11,000 40 40 0 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0 次 



 

129 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 
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所投保區民
團體意外保
險 

依契約規定辦理中。 

76 

109A735
005 

大肚公所/
社會課/ 

臺中市大肚
區公所 109年
區民團體意
外險 

11,500 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
己簽約完成，民眾均依符合申請條件申請 

77 

109A736
001 

龍井公所/
社會課/ 

109年臺中市
龍井區區民
團體意外保
險 

15,000 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
辦理作業中 

78 

109AA00
018 

秘書處/廳
舍管理科/
廳舍管理
科第二股 

臺中市政府
智慧能源管
理中心建置
案 

15,622 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
進行電視牆建置、多媒體系統佈線等相關作業，廠商賡續履約中 

79 

109AB00
015 

民政局/生
命禮儀管
理處/東海
殯儀館 

109年東海火
化場汰換空
氣污染防制
設備 1套 

20,500 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
廠商已於 109 年 9月 28日函報竣工，本處並於 109 年 9月 30日確認
竣工，後續由廠商依約完成空污檢測等相關事宜 

80 

109AD00
071 

教育局/國
民小學/烏
日國小 

烏日國小-臺
中市 109年度
中小學資訊
科技教室資
訊設備更新
採購案 

83,078 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
決標廠商履約進行中 

81 

109AD00
072 

教育局/國
民小學/烏
日國小 

臺中市政府
教育局因應
「嚴重特殊
傳染性肺炎」
(武漢肺炎)
推動數位學
習計畫平板
採購案（烏日
國小） 

33,330 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
決標廠商履約進行中 

82 
109AD00
098 

教育局/國
民中學/神

臺中市立神
岡國民中學

35,275 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
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岡國中 109學年度改
制工業高級
中等學校實
習工場設備
採購 

9/11 邀得標廠商出席校舍興建工程監造會議，協調機械設備安裝事
宜。 

83 

109AD00
114 

教育局/國
民小學/黎
明國小 

LMES109-2臺
中市南屯區
黎明國民小
學「臺中市
109年度前瞻
基礎建設計
畫-國民中小
學校園數位
建設-校園智
慧網路建置
採購」 

73,673 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
網管型（核心）交換器,網管型（邊際）交換器,校園光纖骨幹,班級
教室網點,室內型無線基地台 ThinAP,小封裝可插拔收發器（SFP）,
智慧網管系統,安裝、設定及施工. 

84 

109AD00
115 

教育局/國
民中學/大
甲國中 

臺中市 109年
度校務行政
電腦更新採
購案 

37,870 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
履約中 

85 

109AD00
119 

教育局/國
民小學/上
石國小 

上石國小
-109學年度
招聘英語教
學資源中心
學校美籍英
語協同教學
人員 

10,450 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
ETA 分發至 6個學校服務，亦開始執行專車營隊與英語營隊教學活動。 

86 

109AD01
001 

水利局/污
水設施科/ 

109年臺中市
水淨場及截
流設施(綠、
柳川及東大
溪)委託代操
作維護工作
及專業服務 

25,850 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
（1）主要施作項目：辦理綠川、柳川及東大溪現地處理設施聯合代
操作維護工作 
（2）目前施作項目：9月份例行性代操作維護工作 
（3）預計完工日期：109 年 12 月 

87 
109AD01
003 

水利局/防
災中心/ 

109年度大型
移動式抽水
機維運搶險

15,500 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
已於 109年 9月 8、9日完成第 9次維護保養及試運轉作業於 109年 7
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委託專業服
務(第一次修
正) 

月 6日完成第 2次請款 1,741,230元整。。 

88 

109AD01
024 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市水湳
經貿園區水
資源回收中
心委託代操
作維護管理
工作 

15,671 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
履約中 

89 

109AD01
025 

水利局/污
水營運科/ 

臺中市文山
及黎明水資
源回收中心
聯合委託代
操作維護管
理工作 

25,550 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.續辦理黎明水資源回收中心移交接管作業會議、續辦理文山水資源
回收中心移交接管會議 
2.正常營運中 
3.9.28 辦理內部評鑑 
4.黎明、文山水資中心 7月份月報備查，請款資料審查中 

90 

109AE00
004 

經發局/工
業科/工業
科第四股 

109 年精密
機械科技創
新園區景觀
維護工作 

17,680 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
109 年 9月 9日廠商提送 8月份工作月報 109年 9月 17日辦理會勘 

91 
109AE00
023 

經發局/商
業科/商業
科第一股 

109年度臺中
購物節 

30,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1 次 
標案辦理中 

92 

109AE00
031 

經發局/工
業科/工業
科第四股 

109年臺中市
精密機械科
技創新園區
污水處理
廠、自來水系
統維護及代
操作計畫 

19,980 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
廠商依約履約中，並於 109 年 9 月 10日提送 8月工作月報，本局 109
年 9月 16日備查。 

93 

109AE00
045 

經發局/公
用事業科/ 

109年度臺中
市智慧節能
社區標竿計
畫委託專業
服務案 

15,129 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
廠商於 7月 23日提送修正版工作執行計畫書，本局於 8月 4日審核
通過並撥付第 1期款（148萬 5000元），本案場域遴選辦法已於 9月
24 日公告，並預計於 11月前辦理 10場推廣說明會。 
廠商已依契約規定於 109年 9月 30前提送「（一）規劃臺中市智慧節
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能示範社區推動策略與案例分析、（二）研擬臺中市智慧節能社區標
竿計畫徵件辦法與相關文件、（四）臺中市智慧節能社區標竿計畫徵
件推廣作業-針對臺中市登記在案之社區或合法建物至少 10處進行實
地場域勘查與訪談」，待本局審核通過後撥付 15%契約價金。 

94 

109AF00
003 

建設局/機
電資訊科/ 

臺中市 109年
度公共設施
管線資料調
查暨系統更
新擴充第 8期
計畫 

16,580 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
持續履約中，期中報告已核備 

95 

109AF00
010 

建設局/養
護工程處/
挖掘管理
科 

109年臺中市
共同管道保
全與管理維
護 

15,500 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
辦理 9月份契約各工區管理維護作業。 

96 

109AF00
011 

建設局/養
護工程處/
挖掘管理
科 

109年水湳經
貿園區共同
管道保全與
管理維護 

15,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
辦理 9月份契約各工區管理維護作業。 

97 

109AF00
027 

建設局/養
護工程處/
屯區工程
隊 

109年度臺中
市養護工程
處屯區工程
隊景觀維護
及植栽改善
工程 

13,231 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
履約中 

98 

109AF00
075 

建設局/養
護工程處/
北北屯工
程隊 

109年度臺中
市橋梁普查
委託檢測暨
先期規劃技
術服務 

23,995 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
至 109 年 9月 21日止，已分別完成大甲區 82座、大安區 41座、外
埔區 41座、沙鹿區 40座、清水區 58座、梧棲區 30座、神岡區 51
座、龍井區 61座、大肚區 50座、烏日區 87座、大雅區 104 座、霧
峰 10座、西屯區 91座、北屯區 30座、西區 30座、東區 11座共 817
座外業檢測，完成率 78.11%。 

99 

109AF00
084 

建設局/養
護工程處/
路燈養護
科 

109年度臺中
市路燈迴路
關聯性調查
暨圖資設計
建置 

26,870 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
履約進行中 
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項
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案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
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執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

100 

109AF00
089 

建設局/新
建工程處/
用地科 

109年度臺中
市道路橋樑
公園廣場開
闢工程測量
及用地取得
作業委託技
術服務採購
案 

12,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
本案處於履約期間中，按照本科業務需求進行派工 

101 

109AG00
003 

交通局/交
通行政科/ 

109年度委託
民間保全業
者辦理拖吊
場警衛勤務
業務 

10,413 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
109 年 8月份請款案件已付款 

102 
109AG00
004 

交通局/公
捷處/運輸
工程科 

2020大型活
動公車接駁
計畫 

10,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
本案將依需求進行派車。 

103 

109AG00
005 

交通局/公
捷處/運輸
工程科 

109年度臺中
市公車動態
系統維運暨
擴充計畫 

11,067 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
一、本案於 109年 9月 3日提送 8月份工作月報，並於 9月 10日備
查。 
二、本案於 109年 7月 1日提送第二季完工報告書，惟維運廠商履約
工項尚未完成，目前已針對契約規定罰款延遲履約。 

104 

109AG00
006 

交通局/公
捷處/運輸
工程科 

109年度公車
專用道與相
關設施保全
及清潔維護
案 

10,387 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
執行公車專用道站體與臺中轉運中心之清潔及垃圾清運。 

105 

109AH00
020 

都發局/建
造管理科/ 

臺中建築執
照管制資料
庫暨智慧應
用平台建置
計畫 

15,504 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
於 109/9/27 辦理第 2期有形資產初驗 

106 

109AH00
025 

都發局/都
市更新工
程科/ 

臺中大車站
計畫–原建
國市場及附
近地區都市

12,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
廠商協助研擬同意書內容，並於 109年 9月 8日配合出席武德街協調
說明會涉及本案之都市計畫變更案，已於 109 年 9月 25日完成審議，
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更新事業招
商計畫案 

本案將配合辦理。 

107 

109AH00
027 

都發局/都
計測量工
程科/ 

臺中市 109年
度都市計畫
樁測定、埋設
及數值地形
測量工程委
託技術服務
案 

19,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.109年 4月 30日申報開工 2.已於 109年 9月 10日辦理第一期分批
驗收 3.刻正依契約書履約執行中。 

108 

109AH00
049 

都發局/城
鄉計畫科/ 

臺中港特定
區主要都市
計畫通盤檢
討規劃作業
案 

15,000 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.資料收集。2人民陳情資料彙整。 

109 

109AK00
011 

社會局/兒
少福利科/
兒少福利
科第二股 

109年度臺中
市公設民營
兒少安置機
構 

26,619 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
廠商履約中 

110 

109AK00
017 

社會局/人
民團體科/
人民團體
科第一股 

109年度臺中
市志願服務
推廣中心委
託服務案 

10,339 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.1 個志工隊進行業務輔導。 
2.2 個志工隊和備諮詢。 
3.9 月 25日辦理社福利暨綜合類聯繫會報，共計 336個團隊 376人參
與。 
4.9 月 15日至東勢區公所辦理環保志工資訊系統教育訓練。 
5.9 月 19日至后里區聯合社區發展協會辦理小型宣導活動，共計 295
人參加。 
6.9 月 26日辦理 109年城市大型活動志工研討會，共有 224 人參與。 
7.9 月 23日辦理各目地教育訓練（進階），共 29局處 35人參與。 
8.9 月 9日辦理志願服務觀摩活動，共有 20局處 70人參與。 

111 

109AK00
020 

社會局/兒
少福利科/ 

臺中市兒童
發展社區資
源中心 

46,132 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.12/31辦理決標 2.辦理簽約,109年 9月累計通報量為 2046 人，109
年 9月底個案量為 4,880人 3.已完成契約變更,於 6月 18日決標 4.
已完成訪視輔導 
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112 

109AK00
022 

社會局/家
暴中心/成
人保護組 

109年度臺中
市家庭暴力
防治多元處
遇服務方案 

11,304 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
109 年 9月份各區辦理情形如下： 
第 1區受理成人保護案件 92案，續處案件為 257案 
第 2區受理成人保護案件 91案，續處案件為 185案 
第 3區受理成人保護案件 57案，續處案件為 103案 
第 4區受理成人保護案件 55案，續處案件為 106案 

113 

109AK00
032 

社會局/仁
愛之家/保
健組 

109年度護
理、社工及照
顧服務員等
人力委外勞
務 

27,284 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。 

114 

109AK00
040 

社會局/婦
女福利及
性別平等
科/婦女福
利及性別
平等科第
一股 

109年度臺中
市婦女福利
服務中心 

27,283 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
廠商如期履約中 

115 

109AK00
042 

社會局/婦
女福利及
性別平等
科/婦女福
利及性別
平等科第
一股 

109年度臺中
市新住民家
庭服務中心
實施計畫 

10,803 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
廠商如期履約中，4家中心皆已完成 1、2季核銷，將於近期送件辦理
第 3季核銷 

116 

109AK00
043 

社會局/長
青福利科/
長青福利
科第二股 

109年度臺中
市獨居老人
緊急救援系
統服務計畫 

13,406 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.依契約規範執行服務。 
2.9/24 辦理教育訓練。 

117 

109AK00
045 

社會局/長
青福利科/
長青福利
科第一股 

109年度臺中
市建立社區
照顧關懷據
點輔導計畫 

34,512 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.依期程執行相關計畫。 
2.提醒廠商將於 10月 15日辦理第三季核銷，請預先準備。 

118 
109AK00
046 

社會局/人
民團體科/

109年度臺中
市社區發展

10,515 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
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執行情形 
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人民團體
科第二股 

培力服務計
畫 

辦理專案管理事宜--（1）工作會議 （2）社區發展培力輔導 （3）
專案計畫執行。 

119 

109AK00
048 

社會局/兒
少福利科/
兒少福利
科第一股 

109年度臺中
市坪林親子
館暨公設民
營托嬰中心 

10,179 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
親子館已完成第二季費用核銷作業，廠商依約履約中托嬰中心已完成
第二季費用核銷作業，廠商依約履約中。 

120 

109AK00
049 

社會局/兒
少福利科/
兒少福利
科第一股 

109年度臺中
市親子館暨
托育資源中
心 

50,108 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
廠商依約履約中 

121 

109AK00
050 

社會局/兒
少福利科/
兒少福利
科第一股 

109年度臺中
市公設民營
托嬰中心 

19,896 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
依契約規定收托嬰幼兒 

122 

109AK00
056 

社會局/社
會救助科/
社會救助
科第二股 

臺中市政府
社會局辦理
臺中市 109年
度充實愛心
食物銀行物
資採購 

11,697 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
9月物資指定日為 9月 23日，履約期限為 9月 22日至 9月 24日，廠
商已於 9月 24日完成履約。 

123 

109AK00
065 

社會局/身
心障礙福
利科/身心
障礙福利
科第二股 

109年臺中市
身心障礙者
復康巴士營
運服務計畫 

213,395 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
依契約規定辦理。 

124 

109AK00
067 

社會局/身
心障礙福
利科/身心
障礙福利
科第一股 

109年臺中市
身心障礙者
社區資源中
心勞務委託
案 

27,288 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.服務穩定提供中 
2.方案計畫辦理中 
3.各社資規劃辦理第四次輔導查核中 
4.大型研討會、社資成果展籌備中 
5.規劃辦理第三次社資聯繫會議（10/28） 

125 

109AK00
073 

社會局/身
心障礙福
利科/身心
障礙福利

109年度臺中
市輔具資源
中心設置計
畫 

15,433 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
依據契約期程辦理 
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科第一股 

126 

109AK00
084 

社會局/兒
少福利科/
兒少福利
科第一股 

109年度臺中
市居家托育
服務中心暨
弱勢家庭兒
童臨時托育
服務 

46,874 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
執行契約書工作內容。 

127 

109AM00
093 

警察局/犯
罪預防科/ 

109年度「清
水、梧棲、沙
鹿區」治安要
點錄影監視
系統採購案 

30,000 35 35 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
持續辦理中 

128 

109AM00
100 

警察局/犯
罪預防科/ 

109年「治安
要點暨平均
地權基金」錄
影監視系統
採購案 

66,750 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
持續進行中 

129 

109AM00
106 

警察局/交
通大隊/執
法組 

109年度烏日
高鐵站停靠
區違停偵測
執法系統建
置採購案 

12,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
規劃建置中。 

130 

109AN00
020 

消防局/災
害搶救科/
災害搶救
科災害搶
救股 

109年度水箱
消防車 5輛採
購案 

28,500 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
承商履約中，本案車輛底盤原產地德國因 COVID-19停工，承商申請
展延契約。 

131 

109AN00
021 

消防局/災
害搶救科/
災害搶救
科災害搶
救股 

109年度水庫
消防車 3輛採
購案 

24,000 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
承商履約中，本案車輛底盤原產地德國因 COVID-19停工，承商申請
展延契約。 

132 
109AN00
022 

消防局/災
害搶救科/
災害搶救

109年度空氣
壓縮車 2輛採
購案 

30,000 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
承商履約中。 
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科災害搶
救股 

133 

109AN00
026 

消防局/秘
書室/秘書
室文書庶
務股 

109年度消防
人員及職員
應勤服裝採
購案 

11,230 55 55 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
本案於 108 年 12月 25日開始簽辦招標文件，採購方式以最有利標決
標方式辦理採購，於 109年 4月 14日執行第一次開標未達 3家廠商
致流標，於 109 年 4月 21日第二次開標，109年 5月 1日評選最有利
標廠商，並於 109 年 5月 5日決標，109年 5月 15日簽約。業於 109
年 6月 26日完成確樣及套量作業，第一批交貨初驗預計於 109年 10
月份完成。 

134 

109AL00
003 

勞工局/福
利促進科/ 

109年度身心
障礙者支持
性就業服務
計畫 

14,992 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
截至 9/28止共媒合就業 305人次，成功推介就業 172人次，共服務
6751 人次。 

135 
109AL00
035 

勞工局/就
業安全科/ 

109年度職業
訓練委託案
(一) 

15,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
截至 9月底已開訓 14班次，結訓 13班次。 

136 

109AP00
003 

環保局/水
質及土壤
保護科/水
質及土壤
保護科第
二股 

109年度土壤
及地下水污
染調查及查
證工作計畫-
臺中市 

11,710 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
廠商於 109 年 9月 10日提送修正本，109 年 9月 16日經本局核可在
案，109年 9月 24日廠商提交期中報告定稿經本局 109年 9月 26日
備查在案並請廠商提送請款相關資料。 

137 

109AP00
005 

環保局/水
質及土壤
保護科/水
質及土壤
保護科第
一股 

109年度臺中
市流域污染
總量管制、水
污費徵收查
核與水污染
源稽查計畫 

19,131 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.提送 8月份工作月報及相關資料。 
2.提送 9月份新聞稿。 
4.提送期中報告定稿。 
5.提送河川巡守隊企劃書及辦理淨溪活動。 
6.提送 LINE 水污法許可群組成果報告。 
7.第二期款資料補正。 

138 

109AP00
007 

環保局/綜
合計畫科/
綜合計畫
科第二股 

109年推動臺
中市環保志
工管理計畫
暨環境教育
學習服務執

11,735 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
依契約書規定辦理，無落後之情形。 
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項
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案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

行計畫 

139 

109AM00
009 

警察局/交
通大隊/執
法組 

109年度交通
違規案件入
案舉發作業
勞務採購案 

12,350 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
8月金額 1031733 元 

140 

109AM00
025 

警察局/資
訊室/ 

M-Police警
用行動載具
汰換贈購案 

17,454 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
第一階段採購：本局於 109 年 1 月 8日已簽辦函請警政署辦理行動載
具採購事宜，並於 5月 14日、7月 20日分辦理決標、驗收。 
第二階段採購：本局於 109 年 5 月 25日已簽辦函請警政署辦理行動
載具採購事宜，7 月 22日辦理決標，預計 10月份辦理驗收。 

141 

109AP00
020 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
三組 

109年臺中市
水肥資源處
理中心委託
代操作 

64,280 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
契約執行中，廠商依契約提送月報督促廠商第四期請款資料。 

142 

109AP00
055 

環保局/廢
棄物管理
科/廢棄物
管理科廢
棄物管理
股 

109年度臺中
市非法棄置
場址處理暨
緊急應變計
畫 

12,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
一、109年 9月 10日提送 8月份工作成果報告。 
二、109年 9月 10日提送臺中市南屯區春安段 63地號遭非法棄置廢
液桶案緊急應變清理規劃書。 
三、109年 9月 23日、9月 24 日完成 3場次專家學者專案輔導及深
度查核。 
四、109年 9月 22日提送防範非法棄置宣傳（導）影片分鏡腳本規劃
書。 
五、統計自 109年 1月 14日至 109 年 9月 24日，執行事業廢棄物專
案管制工作，完成環保署專案稽查 56家次、局交辦事項 38家次、非
屬低污染查核 50家次、畜牧場現場查核 18家次、斃死豬集運車輛攔
檢 9件、養豬場周邊巡查 184家次、清除機構現場查核 361 家次、共
同清除處理機構現場查核 15家次、處理機構現場查核 16家次，再利
用機構現場查核 62家次、巡查列管高潛勢遭棄置地點 228次，協助
取締非法棄置聯合稽查計畫 733 車次。 

143 

109AP00
056 

環保局/環
境檢驗科/
環境檢驗
科監測股 

109年臺中市
環境品質監
測站(含移動
式監測車)操

20,178 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.依規定提送月報表，持續辦理各測站監測車操作維護，符合契約進
度。 
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編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
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執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

作維護工作
計畫 

2.提交期中報告定稿本及回覆專家學者品保查核意見。 

144 

109AP00
057 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
一股 

109年臺中市
固定污染源
許可、空污費
管制查核暨
空氣品質維
護綜合管理
計畫 

66,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
已於 9/29辦理第 8次工作檢討會 

145 

109AP00
063 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
一組 

臺中市文山
焚化廠興建
營運移轉委
託專業服務 

10,000 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
本案刻正執行中，已於 109 年 3 月 26日核定工作執行計畫書。 

146 

109AP00
064 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
二股 

109年臺中市
營建工程暨
道路洗掃查
核計畫 

24,800 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
依計畫工作計畫書期程完成工作項目。 

147 

109AP00
065 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
二股 

109年臺中市
柴油車動力
計排煙檢測
及非法油品
檢測計畫 

16,000 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.109.9.4 召開 9 月工作管理會議。2.109.9.18辦理台中港區柴油車
排煙聯合稽查。3.於 109.9.29 召開保養廠評鑑說明會。4.餘依契約
規範執行。 

148 

109AP00
023 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
三組 

109年臺中市
焚化廠底渣
委託再利用
處理 

150,340 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
廠商已於 109 年 8月 10日提送 7月份月報，目前尚在審查中。 

149 

109AP00
024 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第

109年逸散源
及室內空品
管制計畫 

14,542 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
本月共執行 4場次市府餐飲聯合稽查，9月 15日辦理中元節宣導活動
抽獎，且於 9月 25日~9月 30日開放民眾領獎，9月 30日配合環保
署及經發局辦理環保夜市宣導及查核作業，本月共執行 3場次室內空
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執行情形 

預定 實際 比較 

一股 品列管場所公告檢測作業，9月 28日辦理工作檢討會議，符合原規劃
進度。 

150 

109AP00
067 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
一股 

109年臺中市
細懸浮微粒
(PM2.5)成分
分析及空品
預報計畫 

11,772 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
本案於 109 年 1月 31日開標。2月 7日辦理公開評選，2月 14日決
標並為訂約日。3 月、4月已辦理工作會議。5月 26日已辦理工作會
議。6月 23 日已辦理工作會議。計畫執行中。7月 15日檢送期中報
告初稿，7月 23日已辦理工作會議。本案已於 8月 6日辦理期中審查
會議。計畫持續執行中。 

151 

109AP00
073 

環保局/太
平區清潔
隊/ 

臺中市 109年
太平區、龍井
區、梧棲區及
沙鹿區垃圾
轉運服務工
作 

11,548 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
109 年 8月份垃圾轉運費用已請款 

152 

109AP00
080 

環保局/環
境衛生及
毒化物管
理科/環境
衛生及毒
化物管理
科第二股 

109年臺中市
委外執行登
革熱防治噴
藥工作 

14,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
本案各分項 A、B、C、D等四區廠商，各區廠商刻正執行本市第二梯
次登革熱防治噴藥工作。 

153 

109AP00
082 

環保局/環
境稽查大
隊/環境稽
查大隊第
四組 

109年臺中巿
固定污染源
暨環保陳情
案件稽巡查
及檢舉違反
廢清法案件
查處催收計
畫 

29,963 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
依契約內容提報工作進度。    
一、固定污染源及逸散源法規符合度查核    
（1）固定污染源及逸散源法規符合度查核 10家次  
（2）固定逸散源法規符合度查核 11家次  
（3）法規符合度查核缺失複查追蹤改善者 17家次  
（4）特定陳情公私場所現場查核 4家次  
（5）空品不良應變巡查 10次  
（6）農廢露天燃燒查核 0件次  
（7）疑似火點通報案件現場稽查 0點次  
二、辦理環境污染專案查核及調查作業    
（1）專案調查作業（計畫期間累計量）16處次  
三、辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作 2點次  
四、辦理環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會-已依契約規範
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預定 實際 比較 

完成工作項目    
五、辦理民眾檢舉案件查處作業    
（1）專人受理檢舉案件作業 934件  
（2）檢舉案件查證、處分案件彙整作業 560 件  
（3）檢舉案件再查證作業（月累計量）922 件  
（4）陳述意見通知及協助裁處寄送作業 1066件  
六、辦理環保罰鍰案件移送行政執行作業    
（1）協助辦理移送行政執行作業 422件  
（2）協助執行憑證資料建置及核對整理 474 件  
（3）舊年度案件再移送行政執行作業 201 件  
~9/20 

154 

109AP00
102 

環保局/清
潔隊管理
科/清潔隊
管理科第
二股 

109年度採購
清溝車 4輛 

24,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
目前履約中 

155 

109AP00
103 

環保局/清
潔隊管理
科/清潔隊
管理科第
二股 

109年度採購
附加抓斗資
源回收車 4輛 

12,300 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
目前履約中 

156 

109AP00
105 

環保局/清
潔隊管理
科/清潔隊
管理科第
二股 

109年度採購
資源回收車
19輛 

35,600 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
目前履約中 

157 

109AP00
116 

環保局/清
潔隊管理
科/清潔隊
管理科第
二股 

109年度採購
挖土機 6輛 

25,500 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
目前履約中 

158 

109AP00
088 

環保局/清
潔隊管理
科/清潔隊
管理科第
二股 

109年度各式
環保車輛與
機具維修保
養案 

96,372 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
本案已於 109 年 1月 1日開始履約，為分期驗收，目前各區清潔隊刻
正簽辦 8月份驗收中。 
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159 

109AP00
118 

環保局/水
質及土壤
保護科/水
質及土壤
保護科第
二股 

109年度臺中
工業區地下
水含氯有機
污染物調查
及場址管理
計畫 

17,180 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1090907環檢所備查品保規劃 
1090921工業區同意調查所需路權 
1090921備查調查規劃 

160 

109AR00
009 

地政局/豐
原地政/第
二課 

109年度大臺
中地區委外
地籍圖重測
勞務採購案
(后里區) 

13,087 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
依契約期程辦理中 

161 

109AR00
023 

地政局/清
水地政/第
二課 

109年度臺中
港特定區計
畫（第三次通
盤檢討）都市
計畫樁位重
置地籍圖重
測計畫 

18,860 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.重測資料整理。 
2.辦理加密控制測量。 
3.召開重測宣導說明會。 

162 

109AT00
027 

新聞局/新
聞行政及
流行音樂
科/新聞行
政及流行
音樂科第
二股 

「2021臺中
市跨年晚會
活動」採購案 

12,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.已於 9月 7日向本府跨年指揮官陳副秘面報活動規劃。 
2.廠商已完成初步交維計畫，預計 9/29 召開交通管制措施協商會議。 

163 

109AT00
031 

新聞局/行
銷企劃科/
行銷企劃
科第二股 

「2020臺中
耶誕嘉年華
暨河岸燈飾
布置及電影
放映整合計
畫委託專業
服務」採購案 

12,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
本案依約執行中 

164 

109AU00
005 

稅務局/消
費稅科/消
費稅股 

109年使用牌
照稅、房屋稅
暨地價稅繳
款書、轉帳繳
納通知書及

35,875 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
依規劃期程執行，目前無進度落後。 
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預定 實際 比較 

繳納證明書
等列印、摺封
及郵寄等作
業採購案 

165 

109AU00
014 

稅務局/稅
務管理科/
稅務管理
科稅務管
理股 

委託便利商
店代收地方
稅稅款及工
程受益費服
務作業 

13,136 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.得標廠商（統一、全家、萊爾富、OK等 4大超商）依約自 109年 1
月 1日起履約。 
2.109 年 2月 14日已辦理同年 1月份手續費核銷事宜。 
3.109 年 3月 11日已辦理同年 2月份手續費核銷事宜。 
4.109 年 4月 16日已辦理同年 3月份手續費核銷事宜。 
5.109 年 5月 8日已辦理同年 4 月份手續費核銷事宜。 
6.109 年 6月 9日已辦理同年 5 月份手續費核銷事宜。 
7.109 年 7月 6日已辦理同年 6 月份手續費核銷事宜。 
8.109 年 8月 10日已辦理同年 7月份手續費核銷事宜。 
9.109 年 9月 9日已辦理同年 8 月份手續費核銷事宜。 
10.依規劃期程執行，目前無進度落後。 

166 

109AY00
001 

研考會/資
訊中心/設
備網路科 

臺中市政府
109年度資訊
機房暨所屬
機關電腦資
訊設備維護 

18,876 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
9/28 招開月會 

167 

109AY00
004 

研考會/資
訊中心/應
用服務科 

公文整合資
訊系統維運
暨 HTML5公文
製作系統擴
充案 

13,740 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
HTML5公文製作系統於 8月 19日至 9月 4日進行機關第二梯次教育訓
練，已於 9月 7日上線。 

168 

109AP00
126 

環保局/廢
棄物管理
科/廢棄物
管理科廢
棄物管理
股 

108-109年度
臺中市政府
南 B區委託民
營清除機構
清運垃圾、資
源回收工作
之二 

15,033 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
廠商業已完成該月工作 

169 
109AQ00
074 

文化局/葫
蘆墩文化
中心/展演

臺中市葫蘆
墩文化中心
演奏廳觀眾

11,429 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
本案於 109 年 6月 2日開標流標，109 年 6月 3日第二次招標公告，
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股 席座椅及地
板更新採購
案 

109 年 6月 11日第二次開標，共有 1家廠商投標經審查資格符合，109
年 6月 15日辦理評選會議，109年 6月 30日決標，109年 7月 17 日
簽約，109 年 7月 23日辦理工作會議，8月 4日開工，9月施作項目
為走道 LED 燈具水電打槽拉線、地板自平水泥鋪設、2樓階梯木作、1
樓無障礙觀眾席木作、地板 PVC 鋪設。 

170 

108AP00
019 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
三組 

108年臺中市
焚化廠底渣
委託再利用
處理計畫 

187,000 98 100 2 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0 次 
一、已於 109 年 9月 4日完成付款作業。 
二、已完成退還履約保證金。 

171 

109AN00
030 

消防局/災
害搶救科/
災害搶救
股 

108年度消防
衣採購案-後
續擴充 

20,944 95 98 3 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
於 109 年 9月 25日完成驗收，刻正辦理結算付款中。 

172 

108AH00
011 

都發局/秘
書室/秘書
室第二股 

臺中市都市
發展局沙鹿
檔案大樓檔
案櫃採購案 

72,265 95 98 3 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：2 次 
■預定管考進度： 
109/9/15辦理事項完成日期（95%）。 
■實際管考進度（已完成）： 
109/9/17辦理驗收完成日期（98%）。 
■目前進度： 
109/9/26驗收紀錄簽准，函知廠商辦理請款事宜。 

173 

108AR00
019 

地政局/清
水地政/第
二課 

108年度臺中
港特定區計
畫(第三次通
盤檢討)都市
計畫樁位重
置地籍圖重
測計畫 

18,240 95 98 3 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
辦理最後一期成果驗收。 

174 

109AG00
022 

交通局/停
管處/停車
管理課 

109年度臺中
市政府公有
停車場停車
費用委託金
融、電信業者
代扣款作業
案 

15,000 35 40 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
本案於 109 年 9月 16日辦理第二次開標，當日遠傳電信已決標，現
正辦理簽約履約事宜。 
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175 

109AO00
030 

衛生局/疾
病管制科/ 

「109年度臺
中市政府衛
生局委託辦
理流感疫苗
校園集中接
種計畫」勞務
採購案 

14,622 35 40 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
本案已於 9/17 辦理開標，39項次已於當日全數決標，得標廠商共 36
家（含 24家醫院及 12家診所），現擬辦理合約簽訂作業。各廠商預
計於 10/5-12/11進行勞務履約。 

176 
109AL00
056 

勞工局/就
業安全科/ 

109年度職業
訓練委託案
(二) 

13,332 35 40 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
已決標簽約 14班次，陸續開班招生中 

177 

109AG00
044 

交通局/公
捷處/運輸
工程科 

110年度臺中
市公車動態
系統維運暨
擴充計畫 

10,600 30 35 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
本案已於 109 年 9月 21日辦理評選，並定於 9月 29日議價。 

178 

109AP00
123 

環保局/北
屯東清潔
隊/ 

109年度臺中
市政府環境
保護局清潔
人員環境教
育訓練暨自
強活動 

12,000 35 40 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
109 年 8月 25日決標 

179 

109AM00
088 

警察局/後
勤科/ 

109年防水透
氣雨衣及行
政人員服裝
採購案 

29,516 35 40 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
本案於 4月 1日上網公告、5月 7日開資格標、5月 14日辦理評選會
議，並於 5月 21日決標，履約期限 180日曆天、現由廠商履約中。 

180 

109AK00
097 

社會局/身
心障礙福
利科/身心
障礙福利
科第二股 

109年度臺中
市大型復康
巴士 

10,935 30 40 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
本案於 9月 17日決標，刻正辦理簽約事宜。 

181 

109AG00
040 

交通局/交
通工程科/
交通工程
科第二股 

iBike倍增計
畫 

515,000 0 10 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
上網公告中 

182 
105AD00
034 

教育局/幼
兒教育科/
幼兒教育

臺中市政府
教育局委託
辦理「臺中市

35,631 85 98 13 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
本案 107 學年度第 2學期到園檢查作業於 108 年 4月 16日辦理完畢，
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科第二股 私立五權非
營利幼兒園」
採購案 

107學年度第 2學期第 2期政府分攤之學費差額業於 4月 15日前辦理
撥付，並業完成 107 學年度家長滿意度調查，另業配合中央少子女化
政策計畫之配套措施進行契約變更事宜，並於 108年 8月 1日前辦理
108 學年度第 1學期第 1期學費差額預撥事宜，已撥付 108學年度第
1學期第 2期學費差額，業於 108年 10月 3日完成 107學年度分期驗
收作業。另 107學年度績效考評作業業於 108年 11月 11日辦理完竣，
考評結果達 90分以上，得以申請績效獎金。績效獎金業已撥付完竣。
108 學年度績效考評作業業於 109年 6月 29日辦理完竣，考評結果達
90 分以上，得以申請績效獎金。業於 109 年 9月 28日完成 108學年
度驗收作業。 

183 

108AF00
089 

建設局/機
電資訊科/ 

108年臺中市
道路管理中
心暨立體管
線資料庫建
置整合計畫 

12,200 55 70 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
期中報告已核備，持續履約中。 

184 

107AD01
034 

水利局/水
利規劃科/ 

臺中市沙鹿
區及梧棲區
雨水下水道
系統檢討規
劃委託技術
服務 

16,000 55 70 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1 次 
109.03.26 提送海大辦理 SWMM 1D1D 模式水理檢核，109.06.03 第一
階段審核通過，109.07.31 召開期初報告書審查會議會前會，
109.08.27 第二階段審核通過，俟海大審核後賡續辦理。 

185 

108AH00
010 

都發局/秘
書室/秘書
室第二股 

108年度建管
檔案數位化
影像製作案 

46,446 55 70 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1 次 
■預定管考進度： 
109/4/20第 1次交貨完成日期（55%）。 
109/11/10 第 2次交貨完成日期（70%）。 
■實際管考進度（已完成）： 
109/9/21第 2次交貨完成日期（70%）。 
■目前進度： 
109/9/21提報第 2期完工。 

186 

107AD01
027 

水利局/水
利規劃科/ 

臺中市龍井
區雨水下水
道系統檢討
規劃委託技
術服務 

10,400 55 70 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1 次 
109.02.07 上傳海大水理檢核平台，109.03.31提送海大辦理 SWMM 
1D1D 模式水理檢核，109.07.23 召開期初報告審查會議會前會，
109.08.25 通過檢核，109.09.30召開期初報告審查會議。 

187 
109AH00
044 

都發局/綜
合企劃科/ 

「臺中市
2050願景計

14,000 40 55 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
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畫推動平臺」
委託技術服
務案 

採購階段： 
109.08.04 辦理議價決標作業。 
規劃階段： 
109.08.17 簽約日，工作計畫書須於 109.09.04提交。 
訂於 109.09.30召開工作計畫書審查會議。 

188 

109AP00
021 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
一組 

109年臺中市
文山焚化廠
飛灰處理設
備委託操作
管理 

31,349 55 70 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
109 年 1-6月份服務費用已核銷付款，109 年 7月份服務費用於 109
年 9月 22日黏貼發票辦理付款作業，109年 8月份服務費用於 109 年
9月 23日簽奉核准。 

189 

109AP00
022 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
一組 

109年臺中市
飛灰穩定化
物清運及處
理服務 

429,504 55 70 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
109 年 3-7月份服務費用已核銷付款，109年 8月份服務費用簽核中。 

190 

109AP00
066 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
四組 

臺中市后里
焚化廠改建
營運移轉案
促參前置作
業委託專業
服務計畫 

10,000 40 55 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
本計畫於 109 年 9月 9日召開工作會議。 

191 

109AP00
068 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
二股 

109年臺中市
機車污染源
管制暨檢驗
站品質管理
計畫 

19,000 55 70 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
本計畫 109年 9月底執行老舊或剛滿 5年機車通知回檢或逾期未定檢
機車通知作業 8,669 件、定檢站初驗不合格機車複驗通知 236 件、未
定檢、未複驗處分通知 211 件、處分逾期未繳款催繳作業 225件、機
車不定期檢驗路邊攔檢 9場次、停車熄火查核及宣導 341輛次、和平
區（含梨山地區）移動式機車排氣定檢服務 1場次、機車排氣檢驗站
品質及標準氣體查核 39站次、烏賊車檢舉案件 31件、民眾檢舉烏賊
車獎勵金發放 1次、烏賊車檢舉案件處分 9件、烏賊車處分未繳款案
件催繳作業本月辦理 6次催繳、辦理烏賊車青白煙檢驗 5場次。 

192 

109AP00
069 

低碳辦公
室/低碳辦
公室本部/ 

109年臺中市
低碳城市發
展管考暨光
電城食森林
推動計畫 

13,300 55 70 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
（一）規劃 9月 8日（二）下午 2點 30分辦理 ESCO 說明會議 
（二）9月 21日（一）上午 10 點集會堂辦理第二次教育講堂 
（三）9月 16-18 日綠島低碳參訪 
（四）9月 26日（六）下午 14時 00分辦理推動 ESCO專案及補助說



 

149 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

明會 
（五）9月 30日（三）9月份工作檢討會議下午 2點。 

193 

109AP00
041 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
二組 

109年山海屯
都等 12區掩
埋場水質處
理廠最佳操
作及維護申
報等工作計
畫 

17,100 55 70 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.依契約操作維護工作規範執行中。 
2.期中自我評鑑於 109年 9月 4日召開會議，廠商已於 109 年 9月 11
日提送報告書（修正版），本局於 109年 9月 21日函文同意備查。 

194 

109AP00
117 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
三組 

109年臺中市
廚餘破碎脫
水前處理系
統採購案 

15,360 40 55 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
本案設置於大里區隊之第一套熟廚餘破碎脫水前處理系統已於 109年
9月 15日來文申報完工，第二套預定於 109年 9月 30日於大肚區隊
開工。 

195 

109AQ00
041 

文化局/臺
中市立圖
書館/圖資
採編課 

臺中市立圖
書館 109年中
文圖書採購
案 

34,250 55 70 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
已於 8月 28日完成分館第 8次交貨，交貨內容為優質推薦、特色館
藏、行動書車及每月書單等圖書，本課已完成此批交貨圖書書目轉
檔，各分館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通。 

196 

109AR00
003 

地政局/資
訊室/ 

臺中市政府
地政資料中
心資訊安全
防護暨系統
擴充與整合
案 

19,362 35 55 20 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
標案執行中 

197 
109AM00
004 

警察局/犯
罪預防科/ 

109年錄影監
視系統維修
保養採購案 

69,015 20 40 20 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
維修中。 

198 

103AH00
040 

都發局/綜
合企劃科/ 

擬定后里國
際花博特定
區計畫規劃
案 

14,850 70 95 25 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1 次 
109.9.8內政部都市計畫委員會第 976次會議審議通過，後續補充政
策環評會意回應說明。 
109.9.9行政院環保署召開環境影響評估審查委員會第 383次會議徵
詢意見。 
109.9.26召開履約付款研商會議。 
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199 

108AG00
034 

交通局/交
通規劃科/ 

108年度臺中
市智慧交通
管理系統建
置計畫 

16,000 70 95 25 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1、108 年度委託廠商辦理交通巨量分析及應用（100萬）與 108年度
臺中 TOPIS 系統暨設備建置計畫（1,500萬），2案合併發包。 
2、招標文件已於 108年 5月 21 日簽准，已於 108 年 5月 23日上網
公告，於 108 年 6月 18日開標，並訂於 108 年 6月 24日召開評選會
議。 
3、廠商已於 108年 7月 12日提送工作執行計畫書，本局並已於 108
年 8月 2日核備工作執行計畫書，並已於 108 年 9月 3日支付第一期
款 3,000,000 元。 
4、廠商已於 108年 11月 19日提送期中報告書，並已於 108 年 12 月
18 日完成期中報告審查，審查結果為原則通過，並於 109年 2月 4日
核備期中報告，109 年 2月 21日完成撥付第二期款 600萬元。 
5、本案已於 109年 7月 15日辦理座談會議。 
付款進度：108年 9月 3日支付第一期款 300萬元，109年 2月 21日
完成撥付第二期款 600萬元。 

200 

108AR00
001 

地政局/豐
原地政/第
二課 

108年度大臺
中地區委外
地籍圖重測
計畫(神岡
區) 

18,585 70 98 28 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
依契約期程辦理中 

201 

104AM00
117 

警察局/犯
罪預防科/ 

104年度「第
13、14期重劃
區治安要點」
錄影監視系
統管道設施
採購案 

14,330 70 98 28 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
驗收完畢金額已結算向地政局請款中。 

202 

109AY00
010 

研考會/資
訊中心/設
備網路科 

臺中市政府
109年度各機
關資訊設備
汰舊換新採
購案 

15,150 55 95 40 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
本月查核點辦理事項完成日期，廠商已於 9月 15日完成全部交貨。 

203 

109AQ00
058 

文化局/市
立圖書館/
數位資訊
課 

臺中市立圖
書館 109年度
資訊及資安
設備建置採
購案 

11,185 40 85 45 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
承包廠商已於 9月 28日函文本館完成各項設備配送、安裝及系統設
定，並進入為期 1個月測試期。 
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204 

109AP00
008 

環保局/西
屯區清潔
隊/ 

109年度清淨
市容ー擴大
道路清掃執
行計畫 

25,500 40 95 55 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
109 年 09月已依工作規範，執行完成，無待辦事項。 

205 

109AI00
002 

農業局/林
務自然保
育科/ 

臺中市 109年
度捕蜂捉蛇
為民服務勞
務委託採購
案 

15,800 40 95 55 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
發包執行中 

206 

109AF00
038 

建設局/養
護工程處/
屯區工程
隊 

109年度臺中
市養護工程
處屯區工程
隊道路景觀
綠美化維護-
第二工區 

14,200 40 95 55 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
履約中 

207 

108AF00
080 

建設局/新
建工程處/
用地科 

108年度臺中
市道路橋樑
公園廣場開
闢工程測量
及用地取得
作業委託技
術服務採購
案 

12,000 40 98 58 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
簽辦結簽中 

208 

109AP00
100 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
二組 

109年採購汰
換垃圾掩埋
場用特種機
具挖土機 2輛 

13,000 40 98 58 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0 次 
1.於 109年 3月 25日決標，並於同年月 31日訂約。 
2.依契約內容履約執行中。 
3.於 7月 22申請辦理規格查驗。 
4.於 109年 8月 26採購標的送達機關指定地點〈含完成機具規格檢
驗〉。 
5.於 109年 9月 8日完成辦理驗收，刻正辦理核銷事宜。 

209 

109AP00
087 

環保局/清
潔隊管理
科/清潔隊
管理科第
二股 

109年度採購
密封壓縮式
垃圾車 26輛 

74,970 40 98 58 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0 次 
已於 9月 22日完成驗收 
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參、 一般公文處理時效 

一、一級機關                                                 起迄日期：109/09/01 至 109/09/30 
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二、區公所                                                      起迄日期：109/09/01 至 109/09/30 
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肆、人民陳情案件管制情形 

一、本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關) 
資料期間：109 年 09 月 01 日至 109 年 09 月 30 日 

資料下載日期：109 年 10 月 5 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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本府及市長室交辦(區公所) 
資料期間：109 年 09 月 01 日至 109 年 09 月 30 日 

資料下載日期：109 年 10 月 5 日 

 

 
註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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二、 服務中心受理(一級機關含所屬機關) 
資料期間：109 年 09 月 01 日至 109 年 09 月 30 日 

資料下載日期：109 年 10 月 5 日 

 

 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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服務中心受理(區公所) 
資料期間：109 年 09 月 01 日至 109 年 09 月 30 日 

資料下載日期：109 年 10 月 5 日 

 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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三、市政信箱受理(一級機關含所屬機關) 
資料期間：109 年 09 月 01 日至 109 年 09 月 30 日 

資料下載日期：109 年 10 月 5 日 

 

 

 
註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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市政信箱受理(區公所)                                                              資料期間：109 年 09 月 01 日至 109 年 09 月 30 日 

資料下載日期：109 年 10 月 5 日 

 

 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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四、1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關) 
資料期間：109 年 09 月 01 日至 109 年 09 月 30 日 

資料下載日期：109 年 10 月 5 日 

 

 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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1999 話務中心受理(區公所) 
資料期間：109 年 09 月 01 日至 109 年 09 月 30 日 

資料下載日期：109 年 10 月 5 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關) 
資料期間：109 年 09 月 01 日至 109 年 09 月 30 日 

資料下載日期：109 年 10 月 5 日 

 
註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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總統府、行政院等上級機關交辦(區公所) 
資料期間：109 年 09 月 01 日至 109 年 09 月 30 日 

資料下載日期：109 年 10 月 5 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 




