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概述 
壹、市政會議指示事項辦理情形 

110 年 4 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P29。 

貳、府列管標案辦理情形 
府列管標案： 

110 年 4 月份總計列管 467 案，進度符合者計 430 案；進度落後者計 22 案，解除列管者計 15 案。 

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 110 年度 4 月份辦理情形詳見 P30~P120。 

110 年 4 月府列管標案落後比率統計表 

  

工程類別 學校工程 
道路橋梁

工程 
交通工程 

水利工

程 

水土保持

工程 

公有建築

工程 

環保工

程 

景觀及綠

化工程 

觀光遊憩

工程 

重劃工程

區段徵收

工程 

災修工

程 

其他類

(財物及

勞務採

購) 

合計 

落後件數

(A) 
0 7 0 1 0 5 0 3 0 0 0 6 22 

落後件數

比率(A/B) 
0.00% 17.07% 0.00% 1.89% 0.00% 9.09% 0.00% 21.43% 0.00% 0.00% 0.00% 2.69% 4.71% 

總件數(B) 52 41 8 53 1 55 2 14 7 10 1 223 467 

占整體落

後比率 
0.00% 31.82% 0.00% 4.55% 0.00% 22.73% 0.00% 13.64% 0.00% 0.00% 0.00% 27.27% 100.00% 
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參、一般公文處理時效 

一、110 年 4 月份一級機關發文平均使用日數為 1.9 天，詳見 P121。 

二、110 年 4 月份區公所發文平均使用日數為 1.62 天，詳見 P122。 

肆、人民陳情案件管制情形 

         110年 4 月份新收案件數共受理 1萬 4,330件，較 3月份受理件數 1萬 4,133件，增加 1.39%。陳情案件報表包含下列五大項： 

一、本府及市長室交辦： 

共受理 123件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P123~P124。 

二、服務中心受理： 

共受理 50件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P125~P126。 

三、市政信箱受理： 

共受理 3,901件，逾限未結案件共計 9 件，逾限未結案比率 0.23%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情

形詳見統計表 P127~P128。 

四、1999話務中心受理：  

共受理 9,884件，逾限未結案件共計 38 件，逾限未結案比率 0.38%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情

形詳見統計表 P129~P130。 

五、總統府、行政院等上級機關交辦： 

共受理 372件，逾限未結案件共計 6件，逾限未結案比率 1.61%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形

詳見統計表 P131~P132。 
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壹、 市政會議指示事項辦理情形 

臺中市政府第 481 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 04月 06日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

1 

今年初因降雨日數偏少，各地主要水庫水

位持續下降，中央因而實施限水措施，雖

經市府極力爭取供 4 停 1，惟並未獲中央

採納，自 4月 6日起開始啟動苗栗、臺中、

北彰化供 5停 2限水措施，勢必對民生造

成重大影響，也連帶影響經濟發展，但我

們會盡力配合，化危機為轉機，在此籲請

市民及各機關節約用水，一同渡過難關。 

本府各機關 01 遵照辦理。 

2 

臺中火力發電廠 2 號、3 號燃煤機組，早

在去(109)年便遭市府廢除操作許可證，

停止運轉，而近期全國備載容量在 11%以

上，呈現綠燈，也未有重大需求，中央竟

未通知也未經協商，逕於昨日(4 月 5 日)

深夜啟動 3 號燃煤機組，不顧市民的感

受，令人遺憾。水、電等均為國營事業，

與民眾基本的生活習習相關，近期中央除

了限水，更重啟原先停止的燃煤機組，違

背了對人民的承諾，對此我們表達強烈的

不滿及抗議，市政府一定會和民眾站在一

起，持續監測中火機組，全力提供民眾安

心、安全的生活環境。 

環境保護局 02 

臺中火力發電廠 3號機於 5日晚間使用柴

油點火並於 6日傍晚併聯發電，現無操作

許可證逕行操作且未遵行停工命令，市府

5 日及 6 日均已進場稽查，確認 3 號機已

投入生煤進行發電，違規事證明確，已依

違反空污法分別重罰 300 萬及 2000 萬元

罰鍰。此外，本府環保局將持續監控 CEMS

連線數據，以維護民眾居住環境品質。 
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臺中市政府第 481 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 04月 06日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

3 

針對今日水利局「公私協力，永續東大溪」

專案報告，本府自去年 2 月 20 日起，與

東海大學公私協力進行「東大溪水環境及

鄰近區域環境改善工程」，並提供民眾參

與，以滾動調整方式執行計畫，且在確保

防洪安全下建置礫間淨化設施，打造河川

成為親水、親綠、具教育意義的環境，改

善該區過去受東大溪惡臭、東海火葬場空

汙之不良影響。由此案例可知，一項建設

的成功，除了局處積極努力外，與當地民

眾的溝通更為關鍵，讓民眾適度表達意

見、適度參與，將更易獲得支持。除了水

利局成功整治東大溪外，建設局打通大智

路、都發局武德街拓寬、社會住宅的興建

等，均是與當地民眾溝通、協調，進而理

解、支持的成功典範，因此請各機關積極

參考，達到政府及民間雙贏局面。 

本府各機關 03 遵照辦理。 

4 

有關經發局「臺中市抗旱整備與應變」專

案報告，中央限水措施，劃分本市為甲、

乙兩限水區域，甲區供水點已設置完畢，

乙區供水點需俟明日(4 月 7 日)才能架設

完畢，相關資訊可至臺水公司網站查詢；

教育局 04 

一、本局前於 109 年 12 月 4 日以中市教

學字第 1090103890號函送教育部「學

校旱災災害應變工作流程(含工作項

目說明)」，督導所屬學校因應限水

措施進行抗旱整備及加強節水宣導
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臺中市政府第 481 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 04月 06日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

同時，經市府調查用水需求，也要求臺水

提供之供水站由原 338處增至 347處，供

民眾取用；此外，亦盤點醫療院所、團膳

業者、社福機構等用水需求，提前協助因

應。以學校為例，要求於前一日備妥足夠

用水量，以利師生使用，市府並將持續稽

查衛生環境。以下相關政策請積極辦理： 

一、因應限水措施，本市已將醫療院所、

社福機構、學校等列為優先調度供水

區，請共同積極配合，也請相關機關

特別注意限水期間的衛生環境，大家

一起渡過水情難關。 

二、自中央宣布啟動限水計畫以來，各行

業及民眾紛紛著手進行因應措施，例

如購置儲水設備、增設水塔等，導致

發生水塔缺貨或缺工裝設之窘境，因

此市府業與經濟部工業局建立窗

口，每天回報分區限水進度，倘須協

助者，由工業局提供幫助，同時，並

建議中央成立「水塔國家隊」，協助

調度，以便渡過限水危機。 

措施如下： 

(一)籌組旱災災害應變小組，訂定災前整

備、應變期、災後復原之應變工作計

畫，並指派專人或專責單位完成相關

整備工作。 

(二)請學校停止以自來水用於噴水池、澆

灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必

要用水。 

(三)學校於限水期間，加強宣導洗手正確

步驟，兼顧衛生及防疫需求。 

(四)設有游泳池學校，規劃游泳教學之調

整或替代方案。 

二、因應經濟部宣布本市自 110 年 4 月 6

日起進入「供 5 停 2」分區限水紅燈

階段，本局函文督導轄屬學校啟動相

關應變機制，重點說明如下： 

(一)組成應變小組，針對限水狀況完成先

行評估並進行用水規劃及儲水設備

之整備，並預備二日以上儲(蓄)水設

備，俾確保學生就學用水無虞。 

(二)為降低學校廚房用水需求，提供各校

午餐節水措施具體建議，例如:調整
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臺中市政府第 481 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 04月 06日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

菜單、加強廚務人員節約用水宣導、

減少班級餐桶數(合併餐桶)等。 

(三)倘若學校發生突發狀況且無法自行

排除，仍有不足，學校可緊急通報本

局，由本局通報經濟發展局，再由經

濟發展局統一調度，並聯繫臺灣自來

水股份公司及消防局調派水車前往

支應。 

三、緊急送水作業流程： 

(一)預先調查需水學校名單，區分甲乙

區，彙整後將名單傳送經發局緊急送

水小組，經發局錄案後調配水車送

水。 

(二)甲區學校在星期一上午 10 時由本局

彙整回復送水需求表，乙區學校在星

期三上午 10 時回復送水需求表，再

由經發局依學校需求調派國軍送水

車至學校送水(1車 3噸水)。 

社會局 04 

一、宣導面 

(一)透過多元管道持續加強抗旱節水宣

導及本府目前已提供水資源回收中

心及新建建築工程地下水資源作為
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臺中市政府第 481 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 04月 06日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

次級用水使用相關宣導，請本局各科

室、仁愛之家及家防中心運用官方網

頁、LED電子看板等方式協助宣導。 

(二)宣導知悉，因水情嚴峻，旱災中央災

害應變中心宣布自 110 年 4 月 6 日

起，臺中地區水情燈號調整為分區供

水紅燈，採供水五天停水兩天措施。 

二、實務面 

(一)本局所轄館舍均裝置省水設備。 

(二)調查社會福利機構儲備水情形及儲

水設備情形。 

(三)配合臺中市旱災災害緊急應變小組

(經濟發展局)調查社會福利機構停

供水期間需緊急送水需求。 

1.經發局調查於當日 4點以前調查次日

送水需求。 

2.經發局調查緊急送水需求，例行性的

原則以民生用水為主，以國軍送水消

防局為輔。 

3.消防局執行勤務時，消防車之水源請

再次確認是否為民生用水，有可能是

次級水。 
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臺中市政府第 481 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 04月 06日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

4.無論是國軍或消防局送水，需求端需

具備水的容器如水搭及送水車所需

的空間及注水口徑 2.5。 

5.目前經發局調查機構所需用水需

求、所需之容器如水塔，經發局請各

單位填報容器需求數、為媒合單位，

如有需求可洽廠商，本案所需自行付

費。 

三、志工人力協調 

(一)訂定臺中市旱災分區供水期間獨居

老人暨行動不便者關懷及送水服務

流程圖。 

(二)調查獨居老人暨行動不便者關懷及

送水服務需求，將調查後的臺中市旱

災分區供水期間獨居老人暨行動不

便者關懷及送水服務名冊，提供給本

各區公所進行關懷服務。 

(三)與民政局協調民政志工及祥和志工

隊志工人力。110 年 4 月 6 日召開臺

中市因應旱災分區供水期間獨居老

人暨行動不便者關懷及送水服務民

政志工與祥和志工隊協調會議，已建
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臺中市政府第 481 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 04月 06日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

立志工隊的聯繫窗口，及製作申請運

用志工隊的表單，持續滾動式修正辦

理。 

衛生局 04 

一、本市醫院、洗腎及婦產科診所儲水量

情形盤點如附件。 

二、本局輔導醫院、洗腎及婦產科診所之

緊急應變措施： 

(一)加強增設儲水設備，至少儲備「3天」

基本用水量。 

(二)與民間水車單位簽約，於停水時協助

送水。 

(三)停水期間，儲水量不足有緊急用水需

求時，需求量不大者，自備容器至自

來水公司 338處臨時供水站取水；如

需求量大，則請簽約水車廠商至 5處

「醫療及學校載水點」取水。 

(四)配合停水時間（甲區週二及週三停

水、乙區週四及週五停水），調整洗

腎個案之洗腎期程。 

(五)與其他診所（另一供水區之洗腎診

所）或醫院合作，於停水時間將洗腎

個案轉至其他院所洗腎，待復水後再
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臺中市政府第 481 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 04月 06日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

回原機構洗腎。 

三、本局於 110 年 3 月 15 日提供設有病

床之醫療院所(含洗腎中心)之名冊

給台灣自來水股份有限公司第四區

管理處，以利該處各階段供水措施整

備。 

四、為避免連假第 1 天(4 月 6 日)限水措

施造成醫療院所因應不及，本局於 4

月 1 日召開「110 年度醫療院所旱災

應變跨局處研商會議」，與本府消防

局、經濟發展局、水利局及自來水公

司共同研商因應作為。 

五、本市自 4月 6日起開始分區限水，本

局每週調查醫療院所緊急用水需

求，並提報予本府經濟發展局協請國

軍及本府消防局水車支援送水，以維

護病患就醫需求。 

六、本局輔導產後護理之家之緊急應變措

施：本局於 110 年 3 月 16 日以中市

衛醫字第 1100028468 號函通知本市

35家產後護理之家，針對本市水情持

續嚴峻，需提早因應，加裝水塔並減
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臺中市政府第 481 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 04月 06日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

少用水，並主動調查機構總儲水量及

每日用水量等相關資訊，以利後續整

備。 

經濟發展局 04 

一、為維護醫療院所、社福機構、學校之

必要及緊急用水，由本府消防局及國

軍協助送水作業，於每週五彙整衛生

局、教育局及社會局提報下週需協助

送水名單及需求量，且於每週一至每

週四確認後提供給國軍及本府消防

局；本府已建立緊急用水通報流程，

主管單位填寫通報單後提供本局，本

局連繫本府消防局及國軍協助送水

事宜。 

二、為因應發生水塔缺貨導致訂購不到水

塔的情形，本局已於 110 年 4 月 12

日邀集臺中市工業會、臺中市總工業

會、臺中市商業會、大臺中商業總

會、精密園區廠商協進會、豐洲園區

廠商協進會、霧峰工業區廠商協進

會、仁化工業區廠商協進會、潭雅神

工業廠商協進會、烏日溪南工商協進

會、特定工廠促進會、甲安埔廠商協
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臺中市政府第 481 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 04月 06日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

進會、經濟部工業局、經濟部水利署

及金屬工業研究發展中心，召開「水

塔需求媒合平台會議」，傾聽各產業

的聲音，並彙整提供水塔製造廠商資

訊，協助有需求的廠商洽詢添購。 
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臺中市政府第 482 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 04月 13日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

1 

中央分配各縣市 AZ 疫苗，繼第一階段開

放醫護人員施打後，4月 12 日開始第二階

段(中央及地方政府防疫人員)施打，本人

以身作則帶領部分首長一同接受疫苗注

射，施打後至目前為止身體狀況良好，但

部分首長施打後出現發燒、肌肉痠痛等不

同的副作用反應，期望透過親身體驗，提

供市民作為是否注射之參考；此外，也因

為每人對注射疫苗後反應不同，因此建議

採取不鼓勵但也不反對態度，請市民根據

自己的意願及身體狀況來決定是否施打。 

本府各機關 01 遵照辦理。 

2 

本府公共衛生業務獲中央高度肯定，繼榮

獲 108年度地方衛生機關業務考核第一名

後，109 年度再度勇奪第一，尤其 109 年

度深受新冠肺炎疫情影響，同仁的表現仍

能獲此殊榮，實屬不易，感謝衛生局團隊

的努力，請大家給衛生局掌聲鼓勵，也請

勿懈怠，持續努力保護市民健康。 

衛生局 02 

過去一年全球受新冠肺炎疫情影響，本市

超前部署，總動員投入防疫工作，並在各

方之協助、建議及支持下，同時積極執行

地方衛生機關業務考評 6大類別，包含長

期照顧、照護、心理及口腔健康、衛教宣

導、食品藥物及保健業務，再度獲得綜合

獎第 1名，因目前全球新冠肺炎疫情尚未

緩解，故本局除繼續堅守防疫崗位外，仍

持續秉持友善、活力、共享、宜居、均衡、

智慧及永續等核心價值，兢兢業業保護市

民健康及提升市民健康生活品質。 
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臺中市政府第 482 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 04月 13日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

3 

中央對中部地區採取每週供 5停 2限水措

施，目前已實施第 2週，面對嚴峻的水情

難關，感謝市民共體時艱全力配合，在大

家節約用水之下，我們查獲神岡區一處工

廠有違法抽取地下水情形，市府立即開罰

1 萬 2,000 元，並禁止再取水，後續也將

嚴格稽查，確保珍貴水資源公平運用。 

水利局 03 

本市神岡區豐工路 701號工廠內有水車違

法抽取地下水案件，本局除開罰 1 萬

2,000 元外，並依其行為進行連續開罰，

累計罰鍰已達 4萬 8,000元，並以竊水移

送地檢署法辦。因考量對水資源造成的危

害，本局後續將持續嚴格稽查，如發現有

以水車進行未經許可抽取地下水之違法

行為，將以刑事移送地檢署偵辦，以期有

效遏阻違法。 

4 

市府配合中央進行工廠管理及輔導，感謝

臺中各家工廠大力配合「特定工廠登記」

制度，截至 3 月 26 日止，特定工廠登記

及納管通過數為全國第一，市府將持續就

地輔導與協助，讓產業安心拚經濟。 

經濟發展局 04 

本府配合新修正之工廠管理輔導法，自

109年 3月 20日起輔導本市臨時登記工廠

申請特定工廠登記、105年 5月 19日以前

低污染未登記工廠申請納管，截至 110年

4 月 9 日止，本市特定工廠登記及納管核

准數達 2,892件，居全國之冠，並預計於

110 年度辦理至少 10 場特定工廠登記暨

未登記工廠管理及輔導政策說明會，透過

面對面與業者溝通交流，降低資訊不對

稱，提升業者配合政策意願，使產業續留

臺中，永續合法經營。 

5 
本府長期推動閱讀教育，109 年度「全國

閱讀績優學校團體及個人評選」結果出
教育局 05 

一、為提升學生閱讀質量、興趣及能力，

教育局成立「臺中市國民中小學閱讀
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臺中市政府第 482 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 04月 13日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

爐，臺中共獲得 15 個獎項，包括 5 位國

中小教師獲「閱讀推手個人獎」、4 組團

體獲「閱讀推手團體獎」、6 所學校獲得

「閱讀磐石學校獎」，成績耀眼，未來也

請教育局持續協助各校教師精進學生閱

讀力，打造各校成為「愛閱」校園。 

教育推動工作委員會」(委員會下設

行政、資源、培訓及推廣等四組)，

定期召開會議規劃每年閱讀教育推

展計畫。 

二、另為優化國民中小學閱讀推廣與圖書

館利用效能，完善圖書教師課程發展

與輔導制度，109年 10 月更率全國之

先，成立「臺中市政府教育局閱讀教

育輔導團」，支持與協助各校圖書館

閱讀推動教師，精進專業知能，進而

優化學校閱讀教育效能，提升學生閱

讀素養。 

三、教育局將持續積極透過多元策略，如:

補助學校添購圖書、辦理教師增能研

習、增置圖書教師、設立社區共讀

站、培訓閱讀及故事志工、鼓勵親子

共讀等提供各校閱讀資源，打造各校

成為「愛閱校園」。 

6 

針對今日建設局「燙平 600 臺中好行」專

案報告，道路與市民生活息息相關，惟過

去的道路品質常遭受民眾批評，對此，我

們將路平專案提升為燙平專案，本人自上

建設局 06 

一、燙平專案工程施作前，皆依各路段周

邊環境選定施工時間，如為交通流量

較大之路段，以夜間施工為主，居住

區則以日間施工為主，以求在最短施
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臺中市政府第 482 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 04月 13日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

任後已完成 647件、總長度 268km約為臺

北到臺南距離的道路燙平專案，並依據民

眾的反應做不斷修正檢討，以下相關政策

請積極辦理： 

一、為了不影響道路交通，燙平專案工程

多選擇夜間施工，並將音量減到最

低，但難免會對周遭市民的起居與安

寧造成影響，也請民眾多加包涵，短

期不便將帶來全體市民朋友更好的

用路品質。 

二、為確保道路品質長期穩定平衡，燙平

工程請於確認完工、品質穩定後再開

放通行，切勿由於倉促開放造成道路

品質快速下降及反覆挖補情事發

生，以確保市民用路品質。 

工時間內完成，減少對周邊環境之衝

擊，並同時兼顧施工品質，提供市民

完善之用路環境。 

二、為確保燙平後道路品質及顧及公共安

全，將視現場燙平道路現況並待路面

溫度降至 60°C 以下後再予開放通

行，以避免路面未硬化而產生跳料破

損。 

本府各機關 06 遵照辦理。 

7 

綠川、柳川為臺中重要的城市之河，見證

臺中各時期的發展，歷任市長也持續整

治，過去範圍多集中在中、西區，本人上

任後擴大至南區，隨著市府整治觀念的進

化，未來市府將以三大特性進行河川整

治：首先為工程生態化，減少水泥施作，

使用生態工法並進行綠美化；其次為強調

本府各機關 07 遵照辦理。 
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臺中市政府第 482 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 04月 13日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

親水性，讓市民可以親近整治後的河川；

最後則是水文化傳承，強調水文化的歷史

追尋與保存；未來我們也會持續努力，建

立更多河川整治典範。 

 

  



 

18 
 

臺中市政府第 483 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 04月 20日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

1 

4月 18日接連 2起地震，幾乎全臺有感，

經各機關及區公所及時掌握各區狀況，所

幸無任何災情傳出，且臺中捷運也因應得

宜，順利通過地震考驗。另外，本府陸續

接獲市民反映，媒體播報臺中為 4 級震

度，卻無警報提醒，引起質疑。經市府了

解，中央規範為 4 級震度以上才發送警

報，有別於臺北市震度達 3級就發送，因

僅部分梨山地區達 4級、本市其餘區域為

3 級，故未發送，對此，為避免警報發送

標準不一，本府將建請中央建立統一基

準，避免錯失預警先機。 

消防局 01 

有關 110 年 4 月 18 日晚間 2 起地震，本

市無發布災防告警系統(CBS)原因，說明

如下： 

一、現行「地震速報」為國家級警報，發

送單位為交通部中央氣象局，發送原

則為：「當偵測地震規模 5.0以上，

針對縣市政府所在地預估震度達 4級

(臺北市 3級)以上。」18日 22時 11

分規模 5.8及 22時 14分規模 6.2二

起地震交通部中央氣象局預估震度

均未達發布標準。 

二、依據交通部中央氣象局有感地震報告

發布作業要點及歷史地震災害統計

顯示，震度 3 級不致有地震災害發

生，震度 4級通常僅極少數狀況下會

有輕微災損。 

三、針對地震速報災防告警系統(CBS)全

國發布標準不一致，交通部中央氣象

局自 110年 5月 1日起修改新制發布

標準，將全國標準統一修正為「當地

震預警系統預估發生規模 5.0以上地

震，針對預估震度可能達 4級以上的
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臺中市政府第 483 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 04月 20日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

縣市民眾。」 

2 

臺中捷運綠線在經過一個月的試營運

後，即將在本週日(4 月 25 日)中午 12 點

正式通車營運，通車前一日及通車日中午

12點前，將暫停營運，以確認票務系統設

定等相關準備工作完備，提醒民眾注意以

免撲空。捷運正式通車代表中臺灣大眾運

輸發展邁入新的里程碑，本府特地在 25

日晚上 7點於文心森林公園舉辦「臺中脈

動」演唱會，民眾搭乘捷運就可輕鬆到達

活動地點，歡迎大家前來共同慶祝，迎接

臺中捷運新生活。 

本府各機關 02 遵照辦理。 

3 

市府團隊注重「市庫財務健全」及「各項

建設與福利推動」二者兼顧，因此自本人

上任以來，舉債數字逐年減少，今年地方

總預算更是近八年舉債額度最低的一

年，但市政推動不因此打折扣，各項建設

及福利一樣積極辦理；此外，依據剛出爐

的 109年度決算報告，決算盈餘 5億元，

是縣市合併以來首度出現盈餘的一年，但

我們不會因此自滿，市府未來仍將持續滾

動調整改善，讓財政狀況更好、更有效率

本府各機關 03 遵照辦理。 
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臺中市政府第 483 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 04月 20日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

的活用預算。 

4 

有關水情方面訊息，中央實施供 5停 2限

水措施，市府配合並積極盤點、爭取更多

水資源，其中，館前路因地下水水質良

好，中央將規劃設置抽水及淨水設施，基

於民生用水優先之前提下，市府同意配合

封街，屆時將造成用路人的不便，請市民

朋友改道而行。此外，近期新增水源及供

水設備已陸續到位，包括與經濟部水利署

合作，在中央公園開鑿 12 口民生用水井，

目前第一口觀測井已完成，經檢測水質良

好，完成後預估每天有 1,800 噸出水量供

自來水公司淨化為民生用水，其餘 11 口

井預計 4月底前全數開鑿完成，後續配合

檢測數據，預計 5月加入供水行列；第一

臺大型 RO 級淨水設備也已經在水湳水資

源回收中心設置完成並啟用，每日可供應

500 噸產業用水，企業可減少使用自來

水，預計將再陸續佈設 5臺，減緩民生及

產業用水衝擊。此外，為確保民生及產業

必需得以滿足，市府將持續與中央密切合

作，並再次呼籲民眾，各類水資源都非常

本府各機關 04 遵照辦理。 
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臺中市政府第 483 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 04月 20日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

珍貴，請務必珍惜，共同挺過缺水期。 

5 

本人上任後強調「開不了工的要開工、完

不了工的要完工」，因此，從今年初開始，

我每日穿著中捷制服，直到捷運正式通車

那一日。現今捷運通車在即，且在市府團

隊積極下，延宕多時的大智路也已完工通

車，感謝相關局處的努力，證明市府團隊

說到做到。此外，過去臺中交通政策意見

不一，過程有輕軌、捷運等不同意見的討

論，市府毅然決然以「捷運臺中」作為交

通重大優先政策，採多線進行方式佈建臺

中捷運路網，其中捷運藍線綜合規劃已送

中央、捷運橘線已進行可行性評估，一旦

交通部核准後，將可進入實質建設階段，

以下政策請積極辦理： 

一、請交通局積極辦理捷運藍線、橘線相

關作業，以完善臺中的捷運路網建

設。 

二、捷運綠線自 4 月 25 日正式通車後將

收費營運，日前市府已贈送本市 6-12

歲學生一人一張兒童卡，使用該卡搭

乘捷運可享半價優惠，請教育局廣為

教育局 05 

教育局於 110 年 4 月 22 日以中市教終字

第 1100029662 號函文各國小，請各校廣

為宣傳使用兒童卡搭乘捷運可享半價優

惠，並請做好防疫措施。此外，若兒童卡

遺失補發須工本費 100元，也請學校提醒

學生妥善保管卡片，並於其上註記學校、

學號等資訊，以利拾獲卡片時歸還。 

交通局 05 

捷運藍線綜合規劃報告於 110年 3月 4日

及機場捷運(橘線)可行性研究於 110 年 4

月 9日提送交通部審查，後續將配合中央

審查，積極爭取計畫核定，並會在後續各

階段滾動式檢討，檢討提前通車之可行

性。 



 

22 
 

臺中市政府第 483 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 04月 20日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

宣傳；此外，兒童卡若遺失補發須工

本費 100元，因此請教育局提醒學生

務必妥善保管。 

6 

有關「臺中市足球運動休閒園區」墊付

案，主要係為打造本市成為酷城市，我們

積極發展各項酷運動，另外，原規劃於北

屯區文中小 6 用地設立足球運動休閒園

區，惟當地居民傾向支持設立國民運動中

心，因此我們順應民意、平衡區域發展，

於南屯區設立並成功向教育部體育署爭

取 5億元經費補助，未來完工後將可舉辦

亞洲足球聯盟以上等級的國際賽事，請運

動局積極辦理。 

運動局 06 

一、本案計畫經教育部體育署於 110 年 3

月 26 日核定總計畫經費 12 億 7,800

萬元，並同意補助 5億元。 

二、刻正籌編興建計畫書、代辦協議書等

相關資料予工程代辦單位本府建設

局，俾利推動辦理及後續進度追蹤。 

三、教育部體育署工作里程碑管制表已於

110年 4月 21日依據本府建設局工程

期程表函報該署審辦。 
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臺中市政府第 484 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 04月 27日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

1 

五一勞動節即將到來，首先祝福大家勞動

節快樂。本市勞工朋友多達 140多萬人，

不但是各個家庭的經濟支柱、也是臺中發

展經濟的堅強基礎，市府會持續重視勞工

權益，成為勞工的強力後盾，共創富市臺

中，新好生活。 

勞工局 01 

一、本局為落實市長施政理念，以「安居

樂業、適性發展」作為施政願景，並

以「照顧勞工權益」、「促進勞資和

諧」、「推展職場安全」及「輔導青

年就業」等四大目標，呼應市長勞動

政策主張，特別加強以下措施以照顧

勞工權益：  

(一)定期規劃辦理勞動法令宣導會及積

極進行法令輔導措施，提升國人及移

工法遵意識。  

(二)透過實施勞動檢查，督促事業單位遵

守勞動法令。  

(三)輔導工會多元參與，促進勞資和諧，

穩定勞資關係。  

(四)利用社群網路媒體工具，主動提供整

合性勞動訊息，維護勞工權益。  

(五)促進身障者就業，提供全方位服務。  

(六)與本市各大專院校創新育成單位合

作推動青年就創業。  

(七)實施風險分級管理，提升產業安全衛

生水準。  

(八)整合產官學界資源，促進職場安全衛
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臺中市政府第 484 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 04月 27日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

生文化。  

(九)整合就(創)業服務資源，提升民眾就

業力。  

二、此外，勞工朋友是臺中經濟發展的重

要原動力，勞工局持續規劃各項促進

就業政策，以擴增潛在勞動力。110

年強化就業服務重要措施如下：  

(一)擴大與 7 國具前瞻性之風能廠商合

作，促進本市優質勞動力在地就業：

為提升本市觀光人口及在地就業機

會，並配合市長低碳政見，全力推動

無煙囪產業發展，109 年與 9 家風能

廠商，如西門子歌美颯、沃旭能源、

哥本哈根及三菱重工維斯特等簽訂

「促進就業合作宣言(MOU)」，攜手

創造逾 260個工作機會，並協助補實

人才缺口；另 110 年將擴大接洽澳

洲、英國、德國、丹麥、荷蘭、比利

時等國風能廠商攜手合作，促進本市

民眾投入風能產業。  

(二)強化辦理熱門及缺工產業之專案徵

才活動：為厚植各產業持續於本市之
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臺中市政府第 484 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 04月 27日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

發展動能，攜手促進本市勞工順利就

業，110 年結合熱門活動，積極辦理

主題性徵才活動，包含農曆年前營造

業系列徵才、農曆年後轉職系列聯合

徵才及光電系列徵才，並於 3 月 27

日與中興大學合作辦理就業博覽

會，逾 65家廠商參加，提供逾 5,600

個工作機會，助失業勞工儘速進入職

場；另於 4月與中科管理局、11月與

光電及風能產業合作辦理專案徵

才，與本市企業合作共同提升產業競

爭力，並補實廠商人才缺口。 

2 

世界蘭展是 3年一度的大型展覽，因為疫

情關係，「第 23屆世界蘭花會議暨展覽」

延後到今年舉辦，已在上週五（4 月 23

日）盛大開幕，且為因應新冠肺炎疫情，

採線上展覽模式舉辦，民眾只要上網，就

有親臨現場的感受，歡迎大家踴躍體驗觀

賞。 

農業局 02 

第 23屆世界蘭花會議暨展覽已於 110年 4

月 23 日開幕並採線上展覽模式舉辦，線

上展覽網址 https://bit.ly/32TJlVX、

臉書粉專為 https://bit.ly/2Qj1auU，

將先上展出為期 2個月。 

3 

臺中的體育成績向來優異，最近再傳來好

消息，「110 年全國中等學校運動會」在

4 月 22 日圓滿落幕，臺中市代表隊榮獲

本府各機關 03 遵照辦理。 
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臺中市政府第 484 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 04月 27日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

117金、111銀、139銅，金牌數及總獎牌

數為全國第一，更難能可貴的是，這是臺

中首次以非主辦縣市之姿拿下全國最多

獎牌，相當不容易！感謝各校隊選手平常

的努力，為自己、也為臺中爭光。 

4 

另外，「109 學年度中等學校足球聯賽」

（ HighSchoolFootballLeague,HFL ） 11

人制冠軍戰也傳來捷報，惠文高中女足三

年深耕有成，勇奪冠軍，創下隊史最佳紀

錄，未來市府也將持續發展酷運動、打造

酷城市，讓我們的運動員能持續在賽場發

光、發熱。 

運動局 04 

一、 本市學校參加「109學年度中等學校

足球聯賽 11 人制」及「109 學年度

中等學校 5 人制足球聯賽」成績優

異，惠文高中女足勇奪 11 人制冠

軍，青年高中榮獲 5 人制高男組冠

軍；賽季期間，除選手全力發揮團

隊實力，也要感謝曾效力於臺中藍

鯨的資深教練李○琴長期深耕女

足。 

二、 運動局長期支持「臺中藍鯨」組訓

參加「臺灣木蘭足球聯賽」，與臺

中市女子足球協會合作建立完整人

才訓練梯隊制度，從基層扎根，期

望女子足球逐漸發展成為城市指標

性運動，目前五權國中的教練鄭○

薰、張○娠、黃○婷同樣皆來自「臺

中藍鯨」。 
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臺中市政府第 484 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 04月 27日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

三、 此外，俱樂部方面則有「旅人 FC」

征戰「臺灣企銀五人制足球聯賽」，

「臺中 FUTURO」挑戰「臺灣企業甲

級足球聯賽」，兩隊戰績優異。為

深化基層足球運動人口，運動局也

積極推廣幼童足球扎根計畫，致力

發展本市足球選手分級培訓及銜接

管道。 

5 

今日藉由公開會議，與市民分享一封由視

障朋友所寫來的信，該位市民表示，「我

要感謝臺鐵及中捷的站務人員，因為在搭

乘臺鐵轉乘中捷時，站務人員均親切引導

上、下車，讓我可以來去自如，且如今臺

鐵士氣低迷，我一定要給予加油打氣；除

此之外，還要告訴市長，身為臺中人很幸

福，擁有視障者乘車券、復康巴士等資

源，且透過定向行動訓練後，我可以安全

地穿越文心路、中清路的斑馬線，對我來

說，過去的日子，每天出門都是生命的探

險，如今卻因為這些幫助而充滿安全感，

我表達由衷的感謝。」這封信件深深感動

我，因為友善城市一直是市府團隊努力的

本府各機關 05 遵照辦理。 



 

28 
 

臺中市政府第 484 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 04月 27日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

目標，能讓視障朋友安心出門、安全行

動，代表我們真的做到了。如今中捷既已

正式通車，營運之後的挑戰包羅萬象，我

們會承擔起重任、全力克服，帶給市民進

入捷運時代，共享更安全、便利的生活。 

6 

針對今日農業局「浪愛有家-動物之家后

里園區落成啟用 協助毛孩收容認領養」

專案報告，后里動物之家在今年 4月改建

完成，以嶄新面貌呈現於市民眼前，將原

本只是收容概念的流浪之家，轉型成為動

物生命與環境教育基地，並透過舉辦犬貓

認養及生命教育活動，使市民理解並共同

尊重生命，相當具有意義。后里動物之家

開放時間歡迎民眾入園與動物互動，暢遊

園區後亦可至鄰近的環保公園、后里森林

園區、后里馬場、外埔園區、麗寶樂園等；

請觀旅局妥善規劃設計旅遊路線，甚至可

將行程延伸至具濃厚歷史文化與知名美

食的糕餅之鄉-豐原，提供市民更多旅遊

選擇，也請建設局於環保公園增加遊具、

請農業局共同加強推廣。另外，南屯動物

之家刻正整修中，目前暫時不開放，請農

建設局 06 

有關環保公園增加遊具一案，本局將現場

勘查選擇合適區域及遊具形式進行規劃

評估後設置。 

農業局 06 

有關本市動物之家南屯園區業於 109 年

11 月 20 日辦理契約開工，預計於 110 年

9月 15日完工，整修期間為維護工作及參

訪民眾人身安全，於開工即公告園區整修

相關訊息，並請工程廠商確實執行相關安

全維護。 

觀光旅遊局 06 

本案已於臺中觀光旅遊網遊程專區上架

后豐趴趴走遊程，串接「麗寶樂園」、「后

里森林公園」、「臺中市動物之家后里園

區」、「豐原心鎖橋花之道」、「廟東夜

市」等經典及新興景點，專區另有賞花美

食二日遊、后豐鐵馬之旅、豐盛美饌一日

遊、木藝漆藝糕餅遊等遊程介紹后豐地區

旅遊景點，提供市民山城旅遊新選擇。 
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臺中市政府第 484 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 04月 27日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

業局妥善宣導，以免民眾撲空。 
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貳、 府列管標案辦理情形 

府列管標案 

臺中市政府 110年 04月份 府列管標案進度 

資料下載時間：110.05.06 

執行月份 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 總  計 

110 年 4月 430件(92.08%) 19件(4.07%) 0 件(0.00%) 3件(0.64%) 15件(3.21%) 467件 

 

(一) 學校工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 擬解除列管件數 合  計 

小 計 51 件(98.08%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 1 件(1.92%) 52 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 
106DD00
038 

教育局/國民
小學/龍井國
小 

龍井國小前棟
老舊校舍新建
工程 

89,569 95 100 5 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

2 

106DD00
055 

教育局/國民
小學/日南國
小 

日南國小多功
能活動中心新
建工程(禮堂拆
除重建)採購案 

54,388 98 98 0 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：2次 
承商已提送結算資料至建築師審查。 

3 

105DD00
015 

教育局/國民
中學/龍津國
中 

龍津高中--105
年龍津國中新
建活動中心工
程 

80,000 98 98 0 流廢標次數：6次， 
期程修改次數：0次 
已於 109年 7月 17日竣工，已完成驗收並辦理經費核結程序。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

4 

105DD00
226 

教育局/國民
小學/?子國小 

廍子國小-臺中
市北屯區廍子
地區新設學校
工程 

181,000 98 98 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
竣工結算金額結算完成。109年 12月 18日中市教工字第 1090105435
號函旨案結算金額增加金額 100萬 2,478元，減少金額 121萬 8,316
元，淨減帳 21萬 5,838元，扣除上開減帳金額，竣工結算總金額為
2億 651萬 5,811元。目前教育局進行結算中。110年 3月 3日中市
教工字第 1100009347 號函結算完成，請承包商製作結算書送監造單
位審核後，報局辦理結算作業。100.04.14中市教工字第 1100018835
號函工程結算，續辦工程尾款結算給付，並製作工程結算書定稿板送
局。 

5 

106DD00
100 

教育局/國民
小學/東陽國
小 

東陽國民小學
教學大樓拆除
重建工程 

99,800 80 80 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.北中南棟 2F3F牆身水泥打底作業 
2.北中南棟鋁窗安裝作業 
3.北中南棟 2F3F天花板批土磨平作業 
4.水保工程排水設施施工作業 
4/8第 31次監造會議 
4/22第 32次監造會議 

6 

106DD00
321 

教育局/國民
小學/社口國
小 

臺中市神岡區
社口國民小學
西棟大樓新建
工程 

79,200 72 72 0 流廢標次數：4次， 
期程修改次數：0次 
結構體工程施工（3F RF 鋼筋、模板、水電）、基坑水電配管 

7 

106DR00
033 

教育局/市立
高中職/西苑
高中 

西苑高中老舊
校舍改建暨校
園新建工程-第
一期 

323,400 76 76 0 流廢標次數：4次， 
期程修改次數：2次 
1.A棟 RF女兒牆及車道結構體工程及機電工程施工 
2.B棟 B1F結構體工程及機電工程施工 
3.A棟 B1F~1F內牆、外牆泥作工程施工 
4.A棟 B1F坪頂油漆工程施工 
5.A棟 4F水電拉線施工 

8 

107DQ00
007 

文化局/臺中
市文化資產處
/資產修復課 

臺中市歷史建
築「潭子國小日
式校舍」修復暨
再利用工程(含
監造及工作報
告書)案 

64,000 90 90 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
1.截至 110年 4月 30 日工程進度 87.67%，辦理工項為:A1棟木地板
新作、A2-A3棟白灰粉刷、A4棟編竹夾泥牆底中塗仿作、A5棟竹編
夾泥牆仿作、全區消防管線配置、無障礙廁所及廚房新建、消防機房
新建、砌卵石圍牆新作。 

9 
108DF00
264 

建設局/建築
工程管理科/ 

臺中市立新國
民中學活動中

215,400 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 



 

32 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

心暨地下停車
場興建工程 

已於 110年 3月 26日辦理校園規劃審議，建築師已於 4 月 16日辦理
第三次審查後續依意見修正後預計於 5月 7日報教育局及校審；已於
4月 12日提送細部設計書圖報局，並於 4月 22日辦理第一次審查，
預定 5月 14日修正後報局複審。 

10 

109BF00
021 

建設局/建築
工程管理科/ 

成功國中老舊
校舍整建及活
動中心暨公有
地下停車場新
建工程委託規
劃設計監造技
術服務 

251,342 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
李明利建築師已於 4 月 12日完成基本設計核定事宜。訂於 4月 30日
向局長簡報基設成果，並於 5月 7日辦理第一次校園規劃審議。 

11 

108DD00
307 

教育局/市立
高中職/西苑
高中 

西苑高中老舊
校舍改建暨校
園新建工程-第
二期 

192,275 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案預先管控期程，須待第一期工程開工後始有實際進度。 

12 

108DD00
310 

教育局/國民
小學/大德國
小 

臺中市梧棲區
大德國民小學-
多功能活動中
心新建工程 

97,200 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
1.已於 110年 4月 9 日召開本案第三次校園規劃審議會議，預計於
110年 5月 7日召開第四次校園規劃審議會議。 

13 

109DD00
158 

教育局/國民
小學/大忠國
小 

臺中市大肚區
大忠國民小學
南棟教室老舊
校舍整建計畫
工程 

104,644 10 10 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
110年 4月 15日細部設計審查第二次會議，結論:修正後通過。 
110年 5月 3日前完成預算書圖之修正。 

14 

109DD00
164 

教育局/國民
小學/樂業國
小 

臺中市東區樂
業國民小學新
建幼兒園園舍
建築工程 

76,610 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
4/21辦理預算書圖審查，需辦理修正，於 110年 5月 19日完成後辦
理書圖複審。 

15 

109DD00
165 

教育局/國民
小學/南陽國
小 

臺中市南陽國
小和平樓拆除
重建工程 

111,945 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.110年 3月 29日蘇南陽和平建字第 110004號函，提送 110年 3月
份工作月報。2.110 年 4月 19日提送細部設計預算書圖。 

16 

109DD00
173 

教育局/國民
小學/龍海國
小 

臺中市龍井區
龍海國小北棟
校舍拆除重建
工程 

129,163 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1. 110年 4月 16日完成龍海國小北棟校舍拆除重建工程校園規劃審
議第 3次會議。 
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本次開會地點:：臺中市政府陽明市政大樓 4樓開標室 
2.校園規劃審議修正後通過 
3.細部設計規畫 

17 

109DD00
180 

教育局/國民
中學/清水國
中 

清水國中「老舊
校舍行健樓拆
除重建工程」 

142,547 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.110.4.16-教育局召開第 3次校園審查會議,會議結論為「修正後通
過」 
2. 李明利建築師事務所-110.3.31-（110）事師建字第 0331501號-
本校收文 110.4.1清水總字第 1100001783號函-提送 109年 3月工作
月報表 

18 

109DD00
187 

教育局/國民
小學/大雅國
小 

大雅國小 107
年度改善及充
實教學環境設
備-和平樓拆除
重建工程 

83,959 56 56 0 流廢標次數：4次， 
期程修改次數：0次 
地基挖除 
廢棄物清運 
鋼軌樁安裝施工 
4/9、4/23監造會議 

19 

109DD00
191 

教育局/國民
小學/梧棲國
小 

臺中市梧棲區
梧棲國小西棟
大樓拆除重建 

122,896 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、1100426 召開第二次會議，請建築師事務所依第二次會議委員意
見修正，修正後通過 

20 

109DD00
382 

教育局/國民
小學/九德國
小 

臺中市烏日區
九德國民小學
興建幼兒園園
舍工程 

57,630 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
4月 23日進行第三次校園規劃審查小組審查審查結果:修正後通過 

21 

109DD00
398 

教育局/國民
小學/美群國
小 

美群國小附設
幼兒園園舍合
併活動中心共
構興建工程 

131,960 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
因單價及量體修改，因此須修正基設審查資料後再次上傳，原預計 
4/9 進行第 2 次校審，惟因修改後量體與核定規範不符，故第 2 次
校審擇期再開。 

22 

109DD00
438 

教育局/市立
高中職/中港
高中 

中港高中專科
教室大樓及學
生宿舍興建工
程 

99,100 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110.3.30工程決標，得標廠商"井田營造工程有限公司"，預定 110.6
開工 

23 
110DD00
027 

教育局/國民
小學/大勇國
小 

臺中市南區樹
德國民小學新
設學校工程 

199,800 57 57 0 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：0次 
1.淺基區 FS版澆置 
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2.地梁模組套管埋設 
3.淺基區地梁組模 
4.淺基區地梁澆置 
5.淺基區 1FL模板組立 

24 

110DD00
053 

教育局/國民
小學/建國國
小 

臺中市清水區
建國國民小學
綜合活動中心
暨教學大樓新
建工程 

116,470 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110年 4月 19日中市教秘字第 1100026079號函，本校「臺中市清水
區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程（第一次修正）」
（標案案號 1091120）公開招標公告：公告日 110/04/12；截止投標 
110/04/26 17:00；開標時間 110/04/27 10:00；開標地點 420臺中
市豐原區陽明街 36號 4樓教育局開標室。 

25 

106DD00
190 

教育局/國民
中學/雙十國
中 

臺中市立雙十
國民中學活動
中心(含幼兒園
暨地下停車場)
新建工程 

235,024 94 95 1 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
2F空調設備安裝。 

26 

107DD00
040 

教育局/國民
中學/神圳國
中 

臺中市立神圳
國民中學多功
能活動中心暨
非營利幼兒園
教室興建計畫 

89,920 63 65 2 流廢標次數：10次， 
期程修改次數：2次 
107/3/21完成建築師遴選，11/9基本設計審議會議，108/1/7研考
會同意備查，4/16第 2次細部設計審查會，5/15預算書及細部設計
圖說同意備查，108/8/15、8/23流標，9/24減項發包後再上網，10/9
及 10/22均流標。11/19日第 2次修正後再上網，12/4、12/12、12/31
均流標，109/1/20第 3次流廢標檢討會議，2/14、3/3 均流標。4/1
辦理第 4次流廢標檢討會議，工期從 400天延長為 450 天。5/6辦理
第 5次流廢標檢討會議，6/18流標，109/7/2由連信營造有限公司得
標，標價：81,400,000 元。109/10/29開工。（童健程建築師事務所） 

27 

106DD00
110 

教育局/國民
小學/龍海國
小 

臺中市龍井區
龍海國民小學
106-108年度
老舊校舍拆除
重建工程 

128,740 86 88 2 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
1.外牆吊線 
2.門窗框組立 
3.3及 4F坪頂模縫批土 
4.樓縫防水施作 
5.1F室內粉刷 

28 

106DD00
062 

教育局/國民
小學/梧棲國
小 

梧棲國小北棟
教學大樓 B棟
拆除重建工程 

68,310 60 62 2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
預定進度:12.180%,實際進度:20.561% 
工作項目:筏基工程施作及排水溝/陰井施作 
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29 
106DD00
066 

教育局/國民
小學/南陽國
小 

臺中市南陽國
小仁愛、信義樓
拆除重建工程 

99,990 95 98 3 流廢標次數：5次， 
期程修改次數：2次 
1.110.3.8使用執照核定。2.辦理結算中。 

30 

106DD00
073 

教育局/國民
小學/公?國小 

公舘國小東棟
校舍拆除重建
工程 

50,450 56 59 3 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
1.截至本次會議前施作項目：（1）2樓柱牆模板組立（2）3樓梁版模
板組立，鋼筋綁紮水電配管（3）1樓造型、窗台、欄杆模板組立、
鋼筋綁紮、混凝土澆置。 
2.本次會議後兩周預計施作項目（1）3樓梁版模板組立、鋼筋綁紮、
水電配管、混凝土澆置（3）3樓放樣、柱牆模板組立、鋼筋綁紮水
電配管（3）1-2樓混凝土澆置後側模拆除。 

31 

106DD00
052 

教育局/國民
小學/光正國
小 

臺中市霧峰區
光正國民小學
老舊校舍拆除
重建工程 

63,607 95 98 3 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：1次 
4月 6日驗收合格。 

32 

105DD00
193 

教育局/市立
高中職/龍津
高中 

龍津高中--龍
津國中改制高
中第一期綜合
教學大樓工程 

178,675 95 98 3 流廢標次數：6次， 
期程修改次數：0次 
已於 108年 1月 15日開工，已於 109年 12月 31日申報竣工，辦理
後續驗收作業中。 

33 

106DD00
048 

教育局/國民
中學/大雅國
中 

臺中市立大雅
國民中學老舊
校舍(至善樓、
平和樓)整建工
程 

94,050 95 98 3 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
1. 110/4/21 綠建築現場勘查。 

34 

107DD00
348 

教育局/國民
中學/大雅國
中 

臺中市立大雅
國中老舊校舍
拆除重建工程
（第二期） 

63,851 95 98 3 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
1. 110/4/21 綠建築現場勘查。 

35 

106DD00
289 

教育局/國民
中學/后里國
中 

臺中市立后里
國民中學綜合
活動中心新建
工程 

70,000 67 70 3 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
2FL樑版模板組立 

36 

108DD00
040 

教育局/國民
中學/神岡國
中 

臺中市立神岡
國民中學改制
高級中等學校
校舍興建工程 

243,281 95 98 3 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
110/2/8複驗完成,辦理結算付款中 
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37 

109DD00
142 

教育局/國民
小學/宜欣國
小 

宜欣國小活動
中心新建工程 

70,000 65 68 3 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
RF 灌漿 
REL 鋼構螺栓預埋及風雨走廊鋼構組立 
1F 鐵捲門及鋼板門框安裝 

38 

109DD00
154 

教育局/國民
小學/梧棲區
中正國小 

臺中市梧棲區
中正國民小學
仁愛樓拆除重
建工程 

74,352 57 60 3 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
外牆施工架施作，1 樓柱牆鋼筋綁紮、模板組立、水電配管 

39 

108DD00
066 

教育局/市立
高中職/臺中
高工 

臺中高工-新實
習大樓新建工
程 

199,926 72 75 3 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
施工現況為泥作、油漆、防水及門窗框室內外裝修作業階段...等工
項。 

40 

109DD00
190 

教育局/國民
小學/大甲國
小 

臺中市大甲區
大甲國民小學
行政大樓重建
工程 

174,306 55 58 3 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
行政棟基礎施作 

41 

106DD00
050 

教育局/國民
小學/龍港國
小 

臺中市龍井區
龍港國民小學
A、C棟校舍拆
除重建工程 

60,166 91 95 4 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
結算資料已完成 

42 

106DD00
060 

教育局/國民
小學/龍津國
小 

臺中市龍井區
龍津國民小學
106-108 年度
老舊校舍拆除
重建工程(含委
託規劃設計監
造技術服務)採
購案 

113,256 94 98 4 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
等綠建築標章出來，李明利建築師事務所才能請領設計監造尾款，李
明利請完尾款即可申請解除列管。 

43 

109DD00
331 

教育局/國民
小學/旭光國
小 

臺中市烏日區
旭光國民小學
第二期校舍興
建工程 

174,876 65 70 5 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
3FL柱牆、3F樑版模板組立、3F版鋼筋綁紮 
3FL混凝土澆置、3FL 水電配管、3FL柱筋續接器施作、 
3FL柱鋼筋綁紮 

44 
110AD00
060 

教育局/國民
小學/北勢國

北勢國小-臺中
市學校教室冷

960,309 30 35 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
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預定 實際 比較 

小 氣設備裝設採
購案 

公開招標中 

45 

106DD00
026 

教育局/國民
中學/外埔國
中 

臺中市立外埔
國民中學老舊
校舍拆除重建
工程 

146,612 87 93 6 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：1次 
廠商申請第二階段北工區 1100420復工 

46 
108DD00
055 

教育局/市立
高中職/臺中
二中 

臺中二中-藝教
大樓新建工程 

99,789 55 62 7 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
施工中 

47 

106DD00
088 

教育局/國民
小學/瑞峰國
小 

臺中市大肚區
瑞峰國民小學
拆除東棟老舊
校舍暨活動中
心整建工程 

120,144 83 92 9 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：0次 
1.水保工程及涵管埋設。 
2.花台座椅工程。 
3.地板地磚工程。 
4.水電設備安裝工程。 
5.電梯安裝工程及試車。 
6.室內門片安裝。 
7.花台座椅工程。 
8.景觀工程。 
9.外牆木紋專重作。 

48 

108DF00
141 

建設局/新建
工程處/建築
工程科 

臺中市大里區
益民國小學生
活動中心暨地
下停車場興建
工程 

280,000 30 40 10 流廢標次數：6次， 
期程修改次數：0次 
抽水井使用臨時發電機抽排水濾砂 

49 

109DD00
175 

教育局/國民
小學/?子國小 

臺中市北屯區
廍子國民小學
第二期校舍新
建工程 

338,616 10 20 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 109年 7月 17 日進行「臺中市北屯區廍子國民小學第二期校
舍新建工程」校園規劃審議第 1次會議 
，於 109年 8月 17日完成校園規劃審議第 2次會議，109 年 09月 25
日校園規劃審議報告書教育局同意予以備查。109年 10 月進行細部
設計修正改善。109年 11月 23日細部設計相關文件送校內審核。109
年 12月 15日辦理細部設計書圖審查會議。110年 01月 21日細部設
計書圖修正後通過，110年 01月 26日預算書圖及招標文件送教育局。
110年 02月 18日進行「廍子國民小學第二期校舍新建工程」採購工
作及審查小組細部預算書圖審查會議。110年 3月 2日進行監造計畫
審查，修正後通過。監造計畫（第二版）正式版送教育局工程科。目
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

前進行公開閱覽後會進行上網招標作業。 

50 

106DD00
082 

教育局/國民
小學/清水國
小 

臺中市清水國
小育英樓拆除
暨校舍新建工
程 

166,892 86 98 12 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
進入清圖鑑定、綠建築標章申請及公共藝術審查程序。 

51 

109DD00
162 

教育局/國民
小學/太平區
新高國小 

臺中市太平區
新高國民小學
二期校舍及活
動中心新建工
程案 

356,337 10 25 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
4月 26日提送臺中市太平區新高國民小學二期校舍及活動中心新建
工程細部設計暨預算書圖修正後通過之定稿本給教育局 

52 

109DD00
155 

教育局/國民
小學/梧棲區
中正國小 

臺中市梧棲區
中正國民小學
信義樓(含幼兒
園)老舊校舍整
建計畫工程 

190,380 10 30 20 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理上網招標公告，預計 110.4.27第二次開標 

 

(二) 道路橋梁工程 

進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 擬解除列管件數 合  計 

小計 34 件(82.92%) 4 件(9.76%) 0 件(0.00%) 3 件(7.32%) 0 件(0.00%) 41 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

109DF00
158 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

臺中市清水區清
水火車站人行跨
站天橋工程案 

63,495 40 25 -15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
辦理公開閱覽中 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

2 

110CF00
008 

建設局/新
建工程處/
用地科 

神岡區中正南街
80巷至三民南路
8M計畫道路打通
工程 

154,630 50 40 -10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
刻正申請調整標案管制預定期程。 

3 

110DF00
128 

建設局/土
木工程管
理科/ 

東勢區埤豐橋改
建工程 

555,105 40 30 -10 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
110/2/18及 2/24開標，因未達法定家數流標。 
110/4/13重新公開上網招標，排訂 5月 14日開標 

4 

104DF00
358 

建設局/養
護工程處/
路燈養護
科 

臺中市水銀路燈
落日計畫汰換工
程 

749,117 100 98 -2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
第一、二、三、四、五、六、八工區已完成向能源局全案請款程
序。 
第七工區尚有民事訴訟程序未著。 

5 

107DF00
334 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

五權南一路(美
村南路至南和一
街)開闢工程 

50,000 100 98 -2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
辦理驗收程序 

6 

106DF00
423 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

臺中市捷運文心
北屯線機廠及車
站區段徵收工程
(含委外專案管
理服務)-第五工
區 

109,182 95 94 -1 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
停工中 

7 

108DF00
212 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科第一股 

龍井區山腳排水
上游延伸段新闢
橋梁工程-4標 

140,000 82 81 -1 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
施工中 

8 

099BD00
008 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

臺中生活圈道路
系統建設計畫
(公路系統)6年
(98-103)計畫-
烏日鄉中 75-1線
道路拓寬工程-
委託規劃技術服
務 

2,000 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

9 

103BF00
008 

建設局/土
木工程管
理科/ 

東勢-豐原生活
圈快速道路委託
規劃設計暨監造
技術服務案 

220,000 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
已辦理完成。 

10 

108DF00
315 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

第 14期市地重劃
區增設 8公尺巷
道及崇德十路貫
通台 74號橋下空
間至昌平路等工
程 

76,900 92 92 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
4月 15日崇德十路開工，工程範圍圍籬設置，既有設施打除 

11 

109AF00
064 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

105年度道路橋
梁工程委託設計
監造技術服務案
（大甲、清水、
沙鹿、梧棲、大
安、外埔、龍井、
大肚、烏日等 9
區） 

11,585 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
工程持續派工設計監造 

12 

109BF00
006 

建設局/養
護工程處/
挖掘管理
科 

109年度臺中市
代辦管線統一挖
補工程委託監造
技術服務案(第
一、三工區) 

123,261 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

13 
107CF00
010 

建設局/新
建工程處/
用地科 

東區武德街(新
民街至南京路)
拓寬工程 

167,000 75 75 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
所有權人 110年 4月底完成拆除，預訂 5月下旬發放相關補償費。 

14 

107DF00
318 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

國道三號烏日交
流道聯絡道延伸
至芬園段新闢工
程延伸段 

100,000 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.110年 1月 26日申報竣工.110.3.19正式驗收..刻正辦理結算
中 

15 

108AF00
071 

建設局/土
木工程管
理科/ 

東勢-豐原生活
圈快速道路（第 1
至 5標）環境影
響評估委託技術
服務 

25,465 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
於 109年 9月 28日提送環評報告書初稿，進入審查階段，於 110
年 2月 4日經大會審查同意開發，報告書於 110年 4月 19日經
環保局認可。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

16 

108AF00
092 

建設局/土
木工程管
理科/ 

臺中大肚-彰化
和美跨河橋梁計
畫委託技術服務 

86,250 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
109/5/13核定設計原則及草案，109/6/7提送基本設計預算書
圖，109/6/16召開基本設計審查會，109/7/17提送基本設計修
正預算書圖，109/8/5 召開第二次基本設計審查會，109/9/22 基
本設計原則先行同意，109/11/13函請規設單位續行細部設計，
於 109/12/21辦理基本設計成果地方說明會，110年 2月 9日提
送細部設計預算書圖，3月 26日召開細部設計審查會議，各單位
審查意見預定 5月 10 日完成改善並提交修正後預算書圖，另排
訂 5月 12日召開第二次細部設計審查會議。 

17 

110CF00
009 

建設局/新
建工程處/
用地科 

北屯區崇德十九
路延伸至更生巷
25M計畫道路開
闢工程（用地） 

504,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
4/15已召開第 1次公聽會 

18 

110CF00
010 

建設局/新
建工程處/
用地科 

太平區市民大道
（振文路）第 2
期開闢工程（用
地） 

868,200 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
全數完成協議價購，餘 1所有權人刻辦理產權移轉 

19 

110CF00
001 

建設局/新
建工程處/
用地科 

西屯區市政路延
伸(安和路至環
中路)開闢工程
(用地) 

1,720,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已訂於 110年 5月 13 日召開第 2次公聽會 

20 

110CF00
003 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

北屯區敦化路一
段 450巷打通至
后庄七街計畫道
路開闢工程 

147,220 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依管考期程辦理 

21 

110CF00
007 

建設局/新
建工程處/
用地科 

大里區東明路
166巷(東明路至
大明路)打通工
程 

63,000 50 50 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理協議價購說明會，所有權人全數同意協議價購，刻正辦理
土地產權移轉作業。 

22 

109CF00
001 

建設局/新
建工程處/
用地科 

溫寮溪旁(甲后
路至經國路)聯
絡道路新闢工程
(用地) 

360,000 60 60 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
製作徵收計畫書中 

23 
109DF00
001 

建設局/新
建工程處/

臺中市神岡豐洲
科技工業園區二

467,970 25 25 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

土木工程
科 

期聯外道路工程
(堤南路拓寬及
銜接月眉西側南
向聯絡道引道) 

廠商於 109年 9月 4日提送修正報告報處，經委員確認後皆已同
意修正通過。109年 9 月 29日召開透水面積會議，會議結論經發
局將調整產業用地透水比例增加以減少道路透水比例，並函內政
部營建署本案道路設計是否符合透水性鋪面，倘無法核定細部設
計報告 

24 

109DF00
256 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

溫寮溪旁（甲后
路至經國路）聯
絡道路新闢工程 

675,000 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
上網招標中預計 5/19 開標 

25 

110AF00
005 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

110年度道路橋
梁工程委託設計
監造技術服務
(大里、太平、霧
峰、南區、東區、
北區、北屯、新
社、東勢、和平
等 10區) 

10,305 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約規定核派案件 

26 

110AF00
007 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

110年度道路橋
梁工程委託設計
監造技術服務
(大甲、清水、沙
鹿、梧棲、大安、
外埔、龍井、大
肚、烏日等 9區) 

10,305 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
陸續派工設計執行 

27 

110AF00
018 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

110年度道路橋
梁工程委託設計
監造技術服務
（大雅、潭子、
神岡、豐原、后
里、石岡、西屯、
南屯、中區、西
區等 10區） 

17,985 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約規定核派案件 

28 

110DF00
161 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

牛埔橋改建工程 108,700 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
招標程序中 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

29 

110CF00
013 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

南區德富路跨柳
川橋梁新建暨德
富路及樹德一巷
打通工程 

382,738 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
3月 30日已完成點樁，分割造冊中。 

30 

110D725
009 

梧棲公所/
農業及建
設課/ 

臺中市梧棲區梧
棲大排北岸人行
環境建置工程 

92,000 5 5 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
預計 4月 26日辦理障礙物遷移協調會，於 110年 4月 29日發文，
限期 35日內提送基本設計報告。 

31 

109DF00
005 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

大里區南門橋拓
寬工程暨聯外道
路拓寬工程(中
興路二段 822巷
至七中路) 

170,000 60 63 3 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
1.A2橋台擋土設施施作。 
2.橋台基礎開挖。 
3.橋台基礎備料完成。 

32 

110AF00
091 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

華南路以東銜接
特三號道路工程
委託設計監造技
術服務案 

18,167 30 35 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理議價決標程序 

33 

108DF00
184 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

龍井區山腳排水
上游延伸段新闢
橋梁工程-第 3標 

92,570 81 87 6 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
施工中 

34 

110CF00
012 

建設局/新
建工程處/
用地科 

南區德吉街延伸
打通工程(建國
南路至德祥街) 

210,450 40 50 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
回收四位土地所有權人協議價購契約書，同意人數比例 21.05%，
同意面積比例為 98.23%，賡續辦理價購登記及撥款事宜。 

35 

108DF00
299 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

臺中都會區鐵路
高架捷運化沿線
5處(圓環北路、
太原路、建成
路、國光路、五
權路)地下道填
平工程-第二標
(國光路、五權
路) 

136,780 61 73 12 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
施工中 

36 
108DF00
280 

建設局/土
木工程管

大里區、霧峰區
大里聯絡道高架

211,070 81 94 13 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

理科/ 橋下增設平面道
路工程(第一
期)-「平面道路
內側車道工程」 

109年 2月 10日開工，按預定期程執行中。 

37 

108DF00
281 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

臺中都會區鐵路
高架捷運化沿線
5處(圓環北路、
太原路、建成
路、國光路、五
權路)地下道填
平工程-第一標
(圓環北路、太原
路、建成路) 

155,000 79 95 16 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
驗收作業中 

38 

109DF00
233 

建設局/土
木工程管
理科/ 

大里區、霧峰區
大里聯絡道高架
橋下增設平面道
路工程(第一
期)-「平面道路
外側車道及側車
道工程」 

183,667 40 56 16 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110年 3月 14日第一工區開工，按預定期程執行中。 

39 

109BF00
019 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

西屯區市政路
(環中路至工業
區一路)開闢工
程委託設計監造
技術服務案 

130,212 20 40 20 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
基本設計報告 4月 16 日奉准核定，另橋型部份另案簽請市長聽
取簡報擇定。 

40 

110CF00
014 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科第一股 

北屯區東光路
(南興三路打通
至僑孝街)計畫
道路開闢工程 

82,000 30 50 20 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
於 4月 20日向所有權人說明協議價方式 

41 

109CF00
002 

建設局/新
建工程處/
用地科 

市政路延伸(安
和路至工業區一
路)開闢工程(用
地) 

1,100,000 75 100 25 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 
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(三) 交通工程 

進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 擬解除列管件數 合  計 

小計 8 件(100.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 8 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

101AC01
008 

交通局/交
通規劃科/ 

臺中都會區大眾
捷運系統烏日文
心北屯延伸線後
續可行性研究 

10,000 95 95 0 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：5次 
1、109年 7月 1日交通部召會審查，109年 8月 31日依審查意
見完成報告修正，並提報交通部。 
2、109年 10月 23日交通部核轉行政院審議。 
3、110年 4月 6日交通部函轉行政院審查意見，將儘速補充修
正後再報中央審查。 

2 

104DG00
026 

交通局/公
捷處/智慧
機電工程
科 

臺中都會區大眾
捷運系統烏日文
心北屯線建設計
畫-CJ900機電系
統工程 

10,908,000 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
1.109年 8月 7日、10月 25日及 11月 6日分別完成初勘、履
勘及取得交通部營運許可函。 2.109年 11月 21日因電聯車聯
結器斷軸事件，現已由本府及北市府委員會審議通過改善方
案，已於 3月 25日試營運，4月 25日營運通車。 

3 

104DG00
028 

交通局/公
捷處/設計
工程科 

臺中都會區大眾
捷運系統烏日文
心北屯線建設計
畫-CJ930標 G10
至 G17站及全線
電梯/電扶梯區
段標工程 

8,377,000 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：4次 
108年 10月 25日已竣工，目前辦理驗收作業，相關驗收作業
期程如下： 
1.CJ930A標已於 110 年 2月 4日完成驗收，並於 110年 2月 8
日將橋下相關設施移交各單位。 
2.CJ934A標正驗複驗已於 109年 7月 31日完成。 

4 

104DG00
035 

交通局/公
捷處/設計
工程科 

臺中都會區大眾
捷運系統烏日文
心北屯線建設計
畫-CJ920標 G3至
G9站及全線環控
系統區段標工程 

7,676,000 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
108年 11月 27日已竣工，並已完成驗收，相關驗收作業期程
如下： 
1.CJ920A標驗收於 109年 2月 27日啟動，於 110年 2 月 3日
完成。 
2.CJ924A標驗收於 109年 5月 15日啟動，於 109年 12 月 22
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

日完成。 

5 

109AG00
001 

交通局/停
管處/停車
管理課 

臺中市公有停車
場開立停車繳費
通知單勞務委外
作業(第一區) 

124,020 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案依廠商每月開單時數核算勞務費，刻正辦理 110年 3月開
單時數勞務費用核算作業。 

6 

109AG00
002 

交通局/停
管處/停車
管理課 

臺中市公有停車
場開立停車繳費
通知單勞務委外
作業(第二區) 

124,020 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案依廠商每月開單時數核算勞務費，刻正辦理 110年 3月開
單時數勞務費用核算作業。 

7 
109CF00
007 

建設局/新
建工程處/
用地科 

豐原區 11-35號
都市計畫道路工
程 

255,000 60 60 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
製作徵收計畫書中。 

8 

108DG00
037 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中大車站計畫
-立體停車場暨
轉運中心新建工
程 

1,200,000 0 5 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
1.110.4.9、110.4.20召開專技會議，會中持續列管後續設計
單位各項作業辦理期程。 
2.110.4.28完成所有鑽探作業。 
3.110.4.29設計單位提送修正之規劃設計暨基本設計報告書，
專管單位複審中。 
4.設計單位提送之受僱勞工名冊、保險單及工作執行計畫，皆
已備查在案。 
5.設計監造單位先行啟動以土地權利關係人名義自行測釘都市
計畫樁位，後續由都發局辦理驗收。 

(四) 水利工程 

進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 擬解除列管件數       合  計 

小計 50 件(94.34%) 1 件(1.89%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 2 件(3.77%) 53 件 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

107DD01
180 

水利局/大
地工程科/ 

臺中市新社
區協成里九
渠溝興中街
分流工程－
第二標 

103,000 100 100 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

2 

107DD01
169 

水利局/水
利工程科/ 

臺中市柳川
污染整治及
環境改善工
程(第二期-
林森柳橋至
民權柳橋) 

379,027 95 100 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

3 

108DD01
138 

水利局/水
利規劃防
災科/ 

東大溪水環
境及鄰近區
域環境改善
工程 

262,620 92 89 -3 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
1. 主要工項：礫間處理機房、礫間池槽、排洪截流管涵、景觀環
境營造、東大溪故事館裝修 
2. 目前施作項目：台電配電場所配管、節流陰井模板組立、岡韋
擋土牆牆施作、過路箱涵開挖、河道既有中隔牆打除。 
3. 預計完工日：110年 6月 30日 

4 

108DD01
108 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市大里
區污水下水
道系統主次
幹管及揚水
站工程(2)-
德芳路 

195,280 63 63 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：2040 m 
（2） 明挖工程： 0m 
（3） 接管戶數： 0戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：406m 
（2） 明挖工程： 0m 
（3） 接管戶數： 0m 
三、 預計完工日期： 111 年 6月 30 日 

5 

107DD01
151 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(8-4)-瀋陽
路等區域範
圍 

177,430 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
流廢標次數:0次。 期程修改次數:0次。 二、 工程總施作項目：（標
案總計施作長度及總接管戶數） （1） 推進工程：1407m （2） 明
挖工程： 7599m （3） 接管戶數：4299 戶 。 目前施作項目：（本
月實際已施作長度及接管戶數） （1） 推進工程：1421m （2） 明
挖工程：7599m （3） 接管戶數：4382戶。 三、因住戶需求變更設
計增加遼陽四街污水管段，已儘速辦理變更設計程序，完工日期:110
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

年 4月 28日。 

6 

107DD01
199 

水利局/水
利養護工
程科/ 

臺中市綠川
(信義南街~
大明路)水環
境改善計畫
工程 A標 

336,414 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1. 本案主要工項：砌石護岸 6538m3，鋪面工程 5999m2,水岸欄杆
1965m,擴橋及跨橋 4座 2. 目前施工項目：砌石護岸 6538m2（已完
成），鋪面工程 5999m2（85%）,水岸欄杆 1965m（已完成）,擴橋及
跨橋 4座（100%）。3. 本案已於 109/12/20申報竣工並於 109/12/25 
辦理竣工確認，目前辦理結算付款作業。 

7 

107DD01
203 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市大里
區污水下水
道系統主次
幹管及揚水
站工程(1)-
文心南路 

176,850 94 94 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：1641 m 
（2） 明挖工程： 0m 
（3） 接管戶數： 0戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：1575m 
（2） 明挖工程：0 m 
（3） 接管戶數：0 m 
三、 預計完工日期：110 年 6月 30日 

8 

107DD01
204 

水利局/污
水工程科/ 

惠來溪及潮
洋溪引流、污
水截流及水
環境改善工
程 

271,000 95 95 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
（一） 主要工項：污水截流工程、港尾子溪引流工程、水環境改
善工程 
（二） 目前施作項目：4/12辦理驗收完成。 

9 

107DD01
182 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市綠川
水質現地處
理設施工程 

250,000 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
（1）主要施作項目：設置 12000CMD之礫間處理設施及所屬前處理
單元、管線、設備等 
（2）目前施作項目：辦理結算中 
（3）完工日期：109年 11 月 16日 

10 

107DD01
193 

水利局/水
利工程科/ 

臺中市柳川
污染整治及
環境改善工
程(第二期-
三民柳橋至
林森柳橋) 

341,100 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 109年 11月 29日申報竣工，刻正辦理驗收結算作業。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

11 

104BD01
049 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
（10）委託設
計及監造服
務 

106,049 80 80 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
10-1、10-4、10-7施工中，10-2驗收完成正辦理結案程序，10-9、
10-10標細部設計審查通過，10-9營建署於 109年 10月 8日備查（預
計 110年發包），10-10已於 110年 1月 26日決標 

12 

105BD01
042 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市水湳
污水下水道
分支管網暨
用戶接管工
程委託設計
及監造技術
服務 

64,981 80 80 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、水湳 1標:已完工。 
二、水湳 2標:已於 108.02.26 開工。 
三、水湳 3標:已於 109.01.17 開工。 
四、水湳 4標:已於 109.2.27 開工。 
五、水湳 5標:已於 109.3.11 決標。 

13 

105DD01
206 

水利局/水
利工程科/ 

龍井區山腳
排水
2K+496~3K+0
66治理工程
併辦土石標
售 

199,920 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
1.已於 109年 12月 15日申報竣工，驗收結算完成。 
2.俟中央款項入帳後，再行辦理撥款事宜。 

14 

106BD01
041 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市建成
路系統污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程委
託設計及監
造技術服務 

62,226 80 80 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
建成 1：已於 108年 02月 26日開工。 
建成 2：110.04.14營建署同意新修預算書修正後備查 
110.04.22萬銘提送修正後發包文件（修正 2版） 
110.04.30檢送最終版發包文件予營建署，另案簽辦公開閱覽事宜。 
建成 3：110.04.28函請萬銘公司提送細部設計文件 

15 

106BD01
043 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市豐原
區污水下水
道系統第一
期管線暨用
戶接管工程
設計及監造
委託技術服
務案 

88,084 80 80 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.豐原用戶接管一標於 108 年 6月 27日辦理第二次細部設計審查
會，審查結果修正後通過，因配合 7月 23日「臺中市污水下水道建
設研會議」調整發包策略修正設計成果，營建署於 10月 14 日函文
修正後備查，最有利標招標方式已簽准，並於 10月 18日公開預覽
（10/18～10/22），公開閱覽已完成，已於 11/7上網招標，12/3開
標未達規定家數（僅 1家投標）流標，於 12/10第二次公開開標計 3
家廠商投標，於 12/17評選會議完成，於 12/30決標。 
2.豐原第四標主次幹管細部設計審查會，已於 109年 2月 24日辦理
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

完成，審查結果修正後通過。 
已於 109年 5月 7月檢送豐原第四標主次幹管細部設計成果予營建
署備查，營建署於 109.6.18 檢還，於 109.6.20函文設計單位請其
依審查意見進行修正後 109.6.29檢送本局，細設成果（修訂二版）
已於 7/10再函送營建署，營建署已於 109.8.27備查，公開閱覽已
於 109年 10月 8日完成，已於 109年 10月 30日公開招標，已於 109
年 12月 2日辦理評選會議，已於 12月 17日決標，已於 110 年 1月
28日開工。 
3.豐原後續工程（於 110年 4月 16日驗收完成）、第一標用戶接管
工程及主次幹管第四標持續辦理監造作業。 

16 

106BD01
049 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程(9)
委託設計及
監造服務 

50,142 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
已辦理完成。 

17 

106DD01
150 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(9-3)東光路
及東山路等
鄰近區域 

208,718 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：1716m 
（2） 明挖工程：8848 m 
（3） 接管戶數：2444 戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程： 1564.46m 
（2） 明挖工程：6695.55m 
（3） 接管戶數：1995戶 
三、 預計完工日期：110 年 6月底前 

18 

106DD01
179 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(10-1)民生
五權等鄰近
區域 

207,810 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
實際：第二期工程 7/8申請竣工；9/21驗收合格。 
整案統包工程（設計+施工+試運轉）已於 109年 12月 31日履約完
畢，一年試運轉已於 110年 2月 25驗收完畢，現正辦理尾款簽辦事
宜。 

19 
107AD01
047 

水利局/污
水營運科/ 

臺中市福田
水資源回收
中心污泥乾

112,440 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
第一標已於 109/12/29決標，第二標已於 110/4/1決標。 
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燥減量統包
工程 

20 

107BD01
008 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市太平
區(新光地
區)污水下水
道分支管網
暨用戶接管
工程設計及
監造委託技
術服務 

54,659 80 80 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
設計完成，工程辦理驗收作業。 

21 

107BD01
045 

水利局/水
利養護工
程科/ 

臺中市綠川
(信義南街~
大明路)水環
境改善計畫
委託技術服
務 

67,032 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
已辦理完成。 

22 

107DD01
118 

水利局/大
地工程科/ 

旱溪排水水
環境及鄰近
區域設施改
善(第一標) 

88,800 100 100 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

23 

107DD01
120 

水利局/大
地工程科/ 

筏子溪景觀
環境營造(車
路巷橋-永安
橋及礫間淨
化) 

163,199 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

24 

109AD01
007 

水利局/水
利養護工
程科/ 

109年度本市
各抽水站、滯
洪池、水閘門
及各周邊設
施維護保養
操作及管理
委託專業服
務 

21,950 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
（1）主要施作項目：設置 10000CMD之礫間處理設施及所屬前處理
單元、管線、設備等 
（2）目前施作項目：拋石及截流設施施作 
（3）預計完工日期：110 年 6月底 

25 
109DD01
015 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市旱溪
排水水質現
地處理設施

140,000 89 89 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
109/12/17決標 
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工程 110/01/28開工，刻正辦理相關進場準備及試挖作業 
110/04，完成鑽探及部分路段是挖作業，預計 5月辦理相關說明會
後正式進場。 

26 

109DD01
071 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市豐原
區污水下水
道系統第一
期-主次幹管
工程第四標 

319,689 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 109/12/29決標，已於 110/3/24開工，預定進度：0.093%，實
際進度：1.98%。 

27 

109DD01
079 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市太平
區(新光地
區)污水下水
道分支管網
暨用戶接管
工程
(1-1)-12B 主
幹管及新光
水資中心鄰
近區域 

246,900 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
進駐管理中 

28 

110AD01
016 

水利局/水
利養護工
程科/ 

110年度本市
各抽水站、滯
洪池、水閘門
及各周邊設
施維護保養
操作及管理
委託專業服
務 

24,210 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） （1） 推
進工程：1076m （2） 明挖工程： 17047m （3） 接管戶數：5916
戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） （1） 推
進工程：0m （2） 明挖工程：0m（3） 接管戶數：0戶 
三、 預計完工日期：113 年 8月 31日 

29 

110DD01
003 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(10-10)-大
墩路及公益
路以北等鄰
近區域 

286,950 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.110年 2月 5日辦理決標公告，後續簽辦訂約簽 
2.於 110年 3月 11日訂約完成 
3.已於 110月 4月 7日申報開工 

30 
110DD01
004 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶

387,380 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
開工前準備。目前因 PVC管材短缺，預計於 110年 6月 16日申報開
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接管工程
(9-4)國豐街
及天祥街等
鄰近區域 

工。 

31 

110DD01
033 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市水湳
污水下水道
分支管網曁
用戶接管工
程(5)-同榮
路等鄰近區
域 

205,630 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 4月 6日進場施作 
天津路一段（北平二街-中清路）及北平路與陝西路口 

32 

109DD01
084 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
7-8(華美街
二段及漢口
路等區域) 

170,760 55 56 1 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：2次 
1.本案主要工項: 新建平行箱涵長 795.2公尺，左岸 399.08公尺；
右岸 396.12公尺。 
2.目前完成箱涵數目：左岸完成 303公尺，右岸完成 290公尺，合
計共完成 593公尺。 
3.右岸#2支線道路路面養護、共管施工區域拔除擋土鋼板樁作業、
左岸#3支線道路陰井開挖及鋼筋綁紮。 
4.因管線障礙、鄰標施工、既有污水管滲漏、台中港關連工業區廠
商無法配合停止排放污水及本市「110年農暦春節」禁止挖掘轄區道
路等不可抗力事由，爰辦理工期展延，預計 110年 9月 28日前完工。 

33 

105DD01
235 

水利局/水
利工程科/ 

龍井區山腳
排水
0K+000-0K+6
00治理工程
併辦土石標
售及代辦之
共同管溝工
程 

199,970 93 94 1 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
一、工程總施作項目: 
1.推進工程:131.66米 
2.明挖工程:11769米 
3.接管戶數:5009戶 
二、目前施作項目: 
（1）明挖：8462.62m 
（2）推進：340.95m 
（3）接管戶數:3065戶 
三、預計完工工期：110年 10月 29日 

34 

108DD01
096 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程

212,160 81 82 1 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） （1） 推
進工程：2301m （2） 明挖工程： 9281m （3） 接管戶數：2700
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7-7(進化北
路及梅川東
路等區域) 

戶 二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） （1） 
推進工程：1617.5m （2） 明挖工程：2961.79m（3） 接管戶數：
1132戶 三、 預計完工日期：111 年 5月 17日 

35 

108DD01
110 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市文山
污水下水道
分支管網暨
用戶接管工
程(一)-福雅
路、永福路等
鄰近區域
(1-4) 

243,950 71 73 2 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：897.0m 
（2） 明挖工程： 11280m 
（3） 接管戶數： 305戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：1076.7m 
（2） 明挖工程： 4496.8m 
（3） 接管戶數：49戶 
三、 預計完工日期： 110 年 11月 29日 

36 

108DD01
134 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(10-7)-美村
路及五權五
街等鄰近區
域(專案標) 

219,680 74 76 2 流廢標次數：5次， 
期程修改次數：1次 
1、公兒 14工區箱涵工程 
2、公兼滯 9工區箱涵工程 
3、剩餘土石方載運 
4、公兼滯 11工區箱涵工程 
5、文中小兼滯工區箱涵工程 
6、公兼滯 10公區箱涵工程 

37 

107DR00
003 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市第 13
期市地重劃
區內滯洪池
工程 

180,000 67 69 2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
主要工項:水淨場工程、朝馬園區、惠來溪水環境上游延伸段皆已完
成，3/19已驗收合格，預計 5月上旬簽辦結算付款。 

38 

107DD01
201 

水利局/污
水工程科/ 

惠來溪及潮
洋溪現地處
理及水環境
改善工程 

297,477 95 98 3 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
（1）主要施工項目:明挖工程、推進工程、鋼套管工程、區段翻修、
局部修補及障礙物打除等。 （2）目前施作項目: 辦理工程驗收 （3）
報竣日期:110年 3月 15日。（4）驗收完成日期:110年 4月 16日。 

39 

107DD01
213 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市豐原
區污水下水
道系統第一
期-豐原大道
既有管線後
續工程 

168,013 95 98 3 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
110年 2月 9日工程報竣，刻正辦理驗收結算事宜。 
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40 

107DD01
124 

水利局/水
利工程科/ 

臺中市柳川
污染整治及
環境改善計
畫(中正公園
至舊社公園
截流工程及
中正水淨場) 

395,194 95 98 3 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：1834 m 
（2） 明挖工程：5896m 
（3） 接管戶數： 957戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：1783.5m 
（2） 明挖工程： 9231m 
（3） 接管戶數：756 戶 
三、 預計完工日期：110 年 9 月 23 日 

41 

107DD01
211 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市建成
路系統污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(1)-國光路
及民意街等
鄰近區域 

230,000 90 94 4 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1. 本案主要工項：砌石護岸 4017m3，鋪面工程 11286m2,水岸欄杆
1294m,擴橋及跨橋 4座 
2. 目前施工項目：砌石護岸 4017m2（已完成），鋪面工程 11286m2
（100%）,水岸欄杆 1294m（已完成）,擴橋及跨橋 4座（100%）， 
3. 本案於 12/28竣工，目前辦理結算付款作業。 

42 

107DD01
200 

水利局/水
利養護工
程科/ 

臺中市綠川
(信義南街~
大明路)水環
境改善計畫
工程 B標 

357,834 91 95 4 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
一、工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1）推進工程：645m 
（2）明挖工程：6272m 
（3）接管戶數：1703戶 
二、目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1）推進工程：728m 
（2）明挖工程：2,655m 
（3）接管戶數：262戶 
三、 預計完工日期：110 年 8月 11日 

43 

108DD01
136 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(10-4)-向上
民生等鄰近
區域 

146,340 75 79 4 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
（1）明挖： 
AA0609~AA0611         （路證編號 109H09957豐南街 196巷） 
AA0611-3~AA0611       （路證編號 109H09957豐南街 196巷） 
（2）推進： 
AB0305~AB03           （路證編號 109H14107田心路二段 272巷） 
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A11401~A11402         （路證編號 109H10294豐原大道三段 239
巷） 
AA101A~A101           （路證編號 109H10694田心路二段 267南
巷） 

44 

109DD01
001 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市豐原
區污水下水
道系統第一
期管線暨用
戶接管工程
(1)-豐原大
道及田心路
等鄰近區域 

326,864 63 67 4 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.旱溝渠道右側護岸（一）9K+927.63~9K+940.54牆身（第三昇層）
施作。 
2.出口箱涵段底版 0K+000~0K+038.71 施作。 
3.入流工左擋土牆施作。 
4.溢流堰底版（第二單元）底版銲接鋼線網鋪設作業。 
5.維修坡道臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，（L≧9m，間距=50cm），
打設作業。 

45 

109DD01
064 

水利局/雨
水下水道
工程科/ 

旱溝排水水
環境改善計
畫中部科學
(后里)園區
綠 10-2溪畔
景觀池工程 

63,400 65 71 6 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
左側 0+460-0+478四孔預鑄箱涵（113-118塊）混凝土澆置 

46 

110DD01
034 

水利局/雨
水下水道
工程科/ 

臺中市梧棲
區大智路二
段雨水下水
道工程 

120,000 64 71 7 流廢標次數：4次， 
期程修改次數：0次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
 （1） 推進工程：733m 
 （2） 明挖工程：11906 m 
 （3） 接管戶數：4206 戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
 （1） 推進工程：382m 
 （2） 明挖工程：3100 m 
 （3） 接管戶數：500戶 
三、 預計完工日期：111 年 6月 30日。 

47 

108DD01
109 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(9-1)雙十路
及南京路等
鄰近區域 

244,650 64 71 7 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 110/04/01決標，目前辦理訂約中，尚未開工。 
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48 

110DD01
025 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市太平
區(新光地
區)污水下水
道分支管網
暨用戶接管
工程(1-2)-
宜昌路等鄰
近區域 

374,300 30 40 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：3039m 
（2） 明挖工程： 10375m 
（3） 接管戶數： 2548戶 
二、 目前施作項目：（本月累計實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：2832.78m 
（2） 明挖工程：6509.42m 
（3） 接管戶數：1379戶 
三、 預計完工日期：111 年 9月 30日 

49 

108DD01
099 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市水湳
污水下水道
分支管網暨
用戶接管工
程(3)-四平
路等鄰近區
域 

300,480 69 80 11 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） （1） 推
進工程：2386m （2） 明挖工程：7435m （3） 接管戶數：3115戶 二、 
目前施作項目：（本月累計實際已施作長度及接管戶數） （1） 推
進工程：2432m （2） 明挖工程：5650m （3） 接管戶數：3259戶 三、 
預計完工日期：110年 7月 15日 

50 

107DD01
196 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市水湳
污水下水道
分支管網暨
用戶接管工
程(2)-敦化
路等鄰近區
域 

220,790 82 93 11 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.主要工程項目:推進、明挖分支工程、用戶連接管工程。 2.目前
施工項目:明挖分支工程及用戶連接管。 3.施作區域: 樹德九街 100
巷、振武路、廣三街、立德街 38巷、振英街 23巷 4.預計完工日期:111
年 1月 27日 

51 

109DD01
002 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市太平
區西新光污
水管線及用
戶接管工程
第三分標(樹
德路新光路
等區域) 

240,220 63 75 12 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
各項計畫審查中 

52 

109DD01
087 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市大里
區污水下水
道系統主次
幹管及揚水
站工程(3)-

109,130 40 55 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：1896m 
（2） 明挖工程： 5119m 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

揚水站 1 （3） 接管戶數： 1464戶 
二、 目前施作項目：（本月累計實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：1300m 
（2） 明挖工程：700 m 
（3） 接管戶數： 428戶 
三、 預計完工日期：111 年 1月 4 日 

53 

108DD01
141 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市水湳
污水下水道
分支管網暨
用戶接管工
程(4)-后庄
北路等鄰近
區域 

142,500 69 88 19  

 

(五) 水土保持工程 

進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 擬解除列管件數 合  計 

小計 1 件(100.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 1 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

109DF00
241 

建設局/土
木工程管
理科/ 

臺中市太平
區第一花園
公墓第 3座納
骨塔園區水
土保持工程 

68,360 57 58 1 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110年 2月 19日正式施工，目前施作 
1.目前施作 RN2擋土牆第一單元、RN4擋土牆第一、二單元。 
2.W2滯洪池 0K+000~0K+040 施作。 
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(六) 公有建築工程 

進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 擬解除列管件數 合  計 

小計 50 件(90.91%) 5 件(9.09%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 55 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

109DG00
001 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市東區
公兒 30地下
停車場新建
工程 

302,000 30 25 -5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
有關辦理變更本市都市計畫之細部計畫，已於 110.01.15核定發布並
於 110.01.22起生效。 
基本設計報告書、公共設施用地多目標使用計畫書、交通影響評估報
告書、地下水補注地質敏感區建築基地地質調查安全評估審查、景觀
及植栽計畫書業分別於 109.11.30、110.02.05、110.02.05、
110.03.25、110.04.06同意核定或備查。刻正依 110.04.19細部設計
報告書暨預算書圖審查意見修正，預計於 110.05.31前上網招標。 
備註： 
1.都市設計審議報告書業於 110.03.05核定，並於 110.03.22 依規提
送本府都市發展局大會核備，待農田水利署函復同意撥用後將依規送
大會核備，預計 110年 5月底前完成。 
2.本案經 110.04.01土地有償撥用協調會議，決議由本局停管處辦理
花園段四小段 6-13地號土地有償撥用，本府建設局辦理花園段四小
段 1-7、1-8地號土地無償撥用，並已於 110.03.08、110.4.19 召開
二次細部設計暨預算書圖審查會，另根據 110.04.14工程採購審查會
議結論，工程採購將採公開招標最有利標決標方式，預計於 110.5.31
前上網招標。 

2 

107DH00
016 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市北屯
區同榮段社
會住宅興建
工程 

1,705,776 73 69 -4 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
1.A區:2F施作 
2.B區:2F施作 
3.C區:5F施作 

3 
107DK00
011 

水利局/水
利管理科/ 

臺中市烏日
綜合社會福
利館興建工

100,000 93 91 -2 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
一、地下 1樓、地上 3樓建築物。 
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項
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案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

程 二、本月辦理：景觀、門窗、消防水電工程。 
三、預計 110年 5月 23日完工。 

4 

105DN00
004 

消防局/秘
書室/秘書
室管制考
核股 

第八救災救
護大隊暨水
湳分隊及北
屯區公所聯
合里活動中
心興建工程 

132,051 100 98 -2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
財團法人台灣建築中心於 110年 4月 19日至水湳新廳舍辦理現場查
核會議。 

5 

104DR00
039 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

臺中綠美圖
新建工程 

3,200,000 68 67 -1 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：4次 
土建: 
1.B2區挑空區牆拆模、重型架預組、重型架放樣整理、C區汽車道外
牆組模。 
2.C2區隔震層版上層鋼筋綁紮、施工縫清潔。 
3.B2區 B2F地坪漏漿吊鏟裝車至地坪處打石。 
4.冷卻水塔位置標高器施工。 
機電: 
1.B1F C區（車道板）截水溝延伸配管滿水測試 L"I-K,L"22 南。 

6 

105AH00
061 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市北屯
區北屯段社
會住宅興辦
計畫委託規
劃設計及監
造技術服務
案 

25,748 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
107.11.15開工 , 截至 110.4.28止,預定進度 63.67%,實際進度
72.22%,目前超前 8.55%,現進行 
1.內牆裝修工程 2.外牆裝修工程 3.防水工程 4.門窗工程 6.油漆工程
7.平頂裝修工程 8.電氣工程 9.弱電工程 10.給排水設備工程 11.消防
工程 

7 

103DD00
055 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

大里國民運
動中心興建
工程 

406,200 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：5次 
本案已於 110年 2月 8日完成土建正驗複驗結果尚符合，俟外水電接
通後辦理全運轉測試（已於 110年 1月 29日中市建新築字第
1100003575號函請台電協助盡快完成管路施作及供電），經詢大里區
聯挖禁挖至 4月 10日（刻正施工中），完成後辦理點交事宜。 

8 

103DD00
078 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

臺中市潭子
國民運動中
心新建工程 

405,000 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
承商於 110年 1月 29日報竣，110年 2月 2日及 4 日完成竣工確認，
於 2月 22日及 23日初驗，110年 3月 23日及 30日初驗複驗通過， 110
年 4月 15日辦理土建正驗，並限期廠商於 4月 29日改善修正完成；
110年 4月 16日及 20日辦理機電正驗，並限期廠商於 5月 11 日改善
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項
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案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

修正完成；預計 110年 5月 10日辦理土建正驗複驗，110年 5月 18
日辦理機電正驗複驗。 

9 

103DG00
026 

交通局/公
捷處/設計
工程科 

臺中都會區
大眾捷運系
統烏日文心
北屯線建設
計畫--土地
開發基地共
構工程(含監
造) 

222,342 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
JJG051區段標（EOT1）：CGJ03 已於 110年 3月 8日完成初驗複驗。 
JJG091區段標（EOT3）：CGJ01、CGJ02、CJ920B1等三子標已於 110
年 4月 21日完成初驗複驗，預計五月中旬啟動正驗，IJXX07已於 109
年 8月 6日完成正驗複驗。 

10 

106AH00
033 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市太平
區育賢段二
期社會住宅
興辦計畫委
託設計監造
技術服務案 

54,379 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
▓預定管考進度： 107/10/10 完成第二次提交期中報告（70%）。 ▓
實際管考進度： 107/07/11 完成第二次提交期中報告（70%）。 ▓▓
截至 110年 4月 29日止：工程施工進度預計進度 43.47%，實際進度
45.10%，超前 1.63%，進行 C棟、A棟-R1F樓板、B棟 11F樓板、D棟
-12F樓板施作。 

11 

106AH00
045 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市東區
尚武段及東
勢子段社會
住宅新建工
程委託設計
監造技術服
務案 

85,092 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
東勢子段 ：本案已於 8月 7日訂約，農業局已於 3月 8日核准保護
計畫書；另已於 110年 3月 16日開工。尚武段：已於 108年 2月 15
日簽約，108年 4月 2日開工，目前工程截至 110年 4月 27日止：預
計進度 38.860%，實際進度 38.863%，超前 0.003%，目前進行 7F牆鋼
筋綁紮、7F牆單面模組立、7F牆給排水、資訊光纜及電信配管等作
業。 

12 

106AH00
047 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市梧棲
區三民段社
會住宅興辦
計畫委託設
計及監造技
術服務案 

33,845 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1、建國北街路緣石 30公分土石挖除。 
2、建國北街、國宅側石塊挖除、水電配管、人行道打除後土渣清運。 
3、建國北街配合挖管線、國宅側土石打除、建國北街土石堆置。 
4、B梯樓梯扶手吊線、黏灰誌。 
5、地坪、高壓磚及磨石子磚施作。 
6、 花台施作、文化路側人行道打除。 
7、 一樓北邊水溝頂版側模組立、格柵蓋板框裝設。 
8、施工架搭設。 
9、各棟施工架整理堆置。 
10、1F挖土機水電管線回填、整地。 
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項
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編號 

主辦 
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執行情形 
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11、泥作:（1）地磚施作收尾。（2）屋頂各樓露台牆角外牆磁磚貼磚
收尾。（3）溫室外牆磁磚抹縫。（4）北院花台內泥作粉刷。（5）油漆
施作收尾。（6） BC棟屋頂女兒牆泥作粉光。（7）泥作吊料。（8）室
內及外牆抿石子施作。（9）屋頂女兒牆面泥作粉光。 
12、門窗:一樓門窗帷幕安裝。 
13、防水: 屋頂、露臺、花台、室內等防水施作。 
14、電梯試車。 
15、天花板施作 
16、輕隔間收尾 
17、廚具:廚櫃組裝。 
18、環境清潔。 
19、門窗:梯間防火門鎖安裝。 
20、天花板:A、B電梯間天花施作。 
21、金屬: E棟懸臂雨遮金屬落水頭施作。無障礙坡道暗溝溝框施作。
A1棟一樓管路鋁包板施作。合院玻璃欄杆施作。無障礙坡道扶手施
作。欄杆施作 
22、環境清潔。 
23、衛浴設備安裝施作。 
24、熱水器安裝。 
25、消防穿線。 
26、消防全區方向指示燈插座安裝。。 
27、電信室線路設備安裝。 
28、電梯拉線。。 
29、機電排水吊管配管施工。 
30、機電 1F花圃配管施作。 
31、機電全區 5F各戶插座開關安裝施作。 
32、機電全區各戶照明安裝施作。 
33、機電溫室花圃配管施作。 
34、機電 1F工區大門口配管施工。 
35、機電水錶室配管施作。 
36、弱電管道間電話幹線穿線施作。 
37、弱電全區各戶光纖施作。 
38、機電台電室升至外圍延伸配管。 
39、機電 B1F電梯坑內排水馬達穿線施作。 
40、B/C棟管道間電信及電視幹線設備架設。 
41、電梯內監視控制配線施作。 
42、各戶緊急求救安裝施作。 
43、機電商場冷氣結線施作。 
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44、全區 2F門控結線施作。 
45、全區各棟 CCTV穿線施作。 
46、全區各戶弱電箱穿線施作。 

13 

106DG00
024 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市中區
興中立體停
車場新建工
程 

574,205 56 56 0 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：3次 
1.既有舊河道探挖、挖掘物分類、混合廢棄物清運。 
2.既有建物 1樓結構地面打除,另工區內增設灑水設備。 
3.混凝土材料現場檢測及試體製作、另廠驗試拌圓柱試體 28天抗壓
試驗。 

14 

106DG00
042 

交通局/公
捷處/設計
工程科 

IJG031-臺中
捷運烏日文
心北屯線 G03
站出入口與
行政大樓共
構區段標工
程 

643,688 95 95 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
都市設計審議外觀變更 

15 

107AH00
011 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市豐原
區安康段二
期社會住宅
興辦計畫委
託設計監造
技術服務案 

62,346 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
1.預定管考進度為 70%,實際執行進度為 70%.2工程 2/11開工,本月工
程進度 6.7%,目前工地進行擋土設施. 

16 

107AH00
023 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市太平
區永億段社
會住宅興辦
計畫委託設
計監造技術
服務案 

22,008 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
■目前進度: 
截至 110/4/25止，預定進度 0.77%，實際進度 0.92%，進度無落後，
工程目前施作出土及擋土牆施作中 

17 

107AH00
060 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市大里
區光正段二
期社會住宅
興辦計畫委
託設計監造
技術服務案
-1 

34,923 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.110年 3月 29日，轉呈施工廠商開工報告書 
2.110年 4月 1日，增派王宗原擔任本案專案經理，本處同意備查 
3.110年 4月 1日，事務所檢退假設工程施工計畫（第 1版） 
4.110年 4月 1日，檢送 3月份工作月報 
5.110年 4月 6日，第 1次工務會議 
6.110年 4月 6日，監測工程施工計畫（第 2版），本處同意備查 
7.110年 4月 7日，安置健康社區停車租賃協調會議 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

8.110年 4月 8日，有關參加金安心計畫一事 
9.110年 4月 8日，基地內地下管線調查一事 
10.110年 4月 9日，本處同意 3月工作月報備查 
11.110年 4月 12日，承包商檢送假設工程施工計畫（第 2版） 
12.110年 4月 12日，承包商檢送喬木移植.移除工程計畫書（第 1版） 
13.110年 4月 12日，承包商檢送竹節鋼筋材料廠商資料（核定版） 
14.110年 4月 12日，承包商檢送修正後開工報告表及相關資料 
15.110年 4月 13日，第 2次工務會議 
16.110年 4月 14日，承包商檢送金安心計畫-基礎級及成長級認證資
料 
17.110年 4月 15日，承包商檢送廠商資格-昶泰檢驗科技（第 2版） 
18.110年 4月 15日，承包商檢送廠商資格-SGS（第 2版） 
19.110年 4月 15日，承包商檢送工區監視系統架設分項計畫書（第
2版） 
20.110年 4月 16日，承包商檢送監測工程施工計畫（核定版）承包
商 
21.110年 4月 19日，承包商檢送土石方工程計畫書（第 1版） 
22.110年 4月 19日，轉呈監測工程施工計畫（核定版） 
23.110年 4月 20日，第 3次工務會議 
24.110年 4月 20日，現場廢棄物會勘 
25.110年 4月 20日，施工圍籬未留設消防通道爭議協調會-李天生議
員 
26. 110年 4月 26日，預拌混凝土場廠驗 
27.110年 4月 27日，第 4次工務會議 

18 

107DQ00
012 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

臺中市市定
古蹟臺中州
廳修復工程 

214,923 69 69 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
截至 110年 4月 30日止，預定進度 35.6%。實際進度 35.61%，施作
項目為： 
A棟車寄泥塑花飾整修         
      
A棟外牆清水磚牆整修         
      
A棟室內白灰粉刷打底         
      
A棟木作線腳板及踢腳整修新作       
        
A棟雉堞粉刷新作          
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

     
A棟露台清水磚短牆開孔填補        
       
A棟磚牆貼覆碳纖維補強         
      
B棟屋架及桁木整修（含新作）       
        
A、B、C棟門窗整修及新作        
       
C棟室內粉刷面層剔除 

19 

108AH00
014 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市社會
住宅建置 BIM
施工竣工模
型執行計畫
委託技術服
務案 

28,004 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
各案逐層修正 BIM模型並持續開發雲端管理平台功能中。 

20 

108DF00
220 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

臺中市國際
壘球運動園
區興建工程 

200,000 80 80 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
1.施工項目：主場館外牆身泥作壓條施作、主場館 1F室內水電拉線、
主場館彩鋼次構件組立、主場館鋼構滿焊組立、主場館 1樓室內設備
基座泥作、環場水溝牆身澆置、鋼構無收縮澆置 
2.110年 4月 16日臺中市政府建設局局長視察。 
3.110年 4月 23日臺中市政府建設局職安品管科辦理工程督導。 

21 

108DF00
239 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

臺中市立仁
愛之家興建
多功能大樓
工程 

419,595 55 55 0 流廢標次數：4次， 
期程修改次數：1次 
B1F開挖出土、交管、臨時水電施作、施工便道、基礎鋼筋綁紮、基
礎模板進料,施作、基礎樑套管施作、基礎#7預留筋施作、基礎樑模
板施作 

22 

107DH00
017 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市太平
區育賢段二
期社會住宅
興建工程 

1,516,406 72 72 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
截至 110年 4月 29日止：工程施工進度預計進度 43.47%，實際進度
45.10%，超前 1.63%，進行 C棟、A棟-R1F樓板、B棟 11F樓板、D棟
-12F樓板施作。 

23 

107DH00
014 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市梧棲
區三民段社
會住宅興建
工程 

1,085,312 92 92 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
1、建國北街路緣石 30公分土石挖除。 
2、建國北街、國宅側石塊挖除、水電配管、人行道打除後土渣清運。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

3、建國北街配合挖管線、國宅側土石打除、建國北街土石堆置。 
4、B梯樓梯扶手吊線、黏灰誌。 
5、地坪、高壓磚及磨石子磚施作。 
6、 花台施作、文化路側人行道打除。 
7、 一樓北邊水溝頂版側模組立、格柵蓋板框裝設。 
8、施工架搭設。 
9、各棟施工架整理堆置。 
10、1F挖土機水電管線回填、整地。 
11、泥作:（1）地磚施作收尾。（2）屋頂各樓露台牆角外牆磁磚貼磚
收尾。（3）溫室外牆磁磚抹縫。（4）北院花台內泥作粉刷。（5）油漆
施作收尾。（6） BC棟屋頂女兒牆泥作粉光。（7）泥作吊料。（8）室
內及外牆抿石子施作。（9）屋頂女兒牆面泥作粉光。 
12、門窗:一樓門窗帷幕安裝。 
13、防水: 屋頂、露臺、花台、室內等防水施作。 
14、電梯試車。 
15、天花板施作 
16、輕隔間收尾 
17、廚具:廚櫃組裝。 
18、環境清潔。 
19、門窗:梯間防火門鎖安裝。 
20、天花板:A、B電梯間天花施作。 
21、金屬: E棟懸臂雨遮金屬落水頭施作。無障礙坡道暗溝溝框施作。
A1棟一樓管路鋁包板施作。合院玻璃欄杆施作。無障礙坡道扶手施
作。欄杆施作 
22、環境清潔。 
23、衛浴設備安裝施作。 
24、熱水器安裝。 
25、消防穿線。 
26、消防全區方向指示燈插座安裝。。 
27、電信室線路設備安裝。 
28、電梯拉線。。 
29、機電排水吊管配管施工。 
30、機電 1F花圃配管施作。 
31、機電全區 5F各戶插座開關安裝施作。 
32、機電全區各戶照明安裝施作。 
33、機電溫室花圃配管施作。 
34、機電 1F工區大門口配管施工。 
35、機電水錶室配管施作。 
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項
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案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

36、弱電管道間電話幹線穿線施作。 
37、弱電全區各戶光纖施作。 
38、機電台電室升至外圍延伸配管。 
39、機電 B1F電梯坑內排水馬達穿線施作。 
40、B/C棟管道間電信及電視幹線設備架設。 
41、電梯內監視控制配線施作。 
42、各戶緊急求救安裝施作。 
43、機電商場冷氣結線施作。 
44、全區 2F門控結線施作。 
45、全區各棟 CCTV穿線施作。 
46、全區各戶弱電箱穿線施作。 

24 

107DH00
033 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市太平
區永億段社
會住宅興建
工程 

576,152 55 55 0 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：0次 
目前進度: 
截至 110/4/25止，預定進度 0.77%，實際進度 0.92%，進度無落後，
工程目前施作出土及擋土牆施作中 

25 

109DG00
029 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市南屯
區精密園區
停三立體停
車場新建工
程 

383,000 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案之工程發包案已於 110/4/29招標上網公告中。 

26 

109DH00
004 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

台中市西屯
區國安段 1期
社會住宅興
辦計畫(統
包) 

2,126,189 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
1.預定管考進度：細部設計提送完成（40%）。 
2.預定管考進度：細部設計提送完成（40%）。 
3.109/8/20簽訂國安段 1 期統包工程契約。 
4.109年 9月 20日簽訂國安段 1期統包工程契約。 
5.109/8/20簽訂國安段 1 期統包工程契約。 
6.已 110年 4月 9日建築執照取得 
7.已 110年 4月 9日舉行動土典禮. 
8.預計 110年 5月 10日工地申報建管開工. 

27 

109DH00
012 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市烏日
區新榮和段
社會住宅興
建計劃(統
包) 

1,942,801 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.招標文件研擬中。 
2.簽奉市長核示本案預算單價調整為 12.1萬元/坪。 



 

68 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 
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28 

110AH00
053 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市東區
練武段社會
住宅基地委
託規劃設計
及監造技術
服務案 

102,255 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
繕寫並修正招楆文件。 

29 

110DF00
132 

太平公所/
秘書室/ 

110年度臺中
市太平區聯
合行政中心
興建工程 

468,300 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
臺中市政府建設局於 110年 4月 23日辦理規劃設計監造勞務採購決
標並於 110年 4月 26日公告本案規劃設計監造勞務採購決標結果。 

30 

110DG00
031 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市大里
區東榮立體
停車場興建
工程(增建
四.五層樓) 

104,000 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案已於 110年 4月 12日上網公開閱覽，並於 110年 4月 28 日開標，
因未達法定開標家數，故流標。 
現於 110年 4月 30日第二次上網公開招標，預計於 110年 5 月 5日
開標。 

31 

110DN00
002 

消防局/秘
書室/秘書
室管制考
核股 

第四救災救
護大隊大肚
分隊遷建工
程 

64,209 5 5 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
辦理基本設計規劃中。 

32 

108DG00
030 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市沙鹿
區沙田路立
體停車場新
建工程 

230,000 59 59 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.第一階段出土（3262m3/233 車次）-110年 4月 6日至 110 年 4月
14日。 
2.水平支撐含構台-110年 4月 15日進場，110年 4月 24日完成。 
3.第二階段出土-預計 110 年 4月 25日進場，工期預估 17天，預計
110年 5月 11日完成。 
4.基礎結構:預計 110年 5 月 12日至 6月 15日施作。 

33 

108DG00
033 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市豐原
區豐原轉運
中心新建工
程 

670,610 75 75 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
1.已完成 1樓結構體至 5樓結構體工程。 
2.目前為屋突室內粉刷、B1F及 3F消防吊管及線架、B2F鏡面地坪施
作、3F平頂批土、東面 A型欄杆立柱現場組裝、西面外牆粉刷、電梯
工程施作、B2F~RF消防箱安裝。 
工程材料、分項施工計畫書、施工圖等資料送審。 
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執行情形 
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34 

108DH00
006 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市豐原
區安康段二
期社會住宅
興建工程 

2,014,984 57 57 0 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
施作第二階段擋土柱搭接,土方開挖,pc澆置 

35 

108DH00
007 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市大里
區光正段二
期社會住宅
興建工程-1 

752,629 55 55 0 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：3次 
1.110年 3月 26日，檢送開工報告表及相關資料 
2.110年 3月 30日，檢送假設工程施工計畫（第 1版） 
3.110年 4月 6日，第 1次工務會議 
4.110年 4月 7日，安置健康社區停車租賃協調會議 
5.110年 4月 8日，有關參加金安心計畫一事 
6.110年 4月 8日，基地內地下管線調查一事 
7.110年 4月 12日，檢送假設工程施工計畫（第 2版） 
8.110年 4月 12日，檢送喬木移植.移除工程計畫書（第 1版） 
9.110年 4月 12日，檢送竹節鋼筋材料廠商資料（核定版） 
10.110年 4月 12日，檢送修正後開工報告表及相關資料 
11.110年 4月 13日，第 2次工務會議 
12.110年 4月 14日，檢送金安心計畫-基礎級及成長級認證資料 
13.110年 4月 15日，檢送廠商資格-昶泰檢驗科技（第 2版） 
14.110年 4月 15日，檢送廠商資格-SGS（第 2版） 
15.110年 4月 15日，檢送工區監視系統架設分項計畫書（第 2版） 
16.110年 4月 16日，檢送監測工程施工計畫（核定版）承包商 
17.110年 4月 19日，檢送土石方工程計畫書（第 1版） 
18.110年 4月 19日，監測工程施工計畫（核定版） 
19.110年 4月 20日，第 3次工務會議 
20.110年 4月 20日，現場廢棄物會勘 
21.110年 4月 20日，施工圍籬未留設消防通道爭議協調會-李天生議
員 
22. 110年 4月 26日，預拌混凝土場廠驗 
23.110年 4月 27日，第 4次工務會議 
24. 110年 4月 28日，竹節鋼筋製造廠廠驗（東和鋼鐵） 

36 

108DO00
005 

衛生局/秘
書室/ 

公有危險建
築地方衛生
機關廳舍耐
震補強計畫
─臺中市清
水區衛生所

51,189 58 58 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
1.既有衛生所拆除工程 
2.擋土支撐施工 
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拆除重建工
程 

37 

109AF00
087 

建設局/建
築工程管
理科/建築
工程管理
科第一股 

臺中市清水
國民運動中
心興建工程
委託規劃、設
計諮詢審查
及施工監造
技術服務 

26,028 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案已於 110年 4月 1日召開統包需求計畫書委員審查會，專管單位
於 110年 4月 16日提送修正版統包需求計畫書，業務單位於 110年 4
月 26日核定統包需求計畫書，預計 110年 4月 28日召開招標文件第
2次審查小組會議。 

38 

109AF00
090 

建設局/建
築工程管
理科/ 

臺中市北屯
國民運動中
心興建工程
委託規劃、設
計諮詢審查
及施工監造
技術服務 

29,702 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
事務所於 110年 4月 9日提送修正版報告書，審認及簽辦核定事宜刻
正會辦運動局。 

39 

108DG00
023 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市北屯
區舊社停車
場立體化興
建工程 

213,000 73 73 0 流廢標次數：6次， 
期程修改次數：1次 
目前施作中項目:地下一層柱牆模板組立，地上一層底層梁版梁版組
立、地下一層柱牆鋼筋綁紮。相關工程資料及計畫書送審同步辦理中。 

40 

109AH00
051 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市社會
住宅建置 BIM
施工竣工模
型執行計畫
委託技術服
務案(第二
期) 

12,200 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110年 3月 16廠商申請第 2 期款，110年 4月 20廠商檢附收據請領
第 2期款，4月 21本處同意撥付第 2期款。 

41 

109BH00
002 

運動局/運
動產業科/ 

臺中市巨蛋
體育館興建
工程委託規
劃設計及監
造技術服務
案 

341,035 20 20 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
臺中巨蛋體育館案正由住宅發展工程處辦理專案管理及規劃設計，規
劃設計由九典建築師事務所承攬，本案為規劃設計部分，目前進度如
下: 
 
一、110/4/19（一）  1.有關規設單位提送地質鑽探成果報告書（第
三版），承喬國際建築師事務所依臺中市政府住宅發展工程處審查意
見，後退請依審查意見修正。 
2.九典建築師事務所提送 110年 3月工作月報（第三版）。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

二、110/4/20（二）  1.有關規設單位提送基本設計 BIM模型報告書
（第二版），經承喬國際建築師事務所審查，請依審查意見修正。 
三、110/4/21（三）  1.有關規設單位提送 100%成果報告書、100%
圖說、100%BIM模型報告書（第三版）。 
2.臺中市巨蛋體育館興建營運工作小組第 34次會議召開。 
四、110/4/22（四）  1.有關規設單位提送 110年 3月工作月報（第
三版），經承喬國際建築師事務所審查後核定，敬請 備查。 
五、110/4/23（五）  1.第 79次專業技術協調會議召開。 
2.有關規設單位提送基本設計 35%圖說（含 BIM模型）（核定版），經
承喬國際建築師事務所審查後核定，敬請 備查。 
3.有關規設單位提送基本設計 70%圖說（含 BIM模型）（核定版），經
承喬國際建築師事務所審查後核定，敬請 備查。 
4.九典建築師事務所提送地質鑽探地基調查工作報告書（第四版）。 

42 

101DE00
010 

建設局/建
築工程管
理科/ 

水湳國際會
展中心新建
工程計畫 

7,503,928 64 65 1 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：8次 
1.本工程刻正施作展覽棟北區及南區結構體施作、中央區地下層結構
體施作；會議棟地下室開挖作業、結構體施作。 
2.本科於 110年 4月 8、12、28日辦理工地督導。 
3.110年 4月 15日陳副局長永欣主持召開第 11次工作會議。 
4.110年 4月 21日 本局職安品管科邀集外聘委員至工地辦理工程督
導。 
5.110年 4月 22日 召開二期工程第二次採購審查會。 

43 

106DQ00
011 

文化局/秘
書室/秘書
室第三股 

臺中市立圖
書館上楓分
館暨上楓國
小活動中心
興建工程 

135,000 94 95 1 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
辦理工程初驗 

44 

107DH00
029 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市東區
東勢子段社
會住宅新建
工程 

315,406 55 56 1 流廢標次數：5次， 
期程修改次數：4次 
已於 110/3/16開工，四月已開挖至-3M，並完成擋土牆施作，刻正開
挖-3M~-6M及擋土柱施作中。 

45 

105DD00
146 

教育局/市
立高中職/
東山高中 

東山高中代
辦臺中市立
游泳訓練中
心場館新建
工程 

246,934 90 91 1 流廢標次數：4次， 
期程修改次數：2次 
本案 108年 3月 29日工程決標,履約商並於 108年 7月 1日辦理開工,
工程履約進行中，另本案已於 109年 12月 8日完成第 1次契約變更
作業，並於 110年 2月 8日核定展延工期 150日（完工日為 110年 5
月 22日）；承商持續趕工中。 
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46 

107DH00
030 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市東區
尚武段社會
住宅新建工
程 

2,163,141 69 71 2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
108年 4月 2日開工，目前工程截至 110年 4月 27日止：預計進度
38.860%，實際進度 38.863%，超前 0.003%，目前進行 7F柱牆鋼筋綁
紮、7F牆單面模組立、7F 柱牆配管、資訊光纜及電信配管等作業。 

47 

107DQ00
010 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

歷史建築臺
中刑務所官
舍群修復工
程 

223,920 70 72 2 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
1.本案工程刻正進行各棟房舍木柱、木門窗仿作、木料加工、去漆、
備料及屋面椽條新作等工作。 
2.本案已於 110年 4月 28 日辦理第 1次外聘委員督導。 

48 

108DG00
024 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市大里
區東榮立體
停車場興建
工程 

181,000 73 75 2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
工程項目地上結構體施工中（目前完成 3FL柱牆模板組立完成，刻正
施作 4FL梁及樓版底板模板組立）。 2.相關工程材料資料及計畫書送
審同步辦理中。 

49 

108DG00
022 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市潭子
區潭興立體
停車場興建
工程 

160,000 56 59 3 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：2次 
1.1F版設備接線盒及穿樑管預埋安裝，2.1F樑鋼筋組立。 

50 

106DH00
008 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市北屯
區北屯段社
會住宅新建
工程 

511,229 81 84 3 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
107.11.15開工 , 截至 110.4.28止,預定進度 63.67%,實際進度
72.22%,目前超前 8.55%,現進行 
1.內牆裝修工程 2.外牆裝修工程 3.防水工程 4.門窗工程 6.油漆工程
7.平頂裝修工程 8.電氣工程 9.弱電工程 10.給排水設備工程 11.消防
工程 

51 

106DB00
001 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

外埔區第二
示範公墓增
設骨灰(骸)
存放設施工
程 

84,300 62 67 5 流廢標次數：6次， 
期程修改次數：4次 
主要施作工項：二樓牆水電配管加鋪鐵網、二樓柱牆鋼筋組立及二樓
牆水電配管。 

52 

107DG00
033 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市南屯
區正心立體
停車場新建
工程 

195,000 67 73 6 流廢標次數：8次， 
期程修改次數：1次 
1.本案建築規模為地下 1層、地上 4層之立體停車場，約可提供 257
席停車席位，興建工期 570 日曆天，預計 111.02.19完工。 
2.本案業於 109.07.30申報開工，截至 110.04.25預定進度 48.822%，
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實際進度 55.875%，目前進行 C、D區鋼承鈑鋪設及一樓板混凝土養護。 

53 

107DQ00
013 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

臺中市歷史
建築大屯郡
役所及臺中
州廳附屬建
築群修復及
再利用工程 

339,507 74 80 6 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
本案 4月工程進度：62%。 
1.文資大樓雨遮（100%） 
2.文資大樓地坪（100%） 
3.d棟再利用鋼構基礎含地坪（100%） 
4.c棟木門窗（80%） 
5.c棟屋面板（90%） 

54 

105DT00
001 

新聞局/影
視發展科/ 

中臺灣電影
中心新建工
程 

1,272,311 83 95 12 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：2次 
本案 109年 12月 29日已竣工，110年 1月 20-22日業已辦理初驗，4
月 14-15日業已進行初驗之複驗，現正辦理後續相關作業中。 

55 

109AH00
050 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市烏日
區新榮和段
社會住宅興
辦計畫委託
設計及監造
服務 

54,942 40 55 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.招標文件（第 3版），本處業於 4/6同意備查,納入研擬招標文件參
考。 
2.簽奉市長核示本案預算單價調整為 12.1萬元/坪。 
3.4/30函請規劃單位依市場行情重新檢討調整預算。 
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(七) 環保工程 

進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 擬解除列管件數      合  計 

小計 2 件(100.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 2 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

105DP00
015 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
一組 

臺中市文山
焚化廠設施
改善統包工
程 

128,593 95 95 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：2次 
本案已完成訂約，於 109年 10月 11日開工，於 109年 11月 11日啟
動三爐共停，於 110年 2月 25日辦理竣工，於 110年 3月 8 日竣工
查驗完成，於 110年 4月 14日辦理初驗，後續將依約辦理初驗（複
驗）及驗收等事宜 

2 

110DD01
024 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市建成
路系統污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(2)-建成路
及國光路等
鄰近區域(含
開口契約)1 

511,636 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
目前流標 2次，再重新上網招標 

 

(八) 景觀及綠化工程 

進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 擬解除列管件數 合  計 

小計 10 件(71.43%) 3 件(21.43%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 1 件(7.14%) 14 件 

 



 

75 
 

項
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編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

109AF00
043 

建設局/養
護工程處/
公園景觀
維護科 

109年度臺中
市中央公園
綠美化維護
管理工作(敦
化路以南) 

16,352 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

2 

109DH00
006 

都發局/都
市設計工
程科/ 

綠空鐵道軸
線計畫(北
段)人行環境
改善工程 

280,271 100 95 -5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理驗收作業 

3 

107DH00
031 

建設局/新
建工程處/
公園景觀
工程科 

城鎮之心鐵
道綠廊潭心
計畫工程（第
二標） 

118,519 95 90 -5 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：1次 
自行車天橋 
1.木構電焊 
2.引道鋼承板施作 
3.引道鋼承板鋼筋綁紮 
4.引道不鏽鋼欄杆施作 

4 

107DH00
032 

建設局/新
建工程處/
公園景觀
工程科 

城鎮之心鐵
道綠廊潭心
計畫-工程 

238,182 100 98 -2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商提送結算請款資料內容有缺及錯誤,4月 14日退回請廠商補正,
廠商已補 正資料,目前審核中 

5 

106AI00
020 

農業局/作
物生產科/ 

「2018 臺中
世界花卉博
覽會外埔園
區綠能館」策
佈展工程暨
營運管理統
包作業案 

175,000 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

6 

110AF00
006 

建設局/養
護工程處/
公園景觀
維護科 

110年度臺中
市中央公園
綠美化維護
管理工作-敦
化路以北 

19,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
持續辦理綠美化維護及環境清潔工作 

7 

110AF00
025 

建設局/養
護工程處/
市六區工
程隊 

臺中市 110年
度行道樹、園
道、綠地綠美
化維護勞務

11,240 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
履約中。 
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採購-南屯區
(環中路以
西) 

8 

110AF00
047 

建設局/養
護工程處/
海線工程
隊 

臺中市 110年
度行道樹、綠
地綠美化維
護勞務採購-
沙鹿區、梧棲
區 

10,250 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
執行中 

9 

110AF00
075 

建設局/養
護工程處/
北北屯工
程隊 

110年度臺中
市道路景觀
綠美化維護
勞務採購－
北屯路以西 

10,180 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
訂約中 

10 

110AJ00
006 

觀旅局/觀
光工程科/
觀光工程
科第三股 

110年度臺中
市觀光遊憩
區及自行車
道環境清潔
維護及綠美
化工作 

10,000 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
辦理第二次派工（4~6月）環境清潔維護工作中及第一次派工結算 

11 

109AH00
023 

都發局/都
市設計工
程科/ 

109年度臺中
市社區規劃
師駐地輔導
計畫 

19,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.南華大學於 110年 3月 30日函送修正後期末報告書，已於 110年 4
月 8日簽准同意備查在案，並應於發文翌日起 14日曆天內提送成果
報告書（定稿版）辦理驗收。 
2.已於 110年 4月 15日提送成果報告書（定稿版），刻正簽核驗收。 

12 

109DF00
080 

建設局/新
建工程處/
公園景觀
工程科 

全國水環境
改善計畫-公
93水環境教
育主題園區
計畫第二期
工程 

69,303 91 98 7 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
併同全案決算資料，函請補助單位撥付補助款尾款及辦理結案。 

13 

108D723
007 

清水公所/
公用及建
設課/ 

臺中市清水
區民族路-忠
孝路人行空
間及公共環
境改善工程 

56,890 85 93 8 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理工程勞務結算付款 

14 
109DF00
227 

建設局/新
建工程處/
公園景觀

臺中市太平
區公 5公園開
闢工程 

53,830 59 77 18 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
重點施作項目： 
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(九) 觀光遊憩工程 

進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 擬解除列管件數 合 計 

小計 6 件(85.71%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 1 件(14.29%) 7 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

109AJ00
020 

觀旅局/旅
遊行銷科/
旅遊行銷
科第三股 

2020臺中國
際花毯節策
展委託專業
服務案 

18,651 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

2 

105DQ00
001 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

市定古蹟清
水社口楊宅
修復工程（含
監造及工作
報告書） 

80,000 95 95 0 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：1次 
於 110年 4月 29日工程驗收複驗及第二階段因應計畫竣工查驗。 

3 
110AJ00
002 

觀旅局/旅
遊行銷科/ 

110年臺中市
全域觀光行
銷宣傳案 

10,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商履約執行中。110/4/29 廠商提交第一期款成果報告書。 

4 

110AJ00
020 

觀旅局/旅
遊行銷科/
旅遊行銷
科第三股 

2021臺中國
際舞蹈嘉年
華 

15,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
標案刻正上網公告中 

5 
108DF00
286 

建設局/新
建工程處/
建築工程

臺中市海洋
生態館基本
營運設施興

251,052 30 30 0 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：1次 
1.經設計單位初步評估工程經費尚需增加 3,200萬元，併同其他間接

工程科 1.排水設備埋設 
2.籃球場圍籬支柱安裝 
3.寵物區圍籬安裝、北廁所鋼筋綁紮 
4.高壓磚清洗回舖 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

科 建工程 費用（含準備金、物調款）後，預計需增加 5,000萬元；110 年 3月
23日由局長及觀旅局長共同召開研商會議，結論由觀旅局主政簽請市
座裁示後續採購策略及預算爭取相關事宜；已於 110年 3月 26日提
供招標歷程及方案比較表予觀旅局彙整簽辦。 
2.設計單位於 110年 3月 22日提供訪價資料，經 110年 3月 25日處
長與設計單位再行研議後續對策；相關策略比較及經費差異已於 110
年 4月 23日簽奉核准，並於 110年 4月 26日函請觀旅局參考。 

6 

105DQ00
023 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

歷史建築「舊
大安溪橋」修
復工程(含監
造及工作報
告書)案 

115,000 90 91 1 流廢標次數：8次， 
期程修改次數：0次 
1.C型欄杆安裝 
2.S1~S22AC伸縮縫切割瀝青條安裝 
3.S27~S46AC伸縮縫切割瀝青條安裝 
4.北岸休憩平台鋼筋模板及混凝土澆置. 
5.南北花台石材修復 

7 

109DQ00
010 

文化局/文
化資產處/
資產修復
課 

臺中市定古
蹟潭子農會
穀倉修復暨
再利用工程
案(含監造及
工作報告書) 

170,000 55 56 1 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
截至 110年 4月 30日預定進度 2.36%、實際進度 2.38%，目前施作工
項為：1.臨時工務所、貯料庫及加工棚架租金。2.工地拆除，A區既
有北側鐵捲門拆除，做價回收。3工地拆除，既有東側圍籬鋼支撐桁
架拆除，做價回收。4.工地清理，地板及清理。5.工地清理，A區土
墼牆坍塌處清理。 

 

(十) 重劃工程區段徵收工程 

進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 擬解除列管件數 合  計 

小計 10 件(100.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 10 件 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

100AF00
004 

地政局/區
段徵收科/
區段徵收
科第一股 

臺中市捷運
文心北屯線
機廠及車站
區段徵收地
籍整理及土
地分配委託
專案管理服
務案 

26,140 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
一、安置土地分配成果已於 104年 5月 22日完成公告作業。 
二、準備抵價地分配作業，已於 104年 6月 27日於北新國中舉行配地說
明會。 
三、抵價地抽籤作業已於 104年 8月 5日於北屯區仁美國小舉行。 
四、於 8月 17日至 21日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155分配戶。 
五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104年 8月 29日於北屯區葳格
高中舉行。 
六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104年 9月 16、17日於北屯區葳
格高中辦理完畢。 
七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104年 10月 5日公告至 104年
11月 4日 
八、本區抵價地分配公告已於 104年 11月 4日公告完成，並於 104年 11
月 23日至 27日在北屯區公所辦理發狀。 
九、106年 8月 10、11及 15、16日辦理第 1、2工區抵價地點交作業。 
十、106年 11月 17日及 11月 29日辦理抵價地第 2、3次點交作業。 
十一、110年 4月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶界標埋設作
業。 

2 

100AR00
002 

地政局/區
段徵收科/
區段徵收
科第二股 

臺中市烏日
(前竹地區)
區段徵收案
地上物查
估、地籍整理
籍土地分配
等作業委託
專業服務案 

32,232 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
本案建築改良物自動拆遷期限：108年 8月 31日前，公共工程第一標（安
置街廓、臨時中繼宅）於 109年 7月 1日開工，第二標及第四標合併工程
於 110年 2月 17日開工，第三標於 110年 2月 22日開工。後續辦理地籍
測量實施計畫執行、一併徵收、補辦徵收及都市計畫個案變更等事宜。 

3 

100AR00
003 

地政局/區
段徵收科/
區段徵收
科第二股 

臺中市水湳
機場原址北
側、南側區段
徵收地籍整
理及土地分
配委託專案
管理服務案 

51,500 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
1.110.4.7辦理本案配餘地標售開標作業。 
2.110.5.3辦理本案行政訴訟出庭（110年度訴更一字第 9號）。 
3.更新專區網頁。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

4 

107BR00
001 

地政局/工
程管理科/ 

烏日前竹地
區區段徵收
委託規劃設
計及監造技
術服務 

181,450 80 80 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
修正後細部設計成果 109年 6月 30專案管理機關審可，109 年 7月 15日
核定細部設計成果（包括預算書、細部設計圖及招標文件）。 

5 

108DR00
014 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市烏日
前竹地區區
段徵收工程
第一標 

351,660 79 79 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本工程 109年 7月 1日開工，目前主要施作工項支管洞道、排水側溝及排
水箱涵、臨時中繼宅區內排水溝施作。 

6 

109DR00
002 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市烏日
前竹地區區
段徵收工程
第三標 

1,111,077 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
機械整地 工務所設置 

7 

109DR00
003 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市烏日
前竹地區區
段徵收工程
第二標及第
四標合併工
程 

3,283,286 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
整地放樣、收方測量 

8 

107DR00
009 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市第 15
期市地重劃
工程 

191,820 61 62 1 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：2次 
1、大公一工區整地作業 
2、大公一工區滯洪池工程 
3、公兒十四工區整地作業 

9 
108DR00
015 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市第 13
期市地重劃
工程整合標 

857,437 56 59 3 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
辦理工程施工相關事宜。 

10 

108DR00
012 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市第 13
期市地重劃
區環中路西
側拓寬 20M工
程 

184,667 61 68 7 流廢標次數：5次， 
期程修改次數：2次 
營建混合廢棄物清除處理及雨水下水道工程箱涵開挖。 
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(十一) 災修工程案件 

進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 擬解除列管件數 合  計 

小計 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 1 件(100.00%) 1 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

108DF00
294 

建設局/養
護工程處/
山線工程
隊 

臺中市豐原
區東陽路(中
88線道)災害
復建工程 

60,000 95 100 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

 

    (十二)其他(財務及勞務採購案用) 

進度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 擬解除列管件數 合  計 

小計 208 件(93.27%) 6 件(2.69%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 9 件(4.04%) 223 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

108AG00
041 

交通局/運
輸管理科/
運輸管理
科第一股 

水湳智慧城
自駕巴士虛
實場域整合
運行計畫委
託服務案 

15,600 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
已辦理完成。 

2 
109AI00
002 

農業局/林
務自然保
育科/ 

臺中市 109年
度捕蜂捉蛇
為民服務勞

15,800 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

務委託採購
案 

3 

109AK00
043 

社會局/長
青福利科/
長青福利
科第二股 

109年度臺中
市獨居老人
緊急救援系
統服務計畫 

13,406 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

4 
109AL00
035 

勞工局/就
業安全科/ 

109年度職業
訓練委託案
(一) 

15,000 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

5 

109AK00
049 

社會局/兒
少福利科/
兒少福利
科第一股 

109年度臺中
市親子館暨
托育資源中
心 

50,108 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

6 

109AP00
057 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
一股 

109年臺中市
固定污染源
許可、空污費
管制查核暨
空氣品質維
護綜合管理
計畫 

66,000 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
已辦理完成。 

7 

109AP00
021 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
一組 

109年臺中市
文山焚化廠
飛灰處理設
備委託操作
管理 

31,349 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

8 

109AD00
098 

教育局/市
立高中職/
神岡高工 

臺中市立神
岡國民中學
109學年度改
制工業高級
中等學校實
習工場設備
採購 

35,275 95 100 5 流廢標次數：0次， 
已辦理完成。 

9 

103AF00
081 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

東勢-豐原生
活圈快速道
路工程環境
監測工作 

15,835 40 100 60 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

10 

104AF00
093 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

華南路以東
銜接特三號
道路之委託
水土保持計
畫暨環境影
響評估 

10,300 100 95 -5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約相關規定執行計畫中，辦理都市計畫變更 

11 

109AE00
031 

經發局/工
業科/工業
科第四股 

109年臺中市
精密機械科
技創新園區
污水處理
廠、自來水系
統維護及代
操作計畫 

19,980 98 95 -3 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商第四季季報製表中，將於廠商申請請款後盡速辦理驗收付款程序 

12 

109AD01
024 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市水湳
經貿園區水
資源回收中
心委託代操
作維護管理
工作 

15,671 100 98 -2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
契約執行至 109年 11月 28 日，已驗收完成，辦理結算中。 

13 

106AP00
110 

環保局/清
潔隊管理
科/清潔隊
管理科第
二股 

106年度環保
署補助辦理
垃圾車加裝
濾煙器示範
運行計畫 

11,700 100 98 -2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
本局於 4月 1日召開結案報告書審查會，因廠商報告品質不佳未符合修正
規定經本局指導後，廠商遲至 4月 22日通過驗收，刻正簽辦驗收付款作
業。 

14 

109AT00
031 

新聞局/行
銷企劃科/
行銷企劃
科第二股 

「2020臺中
耶誕嘉年華
暨河岸燈飾
布置及電影
放映整合計
畫委託專業
服務」採購案 

12,000 100 98 -2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案已完成結案驗收事宜，惟因中央補助款尚未撥付，尾款尚未能核撥予
廠商，本案刻正簽辦標案管考系統展延。 

15 

109AK00
045 

社會局/長
青福利科/
長青福利
科第一股 

109年度臺中
市建立社區
照顧關懷據
點輔導計畫 

34,512 100 98 -2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
2家廠商已驗收完畢，進行付款程序，1家廠商刻正辦理驗收事宜。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

16 

109AK00
040 

社會局/婦
女福利及
性別平等
科/婦女福
利及性別
平等科第
一股 

109年度臺中
市婦女福利
服務中心 

27,283 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

17 

109AK00
042 

社會局/婦
女福利及
性別平等
科/婦女福
利及性別
平等科第
一股 

109年度臺中
市新住民家
庭服務中心
實施計畫 

10,803 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

18 

108AH00
041 

都發局/綜
合企劃科/ 

臺中市潭
子、大雅、神
岡區都市計
畫通盤檢討
整體規劃案 

12,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.期末報告書：110年 2月 4日函請規劃單位配合後續公展計畫書草案內
容修正，應俟草案內容討論確定後，再一併修正。 
2.公開展覽草案：110年 4月期間拜訪本次通檢範圍內各選區議員，說明
公展草案規劃內容及聽取意見。 

19 

109AH00
027 

都發局/都
計測量工
程科/ 

臺中市 109年
度都市計畫
樁測定、埋設
及數值地形
測量工程委
託技術服務
案 

19,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.109年 4月 30日申報開工 2.於 109年 12月 11日辦理第二期分批驗收
完成，並於 110年 1月 27 日核准撥付第二期款項 3.刻正依契約書履約執
行中。 

20 

109AK00
097 

社會局/身
心障礙福
利科/身心
障礙福利
科第二股 

109年度臺中
市大型復康
巴士 

10,935 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商於 4月 27日函請另擇期驗收，已逾期 3日。預計於 5月 5日辦理驗
收。 

21 

109AN00
039 

消防局/災
害搶救科/
災害搶救
股 

109-110年雲
梯消防車 3輛
採購案 

89,260 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
承商履約中。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

22 

109AN00
040 

消防局/災
害搶救科/
災害搶救
股 

109-110年水
箱消防車 3輛
及化學消防
車 1輛採購案 

17,970 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
承商履約中。 

23 
109AL00
056 

勞工局/就
業安全科/ 

109年度職業
訓練委託案
(二) 

13,332 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案 14班次皆已結訓，訓練費已完成請款核銷，就業輔導費核銷中。 

24 

109AN00
020 

消防局/災
害搶救科/
災害搶救
科災害搶
救股 

109年度水箱
消防車 5輛採
購案 

28,500 95 95 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
本案車輛已於 110年 4月 7日履約交貨，於 110年 4月 26日辦理驗收作
業，惟部分不符合契約規定，要求承商於 110年 5月 6日前完成改善後，
再行報驗。 

25 

109AU00
014 

地稅局/稅
務管理科/
稅務管理
科稅務管
理股 

委託便利商
店代收地方
稅稅款及工
程受益費服
務作業 

13,136 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.得標廠商（統一、全家、萊爾富、OK等 4大超商）依約自 109年 1月 1
日起履約。 
2.109年 1月份至 12月份手續費，分別於 2月 14日、3月 11 日、4月 16
日、5月 8日、6月 9日、7月 6日、8月 10日、9月 9日、10月 7日、
11月 10日、12月 9日及 110年 1月 6日辦理核銷事宜。 
3.110年 1月份至 3月份手續費，分別於 2月 8日、3月 9日及 4月 9日
辦理核銷事宜。 
4.依規劃期程執行，目前無進度落後。 

26 

110A736
001 

龍井公所/
社會課/ 

110年度臺中
市龍井區區
民團體意外
保險 

12,000 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
辦理作業中 

27 

110AA00
017 

秘書處/廳
舍管理科/
廳舍管理
科第二股 

臺中市政府
臺灣大道市
政大樓冰水
主機節能裝
設及照明控
制系統建置
案 

10,000 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
上網公告中 

28 
110AB00
025 

民政局/生
命禮儀管
理處/東海

汰換東海館
火化場 5~8號
火化爐 

33,400 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案由承攬廠商履約中 
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項
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編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
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執行情形 
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殯儀館 

29 

110AB00
026 

民政局/生
命禮儀管
理處/東海
殯儀館 

東海館火化
場汰換空氣
污染防制設
備第 5、6套 

40,700 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案由承攬廠商履約中 

30 

109AP00
023 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
三組 

109年臺中市
焚化廠底渣
委託再利用
處理 

150,340 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
持續履約中 

31 

109AH00
049 

都發局/城
鄉計畫科/ 

臺中港特定
區主要都市
計畫通盤檢
討規劃作業
案 

15,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.資料收集。2.研擬期末報告書。 

32 

109AR00
023 

地政局/清
水地政/第
二課 

109年度臺中
港特定區計
畫（第三次通
盤檢討）都市
計畫樁位重
置地籍圖重
測計畫 

18,860 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理協助指界業務 

33 

109AP00
063 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
一組 

臺中市文山
焚化廠興建
營運移轉委
託專業服務 

10,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案刻正執行中，已於 109 年 3月 26日核定工作執行計畫書、已於 109
年 9月 25日核定可行性評估報告書。 

34 

109AP00
066 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
四組 

臺中市后里
焚化廠改建
營運移轉案
促參前置作
業委託專業
服務計畫 

10,000 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
本計畫於 110年 4月 29日召開工作會議。 

35 
109AP00
118 

環保局/水
質及土壤

109年度臺中
工業區地下

17,180 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 



 

87 
 

項
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案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

保護科/水
質及土壤
保護科第
二股 

水含氯有機
污染物調查
及場址管理
計畫 

向經發局索取歷史廠登資料。 
向廢管科調閱歷史工廠廢樹清理計畫數。 
規劃進場調查。 

36 

109AP00
136 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
二組 

109年霧峰 4
期掩埋場挖
出物篩分打
包堆置計畫 

24,306 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.廠商於依約辦理挖出物篩分、打包及堆置作業。 
2.契約執行中。 

37 
110AD00
067 

教育局/市
立高中職/
大甲高工 

110年機械科
實習設備採
購案 

32,904 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
履約中 

38 

110AD01
002 

水利局/防
災中心/ 

110年度大、
中、小型移動
式抽水機維
運及搶險委
託專業服務
採購案 

16,600 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 110年 4月 19、20、21日完成維護保養及試運轉 

39 

110AD01
005 

水利局/污
水設施科/ 

109年臺中市
水淨場及截
流設施(綠、
柳川及東大
溪)委託代操
作維護工作
及專業服務
(第 1次後續
擴充) 

25,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
（1）主要施作項目：辦理綠川、柳川及東大溪現地處理設施聯合代操作
維護工作 
（2）目前施作項目：110 年 4月份例行性代操作維護工作 
（3）預計完工日期：110 年 12月 

40 

110AD01
006 

水利局/污
水設施科/ 

110年臺中市
水淨場(國光
排水、筏子
溪、軟埤仔
溪)及截流設
施暨周邊景
觀維護管理
工作 

11,700 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
（1）主要施作項目：辦理國光排水水淨場、水利園區及綠川截流等聯合
代操作維護工作 
（2）目前施作項目：110 年 4月份例行性代操作維護工作 
（3）預計完工日期：110 年 12月 
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執行情形 
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41 

110AD01
013 

水利局/污
水營運科/ 

臺中市福田
水資源回收
中心委託代
操作維護管
理工作(第一
次後續擴充) 

82,959 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
操作維護管理工作執行中 

42 

110AD01
023 

水利局/污
水營運科/ 

「臺中港特
定區(市鎮中
心)市地重劃
區」既有污水
下水道分支
管網巡檢維
護 

10,000 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
預計 5/6辦理評選會議 

43 

110AE00
014 

經發局/工
業科/工業
科第三股 

110年精密機
械科技創新
園區景觀維
護工作 

18,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.廠商 110.4.16函送修訂版工作計畫書，本局於 110.4.23 存供備查。2.
廠商於開工後 1個月內（110.4.19）更新完成維護標誌備設置。 

44 

110AE00
017 

經發局/工
業科/工業
科第四股 

110年臺中市
精密機械科
技創新園區
污水處理
廠、自來水系
統維護及代
操作計畫 

19,980 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商依約履約中，於 110年 4月 9日提送 3月工作月報，本局 110年 4月
16日退回補正。並於 110年 4月 28日提送補正後 3月工作月報，本局 110
年 4月 28日備查 

45 
110AE00
020 

經發局/商
業科/商業
科第一股 

110年度臺中
購物節 

34,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 110年 3月 30日決標，目前正進行相關籌備作業。 

46 

110AE00
024 

經發局/市
場管理科/
市場管理
科第二股 

臺中市梧棲
區第一公有
零售市場基
地(梧棲段
3543地號土
地)承租案 

17,237 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案履約中。 

47 
110AE00
025 

經發局/市
場管理科/
市場管理

臺中市梧棲
區第一公有
零售市場基

10,383 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案履約中。 
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科第二股 地(梧棲段
3549地號土
地)承租案 

48 

110AE00
027 

經發局/工
業科/工業
科第三股 

臺中市神岡
豐洲科技工
業園區二期
開發委託專
案管理技術
服務案 

40,000 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本採購案已依據政府採購法第 48條第 1項第 1款規定：「機關依本法規定
辦理招標，除有下列情形之一不予開標決標外，有三家以上合格廠商投
標，即應依招標文件所定時間開標決標：『一、變更或補充招標文件內容
者。』」，辦理廢標，並於 110年 4月 28日補充招標文件內容重行招標。 

49 

110AF00
031 

建設局/養
護工程處/
市六區工
程隊 

臺中市 110年
度行道樹、園
道、綠地綠美
化維護勞務
採購－西屯
區（含臺灣大
道及以南） 

10,389 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
履約中 

50 

110AF00
068 

建設局/養
護工程處/
山線工程
隊 

110年度臺中
市道路景觀
綠美化維護
勞務採購-潭
子、大雅、神
岡、后里等轄
區 

11,543 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
履約中 

51 

110AF00
071 

建設局/養
護工程處/
山線工程
隊 

臺中市 110年
度亮點型公
園綠美化維
護工作-后里
森林公園 

13,151 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
履約中 

52 

110AH00
061 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市社會
住宅窗簾財
物採購案 

48,246 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 110/4/19召開評選會，並已於 110/4/30辦理決標。 

53 

110AH00
062 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市社會
住宅傢俱財
物採購案 

83,812 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 110/4/16召開評選會，並已於 110/4/30辦理決標。 
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54 

110AH00
063 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市社會
住宅冷氣財
物採購案 

163,928 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 110/4/20召開評選會，並已於 110/4/30辦理決標。 

55 

110AK00
007 

社會局/家
暴中心/成
人保護組 

110年度臺中
市家庭暴力
防治多元處
遇服務方案 

12,776 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110年 4月辦理情形： 
第 1區受理新案通報案件為 102件。 
第 2區受理新案通報案件為 101件。 
第 3區受理新案通報案件為 64牛。 
第 4區受理新案通報案件為 61件。 

56 

110AK00
026 

社會局/身
心障礙福
利科/身心
障礙福利
科第一股 

110年臺中市
身心障礙者
社區資源中
心勞務委託
案 

27,287 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約規定執行委託事項 

57 

110AK00
027 

社會局/兒
少福利科/ 

110年臺中市
兒童發展社
區資源中心 

51,233 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.12/30決標2.辦理簽約事宜 3.各區中心提供服務,1-3月通報量 683人,3
月個管 5367人 4.辦理第一季核銷中 

58 

110AK00
032 

社會局/兒
少福利科/
兒少福利
科第二股 

110年度臺中
市公設民營
兒少安置機
構營運計畫 

28,168 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商履約中 

59 

110AK00
034 

社會局/身
心障礙福
利科/身心
障礙福利
科第二股 

110年度臺中
市身心障礙
者復康巴士
營運服務計
畫 

194,813 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約規定辦理。 

60 

110AK00
036 

社會局/身
心障礙福
利科/身心
障礙福利
科第一股 

110年度臺中
市輔具資源
中心服務計
畫 

43,436 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約規定執行委託事項，並於 4月 12日報送 3月份月報表（4月 10日
為假日順延至下個工作日）。 

61 
110AK00
037 

社會局/家
暴中心/兒

110年臺中市
兒童及少年

22,382 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
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童及少年
保護組 

保護個案家
庭服務方案 

轉介 4案 

62 

110AK00
039 

社會局/長
青福利科/
長青福利
科第二股 

110年度臺中
市獨居老人
緊急救援系
統服務計畫 

14,213 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.函報 3月月報服務 802人。 
2.辦理第 1季核銷事宜。 

63 

110AK00
053 

社會局/兒
少福利科/
兒少福利
科第一股 

110年度臺中
市親子館暨
托育資源中
心委託營運 

53,917 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商依約履約中。 

64 

110AK00
055 

社會局/兒
少福利科/
兒少福利
科第一股 

110年度臺中
市大雅親子
館暨公設民
營托嬰中心 

10,059 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商依約履約中，並於 4月 15日提送第一季核銷資料。 

65 

110AK00
056 

社會局/兒
少福利科/
兒少福利
科第一股 

110年臺中市
坪林親子館
暨公設民營
托嬰中心委
託營運 

10,705 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商依約履約中，並於 4月 15日提送第一季核銷資料。 

66 

110AK00
060 

社會局/兒
少福利科/
兒少福利
科第一股 

110年度臺中
市公設民營
托嬰中心 

19,896 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約規定收托嬰幼兒 

67 

110AK00
065 

社會局/婦
女福利及
性別平等
科/婦女福
利及性別
平等科第
一股 

110年度臺中
市婦女及新
住民培力業
務委託案 

39,315 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商如期履約中 

68 

110AK00
067 

社會局/兒
少福利科/
兒少福利
科第一股 

110年度臺中
市公設民營
托嬰中心暨
社區公共托
育家園委託
營運 

14,557 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約規定收托嬰幼兒 
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69 

110AK00
069 

社會局/兒
少福利科/ 

110年度臺中
市居家托育
服務中心暨
弱勢家庭兒
童臨時托育
服務 

47,565 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
進行核銷 

70 

110AK00
073 

社會局/仁
愛之家/保
健組 

110年度護
理、社工及照
顧服務員等
人力委外勞
務採購 

27,711 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。 

71 

110AK00
084 

社會局/長
青福利科/
長青福利
科第一股 

110年度臺中
市建立社區
照顧關懷據
點輔導計畫 

34,512 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.輔導廠商提報計畫、提供據點訪視輔導。 
2.已於 4月 15日前報送第 1期核銷至本局，刻正辦理核銷程序。 

72 

110AL00
005 

勞工局/福
利促進科/ 

110年度身心
障礙者支持
性就業服務
計畫 

15,189 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
截至 4/27止共推介就業 72 人次，推介成功 75人次，共服務 1190人次。 

73 
110AL00
024 

勞工局/就
業安全科/ 

110年度失業
者職業訓練
委託案（一） 

33,480 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
第一階計辦理 21班次，截至目前已開班 2班次 

74 

110AM00
070 

警察局/刑
事警察大
隊/偵二隊 

110年度違禁
藥品尿液委
外鑑驗採購
案 

10,500 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
依約辦理驗收核銷 

75 

110AM00
112 

警察局/交
通警察大
隊/執法組 

110年交通違
規案件入案
舉發作業勞
務採購案 

14,000 35 35 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
合約持續中 

76 

106AR00
022 

地政局/區
段徵收科/
區段徵收
科第一股 

臺中市烏日
（九德地區）
區段徵收委
託地籍整理
及土地分配
專業服務案 

15,270 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
送本市協議價購價格審查會審議協議價購價格。（修正部分土地） 
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77 

107AD00
071 

教育局/幼
兒教育科/
幼兒教育
科第二股 

臺中市政府
教育局委託
辦理 107學年
度新設非營
利幼兒園 

114,142 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案 107學年度第 2學期到園檢查作業業於 108年 4月 16日及 24日辦理
完竣，107學年度第 2學期第 2期政府分攤之學費差額業於 4 月 15日前辦
理撥付，並業完成 107學年度家長滿意度調查，另業配合中央少子女化政
策計畫之配套措施進行契約變更事宜，並業辦理 108學年度第 1學期第 1
期及第 2期學費差額預撥事宜完竣，業於 108年 10月 5日完成 107學年
度分期驗收作業，業於 108 年 11月 21日，25日，28日完成績效考評作
業。考評結果達 90分以上者，該園得以申請績效獎金，業於 109年 2月
完成績效獎金撥款。108第 2學期到園檢查業於 109年 4月 21、23日辦理
完竣。108學年度績效考評作業訂於 108年 6月 8日、10日及 29日，108
學年度績效考評業已辦理完竣，各園考評結果均達 90分以上，得以申請
績效獎金。業於 109年 9月 26、28日完成 108學年度驗收作業。109學年
度第 1學期到園檢查作業業於 109年 11月 9日、10日及 11 日辦理完竣。
109學年度第 2學期到園檢查作業業於 110年 4月 13日、15日及 16日辦
理完竣。 

78 

107AD00
097 

教育局/市
立高中職/
臺中一中 

臺中一中照
明改善節能
績效保證專
案採購 

10,500 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
履約中 

79 

107AD01
027 

水利局/水
利規劃科/ 

臺中市龍井
區雨水下水
道系統檢討
規劃委託技
術服務 

10,400 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
109.02.07上傳海大水理檢核平台，109.03.31提送海大辦理 SWMM 1D1D
模式水理檢核，109.07.23 召開期初報告審查會議會前會，109.08.25 通
過檢核，109.09.30召開期初報告審查會議，109.10.08檢送期初報告修
正本，109.11.03局同意備查，109.11.09提送期初報告定稿本；109.10.30
提送期中報告，110.01.18 召開期中報告審查會議，110.02.26 召開工作
會議，110.04.21提送期中報告修正本。 

80 

107AD01
029 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市福田
水資源回收
中心放流水
回收再利用
統包工程委
託專案管理
服務（含試運
轉） 

75,917 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1. 109/4/28召開第七次用水協商會議，6月 20日中龍董事會已納入，目
前已分別接獲中龍公司及港務分公司函復同意三方契約內容。契約文本於
109/7/20函送港務分公司用印。                     2. 109/7/16 召
開招商文件研商會議 
3.109/8/17與各界廠商及中央單位召開本案招商說明會 
4.109/8/21於林酒店召開用水契約簽約儀式                                                                                                                                                            
5.109/10/13內政部營建署召開本案統包文件審查會議完成。                                                            
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6.109/10/20本案召開採購原則委員審查會議決議採最有利標辦理，已完
成辦理簽辦府秘書處同意採最有利標辦理本案，後續秘書長請本案加會主
計處及本局會計室，依主計處意見修正皆已完成。7.招標文件監測系統相
關事宜已修正完成，函文營建署核備。                                                                                                                                                               
8.已完成辦理本案統包招標文件公開閱覽及修正招標文件監測系統相關
事宜。                              
9.本案已於 110年 4月 20 日成立採購評選委員會，另於 110年 4月 26日
召開第 1次評選委員會議。 

81 

107AE00
057 

經發局/工
業科/工業
科第三股 

擴大神岡都
市計畫產業
園區委託申
請設置案 

42,300 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.110年 4月 8日廠商提送 110年 3月份工作月報，並於 110年 4月 13日
經本局備查。 
2.110年 4月 15日參加張廖萬堅立委召開擴大神岡斷層帶開發疑義協調
會。 

82 

107AE00
060 

經發局/工
業科/工業
科第三股 

新訂烏日(溪
南)產業發展
特定區計畫
規劃案 

12,100 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商於 110年 4月 9日依約檢送 110年 3月份工作月報，本局於 110年 4
月 14日存供備查。 

83 

107AH00
027 

都發局/城
鄉計畫科/ 

臺中市太平
地區都市計
畫通盤檢討
規劃案 

14,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.人民陳情意見彙整。 
2.計畫討論：109年 1月 31日召開第 2次工作會議、109年 2月 25日召
開第 3次工作會議、109年 4月 9日召開第 4次工作會議、109 年 12月 2
日召開第 5次工作會議、110年 4月 19日召開第 6次工作會議。 
3.都市計畫書圖重製疑義研商：109年 3月 16日討論重製疑義、109年 5
月 20日召開第 1次重製疑義研商會議、109年 7月 29日討論重製疑義、
109年 8月 4日召開第 2次重製疑義研商會議、109年 9月 10 日召開第 3
次重製疑義研商會議、109 年 10月 14日召開第 4次重製疑義研商會議、
109年 11月 18日召開第 5次重製疑義研商會議、110年 1月 21日召開第
6次重製疑義研商會議、110 年 4月 21日召開第 7次重製疑義研商會議。 
4.規劃作業：108年 02月 13日太平細部計畫公告徵求意見座談會、109
年 6月 29日太平主要計畫公告徵求意見座談會、109年 12月 15日公設確
認機關協調會議。 

84 

107AH00
056 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

豐原安康
段、大里光正
段、太平育賢
段社會住宅

14,890 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
預定管考進度: 
108/8/31開始大里光正段公共藝術活動及作品設置（30%） 
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新建工程公
共藝術設置
案 

實際管考進度（已完成）: 
108/5/19開始大里光正段公共藝術活動及作品設置，已於 108/12/02辦理
驗收，驗收通過。（30%） 
目前進度: 
截至 109/10/31止，從 109/10/15開始執行太平社會住宅公共藝術設置，
3/21辦理成果發表會，4/13 舉辦紀錄片電影首映會，預計 5/13 辦理驗收 

85 

107AP00
122 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
一組 

臺中市文山
資源回收(焚
化)廠委託操
作管理計畫 

50,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
107年 10月～110年 1月份服務費用已核銷付款，110年 2月份服務費用
簽辦中，110年 3月份服務費用資料審查中。 

86 

107AR00
021 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市第 13
期市地重劃
區內施工監
看與搶救發
掘計畫 

56,680 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
新增巷道試掘發掘申請書已於年 4月 12日於臺中市考古遺址審議會 110
年度第 2次會議審查通過，並於 110年 4月 13日派工施做，且整合標施
工監看已派工持續監看中。 

87 

107BG00
003 

交通局/公
捷處/運輸
工程科 

臺中捷運藍
線綜合規劃
(含環境影響
評估)暨捷運
設施用地土
地使用變更 

75,026 80 80 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
綜合規劃報告送交通部審核作業中。 

88 

108AD00
049 

教育局/幼
兒教育科/
幼兒教育
科第二股 

臺中市政府
教育局委託
辦理 108學年
度臺中市新
設非營利幼
兒園 

155,694 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案業於 108年 3月 15日辦理評選作業完成，並於 108年 4 月 15日辦理
議約決標事宜，業完成與優勝廠商簽約與用印事宜，業於 108年 8月 1日
前完成設立作業事宜並順利開辦，經國教署於 108年 8月 20日核定 108
學年度新設非營利幼兒園學費差額，業辦理 108學年度第 1學期第 1期及
第 2期學費差額預撥事宜，並於 10月完成 108-1到園檢查作業。預計於
109年 4月 21、23日辦理 108-2到園檢查作業。108-2到園檢查業於 109
年 4月 21、23日辦理完竣。108學年度績效考評作業訂於 108 年 6月 8日、
10日及 30日，108學年度績效考評業已辦理完竣，各園考評結果均達 90
分以上，得以申請績效獎金。業於 109年 9月 26、28日完成 108學年度
驗收作業。109學年度第 1學期到園檢查作業業於 109年 11月 9日、10
日及 11日辦理完竣。109 學年度第 2學期到園檢查作業業於 110年 4月
13日、15日及 16日辦理完竣。 
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89 

108AD00
181 

教育局/幼
兒教育科/
幼兒教育
科第二股 

臺中市政府
教育局委託
辦理 109學年
度臺中市新
設非營利幼
兒園 

600,155 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
本標案於 108年 11月 19日公告招標，11月 29日修正招標文件，於 108
年 12月 13日結標，12月 16日開標，109年 1月 8日及 10日召開評審委
員會，109年 1月 16日奉准評選結果，1月 21日議約（價）、1月 30日發
布決標公告及第 2次招標公告，2月 13日召開評審委員會，2月 19日奉
准評選結果，3月 5日議價（約）完竣，5月 8日簽訂契約，8月 1日開學。
109學年度第 1學期到園檢查作業業於 109年 11月 9日、10日及 11日辦
理完竣。109學年度第 2學期到園檢查作業業於 110年 4月 13日、15日
及 16日辦理完竣。 

90 

108AD01
034 

水利局/污
水營運科/ 

臺中市福田
水資源回收
中心委託代
操作維護管
理工作 

77,809 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
回饋設施空間暨綠美化改善配合大里區污水下水道系統主次幹管及揚水
站工程之揚水站工程停工中。 

91 

108AE00
051 

經發局/工
業科/工業
科第四股 

臺中市精密
機械科技創
新園區三期
申請設置計
畫 

48,460 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1、110年 4月 23日水利署召開用水計畫審查。 

92 

104AH00
009 

都發局/城
鄉計畫科/ 

烏日、大肚都
市計畫區整
併及主要計
畫、分離專案
通盤檢討規
劃作業案 

15,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 105.3.24公告徵求意見，105.12.2開始公開展覽，12.16 公展說
明會。各案進度如下： 
（1）烏日通檢：歷經 10次市都委會專案小組審議，並於 106.12.22 市都
委（78）大會及 107.1.26 市都委（80）審議通過。107.4.30 報請內政部
審議，歷經 4次內政部專案小組審議，於 109.3.10經內政部第 964次大
會審竣，5月 15日辦理再公展，10月 13日內政部大會審議。110.01.14
烏日通檢（一階）報部核定（2）高鐵通檢：主要計畫於 109.1.16公告發
布實施，細部計畫則於 109.3.18發布。（3）烏日大肚整併：110年 3月
30召開第 4次專案小組會議。 

93 

105AE00
044 

經發局/工
業科/工業
科第四股 

105年臺中市
精密機械科
技創新園區
二期標準廠
房新建工程
委託專案管

15,007 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
標準廠房第二次出租公告自 110年 4月 8日至 110年 4月 22日，共計 7
家廠商投件，辦理後續資格審查及後續抽籤事宜。 
協助辦理承租廠商簽約公證點交事宜。 
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理 

94 

105AF00
100 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

國道四號神
岡系統交流
道跨越大甲
溪月眉西側
南向聯絡道
環境監測工
作 

13,940 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
業於 110年 3月 17日簽訂第一次契約變更 

95 

105AG00
040 

交通局/交
通規劃科/ 

大臺中地區
捷運路網檢
討規劃暨臺
中捷運系統
初期路網可
行性研究 

12,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
1、110年 3月 5日已召開本府捷運建設推動工作小組審核，110年 4月 9
日提報可行性研究至交通部審查。 
2、110年 4月 15日交通部原則同意備查「臺中地區大眾捷運系統整體路
網評估計畫」。 

96 

105AG00
048 

交通局/交
通工程科/ 

臺中市公共
自行車租賃
系統建置及
營運管理(第
二期) 

345,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
廠商已於 4月 20日提送 3 月營運報告。 

97 

103AG00
016 

交通局/交
通工程科/ 

臺中市公共
自行車租賃
系統建置及
營運管理及
後續擴充 

169,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
廠商已於 4月 20日提送 3 月營運報告。 

98 

103AH00
011 

都發局/綜
合企劃科/ 

豐原都市計
畫通盤檢討
規劃案 

15,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
＜第一階段＞ 
1.豐原三通ㄧ階書圖 109.03.26 報請內政部核定，109.05.15 公告發布實
施。 
2.規劃單位 109.07.17提送細部計畫書圖，109.07.24完成核對，109.7.27
請規劃單位至科內討論。 
3.109.08.10簽辦細部計畫核定發布實施作業，109.08.24簽准。 
4.109.08.28細計第一階段公告發布實施。 
＜第二階段＞ 
1.109.07.17再公展期滿 30日，人陳案陸續錄案並函詢相關單位，
109.08.20與規劃單位確認研析意見，109.08.28報請內政部大會審議作
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業，訂於 109.11.10召開部都委會大會審議。 
2.再公展無涉人陳案件之變更案納入第二階段核定內容，已於 109.09.25
報請內政部核定，並於 109.11.11日公告發布實施。 
3.細部計畫配合主要計畫第二階段調整經提 110.02.03本市都委會專案小
組獲致初步建議意見。 
4.替選方案訂於 110.04.29 召開本市都委會第 3次專案小組審議。 
＜第三階段＞ 
1.再公展有人民陳情案件於 109.08.28報請內政部大會審議作業，訂於
109.11.10召開部都委會大會審議，尚有 1案須再提請內政部都委會大會
審議。 
2.110.01.11檢送再提會資料送內政部審議。 
3.訂於 110.05.11召開內政部都委會第 990次會議。 

99 

104AE00
024 

經發局/工
業科/工業
科第三股 

臺中市工業
園區整體發
展計畫委託
專案管理服
務案 

27,430 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
1.廠商依約於 110年 4月 9日提報 110年 3月份工作月報至本局備查，本
局於 110年 4月 16日存供備查。 

100 

101AF00
047 

建設局/建
築工程管
理科/ 

水湳國際會
展中心新建
工程委託專
案管理技術
服務案 

75,111 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案工程業於 108年 3月 20日開工，廠商（專管單位）業依契約規定指
派專責相關人員進駐現場執行履約作業中。 

101 

102AH00
027 

都發局/城
鄉計畫科/ 

擴大大里都
市計畫改採
市地重劃開
發案 

27,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
經濟部水利署 106.8.14召開認屬國家重大建設審認會議，會議紀錄
106.8.24送達，106.9.30 經濟部水利署請本府先行回應各單位意見後再
報行政院核定，已於 106年 11月 10日先行就處理情形對照表及說明書修
正草案內容，送請行政院農業委員會、內政部地政司、內政部營建署、交
通部公路總局、財政部國有財產署、經濟部水利署等機關審查。並再以 106
年 12月 19日府授都計字第 1060278204號函，請經濟水利署陳報行政院
認定為國家重大建設，該署於 107年 1月 25日召開第 2次審認會議（107
年 2月 6日紀錄送達，本府並於 107年 3月 5日檢送修正報告書請經濟部
續予陳報認審，經濟部於 107年 4月 13日將審查結果報請行政院認定）。
已於 107.08.17取得上開國家重大建設認定函，確認開發計畫範圍，本府
將加速擬定都市計畫作業。107.12.7辦理擬定前公告徵求意見 30天，
107.12.19召開徵求意見座談會，108.4.1召開機關協調會，108.04.29 經
批示同意辦理草案公展作業，108.5.6草案公告公開展覽，108.5.16召開
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公開說明會，108.7.19召開市都委會第一次專案小組會議，108.9.4召開
第二次專案小組會議，108.9.26 召開第三次專案小組會議，108.10.31召
開第四次專案小組會議，108.12.12召開工作小組會議，108.12.19 召開
第五次專案小組會議，109.3.26 召開第六次專案小組會議，109.6.1召開
工作小組會議，109.9.8召開第七次專案小組會議，109.10.30 第 117次
市都委會，110.3.26第 121 次市都委會通過，預計 110年 5月提報內政部
都委會審議。 

102 

106AE00
011 

經發局/工
業科/工業
科第三股 

大里夏田產
業園區委託
申請設置案 

42,300 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、廠商於 110年 4月 9日依規檢送 110年 3月份工作月報，本局 110年
4月 13日存供備查。二、環保署訂於 110年 4月 28日召開環評書初稿專
案小組初審會議。 

103 

106AG00
047 

交通局/交
通規劃科/ 

水湳轉運中
心新建工程
委託設計技
術服務（含後
續擴充條款） 

79,067 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
廠商 109年 8月 11日完成簡報修正版，109年 9月 1日完成模擬動畫，109
年 11月 6日、109年 12月 25日、110年 1月 29日、4月 8 日及 4月 13
日召開會議討論，目前依會議決議持續辦理。 

104 

106AG00
052 

交通局/交
通規劃科/ 

臺中輕軌捷
運系統第二
期路網可行
性研究 

15,800 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
109年 9月 10日廠商提送期末報告修正版，109年 11月 25日召開期末審
查會議，110年 3月 31日及 4月 21日召開討論會議，依會議結論修正報
告書中。 

105 

106AH00
031 

都發局/城
鄉計畫科/ 

變更臺中市
都市計畫(舊
有市區及一
至五期市地
重劃地區)細
部計畫(第三
次通盤檢討)
案 

13,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
規劃階段：1.109年 7月 29日召開期中報告書審查會議暨第 7次工作會議。
2.109年 7月 24日提供通檢草案書圖。3.109年 8月 7日草案第 1次研商
會。4.109年 8月 13日草案第 2次研商會。5.109年 9月 3日草案第 3次
研商會。6.109年 10月 15 日草案確認會議。 
公展階段：廠商 109年 11 月 4日檢送公展計畫書、圖、宣傳單；109年
12月 23日公開展覽（辦理 7場說明會：110年 1月 6日西屯區、北屯區；
110年 1月 7日西區；110 年 1月 8日東區、北區；110年 1月 13日南區、
南屯區）。 
審議階段：110年 3月 26 日召開專案小組第 1次會議、110 年 4月 15日
召開專案小組第 2次會議。 

106 
106AH00
053 

都發局/住
宅發展工
程處/住宅

106年度臺中
市社會住宅
包租代管試

216,432 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
兩家業者媒合累計共計媒合 1,163件（包租包管 35件、代租代管 1128件），
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企劃科 辦計畫 依契約規定辦理包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。第一期
計畫變更契約履約期限已於 108年 4月 11日簽准。媒合期已於 108年 8
月 31日截止，後續辦理相關管理事宜。 

107 

109AD01
025 

水利局/污
水營運科/ 

臺中市文山
及黎明水資
源回收中心
聯合委託代
操作維護管
理工作 

25,550 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.續辦理黎明水資源回收中心移交接管作業會議、續辦理文山水資源回收
中心移交接管會議 
2.正常營運中 
3.辦理 4月月份長官專案督導會議 
3.黎明水資中心 3月份月報備查、文山水資中心 3月份月報 PCM審查中。 

108 

109AD01
039 

水利局/水
利工程科/ 

山腳排水上
游延伸段南
1K+809~南
4K+700治理
工程可行性
檢討等委託
技術服務 

10,000 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
工作報告已於 109年 12月 11日工作計畫審查原則通過，期初報告已於 110
年 2月 18日提送，3月 8 日召開期初審查，預計 4月 30日前提送期中報
告初稿。 

109 

109AD01
040 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市水湳
水資源回收
中心及中水
道委託代操
作維護管理
工作 

38,350 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
履約中。 

110 

109AG00
044 

交通局/公
捷處/運輸
工程科 

110年度臺中
市公車動態
系統維運暨
擴充計畫 

10,600 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商於 110年 4月 1日提送 3月分工作月報，並於 110年 4月 6日備查核
定。 

111 

109AG00
046 

交通局/公
捷處/運輸
工程科 

2020新社花
海暨臺中國
際花毯節接
駁專車行駛
計畫 

17,447 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案已完成驗收，並向交通部公路總局請款，公總於 110年 4月 9日函復
同意撥付補助款新臺幣 500 萬元，並撥至本市市庫總存款戶。 

112 

109AG00
051 

交通局/運
輸管理科/
運輸管理
科第一股 

110年度臺中
市計程車彈
性運輸服務 

17,666 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
小黃公車辦理情形： （1）黃 1-黃 4，黃 9（新社白茅台），黃 10（潭子
大富）由元山交通（原飛狗）得標。 （2）黃 5-黃 8，黃 11-黃 15（海線
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5條）由台灣大車隊得標。 黃 1-黃 8自 1/1起換新業者，營運不中斷；
另黃 9-黃 15俟本局通知後開始營運。 

113 

109AH00
020 

都發局/建
造管理科/ 

臺中建築執
照管制資料
庫暨智慧應
用平台建置
計畫 

15,504 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
於 110/4/8上午召開招標案件會議討論 

114 

109AE00
045 

經發局/公
用事業科/ 

109年度臺中
市智慧節能
社區標竿計
畫委託專業
服務案 

15,129 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案因皇城帝寶社區放棄或選資格，由備取廠商君品社區遞補，刻正辦理
施工前置作業，並於 3月 15日辦理 2場設置說明會，4月 13 日於君品社
區與主委共同討論住戶謄本收集相關事宜，本案正持續收集住戶同意書及
召開臨時區權會會議，預計 5/8完成。 
本案刻正研擬開工動土典禮，預計於 5月中後提送動土典禮規劃書。 

115 

109AE00
056 

經發局/產
業發展科/
產業發展
科第三股 

2020臺中歡
樂購行銷計
畫 

16,500 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 4月 13日辦理驗收審查會議。 

116 

109AF00
010 

建設局/養
護工程處/
挖掘管理
科 

109年臺中市
共同管道保
全與管理維
護 

15,500 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理末期驗收請款事宜。 

117 

109AF00
011 

建設局/養
護工程處/
挖掘管理
科 

109年水湳經
貿園區共同
管道保全與
管理維護 

15,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理 4月份契約各工區管理維護作業。 

118 

109AF00
038 

建設局/養
護工程處/
屯區工程
隊 

109年度臺中
市養護工程
處屯區工程
隊道路景觀
綠美化維護-
第二工區 

14,200 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理結算作業 

119 

109AF00
075 

建設局/養
護工程處/
北北屯工
程隊 

109年度臺中
市橋梁普查
委託檢測暨
先期規劃技

23,995 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理結算事宜 
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術服務 

120 

109AF00
084 

建設局/養
護工程處/
路燈養護
科 

109年度臺中
市路燈迴路
關聯性調查
暨圖資設計
建置 

26,870 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
業已完成契約書內各項工作提報竣工，訂於 110年 4月 28日驗收 

121 

109AF00
089 

建設局/新
建工程處/
用地科 

109年度臺中
市道路橋樑
公園廣場開
闢工程測量
及用地取得
作業委託技
術服務採購
案 

12,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案處於履約期間中，按照本科業務需求進行派工 

122 
109AG00
004 

交通局/公
捷處/運輸
工程科 

2020大型活
動公車接駁
計畫 

10,000 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案刻正辦理驗收程序。 

123 

109AG00
022 

交通局/停
管處/停車
管理課 

109年度臺中
市政府公有
停車場停車
費用委託金
融、電信業者
代扣款作業
案 

15,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
履約日自 109年 10月 1日起至 112年 03月 31日止，採按月付款，廠商
於每月 10日前檢附前一月份所代收金額繳款證明文件及代收件數月報表
交於本處核算代收停車費件數及手續費。經查 110年 3月份金融電信代收
案，代扣筆數 276,686筆，廠商代收停車費 10,455,080元，支付廠商代
收手續費 885,395元。 

124 

109AD00
114 

教育局/國
民小學/黎
明國小 

LMES109-2臺
中市南屯區
黎明國民小
學「臺中市
109年度前瞻
基礎建設計
畫-國民中小
學校園數位
建設-校園智
慧網路建置
採購」 

73,673 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理結算作業 
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執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

125 

109AD00
119 

教育局/國
民小學/上
石國小 

上石國小
-109學年度
招聘英語教
學資源中心
學校美籍英
語協同教學
人員 

10,450 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
得標廠商（學術交流基金會）指導員到各校訪視及指導 ETA教學、雙語營
隊與專車營隊執行 

126 

109AD00
171 

教育局/國
民小學/陳
平國小 

臺中市北屯
區陳平國民
小學 109學年
度充實國民
中小學圖書
館藏書量計
畫採購案 

58,156 70 70 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
完成簽約，案件執行中 

127 

109AD01
001 

水利局/污
水設施科/ 

109年臺中市
水淨場及截
流設施(綠、
柳川及東大
溪)委託代操
作維護工作
及專業服務 

25,850 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
（1）110年 2月 24日廠商所送 109年報已備查。 
（2）110/4/20驗收合格。 

128 

108AF00
099 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

牛埔橋改建
工程委託設
計監造技術
服務案 

14,290 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理工程上網招標 

129 

108AG00
013 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市北屯
區舊社等三
件停車場立
體化興建工
程委託專案
管理服務 

16,380 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
工程項目地上結構體施工中（目前完成 3FL柱牆模板組立完成，刻正施作
4FL梁及樓版底板模板組立）。 2.相關工程材料資料及計畫書送審同步辦
理中。 

130 

108AG00
018 

交通局/公
捷處/工程
管理科 

臺中捷運綠
線土地開發
招商總顧問
委託專業服
務案 

16,600 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商於 110.04.29應機關要求辦理 110年 4月份工作會議。 
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131 

108AG00
031 

交通局/停
管處/停車
管理課 

臺中市公有
停車場停車
費催繳及舉
發違規通知
資料處理 

12,521 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案採按月結算前 1個月勞務費，於施作完成之次月付款，110年 3月份
催繳舉發勞務費 4月 20日驗收。 

132 

108AH00
050 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市西屯
區國安段 1期
社會住宅興
建工程委託
專案管理（含
監造）技術服
務案 

77,209 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.預定管考進度:109/01/10 完成期中報告（70%）。 
2.實際管考進度（已完成）:108/12/27完成期中報告（70%）。 
3.109/8/20簽訂國安段 1 期統包工程契約。 
4.已 110年 4月 9日建築執照取得 
5.已 110年 4月 9日舉行動土典禮. 
6.預計 110年 5月 10日工地申報建管開工. 

133 

108AH00
056 

都發局/住
宅發展工
程處/住宅
企劃科 

臺中市社會
住宅包租代
管第二期計
畫 

151,524 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本市第二期包租代管截至 110年 4月共計媒合 1122件 

134 

108AH00
059 

運動局/運
動產業科/ 

臺中市巨蛋
體育館興建
工程委託專
案管理技術
服務 

128,500 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
臺中巨蛋體育館刻正由住宅發展工程處辦理專案管理及規劃設計，專案管
理由承喬國際建築師事務所承攬，本案為專案管理部分，目前進度如下: 
1..110/4/26預計召開巨蛋 BIM整合會議（空調）。                                                                                  
2.110/4/28預計召開第 80 次專技會議。 
3.110/4/29預計召開巨蛋第 24次推動小組會議。 
4.110/4/30預計召開基本設計成果 BIM第 2次審查會議。 

135 

108AH00
062 

都發局/城
鄉計畫科/ 

臺中國際機
場園區規劃
案 

14,600 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
1.109年 1月 29日招標文件奉核，109年 2月 6日公告招標、3月 6日截
標、3月 9日開標，3月 19 日召開評選會議，投標廠商評選結果未達標，
4月 29日簽奉鈞長核准，同意因疫情展延至月 5月 15日前第 2次公告招
標。109年 5月 15日第 2 次公告招標，5月 28日開標，原訂於 6月 5日
召開評選會議因委員請辭流會，已重組評選委員會於 109年 7月 23日再
召開評選會議，已選出優勝廠商，於 8月 21日議約 8月 24日決標，9月
3日簽約。 
2.廠商於 9月 16日檢送工作計畫書，於 10月 13日召開工作計畫審查會
議，決議修正后通過，授權業務單位確認修正內容。 
3.109年 10月 23日函請內政部營建署城鄉發展分署協助數值地形圖監審。 
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4.109年 11月 10日同意備查修正後工作計畫。 
5.109年 12月 15日檢送期初報告初稿，109年 12月 17日召開第 1次推
動會議。 
6.110年 1月 5日秘書長室工作會議，1月 17日願景工作坊南側場次。 
7.110年 2月 3日產業座談會，2月 4日依第 1次推動會議紀錄交付修正
期初報告。 
8.110年 3月 9日召開期初審查會議，110年 3月 29日檢送期初審查紀錄。 
9.訂於 110年 5月 5日召開機場北側場次願景工作坊。 

136 

108AP00
119 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
一組 

臺中市一般
廢棄物分選
打包計畫 

80,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
1.廠商於 110年 4月 9日提送 3月份月報，無逾期情形。 
2.廠商於 110年 3月 29日提送修正後第 8期請款資料，刻正辦理審核作
業。 
3.契約執行中。 

137 

108AP00
120 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
二組 

大肚掩埋場
興辦事業計
畫、水土保持
計畫及開發
計畫等專業
服務 

11,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.本案於 108年 8月 30日決標，9月 11日訂約。 
2.水土保持規劃書已於 11 月核定。 
3.興辦事業計畫於 3月核定。 
4.契約執行中。 

138 

108AR00
033 

地政局/土
地編定科/ 

「臺中市國
土功能分區
分類及使用
地劃設作業」
委託技術服
務案 

12,900 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商於 110年 4月 20日提交期中報告成果，預計 5月期中審查。 

139 

108AZ00
008 

原民會/經
濟建設及
土地管理
組/ 

原住民族產
業創新價值
計畫-扶植產
業聚落-原民
見學聚落平
臺三年推動
計畫 

17,570 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、110年 4月 19日辦理第五期驗收 
二、餘依契約要點持續辦理 

140 

108AZ00
009 

原民會/經
濟建設及
土地管理
組/ 

原住民族產
業創新價值
計畫-中原好
物特色據點

29,150 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 108年 8月 29日上網公告招標，同年 10月 8日完成議約（決標）
程序。三年推動計畫金額總計 2,915萬元 （108年 380萬元整；109年
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通路布建三
年推動計畫 

1,225萬元整；110年 1,310 萬元整），履約期限自 108年 10 月 9日起至
110年 12月 10日止。110年 1月份執行內容如下:1.110年 3月 20日召開
因應計畫第 2次審查會議，會後決議本次審查修正後通過，請依各審查意
見進行修正後送由各機關及委員進行晝面複審。2.財政部國有財產署中區
分署於 110年 4月 27日召開續擬改良利用工作計畫研商會議，案俟該分
署函送會議紀錄後依決議事項辦理。3.中央原民會於 110年 4月 22日函
復同意產業輔導顧問變更案，賡續辦理驗收事宜。 

141 

109A719
010 

大里公所/
秘書室/ 

大里區聯合
行政中心興
建工程委託
設計監造技
術服務 

47,575 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
前期規劃履約期間,無最新進度 

142 

109A725
001 

梧棲公所/
社會課/ 

109年度臺中
市梧棲區公
所投保區民
團體意外保
險 

11,000 85 85 0 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
本案已於 110年 3月 14日履約完成，尚待無解決事項後，辦理履約驗收。 

143 

109A735
005 

大肚公所/
社會課/ 

臺中市大肚
區公所 109年
區民團體意
外險 

11,500 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
己簽約完成，民眾均依符合申請條件申請 

144 

109A735
009 

大肚公所/
社會課/ 

臺中市大肚
區公所 110年
區民團體意
外險 

11,500 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已上網公告公開招標中 

145 

110AF00
090 

建設局/養
護工程處/
挖掘管理
科 

110年臺中市
第十四期市
地重劃區共
同管道保全
與管理維護 

19,500 35 35 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理開標決標事宜 

146 
110AG00
007 

交通局/停
管處/停車
規劃課 

110-113年度
租賃 PDA開單
設備案 

17,207 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
4/21函文通知 5/1啟用 

147 
110AG00
010 

交通局/停
管處/停車
管理課 

110至 112 年
臺中市政府
公有停車場

161,205 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110年 3月廠商代收停車繳費單計 1,170,497件，代收停車費金額
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停車費用委
託代收案 

43,508,970元，代收手續費為 4,763,986元，刻正簽辦 3月份手續費付款
作業。 

148 

110AG00
014 

交通局/公
捷處/運輸
工程科 

110年度公車
專用道與臺
中轉運中心
之相關設施
檢修及清潔
維護案 

10,387 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.每日執行公車專用道站體與臺中轉運中心之清潔及垃圾清運。 
2.每周兩日執行公車專用道站體內機電巡檢作業。 

149 

110AG00
015 

交通局/交
通行政科/ 

110年度委託
民間保全業
者辦理拖吊
場警衛勤務
業務 

10,413 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110年 3月份請款案件已付款 

150 

110AG00
027 

交通局/公
捷處/智慧
機電工程
科 

109年度臺中
市公車智慧
型站牌建置
計畫-後續擴
充 

16,250 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案已完成本標後續擴充作業並持續進行第二次派工設置點位彙整及通
知廠商備料 

151 

110AG00
033 

交通局/公
捷處/智慧
機電工程
科 

110年度臺中
市候車亭愛
心燈建置計
畫 

12,350 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案已於 4/19上網公告，預計於 5/14開標 

152 

110AH00
004 

都發局/秘
書室/秘書
室第二股 

110年度建管
檔案數位化
影像製作案 

46,070 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.本案 4月 1日已上網公告招標，預計 5月 6日開標。2.本案已簽陳評審
委員核可。 

153 
110AH00
012 

都發局/綜
合企劃科/ 

大臺中城鄉
發展推動計
畫委託案 

10,000 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
採購階段：研擬招標文件中 

154 

110AH00
014 

都發局/住
宅發展工
程處/住宅
服務科 

110年度臺中
市共好社會
住宅物業管
理委託案 

16,750 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商於 110年 4月 8日檢送第二次修正之期初工作報告，並於 110年 4月
21日簽准審查會委員。 

155 
110AH00
023 

都發局/都
計測量工
程科/ 

臺中市 110年
度都市計畫
樁測釘、埋設

19,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.110年 2月 18日上網公告 
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及數值地形
測量工程委
託技術服務
案 

2.110年 3月 17日開標 
3.110年 3月 26日評選 
4.110年 4月 6日簽准檢送評選會議紀錄 
5.110年 4月 22日簽准廠商提供議約項目 
6.預訂於 110年 5月 4日辦理議約 

156 

110AH00
030 

都發局/城
鄉計畫科/ 

新庄子蔗廍
地區都市計
畫規劃案 

23,000 35 35 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.109/12/23簽辦招標文件。 
2.110/1/21招標文件奉准，惟需依內政部函釋免徵詢區委會意見調整招標
文件。 
3.標案於 2/23奉准 於 2/25移請秘書室辦理公告招標 於 3/2公告招標（等
標期 30天），原訂於 4/1上午 10時開標，3/25公告更正招標文件並延長
等標期 7日，於 4/8日開資格標，於 4/28召開評選會議 

157 

110AH00
035 

都發局/城
鄉計畫科/
城鄉計畫
科第一股 

臺中市太平
區坪林地區
整體發展規
劃案 

14,639 35 35 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1、招標階段：110年 1月 4日簽辦招標文件、110年 1月 14 日簽准、110
年 1月 20日公告上網、110 年 3月 3日開標、110年 3月 24日評選、110
年 4月 12日完成開標（經審查結果廢標）、刻辦理限制性招標作業。 

158 

110AM00
114 

警察局/犯
罪預防科/ 

109追加預算
「清水、梧
棲、沙鹿區」
治安要點錄
影監視系統
採購案 

25,000 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
持續辦理中 

159 

110AM00
124 

警察局/犯
罪預防科/ 

110年治安要
點暨平均地
權基金錄影
監視系統採
購案 

66,750 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1100421奉核後簽報市府，預計 1100502上網公告。 

160 

110AN00
028 

消防局/災
害搶救科/
災害搶救
科災害搶
救股 

110年度化學
消防車 2輛採
購案 

24,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
承商履約中。 

161 
110AN00
029 

消防局/災
害搶救科/

110年度救助
器材車 2輛採

24,000 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
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災害搶救
科災害搶
救股 

購案 承商履約中。 

162 

110AN00
030 

消防局/災
害搶救科/
災害搶救
科災害搶
救股 

110年度消防
衣採購案 

24,025 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
承商履約中。 

163 

110AP00
001 

環保局/廢
棄物管理
科/廢棄物
管理科廢
棄物管理
股 

110年度臺中
市非法棄置
場址處理暨
緊急應變計
畫 

12,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、110年 4月 9日提送計畫執行成果報告。 
二、110年 4月 21日提送 110年 3月份利用 GPS追蹤監控廢棄物流向執行
成果報告。 
三、統計自 110年 1月 1日至 110年 4月 23日，執行事業廢棄物專案管
制工作，完成畜牧場現場查核 11家次、斃死豬集運車輛攔檢 4次、清除
機構 158家次、處理機構現場查核 8家次、再利用機構現場查核 24家次、
解除列管之事業查核 324次、巡查列管高潛勢遭棄置地點 145 次、協助取
締非法棄置聯合稽查計畫 328車次及其他交辦案件 100次。 

164 

110AP00
003 

環保局/水
質及土壤
保護科/水
質及土壤
保護科第
二股 

110年度土壤
及地下水污
染調查及查
證工作計畫-
臺中市 

12,690 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約規定執行中 

165 

110AP00
013 

環保局/水
質及土壤
保護科/水
質及土壤
保護科第
一股 

110年度臺中
市流域污染
總量管制、水
污費徵收查
核與水污染
源稽查計畫 

19,032 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.提送 4月份月報。 
2.提送 4月份新聞稿。 
3.提送功能診斷及科技辦案之成果報告。 
4.提送深度查核成果報告 
5.參與工作檢討會。 
6.提送沼液沼渣槽車人員異動名單核備。 

166 

110AP00
016 

環保局/環
境檢驗科/
環境檢驗
科檢驗股 

110年環境檢
驗實驗室擴
充及汰換儀
器設備 

10,867 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 1月 19日決標，儀器設備所需硬體設施設置已完成，現正逐步進行
儀器交貨及測試，將續積極督促得標廠商依限完成履約。 
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167 

110AP00
030 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
二股 

110年臺中市
柴油車動力
計排煙檢測
及非法油品
檢測計畫 

17,000 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.110.4.30召開月工作管理會議。2.餘依契約範執行。 

168 

110AP00
036 

環保局/清
潔隊管理
科/清潔隊
管理科第
二股 

110年度各式
環保車輛與
機具維修保
養案 

96,535 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本局 27區清潔隊刻正履約中，4月份各廠商維修明細將於 3月辦理驗收付
款作業。 

169 

110AP00
043 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
二組 

110年山海屯
都等 12區掩
埋場滲出水
處理廠最佳
操作、修繕維
護及定期申
報等工作計
畫 

18,657 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約操作維護工作規範執行中. 

170 

110AP00
045 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
一組 

臺中市文山
焚化廠興建
營運移轉案
履約管理計
畫 

36,000 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案預計於 110年 6月簽辦招商文件。 

171 

110AP00
046 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
二組 

110年霧峰等
區掩埋場活
化場址底渣
再利用計畫 

88,200 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 4月份清運約 3731公噸底渣。 

172 

110AP00
048 

環保局/西
屯區清潔
隊/ 

110年度清淨
市容ー擴大
道路清掃執
行計畫(109
年後續擴充) 

25,500 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商履約中 

173 
110AP00
052 

環保局/環
境檢驗科/

110年臺中市
環境品質監

19,332 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
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環境檢驗
科監測股 

測站(含移動
式監測車)操
作維護工作
計畫 

1.依規定提送月報表，持續辦理各測站監測車操作維護，符合契約進度。 
2.4月 21日至 5月 4日進行空氣品質自動測站功能查核。 

174 

110AP00
054 

低碳辦公
室/低碳辦
公室本部/ 

110年臺中市
低碳城市發
展管考暨城
食森林推動
計畫 

13,300 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.4月 8、9日召開第一次組長會議 
2.3月 26日台中市低碳永續貢獻獎辦法研商會議 
3.4月 27日（二）下午 2:30 工檢會地點 901會議室 
5.4月 27日（二）上午 09：30-11：30低碳講堂 地點臺中廳，講師：簡
又新大使 
6.4月 28日（三）下午 2:30-4:30委員會設置要點修法研商會議 地點：
秘書長室 
7.4月 29日（四）全天，新竹工研院參訪（10：30到工研院） 

175 

110AP00
055 

環保局/環
境稽查大
隊/環境稽
查大隊四
組 

110年臺中巿
固定污染源
暨環保陳情
案件科技稽
巡查及檢舉
違反廢清法
案件查處催
收計畫 

33,150 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約內容提報工作進度。    
一、固定污染源及逸散源法規符合度查核    
（1）固定污染源及逸散源法規符合度查核 11家次  
（2）固定逸散源法規符合度查核 19家次  
（3）法規符合度查核缺失複查追蹤改善者 1家次  
（4）特定陳情公私場所現場查核 1家次  
二、辦理空品不量應變及露天燃燒巡查作業    
（1）空品不良應變巡查 4 次  
（2）疑似火點通報案件現場稽查 26件次  
（3）農廢露天燃燒查核 0 件次  
三、辦理環境污染專案查核及調查作業（計畫期間累計量）9處次  
四、辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作 3點次  
五、科技化蒐證技術運用 32件次  
六、辦理環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會-已於 110 年 4月 7
日辦理一場次教育訓練    
七、辦理民眾檢舉案件查處作業    
（1）專人受理檢舉案件作業 958件  
（2）檢舉案件查證、處分案件彙整作業 680 件  
（3）檢舉案件再查證作業（月累計量）705件  
八、辦理環保罰鍰案件移送行政執行作業    
（1）協助辦理移送行政執行作業 318件  
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（2）協助執行憑證資料建置及核對整理 199 件  
（3）舊年度案件再移送行政執行作業 414件  
~4/18 

176 

110AP00
058 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
二股 

110年臺中市
機車污染源
管制暨檢驗
站品質管理
計畫 

19,194 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本計畫 110年 4月底執行老舊或剛滿 5年機車通知回檢或逾期未定檢機車
通知作業 77,792件、定檢站初驗不合格機車複驗通知 133件、未定檢、
未複驗處分通知 315件、處分逾期未繳款催繳作業 53件、機車不定期檢
驗路邊攔檢 6場次、停車熄火查核及宣導 33輛次、和平區（含梨山地區）
移動式機車排氣定檢服務 3場次、機車排氣檢驗站品質及標準氣體查核 59
站次、烏賊車檢舉案件 120 件、民眾檢舉烏賊車獎勵金發放 1次、烏賊車
檢舉案件處分 8件、烏賊車處分未繳款案件催繳作業辦理 21件、辦理烏
賊車青白煙檢驗 4場次。 

177 

110AP00
059 

環保局/清
潔隊管理
科/清潔隊
管理科第
一股 

110年度臺中
市政府清潔
人員環境教
育訓練暨自
強活動 

11,250 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案招標文件結簽呈核中。 

178 

110AP00
067 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
一組 

109年臺中市
文山焚化廠
飛灰處理設
備委託操作
管理(後續擴
充) 

31,349 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110年 1-2月份服務費用已簽奉核准，110年 3月份服務費用資料審查中。 

179 

110AP00
068 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
一組 

109年臺中市
飛灰穩定化
物清運及處
理服務(後續
擴充) 

375,052 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110年 1-2月份服務費用已核銷付款，110年 3月份服務費用資料審查中。 

180 

110AP00
077 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
一股 

110年臺中市
空氣品質維
護綜合管理
暨固定污染
源許可、空污
費管制查核
計畫 

36,956 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
於 4月 28日開標 
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181 

110AP00
079 

環保局/環
境檢驗科/
環境檢驗
科監測股 

110年度臺中
市精進空品
感測器物聯
網發展計畫 

22,710 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
完成 4月份維運，4/15提送行銷方案規劃書，4/20通過第 1 批一致性比
對，4/27辦理第 1場教育宣導會，4/30提送期初報告 

182 

110AP00
090 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
一股 

110年臺中市
細懸浮微粒
與能見度分
析及空品預
報計畫 

13,100 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 110年 2月 8日開標，2月 22日辦理公開評選，3月 11日決標並
為訂約日。3月 24日、4月 22日辦理工檢會，計畫執行中。 

183 

110AP00
091 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
三組 

110年臺中市
焚化廠底渣
委託再利用
處理 

154,401 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
持續履約中 

184 

110AP00
099 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
三組 

110年臺中市
水肥資源處
理中心委託
代操作 

27,392 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約執行中，第一期請款完成核銷。 

185 

110AP00
103 

環保局/清
潔隊管理
科/清潔隊
管理科第
二股 

110年度臺中
市政府環境
保護局南 B區
委託民營清
除機構清運
垃圾、資源回
收工作。 

15,033 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商已完成該月工項 待本局辦理書面驗收 

186 

110AQ00
028 

文化局/市
立圖書館/
閱覽典藏
課 

110年度圖書
館營運勞務
承攬採購案 

18,740 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110年 4月圖書館營運勞務承攬採購完成 

187 

110AH00
042 

都發局/建
造管理科/ 

臺中市建照
電子履歷暨
智慧管制平
台建置計畫 

19,920 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110/5/3開標，預計 110/5/18 召開評選會 
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188 

110AR00
001 

地政局/資
訊室/ 

臺中市政府
地政局及所
屬各地政事
務所地政資
料中心資料
集中作業及
便民相關軟
硬體擴充汰
換計畫 

15,730 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
匯整需求資料中 

189 

110AT00
011 

新聞局/新
聞行政及
流行音樂
科/新聞行
政及流行
音樂科第
二股 

「2022臺中
市跨年晚會
活動」採購案 

12,000 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
刻正進行標案文件撰擬。 

190 

110AU00
002 

地稅局/財
產稅科/財
產稅科房
屋稅股 

110年使用牌
照稅、房屋稅
暨地價稅繳
款書、轉帳繳
納通知書及
繳納證明書
等列印、摺封
及郵寄等作
業採購案 

37,443 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依規劃期程執行，無進度落後。 

191 

110AY00
002 

研考會/資
訊中心/應
用服務科 

公文整合資
訊系統維運
暨硬體擴充
案 

10,050 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1、依工作進度會議持續追蹤列管事項。 
2、與廠商討論 GCB套用規則、jAgent演練清單、xsensor安裝清單與程
序 

192 

110AY00
005 

研考會/資
訊中心/設
備網路科 

臺中市政府
110年度資訊
機房暨所屬
機關電腦資
訊設備及防
毒系統維護
案 

23,261 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
3月份月報 4月 8日交付完成，4/14完成第一次付款，4月份月會預定於
5月 13日召開會。 
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193 

110AY00
009 

研考會/資
訊中心/設
備網路科 

臺中市政府
110年度各機
關資訊設備
汰舊換新採
購案 

47,520 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本月工作進度如下： 
1.4月 9日完成本案交貨規格確認。 
2.4月 13日完成各機關增購需求調查。 

194 
110BG00
002 

交通局/公
捷處/設計
工程科 

臺中捷運藍
線基本設計 

100,000 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
將配合藍線綜合規劃所核定內容辦理後續相關作業 

195 

109AN00
021 

消防局/災
害搶救科/
災害搶救
科災害搶
救股 

109年度水庫
消防車 3輛採
購案 

24,000 95 98 3 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
本案車輛已於 110年 4月 14日完成履約交貨事宜，於 5月 4 日完成驗收，
刻正辦理結算付款作業中。 

196 
109AG00
040 

交通局/交
通工程科/ 

iBike倍增計
畫 

515,000 35 40 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
目前已上線營運 235站、2,100車 

197 

110AP00
071 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
一股 

110年臺中市
逸散源及室
內空品管制
計畫 

15,472 30 35 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依規劃進度辦理。 

198 

110AH00
041 

都發局/建
造管理科/ 

臺中市建築
執照大數據
雲端資料庫
建置延續性
計畫 

21,250 30 35 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110/4/27召開評選會 

199 

110AP00
073 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
一股 

110年臺中市
固定污染源
查核暨特定
行業別清普
查計畫 

35,499 30 40 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依規劃進度辦理。 

200 
110AP00
074 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空

110年臺中市
鍋爐盤查減
量暨揮發性

10,500 30 40 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依規劃進度辦理。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

氣及噪音
管制科第
一股 

有機物行業
別清普查計
畫 

201 

110AP00
075 

環保局/清
潔隊管理
科/清潔隊
管理科第
二股 

110年度採購
密封壓縮式
垃圾車 28輛 

75,600 30 40 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
履約中 

202 

110AP00
076 

環保局/清
潔隊管理
科/清潔隊
管理科第
二股 

110年度特種
清潔車輛購
置案 

38,700 30 40 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
履約中 

203 

110AP00
070 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
一股 

110年臺中市
營建工程暨
道路洗掃查
核計畫 

24,856 30 40 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依工作計畫書的進度辦理 

204 

110AR00
011 

地政局/豐
原地政/第
二課 

110年度大臺
中地區委外
地籍圖重測
勞務採購案
(后里區) 

16,668 10 20 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
準備辦理上網招標中 

205 

110AH00
058 

都發局/城
鄉計畫科/ 

臺中永續城
鄉-宜居城市
發展策略檢
討規劃案 

12,000 20 30 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110/3/31 刻正簽辦中。110/4/12日簽准，110/4/16日公告上網。 

206 

110AH00
059 

都發局/都
市設計工
程科/ 

110年度臺中
市社區規劃
師駐地輔導
計畫 

19,000 20 30 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案業於 110年 4月 20日公告上網，刻正簽辦採購評選委員名單，後續
將依規召開評選委員會辦理相關採購事宜。 

207 

105AQ00
112 

文化局/臺
中市文化
資產處/遺
址傳藝課 

臺中市 13期
重劃區第一
標工區涉及
麻糍埔遺址

115,000 85 95 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
本案結案報告書（修正三版）經 110年 4月 12日本市考古遺址審議會審
查，決議略以：同意通過，另請參酌委員意見修正。刻正請承商依審查意
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

滯洪池工程
搶救發掘計
畫 

見辦理修正事宜。 

208 

106AD00
185 

教育局/幼
兒教育科/
幼兒教育
科第二股 

教育局-臺中
市文小 65、文
小 66、文小
10及廍子地
區新設校新
建幼兒園園
舍工程委託
專案管理 

14,141 85 95 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案業於 107年 2月 14日完成簽訂契約，廠商業於 107年 3 月 15日提送
統包工程需求等相關資料，於 107年 3月 31日召開統包需求書審查會議，
並於 107年 5月 9日經雲科大檢核通過，已分別召開第一次統包工程評選
會議及辦理公開閱覽完畢，3案 4處統包工程業已決標及簽約，基本設計
於 108年 2月 15日經本局審查通過，其中文小 65及文小 10 細部設計審
議修正後通過，都市設計審議委員會分別於 108年 7月 3日及 7月 17日
召開，修正後通過，另文小 66及廍子校區已通過細部設計審議。4處工程
皆於 108年 5月 8日開工。文小 65案於 109年 7月 28日取得使照；文小
66案於 109年 7月 27日取得使照；文小 10案於 109年 7月 28日取得使
照；廍子地區案於 109年 7月 27日取得使照，4園皆於 109年 8月 3日開
園。 

209 

110AM00
113 

警察局/後
勤科/ 

110年度防水
透氣雨衣及
行政人員服
裝採購案 

25,723 30 40 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 2月 9日上網公告，3月 30日開資（規）格標，4月 8 日辦理評選，
4月 16日決標，履約期限為為決標翌日起 180日曆天（4月 17日至 110
年 10月 13日） 

210 

109AH00
044 

都發局/綜
合企劃科/ 

「臺中市
2050願景計
畫推動平臺」
委託技術服
務案 

14,000 55 70 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
採購階段： 
109.08.04辦理議價決標作業。 
規劃階段： 
＜工作計畫書＞ 
109.09.30審查修正後通過，109.10.13函發紀錄，109.11.04 同意修正後
工作計畫書備查。 
＜期初報告書＞（110.02.02 提交） 
110.03.12審查修正後通過，110.03.23函發紀錄。 
規劃單位 110.03.31提交修正本，本局 110.04.09同意備查。 

211 

108AH00
043 

都發局/城
鄉計畫科/ 

中部科學工
業園區台中
基地附近特
定區計畫通
盤檢討規劃

12,000 55 70 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.108/6/6規劃單位檢送工作計畫書，於 108/7/11召開審查會議。 
2.並於 108/7/22函發工作計畫書審查會議修正後通過，請規劃單位於文
到 15日檢送修正工作計畫書到局憑辦。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

案 3.108/8/5規劃單位檢送工作計畫書修正本，108/8/8本局同意備查。 
4.108/8/8函請範圍內區公所協助測量作業。 
5.108/09/23通知廠商請領第一期款。 
6.108/10/18召開工作會議討論規劃階段議題研析方向。 
7.108/11/26，自通檢案啟動規劃作業，已彙送 12件建議意見納入規劃階
段參考。 
8.108/12/09函請地政局協助提供重測後地籍資料，地政局於 12/19函復
及提供納入規劃參考。並另檢送 3件陳情意見納入規劃參考。 
9.109/1/16檢送「中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規
劃案」現況資料蒐集及調查分析成果、計畫圖重製作業成果。 
10.109/1/20檢送「中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討
規劃案」通盤檢討公告徵求意見範圍圖一式十份及座談會企劃書，依規另
案辦理公告公開徵求意見。 
11.109/2/20函請城鄉分署協助測量成果資料監審。109/2/25簽辦公告公
開徵求意見。 
12.109/03/26辦理公告徵求意見期間座談會，4/21~4/24辦理地形驗收監
驗。 
13.109/8/31重製疑義第五次研商會。 
14.109/11/12重製疑義第六次研商會。 
15.1100121檢送期中報告成果。 
16.1100128及 1100129辦理機關協商會議。 
17.1100310召開期中報告審查會議 

212 

109AR00
009 

地政局/豐
原地政/第
二課 

109年度大臺
中地區委外
地籍圖重測
勞務採購案
(后里區) 

13,087 55 70 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約期程辦理中 

213 

105AQ00
101 

文化局/臺
中市文化
資產處/遺
址傳藝課 

臺中市 13期
重劃區第
一、二、四標
工區涉及麻
糍埔暨番婆
庄遺址雨污
下水道搶救
發掘計畫 

100,000 70 85 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案期末報告書（再修正版）經 110年 4月 12日本市考古遺址審議會審
查，決議略以：同意通過，另請參酌委員意見修正。刻正請承商依審查意
見辦理修正事宜。 

214 
109AH00
025 

都發局/都
市更新工

臺中大車站
計畫–原建

12,000 70 85 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

程科/ 國市場及附
近地區都市
更新事業招
商計畫案 

本案於 110年 4月 22日召開工作會議，確認期中審查修正內容，後續將
請廠商提送修正後文件。 

215 

110AQ00
046 

文化局/市
立圖書館/
圖資採編
課 

臺中市立圖
書館 109年中
文圖書採購
案後續擴充
(二) 

37,500 40 55 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 3月 31日完成第 3次交貨，交貨內容為優質推薦、特色館藏、行動
書車及每月新書單等圖書，交貨圖書書目已轉檔，各館亦完成書目及加工
核對，上架供民眾借閱流通。預計於 4月底完成第 4次交貨。 

216 

110AP00
053 

環保局/環
境衛生及
毒化物管
理科/環境
衛生及毒
化物管理
科第二股 

110年臺中市
委外執行登
革熱防治噴
藥工作 

14,000 40 55 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1、本案各區廠商依契約第五條規定第一期款須於契約簽訂日（3月 26日）
次日起 20日內，提送人員名冊、噴藥機具種類及數量、宣傳及載運車輛
種類與數量、噴藥工作通知單範本、保險保單及收據，案內 A、B、C、D
等四區得標廠商，業於 110 年 4月 15日前提送相關資料，俟經相關科室
審核無誤後，撥付第一期款。 
2、本案各分項 A、B、C、D等四區得標廠商，刻正執行本市第一梯次登革
熱防治噴藥工作。 

217 

110AO00
010 

衛生局/食
品藥物安
全處/檢驗
組 

110年液相層
析串聯質譜
儀
（LC/MS/MS）
採購案 

16,000 20 40 20 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 110年 3月 15日完成上網公告且於 3月 26日上午 10:00進行第一
年次招標，因廠商數未達三家故流標。3月 26日進行第二次招標，因廠商
三次出價皆未進底價而廢標。本案業已於 4月 20日決標，目前進行簽約
及履約事宜。 

218 

110AF00
080 

建設局/機
電資訊科/ 

臺中市 110年
度公共設施
管線資料調
查暨系統更
新擴充第 9期
計畫 

11,097 20 40 20 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
3/30開始履約，廠商預計 4/26提送工作計畫書修正版。 

219 

108AF00
089 

建設局/機
電資訊科/ 

108年臺中市
道路管理中
心暨立體管
線資料庫建
置整合計畫 

12,200 70 95 25 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
預計 4/26辦理驗收。 



 

120 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

220 

110AD00
045 

教育局/市
立高中職/
臺中高工 

臺中高工-機
械科立式铣
床(心軸
NT40)三十五
部與高速車
床四十部採
購案 

31,950 10 40 30 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
履約中 

221 

110AD00
046 

教育局/市
立高中職/
臺中高工 

臺中高工-機
械科三軸立
式加工中心
機三部與車
铣複合機二
部採購案 

13,580 10 40 30 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
履約中 

222 

110AH00
015 

都發局/住
宅發展工
程處/住宅
服務科 

110年住宅法
相關申請案
件勞務服務
委託案 

19,500 0 30 30 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
於 4/7開標無法決標，經檢討後於 4/23重新公告上網 

223 

110AR00
017 

地政局/龍
井地政/第
二課 

臺中港特定
區計畫(第三
次通盤檢討)
都市計畫椿
位重置地籍
圖重測計畫
(龍井區) 

17,495 0 30 30 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
開標完竣，準備召開評選會。 
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參、 一般公文處理時效 

一、一級機關                                                    起迄日期：110/04/01 至 110/04/30 
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二、區公所                                                      起迄日期：110/04/01 至 110/04/30 
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肆、人民陳情案件管制情形 

一、本府及市長室交辦(一級機關及所屬機關) 
資料期間：110 年 04 月 01 日至 110 年 04 月 30 日 

資料下載日期：110 年 05 月 6 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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本府及市長室交辦(區公所) 
資料期間：110 年 04 月 01 日至 110 年 04 月 30 日 

資料下載日期：110 年 05 月 6 日 

 

 
 註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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二、 服務中心受理(一級機關及所屬機關) 
資料期間：110 年 04 月 01 日至 110 年 04 月 30 日 

資料下載日期：110 年 05 月 6 日 

 

 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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服務中心受理(區公所) 
資料期間：110 年 04 月 01 日至 110 年 04 月 30 日 

資料下載日期：110 年 05 月 6 日 

 

 

 註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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三、 市政信箱受理(一級機關及所屬機關) 
資料期間：110 年 04 月 01 日至 110 年 04 月 30 日 

資料下載日期：110 年 05 月 6 日 

 

 

 
註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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市政信箱受理(區公所)                                                      資料期間：110 年 04 月 01 日至 110 年 04 月 30 日 

資料下載日期：110 年 05 月 6 日 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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四、1999 話務中心受理(一級機關及所屬機關) 
資料期間：110 年 04 月 01 日至 110 年 04 月 30 日 

資料下載日期：110 年 05 月 6 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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1999 話務中心受理(區公所) 
資料期間：110 年 04 月 01 日至 110 年 04 月 30 日 

資料下載日期：110 年 05 月 6 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 



 

131 
 

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關及所屬機關) 
資料期間：110 年 04 月 01 日至 110 年 04 月 30 日 

資料下載日期：110 年 05 月 6 日 

 
註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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總統府、行政院等上級機關交辦(區公所) 
資料期間：110 年 04 月 01 日至 110 年 04 月 30 日 

資料下載日期：110 年 05 月 6 日 

 註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 




