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概述 
壹、市政會議指示事項辦理情形 

110 年 5 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P15。 

貳、府列管標案辦理情形 
110 年 5 月份總計列管 459 案，進度符合者計 423 案；進度落後者計 25 案；解除列管案件計 11 案。 

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 110 年度 5 月份辦理情形詳見 P16~P107。 

110 年 5 月府列管標案落後比率統計表 

 

工程類別 學校工程 
道路橋梁

工程 
交通工程 水利工程 

水土保持

工程 

公有建

築工程 

環保工

程 

景觀及

綠化工

程 

觀光遊憩

工程 

重劃工程

區段徵收

工程 

災修工程 

其他類(財

物及勞務採

購) 

合計 

落後件數

(A) 
2 7 0 3 0 4 1 2 1 0 0 5 25 

落後件數

比率

(A/B) 

3.92% 17.07% 0.00% 5.88% 0.00% 7.27% 50.00% 15.38% 16.67% 0.00% 0.00% 2.27% 5.45% 

總件數

(B) 
51 41 9 51 1 55 2 13 6 10 0 220 459 

占整體落

後比率 
8.00% 28.00% 0.00% 12.00% 0.00% 16.00% 4.00% 8.00% 4.00% 0.00% 0.00% 20.00% 100.00% 
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參、一般公文處理時效 

一、110 年 5 月份一級機關發文平均使用日數為 1.84 天，詳見 P108。 

二、110 年 5 月份區公所發文平均使用日數為 1.58 天，詳見 P109。 

肆、人民陳情案件管制情形 

       110年 5 月份新收案件數共受理 1萬 6,819件，較 4月份受理件數 1萬 4,330件，增加 17.37%。陳情案件報表包含下列五大項： 

一、本府及市長室交辦： 

共受理 85件，逾限未結案件共計 4件，逾限未結案比率 4.71%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見

統計表 P110~P111。 

二、服務中心受理： 

共受理 52件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P112~P113。 

三、市政信箱受理： 

共受理 4,636件，逾限未結案件共計 10 件，逾限未結案比率 0.22%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形

詳見統計表 P114~P115。 

四、1999話務中心受理：  

共受理 1萬 1,778 件，逾限未結案件共計 25件，逾限未結案比率 0.21%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案

情形詳見統計表 P116~P117。 

五、總統府、行政院等上級機關交辦： 

共受理 268件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P118~P119。 
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壹、 市政會議指示事項辦理情形 

臺中市政府第 485 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 05月 04日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

1 

5 月第 2 個星期日是母親節，在此祝福所

有的媽媽母親節快樂，天下母親的心願都

是希望家人健康、平安，身為 6都唯一的

女性市長，我的願望也不例外，希望每位

市民都健康平安，市府團隊也會繼續朝此

方向努力，讓市民生活得更幸福快樂！ 

本府各機關 01 遵照辦理。 

2 

去(109)年大智路打通後，除了交通便捷，

也帶動周邊商業振興，相信市民都能感受

得這項正面的效應。接下來市府即將啟動

武德街的拓寬工程，在此感謝 4位地主配

合同意價購，本工程完工後可貫通至南京

路，完成臺中火車站前、後站的完整縫合，

提供更安全、便利的通行環境，活絡車站

周邊整體發展，工程預計 10 月底前完竣，

施工期間造成用路人不便，請市民多加體

諒，也請施工單位注意安全。 

建設局 02 

武德街於 105年就已啟動拓寬計畫，加速

工程用地取得作業，經市府團隊積極溝通

協調，終獲所有權人同意自行拆除並提供

市府拓寬道路。此項道路工程計畫長度

140 公尺，寬度 24公尺，於 110年 5月 3

日開工，預計今年 10月底前完工。拓寬範

圍由八德街至南京路，工程總經費 3,412

萬元。目前大智北路已成為台中車站具有

象徵性的主要道路之一，未來武德街拓寬

完成後，台中火車站前後站完整縫合，可

提供更安全、便利的通行環境，有效整合

鐵道、國道客運及公車等大眾運輸系統，

活絡車站周邊整體發展，串聯文化景點路

網，吸引觀光人潮，歷史城區發展再添動

能。 
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臺中市政府第 485 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 05月 04日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

3 

有關諾富特飯店發生新冠肺炎群聚感染事

件，經查目前本市目前疫情尚稱平穩：居

家檢疫 1,815 人、居家隔離 53 人，其中

18 人一採陰性，其餘 35 人檢驗當中；為

防範未然，我們超前部署，明日將與中央

防疫人員、專家等召開大型防疫會議，共

同討論防疫工作，在此呼籲各機關、市民

朋友作好自我健康防護，務必勤洗手、配

戴口罩，保護自己與他人的健康。 

本府各機關 03 遵照辦理。 

4 

打造生態宜居城市是市府團隊重要施政宗

旨，各機關也強力落實執行，自本人上任

2 年多來，在大家的努力下，無論是電動

公車數量、學校汰換廚房鍋爐為燃氣鍋爐、

環保科技執法等，都獲得大幅成效；首先，

目前本市電動公車數量已經增加到 197

輛，居全國之冠，未來仍會持續增加；其

次，各級學校也完成鍋爐汰舊換新作業，

舊的鍋爐不作為備用而是直接淘汰；除由

政府帶頭改善作為外，加上市民對政策配

合，如機車定檢率提升、大型柴油車數量

逐年遞減等，大家共同合作讓臺中朝向生

環境保護局 04 

為持續改善空氣品質，市府以「先公後私、

先大後小」原則擬定「藍天白雲行動計畫」，

推動固定、移動、逸散等污染來源之空氣

品質改善對策，將持續透過跨局處空氣品

質改善委員會強力落實各項對策執行成效

之追蹤管考，包含交通局電動公車數量、

教育局學校鍋爐燃料汰換等，也將持續透

過各管道向市民宣導本市各項空污管制政

策，盼不分公私攜手合作，強力打擊空污，

保障市民擁有更好的空氣品質，讓臺中朝

向生態宜居城市邁進。 

交通局 04 
本局積極推動電動公車政策，除爭取中央

電動公車購車補助外，亦以政策進行引導，
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臺中市政府第 485 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 05月 04日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

態宜居城市邁進，請相關機關持續努力，

積極改善臺中空氣品質。 

提供誘因鼓勵業者購買及經營意願，包含

給予使用電動車業者路權優先權、電動公

車營運補助、推動幹線公車電動化等政策，

目前文心、崇德、中清幹線路廊皆已有電

動公車行駛，未來將配合中央政策持續鼓

勵業者汰換為電動公車，並以臺灣大道作

為電動公車示範路廊，滾動式檢討電動公

車發展策略，將市區所轄客運業者電動大

客車之充電場站、營運路線作整體規劃，

逐步營造本市低碳大眾運輸環境，有效降

低市區公車之廢氣排放汙染。 
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臺中市政府第 486 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 05月 11日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

1 

對於近期北臺灣華航機師與諾富特飯店群

聚感染事件，市府已在上週三(5 月 5 日)

召開加嚴防疫整備會議，邀請中央與地方

的醫界專家、學者代表共同參與，研商防

疫政策，防堵疫情產生，也請各機關持續

落實各項防疫工作，切勿鬆懈，共同維護

市民安全。 

本府各機關 01 遵照辦理。 

2 

「110 年國中教育會考」即將在這個周末

(5 月 15、16 日)登場，臺中市共有 25 個

考場，報考人數 2萬 6,125人，因應新冠

肺炎疫情，考場採取高規格防疫措施，包

括加強消毒、配置遠紅外線熱像儀、人員

進入考場前量測體溫、考生全程須佩戴口

罩等，考場進出場動線也將進行管制。此

外，也要請各位家長注意，本次不開放陪

考，而由考場成立考生服務隊提供相關協

助，請家長放心。 

教育局 02 

一、由 110年國中教育會考中投考區試務

會及本局組成防疫因應工作小組，本

局亦邀請警察局、衛生局等召開跨局

處會議研議緊急因應機制，另盤點各

考場現有防疫物資如熱像儀、立扇、

額溫槍、用餐隔板等，並協助調度運

用。 

二、其次，請各考場學校於考前依國中教

育會考標準工作流程進行冷氣、電力

及英聽撥放器檢測，針對防疫措施嚴

加整備並逐項進行模擬演練。 

三、請各考場採取高規格防疫措施，如考

前考後加強消毒、配置遠紅外線熱像

儀、人員進入考場前查驗身分、量測

體溫、考生須全程佩戴口罩等，管制
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臺中市政府第 486 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 05月 11日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

考場進出動線。本年度仍不開放家長

陪考，由考場及國中學校成立考生服

務隊提供相關應考協助。 

3 

臺中第一條捷運-綠線已在 4 月 25日正式

通車，外界質疑運量下滑，然據統計資料

顯示，北、中、南捷運通車運量和試營運

量相比，全臺第一條北捷木柵線營運後，

佔試營運的 61.8%，中市佔試營運的

54.9%，高雄佔試營運的 38.1%，相較之下，

中捷通車後的運量是值得肯定的。而為了

建構捷運路網，本市採多線同時進行方式，

以藍線為例，目前已完成綜合規劃作業，

俟交通部審議通過、行政院審查完畢，辦

理後續用地取得、設計及施工等階段作業，

其延伸線也預計於今年上半年召開說明

會，聽取各界意見；綠線延伸線可行性研

究送行政院審查，綠線貫穿文心路、藍線

貫穿臺灣大道，屆時 2條捷運路網形成後

將構成十字捷運路網；橘線部分則進行可

行性評估，各路線將加快腳步運作，以期

建立本市完善的大眾捷運路網。 

交通局 03 

一、「臺中地區大眾捷運系統整體路網評

估計畫」於 110 年 4 月 15 日經交通

部原則同意備查，臺中捷運近期將以

完成捷運綠線(含延伸)、捷運藍線(含

延伸)及機場捷運(橘線)所構成的捷

運路網為首要目標，將可連結高鐵臺

中站、臺中港跟臺中國際機場的陸海

空國際門戶，並強化市區與山海屯區

的交通網絡，提供市民完善的運輸服

務，打造「捷運臺中、富強城市」。 

二、其中，捷運綠線已於 110年 4月 25日

正式通車營運；捷運藍線於 110 年 3

月 4日提送綜合規劃至交通部審查，

交通部於 5 月 3 日函送書面審查意

見，市府將儘速完成報告書修正，再

提報中央爭取計畫核定；機場捷運(橘

線)亦於 110 年 4 月 9 日提送可行性

研究予交通部審查；捷運綠線延伸大

坑、彰化可行性研究已依行政院審查
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臺中市政府第 486 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 05月 11日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

意見完成修正，並於 110年 5月 17日

再提報中央爭取核定；大平霧捷運則

正辦理可行性研究中，預計於今年暑

假召開可行性研究說明會。 

4 

本市運動局成立不久，組織員額雖小，仍

積極發展各項運動業務，以巨蛋興建案為

例，邀請到日本東奧場館建築師隈研吾

（KENGO KUMA）攜手台灣九典聯合建築師

事務所打造，預計明（111）年開工；成功

爭取經費打造南屯足球運動休閒園區；興

建多座國民運動中心，更首創全臺設置兒

童國民運動中心（如長春國民暨兒童運動

中心），提供兒童專業運動空間與課程；

也積極盤點閒置場域，如將北屯區東峰市

場二樓空間作為兒童運動中心，符合年輕

家庭的需求；積極舉辦、參與賽事，如全

中運、全民運等，並贏得佳績，同時也帶

動本市運動風氣成長 2％，各項作為成績

不俗。今日專案報告內容豐富，包含本市

各項運動設施與未來規劃展望等，是很好

的簡介影片，請新聞局、研考會協助運動

局剪輯並配合積極宣傳，以利市民了解。 

新聞局 04 

經確認 486 次市政會議直播影片市長指

示，請研考會協助運動局將影片加入運動

局專案報告相關內容，以利民眾了解本市

運動局執行之相關業務一案，經電洽運動

局及研考會承辦人，俟影片素材完成後提

供本局，將適性安排宣傳管道。 

研究發展考核委

員會 
04 

有關第 486次市政會議鈞長裁示協助運動

局影片廣宣部分，本會資訊中心已建置臺

中視界網影音平台分為 14 項主題單元收

納各機關影片，並可主動推波至 Youtube

頻道供民眾瀏覽，後續俟運動局影片剪輯

完成後，將積極協助該局影片上搞事宜。 

運動局 04 

依鈞長指裁示事項，建請相關單位衡酌分

工事宜，提供所需之素材與協助，本局積

極配合影片剪輯，於相關宣傳平台露出，

宣傳市政績效廣達民眾周知。 
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臺中市政府第 486 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 05月 11日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

5 

今年因氣候異常，雨量偏少，對農作物產

量造成嚴重影響，本市已於 4月初請各區

公所調查農作物災害損失情形，再報請中

央辦理現金救助、低利貸款等作業，經統

計至 5月初，災損共計達 686 公頃，平均

損害率為 21％，約損失 2,045 萬元，對此，

中央農業委員會已將巨峰葡萄、荔枝及落

花生列為農業天然災害現金救助項目，分

別自 5 月 6 日及 10 日起開放受災損失率

達 20%以上的農友申請；此外，市府也依

「臺中市農業災害復建補助作業要點」加

碼補助荔枝及落花生生產資材，分別為每

公頃 1萬元及 2,500元，請農業局、各區

公所積極協助農民申辦，渡過災損難關。 

農業局 05 

一、本局已於 110年 2月 24日召開 110年

度臺中市農業災害復建補助計畫研商

會議，決議 110年度持續辦理補助計

畫，並參考農業天然災害現金救助項

目及救助額度的十分之一，調整各作

物類別之補助額度(果樹類補助上限

為 1 萬元/公頃、雜糧類補助上限為

2,500 元/公頃)，農民可依實際耕作

需求購買清園藥劑或有機質肥料(本

局補助 2/3、農民配合 1/3)。 

二、行政院農業委員會於 110年 5月 10日

公告本市為辦理荔枝及落花生 110年

3-4 月高溫乾旱農業天然災害現金救

助地區，本局已請各區公所現勘後提

供核定受災面積等資料予當地農會，

並請各農會協助調查轄內受災農民補

助需求，向本局研提補助計畫。 

各區公所 05 遵照辦理。 
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臺中市政府第 487 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 05月 18日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

1 

因為北部疫情近日升溫，市府採取加嚴加

密超前部署作為，如夜市攤販停業、餐廳

建議採外帶方式、室內場所要求實聯制等，

對市民的日常生活或營業活動造成些許不

方便，但只要大家這段期間堅守防疫作為，

相信很快可以恢復正常的生活，請市民朋

友多加體諒配合，確實落實防疫規定，也

請各機關持續執行防疫措施，共同守護城

市的安全。 

本府各機關 01 遵照辦理。 

2 

行政院長蘇貞昌 5月 15日召開 22縣市首

長線上會議，聆聽各縣市意見，會議中本

人提出建言，希望中央能採行 3大方面經

濟紓困：第一是賦稅減免，包括營業稅、

營所稅、及娛樂稅等；其次是補貼措施，

例如不用繳稅的小型攤商，能夠補貼他們

在疫情期間銳減的收入；第三是生活救助，

疫情時間許多行業受到營業限制，民眾無

法營生，導致生活困難。據本人了解，中

央正在籌措防疫特別預算，請各機關密切

注意，以隨時協助市民申請。 

本府各機關 02 遵照辦理。 

3 
雙北高中以下學校自 5月 18日起停課至 5

月 28日，多所北部大學本學期均改為遠距
本府各機關 03 遵照辦理。 
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臺中市政府第 487 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 05月 18日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

教學，因此許多大學生返回中南部家中，

對此，市府提出幾項溫馨的叮嚀：首先，

請大家務必戴好口罩，勤洗手，做好消毒

工作，保護自己與他人；第二，落實停課

不停學，切勿因疫情而中斷課業學習。 

4 

本人宣布選物販賣機店（夾娃娃機店）自

5月 17日起暫停營業至 6月 8日，今日(5

月 18日)就有市民向我反映，住家附近有

娃娃機業者的店面雖然沒有鐵門，卻馬上

在門口拉起封鎖線禁止顧客進入，我覺得

非常感動，有這樣守法自律的業者和市民，

我們一定能夠早日阻絕疫情。針對今日研

考會、秘書處、民政局、教育局、經發局、

交通局、環保局等報告，請積極辦理： 

一、環保局提供之「5055」消毒指引：以

市售漂白水稀釋 50倍後，將抹布浸泡

5 分鐘，每 5 小時擦拭 1 次室內手部

常接觸的物體表面，可有效消除病毒。

請各機關積極協助宣傳，呼籲市民正

確消毒清理自家或營業場所，減少病

毒入侵的機會。 

中捷公司 04 

一、初步規劃建議：台中捷運目前以防疫

為優先考量，已於松竹站、市政府站、

大慶站、高鐵台中站等重要轉乘站設

置熱顯像儀，後續亦已規劃於全線各

車站皆設置熱顯像儀進行體溫量測，

預計 110年 06月中旬前完成。 

二、最新辦理情形：本公司刻正辦理熱顯

像儀緊急採購，已於 110 年 05 月 20

日完成備標，業於 05月 25日決標，

已多方邀集廠商參與投標，並於決標

後 14天內完成交貨。 

本府各機關 04 遵照辦理。 

各區公所 04 遵照辦理。 
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臺中市政府第 487 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 05月 18日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

二、為減少人與人的接觸及提升進站量體

溫的時間效率，請研議於中捷全線各

站增設熱顯像儀；另外，疫情當前，

提醒中捷以安全防疫為優先，勿強求

搭乘人次提升。 

5 

疫情的突然爆發，打亂了各機關原訂的工

作進度，請各機關隨時進行審視，並做最

適當的調整，在疫情期間不鼓勵衝刺人數

與績效，因為市民的健康跟城市的安全才

是最重要的。 

本府各機關 05 遵照辦理。 

各區公所 05 遵照辦理。 

6 

黃副市長提示，有關墊付案相關作業，近

來發現有少數機關接到中央函文後，未能

及時於市政會議中提案，並送臺中市議會

審議；因此再度提醒各機關確實遵守墊付

案時程，避免影響市政運作。 

本府各機關 06 遵照辦理。 

 

  



 

13 
 

臺中市政府第 488 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 05月 25日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

1 

全國警戒三級至 5 月 28 日，惟疫情仍嚴

峻，中央近期正評估是否延長，也請各機關

全力維持公務正常運作並落實各項防疫作

為，攜手共度難關。另外，為因應疫情變化，

即日起市政會議改以全視訊方式進行，各

機關首長及各區區長在辦公室即可參加會

議，在此感謝研考會用心安排以及各機關

的配合。 

本府各機關 01 遵照辦理。 

2 

據了解，中央紓困特別預算已送立法院審

議，本人在 5月 15日中央召開的防疫視訊

會議中，也積極向中央爭取紓困補助；此

外，市府已盤點強制停業影響範圍，搶先開

出「紓困十方」，從經濟、民生及藝文活動

等多方面著手，例如資金紓困單一窗口、青

年創業貸款利息補貼期限延長、夜市與市

集提供租金免收、租稅減免及緩繳等，請各

機關積極協助市民申請，一起打贏這場艱

困戰役。另外，本市有金手獎得主廠商共同

捐贈 1 萬 5,000 劑快篩試劑、拓凱實業也

要捐贈 3萬劑，還有媒體界捐贈 30台小型

移動冷氣，本府已經調撥給快篩站的醫護

本府各機關 02 遵照辦理。 
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臺中市政府第 488 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 05月 25日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

人員使用，在此感謝民間企業的善心義舉，

也期許市民同心協力防疫，一起戰勝疫情。 

3 

針對今日教育局「臺中市政府因應 COVID-

19 疫情全臺停課之停課不停學措施」專案

報告，本市因應新冠肺炎疫情，自去年 3月

起即盤點設備、頻寬，首創全國「線上教學

在家演練」，同時整備分享器、SIM卡等上

網設備供經濟弱勢學生申請，也進行 3 場

大型線上教學演練，因此 5月 18日中央宣

布實施全國停課不停學後，本市得以快速

應變，提前因應各級學校停課情形。惟線上

教學對視力較為損傷，近日接獲家長、教師

反應，連續使用電腦將影響孩子視力，也造

成老師眼睛疲勞，因此請教育局研議與教

育部討論放寬授課時數認定，開放部分課

堂時間讓孩童自行習作不上線，藉此維護

師生視力健康。 

教育局 03 

一、因應疫情停止到校上課期間所有學生

改採線上教學，教育部已以 110年 5月

28 日臺教授國部字第 1100066920 號

函放寬授課時數，各校實施線上教學

時可考量學生學習效果，教師得依學

生學習年段及學習狀況，彈性調整同

步、非同步或混成教學等 3 種線上教

學模式，適度縮減線上教學時間並延

長下課時間，使師生能有合適之休息。 

二、本局亦以 110年 5月 26日中市教體字

第 1100040029號函請各校於停課期間

關心學生身心健康，以多元彈性方式

進行線上教學，並可適度縮減線上教

學時間及作業，提醒學生正確用眼並

適度休息。 

4 

黃國榮副市長提示，目前各機關已將許多

會議改為線上召開，並將有府外委員參加

之會議暫停或延後，除在此表示肯定之外，

仍提醒各機關勿因疫情而影響重要市政之

推動。此外，市府刻正進行明年度預算籌編

本府各機關 04 遵照辦理。 
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臺中市政府第 488 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 05月 25日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

之先期計畫審查會議，因應疫情升高，本人

每日需參與多場防疫會議，原則將安排於

下午五點左右以線上方式召開先期計畫審

查會議，請各機關體諒並多加配合。另外，

也請各機關研議實施居家辦公，避免因一

人染疫而造成公務停擺情形發生。 

5 

黃崇典秘書長提示，經研考會統計，目前本

府共有 179項防疫措施，實施期限不一，提

醒各機關務必依據疾管署公布的最新疫情

警戒期限滾動式調整，以便做最妥適的安

排。 

本府各機關 05 遵照辦理。 
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貳、府列管標案辦理情形 

臺中市政府 110年 05月份 府列管標案進度 

資料下載時間：110.06.7 

各月執行進度累

計(比較) 
符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 總 計 

110 年 5月 423件(92.15%) 21件(4.58%) 0件(0.00%) 4件(0.87%) 11件(2.40%) 459件 

 

(一) 學校工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 擬解除列管件數 總 計 

小 計 48 件(94.12%) 2 件(3.92%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 1 件(1.96%) 51 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

105DD00
226 

教育局/國
民小學/?
子國小 

廍子國小-臺
中市北屯區
廍子地區新
設學校工程 

181,000 98 100 2 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
已辦理完成 

2 

106DD00
055 

教育局/國
民小學/日
南國小 

日南國小多
功能活動中
心新建工程
(禮堂拆除重
建)採購案 

54,388 100 98 -2 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：2次 
承商已提送結算資料至教育局審查。 

3 

106DD00
100 

教育局/國
民小學/東
陽國小 

東陽國民小
學教學大樓
拆除重建工
程 

99,800 82 80 -2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.北中南棟 2F3F外牆水泥打底作業 
2.北中南棟鋁門安裝作業 
3.北中南棟 2F3F牆身油漆批土批土作業 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

4.水保工程排水設施施工作業 
5/6第 33次監造會議 
5/20第 34次監造會議 

4 

106DD00
190 

教育局/國
民中學/雙
十國中 

臺中市立雙
十國民中學
活動中心(含
幼兒園暨地
下停車場)新
建工程 

235,024 95 95 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
承商於 110年 5月 8日申報竣工，經監造審查完成，本校於 110年 5月
28日辦理竣工確認。後續將辦理驗收相關事宜。 

5 

106DD00
289 

教育局/國
民中學/后
里國中 

臺中市立后
里國民中學
綜合活動中
心新建工程 

70,000 71 71 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理 2FL樑筋綁紮 

6 

106DD00
321 

教育局/國
民小學/社
口國小 

臺中市神岡
區社口國民
小學西棟大
樓新建工程 

79,200 75 75 0 流廢標次數：4次， 
期程修改次數：0次 
結構體收尾施工、門窗安裝（1、2F）、室內泥作、廁所防水 

7 

105DD00
015 

教育局/國
民中學/龍
津國中 

龍津高中--
105年龍津國
中新建活動
中心工程 

80,000 98 98 0 流廢標次數：6次， 
期程修改次數：0次 
已於 109年 7月 17日竣工，已完成驗收並辦理經費核結程序。 

8 

107DD00
040 

教育局/國
民中學/神
圳國中 

臺中市立神
圳國民中學
多功能活動
中心暨非營
利幼兒園教
室興建計畫 

89,920 66 66 0 流廢標次數：10次， 
期程修改次數：2次 
107/3/21完成建築師遴選，11/9基本設計審議會議，108/1/7研考會同
意備查，4/16第 2次細部設計審查會，5/15預算書及細部設計圖說同意
備查，108/8/15、8/23流標，9/24減項發包後再上網，10/9 及 10/22均
流標。11/19日第 2次修正後再上網，12/4、12/12、12/31均流標，
109/1/20第 3次流廢標檢討會議，2/14、3/3均流標。4/1 辦理第 4次流
廢標檢討會議，工期從 400天延長為 450天。5/6辦理第 5次流廢標檢討
會議，6/18流標，109/7/2 由連信營造有限公司得標，標價：
81,400,000元。109/10/29 開工。（童健程建築師事務所） 

9 

107DQ00
007 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

臺中市歷史
建築「潭子
國小日式校
舍」修復暨
再利用工程

64,000 92 92 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
1.截至 110年 5月 31日工程進度 92.27%，辦理工項為:A4 文化瓦型水泥
瓦（地瓦）新作、A4正脊瓦（水泥瓦、五層壓帶）新作、A4七皮油毛氈
防水層新做、A5軸組越檜抽換。 



 

18 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

(含監造及工
作報告書)案 

10 

108DD00
040 

教育局/國
民中學/神
岡國中 

臺中市立神
岡國民中學
改制高級中
等學校校舍
興建工程 

243,281 98 98 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
完成結算，尾款向教育局申請撥款中 

11 

108DD00
307 

教育局/市
立高中職/
西苑高中 

西苑高中老
舊校舍改建
暨校園新建
工程-第二期 

192,275 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案預先管控期程，須待第一期工程開工後始有實際進度。 

12 

108DD00
310 

教育局/國
民小學/大
德國小 

臺中市梧棲
區大德國民
小學-多功能
活動中心新
建工程 

97,200 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
1.已於 110年 5月 7日召開本案第四次校園規劃審議會議，原定於 110
年 5月 28日召開第五次校園規劃審議會議，因新冠肺炎疫情暫停辦理，
擇期再辦。 

13 

108DF00
141 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

臺中市大里
區益民國小
學生活動中
心暨地下停
車場興建工
程 

280,000 40 40 0 流廢標次數：6次， 
期程修改次數：0次 
夾雜營建廢棄物土石方無法運棄，申請停工、暫置土堆覆蓋防塵網。 
4. 承商函報因土質數量種類變更，已請設計監造單位查明函報。有關
開挖營建廢棄物之土質數量變更暫定為 5000立方米（臨時管制編號：
B0512105管制密碼：oho34862817$）預計 110年 5月 21日送二本清運計
劃書至環保局審查,俟審查後再向都發局辦理土石方種類變更 

14 

108DF00
264 

建設局/建
築工程管
理科/ 

臺中市立新
國民中學活
動中心暨地
下停車場興
建工程 

215,400 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
建築師已於 4月 16日辦理第三次審查後續依意見修正後通過已於 5月 21
日報教育局；另細部設計已於 4月 22日完成第一次審查，並於 5月 14
日修正後報局，後續將於校審通過後辦理細部設計複審。同時當日辦理
地下停車場出入口位置會勘，建築師已於 5月 26日提建議方案報局，本
局已提送交通局協助審定方案內容。 

15 

109BF00
021 

建設局/建
築工程管
理科/ 

成功國中老
舊校舍整建
及活動中心
暨公有地下
停車場新建
工程委託規

251,342 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
李明利建築師已於 5月 7日辦理第一次校園規劃審議，並於 5月 21日辦
理設計方向確認會議，預定 6月 11日辦理複審。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

劃設計監造
技術服務 

16 

109DD00
158 

教育局/國
民小學/大
忠國小 

臺中市大肚
區大忠國民
小學南棟教
室老舊校舍
整建計畫工
程 

104,644 20 20 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
細部設計完成 

17 

109DD00
164 

教育局/國
民小學/樂
業國小 

臺中市東區
樂業國民小
學新建幼兒
園園舍建築
工程 

76,610 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
預計於 110年 6月 10日（星期四）辦理預算書圖複審。 

18 

109DD00
173 

教育局/國
民小學/龍
海國小 

臺中市龍井
區龍海國小
北棟校舍拆
除重建工程 

129,163 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
進行細部設計規劃 

19 

109DD00
180 

教育局/國
民中學/清
水國中 

清水國中
「老舊校舍
行健樓拆除
重建工程」 

142,547 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1. 110.5.4李明利建築師事務所提送 109年 4月工作月報表 
2.110.5.7-本校於教育局召開第二次校審小組會議。 
3. 110.5.12李明利建築師事務所提送校園規劃審議報告書一式 7份及光
碟一份,本校 110.5.24函送教育局。 

20 

109DD00
187 

教育局/國
民小學/大
雅國小 

大雅國小 107
年度改善及
充實教學環
境設備-和平
樓拆除重建
工程 

83,959 57 57 0 流廢標次數：4次， 
期程修改次數：0次 
1100510基礎開挖高程、1100510大底 PC預拌混凝土 140取樣、1100521
基礎鋼筋綁紮、1100521基礎版混凝土澆置、1100525基礎底版預拌混凝
土 245取樣 

21 

109DD00
382 

教育局/國
民小學/九
德國小 

臺中市烏日
區九德國民
小學興建幼
兒園園舍工
程 

57,630 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.4月 23日進行第三次校園規劃審查小組審查審查結果:修正後通過 
2.細部設計設計中 

22 
109DD00
398 

教育局/國
民小學/美

美群國小附
設幼兒園園

131,960 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

群國小 舍合併活動
中心共構興
建工程 

因單價及量體修改，因此須修正基設審查資料後再次上傳，已於 5月 18
日通過審查。 
目前提送陳報校審報告書，以利教育局協助規劃安排校審會議時間。 

23 

109DD00
438 

教育局/市
立高中職/
中港高中 

中港高中專
科教室大樓
及學生宿舍
興建工程 

99,100 40 40 0 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
110.5.14召開施工前協調會議及品質宣導會議   預計 0110.6.28開工 

24 

109DD00
191 

教育局/國
民小學/梧
棲國小 

臺中市梧棲
區梧棲國小
西棟大樓拆
除重建 

122,896 20 20 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、1100524，建築師事務所提交預算書圖審查 

25 

110DD00
053 

教育局/國
民小學/建
國國小 

臺中市清水
區建國國民
小學綜合活
動中心暨教
學大樓新建
工程 

116,470 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
"1.本校 110年 5月 6日建國小字第 1100002182號函黃貴帝建築師事務
所，因無廠商投標而流標乙案，請預為檢討原因並因應。 
2.臺中市政府教育局 110年 5月 14日中市教工字第 1100036545 號開會
通知單，訂於 110年 5月 17日（一）下午 2時假陽明市政大樓 4樓葉副
局長辦公室召開「臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓
工程流廢標檢討會議」。 
3.臺中市政府教育局 110年 5月 19日中市教工字第 1100037495 號函檢
送 110年 5月 17日召開「臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教
學大樓工程」第 1次流廢標檢討會議紀錄 1份。 
4.黃貴帝建築師事務所 110年 5月 21日一一０建國小建字第 1100521062
號函檢送本校「臺中市清水區建國國小綜合活動中心暨教學大樓新建工
程」案修正後預算書圖、後續擴充預算書。" 

26 

106DR00
033 

教育局/市
立高中職/
西苑高中 

西苑高中老
舊校舍改建
暨校園新建
工程-第一期 

323,400 79 80 1 流廢標次數：4次， 
期程修改次數：2次 
B、C棟 1FL樑版模板組立施作。B、C棟 1FL樑版鋼筋綁紮施作。A棟
B1F基座 epoxy施作。A棟 B1F機電設備安裝施作。 A棟 1F~2F 內部泥作
打底粉刷施作。 A棟 1F內部水泥漆施作。 A棟 2F~3F平頂批土施作。 
A棟 3F鋁門窗框安裝施作。A棟 RF屋頂防水保護層施作 A 棟外部泥作打
底粉刷施作。 

27 

106DD00
110 

教育局/國
民小學/龍
海國小 

臺中市龍井
區龍海國民
小學 106-108
年度老舊校
舍拆除重建

128,740 87 89 2 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
1.外牆吊線 
2.門窗組立 
3.3和 4樓坪頂模縫批 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

工程 4.鋼構基礎化錨施作 
5.1F室內粉刷 

28 

110DD00
027 

教育局/國
民小學/大
勇國小 

臺中市南區
樹德國民小
學新設學校
工程 

199,800 57 59 2 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：0次 
1.淺基區 1FL模板組立 
2.地下室區土方開挖 
3.地下室區接地施作 
4.地下室區土方開挖邊坡防護 
5.地下室區接地電阻及壓密度試驗 
6.地下室區基礎 PC放樣 
7.地下室區基礎鋼筋綁紮 
8.FS版止水帶施作 
9.建築師及建管勘驗作業（地下室基礎） 
10.地下室區 FS版澆置 
11.地下室區地樑組模 
12.地下室區地樑澆置 

29 

109DD00
190 

教育局/國
民小學/大
甲國小 

臺中市大甲
區大甲國民
小學行政大
樓重建工程 

174,306 56 59 3 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
行政棟地下室鋼筋綁紮.模板組立 

30 

106DD00
066 

教育局/國
民小學/南
陽國小 

臺中市南陽
國小仁愛、
信義樓拆除
重建工程 

99,990 95 98 3 流廢標次數：5次， 
期程修改次數：2次 
1.110.3.8使用執照核定。2.110.5.10中市教工字第 1100026401號函工
程結算核定。3.尾款撥付中 

31 

105DD00
193 

教育局/市
立高中職/
龍津高中 

龍津高中--
龍津國中改
制高中第一
期綜合教學
大樓工程 

178,675 95 98 3 流廢標次數：6次， 
期程修改次數：0次 
已於 108年 1月 15日開工，已於 109年 12月 31日申報竣工，辦理後續
驗收作業中。 

32 

106DD00
048 

教育局/國
民中學/大
雅國中 

臺中市立大
雅國民中學
老舊校舍(至
善樓、平和
樓)整建工程 

94,050 95 98 3 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
1. 承攬廠商檢送工程結算書至設計監造單位審查。 
2. 110/05/24承商檢送工程數量鑑定報告。 

33 
106DD00
050 

教育局/國
民小學/龍

臺中市龍井
區龍港國民

60,166 95 98 3 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 



 

22 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

港國小 小學 A、C棟
校舍拆除重
建工程 

結算資料已完成 

34 

106DD00
052 

教育局/國
民小學/光
正國小 

臺中市霧峰
區光正國民
小學老舊校
舍拆除重建
工程 

63,607 95 98 3 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：1次 
辦理結算付款。 

35 

107DD00
348 

教育局/國
民中學/大
雅國中 

臺中市立大
雅國中老舊
校舍拆除重
建工程（第
二期） 

63,851 95 98 3 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
1. 承攬廠商檢送工程結算書至設計監造單位審查。 
2. 110/05/24承商檢送工程數量鑑定報告。 

36 

106DD00
060 

教育局/國
民小學/龍
津國小 

臺中市龍井
區龍津國民
小學 106-108 
年度老舊校
舍拆除重建
工程(含委託
規劃設計監
造技術服務)
採購案 

113,256 94 98 4 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
等綠建築標章出來，李明利建築師事務所才能請領設計監造尾款，李明
利請完尾款即可申請解除列管。 

37 

106DD00
062 

教育局/國
民小學/梧
棲國小 

梧棲國小北
棟教學大樓 B
棟拆除重建
工程 

68,310 61 66 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
五月份預定進度:15.680%,實際進度:28.260%，工作項目:1F 柱牆/2F梁
版結構工程 

38 

106DD00
073 

教育局/國
民小學/
公?國小 

公舘國小東
棟校舍拆除
重建工程 

50,450 57 62 5 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
本次會議前施做項目 
（1） 3樓放樣. 1-2樓混凝土澆置後養護及側模拆除 （2） 3樓柱牆模
板組立.鋼筋綁紮水電配管 
2.本次會議後兩週預計施做項目 
（1） 3樓柱牆模板組立.鋼筋綁紮水電配管（2） 1-2樓造型牆模板組
立.鋼筋綁紮（3） BF~1樓蜂窩補強及補澆置。 

39 
109DD00
165 

教育局/國
民小學/南

臺中市南陽
國小和平樓

111,945 20 25 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

陽國小 拆除重建工
程 

1.110年 5月 3日蘇南陽和平建字第 110006號函，提送 110 年 4月份工
作月報。2.110年 4月 19 日提送細部設計預算書圖。3.110 年 5月 3日
第一次預算書圖審查會議 4.110年 5月 14日預算書圖審查合格 

40 

109DD00
162 

教育局/國
民小學/太
平區新高
國小 

臺中市太平
區新高國民
小學二期校
舍及活動中
心新建工程
案 

356,337 20 25 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
4月 30日召開「臺中市太平區新高國民小學二期校舍及活動中心新建工
程」採購工作及審查小組細部預算書圖審查會決議，將修正後預算書圖
送學校審視完成後，於 5月 10將核定版送教育局辦理後續招標相關事
宜。 

41 

108DD00
066 

教育局/市
立高中職/
臺中高工 

臺中高工-新
實習大樓新
建工程 

199,926 73 78 5 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
施工現況為泥作、油漆、輕隔間、廁所地壁磚等室內外裝修作業各個階
段性施工工項。 

42 

109DD00
154 

教育局/國
民小學/梧
棲區中正
國小 

臺中市梧棲
區中正國民
小學仁愛樓
拆除重建工
程 

74,352 60 65 5 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
2F底板鋼筋綁紮、1樓牆樑 2F混凝土澆置、2F水電配管 

43 

109DD00
175 

教育局/國
民小學/?
子國小 

臺中市北屯
區廍子國民
小學第二期
校舍新建工
程 

338,616 20 25 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 109年 7月 17日進行「臺中市北屯區廍子國民小學第二期校舍新
建工程」校園規劃審議第 1次會議 
，於 109年 8月 17日完成校園規劃審議第 2次會議，109年 09月 25日
校園規劃審議報告書教育局同意予以備查。109年 10月進行細部設計修
正改善。109年 11月 23日細部設計相關文件送校內審核。109年 12月
15日辦理細部設計書圖審查會議。110年 01月 21日細部設計書圖修正
後通過，110年 01月 26日預算書圖及招標文件送教育局。110年 02月
18日進行「廍子國民小學第二期校舍新建工程」採購工作及審查小組細
部預算書圖審查會議。110 年 3月 2日進行監造計畫審查，修正後通過。
監造計畫（第二版）正式版送教育局工程科。目前進行公開閱覽後會進
行上網招標作業。110年 5月 25日第一次開標，未達法定家數流標。 

44 

110AD00
060 

教育局/國
民小學/北
勢國小 

北勢國小-臺
中市學校教
室冷氣設備
裝設採購案 

960,309 35 40 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
施工中 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

45 

109DD00
331 

教育局/國
民小學/旭
光國小 

臺中市烏日
區旭光國民
小學第二期
校舍興建工
程 

174,876 67 72 5 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
三樓柱牆及四樓樑版模板組立、三樓牆及四樓樑版鋼筋綁紮、三樓牆及
四樓樑版水電配管、地下室樑粉刷、一樓天花板批土、BF 水箱水電配
管、地下室及一樓配線 

46 

109DD00
142 

教育局/國
民小學/宜
欣國小 

宜欣國小活
動中心新建
工程 

70,000 68 74 6 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1. 1F內牆泥作及外牆吊線打底 
2. 外牆木紋模施工 
3. 2F及 3F鋁門窗安裝工程 
4. 屋頂鋼構材料製作加工 
5. 外聘委員工程督導 

47 

106DD00
026 

教育局/國
民中學/外
埔國中 

臺中市立外
埔國民中學
老舊校舍拆
除重建工程 

146,612 87 93 6 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：1次 
錦標營造自 4/20申請復工,局端在 4/26發文核准同意。目前已經在施作
排水溝及水保溝,及舊校舍南北棟拆除作業。 

48 
108DD00
055 

教育局/市
立高中職/
臺中二中 

臺中二中-藝
教大樓新建
工程 

99,789 55 63 8 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
施工中 

49 

109DD00
155 

教育局/國
民小學/梧
棲區中正
國小 

臺中市梧棲
區中正國民
小學信義樓
(含幼兒園)
老舊校舍整
建計畫工程 

190,380 20 30 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理流廢標檢討會議，進行工項調整 
110.5.27修正後標案第一次公告 

50 

106DD00
088 

教育局/國
民小學/瑞
峰國小 

臺中市大肚
區瑞峰國民
小學拆除東
棟老舊校舍
暨活動中心
整建工程 

120,144 85 95 10 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：0次 
1.校門口地坪工程-貼面磚（崗石）。 
2.無障礙扶手，扶手及欄杆工程。 
3.車道截水溝、防水閘門、洗手台收尾石、標示牌及坡道等工程。 
4.廁所搗擺及隔間工程。 
5.活動中心、地下室停車場、消防機房等地坪工程。 
6.水電設備安裝。 
7.幼兒園教室-地坪貼超耐磨木地板。 
8.綠建築-噴灌系統設置。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

51 

106DD00
082 

教育局/國
民小學/清
水國小 

臺中市清水
國小育英樓
拆除暨校舍
新建工程 

166,892 87 98 11 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
進入結算、綠建築標章請領及公共藝術審查程序。 

 

(二) 道路橋梁工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 擬解除列管件數 總 計 

小 計 33 件(80.49%) 5 件(12.20%) 0 件(0.00%) 2 件(4.88%) 1 件(2.43%) 41 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

107CF00
010 

建設局/新
建工程處/
用地科 

東區武德街
(新民街至南
京路)拓寬工
程 

167,000 75 100 25 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成 

2 

109DF00
158 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

臺中市清水
區清水火車
站人行跨站
天橋工程案 

63,495 55 30 -25 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
預計 6月 3日開標 

3 

110DF00
128 

建設局/土
木工程管
理科/ 

東勢區埤豐
橋改建工程 

555,105 55 30 -25 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
110/2/18及 2/24開標，因未達法定家數流標。 
110/4/13重新公開上網招標，5月 14日開標，未達法定家數流標。 

4 

108DF00
212 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科第一股 

龍井區山腳
排水上游延
伸段新闢橋
梁工程-4標 

140,000 84 82 -2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
施工中 

5 
108DF00
315 

建設局/新
建工程處/

第 14期市地
重劃區增設 8

76,900 94 92 -2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

土木工程
科 

公尺巷道及
崇德十路貫
通台 74 號橋
下空間至昌
平路等工程 

崇德十路台 74號橋下空間整地及路緣石施作，昌平路及環中路（蕭控肉
飯前）開闢範圍劃設及既有設施打除 

6 

104DF00
358 

建設局/養
護工程處/
路燈養護
科 

臺中市水銀
路燈落日計
畫汰換工程 

749,117 100 98 -2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
第一、二、三、四、五、六、八工區已完成向能源局全案請款程序。 
第七工區尚有民事訴訟程序未著。 

7 

107DF00
334 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

五權南一路
(美村南路至
南和一街)開
闢工程 

50,000 100 98 -2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
辦理結算程序 

8 

106DF00
423 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

臺中市捷運
文心北屯線
機廠及車站
區段徵收工
程(含委外專
案管理服
務)-第五工
區 

109,182 95 94 -1 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
停工中 

9 

099BD00
008 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

臺中生活圈
道路系統建
設計畫(公路
系統)6 年
(98-103)計
畫-烏日鄉中
75-1線道路
拓寬工程-委
託規劃技術
服務 

2,000 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成 

10 

103BF00
008 

建設局/土
木工程管
理科/ 

東勢-豐原生
活圈快速道
路委託規劃
設計暨監造
技術服務案 

220,000 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
已辦理完成 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

11 

108AF00
071 

建設局/土
木工程管
理科/ 

東勢-豐原生
活圈快速道
路（第 1至 5
標）環境影
響評估委託
技術服務 

25,465 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
於 109年 9月 28日提送環評報告書初稿，進入審查階段，於 110年 2月
4日經大會審查同意開發，報告書於 110年 4月 19日經環保局認可。 

12 

108AF00
092 

建設局/土
木工程管
理科/ 

臺中大肚-彰
化和美跨河
橋梁計畫委
託技術服務 

86,250 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
109/5/13核定設計原則及草案，109/6/7提送基本設計預算書圖，
109/6/16召開基本設計審查會，109/7/17提送基本設計修正預算書圖，
109/8/5召開第二次基本設計審查會，109/9/22基本設計原則先行同
意，109/11/13函請規設單位續行細部設計，於 109/12/21辦理基本設計
成果地方說明會，110年 2月 9日提送細部設計預算書圖，3月 26日召
開細部設計審查會議，各單位審查意見預定 5月 10日完成改善並提交修
正後預算書圖，5月 12日召開第二次細部設計審查會議，預訂 5月 31日
完成修正，並俟奉核後完成細部設計審查。 

13 

109AF00
064 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

105年度道路
橋梁工程委
託設計監造
技術服務案
（大甲、清
水、沙鹿、
梧棲、大
安、外埔、
龍井、大
肚、烏日等 9
區） 

11,585 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
工程持續派工設計監造 

14 

109BF00
006 

建設局/養
護工程處/
挖掘管理
科 

109年度臺中
市代辦管線
統一挖補工
程委託監造
技術服務案
(第一、三工
區) 

123,261 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成 

15 
107DF00
318 

建設局/新
建工程處/
土木工程

國道三號烏
日交流道聯
絡道延伸至

100,000 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110年 1月 26日申報竣工，110.3.19正式驗收，刻正辦理結算中 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

科 芬園段新闢
工程延伸段 

16 

110CF00
013 

建設局/新
建工程處/
用地科 

南區德富路
跨柳川橋梁
新建暨德富
路及樹德一
巷打通工程 

382,738 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
3月 30日已完成點樁，分割造冊中。 
5月 25日第一次公聽會因疫情嚴峻延期。 

17 

110CF00
001 

建設局/新
建工程處/
用地科 

西屯區市政
路延伸(安和
路至環中路)
開闢工程(用
地) 

1,720,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
因疫情關係，原訂 110年 5月 27日召開第二次公聽會，依規延展辧理。 

18 

110CF00
003 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

北屯區敦化
路一段 450
巷打通至后
庄七街計畫
道路開闢工
程 

147,220 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依管考期程辦理 

19 

110CF00
007 

建設局/新
建工程處/
用地科 

大里區東明
路 166巷(東
明路至大明
路)打通工程 

63,000 50 50 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理協議價購說明會，所有權人全數同意協議價購，刻正辦理土地產
權移轉作業。 

20 

110CF00
008 

建設局/新
建工程處/
用地科 

神岡區中正
南街 80 巷至
三民南路 8M
計畫道路打
通工程 

154,630 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
依管考期程辦理 

21 

110CF00
009 

建設局/新
建工程處/
用地科 

北屯區崇德
十九路延伸
至更生巷 25M
計畫道路開
闢工程（用
地） 

504,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
4/15已召開第 1次公聽會，因疫情第 2次公聽會暫緩召開 

22 
110CF00
010 

建設局/新
建工程處/
用地科 

太平區市民
大道（振文
路）第 2期

868,200 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
全數完成協議價購，限期 110年 6月 30日前地上物拆除 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

開闢工程
（用地） 

23 

109CF00
001 

建設局/新
建工程處/
用地科 

溫寮溪旁(甲
后路至經國
路)聯絡道路
新闢工程(用
地) 

360,000 60 60 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
製作徵收計畫書中 

24 

109DF00
001 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

臺中市神岡
豐洲科技工
業園區二期
聯外道路工
程(堤南路拓
寬及銜接月
眉西側南向
聯絡道引道) 

467,970 25 25 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
已函請設計單位修正細部設計報告 

25 

109DF00
256 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

溫寮溪旁
（甲后路至
經國路）聯
絡道路新闢
工程 

675,000 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
業於 6月 1日開標，因故流標 

26 

110AF00
005 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

110年度道路
橋梁工程委
託設計監造
技術服務(大
里、太平、
霧峰、南
區、東區、
北區、北
屯、新社、
東勢、和平
等 10區) 

10,305 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約規定核派案件 

27 

110AF00
007 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

110年度道路
橋梁工程委
託設計監造
技術服務(大
甲、清水、
沙鹿、梧

10,305 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
陸續派工設計執行 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

棲、大安、
外埔、龍
井、大肚、
烏日等 9區) 

28 

110AF00
018 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

110年度道路
橋梁工程委
託設計監造
技術服務
（大雅、潭
子、神岡、
豐原、后
里、石岡、
西屯、南
屯、中區、
西區等 10
區） 

17,985 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約規定核派案件 

29 

110DF00
161 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

牛埔橋改建
工程 

108,700 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
開工前置作業 

30 

110D725
009 

梧棲公所/
農業及建
設課/ 

臺中市梧棲
區梧棲大排
北岸人行環
境建置工程 

92,000 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
預計 4月 26日辦理障礙物遷移協調會，於 110年 4月 29日發文，限期
35日內提送基本設計報告。 
本所於 110年 5月 10日完成基設並函文請顧問公司於 25日內提送細部
設計成果報告。 
本所於 110年 5月 25日將本案預算書圖函送建設局提送營建署審核。 
臺中市政府於 110年 5月 28日以府授建道字第 1100136443 號函送本案
預算書圖至內政部營建署審議。 

31 

109DF00
005 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

大里區南門
橋拓寬工程
暨聯外道路
拓寬工程(中
興路二段 822
巷至七中路) 

170,000 64 65 1 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
1.A1橋台施作 
2.A2橋台施作 
3.橋台 CLSM回填 

32 
109DF00
233 

建設局/土
木工程管

大里區、霧
峰區大里聯

183,667 56 57 1 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

理科/ 絡道高架橋
下增設平面
道路工程(第
一期)-「平
面道路外側
車道及側車
道工程」 

110年 3月 14日第一工區開工，按預定期程執行中。 

33 

108DF00
184 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

龍井區山腳
排水上游延
伸段新闢橋
梁工程-第 3
標 

92,570 81 89 8 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
施工中 

34 

110CF00
014 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科第一股 

北屯區東光
路(南興三路
打通至僑孝
街)計畫道路
開闢工程 

82,000 40 50 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
於 4月 20日向所有權人說明協議價方式 

35 

110CF00
012 

建設局/新
建工程處/
用地科 

南區德吉街
延伸打通工
程(建國南路
至德祥街) 

210,450 40 50 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案所有權人為 19人，已取得同意為 2人，同意協價面積比例：97.54 
%，同意協議價購土地所有權人相關資料已郵寄給代書辦理土地移轉事
宜。 

36 

110AF00
091 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

華南路以東
銜接特三號
道路工程委
託設計監造
技術服務案 

18,167 30 40 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
契約執行中 

37 

108DF00
280 

建設局/土
木工程管
理科/ 

大里區、霧
峰區大里聯
絡道高架橋
下增設平面
道路工程(第
一期)-「平
面道路內側
車道工程」 

211,070 83 95 12 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110年 5月 10日完工。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

38 

108DF00
299 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

臺中都會區
鐵路高架捷
運化沿線 5
處(圓環北
路、太原
路、建成
路、國光
路、五權路)
地下道填平
工程-第二標
(國光路、五
權路) 

136,780 62 74 12 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
施工中 

39 

109CF00
002 

建設局/新
建工程處/
用地科 

市政路延伸
(安和路至工
業區一路)開
闢工程(用
地) 

1,100,000 85 100 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成 

40 

108DF00
281 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

臺中都會區
鐵路高架捷
運化沿線 5
處(圓環北
路、太原
路、建成
路、國光
路、五權路)
地下道填平
工程-第一標
(圓環北路、
太原路、建
成路) 

155,000 81 98 17 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
驗收作業中 

41 

109BF00
019 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

西屯區市政
路(環中路至
工業區一路)
開闢工程委
託設計監造
技術服務案 

130,212 20 40 20 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
因疫情原因，原排定 5/17、5/20市長聽取橋型簡報會議取消，改紙本簽
核擇定 
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(三) 交通工程 

 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 擬解除列管件數 總 計 

小 計 9 件(100.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 9 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

101AC01
008 

交通局/交
通規劃科/ 

臺中都會區
大眾捷運系
統烏日文心
北屯延伸線
後續可行性
研究 

10,000 95 95 0 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：5次 
1、109年 10月 23日交通部核轉行政院審議。 
2、110年 4月 6日交通部函轉行政院審查意見，已於 110年 5月 17日完
成報告補充修正，再提報中央爭取計畫核定。 

2 

104DG00
026 

交通局/公
捷處/智慧
機電工程
科 

臺中都會區
大眾捷運系
統烏日文心
北屯線建設
計畫-CJ900
機電系統工
程 

10,908,000 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
1.109年 8月 7日、10月 25日及 11月 6日分別完成初勘、履勘及取得
交通部營運許可函，並於 110年 4月 25日營運通車。2.預計 110年 6月
啟動系統可用度驗正測試。 

3 

104DG00
028 

交通局/公
捷處/設計
工程科 

臺中都會區
大眾捷運系
統烏日文心
北屯線建設
計畫-CJ930
標 G10至 G17
站及全線電
梯/電扶梯區
段標工程 

8,377,000 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：4次 
108年 10月 25日已竣工，目前辦理驗收作業，相關驗收作業期程如下： 
1.CJ930A標已於 110年 2月 4日完成驗收，並於 110年 2月 8日將橋下
相關設施移交各單位。 
2.CJ934A標正驗複驗已於 109年 7月 31日完成。 

4 
104DG00
035 

交通局/公
捷處/設計
工程科 

臺中都會區
大眾捷運系
統烏日文心

7,676,000 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
108年 11月 27日已竣工，並已完成驗收，相關驗收作業期程如下： 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

北屯線建設
計畫-CJ920
標 G3至 G9
站及全線環
控系統區段
標工程 

1.CJ920A標驗收於 109年 2月 27日啟動，於 110年 2月 3 日完成。 
2.CJ924A標驗收於 109年 5月 15日啟動，於 109年 12月 22日完成。 

5 

109AG00
001 

交通局/停
管處/停車
管理課 

臺中市公有
停車場開立
停車繳費通
知單勞務委
外作業(第一
區) 

124,020 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案依廠商每月開單時數核算勞務費，刻正辦理 110年 4月開單時數勞
務費用核算作業。 

6 

109AG00
002 

交通局/停
管處/停車
管理課 

臺中市公有
停車場開立
停車繳費通
知單勞務委
外作業(第二
區) 

124,020 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案依廠商每月開單時數核算勞務費，刻正辦理 110年 4月開單時數勞
務費用核算作業。 

7 
109CF00
007 

建設局/新
建工程處/
用地科 

豐原區 11-35
號都市計畫
道路工程 

255,000 60 60 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
製作徵收計畫書中。 

8 

110DG00
001 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市大肚
區文中二幼
兒園地下停
車場新建工
程 

117,000 5 5 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
本案係興建地下二層立體停車場，業於 110年 5月 18日召開採購評選委
員會遴選最優良廠商，110 年 5月 25日奉准移請秘書室辦理議價，預計
110年 6月 18日訂約，110年 8月 31日完成初步設計 

9 

108DG00
037 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中大車站
計畫-立體停
車場暨轉運
中心新建工
程 

1,200,000 0 5 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
1.110.5.5、110.5.21召開專技會議，會中持續列管後續設計單位各項作
業辦理期程。 
2.110.4.29設計單位提送修正之規劃設計暨基本設計報告書，專管單位
110.5.5複核同意轉機關審酌核定，機關刻正審核中。 
3.設計監造單位先行啟動以土地權利關係人名義自行測釘都市計畫樁
位，110.5.14辦理樁位成果驗收完成，都發局刻正簽辦上網公告測量成
果圖事宜。 
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(四) 水利工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 擬解除列管件數 總 計 

小 計 47 件(92.16%) 3 件(5.88%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 1 件(1.96%) 51 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

109AD01
007 

水利局/水
利養護工
程科/ 

109年度本市
各抽水站、
滯洪池、水
閘門及各周
邊設施維護
保養操作及
管理委託專
業服務 

21,950 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成 

2 

106DD01
150 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程(9-
3)東光路及
東山路等鄰
近區域 

208,718 100 98 -2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：1423 m 
（2） 明挖工程： 6199m 
（3） 接管戶數：4024 戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：1423 m 
（2） 明挖工程：6068 m 
（3） 接管戶數： 4138 
三、 完工日期： 110年 3月 15日 

3 

105DD01
206 

水利局/水
利工程科/ 

龍井區山腳
排水
2K+496~3K+0
66治理工程
併辦土石標
售 

199,920 100 98 -2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
1.已於 109年 12月 15日申報竣工，驗收結算完成。 
2.本案需俟勞務驗收決算後，與中央請撥款項入帳後，再行辦理撥款事
宜。 

4 
109DD01
015 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市旱溪
排水水質現
地處理設施

140,000 95 93 -2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
（1）主要施作項目：設置 10000CMD之礫間處理設施及所屬前處理單
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

工程 元、管線、設備等 
（2）目前施作項目：拋石及截流設施施作 
（3）預計完工日期：110 年 6月底 

5 

109DD01
071 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市豐原
區污水下水
道系統第一
期-主次幹管
工程第四標 

319,689 56 56 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
（1）主要施工項目:以推進及明挖方式埋設主次幹管與分支管。 （2）
目前施作項目: a.已於 110/5/14辦理民意代表（里長）說明會，b.申請
豐勢路一段試挖路證（係屬省道為公路總局所管） 

6 

109DD01
087 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市大里
區污水下水
道系統主次
幹管及揚水
站工程(3)-
揚水站 1 

109,130 56 56 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
（一）總施工工項:揚水站.管線工程。 
（二）目前施工項目: 臨時擋土設施 擋土柱施工。 
（三）預定完工日期: 111/09/20。 

7 

110AD01
016 

水利局/水
利養護工
程科/ 

110年度本市
各抽水站、
滯洪池、水
閘門及各周
邊設施維護
保養操作及
管理委託專
業服務 

24,210 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
進駐管理中 

8 

110DD01
003 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(10-10)-大
墩路及公益
路以北等鄰
近區域 

286,950 55 55 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） （1） 推進
工程：1076m （2） 明挖工程： 17047m （3） 接管戶數：5916戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） （1） 推進工
程：0m （2） 明挖工程：0m（3） 接管戶數：0戶 
三、 預計完工日期：113 年 8月 31日 
四、其他：辦理材料資料及相關計畫書審查作業。 

9 

110DD01
033 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市水湳
污水下水道
分支管網曁
用戶接管工
程(5)-同榮
路等鄰近區
域 

205,630 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
開工前準備。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

10 

105DD01
235 

水利局/水
利工程科/ 

龍井區山腳
排水 0K+000-
0K+600 治理
工程併辦土
石標售及代
辦之共同管
溝工程 

199,970 94 94 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：2次 
1.本案主要工項: 新建平行箱涵長 795.2公尺，左岸 399.08公尺；右岸
396.12公尺。 
2.目前完成箱涵數目：左岸完成 303公尺，右岸完成 290公尺，合計共
完成 593公尺。 
3.左岸 0K+217~0K+240台塑原有油管開挖移除作業、左岸#3支線道路銜
接段整平及鋼筋綁紮。 
4.因管線障礙、鄰標施工、既有污水管滲漏、台中港關連工業區廠商無
法配合停止排放污水及本市「110年農暦春節」禁止挖掘轄區道路等不可
抗力事由，爰辦理工期展延，預計 110年 9月 28日前完工。 

11 

106BD01
041 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市建成
路系統污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程委
託設計及監
造技術服務 

62,226 80 80 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
建成 1：已於 108年 02月 26日開工。 
建成 2：110.04.30檢送最終版發包文件予營建署，另案簽辦公開閱覽事
宜。 
110.05.10簽辦上網招標 
建成 3：110.04.28函請萬銘公司提送細部設計文件 
110.05.28萬銘公司提送細設成果 

12 

106BD01
043 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市豐原
區污水下水
道系統第一
期管線暨用
戶接管工程
設計及監造
委託技術服
務案 

88,084 80 80 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.豐原用戶接管一標於 108年 6月 27日辦理第二次細部設計審查會，審
查結果修正後通過，因配合 7月 23日「臺中市污水下水道建設研會議」
調整發包策略修正設計成果，營建署於 10月 14日函文修正後備查，最
有利標招標方式已簽准，並於 10月 18日公開預覽（10/18～10/22），公
開閱覽已完成，已於 11/7 上網招標，12/3開標未達規定家數（僅 1家投
標）流標，於 12/10第二次公開開標計 3家廠商投標，於 12/17評選會
議完成，於 12/30決標。 
2.豐原第四標主次幹管細部設計審查會，已於 109年 2月 24日辦理完
成，審查結果修正後通過。 
已於 109年 5月 7月檢送豐原第四標主次幹管細部設計成果予營建署備
查，營建署於 109.6.18檢還，於 109.6.20函文設計單位請其依審查意
見進行修正後 109.6.29檢送本局，細設成果（修訂二版）已於 7/10再
函送營建署，營建署已於 109.8.27備查，公開閱覽已於 109 年 10月 8
日完成，已於 109年 10月 30日公開招標，已於 109年 12月 2日辦理評
選會議，已於 12月 17日決標，已於 110年 1月 28日開工。 
3.豐原後續工程（驗收完成辦理結算相關事宜）、第一標用戶接管工程及
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

主次幹管第四標持續辦理監造作業。 

13 

106BD01
049 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程(9)
委託設計及
監造服務 

50,142 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成 

14 

104BD01
049 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
（10）委託
設計及監造
服務 

106,049 80 80 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
10-1、10-4、10-7施工中，10-2驗收完成正辦理結案程序，10-9、10-
10標細部設計審查通過，10-9營建署於 109年 10月 8日備查（預計 110
年發包），10-10已於 110 年 1月 26日決標 

15 

105BD01
042 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市水湳
污水下水道
分支管網暨
用戶接管工
程委託設計
及監造技術
服務 

64,981 80 80 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、水湳 1標:已完工。 
二、水湳 2標:已於 108.02.26 開工。 
三、水湳 3標:已於 109.01.17 開工。 
四、水湳 4標:已於 109.2.27 開工。 
五、水湳 5標:已於 109.3.11 決標。 

16 

107DD01
182 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市綠川
水質現地處
理設施工程 

250,000 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
（1）主要施作項目：設置 12000CMD之礫間處理設施及所屬前處理單
元、管線、設備等 
（2）目前施作項目：辦理結算中 
（3）完工日期：109年 11月 16日 

17 

107DD01
193 

水利局/水
利工程科/ 

臺中市柳川
污染整治及
環境改善工
程(第二期-
三民柳橋至
林森柳橋) 

341,100 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 109年 11月 29日申報竣工，刻正辦理驗收結算作業。 

18 
106DD01
179 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支

207,810 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
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管網暨用戶
接管工程
(10-1)民生
五權等鄰近
區域 

一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：1716m 
（2） 明挖工程：8848 m 
（3） 接管戶數：2444 戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程： 1564.46m 
（2） 明挖工程：6695.55m 
（3） 接管戶數：1995戶 
三、 預計完工日期：110 年 6月底前 

19 

107AD01
047 

水利局/污
水營運科/ 

臺中市福田
水資源回收
中心污泥乾
燥減量統包
工程 

112,440 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
實際：第二期工程 7/8申請竣工；9/21驗收合格。 
整案統包工程（設計+施工+試運轉）已於 109年 12月 31日履約完畢，
一年試運轉已於 110年 2月 25驗收完畢，尾款已給付。 

20 

107BD01
008 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市太平
區(新光地
區)污水下水
道分支管網
暨用戶接管
工程設計及
監造委託技
術服務 

54,659 80 80 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
第一標已於 109/12/29決標，第二標已於 110/4/1決標。 

21 

107BD01
045 

水利局/水
利養護工
程科/ 

臺中市綠川
(信義南街~
大明路)水環
境改善計畫
委託技術服
務 

67,032 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

22 

107DD01
118 

水利局/大
地工程科/ 

旱溪排水水
環境及鄰近
區域設施改
善(第一標) 

88,800 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
已辦理完成。 

23 

107DD01
120 

水利局/大
地工程科/ 

筏子溪景觀
環境營造(車
路巷橋-永安
橋及礫間淨
化) 

163,199 100 100 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 
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24 

108DD01
136 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(10-4)-向上
民生等鄰近
區域 

146,340 83 83 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
一、工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1）推進工程：645m 
（2）明挖工程：6272m 
（3）接管戶數：1703戶 
二、目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1）推進工程：728m 
（2）明挖工程：3,185m 
（3）接管戶數：392戶 
三、 預計完工日期：110 年 8月 11日 

25 

108DD01
108 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市大里
區污水下水
道系統主次
幹管及揚水
站工程(2)-
德芳路 

195,280 63 63 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：2040 m 
（2） 明挖工程： 0m 
（3） 接管戶數： 0戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：725m 
（2） 明挖工程： 0m 
（3） 接管戶數： 0m 
三、 預計完工日期： 111 年 6月 30 日 

26 

107DD01
201 

水利局/污
水工程科/ 

惠來溪及潮
洋溪現地處
理及水環境
改善工程 

297,477 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
主要工項:水淨場工程、朝馬園區、惠來溪水環境上游延伸段皆已完成，
3/19已驗收合格，本周結算付款簽呈結簽。 

27 

107DD01
203 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市大里
區污水下水
道系統主次
幹管及揚水
站工程(1)-
文心南路 

176,850 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：1646 m 
（2） 明挖工程： 0m 
（3） 接管戶數： 0戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：1646m 
（2） 明挖工程：0 m 
（3） 接管戶數：0 m 
三、 預計完工日期：110 年 7月 7日 
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28 

107DD01
204 

水利局/污
水工程科/ 

惠來溪及潮
洋溪引流、
污水截流及
水環境改善
工程 

271,000 98 98 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
（一） 主要工項：污水截流工程、港尾子溪引流工程、水環境改善工
程 
（二） 目前施作項目：4/12辦理驗收完成，辦理結算簽辦作業。 

29 

107DD01
199 

水利局/水
利養護工
程科/ 

臺中市綠川
(信義南街~
大明路)水環
境改善計畫
工程 A標 

336,414 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1. 本案主要工項：砌石護岸 6538m3，鋪面工程 5999m2,水岸欄杆 1965m,
擴橋及跨橋 4座 2. 目前施工項目：砌石護岸 6538m2（已完成），鋪面工
程 5999m2（85%）,水岸欄杆 1965m（已完成）,擴橋及跨橋 4座
（100%）。3. 本案已於 109/12/20申報竣工並於 109/12/25 辦理竣工確
認，目前辦理結算付款作業。 

30 

107DR00
003 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市第 13
期市地重劃
區內滯洪池
工程 

180,000 70 70 0 流廢標次數：5次， 
期程修改次數：1次 
1、文中小工區箱涵工程 
2、公兼滯 9工區景觀工程 
3、剩餘土石方載運 
4、公兼滯 11工區景觀工程 

31 

108DD01
096 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程 7-
7(進化北路
及梅川東路
等區域) 

212,160 83 83 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
一、工程總施作項目: 
1.推進工程:187米 
2.明挖工程:11769米 
3.接管戶數:5009戶 
二、目前施作項目: 
（1）明挖：9388.39m 
（2）推進：340.95m 
（3）接管戶數:3276戶 
三、預計完工工期：110年 10月 29日 

32 

108DD01
110 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市文山
污水下水道
分支管網暨
用戶接管工
程(一)-福雅
路、永福路
等鄰近區域
(1-4) 

243,950 75 76 1 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） （1） 推進
工程：2301m （2） 明挖工程： 9281m （3） 接管戶數：2700戶 二、 
目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） （1） 推進工程：
1751.5m （2） 明挖工程：3846.13m（3） 接管戶數：1342戶 三、 預
計完工日期：111 年 5月 17日 
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33 

108DD01
134 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(10-7)-美村
路及五權五
街等鄰近區
域(專案標) 

219,680 77 78 1 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：897.0m 
（2） 明挖工程： 11280m 
（3） 接管戶數：4173戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：1076.7m 
（2） 明挖工程：5104.8m 
（3） 接管戶數：151戶 
三、 預計完工日期： 110 年 11月 29日 

34 

108DD01
138 

水利局/水
利規劃防
災科/ 

東大溪水環
境及鄰近區
域環境改善
工程 

262,620 93 94 1 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
1. 主要工項：礫間處理機房、礫間池槽、排洪截流管涵、景觀環境營
造、東大溪故事館裝修 
2. 目前施作項目：台電配電場所配管、機房上部平台及內部裝修、砌
石護岸施作、截流陰井施作、岡韋擋土牆及排樁造型模板施作、過路箱
涵施作、停車場施作、礫間池槽上部回填。 
3. 預計完工日：110年 6月 30日 

35 

107DD01
200 

水利局/水
利養護工
程科/ 

臺中市綠川
(信義南街~
大明路)水環
境改善計畫
工程 B標 

357,834 93 95 2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1. 本案主要工項：砌石護岸 4017m3，鋪面工程 11286m2,水岸欄杆
1294m,擴橋及跨橋 4座 
2. 目前施工項目：砌石護岸 4017m2（已完成），鋪面工程 11286m2
（100%）,水岸欄杆 1294m（已完成）,擴橋及跨橋 4座（100%）， 
3. 本案於 12/28竣工，目前辦理結算付款作業。 

36 

107DD01
211 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市建成
路系統污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(1)-國光路
及民意街等
鄰近區域 

230,000 92 94 2 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：1834 m 
（2） 明挖工程：5896m 
（3） 接管戶數： 957戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：1783.5m 
（2） 明挖工程： 9431m 
（3） 接管戶數：847 戶 
三、 預計完工日期：110 年 9 月 23 日 
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37 

107DD01
213 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市豐原
區污水下水
道系統第一
期-豐原大道
既有管線後
續工程 

168,013 95 98 3 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
（1）主要施工項目:明挖工程、推進工程、鋼套管工程、區段翻修、局
部修補及障礙物打除等。 （2）目前施作項目: 驗收已完成辦理結算作
業中 （3）報竣日期:110 年 3月 15日。（4）驗收完成日期:110年 4月
16日。 

38 

109DD01
001 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市豐原
區污水下水
道系統第一
期管線暨用
戶接管工程
(1)-豐原大
道及田心路
等鄰近區域 

326,864 65 68 3 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
（1）明挖：無 
（2）推進：無 
（3）工作井施作:A11404 工作井（路證編號 109H10694永康路 213巷 55
弄） 

39 

107DD01
124 

水利局/水
利工程科/ 

臺中市柳川
污染整治及
環境改善計
畫(中正公園
至舊社公園
截流工程及
中正水淨場) 

395,194 95 98 3 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
110年 2月 9日工程報竣，刻正辦理驗收結算事宜。 

40 

107DD01
151 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程(8-
4)-瀋陽路等
區域範圍 

177,430 95 98 3 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、流廢標次數:0次。 期程修改次數:0次。 二、 工程總施作項目：
（標案總計施作長度及總接管戶數） （1） 推進工程：1407m （2） 明
挖工程： 7599m （3） 接管戶數：4299 戶 。 目前施作項目：（本月實
際已施作長度及接管戶數） （1） 推進工程：1421m （2） 明挖工程：
7599m （3） 接管戶數：4382戶。 三、因住戶需求變更設計增加遼陽四
街污水管段，已儘速辦理變更設計程序，已於 110年 4月 28日竣工。 

41 

109DD01
084 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程 7-
8(華美街二
段及漢口路
等區域) 

170,760 55 58 3 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.明挖工區 200mm 埋設:  陝西東五街與天津路口 
2.明挖工區 200mm埋設：陝西路與華美街路口 
3.明挖工區 200mm埋設：陝西東二街與武昌路口 
路證編號：110H02981、110H03503、110H04738 
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42 

108DD01
109 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程(9-
1)雙十路及
南京路等鄰
近區域 

244,650 66 71 5 流廢標次數：4次， 
期程修改次數：0次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
 （1） 推進工程：733m 
 （2） 明挖工程：11906 m 
 （3） 接管戶數：4206 戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
 （1） 推進工程：382m 
 （2） 明挖工程：3100 m 
 （3） 接管戶數：500戶 
三、 預計完工日期：111 年 6月 30日。 

43 

109DD01
064 

水利局/雨
水下水道
工程科/ 

旱溝排水水
環境改善計
畫中部科學
(后里)園區
綠 10-2 溪畔
景觀池工程 

63,400 68 74 6 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.入流工左、右擋牆回填及高密度聚乙烯管埋設（含碎石級配鋪填）。 
2.工區全阻隔式圍籬拆除（入流工擋牆 B範圍）。 
3.擋牆 A牆身施作。 
4.出口箱涵（第一、三單元）頂版施作。 

44 

109DD01
002 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市太平
區西新光污
水管線及用
戶接管工程
第三分標(樹
德路新光路
等區域) 

240,220 69 76 7 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.主要工程項目:推進、明挖分支工程、用戶連接管工程。 2.目前施工
項目:明挖分支工程及用戶連接管。 3.施作區域: 樹德九街、振武路、
中山路四段、廣三街、4.預計完工日期:111年 2月 25日（第 6次工期檢
討） 

45 

108DD01
099 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市水湳
污水下水道
分支管網暨
用戶接管工
程(3)-四平
路等鄰近區
域 

300,480 71 81 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：3039m 
（2） 明挖工程： 10375m 
（3） 接管戶數： 2548戶 
二、 目前施作項目：（本月累計實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：2872.28m 
（2） 明挖工程：7163.58m 
（3） 接管戶數：1718戶 
三、 預計完工日期：111 年 10月 6日 

46 
107DD01
196 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市水湳
污水下水道

220,790 83 93 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

分支管網暨
用戶接管工
程(2)-敦化
路等鄰近區
域 

一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） （1） 推進
工程：2386m （2） 明挖工程：7435m （3） 接管戶數：3115 戶 二、 
目前施作項目：（本月累計實際已施作長度及接管戶數） （1） 推進工
程：2432m （2） 明挖工程：5650m （3） 接管戶數：3259戶 三、 預
計完工日期：110年 7月 15日 

47 

110DD01
025 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市太平
區(新光地
區)污水下水
道分支管網
暨用戶接管
工程(1-2)-
宜昌路等鄰
近區域 

374,300 30 40 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 110/04/01決標，已訂約，預定於 110年 6月 23日開工。 

48 

110DD01
034 

水利局/雨
水下水道
工程科/ 

臺中市梧棲
區大智路二
段雨水下水
道工程 

120,000 67 77 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.本工程預定進度:42.05%,實際進度 52.54% 
2..目前辦理：1.右側 0+498-0+515四孔預鑄箱涵（155-160 塊）混凝土
澆置 
2.0+227.5-0+300預鑄版接縫混凝土澆置 
3.0+227-0+300混凝土剝落（鋼筋裸落）修補 

49 

110DD01
004 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程(9-
4)國豐街及
天祥街等鄰
近區域 

387,380 40 55 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.110年 2月 5日辦理決標公告，後續簽辦訂約簽 
2.於 110年 3月 11日訂約完成 
3.已於 110月 4月 7日申報開工 

50 

109DD01
079 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市太平
區(新光地
區)污水下水
道分支管網
暨用戶接管
工程(1-1)-
12B主幹管及
新光水資中
心鄰近區域 

246,900 40 56 16 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 109/12/29決標，已於 110/3/24開工，預定進度：0.31%，實際進
度：8.4% 
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51 

108DD01
141 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市水湳
污水下水道
分支管網暨
用戶接管工
程(4)-后庄
北路等鄰近
區域 

142,500 71 90 19 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：2104m 
（2） 明挖工程： 4946m 
（3） 接管戶數： 1464戶 
二、 目前施作項目：（本月累計實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：2104m 
（2） 明挖工程：3405m 
（3） 接管戶數： 1281戶 
三、 預計完工日期：111 年 1月 4 日 

 

(五) 水土保持工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 擬解除列管件數 總 計 

小 計 1 件(100.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 1 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

109DF00
241 

建設局/土
木工程管
理科/ 

臺中市太平
區第一花園
公墓第 3座
納骨塔園區
水土保持工
程 

68,360 59 68 9 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110年 2月 19日正式開工施工，目前施作 
1.RN2第三、四單元第二升層、RN2第一單元及 RN4帽頭、A2排水暗溝
0K+030~0K+060頂版等灌築混凝土施作。 
2.W2滯洪池 0K+032~0K+080 右側牆體等模板組立。 
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(六) 公有建築工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 擬解除列管件數 總 計 

小 計 51 件(92.73%) 4 件(7.27%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 55 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

107DK00
011 

水利局/水
利管理科/ 

臺中市烏日
綜合社會福
利館興建工
程 

100,000 95 92 -3 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
一、地下 1樓、地上 3樓建築物。 
二、本月辦理：景觀、室內裝修、消防水電工程。 
三、預計 110年 6月 30日完工。 

2 

105DN00
004 

消防局/秘
書室/秘書
室管制考
核股 

第八救災救
護大隊暨水
湳分隊及北
屯區公所聯
合里活動中
心興建工程 

132,051 100 98 -2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
財團法人台灣建築中心以 110年 5月 10日中建環字第 1103062017 號函
檢送 110年 4月 29日召開「110年度綠建築標章中區第 12次評定會議」
會議紀錄，本案綠建築等級評定為合格級，經評定小組評定通過。 

3 

104DR00
039 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

臺中綠美圖
新建工程 

3,200,000 69 68 -1 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：4次 
土建: 
1.E棟 SPS1校正、F棟 1F.3F電焊、F棟第二節進料。 
2.A區坪頂批土施作。 
3.C2區汽貨車道內牆封模、B2區 ISO版隔震牆封模、C2區重型架、C2
區 B2F模板整理。 
4.青葉油漆 N-90 * 98桶進場。 
5.參加第 89次監造會議。 
6.參加專管第 29次月會及第 124次會議。 
7.召開鋼構與 Deck施工介面協調會。 
8.新工處工程督導。 
9.專管鋼構廠督導。 
10.參加帷幕、烤漆外牆及屋頂系統備料及安裝細部期程聯合審查會議。 
機電: 
1.B1F C區（車道板牆、柱）電氣動力、照明開關配管 L"H-L,L"22-以南 
2.B1F C區（車道板）截水溝排水配管施作 L"H-J,L"22-以南 
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編號 
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單位 

案件名稱 
總預算經費
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執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

3.B1F C區（車道板）（牆）消防系統（緊急廣播）配管 L"H-L,L"22以
南 
4.B1F C區（車道板）（機車盜板下）空調冷卻水管配置 L"H-L,L"22-以
南 
5.ISO層 C區（牆）臨時水電管路配置 L"A-C,L"20-22。 

4 

108DH00
007 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市大里
區光正段二
期社會住宅
興建工程-1 

752,629 56 55 -1 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：3次 
1.110年 4月 27日，第 1次工程督導 
2.110年 4月 27日，檢送工地監視系統及廠商資格（第 1版） 
3.110年 4月 28日，檢送假設工程施工計畫及喬木移植、移除工程施工
計畫（核定版） 
4.110年 5月 3日，檢送汛期防災減災作業施工計畫（第 1版） 
5.110年 5月 4日，檢送土石方工程施工計畫（第 2版） 
6.110年 5月 4日，檢送擋土牆工程計畫書（第 1版） 
7.110年 5月 4日，第 5次工務會議 
8.110年 5月 4日，反應整地開挖作業發現台電高壓地下管下穿越本案基
地情事 
9.110年 5月 5日，檢送營建剩餘土石方處理計畫（第 1版） 
10.110年 5月 7日，檢送第 1次工程督導缺失改善紀錄 
11.110年 5月 7日，檢送估驗計價單（第 1期）及工程紀錄照片 
12.110年 5月 10日，檢送預拌混凝土材料.廠商資格（巨力混凝土）（核
定版） 
13.110年 5月 10日，檢送工區監視系統分項計畫（核定版） 
14.110年 5月 11日，檢送事業廢棄物清理計畫書（核定版） 
15.110年 5月 11日，第 6次工務會議 
16.110年 5月 12日，檢送預拌混凝土材料.廠商資格送審（興威）（第 1
版） 
17.110年 5月 12日，檢送品管人員及職安人員職務調動之人員資料 
18.110年 5月 13日，檢送工地監視系統設備及廠商資格（第 2版） 
19.110年 5月 17日，混凝土工程暨鋼梯隔屏施工計畫（第 1版） 
20.110年 5月 18日，第 7次工務會議 
21.110年 5月 19日，檢送電線.電纜材料廠商送審資料（第 1版） 
22.110年 5月 19日，收到健康社區寄發之「車位租賃契約書」 
23.110年 5月 20日，基地現場召開防汛防災減災演練 
24.110年 5月 21日，檢送汛期防災減災作業施工計畫.擋土牆工程施工
計畫.土石方工程施工計畫（核定版） 
25.110年 5月 24日，檢送營建剩餘土石方處理計畫（第 2版） 
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26.110年 5月 24日，檢送事業廢棄物（含基地既有廢棄物）處理清運分
項計畫（第 2版） 
27.110年 5月 24日，檢送安全監測報告（110.05.19）乙式 2份 
28.110年 5月 25日，第 8次工務會議（視訊會議） 

5 

108DH00
008 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市太平
區育賢段三
期社會住宅
興建工程案 

1,131,760 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
110.04.09決標,尚未開工. 

6 

108DG00
030 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市沙鹿
區沙田路立
體停車場新
建工程 

230,000 61 61 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.地下室外牆防水膜已於 110年 5月 16施作完成。 
2.110年 5月 13日 PC打設已完成。 
3.地下一層結構放樣已於 110年 5月 19日施作完成。 
4.地下一層 FS版及地樑及柱鋼筋組立已於 110年 5月 20日施作完成。 
5.預計 110年 6月 15日完成基礎結構。 

7 

108DG00
033 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市豐原
區豐原轉運
中心新建工
程 

670,610 79 79 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
1.已完成 1樓結構體至 5樓結構體工程。 
2.目前為 5F停車區乳膠漆噴塗、東面仿石塗料施作、電梯工程施工、1F
牆面石材施作、 西面鋁格柵施作、南車道外牆及內部樑粉刷 、4F消防
管路及線架、 R1FL屋頂防水壓層施作、3F天花板施作。 

8 

109AH00
051 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市社會
住宅建置 BIM
施工竣工模
型執行計畫
委託技術服
務案(第二
期) 

12,200 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1. 配合太平區永億段-3/4 下午 2點討論配合事宜 
2.配合豐原安康段二期-5/6下午 2點工務會議（第 1次）、另於 5/20工
務會議請廠商將釋疑放平臺 
3.配合東區東勢子段-4/27 現場勘驗、預計 6/8下午 2點工務會議（第 1
次） 

9 

109BH00
002 

運動局/運
動產業科/ 

臺中市巨蛋
體育館興建
工程委託規
劃設計及監
造技術服務
案 

341,035 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
臺中巨蛋體育館案正由住宅發展工程處辦理專案管理及規劃設計，規劃
設計由九典建築師事務所承攬，本案為規劃設計部分，目前進度如下: 
一、110/5/17（一） 
1. 
二、110/5/18（二） 
1.第 83次專業技術協調會議召開。 
三、110/5/19（三） 
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1.九典建築師事務所召開第七次 BIM設計協調會議。 
2.表定交通影響評估會議-因疫情影響延後召開。 
3.檢送新增用電電力計畫書申請用印。 
4.九典建築師事務所都審掛件。 
四、110/5/20（四） 
1.承喬國際建築師事務所召開實驗小學基本設計成果說明會。 
2.九典建築師事務所提送基本設計 100%第二次 BIM報告書，經承喬國際
建築師事務所核定。 
五、110/5/21（五） 
1.本案表定基本設計 100%第二次 BIM審查會議改為各委員採紙本書面審
查意見進行。 
2.有關九典建築師事務所提送 110年 4月工作月報（第二版）經承喬國
際建築師事務所審查後核定，敬請 備查。 
3.九典建築師事務所提送基本設計第四版。 

10 

109DG00
001 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市東區
公兒 30 地下
停車場新建
工程 

302,000 25 25 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
刻正依 110.04.19細部設計報告書暨預算書圖審查意見修正（因內容未
完備，經專管單位二次審退，預計於 110.06.02提送本處），預計於
110.05.31前先行辦理公開閱覽。 
備註： 
1.都市設計審議報告書業於 110.03.05核定，礙於基地內花園段四小段
6-13地號未撥用無法完成都審核備，現奉行政院核准辦理有償撥用，已
於 110.5.20撥付地價款、110.05.27收執財政部國有財產署收據，刻正
函請本府地政局辦理土地所有權移轉登記事宜，並於 110.05.25 再次提
送本府都市發展局大會核備，預計 110年 6月底前完成。 
2.有關金爐違法占用部分，新庄仔福德祠於 110.05.26函復將於
110.07.31前自行遷移金爐，刻正函請本府建設局辦理後續土地無償撥用
事宜。 
3.本案經規設提報、專管審核，因營建物價上漲、袪水工程、廢棄物清
運等因素，刻正辦理補辦預算計新臺幣 5,500萬元於後續擴充。 

11 

109DG00
029 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市南屯
區精密園區
停三立體停
車場新建工
程 

383,000 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案之工程發包案已於 110/4/29招標上網公告中，原定 5/25 資格標，
因廠商提出釋疑，更正公告訂於 110/06/01開標，另原定 6/10召開審查
會，因疫情關係，改於 110/6/16召開。 

12 
109DH00
012 

都發局/住
宅發展工

臺中市烏日
區新榮和段

1,942,801 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
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單位 
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預定 實際 比較 

程處/工程
開發科 

社會住宅興
建計劃(統
包) 

1.5/21簽奉核准本案預算單價調整為 12.1萬元/坪。 
2.5/24統包工程上網招標簽辦。 

13 

110AH00
053 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市東區
練武段社會
住宅基地委
託規劃設計
及監造技術
服務案 

102,255 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
繕寫並修正招楆文件。 

14 

110DF00
132 

太平公所/
秘書室/ 

110年度臺中
市太平區聯
合行政中心
興建工程 

468,300 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
謝舒惠建築師事務所於 5月 24日第三次繳送本所修正後之平面設計圖，
本所於 5月 25日審查完竣並請謝舒惠建築師於 6月 2日前提基本設計總
體報告予建設局，謝舒惠建築師事務所於 6月 2日提報基本設計總體報
告予市府建設局。 

15 

110DG00
031 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市大里
區東榮立體
停車場興建
工程(增建
四.五層樓) 

104,000 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案已於 110年 5月 21日決標予錦標營造股份有限公司，刻正辦理後續
開工事宜。 

16 

109AF00
087 

建設局/建
築工程管
理科/建築
工程管理
科第一股 

臺中市清水
國民運動中
心興建工程
委託規劃、
設計諮詢審
查及施工監
造技術服務 

26,028 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案 110年 5月 10日召開第三次審查小組會議，招標文件請專管單位一
週內修改完成，並於修正完成後通過，專管單位已於 110年 5月 17日函
報修正後招標文件予本局，刻正審查中，俟審查完成後，簽辦成立評選
委員會及辦理上網招標作業，預計 6月底前上網公告。 

17 

109AF00
090 

建設局/建
築工程管
理科/ 

臺中市北屯
國民運動中
心興建工程
委託規劃、
設計諮詢審
查及施工監
造技術服務 

29,702 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
運動局於 110年 5月 3日會畢審認及簽辦核定事宜，本科依意見再次會
辦運動局，運動局於 110年 5月 13日會畢，本科於 110年 5月 19日核
定規劃報告書。 
事務所預計於 110年 6月 18日前提送統包需求書並於 110 年 6月 25日
召開統包需求計畫書審查會議。 

18 
107DH00
033 

都發局/住
宅發展工

臺中市太平
區永億段社

576,152 56 56 0 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：0次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

程處/工程
開發科 

會住宅興建
工程 

截至 110/5/31止，預定進度 1.57%，實際進度 2.1%，進度無落後，工程
目前施作出土及擋土牆施作中 

19 

105AH00
061 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市北屯
區北屯段社
會住宅興辦
計畫委託規
劃設計及監
造技術服務
案 

25,748 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
107.11.15開工 , 截至 110.5.31止,預定進度 69.25%,實際進度 76.18%,
目前超前 6.93%,現進行 
1.內牆裝修工程 2.外牆裝修工程 3.防水工程 4.門窗工程 6.油漆工程 7.
平頂裝修工程 8.電氣工程 9.弱電工程 10.給排水設備工程 11.消防工程 

20 

105DD00
146 

教育局/市
立高中職/
東山高中 

東山高中代
辦臺中市立
游泳訓練中
心場館新建
工程 

246,934 95 95 0 流廢標次數：4次， 
期程修改次數：2次 
本案 108年 3月 29日工程決標,履約商並於 108年 7月 1日辦理開工,工
程履約進行中，另本案已於 109年 12月 8日完成第 1次契約變更作業，
並於 110年 2月 8日核定展延工期 150日承商已於 110年 5月 22日申報
完工。 

21 

101DE00
010 

建設局/建
築工程管
理科/ 

水湳國際會
展中心新建
工程計畫 

7,503,928 65 65 0 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：8次 
1.本工程刻正施作展覽棟北區及南區結構體施作、中央區地下層結構體
施作；會議棟地下室開挖作業、結構體施作。 
2.本科於 110年 5月 6、12、20、25日辦理工地督導。 
3.110年 5月 7日 會議棟量體變更工期展延審查。 
4.110年 5月 14日 二期工程採購評選委員會。 

22 

103DD00
055 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

大里國民運
動中心興建
工程 

406,200 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：5次 
本案已於 110年 2月 8日完成土建正驗複驗結果尚符合，俟外水電接通
後辦理全運轉測試（已於 110年 1月 29日中市建新築字第 1100003575
號函請台電協助盡快完成管路施作及供電），經詢大里區聯挖禁挖至 4月
10日（刻正施工中），完成後辦理點交事宜。 

23 

103DD00
078 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

臺中市潭子
國民運動中
心新建工程 

405,000 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
承商於 110年 1月 29日報竣，110年 2月 2日及 4日完成竣工確認，於
2月 22日及 23日初驗，110年 3月 23日及 30日初驗複驗通過， 110年
4月 15日辦理土建正驗，並限期廠商於 4月 29日改善修正完成；110年
4月 16日及 20日辦理機電正驗，並限期廠商於 5月 11日改善修正完
成；預計 110年 5月 10日辦理土建正驗複驗，110年 5月 18日辦理機電
正驗複驗。 
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24 

103DG00
026 

交通局/公
捷處/設計
工程科 

臺中都會區
大眾捷運系
統烏日文心
北屯線建設
計畫--土地
開發基地共
構工程(含監
造) 

222,342 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
JJG051區段標（EOT1）：CGJ03已於 110年 3月 8日完成初驗、複驗，將
待契約變更完成後辦理正驗。 
JJG091區段標（EOT3）：CGJ01、CGJ02、CJ920B1等三子標已於 110年 4
月 21日完成初驗複驗，將待契約變更完成後辦理正驗，IJXX07 已於 109
年 8月 6日完成正驗複驗。 

25 

106AH00
033 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市太平
區育賢段二
期社會住宅
興辦計畫委
託設計監造
技術服務案 

54,379 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
預定管考進度： 107/10/10 完成第二次提交期中報告（70%）。 實際管考
進度： 107/07/11完成第二次提交期中報告（70%）。 截至 110年 5月
31日止：工程施工進度預計進度 46.71%，實際進度 48.28%，超前
1.57%，進行 A棟-R2F樓板、B棟 12F樓板、C棟 R1F柱牆及 D棟-12F柱
牆施作。 

26 

106AH00
045 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市東區
尚武段及東
勢子段社會
住宅新建工
程委託設計
監造技術服
務案 

85,092 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
東勢子：本案已於 8月 7日訂約，於 110年 3月 16日開工，目前工程截
至 110年 5月 27日止：預計進度 2.139%，實際進度 3.316%，超前
1.177%，目前進行-6M~-9M開挖、出土工程及施作擋土柱工程。尚武段：
已於 108年 2月 15日簽約，108年 4月 2日開工，目前工程截至 110年
5月 27日止：預計進度 42.657%，實際進度 42.660%，超前 0.003%，目
前進行 8F牆鋼筋綁紮、8F牆單面模組立、8F牆給排水、資訊光纜及電
信配管等作業。 

27 

106AH00
047 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市梧棲
區三民段社
會住宅興辦
計畫委託設
計及監造技
術服務案 

33,845 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1、一樓北院遊具區橡膠地墊泥作打底。 
2、文化路人行道鋪設。 
3、防火主機測試。 
4、機電 RF避雷針基座缺失改善。 
5、機電 1F中庭花圃噴灌施作。 
6、消防燈安裝。 
7、消防中控室消防主機測試。 
8、機電 3F臉盆瓷腳安裝施作。 
9、機電 2F_毛巾架安裝施作。 
10、機電 1F廁所排風機安裝。 
11、電信室光纖熔接測試。 
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12、各樓層監視器安裝。 
13、管道間線路整合。 
14、電信室熔接。 
15、各樓層網路設備架設。 
16、全區衛浴設備安裝 
17、6F花圃配管 
18、電信室光纖熔接測試。 
19、各樓層監視器安裝。 
20、管道間線路整合。 
21、泥作：（1）各樓層廚房壁磚補貼至天花。（2）地下室防火門邊泥作
打底。 
22、廚具：廚具安裝。 
23、門窗：BC棟室內門扇施作收尾。一樓窗戶玻璃裝設施作。 
24、塑木平台座椅:合院休閒座椅骨架施作。1樓中庭座椅骨架施作。 
25、油漆: 全區室內油漆施作收尾。 
26、天花板:（1）全區 4樓走廊金屬天施作。（2）管委室天花板施作。 
27、高壓磚：露台隔熱磚施作。 
28、溫室鋼構:溫室鋼構施作。 
29、防水：半戶外地坪防水施作。 
30、瓦斯:全區室內瓦斯管線配管。 
31、金屬:樓梯扶手收尾及格柵收尾。 
32、環境清潔。 
33、一樓北院遊具區橡膠地墊施作。 
34、建國北街側溝模板組立北院中庭灌漿。 
35、1F北院中庭地坪施作。 
36、一樓南院休憩平台塑木施作。 
37、一樓植栽種植。 
38、文化路人行道鋪設。 

28 

106DQ00
011 

文化局/秘
書室/秘書
室第三股 

臺中市立圖
書館上楓分
館暨上楓國
小活動中心
興建工程 

135,000 95 95 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
辦理工程初驗改善 

29 

107AH00
011 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市豐原
區安康段二
期社會住宅
興辦計畫委

62,346 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
1.預定管考進度為 70%,實際執行進度為 70%.2工程 2/11開工,本月工程
進度 8.53%,目前工地進行擋土設施. 
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託設計監造
技術服務案 

30 

107AH00
023 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市太平
區永億段社
會住宅興辦
計畫委託設
計監造技術
服務案 

22,008 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
目前進度: 
截至 110/5/31止，預定進度 1.57%，實際進度 2.1%，進度無落後，工程
目前施作出土及擋土牆施作中 

31 

106DG00
024 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市中區
興中立體停
車場新建工
程 

574,205 56 56 0 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：3次 
1.既有舊河道探挖、挖掘物分類、混合廢棄物清運。 
2.洗車台側邊車道地坪澆置混凝土。 
3.基地開挖面 X、Y向柱位線放樣。 
4.臨時電源自動切換開關（ATS）設備進場。 

32 

106DG00
042 

交通局/公
捷處/設計
工程科 

IJG031-臺中
捷運烏日文
心北屯線 G03
站出入口與
行政大樓共
構區段標工
程 

643,688 95 95 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
都市審議外觀變更審定書製作及送審 

33 

107DH00
014 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市梧棲
區三民段社
會住宅興建
工程 

1,085,312 94 94 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
1、一樓北院遊具區橡膠地墊泥作打底。 
2、文化路人行道鋪設。 
3、防火主機測試。 
4、機電 RF避雷針基座缺失改善。 
5、機電 1F中庭花圃噴灌施作。 
6、消防燈安裝。 
7、消防中控室消防主機測試。 
8、機電 3F臉盆瓷腳安裝施作。 
9、機電 2F_毛巾架安裝施作。 
10、機電 1F廁所排風機安裝。 
11、電信室光纖熔接測試。 
12、各樓層監視器安裝。 
13、管道間線路整合。 
14、電信室熔接。 
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15、各樓層網路設備架設。 
16、全區衛浴設備安裝 
17、6F花圃配管 
18、電信室光纖熔接測試。 
19、各樓層監視器安裝。 
20、管道間線路整合。 
21、泥作：（1）各樓層廚房壁磚補貼至天花。（2）地下室防火門邊泥作
打底。 
22、廚具：廚具安裝。 
23、門窗：BC棟室內門扇施作收尾。一樓窗戶玻璃裝設施作。 
24、塑木平台座椅:合院休閒座椅骨架施作。1樓中庭座椅骨架施作。 
25、油漆: 全區室內油漆施作收尾。 
26、天花板:（1）全區 4樓走廊金屬天施作。（2）管委室天花板施作。 
27、高壓磚：露台隔熱磚施作。 
28、溫室鋼構:溫室鋼構施作。 
29、防水：半戶外地坪防水施作。 
30、瓦斯:全區室內瓦斯管線配管。 
31、金屬:樓梯扶手收尾及格柵收尾。 
32、環境清潔。 
33、一樓北院遊具區橡膠地墊施作。 
34、建國北街側溝模板組立北院中庭灌漿。 
35、1F北院中庭地坪施作。 
36、一樓南院休憩平台塑木施作。 
37、一樓植栽種植。 
38、文化路人行道鋪設。 

34 

107DH00
016 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市北屯
區同榮段社
會住宅興建
工程 

1,705,776 71 71 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
1.A區:3F施作 
2.B區:2F施作 
3.C區:6F施作 

35 

107DH00
017 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市太平
區育賢段二
期社會住宅
興建工程 

1,516,406 74 74 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
截至 110年 5月 31日止：工程施工進度預計進度 46.71%，實際進度
48.28%，超前 1.57%，進行 A棟-R2F樓板、B棟 12F樓板、C棟 R1F柱牆
及 D棟-12F柱牆施作。 

36 
108AH00
014 

都發局/住
宅發展工

臺中市社會
住宅建置 BIM

28,004 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
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程處/工程
開發科 

施工竣工模
型執行計畫
委託技術服
務案 

各案逐層修正 BIM模型並持續開發雲端管理平台功能中。 

37 

108DF00
220 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

臺中市國際
壘球運動園
區興建工程 

200,000 83 83 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
1.主場館戶外塗料底漆施作 
2.主場館屋頂女兒牆泥作施作 
3.主場館室外天花批土 
4.主場館底梯防煙捲簾安裝 
5.練習館 PVC圍籬基礎開挖 
6.練習館草籽區土方整地 
7.練習館南側排水溝鋼筋組立 
8.主場館 5號高燈控制箱基礎配管 
9.主場館配電盤箱體施作 
10.主球場全壘打圍網施作 

38 

107DQ00
012 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

臺中市市定
古蹟臺中州
廳修復工程 

214,923 71 71 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
截至 110年 5月 31日止，預定進度 39.92%。實際進度 39.93%，施作項
目為： 
A棟車寄泥塑花飾整修 
A棟外牆清水磚牆整修 
A棟室內白灰粉刷打底 
A棟木作線腳板及踢腳整修新作 
A棟泥塑台口線新作 
A棟窗框線板新作 
B棟屋架及桁木整修（含新作） 
B棟牆面線腳新作 
A、B、C棟門窗整修及新作 
C棟室內粉刷面層剔除 
C棟磚牆貼覆碳纖維補強 
C棟木作線腳板整修新作 

39 

108DG00
023 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市北屯
區舊社停車
場立體化興
建工程 

213,000 76 76 0 流廢標次數：6次， 
期程修改次數：1次 
目前完成地下一層樓版澆置，刻正施作地下一層頂板模板組立、樓梯間
模板組立及地下二層機電管路拉線，相關工程資料及計畫書送審同步辦
理中。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

40 

108DF00
239 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

臺中市立仁
愛之家興建
多功能大樓
工程 

419,595 56 57 1 流廢標次數：4次， 
期程修改次數：1次 
B1F柱牆組模、B1F左右側樑鋼筋綁紮放預留主筋、水電備料 

41 

107DH00
029 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市東區
東勢子段社
會住宅新建
工程 

315,406 56 57 1 流廢標次數：5次， 
期程修改次數：4次 
已於 110/3/16開工，擋土柱全數施作完成，刻正開挖-6M~-9M中，結至
6/3預定進度 2.289%，實際進度 4.01%，超前 1.721%。 

42 

106DH00
008 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市北屯
區北屯段社
會住宅新建
工程 

511,229 83 84 1 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
107.11.15開工 , 截至 110.5.31止,預定進度 69.25%,實際進度 76.18%,
目前超前 6.93%,現進行 
1.內牆裝修工程 2.外牆裝修工程 3.防水工程 4.門窗工程 6.油漆工程 7.
平頂裝修工程 8.電氣工程 9.弱電工程 10.給排水設備工程 11.消防工程 

43 

108DH00
006 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市豐原
區安康段二
期社會住宅
興建工程 

2,014,984 57 58 1 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
施作筏基鋼筋綁紮 

44 

108DO00
005 

衛生局/秘
書室/ 

公有危險建
築地方衛生
機關廳舍耐
震補強計畫
─臺中市清
水區衛生所
拆除重建工
程 

51,189 58 60 2 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
1.擋土支撐工程 
2.抗液化砂漿樁工程施作 

45 

107DQ00
010 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

歷史建築臺
中刑務所官
舍群修復工
程 

223,920 71 73 2 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
本案工程刻正進行各棟房舍木柱、木門窗仿作、木料加工、去漆、備料
及屋面椽條、封簷板新作等工作。 

46 

107DH00
030 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市東區
尚武段社會
住宅新建工
程 

2,163,141 70 72 2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
108年 4月 2日開工，目前工程截至 110年 5月 27日止：預計進度
42.657%，實際進度 42.660%，超前 0.003%，目前進行 8F柱牆鋼筋綁
紮、8F牆單面模組立、8F柱牆配管、資訊光纜及電信配管等作業。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

47 

108DG00
024 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市大里
區東榮立體
停車場興建
工程 

181,000 75 77 2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
工程項目地上結構體施工中（目前刻正施作筏基層及 B1F泥作工程、筏
基水電配管。）。 2.相關工程材料資料及計畫書送審同步辦理中。 

48 

108DG00
022 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市潭子
區潭興立體
停車場興建
工程 

160,000 57 60 3 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：2次 
1.1F樓梯及 2F樑、版模板組立 
2.2F版預埋管線接線盒安裝 

49 

110DN00
002 

消防局/秘
書室/秘書
室管制考
核股 

第四救災救
護大隊大肚
分隊遷建工
程 

64,209 5 10 5 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
110年 5月 7日召開基本設計審議會議，廠商依會議決議內容修正報告書
後通過。 

50 

106DB00
001 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

外埔區第二
示範公墓增
設骨灰(骸)
存放設施工
程 

84,300 63 69 6 流廢標次數：6次， 
期程修改次數：4次 
三樓版牆鋼筋組立、三樓造型梁鋼筋組立 

51 

107DG00
033 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市南屯
區正心立體
停車場新建
工程 

195,000 70 77 7 流廢標次數：8次， 
期程修改次數：1次 
1.本案建築規模為地下 1層、地上 4層之立體停車場，約可提供 257席
停車席位，興建工期 570日曆天，預計 111.02.19完工。 
2.本案業於 109.07.30申報開工，截至 110.05.25預定進度 55.781%，實
際進度 59.334%，目前進行 CD區鋼承鈑封鈑、一樓缺失改善打磨、三樓
水電配管、、二樓點焊鋼絲網舖設 

52 

107DQ00
013 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

臺中市歷史
建築大屯郡
役所及臺中
州廳附屬建
築群修復及
再利用工程 

339,507 75 83 8 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
旨案因應新冠肺炎疫情影響及政策影響，申請停工 13日（5月 22至 6月
3日），至 5月底實際進度為 69.67 

53 

105DT00
001 

新聞局/影
視發展科/ 

中臺灣電影
中心新建工
程 

1,272,311 85 95 10 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：2次 
本案 109年 12月 29日已竣工，110年 1月 20-22日業已辦理初驗，4月
14-15日業已進行初驗之複驗，5月 12-13日辦理正驗，現正辦理後續相
關作業中。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

54 

109AH00
050 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市烏日
區新榮和段
社會住宅興
辦計畫委託
設計及監造
服務 

54,942 40 55 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.5/5規劃單位提送修正後總預算及差異說明。 
2.5/21簽奉核准本案預算單價調整為 12.1萬元/坪。 
3.5/24統包工程採購案簽辦。 

55 

109DH00
004 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

台中市西屯
區國安段 1
期社會住宅
興辦計畫(統
包) 

2,126,189 40 56 16 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
1.預定管考進度：40% 
2.預定管考進度：56.0048% 
3.109/8/20簽訂國安段 1期統包工程契約 
4.109年 9月 20日簽訂國安段 1期統包工程契約 
5.109/8/20簽訂國安段 1期統包工程契約 
6.已 110年 5月 11日工地申報建管開工 
7.辦理土方鑑價報告書驗收。 
8.臨時擋土樁設施，鋼軌樁打設作業。 
9.整地工項清除掘除作業。 

(七) 環保工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 擬解除列管件數 總 計 

小 計 1 件(50.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 1 件(50.00%) 0 件(0.00%) 2 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

110DD01
024 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市建成
路系統污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(2)-建成路
及國光路等

279,439 40 30 -10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
目前已流標 2次，將再修正上網招標文件，並重新上網招標。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

鄰近區域(含
開口契約)1 

2 

105DP00
015 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
一組 

臺中市文山
焚化廠設施
改善統包工
程 

128,593 95 95 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：2次 
本案已完成訂約，於 109年 10月 11日開工，於 109年 11月 11日啟動
三爐共停，於 110年 2月 25日辦理竣工，於 110年 3月 8 日竣工查驗完
成，於 110年 4月 14日辦理初驗，廠商於 110年 5月份辦理 CEMS連線
計畫書用印事宜，後續將依約辦理初驗（複驗）及驗收等事宜。 

 

(八) 景觀及綠化工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 擬解除列管件數 總 計 

小 計 10 件(76.93%) 2 件(15.38%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 1 件(7.69%) 13 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

109DF00
080 

建設局/新
建工程處/
公園景觀
工程科 

全國水環境
改善計畫-公
93水環境教
育主題園區
計畫第二期
工程 

69,303 93 100 7 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

2 

107DH00
031 

建設局/新
建工程處/
公園景觀
工程科 

城鎮之心鐵
道綠廊潭心
計畫工程
（第二標） 

118,519 95 90 -5 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：1次 
自行車天橋 
1.引道不鏽鋼欄杆施作 
2.瀝青鋪面施作 
3.混凝土粉光刷毛施作 
4.路燈基座模板組立 
5.木座椅模板組立、混凝土澆置 
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6.混凝土鋪面打除施作 
7.臨時鋼構平台拆除 

3 

107DH00
032 

建設局/新
建工程處/
公園景觀
工程科 

城鎮之心鐵
道綠廊潭心
計畫-工程 

238,182 100 98 -2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 110年 5月 19日簽准付款,預計 6月 2日前完成付款 

4 

106AI00
020 

農業局/作
物生產科/ 

「2018 臺中
世界花卉博
覽會外埔園
區綠能館」
策佈展工程
暨營運管理
統包作業案 

175,000 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

5 

109AH00
023 

都發局/都
市設計工
程科/ 

109年度臺中
市社區規劃
師駐地輔導
計畫 

19,000 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.於 110年 4月 15日提送成果報告書定稿本（10冊）等驗收資料，並
於 5月 3日簽准辦理驗收在案（於 110年 5月 10日）辦理完成。 
2.110年 5月 24日簽准同意驗收，並函知南華大學驗收證明書。 

6 

109DH00
006 

都發局/都
市設計工
程科/ 

綠空鐵道軸
線計畫(北
段)人行環境
改善工程 

280,271 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
110年 5月 7日完成驗收程序 賡續辦理結算結案事項 

7 

110AF00
006 

建設局/養
護工程處/
公園景觀
維護科 

110年度臺中
市中央公園
綠美化維護
管理工作-敦
化路以北 

19,000 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
持續辦理綠美化維護及環境清潔工作 

8 

110AF00
025 

建設局/養
護工程處/
市六區工
程隊 

臺中市 110
年度行道
樹、園道、
綠地綠美化
維護勞務採
購-南屯區
(環中路以
西) 

11,240 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
履約中。 

9 

110AF00
047 

建設局/養
護工程處/
海線工程
隊 

臺中市 110
年度行道
樹、綠地綠
美化維護勞
務採購-沙鹿

10,250 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
執行中 
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(九) 觀光遊憩工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 擬解除列管件數 總 計 

小 計 5 件(83.33%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 1 件(16.67%) 0 件(0.00%) 6 件 

 

區、梧棲區 

10 

110AF00
075 

建設局/養
護工程處/
北北屯工
程隊 

110年度臺中
市道路景觀
綠美化維護
勞務採購－
北屯路以西 

10,180 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
訂約中 

11 

110AJ00
006 

觀旅局/觀
光工程科/
觀光工程
科第三股 

110年度臺中
市觀光遊憩
區及自行車
道環境清潔
維護及綠美
化工作 

10,000 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
辦理第二次派工環境清潔維護工作中 

12 

108D723
007 

清水公所/
公用及建
設課/ 

臺中市清水
區民族路-忠
孝路人行空
間及公共環
境改善工程 

56,890 87 95 8 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理工程勞務結算付款 

13 

109DF00
227 

建設局/新
建工程處/
公園景觀
工程科 

臺中市太平
區公 5公園
開闢工程 

53,830 65 73 8 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
重點施作項目： 
1.排水設備埋設 
2.籃球場圍籬支柱安裝 
3.寵物區圍籬安裝、北廁所鋼筋綁紮 
4.高壓磚清洗回舖 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

110AJ00
020 

觀旅局/旅
遊行銷科/
旅遊行銷
科第三股 

2021臺中國
際舞蹈嘉年
華 

15,000 70 40 -30 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.本案業於 110年 5月 21日辦理評選會議，惟 2家投標廠商之平均分
數皆未達 80分，無優勝廠商，並已於 110年 5月 21日簽准辦理第二次
招標公告事宜。 
2.本案將於 110年 6月 9日辦理第二次評選會議，惟因新冠肺炎疫情影
響，中央流行疫情指揮中心於 110年 5月 25日宣布，全國三級警戒延
長至 6月 14日，爰評選會議將採視訊方式辦理。 

2 

110AJ00
002 

觀旅局/旅
遊行銷科/ 

110年臺中市
全域觀光行
銷宣傳案 

10,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
5/14召開第一期成果報告書審查會議，廠商依限於 5/25再送修正版第
一期成果報告，刻正審核中。 

3 

105DQ00
001 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

市定古蹟清
水社口楊宅
修復工程
（含監造及
工作報告
書） 

80,000 95 95 0 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：1次 
於 110年 4月 29日工程驗收複驗及第二階段因應計畫竣工查驗，並依
規定辦理結算付款及因應計畫用印事宜。 

4 

108DF00
286 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

臺中市海洋
生態館基本
營運設施興
建工程 

251,052 30 30 0 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：1次 
1.前因歷經 5次流廢標，經臺中市政府 110年 4月 22日督導小組會議
決議請職處會同洽辦機關（觀光旅遊局）儘速共同協商檢討本案未來之
解決方案及招標策略，俟簽奉核准後積極重新辦理上網公告招標。 
2.經研擬、分析各採購策略後，分階段爭取預算建議方案已於 110年 4
月 23日簽奉核准，並於 110年 4月 26日函請觀旅局參考，建議方案說
明如下： 
（1）第 1階段 3,100萬元：將館前道路刨鋪及水溝清淤納入後續擴充
範圍，其餘項目納入招標並預留部分工程準備金，俾滿足基本營運設施
所需項目，亦可免除減項或後續擴充未能合意致無法營運等不確定風
險。 
（2）第 2階段 1,894萬 8,000元：擴充完備館前道路修繕作業及編足
所需工程準備金（含物價調整費），俾於工程履約期間因應變更設計或
物價上漲情形。 
3.觀光旅遊局現正簽請市座同意動支相關經費；另有關主計處表示道路
刨鋪等費用建議由 111年度養護工程處道路橋樑養護小型工程計畫內支
應乙節，亦已陳明本工程及該館前道路修繕依代辦協議書屬代辦範圍，
且位於梧棲觀光漁港、非屬建設局（養護工程處）維護管理，相關工程
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

預算仍應由洽辦機關依權責完成法定預算程序為妥。 
4.為縮短後續採購招標作業期程，已於 110年 5月 18日函請規設單位
先行依第 1階段內容調整預算書圖，規設單位已於 110年 5月 21日函
送本處，目前刻正簽辦採購招標中（P11100016205）。 

5 

109DQ00
010 

文化局/文
化資產處/
資產修復
課 

臺中市定古
蹟潭子農會
穀倉修復暨
再利用工程
案(含監造及
工作報告書) 

170,000 55 56 1 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
截至 110年 5月 31日預定進度 3.31%、實際進度 3.67%，目前施作工項
為：1.甲種圍籬臨路側美化工程（大圖輸出）、工地清理。2.已拆解構
件整理、工地清理。3.地板及清理、工地拆除。4.地板亞鉛板手工拆卸
及清理、工地拆除。5.A區 AX7-BX1既有構造物拆除、工地拆除。6.雜
物清理及拆除、施工架租金。7.符合 CNS4750 A2067、施工架上下設備
租金、施工架安全欄杆、施工架安全繩索、防塵網租金、工地拆除。8.
牆面覆蓋之金屬板拆除、營建廢棄物清運，含證明。 

6 

105DQ00
023 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

歷史建築
「舊大安溪
橋」修復工
程(含監造及
工作報告書)
案 

115,000 90 94 4 流廢標次數：8次， 
期程修改次數：0次 
1.截至 110年 5月 31日工程預定進度 98.1%，實際進度 97.52%，落後
原因：1.北岸休憩平台鋼構組裝、2.南北岸護欄欄杆未進場施作組裝導
致進度落後。 
2.本案目前因辦理第三次變更設計程序，於 110年 5月 5日起停工，俟
變更完成後再函復復工。 

 

(十) 重劃工程區段徵收工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 擬解除列管件數 總 計 

小 計 10 件(100.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 10 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 
100AF00
004 

地政局/區
段徵收科/
區段徵收

臺中市捷運
文心北屯線
機廠及車站

26,140 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
一、安置土地分配成果已於 104年 5月 22日完成公告作業。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

科第一股 區段徵收地
籍整理及土
地分配委託
專案管理服
務案 

二、準備抵價地分配作業，已於 104年 6月 27日於北新國中舉行配地
說明會。 
三、抵價地抽籤作業已於 104年 8月 5日於北屯區仁美國小舉行。 
四、於 8月 17日至 21日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155分配
戶。 
五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104年 8月 29日於北屯區葳
格高中舉行。 
六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104年 9月 16、17日於北屯區
葳格高中辦理完畢。 
七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104年 10月 5日公告至 104
年 11月 4日 
八、本區抵價地分配公告已於 104年 11月 4日公告完成，並於 104年
11月 23日至 27日在北屯區公所辦理發狀。 
九、106年 8月 10、11及 15、16日辦理第 1、2工區抵價地點交作
業。 
十、106年 11月 17日及 11月 29日辦理抵價地第 2、3次點交作業。 
十一、110年 5月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶界標埋設
作業。 

2 

100AR00
002 

地政局/區
段徵收科/
區段徵收
科第二股 

臺中市烏日
(前竹地區)
區段徵收案
地上物查
估、地籍整
理籍土地分
配等作業委
託專業服務
案 

32,232 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
本案建築改良物自動拆遷期限：108年 8月 31日前，公共工程第一標
（安置街廓、臨時中繼宅）於 109年 7月 1日開工，第二標及第四標合
併工程於 110年 2月 17日開工，第三標於 110年 2月 22日開工。後續
辦理地籍測量實施計畫執行、一併徵收、補辦徵收及都市計畫個案變更
等事宜。 

3 

100AR00
003 

地政局/區
段徵收科/
區段徵收
科第二股 

臺中市水湳
機場原址北
側、南側區
段徵收地籍
整理及土地
分配委託專
案管理服務
案 

51,500 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
1.110.5.3辦理本案行政訴訟出庭（110年度訴更一字第 9號）。 
2.110.5.11辦理生態段 22、23地號土地現場勘查。 
3.更新專區網頁。 

4 
107BR00
001 

地政局/工
程管理科/ 

烏日前竹地
區區段徵收

181,450 80 80 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 



 

67 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

委託規劃設
計及監造技
術服務 

修正後細部設計成果 109年 6月 30專案管理機關審可，109 年 7月 15
日核定細部設計成果（包括預算書、細部設計圖及招標文件）。 

5 

108DR00
014 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市烏日
前竹地區區
段徵收工程
第一標 

351,660 81 81 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本工程 109年 7月 1日開工，目前主要施作工項支管洞道、排水側溝及
排水箱涵、臨時中繼宅區內排水溝施作。 

6 

109DR00
002 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市烏日
前竹地區區
段徵收工程
第三標 

1,111,077 56 56 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
施工便道設立 樹木移植 洗車台設置 

7 

109DR00
003 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市烏日
前竹地區區
段徵收工程
第二標及第
四標合併工
程 

3,283,286 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
清除掘除、基樁放樣 

8 

107DR00
009 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市第 15
期市地重劃
工程 

191,820 62 64 2 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：2次 
1、大公一工區污水工程。 
2、大公一工區滯洪池工程 
3、公兒十四工區整地作業、建築改良物拆除作業 

9 
108DR00
015 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市第 13
期市地重劃
工程整合標 

857,437 56 59 3 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
辦理工程施工相關事宜。 

10 

108DR00
012 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市第 13
期市地重劃
區環中路西
側拓寬 20M
工程 

184,667 62 69 7 流廢標次數：5次， 
期程修改次數：2次 
營建混合廢棄物清除處理及雨水下水道工程箱涵開挖。 

 

(十一) 災修工程：本月無案件 

(十二) 其他(財務及勞務採購案用) 
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進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 擬解除列管件數 總 計 

小 計 208 件(94.55%) 5 件(2.27%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 7 件(3.18%) 220 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

1 

106AP00
110 

環保局/清
潔隊管理
科/清潔隊
管理科第
二股 

106年度環保
署補助辦理
垃圾車加裝
濾煙器示範
運行計畫 

11,700 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
已辦理完成。 

2 

109AK00
040 

社會局/婦
女福利及
性別平等
科/婦女福
利及性別
平等科第
一股 

109年度臺中
市婦女福利
服務中心 

27,283 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

3 

109AK00
042 

社會局/婦
女福利及
性別平等
科/婦女福
利及性別
平等科第
一股 

109年度臺中
市新住民家
庭服務中心
實施計畫 

10,803 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

4 

109AK00
045 

社會局/長
青福利科/
長青福利
科第一股 

109年度臺中
市建立社區
照顧關懷據
點輔導計畫 

34,512 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

5 
109AL00
056 

勞工局/就
業安全科/ 

109年度職業
訓練委託案
(二) 

13,332 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

6 

109AF00
038 

建設局/養
護工程處/
屯區工程
隊 

109年度臺中
市養護工程
處屯區工程
隊道路景觀
綠美化維護-

14,200 98 100 2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

第二工區 

7 

109AF00
075 

建設局/養
護工程處/
北北屯工
程隊 

109年度臺中
市橋梁普查
委託檢測暨
先期規劃技
術服務 

23,995 98 100 2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

8 

109AE00
031 

經發局/工
業科/工業
科第四股 

109年臺中市
精密機械科
技創新園區
污水處理
廠、自來水
系統維護及
代操作計畫 

19,980 100 95 -5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商於 110年 5月 17日提送第四季季報，本局於 110年 5 月 24日退回
請廠商補正季報內容。 

9 

104AF00
093 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

華南路以東
銜接特三號
道路之委託
水土保持計
畫暨環境影
響評估 

10,300 100 95 -5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約相關規定執行計畫中，辦理都市計畫變更 

10 

110AH00
035 

都發局/城
鄉計畫科/
城鄉計畫
科第一股 

臺中市太平
區坪林地區
整體發展規
劃案 

14,639 40 35 -5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1、招標階段：110年 1月 4日簽辦招標文件、110年 1月 14日簽准、
110年 1月 20日公告上網、110年 3月 3日開標、110年 3 月 24日評
選、110年 4月 12日完成開標（經審查結果廢標）。110年 5月 11日公
告上網、110年 6月 10日開標（預定 110年 6月 17日評選會） 

11 

109AE00
056 

經發局/產
業發展科/
產業發展
科第三股 

2020臺中歡
樂購行銷計
畫 

16,500 100 98 -2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案持續辦理結案報告書審核。 

12 

109AD01
001 

水利局/污
水設施科/ 

109年臺中市
水淨場及截
流設施(綠、
柳川及東大
溪)委託代操
作維護工作

25,850 100 98 -2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
（1）110年 2月 24日廠商所送 109年報已備查。 
（2）110/4/20驗收合格。 
（3）結算簽付中。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

及專業服務 

13 

109AD01
024 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市水湳
經貿園區水
資源回收中
心委託代操
作維護管理
工作 

15,671 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

14 

109AD01
025 

水利局/污
水營運科/ 

臺中市文山
及黎明水資
源回收中心
聯合委託代
操作維護管
理工作 

25,550 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.續辦理黎明水資源回收中心移交接管作業會議、續辦理文山水資源回
收中心移交接管會議 
2.正常營運中 
3.辦理 5月月份長官專案督導會議 
3.黎明水資中心 3月份月報備查、文山水資中心 3月份月報 PCM審查
中。 

15 

109AD01
039 

水利局/水
利工程科/ 

山腳排水上
游延伸段南
1K+809~南
4K+700 治理
工程可行性
檢討等委託
技術服務 

10,000 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
工作報告已於 109年 12月 11日工作計畫審查原則通過，期初報告已於
110年 2月 18日提送，3月 8日召開期初審查，5月 3日提送期中報告初
稿，5月 13日召開審查會議，預計 6月 7日完成期中報告基本資料補
正。 

16 

109AD01
040 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市水湳
水資源回收
中心及中水
道委託代操
作維護管理
工作 

38,350 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
履約中。 

17 

109AE00
045 

經發局/公
用事業科/ 

109年度臺中
市智慧節能
社區標竿計
畫委託專業
服務案 

15,129 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案備取社區君品社區已完成遞補作業，刻正辦理施工前置作業及研擬
「臺中市智慧節能社區示範場域三方合作契約書」；因疫情升溫，企業節
電認養計畫活動，2間公司改以線上視訊訪談進行。 

18 
109AF00
084 

建設局/養
護工程處/

109年度臺中
市路燈迴路

26,870 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
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主辦 
單位 

案件名稱 
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執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

路燈養護
科 

關聯性調查
暨圖資設計
建置 

訂於 110年 6月 8日成果審查會 

19 

109AF00
089 

建設局/新
建工程處/
用地科 

109年度臺中
市道路橋樑
公園廣場開
闢工程測量
及用地取得
作業委託技
術服務採購
案 

12,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案處於履約期間中，按照本科業務需求進行派工 

20 
109AG00
004 

交通局/公
捷處/運輸
工程科 

2020大型活
動公車接駁
計畫 

10,000 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
刻正辦理驗收付款事宜。 

21 

109AG00
022 

交通局/停
管處/停車
管理課 

109年度臺中
市政府公有
停車場停車
費用委託金
融、電信業
者代扣款作
業案 

15,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
履約日自 109年 10月 1日起至 112年 03月 31日止，採按月付款，廠商
於每月 10日前檢附前一月份所代收金額繳款證明文件及代收件數月報表
交於本處核算代收停車費件數及手續費。經查 110年 4月份金融電信代
收案，代扣筆數 251,890筆，廠商代收停車費 9,640,920元，支付廠商
代收手續費 806,048元。 

22 
109AG00
040 

交通局/交
通工程科/ 

iBike倍增計
畫 

515,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
目前已上線營運 310站、2,700車 

23 

109AG00
044 

交通局/公
捷處/智慧
機電工程
科 

110年度臺中
市公車動態
系統維運暨
擴充計畫 

10,600 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商於 110年 5月 4日提送 4月分工作月報，並於 110年 5月 7日備查
核定。 

24 

109AG00
046 

交通局/公
捷處/運輸
工程科 

2020新社花
海暨臺中國
際花毯節接
駁專車行駛
計畫 

17,447 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案已完成驗收，並向交通部公路總局請款，公總於 110年 4月 9日函
復同意撥付補助款新臺幣 500萬元，並撥至本市市庫總存款戶（目前尚
未入庫）。 

25 
109AG00
051 

交通局/運
輸管理科/
運輸管理

110年度臺中
市計程車彈
性運輸服務 

17,666 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
小黃公車辦理情形： （1）黃 1-黃 4，黃 9（新社白茅台），黃 10（潭子
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科第一股 大富）由元山交通（原飛狗）得標。 （2）黃 5-黃 8，黃 11-黃 15（海
線 5條）由台灣大車隊得標。 黃 1-黃 8自 1/1起換新業者，營運不中
斷；另黃 9-黃 15俟本局通知後開始營運。 

26 

109AH00
020 

都發局/建
造管理科/ 

臺中建築執
照管制資料
庫暨智慧應
用平台建置
計畫 

15,504 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
於 110/4/8上午召開招標案件會議討論、目前專案執行中 

27 

108AH00
050 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市西屯
區國安段 1
期社會住宅
興建工程委
託專案管理
（含監造）
技術服務案 

77,209 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.預定管考進度:109/01/10 完成期中報告（70%）。 
2.實際管考進度（已完成）:108/12/27完成期中報告（70%）。 
3.109/8/20簽訂國安段 1期統包工程契約。 
4.已 110年 5月 11日建築開工 

28 

108AH00
056 

都發局/住
宅發展工
程處/住宅
企劃科 

臺中市社會
住宅包租代
管第二期計
畫 

151,524 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本市第二期包租代管截至 110年 4月共計媒合 1196件 

29 

108AH00
059 

運動局/運
動產業科/ 

臺中市巨蛋
體育館興建
工程委託專
案管理技術
服務 

128,500 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
臺中巨蛋體育館刻正由住宅發展工程處辦理專案管理及規劃設計，專案
管理由承喬國際建築師事務所承攬，本案為專案管理部分，目前進度如
下: 
1.110/5/31預計召開巨蛋第 85次專技會議（視訊）。                                                                                              
2.110/6/2預計召開聲學會議。 

30 

108AH00
062 

都發局/城
鄉計畫科/ 

臺中國際機
場園區規劃
案 

14,600 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
1.109年 1月 29日招標文件奉核，109年 2月 6日公告招標、3月 6日截
標、3月 9日開標，3月 19日召開評選會議，投標廠商評選結果未達
標，4月 29日簽奉鈞長核准，同意因疫情展延至月 5月 15日前第 2次公
告招標。109年 5月 15日第 2次公告招標，5月 28日開標，原訂於 6月
5日召開評選會議因委員請辭流會，已重組評選委員會於 109 年 7月 23
日再召開評選會議，已選出優勝廠商，於 8月 21日議約 8月 24日決
標，9月 3日簽約。 
2.廠商於 9月 16日檢送工作計畫書，於 10月 13日召開工作計畫審查會
議，決議修正后通過，授權業務單位確認修正內容。 
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執行情形 

預定 實際 比較 

3.109年 10月 23日函請內政部營建署城鄉發展分署協助數值地形圖監
審。 
4.109年 11月 10日同意備查修正後工作計畫。 
5.109年 12月 15日檢送期初報告初稿，109年 12月 17日召開第 1次推
動會議。 
6.110年 1月 5日秘書長室工作會議，1月 17日願景工作坊南側場次。 
7.110年 2月 3日產業座談會，2月 4日依第 1次推動會議紀錄交付修正
期初報告。 
8.110年 3月 9日召開期初審查會議，110年 3月 29日檢送期初審查紀
錄。 
9.訂於 110年 5月 5日召開機場北側場次願景工作坊，廠商於 5月 12日
檢送規劃構想工作坊企劃，於 5月 13日檢送期中報告初稿。 

31 

108AP00
119 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
一組 

臺中市一般
廢棄物分選
打包計畫 

80,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
1.廠商於 110年 5月 10日提送 4月份月報，無逾期情形。 
2.第 7期請款資料已於 110年 3月 31日簽奉核准、第 8期請款資料已於
110年 4月 29日簽奉核准。 
3.契約執行中。 

32 

108AP00
120 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
二組 

大肚掩埋場
興辦事業計
畫、水土保
持計畫及開
發計畫等專
業服務 

11,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.本案於 108年 8月 30日決標，9月 11日訂約。 
2.水土保持規劃書已於 11月核定。 
3.興辦事業計畫於 3月核定。 
4.契約執行中。 

33 

108AR00
033 

地政局/土
地編定科/ 

「臺中市國
土功能分區
分類及使用
地劃設作
業」委託技
術服務案 

12,900 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110年 5月 21日召開期中成果審查會議。 

34 

108AZ00
008 

原民會/經
濟建設及
土地管理
組/ 

原住民族產
業創新價值
計畫-扶植產
業聚落-原民
見學聚落平
臺三年推動
計畫 

17,570 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、110年 5月 14日撥付第五期款 
二、110年 5月 18日廠商檢送第六期驗收資料 
三、110年 5月 24日函文至原住民族委員會申請 110年第二期款 360萬
元 
四、餘依契約規定續行辦理 
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35 

108AZ00
009 

原民會/經
濟建設及
土地管理
組/ 

原住民族產
業創新價值
計畫-中原好
物特色據點
通路布建三
年推動計畫 

29,150 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 108年 8月 29日上網公告招標，同年 10月 8日完成議約（決
標）程序。三年推動計畫金額總計 2,915萬元 （108年 380 萬元整；
109年 1,225萬元整；110 年 1,310萬元整），履約期限自 108年 10月 9
日起至 110年 12月 10日止。110年 5月份執行內容如下:1.中區分署於
110年 5月 6日檢送同年 4月 27日會議紀錄，本會函轉受委託廠商修正
後於同年 5月 20日將修正後工作計畫書函送該分署核備中。2.於 110年
5月 20日完成本委託案第四期經費核發作業。3.排訂於 110 年 5月 27日
辦理本委託案第五期（期初）經費驗收事宜。4.查調本案各工項因疫情
影響可能於本年度無法完成之項目及備案研擬。 

36 

109A719
010 

大里公所/
秘書室/ 

大里區聯合
行政中心興
建工程委託
設計監造技
術服務 

47,575 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
前期規劃履約期間,無最新進度 

37 

109A725
001 

梧棲公所/
社會課/ 

109年度臺中
市梧棲區公
所投保區民
團體意外保
險 

11,000 85 85 0 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
本案已於 110年 3月 14日履約完成，尚待無解決事項後，辦理履約驗
收。 

38 

109A735
005 

大肚公所/
社會課/ 

臺中市大肚
區公所 109
年區民團體
意外險 

11,500 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
己簽約完成，民眾均依符合申請條件申請 

39 

109A735
009 

大肚公所/
社會課/ 

臺中市大肚
區公所 110
年區民團體
意外險 

11,500 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
於 4月 27日決標，並與得標廠商簽約 

40 

109AD00
114 

教育局/國
民小學/黎
明國小 

LMES109-2臺
中市南屯區
黎明國民小
學「臺中市
109年度前瞻
基礎建設計
畫-國民中小
學校園數位

73,673 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理結算作業 
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建設-校園智
慧網路建置
採購」 

41 

109AD00
119 

教育局/國
民小學/上
石國小 

上石國小-
109學年度招
聘英語教學
資源中心學
校美籍英語
協同教學人
員 

10,450 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
5/19停課後，ETA和教師一樣進行線上授課。 

42 

104AH00
009 

都發局/城
鄉計畫科/ 

烏日、大肚
都市計畫區
整併及主要
計畫、分離
專案通盤檢
討規劃作業
案 

15,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 105.3.24公告徵求意見，105.12.2開始公開展覽，12.16公展說
明會。各案進度如下： 
（1）烏日通檢：歷經 10次市都委會專案小組審議，並於 106.12.22市
都委（78）大會及 107.1.26 市都委（80）審議通過。107.4.30 報請內政
部審議，歷經 4次內政部專案小組審議，於 109.3.10經內政部第 964次
大會審竣，5月 15日辦理再公展，10月 13日內政部大會審議。
110.01.14烏日通檢（一階）報部核定（2）高鐵通檢：主要計畫於
109.1.16公告發布實施，細部計畫則於 109.3.18發布。（3）烏日大肚整
併：110年 3月 30召開第 4次專案小組會議。 

43 

105AE00
044 

經發局/工
業科/工業
科第四股 

105年臺中市
精密機械科
技創新園區
二期標準廠
房新建工程
委託專案管
理 

15,007 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
標準廠房第二次出租審查合格已於 110年 5月 12日發函 7家承租廠商，
預計於 110年 5月 20日辦理現場抽籤事宜。惟因疫情影響，現場抽籤延
期辦理。 

44 

105AF00
100 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

國道四號神
岡系統交流
道跨越大甲
溪月眉西側
南向聯絡道
環境監測工
作 

13,940 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
5/27辦理結算完成 

45 
105AG00
040 

交通局/交
通規劃科/ 

大臺中地區
捷運路網檢

12,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
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討規劃暨臺
中捷運系統
初期路網可
行性研究 

1、110年 3月 5日已召開本府捷運建設推動工作小組審核，110年 4月 9
日提報可行性研究至交通部審查。 
2、110年 4月 15日交通部原則同意備查「臺中地區大眾捷運系統整體路
網評估計畫」。 

46 

105AG00
048 

交通局/交
通工程科/ 

臺中市公共
自行車租賃
系統建置及
營運管理(第
二期) 

345,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
廠商已於 4月 19日提送 4月營運報告。 

47 

101AF00
047 

建設局/建
築工程管
理科/ 

水湳國際會
展中心新建
工程委託專
案管理技術
服務案 

75,111 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案工程業於 108年 3月 20日開工，廠商（專管單位）業依契約規定指
派專責相關人員進駐現場執行履約作業中。 

48 

102AH00
027 

都發局/城
鄉計畫科/ 

擴大大里都
市計畫改採
市地重劃開
發案 

27,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
經濟部水利署 106.8.14召開認屬國家重大建設審認會議，會議紀錄
106.8.24送達，106.9.30 經濟部水利署請本府先行回應各單位意見後再
報行政院核定，已於 106年 11月 10日先行就處理情形對照表及說明書
修正草案內容，送請行政院農業委員會、內政部地政司、內政部營建
署、交通部公路總局、財政部國有財產署、經濟部水利署等機關審查。
並再以 106年 12月 19日府授都計字第 1060278204號函，請經濟水利署
陳報行政院認定為國家重大建設，該署於 107年 1月 25日召開第 2次審
認會議（107年 2月 6日紀錄送達，本府並於 107年 3月 5日檢送修正報
告書請經濟部續予陳報認審，經濟部於 107年 4月 13日將審查結果報請
行政院認定）。已於 107.08.17 取得上開國家重大建設認定函，確認開發
計畫範圍，本府將加速擬定都市計畫作業。107.12.7辦理擬定前公告徵
求意見 30天，107.12.19 召開徵求意見座談會，108.4.1召開機關協調
會，108.04.29 經批示同意辦理草案公展作業，108.5.6草案公告公開展
覽，108.5.16召開公開說明會，108.7.19召開市都委會第一次專案小組
會議，108.9.4召開第二次專案小組會議，108.9.26召開第三次專案小
組會議，108.10.31召開第四次專案小組會議，108.12.12召開工作小組
會議，108.12.19召開第五次專案小組會議，109.3.26召開第六次專案
小組會議，109.6.1召開工作小組會議，109.9.8召開第七次專案小組會
議，109.10.30第 117次市都委會，110.3.26第 121次市都委會通過，
預計 110年 6月提報內政部都委會審議。 
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49 

103AG00
016 

交通局/交
通工程科/ 

臺中市公共
自行車租賃
系統建置及
營運管理及
後續擴充 

169,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
廠商已於 4月 19日提送 4月營運報告。 

50 

103AH00
011 

都發局/綜
合企劃科/ 

豐原都市計
畫通盤檢討
規劃案 

15,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
＜第一階段＞ 
1.豐原三通ㄧ階書圖 109.03.26 報請內政部核定，109.05.15 公告發布實
施。 
2.規劃單位 109.07.17提送細部計畫書圖，109.07.24完成核對，
109.7.27請規劃單位至科內討論。 
3.109.08.10簽辦細部計畫核定發布實施作業，109.08.24簽准。 
4.109.08.28細計第一階段公告發布實施。 
＜第二階段＞ 
1.109.07.17再公展期滿 30日，人陳案陸續錄案並函詢相關單位，
109.08.20與規劃單位確認研析意見，109.08.28報請內政部大會審議作
業，訂於 109.11.10召開部都委會大會審議。 
2.再公展無涉人陳案件之變更案納入第二階段核定內容，已於 109.09.25
報請內政部核定，並於 109.11.11日公告發布實施。 
3.細部計畫配合主要計畫第二階段調整經提 110.02.03本市都委會專案
小組獲致初步建議意見。 
4.替選方案 110.04.29召開本市都委會第 3次專案小組審議。 
＜第三階段＞ 
1.再公展有人民陳情案件於 109.08.28報請內政部大會審議作業，訂於
109.11.10召開部都委會大會審議，尚有 1案須再提請內政部都委會大會
審議。 
2.110.01.11檢送再提會資料送內政部審議。 
3.110.05.11召開內政部都委會第 990次會議審議通過。 

51 

104AE00
024 

經發局/工
業科/工業
科第三股 

臺中市工業
園區整體發
展計畫委託
專案管理服
務案 

27,430 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
1.廠商依約於 110年 5月 10日提報 110年 4月份工作月報至本局備查，
本局於 110年 5月 14日備查。 

52 
106AE00
011 

經發局/工
業科/工業
科第三股 

大里夏田產
業園區委託
申請設置案 

42,300 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、廠商於 110年 5月 10日依規檢送 110年 4月份工作月報，本局 110
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年 5月 11日存供備查。 

53 

106AG00
047 

交通局/交
通規劃科/ 

水湳轉運中
心新建工程
委託設計技
術服務（含
後續擴充條
款） 

79,067 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
廠商 109年 8月 11日完成簡報修正版，109年 9月 1日完成模擬動畫，
109年 11月 6日、109年 12月 25日、110年 1月 29日、4月 8日及 4
月 13日召開會議討論，目前依會議決議持續辦理。 

54 

106AG00
052 

交通局/交
通規劃科/ 

臺中輕軌捷
運系統第二
期路網可行
性研究 

15,800 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
109年 9月 10日廠商提送期末報告修正版，109年 11月 25 日召開期末
審查會議，110年 3月 31 日及 4月 21日召開討論會議，依會議結論修正
報告書中。 

55 

106AH00
028 

都發局/綜
合企劃科/ 

臺中市國土
空間發展策
略暨相關調
查規劃案 

12,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
1.本案於 106年 9月 8日簽約、107年 8月 16日簽准備查期中報告修正
本、108年 12月 14日簽准同意研究規劃成果，期間辦理 5場專家學者座
談會、4場公民團體與地方領袖說明會。 
2.本案於 108年 9月 12日起辦理公開展覽 30日，舉辦 22場公聽會、2
場說明會，並於 109年 3月 16日經本市國土計畫審議會第 2次會議審議
通過、3月 20日提報內政部續審、4月 6日召開內政部國審會專案小組
第 1次會議，全案業經 9月 14日內政部國審會第 14次會議審議通過，
並於 10月 27日報請內政部核定。後經內政部營建署於 11月 11日召開
「直轄市、縣（市）國土計畫規劃作業第 55次研商會議—臺中市、彰化
縣及南投縣國土計畫（草案）修正事宜」，決議請市府修正後，再函送內
政部辦理核定作業（109年 11月 24日營署綜字第 1091245563 號），刻正
配合決議事項修正中。本府已於 109年 12月 17日府授都企字第
1090310815號函報修正計畫至內政部核定。 
3.全案經內政部 110年 4月 15日備查，本府於 4月 28日公告實施「臺
中市國土計畫」，並於 4月 30日起生效。 
4.旨案刻正就契約剩餘工作項目（圖台、文宣品、成果展示說明會、整
體規劃、摘要本）確認內容中。 

56 

106AH00
031 

都發局/城
鄉計畫科/ 

變更臺中市
都市計畫(舊
有市區及一
至五期市地
重劃地區)細

13,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
規劃階段：1.109年 7月 29日召開期中報告書審查會議暨第 7次工作會
議。2.109年 7月 24日提供通檢草案書圖。3.109年 8月 7日草案第 1
次研商會。4.109年 8月 13日草案第 2次研商會。5.109年 9月 3日草
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部計畫(第三
次通盤檢討)
案 

案第 3次研商會。6.109年 10月 15日草案確認會議。 
公展階段：廠商 109年 11月 4日檢送公展計畫書、圖、宣傳單；109年
12月 23日公開展覽（辦理 7場說明會：110年 1月 6日西屯區、北屯
區；110年 1月 7日西區；110年 1月 8日東區、北區；110 年 1月 13日
南區、南屯區）。 
審議階段：110年 3月 26 日召開專案小組第 1次會議、110 年 4月 15日
召開專案小組第 2次會議、110年 5月 13日召開專案小組第 3次會議。 

57 

106AH00
053 

都發局/住
宅發展工
程處/住宅
企劃科 

106年度臺中
市社會住宅
包租代管試
辦計畫 

216,432 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
兩家業者媒合累計共計媒合 1,163件（包租包管 35件、代租代管 1128
件），依契約規定辦理包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
第一期計畫變更契約履約期限已於 108年 4月 11日簽准。媒合期已於
108年 8月 31日截止，後續辦理相關管理事宜。 

58 

108AF00
099 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

牛埔橋改建
工程委託設
計監造技術
服務案 

14,290 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理工程上網招標 

59 

108AG00
013 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市北屯
區舊社等三
件停車場立
體化興建工
程委託專案
管理服務 

16,380 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
工程項目地上結構體施工中（目前刻正施作筏基層及 B1F泥作工程、筏
基水電配管。）。 2.相關工程材料資料及計畫書送審同步辦理中。 

60 

108AG00
018 

交通局/公
捷處/工程
管理科 

臺中捷運綠
線土地開發
招商總顧問
委託專業服
務案 

16,600 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商於 110.05.27應機關要求辦理 110年 5月份工作會議，另為避免群
聚風險，本次會議採用視訊方式進行。 

61 

108AG00
031 

交通局/停
管處/停車
管理課 

臺中市公有
停車場停車
費催繳及舉
發違規通知
資料處理 

12,521 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案採按月結算前 1個月勞務費，於施作完成之次月付款，110年 4月份
催繳舉發勞務費 5月 20日驗收，刻正簽請核付勞務費。 

62 
108AH00
041 

都發局/綜
合企劃科/ 

臺中市潭
子、大雅、
神岡區都市

12,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.期末報告書：110年 2月 4日函請規劃單位配合後續公展計畫書草案內
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計畫通盤檢
討整體規劃
案 

容修正，應俟草案內容討論確定後，再一併修正。 
2.公開展覽草案：因配合疫情關係，原擬召開機協調會討論公展草案內
容，改以 110年 5月 20日函請相關單位就公展草案內容表示意見，後續
彙整函復資料。並訂於 110年 6月 9日召開工作會議討論。 

63 

106AR00
022 

地政局/區
段徵收科/
區段徵收
科第一股 

臺中市烏日
（九德地
區）區段徵
收委託地籍
整理及土地
分配專業服
務案 

15,270 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
送本市協議價購價格審查會審議協議價購價格。（修正部分土地） 

64 

107AD00
071 

教育局/幼
兒教育科/
幼兒教育
科第二股 

臺中市政府
教育局委託
辦理 107學
年度新設非
營利幼兒園 

114,142 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案 107學年度第 2學期到園檢查作業業於 108年 4月 16日及 24日辦
理完竣，107學年度第 2學期第 2期政府分攤之學費差額業於 4月 15日
前辦理撥付，並業完成 107學年度家長滿意度調查，另業配合中央少子
女化政策計畫之配套措施進行契約變更事宜，並業辦理 108學年度第 1
學期第 1期及第 2期學費差額預撥事宜完竣，業於 108年 10月 5日完成
107學年度分期驗收作業，業於 108年 11月 21日，25日，28日完成績
效考評作業。考評結果達 90分以上者，該園得以申請績效獎金，業於
109年 2月完成績效獎金撥款。108第 2學期到園檢查業於 109年 4月
21、23日辦理完竣。108學年度績效考評作業訂於 108年 6月 8日、10
日及 29日，108學年度績效考評業已辦理完竣，各園考評結果均達 90分
以上，得以申請績效獎金。業於 109年 9月 26、28日完成 108學年度驗
收作業。109學年度第 1學期到園檢查作業業於 109年 11月 9日、10日
及 11日辦理完竣。109學年度第 2學期到園檢查作業業於 110年 4月 13
日、15日及 16日辦理完竣。 

65 

107AD00
097 

教育局/市
立高中職/
臺中一中 

臺中一中照
明改善節能
績效保證專
案採購 

10,500 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
履約中 

66 

107AD01
027 

水利局/水
利規劃科/ 

臺中市龍井
區雨水下水
道系統檢討
規劃委託技
術服務 

10,400 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
109.02.07上傳海大水理檢核平台，109.03.31提送海大辦理 SWMM 1D1D
模式水理檢核，109.07.23 召開期初報告審查會議會前會，109.08.25通
過檢核，109.09.30召開期初報告審查會議，109.10.08檢送期初報告修
正本，109.11.03局同意備查，109.11.09提送期初報告定稿本；
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109.10.30提送期中報告，110.01.18召開期中報告審查會議，
110.02.26召開工作會議，110.04.21提送期中報告修正本本，110.5.12
函請營建署同意備查。 

67 

107AD01
029 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市福田
水資源回收
中心放流水
回收再利用
統包工程委
託專案管理
服務（含試
運轉） 

75,917 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1. 109/4/28召開第七次用水協商會議，6月 20日中龍董事會已納入，
目前已分別接獲中龍公司及港務分公司函復同意三方契約內容。契約文
本於 109/7/20函送港務分公司用印。                     2. 
109/7/16召開招商文件研商會議 
3.109/8/17與各界廠商及中央單位召開本案招商說明會 
4.109/8/21於林酒店召開用水契約簽約儀式                                                                                                                                                            
5.109/10/13內政部營建署召開本案統包文件審查會議完成。                                                            
6.109/10/20本案召開採購原則委員審查會議決議採最有利標辦理，已完
成辦理簽辦府秘書處同意採最有利標辦理本案，後續秘書長請本案加會
主計處及本局會計室，依主計處意見修正皆已完成。7.招標文件監測系
統相關事宜已修正完成，函文營建署核備。                                                                                                                                                               
8.已完成辦理本案統包招標文件公開閱覽及修正招標文件監測系統相關
事宜。                              9.本案已於 110年 4月 20日成
立採購評選委員會，另於 110年 4月 26日召開第 1次評選委員會議。
10.刻正簽辦本案統包工程採購公告上網程序中。 

68 

107AE00
057 

經發局/工
業科/工業
科第三股 

擴大神岡都
市計畫產業
園區委託申
請設置案 

42,300 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.110年 5月 10日廠商提送 110年 4月份工作月報，並於 110年 5月 12
日經本局備查。 
2.110年 5月 11日參加水利局召開「擴大神岡都市計畫產業園區」出流
管制規劃書審查會。 

69 

107AE00
060 

經發局/工
業科/工業
科第三股 

新訂烏日(溪
南)產業發展
特定區計畫
規劃案 

12,100 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商於 110年 5月 10日依約檢送 110年 4月份工作月報，本局於 110年
5月 14日存供備查。 

70 

107AH00
027 

都發局/城
鄉計畫科/ 

臺中市太平
地區都市計
畫通盤檢討
規劃案 

14,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.人民陳情意見彙整。 
2.計畫討論：109年 1月 31日召開第 2次工作會議、109年 2月 25日召
開第 3次工作會議、109年 4月 9日召開第 4次工作會議、109年 12月 2
日召開第 5次工作會議、110年 4月 19日召開第 6次工作會議。 
3.都市計畫書圖重製疑義研商：109年 3月 16日討論重製疑義、109年 5
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執行情形 
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月 20日召開第 1次重製疑義研商會議、109年 7月 29日討論重製疑義、
109年 8月 4日召開第 2次重製疑義研商會議、109年 9月 10日召開第 3
次重製疑義研商會議、109 年 10月 14日召開第 4次重製疑義研商會議、
109年 11月 18日召開第 5次重製疑義研商會議、110年 1月 21日召開
第 6次重製疑義研商會議、110年 4月 21日召開第 7次重製疑義研商會
議、110年 5月 17日召開第 8次重製疑義研商會議。 
4.規劃作業：108年 02月 13日太平細部計畫公告徵求意見座談會、109
年 6月 29日太平主要計畫公告徵求意見座談會、109年 12月 15日公設
確認機關協調會議、110年 5月 12日草案研商會議。 

71 

107AH00
056 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

豐原安康
段、大里光
正段、太平
育賢段社會
住宅新建工
程公共藝術
設置案 

14,890 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
預定管考進度: 
108/8/31 日 開始大里光正段公共藝術活動及作品設置（30%） 
實際管考進度（已完成）: 
108/5/19開始大里光正段公共藝術活動及作品設置，已於 108/12/02辦
理驗收，驗收通過。（30%） 
目前進度: 
截至 109/10/31止，從 109/10/15開始執行太平社會住宅公共藝術設
置，3/21辦理成果發表會，4/13舉辦紀錄片電影首映會，5/13驗收通過 

72 

107AP00
122 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
一組 

臺中市文山
資源回收(焚
化)廠委託操
作管理計畫 

50,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
107年 10月～110年 2月份服務費用已核銷付款，110年 3月份服務費用
簽核中，110年 4月份服務費用資料審查中。 

73 

107AR00
021 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市第 13
期市地重劃
區內施工監
看與搶救發
掘計畫 

56,680 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
目前施做新增巷道試掘作業及整合標施工監看持續監看中。 

74 

107BG00
003 

交通局/公
捷處/運輸
工程科 

臺中捷運藍
線綜合規劃
(含環境影響
評估)暨捷運
設施用地土
地使用變更 

75,026 80 80 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.110年 5月 3日交通部檢送審查意見，將儘速補充修正後再報部審查。
2.捷運藍線環境影響說明書於 110年 5月 13日報請交通部轉送行政院環
境保護署審查。 

75 
108AD00
049 

教育局/幼
兒教育科/

臺中市政府
教育局委託

155,694 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
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幼兒教育
科第二股 

辦理 108學
年度臺中市
新設非營利
幼兒園 

本案業於 108年 3月 15日辦理評選作業完成，並於 108年 4月 15日辦
理議約決標事宜，業完成與優勝廠商簽約與用印事宜，業於 108年 8月 1
日前完成設立作業事宜並順利開辦，經國教署於 108年 8月 20日核定
108學年度新設非營利幼兒園學費差額，業辦理 108學年度第 1學期第 1
期及第 2期學費差額預撥事宜，並於 10月完成 108-1到園檢查作業。預
計於 109年 4月 21、23日辦理 108-2到園檢查作業。108-2到園檢查業
於 109年 4月 21、23日辦理完竣。108學年度績效考評作業訂於 108年
6月 8日、10日及 30日，108學年度績效考評業已辦理完竣，各園考評
結果均達 90分以上，得以申請績效獎金。業於 109年 9月 26、28日完
成 108學年度驗收作業。109學年度第 1學期到園檢查作業業於 109年
11月 9日、10日及 11日辦理完竣。109學年度第 2學期到園檢查作業業
於 110年 4月 13日、15日及 16日辦理完竣。 

76 

108AD00
181 

教育局/幼
兒教育科/
幼兒教育
科第二股 

臺中市政府
教育局委託
辦理 109學
年度臺中市
新設非營利
幼兒園 

600,155 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
本標案於 108年 11月 19日公告招標，11月 29日修正招標文件，於 108
年 12月 13日結標，12月 16日開標，109年 1月 8日及 10 日召開評審
委員會，109年 1月 16日奉准評選結果，1月 21日議約（價）、1月 30
日發布決標公告及第 2次招標公告，2月 13日召開評審委員會，2月 19
日奉准評選結果，3月 5日議價（約）完竣，5月 8日簽訂契約，8月 1
日開學。109學年度第 1學期到園檢查作業業於 109年 11月 9日、10日
及 11日辦理完竣。109學年度第 2學期到園檢查作業業於 110年 4月 13
日、15日及 16日辦理完竣。 

77 

108AD01
034 

水利局/污
水營運科/ 

臺中市福田
水資源回收
中心委託代
操作維護管
理工作 

77,809 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
回饋設施空間暨綠美化改善配合大里區污水下水道系統主次幹管及揚水
站工程之揚水站工程停工中。 

78 

108AE00
051 

經發局/工
業科/工業
科第四股 

臺中市精密
機械科技創
新園區三期
申請設置計
畫 

48,460 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1、110年 5月 13日召開土地使用配置說明會。 

79 

109AF00
010 

建設局/養
護工程處/
挖掘管理
科 

109年臺中市
共同管道保
全與管理維
護 

15,500 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理末期驗收請款事宜。 
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80 

109AF00
011 

建設局/養
護工程處/
挖掘管理
科 

109年水湳經
貿園區共同
管道保全與
管理維護 

15,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理 5月份契約各工區管理維護作業。 

81 

109AH00
027 

都發局/都
計測量工
程科/ 

臺中市 109
年度都市計
畫樁測定、
埋設及數值
地形測量工
程委託技術
服務案 

19,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.109年 4月 30日申報開工 2.於 109年 12月 11日辦理第二期分批驗收
完成，並於 110年 1月 27日核准撥付第二期款項 3.於 110年 5月 24日
辦理第三期分批驗收暨結算驗收 3.刻正依契約書履約執行中。 

82 

109AH00
044 

都發局/綜
合企劃科/ 

「臺中市
2050願景計
畫推動平
臺」委託技
術服務案 

14,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
採購階段： 
109.08.04辦理議價決標作業。 
規劃階段： 
＜工作計畫書＞ 
109.09.30審查修正後通過，109.10.13函發紀錄，109.11.04 同意修正
後工作計畫書備查。 
＜期初報告書＞（110.02.02 提交） 
110.03.12審查修正後通過，110.03.23函發紀錄。 
規劃單位 110.03.31提交修正本，本局 110.04.09同意備查。 
＜期中階段＞ 
9.規劃單位 110.03.31提交修正本，本局 110.04.09同意備查。 
顧問團小組會議因疫情，採書面方式收集意見。 

83 

109AH00
049 

都發局/城
鄉計畫科/ 

臺中港特定
區主要都市
計畫通盤檢
討規劃作業
案 

15,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.資料收集。2.研擬期末報告書。 

84 

109AK00
097 

社會局/身
心障礙福
利科/身心
障礙福利
科第二股 

109年度臺中
市大型復康
巴士 

10,935 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 5月 5日辦理驗收，經實地驗收結果部分項目未符契約項目，現
場主驗人要求廠商限期改善。廠商在 5月 7日 17時前將應補正文件送達
本局，經書面審核均符合契約規定，已完成改善，故本案於 5月 7日完
成驗收。刻正簽辦履約金轉保固金。 
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85 

109AP00
063 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
一組 

臺中市文山
焚化廠興建
營運移轉委
託專業服務 

10,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案刻正執行中，已於 109年 3月 26日核定工作執行計畫書、已於 109
年 9月 25日核定可行性評估報告書。 

86 

109AP00
066 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
四組 

臺中市后里
焚化廠改建
營運移轉案
促參前置作
業委託專業
服務計畫 

10,000 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
本計畫於 110年 5月 28日召開工作會議。 

87 

109AP00
118 

環保局/水
質及土壤
保護科/水
質及土壤
保護科第
二股 

109年度臺中
工業區地下
水含氯有機
污染物調查
及場址管理
計畫 

17,180 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
工業區事業廠址評估 

88 

109AP00
136 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
二組 

109年霧峰 4
期掩埋場挖
出物篩分打
包堆置計畫 

24,306 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.廠商已完成挖出物篩分及打包堆置作業。 
2.續辦場地復原、排水溝渠開設等作業。 
3.契約執行中。 

89 

109AR00
009 

地政局/豐
原地政/第
二課 

109年度大臺
中地區委外
地籍圖重測
勞務採購案
(后里區) 

13,087 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約期程辦理中 

90 

109AR00
023 

地政局/清
水地政/第
二課 

109年度臺中
港特定區計
畫（第三次
通盤檢討）
都市計畫樁
位重置地籍
圖重測計畫 

18,860 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理協助指界與界址爭議協調等業務 

91 
109AT00
031 

新聞局/行
銷企劃科/

「2020 臺中
耶誕嘉年華

12,000 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
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行銷企劃
科第二股 

暨河岸燈飾
布置及電影
放映整合計
畫委託專業
服務」採購
案 

本案已完成結案驗收事宜，惟因中央補助款尚未撥付，尾款尚未能核撥
予廠商，本案俟河川局撥款予水利局、水利局再撥付予本局後，即可撥
付尾款予廠商。 

92 

109AU00
014 

地稅局/稅
務管理科/
稅務管理
科稅務管
理股 

委託便利商
店代收地方
稅稅款及工
程受益費服
務作業 

13,136 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.得標廠商（統一、全家、萊爾富、OK等 4大超商）依約自 109年 1月
1日起履約。 
2.109年 1月份至 12月份手續費，分別於 2月 14日、3月 11日、4月
16日、5月 8日、6月 9日、7月 6日、8月 10日、9月 9日、10月 7
日、11月 10日、12月 9日及 110年 1月 6日辦理核銷事宜。 
3.110年 1月份至 4月份手續費，分別於 2月 8日、3月 9日、4月 9日
及 5月 6日辦理核銷事宜。 
4.依規劃期程執行，目前無進度落後。 

93 

110A736
001 

龍井公所/
社會課/ 

110年度臺中
市龍井區區
民團體意外
保險 

12,000 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
辦理作業中 

94 

110AA00
017 

秘書處/廳
舍管理科/
廳舍管理
科第二股 

臺中市政府
臺灣大道市
政大樓冰水
主機節能裝
設及照明控
制系統建置
案 

10,000 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
5/25辦理第二次「臺中市政府臺灣大道市政大樓冰水主機節能裝設及照
明控制系統建置案」開標作業,投標廠商計 1家,開標前合格廠商 1家，
審標結果符合招標文件規定，賡續辦理本案評選事宜 

95 

110AB00
025 

民政局/生
命禮儀管
理處/東海
殯儀館 

汰換東海館
火化場 5~8
號火化爐 

33,400 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案由承攬廠商履約中 

96 

110AB00
026 

民政局/生
命禮儀管
理處/東海
殯儀館 

東海館火化
場汰換空氣
污染防制設
備第 5、6套 

40,700 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案由承攬廠商履約中 
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97 

109AN00
020 

消防局/災
害搶救科/
災害搶救
科災害搶
救股 

109年度水箱
消防車 5輛
採購案 

28,500 100 100 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
已辦理完成。 

98 

109AN00
021 

消防局/災
害搶救科/
災害搶救
科災害搶
救股 

109年度水庫
消防車 3輛
採購案 

24,000 100 100 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
已辦理完成。 

99 

109AN00
039 

消防局/災
害搶救科/
災害搶救
股 

109-110年雲
梯消防車 3
輛採購案 

89,260 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
承商履約中。 

100 

109AN00
040 

消防局/災
害搶救科/
災害搶救
股 

109-110年水
箱消防車 3
輛及化學消
防車 1輛採
購案 

17,970 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
承商履約中。 

101 
110AD00
067 

教育局/市
立高中職/
大甲高工 

110年機械科
實習設備採
購案 

32,904 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
履約中 

102 

110AD01
002 

水利局/防
災中心/ 

110年度大、
中、小型移
動式抽水機
維運及搶險
委託專業服
務採購案 

16,600 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 110年 5月 10、11、12日完成維護保養及試運轉，並於 110年 5月
31日辦理第 1次請款驗收業務。 

103 

110AD01
005 

水利局/污
水設施科/ 

109年臺中市
水淨場及截
流設施(綠、
柳川及東大
溪)委託代操
作維護工作
及專業服務
(第 1次後續

25,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
（1）主要施作項目：辦理綠川、柳川及東大溪現地處理設施聯合代操作
維護工作 
（2）目前施作項目：110 年 5月份例行性代操作維護工作 
（3）預計完工日期：110 年 12月 



 

88 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

擴充) 

104 

110AD01
006 

水利局/污
水設施科/ 

110年臺中市
水淨場(國光
排水、筏子
溪、軟埤仔
溪)及截流設
施暨周邊景
觀維護管理
工作 

11,700 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
（1）主要施作項目：辦理國光排水水淨場、水利園區及綠川截流等聯合
代操作維護工作 
（2）目前施作項目：110 年 5月份例行性代操作維護工作 
（3）預計完工日期：110 年 12月 

105 

110AD01
013 

水利局/污
水營運科/ 

臺中市福田
水資源回收
中心委託代
操作維護管
理工作(第一
次後續擴充) 

82,959 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
操作維護管理工作執行中 

106 

110AD01
028 

水利局/污
水營運科/ 

臺中市文山
水資源回收
中心淨水設
備機組(含代
操作運轉) 

24,830 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.提交細部執行計畫書 
2.進場整地 
3.周邊設施建置完成 
4.淨水設備機組進場 
5.淨水設備機組及周邊設施組完成 
6.執行整體功能試車 

107 

110AD01
029 

水利局/污
水營運科/ 

臺中市水湳
水資源回收
中心淨水設
備機組(含代
操作運轉) 

17,880 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.提交細部執行計畫書 
2.進場整地 
3.周邊設施建置完成 
4.淨水設備機組進場 
5.淨水設備機組及周邊設施組裝完成 
6.執行功能試車 

108 

110AE00
014 

經發局/工
業科/工業
科第三股 

110年精密機
械科技創新
園區景觀維
護工作 

18,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.廠商於 110.5.21提送 6月份工作計畫表。2.廠商於 110.5.17 提送 4
月份月報。 
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109 

110AE00
017 

經發局/工
業科/工業
科第四股 

110年臺中市
精密機械科
技創新園區
污水處理
廠、自來水
系統維護及
代操作計畫 

19,980 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商依約履約中，於 110年 5月 10日提送 4月工作月報，本局 110年 5
月 18日備查。 

110 
110AE00
020 

經發局/商
業科/商業
科第一股 

110年度臺中
購物節 

34,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已簽訂契約，目前正進行相關籌備作業。 

111 

110AE00
024 

經發局/市
場管理科/
市場管理
科第二股 

臺中市梧棲
區第一公有
零售市場基
地(梧棲段
3543地號土
地)承租案 

17,237 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案履約中。 

112 

110AE00
025 

經發局/市
場管理科/
市場管理
科第二股 

臺中市梧棲
區第一公有
零售市場基
地(梧棲段
3549地號土
地)承租案 

10,383 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案履約中。 

113 

110AE00
027 

經發局/工
業科/工業
科第三股 

臺中市神岡
豐洲科技工
業園區二期
開發委託專
案管理技術
服務案 

40,000 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本採購案已依據政府採購法第 48條第 1項第 1款規定：「機關依本法規
定辦理招標，除有下列情形之一不予開標決標外，有三家以上合格廠商
投標，即應依招標文件所定時間開標決標：『一、變更或補充招標文件內
容者。』」，辦理廢標，並於 110年 4月 28日補充招標文件內容重行招
標，已於 110年 5月 25日開標，將擇期召開評選會。 

114 

110AF00
031 

建設局/養
護工程處/
市六區工
程隊 

臺中市 110
年度行道
樹、園道、
綠地綠美化
維護勞務採
購－西屯區
（含臺灣大
道及以南） 

10,389 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
履約中 
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115 

110AF00
068 

建設局/養
護工程處/
山線工程
隊 

110年度臺中
市道路景觀
綠美化維護
勞務採購-潭
子、大雅、
神岡、后里
等轄區 

11,543 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
履約中 

116 

110AF00
071 

建設局/養
護工程處/
山線工程
隊 

臺中市 110
年度亮點型
公園綠美化
維護工作-后
里森林公園 

13,151 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
履約中 

117 

110AH00
041 

都發局/建
造管理科/ 

臺中市建築
執照大數據
雲端資料庫
建置延續性
計畫 

21,250 35 35 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110/5/25辦理議約議價作業 

118 

110AH00
042 

都發局/建
造管理科/ 

臺中市建照
電子履歷暨
智慧管制平
台建置計畫 

19,920 35 35 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110/5/18召開評選會 

119 

110AH00
058 

都發局/城
鄉計畫科/ 

臺中永續城
鄉-宜居城市
發展策略檢
討規劃案 

12,000 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110/3/31 刻正簽辦中。110/4/12日簽准，110/4/16日公告上網。預計
於 110/6/1召開評選會議。 

120 

110AH00
059 

都發局/都
市設計工
程科/ 

110年度臺中
市社區規劃
師駐地輔導
計畫 

19,000 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.經上午 11時開標，計 2家廠商參與投標且符合資格。2.訂於 110年 6
月 2日辦理評選會議。 

121 

110AH00
061 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市社會
住宅窗簾財
物採購案 

48,246 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 110/5/19簽訂契約。 

122 
110AH00
062 

都發局/住
宅發展工
程處/工程

臺中市社會
住宅傢俱財
物採購案 

83,812 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 110/5/17簽訂契約。 
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開發科 

123 

110AH00
063 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市社會
住宅冷氣財
物採購案 

163,928 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 110/5/21簽訂契約。 

124 

110AH00
065 

都發局/住
宅發展工
程處/住宅
企劃科 

臺中市社會
住宅包租代
管第三期計
畫 

604,846 35 35 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110.5.18辦理評選 

125 

110AK00
007 

社會局/家
暴中心/成
人保護組 

110年度臺中
市家庭暴力
防治多元處
遇服務方案 

12,776 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110年 5月辦理情形： 
第 1區受理新案通報案件為 100件。 
第 2區受理新案通報案件為 101件。 
第 3區受理新案通報案件為 63牛。 
第 4區受理新案通報案件為 61件。 

126 

110AK00
026 

社會局/身
心障礙福
利科/身心
障礙福利
科第一股 

110年臺中市
身心障礙者
社區資源中
心勞務委託
案 

27,287 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約規定執行委託事項 

127 

110AK00
027 

社會局/兒
少福利科/ 

110年臺中市
兒童發展社
區資源中心 

51,233 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.12/30決標 2.辦理簽約事宜 3.各區中心提供服務,1-4月通報量 1119
人,4月個管 5575人 4.辦理第一季核銷中 

128 

110AK00
032 

社會局/兒
少福利科/
兒少福利
科第二股 

110年度臺中
市公設民營
兒少安置機
構營運計畫 

28,168 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商履約中 

129 

110AK00
034 

社會局/身
心障礙福
利科/身心
障礙福利
科第二股 

110年度臺中
市身心障礙
者復康巴士
營運服務計
畫 

194,813 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約規定辦理。 
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130 

110AK00
036 

社會局/身
心障礙福
利科/身心
障礙福利
科第一股 

110年度臺中
市輔具資源
中心服務計
畫 

43,436 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約規定執行委託事項，並於 5月 10日報送 4月份月報表。 

131 

110AK00
037 

社會局/家
暴中心/兒
童及少年
保護組 

110年臺中市
兒童及少年
保護個案家
庭服務方案 

22,382 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
轉介 11案 

132 

110AK00
039 

社會局/長
青福利科/
長青福利
科第二股 

110年度臺中
市獨居老人
緊急救援系
統服務計畫 

14,213 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.函報 4月月報資料。 
2.依契約規定執行。 

133 

110AK00
053 

社會局/兒
少福利科/
兒少福利
科第一股 

110年度臺中
市親子館暨
托育資源中
心委託營運 

53,917 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商依約履約中。 

134 

110AK00
055 

社會局/兒
少福利科/
兒少福利
科第一股 

110年度臺中
市大雅親子
館暨公設民
營托嬰中心 

10,059 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商依約履約中。 

135 

110AK00
056 

社會局/兒
少福利科/
兒少福利
科第一股 

110年臺中市
坪林親子館
暨公設民營
托嬰中心委
託營運 

10,705 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商依約履約中。 

136 

110AK00
060 

社會局/兒
少福利科/
兒少福利
科第一股 

110年度臺中
市公設民營
托嬰中心 

19,896 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約規定收托嬰幼兒 

137 

110AK00
065 

社會局/婦
女福利及
性別平等
科/婦女福
利及性別
平等科第

110年度臺中
市婦女及新
住民培力業
務委託案 

39,315 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商如期履約中 
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一股 

138 

110AK00
067 

社會局/兒
少福利科/
兒少福利
科第一股 

110年度臺中
市公設民營
托嬰中心暨
社區公共托
育家園委託
營運 

14,557 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約規定收托嬰幼兒 

139 

110AK00
069 

社會局/兒
少福利科/ 

110年度臺中
市居家托育
服務中心暨
弱勢家庭兒
童臨時托育
服務 

47,565 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
執行契約書工作內容 

140 

110AK00
073 

社會局/仁
愛之家/保
健組 

110年度護
理、社工及
照顧服務員
等人力委外
勞務採購 

27,711 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。 

141 

110AK00
084 

社會局/長
青福利科/
長青福利
科第一股 

110年度臺中
市建立社區
照顧關懷據
點輔導計畫 

34,512 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.輔導廠商提報計畫、提供據點訪視輔導。 
2.已完成第一期核銷。 

142 

110AL00
005 

勞工局/福
利促進科/ 

110年度身心
障礙者支持
性就業服務
計畫 

15,189 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
截至 5/26止共推介就業 88人次，推介成功 75人次，共服務 1719人
次。 

143 

110AL00
024 

勞工局/就
業安全科/ 

110年度失業
者職業訓練
委託案
（一） 

33,480 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
因疫情影響，截至目前已開班之班級尚在停班及準備視訊教學中。 

144 

110AM00
070 

警察局/刑
事警察大
隊/偵二隊 

110年度違禁
藥品尿液委
外鑑驗採購
案 

10,500 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
依約辦理驗收核銷 



 

94 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

145 

110AF00
090 

建設局/養
護工程處/
挖掘管理
科 

110年臺中市
第十四期市
地重劃區共
同管道保全
與管理維護 

19,500 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
履約中 

146 
110AG00
007 

交通局/停
管處/停車
規劃課 

110-113年度
租賃 PDA開
單設備案 

17,207 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
5月履約中 

147 

110AG00
010 

交通局/停
管處/停車
管理課 

110至 112 年
臺中市政府
公有停車場
停車費用委
託代收案 

161,205 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110年 4月廠商代收停車繳費單計 1,077,957件，代收停車費金額
39,857,469元，代收手續費為 4,388,033元，刻正簽辦 4月份手續費付
款作業。 

148 

110AG00
014 

交通局/公
捷處/運輸
工程科 

110年度公車
專用道與臺
中轉運中心
之相關設施
檢修及清潔
維護案 

10,387 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.每日執行公車專用道站體與臺中轉運中心之清潔及垃圾清運。 
2.每周兩日執行公車專用道站體內機電巡檢作業。 

149 

110AG00
015 

交通局/交
通行政科/ 

110年度委託
民間保全業
者辦理拖吊
場警衛勤務
業務 

10,413 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110年 4月份請款案件已付款 

150 

110AG00
027 

交通局/公
捷處/智慧
機電工程
科 

109年度臺中
市公車智慧
型站牌建置
計畫-後續擴
充 

16,250 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案已擬定第二次派工設置點位並通知廠商，廠商已陸續至設置點位施
作，並持續備料。 

151 

110AG00
034 

交通局/停
管處/停車
管理課 

110年度路邊
停車停車格
位即時資訊
服務計畫 

10,646 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
目前尚在公告中 

152 
110AH00
004 

都發局/秘
書室/秘書
室第二股 

110年度建管
檔案數位化
影像製作案 

46,070 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.本案 4月 1日已上網公告招標，預計 5月 6日開標。2.本案已簽陳評
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預定 實際 比較 

審委員核可。3.本案已於 5月 6日開標，實機測試與評選委員會因疫情
延後舉行。 

153 
110AH00
012 

都發局/綜
合企劃科/ 

大臺中城鄉
發展推動計
畫委託案 

10,000 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
採購階段：研擬招標文件中 

154 

110AH00
014 

都發局/住
宅發展工
程處/住宅
服務科 

110年度臺中
市共好社會
住宅物業管
理委託案 

16,750 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110年 5月 21日開期初工作報告審查會議 

155 

110AM00
114 

警察局/犯
罪預防科/ 

109追加預算
「清水、梧
棲、沙鹿
區」治安要
點錄影監視
系統採購案 

25,000 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
持續辦理中 

156 

110AM00
124 

警察局/犯
罪預防科/ 

110年治安要
點暨平均地
權基金錄影
監視系統採
購案 

66,750 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
奉核後，預計 1100602第一次開標。 

157 

110AN00
028 

消防局/災
害搶救科/
災害搶救
科災害搶
救股 

110年度化學
消防車 2輛
採購案 

24,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
承商履約中。 

158 

110AN00
029 

消防局/災
害搶救科/
災害搶救
科災害搶
救股 

110年度救助
器材車 2輛
採購案 

24,000 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
承商履約中。 

159 

110AN00
030 

消防局/災
害搶救科/
災害搶救
科災害搶
救股 

110年度消防
衣採購案 

24,025 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
承商履約中。 
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案件名稱 
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執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

160 

110AP00
001 

環保局/廢
棄物管理
科/廢棄物
管理科廢
棄物管理
股 

110年度臺中
市非法棄置
場址處理暨
緊急應變計
畫 

12,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、110年 5月 10日提送計畫執行成果報告。 
二、110年 5月 14日提送 110年 4月份利用 GPS追蹤監控廢棄物流向執
行成果報告。 
三、統計自 110年 1月 1日至 110年 5月 18日，執行事業廢棄物專案管
制工作，完成衛生局聯合稽查 7家次、畜牧場現場查核 14 家次、斃死豬
集運車輛攔檢 4次、清除機構 198家次、處理機構現場查核 10家次、再
利用機構現場查核 33家次、解除列管之事業查核 377次、巡查列管高潛
勢遭棄置地點 179次、協助取締非法棄置聯合稽查計畫 404車次及其他
交辦案件 126次。 

161 

110AP00
046 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
二組 

110年霧峰等
區掩埋場活
化場址底渣
再利用計畫 

88,200 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 5月份清運約 2,639.39 公噸底渣。 

162 

110AP00
048 

環保局/西
屯區清潔
隊/ 

110年度清淨
市容ー擴大
道路清掃執
行計畫(109
年後續擴充) 

25,500 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商履約中 

163 

110AP00
052 

環保局/環
境檢驗科/
環境檢驗
科監測股 

110年臺中市
環境品質監
測站(含移動
式監測車)操
作維護工作
計畫 

19,332 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依規定提送月報表，持續辦理各測站監測車操作維護，符合契約進度。 

164 

110AP00
053 

環保局/環
境衛生及
毒化物管
理科/環境
衛生及毒
化物管理
科第二股 

110年臺中市
委外執行登
革熱防治噴
藥工作 

14,000 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案各分項 A、B、C、D等四區得標廠商，依契約第二期工作規範事項，
執行本市第一梯次登革熱防治噴藥工作。 

165 
110AP00
054 

低碳辦公
室/低碳辦
公室本部/ 

110年臺中市
低碳城市發
展管考暨城

13,300 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1. 5月 4日（二）全天，逢甲參訪（9：00（逢甲） 
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單位 
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執行情形 
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食森林推動
計畫 

2. 5月 7日（五）上午 10：00-11：00 SDG交流研商會議 地點 901會議
室 
3.低碳永續貢獻獎已收到件數 30件包含企業單位共計 4處，學校單位共
計 12處，醫療院所共計 3處，機關團體共計 11處 
4.城食森林推動確認會投件數 13處，已收到件數 3件 

166 

110AP00
055 

環保局/環
境稽查大
隊/環境稽
查大隊四
組 

110年臺中巿
固定污染源
暨環保陳情
案件科技稽
巡查及檢舉
違反廢清法
案件查處催
收計畫 

33,150 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約內容提報工作進度。    
一、固定污染源及逸散源法規符合度查核    
（1）固定污染源及逸散源法規符合度查核 12家次  
（2）固定逸散源法規符合度查核 18家次  
（3）法規符合度查核缺失複查追蹤改善者 3家次  
（4）特定陳情公私場所現場查核 3家次  
二、辦理空品不量應變及露天燃燒巡查作業    
（1）空品不良應變巡查 4次  
（2）疑似火點通報案件現場稽查 2件次  
（3）農廢露天燃燒查核 0件次  
三、辦理環境污染專案查核及調查作業（計畫期間累計量）10處次  
四、辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作 11點次  
五、科技化蒐證技術運用 10件次  
六、辦理環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會-因應疫情轉緩辦理
110年 5月 28日教育訓練    
七、辦理民眾檢舉案件查處作業    
（1）專人受理檢舉案件作業 1087件  
（2）檢舉案件查證、處分案件彙整作業 768 件  
（3）檢舉案件再查證作業（月累計量）879件  
八、辦理環保罰鍰案件移送行政執行作業    
（1）協助辦理移送行政執行作業 246件  
（2）協助執行憑證資料建置及核對整理 263 件  
（3）舊年度案件再移送行政執行作業 541件  
~5/23 

167 

110AP00
058 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
二股 

110年臺中市
機車污染源
管制暨檢驗
站品質管理
計畫 

19,194 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本計畫 110年 5月底執行老舊或剛滿 5年機車通知回檢或逾期未定檢機
車通知作業 58,228件、定檢站初驗不合格機車複驗通知 145 件、未定
檢、未複驗處分通知 212件、處分逾期未繳款催繳作業 171件、機車不
定期檢驗路邊攔檢 6場次、停車熄火查核及宣導 34輛次、和平區（含梨



 

98 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

山地區）移動式機車排氣定檢服務 0場次、機車排氣檢驗站品質及標準
氣體查核 50站次、烏賊車檢舉案件 74件、民眾檢舉烏賊車獎勵金發放 1
次、烏賊車檢舉案件處分 6件、烏賊車處分未繳款案件催繳作業辦理 3
件、辦理烏賊車青白煙檢驗 1場次。 

168 

110AP00
059 

環保局/清
潔隊管理
科/清潔隊
管理科第
一股 

110年度臺中
市政府清潔
人員環境教
育訓練暨自
強活動 

11,250 20 20 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案鈞長批示招標文件文存，待疫情之後協調依採購法妥請工會辦理。 

169 

110AP00
067 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
一組 

109年臺中市
文山焚化廠
飛灰處理設
備委託操作
管理(後續擴
充) 

31,349 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110年 1～2月份服務費用已核銷付款，110年 3月份服務費用於 110年 5
月 26日黏貼發票辦理付款作業，110年 4月份服務費用簽核中。 

170 

110AP00
068 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
一組 

109年臺中市
飛灰穩定化
物清運及處
理服務(後續
擴充) 

375,052 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110年 1-2月份服務費用已核銷付款，110年 3月份及 4月份服務費用於
110年 5月 27日簽奉核准。 

171 

110AP00
030 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
二股 

110年臺中市
柴油車動力
計排煙檢測
及非法油品
檢測計畫 

17,000 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.110.5.25召開月工作管理會議。2.廠商於 110.5.12提送第 1期款工作
成果。3.餘依契約範執行。 

172 

110AP00
036 

環保局/清
潔隊管理
科/清潔隊
管理科第
二股 

110年度各式
環保車輛與
機具維修保
養案 

96,535 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本局 27區清潔隊刻正履約中，5月份各廠商維修明細將於 4月辦理驗收
付款作業。 

173 

110AP00
043 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
二組 

110年山海屯
都等 12 區掩
埋場滲出水
處理廠最佳
操作、修繕

18,657 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約操作維護工作規範執行中. 
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維護及定期
申報等工作
計畫 

174 

110AP00
071 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
一股 

110年臺中市
逸散源及室
內空品管制
計畫 

15,472 35 35 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本計畫簽約日為 110年 5月 5日，履約期限至 110年 12月 31日止，另
依限（5月 18日）提送工作計畫書，依規劃進度辦理。 

175 

110AP00
079 

環保局/環
境檢驗科/
環境檢驗
科監測股 

110年度臺中
市精進空品
感測器物聯
網發展計畫 

22,710 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
完成 5月份維運，5/21交期初報告修正稿，5/31交期初報告定稿，5月
份感測器一致性比對通過 403台，5月份汰換 393台感測器。 

176 

110AP00
090 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
一股 

110年臺中市
細懸浮微粒
與能見度分
析及空品預
報計畫 

13,100 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 110年 2月 8日開標，2月 22日辦理公開評選，3月 11日決標並
為訂約日。3月 24日、4月 22日、5月 25日辦理工檢會，計畫執行中。 

177 

110AP00
091 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
三組 

110年臺中市
焚化廠底渣
委託再利用
處理 

154,401 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
持續履約中 

178 

110AP00
099 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
三組 

110年臺中市
水肥資源處
理中心委託
代操作 

27,392 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約執行中，督促廠商儘速提送第二期請款資料。 

179 

110AP00
103 

環保局/清
潔隊管理
科/清潔隊
管理科第
二股 

110年度臺中
市政府環境
保護局南 B
區委託民營
清除機構清
運垃圾、資
源回收工

15,033 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商已完成該月工項 待本局辦理書面驗收 
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作。 

180 

110AQ00
028 

文化局/市
立圖書館/
閱覽典藏
課 

110年度圖書
館營運勞務
承攬採購案 

18,740 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110年 5月圖書館營運勞務承攬採購完成 

181 

110AH00
023 

都發局/都
計測量工
程科/ 

臺中市 110
年度都市計
畫樁測釘、
埋設及數值
地形測量工
程委託技術
服務案 

19,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.110年 2月 18日上網公告 
2.110年 3月 17日開標 
3.110年 3月 26日評選 
4.110年 4月 6日簽准檢送評選會議紀錄 
5.110年 4月 22日簽准廠商提供議約項目 
6.110年 5月 4日決標 
7.110年 5月 11簽約 
8.刻正依契約書辦理派工事宜 

182 

110AH00
030 

都發局/城
鄉計畫科/ 

新庄子蔗廍
地區都市計
畫規劃案 

23,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.109/12/23簽辦招標文件。 
2.110/1/21招標文件奉准，惟需依內政部函釋免徵詢區委會意見調整招
標文件。 
3.標案於 2/23奉准 於 2/25移請秘書室辦理公告招標 於 3/2公告招標
（等標期 30天），原訂於 4/1上午 10時開標，3/25公告更正招標文件並
延長等標期 7日，於 4/8日開資格標，於 4/28召開評選會議，於 5/25
決議，刻辦理訂約事宜。 

183 

110AR00
011 

地政局/豐
原地政/第
二課 

110年度大臺
中地區委外
地籍圖重測
勞務採購案
(后里區) 

16,668 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
準備辦理上網招標中 

184 

110AT00
011 

新聞局/新
聞行政及
流行音樂
科/新聞行
政及流行
音樂科第
二股 

「2022 臺中
市跨年晚會
活動」採購
案 

12,000 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
刻正進行標案文件撰擬。 
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185 

110AU00
002 

地稅局/財
產稅科/財
產稅科房
屋稅股 

110年使用牌
照稅、房屋
稅暨地價稅
繳款書、轉
帳繳納通知
書及繳納證
明書等列
印、摺封及
郵寄等作業
採購案 

37,443 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依規劃期程執行，無進度落後。 

186 

110AY00
002 

研考會/資
訊中心/應
用服務科 

公文整合資
訊系統維運
暨硬體擴充
案 

10,050 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1、原訂 5月 14日雙月會，因疫情影響暫停一次，工作進度依契約書規
定持續追蹤中。 
2、因應疫情影響，居家辦公人數增多，已請長科協助將「收文公文電子
檔案上傳作業」功能重新上架，以利同仁居家辦公。 

187 

110AY00
005 

研考會/資
訊中心/設
備網路科 

臺中市政府
110年度資訊
機房暨所屬
機關電腦資
訊設備及防
毒系統維護
案 

23,261 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
4月份月報 5月 12日交付完成，5月份月會預定於 6月 10日召開會。 

188 

110AY00
009 

研考會/資
訊中心/設
備網路科 

臺中市政府
110年度各機
關資訊設備
汰舊換新採
購案 

47,520 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本月工作進度如下： 1.5 月 10日完成本案各機關分配數量並通知廠商交
貨。 2.5月 24日通知各機關交貨相關配合事項。 

189 
110BG00
002 

交通局/公
捷處/設計
工程科 

臺中捷運藍
線基本設計 

100,000 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
將配合藍線綜合規劃所核定內容辦理後續相關作業 

190 

109AD00
171 

教育局/國
民小學/陳
平國小 

臺中市北屯
區陳平國民
小學 109學
年度充實國
民中小學圖
書館藏書量

58,156 95 98 3 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
5/11完成驗收，進入結算中 



 

102 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

計畫採購案 

191 

110AG00
033 

交通局/公
捷處/智慧
機電工程
科 

110年度臺中
市候車亭愛
心燈建置計
畫 

12,350 30 35 5 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
本案於 5/14（五）第一次開標，因未達法定家數（3家），由主持人當場
宣布流標。經簽准後於 5/18（二）第二次上網公告，於 5/26（三）第二
次開標，本案投標廠商計 2家，開標前合格投標廠商計 2家，審標結果 2
家符合招標文件規定，其餘 0家不符合。訂於 110年 6月 2日 14:00召
開評選委員會。 

192 

110AM00
112 

警察局/交
通警察大
隊/執法組 

110年交通違
規案件入案
舉發作業勞
務採購案 

14,000 35 40 5 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
合約持續中 

193 

110AD01
023 

水利局/污
水營運科/ 

「臺中港特
定區(市鎮中
心)市地重劃
區」既有污
水下水道分
支管網巡檢
維護 

10,000 35 40 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理訂約事宜 

194 

110AD01
027 

水利局/水
利養護工
程科/ 

110年度臺中
市水岸環境
營造園區維
護委託專業
服務 

14,223 35 40 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
5/26議價 

195 

110AP00
073 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
一股 

110年臺中市
固定污染源
查核暨特定
行業別清普
查計畫 

35,499 35 40 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依規劃進度辦理。 

196 

110AP00
074 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第

110年臺中市
鍋爐盤查減
量暨揮發性
有機物行業
別清普查計

10,500 35 40 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依規劃進度辦理。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

一股 畫 

197 

110AP00
075 

環保局/清
潔隊管理
科/清潔隊
管理科第
二股 

110年度採購
密封壓縮式
垃圾車 28輛 

75,600 35 40 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
履約中 

198 

110AP00
076 

環保局/清
潔隊管理
科/清潔隊
管理科第
二股 

110年度特種
清潔車輛購
置案 

38,700 35 40 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
履約中 

199 

110AP00
070 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
一股 

110年臺中市
營建工程暨
道路洗掃查
核計畫 

24,856 35 40 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依工作計畫書的進度辦理 

200 

110AP00
045 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
一組 

臺中市文山
焚化廠興建
營運移轉案
履約管理計
畫 

36,000 0 10 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案預計於 110年 6月簽辦招商文件。 

201 

110AR00
001 

地政局/資
訊室/ 

臺中市政府
地政局及所
屬各地政事
務所地政資
料中心資料
集中作業及
便民相關軟
硬體擴充汰
換計畫 

15,730 0 10 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
採購案簽核中 

202 

110AD00
045 

教育局/市
立高中職/
臺中高工 

臺中高工-機
械科立式铣
床(心軸
NT40)三十五

31,950 30 40 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
履約中 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

部與高速車
床四十部採
購案 

203 

110AD00
046 

教育局/市
立高中職/
臺中高工 

臺中高工-機
械科三軸立
式加工中心
機三部與車
铣複合機二
部採購案 

13,580 30 40 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
履約中 

204 

110AM00
113 

警察局/後
勤科/ 

110年度防水
透氣雨衣及
行政人員服
裝採購案 

25,723 30 40 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 2月 9日上網公告，3月 30日開資（規）格標，4月 8日辦理評
選，4月 16日決標，履約期限為為決標翌日起 180日曆天（4月 17日至
110年 10月 13日） 

205 

105AQ00
112 

文化局/臺
中市文化
資產處/遺
址傳藝課 

臺中市 13期
重劃區第一
標工區涉及
麻糍埔遺址
滯洪池工程
搶救發掘計
畫 

115,000 85 95 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
本案結案報告書（修正三版）經參酌審議委員意見修正後，承商依限於
110年 5月 11日提交定稿版，本處於 110年 5月 17日同意備查。刻正簽
辦驗收作業。 

206 

106AD00
185 

教育局/幼
兒教育科/
幼兒教育
科第二股 

教育局-臺中
市文小 65、
文小 66、文
小 10及廍子
地區新設校
新建幼兒園
園舍工程委
託專案管理 

14,141 85 95 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案業於 107年 2月 14日完成簽訂契約，廠商業於 107年 3月 15日提
送統包工程需求等相關資料，於 107年 3月 31日召開統包需求書審查會
議，並於 107年 5月 9日經雲科大檢核通過，已分別召開第一次統包工
程評選會議及辦理公開閱覽完畢，3案 4處統包工程業已決標及簽約，基
本設計於 108年 2月 15日經本局審查通過，其中文小 65及文小 10細部
設計審議修正後通過，都市設計審議委員會分別於 108年 7月 3日及 7
月 17日召開，修正後通過，另文小 66及廍子校區已通過細部設計審
議。4處工程皆於 108年 5月 8日開工。文小 65案於 109年 7月 28日取
得使照；文小 66案於 109 年 7月 27日取得使照；文小 10案於 109年 7
月 28日取得使照；廍子地區案於 109年 7月 27日取得使照，4園皆於
109年 8月 3日開園。 

207 
109AH00
025 

都發局/都
市更新工
程科/ 

臺中大車站
計畫–原建
國市場及附

12,000 70 85 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 110年 5月 25日期中報告書（定稿本）同意備查，業請廠商依約
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

近地區都市
更新事業招
商計畫案 

辦理請領第三期款事宜。 

208 

108AH00
043 

都發局/城
鄉計畫科/ 

中部科學工
業園區台中
基地附近特
定區計畫通
盤檢討規劃
案 

12,000 55 70 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.108/6/6規劃單位檢送工作計畫書，於 108/7/11召開審查會議。 
2.並於 108/7/22函發工作計畫書審查會議修正後通過，請規劃單位於文
到 15日檢送修正工作計畫書到局憑辦。 
3.108/8/5規劃單位檢送工作計畫書修正本，108/8/8本局同意備查。 
4.108/8/8函請範圍內區公所協助測量作業。 
5.108/09/23通知廠商請領第一期款。 
6.108/10/18召開工作會議討論規劃階段議題研析方向。 
7.108/11/26，自通檢案啟動規劃作業，已彙送 12件建議意見納入規劃
階段參考。 
8.108/12/09函請地政局協助提供重測後地籍資料，地政局於 12/19函復
及提供納入規劃參考。並另檢送 3件陳情意見納入規劃參考。 
9.109/1/16檢送「中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討
規劃案」現況資料蒐集及調查分析成果、計畫圖重製作業成果。 
10.109/1/20檢送「中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討
規劃案」通盤檢討公告徵求意見範圍圖一式十份及座談會企劃書，依規
另案辦理公告公開徵求意見。 
11.109/2/20函請城鄉分署協助測量成果資料監審。109/2/25 簽辦公告
公開徵求意見。 
12.109/03/26辦理公告徵求意見期間座談會，4/21~4/24辦理地形驗收
監驗。 
13.109/8/31重製疑義第五次研商會。 
14.109/11/12重製疑義第六次研商會。 
15.1100121檢送期中報告成果。 
16.1100128及 1100129辦理機關協商會議。 
17.1100310召開期中報告審查會議 
18.原定 1100520、1100528 召開工作會議討論變更草案，因受疫情影響
取消，改採彙整書面意見。 

209 

105AQ00
101 

文化局/臺
中市文化
資產處/遺
址傳藝課 

臺中市 13期
重劃區第
一、二、四
標工區涉及
麻糍埔暨番

100,000 70 85 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案期末報告書經參酌審議委員意見修正後，承商依限於 110年 5月 11
日提交，本處於 110年 5月 17日同意備查。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

婆庄遺址雨
污下水道搶
救發掘計畫 

210 

110AP00
003 

環保局/水
質及土壤
保護科/水
質及土壤
保護科第
二股 

110年度土壤
及地下水污
染調查及查
證工作計畫-
臺中市 

12,690 40 55 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
該公司已於 110年 5月 10日提送階段報告，經本局審查後請該公司依審
查意見修正並於 5月 28日前提送修正本。 

211 

110AP00
013 

環保局/水
質及土壤
保護科/水
質及土壤
保護科第
一股 

110年度臺中
市流域污染
總量管制、
水污費徵收
查核與水污
染源稽查計
畫 

19,032 40 55 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.提送 5月份月報。 
2.提送 5月份新聞稿。 
3.提送功能診斷及科技辦案之成果報告。 
4.提送深度查核成果報告 
5.參與工作檢討會。 
6.提送契約變更資料。 
7.提送 Line群組圖卡 

212 

109AP00
023 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
三組 

109年臺中市
焚化廠底渣
委託再利用
處理 

150,340 70 85 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案已完成處理及再利用，俟廠商提送解列名單工本局審查完畢後辦理
驗收作業。 

213 

110AQ00
046 

文化局/市
立圖書館/
圖資採編
課 

臺中市立圖
書館 109年
中文圖書採
購案後續擴
充(二) 

37,500 40 55 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 4月 30日完成第 4次交貨，交貨內容為優質推薦、特色館藏、行動
書車及每月新書單等圖書，交貨圖書書目已轉檔，各館亦完成書目及加
工核對，上架供民眾借閱流通。因考量國內新冠肺炎疫情已升級為第三
級警戒，為減少人員接觸染疫風險，5月 31日交貨履約期限延期，俟疫
情狀況另行通知交貨日期。 

214 

110AR00
017 

地政局/龍
井地政/第
二課 

臺中港特定
區計畫(第三
次通盤檢討)
都市計畫椿
位重置地籍
圖重測計畫
(龍井區) 

17,495 20 40 20 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
5月 26日決標，廠商履約中。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執行情形 

預定 實際 比較 

215 

110AP00
077 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
一股 

110年臺中市
空氣品質維
護綜合管理
暨固定污染
源許可、空
污費管制查
核計畫 

36,956 35 55 20 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
於 5月 10日決標完成 

216 

110AO00
010 

衛生局/食
品藥物安
全處/檢驗
組 

110年液相層
析串聯質譜
儀
（LC/MS/MS
）採購案 

16,000 20 40 20 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 110年 3月 15日完成上網公告且於 3月 26日上午 10:00進行第
一年次招標，因廠商數未達三家故流標。3月 26日進行第二次招標，因
廠商三次出價皆未進底價而廢標。本案業已於 4月 20日決標，目前進行
簽約及履約事宜。 

217 

110AF00
080 

建設局/機
電資訊科/ 

臺中市 110
年度公共設
施管線資料
調查暨系統
更新擴充第 9
期計畫 

11,097 30 55 25 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
持續履約中。 

218 

108AF00
089 

建設局/機
電資訊科/ 

108年臺中市
道路管理中
心暨立體管
線資料庫建
置整合計畫 

12,200 70 95 25 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
4/26驗收完成，辦理結算作業中。 

219 

110AH00
015 

都發局/住
宅發展工
程處/住宅
服務科 

110年住宅法
相關申請案
件勞務服務
委託案 

19,500 0 30 30 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
於 5/11開標，因疫情關係緩至 6/4辦理評選 

220 

110AP00
016 

環保局/環
境檢驗科/
環境檢驗
科檢驗股 

110年環境檢
驗實驗室擴
充及汰換儀
器設備 

10,867 40 98 58 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 5月 12完成應履約項目，並於 5月 27日完成驗收作業，現正進行
付款簽核程序。 
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參、一般公文處理時效 

一、一級機關                                                    起迄日期：110/05/01 至 110/05/31 
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區公所                                                      起迄日期：110/05/01 至 110/05/31 
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肆、人民陳情案件管制情形 

一、本府及市長室交辦(一級機關及所屬機關) 
資料期間：110 年 05 月 01 日至 110 年 05 月 31 日 

資料下載日期：110 年 06 月 7 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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本府及市長室交辦(區公所) 
資料期間：110 年 05 月 01 日至 110 年 05 月 31 日 

資料下載日期：110 年 06 月 7 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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二、 服務中心受理(一級機關及所屬機關) 
資料期間：110 年 05 月 01 日至 110 年 05 月 31 日 

資料下載日期：110 年 06 月 7 日 

 

 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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服務中心受理(區公所) 
資料期間：110 年 05 月 01 日至 110 年 05 月 31 日 

資料下載日期：110 年 06 月 7 日 

 

 

 註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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三、市政信箱受理(一級機關及所屬機關) 
資料期間：110 年 05 月 01 日至 110 年 05 月 31 日 

資料下載日期：110 年 06 月 7 日 

 

 

 
註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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市政信箱受理(區公所)                                                              資料期間：110 年 05 月 01 日至 110 年 05 月 31 日 

資料下載日期：110 年 06 月 7 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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四、1999 話務中心受理(一級機關及所屬機關) 
資料期間：110 年 05 月 01 日至 110 年 05 月 31 日 

資料下載日期：110 年 06 月 7 日 

 

 

 
註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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1999 話務中心受理(區公所) 
資料期間：110 年 05 月 01 日至 110 年 05 月 31 日 

資料下載日期：110 年 06 月 7 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關及所屬機關) 
資料期間：110 年 05 月 01 日至 110 年 05 月 31 日 

資料下載日期：110 年 06 月 7 日 

 

 
註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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總統府、行政院等上級機關交辦(區公所) 
資料期間：110 年 05 月 01 日至 110 年 05 月 31 日 

資料下載日期：110 年 06 月 7 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 




