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概述 
壹、市政會議指示事項辦理情形 

110 年 11 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P38。 

貳、府列管標案辦理情形 
府列管標案： 

110 年 11 月份總計列管 444 案，進度符合者計 412 案；進度落後者計 23 案，解除列管者計 9 案。 

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 110 年度 11 月份辦理情形詳見 P39~P130。 

110 年 11 月府列管標案落後比率統計表 

工程類別 學校工程 
道路橋梁

工程 
交通工程 水利工程 

水土保持

工程 

公有建

築工程 

環保工

程 

景觀及

綠化工

程 

觀光遊憩

工程 

重劃工程

區段徵收

工程 

災修工程 

其他類(財

物及勞務採

購) 

合計 

落後件數

(A) 
3 5 0 3 0 7 0 2 0 0 0 3 23 

落後件數

比率

(A/B) 

5.88% 13.16% 0.00% 7.32% 0.00% 10.77% 0.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.47% 5.18% 

總件數

(B) 
51 38 11 41 2 65 2 10 9 11 0 204 444 

占整體落

後比率 
13.04% 21.74% 0.00% 13.04% 0.00% 30.43% 0.00% 8.70% 0.00% 0.00% 0.00% 13.05% 100.00% 
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參、一般公文處理時效 

一、110 年 11 月份一級機關發文平均使用日數為 1.81 天，詳見 P131。 

二、110 年 11 月份區公所發文平均使用日數為 1.58 天，詳見 P132。 

肆、人民陳情案件管制情形 

110年 11 月份新收案件數共受理 1 萬 4,795件，較 10月份受理件數 1萬 3,984件，增加 5.80%。陳情案件報表包含下列五大項： 

一、本府及市長室交辦： 

共受理 96件，逾限未結案件共計 2件，逾限未結案比率 2.08%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案

情形詳見統計表 P133~P134。 

二、服務中心受理： 

共受理 64件，逾限未結案件共計 1件，逾限未結案比率 1.56%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案

情形詳見統計表 P135~P136。 

三、市政信箱受理： 

共受理 4,039件，逾限未結案件共計 14 件，逾限未結案比率 0.35%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及

結案情形詳見統計表 P137~P138。 

四、1999話務中心受理：  

共受理 1萬 328件，逾限未結案件共計 47 件，逾限未結案比率 0.46%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數

及結案情形詳見統計表 P139~P140。 

五、總統府、行政院等上級機關交辦： 

共受理 268件，逾限未結案件共計 2件，逾限未結案比率 0.75%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案

情形詳見統計表 P141~P142。 
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壹、 市政會議指示事項辦理情形 

臺中市政府第 509 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 11月 02日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

1 

因應疫情趨緩，中央流行疫情指揮中

心已在 10 月 28 日宣佈逐步鬆綁相關

措施，市政會議配合調整舉行模式，自

下週起，區長們就會回到會議現場共

同研討重要的市政業務。此外，雖疫情

日趨平穩，仍請大家勿掉以輕心，持續

遵守相關的防疫規範。 

本府各機關 01 遵照辦理。 

2 

本市疫苗施打相關消息如下： 

一、第 12輪疫苗施打自 10 月 29日起

至 11月 3日止，預約施打的市民

高達 60萬人次，以本市約 282萬

人口而言，平均每 4位市民就有 1

人預約施打，感謝醫護人員、民間

協助志工、市府工作人員通力合

作，承擔如此大的工作量，才能使

快打站運作一切順利，秩序良好。 

二、第 12輪疫苗施打結束後，預估會

剩 40,000劑莫德納疫苗；倘市民

符合莫德納第二劑接種對象、且

間隔 10 周以上，於 11 月 4 日至

7日期間，不必線上預約，可直接

本府各機關 02 遵照辦理。 
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臺中市政府第 509 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 11月 02日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

向醫療院所預約接種。此外，由於

第 12輪疫苗施打對象部分是各級

學校教師、托嬰中心職員等，因人

力調配等問題，導致大約 1,000多

人因上班而未完成注射，因此本

市醫療院所特地加開週末時段，

歡迎多加利用。也特別呼籲預約

成功的民眾如期前往接種，珍惜

疫苗資源，並避免作業上的困擾。 

三、上週中央公布第 13輪疫苗施打規

劃，預計開放 BNT及 AZ 第 1、2劑

接種，臺中市預計接種超過 34萬

人，除了醫療院所外，市府也將在

11 月 8 日至 12 日開設快打站為

民眾接種疫苗，加速提高疫苗覆

蓋率。 

3 

據經濟部最新統計，臺中市多項經濟

指標表現持續亮眼，繼第二季有七項

指標是全國第一，第三季再更進一步，

有八項指標排名全國第一，分別為「公

司登記家數成長數」、「公司登記家數

成長率」、「公司登記實收資本額成長

經濟發展局 03 

自盧市長上任後，臺中經濟表現亮眼，

在 110 年第 3 季經濟指標，臺中市創

下「公司登記家數成長數」、「公司登

記家數成長率」、「公司登記資本額成

長率」、「商業登記家數成長數」、「商

業登記資本額成長數」、「新登記工廠
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臺中市政府第 509 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 11月 02日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

率」、「商業登記家數成長數」、「商

業登記實收資本額成長數」、「新登記

工廠家數」、「特定工廠登記及納管核

准件數」及「投資臺灣三大方案家數」，

渡過疫情黑暗期之後，經濟成績能有

更亮眼的表現，要感謝市民與企業、政

府的合作努力，本府將持續提升本市

整體經濟環境。 

家數」、「特定工廠與納管通過件數」

及「投資臺灣三大方案家數」等八項經

濟指標全國第一，其中「公司登記家數

成長數」、「商業登記家數成長數」及

「商業登記資本額成長數」更已蟬聯 6

季全國第一。投資臺灣三大方案平均

每 3 天就有 1 案投資臺中，平均投資

每 6 元就有 1 元在臺中；民間投資共

新增 6,199 億元，包括三井 Outlet二

期、東區 LaLaport、漢神洲際購物中

心、廣三崇光投資烏日高鐵超級娛樂

購物城、富旺投資烏日複合性購物商

場、Costco 北臺中店、麗寶 Outlet二

期、勤美之森暨洲際酒店及美光記憶

體擴建廠房等，顯示臺中經濟前景持

續看漲。市府將持續藉由單一招商服

務窗口與招商工作小組等招商策略，

積極辦理招商引資，並視案情需要召

開招商投資障礙排除協調會議，邀集

相關權責單位共同研商，持續精進本

市經濟環境，排除各項投資障礙，鼓勵
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臺中市政府第 509 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 11月 02日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

企業加碼投資，以達成「富市臺中 新

好經濟」。 

4 

不只經濟方面，臺中市在推動教育方

面也有下列亮眼成績： 

一、教育部近期公布「全臺 22縣市學

習扶助績優楷模評比」結果，臺中

市在績優團隊、績優教師及績優

學生三個項目共計 7 件獲獎，獲

獎數全臺第一，謝謝各校教學團

隊的努力，未來持續辦理學習扶

助計畫，結合各界力量幫助孩子

成長。 

二、市府鼓勵各校進行國際教育旅行

課程發展，110 學年度共有 23 件

國際教育旅行課程獲得補助，其

中有 5 件方案獲得教育部推薦為

績優方案，全國績優方案總共 20

件中，本市就有 5 件獲選，件數

全國第一！ 

三、市府致力提升學生外語能力與國

際觀，除了推廣中小學國際教育

普及化，本人上任後也力推「外師

教育局 04 

一、110 學年度臺中市國中小學生學習

扶助整體行政推動計畫共計 25個

子計畫，執行日期為 110 年 7 月

1 日至 111 年 6 月 30 日止，分別

由 16所國中小學校承辦推動，計

畫執行方向規劃分成行政督導及

輔導機制、教學與專業輔導人員

研習、回流增能研習與支持系統

四大面向，各項行政推動各子計

畫刻正辦理中。本計畫預計與博

幼基金會、永齡教育基金會、均一

教育平台及因材網辦理各項研

習，結合民間資源力量充實教師

教學知能，使教師以多元策略進

行教學，提升學生學習動機。 

二、110 學年度共計 312所國中小學校

開設學習扶助課程，學習扶助開

班分成四個級別，分別為暑假、第

一學期、寒假及第二學期。暑假國

中小學校共計開設 111 班，第一
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臺中市政府第 509 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 11月 02日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

三倍增」，邀請外籍師資、國內退

休或現任大使分布全市 29 區任

教，今年全市外籍英語師資數達

102人，外師數從六都之末一舉躍

為六都第一，約 13,000 名臺中學

生受惠，讓臺中的孩子不分城鄉，

都能體驗外師親自進行英文教

學、駐外經驗及國際觀的分享，並

實際互動，更能有效提升學習外

語的動力，打造良好外語學習環

境。 

學期共計開設 1782班。本局將持

續鼓勵學校開班，以協助學習低

成就學生，弭平落差。 

三、110 年度教育部補助高級中等以下

學校發展國際教育旅行課程，希

冀能於疫情趨緩後，各校均有充

足能量賡續發展國際教育旅行活

動，並使之與課程活動結合。本市

五件課程教案榮獲本年度教育部

績優推薦，未來將結合相關活動

辦理分享會，供本市各校觀摩課

程設計內容，優化本市國際教育

發展。 

四、臺中市 102 位外師，入校除了與

中師共備學校及協同教學，也協

助校內推動情境佈置、英語學習

活動、英語競賽及營隊等任務，以

生活化方式激發學生學習英語之

興趣，並強化學生的英語聽、說能

力。 

五、本市預計於 110 年 11 月 16 日至

12 月 29 日辦理巡迴輔導訪視計
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臺中市政府第 509 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 11月 02日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

畫，透過現場訪視、觀課、訪談等

方式瞭解學校運用外師資源之情

形，也關心外師在生活適應、實務

教學上的現況，以利即時提供諮

詢與輔導，提供學生更高品質的

學習。 

六、運用外師人力資源，本市將於學期

中辦理傳愛專車活動 36校、雙語

教育營隊活動 22校，未來亦將於

寒暑假期間辦理國際生活營等活

動，將外師資源擴及更多學校。 

5 

臺中購物節自 10月 10日開跑至 12月

9日止，目前 APP下載數已破 86萬人，

截至 11月 2日登錄的消費金額更突破

68 億元，消費力相當驚人，相信破百

億元應是指日可待，請各機關持續宣

傳購物節活動，也歡迎更多民眾到臺

中消費登錄、抽大獎。 

本府各機關 05 遵照辦理。 

6 

針對今日都發局(住宅發展工程處)專

案報告「推動宜居臺中好宅 5,000 戶

全數啟動中」，居住正義是本府重要的

施政價值，因此本人上任後，積極提升

都市發展局 06 

本市社會住宅以 4年(108年至 111年)

興辦 5,000 戶為目標，不只是規劃，而

是實際執行，目前(110 年)已完工

1,191戶，興建中 4,317戶，已完工加
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臺中市政府第 509 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 11月 02日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

社會住宅戶數，並期許 4 年內至少

5,000戶興建或完工，目前第 3年已提

前達標，接下來本府將持續提升社會

好宅戶數，並聆聽市民需求，整合各方

意見規劃未來社會好宅的基地，以市

民的需求為依歸。除了積極興建社會

好宅外，我們也採取多元的政策方案，

例如租金補貼、包租代管等，希望協助

市民住得容易、住得安心。 

興建中合計為 5,508 戶，提前達成

5,000 戶目標，另明(111)年亦針對西

屯區國安段 2-3 期及西屯區鑫港尾段

提報統包預算，戶數可望再提升。後續

仍將持續進行社宅用地評估作業，滾

動檢討推升戶數，並以質的提升為興

辦目標。 

另有關租金補貼部分，110年開始配合

內政部依據城鄉租金水平及不同申請

人身分類別，採取租金分級補貼制度

(每月 2000 元至 5000 元)，以落實可

負擔租金；而包租代管目前除已開辦

第 1期及第 2期外，110年 8月 2日賡

續開辦第 3 期，持續針對民間住宅媒

合租客，擴大對租屋族的協助。 

7 

本府客家事務委員會響應臺中購物

節，於 10 月 31 日在東勢石角庄友善

土地市集舉辦「客庄特色假日市集」首

場活動，隨後並將於 11月 6 日在新社

區香菇街、11月 13至 14日、20至 21

日在東勢客家文化園區分別舉行，展

售臺中山城客庄特色手工及農特產

本府各機關 07 遵照辦理。 
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臺中市政府第 509 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 11月 02日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

品；此外，活動期間民眾手機下載臺中

購物節 APP，也可至現場服務台免費兌

換客家精美好禮，登錄發票抽獎序號

者還可參加「臺中搭波購轉轉樂」，將

在地好禮帶回家，活動當日於會場內

消費滿 500 元以上還可獲得加值商品

一份；請各機關積極宣傳，也歡迎民眾

至臺中山城健康輕旅遊並帶動客庄產

業發展。 
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臺中市政府第 510 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 11月 09日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

1 

今日會議一開始進行了多項頒(獻)

獎，其中一件是協助本市度過旱災的

有功建築界代表。由於臺灣上半年面

臨 56年以來最嚴重的乾旱，本市在 4-

6月期間配合「供 5停 2」分區供水措

施，用水非常窘迫，在這段期間幸好有

這些建築工地主動提供工地抽水、增

加水源，協助本市順利度過兩個月的

限水期，今天特別頒發感謝狀致謝。目

前臺中市水情已經穩定，德基水庫近

期都保持 98%左右的蓄水率，但仍呼籲

市民朋友保持節約用水的好習慣，讓

資源得以永續利用。 

本府各機關 01 遵照辦理。 

2 

11月 12日是醫師節，今年臺灣 COVID-

19 疫情多次緊張，相對於國外疫情爆

發，臺灣卻總能在短時間內讓疫情逐

漸平緩，多虧醫護人員為大家嚴守第

一線，功不可沒，本人今天提前向防疫

英雄致上最深的感謝。 

本府各機關 02 遵照辦理。 

3 

宣布相關重要的市政訊息： 

一、本市初估第 13 期接種結束後 AZ

與 BNT 疫苗有餘裕，為有效利用

本府各機關 03 遵照辦理。 



 

12 
 

臺中市政府第 510 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 11月 09日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

疫苗剩餘量，11月 5-12 日期間，

民眾不用再透過 1922預約平臺，

BNT 疫苗可逕洽合約院所預約施

打、AZ 疫苗則可洽臺中市合約醫

院預約，加速提升疫苗覆蓋率。 

二、入秋天氣逐漸轉涼，秋冬流感高峰

期也即將到來，為提升臺中市整

體防護力，市府編列經費增購流

感疫苗，依據衛福部疾管署監測

資料，65 歲以上長者為罹患流感

併發症的高風險族群，而幼兒族

群接種率偏低，為了及早獲得完

整保護力，呼籲民眾儘快與信任

的醫師討論評估自身狀況和需

求，並且要注意打流感疫苗須與

COVID-19 疫苗接種時間至少間隔

7天，確認後再前往合約醫療院所

或接種站接種，提升自身保護力

並保障親友健康。 

4 

市府致力行銷臺中觀光，耕耘國際與

國內市場多年，加上民間的努力與支

持，成果在這幾年逐步顯現，臺中市不

本府各機關 04 遵照辦理。 
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臺中市政府第 510 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 11月 09日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

僅去(109)年榮登全臺國民旅遊景點

造訪最多的城市，今年全球知名訂房

網 Booking.com公布「臺中」成功入榜

全球八大新興旅遊目的地，成為旅人

最想造訪的目的地之一，也是臺灣唯

一入榜的城市；無獨有偶，知名線上旅

遊網站—Expedia 智遊網「2021 年全

球熱搜夢幻旅遊目的地」調查，臺中更

是排名第 5 名。近兩年疫情對觀光旅

遊衝擊非常大，感謝在地優秀產業的

堅持不懈，為臺中觀光奠定良好基礎，

因此才能在疫情趨緩的第一時間立即

獲得旅遊市場的青睞。 

5 

2021 臺中購物節從雙十國慶熱鬧開

跑，截至 11 月 9 日剛好滿 30 天，在

市民朋友與全國民眾來臺中「用行動

挺振興」之下，今天迎來好消息。截至

11 月 8 日晚上 8 點，臺中購物節消費

登錄金額已突破 104億元，APP 累積下

載次數也突破 92萬次，兩項重要指標

雙雙「破百」指日可待。為感謝市民的

熱情，本人在此宣布，在現有日日抽五

經濟發展局 05 

一、臺中購物節消費金額破百億，加碼

現金獎 100 萬一組，業於 110 年

11 月 13 日「臺中火車站鐵道市

集」活動抽出。 

二、臺中購物節 APP 累積下載次數預

計於 11/19(五)破百萬，規劃於

11/27(六)「屯區 GOGO購」活動抽

出 iPhone13十支。 

本府各機關 05 遵照辦理。 
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臺中市政府第 510 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 11月 09日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

千、周周抽十萬、月月抽百萬、壓軸抽

千萬好宅的基礎下，推出加碼獎項，｢

破雙百，獎雙百｣。消費金額破百億，

加碼現金獎 100萬一組。另外，APP下

載百萬達標，將加碼 iPhone13 抽 10

支，回饋給百萬位下載 APP 會員，感

謝市民對臺中購物節的支持、持續促

進臺中經濟，活動還有一個月時間，請

各機關加強宣傳，也歡迎民眾把握機

會，為臺中購物節締造全新里程碑。 

6 

針對今日食安處「衛生局(食品藥物安

全處)「一手掌握食安大小事，食安資

訊透明化」專案報告，民以食為天，民

眾的食安健康是至高無上的人權，因

此我們會持續稽查把關，守護市民食

的安全。此外，本市食安稽查量能 108、

109年更是全國第一名，有關食安的施

政民調更顯示，達七成五以上的民眾

相當滿意。我們會繼續努力，資訊也會

不斷公開，以食品藥物安全網為例，總

瀏覽人次更將近 40萬，代表市民對此

議題的重視。另外，食品安全的正確觀

教育局 06 

一、本局持續依學校衛生法規定，辦理

本市「學校餐飲衛生督導人員研

習」，並要求本市學校午餐秘書、

校園營養師、午餐相關人員參加，

增進學校午餐管理人員專業知能

及衛生營養觀念，共同守護臺中

市校園午餐食安。另，為提高本市

學生對衛生、安全及營養均衡餐

食之認知，進而建立正確營養觀

念，本局訂定本市年度學校營養

教育實施計畫，由校園營養師至

本市學校進行營養教育宣導工
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臺中市政府第 510 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 11月 09日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

念與資訊要從小培養，請教育局向各

級學校宣導本府食安相關網站，引導

學生瞭解，建立正確觀念。 

作,亦結合大專院校，招募食品營

養等相關科系學生組成「食安青

年軍」，善用該人力資源，規劃由

食安青年軍至各校進行食品衛生

宣導工作，提高本市學校教師學

生對健康飲食認知與素養，以及

食品衛生安全之知能。 

二、為增進學生對食安之認識，本局將

向各級學校宣導可多加利用本府

食品藥物安全處網站之食安教育

(如附件)專區，向學童宣導各項

食品安全之觀念，傳遞正確之食

安知識。 

7 

有關今日法規案及墊付案，下列事項

請積極辦理： 

一、近來全國營造業大缺工、原物料飆

漲，臺中市議會日前也提醒為避

免政府公共工程流標之可能，請

各機關積極檢視各工程的經費編

列是否足夠，並及時因應，啟動因

應作業，避免造成工程延宕。 

本府各機關 07 遵照辦理。 
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臺中市政府第 510 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 11月 09日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

二、本人在立委任內長期擔任財政委

員會召集委員，因此相當重視臺

中的財政預算，臺灣因相關稅法

規定，中央每年稅賦收入均比地

方政府多，本市一年上繳中央超

過 1,500 億元，而本府一年稅收

僅約 500 多億元，不僅差距相當

大，且稅收多為市民貢獻，因此請

各機關積極向中央爭取各項計畫

之補助預算，全力爭取提高補助

額度，並留意中央補助經費之長

久性及穩定性，避免出現中央請

客、地方買單的情形，以完善本市

建設及福利。 

8 

水利建設除了水的整治之外，更需要

重視水的歷史、水的文化，讓河川整治

有不一樣的風貌；以龍井區麗水漁港

為例，市府近期編列工程經費近 300萬

元，沿著龍井排水旁海岸線，將水利設

施、濱海自行車道融入白牆藍瓦，以紅

色愛心點綴自行車護欄，將其打造為

臺灣的「小希臘」，受到市民熱情回應，

本府各機關 08 遵照辦理。 
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臺中市政府第 510 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 11月 09日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

請各機關積極宣傳，歡迎各地遊客前

來感受浪漫地中海風情。 

 

  



 

18 
 

臺中市政府第 511 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 11月 16日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

1 

日前宋姓大學生駕車與瑪莎拉蒂車主

發生擦撞，遭對方重毆昏迷，經過醫護

團隊的全力救治後已經清醒，並轉到

普通病房持續治療中，上週日，我第二

度到臺中榮總探視，為他打氣、加油。

針對近期的治安事件，我要特別強調：

「臺中治安不容挑戰和破壞」！本案

一發生，市警局立刻展開「除暴安民專

案」，至今已經執行第 5天（自 11月

11 日起），不但把逞兇的三名惡少逮

捕到案，一併破獲背後的犯罪集團，將

臺南、高雄的犯罪據點一一掃蕩，一共

逮補 19名犯嫌。面對歹徒逞兇犯案，

我們絕不放過，一定斬草除根、除惡務

盡、嚴查嚴辦！ 

警察局 01 

一、本局自 11 月 11 日起，實施「除

暴安民」專案，透過「密集及封閉

式擴大路檢勤務」、「鎖定黑勢力

強力打擊」、「檢肅非法槍械」、

「查緝地下錢莊」、「查緝網路賭

博」及「結合第三方警政策略壓制

不法場所」等工作，掃蕩不法囂張

行徑，澈底淨化本市現階段治安

狀況。 

二、11月 18日由局長率隊與臺中地方

檢察署，就「抑制街頭暴力精進作

為」召會研商，對於滋事分子以現

行犯逕行逮捕，依刑法第 149 條

及第 150 條，妨害秩序罪嫌移送

達成共識後；復召開「防制街頭暴

力、查緝賄選及網路博弈」專案會

議，凝聚內部執法態度決心，一舉

瓦解犯罪結構，落實保障市民安

全。 

三、「除暴安民」專案工作，自 11月

11 日起至 11 月 25 日止執行成果

如下： 
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臺中市政府第 511 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 11月 16日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

(一)實施密集及封閉式擴大路檢勤

務，動員警力 5,757人次。 

1.查獲通緝犯 128人。 

2.查獲毒品案 44件 51人。 

3.查獲詐欺及電信詐欺 simbox機

房案 16件 24人。 

4.查獲公共危險(酒駕)146件 146

人。 

5.查獲賭博及賭博機房 6 件 18

人。 

6.查獲竊盜案 11件 12人。 

7.查獲失聯移工 10人。 

8.查獲其他刑案 14件 32人。 

(二)鎖定黑勢力強力打擊：查獲治平

案件 7件 47人。 

(三)檢肅非法槍械：查獲手槍 4 枝及

子彈 68發。 

(四)查緝地下錢莊：查獲緝豺案件 8件

9人。 

(五)查緝網路賭博：查獲網路賭博案

件 5件 14.5人。 
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臺中市政府第 511 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 11月 16日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

(六)結合第三方警政策略壓制不法場

所：臨檢或配合市政府聯合稽查

402 次，查獲違規（法）9家。 

2 

臺中購物節搭配中央振興五倍券，刺

激消費成效良好，截至 11月 15日止，

登錄的消費金額已破 140億元，APP下

載數達 98 萬，預估本周可望突破 150

億元，APP下載次數突破 100 萬。為感

謝大家共襄盛舉，本人在此宣布，登錄

的消費金額破 150 億元時，將再加碼

抽出 50 萬元現金一名，預計 11 月 26

日在太平長億夜市抽出；App 下載次數

破 100 萬 ， 也 將加 碼 送 出 十 支

iphone13 手機，預計 11 月 27 日於大

里內新市場抽出，請各機關持續積極

協助宣傳。 

本府各機關 02 遵照辦理。 

3 

今天頒獎項目中各局處都有很好的表

現，感謝大家的努力。其中，本市轄屬

公立國民中小學配合提升公共化教保

服務獎項，共計 19所學校提供場地作

為公幼場所，積極配合本府公托公幼

倍增政策，且有二所學校受表揚者為 2

教育局 03 

一、為減輕本市家長育兒負擔，提供幼

兒平價、優質與近便之教保服務，

採辦理公立幼兒園或非營利幼兒

園並行方式，規劃自 108至 111學

年度擴增本市公共化幼兒園至少

達 180 班 以上，設定 108 至 111
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臺中市政府第 511 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 11月 16日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

位校長，是因前校長輪調、由現任校長

承接續辦，我們一併表揚，我們不會忘

記每一位有功的教育人士；本人上任

時全市僅有 90個班，無法提供足夠的

托育服務，因此我們訂下公托 3 倍增

的目標，預計 4 年內增加 180 個班，

截至目前為止已超過 130 班，未來一

定可以如期完成。公幼場地的擴增，除

了市府自有興建外，也充分利用許多

閒置場館，如地方活動中心、民間場館

等，感謝教育局積極橫向聯繫，讓權管

單位能配合釋出閒置的土地及空間，

讓公托 3倍增計畫順利成功。 

學年度增班目標值分別為 41班、

88 班、25班、26班。其中 108、

109 及 110學年度均已達目標值，

108 學年度增設 41 班，109 學年

度增設 90 班，110 學年度再增設

31 班，提供公共化教保服務量計

4,385 人。110學年度全市公立幼

兒園計 246 園(含分班)、非營利

幼兒園計 23園，合計 269園。 

二、為加速擴增公共化幼兒園服務供

應量，目前已規劃 111 學年度增

設 35班以上，爰公幼倍增計畫自

108 至 111 學年度合計增設 197

班，完成率達 109%，將持續積極

盤點學校餘裕教室與建地，評估

增班設園場址，以提升本市公共

化教保服務量，滿足家長托育需

求。 

4 

雙十公車政策自今年一月開始施行，

截至目前為止成效良好。凡臺中市民、

外籍配偶和就讀臺中學校的學生，只

要綁定電子票證，就能繼續享有 10公

本府各機關 04 遵照辦理。 
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臺中市政府第 511 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 11月 16日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

里免費、超過 10 公里上限僅收取 10

元之優惠，目前綁卡數已達 141 萬，

深獲市民肯定。本項「雙十公車政策」，

最大受惠者就是原縣區民眾，能夠大

幅減低到市區通勤、就學者的經濟負

擔，讓各區居民都能同等享受優惠的

公共運輸服務。此外，本市除了發給 6-

12 歲孩童交通實體卡，享受搭乘公車

優惠外，連乘坐捷運也享半價優惠，福

利獨步全國；歡迎市民朋友踴躍至指

定地點過卡綁定，善加利用。 

5 

議會將於下週召開一讀會，近日會議

通過之各項墊付案，請各機關依黃副

市長指示，於本週內送交府會聯絡小

組，俾利納入議會審議。 

本府各機關 05 遵照辦理。 
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臺中市政府第 512 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 11月 23日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

1 

今天頒獎項目中各局處都有很好的表

現，感謝大家的努力，再次恭喜並感謝

得獎者；其中，臺中市在推動各項中輟

復學輔導措施成績優異，特別值得一

提，109學年度輟學率為六都最低，復

學率則為六都第三名，更榮獲「110年

度全國中輟生預防及復學輔導工作績

優縣市」，能獲得如此成果端賴教育局

與各校的努力，市府未來將繼續與各

校並肩推動落實教育零拒絕的理念，

也期許社會大眾與我們一起為孩子們

加油打氣。 

教育局 01 

為強化本市中輟生預防追蹤與復學輔

導工作，教育局精進作為如下： 

一、辦理青少年生涯探索號計畫：針對

國中三年級中輟或就學不穩定之

學生，提供個別輔導、自我探索及

職涯體驗課程，激發學習興趣及

潛能。 

二、加強督導機制：對有長期中輟學生

之學校，本局定期與不定期追蹤

了解學生復學輔導情形，並於本

月邀集學校、社政、警政、司法及

本市學生輔導諮商中心，召開跨

網絡專案檢討會議。 

三、每年辦理 2 次強迫入學委員會暨

中輟學生復學輔導督導會報，瞭

解各區公所執行強迫入學業務情

況。 

四、由本市學生輔導諮商中心定期評

估中輟個案三級輔導需求評估及

提供輔導協助。 

五、與臺中市政府警察局少年警察隊

建立中輟生協尋機制。 
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臺中市政府第 512 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 11月 23日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

六、辦理電競體驗營課程：與青年高中

合作，針對因網路成癮或對學習

不感興趣之學生開設電競體驗營

課程，以激發學習潛能，培育電競

人才。 

七、訂定獎勵機制：中輟人數較前期下

降之學校，予以校長及學校人員

嘉獎或記功。 

2 

近期重要市政如下： 

一、目前 covid-19疫苗供貨量充足，

自即日起至 12 月 1 日止，也就

是第 14、15 輪疫苗注射期間，

臺中市提供多種疫苗注射服務，

歡迎民眾踴躍接種。另外，為考量

民眾接種權益及安全，診所及衛

生所只提供一種疫苗注射，醫院

則採分診分流方式，提供二種以

上疫苗接種，民眾可逕向醫療院

所預約。 

二、市府自即日起啟動臺中市企業、公

司、夜市攤販等揪團接種服務，只

要符合第一、二劑接種年齡及間

本府各機關 02 遵照辦理。 
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臺中市政府第 512 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 11月 23日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

隔，單一種疫苗接種人數滿 30 

人，即可向轄區衛生所登記媒合

院所或由衛生所接種，非常方便。

此外，也感謝磐石會捐贈市府行

動防疫專車一部，裡面配備疫苗

儲放專用冰箱，偏遠及醫療資源

缺乏地區，將由行動防疫車載著

接種團隊前往提供接種服務，歡

迎有需要的市民多加利用。 

三、秋冬流感季即將到來，臺中市今年

採購公費流感疫苗 73 萬 8,350 

劑，統計至 11 月 21 日已接種

超過  58 萬劑，疫苗使用率 

79.88%。其中接種對象 65 歲以

上長者目前接種率為 39.56%，雖

高於全國平均，但與去年相較仍

下降 16.4%，約 5 萬 4,000 名

長者尚未接種； 6 個月至 3 歲

及 3 歲至入學前首次接種者也

分別較前一年下降  7.43%及 

2.76% ，在此特別呼籲長者及幼
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臺中市政府第 512 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 11月 23日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

兒盡速接種流感疫苗，以提升保

護力。 

四、另外，今年私立學校教師首度由市

府提供公費流感疫苗注射，盼能

全面保障師生校園安全。感謝本

市各院所醫護團隊於 10 月 12日

起進入臺中校園提供流感疫苗接

種服務，目前 394 所學校已完成 

388 所學校，共計 23 萬 8,812 

位學生接種，11 月 22 日至 26 

日將持續為 6 所學校計 9,690 

名學生提供接種。 

3 

和平區博愛國小早在民國 19年 4月就

已經創立，為落實及尊重原住民族主

體性，學校自 105年起推動更名計畫，

並於今年 3 月辦理校名更名公投，最

終以 77.05%的支持率更名為「臺中市

和平區德芙蘭國民小學」，「德芙蘭」

（Tbulan)為泰雅族語「好山、好水，

適合人居住的地方」，市府尊重並同意

學校更名，也希望藉此讓大家更認識

並欣賞原住民文化，後續也將提供學

教育局 03 

本案已於 110 年 11 月 29 日函發教育

部、本府各一級機關及本市各級公

(私)立學校週知更名事宜，並請該校

依規辦理印信換發、專戶異動等事宜；

未來亦將持續協助該校推動校務發展

及各項教學活動，期以該校發展具原

住民族主體性特色，強化在地連結。 
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臺中市政府第 512 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 11月 23日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

校相關的協助，滿足地方對德芙蘭國

小未來發展的企盼。 

4 

臺中捷運綠線在今年 4月 25日正式通

車，挺過疫情衝擊，目前達成兩項里程

碑；首先是全線運量截至 11 月 21 日

止已突破 300 萬人次；其次則是第一

大站高鐵臺中站累積運量預計在 11月

26日前後達到 50萬人次。為慶祝歷史

性的一刻，臺中捷運公司將致贈「高鐵

臺中站第 50萬名旅客」價值 9,000元

的 90天可無限次搭乘的中捷卡，以及

人氣周邊商品小綠綠抱枕、列車造型

微型積木，非常具有收藏價值，歡迎民

眾多多善用臺中捷運。 

中捷公司 04 

一、台中捷運高鐵臺中站第 50萬名旅

客已在 11月 26日下午 4時 30分

誕生。第 50萬名幸運兒黃女士是

第一次搭乘台中捷運，她和女兒

林小姐搭捷運到高鐵臺中站，要

轉乘台鐵分別前往大甲、員林。 

二、黃女士成為台中捷運高鐵臺中站

第 50萬名幸運旅客，當場由台中

捷運公司董事長林志盈致贈 90天

無限次搭乘中捷卡及中捷人氣周

邊商品小綠綠抱枕和列車造型微

型積木；女兒林小姐是第 50萬的

前 1名旅客，獲贈 30天無限次搭

乘中捷卡及小綠綠抱枕。母女兩

人對於能成為幸運旅客都非常興

奮。 

三、第 50 萬旅客的後 1名旅客黃先生

也是第一次搭台中捷運，要轉乘

高鐵到台南，他說，很意外很驚

喜，沒想到第一次搭乘就中獎。黃
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臺中市政府第 512 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 11月 23日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

先生也獲贈 30天無限次搭乘中捷

卡及小綠綠抱枕。 

四、高鐵臺中站是捷運綠線運量最高

的車站，為感謝旅客的支持，中捷

公司特別為這次活動設計專屬票

卡，票面圖案以捷運高鐵臺中站

車站建築為主意象，搭配「高鐵臺

中站第 50萬人次紀念」文字，絕

無僅有，極具收藏價值，藉此感謝

旅客的支持。 

5 

針對今日勞工局(勞動檢查處)「促進

青年職場安全」專案報告：臺中為全國

第二大城，多達百萬的勞工，因此勞檢

處扮演重要角色，除了保障勞工工作

環境安全外，也透過勞動檢查了解勞

工權益與法令有無落實，工作量相當

龐大，感謝同仁平日的辛勞。此外，也

由於青年初入職場，對本身權益不甚

熟悉，更需要透過市府力量協助保障

青年勞工權益，我們將持續努力與精

進，協助企業與勞工共創安全職場，安

心就業。 

勞工局 05 

青年朋友為社會中堅砥柱，培養青年

職業安全衛生觀念使其終身受惠，經

分析青年朋友多從事短期臨時性作

業，工作風險偏高，為提升青年之工安

意識及培養安衛認知，並了解現場作

業實務面問題，本市勞動檢查處採取

推展職安教育訓練、校園巡迴演講、大

專院校安全夥伴策略聯盟、青年職安

衛體驗活動等作為，確保職場新鮮人

之安全與健康： 

一、辦理校園高中職宣導會，勞動教育

向下紮根：藉由深化安全衛生教
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臺中市政府第 512 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 11月 23日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

育方式，於國、私立高中(職)導入

實務性勞動教育，透過教育宣導

方式使青年朋友認識職業災害類

型及預防對策，包含工作時之駕

駛機車安全、實驗室工作及實習

工廠作業等安全衛生事宜，建立

正確安全的工作安全價值觀，並

與本市 22所學校職場高風險相關

科系(土木、機械、化工)合作，110

年度對臺中高工、霧峰農工、玉山

高中等 11 所高中職辦理 17 場次

之宣導會，更將宣導內容製作成

影音宣導影片，加強多元宣導之

方式，使青年朋友能夠線上學習。 

二、辦理青春專案檢查，建立安全職場

環境：針對製造業、營造工地、餐

飲業、大賣場及加油站等僱用青

少年較多之工作場所，實施青少

年職業安全衛生專案檢查，自 108

年起每年實施青少年安全衛生勞

動檢查 50-60 場次之專案檢查，
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臺中市政府第 512 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 11月 23日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

保障青年朋友在工作場所之工作

安全。 

三、成立大專校院安衛互助聯盟，互相

觀摩，加強推動校園職安衛管理

工作：本市勞動檢查處與勞動部

職業安全衛生署、教育部及本市

大專院校成立中區大專校院安衛

互助聯盟，並締結安全伙伴契約，

於 109 年 8 月 1 日起至 112 年 7

月 31日對本市大專院校實施現場

輔導，辦理 17場工安診斷暨高階

主管座談會，並定期宣導，每年辦

理 2 場次聯盟分享會及聯盟夥伴

學校大會暨災害預防宣導會，藉

由成立互助聯盟作為相互交流學

習的平台，讓各校能在安全衛生

的管理達到相互提升之目的，並

增進大專校院與各地勞動檢查機

構間的溝通與了解，共同提升校

園職業安全衛生專業知能及管理

績效，達到雙贏局面。 
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臺中市政府第 512 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 11月 23日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

四、辦理青年職場安全體驗營隊，藉由

營隊競賽趣味方式提升青年職安

觀念：109年首度舉辦「青年職場

安全體驗營隊」邀請本市青年藉

由參加體驗營隊實際走訪製造業

工廠、營造業工地，體驗職場環境

可能遇到的職業災害，了解工作

環境之危害與預防方式，並融入

營隊競賽等趣味方式，加深青年

體驗之參與感，使青年能夠成為

推動職安觀念之種子，向更多同

齡人傳遞職場環境災害預防之重

要性。 

五、辦理安全衛生防災科技展示暨體

驗活動，主動出擊提供現場體驗：

為積極建構本市職場安全健康防

護網，於 109年辦理「臺中市職場

安全衛生防災科技展示暨體驗活

動」，以展示車主動出擊方式，至

事業單位、校園及轄內工業區提

供工安互動體驗巡迴展覽，提供

各式互動道具及個人防護器具供
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臺中市政府第 512 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 11月 23日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

現場體驗，並搭配各種工安宣導

影片，辦理 65場次之體驗活動，

多元化宣導方式。 
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臺中市政府第 513 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：110年 11月 30日 

項

次 
指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

1 

市府於歲末年終之際對所屬各機關進

行多項考核，成績優異的機關將獲市

政會議公開頒獎；此外，「獻獎」則是

本府獲得中央肯定的獎項，特地在市

政會議獻給市民，由本人代表接受，與

全體市民共同分享榮耀。期許各機關

同仁持續精進各項施政，共同實現富

市臺中，新好生活。 

本府各機關 01 遵照辦理。 

2 

為配合鯉魚潭廠原水站閥類設備改善

工程、鯉魚潭水庫輸水隧道檢視工程，

自來水公司自 11 月 30 日上午 9 時起

於臺中市原 8 區及大雅區、潭子區等

停水 47 小時，影響本市約 17 萬戶；

后里區、大甲區及外埔區約 1萬 3,600

戶則採降壓供水。而為避免造成市民

生活不便，自來水公司設置臨時取水

站 56處，有需要的市民可就近取用。

此外，停水期間市府與自來水公司共

同建立網路即時通報平臺，市民可洽

1910 自來水公司服務專線查詢停復水

狀況，如需市府協助則可撥打 1999。

另外，提醒市民，於停水期間應關閉抽

經濟發展局 02 

有關「鯉魚潭廠原水站閥類設備改善

工程、台中-鐵路綠空廊道備援送水管

(一)之一改接工程」預計自 110 年 11

月 30 日上午 9 時至 110 年 12 月 2 日

上午 8時止，停水 47小時。本局於 110

年 11月 26日至 110年 12月 1日請本

市群健及豐盟等有線電視系統協助跑

馬燈字幕宣傳停水資訊，並於臺中市

政府 LINE訊息及本局臉書發佈停水資

訊。停水期間業於與自來水公司共同

建立網路即時通報平臺，即時掌握施

工及停復水進度，該工程業已如期完

工，並於 110年 12月 2日上午 7時全

面正常供水。 
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指(裁)示事項 辦理機關 承辦案號 辦理情形暨執行規劃  

水機電源，避免馬達空轉而損壞或釀

成火災，復水後則須將抽水機排氣閥

打開排氣，避免空氣阻塞無法進水。 

3 

第三屆臺中購物節自 10 月 10 日起跑

至今，累積登錄消費金額已破 200 億

元、手機 APP 下載次數也超過 100 萬

次，為慶祝消費金額屢創新高，本人特

別宣布獎項再度加碼，12 月 5 日將由

代言人謝金燕抽出 2 組百萬元現金獎

項。臺中購物節活動至 12 月 9 日截

止，仍有許多獎項會陸續抽出，包括近

一萬組 5,000 元現金獎、附車位的千

萬好宅等，歡迎大家至臺中消費、抽大

獎，也請各機關積極宣傳。 

本府各機關 03 遵照辦理。 

4 

距元旦僅約一個月時間，近日許多市

民詢問跨年活動資訊，市府將另行舉

辦記者會告知大眾相關訊息。目前臺

灣疫情尚稱平穩，但新型病毒 omicron

仍有可能侵襲臺灣，因此大型活動要

有應變計畫，臺中採取「一個準備、二

個應變」：倘疫情仍平緩，跨年晚會將

如期舉辦，除了實體現場演出，也開放

新聞局 04 

跨年活動已依規提送防疫規劃給衛生

局審核，並依市長指示持續關注疫情

變化，滾動式檢討並隨時調整防疫措

施。若可維持開放現場民眾入場，將規

劃於入口處採取實聯制登記、進行體

溫量測及手部消毒，發燒或有疑似

COVID-19 症狀者不得入場，並要求現

場人員及參與民眾全程配戴口罩，場
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觀眾進場；疫情若出現變化，本府將配

合中央採取二個應變措施，一是線上

舉辦，一是取消活動，市府將隨時因應

疫情變化作調整，並公布周知。 

內禁止飲食。疫情若趨嚴，將改為線上

舉辦；若疫情嚴峻到表演團隊無法演

出，跨年晚會將完全取消，既不實體舉

辦也不線上轉播，以防疫優先。 

5 

中華職棒總冠軍賽已於臺中洲際棒球

場打完前 2 戰，臺中地主隊中信兄弟

隊 2 戰皆勝。目前疫情比較平緩，幾

乎場場滿座，本人也親自前往為球隊

加油，很開心看到這麼多球迷共襄盛

舉，誠摯邀請市民一起為中信兄弟加

油，也祝福中信兄弟順利拿下總冠軍。 

本府各機關 05 遵照辦理。 

6 

行政院公共工程委員會揭曉「第 21屆

公共工程金質獎」得獎名單，市府在工

程類拿下 6 件金質獎，與新北市並列

全國第一；特別貢獻獎更是連續 2 年

獲獎，今年總得獎數共計 7 座，歷年

最多。在此特別感謝市府同仁的努力，

一一克服工程困難，不斷的精進公共

建設品質，未來我們也會持續為公共

工程品質做最嚴謹的把關，與優良廠

商攜手打造優質建設，帶給市民最宜

居的環境。 

本府各機關 06 遵照辦理。 
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7 

經濟日報公布「2021 年縣市幸福指數

大調查」結果，其中，地方政府施政滿

意度，臺中市從去年 72.8%進步到今年

77.6%，名列六都第 2、全國第 4，感謝

市民肯定，市府積極推動市政服務，讓

民眾安心，進而對臺中充滿信心。這次

調查結果將做為施政參考，持續努力

打造幸福城市。 

本府各機關 07 遵照辦理。 

8 

第 58屆金馬獎頒獎典禮在 11月 27日

舉行，市府委託製作的動畫短片「海角

天涯」榮獲最佳動畫短片獎，導演吳德

淳發表得獎感言時，特別感謝臺中市

政府在製作期間給予的建議與協助，

讓整體創作更加完善。市府長期以實

質經費補助，並偕同「臺中市影視發展

基金會影視協拍中心」的能量支援影

視劇組落地拍攝，在疫情衝擊影視產

業的艱困現況中，仍然持續有優秀作

品在臺中的協助下誕生，並且在影視

舞臺上綻放光芒，感謝新聞局等相關

單位的努力。本次第 58屆金馬獎除了

「海角天涯」獲獎，另外補助作品「複

新聞局 08 

本局將持續積極輔導影視業者至本市

拍片取景、住宿、辦理影視活動，以及

穩定推動「臺中動畫製作計畫」和「大

臺中記事紀錄片計畫」，輔導動畫和紀

錄片工作者拍製屬於臺中的故事，除

將推動本市影視產業發展，也期待能

讓更多「臺中製造」作品在國內外影展

上發光發熱。 
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身犯」、「聽見歌再唱」及「高山上的

熱氣球」也入圍，入圍就是肯定，再次

恭喜獲獎團隊。 

9 

針對今日交通局(停車管理處)「停車

場興建推動計畫」專案報告，本市為全

國第二大城，人口超過 280 萬，在寸

土寸金的城市裡，停車問題更顯窘迫，

市府近幾年投入龐大預算興建停車

場，滿足停車需求，但仍無法追上停車

位需求增加的速度，最根本之道仍是

提供完善的大眾運輸系統，雙管齊下。

因此，除了中部第一條捷運於 4 月 25

日通車，市府更於今年初推動「雙十公

車」優惠，吸引外縣市民眾高價收購本

市已綁定之交通卡，當然這於法不合，

我們會依法查辦，不過，這也顯示政策

受到民眾高度認同；另外，我們更預計

於 3 年內增設 1,000 個 ibike 站點，

屆時可提供市民更多元且完善的大眾

運輸系統，減少自行開車需求，從源頭

解決停車問題。 

交通局 09 

一、 本府交通局刻正興建 23 場路外

停車場，全部完工後，將可增加

約 5,600席汽車格位及 5,000席

機車格位，能有效紓解不同時段

的停車壓力。  

二、 關於大眾運輸系統部份，市民限

定乘車優惠自 110年 1月 1日起

實施，符合申請資格的民眾可持

身分證件及電子票證進行綁定，

即可續享雙十公車優惠，依據臺

中市交通卡作業要點第十點規

定，交通卡及敬老愛心卡限本人

使用，持卡人並應配合查票人員

出示電子票證及優惠身分之證

明文件，為避免冒用交通卡情

況，交通局已不定期進行隨車稽

查，確保交通卡為本人使用，並

有效宣導民眾正確使用方式。  
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三、 此外 iBike的部分，截至 110年

12月 2日已增設 2.0站數達 856

站，進度已超前，將持續於運輸

場域、高中職以上學校及熱門商

圈、景點規劃佈站，預計可提前

於 111年達到增設 1000站目標。 
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貳、 府列管標案辦理情形 

府列管標案 

臺中市政府 110年 11月份 府列管標案進度 

資料下載時間：110.12.07 

執行月份 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 總計 

110年 11月 412件(92.79%) 14件(3.15%) 2件(0.45%) 7件(1.58%) 9件(2.03%) 444 件 

 

(一) 學校工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 擬解除列管件數 總計 

小 計 47 件(92.16%) 1 件(1.96%) 0 件(0.00%) 2 件(3.92%) 1 件(1.96%) 51 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

1 

106DD00
066 

教育局/國
民小學/南
陽國小 

臺中市南陽
國小仁愛、
信義樓拆除
重建工程 

99,990 95 100 5 流廢標次數：5次， 
期程修改次數：2次 
已辦理完成。 

2 

109DD00
398 

教育局/國
民小學/美
群國小 

美群國小附
設幼兒園園
舍合併活動
中心共構興
建工程 

131,960 30 10 -20 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理第 5次校園審議會議，依據委員建議和學校需求，修正設計圖說與
預算書編列。 
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編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

3 

109DD00
382 

教育局/國
民小學/九
德國小 

臺中市烏日
區九德國民
小學興建幼
兒園園舍工
程 

57,630 40 25 -15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.11月 10日工程營繕科協助上網公開閱覽 
2.上網公告目前簽辦中 

4 

110DD00
027 

教育局/國
民小學/大
勇國小 

臺中市南區
樹德國民小
學新設學校
工程 

199,800 68 67 -1 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：0次 
1.地下室區 3F結構施作。2.淺基 3F結構施作。 

5 

110DD00
343 

教育局/國
民中學/大
道國中 

臺中市立大
道國民中學
中正堂校舍
拆除重建暨
水土保持工
程 

60,022 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
細部設計完成，準備辦理校內工作小組會議中。 

6 

110AD00
060 

教育局/國
民小學/北
勢國小 

北勢國小-臺
中市學校教
室冷氣設備
裝設採購案 

960,309 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
履約中 

7 

109DD00
191 

教育局/國
民小學/梧
棲國小 

臺中市梧棲
區梧棲國小
西棟大樓拆
除重建 

122,896 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110年 9月 29日決標予騰駿營造有限公司，決標金額為新臺幣 9,660萬
元整 

8 

106DD00
050 

教育局/國
民小學/龍
港國小 

臺中市龍井
區龍港國民
小學 A、C棟
校舍拆除重
建工程 

60,166 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
工程尾款已於 110年 2月 5 日支付 

9 

106DD00
190 

教育局/國
民中學/雙
十國中 

臺中市立雙
十國民中學
活動中心(含
幼兒園暨地
下停車場)新
建工程 

235,024 95 95 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
本案驗收合格，刻正申請外水水電及辦理結算中。 

10 
106DD00
289 

教育局/國
民中學/后

臺中市立后
里國民中學

70,000 88 88 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
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案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

里國中 綜合活動中
心新建工程 

外牆泥作吊線貼條貼灰誌,打底,抿石子施作,鋼構屋頂浪板施作 

11 

107DQ00
007 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

臺中市歷史
建築「潭子
國小日式校
舍」修復暨
再利用工程
(含監造及工
作報告書)案 

64,000 95 95 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
本案於 110年 9月 11日申報竣工，於 110年 9月 16日竣工確認完成，
於 110年 10月 13日辦理建築本體及景觀工程驗收，廠商於 110 年 11月
12日提送缺失改善資料，經查尚有待修正事項，退請廠商修正後於 12月
1日前提送予本處，另於 110 年 11月 9日辦理機電消防驗收，廠商將於
110年 12月 6日前提送缺失改善資料予本處，俾利辦理後續複驗事宜。 

12 

106DD00
062 

教育局/國
民小學/梧
棲國小 

梧棲國小北
棟教學大樓 B
棟拆除重建
工程 

68,310 82 82 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
預定進度:66.990%實際進度:67.033%工作項目: 
1.粉刷工程 
2.水電配線工程 

13 

108DD00
307 

教育局/市
立高中職/
西苑高中 

西苑高中老
舊校舍改建
暨校園新建
工程-第二期 

192,275 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案預先管控期程，須待第一期工程開工後始有實際進度。 

14 

108DD00
310 

教育局/國
民小學/大
德國小 

臺中市梧棲
區大德國民
小學-多功能
活動中心新
建工程 

97,200 20 20 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
1.本案第二次細部設計規畫審議會議於 11月 6日辦理，審查通過並回函
規畫設計單位，刻正向都發局申請相關圖資資料及準備工程招標資料。 

15 

109BF00
021 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科第一股 

成功國中老
舊校舍整建
及活動中心
暨公有地下
停車場新建
工程委託規
劃設計監造
技術服務 

251,342 80 80 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
校園規劃審議教育局於 110 年 8月 26日同意備查，9月 14日教育局辦理
公共設施用地多目標使用審查會議，決議補正事項檢送後通過，於 10月
13日辦理細部設計第一次審查會議，10月 21日函送細部設計第一次審
查會議紀錄，11月 18日辦理細部設計第 2次審查會議，11月 23日函送
會議紀錄。 

16 

109DD00
164 

教育局/國
民小學/樂
業國小 

臺中市東區
樂業國民小
學新建幼兒
園園舍建築
工程 

76,610 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
工程檢討後重行上網公告，於 11/30開標，未達三家投標流標，續行上
網，擬於 12/9（四）開標。 
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17 

109DD00
173 

教育局/國
民小學/龍
海國小 

臺中市龍井
區龍海國小
北棟校舍拆
除重建工程 

129,163 10 10 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
完成第二次細部設計規劃審查會議及預算書圖公開閱覽作業（招標中） 

18 

109DD00
180 

教育局/國
民中學/清
水國中 

清水國中
「老舊校舍
行健樓拆除
重建工程」 

142,547 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.110.11.17第一次開標，無廠商投標，流標。 
2.110.11.18教育局召開流廢標檢討會議。 
3.110.11.25教育局（代辦機關）重新簽陳招標文件。 

19 

106DD00
321 

教育局/國
民小學/社
口國小 

臺中市神岡
區社口國民
小學西棟大
樓新建工程 

79,200 87 88 1 流廢標次數：4次， 
期程修改次數：1次 
1.外部噴塗料、拆紙、塞水路、玻璃安裝、拆南棟外部鷹架、修補、清
運等。 
2.1、2F室內、陽台貼磨石子地磚、樓梯磚等施作。 
3. 1-3F給排水、電路等測試、修正，管道間、地板插座、線槽、消防管
路等施作。 
4.電梯試車、安檢。 
5.廁所地坪等防水施作。 
6.2、3F欄杆安裝等。 
7.2、3F廁所貼壁磚。 
8.拆 2、3F室內施工架、清運。 
9.南棟室內拆紙、玻璃安裝等。 

20 

106DR00
033 

教育局/市
立高中職/
西苑高中 

西苑高中老
舊校舍改建
暨校園新建
工程-第一期 

323,400 89 90 1 流廢標次數：4次， 
期程修改次數：2次 
1.裝修工程 A棟 3F~1F外牆抿石子作業施作 
2.裝修工程 A棟 5F磨石磚地坪作業施作 
3.裝修工程 A棟廁所及陽台 30*30cm透心石英磚鋪貼作業施作 
4.裝修工程 A棟樓梯 10*10cm 窯燒花崗石磚鋪貼作業施作 
5.裝修工程 A棟 5F~4F外牆塗料噴塗作業施作 
6.水電工程 A棟外牆及管道間分電箱配管及線槽拉線施作 
7.雜項工程 A棟外牆鋁格柵安裝施作 
8.結構體工程 A棟東、西、北側外牆施工架拆除作業施作 
9.裝修工程 B棟 B1F外牆抿石子作業施作 
10裝修工程 B棟 B1F磨石磚地坪作業施作 
11.鋼構工程 C棟 2F欄杆安裝施作 
12.景觀結構工程周邊景觀排水等結構工程作業施作 
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21 

107DD00
040 

教育局/國
民中學/神
圳國中 

臺中市立神
圳國民中學
多功能活動
中心暨非營
利幼兒園教
室興建計畫 

89,920 83 84 1 流廢標次數：10次， 
期程修改次數：2次 
107/3/21完成建築師遴選，11/9基本設計審議會議，108/1/7研考會同
意備查，4/16第 2次細部設計審查會，5/15預算書及細部設計圖說同意
備查，108/8/15、8/23流標，9/24減項發包後再上網，10/9及 10/22均
流標。11/19日第 2次修正後再上網，12/4、12/12、12/31均流標，
109/1/20第 3次流廢標檢討會議，2/14、3/3均流標。4/1辦理第 4次流
廢標檢討會議，工期從 400 天延長為 450天。5/6辦理第 5次流廢標檢討
會議，6/18流標，109/7/2 由連信營造有限公司得標，標價：
81,400,000元。109/10/29 開工。（童健程建築師事務所） 

22 

106DD00
100 

教育局/國
民小學/東
陽國小 

東陽國民小
學教學大樓
拆除重建工
程 

99,800 92 93 1 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.植栽植樹及草皮鋪設作業 
2.連通道走廊鋼構施工作業 
3.北中南棟機電及弱電設備作業 
4.水保工程排水設施施工作業 

23 

109DD00
331 

教育局/國
民小學/旭
光國小 

臺中市烏日
區旭光國民
小學第二期
校舍興建工
程 

174,876 80 81 1 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
一至四樓外牆粉刷、一至三樓油漆一底一度、一樓內部水泥 
砂漿打底及鋪設磨石子地磚、地下室及四樓消防管吊管、安裝一 
至三樓插座、安裝一樓照明設備 

24 

109DD00
438 

教育局/市
立高中職/
中港高中 

中港高中專
科教室大樓
及學生宿舍
興建工程 

99,100 58 59 1 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
1.基礎及 1樓版結構工程 
2.基礎水電配管工程 

25 

110DD00
053 

教育局/國
民小學/建
國國小 

臺中市清水
區建國國民
小學綜合活
動中心暨教
學大樓新建
工程 

116,470 55 56 1 流廢標次數：5次， 
期程修改次數：0次 
110年 11月 11日第 6次監造會議紀錄。 
110年 11月 25日第 7次監造會議紀錄。 

26 

106DD00
073 

教育局/國
民小學/
公?國小 

公舘國小東
棟校舍拆除
重建工程 

50,450 71 73 2 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
1.截至本次會議前施做項目 
（1） 3F.RF 內牆泥作吊線貼灰誌（2）2F 內牆打底粉光（3）外牆及屋
頂打底粉光（4）防火窗框安裝.崁縫（5）樓層縫及窗框防水施作（6）
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水電管路及拉線施作（7）水電給排水及汙水管路施作（8）汙水池設備
安裝（9）升降設備安裝 
2.本次會議後兩週預計施做項目 
（2） 3F 內牆打底粉光（3）外牆及屋頂打底粉光（4）水電管路及拉線
施作（5）水電給排水及汙水管路施作（8）砌磚施作（9）砌玻璃磚 

27 

109DD00
154 

教育局/國
民小學/梧
棲區中正
國小 

臺中市梧棲
區中正國民
小學仁愛樓
拆除重建工
程 

74,352 77 79 2 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
坪頂油漆粉刷、外牆二丁掛貼磚、各樓層水電配管 

28 

109DD00
187 

教育局/國
民小學/大
雅國小 

大雅國小 107
年度改善及
充實教學環
境設備-和平
樓拆除重建
工程 

83,959 68 71 3 流廢標次數：4次， 
期程修改次數：0次 
三樓 301~303教室牆面水電配管及冷氣管路預留.男女廁排水管配管.三
樓 304~306教室柱牆雙側模板組立及配件固定.走廊獨立柱及陽台造型模
板組立 

29 

106DD00
060 

教育局/國
民小學/龍
津國小 

臺中市龍井
區龍津國民
小學 106-108 
年度老舊校
舍拆除重建
工程(含委託
規劃設計監
造技術服務)
採購案 

113,256 95 98 3 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成，目前申請解列。 

30 

105DD00
193 

教育局/市
立高中職/
龍津高中 

龍津高中--
龍津國中改
制高中第一
期綜合教學
大樓工程 

178,675 95 98 3 流廢標次數：6次， 
期程修改次數：0次 
已於 108年 1月 15日開工，已於 109年 12月 31日申報竣工，已完成驗
收程序並辦理經費核結中。 

31 

106DD00
026 

教育局/國
民中學/外
埔國中 

臺中市立外
埔國民中學
老舊校舍拆
除重建工程 

146,612 95 98 3 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：1次 
承商已於 110年 11月 1日前將驗收之缺失項目改善完成, 之後已在 110
年 11月 11日辦理第二階段北工區驗收之複驗,並已通過驗收. 

32 
106DD00
048 

教育局/國
民中學/大

臺中市立大
雅國民中學

94,050 95 98 3 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
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雅國中 老舊校舍(至
善樓、平和
樓)整建工程 

因設計單位審核結果與承覽廠商提送之第三方鑑定報告數量相差懸殊，
爰請承攬廠商提出履約爭議調解。 

33 

107DD00
348 

教育局/國
民中學/大
雅國中 

臺中市立大
雅國中老舊
校舍拆除重
建工程（第
二期） 

63,851 95 98 3 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
因設計單位審核結果與承覽廠商提送之第三方鑑定報告數量相差懸殊，
爰請承攬廠商提出履約爭議調解。 

34 

106DD00
088 

教育局/國
民小學/瑞
峰國小 

臺中市大肚
區瑞峰國民
小學拆除東
棟老舊校舍
暨活動中心
整建工程 

120,144 94 98 4 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：0次 
辦理結算核銷作業 

35 

106DD00
110 

教育局/國
民小學/龍
海國小 

臺中市龍井
區龍海國民
小學 106-108
年度老舊校
舍拆除重建
工程 

145,584 89 93 4 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
1.1樓外牆抿石子施作 
2.中庭景觀施作 
3.中庭水溝施作 
4.樓梯扶手安裝 
5.化糞池埋設 

36 

109DD00
142 

教育局/國
民小學/宜
欣國小 

宜欣國小活
動中心新建
工程 

70,000 89 93 4 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.室內油漆工程 
2.空心磚圍牆工程 
3.磨石子地磚施工 
4.景觀高壓混凝土磚植草磚施工 
5. 2F活動中心多功能彈性地坪 
6.機電管路整理及設備安裝 

37 

110DD00
357 

教育局/國
民中學/四
張犁國中 

臺中市立四
張犁國民中
學非營利幼
兒園-新建公
共化幼兒園
園舍工程 

57,630 20 25 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
預算書圖陳判及用印 
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38 

110AD00
177 

教育局/市
立高中職/
神岡高工 

臺中市立神
岡工業高級
中等學校 CNC
臥式車
床.CNC銑床
及其他設備
採購 

29,970 30 35 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110年 10月 29日第 3次開標,決標通知履約中,履約期限 111.3.21 

39 

109DD00
525 

教育局/國
民中學/潭
秀國中 

潭秀國中-臺
中市中小學
電力系統改
善工程(第 10
群) 

51,035 66 71 5 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：0次 
工程進行中。（電纜線拉線、教室電盤、層盤）。契約變更多次陳核國教
署中。估驗款請款中。 

40 

109DD00
516 

教育局/國
民小學/霧
峰國小 

霧峰國小-臺
中市中小學
電力系統改
善工程(第 26
群) 

65,506 79 85 6 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
三大材料已大多數進場，正全力趕工中，現正辦理理設計變更，報局核
備中，待核備後辦理契約變更。 

41 

109DD00
190 

教育局/國
民小學/大
甲國小 

臺中市大甲
區大甲國民
小學行政大
樓重建工程 

174,306 64 70 6 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
四 F底板鋼筋綁紮 

42 

108DF00
141 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

臺中市大里
區益民國小
學生活動中
心暨地下停
車場興建工
程 

280,000 58 65 7 流廢標次數：6次， 
期程修改次數：0次 
1. B1F筏基地樑拆模 
2. B1F筏基水箱版模板組立 

43 

108DF00
264 

建設局/建
築工程管
理科/ 

臺中市立新
國民中學活
動中心暨地
下停車場興
建工程 

215,400 10 20 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案已於 110年 11月 9日核定細部設計預算書圖，並於 110年 11月 18
日召開採購工作審查小組會議，刻正簽報上級機關採購策略以最有利標
辦理決標。 

44 

109DD00
175 

教育局/國
民小學/?
子國小 

臺中市北屯
區廍子國民
小學第二期
校舍新建工

338,616 30 40 10 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
一、110年 7月 7日決標。 
二、110.8.19整體品質計畫第一版審查。 
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程 三、110.8.4完成簽約 
四、110.9.24辦理動土典禮 
五、110.10.27廠商報開工 
六、110.11.10土方開挖 

45 

109DD00
165 

教育局/國
民小學/南
陽國小 

臺中市南陽
國小和平樓
拆除重建工
程 

111,945 30 40 10 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：0次 
1.110年 11月 1日蘇南陽和平建字第 110025號函，提送 110年 10月份
工作月報。2.110年 11月 26 日簽約用印。 

46 

109DD00
162 

教育局/國
民小學/太
平區新高
國小 

臺中市太平
區新高國民
小學二期校
舍及活動中
心新建工程
案 

356,337 30 40 10 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：0次 
110年 11月 4日決標予巨合營造股 份有限公司，決標金額為新臺幣 3億
2,450萬元整 

47 

109DD00
158 

教育局/國
民小學/大
忠國小 

臺中市大肚
區大忠國民
小學南棟教
室老舊校舍
整建計畫工
程 

104,644 40 55 15 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
110年 11月 8日正式開工。現正進行拆除工程。 

48 

108DD00
066 

教育局/市
立高中職/
臺中高工 

臺中高工-新
實習大樓新
建工程 

199,926 79 94 15 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
施工現況為 1F室內地坪、戶外景觀植栽與細部收尾等施作，以及空調、
水電配線與調整作業持續施作。 

49 
108DD00
055 

教育局/市
立高中職/
臺中二中 

臺中二中-藝
教大樓新建
工程 

99,789 55 73 18 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
施工中 

50 

110DD00
003 

教育局/國
民中學/崇
德國中 

崇德國中－
臺中市中小
學電力系統
改善工程(第
16群) 

60,323 59 85 26 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
有關臺中市中小學電力系統改善工程（第 16群），本案施工廠商陸續至
各校進行線槽安裝、配電盤安裝、各棟配電總盤安裝及電纜線配置。 

51 

109DD00
155 

教育局/國
民小學/梧
棲區中正
國小 

臺中市梧棲
區中正國民
小學信義樓
(含幼兒園)

190,380 30 59 29 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：0次 
地質改良及整地工程 
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案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

老舊校舍整
建計畫工程 

 

(二) 道路橋梁工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 擬解除列管件數 總 計 

小 計 33 件(86.85%) 2 件(5.26%) 1 件(2.63%) 2 件(5.26%) 0 件(0.00%) 38 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

1 

109DF00
158 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

臺中市清水
區清水火車
站人行跨站
天橋工程案 

63,495 55 30 -25 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：2次 
110年 11月 17日辦理廠商開標評選由甲捷營造廠得標，待後續辦理簽約 

2 

109CF00
001 

建設局/新
建工程處/
用地科 

溫寮溪旁(甲
后路至經國
路)聯絡道路
新闢工程(用
地) 

360,000 95 85 -10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
內政部於 110年 11月 12日核准徵收，並於 110年 11月 12日公告 

3 

108DF00
212 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科第一股 

龍井區山腳
排水上游延
伸段新闢橋
梁工程-4標 

140,000 95 89 -6 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
施工中 

4 
106DF00
423 

建設局/新
建工程處/
土木工程

臺中市捷運
文心北屯線
機廠及車站

109,182 98 95 -3 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
已於 10/22報竣。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

科 區段徵收工
程(含委外專
案管理服
務)-第五工
區 

5 

104DF00
358 

建設局/養
護工程處/
路燈養護
科 

臺中市水銀
路燈落日計
畫汰換工程 

749,117 100 98 -2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
第一、二、三、四、五、六、八工區已完成向能源局全案請款程序。 
第七工區尚有民事訴訟程序未著。 

6 

110CF00
009 

建設局/新
建工程處/
用地科 

北屯區崇德
十九路延伸
至更生巷 25M
計畫道路開
闢工程（用
地） 

504,000 50 50 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
11/1召開協議價購會議,刻正過戶中 

7 

110CF00
010 

建設局/新
建工程處/
用地科 

太平區市民
大道（振文
路）第 2期
開闢工程
（用地） 

868,200 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

8 

110CF00
015 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

第 14期市地
重劃區聯外
道路昌平東
八路銜接興
安路與松竹
北路道路開
闢工程 

75,000 50 50 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已按預訂期程辦理用地取得 

9 

099BD00
008 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

臺中生活圈
道路系統建
設計畫(公路
系統)6年
(98-103)計
畫-烏日鄉中
75-1線道路
拓寬工程-委
託規劃技術

2,000 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

服務 

10 

103BF00
008 

建設局/土
木工程管
理科/ 

東勢-豐原生
活圈快速道
路委託規劃
設計暨監造
技術服務案 

220,000 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
已辦理完成。 

11 

109CF00
002 

建設局/新
建工程處/
用地科 

市政路延伸
(安和路至工
業區一路)開
闢工程(用
地) 

1,100,000 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

12 

108DF00
315 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

第 14期市地
重劃區增設 8
公尺巷道及
崇德十路貫
通台 74號橋
下空間至昌
平路等工程 

76,900 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
完成崇德十路部分工程 

13 

109BF00
019 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

西屯區市政
路(環中路至
工業區一路)
開闢工程委
託設計監造
技術服務案 

130,212 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1標已於 11月中旬修正後，目前待營建署及工程會基本設計經費審議結
果配合修正及核定，2標部分已提送河川公地申請，另穿越高鐵禁限建使
用申請部分刻由顧問公司委託第三公正單位外審，穿越中山高部分使用
計畫書及安全評估計畫刻提送高公局審議，俟審議結果續開第 2次細設
審查會 

14 

110AF00
005 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

110年度道路
橋梁工程委
託設計監造
技術服務(大
里、太平、
霧峰、南
區、東區、
北區、北
屯、新社、
東勢、和平

10,305 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約規定核派案件 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

等 10區) 

15 

110AF00
007 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

110年度道路
橋梁工程委
託設計監造
技術服務(大
甲、清水、
沙鹿、梧
棲、大安、
外埔、龍
井、大肚、
烏日等 9區) 

10,305 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
陸續派工設計執行 

16 

110AF00
018 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

110年度道路
橋梁工程委
託設計監造
技術服務
（大雅、潭
子、神岡、
豐原、后
里、石岡、
西屯、南
屯、中區、
西區等 10
區） 

17,985 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約規定核派案件 

17 

110AF00
091 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

華南路以東
銜接特三號
道路工程委
託設計監造
技術服務案 

18,167 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
契約執行中 

18 

110AF00
101 

建設局/土
木工程管
理科/ 

東勢─豐原
生活圈快速
道路環境監
測工作暨環
評專業諮詢
委託技術服
務 

35,074 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理執行前置作業 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

19 

110DF00
161 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

牛埔橋改建
工程 

108,700 57 59 2 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
施作鋼便橋工項、部分寬頻管道代辦工程 

20 

110DF00
246 

建設局/土
木工程管
理科/ 

太平區市民
大道第二期
道路開闢工
程 

99,900 56 58 2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
R06-3 0K+632~0K+663 U溝牆身灌漿 

21 

109DF00
233 

建設局/土
木工程管
理科/ 

大里區、霧
峰區大里聯
絡道高架橋
下增設平面
道路工程(第
一期)-「平
面道路外側
車道及側車
道工程」 

183,667 59 62 3 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110年 3月 14日第一工區開工，110年 9月 1日第二工區開工，按預定
期程執行中。 

22 

109DF00
005 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

大里區南門
橋拓寬工程
暨聯外道路
拓寬工程(中
興路二段 822
巷至七中路) 

170,000 76 79 3 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
1.各管線附掛施作. 
2.鋼構拱肋組立焊道查驗 

23 

108DF00
280 

建設局/土
木工程管
理科/ 

大里區、霧
峰區大里聯
絡道高架橋
下增設平面
道路工程(第
一期)-「平
面道路內側
車道工程」 

211,070 95 98 3 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110年 5月 10日完工。 

24 

110DF00
289 

建設局/養
護工程處/
山線工程
隊 

臺中市潭子
區及大雅區
雅潭路二、
三段(昌平路
四段~崇德路

112,951 25 30 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約工項施作中 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

五段)路平及
人行道改善
工程 

25 

108DF00
281 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

臺中都會區
鐵路高架捷
運化沿線 5
處(圓環北
路、太原
路、建成
路、國光
路、五權路)
地下道填平
工程-第一標
(圓環北路、
太原路、建
成路) 

155,000 93 100 7 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

26 

108AF00
092 

建設局/土
木工程管
理科/ 

臺中大肚-彰
化和美跨河
橋梁計畫委
託技術服務 

86,250 85 95 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
109/5/13核定設計原則及草案，109/6/7提送基本設計預算書圖，
109/6/16召開基本設計審查會，109/7/17提送基本設計修正預算書圖，
109/8/5召開第二次基本設計審查會，109/9/22基本設計原則先行同
意，109/11/13函請規設單位續行細部設計，於 109/12/21辦理基本設計
成果地方說明會，110年 2月 9日提送細部設計預算書圖，3月 26日召
開細部設計審查會議，各單位審查意見預定 5月 10日完成改善並提交修
正後預算書圖，5月 12日召開第二次細部設計審查會議，5月 31日完成
修正，6月 29日函退設計單位依公路總局核定預算修正預算，設計單位
於 7月 9日再次提送細部設計書圖修正版，職科於 7月 17日簽奉核准同
意細部設計內容並於 7月 23 日函知設計單位依細設同意內容酌修本案工
程生活圈提案計畫書，設計單位於 8月 4提送生活圈提案計畫書，於 8
月 17日上傳營建署提案系統，並依營建署中工處初審意見完成修正計劃
書，營建署已於 10月 5日召開審議，11月 15日獲該署函送審議會議紀
錄，本工程計畫審議通過同意補助，11月 9日已函送河川公地使用申請
至經濟部水利署第三河川局審查，11月 10日函送工程會經費審議相關資
料至營建署中區工程處初審，刻正預為籌備工程招標前置作業。另都市
計畫個案變更部份，已於 8 月 26日通過本市都委會，都發局已於 9月 30
日函送內政部都委會審議。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

27 

110CF00
001 

建設局/新
建工程處/
用地科 

西屯區市政
路延伸(安和
路至環中路)
開闢工程(用
地) 

1,720,000 40 50 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
已於 110年 11月 18日辦理協議價購會，並於 110年 11月 26日檢送本
案協議價購紀錄在案。 

28 

110CF00
017 

建設局/新
建工程處/
用地科 

第 14期市地
重劃區聯外
道路庄美街
(細 12M-13)
銜接后庄北
路開闢工程 

80,000 50 60 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理過戶程序中 

29 

109DF00
256 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

溫寮溪旁
（甲后路至
經國路）聯
絡道路新闢
工程 

675,000 30 40 10 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：1次 
業於 110年 11月 3日辦理開標廠商評選，由欽盛營造股份有限公司得標 

30 

110CF00
008 

建設局/新
建工程處/
用地科 

神岡區中正
南街 80巷至
三民南路 8M
計畫道路打
通工程 

154,630 40 50 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
11/25辦理 2位土地所有權人發價事宜，餘土地所有權人協議價購中。 

31 

110CF00
013 

建設局/新
建工程處/
用地科 

南區德富路
跨柳川橋梁
新建暨德富
路及樹德一
巷打通工程 

382,738 50 60 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
3月 30日已完成點樁，並分割造冊。 
5月 25日第一次公聽會因疫情嚴峻延期，已於 9月 6日開第一次公聽
會，10月 5日已開第二次公聽會，11月 30日召開協議價購會議。 

32 

108DF00
184 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

龍井區山腳
排水上游延
伸段新闢橋
梁工程-第 3
標 

92,570 81 95 14 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
結算作業中 

33 

110CF00
012 

建設局/新
建工程處/
用地科 

南區德吉街
延伸打通工
程(建國南路
至德祥街) 

210,450 70 85 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
地政局辦理徵收公告作業（自 110年 10月 29日起至 110年 11 月 29日
止） 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

34 

110CF00
016 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

太平區永成
北路 66巷
(永成北路 66
巷 1弄至長
億北街)道路
打通工程 

278,324 15 30 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
11月 1日點樁，地所分割造冊中 

35 

110D725
009 

梧棲公所/
農業及建
設課/ 

臺中市梧棲
區梧棲大排
北岸人行環
境建置工程 

92,000 40 56 16 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
11月 15日辦理開工。 

36 

108DF00
299 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

臺中都會區
鐵路高架捷
運化沿線 5
處(圓環北
路、太原
路、建成
路、國光
路、五權路)
地下道填平
工程-第二標
(國光路、五
權路) 

136,780 72 92 20 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
施工中 

37 

110CF00
007 

建設局/新
建工程處/
用地科 

大里區東明
路 166巷(東
明路至大明
路)打通工程 

63,000 75 100 25 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

38 

110CF00
014 

建設局/新
建工程處/
用地科 

北屯區東光
路(南興三路
打通至僑孝
街)計畫道路
開闢工程 

82,000 50 85 35 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
10月 12日已完成發放台鐵局出租停車場營業損失及機械遷移費補償費。 
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(三) 交通工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 擬解除列管件數 總 計 

小 計 10 件(90.91%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 1 件(9.09%) 11 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

1 

101AG00
010 

交通局/運
輸管理科/
運輸管理
科第二股 

臺中市公車
捷運系統
(BRT)藍線委
託設計監造
技術服務 

73,097 40 100 60 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

2 

104DG00
026 

交通局/公
捷處/智慧
機電工程
科 

臺中都會區
大眾捷運系
統烏日文心
北屯線建設
計畫-CJ900
機電系統工
程 

10,908,000 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
1.109年 11月 6日取得交通部營運許可函，並於 110年 4月 25日營運通
車。2.於 110年 6月啟動 CJ900標系統可用度驗證測試，連續執行 8個
月預計至 111年 1月底。3.於 110年 7月啟動 CJ907標可靠度及維修度
驗證，預計執行至 110年 12 月底。 

3 

104DG00
028 

交通局/公
捷處/設計
工程科 

臺中都會區
大眾捷運系
統烏日文心
北屯線建設
計畫-CJ930
標 G10至 G17
站及全線電
梯/電扶梯區
段標工程 

8,377,000 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：4次 
108年 10月 25日已竣工，目前辦理驗收作業，相關驗收作業期程如下： 
1.CJ930A標已於 110年 2月 4日完成驗收，並於 110年 2月 8 日將橋下
相關設施移交各單位。 
2.CJ934A標正驗複驗已於 109 年 7月 31日完成。 

4 

104DG00
035 

交通局/公
捷處/設計
工程科 

臺中都會區
大眾捷運系
統烏日文心
北屯線建設
計畫-CJ920

7,676,000 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
108年 11月 27日已竣工，相關驗收作業期程如下： 
1.CJ920A標驗收於 109年 2 月 27日啟動，於 110年 2月 3日完成。 
2.CJ924A標驗收於 109年 5 月 15日啟動，於 109年 12月 22日完成。 
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主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

標 G3至 G9
站及全線環
控系統區段
標工程 

3.IJXX15精進標已於 110年 7月 13日啟動，於 110年 11月 26 日完成。 

5 

109AG00
001 

交通局/停
管處/停車
管理課 

臺中市公有
停車場開立
停車繳費通
知單勞務委
外作業(第一
區) 

124,020 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案已於 110年 9月 30日履約結束，已依廠商 110年 9月開單時數核算
勞務費並於 110年 11月 22 日辦理驗收，刻正辦理勞務費核付事宜。 

6 

109AG00
002 

交通局/停
管處/停車
管理課 

臺中市公有
停車場開立
停車繳費通
知單勞務委
外作業(第二
區) 

124,020 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案已於 110年 9月 30日履約結束，已依廠商 110年 9月開單時數核算
勞務費並於 110年 11月 19 日辦理驗收，刻正辦理勞務費核付事宜。 

7 

109CF00
007 

建設局/新
建工程處/
用地科 

豐原區 11-35
號都市計畫
道路工程 

255,000 75 75 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
內政部已於 110年 9月 15日審議通過，徵收公告至 110年 11月 1日
止。地上物拆除中。 

8 

110AG00
049 

交通局/交
通規劃科/ 

110年度中彰
投聯合交通
協控計畫 

24,800 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1、本案於 110年 7月 16日上網公告，於 110年 8月 10日上午 9:30開
標，已於 110年 8月 18日辦理本案評選作業，並於 110年 9月 3日完成
議價程序。 
2、本案已於 110年 9月 22 日決標。本案廠商已於 110年 9月 28日提送
工作執行計畫書，本局並已於 110年 10月 19日核備工作執行計畫書，
本局並已於 110年 11月 18 日向交通部請領第一期款共 744萬元，俟交
通部同意撥付後再付款予廠商。 

9 

110DG00
001 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市大肚
區文中二幼
兒園地下停
車場新建工
程 

117,000 10 10 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
本案已於 110.10.07完成規劃設計暨基本設計報告書核定，設計單位已
於 110.11.04提送多目標報告書至專管單位審查，專管單位於 110.11.12
審查完成函轉本處，刻正辦理中。預計 110.11.25前提報都市設計審議
報告書，110.12.05提報細部設計報告書。 
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10 

101AC01
008 

交通局/交
通規劃科/ 

臺中都會區
大眾捷運系
統烏日文心
北屯延伸線
後續可行性
研究 

10,000 95 95 0 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：6次 
110年 9月 22日交通部陳報本計畫至行政院續審。 

11 

108DG00
037 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中大車站
計畫-立體停
車場暨轉運
中心新建工
程 

1,200,000 5 30 25 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
1.「都市設計審議報告書」：設計監造單位於 110年 11月 9日提送定稿
版予都發局辦理審定作業，惟經 110年 11月 17日洽都發局長報告都審
內容後，仍需部分調整，設計監造單位續於 11月 22日提送，後續將於
12月 8日進行第二次專案小組委員會審查。 
2.「細部設計報告書」：設計監造單位 110年 10月 21日已依 110年 9月
10日細設審查會議紀錄及 110 年 9月 16日都審專審紀錄修正完成後提
送，經專管單位 110年 10月 22日覆核完成並轉陳機關審酌續處，機關
110年 11月 2日簽奉同意核定細設，並待都審報告書核定後，機關再行
函復核定。 
3.「工程招標文件」：本案已於 110年 11月 11日上網公告，等標期 25
日，預計 110年 12月 7日開資格標。 

 

(四) 水利工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 擬解除列管件數 總 計 

小 計 35 件(85.36%) 2 件(4.88%) 0 件(0.00%) 1 件(2.44%) 3 件(7.32%) 41 件 
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執  行  情  形 

預定 實際 比較 

1 

107DD01
204 

水利局/污
水工程科/ 

惠來溪及潮
洋溪引流、
污水截流及
水環境改善
工程 

271,000 100 100 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

2 

107DD01
151 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程(8-
4)-瀋陽路等
區域範圍 

177,430 98 100 2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

3 

107DD01
196 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市水湳
污水下水道
分支管網暨
用戶接管工
程(2)-敦化
路等鄰近區
域 

220,790 93 100 7 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

4 

110DD01
062 

水利局/污
水設施科/ 

臺中港特定
區污水下水
道系統分支
管網暨用戶
接管工程(第
一標) 

176,990 55 30 -25 流廢標次數：7次， 
期程修改次數：0次 
修正招標文件，積極辦理發包作業中 

5 

107DD01
203 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市大里
區污水下水
道系統主次
幹管及揚水
站工程(1)-
文心南路 

176,850 100 98 -2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 110年 11月 15日簽准付款，惟目前營建署尚未撥付尾款。 

6 

108DD01
134 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(10-7)-美村
路及五權五

219,680 94 92 -2 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：897m 
（2） 明挖工程： 11280m 
（3） 接管戶數：4173戶 



 

60 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
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預定 實際 比較 

街等鄰近區
域(專案標) 

二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：1220.2m 
（2） 明挖工程：11001.3m 
（3） 接管戶數：1475戶 
三、 預計完工日期： 111年 3月 17日 

7 

108DD01
136 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(10-4)-向上
民生等鄰近
區域 

146,340 93 93 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：2次 
一、工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1）推進工程：645m 
（2）明挖工程：6272m 
（3）接管戶數：1703戶 
二、目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1）推進工程：728m 
（2）明挖工程：5,927m 
（3）接管戶數：1,797戶 
三、 預計完工日期：110年 12月 21日 

8 

108DD01
138 

水利局/水
利規劃防
災科/ 

東大溪水環
境及鄰近區
域環境改善
工程 

262,620 98 98 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
1. 主要工項：礫間處理機房、礫間池槽、排洪截流管涵、景觀環境營
造、東大溪故事館裝修 
2. 目前施作項目：已完工。 
3. 完工日：110年 8月 21日 

9 

109DD01
015 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市旱溪
排水水質現
地處理設施
工程 

140,000 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
（1）主要施作項目：設置 10000CMD 之礫間處理設施及所屬前處理單
元、管線、設備等 
（2）目前施作項目：辦理結算中 
（3）預計完工日期：已於 110/6/28 報竣 

10 

109DD01
001 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市豐原
區污水下水
道系統第一
期管線暨用
戶接管工程
(1)-豐原大
道及田心路
等鄰近區域 

326,864 74 74 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
明挖:A10107-13~A10107-17 （路證編號 110H11713田心路二段 267中
巷） 
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11 

110AD01
016 

水利局/水
利養護工
程科/ 

110年度本市
各抽水站、
滯洪池、水
閘門及各周
邊設施維護
保養操作及
管理委託專
業服務 

24,210 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
進駐管理中 

12 

110DD01
004 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程(9-
4)國豐街及
天祥街等鄰
近區域 

387,380 56 56 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程： 2600m 
（2） 明挖工程：17920 m 
（3） 接管戶數：  8812戶 
二、 目前施作項目：（本月累計實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程： 89m 
（2） 明挖工程： 56m 
（3） 接管戶數：  226戶 
三、 預計完工日期：113年 8 月 31日 

13 

110DD01
025 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市太平
區(新光地
區)污水下水
道分支管網
暨用戶接管
工程(1-2)-
宜昌路等鄰
近區域 

374,300 56 56 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
（1） 已於 110/04/01決標，已於 110/06/23開工，預定進度：1.15%，
實際進度：1.75%。 
（2） 工區施工資訊：建築物試水調查 

14 

108DD01
096 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程 7-
7(進化北路
及梅川東路
等區域) 

212,160 93 93 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
一、工程總施作項目: 
1.推進工程:337米 
2.明挖工程:11648.75米 
3.接管戶數:5009戶 
二、目前施作項目: 
（1）明挖：9797.53m 
（2）推進：337m 
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（3）接管戶數:5317戶 
三、預計完工工期：110年 12月 28日 
四、11月 23日起辦理停工 
五、簽辦變更設計中 

15 

108DD01
108 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市大里
區污水下水
道系統主次
幹管及揚水
站工程(2)-
德芳路 

195,280 69 69 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：2040 m 
（2） 明挖工程： 0m 
（3） 接管戶數： 0戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：960m 
（2） 明挖工程： 0m 
（3） 接管戶數： 0m 
三、 預計完工日期： 111年 6月 30 日 

16 

108DD01
109 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程(9-
1)雙十路及
南京路等鄰
近區域 

244,650 81 81 0 流廢標次數：4次， 
期程修改次數：0次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
 （1） 推進工程：733m 
 （2） 明挖工程：11906 m 
 （3） 接管戶數：4206戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
 （1） 推進工程：382m 
 （2） 明挖工程：3100 m 
 （3） 接管戶數：500戶 
三、 預計完工日期：111 年 6月 30日。 

17 

108DD01
110 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市文山
污水下水道
分支管網暨
用戶接管工
程(一)-福雅
路、永福路
等鄰近區域
(1-4) 

243,950 86 86 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） （1） 推進
工程：2301m （2） 明挖工程： 9281m （3） 接管戶數：2700 戶 二、 
目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） （1） 推進工程：
2301m （2） 明挖工程：7989.37m（3） 接管戶數：3159戶  預計完工
日期：111 年 7月 

18 
104BD01
049 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支

106,049 80 80 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
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管網暨用戶
接管工程
（10）委託
設計及監造
服務 

10-4、10-7、10-10施工中，10-1、10-2驗收完成正辦理結案程序，10-
9、10-8標辦理採購程序 

19 

105BD01
042 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市水湳
污水下水道
分支管網暨
用戶接管工
程委託設計
及監造技術
服務 

64,981 80 80 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、水湳 1標:已完工。 
二、水湳 2標:已完工。 
三、水湳 3標:已於 109.01.17 開工。 
四、水湳 4標:已於 109.02.27 開工。 
五、水湳 5標:已於 110.06.15 開工。 

20 

105DD01
235 

水利局/水
利工程科/ 

龍井區山腳
排水 0K+000-
0K+600治理
工程併辦土
石標售及代
辦之共同管
溝工程 

199,970 95 95 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：3次 
已於 110年 10月 14日報竣，刻正辦理驗收結算中。 

21 

106BD01
041 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市建成
路系統污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程委
託設計及監
造技術服務 

62,226 80 80 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
建成 1：已於 108年 02月 26 日開工。 
建成 2：已於 110年 11月 18 日開工。 
建成 3：110.11.8～12.14公開招標。 

22 

106BD01
043 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市豐原
區污水下水
道系統第一
期管線暨用
戶接管工程
設計及監造
委託技術服
務案 

88,084 80 80 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.豐原用戶接管一標於 108 年 6月 27日辦理第二次細部設計審查會，審
查結果修正後通過，因配合 7月 23日「臺中市污水下水道建設研會議」
調整發包策略修正設計成果，營建署於 10月 14日函文修正後備查，最
有利標招標方式已簽准，並於 10月 18日公開預覽（10/18～10/22），公
開閱覽已完成，已於 11/7上網招標，12/3開標未達規定家數（僅 1家投
標）流標，於 12/10第二次公開開標計 3家廠商投標，於 12/17 評選會
議完成，於 12/30決標。 
2.豐原第四標主次幹管細部設計審查會，已於 109年 2月 24日辦理完
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

成，審查結果修正後通過。 
已於 109年 5月 7月檢送豐原第四標主次幹管細部設計成果予營建署備
查，營建署於 109.6.18檢還，於 109.6.20函文設計單位請其依審查意
見進行修正後 109.6.29檢送本局，細設成果（修訂二版）已於 7/10再
函送營建署，營建署已於 109.8.27 備查，公開閱覽已於 109年 10月 8
日完成，已於 109年 10月 30 日公開招標，已於 109年 12月 2 日辦理評
選會議，已於 12月 17日決標，已於 110年 1月 28日開工。 
3.豐原大道後續工程（已完成結算付款相關事宜、已完成勞務案驗收及
付款相關事宜）、第一標用戶接管工程（實際進度 47.51%）及主次幹管第
四標（實際進度 11.11%）持續辦理監造作業。 
4.已於 110/11/23函文佳綸公司於 110/12/1啟動第 2標用戶接管細部設
計 

23 

106BD01
049 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程(9)
委託設計及
監造服務 

50,142 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

24 

106DD01
179 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(10-1)民生
五權等鄰近
區域 

207,810 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
已辦理完成。 

25 

107BD01
008 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市太平
區(新光地
區)污水下水
道分支管網
暨用戶接管
工程設計及
監造委託技
術服務 

54,659 80 80 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
第一標已於 109/12/29決標，第二標已於 110/4/1決標。 

26 
107BD01
045 

水利局/水
利養護工
程科/ 

臺中市綠川
(信義南街~
大明路)水環

67,032 100 100 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

境改善計畫
委託技術服
務 

27 

107DD01
120 

水利局/水
土保持工
程科/ 

筏子溪景觀
環境營造(車
路巷橋-永安
橋及礫間淨
化) 

163,199 100 100 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

28 

110DD01
093 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(10-9)-大進
街及公益路
以南等鄰近
區域 

276,920 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：504m 
（2） 明挖工程： 18484m 
（3） 接管戶數： 5143戶 
二、 目前施作項目：（本月累計實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：0m 
（2） 明挖工程：0m 
（3） 接管戶數：0戶 
三、 預計完工日期：113年 12月 31日 
訂於 110年 12月 2日開標 

29 

110DD01
057 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市福田
水資源回收
中心放流水
回收再利用
統包工程(含
營運維護) 

3,267,261 25 25 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.本案於 110年 6月 1日上網公告，並於同年 7月 22日召開評選委員
會，刻正辦理評選委員會結果。                  2.本案已於 110年 8
月 6日決標得標廠商山林水環境股份有限公司。                                                                         
3.廠商已於 110年 9月 9日完成本案訂約及同年 9月 10日廠商提送開工
報告本局同意開工。                                                                                                                                                                                   
4.統包廠商依據本案契約規定刻正辦理提送基本設計及人員組織計畫。                                                               
5.本案基本設計委員審查會已於 110年 11月 25日辦理決議修正後原則
通過。 

30 

107DD01
211 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市建成
路系統污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(1)-國光路

230,000 92 93 1 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：1834 m 
（2） 明挖工程：5896m 
（3） 接管戶數： 957戶 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

及民意街等
鄰近區域 

二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：1783.5m 
（2） 明挖工程： 1,0039m 
（3） 接管戶數：1389 戶 
三、 預計完工日期：110 年 12 月 31 日 

31 

109DD01
071 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市豐原
區污水下水
道系統第一
期-主次幹管
工程第四標
(專案標) 

319,689 58 59 1 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
（1）主要施工項目:以推進及明挖方式埋設主次幹管與分支管。 （2）
目前施作項目: a.南陽路推進作業已於 110/6/15進場，AC01、AC02人孔
收築、AC04至 AC03推進中 AD03至 AD02推進中，AD07立坑中，短管推
進直徑 600mm:已完成 49m，短管推進直徑 800mm:已完成 119m。 
b.豐勢路一段（往東勢方式）明挖段明挖埋管中（已完成 320m） 

32 

110DD01
033 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市水湳
污水下水道
分支管網曁
用戶接管工
程(5)-同榮
路等鄰近區
域 

205,630 56 58 2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：1233m 
（2） 明挖工程： 7560m 
（3） 接管戶數：2799 戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：238.2m 
（2） 明挖工程：546m 
（3） 接管戶數： 0 
三、 完工日期： 112年 6 月 30日 

33 

109DD01
087 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市大里
區污水下水
道系統主次
幹管及揚水
站工程(3)-
揚水站 1 

109,130 63 65 2 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
（一）總施工工項:揚水站.管線工程。 
（二）目前施工項目: 
（1）基地開挖。 
（三）預定完工日期: 111/09/20。 

34 

110DD01
003 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(10-10)-大
墩路及公益
路以北等鄰

286,950 56 60 4 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） （1） 推進
工程：1076m （2） 明挖工程： 17047m （3） 接管戶數：5916 戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） （1） 推進工
程：505m （2） 明挖工程：1335m（3） 接管戶數：454戶 
三、 預計完工日期：113 年 8月 31日 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

近區域 四、其他：工作井立坑、用戶接管、排水調查等。 

35 

109DD01
002 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市太平
區西新光污
水管線及用
戶接管工程
第三分標(樹
德路新光路
等區域) 

240,220 83 87 4 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.主要工程項目:推進、明挖分支工程、用戶連接管工程。 2.目前施工
項目:明挖分支工程及用戶連接管。 3.施作區域: 振英街。4.預計完工
日期:111年 3月 8日（第 8 次工期檢討） 

36 

109DD01
079 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市太平
區(新光地
區)污水下水
道分支管網
暨用戶接管
工程(1-1)-
12B主幹管及
新光水資中
心鄰近區域 

246,900 64 69 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 109/12/29決標，已於 110/3/24開工，預定進度：9.81%，實際進
度：41.21% 

37 

108DD01
099 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市水湳
污水下水道
分支管網暨
用戶接管工
程(3)-四平
路等鄰近區
域 

300,480 80 87 7 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：3104m 
（2） 明挖工程： 9887m 
（3） 接管戶數： 2548戶 
二、 目前施作項目：（本月累計實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：3105.21m 
（2） 明挖工程：8691.65m 
（3） 接管戶數：2731戶 
三、 預計完工日期：111年 10月 17日 

38 

107DR00
003 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市第 13
期市地重劃
區內滯洪池
工程 

180,000 76 84 8 流廢標次數：5次， 
期程修改次數：1次 
1、文中小工區景觀工程 
2、公兼滯 9工區景觀工程 
3、細兒兼滯 2工區箱涵工程 
4、公兼滯 11工區景觀工程 
5、公兼滯 10公區景觀工程 



 

68 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

6、細兒兼滯 1工區箱涵工程 

39 

108DD01
141 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市水湳
污水下水道
分支管網暨
用戶接管工
程(4)-后庄
北路等鄰近
區域 

142,500 84 94 10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 110年 11月 18日報竣 

40 

109DD01
084 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程 7-
8(華美街二
段及漢口路
等區域) 

170,760 63 74 11 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1）推進工程：5m 
（2）明挖工程：10103m 
（3）接管戶數：4854戶 
二、目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1）推進工程：0m 
（2）明挖工程：850m 
（3）接管戶數：420戶 
三、 預計完工日期：111年 11月 4日 

41 

110DD01
034 

水利局/雨
水下水道
工程科/ 

臺中市梧棲
區大智路二
段雨水下水
道工程 

120,000 75 89 14 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
0K+340~0K+400A.C鋪築及標線 

 

(五) 水土保持工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 擬解除列管件數 總 計 

小 計 2 件(100.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 2 件 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

1 

110DD01
092 

水利局/水
土保持工
程科/ 

臺中市北屯
區大坑溪兩
岸遊憩設施
營造工程 

92,074 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案訂於 110年 12月 3日辦理第 1次公開招標 

2 

109DF00
241 

建設局/土
木工程管
理科/ 

臺中市太平
區第一花園
公墓第 3座
納骨塔園區
水土保持工
程 

68,360 81 85 4 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
RN1擋土牆施作 
W2滯洪池 0K+150~0K+182施作 

 

(六)公有建築工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 擬解除列管件數 總 計 

小 計 58 件(89.23%) 5 件(7.69%) 1 件(1.54%) 1 件(1.54%) 0 件(0.00%) 65 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

1 

110DF00
251 

建設局/建
築工程管
理科/ 

霧峰區聯合
行政中心興
建計畫工程 

431,600 20 10 -10 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.本案於 109年 11月 25日決標；12月 18日修正決標公告，得標廠商為
吳嘉栩建築師事務所，勞務契約已於 109年 12月 24日簽訂完成。 
2.本案基本設計已於 110年 5月 12日核定，後續將依契約規定辦理都審
及建照掛號事宜，廠商已於 110年 5月 28日提送都審報告書。 
3.另本案用地變更前於 110 年 1月 19日第四次都市計畫通盤檢討會議經
決議通過，惟尚未公告實施，故造成都市設計審議無法排審一事，已協
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

請都發局協助相關排審事宜，並於 110年 8月 9日召開都市設計審查幹
事會，會議決議：俟本案用地變更完成後送幹事會續審。 
4.本案因用地變更問題已簽告府一層辦理情形，經電洽都發局已於 110
年 10月 14日提報內政部，俟內政部公告本案用地變更後，依規辦理後
續事宜。 

2 

104DR00
039 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

臺中綠美圖
新建工程 

3,200,000 80 73 -7 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：4次 
分區進行地下室及車道外牆防水、水電、消防配管及天花板批土施作、
DF棟各層 Deck版水電及消防配管、剪力釘施作。 

3 

101DE00
010 

建設局/建
築工程管
理科/ 

水湳國際會
展中心新建
工程計畫 

7,503,928 73 69 -4 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：8次 
本工程刻正施作展覽棟北區及南區結構體施作、中央區地下層及地上層
結構體施作；會議棟地下層及地上層結構體施作。 

4 

107DH00
014 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市梧棲
區三民段社
會住宅興建
工程 

1,085,312 98 95 -3 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
辦理驗作業中。 

5 

109DQ00
002 

文化局/臺
中市立圖
書館/秘書
室 

北屯兒童分
館閱讀環境
改善工程 

50,544 79 76 -3 流廢標次數：4次， 
期程修改次數：1次 
一.11月 10日辦理變更設計議價,增加契約價金 1,263萬 507元 
二.11月施工項目如下: 
1.鋁門窗進場安裝，崁縫 
2.水電管路管線施工 
3.消防管路管線施工 
4.內外牆打底粉刷 
5.外牆拉皮施工 
6.天花板現場放樣及工廠板材加工 
7.家具訂製工廠加工 
8.衛生設備訂製 
9.防火捲門工廠訂製加工 
10.防水施工 
11.空調排水，配電及銅管施工 

6 

107DH00
016 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市北屯
區同榮段社
會住宅興建
工程 

1,705,776 75 73 -2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
A區 5F結構體、B區 4F結構體、C區 8F結構體 
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7 

108DG00
023 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市北屯
區舊社停車
場立體化興
建工程 

213,000 90 89 -1 流廢標次數：6次， 
期程修改次數：1次 
刻正施作 1F模板拆除工程，工區回填，門窗工程，泥作工程、水泥漆工
程，電梯工程，B1F燈具、電纜架、配電盤安裝，B1F、B2F消防撒水管
路裝配。 

8 

108DG00
024 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市大里
區東榮立體
停車場興建
工程 

181,000 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
正施作 B1-3F給水、弱電、消防、電氣設備作業。 
1F廁所安裝工程（廁所搗擺設備）。 
B1-3F門窗安裝作業（防水閘門、防火風門）。 
相關工程材料資料及計畫書送審同步辦理中。 

9 

107DQ00
012 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

臺中市市定
古蹟臺中州
廳修復工程 

214,923 83 83 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
截至 110年 11月 30日止，預定進度 70.3%。實際進度 70.3%， 
施作項目為： 
1.A、B、C棟門窗扇整修及仿作 
2.C棟門窗扇框去漆 
3.A棟木造線板及踢腳檢修及新作 
4.A棟泥塑踢腳檢修 
5.A棟南翼角樓整修 
6.A棟南翼外牆窗框灰泥線板整修 
7.A棟車寄泥塑花飾整修 
8.A棟欄杆整修 
9.A棟泥塑柱整修 
10.A棟泥塑牛腿整修 
11.A棟泥塑台口線新作 
12.A棟壁面窗框泥塑線腳整修 
13.A棟木構架及桁木整修 
14.平頂屋面整修 
15.B棟審圖室軸組新作 
16.B棟椽條屋面板封簷板新作 
17.B棟棟架及桁木（圈樑）整修新作與組立 
18.C棟 2F白灰粉刷牆面底塗 
19.蟲蟻防治工程 

10 
108AH00
014 

都發局/住
宅發展工

臺中市社會
住宅建置 BIM

28,004 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
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程處/工程
開發科 

施工竣工模
型執行計畫
委託技術服
務案 

各案逐層修正 BIM模型並持續開發雲端管理平台功能中。 

11 

108DF00
220 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

臺中市國際
壘球運動園
區興建工程 

200,000 95 95 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
主場館 AC施作完成、主場館停車格標線施作、主場館看臺耐候塗料施
作、區內環境清潔。 

12 

107DH00
030 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市東區
尚武段社會
住宅新建工
程 

2,163,141 82 82 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
108年 4月 2日開工，目前工程截至 110年 11月 30日止：預計進度
56.776%，實際進度 59.676%，目前進行 14F柱牆鋼筋綁紮、14F牆單面
模組立、14F柱牆配管、資訊光纜及電信配管等作業。 

13 

107DH00
033 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市太平
區永億段社
會住宅興建
工程 

576,152 57 57 0 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：0次 
目前進度: 
截至 110/11/30止，預定進度 6.39%，實際進度 7.83%，地下 2 樓鋼筋綁
紮。 

14 

107DK00
011 

水利局/水
利管理科/ 

臺中市烏日
綜合社會福
利館興建工
程 

100,000 98 98 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：2次 
11月 5日驗收合格，決算中。 

15 

107AH00
011 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市豐原
區安康段二
期社會住宅
興辦計畫委
託設計監造
技術服務案 

62,346 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
1.預定管考進度為 70%,實際執行進度為 70%.2工程 2/11開工,本月工程
進度 20.79%,目前工地進行 B2外牆鋼筋綁紮及模板組立 

16 

107AH00
023 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市太平
區永億段社
會住宅興辦
計畫委託設
計監造技術
服務案 

22,008 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
目前進度: 
截至 110/11/30止，預定進度 6.39%，實際進度 7.83%，地下 2 樓鋼筋綁
紮。 

17 
107DG00
033 

交通局/停
管處/設施

臺中市南屯
區正心立體

195,000 88 88 0 流廢標次數：7次， 
期程修改次數：1次 
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工程課 停車場新建
工程 

1.本案建築規模為地下 1層、地上 4層之立體停車場，約可提供 257席
停車席位，興建工期 609日曆天，預計 111.03.31完工。 
2.本案業於 109.07.30申報開工，截至 110.11.28，預定進度 81.592%，
實際進度 81.593%，目前執行泥做工程灰誌施作、三樓消防配管、四樓防
火漆施作、欄杆廠內加工、方管廠內烤漆。 

18 

103DG00
026 

交通局/公
捷處/設計
工程科 

臺中都會區
大眾捷運系
統烏日文心
北屯線建設
計畫--土地
開發基地共
構工程(含監
造) 

222,342 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
JJG051區段標（EOT1）：CGJ03 已於 110年 3月 8日完成初驗複驗，於 8
月 24日啟動正驗，9月 27日召開正驗總結會議，缺失改善期間為 60
天。 CJ920B2與 JJG111已於 110年 7月 14日啟動初驗作業，9月 11日
召開初驗總結會議，缺失改善期間為 50天。 
JJG091區段標（EOT3）：CGJ01、CGJ02、CJ920B1等三子標已於 110年 4
月 21日完成初驗複驗，於 8 月 11日完成正驗，IJXX07已於 109年 8月
6日完成正驗複驗。 

19 

106DG00
024 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市中區
興中立體停
車場新建工
程 

574,205 57 57 0 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：3次 
1.表土降挖、整地作業。 
2.安全支撐三角架施作。 
3.水平支撐（圍令背填灌漿）混凝土澆置。 
4.第一階段開挖面 PC打底灌漿混凝土澆置。 

20 

106DG00
042 

交通局/公
捷處/設計
工程科 

IJG031-臺中
捷運烏日文
心北屯線 G03
站出入口與
行政大樓共
構區段標工
程 

643,688 95 95 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
已於 110年 9月 23日完成驗收作業，刻正辦理現場移交作業，移予臺中
捷運股份有限公司。 
公有建築－男女廁比例符合 1比 4 

21 

106DH00
008 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市北屯
區北屯段社
會住宅新建
工程 

590,197 89 89 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
107.11.15開工 , 截至 110.11.29止,預定進度 82.43%,實際進度
81.93%,目前落後 0.5%,現進行 
1.內牆裝修工程 2.外牆裝修工程 3.防水工程 4.門窗工程 5.油漆工程 6.
平頂裝修工程 7.電氣工程 8.弱電工程 9.給排水設備工程 10.消防工程 

22 
103DD00
055 

建設局/新
建工程處/
建築工程

大里國民運
動中心興建
工程 

406,200 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：5次 
外水外電進度:（1）110年 1月 29日中市建新築字第 1100003575號函请
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科 台電協助快完成管路施作及供電。（2）台電進度：聯挖已完成施作，台
電刻正安排孔蓋提升及施工中；經詢目前台電已於 110年 6月 4日取得
公路總局路證，於 110年 7 月 6日開始於國光路施工，於 110年 7月 12
日接線至受電室。（運動局刻正辦理高壓電負責人申請用印,俟完成後台
電方可掛錶供電） （3）台水進度:110年 6月 9日完成水錶裝設完成已
可供水。5.經電詢運動局有關 O.T.廠商預計期程:全運轉測試點交後,預
計裝修 1個月（預計 8月 1 日~8月 31日）,O.T.廠商預計 9月 4日試營
運 

23 

103DD00
078 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

臺中市潭子
國民運動中
心新建工程 

405,000 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
1. 承商 110年 1月 29日申報竣工，110年 2月 23日竣工確認。 
2. 110年 2月 22日及 2月 23日初驗，110年 3月 23日及 30 日初驗複
驗合格。 
3. 正驗歷程：110年 4月 15日辦理土建正驗，承商已於 110年 4月 29
日完成驗收缺失改善資料，並經設計監造單位於 5月 3日查驗及簽認改
善完成，110年 5月 10日辦理土建正驗複驗 110年 4月 16日及 20日辦
理機電正驗，承商已於 110 年 5月 11日完成驗收缺失改善資料，並經設
計監造單位於 5月 14日查驗及簽認改善完成，已於 110年 5月 18日辦
理機電正驗複驗。本案已於 110年 6月 10日取得使照。 
4. 外管線銜接施工： 
（1） 台電外線施工高壓電纜 7月 2日完成。 
（2） 目前電機技師已簽證，待運動局高壓電負責人文件，由運動局
會同 OT完成申請後提供相關文件（掛件申請附件）。 
（3） 自來水部分已掛錶申請已完成（目前水公司已完成泳池專用水
錶安裝、自來水錶目前水公司缺料，等料件備妥後即到場安裝） 
（4） NCC部分外線均已施工完成，待 NCC技師簽證。 
5. 系統全運轉測試：裝錶後，預計 110年 8月 15日前經廠商測試提報
機關，並預計 110年 8月 31 日前進行全運轉測試。 
6. 本案綠建築及智慧建築標章取得涉及財團法人台灣建築中心審查，
因 COVID-19疫情，該中心暫停召開會議及現場查核，將影響評定時間。 

24 

105DD00
146 

教育局/市
立高中職/
東山高中 

東山高中代
辦臺中市立
游泳訓練中
心場館新建
工程 

246,934 95 95 0 流廢標次數：4次， 
期程修改次數：2次 
本案 108年 3月 29日工程決標,履約商並於 108年 7月 1日辦理開工,工
程履約進行中，另本案已於 109年 12月 8日完成第 1次契約變更作業，
並於 110年 2月 8日核定展延工期 150日承商已於 110年 5月 22日申報
完工，並於 110年 6月 21日及 22日辦理工程初驗、於 110年 7月 30日
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辦理工程初驗複驗；續於 110 年 8月 26日辦理工程正式驗收，並責請承
商於 110年 9月 23日前針對缺失完成改善，並於 110年 10月 14日完成
正式驗收複驗，後續辦理工程結算驗收作業。 

25 

105DI00
013 

農業局/海
資所/漁港
管理課 

松柏漁港魚
貨多功能集
貨場暨周邊
港埠設施新
建工程 

90,000 100 100 0 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：3次 
已辦理完成。 

26 

105DT00
001 

新聞局/影
視發展科/ 

中臺灣電影
中心新建工
程 

1,272,311 95 95 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：2次 
本案 109年 12月 29日已竣工，110年 1月 20-22日業已辦理初驗，4月
14-15日業已進行初驗之複驗，5月 12-13日辦理正驗，6月 29 日辦理正
驗複驗，7月 27日進行移（點）交。 

27 

106AH00
045 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市東區
尚武段及東
勢子段社會
住宅新建工
程委託設計
監造技術服
務案 

85,092 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
東勢子：本案已於 8月 7日訂約，於 110年 3月 16日開工，目前工程截
至 110年 11月 28日止：預計進度 9.93%，實際進度 14.69%，超前
4.76%，目前進行 B1柱牆鋼筋綁紮、水電配管及模板組立。尚武段：108
年 4月 2日開工，目前工程截至 110年 11月 30日止：預計進度
56.776%，實際進度 59.676%，目前進行 14F柱牆鋼筋綁紮、14F牆單面
模組立、14F柱牆配管、資訊光纜及電信配管等作業。 

28 

106AH00
047 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市梧棲
區三民段社
會住宅興辦
計畫委託設
計及監造技
術服務案 

33,845 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理驗收作業中 

29 

109DG00
001 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市東區
公兒 30地下
停車場新建
工程 

302,000 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
本案主體工程第 1次招標，無廠商投標而流標，第 2次招標已於
110.11.16開標，計 1家廠商投標，並於 110.11.26完成評選，刻簽辦機
關首長評選結果，俟補辦預算審查通過後，將辦理後續議價及決標等事
宜。 
備註： 
1. 建照部分，本府都發局已於 110.11.6核發，並於 110.11.10 取得在
案。 
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2. 補辦預算新臺幣 5,700萬元部分，已於 110.11.19函請議會備查。 
3. 規設單位已完成候選綠建築證書、候選智慧建築證書及管線工程審
查掛件，並檢附證明文件在案。 

30 

109DG00
029 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市南屯
區精密園區
停三立體停
車場新建工
程 

383,000 56 56 0 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：0次 
本工程屆至 110.11.26已完成工區圍籬、工務所、洗車台、沉砂池、監
視器及土方暫置區相關設施（圍籬及沉砂池），目前施作 H型鋼打設及地
下室局部開挖作業。 

31 

110BF00
021 

建設局/建
築工程管
理科/ 

大肚兒少家
庭福利館新
建工程 

93,003 20 20 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1. 110年 9月 17日召開第一次基本設計審查會議，為應全臺營建物價上
漲，已於議程中提供單位造價評估方案供社會局上級擇定。依前開基本
設計審查會議記錄，已通知社會局於二週內擇定提升單位造價之方案並
以書面回覆確認經費缺口辦理方式。經 10月 13日電洽社會局表示，擬
以增加基地面積，免蓋地下停車改地面停車，提升單位造價，不追加經
費之方式辦理。 
2. 有關申請教育局土地撥用一事，經 10月 28日教育局函復社會局表
示，請社會局先與地方（議員）取得共識後，再向教育局申請撥用 ，經
11月 5日函詢社會局表示，仍與議員協商中，次經 11月 30日電洽社會
局表示，已與議員達成共識，正向教育局申請撥用確定中，預計於 12月
3日前回覆本局辦理方式。 
3.後俟社會局以書面回覆本局經費缺口辦理方式，即通知規劃設計單
位，起計三週內提送修正版基本設計報告書圖，賡續召開第二次基本設
計審查會議。 

32 

110DE01
025 

運動局/運
動設施科/ 

改善臺中市
南區康橋水
域運動環境
設施興建計
畫 

50,000 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
目前刻正辦理工程採購作業。 

33 

108DG00
033 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市豐原
區豐原轉運
中心新建工
程 

670,610 94 94 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
1.已完成 5樓停車場結構體 
2.廊道包版施作、廊道圍籬拆除、景觀防沉陷施作、1F路緣石施作、石
椅施作 

34 
108DH00
005 

都發局/住
宅發展工

臺中市西屯
區惠來厝段

1,913,669 40 40 0 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：4次 
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程處/工程
開發科 

社會住宅新
建工程 

目前進度： 
1.業於 110/07/02、110/08/06 辦理第 3次及第 4次上網公告，並於
110/08/27決標。 
2.業於 110/11/02簽訂工程契約。 
3.業於 110/11/18核定設計監造單位提送之監造計畫（第三版）。 
4.施工廠商於 110/11/22提送三大計畫（第一版）予設計監造單位。 

35 

108DH00
007 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市大里
區光正段二
期社會住宅
興建工程 

752,629 58 58 0 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：3次 
1.110年 11月 02日，第 31 次工務會議 
2.110年 11月 08日，修正社宅教育手冊第 2版 
3.110年 11月 08日，所送地下三層、二層機電施工圖（第三版），同意
備查 
4.110年 11月 09日，第 32 次工務會議 
5.110年 11月 10日，檢送模板工程施工計畫（第二版） 
6.110年 11月 11日，第六期估驗計價簽准 
7.110年 11月 12日，檢送安全監測報告（110年 10月） 
8.110年 11月 12日，檢送 110年 10月施工日誌及工程紀錄數位彩色照
片（動態日誌） 
9.110年 11月 12日，檢送鋼構螺栓預埋施工計畫（第一版） 
10.110年 11月 12日，檢送土方堆置工程施工計畫（第三版） 
11.110年 11月 12日，檢送鋼筋工程施工圖 B1F（第一版） 
12.110年 11月 15日，檢送防水材料廠商送審資料（第一版） 
13.110年 11月 16日，110 年 10月施工日誌、監造報表及工程紀錄數位
彩色照片，同意備查 
14.110年 11月 16日，110 年 10月安全監測報告，同意備查 
15.110年 11月 16日，檢送鑄鐵人孔蓋材料及廠商資格（核定版） 
16.110年 11月 16日，第 33 次工務會議 
17.110年 11月 18日，檢送雙效擴張斷水條工程施工計畫（核定版） 
18.110年 11月 18日，檢送估驗計價單（第七期） 
19.110年 11月 18日，檢送模板工程施工計畫（第三版） 
20.110年 11月 23日，所送土方堆置工程施工計畫（第三版），同意備查 
21.110年 11月 23日，所送鋼筋工程施工圖-BIF （第一版），同意備查 
22.110年 11月 23日，第 34 次工務會議 
23.110年 11月 25日，檢送 C6及 C21柱內鋼骨預埋螺栓施工計畫（含材
料）（第二版） 
24.110年 11月 26日，模板工程施工計畫（第三版），同意備查 
25.110年 11月 29日，檢送防水材料廠商資格（第二版） 
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26.110年 11月 30日，檢送地下三層、地下二層機電施工圖（核定版） 
27.110年 11月 30日，檢送施工架施工計畫（第四版） 
28.110年 11月 30日，第 35 次工務會議 

36 

108DO00
005 

衛生局/秘
書室/ 

公有危險建
築地方衛生
機關廳舍耐
震補強計畫
─臺中市清
水區衛生所
拆除重建工
程 

51,189 65 65 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
二樓柱牆模板組立及鋼筋綁紮 
三樓梁版模板組立及鋼筋綁紮 

37 

109AF00
087 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

臺中市清水
國民運動中
心興建工程
委託規劃、
設計諮詢審
查及施工監
造技術服務 

26,028 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.承商於 110年 10月 22日提送基本設計，已於 110年 11月 16 日召開
審查會議，依會議決議統包廠商應於 110年 12月 7日提送基本設計修正
版。 
2.於 110年 11月 10日收到文資局發掘核可函文，於 110年 11 月 15日
進場試掘，預計 110年 12月 2日前提送調查評估報告至文資處審查。 
3.預計於 110年 12月取得雜項執照。 
4.開工典禮辦況:承商於 110 年 11月 10日提送開工典禮企劃書（第二
版）及相關資料，刻正簽辦中（文號: P11100036705）。 

38 

109AH00
051 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市社會
住宅建置 BIM
施工竣工模
型執行計畫
委託技術服
務案(第二
期) 

12,200 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書（70%）。 2.實際管考進度
（已完成）:109/11/5承攬廠商已提交期中報告書（70%）。 3.110年 11
月至台中市豐原區安康段二期、太平區永億段、太平區育賢段三期、大
里區光正段二期社會住宅工程進行每月 2次施工圖說 BIM衝突檢討會議
及 4D平台系統宣導作業。 

39 

109BH00
002 

運動局/運
動產業科/ 

臺中市巨蛋
體育館興建
工程委託規
劃設計及監
造技術服務
案 

341,035 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
臺中巨蛋體育館案正由住宅發展工程處辦理專案管理及規劃設計，規劃
設計由九典建築師事務所承攬，本案為規劃設計部分，目前進度如下: 
一、110/11/2（二） 
1.結構外審第 2次視訊會議召開。 
二、110/11/11（四） 
1. 採購審查小組第 3次會議召開。 
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三、110/11/15（一） 
1.巨蛋細設 100%BIM審查會。（預計 12月中旬提送修正版） 
四、110/11/16（二） 
1.巨蛋細設 100%圖說審查會。（預計 12月中旬提送修正版） 
五、110/11/26（五） 
1.結構外審第 3次視訊會議召開。 

40 

110DF00
239 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

臺中市清水
國民運動中
心興建統包
工程 

576,458 25 25 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.承商於 110年 10月 22日提送基本設計，已於 110年 11月 16 日召開
審查會議，依會議決議統包廠商應於 110年 12月 7日提送基本設計修正
版。 2.於 110年 11月 10日收到文資局發掘核可函文，於 110 年 11月
15日進場試掘，預計 110年 12月 2日前提送調查評估報告至文資處審
查。 3.預計於 110年 12月取得雜項執照。 4.開工典禮辦況:承商於 110
年 11月 10日提送開工典禮企劃書（第二版）及相關資料，刻正簽辦中
（文號: P11100036705）。 

41 

109DH00
012 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市烏日
區新榮和段
社會住宅統
包工程 

1,942,801 25 25 0 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
1.預定管考進度：25%。 2.實際管考進度：25%。 3.110/11/12 統包工程
作業編組人員名冊及資格證明及設計廠商保險紀錄（1B版）本處同意予
以核定。4.110/11/16簽約。5.110/11/16函復同意展延統包商提送地質
鑽探成果報告書期程至本案工區點交次日起 37日內提送。6.110/11/30
統包設計階段簽證執行計畫（1B版）本處同意予以核定。7.110/12/01
使用單位需求調查成果（1B 版）本處同意予以核定。8.110/12/01 地表
拆除清運及收方計畫書（1B 版）本處同意予以核定。 

42 

108DH00
008 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市太平
區育賢段三
期社會住宅
興建工程 

1,131,760 56 57 1 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：2次 
本案 110年 6月 23日開工，工程截至 110年 10月 30日止：預計進度
2.31%，實際進度 3.80%，目前進行第二階段土方工程降挖、擋土柱施
作、地錨工程、圍令安裝及安全觀測系統檢測等作業。 

43 

109DH00
004 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

台中市西屯
區國安段 1
期社會住宅
興辦計畫(統
包) 

2,126,189 59 60 1 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
B區 B3F柱牆鋼筋綁紮，水電配管及模板組立。A區 B1F柱牆鋼筋綁紮，
水電配管及模板組立 

44 
107DH00
017 

都發局/住
宅發展工

臺中市太平
區育賢段二

1,621,184 79 80 1 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
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程處/工程
開發科 

期社會住宅
興建工程 

截至 110年 11月 30日止：工程施工進度預計進度 60.53%，實際進度
63.53%。進行 9F-11F內牆粉刷工程,12F-RF外牆粉刷工程、3F~RF 油漆
工程、全區機電配管配線。 

45 

108DG00
030 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市沙鹿
區沙田路立
體停車場新
建工程 

230,000 66 67 1 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
本案已完成施工告示牌、洗車槽、工務所設置、圍籬、鄰房基礎補強托
基工法微型樁（148支）、成型樁（25支）、預壘樁（154支）、鋼板樁
（81支）、構台、中間柱、地下室、一樓、二樓及三樓結構體等工項，刻
正辦理地上四層結構體及水電管線作業。 

46 

108DF00
239 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

臺中市立仁
愛之家興建
多功能大樓
工程 

419,595 62 64 2 流廢標次數：4次， 
期程修改次數：1次 
1. 3FL灑水養護 
2. 臨時電燈拆除.地下室穿線 
3. 地下室粗清理 

47 

107DQ00
010 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

歷史建築臺
中刑務所官
舍群修復工
程 

223,920 78 80 2 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
本案工程刻正進行各棟房舍防水毯施工、屋面板、封簷板、側封板新
作、水泥瓦鋪設及木柱、木門窗整修及新作、道路排水明溝新作、景觀
燈新作等工作。 

48 

108DH00
006 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市豐原
區安康段二
期社會住宅
興建工程 

2,014,984 61 63 2 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
施作 B2外牆鋼筋綁紮及模板組立 

49 

110DG00
031 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市大里
區東榮立體
停車場興建
工程(增建
四.五層樓) 

104,000 69 71 2 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
正施作 5FL外室泥作工程（泥作批土外室黏壓條） 
4FL~5FL防水粉刷，相關工程材料資料及計畫書送審同步辦理中。 

50 

107DN00
004 

消防局/秘
書室/秘書
室管制考
核股 

第三救災救
護大隊太平
分隊廳舍拆
除重建工程 

60,993 95 98 3 流廢標次數：4次， 
期程修改次數：0次 
110年 11月 25日完成正式驗收作業，驗收合格，簽辦結算付款中 

51 

107DH00
029 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市東區
東勢子段社
會住宅新建
工程 

315,406 58 61 3 流廢標次數：5次， 
期程修改次數：4次 
已於 110/3/16開工，已完成至 B1板灌注澆置，刻正施作 B1柱樑強鋼筋
及模板組立及水電配管，截至 11月底預定進度 9.933%，實際進度
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14.69%。 

52 

106DQ00
011 

文化局/秘
書室/秘書
室第三股 

臺中市立圖
書館上楓分
館暨上楓國
小活動中心
興建工程 

135,000 95 100 5 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
已辦理完成。 

53 

106DB00
001 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

外埔區第二
示範公墓增
設骨灰(骸)
存放設施工
程 

84,300 76 81 5 流廢標次數：6次， 
期程修改次數：4次 
1樓外牆粉刷、女兒牆菱型網鋪設、3樓內牆粉刷、1-3樓外牆粉刷、1-3
樓批土、衛浴設備安裝。 

54 

103DD00
271 

建設局/建
築工程管
理科/ 

臺中市太平
國民運動中
心新建工程 

510,000 5 10 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
於 110年 11月 17日召開期程檢討會議。依契約原訂 111年 1月 1日前
提送細設書圖，經研商後設計單位同意提前於 110年 12月中旬提送細部
設計圖說及預計於 12月 17 日召開細部設計審查會議。 

55 

107DQ00
013 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

臺中市歷史
建築大屯郡
役所及臺中
州廳附屬建
築群修復及
再利用工程 

339,507 80 85 5 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
1.ABD棟外牆面整修 
2.CD棟 RC門窗楣整修 
3.ACD棟木作門窗 
4.AE棟廊道屋面鈦鋅版 
5.D棟鋼構工程 

56 

110DN00
002 

消防局/秘
書室/秘書
室管制考
核股 

第四救災救
護大隊大肚
分隊遷建工
程 

64,209 20 25 5 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
都發局於 110年 11月 16日核發建照，準備工程招標資料。 

57 

110DF00
240 

建設局/建
築工程管
理科/ 

臺中市烏日
區全民運動
館興建工程 

270,000 0 5 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110年 11月 5日提送基本設計書圖及 110年 11月 9日召開基設審查會
議，設計單位於 11月 30日提修正後報告及預計於 110年 12月 6日召開
第二次基設審查會議。 

58 
110DF00
250 

建設局/建
築工程管
理科/ 

臺中市豐原
國民運動中
心興建工程 

595,723 25 30 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.本案已於 109年 10月 5日核定初步設計書圖及初步工程預算書；於
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109年 10月 16日提送審議報告書辦理都審程序，並於 109年 10月 23日
辦理建照掛號申請。 
2. 本案都市設計審議已於 110 年 6月 15日審定，本案建照已於 110年 7
月 28日取得。 
3.本案工程招標簽陳已於 110 年 8月 27日簽奉核准，已於 110年 9月 1
日上網公告，並於 110年 10 月 1日開標，開標結果為一家廠商投標，未
達法定家數流標，已於 110 年 10月 5日第二次上網招標，已於 110年 10
月 6日公告，於 110年 10月 14日開標，訂於 110年 10月 27日評選。 
4.110年 11月 5日決標。 

59 

110DF00
132 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

110年度臺中
市太平區聯
合行政中心
興建工程 

468,300 5 10 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
9月 28日辦理幹事會審查，事務所依都審意見於 11月 5日申請建造執照
掛件，俟審議通過後，賡續辦理細部設計事宜；事務所事務所 11月 23
日檢送公共設施用地多目標使用計畫（第 3版）予公所用印後賡續辦理
多目標審查。 

60 

110DF00
226 

建設局/建
築工程管
理科/ 

臺中市足球
運動休閒園
區興建工程 

1,278,000 0 5 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案已於 110年 11月 5日決標，110年 11月 17日簽訂契約書，預定於
110年 12月 3日召開第 1次基本設計審查會議。 

61 

108DG00
022 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市潭子
區潭興立體
停車場興建
工程 

160,000 66 74 8 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：2次 
工程項目地上結構體施工中（4F~5F車道版樑、BF及 1F 3D輕質鋼網牆
板），相關工程材料資料及計畫書送審同步辦理中。 

62 

109DF00
271 

建設局/建
築工程管
理科/ 

臺中國際會
展中心二期
工程 

1,436,927 30 40 10 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
本案於 7月 26日完成第二次公告上網招標，於 8月 3日開標流標，並於
8月 9日召開流標檢討會議，檢討內容及後續發包策略已簽奉核准，於
110年 9月 22日公告上網，110年 10日 29日開標流標，110年 10月 29
日再行公告上網，於 11月 8 日開標，一家投標，於 11月 8日召開工作
小組會議，11月 16日召開評選會議，11月 24日決標。 

63 

110AH00
053 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市東區
練武段社會
住宅基地委
託規劃設計
及監造技術
服務案 

102,255 40 55 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.預定管考進度:110/10/31 決標（40%）。 2.實際管考進度（已完
成）:110/10/8台灣世曦公司提交第一次報告工作執行計畫書（55%）。 
3.110/9/24簽訂專案管理（及監造）契約。4.110/11/19本處核定台灣
世曦公司提報工作執行計畫書。5.110/11/30召開測量.鑑界及商業等基
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

地調查成果報告書審查會。 

64 

110DF00
252 

建設局/建
築工程管
理科/ 

臺中市北屯
國民運動中
心興建統包
工程 

712,094 10 25 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案補辦預算 4,841萬元於 110年 11月 15日經預算審查會通過，並依
本府 110年 11月 19日府授交停會字第 1100304737號函移請秘書室辦理
決標事宜，於 110年 11月 26 日決標，刻正辦理訂約相關事宜。 

65 

109AH00
050 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市烏日
區新榮和段
社會住宅興
辦計畫委託
設計及監造
服務 

54,942 40 70 30 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
預定管考進度:111/08/31完成期中報告（70%）。 實際管考進度（已完
成）:110/01/18完成期中報告（70%）。 1.統包工程作業編組人員名冊及
資格證明及設計廠商保險紀錄（1B版）110/11/05專管單位同意審定，
110/11/12本處同意予以核定。2.統包設計階段簽證執行計畫（1B版）
110/11/19專管單位同意審定，110/11/30本處同意予以核定。3.統包工
作執行計畫書（1B版）110/11/23專管單位同意審定，110/12/03 本處退
請統包商補正。4.細部設計核定前之工程估驗契約項目詳細表（1B版）
110/11/23專管單位同意審定，本處審查中。 5. 使用單位需求調查成果
（1B版）110/11/24專管單位同意審定，110/12/01本處同意予以核定。
6.地表拆除清運及收方計畫書（1B版）110/11/24專管單位同意審定，
110/12/01本處同意予以核定。7.BIM工作執行計畫書（1B版）
110/11/25專管單位同意審定，本處審查中。 

 

(七) 環保工程  

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 擬解除列管件數 總 計 

小 計 1 件(50.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 1 件(50.00%) 2 件 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

1 

105DP00
015 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
一組 

臺中市文山
焚化廠設施
改善統包工
程 

128,593 100 100 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：2次 
已辦理完成。 

2 

110DD01
024 

水利局/污
水工程科/ 

臺中市建成
路系統污水
下水道分支
管網暨用戶
接管工程
(2)-建成路
及國光路等
鄰近區域 

279,439 40 55 15 流廢標次數：3次， 
期程修改次數：0次 
11/18開工及召開議員說明會，送審計畫、材料等陸續送監造審查，
11/12、19 工程告示牌會勘 

 

(八)景觀及綠化工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 擬解除列管件數 總 計 

小 計 8 件(80.00%) 2 件(20.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 10 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

1 

107DH00
031 

建設局/新
建工程處/
公園景觀
工程科 

城鎮之心鐵
道綠廊潭心
計畫工程
（第二標） 

118,519 100 98 -2 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：1次 
辦理中央請款補助尾款，申請領款通過後付款。 

2 
109DF00
227 

建設局/新
建工程處/

臺中市太平
區公 5公園

53,830 79 77 -2 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

公園景觀
工程科 

開闢工程 施工中。 

3 

110A738
004 

霧峰公所/
農業課/ 

翻轉霧峰 地
方創生-霧峰
生態植物園
區步道工程
委託設計監
造技術服務 

15,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
簡水案件審查中，於水利局核定後請施工廠商申辦開工並續辦後續事宜 

4 

110AF00
006 

建設局/養
護工程處/
公園景觀
維護科 

110年度臺中
市中央公園
綠美化維護
管理工作-敦
化路以北 

19,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
持續辦理綠美化維護及環境清潔工作 

5 

110AF00
025 

建設局/養
護工程處/
市六區工
程隊 

臺中市 110
年度行道
樹、園道、
綠地綠美化
維護勞務採
購-南屯區
(環中路以
西) 

11,240 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
履約中。 

6 

110AF00
047 

建設局/養
護工程處/
海線工程
隊 

臺中市 110
年度行道
樹、綠地綠
美化維護勞
務採購-沙鹿
區、梧棲區 

10,250 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
執行中 

7 

110AF00
075 

建設局/養
護工程處/
北北屯工
程隊 

110年度臺中
市道路景觀
綠美化維護
勞務採購－
北屯路以西 

10,180 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
履約中 

8 

110AJ00
006 

觀旅局/觀
光工程科/
觀光工程
科第三股 

110年度臺中
市觀光遊憩
區及自行車
道環境清潔

10,000 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
辦理第四次派工環境清潔維護工作中 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

維護及綠美
化工作 

9 

110DE01
023 

運動局/運
動設施科/ 

臺中市水湳
陽光籃排球
場興建工程 

65,000 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案業於 110年 11月 12日召開勞務評選作業，預計 110年 12 月 2日辦
理議價作業。 

10 

110DH00
008 

都發局/都
市設計工
程科/都市
設計工程
科第一股 

110年度臺中
市城南之心
計畫工程(第
一期) 

75,000 10 30 20 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
上網發包中。 

 

(九)觀光遊憩工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 擬解除列管件數 總 計 

小 計 9 件(100.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 9 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

1 
110AJ00
002 

觀旅局/旅
遊行銷科/ 

110年臺中市
全域觀光行
銷宣傳案 

10,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
10/20-11/15投放本案電視廣告，全案目前贅餘款為 94,655元。 

2 

110AJ00
029 

觀旅局/旅
遊行銷科/
旅遊行銷
科第一股 

2022中臺灣
元宵燈會委
託專業服務
案 

28,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已進行 6次工作會議及 2次府級研商會議，11/23召開跨機關協調會議。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

3 

110AJ00
032 

觀旅局/旅
遊行銷科/
旅遊行銷
科第三股 

臺中市探索
遊程行銷推
廣活動 

19,700 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.於 10/29上網公告，11/16 開標，11/19辦理評選會議，12/1 議價決
標，得標廠商為共享行銷有限公司。 
2.業於 12/1召開第一次工作會議，12/2與資訊中心召開系統建置協調會
議。 

4 

110DF00
266 

建設局/養
護工程處/
公園景觀
維護科 

臺中市中央
公園遊客服
務中心優化
統包工程 

61,356 10 10 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
招標中 

5 

110DQ00
006 

文化局/文
化資產處/
資產修復
課 

考古遺址出
土遺物典存
庫房修復及
再利用工程
及空間建置
案 

50,000 25 25 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案招標文件已奉核准，目前辦理評選委員會議中，預計 12/1 上網 

6 

105DQ00
023 

文化局/臺
中市文化
資產處/資
產修復課 

歷史建築
「舊大安溪
橋」修復工
程(含監造及
工作報告書)
案 

115,000 95 95 0 流廢標次數：8次， 
期程修改次數：0次 
1.本案目前已於 110年 8月 12日上午竣工，8月 25日辦理竣工確認，
110年 10月 14日辦理驗收作業，11月 25日驗收合格，本案已於 110年
11月 30日完成驗收結算。 

7 

108DF00
286 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

臺中市海洋
生態館基本
營運設施興
建工程 

282,052 55 55 0 流廢標次數：6次， 
期程修改次數：1次 
施工計畫及材料送審、甲種圍籬噴漆、1F-D區消防管路及排煙風管拆
除、A棟機房基礎鋼筋加工、工區環境整理。 

8 

109DQ00
010 

文化局/文
化資產處/
資產修復
課 

臺中市定古
蹟潭子農會
穀倉修復暨
再利用工程
案(含監造及
工作報告書) 

170,000 60 62 2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
截至 110年 11月 30日預定進度 12%、實際進度 17.28%，目前施作工項
為：1. 桁條/屋架杉木修補、2.桁條/屋架清理、3.樓板梁杉木修補、4.
樓板梁杉木清理、5.屋架軸組鐵件清潔及防銹處理、6.砌紅磚，土墼磚
牆新砌，沿用原有土墼磚、7.砌紅磚，原有磚牆抽換磚、8.砌紅磚，清
水磚牆清理修補、9.牆面清理、10.金屬製品，牆面不銹鋼網補強、11.
整地放樣。 

9 
105DQ00
001 

文化局/臺
中市文化

市定古蹟清
水社口楊宅

80,000 95 100 5 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：1次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

資產處/資
產修復課 

修復工程(含
監造及工作
報告書) 

已辦理完成。 

 

(十)重劃工程區段徵收工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 擬解除列管件數 總 計 

小 計 10 件(90.91%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 0 件(0.00%) 1 件(9.09%) 11 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

1 

107BR00
001 

地政局/工
程管理科/ 

烏日前竹地
區區段徵收
委託規劃設
計及監造技
術服務 

181,450 80 100 20 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

2 

100AF00
004 

地政局/區
段徵收科/
區段徵收
科第一股 

臺中市捷運
文心北屯線
機廠及車站
區段徵收地
籍整理及土
地分配委託
專案管理服
務案 

26,140 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
一、安置土地分配成果已於 104年 5月 22日完成公告作業。 
二、準備抵價地分配作業，已於 104年 6月 27日於北新國中舉行配地說
明會。 
三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8月 5日於北屯區仁美國小舉行。 
四、於 8月 17日至 21日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配
戶。 
五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104年 8月 29日於北屯區葳格
高中舉行。 
六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104年 9月 16、17日於北屯區葳
格高中辦理完畢。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104年 10月 5日公告至 104年
11月 4日 
八、本區抵價地分配公告已於 104年 11月 4日公告完成，並於 104年 11
月 23日至 27日在北屯區公所辦理發狀。 
九、106年 8月 10、11及 15、16日辦理第 1、2工區抵價地點交作業。 
十、106年 11月 17日及 11 月 29日辦理抵價地第 2、3次點交作業。 
十一、110年 7月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。 
十二、110年 11月配合政策辦理配餘地標售前置作業。 

3 

100AR00
002 

地政局/區
段徵收科/
區段徵收
科第二股 

臺中市烏日
(前竹地區)
區段徵收案
地上物查
估、地籍整
理籍土地分
配等作業委
託專業服務
案 

32,232 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
本案建築改良物自動拆遷期限：108年 8月 31日前，公共工程第一標
（安置街廓、臨時中繼宅）於 109年 7月 1日開工，第二標及第四標合
併工程於 110年 2月 17日開工，第三標於 110年 2月 22日開工。後續
辦理地籍測量實施計畫執行、剔除區地籍圖重測作業、都市計畫個案變
更及抵價地抽籤分配規劃等事宜。 

4 

100AR00
003 

地政局/區
段徵收科/
區段徵收
科第二股 

臺中市水湳
機場原址北
側、南側區
段徵收地籍
整理及土地
分配委託專
案管理服務
案 

51,500 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
1.110.11.18生態段 46、47、48、263地號等 4筆土地第 2次抵價地點交
作業。 
2.110.11.23「水湳經貿園區區段徵收工程區內電桿地下化」管線協調
會 。 
3.更新專區網頁。 

5 

108DR00
014 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市烏日
前竹地區區
段徵收工程
第一標 

351,660 91 91 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
本工程 109年 7月 1日開工，目前主要施作工項為排水側溝、人行道。 

6 

109DR00
002 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市烏日
前竹地區區
段徵收工程
第三標 

1,111,077 61 61 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
污水管埋設滯洪池鋼筋組立 支管洞道鋼筋模板組立 

7 
109DR00
003 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市烏日
前竹地區區
段徵收工程

3,283,286 56 56 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
支管洞道開挖 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

第二標及第
四標合併工
程 

8 

107DR00
009 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市第 15
期市地重劃
工程 

191,820 67 71 4 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：2次 
1、大公一工區污水工程、道路工程 
2、公兒十四工區建築工程 
3、廣十工區前置作業及假設工程 

9 

110AR00
032 

地政局/工
程管理科/ 

「臺中市烏
日九德地區
區段徵收工
程」委託專
案管理技術
服務 

26,543 35 40 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 110年 7月 30日公告招標，110年 8月 31日開標、110年 9月 11
日召開評選會議，110年 10 月 29日決標，目前辦理簽約。 

10 
108DR00
015 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市第 13
期市地重劃
工程整合標 

857,437 58 64 6 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
辦理工程施工相關事宜。 

11 

108DR00
012 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市第 13
期市地重劃
區環中路西
側拓寬 20M
工程 

184,667 69 77 8 流廢標次數：5次， 
期程修改次數：2次 
辦理道路拓寬工程及人行道施作 

 

 (十一)災修工程：本月無案件 

(十二)其他(財務及勞務採購案用) 
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進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 擬解除列管件數 總 計 

小 計 199 件(97.55%) 2 件(0.98%) 0 件(0.00%) 1 件(0.49%) 2 件(0.98%) 204 件 

 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

1 

110AN00
030 

消防局/災
害搶救科/
災害搶救
科災害搶
救股 

110年度消防
衣採購案 

24,025 100 100 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

2 

109AF00
011 

建設局/養
護工程處/
挖掘管理
科 

109年水湳經
貿園區共同
管道保全與
管理維護 

15,000 98 100 2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

3 

108AH00
062 

都發局/城
鄉計畫科/ 

臺中國際機
場園區規劃
案 

14,600 85 70 -15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
1.109年 1月 29日招標文件奉核，109年 2月 6日公告招標、3月 6日截
標、3月 9日開標，3月 19 日召開評選會議，投標廠商評選結果未達標，4
月 29日簽奉鈞長核准，同意因疫情展延至月 5月 15日前第 2次公告招
標。109年 5月 15日第 2次公告招標，5月 28日開標，原訂於 6月 5日召
開評選會議因委員請辭流會，已重組評選委員會於 109年 7月 23日再召開
評選會議，已選出優勝廠商，於 8月 21日議約 8月 24日決標，9月 3日
簽約。 
2.廠商於 9月 16日檢送工作計畫書，於 10月 13日召開工作計畫審查會
議，決議修正后通過，授權業務單位確認修正內容。 
3.109年 10月 23日函請內政部營建署城鄉發展分署協助數值地形圖監
審。 
4.109年 11月 10日同意備查修正後工作計畫。 
5.109年 12月 15日檢送期初報告初稿，109年 12月 17日召開第 1次推動
會議。 
6.110年 1月 5日秘書長室工作會議，1月 17日願景工作坊南側場次。 
7.110年 2月 3日產業座談會，2月 4日依第 1次推動會議紀錄交付修正期
初報告。 
8.110年 3月 9日召開期初審查會議，110年 3月 29日檢送期初審查紀
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

錄。 
9.訂於 110年 5月 5日召開機場北側場次願景工作坊，廠商於 5月 12日檢
送規劃構想工作坊企劃，於 5月 13日檢送期中報告初稿。 
10. 因應 COVID19三級警戒原訂規劃構想工作坊企劃無法執行，110年 6
月 24日召開工作會議討論替代方案及前已檢送期中報告，規劃單位依工作
會議結論提送修正后構想工作坊企劃及修正后期中報告。 
11.8/2向局長報告期中報告及規劃構想工作坊企劃；簽辦規劃構想工作坊
及期中審查。 
12.9/7門戶案第 2次研商會議，9/9向秘書長報告期中內容，9/15 向市長
報告目前進度，9/28召開期中審查會議。 
13.依市座指示簽辦規劃構想工作坊及成立中央與地方合作平臺。 
14.訂於 110年 12月 6日召開合作平臺第 1次會議。 

4 

104AF00
093 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

華南路以東
銜接特三號
道路之委託
水土保持計
畫暨環境影
響評估 

10,300 100 95 -5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約相關規定執行計畫中，俟環境影響評估變更備查通過，辦理公開說
明會 

5 

106AD00
185 

教育局/幼
兒教育科/
幼兒教育
科第二股 

教育局-臺中
市文小 65、
文小 66、文
小 10及廍子
地區新設校
新建幼兒園
園舍工程委
託專案管理 

14,141 100 98 -2 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案業於 107年 2月 14日完成簽訂契約，廠商業於 107年 3月 15日提送
統包工程需求等相關資料，於 107年 3月 31日召開統包需求書審查會議，
並於 107年 5月 9日經雲科大檢核通過，已分別召開第一次統包工程評選
會議及辦理公開閱覽完畢，3案 4處統包工程業已決標及簽約，基本設計
於 108年 2月 15日經本局審查通過，其中文小 65及文小 10細部設計審議
修正後通過，都市設計審議委員會分別於 108年 7月 3日及 7月 17日召
開，修正後通過，另文小 66 及廍子校區已通過細部設計審議。4處工程皆
於 108年 5月 8日開工。文小 65案於 109年 7月 28日取得使照；文小 66
案於 109年 7月 27日取得使照；文小 10案於 109年 7月 28日取得使照；
廍子地區案於 109年 7月 27 日取得使照，4園皆於 109年 8月 3日開園。 

6 

106AE00
011 

經發局/工
業科/工業
科第三股 

大里夏田產
業園區委託
申請設置案 

42,300 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商於 110年 11月 10日依規檢送 110年 10月份工作月報，本局 110年
10月 17日備查。 

7 
106AG00
047 

交通局/交
通規劃科/ 

水湳轉運中
心新建工程

79,067 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

委託設計技
術服務（含
後續擴充條
款） 

1、110年 8月 2日提出建築執照申請、110年 9月 15日召開都市設計委員
會審議通過，並持續配合都發局意見修正報告已完成核定程序。 
2、110年 10月 6日交通影響評估報告核定。 
3、110年 8月 20日廠商提送細部設計成果報告（第一版）、110 年 9月 17
日提送細部設計成果報告（第二版）、110年 11月 8日提送細部設計成果
報告（第三版），並於 110年 11月 17日召開審查會議。 

8 

106AG00
052 

交通局/交
通規劃科/ 

臺中輕軌捷
運系統第二
期路網可行
性研究 

15,800 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
已於 110年 10月 20、24日辦理屯區捷運路網說明會，並於 11 月 23日函
送會議紀錄（含會後書面意見），並上傳資料至局網供民眾下載。 

9 

106AH00
028 

都發局/綜
合企劃科/ 

臺中市國土
空間發展策
略暨相關調
查規劃案 

12,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
成果展示說明會（教育訓練）於 110年 11月 4日向局長面報，簽文陳核至
府一層（110年 11月 19日）退請修正簡報內容，刻正修正中。 
暫緩列管簽文陳核中。 

10 

106AH00
031 

都發局/城
鄉計畫科/ 

變更臺中市
都市計畫(舊
有市區及一
至五期市地
重劃地區)細
部計畫(第三
次通盤檢討)
案 

13,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：3次 
規劃階段：109年 7月 29日召開期中報告書審查會議暨第 7次工作會議、
110年 6月 15日第 8次工作會議、109年 7月 24日提供通檢草案書圖、
109年 8月 7日草案第 1次研商會、109年 8月 13日草案第 2次研商會、
109年 9月 3日草案第 3次研商會、109年 10月 15日草案確認會議、110
年 8月 9日第 9次工作會議。 
公展階段：廠商 109年 11月 4日檢送公展計畫書、圖、宣傳單；109年 12
月 23日公開展覽（辦理 7場說明會：110年 1月 6日西屯區、北屯區；
110年 1月 7日西區；110年 1月 8日東區、北區；110年 1月 13日南
區、南屯區）。 
審議階段：110年 3月 26日召開專案小組第 1次會議、110年 4月 15日召
開專案小組第 2次會議、110 年 5月 13日召開專案小組第 3次會議、110
年 7月 9日召開專案小組第 4次會議、110年 10月 6日召開專案小組第 5
次會議。（預計 110年 12月 9日召開專案小組第 6次會議） 

11 

106AH00
053 

都發局/住
宅發展工
程處/住宅
企劃科 

106年度臺中
市社會住宅
包租代管試
辦計畫 

216,432 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
兩家業者媒合累計共計媒合 1,163件（包租包管 35件、代租代管 1128
件），依契約規定辦理包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。第
一期計畫變更契約履約期限已於 108年 4月 11日簽准。媒合期已於 108年
8月 31日截止，後續辦理相關管理事宜。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

12 

106AR00
022 

地政局/區
段徵收科/
區段徵收
科第一股 

臺中市烏日
（九德地
區）區段徵
收委託地籍
整理及土地
分配專業服
務案 

15,270 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理協議價購作業、公有地協調會議、區段徵收公聽會前置作業。 

13 

107AD00
071 

教育局/幼
兒教育科/
幼兒教育
科第二股 

臺中市政府
教育局委託
辦理 107學
年度新設非
營利幼兒園 

114,142 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案 107學年度第 2學期到園檢查作業業於 108年 4月 16日及 24日辦理
完竣，107學年度第 2學期第 2期政府分攤之學費差額業於 4月 15日前辦
理撥付，並業完成 107學年度家長滿意度調查，另業配合中央少子女化政
策計畫之配套措施進行契約變更事宜，並業辦理 108學年度第 1學期第 1
期及第 2期學費差額預撥事宜完竣，業於 108年 10月 5日完成 107學年度
分期驗收作業，業於 108年 11月 21日，25日，28日完成績效考評作業。
考評結果達 90分以上者，該園得以申請績效獎金，業於 109年 2月完成績
效獎金撥款。108第 2學期到園檢查業於 109年 4月 21、23日辦理完竣。
108學年度績效考評作業訂於 108年 6月 8日、10日及 29日，108學年度
績效考評業已辦理完竣，各園考評結果均達 90分以上，得以申請績效獎
金。業於 109年 9月 26、28 日完成 108學年度驗收作業。109學年度第 1
學期到園檢查作業業於 109 年 11月 9日、10日及 11日辦理完竣。109學
年度第 2學期到園檢查作業業於 110年 4月 13日、15日及 16 日辦理完
竣。109學年度績效考評作業訂於 110年 6月 22日至 25日，109學年度績
效考評業已辦理完竣。 

14 

107AD00
097 

教育局/市
立高中職/
臺中一中 

臺中一中照
明改善節能
績效保證專
案採購 

10,500 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
履約中 

15 

107AD01
027 

水利局/水
利規劃科/ 

臺中市龍井
區雨水下水
道系統檢討
規劃委託技
術服務 

10,400 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
109.02.07上傳海大水理檢核平台，109.03.31提送海大辦理 SWMM 1D1D模
式水理檢核，109.07.23召開期初報告審查會議會前會，109.08.25 通過檢
核，109.09.30召開期初報告審查會議，109.10.08檢送期初報告修正本，
109.11.03局同意備查，109.11.09 提送期初報告定稿本；109.10.30 提送
期中報告，110.01.18召開期中報告審查會議，110.02.26召開工作會議，
110.04.21提送期中報告修正本，110.7.1經營建署同意修正後備查，
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

110.7.13提送修正本，110.7.19修正本送署備查，110.7.20本局同意備
查，110.7.22提送核定本，110.9.7提送期末報告，110.9.17 召開期末報
告審查，110.10.20提送期末報告修正本，110.11.3修正本送署備查。 

16 

107AD01
029 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市福田
水資源回收
中心放流水
回收再利用
統包工程委
託專案管理
服務（含試
運轉） 

75,917 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.本案專案管理廠商已協助辦理統包廠商及監造契約訂約審查已完成。                                           
2.刻正辦理本案統包廠商基本設計資料審查。 

17 

107AE00
057 

經發局/工
業科/工業
科第三股 

擴大神岡都
市計畫產業
園區委託申
請設置案 

42,300 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.110年 10月 10日廠商提送 110年 10月份工作月報，並於 110年 11月
17日經本局備查。 
2.110年 11月 26日與廠商討論契約變更條文及內容。 

18 

107AE00
060 

經發局/工
業科/工業
科第三股 

新訂烏日(溪
南)產業發展
特定區計畫
規劃案 

12,100 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商於 110年 11月 5日依約檢送 110年 10月份工作月報，本局於 110年
10月 15日備查。 

19 

105AE00
044 

經發局/工
業科/工業
科第四股 

105年臺中市
精密機械科
技創新園區
二期標準廠
房新建工程
委託專案管
理 

15,007 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次 
於 110年 11月 15日召開 110 年度臺中市工業區土地及建築物租售及價格
審查小組第 4次會議核定抽籤結果，將賡續辦理承租廠商簽約公證點交事
宜。 

20 

105AG00
040 

交通局/交
通規劃科/ 

大臺中地區
捷運路網檢
討規劃暨臺
中捷運系統
初期路網可
行性研究 

12,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
1、110年 4月 9日提報可行性研究至交通部，110年 6月 1日交通部提供
書面審查意見，已依各部會審查意見修正，並於 8月 9日提報交通部審
查。 
2、110年 11月 9日已配合鐵道局完成現地勘查。 
3、110年 4月 15日交通部原則同意備查「臺中地區大眾捷運系統整體路
網評估計畫」。 
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21 

101AF00
047 

建設局/建
築工程管
理科/ 

水湳國際會
展中心新建
工程委託專
案管理技術
服務案 

75,111 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案工程業於 108年 3月 20 日開工，廠商（專管單位）業依契約規定指派
專責相關人員進駐現場執行履約作業中。 

22 

102AH00
027 

都發局/城
鄉計畫科/ 

擴大大里都
市計畫改採
市地重劃開
發案 

27,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
經濟部水利署 106.8.14召開認屬國家重大建設審認會議，會議紀錄
106.8.24送達，106.9.30經濟部水利署請本府先行回應各單位意見後再報
行政院核定，已於 106年 11 月 10日先行就處理情形對照表及說明書修正
草案內容，送請行政院農業委員會、內政部地政司、內政部營建署、交通
部公路總局、財政部國有財產署、經濟部水利署等機關審查。並再以 106
年 12月 19日府授都計字第 1060278204號函，請經濟水利署陳報行政院認
定為國家重大建設，該署於 107年 1月 25日召開第 2次審認會議（107年
2月 6日紀錄送達，本府並於 107年 3月 5日檢送修正報告書請經濟部續
予陳報認審，經濟部於 107 年 4月 13日將審查結果報請行政院認定）。已
於 107.08.17取得上開國家重大建設認定函，確認開發計畫範圍，本府將
加速擬定都市計畫作業。107.12.7辦理擬定前公告徵求意見 30 天，
107.12.19召開徵求意見座談會，108.4.1召開機關協調會，108.04.29 經
批示同意辦理草案公展作業，108.5.6草案公告公開展覽，108.5.16 召開
公開說明會，108.7.19召開市都委會第一次專案小組會議，108.9.4 召開
第二次專案小組會議，108.9.26 召開第三次專案小組會議，108.10.31召
開第四次專案小組會議，108.12.12 召開工作小組會議，108.12.19 召開第
五次專案小組會議，109.3.26 召開第六次專案小組會議，109.6.1 召開工
作小組會議，109.9.8召開第七次專案小組會議，109.10.30第 117次市都
委會，110.3.26第 121次市都委會通過，110.6.2提報內政部都委會審
議，110.9.1第 1次部小組，內政部營建署並於 110年 10月 28 日檢送會
議紀錄到府，後續將依會議紀錄補充處理情形資料，再交由專案小組繼續
聽取簡報說明。 

23 

104AE00
024 

經發局/工
業科/工業
科第三股 

臺中市工業
園區整體發
展計畫委託
專案管理服
務案 

27,430 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
1.廠商依約於 110年 11月 8 日提報 110年 10月份工作月報至本局備查，
本局於 110年 11月 16日備查。 

24 
108AH00
050 

都發局/住
宅發展工

臺中市西屯
區國安段 1

77,209 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
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程處/工程
開發科 

期社會住宅
興建工程委
託專案管理
（含監造）
技術服務案 

1.8/27召開第 2階段（含 1FL）及第 3階段細部設計聯合審查會 
2.9/14檢送第 2階段（含 1FL）及第 3階段細部設計聯合審查會會議紀錄 
3.9/30召開第 2階段（含 1FL）及第 3階段細部設計（第 1次修正）聯合
審查會 
4.10/17檢送第 2階段（含 1FL）及第 3階段細部設計（第 1次修正）聯合
審查會會議紀錄 

25 

108AH00
056 

都發局/住
宅發展工
程處/住宅
企劃科 

臺中市社會
住宅包租代
管第二期計
畫 

151,524 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本市第二期包租代管截至 110 年 10月共計媒合 1364件 

26 

108AH00
059 

運動局/運
動產業科/ 

臺中市巨蛋
體育館興建
工程委託專
案管理技術
服務 

128,500 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
臺中巨蛋體育館刻正由住宅發展工程處辦理專案管理及規劃設計，專案管
理由承喬國際建築師事務所承攬，本案為專案管理部分，目前進度如下: 
1.11/15巨蛋細設 100%BIM審查會。 
2.11/16巨蛋巨蛋細設 100%審查會。 

27 

107AP00
122 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
一組 

臺中市文山
資源回收(焚
化)廠委託操
作管理計畫 

50,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
107年 10月～110年 7月份服務費用已核銷付款，110年 8月份服務費用
於 110年 11月 30日黏貼發票辦理付款作業，110年 9月份服務費用簽核
中、110年 10月份服務費用資料審查中。 

28 

107AR00
021 

地政局/工
程管理科/ 

臺中市第 13
期市地重劃
區內施工監
看與搶救發
掘計畫 

56,680 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
1.文資處於 110年 11月 18 日同意新增巷道（8m-8-2）涉及番婆庄遺址灰
坑緊急搶救作業，廠商於 110 年 11月 24日起開始施做。 
2.整合標施工監看持續監看中。 

29 

107BG00
003 

交通局/公
捷處/運輸
工程科 

臺中捷運藍
線綜合規劃
(含環境影響
評估)暨捷運
設施用地土
地使用變更 

75,026 80 80 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
行政院環境保護署已於 110 年 11月 9日安排現勘，並於 110年 11月 16日
召開環評專案小組初審會議，後續將依會中意見修正環境影響說明書。 

30 

108AD00
049 

教育局/幼
兒教育科/
幼兒教育
科第二股 

臺中市政府
教育局委託
辦理 108學
年度臺中市

155,694 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案業於 108年 3月 15日辦理評選作業完成，並於 108年 4月 15日辦理
議約決標事宜，業完成與優勝廠商簽約與用印事宜，業於 108年 8月 1日
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新設非營利
幼兒園 

前完成設立作業事宜並順利開辦，經國教署於 108年 8月 20日核定 108學
年度新設非營利幼兒園學費差額，業辦理 108學年度第 1學期第 1期及第
2期學費差額預撥事宜，並於 10月完成 108-1到園檢查作業。預計於 109
年 4月 21、23日辦理 108-2 到園檢查作業。108-2到園檢查業於 109年 4
月 21、23日辦理完竣。108 學年度績效考評作業訂於 108年 6 月 8日、10
日及 30日，108學年度績效考評業已辦理完竣，各園考評結果均達 90分
以上，得以申請績效獎金。業於 109年 9月 26、28日完成 108 學年度驗收
作業。109學年度第 1學期到園檢查作業業於 109年 11月 9日、10日及
11日辦理完竣。109學年度第 2學期到園檢查作業業於 110年 4月 13日、
15日及 16日辦理完竣。109 學年度績效考評作業訂於 110年 6 月 22日至
25日，109學年度績效考評業已辦理完竣。 

31 

108AD00
181 

教育局/幼
兒教育科/
幼兒教育
科第二股 

臺中市政府
教育局委託
辦理 109學
年度臺中市
新設非營利
幼兒園 

600,155 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
本標案於 108年 11月 19日公告招標，11月 29日修正招標文件，於 108
年 12月 13日結標，12月 16 日開標，109年 1月 8日及 10日召開評審委
員會，109年 1月 16日奉准評選結果，1月 21日議約（價）、1月 30日發
布決標公告及第 2次招標公告，2月 13日召開評審委員會，2月 19日奉准
評選結果，3月 5日議價（約）完竣，5月 8日簽訂契約，8月 1日開學。
109學年度第 1學期到園檢查作業業於 109年 11月 9日、10日及 11日辦
理完竣。109學年度第 2學期到園檢查作業業於 110年 4月 13 日、15日及
16日辦理完竣。109學年度績效考評作業訂於 110年 6月 22日至 25日，
109學年度績效考評業已辦理完竣。 

32 

108AD01
034 

水利局/污
水營運科/ 

臺中市福田
水資源回收
中心委託代
操作維護管
理工作 

77,809 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
回饋設施空間暨綠美化改善配合大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站
工程之揚水站工程停工中。 

33 

108AE00
051 

經發局/工
業科/工業
科第三股 

臺中市精密
機械科技創
新園區三期
申請設置計
畫 

48,460 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.廠商於 110年 11月 4日依規檢送 110年 10月份工作月報，本局 110年
11月 9日存供備查。 

34 

108AF00
099 

建設局/新
建工程處/
土木工程
科 

牛埔橋改建
工程委託設
計監造技術
服務案 

14,290 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
監造作業 
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35 

108AG00
013 

交通局/停
管處/設施
工程課 

臺中市北屯
區舊社等三
件停車場立
體化興建工
程委託專案
管理服務 

16,380 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
三案停車場主體工程皆已開工施做中，並持續於各案列管工程執行進度。 

36 

108AG00
018 

交通局/公
捷處/工程
管理科 

臺中捷運綠
線土地開發
招商總顧問
委託專業服
務案 

16,600 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商於 110.11.26應機關要求辦理 110年 11月份工作會議。 

37 

108AH00
041 

都發局/綜
合企劃科/ 

臺中市潭
子、大雅、
神岡區都市
計畫通盤檢
討整體規劃
案 

12,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.期末報告書：110年 2月 4日函請規劃單位配合後續公展計畫書草案內
容修正，應俟草案內容討論確定後，再一併修正。 
2.公開展覽草案：經 110年 10月 22日面報秘書長，業依秘書長指示於
110年 11月 19日完成修正計畫書內容，已結簽再陳核中。 

38 

108AP00
120 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
二組 

大肚掩埋場
興辦事業計
畫、水土保
持計畫及開
發計畫等專
業服務 

11,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.本案於 108年 8月 30日決標，9月 11日訂約。 
2.水土保持規劃書已於 11月核定。 
3.興辦事業計畫於 3月核定。 
4.水土保持計畫書已於 10月份核定 
5.契約執行中。 

39 

108AR00
033 

地政局/土
地編定科/ 

「臺中市國
土功能分區
分類及使用
地劃設作
業」委託技
術服務案 

12,900 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
期末階段進行中 

40 

108AZ00
008 

原民會/經
濟建設及
土地管理
組/ 

原住民族產
業創新價值
計畫-扶植產
業聚落-原民
見學聚落平
臺三年推動

17,570 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、110年 11月 5日-扶植產業聚落計畫-原雕美學（屏東泰武鄉）創作交
流會 
二、110年 11月 26-27日 原住民族產業創新價值計畫-經濟論壇暨成果發
表（市集） 
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計畫 三、旨案計畫業已完竣，刻正辦理驗收撥款程序。 

41 

108AZ00
009 

原民會/經
濟建設及
土地管理
組/ 

原住民族產
業創新價值
計畫-中原好
物特色據點
通路布建三
年推動計畫 

29,150 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 108年 8月 29日上網公告招標，同年 10月 8日完成議約（決標）
程序。三年推動計畫金額總計 2,915萬元 （108年 380萬元整；109年
1,225萬元整；110年 1,310 萬元整），履約期限自 108年 10月 9日起至
110年 12月 24日止。110年 11月份執行內容如下︰1.110年 11月 3日臺
中市原民見學勞動合作社前往光復新村基地進行展售區域進駐場勘與討
論。 
2.110年 11月 4日中原好物特色據點三年推動計畫 110年度期中報告驗
收。 
3.110年 11月 4日 藝術家前往光復新村基地進行原民主題故事館進駐策
展場勘與討論。 
4.110年 11月 8日至 9日 拜訪藝術家進行進駐討論。 
5.110年 11月 12日與林春節老師討論牆面繪畫設計。 
6.110年 11月 16日同意 110 年執行計畫及總結報告契約變更展延至 110
年 12月 24日完成。 
7. 110年 11月 22日何丹秀麗老師作品進駐光復新村基地。 
8.110年 11月 22日前往新佳陽部落與環山部落進行進駐討論。 
9. 110年 11月 23日前往達觀部落與臺中市原民見學勞動合作社進行進駐
討論。 
10. 110年 11月 27日至 29 日林春節老師進行光復新村意象牆面繪製。 
11. 110年 11月 26日至 28 日參加原民會舉辦原住民族國際經濟發展論壇
暨部落小鷹回娘家。 
12. 110年 11月 27日至 28 日參加原民會舉辦原創市集擺攤活動。 
13. 110年 11月 28日於光復新村基地進行族人業者進駐採訪與影像拍
攝。 
14.持續辦理光復新村基地現場整理與布置。 

42 

109A719
010 

大里公所/
秘書室/ 

大里區聯合
行政中心興
建工程委託
設計監造技
術服務 

47,575 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
聯合開發可行性評期間,無最新進度 

43 
109A725
001 

梧棲公所/
社會課/ 

109年度臺中
市梧棲區公

11,000 98 98 0 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

所投保區民
團體意外保
險 

本案於 110年 11月 30日來文辦理驗收中。 

44 

109A735
009 

大肚公所/
社會課/ 

臺中市大肚
區公所 110
年區民團體
意外險 

11,500 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
己簽約完成，民眾均依符合申請條件申請 

45 

109AD01
039 

水利局/水
利工程科/ 

山腳排水上
游延伸段南
1K+809~南
4K+700治理
工程可行性
檢討等委託
技術服務 

10,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.109年 9月 22日開標，9 月 29日辦理評選，10月 15日議價並決標，並
於 109年 10月底完成契約簽訂，後續將依相關期程執行先期作業工作項
目，12月 11日召開工作計畫審查會議（原則通過）。 
2.期初報告於 110年 2月 18 日提送，3月 8日辦理期初審查，5月 3日提
送期中報告初稿，5月 13日召開審查會議，6月 7日完成期中基本資料補
正，7月 22日提送期中報告書，8月 25日召開審查會，期中報告原則通
過，預計 12月 23日前提送期末報告。 

46 

109AD01
040 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市水湳
水資源回收
中心及中水
道委託代操
作維護管理
工作 

38,350 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1. 主要施作項目：辦理水湳水資源回收中心及中水道系統委託代操作維護
工作。 
2. 目前施作項目：110年 11 月份例行性代操作維護工作。 
3. 預計代操作期間：109/11/29~110/12/31。 

47 

109AE00
045 

經發局/公
用事業科/
公用事業
科第二股 

109年度臺中
市智慧節能
社區標竿計
畫委託專業
服務案 

15,129 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
本案廠商已於 110年 11月 15 日繳交成果實錄，部分內容須修正，待廠商
修正後辦理驗收結案相關事宜。 

48 

109AF00
089 

建設局/新
建工程處/
用地科 

109年度臺中
市道路橋樑
公園廣場開
闢工程測量
及用地取得
作業委託技
術服務採購
案 

12,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案處於履約期間中，按照本科業務需求進行派工 
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49 

109AG00
022 

交通局/停
管處/停車
管理課 

109年度臺中
市政府公有
停車場停車
費用委託金
融、電信業
者代扣款作
業案 

15,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
履約日自 109年 10月 1日起至 112年 03月 31日止，採按月付款。經查
110年 10月份金融電信代收案，代扣筆數 253,585筆，廠商代收停車費
9,718,853元，支付廠商代收手續費 811,471元。 

50 
109AG00
040 

交通局/交
通工程科/ 

iBike倍增計
畫 

515,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
持續辦理站點建置。 

51 

109AG00
044 

交通局/公
捷處/智慧
機電工程
科 

110年度臺中
市公車動態
系統維運暨
擴充計畫 

10,600 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商於 110年 11月 3日提送 10月分工作月報，並於 110年 11月 5日備查
核定。 

52 

109AG00
051 

交通局/運
輸管理科/
運輸管理
科第一股 

110年度臺中
市計程車彈
性運輸服務 

17,666 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
小黃公車辦理情形： （1）黃 1-黃 4，黃 9（新社白茅台），黃 10（潭子大
富）由元山交通（原飛狗）得標。 （2）黃 5-黃 8，黃 11-黃 15（海線 5
條）由台灣大車隊得標。 黃 1-黃 8自 1/1起換新業者，營運不中斷；另
黃 9-黃 15已奉鈞長核准於 110年 7月 20日開始營運。 

53 

109AH00
020 

都發局/建
造管理科/ 

臺中建築執
照管制資料
庫暨智慧應
用平台建置
計畫 

15,504 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
於 110/11/26完成第四期驗收作業，刻正辦理無形資產工作項目費用，並
於 110/11/30交付期末工作項目。 

54 

109AH00
025 

都發局/都
市更新工
程科/ 

臺中大車站
計畫–原建
國市場及附
近地區都市
更新事業招
商計畫案 

12,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案廠商依契約規定已於 110 年 11月 10日辦理招商說明會。 

55 

109AH00
044 

都發局/綜
合企劃科/ 

「臺中市
2050願景計
畫推動平
臺」委託技
術服務案 

14,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
採購階段： 
109.08.04辦理議價決標作業。 
規劃階段： 
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＜工作計畫書＞ 
109.09.30審查修正後通過，109.10.13函發紀錄，109.11.04 同意修正後
工作計畫書備查。 
＜期初報告書＞（110.02.02 提交） 
110.03.12審查修正後通過，110.03.23函發紀錄。 
規劃單位 110.03.31提交修正本，本局 110.04.09同意備查。 
＜期中階段＞ 
1.顧問團小組第 1次會議（110.05.18）因疫情採書面方式收集意見。 
2..110.07.01、110.7.23、110.07.27、110.07.30召開顧問團小組第 2至
5次會議。 
3..110.8.6提交期中報告書，110.09.08及 09.09分別向局長及秘書長報
告。 
4.110.10.05期中審查會議修正後通過，110.10.13檢送紀錄， 
5.110.10.28廠商檢送修正本，110.11.05同意備查。 

56 

109AH00
049 

都發局/城
鄉計畫科/ 

臺中港特定
區主要都市
計畫通盤檢
討規劃作業
案 

15,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.規劃公司 110年 8月 2日提交期末報告書。2.資料收集。3.於
110/10/1、110/10/7、110/10/14、110/11/5及 110/11/18召開 5次工作
小組會議，刻正由規劃單位依據會議決議修正期末報告書。4.本案預計
110年 12月辦理公開徵求意見。 

57 

109AN00
040 

消防局/災
害搶救科/
災害搶救
股 

109-110年水
箱消防車 3
輛及化學消
防車 1輛採
購案 

17,970 98 98 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
於 12月 1日驗收完成，刻正辦理驗收作業中。 

58 

109AP00
063 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
一組 

臺中市文山
焚化廠興建
營運移轉委
託專業服務 

10,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案刻正執行中，已於 109 年 3月 26日核定工作執行計畫書、已於 109年
9月 25日核定可行性評估報告書。 

59 

109AP00
066 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
四組 

臺中市后里
焚化廠改建
營運移轉案
促參前置作
業委託專業
服務計畫 

10,000 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
本計畫於 110年 11月 30日召開工作會議。 
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60 

109AU00
014 

地稅局/稅
務管理科/
稅務管理
科稅務管
理股 

委託便利商
店代收地方
稅稅款及工
程受益費服
務作業 

13,136 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.得標廠商（統一、全家、萊爾富、OK等 4大超商）依約自 109年 1月 1
日起履約。 
2.109年 1月份至 12月份手續費，分別於 2月 14日、3月 11日、4月 16
日、5月 8日、6月 9日、7 月 6日、8月 10日、9月 9日、10 月 7日、11
月 10日、12月 9日及 110年 1月 6日辦理核銷事宜。 
3.110年 1月份至 10月份手續費，分別於 2月 8日、3月 9日、4月 9
日、5月 6日、6月 8日、7 月 12日、8月 5日、9月 10日、10月 7日及
11月 11日辦理核銷事宜。 
4.依規劃期程執行，目前無進度落後。 

61 

110A736
001 

龍井公所/
社會課/ 

110年度臺中
市龍井區區
民團體意外
保險 

12,000 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
辦理作業中 

62 

110AA00
017 

秘書處/廳
舍管理科/
廳舍管理
科第二股 

臺中市政府
臺灣大道市
政大樓冰水
主機節能裝
設及照明控
制系統建置
案 

10,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
賡續辦理履約等相關事宜 

63 

110AB00
026 

民政局/生
命禮儀管
理處/東海
殯儀館 

東海館火化
場汰換空氣
污染防制設
備第 5、6套 

40,700 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案廠商已函報竣工，後續另安排驗收事宜 

64 

110AD00
127 

教育局/國
民小學/烏
日國小 

烏日國小-電
力系統改善
暨冷氣裝設
計畫—臺中
市校園能源
管理系統
(EMS)委託建
置案 

254,505 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
履約中 

65 
110AD00
139 

教育局/國
民中學/大

臺中市 110
年度智慧輔

31,200 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
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執  行  情  形 

預定 實際 比較 

甲國中 助教學設備
充實採購案 

驗收中 

66 

110AD00
149 

教育局/國
民小學/大
同國小 

大同國小辦
理教育局委
託「本市 110
學年度國中
小學生健康
檢查（中
區）招標作
業」 

10,141 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.得標廠商「臺安醫院雙十分院」工作團隊依排定時程進行中區各校一、
四、七年級學生健康檢查及七年級學生抽血檢查。 2.局端遴派觀察員到學
校抽查檢核健檢工作。 

67 

110AD00
167 

教育局/國
民小學/四
張犁國小 

四張犁國小-
110年數位學
習推動計畫
財物採購 

34,454 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
目前廠商正在備貨交貨進行式中。唯原料有可能缺貨，目前在進行申請延
長履約期限之文書作業。 

68 

110AD01
002 

水利局/防
災中心/ 

110年度大、
中、小型移
動式抽水機
維運及搶險
委託專業服
務採購案 

16,600 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 110年 11月 9、10、11 日完成維護保養及試運轉。 

69 

110AD01
005 

水利局/污
水設施科/ 

109年臺中市
水淨場及截
流設施(綠、
柳川及東大
溪)委託代操
作維護工作
及專業服務
(第 1次後續
擴充) 

25,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
（1）主要施作項目：辦理綠川、柳川及東大溪現地處理設施聯合代操作維
護工作 （2）目前施作項目：110年 10月份例行性代操作維護工作 （3）
預計完工日期：110年 12月 

70 

110AD01
006 

水利局/污
水設施科/ 

110年臺中市
水淨場(國光
排水、筏子
溪、軟埤仔
溪)及截流設
施暨周邊景
觀維護管理

11,700 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
（1）主要施作項目：辦理國光排水水淨場、水利園區及綠川截流等聯合代
操作維護工作 
（2）目前施作項目：110年 11月份例行性代操作維護工作 
（3）預計完工日期：110年 12月 
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工作 

71 

110AD01
013 

水利局/污
水營運科/ 

臺中市福田
水資源回收
中心委託代
操作維護管
理工作(第一
次後續擴充) 

82,959 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
操作維護管理工作執行中 

72 

110AD01
023 

水利局/污
水營運科/ 

「臺中港特
定區(市鎮中
心)市地重劃
區」既有污
水下水道分
支管網巡檢
維護 

10,000 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
污水孔蓋更換 

73 

110AD01
027 

水利局/水
利養護工
程科/ 

110年度臺中
市水岸環境
營造園區維
護委託專業
服務 

14,223 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
派工施作中 

74 

110AD01
029 

水利局/污
水營運科/ 

臺中市水湳
水資源回收
中心淨水設
備機組(含代
操作運轉) 

17,880 95 95 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
封存計畫書備查 
完成 RO淨水設備遷移 

75 

110AD01
035 

水利局/防
災中心/ 

110年度水災
智慧防災計
畫-臺中市韌
性防災措施
評估與建置
計畫 

19,735 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
11月 15日提送期末報告書，11月 29日辦理期末審查會議。 

76 

110AD01
036 

水利局/污
水營運科/ 

臺中市新光
水資源回收
中心委託代
操作維護管
理工作 

28,410 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
惠民實業股份有限公司已於 8月 3日開始履約，代操作維護管理中 
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77 

110AD01
040 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市現地
處理設施資
訊管理平台
建置(第二
期)委託專業
服務 

13,000 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.辦理簽約相關事宜及第一次工作會議與需求訪談。 
2.110/9/1繳交工作計畫書，110/9/13辦理第二次工作會議。 
3.110/10/7辦理工作計畫書審查會議，110/10/28辦理第三次工作會議。 
4.110/11/18互動式導覽網頁討論會議，110/11簽辦第一次契約變更，
110/11辦理第一期 20%付款 

78 

110AD01
044 

水利局/污
水設施科/ 

臺中市福田
水資源回收
中心放流水
回收再利用
統包工程委
託監造技術
服務 

75,506 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.本案已於 110年 9月 30日辦理議價決標會議。 
2.監造得標廠商已完成辦理履約保證金之繳納及訂約完成。 

79 

110AE00
014 

經發局/工
業科/工業
科第三股 

110年精密機
械科技創新
園區景觀維
護工作 

18,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商於 110.11.15-11.19辦理樹木病蟲害防治作業。 

80 

110AE00
017 

經發局/工
業科/工業
科第四股 

110年臺中市
精密機械科
技創新園區
污水處理
廠、自來水
系統維護及
代操作計畫 

19,980 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商依約履約中，於 110年 11月 10日提送 10月工作月報，本局 110年
11月 15日備查。 

81 

110AE00
024 

經發局/市
場管理科/
市場管理
科第二股 

臺中市梧棲
區第一公有
零售市場基
地(梧棲段
3543地號土
地)承租案 

17,237 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案業於 110年 1月 31日前完成本年度付款。 

82 

110AE00
025 

經發局/市
場管理科/
市場管理
科第二股 

臺中市梧棲
區第一公有
零售市場基
地(梧棲段
3549地號土

10,383 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案業於 110年 1月 31日前完成本年度付款。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

地)承租案 

83 

110AE00
027 

經發局/工
業科/工業
科第三股 

臺中市神岡
豐洲科技工
業園區二期
開發委託專
案管理技術
服務案 

40,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本採購案已依據政府採購法第 48條第 1項第 1款規定：「機關依本法規定
辦理招標，除有下列情形之一不予開標決標外，有三家以上合格廠商投
標，即應依招標文件所定時間開標決標：『一、變更或補充招標文件內容
者。』」，辦理廢標，並於 110 年 4月 28日補充招標文件內容重行招標，已
於 110年 5月 25日開標，原定於 7月 21日召開評選會議，因疫情因素延
期，已重新安排評選會議時間，並於 110年 8月 13日完成評選。 
 
現已於 110年 9月 2日進行議價作業，並於 110年 9月 24日簽約完成 。 
 
依約於 110年 10月 13日提送工作執行計畫書，10月 8日提送 9月分工作
月報，10月 21日提送第 2次工作會議紀錄。 
 
110/11/10 提送 10月份工作報告，110/11/15提送 110年度第 2次工作會
議紀錄，110/11/30提送 110 年度第 3次工作會議紀錄。 

84 

110AF00
116 

建設局/新
建工程處/
用地科 

110年度臺中
市道路橋樑
公園廣場開
闢工程測量
及用地取得
作業委託技
術服務採購
案 

15,000 35 35 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案處於履約期間中，按照本科業務需求進行派工 

85 
110AG00
007 

交通局/停
管處/停車
規劃課 

110-113年度
租賃 PDA開
單設備案 

17,207 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
11月履約中 

86 

110AG00
010 

交通局/停
管處/停車
管理課 

110至 112年
臺中市政府
公有停車場
停車費用委
託代收案 

161,205 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
履約日自 110年 1月 1日起至 112年 6月 30日止，採按月付款。110年 10
月廠商代收停車繳費單計 933,613 件，代收停車費金額 34,230,242 元，代
收手續費為 3,800,577元，刻正辦理 10月份手續費付款作業。 

87 
110AG00
014 

交通局/公
捷處/運輸

110年度公車
專用道與臺

10,387 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

工程科 中轉運中心
之相關設施
檢修及清潔
維護案 

1.每日執行公車專用道站體與臺中轉運中心之清潔及垃圾清運。 
2.每周兩日執行公車專用道站體內機電巡檢作業。 

88 

110AG00
015 

交通局/交
通行政科/ 

110年度委託
民間保全業
者辦理拖吊
場警衛勤務
業務 

10,413 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110年 10月份請款案件已付款 

89 

110AG00
027 

交通局/公
捷處/智慧
機電工程
科 

109年度臺中
市公車智慧
型站牌建置
計畫-後續擴
充 

16,250 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
第三次派工通知廠商，廠商已陸續施作 

90 

110AG00
033 

交通局/公
捷處/智慧
機電工程
科 

110年度臺中
市候車亭愛
心燈建置計
畫 

12,350 55 55 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：1次 
廠商於 110年 11月 25日完成本案第一批派工-中清路廊（10座）設備安
裝事宜，並於 110年 11月 26 日（110）華技字第 0211125001號函提報驗
收 

91 
110AE00
045 

經發局/商
業科/商業
科第一股 

110年度臺中
購物節 

34,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
標案執行中。 

92 

110AE00
048 

經發局/產
業發展科/
產業發展
科第三股 

弦線新經濟-
軌道經濟數
位行銷專案
管理服務 

14,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案已於 110年 9月 24日完成評選作業，並於 110年 10月 28 日完成議價
決標，廠商目前刻正準備工作執行計畫書。 

93 

110AE00
050 

經發局/產
業發展科/
產業發展
科第三股 

弦線新經濟-
捷運及跨境
基地場域空
間規劃建置
服務案 

14,580 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 110年 10月 26日辦理評選會議，11月 4日決標，廠商目前準備工作
執行計畫書。 

94 

110AF00
031 

建設局/養
護工程處/
市六區工
程隊 

臺中市 110
年度行道
樹、園道、
綠地綠美化
維護勞務採

10,389 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
履約中 
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項
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案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

購－西屯區
（含臺灣大
道及以南） 

95 

110AF00
068 

建設局/養
護工程處/
山線工程
隊 

110年度臺中
市道路景觀
綠美化維護
勞務採購-潭
子、大雅、
神岡、后里
等轄區 

11,543 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約履約中 

96 

110AF00
071 

建設局/養
護工程處/
山線工程
隊 

臺中市 110
年度亮點型
公園綠美化
維護工作-后
里森林公園 

13,151 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約履約中 

97 

110AG00
053 

交通局/停
管處/停車
管理課 

110臺中市公
有停車場開
立停車繳費
通知單勞務
委外作業(第
一區) 

214,812 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案依廠商每月開單時數核算勞務費，刻正辦理 110年 10月開單時數勞務
費用核算作業。 

98 

110AG00
054 

交通局/停
管處/停車
管理課 

110臺中市公
有停車場開
立停車繳費
通知單勞務
委外作業(第
二區) 

183,397 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案依廠商每月開單時數核算勞務費，刻正辦理 110年 10月開單時數勞務
費用核算作業。 

99 

110AG00
057 

交通局/公
捷處/智慧
機電工程
科 

111年度臺中
市公車動態
系統維運暨
擴充計畫 

10,300 35 35 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案已於 11/15辦理議價作業，惟預算尚未獲議會審議通過，目前保留決
標。 

100 

110AH00
004 

都發局/秘
書室/秘書
室第二股 

110年度建管
檔案數位化
影像製作案 

46,070 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.本案 4月 1日已上網公告招標，預計 5月 6日開標。2.本案已簽陳評審
委員核可。3.本案已於 5月 6日開標，實機測試與評選委員會因疫情延後
舉行。 4.8月 5日進行實機測試、8月 27日進行評選委員會評選。5.9月
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項
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案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

22日完成議價與決標程序。6.10月 6日簽約，10月 13日開工，現持續辦
理中。7.廠商依約履約中。 

101 

110AH00
014 

都發局/住
宅發展工
程處/住宅
服務科 

110年度臺中
市共好社會
住宅物業管
理委託案 

16,750 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商 110年 11月 10日檢送 10月執行成果報告，本處 11月 17 日退回修
正，廠商續於 11月 24日提送，本處 110年 11月 29日同意備查 11月份執
行成果報告 

102 

110AH00
015 

都發局/住
宅發展工
程處/住宅
服務科 

110年住宅法
相關申請案
件勞務服務
委託案 

19,500 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理住宅租金補貼之遞補租約及教育訓練、社宅申請案件審查通過之後續
遞補作業。 

103 

110AH00
023 

都發局/都
計測量工
程科/ 

臺中市 110
年度都市計
畫樁測釘、
埋設及數值
地形測量工
程委託技術
服務案 

19,000 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.110年 2月 18日上網公告 
2.110年 3月 17日開標 
3.110年 3月 26日評選 
4.110年 4月 6日簽准檢送評選會議紀錄 
5.110年 4月 22日簽准廠商提供議約項目 
6.110年 5月 4日決標 
7.110年 5月 11簽約 
8.刻正依契約書辦理派工事宜 

104 

110AH00
035 

都發局/城
鄉計畫科/
城鄉計畫
科第一股 

臺中市太平
區坪林地區
整體發展規
劃案 

15,000 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1、招標階段：110年 1月 4 日簽辦招標文件、110年 1月 14日簽准、110
年 1月 20日公告上網、110 年 3月 3日開標、110年 3月 24日評選、110
年 4月 12日完成開標（經審查結果廢標）。110年 5月 11日公告上網、
110年 6月 10日開標、110 年 6月 17日評選會、110年 6月 25 日函予各
投標廠商（經出席委員過半數決議：立埕工程顧問股份有限公司序位合計
值為 8，為第 1優勝廠商）、110年 7月 19日決標。 
2、規劃階段：110年 7月 23 日提交工作執行計畫書、110年 8月 4日第 1
次工作會議、110年 8月 31 日工作執行計畫書審查會（110年 10月 14日
同意備查）、110年 9月 22日第 2次工作會議（預計 110年 12 月 3日提交
期中報告書）。 

105 
110AH00
041 

都發局/建
造管理科/ 

臺中市建築
執照大數據
雲端資料庫

21,250 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已完成有形資產設備付款作業，另訂於 110/12/6召開工作會議。 
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項
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案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

建置延續性
計畫 

106 

110AH00
042 

都發局/建
造管理科/ 

臺中市建照
電子履歷暨
智慧管制平
台建置計畫 

19,920 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已完成有形資產設備付款作業，另訂於 110/12/6召開工作會議 

107 

110AH00
058 

都發局/城
鄉計畫科/ 

臺中永續城
鄉-宜居城市
發展策略檢
討規劃案 

12,000 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110/3/31 刻正簽辦中。110/4/12日簽准，110/4/16日公告上網，110/6/1
召開評選會議，110/7/7決標。110/8/20檢送工作執行計畫書。110/9/27
召開工作計畫書審查會議。 

108 

110AH00
061 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市社會
住宅窗簾財
物採購案 

48,246 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110/11/22梧棲區三民段窗簾全面進場施作。 

109 

110AH00
062 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市社會
住宅傢俱財
物採購案 

83,812 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110/11/16梧棲區三民段傢俱全面進場施作。 

110 

110AH00
063 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

臺中市社會
住宅冷氣財
物採購案 

163,928 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
梧棲區三民段冷氣 110/11/1 全面進場施作。（同意展延工期 8天） 

111 

110AH00
065 

都發局/住
宅發展工
程處/住宅
企劃科 

臺中市社會
住宅包租代
管第三期計
畫 

604,846 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
截至 11月 26日媒合件數 378 件。 

112 

110AH00
068 

都發局/建
造管理科/ 

109年度土壤
液化調查與
風險評估計
畫委託技術
服務工作 

25,000 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
整體工作執行計畫書已於 110 年 10月 29日繳交 

113 
110AK00
007 

社會局/家
暴中心/成
人保護組 

110年度臺中
市家庭暴力
防治多元處

12,776 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110年 11月辦理情形： 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

遇服務方案 第 1區受理新案通報案件為 103件。 
第 2區受理新案通報案件為 102件。 
第 3區受理新案通報案件為 62件。 
第 4區受理新案通報案件為 62件。 

114 

110AK00
026 

社會局/身
心障礙福
利科/身心
障礙福利
科第一股 

110年臺中市
身心障礙者
社區資源中
心勞務委託
案 

27,287 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約規定執行委託事項 

115 

110AK00
027 

社會局/兒
少福利科/ 

110年臺中市
兒童發展社
區資源中心 

51,233 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.12/30決標 2.完成簽約事宜 3.各區中心通報服務,2348人，110年 10月
當月月底個案量為 4,833人 4.已完成第 3季核銷 5.配合防疫調整方案辦
理方式 

116 

110AK00
032 

社會局/兒
少福利科/
兒少福利
科第二股 

110年度臺中
市公設民營
兒少安置機
構營運計畫 

28,168 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商履約中 

117 

110AK00
034 

社會局/身
心障礙福
利科/身心
障礙福利
科第二股 

110年度臺中
市身心障礙
者復康巴士
營運服務計
畫 

194,813 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約規定辦理。 

118 

110AK00
036 

社會局/身
心障礙福
利科/身心
障礙福利
科第一股 

110年度臺中
市輔具資源
中心服務計
畫 

44,856 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約規定執行委託事項，並於 11月 12日報送 10月份月報表。 

119 

110AK00
037 

社會局/家
暴中心/兒
童及少年
保護組 

110年臺中市
兒童及少年
保護個案家
庭服務方案 

22,382 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
轉介 36案 

120 

110AK00
039 

社會局/長
青福利科/
長青福利
科第二股 

110年度臺中
市獨居老人
緊急救援系
統服務計畫 

14,213 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
函報 10月月報資料，服務 815 人。 
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121 

110AK00
053 

社會局/兒
少福利科/
兒少福利
科第一股 

110年度臺中
市親子館暨
托育資源中
心委託營運 

53,917 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商依約履約中。 

122 

110AK00
055 

社會局/兒
少福利科/
兒少福利
科第一股 

110年度臺中
市大雅親子
館暨公設民
營托嬰中心 

10,059 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商依約履約中。 

123 

110AK00
056 

社會局/兒
少福利科/
兒少福利
科第一股 

110年臺中市
坪林親子館
暨公設民營
托嬰中心委
託營運 

10,705 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商依約履約中。 

124 

110AK00
060 

社會局/兒
少福利科/
兒少福利
科第一股 

110年度臺中
市公設民營
托嬰中心 

19,896 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約規定收托嬰幼兒 

125 

110AK00
065 

社會局/婦
女福利及
性別平等
科/婦女福
利及性別
平等科第
一股 

110年度臺中
市婦女及新
住民培力業
務委託案 

39,315 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
辦理第三季核銷中 

126 

110AK00
067 

社會局/兒
少福利科/
兒少福利
科第一股 

110年度臺中
市公設民營
托嬰中心暨
社區公共托
育家園委託
營運 

14,557 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約規定收托嬰幼兒 

127 

110AK00
069 

社會局/兒
少福利科/ 

110年度臺中
市居家托育
服務中心暨
弱勢家庭兒
童臨時托育
服務 

47,565 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
執行契約書工作內容 
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128 

110AK00
073 

社會局/仁
愛之家/保
健組 

110年度護
理、社工及
照顧服務員
等人力委外
勞務採購 

27,711 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。 

129 

110AK00
084 

社會局/長
青福利科/
長青福利
科第一股 

110年度臺中
市建立社區
照顧關懷據
點輔導計畫 

34,512 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.輔導廠商提報計畫、提供據點訪視輔導。 
2.三家廠商皆已完成第 3季核銷，並提醒廠商注意第 4期核銷以及驗收報
結期程。 

130 

110AL00
005 

勞工局/福
利促進科/ 

110年度身心
障礙者支持
性就業服務
計畫 

15,189 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
截至 11/29止共推介就業 276 人次，推介成功 195人次，共服務 4818人
次。 

131 

110AL00
024 

勞工局/就
業安全科/ 

110年度失業
者職業訓練
委託案
（一） 

33,480 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
因疫情影響，預計開辦 21班，已結訓 15班，停班 6班 

132 
110AL00
044 

勞工局/就
業安全科/ 

110年度職業
訓練委託案
(二) 

12,036 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
因應疫情影響，已結訓 8班次，皆採視訊上課，另停班 2班次。 

133 

110AM00
070 

警察局/刑
事警察大
隊/偵二隊 

110年度違禁
藥品尿液委
外鑑驗採購
案 

10,500 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
依約辦理驗收核銷 

134 

110AM00
112 

警察局/交
通警察大
隊/執法組 

110年交通違
規案件入案
舉發作業勞
務採購案 

14,000 85 85 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
履約中 

135 

110AM00
113 

警察局/後
勤科/ 

110年度防水
透氣雨衣及
行政人員服
裝採購案 

25,723 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 2月 9日上網公告，3月 30日開資（規）格標，4月 8日辦理評
選，4月 16日決標，履約期限為為決標翌日起 180日曆天（4月 17日至
110年 10月 13日），廠商因受疫情影響於 6月 9日函文申請展言履約期
限，經本局審核後於 6月 23 日函復同意展延履約期限 54日曆天（履約期
限至 110年 12月 10日）。 
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136 

110AP00
030 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
二股 

110年臺中市
柴油車動力
計排煙檢測
及非法油品
檢測計畫 

17,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.110.11.23召開月工作管理會議。2.廠商於 110.11.19提送期末報告初
稿，並於 110.12.06召開期末審查會議。3.於 110.11.26辦理臺中港區 7
縣市聯合稽查。4.餘依契約範執行。 

137 

110AP00
036 

環保局/清
潔隊管理
科/清潔隊
管理科第
二股 

110年度各式
環保車輛與
機具維修保
養案 

96,535 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本局 27區清潔隊刻正履約中，其中項目二、項目五、項目七及項目八經費
提早用罄，陸續於本月辦理結算驗收，其餘項目 11月份各廠商維修明細將
於 12月辦理驗收付款。 

138 

110AP00
043 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
二組 

110年山海屯
都等 12區掩
埋場滲出水
處理廠最佳
操作、修繕
維護及定期
申報等工作
計畫 

18,657 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.110年 9月 10日召開之期中自我評鑑報告同意備查. 
2.依契約操作維護工作規範執行中. 

139 

110AP00
046 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
二組 

110年霧峰等
區掩埋場活
化場址底渣
再利用計畫 

88,200 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約持續處理底渣。 

140 

110AP00
048 

環保局/西
屯區清潔
隊/ 

110年度清淨
市容ー擴大
道路清掃執
行計畫(109
年後續擴充) 

25,500 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商履約中 

141 

110AP00
052 

環保局/環
境檢驗科/
環境檢驗
科監測股 

110年臺中市
環境品質監
測站(含移動
式監測車)操
作維護工作
計畫 

19,332 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依規定提送月報表，持續辦理各測站監測車操作維護，符合契約進度。 
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142 

110AP00
053 

環保局/環
境衛生及
毒化物管
理科/環境
衛生及毒
化物管理
科第二股 

110年臺中市
委外執行登
革熱防治噴
藥工作 

14,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案各分項 A、B、C、D等四區廠商，已依契約規定完成本市第二梯次登革
熱防治噴藥工作，俟廠商提送第二梯次工作成果報告書後，辦理契約驗
收、第三期款撥付及結算作業。 

143 

110AP00
054 

低碳辦公
室/低碳辦
公室本部/ 

110年臺中市
低碳城市發
展管考暨城
食森林推動
計畫 

13,300 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.11/25辦理組長會議 
2.辦理專家諮詢會議 1場 
3.低碳參訪 11/24-11/26辦理 

144 

110AP00
055 

環保局/環
境稽查大
隊/環境稽
查大隊四
組 

110年臺中巿
固定污染源
暨環保陳情
案件科技稽
巡查及檢舉
違反廢清法
案件查處催
收計畫 

33,150 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約內容提報工作進度。    
一、固定污染源及逸散源法規符合度查核    
（1）固定污染源及逸散源法規符合度查核 8 家次  
（2）固定逸散源法規符合度查核 7家次  
（3）法規符合度查核缺失複查追蹤改善者 6家次  
（4）特定陳情公私場所現場查核 1家次  
二、辦理空品不量應變及露天燃燒巡查作業    
（1）空品不良應變巡查 3次  
（2）疑似火點通報案件現場稽查 0件次  
（3）農廢露天燃燒查核 55 件次  
三、辦理環境污染專案查核及調查作業（計畫期間累計量）16 處次  
四、辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作 3點次  
五、科技化蒐證技術運用 11 件次  
六、辦理環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會-皆已辦理完成 
   
七、辦理民眾檢舉案件查處作業    
（1）專人受理檢舉案件作業 560件  
（2）檢舉案件查證、處分案件彙整作業 401 件  
（3）檢舉案件再查證作業（月累計量）781件  
八、辦理環保罰鍰案件移送行政執行作業    
（1）協助辦理移送行政執行作業 94件  
（2）協助執行憑證資料建置及核對整理 762 件  
（3）舊年度案件再移送行政執行作業 130件  
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~11/21 

145 

110AP00
058 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
二股 

110年臺中市
機車污染源
管制暨檢驗
站品質管理
計畫 

19,194 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本計畫 110年 11月底執行老舊或剛滿 5年機車通知回檢或逾期未定檢機車
通知作業 89,497件、定檢站初驗不合格機車複驗通知 0件、未定檢、未複
驗處分通知 0件、處分逾期未繳款催繳作業 184件、機車不定期檢驗路邊
攔檢 0場次、停車熄火查核及宣導 167輛次、和平區（含梨山地區）移動
式機車排氣定檢服務 3場次、機車排氣檢驗站品質及標準氣體查核 0站
次、烏賊車檢舉案件 167件、民眾檢舉烏賊車獎勵金發放 1次、烏賊車檢
舉案件處分 0件、烏賊車處分未繳款案件催繳作業辦理 1件、辦理烏賊車
青白煙檢驗 7場次。 

146 

110AP00
067 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
一組 

109年臺中市
文山焚化廠
飛灰處理設
備委託操作
管理(後續擴
充) 

31,349 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110年 1～8月份服務費用已核銷付款，110年 9月份服務費用於 110年 11
月 29日簽奉核准，110年 10 月份服務費用資料審查中。 

147 

110AP00
068 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
一組 

109年臺中市
飛灰穩定化
物清運及處
理服務(後續
擴充) 

375,052 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110年 1-9月份服務費用已核銷付款，110年 10月份服務費用簽核中。 

148 

110AP00
070 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
一股 

110年臺中市
營建工程暨
道路洗掃查
核計畫 

24,856 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依工作計畫書的進度辦理 

149 

110AP00
001 

環保局/廢
棄物管理
科/廢棄物
管理科廢
棄物管理
股 

110年度臺中
市非法棄置
場址處理暨
緊急應變計
畫 

12,000 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
一、110年 11月 4日提送「防疫用品第三次添購報告」。 
二、110年 11月 4日提送「龍井區忠和段 2998地號違法機具拖吊作業現
場應變成果報告」。 
三、110年 11月 10日提送計畫執行成果報告。 
四、110年 11月 11日提送「10月份利用 GPS追蹤監控廢棄物流向執行成
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果報告」。 
五、110年 11月 15日提送「清水區大田產業道路旁土地場址開挖現場應
變成果報告」。 
六、110年 11月 16日提送「臺中市列管棄置場址廢棄物清理規劃書」。 
七、110年 11月 26日提送「技術轉移會議規劃書」。 
八、110年 11月 30日提送「110年度臺中市非法棄置場址處理暨緊急應變
計畫期末初稿」。 
九、統計自 110年 1月 1日至 110年 11月 15日，執行事業廢棄物專案管
制工作，完成衛生局聯合稽查 108家次、畜牧場現場查核 27家次、斃死豬
集運車輛攔檢 11次、清除機構現場查核 484次、處理機構現場查核 25家
次、再利用機構現場查核 69 家次、解除列管之事業查核 813次、巡查列管
高潛勢遭棄置地點 395處、協助取締非法棄置聯合稽查計畫 885 車次及其
他交辦案件 385次。 

150 

110AQ00
087 

建設局/新
建工程處/
建築工程
科 

臺中綠美圖
特殊裝修及
設備工程委
託專案管理
技術服務 

10,260 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
排訂於 110年 12月 9日開標 

151 

110AR00
011 

地政局/豐
原地政/第
二課 

110年度大臺
中地區委外
地籍圖重測
勞務採購案
(后里區) 

16,668 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約期程辦理中 

152 

110AR00
017 

地政局/龍
井地政/第
二課 

臺中港特定
區計畫(第三
次通盤檢討)
都市計畫椿
位重置地籍
圖重測計畫
(龍井區) 

17,495 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商履約中。 

153 

110AT00
011 

新聞局/新
聞行政及
流行音樂
科/新聞行
政及流行
音樂科第

「2022臺中
市跨年晚會
活動」採購
案 

12,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
1.11/4交通管制配套措施第一次會議。 
2.11/10向市長報告規劃。 
3.11/19召開第一次跨局處會議。 
4.11/29接駁車點位會勘。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

二股 

154 

110AT00
031 

新聞局/行
銷企劃科/
行銷企劃
科第二股 

「2021臺中
耶誕嘉年華
暨水岸環境
改善整合計
畫委託專業
服務」採購
案 

15,000 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案執行內容調整中，預計於 12月 22日辦理試點燈、12月 24 日辦理點
燈事宜。 

155 

110AU00
002 

地稅局/財
產稅科/財
產稅科房
屋稅股 

110年使用牌
照稅、房屋
稅暨地價稅
繳款書、轉
帳繳納通知
書及繳納證
明書等列
印、摺封及
郵寄等作業
採購案 

37,443 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依規劃期程執行，無進度落後。 

156 

110AY00
002 

研考會/資
訊中心/應
用服務科 

公文整合資
訊系統維運
暨硬體擴充
案 

10,050 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1、工作進度依契約書規定持續追蹤中。 
2、11月 12日召開公文雙月工作報告會議。 
3、11月 15日召開公文系統檢討會議。 
4、11月 19日停止公文服務，並進行機關、學校網域帳號密碼變更。 
5、12月查核點期末報告預計於 110年 12月 17日前交付完成。 
6、12月查核點完工日預計於 110年 12月 30日完成。 

157 

110AY00
005 

研考會/資
訊中心/設
備網路科 

臺中市政府
110年度資訊
機房暨所屬
機關電腦資
訊設備及防
毒系統維護
案 

23,261 85 85 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.10月份月報 11月 12日交付完成。 
2.11月份月會預定於 12月 9日召開。 

158 
110AY00
009 

研考會/資
訊中心/設

臺中市政府
110年度各機

47,520 98 98 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

備網路科 關資訊設備
汰舊換新採
購案 

1.本月工作進度如下：已寄送各機關保固保證書，並已完成各機關自行財
產登帳作業。 2.12月查核點決算預定於 12/20前完成。 

159 
110BG00
002 

交通局/公
捷處/設計
工程科 

臺中捷運藍
線基本設計 

100,000 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
將配合藍線綜合規劃所核定內容辦理後續相關作業 

160 

110DK00
018 

社會局/秘
書室/ 

110年臺中市
公設民營梧
棲三民托嬰
中心整修工
程 

85,906 5 5 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.110.11.10決標 2.110.11.22 繳交基本設計圖說 

161 

111AG00
002 

交通局/公
捷處/運輸
工程科 

111年度公車
專用道與臺
中轉運中心
之相關設施
檢修及清潔
維護案 

12,467 35 35 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 11月 24日完成評選。 

162 

111AK00
002 

社會局/兒
少福利科/
兒少福利
科第二股 

111年臺中市
兒童發展社
區資源中心 

52,000 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.於 11月 23日進行開標作業 2.預計 12月 2日辦理評選 

163 

111AP00
001 

環保局/水
質及土壤
保護科/水
質及土壤
保護科第
二股 

111年度土壤
及地下水污
染調查及查
證工作計畫-
臺中市 

16,830 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
11月 16日開標，預計於 11 月 29日召開評選委員會。 

164 

111AY00
003 

研考會/資
訊中心/設
備網路科 

臺中市政府
111年資訊安
全管理與防
禦委外維運
服務案 

10,082 30 30 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
於 11月 30日辦理廠商資格開標作業。 

165 

110AF00
090 

建設局/養
護工程處/
挖掘管理
科 

110年臺中市
第十四期市
地重劃區共
同管道保全

19,500 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案保全及共管硬體設施維護執行中，辦理第一期款請領。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

與管理維護 

166 

110AM00
138 

警察局/犯
罪預防科/ 

110年度追加
預算「清
水、梧棲、
沙鹿區」治
安要點錄影
監視系統採
購案 

17,000 0 0 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
持續辦理中 

167 

110AN00
029 

消防局/災
害搶救科/
災害搶救
科災害搶
救股 

110年度救助
器材車 2輛
採購案 

24,000 40 40 0 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
承商表示案內車載空氣壓縮機係義大利 COLTRI廠牌，受當地政府疫情管控
措施至影響原預定交期，且由於海運塞港運輸能量緊繃，將影響空氣壓縮
機抵台時間。 
積極洽請承商提供因疫情影響相關佐證資料或證明文件，並持續追蹤最新
進度，催請承商僅早履約交貨。 

168 

110AP00
077 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
一股 

110年臺中市
空氣品質維
護綜合管理
暨固定污染
源許可、空
污費管制查
核計畫 

36,956 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
預定 110年 11月 26日開 11 月份工作檢討會 

169 

110AP00
079 

環保局/環
境檢驗科/
環境檢驗
科監測股 

110年度臺中
市精進空品
感測器物聯
網發展計畫 

22,710 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
完成 11月份維運，11/3配合署第 3方查核及召回測試，11/29 舉行第 3場
教育訓練，11/30提送期末報告初稿；11月份感測器一致性比對通過共計
77台，11月份共汰換 115台。 

170 

110AP00
090 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
一股 

110年臺中市
細懸浮微粒
與能見度分
析及空品預
報計畫 

13,100 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於 110年 2月 8日開標，2月 22日辦理公開評選，3月 11 日決標並為
訂約日。3月 24日、4月 22 日、5月 25日、6月 22日、7月 22 日、8月
26日、9月 28日、10月 26 日、11月 25日辦理工檢會，8月 12 日辦理期
中報告審查，預計 12月 6日辦理期末報告審查，計畫執行中。 

171 
110AP00
091 

環保局/環
境設施大

110年臺中市
焚化廠底渣

154,401 55 55 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

隊/環境設
施大隊第
三組 

委託再利用
處理 

持續履約中，本案目前 110 年 8月份服務費用已簽准，已請廠商提送發票
過局辦理核銷。 

172 

110AP00
099 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
三組 

110年臺中市
水肥資源處
理中心委託
代操作 

27,392 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依契約執行中。 

173 

110AP00
103 

環保局/清
潔隊管理
科/清潔隊
管理科第
二股 

110年度臺中
市政府環境
保護局南 B
區委託民營
清除機構清
運垃圾、資
源回收工
作。 

15,033 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商已完成該月工項 待本局辦理書面驗收 

174 

110AP00
113 

環保局/清
潔隊管理
科/清潔隊
管理科第
二股 

110年度密封
壓縮式垃圾
車及密封廚
餘回收車購
置案 

30,170 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
履約中 

175 

110AP00
114 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
四組 

臺中市后里
資源回收
（焚化）廠
委託操作管
理服務計畫 

46,053 40 40 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110年 11月 11日提送 10月份管理服務月報。 

176 

110AQ00
028 

文化局/市
立圖書館/
閱覽典藏
課 

110年度圖書
館營運勞務
承攬採購案 

18,740 70 70 0 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110年 11月圖書館營運勞務承攬採購完成 

177 

110AD01
028 

水利局/污
水營運科/ 

臺中市文山
水資源回收
中心淨水設
備機組(含代
操作運轉) 

24,830 95 98 3 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
封存計畫書備查 
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項
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案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

178 

110AD00
113 

教育局/國
民小學/烏
日國小 

臺中市 110
年度中小學
資訊科技教
室資訊設備
更新採購案 

89,738 95 98 3 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
驗收完峻 
等待廠商提供結核文件辦理核銷 

179 

110AG00
060 

交通局/交
通規劃科/ 

水湳轉運中
心新建工程
委託監造技
術服務 

81,024 35 40 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案已於 110年 11月 19日決標，辦理簽約事宜中。 

180 

110AE00
042 

經發局/工
業科/工業
科第四股 

臺中市清水
海風產業園
區委託申請
設置案 

49,820 35 40 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商於 110年 11月 2日依規檢送 110年 10月份工作月報，本局 110年 11
月 5日存供備查。 

181 

110AM00
134 

警察局/犯
罪預防科/ 

110年「第
14期重劃區
治安要點」
(第 48期)錄
影監視系統
採購案 

25,995 35 40 5 流廢標次數：2次， 
期程修改次數：0次 
施工中 

182 

110AF00
113 

建設局/養
護工程處/
公園景觀
維護科 

臺中市 111
年度區域型
公園綠美化
維護工作-英
才公園等九
座公園 

17,408 30 35 5 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
招標中 

183 

110AG00
045 

交通局/交
通規劃科/ 

水湳轉運中
心新建工程
委託專案管
理服務 (含
後續擴充條
款) 

37,625 40 55 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
110年 11月完成細部設計圖說諮詢及審查，協助檢核招標文件並辦理公開
閱覽作業。 

184 

110AP00
003 

環保局/水
質及土壤
保護科/水
質及土壤
保護科第

110年度土壤
及地下水污
染調查及查
證工作計畫-
臺中市 

12,690 70 85 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
該公司已於 110年 11月 10 日提送期末報告，經本局審查後請該公司依審
查意見修正並於文到後 7日內提送修正本。該公司已於 110年 11月 23日
提送期中報告（修正稿），後續將於 12月 6日召開審查會議。 
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項
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案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

二股 

185 

110AP00
013 

環保局/水
質及土壤
保護科/水
質及土壤
保護科第
一股 

110年度臺中
市流域污染
總量管制、
水污費徵收
查核與水污
染源稽查計
畫 

19,032 70 85 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.提送 11月份月報。 
2.提送 11月份新聞稿。 
3.提送深度查核及追源專案之成果報告。 
4.參與工作檢討會。 
5.提送 Line群組圖卡。 
6.提送期末報告初稿及辦理期末審查會。 
7.彙整環保署考核資料及參加環保署考核。 

186 

110AH00
059 

都發局/都
市設計工
程科/ 

110年度臺中
市社區規劃
師駐地輔導
計畫 

19,000 55 70 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.本案業於 110.7.1簽約，執行日期從 110年 7月 1日起，12 個月內完成
採購標的之供應。 
2.業於 110.8.28~110.8.29 辦理社規師現地說明會。 
3.刻正辦理社區培力課程訓練及現地踏查，預計 110年 12月 1 日辦理期中
計畫書審查作業。 

187 

110AH00
030 

都發局/城
鄉計畫科/
城鄉計畫
科第二股 

新庄子蔗廍
地區都市計
畫規劃案 

23,000 55 70 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.109/12/23簽辦招標文件。110/1/21招標文件奉准，惟需依內政部函釋
免徵詢區委會意見調整招標文件。於 2/23奉准招標 2/25移請秘書室辦理
公告招標 於 3/2公告招標（等標期 30天），原訂於 4/1上午 10 時開標，
3/25公告更正招標文件並延長等標期 7日，於 4/8日開資格標，於 4/28
召開評選會議，於 5/25決標，於 6/8完成簽釣。 
2.110年 6月 23日提送工作執行計畫書 
3.110年 7月 7日召開系統建置啟動會議。 
4.110年 7月 19日召開工作執行計畫書審查會議。 
5.110年 7月 26日函發會議紀錄。 
6.110年 8月 6日提送工作執行計畫書（修正版）。 
7.110年 8月 9日本府同意備查。 
8.110年 8月 18日檢送請款發票。 
9.110年 9月 3日第一次工作會議。 
10.110年 9月 22日與內政部營建署城鄉發展分署簽訂數值地形測量監審
工作協議書。 
11.110年 10月 13日第二次工作會議。 
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項
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案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

12.110年 10月 22日提交期中報告書。 
13.110年 11月 24日召開期中報告書審查會議。 

188 

110AP00
071 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
一股 

110年臺中市
逸散源及室
內空品管制
計畫 

15,472 55 70 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
廠商於 11月 10日前申請第二期款，並依規劃進度辦理。 

189 

110AP00
073 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
一股 

110年臺中市
固定污染源
查核暨特定
行業別清普
查計畫 

35,499 55 70 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依規劃進度辦理。 

190 

110AP00
074 

環保局/空
氣及噪音
管制科/空
氣及噪音
管制科第
一股 

110年臺中市
鍋爐盤查減
量暨揮發性
有機物行業
別清普查計
畫 

10,500 55 70 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
依規劃進度辦理。 

191 

109AP00
118 

環保局/水
質及土壤
保護科/水
質及土壤
保護科第
二股 

109年度臺中
工業區地下
水含氯有機
污染物調查
及場址管理
計畫 

17,180 70 85 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
提送期末報告 

192 

105AQ00
101 

文化局/臺
中市文化
資產處/遺
址傳藝課 

臺中市 13期
重劃區第
一、二、四
標工區涉及
麻糍埔暨番
婆庄遺址雨
污下水道搶
救發掘計畫 

100,000 70 85 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
承商刻正依契約規定進度執行報告書撰寫作業，無特殊異常狀況。 

193 
107AH00
027 

都發局/城
鄉計畫科/ 

臺中市太平
地區都市計

17,500 70 85 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：1次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

畫通盤檢討
規劃案 

1.人民陳情意見彙整。 
2.計畫討論：109年 1月 31 日召開第 2次工作會議、109年 2月 25日召開
第 3次工作會議、109年 4月 9日召開第 4次工作會議、109年 12月 2日
召開第 5次工作會議、110年 4月 19日召開第 6次工作會議、110年 7月
28日向局長報告執行情形、110年 8月 26日向秘書長報告初步草案方向。 
3.都市計畫書圖重製疑義研商：109年 3月 16日討論重製疑義、109年 5
月 20日召開第 1次重製疑義研商會議、109年 7月 29日討論重製疑義、
109年 8月 4日召開第 2次重製疑義研商會議、109年 9月 10日召開第 3
次重製疑義研商會議、109年 10月 14日召開第 4次重製疑義研商會議、
109年 11月 18日召開第 5次重製疑義研商會議、110年 1月 21 日召開第
6次重製疑義研商會議、110 年 4月 21日召開第 7次重製疑義研商會議、
110年 5月 17日召開第 8次重製疑義研商會議、110年 7月 8日召開第 9
次重製疑義研商會議（書面審查）。 
4.規劃作業：108年 02月 13 日太平細部計畫公告徵求意見座談會、109年
6月 29日太平主要計畫公告徵求意見座談會、109年 12月 15日公設確認
機關協調會議、110年 5月 12日草案研商會議、110年 7月 1日第 2次草
案研商會議、110年 9月 24 日函請相關單位針對草案內容提供意見（預定
12月召開草案研商會議）。 

194 

107AH00
056 

都發局/住
宅發展工
程處/工程
開發科 

豐原安康
段、大里光
正段、太平
育賢段社會
住宅新建工
程公共藝術
設置案 

14,890 70 85 15 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：2次目前進度: 
截至 110/11/30止，定於 12/7 辦理驗收 

195 

109AP00
136 

環保局/環
境設施大
隊/環境設
施大隊第
二組 

109年霧峰 4
期掩埋場挖
出物篩分打
包堆置計畫 

24,306 70 95 25 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.水利局於 11月 3日完成水保設施完工查驗。 
2.廠商依約提送 10月份工作月報。 
3.契約執行中。 

196 

108AH00
043 

都發局/城
鄉計畫科/ 

中部科學工
業園區台中
基地附近特
定區計畫通
盤檢討規劃
案 

12,000 55 85 30 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
1.108/6/6規劃單位檢送工作計畫書，於 108/7/11召開審查會議。 
2.並於 108/7/22函發工作計畫書審查會議修正後通過，請規劃單位於文到
15日檢送修正工作計畫書到局憑辦。 
3.108/8/5規劃單位檢送工作計畫書修正本，108/8/8本局同意備查。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

4.108/8/8函請範圍內區公所協助測量作業。 
5.108/09/23通知廠商請領第一期款。 
6.108/10/18召開工作會議討論規劃階段議題研析方向。 
7.108/11/26，自通檢案啟動規劃作業，已彙送 12件建議意見納入規劃階
段參考。 
8.108/12/09函請地政局協助提供重測後地籍資料，地政局於 12/19 函復
及提供納入規劃參考。並另檢送 3件陳情意見納入規劃參考。 
9.109/1/16檢送「中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規
劃案」現況資料蒐集及調查分析成果、計畫圖重製作業成果。 
10.109/1/20檢送「中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討
規劃案」通盤檢討公告徵求意見範圍圖一式十份及座談會企劃書，依規另
案辦理公告公開徵求意見。 
11.109/2/20函請城鄉分署協助測量成果資料監審。109/2/25簽辦公告公
開徵求意見。 
12.109/03/26辦理公告徵求意見期間座談會，4/21~4/24辦理地形驗收監
驗。 
13.109/8/31重製疑義第五次研商會。 
14.109/11/12重製疑義第六次研商會。 
15.1100121檢送期中報告成果。 
16.1100128及 1100129辦理機關協商會議。 
17.1100310召開期中報告審查會議 
18.原定 1100520、1100528 召開工作會議討論變更草案，因受疫情影響取
消，改採彙整書面意見。 
19.1100603、1100611工作會議 
20.1100616檢送期末報告 
21.1100729召開期末報告審查會議 
22.1100826面報秘書長 
23.1100923、1101004、1101116 召開變更草案研商會議第 1、2、3次 

197 

110AF00
080 

建設局/機
電資訊科/ 

臺中市 110
年度公共設
施管線資料
調查暨系統
更新擴充第 9
期計畫 

11,097 55 85 30 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
持續履約中，於 11/25辦理期末審查。 

198 
110AQ00
046 

文化局/市
立圖書館/
圖資採編

臺中市立圖
書館 109年
中文圖書採

37,500 55 98 43 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
已於 11月 15日完成本案全數交貨，交貨內容為優質推薦、特色館藏及每
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

課 購案後續擴
充(二) 

月書單等圖書，本課已完成此批交貨圖書書目轉檔，各分館亦完成書目及
加工核對，上架供民眾借閱流通。本案並於 11月 26日辦理驗收合格，刻
正辦理款項撥付作業。 

199 

110AM00
124 

警察局/犯
罪預防科/ 

110年治安要
點暨平均地
權基金錄影
監視系統採
購案 

66,750 35 85 50 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
1100617決標，承商於 110年 11月 16日報局完工，目前初驗中。 

200 

110AO00
043 

衛生局/疾
病管制科/
疾病管制
科急性傳
染病股 

110年度台中
市政府衛生
局委託辦理
流感疫苗校
園集中接種
計畫勞務採
購案 

13,982 40 95 55 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案各得標廠商已完成合約簽訂事宜，並自 10月 12日起入校進行標的履
約，至 11月 26日全數完成本市各校流感疫苗集中接種作業，後續擬彙整
核銷文件辦理書面驗收及核付作業。 

201 

109AN00
039 

消防局/災
害搶救科/
災害搶救
股 

109-110年雲
梯消防車 3
輛採購案 

89,260 40 95 55 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
承商已完成履約交貨，預定 110年 12月 9日辦理驗收作業。 

202 

110AG00
041 

交通局/停
管處/設施
工程課 

110年度臺中
市公有停車
場停管設備
(車牌辨識系
統、自動繳
費機、專用
停車位在席
偵測燈號)增
建案 

13,174 40 98 58 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
本案於市政大樓地下停車場、陽明市政大樓地下停車場、府後街地下停車
場、忠明公園地下停車場及大誠立體停車場增設車牌辨識系統及特殊車位
在席偵測燈號設備，廠商已於 8月 10日前進場施作，該案已於 110年 11
月 18日完成驗收並正式上線啟用。 

203 

110AN00
028 

消防局/災
害搶救科/
災害搶救
科災害搶
救股 

110年度化學
消防車 2輛
採購案 

24,000 40 98 58 流廢標次數：0次， 
期程修改次數：0次 
承商於 11月 22日完成履約，於 11月 29日辦理驗收作業完成，刻正辦理
結算付款作業中。 

204 
110AM00
114 

警察局/犯
罪預防科/ 

109追加預算
「清水、梧
棲、沙鹿

25,000 35 98 63 流廢標次數：1次， 
期程修改次數：0次 
110年 6月 11日決標，承商於 11月 8日函報完工，目前初驗中。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 
執  行  情  形 

預定 實際 比較 

區」治安要
點錄影監視
系統採購案 
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參、 一般公文處理時效 

一、一級機關                                                 起迄日期：110/11/01 至 110/11/30 
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二、區公所                                                      起迄日期：110/11/01 至 110/11/30 
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肆、人民陳情案件管制情形 

一、本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關) 
資料期間：110 年 11 月 01 日至 110 年 11 月 30 日 

資料下載日期：110 年 12 月 6 日 

 
註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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本府及市長室交辦(區公所)                                    資料期間：110 年 11 月 01 日至 110 年 11 月 30 日 

資料下載日期：110 年 12 月 6 日 

 

 

  註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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二、 服務中心受理(一級機關含所屬機關) 
資料期間：110 年 11 月 01 日至 110 年 11 月 30 日 

資料下載日期：110 年 12 月 6 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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服務中心受理(區公所) 
資料期間：110 年 11 月 01 日至 110 年 11 月 30 日 

資料下載日期：110 年 12 月 6 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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三、市政信箱受理(一級機關含所屬機關) 
資料期間：110 年 11 月 01 日至 110 年 11 月 30 日 

資料下載日期：110 年 12 月 6 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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市政信箱受理(區公所)                                                              資料期間：110 年 11 月 01 日至 110 年 11 月 30 日 

資料下載日期：110 年 12 月 6 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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四、1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關) 
資料期間：110 年 11 月 01 日至 110 年 11 月 30 日 

資料下載日期：110 年 12 月 6 日 

  

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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1999 話務中心受理(區公所) 
資料期間：110 年 11 月 01 日至 110 年 11 月 30 日 

資料下載日期：110 年 12 月 6 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關) 
資料期間：110 年 11 月 01 日至 110 年 11 月 30 日 

資料下載日期：110 年 12 月 6 日 

 
註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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總統府、行政院等上級機關交辦(區公所) 
資料期間：110 年 11 月 01 日至 110 年 11 月 30 日 

資料下載日期：110 年 12 月 6 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 




