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一、 計畫內容及預期效益： 

(一) 計畫內容： 

1. 太平區近 10 年來人口數呈現穩定成長狀態，且多有外來

人口遷往本區居住，經考量場館定位、用地取得、量體空

間及均衡各區運動空間，故規劃設置太平國民運動中心，

以室內運動為主的建築設施，作為該區民眾日常運動、休

閒、活動之場所，營造優質運動環境。又因地處交界處，

可供北屯、東區、大里區及霧峰區民眾共同使用。 

2. 本案為符合地方使用需求、市長重要政見，為滿足地方人

口多元化的運動需求，以室內運動為主的建築設施，作為

民眾日常運動、休閒、活動之場所，營造優質運動環境，

並參考教育部體育署「國民運動中心規劃參考準則」 所

建議事項規劃，進而達到推廣全民運動之目標。 

3. 本計畫國民運動中心興建計畫以切合體育政策發展需求、

符合國民生活型態、融入在地特色與運動文化、符合國際

潮流、培養運動產業專業人才及以民眾休閒為主體為規劃

目標概念。 

(二) 預期效益： 

        本案預計將興建停車場、游泳池、兒童運動空間、體適
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能中心、多功能教室、韻律教室、瑜珈教室、飛輪教室及綜合球

場等空間，以室內運動為主的建築設施，並搭配戶外綠美化空間，

作為民眾日常運動、休閒、活動之場所，營造優質運動環境，並

可讓民眾的運動習慣不受氣候因素影響。 

二、 計畫投入總經費： 

臺中市太平國民運動中心興建計畫總經費，共計新臺幣(以下同)4

億 1,000萬元整，並逐年編列 103年 21,660千元、106年 5,000千

元、107年 60,000千元、108年 33,000千元、110年 10,340千元、

111年 140,000千元及 112年 140,000千元。 

經費概數 

（新臺幣

千元） 

需 求 來 源 合   計 市庫負擔 中央補助款 其他負擔 

103年度 21,660 21,660 
  

106年度 5,000 5,000 
  

107年度 60,000 60,000 
  

108年度 33,000 33,000 
  

110年度 10,340 10,340 
  

111年度 140,000 140,000 
  

112年度 140,000 140,000 
  

總 需 求 410,000 410,000 
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三、 選擇方案及替代方案成本效益分析： 

(一) 選擇方案: 

本案預定興建基地位於太平區吉祥段 97-3地號，現址為太

平坪林森林公園內，周邊地區住宅分布密集，北邊鄰近國

軍台中總醫院，南側則為勤益科技大學新校區。基地北側

鄰接新闢道路(原眷村土地為道路用地 30M)，可鄰接太平區

中山路二段、國軍 803醫院、坪林市場等主要人口聚集

區；南側則由新闢道路(20M 園道聯絡道路)，連接勤益科

技大學、大源社區等區域，屬太平區繁榮地段，因地處交

通要道且人潮來往頻繁，預期可帶動消費人潮及周邊商家

設施，促進區域繁榮。 

(二) 替代方案: 

本案前於 108年 9月 24日假太平區公所召開說明會，會中

傾聽各民意代表及太平區居民之建言，恢復以總預算 4億

1,000萬元執行，且該興建基地位處太平區繁榮地段可帶動

消費人潮，是目前最佳方案，故無其它可替代方案。 

四、 財源籌措及資金運用： 

(一) 財源籌措: 本案總經費共計 4億 1,000萬元整，辦理情況說

明如下: 
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1. 106年 3月 17日准由市庫負擔匡列計畫經費 4億 4,000萬

元整(C21040001501號簽文)。 

2. 106年 7月 19日奉准由市庫負擔刪減匡列計畫經費至 2

億 1,000萬元整(391060008168號簽文)。 

3. 109年 5月 8日於奉准由市庫負擔恢復匡列計畫經費 4億

1,000萬元整(391090004011號簽文)。 

4. 109年 10月 20日經本市議會第 3屆第 4次定期會第 8次

會議決議同意循預算程序恢復以總計畫經費 4億 1,000萬

元執行。 

(二) 資金運用: 
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項次 項目及說明 單位  數量   單價   複價  備註 

壹 直接工程費           

壹.一 建築景觀工程           

一 假設工程 式  1.00   4,200,000   4,200,000    

二 基礎工程 式  1.00   8,500,000   8,500,000    

三 結構體工程 式  1.00   125,000,000   125,000,000    

四 裝修工程 式  1.00   55,000,000   55,000,000    

五 門窗工程 式  1.00   12,000,000   12,000,000    

六 雜項工程 式  1.00   10,500,000   10,500,000    

七 櫥櫃工程 式  1.00   1,000,000   1,000,000    

八 指標工程 式  1.00   850,000   850,000    

九 景觀工程 式  1.00   7,000,000   7,000,000    

  小       計(壹一)       224,050,000     

壹.二 機水電空調工程           

一 電氣系統設備工程 式 1.00 23,500,000 23,500,000  

二 資訊系統及弱電設備工程 式 1.00 18,000,000 18,000,000  

三 給排水衛生器具設備工程 式 1.00 11,500,000 11,500,000  

四 火警消防設備工程 式 1.00                 15,000,000 15,000,000  

  小       計(壹二)       68,000,000                   

壹.三 空調工程 式 1.00  24,000,000   24,000,000   

壹.四 游泳池設備工程 式  1.00   16,000,000   16,000,000    

  合       計(壹一至壹四之合計)      332,050,000    

壹.五 
職業安全衛生管理費 (壹一至壹四

項合計之 0.6%) 
式  1.00  

  

 1,992,300  

  

壹.六 
品質管制作業及材料試驗費 (壹一

至壹四項合計之 0.6%) 
式  1.00  

  

 1,992,300  

  

壹.七 
包商管理及利潤(壹一至壹六項合計

之約 5%) 
式  1.00  

  

 16,801,730  

  

  小計（壹一～壹七） 式  1.00    352,836,330     

壹.八 
營造綜合保險費 (壹一至壹七項合

計之 0.1%) 
式  1.00  

  

 531,936  

  

壹.九 營業稅 (壹一至壹八項合計之 5%) 式  1.00     17,668,413    

  直接工程費合計（壹一～壹九）    1.00      371,036,679     
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貳 間接工程費         

貳.一 空氣污染防制費 (0.3%) 式  1.00     250,000  依實核銷 

貳.二 公共藝術設置費 (1%) 式  1.00     3,710,367   

貳.三 設計監造服務費    1.00        

  500萬以下部分*8.8% 式  1.00     440,000    

  超過 500 萬至 2500 萬部分*7.7% 式  1.00     1,540,000    

  超過 2500萬至 1億部分*6.6% 式  1.00     4,950,000    

  超過 1億至 5億部分 5.5% 式  1.00     13,905,998    

  小計(貳.三) 式  1.00     20,835,998    

貳.四 工程管理費    1.00        

  500萬以下部分*3.5% 式  1.00     175,000    

  超過 500 萬至 2500 萬部分*3.0% 式  1.00     600,000    

  超過 2500萬至 5000萬部分*2.5% 式  1.00     625,000    

  超過 5000萬至 1億部分*1.5% 式  1.00     750,000    

  超過 1億至 5億部分*1.0% 式  1.00     2,528,363    

  小計（貳.四）  式  1.00     4,678,363    

貳.五 外水外電補助費 式  1.00     1,000,000    

貳.六 
行政規費、綠建築標章銀級及智慧

建築標章合格級審查費用 
式  1.00  

  

 300,000  
  

貳.七 工程準備金 式  1.00     8,188,593    

  間接工程費合計（貳一～貳七）    1.00     38,963,321    

  總工程費(壹~貳)    1.00    410,000,000                  

 


