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概述 
壹、市政會議指示事項辦理情形 

111 年 9 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P15。 

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形 
一、研究計畫： 

110 年度計畫總計 3 案，進度符合者計 1 案，進度落後者計 1 案，解除列管計 1 案，各計畫辦理情形如執行進

度列管月報表，詳 P16-P19。 

111 年度計畫總計 5 案，進度符合者計 5 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P20-P24。 

二、府列管標案： 

111 年 9 月份總計列管 467 案，進度符合者計 432 案；進度落後者計 23 案；解除列管者計 12 案。 

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 111 年度 9 月份辦理情形詳見 P25~P106。 

111 年 9 月府列管標案落後比率統計表 

工程類別 學校工程 
道路橋梁

工程 
交通工程 水利工程 

水土保持

工程 

公有建

築工程 

環保工

程 

景觀及

綠化工

程 

觀光遊憩

工程 

重劃工程

區段徵收

工程 

災修工程 

其他類(財

物及勞務

採購) 

合計 

落後件數

(A) 
0 5 0 4 0 9 0 2 0 0 0 3 23 

落後件數

比率

(A/B) 

0.00% 13.51% 0.00% 12.12% 0.00% 13.04% 0.00% 18.18% 0.00% 0.00% 0.00% 1.26% 4.93% 

總件數

(B) 
47 37 8 33 1 69 1 11 9 12 0 239 467 

占整體落

後比率 
0.00% 21.74% 0.00% 17.39% 0.00% 39.13% 0.00% 8.70% 0.00% 0.00% 0.00% 13.04% 100.00% 
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參、一般公文處理時效 

一、111 年 9 月份一級機關發文平均使用日數為 1.8 天，詳見 P107。 

二、111 年 9 月份區公所發文平均使用日數為 1.47 天，詳見 P108。 

肆、人民陳情案件管制情形 

         111年 9 月新收案件數共受理 1萬 4,063 件，較 8 月受理件數 1萬 5,649 件，減少 10.13%。陳情案件報表包含下列五大項： 

一、本府及市長室交辦： 

共受理 82件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 1.22%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形

詳見統計表 P109~P110。 

二、服務中心受理： 

共受理 59件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P111~P112。 

三、市政信箱受理： 

共受理 4,390件，逾限未結案件共計 9 件，逾限未結案比率 0.21%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情

形詳見統計表 P113~P114。 

四、1999 話務中心受理：  

共受理 9,322件，逾限未結案件共計 19 件，逾限未結案比率 0.20%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案

情形詳見統計表 P115~P116。 

五、總統府、行政院等上級機關交辦： 

共受理 210件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P117~P118。 
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壹、 市政會議指示事項辦理情形 

臺中市政府第 547 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：111年 09月 06日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

1   

本週六為中秋節，預祝大家佳節愉快。最

近新冠肺炎疫情 BA.4、BA.5 升溫，提醒

市民勤洗手並戴好口罩；以下防疫相關規

定，請各機關及民眾配合： 

一、依據中央防疫指引，建議未施打疫苗

的長者及幼兒減少或避免參加中秋

聚會活動。 

二、為兼顧防疫與節慶，本市今年開放清

水鰲峰山運動公園及北屯中正露營

區 2處供民眾烤肉，提醒民眾除了拍

照與用餐外，其餘請全程配戴口罩。  

三、參加聚會時不得逐桌敬酒與敬茶，請

大家確實遵守。 

四、市府推出「餐飲安心吃振興補貼」計

畫，提供實體店面或經營團膳業者營

業場所清潔消毒費用 5,000 元，讓消

費者與員工的健康安全都可以獲得

保障。 

本府各機關 01 遵照辦理。 

2   

今日獻獎項目中，環保局「機車污染 AI

車牌辨識系統」參加「2022 全球智慧 50

大獎」（2022 Smart 50 Awards），入選

環境保護局 02 

一、環保局執行「機車污染 AI 車牌辨識

系統」之科技執法創新作為，榮獲國

際智慧城市科技應用項目評比單位
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臺中市政府第 547 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：111年 09月 06日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

全球 50 大智慧城市科技應用項目，這是

一年一度表揚創新智慧城市項目的殊

榮，臺中更是東亞唯一獲獎的城市，實屬

臺灣之光。另外，本市已連續三年獲執行

空氣品質維護及改善工作績效展現成果

特優，代表我們在空品的整治深獲中央肯

定。 

之肯定及獲獎殊榮，突顯本項創新作

為之成效已獲得國際肯定，值得讚

許，臺中市 PM2.5排放濃度截至 8 月

底止為每立方公尺 12.6 微克，低於

國家空氣品質標準 15 微克，創下歷

年最佳空氣品質紀錄，更成為中南部

地區第一個符合空品標準的縣市。 

二、移動源為主要的空氣污染來源之一，

環保局執行「機車污染 AI 車牌辨識

系統」管制業務之目的，是希望能透

過高智慧、高科技、高效率之創新執

法方式，針對移動污染源加強管制，

以及結合宣導民眾自主完成車輛維

護保養及排氣定檢，期能更進一步大

幅提升本市空氣品質。 

3   

市府投入長照服務不遺餘力，除了長照服

務據點數全國第一之外，全臺長照服務涵

蓋率平均約 67%，臺中市已超越全臺平均

值，達 70%以上，最近「康健」評比各縣

市的長照政策推動結果也出爐，臺中市排

名六都第一!此外，本市 109 年便領先全

國推出「臺中市長照即時通 APP」，今年

衛生局 03 

一、鑒於近年人口快速老化，為因應失

能、失智人口增加所衍生之長期照顧

需求，本局積極建構完善的長照服務

體系，持續佈建服務據點，期以個案

為中心之服務模式，落實在地社區化

整合照顧，並與社區夥伴合作發掘需

求個案，提升民眾使用長照服務比
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臺中市政府第 547 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：111年 09月 06日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

更升級 2.0版，不只操作介面簡單，銀髮

族、失能者及家庭照顧者都能輕易查詢服

務資訊，還可線上直接申請服務；而 2.0

版新增的「長照接送」功能則使預約長照

交通車更為方便。另外，民眾如有需求，

也可撥打 1966 長照專線，將有專人協助

申請各項長照服務並提供相關資訊，或可

至「臺中市政府服務 e 櫃檯」線上申請，

請衛生局持續精進相關作為。 

率，截至 111年 8月底佈建 1,570 處

社區照顧服務據點(ABC)、據點數為

全國之冠，為減輕家庭照顧者照顧負

擔，已設置 1處家庭照顧者支持中心

及 9處服務據點，據點數也是全國最

多。 

二、提升長照服務數位化服務，於 109 年

領先全國推出「台中市長照即時通

APP」，APP 功能含查詢長照服務進

度、補助額度及剩餘額度、長照服務

據點等資訊，並於今(111)年升級 2.0

版本，新增「長照接送」功能，讓家

屬及個案可透過 APP 預約長照交通

車，申請流程更簡化透明，提升就醫

便利性，截至 9 月 6 日累積下載

27,497 人次。 

4   

由民間發起的「建築園冶獎」是針對公、

私領域特色綠美化建築進行評選的活

動，2022 評選結果出爐，臺中市公、私

部門共 13案獲獎，感謝都發局、建設局、

水利局及相關私部門的努力，提升臺中宜

居城市美學。 

本府各機關 04 遵照辦理。 
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臺中市政府第 547 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：111年 09月 06日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

5   

針對今日觀旅局「魅力臺中 有味城市 山

海屯都正精彩」專案報告，下列政策請積

極辦理： 

(一)觀旅局網站中，有關臺中的旅遊住宿

資訊相當豐富，惟建議飲食方面資訊

可以再加強，尤其臺中除了米其林餐

廳外，也有許多別具特色的美食小

店，可一併納入公布於網站內。 

(二)臺中市伴手禮的相關資訊除了可於

工策會網站查詢外，建議觀旅局於網

站內增加連結至工策會網站，讓民眾

方便查詢。 

(三)農業局有許多休閒農場資訊，請觀旅

局增加連結至農業局網站，增添網站

內容的豐富性。 

(四)請各機關將行銷臺中的相關資訊內

容提供給觀旅局作建結，增強觀旅局

一站式的服務功能。 

觀光旅遊局 05 

一、有關指示事項(一)跟(二)，本局將於

今年度在本局觀光旅遊網中規劃美

食導覽主題頁，內容包括米其林餐

廳、臺中美食及伴手禮等內容，並將

增加連結至工策會網站，讓民眾方便

查詢本市十大伴手禮。 

二、有關指示事項(三)，本局已與農業局

初步進行討論，將函請農業局詢問休

閒農業區是否有意願刊登於本局觀

光旅遊網，俟圖文資料蒐集齊全後公

布於網站。 

本府各機關 05 遵照辦理。 

6   

有關今日財 01：為避免國有地流失，中

央明訂國有 500 坪以上非公用財產類空

屋、空地都不得標售，本市更限縮 100坪

以上就不得標售，但勢必增加維護管理成

財政局 06 遵照辦理。 
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臺中市政府第 547 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：111年 09月 06日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

本，因此財政局透過地上權招標設定加以

活化，帶來的優點包括廠商成本降低、市

府可獲權利金、提供市民就業機會、期滿

後收回等，本案即是如此。另外，倘以區

段徵收、重劃等方式分回之土地，則不受

此限制，市府會將土地處理後再作投資，

讓財政資源作最有效、最大化之利用。 
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臺中市政府第 548 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：111年 09月 27日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

1   

明天就是教師節(9 月 28 日)，本人向辛

苦的教師及教育工作者致上最深的謝

意，祝您們教師節快樂!此外，教育部 9

月 23 日公布「111 年度教學卓越獎」，

本市有 4所學校獲獎，分別為大里區光正

國中、烏日區溪尾國小得到金質獎，新社

區新社高中、南區四育國中得到銀質獎，

恭喜得獎的學校，請教育局持續作為師生

的後盾，提供最優質的教學品質政策。 

教育局 01 

本局持續辦理「本市市立國民中小學亮點

發展實施計畫」、補助學校教師四級社

群、「本市教育部教學卓越獎初選實施計

畫」等，以協助各校推動及形塑具特色的

校本課程，樹立本市教學典範，保障孩子

學習品質及成效，並持續鼓勵教師專業成

長、精進教學，堅持以孩子為本的核心教

育理念，成就每個孩子的未來。 

2   

為提高防疫力，9 月 26 日開始推出三波

快打站，第一波是 9 月 26、27 日提供設

籍臺中市 75 歲以上長者接種第 3、4、5

劑次世代疫苗，第 1、2 劑因不適用次世

代疫苗，有需求的市民請至醫療院所施

打；第二波於 10月 3、4日開設，為 65-74

歲長者接種；第三波於 10月 8、9日針對

幼兒(6 個月-5 歲)開設，提供莫德納及

BNT第 2劑接種服務，如果有第 1劑莫德

納或 BNT 接種需求的家長，也可前往施

打。為簡便市民，這三波快打站的接種通

知單均透過鄰里系統發放，請民眾依通知

單上的時間、地點前往接種，不克前往的

民政局 02 

本市 29區公所業於 111年 9月 26、27 日

開設快打站，2日共施打 60648人；10 月

3-5 日刻正辦理中；10 月 8、9 日將持續

配合辦理。 
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臺中市政府第 548 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：111年 09月 27日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

民眾，也可就近向合約院所預約接種。 

3   

為照顧臺中市基層勞工權益，市府針對無

一定雇主或自營作業的高工時、特殊作

業、重體力勞動作業、長期夜間工作、中

高齡及高齡等勞工補助健檢費用，每人最

高可領補助 3,000 元，保障勞工身心健

康、維護臺中勞動競爭力，歡迎符合資格

的勞工透過事業單位共同提出申請，或由

勞工個人向臺中市勞動檢查處提出申

請，相關訊息可至勞工局網頁或洽 1999

查詢，請勞工局積極宣導。 

勞工局 03 

一、近兩年適逢嚴重特殊傳染性肺炎

(COVID-19)疫情嚴峻期間，勞工朋友

減少前往醫療院所進行檢查意願，惟

本計畫仍持續推廣並利用各管道宣

導，申請相關補助之事業單位及勞工

朋友均反應良好。  

二、本市勞動檢查處將持續宣導「臺中市

政府勞工局預防職業病勞工健檢補

助要點」及「臺中市政府勞工局中高

齡及高齡勞工健檢補助要點」對高工

時從業人員、特殊作業勞工、中高齡

及高齡勞工、長期夜間工作勞工等提

供健檢補助，並精進作為，確保勞工

朋友身心健康，創造良善職場環境。 

4   

為提供消費者安心飲食環境，市府推動

「臺中市餐飲安心吃振興補貼」，以線上

申請方式補貼業者清消費用每家 5,000

元，目前已有超過 8,300家業者申請，申

請期間自 8月 15日至 9月 30日止，請符

合資格的餐飲業者把握機會踴躍申請；此

外，為幫助不熟悉電腦或手機操作的業者

經濟發展局 04 

一、市府為拼經濟推出「臺中市餐飲安心

吃振興補貼」計畫，依據臺中市政府

經濟發展局辦理臺中餐飲安心吃振

興補貼計畫作業要點，補貼本市 111

年 7 月 15 日前已取得本市稅籍的餐

飲業者，每家一次性補貼新臺幣

5,000 元，針對營業場所進行清潔消
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臺中市政府第 548 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：111年 09月 27日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

申請，市府於臺灣大道市政大樓文心樓 1

樓設立實體服務窗口，週一至週五上班時

間（8：30至 17：30）有專人協助，歡迎

有需求的業者攜帶相關文件到場諮詢。 

毒，提供民眾安心餐飲環境，共同振

興本市餐飲業。採線上申請，期間自

8 月 15 日至 11 月 30 日或經費用罄

為止。 

二、本案委託專業執行廠商協助整體規

劃，建立專業團隊、線上申請平台、

專屬服務中心，提供業者相關申請與

輔導服務，並協助機關資訊、法律及

會計等專業諮詢，管控及執行補貼作

業流程，進行審查與核撥補助款項，

並隨時提供各項作業進度及統計資

料。 

三、執行廠商已針對未申請業者 2次寄送

文宣 DM 資料，並密集透過各公協

會、市場自治會、攤集區管委會、商

圈組織、記帳士、會計師公會及各大

百貨賣、市政新聞、平面媒體、新媒

體、社群平臺、有線電視跑馬燈及各

機關相關網站、跑馬燈等各種管道宣

傳；另期間本科同仁協助拍攝宣傳影

片(觀看數達 32,641 次)、並由申請

業者現身說法拍攝申請經驗短片，於
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臺中市政府第 548 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：111年 09月 27日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

本局 FB分享加強宣導。 

四、自公告受理至 111 年 10 月 3 日計有

近 1萬 1,000家業者於申請平臺成功

登錄資料，因超過 8 成為獨資業者，

且部份經營者年齡層偏高且地處偏

鄉，為使本府振興餐飲美意推廣使業

者更為了解，並完成申辦權益，延長

申請期間至 111年 11月 30日。 

5   

針對今日水利局「韌性臺中．與水共生–

臺中市水利建設成果」專案報告，水利建

設在城市中是看不見的工程，但它卻是守

護市民生命財產重要的建設，請水利局從

四大面向持續積極辦理： 

(一)污水下水道接管：臺中是全國第二大

城，但過去污水下水道接管率低，市

府團隊上任後將其列為重要目標，但

事實上執行卻相當不容易，在水利局

團隊積極努力下，本市接管數近幾年

每年都超過 20,000 戶，已是六都最

高。 

(二)易淹水地區整治：過去臺中某些地區

遇大雨容易淹水，經過水利局積極進

水利局 05 

一、污水下水道接管： 本府於 108 年宣

示啟動污水用戶接管倍增計畫，該計

畫啟動後本局即積極推動福田、水湳

及文山等系統人口密集區分支管網

及用戶接管，且為縮短城鄉差距啟動

烏日、谷關及臺中港等地區水資源回

收中心及主次幹管興建，亦推動原縣

區豐原、大里及太平等地區分支管網

及用戶接管，同時持續爭取中央經費

補助，107 年底累計接管戶數為 17

萬戶，108、109 及 110 年連續三年

接管戶數皆超過 2 萬戶/年，109 年

更是高達 2.9 萬戶/年，截至 111 年

8 月底累計接管戶數為 26 萬戶，預
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會議日期：111年 09月 27日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

行防災整治，提升水量的排洪速度，

近期遭遇幾次大雨，整區淹水情形已

較少見，僅有少數零星個案，顯見改

善成效良好。 

(三)水資源再利用：福田水資源回收中心

是中部第一個放流水回收再利用的

地方，將再生水發揮最大效用，甚至

提供民間使用，包括中龍鋼鐵、臺中

港工業區等，讓水資源可以再度使

用，並促進循環經濟的發展。 

(四)水文化的保存：人類生活與水域發展

形成獨特的歷史文化，因此我們在水

域整治及建設的同時，也注重歷史文

化的保存，以神岡區圳前路為例，昔

稱浮圳路，因該處有文化景觀「浮圳」

得名，原圳前路大型車輛頻繁通行，

常與機車爭道，險象環生，目前已規

劃設計保留中央浮圳作為分隔島，南

側則進行拓寬，達到兼顧保存文化的

目的。 

計 111 年底累計接管戶數可望突破

27 萬戶，並以 114 年底累計接管戶

數倍增至 35萬戶為目標。  

二、易淹水地區整治： 為提升本市防洪

耐淹能力，本局持續推動各項治水工

程，辦理防洪治水規劃、區域排水維

護整治、雨水下水道建置、山坡地野

溪整治及農路改善等水利建設；此外

針對區域排水及雨水下水道清疏部

分，除了加強巡檢並適時檢討瓶頸段

清疏期程列入計畫性清疏外，更滾動

式檢討巡檢及民眾反映事項，評估清

疏的可行性及執行方式；同時積極建

置智慧防汛網強化防救災應變能

力，諸如路面淹水、區域排水水位、

雨水下水道水位等雲端物聯網感

測，以及閘門遠端操控與 CCTV 監控

等。經過持續推動各項治水工程，以

韌性城市為策略，通過今年梅雨鋒面

過境的強降雨考驗，僅部分地區有零

星積淹水，但已無大規模淹水情形，

顯見本局建設已發揮成效，而針對零
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星地區積淹案例，刻正努力改善，例

如：潭子區雅豐街淹水改善工作及南

山截水溝第三期計畫等等，後續也將

更積極佈置各項防洪設施，如加速推

動雨水下水道工程、持續完善智慧防

汛網等，並透過府內協商機制，研擬

本市逕流分擔計畫，讓水道與土地共

同肩負洪水防護責任，提高都市承洪

韌性，強化本市防禦強降雨的能力，

以確保市民生命財產安全，打造本市

成為不怕水淹的韌性城市，達到人與

水和諧共存之目標。  

三、水資源再利用： 

(一)臺中市福田水資源回收中心放流水

回收再利用統包工程委託專案管理

服務（含試運轉）：於 109年 9月 21

日完成用水契約三方簽約，111 年 8

月 15 日正式施工，預計 114 年完工

後每日提供 5.8 萬噸再生水給中龍

鋼鐵股份有限公司使用。  

(二)臺中市水湳水資源回收中心再生水

工程：於 110 年 3 月 31 日辦理用水
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次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

契約簽約記者會，110年 5月 4日辦

理招商說明會。本案採促參有償 BTO

方式辦理，已於 110年 12月 29日完

成申請人甄審程序，111年 3月招商

作業也已與最優申請人完成議約，並

於 111年 5月 2日簽約，目前處於設

計階段，訂於 111年 10月 17日於中

央公園進行動土典禮，預計 113年起

可供應中科台中園區每日 1 萬噸再

生水。  

四、水文化的保存：為推廣環境教育，陸

續完成東大溪、筏子溪、綠川及柳川

等 4座水文化暨環境教育館，每館除

了記錄水圳的歷史文化及周遭環境

變遷，也視場地狀況加入互動式電子

設施，讓學習生動有趣；另外也針對

綠川、柳川、筏子溪及東大溪編撰專

屬的水文化套書，未來將持續努力，

希望本市的每條河川都能有一本自

我介紹的專書，讓大家了解周遭的水

文化。此外，本局將透過一直在進行

的愛水學堂計畫，持續辦理水導覽、
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臺中市政府第 548 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：111年 09月 27日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

水利營及每座水文化暨環境教育館

的導覽活動，實際帶領大、小朋友體

驗，增加水環境知識與學習經驗，提

升對水環境之共感，更建立正面的環

境態度與責任。 

6   

選舉在民主政治中扮演重要角色，11 月

26 日臺灣將舉行「中華民國地方公職人

員選舉」，本市應動員人力需達 30,080

人，目前尚未招募完成，仍缺額 2,000多

名，請各機關、各區公所同仁踴躍報名參

加選務工作。 

本府各機關 06 遵照辦理。 

各區公所 06 遵照辦理。 
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貳、 研究計畫及府列管標案辦理情形 

一、研究計畫 

111 年 7-9 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管季報表 

110年度 

年度 編號 計畫名稱 
主辦 

機關 

受委託 

機  構 

研究 

主持人 

計畫期程 
各期程報告審查 

完成日期 

研究經費

（千元） 
辦    理     情    形 

執行 

進度 

管考 

建議事項 
起 訖 

發包 期初 期中 期末 驗收 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

110 01 

110 年度臺中市身

心障礙福利生活需

求調查研究案 

社會局 

社團法人

中華民國

微光社會

福利協會 

姚奮志 110/2/1 111/6/30 110/2/1 110/4/30 110/6/30 111/4/15 111/6/30 842 
本案業於 111年 7月 5日辦

理驗收完成，並已結案。 
結案 解除列管 
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年度 編號 計畫名稱 
主辦 

機關 

受委託 

機  構 

研究 

主持人 

計畫期程 
各期程報告審查 

完成日期 

研究經費

（千元） 
辦    理     情    形 

執行 

進度 

管考 

建議事項 
起 訖 

發包 期初 期中 期末 驗收 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

110/2/1 110/4/27 110/6/22 111/4/15 111/7/5 

110 02 

歷史建築豐原郡附

屬官舍修復及再利

用計畫 

秘書處 

總務科 

中華大學

學校財團

法人中華

大學 

李奕樵 110/10/31 111/12/31 110/10/31 － 111/4/30 111/9/30 111/12/31 1,400 

本處於 8月 29日審查會議決

議期末報告書修正後通過，

受托機構於 9月 12日提送修

正，本處於 9月 19日同意備

查。 

符合 繼續列管 
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年度 編號 計畫名稱 
主辦 

機關 

受委託 

機  構 

研究 

主持人 

計畫期程 
各期程報告審查 

完成日期 

研究經費

（千元） 
辦    理     情    形 

執行 

進度 

管考 

建議事項 
起 訖 

發包 期初 期中 期末 驗收 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

110/10/29 － 111/3/30 111/9/19  

110 03 

探尋臺中盆地客家

鄉 賢 足 跡 案 ( 西

屯、北屯、大雅、

神岡、潭子客家生

活與產業文化資源

調查研究) 

客委會 

規劃推

展組 

社團法人

台灣環境

景觀學會 

賴純絃 110/11/10 111/11/30 110/11/10 111/3/31 111/7/15 111/11/15 111/11/30 1,980 

1.110/11/10 簽約、

11/24本案工作計

畫書簽奉核可。 

2.12/16撥付第 1期款

59萬 4,000元整予

承攬廠商。 

3.本案於 110/12/27、

111/1/7、13、14

分別於潭子、大

雅、神岡、北屯、

落後 繼續列管 
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年度 編號 計畫名稱 
主辦 

機關 

受委託 

機  構 

研究 

主持人 

計畫期程 
各期程報告審查 

完成日期 

研究經費

（千元） 
辦    理     情    形 

執行 

進度 

管考 

建議事項 
起 訖 

發包 期初 期中 期末 驗收 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

110/11/10 111/3/23 111/08/02   

西屯召開 5場共識

會議。 

4.本案於 111/4/27、

6/16分別於潭子北

屯神岡區各辦理 1

場調查工作坊。 

5.111/6/20 廠商函送

期中報告書到。 

6.111/7/8期中審查會

議，會議決議須再

開二次審查。 

7. 111/08/02 上午 10

時召開第 2次期中

審查會議，會議決

議為期中報告修正

後授權業務單位審

核通過。 

8. 111/08/19 廠商提

送第二次修正後報

告，請廠商依審查

意見辦理修正。 

9. 111/08/29 函覆廠

商本會已核定第 3

次修正後期中報告

書。 

10.111/09/12 於大

雅、西屯辦理第 4

場暨第 5場工作

坊，說明本案調查

結果。 

11.訂於 111/10/5舉

行參訪。 
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111年度 

年度 編號 計畫名稱 
主辦 

機關 

受委託 

機  構 

研究 

主持人 

計畫期程 
各期程報告審查 

完成日期 

研究經費

（千元） 
辦    理     情    形 

執行 

進度 

管考 

建議事項 
起 訖 

發包 期初 期中 期末 驗收 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

111 01 

臺中市在地協力組織

合作機制之建立與實

作委託研究計畫 

研考會 

國 立 暨

南 國 際

大學 

梁鎧麟 111/3/28 111/12/31 

111/3/28 111/5/20 - 111/12/15 111/12/31 

980 

廠商依約履行中，已於

7月及 9月召開 2場交

流座談會議，預計於 10

月 3日召開第三場交流

座談會。 

符合 繼續列管 

111/3/28 111/4/21 -   
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年度 編號 計畫名稱 
主辦 

機關 

受委託 

機  構 

研究 

主持人 

計畫期程 
各期程報告審查 

完成日期 

研究經費

（千元） 
辦    理     情    形 

執行 

進度 

管考 

建議事項 
起 訖 

發包 期初 期中 期末 驗收 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

111 02 

臺中市政府「民眾進

線 1999反映事項趨勢

數據分析」研究 

研考會 
國 立 中

興大學 
袁鶴齡 111/3/28 111/12/31 

111/3/28 111/4/30 111/8/31 111/12/20 111/12/31 

950 

本案已於 111年 3月 28

日決標，4月 15日召開

研究工作計畫書期初審

查會議，並於 8月 24

日召開期中審查會議，

決議修正後通過；將俟

廠商提出期末研究報告

初稿後，辦理期末審查

會議(預計 111年 10月

31日前提出)。 

符合 繼續列管 

111/3/28 111/4/15 111/08/24   
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年度 編號 計畫名稱 
主辦 

機關 

受委託 

機  構 

研究 

主持人 

計畫期程 
各期程報告審查 

完成日期 

研究經費

（千元） 
辦    理     情    形 

執行 

進度 

管考 

建議事項 
起 訖 

發包 期初 期中 期末 驗收 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

111 03 

臺中市纖維工藝博物

館原住民織物重製研

究計畫(第四期)委託

專業服務案 

臺中市政

府文化局 

苗栗縣

原住民

工藝協

會 

尤瑪．達

陸 
111/4/12 111/11/1 

111/5/1 - - 112/1/3 112/2/1 

1400 

1. 已執行：. 

(1)展覽「源初與心創-

泰雅傳統織品研究

與創新展」已於 4

月 16日開幕並辦理

工作坊，6月 5日結

束。 

(2)廠商於 8月31日函

送《成果手冊》初

稿，經機關審查通

過，於 9月 16日撥

付第二期款。 

2. 未執行：11月 1日函

送成果手冊與結案

報告。 

3. 執行比率：70% 

符合 繼續列管 

111/3/31 - -   

111 04 

臺中市獨居老人生活

狀況及服務需求調查

研究 

臺中市政

府社會局 

國 立 臺

南 護 理

專 科 學

校 

姚奮志 111/6/28 112/6/27 111/6/28 111/7/25 111/10/27 111/4/27 112/6/27 733 

1.本調查研究已於 111

年 7月25日辦理期初

座談會。 

2.本調查問卷施測須於

2個月前由臺中市政

府主計處核定並同意

始得實施，考量廠商

規劃施測問卷時程於

111年 12月執行，故

期中審查會議於 111

年 9月 5日辦理完

符合 繼續列管 
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年度 編號 計畫名稱 
主辦 

機關 

受委託 

機  構 

研究 

主持人 

計畫期程 
各期程報告審查 

完成日期 

研究經費

（千元） 
辦    理     情    形 

執行 

進度 

管考 

建議事項 
起 訖 

發包 期初 期中 期末 驗收 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

111/6/28 111/7/25    

成，期中報告修正稿

尚於審查階段，依契

約廠商應於機關通知

日之翌日起 14工作

天內印製期中報告書

2份函送機關複審備

查。 

111 05 

臺中市推動友善環境

標章可行性評估專業

委託服務案 

都市發展

局 

逢甲大

學 
蕭俊碩 111/8/16 112/10/10 111/8/16 111/10/11 112/2/28 112/8/31 112/10/10 800 

1. 111年 8月 16日決

標予逢甲大學。 

2. 111年 9月 23日提

交期初報告。 

符合 繼續列管 
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年度 編號 計畫名稱 
主辦 

機關 

受委託 

機  構 

研究 

主持人 

計畫期程 
各期程報告審查 

完成日期 

研究經費

（千元） 
辦    理     情    形 

執行 

進度 

管考 

建議事項 
起 訖 

發包 期初 期中 期末 驗收 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

111/8/16     
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二、府列管標案 

臺中市政府 111年 09月份 府列管標案進度 

資料下載時間：111.10.7 

執行月份 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

111年 09月 432件(92.51%) 17件(3.64%) 1件(0.21%) 5件(1.07%) 12件(2.57%) 467 件 

 

(一) 學校工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 46件(97.87%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 1件(2.13%) 47 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 

105DD00
193 

教育局/市立高
中職/龍津高中 

龍津高中--龍津國中
改制高中第一期綜合
教學大樓工程 

178,675 98 98 0 流廢標次數：6次 
期程修改次數：0 次 
工程已於 109年 12月 31日竣工並已驗收完畢，目前辦理公
共藝術作業，辦結後經費核結。 

2 
106DD00
026 

教育局/國民中
學/外埔國中 

臺中市立外埔國民中
學老舊校舍拆除重建
工程 

146,612 100 100 0 流廢標次數：2次 
期程修改次數：1 次 
已辦理完成。 

3 

106DD00
060 

教育局/國民小
學/龍津國小 

臺中市龍井區龍津國
民小學 106-108 年度
老舊校舍拆除重建工
程(含委託規劃設計監
造技術服務)採購案 

113,256 98 98 0 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0 次 
目前申請解列中。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

4 

106DD00
062 

教育局/國民小
學/梧棲國小 

梧棲國小北棟教學大
樓 B 棟拆除重建工程 

68,310 95 98 3 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
一、111.8.22 驗收合格 
二、辦理結算 

5 
106DD00
073 

教育局/國民小
學/公舘國小 

公舘國小東棟校舍拆
除重建工程 

50,450 95 98 3 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1 次 
已於 111年 9月 14日取得建物使用執照 

6 
106DD00
100 

教育局/國民小
學/東陽國小 

東陽國民小學教學大
樓拆除重建工程 

99,800 95 98 3 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
無 

7 
106DD00
110 

教育局/國民小
學/龍海國小 

臺中市龍井區龍海國
民小學 106-108年度老
舊校舍拆除重建工程 

145,584 93 95 2 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0 次 
已完成複驗 

8 

106DD00
190 

教育局/國民中
學/雙十國中 

臺中市立雙十國民中
學活動中心(含幼兒園
暨地下停車場)新建工
程 

235,024 98 98 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
本案刻正簽辦勞務委設尾款費用結算中。 

9 
106DD00
289 

教育局/國民中
學/后里國中 

臺中市立后里國民中
學綜合活動中心新建
工程 

70,000 95 98 3 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111年 9月 12日複驗 

10 

106DD00
321 

教育局/國民小
學/社口國小 

臺中市神岡區社口國
民小學西棟大樓新建
工程 

79,200 98 98 0 流廢標次數：4次 
期程修改次數：2 次 
1.履約保證金退還 
2.保固保證金計算 

11 
106DR00
033 

教育局/市立高
中職/西苑高中 

西苑高中老舊校舍改
建暨校園新建工程-第
一期 

323,400 95 98 3 流廢標次數：4次 
期程修改次數：2 次 
已於七月廿五日複驗合格，後續進行結算程序。 

12 

107DD00
040 

教育局/國民中
學/神圳國中 

臺中市立神圳國民中
學多功能活動中心暨
非營利幼兒園教室興
建計畫 

89,920 95 98 3 流廢標次數：10次 
期程修改次數：2 次 
107/3/21完成建築師遴選，11/9基本設計審議會議，
108/1/7研考會同意備查，4/16第 2次細部設計審查會，5/15
預算書及細部設計圖說同意備查，108/8/15、8/23 流標，
9/24減項發包後再上網，10/9及 10/22均流標。11/19日
第 2次修正後再上網，12/4、12/12、12/31 均流標，109/1/20
第 3次流廢標檢討會議，2/14、3/3 均流標。4/1辦理第 4
次流廢標檢討會議，工期從 400天延長為 450天。5/6 辦理
第 5次流廢標檢討會議，6/18流標，109/7/2 由連信營造有
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

限公司得標，標價：81,400,000 元。109/10/29開工。
111/7/14第 1次變更設計決標，金額 17,568,900 元。
111/7/26申報竣工。(童健程建築師事務所) 

13 
108DD00
055 

教育局/市立高
中職/臺中二中 

臺中二中-藝教大樓新
建工程 

99,789 89 95 6 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
辦理初驗複驗、第 2次初驗複驗 

14 
108DD00
066 

教育局/市立高
中職/臺中高工 

臺中高工-新實習大樓
新建工程 

199,926 98 98 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
驗收完成 

15 
108DD00
307 

教育局/市立高
中職/西苑高中 

西苑高中老舊校舍改
建暨校園新建工程-第
二期 

192,275 25 30 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已進行招標預計下週召開評分及格最低標審查 

16 

108DD00
310 

教育局/國民小
學/大德國小 

臺中市梧棲區大德國
民小學-多功能活動中
心新建工程 

97,200 57 59 2 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1 次 
1.基礎土方回填  2.基礎淺樑 PC混凝土澆置  3.基礎淺樑
放樣  4.基礎淺樑鋼筋綁紮 5.基礎淺樑模板組立 6.基礎
淺樑混凝土澆置  7. 1F土方回填     8. 1F 底版 PC混凝
土澆置  9. 1F底版防潮層施作  10. 1F底版鋼筋綁紮  
11. 1F底版水電配管  12. 1F 底版混凝土澆置 

17 

108DF00
141 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市大里區益民國
小學生活動中心暨地
下停車場興建工程 

280,000 81 82 1 流廢標次數：6次 
期程修改次數：0 次 
1. 1F內牆泥作粉刷 
2. B1F消防配管施作 
3. 外牆噴漿 

18 

108DF00
264 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市立新國民中學
活動中心暨地下停車
場興建工程 

215,400 30 40 10 流廢標次數：5次 
期程修改次數：0 次 
1.本案業於 111年 9月 6日申報開工，施工進度:截至 111
年 9月 21日止，預定進度 0.2988%、實際進度 0.3465%、
超前 0.0477%。 
2.工程施工概要:安全圍籬施作、工務所設置、洗車台施作。 

19 
109DD00
154 

教育局/國民小
學/梧棲區中正

國小 

臺中市梧棲區中正國
民小學仁愛樓拆除重
建工程 

74,352 95 98 3 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
綠建築執照申辦 

20 

109DD00
155 

教育局/國民小
學/梧棲區中正

國小 

臺中市梧棲區中正國
民小學信義樓(含幼兒
園)老舊校舍整建計畫
工程 

190,380 79 81 2 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0 次 
門窗工程 



 

28 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

21 

109DD00
158 

教育局/國民小
學/大忠國小 

臺中市大肚區大忠國
民小學南棟教室老舊
校舍整建計畫工程 

104,644 40 71 31 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
2FL拆模、3FL柱牆模板組立、3FL牆鋼筋綁紮、3FL 水電配
管 

22 

109DD00
162 

教育局/國民小
學/太平區新高

國小 

臺中市太平區新高國
民小學二期校舍及活
動中心新建工程案 

356,337 65 72 7 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0 次 
1.活動中心 3F樑版模版組立、鋼筋綁紮。 
2.活動中心旋楞鋼管材料進場。 
3.教學大樓 3F牆、版模組立。 
4.汙水幹管施作。 

23 

109DD00
164 

教育局/國民小
學/樂業國小 

臺中市東區樂業國民
小學新建幼兒園園舍
建築工程 

76,610 57 62 5 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0 次 
構造物回填夯實、區外配管、1FL版結構體施作及機電配管
(A、C棟)、1F柱牆結構體施作及機電配管(A、B、C 棟) 

24 

109DD00
165 

教育局/國民小
學/南陽國小 

臺中市南陽國小和平
樓拆除重建工程 

111,945 71 75 4 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0 次 
1.111年 9月 1日蘇南陽和平建字第 111171 號函，提送 111
年 8月份工作月報。 
2.本月工程概要:4F 結構工程(牆柱鋼筋綁紮、牆柱模板組
立、牆柱機電配管) 

25 
109DD00
173 

教育局/國民小
學/龍海國小 

臺中市龍井區龍海國
小北棟校舍拆除重建
工程 

129,163 57 57 0 流廢標次數：5次 
期程修改次數：0 次 
既有舊棟建物拆除及管線遷移 

26 

109DD00
175 

教育局/國民小
學/廍子國小 

臺中市北屯區廍子國
民小學第二期校舍新
建工程 

338,616 67 69 2 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
一、110年 7月 7 日決標。 
二、110.8.19 整體品質計畫第一版審查。 
三、110.8.4 完成簽約 
四、110.9.24 辦理動土典禮 
五、110.10.27廠商報開工 
六、110.11.10土方開挖 
七、基礎鋼筋綁紮、連通管施工 
八、AB棟 B1FL模板.鋼筋.水電配管及混凝土搗築作業 
九、B1F結構體施工 
十、AB棟 1FL樑版模版、配管工程及鋼筋施工 
十一、AB棟 1F結構體施工、AB棟 1F結構體施工 
十二、AB棟 1F結構體施工、CD棟基礎結構體施工、AB棟
1F配管工程、CD棟基礎配管施工 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

十三、AB棟 1F結構體施工(2FL版混凝土搗築及 2F 柱筋綁
紮施工)，CD棟 1F結構體施工(1FL混凝土搗築及 1F 柱牆筋
與模板施工) 
十四、（一）結構工程：(1)C、D棟 3FL樑板剛筋綁紮及 4500psi
預拌混凝土搗築   (2)A、B棟 2F柱牆鋼筋綁紮及柱牆封模
組立(3)C、D棟 2F柱牆鋼筋綁紮(4)A、B棟 3FL樑板模板組
立鋪設及鋼筋綁紮（二）機電工程：(1)A、B、C、D 棟 2F
柱牆配管工程(2)A、B棟 3FL水電配管 
十五、(1)C、D棟 3FL樑板鋼筋綁紮及水電配管(2)C、D棟
3FL 4000psi 預拌混凝土搗築(3)A、B棟 3FL 樑板鋼筋綁紮
及水電配管(4)A、B棟 3FL 4000psi預拌混凝土搗築 (4)A、
B棟 3F 柱牆模板組立及鋼筋綁紮 
十六、(1)C、D棟 3F柱牆模板組立及鋼筋綁紮(2)A、B棟
3F柱牆封模組立及樑板鋪設(3)A、B棟 4FL模板組立及鋼筋
綁紮 (4)C、D棟 3F柱牆封模組立及樑板鋪設(5)C、D棟 3F
柱牆水電配管(6)A、B棟柱牆 3F水電配管&4FL水電配管 

27 

109DD00
180 

教育局/國民中
學/清水國中 

清水國中「老舊校舍行
健樓拆除重建工程」 

142,547 62 62 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
1.111年 9月 6日及 9月 22日召開第 13、14次監造會議，
同時辦理機關工程督導紀錄。 
2. 111/9/1 承商、111/9/5 監造分別提送 111 年 8月份施工
日誌及監造日報表，111/9/14 局處同意備查。 
3.第 2期估驗款已支付，111/9/14承商、111/9/26 監造分
別提送第 3期估驗計價請款資料。 
4. 111/9/5 承商、111/9/14 監造申請展延工期，111/9/21
局處同意備查，預定竣工日期修正為 112年 12月 5 日。 
5.111/9/14 監造提送第一次變更設計預算書圖資料，業於
111/9/27報局辦理。 
6.本(9)月審查同意備查有「事業廢棄物清理計畫送審、外
牆塗料材料送審」，承商提送清圖作業釋疑單。 
7.本(9)月施工概況：水箱版鋼筋綁紮(止水帶安裝)、水箱
版灌漿、水箱版放樣、水箱版養護、水平支撐拆除、地下室
梁柱鋼筋綁紮、地下室梁柱模板施工。 

28 

109DD00
187 

教育局/國民小
學/大雅國小 

大雅國小 107年度改善
及充實教學環境設備-
和平樓拆除重建工程 

90,227 89 90 1 流廢標次數：4次 
期程修改次數：1 次 
1F外牆塗料及馬賽克磁磚施作.各樓層地磚及地坪抿石子施
作.機水電各樓層管路連接及線路連接.教室及走廊燈具安
裝.洗手台磁磚施作及陽台地坪磁磚施作及景觀周邊整地 
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29 
109DD00
190 

教育局/國民小
學/大甲國小 

臺中市大甲區大甲國
民小學行政大樓重建
工程 

174,306 79 85 6 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
內裝施作  部分拆架 

30 

109DD00
191 

教育局/國民小
學/梧棲國小 

臺中市梧棲區梧棲國
小西棟大樓拆除重建 

122,896 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
一、本校 B棟拆除重建工程 已於 111.7.1竣工，111.8.22
已驗收通過，因尚未取得使用執照，無法安置學生，西棟尚
無法開工 

31 

109DD00
331 

教育局/國民小
學/旭光國小 

臺中市烏日區旭光國
民小學第二期校舍興
建工程 

174,876 95 98 3 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
工程已於 111年 8月 29日完成正驗複驗，目前正進行驗收
後點交及教育訓練工作。 

32 

109DD00
382 

教育局/國民小
學/九德國小 

臺中市烏日區九德國
民小學興建幼兒園園
舍工程 

57,630 61 63 2 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0 次 
一樓牆面板模立模 
一樓牆面鋼筋綁紮 
水溝牆面灌漿 

33 
109DD00
398 

教育局/國民小
學/美群國小 

美群國小附設幼兒園
園舍合併活動中心共
構興建工程 

131,960 30 40 10 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1 次 
111.9.2取得建照，五大管線申請中，廠商三書審查中 

34 

109DD00
438 

教育局/市立高
中職/中港高中 

中港高中專科教室大
樓及學生宿舍興建工
程 

99,100 85 85 0 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0 次 
1.外牆二丁掛工程/內牆磁磚工程 
2.油漆工程 
3.宿舍屋頂層防水施作/屋頂隔熱磚施作 
4.電梯工程 
5.機電手孔安裝 

35 
110AD00
060 

教育局/國民小
學/北勢國小 

北勢國小-臺中市學校
教室冷氣設備裝設採
購案 

960,309 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已辦理完成。 

36 
110DD00
003 

教育局/國民中
學/崇德國中 

崇德國中－臺中市中
小學電力系統改善工
程(第 16群) 

60,323 95 100 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已辦理完成。 

37 
110DD00
027 

教育局/國民小
學/樹德國小 

臺中市南區樹德國民
小學新設學校工程 

199,800 85 93 8 流廢標次數：3次 
期程修改次數：1 次 
無障礙現勘及消防現勘、工會現勘、植栽綠化、門窗安裝 
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38 

110DD00
053 

教育局/國民小
學/建國國小 

臺中市清水區建國國
民小學綜合活動中心
暨教學大樓新建工程 

116,470 66 71 5 流廢標次數：5次 
期程修改次數：0 次 
辦理清水中社遺址搶救工作，以致東棟活動中心停工迄今逾
6個月，爰廠商依工程契約第 21條第 10款第 3目約定提出
部分終止契約，本局同意終止東棟活動中心工程履約範圍，
請雙方儘速辦理契約變更及結算後續事宜。 

39 

110DD00
343 

教育局/國民中
學/大道國中 

臺中市立大道國民中
學中正堂校舍拆除重
建暨水土保持工程 

60,022 30 40 10 流廢標次數：4次 
期程修改次數：0 次 
111年 8月 23日決標,刻止正辦理坡地審查及建築執照申請
中。 

40 

110DD00
357 

教育局/國民中
學/四張犁國中 

臺中市立四張犁國民
中學非營利幼兒園-新
建公共化幼兒園園舍
工程 

57,630 57 61 4 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0 次 
1地樑高鋼筋綁紮，混凝土灌漿.拆模及養護。 
2.辦理土方分層回填及整平。 

41 
111DD00
004 

教育局/國民小
學/大甲區文昌

國小 

臺中市大甲區文昌國
民小學活動中心興建
工程 

51,200 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
刨除 

42 
111DD00
057 

教育局/市立高
中職/長億高中 

長億高中-圖書館資訊
暨教學大樓新建工程 

168,230 57 62 5 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
土方工程及模板工程及鋼筋工程及水電工程及施工架工程 

43 

111DD00
058 

教育局/國民小
學/陳平國小 

臺中市北屯區陳平國
民小學體育館暨多功
能市民活動中心興建
工程 

60,000 25 25 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
預算書圖、施工規範函送工程科委辦發包。 
進行公告公開閱覽 

44 

111DD00
065 

教育局/國民中
學/大甲國中 

臺中市立大甲國民中
學活動中心暨手球館
興建工程 

112,640 55 55 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
目前刻正拆除原建築物，將於 10月 18日辦理動土典禮，是
日市長將蒞校勉勵與祝福 

45 

111DD00
162 

教育局/國民小
學/塗城國小 

塗城國小辦理跑道及
運動場整建工程 

59,000 30 79 49 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
1.架設圍籬 
2.跑道整地 

46 
111DD00
332 

教育局/國民小
學/仁美國小 

仁美國小_臺中市 14期
重劃區北屯區文中小 5
新設校工程 

216,000 30 30 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案已於 9月 2日決標，合約簽訂中。 

47 
111DF00
154 

建設局/新建工
程處/建築工程

成功國中老舊校舍整
建及活動中心暨公有

251,342 40 56 16 流廢標次數：4次 
期程修改次數：0 次 



 

32 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

科 地下停車場新建工程 1.3F頂屋舍拆除 
2.搭臨時工務所裝潢 

 

(二) 道路橋梁工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 32件(86.49%) 3件(8.11%) 1件(2.70%) 1件(2.70%) 0件(0.00%) 37 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 

099BD00
008 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

臺中生活圈道路系統
建設計畫(公路系統)6
年(98-103)計畫-烏日
鄉中 75-1線道路拓寬
工程-委託規劃技術服
務 

2,000 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已辦理完成。 

2 
103BF00
008 

建設局/土木工
程管理科/ 

東勢-豐原生活圈快速
道路委託規劃設計暨
監造技術服務案 

220,000 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
已辦理完成。 

3 

106DF00
423 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

臺中市捷運文心北屯
線機廠及車站區段徵
收工程(含委外專案管
理服務)-第五工區 

109,182 100 98 -2 流廢標次數：0次 
期程修改次數：3 次 
於 111年 5月 18日正式驗收，7月 7日複驗合格，結算中。 

4 

108AF00
092 

建設局/土木工
程管理科/ 

臺中大肚-彰化和美跨
河橋梁計畫委託技術
服務 

86,250 100 95 -5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案經費審議程序業於 111 年 6月 20日獲行政院公共工程
委員會通過，本局於 111年 6月 24日公開招標上網公告，
111年 7月 14日辦理說明會積極邀標，分別於 111 年 7月
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

26日及 111 年 8月 2日開標流標，經 111 年 8月 1 日召開
流標檢討及 111年 8月 15召開採購工作及審查小組會議，
修正招標文件及預算單價，於 111年 8月 22日重新上網公
開招標，於 111年 9月 16日開標流標，當日即辦理第 2次
公開招標，並於 111年 9月 26日開標，一家投標且符合資
格，9月 27日完成評選，後續依契約規定通知設計單位請
領末期款額，賡辦設計案結案程序。 

5 

108DF00
315 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

第 14期市地重劃區增
設 8公尺巷道及崇德十
路貫通台 74號橋下空
間至昌平路等工程 

76,900 100 98 -2 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
驗收完成，結算中。 

6 

109BF00
019 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

西屯區市政路(環中路
至工業區一路)開闢工
程委託設計監造技術
服務案 

130,212 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已辦理完成。 

7 

109DF00
005 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

大里區南門橋拓寬工
程暨聯外道路拓寬工
程(中興路二段 822 巷
至七中路) 

170,000 95 95 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
1.階梯扶手安裝 
2.景觀燈安裝 
3.植栽栽種 
4.工區清理 

8 

109DF00
158 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

臺中市清水區清水火
車站人行跨站天橋工
程案 

63,495 71 71 0 流廢標次數：3次 
期程修改次數：2 次 
1. 前站橋塔鋼構地組作業。 
2. 後站橋塔鋼構地組作業  。 
3. 後站魚池 RC 板平台 210kgf/cm2 混凝土 (28 天）試體
抗壓強度驗，結果皆符合規範。 
4. 前、後站橋樑固定端支承組材料硬度、強度試驗，試驗
結果皆符合規範。 

9 

109DF00
233 

建設局/土木工
程管理科/ 

大里區、霧峰區大里聯
絡道高架橋下增設平
面道路工程(第一期)-
「平面道路外側車道
及側車道工程」 

183,667 61 65 4 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
第一工區 110年 3月 14日開工，110 年 11月 26日竣工，
第二工區 110年 9月 1日開工，囿於公路總局辦理新增匝道
工程工區尚未交付，自 111 年 3月 4日起停工。 

10 
109DF00
256 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

溫寮溪旁（甲后路至經
國路）聯絡道路新闢工
程 

675,000 57 57 0 流廢標次數：3次 
期程修改次數：1 次 
4月 29日開工，施工中 
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11 

110AF00
005 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

110年度道路橋梁工程
委託設計監造技術服
務(大里、太平、霧峰、
南區、東區、北區、北
屯、新社、東勢、和平
等 10區) 

10,305 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依契約規定核派案件 

12 

110AF00
007 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

110年度道路橋梁工程
委託設計監造技術服
務(大甲、清水、沙鹿、
梧棲、大安、外埔、龍
井、大肚、烏日等 9區) 

10,305 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
陸續派工設計執行 

13 

110AF00
018 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

110年度道路橋梁工程
委託設計監造技術服
務（大雅、潭子、神岡、
豐原、后里、石岡、西
屯、南屯、中區、西區
等 10區） 

17,985 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依契約規定核派案件 

14 
110AF00
091 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

華南路以東銜接特三
號道路工程委託設計
監造技術服務案 

18,167 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
契約執行中 

15 

110AF00
101 

建設局/土木工
程管理科/ 

東勢─豐原生活圈快
速道路環境監測工作
暨環評專業諮詢委託
技術服務 

35,074 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
契約執行中 

16 

110CF00
001 

建設局/新建工
程處/用地科 

西屯區市政路延伸(安
和路至環中路)開闢工
程(用地) 

1,720,000 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
111/6/1送地評會審議本案徵收市價差異分析報告案，於 7
月 28日送內政部土徵小組審議，地政局於 9月 7日函轉內
政部要求應補正內容，9月 15日就使用分區「河川區兼作
道路使用」之徵收疑義召開跨局處會議，請都發局協助函請
內政部營建署釋疑，都發局於 9/27日發函，本局續依內政
部意見修正後再提送土徵小組審議。 

17 
110CF00
008 

建設局/新建工
程處/用地科 

神岡區中正南街 80 巷
至三民南路 8M計畫道
路打通工程 

154,630 75 95 20 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
刻正辦理一併協議價購事宜 

18 
110CF00
009 

建設局/新建工
程處/用地科 

北屯區崇德十九路延
伸至更生巷 25M計畫道
路開闢工程（用地） 

504,000 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已辦理完成。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

19 

110CF00
013 

建設局/新建工
程處/用地科 

南區德富路跨柳川橋
梁新建暨德富路及樹
德一巷打通工程 

382,738 75 85 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
3月 30日已完成點樁，並分割造冊。 
5月 25日第一次公聽會因疫情嚴峻延期，已於 9月 6日開
第一次公聽會，10月 5日已開第二次公聽會，11月 30已召
開協議價購會議。 
本案用地所有權人 36人，目前協議價購同意 34人已發價完
成，6月 21日已提送徵收計畫書予地政局層轉內政部審核，
8月 10日審核通過，9月 5日徵收公告，另有 1人一併價購
移轉中待發價。 

20 

110CF00
016 

建設局/新建工
程處/用地科 

太平區永成北路 66 巷
(永成北路 66巷 1弄至
長億北街)道路打通工
程 

278,324 60 60 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
11月 1日點樁，地所分割造冊已完成，已於 1月 19 日開第
一次公聽會，4月 19日已開第二次公聽會，請查估公司查
估地上物後，已於 8月 30日召開協議價購會。協價契約簽
訂中。 

21 

110CF00
017 

建設局/新建工
程處/用地科 

第 14期市地重劃區聯
外道路庄美街(細
12M-13)銜接后庄北路
開闢工程 

80,000 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已辦理完成。 

22 
110CF00
019 

建設局/新建工
程處/用地科 

華南路以東銜接特三
號道路工程 

350,000 40 50 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111.7.28召開協議價購會 

23 

110DF00
128 

建設局/土木工
程管理科/ 

東勢區埤豐橋改建工
程 

1,000,000 40 40 0 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0 次 
111年 8月 12日決標，9月 5日完成工程契約簽訂，刻正辦
理施工前準備作業。。 

24 
110DF00
161 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

牛埔橋改建工程 108,700 65 89 24 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
護岸銜接工項、人行道施作 

25 
110DF00
246 

建設局/土木工
程管理科/ 

太平區市民大道第二
期道路開闢工程 

99,900 93 95 2 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
8/31已完工，辦理驗收中 

26 

110DF00
289 

建設局/養護工
程處/山線工程

隊 

臺中市潭子區及大雅
區雅潭路二、三段(昌
平路四段~崇德路五
段)路平及人行道改善
工程 

112,951 55 61 6 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本局辦理內政部營建署前瞻計畫「臺中市潭子區及大雅區雅
潭路二、三段(昌平路四段~崇德路五段)路平及人行道改善
工程」，全案核定經費約 1億 1,291 萬 7,000 元整(含台電纜
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

線下地費用)，改善內容:道路全長 2,120公尺，面積約
49,936平方公尺;人行道改善長約 885公尺，寬約 3.2公尺，
已於 110年 12月 15日開工，本府建設局已協調台電公司辦
理下地作業，另部分停工原因已消滅，本局已配合進場施作。 

27 

111AF00
101 

建設局/養護工
程處/市六區工

程隊 

臺中市南區忠明南路
(南屯路一段至國光
路)道路改善工程委託
設計監造技術服務案 

12,165 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
履約中 

28 
111CF00
002 

建設局/新建工
程處/用地科 

霧峰區振興街 118 巷
打通工程(中正路至振
興街) 

108,000 50 50 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
排定 111年 9月 26日發價，刻正辦理核銷作業 

29 
111CF00
003 

建設局/新建工
程處/用地科 

太平區鵬儀路(精美路
至精美路 378巷)道路
開闢工程 

92,600 50 50 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依據協議價購審查會審議價格簽辦核定本案協議價購金額 

30 

111D723
011 

清水公所/公用
及建設課/ 

臺中市清水區民族路
(鰲新路至港埠路)人
行空間及公共環境改
善工程 

80,000 5 5 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
設計單位刻正編擬基本設計圖說中 

31 
111D731
017 

新社公所/農業
及建設課/ 

臺中市新社區興社街
一、二段共同管溝與人
行環境改善工程 

55,704 30 40 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
工程 9/30決標。 

32 

111DF00
121 

建設局/養護工
程處/海線工程

隊 

臺中市梧棲區文化路
一段(臺灣大道九段至
梧棲大排)道路改善工
程 

55,500 75 67 -8 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
0K+200~0K+880施作植栽帶 A型緣石與 L溝，打除既有人行
道鋪面磚。集水槽與 RCP管完成 53座、L型溝結構體完成
310m。 

33 

111DF00
134 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

臺中市潭子聚興產業
園區計畫南側道路（潭
興路一段 258巷）拓寬
工程 

90,350 63 67 4 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.側溝、灌溉溝施作 
2.箱涵施作 
3.版橋施作 

34 
111DF00
148 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

神岡區圳前路開闢工
程(神岡交流道至厚生
路) 

170,002 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
施工階段(整地) 

35 
111DF00
244 

建設局/養護工
程處/山線工程

隊 

臺中市大雅區雅潭路
四段(中清路三段~昌
平路四段)路面及人行

60,867 55 40 -15 流廢標次數：8次 
期程修改次數：0 次 
111年 9月 28日第 8次開標(廢標)，已於 9月 29日再次上
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

道改善工程 網公告，訂於 10月 6日開標。 

36 
111DF00
250 

建設局/土木工
程管理科/ 

東勢-豐原生活圈快速
道路(第三標-石岡新
興土牛段工程) 

4,500,000 30 30 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
辦理招標程序中 

37 

111DF00
263 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

西屯區市政路延伸工
程-第 1標(工業區一路
至安和路)(含代辦臺
中市政府水利局污水
下水道次幹管工程) 

354,526 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
辦理開工前置作業 

 

(三) 交通工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 8件(100.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 8 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 

101AC01
008 

交通局/交通規
劃科/ 

臺中都會區大眾捷運
系統烏日文心北屯延
伸線後續可行性研究 

10,000 95 95 0 流廢標次數：3次 
期程修改次數：7 次 
1、110年 9月 22 日交通部陳報本計畫至行政院續審。 
2、110年 12月 30 日交通部函復提供行政院審查意見，請
市府再檢討修正。 
3、111年 3月 31 日修正報告陳報中央續審。交通部於 111
年 6月 22日核轉行政院審議。 
4、111年 9月 2日交通部函復提供行政院審查意見，請市
府再檢討修正。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

2 

104DG00
026 

交通局/公捷處
/智慧機電工程

科 

臺中都會區大眾捷運
系統烏日文心北屯線
建設計畫-CJ900機電
系統工程 

10,908,000 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：4 次 
本標於本(111)年 5月 27日完成驗收，自驗收次日啟動 2年
保固至 113 年 5月 27日止。 

3 

104DG00
028 

交通局/公捷處
/設計工程科 

臺中都會區大眾捷運
系統烏日文心北屯線
建設計畫-CJ930標 G10
至 G17站及全線電梯/
電扶梯區段標工程 

8,377,000 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：4 次 
108年 10月 25日已竣工，目前辦理驗收作業，相關驗收作
業期程如下： 
1.CJ930A標已於 110年 2月 4日完成驗收，並於 110 年 2
月 8日將橋下相關設施移交各單位。 
2.CJ934A標正驗複驗已於 109年 7月 31日完成。 
3.IJXX14標正驗複驗已於 110年 12月 14日完成。 
4.CJ906A標初驗已於 111 年 6月 23日完成。 

4 

104DG00
035 

交通局/公捷處
/設計工程科 

臺中都會區大眾捷運
系統烏日文心北屯線
建設計畫-CJ920標 G3
至 G9站及全線環控系
統區段標工程 

7,676,000 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：3 次 
108年 11月 27日已竣工，相關驗收作業期程如下： 
1.CJ920A標驗收於 109年 2月 27日啟動，於 110年 2月 3
日完成。 
2.CJ924A標驗收於 109年 5月 15日啟動，於 109年 12月
22日完成。 
3.IJXX15精進標已於 110 年 7月 13日啟動，於 110 年 11
月 26日完成。 

5 

108DG00
037 

交通局/停管處
/設施工程課 

臺中大車站計畫-立體
停車場暨轉運中心新
建工程 

1,200,000 55 55 0 流廢標次數：5次 
期程修改次數：1 次 
(1)地坪破碎整地 
(2)土質(B2-3)出土 
(3)工務所架設完畢 
(4)抽水工程-氣動錘鋼管前置作業 

6 

110AG00
049 

交通局/交通規
劃科/ 

110年度中彰投聯合交
通協控計畫 

24,800 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1、本案於 110年 7月 16日上網公告，於 110年 8月 10日
上午 9:30開標，已於 110 年 8月 18日辦理本案評選作業，
並於 110年 9月 3日完成議價程序。 
2、本案已於 110 年 9月 22日決標。本案廠商已於 110年 9
月 28日提送工作執行計畫書，本局並已於 110年 10 月 19
日核備工作執行計畫書，本局並已於 110年 11月 18 日向交
通部請領第一期款共 744萬元，獲交通部同意撥款後本局已
於 110年 12月 14 日完成第二期款付款作業。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

3、本案廠商已於 111年 1月 13日提送期中報告書、111年
1月 26日前提送修正報告書予本局，本局並於 111 年 4月 8
日召開期中審查會議。 
4、本局已於 111年 5月 9日核備本案期中報告書，並已向
交通部請領第二期補助款，本局已於 111年 6月 15 日完成
撥付第二期款 12,400,000 元。 
5、本案廠商已於 111 年 8月 25日提送期末報告書，本局並
請廠商依本局意見進行修正，廠商並已於 111年 9月 15日
提送期末報告修正版，本局刻正簽辦審查會議中。 
付款進度： 110年 12月 14日完成撥付第一期款 7,440,000
元，111年 6月 15 日完成撥付第二期款 12,400,000 元 

7 

110DG00
001 

交通局/停管處
/設施工程課 

臺中市大肚區文中二
幼兒園地下停車場新
建工程 

117,000 25 30 5 流廢標次數：1次 
期程修改次數：2 次 
1.「細部設計報告書」：已於 111.08.02提送修正後細部設
計暨預算書圖，並於 111.8.26 下午 3時召開第二次審查會
前會，設計單位刻正依會議決議修正中。 
2. 「多目標申請報告書」：目前本府教育局已於 111.7.28
函文本處同意核准多目標報告書，設計單位已於 111 年 8月
31日提送核定版予本處錄存。 
3.「都市設計審議報告書」：本府都市發展局已於 111 年 9
月 21日辦理都市設計審議會議，會議決議為修正後同意備
查。 
4. 考量本案後續須辦理增補預算，請設計單位參考行政院
主計總處共同性費用編列基準表修正預算書並提供相關經
費增加說明，由專管單位審核後轉呈本處辦理後續補辦預算
相關事宜。 

8 

111AG00
042 

交通局/停管處
/設施工程課 

臺中市北屯區兒童公
園地下停車場新建工
程委託專案管理服務 

12,254 20 30 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案於 111 年 6月 30日公告上網，111 年 7月 21日開資格
標，1家符合資格，已於 111年 8月 17日召開評選會，惟
評選成績未達 75分以上，結果流標，預定 111.10.5 開資格
標。 
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(四) 水利工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 27件(81.82%) 2件(6.06%) 0件(0.00%) 2件(6.06%) 2件(6.06%) 33 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 

104BD01
049 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市污水下水道分
支管網暨用戶接管工
程（10）委託設計及監
造服務 

106,049 80 80 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.10-7、10-10施工中，10-1製作償金清冊中，10-9已決
標。 
2.10-4勞務驗收簽辦中，發放土地償金作業中。 
3.10-8營建署已於 8月 18日備查，9月 13日上網公告，10
月 12日開標。 

2 

105BD01
042 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市水湳污水下水
道分支管網暨用戶接
管工程委託設計及監
造技術服務 

64,981 80 80 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
一、水湳 1標:已竣工並完成決算。 
二、水湳 2標:已竣工並完成決算。 
三、水湳 3標:已竣工並完成結算，辦理決算作業中。 
四、水湳 4標:已竣工，工程完成結算，勞務請領尾款程序
中。 
五、水湳 5標:已於 110.06.15 開工，施工中。 

3 

106BD01
041 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市建成路系統污
水下水道分支管網暨
用戶接管工程委託設
計及監造技術服務 

62,226 80 80 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
建成 1：已於 108 年 02月 26日開工，已於 111年 1 月 17
日辦理竣工，111 年 3月 28日驗收完成，結算尾款已完成
付款，簽辦勞務尾款中。 
建成 2：已於 110 年 11月 18日開工。 
建成 3：暫緩發包。 

4 
106BD01
043 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市豐原區污水下
水道系統第一期管線
暨用戶接管工程設計

88,084 80 80 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.豐原用戶接管一標於 108 年 6月 27日辦理第二次細部設
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

及監造委託技術服務
案 

計審查會，審查結果修正後通過，因配合 7月 23日「臺中
市污水下水道建設研會議」調整發包策略修正設計成果，營
建署於 10月 14日函文修正後備查，最有利標招標方式已簽
准，並於 10月 18日公開預覽(10/18～10/22)，公開閱覽已
完成，已於 11/7上網招標，12/3開標未達規定家數(僅 1
家投標)流標，於 12/10第二次公開開標計 3家廠商投標，
於 12/17評選會議完成，於 12/30決標。 
2.豐原第四標主次幹管細部設計審查會，已於 109年 2月
24日辦理完成，審查結果修正後通過。已於 109年 5月 7
月檢送豐原第四標主次幹管細部設計成果予營建署備查，營
建署於 109.6.18檢還，於 109.6.20 函文設計單位請其依審
查意見進行修正後 109.6.29 檢送本局，細設成果(修訂二
版)已於 7/10 再函送營建署，營建署已於 109.8.27 備查，
公開閱覽已於 109 年 10月 8日完成，已於 109年 10 月 30
日公開招標，已於 109年 12月 2日辦理評選會議，已於 12
月 17日決標，已於 110年 1月 28日開工。 
3.豐原大道後續工程(111 年 5月營建署同意結案)、第一標
用戶接管工程(實際進度 62.65%)及主次幹管第四標(實際進
度 51.25%)持續辦理監造作業。 
4.已於 110/11/23 函文佳綸公司於 110/12/1 啟動第 2標用
戶接管細部設計，佳綸公司於 110/12/30提送第 2標用戶接
管細部設計報告等資料，辦理清溪計畫接管對象會勘，
111/2/7提送第 2 標用戶接管細部設計報告(修正版)等資
料，111/03/28辦理第 2標用戶接管工程執行方案工作會
議，已於 111/4/14 函文提送第 2標用戶接管工程分案獨立
發包評估報告請營建署同意備查。111/5/4 營建署同意第 2
標用戶接管工程分案獨立發包，111/5/19函文佳綸公司請
其提送 111 年 5月 31日(二)前函文提送分案第 1標「臺中
市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(2) -
南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域 」之細部設計相關
資料。佳綸公司已於 111/5/31 提送「臺中市豐原區污水下
水道用戶接管工程(1-2) -南陽路以南及圓環東路以東等鄰
近區域 」之細部設計相關資料。已於 111年 7月 28 日辦理
審查會，審查結果修正後通過，佳綸公司已於 111年 8月
22日提送修正版，已於 111 年 9月 15日提送細部設計資料
修正版予營建署備查。 

5 
106BD01
049 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市污水下水道分
支管網暨用戶接管工
程(9)委託設計及監造

50,142 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已辦理完成。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

服務 

6 

107BD01
008 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市太平區(新光地
區)污水下水道分支管
網暨用戶接管工程設
計及監造委託技術服
務 

54,659 80 80 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
第一標已於 109/12/29決標，第二標已於 110/4/1決標。 

7 

107DR00
003 

地政局/工程管
理科/ 

臺中市第 13期市地重
劃區內滯洪池工程 

180,000 94 94 0 流廢標次數：5次 
期程修改次數：1 次 
1、文中小工區景觀工程 
2、公兼滯 9工區景觀工程 
3、細兒兼滯 2工區景觀工程 
4、公兼滯 11工區景觀工程 
5、公兼滯 10公區景觀工程 
6、細兒兼滯 1工區景觀工程 

8 

108DD01
099 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市水湳污水下水
道分支管網暨用戶接
管工程(3)-四平路等
鄰近區域 

300,480 93 100 7 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已辦理完成。 

9 

108DD01
108 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市大里區污水下
水道系統主次幹管及
揚水站工程(2)-德芳
路 

195,280 83 98 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本工程 111 年 7月 27日竣工，8月 26日辦理驗收。彙整結
算資料。 

10 

108DD01
109 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市污水下水道分
支管網暨用戶接管工
程(9-1)雙十路及南京
路等鄰近區域 

244,650 94 98 4 流廢標次數：4次 
期程修改次數：0 次 
111年 7月 19日竣工，於 111年 8月 12日再次辦理驗收。 
現正辦理工程結算尾款。 

11 

108DD01
110 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市文山污水下水
道分支管網暨用戶接
管工程(一)-福雅路、
永福路等鄰近區域
(1-4) 

243,950 95 94 -1 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：2301m 。 
（2） 明挖工程： 9281m 。 
（3） 接管戶數：4986戶。 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：2301m 。 
（2） 明挖工程：9281m。 
（3） 接管戶數：5385戶。 
三、其他：各分區銑刨作業。 
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項
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案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

12 

108DD01
134 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市污水下水道分
支管網暨用戶接管工
程(10-7)-美村路及五
權五街等鄰近區域(專
案標) 

219,680 88 90 2 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1 次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：1224m 
（2） 明挖工程：1132.8m 
（3） 接管戶數：4173戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：1224m 
（2） 明挖工程：1033.5m 
（3） 接管戶數：2175戶 

13 

109DD01
001 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市豐原區污水下
水道系統第一期管線
暨用戶接管工程(1)-
豐原大道及田心路等
鄰近區域 

326,864 78 81 3 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
一、工程施作總項目:(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)
推進 Ø400mm：392m／396m 
鋼套管推進 800套 400mm：30m／90m 
明挖分支管 Ø250mm 212m／212m 
明挖分支管 Ø300mm 696m／696m 
明挖連接管 Ø200mm 21,192m／16895m(含後巷)(2)累計已接
管戶數:1996 戶 
二、目前施作項目:(1)明挖工程累計完成:17803m(2)本月已
接管戶數:25 戶 

14 

109DD01
002 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市太平區西新光
污水管線及用戶接管
工程第三分標(樹德路
新光路等區域) 

240,220 92 95 3 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
於 111年 5月 25日完成結算程序待中央補助款撥款入市庫
後辦理尾款給付 

15 

109DD01
071 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市豐原區污水下
水道系統第一期-主次
幹管工程第四標(專案
標) 

319,689 74 77 3 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
(1)主要施工項目:以推進及明挖方式埋設主次幹管與分支
管。 
(2)開工日期:110 年 1月 28日 預計竣工日期:112年 9月
15日 
(3)目前施作項目: 短管推進直徑 600mm:已完成 391m，短管
推進直徑 800mm:已完成 365m，短管推進直徑 500mm:已完成
1075m，短管推進直徑 400mm:已完成 224m。明挖埋設，標稱
管徑 300mm：已完成 805.3m，明挖埋設，標稱管徑 400mm：
已完成 310m。 

16 
109DD01
079 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市太平區(新光地
區)污水下水道分支管

246,900 74 82 8 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

網暨用戶接管工程
(1-1)-12B 主幹管及新
光水資中心鄰近區域 

一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)
推進工程:1,769m(2)明挖工程:8,973m(3)接管户數:1988
戶。 
二、目前施作項目:(本月累計實際己施作長度及接管户
數)(1)推進工程:1,902.8m(2) 明挖工程:3,830.99m(3)接
管戶數:537 戶。 

17 

109DD01
084 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市污水下水道分
支管網暨用戶接管工
程 7-8(華美街二段及
漢口路等區域) 

170,760 95 94 -1 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
一、工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1）推進工程：5m 
（2）明挖工程：10103m 
（3）接管戶數：4854戶 
二、目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1）推進工程：0m 
（2）明挖工程：0m 
（3）接管戶數：0戶 

18 

109DD01
087 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市大里區污水下
水道系統主次幹管及
揚水站工程(3)-揚水
站 

109,130 94 94 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
(1)儀電設備安裝測試。 
(2)馬賽克景觀牆面表面保護劑塗佈。 
(3)地下層鍍鋅格柵框蓋安裝。 
(4)不鏽鋼欄杆安裝。 
(5)消防水管線開挖埋設。 
(6)設備運轉測試及調整。 

19 

110AD01
016 

水利局/水利養
護工程科/ 

110年度本市各抽水
站、滯洪池、水閘門及
各周邊設施維護保養
操作及管理委託專業
服務 

24,210 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已辦理完成。 

20 

110DD01
003 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市污水下水道分
支管網暨用戶接管工
程(10-10)-大墩路及
公益路以北等鄰近區
域 

286,950 65 69 4 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：1076m （2） 明挖工程： 17047m （3） 接
管戶數：5916 戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） （1） 
推進工程：864m （2） 明挖工程：3175m（3） 接管戶數：
701戶 
三、其他：排水調查、管障會勘、大樓改管會勘等。 
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總預算經費
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21 

110DD01
004 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市污水下水道分
支管網暨用戶接管工
程(9-4)國豐街及天祥
街等鄰近區域 

387,380 67 73 6 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程： 2600m 
（2） 明挖工程：17920 m 
（3） 接管戶數：  8812 戶 
二、 目前施作項目：（本月累計實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程： 89m 
（2） 明挖工程： 56m 
（3） 接管戶數：  500戶 

22 

110DD01
025 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市太平區(新光地
區)污水下水道分支管
網暨用戶接管工程
(1-2)-宜昌路等鄰近
區域 

374,300 61 63 2 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)
推進工程:1,929m(2)明挖工程:19,586m(3)接管户數:4,690
戶。 
二、目前施作項目:(本月累計實際已施作長度及接管户
數)(1)推進工程:803.0m(2) 明挖工程 1,422.9m(3)接管戶
數:570戶 

23 

110DD01
033 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市水湳污水下水
道分支管網曁用戶接
管工程(5)-同榮路等
鄰近區域 

205,630 68 74 6 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：1237m 
（2） 明挖工程：8053m 
（3） 接管戶數：2799 戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：1071m 
（2） 明挖工程：2748.36m 
（3） 接管戶數：826 

24 
110DD01
034 

水利局/雨水下
水道工程科/ 

臺中市梧棲區大智路
二段雨水下水道工程 

120,000 95 95 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已於 9月 22日申報竣工，目前簽辦派員驗收程序中。 

25 

110DD01
057 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市福田水資源回
收中心放流水回收再
利用統包工程(含營運
維護) 

3,267,261 30 57 27 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.本案細部設計第二-1批次審查會議已於 111年 7月 19日
召開，會議決議原則通過，已於 111 年 8月 30日召開委員
意見修正後檢討會，已核定，後續函送營建署核備。 
2.有關工地施工現場已於第一工區環中路七段埋設約約
300m輸水管線。 
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單位 
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執行進度計(%) 執  行  情  形 

3.已完成第四工區申請河川公地事宜，刻正施工中。 
4.材料/設備持續送審中。 

26 

110DD01
093 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市污水下水道分
支管網暨用戶接管工
程(10-9)-大進街及公
益路以南等鄰近區域 

276,920 40 40 0 流廢標次數：4次 
期程修改次數：1 次 
已於 111年 6月 30日訂約，各項計畫書審閱中。 

27 

110DD01
106 

水利局/雨水下
水道工程科/ 

臺中市梧棲區大智路
二段雨水下水道改善
工程(第二期) 

164,168 55 40 -15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
因經費問題工程暫停執行，承商已依契約規定提出解約，另
本工程將簽辦撤銷標案系統列管。 

28 

111BD01
024 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市逢甲路系統污
水下水道分支管網暨
用戶接管工程委託設
計及監造技術服務 

60,038 20 20 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111年 8月 8日已辦理評選，並於 111年 8月 23日決標，
已於 111年 9月 22日簽訂契約完成，現正發文各單位索取
管線圖資。 

29 

111DD01
020 

水利局/污水設
施科/ 

臺中港特定區污水下
水道系統-S主幹管工
程(一) 

301,571 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.尚未完成設施編號:S021 旁台電電線桿遷移 
2.已完成設施編號:S022旁監視器管線遷移 

30 
111DD01
055 

水利局/雨水下
水道工程科/ 

臺中市大肚區自由路
雨水下水道工程 

58,000 55 40 -15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
目前辨理管線遷移作業及辨理公路局交維計畫審查。 

31 

111DD01
056 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市谷關污水下水
道系統興建工程(含三
年試運轉) 

145,450 25 25 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
細部設計營建署已於 110/6/15 修正後備查(110/11/9 收
訖)，公開閱覽已於 111/3/27 完成，修正後工程採購簽辦中。 

32 
111DD01
057 

水利局/水利工
程科/ 

臺中市軟埤仔溪水環
境改善工程 

136,200 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111年 9月 13日決標，訂約中。 

33 
111DD01
061 

水利局/雨水下
水道工程科/ 

臺中市梧棲區大智路
二段雨水下水道後續
改善工程 

184,000 0 0 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
基本設計圖說送交營建署審查 
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(五) 水土保持工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 1件(100.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 1 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 

110DD01
092 

水利局/水土保
持工程科/ 

臺中市北屯區大坑溪
兩岸遊憩設施營造工
程 

92,074 73 73 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案主要工項：平面步道 1400m、既有木棧道修繕 1150m、
光西吊橋及光正橋亮化工程、新建飲水思源廣場 
目前施工工項：飲水思源園區整體施作 

 

(六) 公有建築工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 58件(84.06%) 8件(11.59%) 0件(0.00%) 1件(1.45%) 2件(2.90%) 69 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 
101DE00
010 

建設局/建築工
程管理科/ 

水湳國際會展中心新
建工程計畫 

5,816,583 77 78 1 流廢標次數：2次 
期程修改次數：9 次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

本工程刻正施作展覽棟及會議棟地上層結構體施作。 

2 
103DD00
271 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市太平國民運動
中心新建工程 

510,000 40 40 0 流廢標次數：3次 
期程修改次數：2 次 
預計 111年 10月 13日辦理開工動土典禮。 

3 

103DG00
026 

交通局/公捷處
/設計工程科 

臺中都會區大眾捷運
系統烏日文心北屯線
建設計畫--土地開發
基地共構工程(含監
造) 

222,342 95 95 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：3 次 
JJG051區段標(EOT1)：CGJ03 已於 110 年 12月 16日完成驗
收複驗，刻正辦理移交相關事宜。 CJ920B2 與 JJG111 已於
111年 1月 17日完成驗收複驗，刻正辦理移交相關事宜。 
JJG091區段標(EOT3)：CGJ01、CGJ02、CJ920B1 等三子標已
於 110年 9月 10日，完成驗收複驗，並於 110年 12 月 29
日移交與中捷公司。IJXX07 已於 109 年 8月 6日完成正驗
複驗。 

4 
104DK00
004 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

美村綜合服務園區新
建工程 

555,050 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：4 次 
已於 111年 9月 17日辦理開工動土典禮。 

5 

104DR00
039 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中綠美圖新建工程 4,619,000 90 80 -10 流廢標次數：1次 
期程修改次數：4 次 
分區進行地下室及車道(泥作、防水、水電、消防配管、油
漆批土及輕隔間)、各棟(各層 Deck版水電及消防配管、剪
力釘、電銲施作及混擬土澆置)施作、各棟防火披覆施工(清
潔)。 

6 
105DD00
146 

教育局/市立高
中職/東山高中 

東山高中代辦臺中市
立游泳訓練中心場館
新建工程 

246,934 98 100 2 流廢標次數：4次 
期程修改次數：2 次 
已辦理完成。 

7 

106AH00
047 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市梧棲區三民段
社會住宅興辦計畫委
託設計及監造技術服
務案 

33,845 100 95 -5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案業已完成驗收，俟智慧建築標章取得後進行尾款撥付 

8 
106DB00
001 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

外埔區第二示範公墓
增設骨灰(骸)存放設
施工程 

84,300 93 95 2 流廢標次數：6次 
期程修改次數：4 次 
俟取得綠建築標章後續辦結算相關事宜。 

9 

106DG00
024 

交通局/停管處
/設施工程課 

臺中市中區興中立體
停車場新建工程 

574,205 72 72 0 流廢標次數：3次 
期程修改次數：3 次 
目前進度： 
2樓柱牆及樑模组立及車道樑筋綁紮。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

10 

106DG00
042 

交通局/公捷處
/設計工程科 

IJG031-臺中捷運烏日
文心北屯線 G03站出入
口與行政大樓共構區
段標工程 

643,688 98 98 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
施工標已於 110年 9月 23日完成部分驗收作業，並已完成
移交作業移予臺中捷運股份有限公司，刻正辦理區段標驗收
作業。 

11 

106DH00
008 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市北屯區北屯段
社會住宅新建工程 

637,820 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
目前施工進度：111.4.29完工，5.3及 5.4初驗完成，7.27
辦理正驗完成，8/29 辦理正驗複驗。 
付款進度：刻正辦理第 39期(111年 4月，付款進度 100%)
估驗款請款作業，待廠商補正後完成。 

12 

107AH00
011 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市豐原區安康段
二期社會住宅興辦計
畫委託設計監造技術
服務案 

62,346 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2 次 
1.預定管考進度為 70%,實際執行進度為 70%.2工程 2/11開
工,本月工程進度 28.16%,目前工地進行 ABDE棟 1樓及 C棟
2樓 

13 

107DG00
033 

交通局/停管處
/設施工程課 

臺中市南屯區正心立
體停車場新建工程 

195,000 98 98 0 流廢標次數：7次 
期程修改次數：1 次 
1.目前進度：111.5.11已報竣，並已於 111.5.17 辦理竣工
確認，於 111.6.16 辦理初驗，111.08.19 辦理初驗複驗結
果為合格，已於 111.9.13 辦理正驗，並請承商於 111.10.7 
前改善缺失完成，以利辦理後續正驗之復驗作業。 
2.公共藝術已於 111.08.16 議價完成， 己於 111.09.22 訂
約，並請各單位領取契約書，協助後續相關督導事宜。 

14 

107DH00
016 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市北屯區同榮段
社會住宅興建工程 

1,715,259 79 79 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：3 次 
A區 12F、R1F結構體、B區 11F、12F 結構體、C區 PRF結
構體及裝修工程 

15 

107DH00
017 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市太平區育賢段
二期社會住宅興建工
程 

1,621,184 92 91 -1 流廢標次數：1次 
期程修改次數：2 次 
截至 111年 9月 30日止：工程施工進度預計進度 93.73%，
實際進度 90.01%。進行 1-3F外牆裝修工程、天花板工程、
廚具具安裝、木門安裝、植栽區及樹穴防水施作、1F 帷幕
及走廊施作、全區機電配管配線。 

16 

107DH00
029 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市東區東勢子段
社會住宅新建工程 

315,406 68 70 2 流廢標次數：5次 
期程修改次數：4 次 
已於 110/3/16 開工，已完成 9F板灌注澆置，刻正施作 10F
柱牆樑及 11F版鋼筋綁紮、水電配管及模板組立工程，截至
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

9月底預計進度 33.909%，實際進度 36.55%。 

17 

107DH00
030 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市東區尚武段社
會住宅新建工程 

2,163,141 89 89 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2 次 
108年 4月 2日開工，目前工程截至 111年 9月 30 日止：
預計進度 86.14%，實際進度 86.14%，目前進行室內批土施
作、室內樓梯鋪貼、室內壁磚鋪貼、外牆紋理漆施作、外牆
磁磚鋪貼、機水電配管工程(含消防配管)等作業。 

18 

107DH00
033 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市太平區永億段
社會住宅興建工程 

576,152 67 68 1 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0 次 
目前進度: 
截至 111/9/29 止，實際進度 31.82%，正辦理至 4樓灌漿。 

19 

107DQ00
010 

文化局/臺中市
文化資產處/資

產修復課 

歷史建築臺中刑務所
官舍群修復工程 

223,920 89 95 6 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
本案工程於 111年 9月 1日竣工，並已於 9月 26日至 28日
辦理驗收，刻正進行驗收缺失改善，預計 11月 21日改善完
成。 

20 

107DQ00
012 

文化局/文化資
產處/資產修復

課 

國定古蹟臺中州廳修
復工程 

214,923 92 91 -1 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
截至 111年 9月 30日止，預定進度 91.54%。實際進度
90.74%(落後 0.8%；二變因素)， 
施作項目為： 
1.A、B、C棟門窗扇整修及仿作 
2.A棟洗石台基及踢腳新作 
3.A棟木造線板及踢腳檢修 
4.A棟泥塑踢腳整修/新作 
5.大廳壁面泥塑線腳仿作 
6.泥塑牛腿檢修 
7.老虎窗銅皮檢修 
8.A棟內側欄杆整修 
8-1.欄杆開口強化玻璃新作 
9.A棟泥塑柱整修 
10.大廳壁面泥塑線腳仿作 
11.外牆灰泥粉刷新作(橫線紋) 
12.A棟壁面窗框泥塑線腳整修 
13.洗石窗台整修 
14.A棟牆角收邊泥塑線腳新作 
15.亞鉛天花整修 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

16.A棟天花線板及灰泥天花整修 
17.灰泥天花整修 
18.鋼構通廊新作 
19.C棟白灰粉刷新作 
20.C棟泥塑柱及踢腳整修 

21 

107DQ00
013 

文化局/臺中市
文化資產處/資

產修復課 

臺中市歷史建築大屯
郡役所及臺中州廳附
屬建築群修復及再利
用工程 

339,507 94 94 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1 次 
本案預計 111年 10月 22日竣工，刻正辦理趕工。 

22 

108AH00
014 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市社會住宅建置
BIM施工竣工模型執行
計畫委託技術服務案 

28,004 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111年 9月 27日辦理北屯區北屯段社宅中央監控系統(BA系
統)介接現場測試。 

23 

108DF00
220 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市國際壘球運動
園區興建工程 

200,000 98 95 -3 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
俟延續工程完工並由主體工程取得使照後，預計 10 月接
通，且經承商測試後，再提報機關辦理後續事宜；土建正驗
複驗已於 111年 5月 9日辦理，已於 111年 9月 15 日辦理
無障礙複勘。 

24 

108DF00
239 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市立仁愛之家興
建多功能大樓工程 

419,595 83 87 4 流廢標次數：4次 
期程修改次數：1 次 
1. 水電.消防.弱電.線槽施作.衛浴設備安裝 
2. 4F住房浴廁地坪粉刷.地磚貼磚.自平泥施作 
3. 3F天花板施作.清水磚砌磚.橫向格柵安裝 

25 

108DF00
296 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市沙鹿區明秀公
園多功能公園管理中
心新建工程 

63,454 80 80 0 流廢標次數：4次 
期程修改次數：0 次 
汙水設備安裝 
泥作放樣 
基礎螺栓安裝、鋼構基座安裝 
水電拉線 
鋼構材料進場 
門窗安裝 
防水工程 
廁所配管 
門窗崁縫施作 

26 
108DG00
022 

交通局/停管處
/設施工程課 

臺中市潭子區潭興立
體停車場興建工程 

160,000 87 89 2 流廢標次數：1次 
期程修改次數：2 次 
1. 6F~4F東側西側花臺安全欄杆施作 2. 6F~1F 東側外牆耐
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

候漆施作 3.6F~1F A、B梯內牆及地坪打底粉光 4.6F PS 隔
熱層鋪設 5.車道旁淺溝防水施作  6.昇降機設備安裝 7.
機電 6F屋頂燈具安裝 8. 緊急求救門禁控制設備安裝 9.
充電設備配線施作 10.避雷針設備配線 11.雨水回收系統施
作 12.花台落水頭安裝 13.屋頂層組合式水箱安裝。 

27 

108DG00
023 

交通局/停管處
/設施工程課 

臺中市北屯區舊社停
車場立體化興建工程 

213,000 95 95 0 流廢標次數：6次 
期程修改次數：3 次 
刻正施作： 
一樓外牆油漆、一樓車道牆粉刷、反光鏡安裝、電梯結線、
一樓景觀地坪整地，緣石基礎施作 

28 

108DG00
024 

交通局/停管處
/設施工程課 

臺中市大里區東榮立
體停車場興建工程 

181,000 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2 次 
本案已於 111年 3月 30日奉准辦理第二次研考期程修改，
俟第二標完工後，一併辦理正驗，驗收通過後一併起算保固
期。 
已於 111年 7月 22合併一標辦理正驗本案已於 111 年 3月
30日奉准辦理第二次研考期程修改，俟第二標完工後，一
併辦理正驗，驗收通過後一併起算保固期。 
已於 111年 7月 22辦理正驗，並於 111 年 8月 26日完成正
驗複驗作業。 

29 

108DG00
030 

交通局/停管處
/設施工程課 

臺中市沙鹿區沙田路
立體停車場新建工程 

230,000 95 95 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
(1)111年 08月 15 日呈報工程竣工。 
(2)111年 08月 22 日主辦機關、專案管理、規設監造單位
竣工確認。 
(3)111年 9月 15日辦理初驗。(改善期限 111年 10月 8日，
預計 10月中旬辦理初驗複驗) 

30 
108DG00
033 

交通局/停管處
/設施工程課 

臺中市豐原區豐原轉
運中心新建工程 

670,610 100 100 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1 次 
已辦理完成。 

31 

108DH00
005 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市西屯區惠來厝
段社會住宅新建工程 

1,913,669 57 56 -1 流廢標次數：3次 
期程修改次數：4 次 
本案 110年 12月 22日開工，工程截至 111年 9月 30 日止：
預計進度 4.38%，實際進度 3.054%，目前施作臨時擋土支撐
(中間樁打設)。 

32 
108DH00
006 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市豐原區安康段
二期社會住宅興建工
程 

2,014,984 70 66 -4 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0 次 
1.C棟 2樓柱筋綁紮 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

2.A棟 1F牆面弱電、動力、給排水及 C棟 2F柱給排水系統
放樣及配管 
3.B、D、E棟 1F模板組立及 C棟 1F拆模 

33 

108DH00
007 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市大里區光正段
二期社會住宅興建工
程 

1,066,950 68 67 -1 流廢標次數：3次 
期程修改次數：3 次 
本案 110年 3月 28日開工，工程截至 111年 9 月 30 日止；
目前進行 B1車道及延伸版、1F結構體工程等作業。 

34 

108DH00
008 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市太平區育賢段
三期社會住宅興建工
程 

1,131,760 59 64 5 流廢標次數：3次 
期程修改次數：2 次 
本案 110年 6月 23日開工，工程截至 111年 9 月 28 日止：
實際進度 25.57%，目前進行 1MF結構體工程、A.B.C 棟樑版
鋼筋綁紮、梁底模組立及車道頂版等作業。 

35 
108DM00
009 

警察局/第三分
局/行政組 

第三分局東信派出所
興建暨東福公園整體
規劃工程 

85,000 65 65 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
1樓水電管路施作、施工架搭設、車道牆拆模。 

36 

108DO00
005 

衛生局/秘書室
/ 

公有危險建築地方衛
生機關廳舍耐震補強
計畫─臺中市清水區
衛生所拆除重建工程 

51,189 86 90 4 流廢標次數：1次 
期程修改次數：2 次 
天花板工程 
室外地坪整地 
衛浴設備安裝 

37 

109AF00
087 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市清水國民運動
中心興建工程委託規
劃、設計諮詢審查及施
工監造技術服務 

26,028 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.辦況： 
(1)施工進度:截至 111年 9月 26日止,預定進度 1.75%、實
際進度 2.13%、超前 0.38%。 
(2)工程施工概要:基地祛水、抽排水、基地開挖、基礎放樣、
開挖邊坡噴漿作業、基礎鋼線網鋪設、放樣工程查驗、鋼線
網材料進場查驗及取樣。 
2.設計面辦況: 
(1)111年 9月 19 日召開第二次細部設計審查，決議修正後
通過，請統包廠商於 10月 3日修正完畢提送專案管理單位
審核，專管審核無誤後提送機關。 
(2)泳池設備請統包廠商於 10月 3日修正完畢提送專案管理
單位審核，專管審核無誤後提送機關。 
3.施工面辦況: 
(1)預計 10月上旬基地開挖完畢。 
(2)預計 10月接續基礎工程。 
(3)預計 12月 1樓樓板施作。 



 

54 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

38 

109AH00
050 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市烏日區新榮和
段社會住宅興辦計畫
委託設計及監造服務 

54,942 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.111/08/25 統包商提送第二階段細部設計報告書(1C 修正
版)，111/09/07專管單位審定，111/09/20 機關核定。
2.111/09/26 統包商提送第三階段細部設計報告書(1A
版)，專管單位審查中。3.111/08/29 第一階段有價土石方
出土進場作業，111/08/31 開始出土，111/09/16完成第一
階段有價土石方出土。4.111/09/08 擋土柱上段開始施作，
預計 111/10/07完成。 

39 

109AH00
051 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市社會住宅建置
BIM施工竣工模型執行
計畫委託技術服務案
(第二期) 

12,200 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。 2.實
際管考進度(已完成):109/11/5承攬廠商已提交期中報告書
(70%)。 3.111 年 9月至台中市豐原區安康段二期、太平區
永億段、太平區育賢段三期、大里區光正段二期社會住宅工
程進行每月 2次施工圖說 BIM衝突檢討會議。 

40 

109BH00
002 

運動局/運動產
業科/ 

臺中市巨蛋體育館興
建工程委託規劃設計
及監造技術服務案 

341,035 80 80 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
臺中巨蛋體育館案正由住宅發展工程處辦理專案管理及規
劃設計，規劃設計由九典建築師事務所承攬，本案為規劃設
計部分，目前進度如下: 
一、111/09/20(二) 
1.細部設計文中小 6用地實驗小學審查會議(視訊會議) 
二、111/09/22(四) 
1.臺中市巨蛋體育館興建工程委託規設及監造技術服務案
細部設計 BIM模型報告第 2次審查會議 
三、111/09/26(一) 
1.第 153次專業技術協調會議。 
2.「臺中市巨蛋體育館興建工程」依外聘相關專家學者審查
意見修正風險評估報告書。 
四、111/09/28(三) 
1.「臺中市巨蛋體育館興建工程」綠建築標章審核認可申請
書。 
2.「臺中市巨蛋體育館興建工程案」文中小 6用地實驗小學
興建工程 110年 05月 13日基本設計成果說明會議紀錄意見
回覆資。 
五、111/09/30(五) 
1.檢送「臺中市巨蛋體育館興建工程」監造計畫。 
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41 

109DF00
271 

建設局/建築工
程管理科/ 

臺中國際會展中心二
期工程 

1,436,927 55 55 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
1.展覽棟-N1區-B1F-牆面打底。2.會議棟-B1F-粉刷完成
面。3.展覽棟-N3 區-B1F-牆面打底。4.展覽棟-S1區-B1F-
粉刷完成面。5.會議棟-S區-1F-搭架。6.展覽棟-全區-1~4F-
臨時用電設置。 

42 

109DG00
001 

交通局/停管處
/設施工程課 

臺中市東區公兒 30 地
下停車場新建工程 

302,000 56 58 2 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1 次 
(1 )完成土方降挖至 GL-9.4m 
(2)擋土柱施作 

43 

109DG00
029 

交通局/停管處
/設施工程課 

臺中市南屯區精密園
區停三立體停車場新
建工程 

383,000 72 75 3 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0 次 
1.目前施作項目為: 
R1FL牆筋綁紮 
R1FL模板封模 
乙梯基礎鋼筋綁紮 
乙梯基礎模板組立 
乙梯基礎混凝土澆置 
2.第二次變更設計招標文件已轉至秘 
書室辦理後續公告議價程序。 
3.公共藝術案，已於 111年 9月 22日臺 
中市政府公共藝術審議委員會 111年 
第 8次會議。 
4.訂於 111 年 9月 30日辦理上梁典禮 

44 

109DH00
004 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

台中市西屯區國安段 1
期社會住宅興辦計畫
(統包) 

2,126,189 70 70 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
A棟 7F柱牆模組立樑板模組立 
C棟 7FL灌漿、7F 柱牆筋綁紮、柱牆模組立 
各棟水電配管 
裝修: 
1F泥作粉刷 
B1F泥作粉刷 
B3F泥作粉刷、批土 
AC棟 2F輕隔間灌漿、3F雙面板封版及水電施工、4F 單面
封版 
B棟 3F輕隔間雙面封板、4F雙面板封版、5~F立骨架及水
電施工 
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45 

109DH00
012 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市烏日區新榮和
段社會住宅統包工程 

1,942,801 30 57 27 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0 次 
1.111/08/25 統包商提送第二階段細部設計報告書(1C 修正
版)，111/09/07專管單位審定，111/09/20 機關核定。
2.111/09/26 統包商提送第三階段細部設計報告書(1A
版)，專管單位審查中。3.111/08/29 第一階段有價土石方
出土進場作業，111/08/31 開始出土，111/09/16完成第一
階段有價土石方出土。4.111/09/08 擋土柱上段開始施作，
預計 111/10/07完成。 

46 

109DQ00
002 

文化局/臺中市
立圖書館/秘書

室 

北屯兒童分館閱讀環
境改善工程 

50,544 100 98 -2 流廢標次數：4次 
期程修改次數：1 次 
111年 9月 14日辦理第 2次驗收,驗收結果與契約.圖說規
定相符,驗收合格 

47 

110AH00
053 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市東區練武段社
會住宅基地委託規劃
設計及監造技術服務
案 

102,255 40 55 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.預定管考進度:110/10/31 決標(40%)。 2.實際管考進度
(已完成):110/10/8台灣世曦公司提交第一次報告工作執行
計畫書(55%)。 3.截至 111 年 9月 20日已召開初步設計及
統需書第 6次討論會議(副座.世曦.閤康.工程科),111 年 9
月 12日專案管理單位已提報初步規劃設計構想報告書.統
包工程效益評估說明.統包需求計畫書等 4本計畫書送本
處。統需需求計畫等 4本計畫書外委審查開會時間,需俟 111
年 10月 12日第 7次設計工作會議定案,再擇期召開. 

48 
110DE01
025 

運動局/運動設
施科/ 

改善臺中市南區康橋
水域運動環境設施興
建計畫 

50,000 57 57 0 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0 次 
建築物基礎版及地樑鋼筋組立 

49 

110DF00
132 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

110年度臺中市太平區
聯合行政中心興建工
程 

468,300 10 10 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
目前於 111年 9月 15日第三次上網（111年 9月 16日公告），
因修正內容涉及重大變更，回歸第一次招標狀態，等標期為
30日，預計於 111年 10月 17日截標，111年 10月 18日開
標。 

50 

110DF00
226 

建設局/建築工
程管理科/ 

臺中市足球運動休閒
園區興建工程 

1,278,000 10 30 20 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案已於 110年 11月 5日決標，110 年 11月 17日簽訂契
約書，於 111 年 1月 7日召開第 2次基本設計審查會議，並
於 111年 2月 10核定基本設計報告書，已於 111年 2月 24
日提送都審報告書，並於 111年 3月 7日召開幹事會議，依
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審查意見修正後通過，設計單位 111 年 3月 28日提送修正
後都審報告書，經都發局審查後尚須補充資料，已於 111年
4月 11日修正提報都發局排定大會審議，於 111年 5月 11
日召開都市設計審議會議，會議決議為修正後通過，111年
6月 14日提送修正後報告書；111 年 6月 10日召開細部設
計書圖，事務所已依會議決議於 111 年 7月 4日提送修正後
書圖目前簽辦核定，業於 111年 7月 25日核定在案，並於
111年 8月 4日公告上網，9月 5日開標流標，續於 111年
9月 6日上網，於 9月 13日開標無廠商投標故流標，於 9
月 13日召開流標檢討會議，依流標檢討會議及建議方案簽
核，於 111 年 9月 26日重新公告上網。 

51 

110DF00
239 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市清水國民運動
中心興建統包工程 

576,458 57 57 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.辦況： 
(1)施工進度:截至 111年 9月 26日止,預定進度 1.75%、實
際進度 2.13%、超前 0.38%。 
(2)工程施工概要:基地祛水、抽排水、基地開挖、基礎放樣、
開挖邊坡噴漿作業、基礎鋼線網鋪設、放樣工程查驗、鋼線
網材料進場查驗及取樣。 
2.設計面辦況: 
(1)111年 9月 19 日召開第二次細部設計審查，決議修正後
通過，請統包廠商於 10月 3日修正完畢提送專案管理單位
審核，專管審核無誤後提送機關。 
(2)泳池設備請統包廠商於 10月 3日修正完畢提送專案管理
單位審核，專管審核無誤後提送機關。 
3.施工面辦況: 
(1)預計 10月上旬基地開挖完畢。 
(2)預計 10月接續基礎工程。 
(3)預計 12月 1樓樓板施作。 

52 

110DF00
240 

建設局/建築工
程管理科/ 

臺中市烏日區全民運
動館興建工程 

270,000 10 30 20 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
於 9月 14日召開流標檢討會議，事務所已依決議於 111年
9月 21日提送修正後預算書，於 111年 9月 28日上網，預
計 10月 27截止、10月 28日開標。 

53 

110DF00
250 

建設局/建築工
程管理科/ 

臺中市豐原國民運動
中心興建工程 

595,723 60 60 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
1.本案已於 109年 10月 5日核定初步設計書圖及初步工程
預算書；於 109年 10月 16日提送審議報告書辦理都審程
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序，並於 109年 10月 23日辦理建照掛號申請。 
2. 本案都市設計審議已於 110年 6月 15日審定，本案建照
已於 110年 7月 28日取得。 
3.本案工程招標簽陳已於 110年 8月 27日簽奉核准，已於
110年 9月 1日上網公告，並於 110 年 10月 1日開標，開
標結果為一家廠商投標，未達法定家數流標，已於 110年
10月 5日第二次上網招標，已於 110年 10月 6日公告，於
110年 10月 14日開標，訂於 110年 10月 27日評選。 
4.110年 11月 5日決標。 
5.110年 12月 7日完成訂約。 
6.111年 1月 27日辦理開工。 
7.施工作業中 

54 

110DF00
251 

建設局/建築工
程管理科/ 

霧峰區聯合行政中心
興建計畫工程 

431,600 10 30 20 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
1.本案因用地變更問題內政部已於 110年 12月 17日核定本
案用地變更，都發局已於 111年 1月 6日公告發布，已續辦
理測量定樁作業，並於 111 年 3月 18日起公告 30天，業已
公告完成並由大里地政完成土地分區變更作業在案，公所刻
正申請土地撥用作業，都市設計審議業於 111年 4月 19日
經都發局同意在案，預計 111年 6月 2日辦理細部設計審查
會。 
2.另請設計單位於 111年 2月 18日前提送都審報告書予都
發局，已於 111年 3月 2日召開都審大會審查，規設單位於
111年 3月 29日修正後提送都發局簽核，經審需補充資料，
設計單位復於 111年 4月 7日提送修正後審定版予都發局備
查，都發局 111年 4月 19日函覆核定審定書，111 年 6月 2
日召開細部設計審查會，事務所已依會議決議提出修正版細
部設計書圖，業於 111年 7月 21日核定，並於 111 年 7月
29日公告上網，8月 30日開標流標，續於 111年 9 月 1日
上網，於 9月 6日開標無廠商投標故流標，於 9月 8 日召開
流標檢討會議，依流標檢討會議及建議方案簽核，於 111年
9月 22日重新公告上網。 

55 

110DF00
252 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市北屯國民運動
中心興建統包工程 

712,094 40 45 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.111年 9月 28日都發局召開都市設計審議審查，原則修
正後同意備查。 
2.統包廠商排定於 9月 30日提送第二階段細部設計書圖(第
二版)予專管單位,專管單位審核無誤後，預計 10月 5日前
提送本處簽辦召開第二次細部設計審查。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

3.已於 9月 29日向都發局提送建造執照申請。 
4.施作項目:基地土方整理。 

56 

110DF00
312 

建設局/建築工
程管理科/ 

梧棲區興農里、永寧里
及永安里聯合活動中
心新建工程 

109,904 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
工程招標已簽辦通過，並於 111年 8月 29日公告上網、111
年 9月 16日開標，未滿三家流標，已於同日第二次上網，
111年 9月 26日開標，於同日決標予台鋼營造工程股份有
限公司，刻辦理訂約事宜及籌備開工作業。 

57 

110DF00
316 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市國際壘球運動
園區延續工程 

60,000 95 95 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
已於 111年 9月 8日辦理土建初驗複驗、機電正驗，預計
111年 9月 28日辦理土建驗收。 

58 

110DF00
317 

建設局/建築工
程管理科/ 

大肚兒少家庭福利館
新建工程 

93,003 25 30 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.教育局之多目標使用於 111年 3月 8日審查，決議修正後
通過，5月 20日提送修正版、6月 7日函文核定。都發局之
都市設計審議於 111年 3月 28日及 5月 16日召開幹事會審
查，結果尚須修正，5月 27日提送修正、6月 8日召開大會
審查，決議修正後通過，於 7月 13日提送核定版，7月 18
日函文核定；細部設計書圖於 111年 8月 18日提送、8月
22日審查，決議修正後通過，8月 29日提報修正版、8月
31日函文核定。建築執照於 8月 3日掛件，事務所刻正申
辦中。 
2.工程招標已於 111年 9月 1日公告上網、9月 20日開標，
無廠商投標流標，同日再次上網， 9月 27日第二次開標。 

59 

110DG00
031 

交通局/停管處
/設施工程課 

臺中市大里區東榮立
體停車場興建工程(增
建四.五層樓) 

104,000 98 98 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
本案已於 111年 3月 30日奉准辦理第二次研考期程修改，
俟第二標完工後，一併辦理正驗，驗收通過後一併起算保固
期。 
111年 5月 31日已申報竣工，111年 7月 1日辦理初驗。111
年 7月 20日完成初驗複驗，並於 111 年 7月 22與一標同步
辦理正驗，並於 111年 8月 26日完成正驗複驗作業。 

60 

110DG00
034 

交通局/公捷處
/設計工程科 

水湳轉運中心新建工
程 

3,761,033 40 55 15 流廢標次數：5次 
期程修改次數：0 次 
本案於 111 年 9月 15日開工，目前執行施作工項：假設工
程、全套管基樁鋼筋籠綁紮(試鑽) 



 

60 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

61 

110DN00
002 

消防局/秘書室
/秘書室管制考

核股 

第四救災救護大隊大
肚分隊遷建工程 

64,209 58 62 4 流廢標次數：4次 
期程修改次數：0 次 
1本月進行基礎及 1樓結構工程。 
2.因基地有台電電線橫跨，台電於 111年 9月 21日立新電
桿，並於 111年 10月 3日完成線路遷移。 

62 
111AE00
054 

經發局/市場管
理科/市場管理

科第一股 

高美濕地景觀餐飲建
築興建工程委託設計
監造技術服務 

10,237 0 0 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
備標中。 

63 

111DF00
146 

建設局/建築工
程管理科/ 

臺中市太平區第一花
園公墓新建第三座納
骨塔工程 

292,076 5 30 25 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案於 111 年 7月 6日召開細部設計審查會議，已於 111年
8月 18日核定，設計單位已於 8月 22日提送核定版，已簽
辦招標作業，並於 9月 2日公開上網招標，預計 10 月 4日
開資格標。 

64 

111DF00
217 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市北屯區第 28 公
墓新建納骨塔工程 

754,224 5 10 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案水保工程部分刻已於 111年 9月 1日開標，並由家有興
營造有限公司得標；契約書相關文件已於 111年 9月 19日
提送，刻正簽辦中(P11110037396)。 

65 

111DF00
220 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市東勢區第一公
墓納骨塔新建工程 

325,300 5 10 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
(1) 基本設已於 111年 6月 29日核定，並於 111年 8月 9
日召開第一次細部設計預算書圖審查會議，設計單位於 111
年 9月 6日前提送修正後書圖，另於 111年 9月 13 日召開
第二次細部設計審查會議，已請設計單位於 111年 10月 3
日前提送修正後書圖。 
(2) 依據建設局 111年 8月 3日簽見，本案先行辦理南工區
雜項工程發包，另查南工區雜項執照尚未取得，業於 111年
8月 19日簽奉上級機關同意於未取得雜項執照前先行辦理
發包，南工區已於 111年 8月 23日公告上網招標、111年 9
月 14日流標(無廠商投標)，並於 111年 9月 22日召開流標
檢討會議。 

66 

111DF00
251 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市巨蛋體育館興
建工程 

6,490,000 30 30 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111年 9月 1日開標未達法定家數流標，已於 111年 9月 14
日再次上網公告招標、111年 9月 21日流標，續將依契約
及代辦協議研議後續採購策略。 
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編號 

主辦 
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總預算經費
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67 

111DG00
028 

交通局/停管處
/設施工程課 

臺中市北屯區敦化公
園地下停車場新建工
程 

376,000 0 0 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
專管單位之規劃與可行性評估報告書，須納入 111年 9月
17日工程推展說明會里民意見詳加評估，已申請展延將於 9
月 30日提送修正版。 

68 

111DH00
001 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市東區練武段社
會住宅興建計畫(統包
工程) 

2,249,940 0 0 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.預定管考進度:0%。 2.實際管考進度(已完成):0%。 
3.本案自 110年 9月 24日專案管理(含監造)技術服務案契
約簽訂,商業空間 OT廠商尚未確認,實際將發包商業總樓地
板面積尚未確認,將延宕原訂 111年 10月 15日簽報上網發
包文件時程,111年 10月 12日召開第 7次設計工作會議,以
利即早確定統包工程上網招標商業空間需求及設計定位.定
案後 1個月,方能審查初步規劃設計構想報告書.統包工程
專案管理計畫書.統包工程效益評估說明及統包需求報告書
等 4本計畫書,粗估本案簽辦上網時程將延宕至 112年 3月,
統包工程上網決標時程將延宕至 112 年 6月. 

69 

111DN00
001 

消防局/秘書室
/秘書室管制考

核股 

第二救災救護大隊石
岡分隊遷建工程 

71,910 25 25 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
建照執照經都發局初審後須補正，建築師已完成補正，預計
10月 3日復審。 

(七) 環保工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 1件(100.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 1 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 
110DD01
024 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市建成路系統污
水下水道分支管網暨

279,439 61 67 6 流廢標次數：3次 
期程修改次數：1 次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

用戶接管工程(2)-建
成路及國光路等鄰近
區域 

一、工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：751m 
（2） 明挖工程：17,843m 
（3） 接管戶數： 4036戶 
二、目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：0m 
（2） 明挖工程：30m 
（3） 接管戶數： 367戶 

 

(八)景觀及綠化工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 9件(81.82%) 2件(18.18%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 11 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 
109DF00
227 

建設局/新建工
程處/公園景觀

工程科 

臺中市太平區公 5公園
開闢工程 

53,830 98 94 -4 流廢標次數：1次 
期程修改次數：2 次 
遊戲塔塔內攀爬索安裝、區內缺失改善 

2 
110DE01
023 

運動局/運動設
施科/ 

臺中市水湳陽光籃排
球場興建工程 

65,000 59 68 9 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
本案業於 111年 7月 1日開工，目前施工中。 

3 
110DF00
313 

建設局/新建工
程處/公園景觀

工程科 

魅力東光綠廊悠遊計
畫工程 

65,000 69 75 6 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
施工中 

4 
110DH00
008 

都發局/都市設
計工程科/都市
設計工程科第

110年度臺中市城南之
心計畫工程(第一期) 

75,000 75 70 -5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
國光國小砌石墻及門柱打除施作，東峰國中大門刷毛地坪及
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

一股 圍籬施作，大智公園砌石墻及界石施作 

5 
111AF00
050 

建設局/養護工
程處/山線工程

隊 

臺中市 111年度亮點型
公園綠美化維護工作-
后里環保公園 

14,703 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依契約履約中 

6 
111AF00
058 

建設局/養護工
程處/市六區工

程隊 

臺中市 111 年度行道
樹、園道、綠地綠美化
維護勞務採購-南區 

12,356 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
履約中 

7 

111AF00
063 

建設局/養護工
程處/海線工程

隊 

臺中市 111 年度行道
樹、綠地綠美化維護勞
務採購-沙鹿區、梧棲
區 

10,250 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
執行中 

8 

111AJ00
001 

觀旅局/觀光工
程科/觀光工程

科第三股 

111年度臺中市觀光遊
憩區及自行車道環境
清潔維護及綠美化工
作 

10,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
辦理第三次派工(7~9 月)環境清潔維護工作中 

9 
111DF00
113 

建設局/新建工
程處/公園景觀

工程科 

臺中市梅川周邊人行
道改善工程(第一期) 

68,110 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
施工中 

10 

111DF00
253 

建設局/養護工
程處/山線工程

隊 

臺中市后里森林公
園、漁寮運動公園共融
遊戲場及景觀環境等
設施改善統包工程 

58,237 25 25 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
於 111/8/12訂約完成,預計 9/4辦理魚寮運動公園兒童遊戲
場工作坊;9/23后里森林公園專家學者腦力激盪工作坊 

11 

111DF00
269 

建設局/新建工
程處/公園景觀

工程科 

鐵道路廊台 3跨越自行
車橋工程 

56,940 40 55 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.工程履約中。 
2.已於 111 年 9月 28日開工。 

 (九)觀光遊憩工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 9件(100.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 9 件 

 



 

64 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 

108DF00
286 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市海洋生態館基
本營運設施興建工程 

301,052 80 81 1 流廢標次數：6次 
期程修改次數：1 次 
A棟機房裝修施工、雜項工程、魚缸給排水管線工程業、隔
間牆工程、儲存槽至主場館海、淡給排水管線施工、水族工
程、門窗工程 、地板工程、弱電、室內外照明燈具 

2 

109DQ00
010 

文化局/文化資
產處/資產修復

課 

臺中市定古蹟潭子農
會穀倉修復暨再利用
工程案(含監造及工作
報告書) 

170,000 76 76 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
截至 111年 9月 30日預定進度 53.33%、實際進度 53.35%，
目前施作工項為：1.工地拆除，牆面水泥粉刷浮凸拆除 2.
原有磚床束粉刷 3.砌紅磚，2B清水磚新砌 4.中底塗新做 5.
新做台檜雨淋板(含骨架及壓條)，表面碳化 6.金屬製品，
牆面不銹鋼網補強 7.A區太子樓六層壓帶新作 8.B區三樓八
層壓帶新做 9.太子樓交接處銅禦水板新做 10.銅披水板新
做 11.紅銅瓦新做 12.二皮乾式油毛氈防水層新做 13.文化
瓦型水泥瓦(簷瓦)新做 14.丸八(水泥瓦)新做 15.正脊瓦回
舖，含透氣百葉修補 16.原水泥瓦回鋪 17.B 區東側立面銅
板收邊 18.門窗工程 19.木料刷塗抗紫外線護木油表面木材
專用(顏色另訂)20.電機基本材料及施工方法，原運輸機具
修復運轉 21.精米機械整修回復精米功能 22.礱穀機傳動馬
達佚失新置 7-1/2HP(含配輪)23.全區輸送、機具、馬達木
作基座新作 24.副產庫整修清水混凝土模板組立及拆除 25.
清水混凝土表面處理及美容 26.偵煙定址式局限型探測器
(二種)。 

3 

110AJ00
032 

觀旅局/旅遊行
銷科/旅遊行銷

科第三股 

臺中市探索遊程行銷
推廣活動 

19,700 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
1.於 10/29 上網公告，11/16 開標，11/19辦理評選會議，
12/1議價決標，得標廠商為共享行銷有限公司。 2.於 12/1
召開第一次工作會議，12/2 與資訊中心召開系統建置協調
會議，12/21 召開第二次工作會議、1/6召開第三次工作會
議、1/20召開第四次工作會議、3/1召開第五次工作會議、
3/25召開第六次工作會議、6/2召開第七次工作會議、8/19
召開第八次工作會議。 3.於 12/23辦理旅宿業者合作說明
會、1/12 辦理活動記者會。5.於 1/17開放上網登錄、1/26
進行第一波抽籤活動。6.第一波住宿抵用券自 2/6起開放兌
領、轉讓及使用。7.於 3/3 第一次契約變更議價決標、6/17
第二次契約變更換文辦理、9/23簽准辦理第三次契約變更。



 

65 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

8.於 4/18至 5/2開放第二波登錄、5/3公開進行第二波抽
籤暨第一次瘋狂抽抽樂。9.第二波住宿抵用券自 5/8至 8/31
開放兌領、轉讓及使用。 

4 

110DF00
266 

建設局/養護工
程處/公園景觀

維護科 

臺中市中央公園遊客
服務中心優化統包工
程 

61,356 45 82 37 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
持續辦理設計作業中，本案屬統包工程，已核定部分已於
111年 6月 2日開工。目前施工項目（一樓大廳室內裝修工
程、輕隔間門施作、時空旅廊展示間木作） 

5 

110DQ00
006 

文化局/文化資
產處/資產修復

課 

考古遺址出土遺物典
存庫房修復及再利用
工程及空間建置(9號
棟倉庫)案 

50,000 56 57 1 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
1.本案於 110年 12月 21日辦理評選 12月 24日辦理議價 
111年 1月 28日辦理工程簽約事宜，2月 15日召開開工前
協調會，限期監造計畫書於 3月 9日提送機關，並於 3月
18日辦理審查，修正文件限期 4月 6日提送，機關於 4月
22日核定。 
2.廠商 5月 19日提送 3大計畫書審查，機關於 6月 15日同
意核定，6月 30日工程開工。 
3.截至 9月 30日止，預定進度 6.2%實際進度 6.3% 

6 

111AJ00
006 

觀旅局/旅遊行
銷科/旅遊行銷

科第三股 

2022臺中國際舞蹈嘉
年華 

15,000 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
1.第三次契約變更(新增九天民俗技藝團)8/18簽准，8/30
議價，金額維持廠商報價 38萬，已完成簽約。 
2.活動 CF已於 9/7 核定，預計 9/12 播出(TVBS、TVBS-N、
TVBS歡樂台、台視及緯來家族頻道)已回報側錄；平面媒體
已於 9/15於聯合報露出，9/22於自由時報露出；網路媒體
自 8月底起於 FB、IG、YT、Google 聯播網陸續下廣告。 
3.9/5簽出公文邀請府級長官出席 10/1踩街開幕及晚會開
幕，市長出席開幕晚會、令狐副市長出席踩街。 
4.海報預計 9/14前寄出，寄送給臺中各局處、區公所、本
市里民活動中心、文化中心、圖書館、本市旅宿業者，各縣
市政府觀光單位、全台重要交通節點(高鐵站、台鐵站)。 
5.交通維持計畫審查會議 9/8召開，9/23 交通局已同意備
查，廠商已於周邊路段依交維計畫設置交通管制牌面。 
6.場地使用計畫書於 9/22 發文，9/26 經電話詢問建設局承
辦，已同意核備。 
7.9/22衛生局已函覆核備活動安全維護計畫。 
8.9/21廠商提送第 1期成果報告，預計 9/28辦理現勘。 
9.9/22已發文交通局交通管制公告、發文警察局申請義交。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

7 

111AJ00
021 

觀旅局/旅遊行
銷科/旅遊行銷

科第三股 

2022臺中國際花毯節
策展委託專業服務案 

18,000 30 40 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.標案 8/12 上網公告、8/30 開標、9/2評選、9/8 評選結
果簽准、9/16 議價決標；活動辦理期間暫定 12/3(六)至
12/18(日)，計 16 天。 
2.9/14召開第一次跨局處會議，9/21 召開第一次工作會
議，9/22與種苗場點交活動場地。 

8 

111DQ00
007 

文化局/文化資
產處/資產修復

課 

臺中市市定古蹟大甲
瑞蓮堂梁宅修復及再
利用工程案 

133,000 30 40 10 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
本案目前擬辦招標文件，監造工作報告書於 111年 5月 16
日辦理評選，6月 10日辦理議價事宜，目前辦理製約。工
程案於 111 年 6月 24日上網公開閱覽，7月 18日截標，7
月 19日開標，計 1家投標，本次開標結果其家數未達 3家
流標，預計 7月 22日上網辦理第 2次招標公告，預定 7月
28日截標，7月 29日開標，共計 2家投標，8月 9 日辦理
評選事宜，本案評選結果由盛田營造有限公司承攬，已於
111年 8月 25日辦理決標紀錄，目前辦理制約簽約事宜。 

9 
112AJ00
001 

觀旅局/旅遊行
銷科/旅遊行銷

科第一股 

2023中臺灣元宵燈會
委託專業服務案 

34,850 30 30 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案於 9/15 日簽准，9/16 日上網 

(十)重劃工程區段徵收工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 11件(91.67%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 1件(8.33%) 12 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 
100AF00
004 

地政局/區段徵
收科/區段徵收

科第一股 

臺中市捷運文心北屯
線機廠及車站區段徵
收地籍整理及土地分

26,140 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2 次 
一、安置土地分配成果已於 104年 5月 22日完成公告作業。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

配委託專案管理服務
案 

二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6月 27日於北新國
中舉行配地說明會。 
三、抵價地抽籤作業已於 104年 8月 5日於北屯區仁美國小
舉行。 
四、於 8月 17日至 21日假仁美國小辦理配地作業，共完成
155分配戶。 
五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104年 8月 29日
於北屯區葳格高中舉行。 
六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9月 16、17
日於北屯區葳格高中辦理完畢。 
七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104年 10 月 5日
公告至 104 年 11月 4日 
八、本區抵價地分配公告已於 104年 11月 4日公告完成，
並於 104年 11月 23日至 27日在北屯區公所辦理發狀。 
九、106年 8月 10、11及 15、16日辦理第 1、2工區抵價
地點交作業。 
十、106年 11月 17日及 11月 29日辦理抵價地第 2、3次
點交作業。 
十一、110年 7月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留
戶點交作業。 
十二、111 年 9月配合政策辦理配餘地標售前置作業。 

2 

100AR00
002 

地政局/區段徵
收科/區段徵收

科第二股 

臺中市烏日(前竹地
區)區段徵收案地上物
查估、地籍整理籍土地
分配等作業委託專業
服務案 

32,232 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2 次 
本案建築改良物自動拆遷期限：108 年 8月 31日前，公共
工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於 109 年 7月 1日開
工，第二標及第四標合併工程於 110 年 2月 17日開工，第
三標於 110 年 2月 22日開工。後續辦理地籍測量實施計畫
執行、都市計畫個案變更及抵價地抽籤分配規劃等事宜。 

3 

100AR00
003 

地政局/區段徵
收科/區段徵收

科第二股 

臺中市水湳機場原址
北側、南側區段徵收地
籍整理及土地分配委
託專案管理服務案 

51,500 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：4 次 
1.111.9.5 水湳轉運中心動土典禮。 
2.111.9.7 水湳環境維護及修復工作（開口契約）第 4次派
工驗收-創研段 28 地號、生態段 29地號及經貿段 15 地號。 
3.111.9.19 生態段 29及創研段 28地號土地第 2次抵價地
點交作業。 
4.111.9.23 配合北屯區清潔隊辦理水湳機場南側區段徵收
案配餘地範圍廢棄物強制清除 
5.111.9.26 創研段 22、26地號等 2筆土地鐵絲圍籬研議拆
除會勘。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

6.111.9.28 水湳轉運中心施工前會勘。 
7.更新專區網頁。 

4 

107DR00
009 

地政局/工程管
理科/ 

臺中市第 15期市地重
劃工程 

191,820 90 92 2 流廢標次數：2次 
期程修改次數：2 次 
1、大公一工區污水工程、道路工程 
2、公兒十四工區景觀工程 
3、廣十工區側溝、步道施作作業 

5 
108DR00
012 

地政局/工程管
理科/ 

臺中市第 13期市地重
劃區環中路西側拓寬
20M工程 

184,667 95 95 0 流廢標次數：5次 
期程修改次數：2 次 
審核結算書圖資料 

6 
108DR00
014 

地政局/工程管
理科/ 

臺中市烏日前竹地區
區段徵收工程第一標 

381,680 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2 次 
已辦理完成。 

7 

108DR00
015 

地政局/工程管
理科/ 

臺中市第 13期市地重
劃工程整合標 

857,437 69 72 3 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0 次 
20M米細園道兩側水溝灌漿、20M-116 污水工程施作及 A17
坵塊整地。 

8 

109DR00
002 

地政局/工程管
理科/ 

臺中市烏日前竹地區
區段徵收工程第三標 

1,111,077 70 71 1 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
(一)15M-(24)、15M-(23)-1、40M-(1)支管洞道。 
(二)20M-(11)及 15M-(23)-1排水箱涵。 
(三)15M-(22)及 12M-(16)-1排水側溝。 
(四)15M-(20)纜線管路。 
(五)20M-(11)污水工程。 

9 
109DR00
003 

地政局/工程管
理科/ 

臺中市烏日前竹地區
區段徵收工程第二標
及第四標合併工程 

3,283,286 65 65 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
支管洞道開挖 

10 
110AR00
032 

地政局/工程管
理科/ 

「臺中市烏日九德地
區區段徵收工程」委託
專案管理技術服務 

26,543 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
工程規劃前置作業審查。 

11 

111AF00
024 

建設局/養護工
程處/北北屯工

程隊 

111年度臺中市捷運文
心北屯線機場及車站
區段徵收區道路及附
屬設施改善工程 

10,480 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
施工中 

12 
111BR00
001 

地政局/工程管
理科/ 

臺中市烏日九德地區
區段徵收工程委託規
劃設計及監造技術服

56,482 20 20 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本月辦理工程規劃前置作業。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

務案 

 

 

 (十一)災修工程：本月無案件 

(十二)其他(財務及勞務採購案用) 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 230 件(96.23%) 2件(0.84%) 0件(0.00%) 1件(0.42%) 6件(2.51%) 239 件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 

101AF00
047 

建設局/建築工
程管理科/ 

水湳國際會展中心新
建工程委託專案管理
技術服務案 

75,111 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案工程業於 108 年 3月 20日開工，廠商(專管單位)業依
契約規定指派專責相關人員進駐現場執行履約作業中。 

2 

104AE00
024 

經發局/工業科
/工業科第四股 

臺中市工業園區整體
發展計畫委託專案管
理服務案 

27,430 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2 次 
1.廠商依約於 111年 9月 8日提報 111年 8月份工作月報至
本局備查，本局於 111年 9月 14日備查。 
2.111年 8月 23日廠商配合太平園區契約變更辦理本案契
約變更，本局於 111 年 9月 6日檢附用印後契約變更協議書
予廠商 
3.111年 9月 8日廠商來文請款太平園區結算後可請領服務
費 135萬 4,517元，本局於 9月 20日同意撥付，9 月 23日
請允久公司協助從太平園區開發成本中撥付。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

3 

105AE00
044 

經發局/工業科
/工業科第四股 

105年臺中市精密機械
科技創新園區二期標
準廠房新建工程委託
專案管理 

15,007 100 95 -5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2 次 
出租單元簽約公證及點交已完成，廠商刻正彙整資料辦理標
案請款申請。 

4 

105AG00
040 

交通局/交通規
劃科/ 

大臺中地區捷運路網
檢討規劃暨臺中捷運
系統初期路網可行性
研究 

12,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
1、110年 4月 9日提報可行性研究至交通部。 
2、110年 6月 1日交通部提供書面審查意見，已依各部會
審查意見修正，並於 8月 9日提報交通部審查。 
3、110年 11月 9 日已配合鐵道局完成現地勘查、110 年 12
月 15日交通部召開初審會議。 
4、111年 4月 1日提報修正報告予交通部續審，持續配合
交通部審查作業。 

5 
106AG00
047 

交通局/交通規
劃科/交通規劃

科第一股 

水湳轉運中心新建工
程委託設計技術服務
（含後續擴充條款） 

79,067 85 98 13 流廢標次數：0次 
期程修改次數：4 次 
111年 9月 16日驗收完成，刻正辦理請款中。 

6 

106AG00
052 

交通局/交通規
劃科/交通規劃

科第一股 

臺中輕軌捷運系統第
二期路網可行性研究 

15,800 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2 次 
可行性研究報告已於 111年 6月 20日函報交通部審查，持
續配合交通部審查作業。 

7 

106AH00
031 

都發局/城鄉計
畫科/ 

變更臺中市都市計畫
(舊有市區及一至五期
市地重劃地區)細部計
畫(第三次通盤檢討)
案 

13,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：3 次 
1、 都市計畫書圖重製疑義研商：共召開 18場次重製疑義
研商會議(107 年 12月 14日、108年 1月 29日、108 年 2
月 25日、108年 3月 11日、108年 3月 18日、108 年 3月
22日、108 年 4月 1日、108年 4月 15日、108年 4月 24
日、108年 5月 3 日、108 年 5月 15日、108 年 5月 30 日、
108年 6月 6日、108年 6月 13日、108年 8月 8日、108
年 9月 18日、108 年 12月 26日、109年 5 月 14日)。 2、 
規劃階段：109 年 7月 29日召開期中報告書審查會議暨第 7
次工作會議、110年 6月 15日第 8次工作會議、109 年 7月
24日提供通檢草案書圖、109年 8月 7日草案第 1次研商會、
109年 8月 13日草案第 2次研商會、109年 9月 3日草案第
3次研商會、109年 10月 15日草案確認會議、110年 8月 9
日第 9次工作會議。 3、 公展階段：廠商 109年 11 月 4日
檢送公展計畫書、圖、宣傳單；109 年 12月 23日公開展覽
(辦理 7場說明會：110年 1月 6日西屯區、北屯區；110年
1月 7日西區；110 年 1月 8日東區、北區；110年 1月 13
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日南區、南屯區)。 4、 審議階段：110年 3月 26 日召開
專案小組第 1次會議、110年 4月 15日召開專案小組第 2
次會議、110 年 5月 13日召開專案小組第 3次會議、110 年
7月 9日召開專案小組第 4次會議、110 年 10月 6日召開專
案小組第 5次會議、110年 12月 9日召開專案小組第 6次
會議、111 年 3月 7日召開專案小組第 7次會議、111 年 3
月 21日召開專案小組第 8次會議、111年 5月 5日召開人
16研商會議、111/6/23向秘書長面報(規劃單位刻研提變更
方案，將再向秘書長面報)、111/8/12規劃單位研提修正方
案(刻確認方案內容)。111/9/7 向秘書長面報。111/9/20 向
市長報告。111/9/30 都委會(135)審議。 

8 

106AH00
053 

都發局/住宅發
展工程處/住宅

企劃科 

106年度臺中市社會住
宅包租代管試辦計畫 

216,432 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
兩家業者媒合累計共計媒合 1,163件(包租包管 35件、代租
代管 1128件)，依契約規定辦理包租包管與代租代管的各項
租賃服務與請款作業。第一期計畫變更契約履約期限已於
108年 4月 11日簽准。媒合期已於 108年 8月 31日截止，
管理期三年預計辦理至 111 年 8月 31日止。 

9 

106AR00
022 

地政局/區段徵
收科/區段徵收

科第一股 

臺中市烏日（九德地
區）區段徵收委託地籍
整理及土地分配專業
服務案 

15,270 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
辦理區段徵收計畫書報核相關事宜。 

10 

107AD00
071 

教育局/幼兒教
育科/幼兒教育

科第二股 

臺中市政府教育局委
託辦理 107學年度新設
非營利幼兒園 

114,142 85 98 13 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案 107學年度第 2學期到園檢查作業業於 108年 4月 16
日及 24日辦理完竣，107 學年度第 2學期第 2期政府分攤
之學費差額業於 4月 15日前辦理撥付，並業完成 107 學年
度家長滿意度調查，另業配合中央少子女化政策計畫之配套
措施進行契約變更事宜，並業辦理 108學年度第 1學期第 1
期及第 2期學費差額預撥事宜完竣，業於 108年 10 月 5日
完成 107學年度分期驗收作業，業於 108年 11月 21 日，25
日，28日完成績效考評作業。考評結果達 90分以上者，該
園得以申請績效獎金，業於 109年 2月完成績效獎金撥款。
108第 2學期到園檢查業於 109年 4月 21、23日辦理完竣。
108學年度績效考評作業訂於 108年 6月 8日、10日及 29
日，108學年度績效考評業已辦理完竣，各園考評結果均達
90分以上，得以申請績效獎金。業於 109 年 9月 26、28日
完成 108學年度驗收作業。109 學年度第 1學期到園檢查作
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業業於 109 年 11月 9日、10日及 11日辦理完竣。109 學年
度第 2學期到園檢查作業業於 110年 4月 13日、15 日及 16
日辦理完竣。109 學年度績效考評作業訂於 110年 6 月 22
日至 25日，109學年度績效考評業已辦理完竣。業於 110
年 12月 15日完成 109學年度驗收作業。110 學年度績效考
評業已於 111年 6月辦理完竣。業於 111年 8月 30 日完成
110學年度驗收作業。 

11 
107AD00
097 

教育局/市立高
中職/臺中一中 

臺中一中照明改善節
能績效保證專案採購 

10,500 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
履約中 

12 

107AD01
029 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市福田水資源回
收中心放流水回收再
利用統包工程委託專
案管理服務（含試運
轉） 

75,917 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.本案第四工區地方說明會已於 111年 8月 20日辦理完成。 
2.細部設計第 2-1批預計於 111年 8月 30日召開委員意見
修正後確認。 
3.第四工區河川用地申請事宜已完成，刻正施工中。 
4.各項材料送審及驗廠/廠驗進行中。 

13 

107AE00
057 

經發局/工業科
/工業科第四股 

擴大神岡都市計畫產
業園區委託申請設置
案 

42,300 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.111年 9月 8日廠商提送 111年 8月份工作月報，並於 111
年 9月 14日經本局備查。 
2.111年 9月 1日廠商提送修正後山崩與地滑地質敏感區基
地地質調查及地質安全評估報告書予本局備查，刻正簽辦審
議會以確認該報告知合宜性。 
3.111年 9月 12日起，活動斷層地質調查鑽探作業，施作
廠商陸續進場施作。 
4.111年 9月 15日用水計畫取得經濟部核定函。 

14 

107AH00
027 

都發局/城鄉計
畫科/ 

臺中市太平地區都市
計畫通盤檢討規劃案 

17,500 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
1、 計畫討論：109年 1月 31日召開第 2次工作會議、109
年 2月 25日召開第 3次工作會議、109 年 4月 9日召開第 4
次工作會議、109年 12月 2日召開第 5次工作會議、110年
4月 19日召開第 6次工作會議、110 年 7月 28日向局長報
告執行情形、110 年 8月 26日向秘書長報告初步草案方向。 
2、 都市計畫書圖重製疑義研商：109 年 3月 16日討論重
製疑義、109 年 5 月 20日召開第 1次重製疑義研商會議、
109年 7月 29日討論重製疑義、109年 8月 4日召開第 2次
重製疑義研商會議、109年 9月 10日召開第 3次重製疑義
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研商會議、109年 10月 14日召開第 4次重製疑義研商會議、
109年 11月 18日召開第 5次重製疑義研商會議、110 年 1
月 21日召開第 6次重製疑義研商會議、110 年 4月 21日召
開第 7次重製疑義研商會議、110年 5月 17日召開第 8次
重製疑義研商會議、110年 7月 8日召開第 9次重製疑義研
商會議(書面審查)。 
3、 規劃階段：108 年 02月 13日太平細部計畫公告徵求意
見座談會、109年 6月 29日太平主要計畫公告徵求意見座
談會、109 年 12月 15日公設確認機關協調會議、110 年 5
月 12日草案研商會議、110 年 7月 1日第 2次草案研商會
議、110年 9月 24 日函請相關單位針對草案內容提供意見、
111年 1月 25日召開草案確認會議、111/6/15市民大道南
段高壓電塔位址，簽奉黃副市長指示，請都發局邀集交通、
建設、地政等局確定方案之可行性及應注意事項再簽陳核
定。(111/7/6 局長指示請謝副局長督導召集)、 111/7/18
函請規劃單位修正草案內容、研議市民大道南段土地規劃、
111/7/29規劃單位提交修正草案、111/08/16 提送修正草案
(修正版)、111/09/02簽核市民大道開發方式、111/09/26
召開市民大道研商會議(經決議採區段徵收及電纜地下化方
式)。 

15 
107AR00
021 

地政局/工程管
理科/ 

臺中市第 13期市地重
劃區內施工監看與搶
救發掘計畫 

56,680 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
1.整合標施工監看持續監看中。 

16 

107BG00
003 

交通局/公捷處
/運輸工程科 

臺中捷運藍線綜合規
劃(含環境影響評估)
暨捷運設施用地土地
使用變更 

75,026 80 80 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
環境影響說明書：行政院環境保護署於 111 年 9月 7 日環境
影響評估審查委員會第 427 次會議審查通過。 

17 

108AD00
049 

教育局/幼兒教
育科/幼兒教育

科第二股 

臺中市政府教育局委
託辦理 108學年度臺中
市新設非營利幼兒園 

155,694 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案業於 108年 3月 15日辦理評選作業完成，並於 108年
4月 15日辦理議約決標事宜，業完成與優勝廠商簽約與用
印事宜，業於 108年 8月 1日前完成設立作業事宜並順利開
辦，經國教署於 108年 8月 20日核定 108學年度新設非營
利幼兒園學費差額，業辦理 108學年度第 1學期第 1 期及第
2期學費差額預撥事宜，並於 10月完成 108-1到園檢查作
業。預計於 109年 4月 21、23日辦理 108-2到園檢查作業。
108-2到園檢查業於 109年 4月 21、23日辦理完竣。108學
年度績效考評作業訂於 108 年 6月 8日、10日及 30 日，108
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學年度績效考評業已辦理完竣，各園考評結果均達 90分以
上，得以申請績效獎金。業於 109年 9月 26、28日完成 108
學年度驗收作業。109學年度第 1學期到園檢查作業業於 109
年 11月 9日、10日及 11日辦理完竣。109學年度第 2學期
到園檢查作業業於 110年 4月 13日、15日及 16日辦理完
竣。109學年度績效考評作業訂於 110年 6月 22日至 25日，
109學年度績效考評業已辦理完竣。業於 110 年 12 月 15日
完成 109學年度驗收作業。110學年度績效考評業已於 111
年 6月辦理完竣。業於 111 年 8月 30日完成 110學年度驗
收作業。 

18 

108AD00
181 

教育局/幼兒教
育科/幼兒教育

科第二股 

臺中市政府教育局委
託辦理 109學年度臺中
市新設非營利幼兒園 

600,155 55 70 15 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
本標案於 108年 11月 19日公告招標，11月 29日修正招標
文件，於 108年 12月 13日結標，12月 16日開標，109年
1月 8日及 10日召開評審委員會，109年 1月 16日奉准評
選結果，1月 21日議約(價)、1月 30日發布決標公告及第
2次招標公告，2月 13日召開評審委員會，2月 19 日奉准
評選結果，3月 5 日議價(約)完竣，5月 8日簽訂契約，8
月 1日開學。109學年度第 1學期到園檢查作業業於 109年
11月 9日、10日及 11日辦理完竣。109 學年度第 2 學期到
園檢查作業業於 110年 4月 13日、15日及 16日辦理完竣。
109學年度績效考評作業訂於 110年 6月 22日至 25日，109
學年度績效考評業已辦理完竣。業於 110 年 12月 15 日完成
109學年度驗收作業。110學年度績效考評業已於 111 年 6
月辦理完竣。業於 111年 8月 30日完成 110學年度驗收作
業。 

19 

108AD01
034 

水利局/污水營
運科/ 

臺中市福田水資源回
收中心委託代操作維
護管理工作 

77,809 95 95 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
回饋設施空間暨綠美化改善配合大里區污水下水道系統主
次幹管及揚水站工程辦理中。 

20 

108AE00
051 

經發局/工業科
/工業科第三股 

臺中市精密機械科技
創新園區三期申請設
置計畫 

48,460 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
廠商於 111 年 9月 5日依規檢送 111 年 8月份工作月報，本
局 111年 9月 8日存供備查。 

21 
108AF00
099 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

牛埔橋改建工程委託
設計監造技術服務案 

14,290 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
監造作業 
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22 

108AG00
013 

交通局/停管處
/設施工程課 

臺中市北屯區舊社等
三件停車場立體化興
建工程委託專案管理
服務 

16,380 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
東榮案已於 111年 5月 31日申報竣工，111年 7月 22日驗
收，8月 26日驗收合格。 
另二案停車場主體工程刻正施做中，並持續於各案列管工程
執行進度。 

23 
108AG00
018 

交通局/公捷處
/工程管理科 

臺中捷運綠線土地開
發招商總顧問委託專
業服務案 

16,600 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
廠商於 111.9.28應機關要求辦理 111年 9月份工作會議。 

24 

108AH00
041 

都發局/綜合企
劃科/ 

臺中市潭子、大雅、神
岡區都市計畫通盤檢
討整體規劃案 

12,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111年 9月 16日召開專案小組第 3、4次會議，111 年 9月
23日函發會議紀錄。 

25 

108AH00
043 

都發局/城鄉計
畫科/ 

中部科學工業園區台
中基地附近特定區計
畫通盤檢討規劃案 

12,000 70 85 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
(1)108年 5月 30 日簽約。 
(2)108年 6月 6日檢送工作計畫書，108 年 7月 11 日召開
審查會議。 
(3)109年 4月 23 日完成地形測量驗收，109 年 5月 28 日、
109年 6月 18日、109年 7月 7日、109 年 8月 13 日、109
年 8月 31日、109 年 11月 12日共召開 6次重製疑義研商
會議。 
(4)110年 1月 22 日提送期中報告書，110年 1月 28、29日
召開機關研商會議，110年 3月 10日召開期中審查會議。 
(5)110年 6月 17 日提送期末報告，110 年 7月 29日召開期
末審查會議。 
(6)110年 9月 23 日、110年 10月 4日、110年 11月 16日、
111年 5月 19日共召開 4次變更草案確認研商會議。 
(7)110年 7月 12日面報局長，110年 8月 26日面報秘書長，
110年 11月 15日奉局長指示，俟向市長報告後辦理公展，
預計 111年辦理公展。 
(8)111年 9月 27 日面報局長公展前變更草案，經指示簡報
修正後再面報秘書長。 

26 

108AH00
050 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市西屯區國安段 1
期社會住宅興建工程
委託專案管理（含監
造）技術服務案 

77,209 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.監造第 1期請款核撥 
2.111年 9月 1日召開「高風險作業執行成效檢討會」 
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27 

108AH00
056 

都發局/住宅發
展工程處/住宅

企劃科 

臺中市社會住宅包租
代管第二期計畫 

151,524 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
三家業者媒合累計共計媒合 1,364件(包租包管 199 件、代
租代管 1165 件)，依契約規定辦理二期計畫包租包管與代租
代管的各項租賃服務與請款作業。 

28 

108AH00
059 

運動局/運動產
業科/ 

臺中市巨蛋體育館興
建工程委託專案管理
技術服務 

128,500 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.第 153次專業技術協調會議。 
2.10/3辦理「臺中市巨蛋體育館興建工程」細設階段文中
小 6用地實驗小學細部設計報告書審查會議。 

29 

108AH00
062 

都發局/城鄉計
畫科/ 

臺中國際機場園區規
劃案 

14,600 70 85 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2 次 
1.111/1/19 召開規劃構想工作坊,2/25檢送會議紀錄。 
2.111/3/24 召開第 2次工作會議，依結論先辦竣規劃成果
工作坊再行召開期末審查。 
3.111/4月起 COVID-19疫情升溫暫緩辦理規劃成果工作坊。 
4.111/6/13 交通局民航局召開臺中機場陽西區建設綜合規
劃期中審查，函轉審查請規劃單位納入參考。 
5.111/6/27 規劃單位來函建請本局先召開期末審查，將簽
請鈞長確認後續行。 
6.111/7/29 機場數值地形測量現地抽驗。 
7.111/8/10 向秘書長報告期末事宜。 
8.111/8/29 學會函知數值地形測量驗收合格並交付驗收報
告。 
9.111/8/30 期末審查奉鈞長核可。 
10.111/9/30 期末審查會議。 

30 

108AP00
120 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第二組 

大肚掩埋場興辦事業
計畫、水土保持計畫及
開發計畫等專業服務 

11,000 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
1.本案於 108年 8月 30日決標，9月 11日訂約。 
2.水土保持規劃書已於 11月核定。 
3.興辦事業計畫於 3月核定。 
4.水土保持計畫書已於 10月份核定 
5.刻正由都發局審辦開發計畫(都發局於 2月 10日召開都委
委員簡報會議)。 
6.都發局於 3月 3日函文會議紀錄予本局，已請廠商依委員
意見修正開發計畫。 
7.4月 26日函文都發局層轉內政部，會商中央主管機關同
意辦理興辦。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

8.5月 10日函文內政部會商中央目的事業主管機關同意興
辦。 
9.6月份補正會商資料(營林解編影響說明、水保影響說明) 
8.廠商提送(0720)開發計畫(使用分區變更)修正本。 
9.本局函送(7/27)開發計畫(使用分區變更)修正本予都發
局審查。 
10.內部來文-會商中央主管機關同意大肚掩埋場開發興辦。 
11.9月 15日函文提送開發計畫(修正版)與都發局審查，並
經都發局函復收悉，擇日召開小組會議。 
12.契約執行中。 

31 
108AR00
033 

地政局/土地編
定科/ 

「臺中市國土功能分
區分類及使用地劃設
作業」委託技術服務案 

12,900 70 85 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
辦理期末驗收完畢後撥付款項，公展法定作業前置作業。 

32 

109A719
010 

大里公所/秘書
室/ 

大里區聯合行政中心
興建工程委託設計監
造技術服務 

47,575 0 0 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
全案因奉核辦理聯合開發之可行性評估已奉准調整期程。 
9/12修正期中報告審查會順利召開，承商依契約需於 10月
26日前完成期末報告送所。 

33 

109AG00
022 

交通局/停管處
/停車管理課 

109年度臺中市政府公
有停車場停車費用委
託金融、電信業者代扣
款作業案 

19,305 40 100 60 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已辦理完成。 

34 
109AG00
040 

交通局/交通工
程科/ 

iBike倍增計畫 515,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
持續辦理站點建置。 

35 

109AH00
025 

都發局/都市更
新工程科/ 

臺中大車站計畫–原
建國市場及附近地區
都市更新事業招商計
畫案 

12,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
廠商業於 111年 8月 31日檢送補正資料，後續擬召開方案
研商會議，已於 111年 9月 14討論各方案內容，並依指示
修正續簽中。 

36 

109AH00
044 

都發局/綜合企
劃科/ 

「臺中市 2050願景計
畫推動平臺」委託技術
服務案 

14,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
採購階段： 
109.08.04 辦理議價決標作業。 
規劃階段： 
<工作計畫書> 
109.09.30 審查修正後通過，109.10.13函發紀錄，
109.11.04 同意修正後工作計畫書備查。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

<期初報告書>(110.02.02 提交) 
110.03.12 審查修正後通過，110.03.23函發紀錄。 
規劃單位 110.03.31提交修正本，本局 110.04.09同意備查。 
<期中階段> 
1.顧問團小組第 1次會議(110.05.18)因疫情採書面方式收
集意見。 
2..110.07.01、110.7.23、110.07.27、110.07.30 召開顧
問團小組第 2至 5次會議。 
3..110.8.6 提交期中報告書，110.09.08及 09.09 分別向局
長及秘書長報告。 
4.110.10.05 期中審查會議修正後通過，110.10.13 檢送紀
錄， 
5.110.10.28 廠商檢送修正本，110.11.05 同意備查。 
<期末階段> 
1.111.01.08-09辦理臺中 2050城市願景節。 
2.111.3.25 召開 2050府內推動小組都市空間發展組會議。 
3.111.03.25 規劃單位檢送創意行銷及多元參與活動(第一
次)企劃書 
4.111.04.26 函復規劃單位創意行銷及多元參與活動(第一
次)工作坊延後辦理。 
5.111.05.03 規劃單位檢送期末報告書，俟 2050府內推動
小組討論結果修正後召開審查會議。 
6.111年 5月 2050府內推動小組會議召開計 4場：111.05.17
交通局、11105.19 經發局.、11105.24建設局、111.05.26
水利局。 
7.111.05.24 檢送國際論壇及成果展企劃書提請局長室排
會。 
111年 5-7月 2050 府內推動小組會議召開計 16場。 
9.111.7.19、20、25都發研考新聞局會議、111.07.27 秘書
長會議。 
10.111.9.23 召開期末審查會議。 

37 

109AH00
049 

都發局/城鄉計
畫科/ 

臺中港特定區主要都
市計畫通盤檢討規劃
作業案 

15,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111年 6月 27日發文函詢地政局關三回饋比例，111 年 7月
1日地政局回復回饋比例說明，已提供廠商研析，9 月 8日
及 9月 15日召開第 6次及第 7次工作會議。 

38 
109AP00
063 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第四組 

臺中市文山焚化廠興
建營運移轉委託專業
服務 

10,000 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
本案刻正執行中，已於 109 年 3月 26日核定工作執行計畫
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

書、已於 109年 9月 25日核定可行性評估報告書。 

39 

110AD00
127 

教育局/國民小
學/烏日國小 

烏日國小-電力系統改
善暨冷氣裝設計畫—
臺中市校園能源管理
系統(EMS)委託建置案 

254,505 100 98 -2 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
驗收中 

40 

110AD01
006 

水利局/污水設
施科/ 

110年臺中市水淨場
(國光排水、筏子溪、
軟埤仔溪)及截流設施
暨周邊景觀維護管理
工作 

11,981 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已辦理完成。 

41 

110AD01
013 

水利局/污水營
運科/ 

臺中市福田水資源回
收中心委託代操作維
護管理工作(第一次後
續擴充) 

82,959 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
操作維護管理工作執行中 

42 

110AD01
023 

水利局/污水營
運科/ 

「臺中港特定區(市鎮
中心)市地重劃區」既
有污水下水道分支管
網巡檢維護 

10,000 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
辦理請款作業 

43 

110AD01
036 

水利局/污水營
運科/ 

臺中市新光水資源回
收中心委託代操作維
護管理工作 

28,410 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
惠民實業股份有限公司已於 8月 3日開始履約，代操作維護
管理中 

44 

110AD01
040 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市現地處理設施
資訊管理平台建置(第
二期)委託專業服務 

13,000 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.辦理簽約相關事宜及第一次工作會議與需求訪談。 
2.110/9/1 繳交工作計畫書，110/9/13 辦理第二次工作會
議。 
3.110/10/7 辦理工作計畫書審查會議，110/10/28 辦理第三
次工作會議。 
4.110/11/18 互動式導覽網頁討論會議，110/11 簽辦第一次
契約變更，110/11 辦理第一期 20%付款。 
5.110/12/13第一次契約變更決標公告並已完成簽約等相關
程序，110/12/24 辦理第四次工作會議，昕傳公司於
110/12/30 提送期中報告，預計於 110/2/18 辦理期中報告
審查會。 
6.111/1/26 召開第五次工作會議，已於 2/18 辦理期中審查
會，其結論為原則通過，修正後需辦理工作會議確認是否完
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項
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案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

成修正。 
7.111/3/11 召開第六次工作會議，會議結論修正後提送期
中報告定稿版。 
8.111/3/30 繳交期末報告。 
9.111/4/22 召開第七次工作會議，預計於 111/5/6 召開期
末報告審查會。 
10.已於 111 年 5月 6日辦理期末報告審查會議。111/5/6
召開第八次工作會議，111/5/19 管理平台啟用前會議(第一
次)。 
11.昕傳公司已於 111年 5月 20日提送期末報告(修正版)，
已於 111年 6月 10日函文昕傳公司核定期末報告及提交總
結報告。 
12.已支付第三期勞務款，111年 7月 5日已提交總結報告，
已於 8月 29日辦驗收作業。 
13.已於 111年 9月簽辦結算，預計於 111年 10月付款結案。 

45 

110AD01
044 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市福田水資源回
收中心放流水回收再
利用統包工程委託監
造技術服務 

75,506 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.本案第四工區地方說明會已於 111年 8月 20日辦理完成。 
2.刻正辦理申請河川公地申請事宜。 
3.有關現場施工於第一工區環河路七段完成約 100m 管路埋
設。 
4.細部設計第二-1批次本局已同意核定，刻正提送營建署。 
5.刻正辦理第四工區施工監造。 

46 

110AD01
052 

水利局/水利規
劃防災科/ 

臺中市太平區(含中平
及新光地區)雨水下水
道系統檢討規劃委託
技術服務 

10,000 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
測量驗收。 

47 

110AE00
024 

經發局/市場管
理科/市場管理

科第二股 

臺中市梧棲區第一公
有零售市場基地(梧棲
段 3543地號土地)承租
案 

17,237 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案業於 110年 1月 31日前完成本年度付款。 

48 

110AE00
025 

經發局/市場管
理科/市場管理

科第二股 

臺中市梧棲區第一公
有零售市場基地(梧棲
段 3549地號土地)承租
案 

10,383 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案業於 110年 1月 31日前完成本年度付款。 

49 
110AE00
027 

經發局/工業科
/工業科第三股 

臺中市神岡豐洲科技
工業園區二期開發委
託專案管理技術服務

40,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本採購案已依據政府採購法第 48條第 1項第 1款規定：「機
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單位 
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案 關依本法規定辦理招標，除有下列情形之一不予開標決標
外，有三家以上合格廠商投標，即應依招標文件所定時間開
標決標：『一、變更或補充招標文件內容者。』」，辦理廢標，
並於 110年 4月 28日補充招標文件內容重行招標，已於 110
年 5月 25日開標，原定於 7月 21日召開評選會議，因疫情
因素延期，已重新安排評選會議時間，並於 110年 8月 13
日完成評選。 
 
現已於 110 年 9月 2日進行議價作業，並於 110年 9月 24
日簽約完成 。 
 
依約於 110 年 10月 13日提送工作執行計畫書，10 月 8日
提送 9月分工作月報，10月 21日提送第 2次工作會議紀錄。 
 
110/11/10 提送 10月份工作報告，110/11/15提送 110年
度第 2次工作會議紀錄，110/11/30 提送 110 年度第 3次工
作會議紀錄。 
 
110/12/13 提送 11月份工作報告，10/12/27 提送第 4次工
作會議紀錄。 
 
111/01/11 提送 12月工作報告 、 111/01/18 111 年度第
一次工作會議紀錄、111/01/19 提送整地排水計畫修正本至
水利局 
 
111/02/07 提送 1月工作報告 、111/02/15 提送第二次工
作會議紀錄、111/02/23 提送環評承諾事項表 
 
111.03.07 提送開發計畫環境評估變更 、111.03.11 提送 2
月工作報告 、 111.03.31  提送第三次工作會議紀錄、
111.05.09 提送第四次工作會議紀錄、111.05.10提送 4月
工作報告、111.0610 提送第五次工作會議紀錄、111.06.10
提送5月工作報告、111.07.08提送6月工作報告、111.08.09
提送第 8次工作會議紀錄、111.08.09 提送 7月工作報告、
111.09.08 提送 8 月工作報告、111.09.19 提送第 9 次工作
會議紀錄 

50 
110AE00
042 

經發局/工業科
/工業科第三股 

臺中市清水海風產業
園區委託申請設置案 

49,820 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.廠商於 111年 9月 2日依規檢送 111年 8月份工作月報，
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案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

本局 111年 9月 6日存供備查。 
2.111年 9月 1日同意地質鑽探與試驗作業預定佈孔位置 
3.111年 9月 6日函請土地所有權人同意辦理地質鑽探作
業，生命禮儀處於 111年 9月 12日函復本局同意辦理，國
產署函復將於 111 年 10月 11日辦理現地勘查。 

51 

110AE00
048 

經發局/產業發
展科/產業發展

科第三股 

弦線新經濟-軌道經濟
數位行銷專案管理服
務 

14,000 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案已於 110年 9月 24日完成評選作業，並於 110 年 10月
28日完成議價決標，12月 20日完成工作審查會議，並已於
111年 4月 1日至 6月 15日舉辦首波活動捷運短片節，已
於 8月底啟動捷運百大店家購物活動。 

52 

110AE00
050 

經發局/產業發
展科/產業發展

科第三股 

弦線新經濟-捷運及跨
境基地場域空間規劃
建置服務案 

14,580 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已於 110年 10月 26日辦理評選會議，11月 4日決標，於
111年 1月 20日通過工作計畫書複審通過，並於 111 月 3
月 4日辦理第一次分批驗收跨境基地直播空間，已於 111年
8月辦理捷運站 LCD 
互動屏幕施工、9 月辦理 LED螢幕施工。 

53 

110AE00
056 

經發局/工業科
/工業科第四股 

臺中市精密機械科技
創新園區水資源智慧
化整體計畫統包財物
採購 

20,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.9月 13日遠傳公司提交 8月份月報。 
2.本局 9月 16日備查。 

54 

110AF00
068 

建設局/養護工
程處/山線工程

隊 

110年度臺中市道路景
觀綠美化維護勞務採
購-潭子、大雅、神岡、
后里等轄區 

11,543 95 95 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依契約履約中 

55 
110AF00
113 

建設局/養護工
程處/公園景觀

維護科 

臺中市 111年度區域型
公園綠美化維護工作-
英才公園等九座公園 

17,408 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
履約中 

56 

110AF00
116 

建設局/新建工
程處/用地科 

110年度臺中市道路橋
樑公園廣場開闢工程
測量及用地取得作業
委託技術服務採購案 

15,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案處於履約期間中，按照本科業務需求進行派工 

57 
110AG00
007 

交通局/停管處
/停車管理課 

110-113年度租賃 PDA
開單設備案 

17,207 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
履約中，已辦理 8月份付款作業。 
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58 

110AG00
010 

交通局/停管處
/停車管理課 

110至 112 年臺中市政
府公有停車場停車費
用委託代收案 

161,205 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
履約日自 110年 1月 1日起至 112年 6月 30日止，採按月
付款。111年 8月廠商代收停車繳費單計 847,614件，代收
停車費金額 36,089,828元，代收手續費為 3,457,789 元，
刻正辦理 8月份手續費付款作業。 

59 
110AG00
045 

交通局/交通規
劃科/交通規劃

科第一股 

水湳轉運中心新建工
程委託專案管理服務 
(含後續擴充條款) 

37,625 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
工程已於 111年 9月 15日開工。 

60 

110AG00
053 

交通局/停管處
/停車管理課 

110臺中市公有停車場
開立停車繳費通知單
勞務委外作業(第一
區) 

214,812 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.111年 7月勞務費已於 111年 8月 31日驗收完畢，已於
同年 9月 12日撥付(應付金額計新臺幣 11,446,102 元)。 
2.111年 8月勞務酬金刻正簽辦勞務驗收作業。 

61 

110AG00
054 

交通局/停管處
/停車管理課 

110臺中市公有停車場
開立停車繳費通知單
勞務委外作業(第二
區) 

183,397 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1. 111年 7月勞務費已於 111年 8月 31日驗收完畢，已於
同年 9月 26日撥付(應付金額計新臺幣 7,540,043元)。 
2. 111年 8月勞務酬金刻正簽辦勞務驗收作業。 

62 

110AG00
057 

交通局/公捷處
/智慧機電工程

科 

111年度臺中市公車動
態系統維運暨擴充計
畫 

10,300 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案廠商依契約規定於 9/8檢送 8月分工作月報，並於 9/13
核定備查。 

63 
110AG00
060 

交通局/交通規
劃科/交通規劃

科第一股 

水湳轉運中心新建工
程委託監造技術服務 

81,024 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
工程已於 111年 9月 15日開工。 

64 
110AG00
064 

交通局/交通行
政科/ 

111年度委託民間保全
業者辦理拖吊場警衛
勤務業務 

12,447 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111年 8月份請款案件已付款 

65 

110AH00
004 

都發局/秘書室
/秘書室第二股 

110年度建管檔案數位
化影像製作案 

46,070 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.本案 4月 1日已上網公告招標，預計 5月 6日開標。2.
本案已簽陳評審委員核可。3.本案已於 5月 6日開標，實機
測試與評選委員會因疫情延後舉行。 4.8月 5日進行實機
測試、8月 27日進行評選委員會評選。5.9 月 22日完成議
價與決標程序。6.10 月 6日簽約，10月 13日開工，現持續
辦理中。7.第一期履約期限為 1/10，惟部分履約項目應受
疫情影響無法履約，承商提送展延期限本局已同意，將辦理
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第一期驗收。8.廠商依約履約中。9.2月 8日辦理第一期驗
收，惟未通過，後於 2月 24日辦理複驗，複驗合格。9.3
月份廠商依約履約中。10.廠商已於 4月 29日提報第 2期驗
收，後續簽辦中。11.已於 5月 25日辦理驗收，惟有部分缺
失，將進行複驗。12.經 6 月 22 日辦理複驗，缺失已改善，
複驗合格。13.6、7、8、9月份廠商依約履約中 

66 

110AH00
030 

都發局/城鄉計
畫科/城鄉計畫

科第二股 

新庄子蔗廍地區都市
計畫規劃案 

23,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
31.111年 9月 14日函請各目的事業主管機關針對計畫範圍
內涉及未使用及公共設施需求提出意見及需求，並協助提供
推動中之計畫與資料。 

67 

110AH00
032 

都發局/城鄉計
畫科/城鄉計畫

科第二股 

公設通盤檢討細部計
畫擬定及市地重劃可
行性評估案 

33,815 55 55 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1 次 
111年 7月 4日同意備查修正後工作計畫書，111年 8月 1
日召開第 1次工作會議，111年 9月 29日面報期中進度及
座談會企畫內容。 

68 

110AH00
035 

都發局/城鄉計
畫科/ 

臺中市太平區坪林地
區整體發展規劃案 

15,000 70 85 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1、 招標階段：110/01/04 簽辦招標文件、110/01/14 簽准、
110/01/20 公告上網、110/03/03開標、110/03/24 評選、
110/04/12 完成開標(經審查結果廢標)、110/05/11 公告上
網、110/06/10開標、110/06/17評選會、110/06/25 函予
各投標廠商(經出席委員過半數決議：立埕工程顧問股份有
限公司序位合計值為 8，為第 1優勝廠商)、110/07/19 決標。 
2、 規劃階段：110/07/23 提交工作執行計畫書、110/08/04
第 1次工作會議、110/08/31 工作執行計畫書審查會
(110/10/14 日同意備查)、110/09/22 第 2次工作會議、
110/12/03 提交期中報告書、110/12/16日期中報告書審查
會、111/01/07召開第 3次工作會議、111/01/12日地方座
談會、111/03/02、03/02地形控制點驗收、111/03/08 召開
第 4次工作會議、111/03/31 日召開第 5次工作會議、
111/03/28、29、30、31及 04/1地形圖細部測量驗收(規劃
單位刻研擬期末報告書)、111/08/19 提送期末報告書併同
科內研商、預計訂於 111/09/22 與局長研商、111/09/22 與
局長研商、111/09/26簽陳期末報告書增加委員。 

69 
110AH00
041 

都發局/建造管
理科/ 

臺中市建築執照大數
據雲端資料庫建置延
續性計畫 

21,250 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
於 111/10/03 辦理工作會議，目前執行專案中。 
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70 

110AH00
042 

都發局/建造管
理科/ 

臺中市建照電子履歷
暨智慧管制平台建置
計畫 

19,920 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
於 111/9/26 辦理第三期工作項目系統審查會議，刻正辦理
驗收合格請款作業。 

71 

110AH00
058 

都發局/城鄉計
畫科/ 

臺中永續城鄉-宜居城
市發展策略檢討規劃
案 

12,000 85 70 -15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
110/3/31 刻正簽辦中。110/4/12日簽准，110/4/16 日公告
上網，110/6/1召開評選會議，110/7/7決標。110/8/20 檢
送工作執行計畫書。110/9/27 召開工作計畫書審查會議。
111/1/11檢送期中報告書。111/6//22 局長室會議討論期中
報告書內容。111/7/1 期中審查會議刻正調查外聘委員開會
時間。111/7/15期中報告書審查會議。111/7/29 檢送期中
報告書審查會議紀錄。111/8/19 期中報告書(修正本)同意
備查。111/8/26簽辦第二期款撥付。111/9/7撥付第二期
款。111/9/13 簽辦標案管考期程調整(陳核中) 

72 
110AH00
059 

都發局/都市設
計工程科/ 

110年度臺中市社區規
劃師駐地輔導計畫 

19,000 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已辦理完成。 

73 

110AH00
061 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市社會住宅窗簾
財物採購案 

48,246 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
9/14第 2次變更契約完成議價作業，9/15 辦理旨案部分驗
收(第 2批)-北屯段驗收作業 

74 
110AH00
062 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市社會住宅傢俱
財物採購案 

83,812 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
9/5完成部分驗收(第 2批)北屯段驗收作業 

75 

110AH00
063 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市社會住宅冷氣
財物採購案 

163,928 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
8/17完成旨案部分驗收(第 2批)北屯區北屯段驗收複驗作
業。 

76 
110AH00
065 

都發局/住宅發
展工程處/住宅

企劃科 

臺中市社會住宅包租
代管第三期計畫 

604,846 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
截至 9月 26日媒合件數 1186件。 

77 

110AH00
068 

都發局/建造管
理科/ 

109年度土壤液化調查
與風險評估計畫委託
技術服務工作 

25,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
1.專案顧問 111.09.02函復本局因研討會尚未舉辦，俟廠商
辦理完成後 7日內提送復審。 
2.本局刻正辦理第 2次調整期程。 
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78 
110AK00
111 

社會局/兒少福
利科/兒少福利

科第二股 

111年度臺中市公設民
營兒少安置機構營運
計畫 

28,748 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
廠商履約中 

79 
110AM00
134 

警察局/犯罪預
防科/ 

110年「第 14期重劃區
治安要點」(第 48期)
錄影監視系統採購案 

25,995 70 98 28 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0 次 
已驗收待付款 

80 

110AM00
138 

警察局/犯罪預
防科/ 

110年度追加預算「清
水、梧棲、沙鹿區」治
安要點錄影監視系統
採購案 

17,000 20 40 20 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
已於 111年 5月 20日決標於中華電信股份有限公司企業客
戶分公司，目前案件持續辦理中 

81 

110AP00
029 

環保局/空氣及
噪音管制科/空
氣及噪音管制
科第二股 

110臺中市淘汰老舊機
車及新購低污染車輛
補助管理計畫 

10,107 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
1.已先行撥付第二期款 
2.契約履約爭議協調中(陳述意見) 

82 
110AP00
046 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第二組 

110年霧峰等區掩埋場
活化場址底渣再利用
計畫 

88,200 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已辦理完成。 

83 
110AQ00
087 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中綠美圖特殊裝修
及設備工程委託專案
管理技術服務 

10,260 35 40 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依契約辦理相關專案管理業務執行中 

84 
110AR00
011 

地政局/豐原地
政/第二課 

110年度大臺中地區委
外地籍圖重測勞務採
購案(后里區) 

16,668 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
廠商已完成辦理事項,驗收完畢 

85 

110BG00
002 

交通局/公捷處
/設計工程科 

臺中捷運藍線基本設
計 

680,000 0 0 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
將配合藍線綜合規劃所核定內容辦理後續相關作業，目前完
成基本設計招標文件公開閱覽作業，111年 9月 14 日上網
辦理招標公告，將接續將執行相關捷運工程基本設計作業。 

86 

110DK00
018 

社會局/秘書室
/ 

臺中市公設民營梧棲
三民托嬰中心裝修工
程 

85,906 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1. 完成拆除 
2. 因洗孔審核原因 9/14 辦理停工 

87 
111A735
007 

大肚公所/社會
課/ 

臺中市大肚區公所 111
年區民團體意外險 

11,200 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
己簽約完成，民眾均依符合申請條件申請 

88 
111A736
001 

龍井公所/社會
課/ 

111年臺中市龍井區區
民團體意外保險 

12,000 40 40 0 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0 次 
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辦理作業中 

89 

111AA00
014 

秘書處/廳舍管
理科/廳舍管理

科第一股 

111年臺中市政府臺灣
大道及文心第二市政
大樓環境清潔維護採
購 

16,362 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案 9月份工作項目廠商依約履行中。 

90 
111AA00
015 

秘書處/廳舍管
理科/廳舍管理

科第二股 

臺中市政府臺灣大道
市政大樓空調儲冰槽
汰換採購 

26,415 0 10 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
本案於 9/26 日簽辦 

91 

111AB00
027 

民政局/生命禮
儀管理處/東海

殯儀館 

汰換東海館火化場 3、4
號火化爐 

16,600 40 98 58 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案業於 111年 8月 31日驗收通過，嗣後辦理結算付款事
宜 

92 
111AB00
028 

民政局/生命禮
儀管理處/東海

殯儀館 

東海館火化場汰換空
氣污染防制設備第 4套 

20,190 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案依契約規定履約中 

93 
111AB00
037 

民政局/區里行
政科/區里行政

科第二股 

臺中市配送居家關護/
關懷防疫物資包緊急
採購案(開口契約) 

71,100 70 100 30 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已辦理完成。 

94 

111AB00
039 

民政局/區里行
政科/區里行政

科第二股 

臺中市配送居家關護/
關懷食品及防疫物資
緊急採購案(開口契
約)(案號 ca11146) 

48,400 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
國億部分已執行完畢。嘉里大榮履約中。 

95 

111AB00
041 

民政局/區里行
政科/區里行政

科第二股 

臺中市居家關懷防疫
物資緊急採購案(開口
契約)採購案(案號：
ca11148) 

58,000 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案第二批交貨業於 9月 27日辦理驗收程序，全案刻正履
約中。 

96 

111AB00
043 

民政局/區里行
政科/區里行政

科第二股 

臺中市家戶配送防疫
關懷包財物採購案(開
口契約)(ca11156) 

26,800 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案第一次於 9月 8日部分決標，後第二次上網部分於 9月
21日決標；刻正辦理簽約及確認出貨內容事宜。 

97 
111AD00
049 

教育局/國民小
學/清水國小 

臺中市政府教育局 110 
學年度準公共幼兒園
圖書採購 

11,513 98 100 2 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已辦理完成。 

98 
111AD00
067 

教育局/國民小
學/烏日國小 

中市 111年度中小學資
訊科技教室資訊設備
更新採購案 

99,995 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
履約中 
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99 
111AD00
103 

教育局/國民小
學/四張犁國小 

111數位學習推動計畫
財物採購 

15,427 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案於 111 年 8月 30日下午 3時，完成決標 

100 
111AD00
106 

教育局/國民小
學/北勢國小 

臺中市政府教育局 111
學年度數位學生證製
卡及系統維護案 

25,165 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
履約中 

101 

111AD00
120 

教育局/國民小
學/清水國小 

臺中市 111年度推動中
小學數位學習精進方
案— 校園無線網路建
置採購案 

109,818 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111年 9月 28日上午 9時於臺中市政府教育局 5樓大禮堂
辦理「 臺中市 111年度推動中小學數位學習精進方案— 校
園無線網路建置」說明會。 

102 

111AD01
002 

水利局/污水設
施科/ 

111年臺中市水淨場及
截流設施暨周邊景觀
維護管理工作（柳川及
軟埤仔溪） 

12,500 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
(1)主要施作項目：辦理臺中市水淨場及截流設施暨周邊景
觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)聯合代操作維護工作 
(2)目前施作項目：111年 08月份例行性代操作維護工作 
(3)預計完工日期：112年 03月 

103 

111AD01
003 

水利局/污水設
施科/ 

111年臺中市水淨場及
截流設施暨周邊景觀
維護管理工作（筏子溪
等鄰近區域水淨場） 

32,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
梧棲大排、惠來溪、筏子溪東大溪水淨場操作及周邊景觀維
護工作 

104 

111AD01
005 

水利局/污水設
施科/ 

111年臺中市水淨場及
截流設施暨周邊景觀
維護管理工作（綠川、
旱溪排水） 

33,100 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
(1)主要施作項目：辦理綠川一期、二期水淨場、旱溪排水
東榮、國光水淨場、旱溪排水康橋段、水利園區段等聯合代
操作維護工作 
(2)目前施作項目：111年 9月份例行性代操作維護工作 
(3)預計完工日期：111年 12月 

105 

111AD01
008 

水利局/防災中
心/ 

111年度大、中、小型
移動式抽水機維運及
搶險委託專業服務採
購案 

16,600 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已於 9月 13、14、15日完成第 9次維護保養及試運轉作業
並於 9月 26日完成維運第 2次請款 46萬 7,502元整驗收作
業。 

106 

111AD01
010 

水利局/水利養
護工程科/ 

111年度本市各抽水
站、滯洪池、水閘門及
各周邊設施維護保養
操作及管理委託專業
服務 

25,370 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
進駐管理中 
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107 
111AD01
011 

水利局/水利養
護工程科/ 

111年度臺中市水岸環
境營造園區維護委託
專業服務 

19,163 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
派工施作中 

108 
111AD01
012 

水利局/污水營
運科/ 

臺中港特定區水資源
回收中心委託代操作
維護管理工作 

20,486 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
9月份契約執行 

109 

111AD01
016 

水利局/污水營
運科/ 

臺中市文山及黎明水
資源回收中心聯合委
託代操作維護管理工
作 

30,710 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.正常操作維護中 
2.8月份黎明月報備查、文山月報退回修正 

110 

111AD01
019 

水利局/防災中
心/ 

111年度水災智慧防災
計畫-臺中市水情監測
系統建置 

26,100 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已完成水位計、CCTV更新共 53處，餘 6處持續依契約規定
辦理中。 

111 

111AD01
027 

水利局/污水營
運科/ 

石岡壩、梨山及環山水
資源回收中心聯合委
託代操作維護管理工
作(第 3次後續擴充第
1次變更) 

13,085 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依契約執行水資中心代操作工作 

112 
111AD01
035 

水利局/防災中
心/ 

111年度水災智慧防災
計畫-臺中市水情監測
系統建置(第二批) 

22,245 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依約執行中。 

113 
111AD01
036 

水利局/雨水下
水道工程科/ 

111年臺中市雨水下水
道即時水情監測系統
建置計畫 

63,451 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
9/7召開工作執行計畫書審查 

114 

111AD01
040 

水利局/污水營
運科/ 

臺中市石岡壩、梨山及
環山水資源回收中心
聯合委託代操作維護
管理工作(第 1次修正) 

51,402 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
辦理訂約程序 

115 

111AD01
041 

水利局/污水營
運科/ 

臺中市廍子水資源回
收中心暨大里區立新
水資源回收中心委託
代操作維護管理工作 

40,004 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
民國 111年 9月 6日決標公告，廠商已於 111年 9月 26日
繳履約保證金 3,820,000元 

116 

111AE00
006 

經發局/工業科
/工業科第四股 

「臺中市精密機械科
技創新園區用水計畫
變更、環差分析暨其相
關配合作業服務案」勞

10,300 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
環興於 111 年 9月 27日檢送「給、污水工程檢討與規劃成
果報告書」修正本審查；111年 9月 13日檢送「用水計畫



 

90 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

務採購案 變更報告」初稿。 

117 

111AE00
007 

經發局/產業及
青年發展科/產
業發展科第二

股 

2022臺中歡樂購-『臺
中好甜』產業推廣計畫
委託專業服務案 

15,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
已於 9/15辦理「2022臺中好甜主題競賽專家評審會議」 

118 

111AE00
014 

經發局/工業科
/工業科第三股 

111年精密機械科技創
新園區景觀維護工作 

13,200 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1、111/9/14 簽准同意撥付第 2期款 
2、111/9/16 提供農業局綠美化執行成果 
3、111/9/21 8月工作月報備查 
4、111/9/21 原則同意施肥&回饋景觀造園設計 
5、111/9/22 10月工作計畫備查 

119 

111AE00
020 

經發局/工業科
/工業科第四股 

111年臺中市精密機械
科技創新園區污水處
理廠、自來水系統維護
及代操作計畫 

19,980 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.9月 12日提交 8月份月報。 
2.9月 13日本局備查。 

120 

111AE00
023 

經發局/工業科
/工業科第三股 

111年臺中市政府經濟
發展局轄管(精密、豐
洲、太平)園區環境監
測計畫 

14,223 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111.9.26節約用水宣導會暨生態保護教育訓練。 

121 

111AE00
025 

經發局/商業科
/商業科第一股 

111年度臺中購物節 46,000 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依契約執行中，逐週辦理工作會議推展工項進度，籌備活動
前置作業，規劃線上線下行銷廣宣期程。 

122 
111AF00
034 

建設局/養護工
程處/挖掘管理

科 

111年度臺中市道路挖
掘完工查(抽)驗委託
技術服務案 

14,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
刻正辦理派工事宜 

123 

111AF00
037 

建設局/養護工
程處/公園景觀

維護科 

臺中市 111年度亮點型
公園綠美化維護工作-
臺中公園、北屯兒童公
園、秋紅谷及廣六 

18,083 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
履約中 

124 
111AF00
039 

建設局/養護工
程處/北北屯工

程隊 

111年度臺中市橋梁安
全檢測評估委託技術
服務 

29,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
執行西臺中區域橋梁定期檢測 

125 
111AF00
040 

建設局/養護工
程處/公園景觀

臺中市 111年度區域型
公園綠美化維護工作-

14,582 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
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維護科 新都生態公園等十一
座公園 

履約中 

126 
111AF00
041 

建設局/養護工
程處/公園景觀

維護科 

臺中市 111年度區域型
公園綠美化維護工作-
敦化公園等九座公園 

17,426 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
履約中 

127 
111AF00
052 

建設局/養護工
程處/公園景觀

維護科 

臺中市 111年度區域型
公園綠美化維護工作-
市政公園等七座公園 

10,244 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
履約中 

128 
111AF00
053 

建設局/養護工
程處/公園景觀

維護科 

臺中市 111年度區域型
公園綠美化維護工作-
逢甲公園等十座公園 

10,087 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
履約中 

129 

111AF00
055 

建設局/養護工
程處/公園景觀

維護科 

臺中市 111年度區域型
公園綠美化維護工作-
健康公園等十四座公
園 

19,741 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
履約中 

130 
111AF00
059 

建設局/養護工
程處/北北屯工

程隊 

111年度臺中市道路景
觀綠美化維護勞務採
購－北屯路以東 

10,386 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
履約中 

131 

111AF00
088 

建設局/養護工
程處/挖掘管理

科 

111年度臺中市共同管
道系統通盤檢討委託
技術服務 

12,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
辦理例行性通盤檢討會議及期初工作計畫書審查簽辦，契約
持續辦理中 

132 
111AF00
110 

建設局/養護工
程處/挖掘管理

科 

111年臺中市第十四期
市地重劃區共同管道
保全與管理維護 

19,500 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
刻正辦理履約事宜 

133 

111AG00
002 

交通局/公捷處
/運輸工程科 

111年度公車專用道與
臺中轉運中心之相關
設施檢修及清潔維護
案 

12,467 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.每日執行公車專用道站體與臺中轉運中心之清潔及垃圾
清運。 2.每周兩日執行公車專用道站體內機電巡檢作業。
3.每月進行 2次臺中轉運中心大清洗作業。 

134 

111AG00
023 

交通局/停管處
/停車管理課 

臺中市公有停車場停
車費催繳、退費、舉發
違規通知資料處理 

13,806 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.111年 7月份勞務費於 111年 9月 8日核付(應付金額計
新臺幣 397,610元整)。 
2.本案採按月結算前 1個月勞務費，於施作完成之次月付
款，111 年 8月份催繳、退費、舉發勞務費勞務費尚未驗收，
俟驗收完畢後簽請核付勞務費用。 
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135 
111AG00
031 

交通局/公捷處
/智慧機電工程

科 

110年度臺中市公車智
慧型站牌建置計畫-後
續擴充 

16,400 55 55 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
第三次派工持續備料中，備料完成即派工施作 

136 

111AG00
037 

交通局/停管處
/停車管理課 

111至 113 年臺中市政
府公有停車場停車費
用委託金融、電信業者
代扣款作業案 

33,977 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
履約日自 111年 08月 1日起至 113 年 01月 31日止，採按
月付款，經查 111 年 8月份金融電信代收案，代扣筆數
343,736筆，廠商代收停車費 14,961,210元，支付廠商代
收手續費 1,099,955 元。 

137 

111AG00
041 

交通局/公捷處
/智慧機電工程

科 

111年度臺中市公車智
慧型站牌建置計畫 

17,000 35 40 5 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
廠商獨立式站牌設計持續進行中，待完成設計確認完成後，
即開始派工 

138 

111AG00
044 

交通局/交通規
劃科/ 

111年度中彰投聯合交
通協控計畫 

12,000 55 55 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
1、本案已於 111年 5月 27日上網招標、111年 6月 21日
開標，開標結果為流標，本案於修正後已重新公告上網，已
於 111年 8月 1日開標。 
2、本案已於 111年 8月 11日完成評選，優勝廠商為逢甲大
學。 
3、本案廠商已於 111年 9月 5日提送工作執行計畫書，本
局並已於 111年 9月 19日核備。 

139 

111AG00
051 

交通局/公捷處
/運籌管理科 

臺中市交通行動服務
(MaaS)平台建置計畫
暨臺中捷運簡易閘門
系統建置 

45,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
9月 5日提送工作執行計畫書，9月 21日函請修正工作執行
計畫書；本計畫定期召開工作會議，分別於 111 年 9月 2日、
7日、8日、13日、15日及 16日召開，本案持續積極辦理
契約管理事宜。 

140 

111AG00
052 

交通局/公捷處
/運輸工程科 

2022臺中國際花毯節
新社接駁專車行駛計
畫 

18,000 20 30 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111.09.21 招標文件簽奉核定，預定 111 年 9月底前第一次
上網公告。 

141 

111AH00
001 

都發局/都計測
量工程科/ 

臺中市 111年度都市計
畫樁測釘、埋設及數值
地形測量工程委託技
術服務案 

19,000 40 55 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.110年 11月 17 日簽准採購發包。 
2.110年 11月 24 日公告上網。 
3.110年 12月 21 日辦理開標。 
4.111年 1月 14日辦理評選。 
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5.111年 2月 14日決標。 
6.111年 2月 25日簽約。 
7.111年 9月 26日廠商檢送第一批次分批成果資料，刻正
簽請鈞長派員驗收中。 

142 
111AH00
002 

都發局/建造管
理科/ 

臺中市智慧審照數位
倉儲暨雲端運算平台
建置計畫 

26,708 35 35 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
於 111/10/3 核准議約單內容，刻正辦理決標作業。 

143 
111AH00
003 

都發局/建造管
理科/ 

臺中市數位建管資訊
服務平台建置計畫 

38,971 30 35 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
於 111/9/27 召開評選委員會，刻正辦理議約作業。 

144 
111AH00
004 

都發局/住宅發
展工程處/住宅

服務科 

111年度臺中市豐原、
大里、太平、南屯社會
住宅營運管理委託案 

16,730 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依規履約中 

145 
111AH00
008 

都發局/建造管
理科/ 

111年臺中市建築執照
大數據雲端資料庫建
置延續性計畫 

21,250 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
於 111/10/3 辦理工作會議，目前刻正執行第一期專案中。 

146 

111AH00
018 

都發局/都市設
計工程科/ 

111年度臺中市社區規
劃師駐地輔導計畫 

10,000 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.本案業於 111年 6月 1日完成決標，並公告朝陽科技大學
已 1000萬元得標。 
2.本案業於 111年 6月 13日收到得標廠商之契約書正本 1
式 2份副本 1式 6份，後於 6月 21日檢還用印後之契約書。 
3.後續將俟 111年 7月 1日進行屢約，賡續執行本案社規師
輔導計畫。 
4.1110728 廠商依約檢送期初報告書 
5.1110823 招開期初報告書審查會議，原則修正後由張委員
義勝審認通過。 
6.預計於 1111012 至 14舉辦社區雇工購料提案審查會議。 

147 

111AH00
036 

都發局/住宅發
展工程處/住宅

服務科 

111年住宅法相關申請
案件勞務委託服務案 

19,900 40 55 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
辦理住宅租金補貼之案件補正及複審作業、社宅申請案件補
正及複審作業。 

148 

111AH00
043 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市西屯區國安段
二~三期社會住宅興建
計畫案 (專案管理含
監造) 

100,798 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111年 9月 2日召開規劃及設計原則作業階段統包計畫書審
查會議。 
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149 

111AH00
046 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市西屯區鑫港尾
段住宅興辦計畫案(專
案管理含監造) 

29,319 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
預計於 111 年 10月 11日辦理統包需求書、初步規畫報告書
等審查會議 

150 

111AJ00
002 

觀旅局/旅遊行
銷科/旅遊行銷

科第一股 

111臺中市全域觀光行
銷宣傳案 

10,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.110/12/14 奉簽 301100019836 號准辦理採購，110/12/16
上網公告，111/1/4 辦理開標，1/6 評選，1/20議價決標，
履約執行中。 
2.9/22辦理第 6次派工。(踩舞嘉年華) 
3.本案第一次契約變更預計於 10/5辦理議價。 

151 

111AJ00
017 

觀旅局/旅遊行
銷科/旅遊行銷

科第二股 

111年山海屯都安心玩
旅遊推廣案 

30,000 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案已於 6/10簽准、6/13 上網，預計 7/7截標、7/8 開標、
7/19決標，目前履約管理中。 

152 

111AK00
002 

社會局/兒少福
利科/兒少福利

科第二股 

111年臺中市兒童發展
社區資源中心 

52,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.本案於 110年 12月 30日決標 2.辦理各區契約書製作 3.
各區中心方案規劃中並依規報本局核備 4.截至 8月底未滿 7
歲通報人數 1,850 人，未滿 3歲通報數 956 人 5.8月月底個
案數 5343案 

153 

111AK00
007 

社會局/長青福
利科/長青福利

科第二股 

111年度臺中市獨居老
人緊急救援系統服務
計畫 

12,369 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.函報 8月服務報表，服務 831人。 
2.依契約執行。 

154 
111AK00
008 

社會局/家暴中
心/兒童及少年

保護組 

111年臺中市兒童及少
年保護個案家庭服務
方案 

22,381 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
轉介 7案 

155 
111AK00
016 

社會局/仁愛之
家/保健組 

111年度護理、社工及
照顧服務員等人力委
外勞務採購案 

27,626 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。 

156 
111AK00
020 

社會局/家暴中
心/兒童及少年

保護組 

111年度臺中市兒童及
少年家庭寄養服務方
案 

12,100 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
轉介寄養安置個案 2案。 

157 
111AK00
031 

社會局/長青福
利科/長青福利

科第一股 

111年度臺中市建立社
區照顧關懷據點輔導
計畫 

35,235 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.廠商進行據點訪視輔導。 2.子計畫討論及核備。 3.提醒
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第 3季核銷時間。 

158 

111AK00
035 

社會局/家暴中
心/成人保護組 

111年度臺中市家庭暴
力防治多元處遇服務
方案 

12,664 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111年 9月辦理情形： 第 1區受理新案通報案件為 111件。 
第 2區受理新案通報案件為 101件。 第 3區受理新案通報
案件為 62件。 第 4區受理新案通報案件為 60件。 

159 

111AK00
045 

社會局/婦女福
利及性別平等
科/婦女福利及
性別平等科第

一股 

111年度台中市婦女及
新住民培力業務委託
案 

39,031 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
廠商如期履約中。 

160 

111AK00
048 

社會局/社會救
助科/社會救助

科第二股 

臺中市 111年度充實愛
心食物銀行物資採購 

10,200 70 70 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
九月物資指定日為 9月 21日，履約期限為 9月 20日至 9月
22日，廠商已於 9月 22日完成履約。 

161 

111AK00
058 

社會局/身心障
礙福利科/身心
障礙福利科第

一股 

111年度臺中市輔具資
源中心服務計畫 

46,270 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依契約規定執行委託事項，並於 9月 10日前報送 8 月份月
報表。 

162 
111AK00
064 

社會局/兒少福
利科/兒少福利

科第一股 

111年度臺中市公設民
營托嬰中心 

19,896 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
皆依契約約定收托嬰幼兒 

163 
111AK00
073 

社會局/兒少福
利科/ 

111年度臺中市居家托
育服務中心暨弱勢家
庭兒童臨時托育服務 

48,490 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
執行契約書內容。 

164 

111AK00
076 

社會局/身心障
礙福利科/身心
障礙福利科第

一股 

111年臺中市身心障礙
者社區資源培力暨服
務方案勞務委託案 

40,080 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依契約事項辦理 

165 

111AK00
080 

社會局/身心障
礙福利科/身心
障礙福利科第

二股 

111年度臺中市身心障
礙者復康巴士營運服
務計畫 

213,307 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依契約規定辦理。 

166 
111AK00
083 

社會局/兒少福
利科/兒少福利

科第一股 

111年度臺中市公設民
營托嬰中心暨社區公
共托育家園委託營運

12,127 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依契約規定收托嬰幼兒 
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(大里托嬰中心、南屯
托嬰中心) 

167 
111AK00
087 

社會局/兒少福
利科/兒少福利

科第二股 

111年臺中市坪林親子
館暨公設民營托嬰中
心委託營運 

10,733 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
廠商依契約內容辦理。 

168 
111AK00
088 

社會局/兒少福
利科/兒少福利

科第二股 

111年臺中市親子館暨
托育資源中心委託營
運 

54,552 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
廠商履約中 

169 
111AK00
091 

社會局/兒少福
利科/兒少福利

科第二股 

111年度臺中市大雅親
子館暨公設民營托嬰
中心委託營運 

10,452 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
廠商依約履約中。 

170 

111AL00
002 

勞工局/福利促
進科/ 

111年度身心障礙者支
持性就業服務計畫 

15,199 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
截至 9/27止共推介 233人次，推介成功 131人次，共服務
2085人次。 

171 

111AL00
013 

勞工局/就業安
全科/ 

111年度職業訓練委託
案（一） 

19,413 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案於 3月份開始辦理招生作業，至 9月底已開訓 19 班次，
停班 1班，結訓 15班次。 

172 

111AL00
058 

勞工局/就業安
全科/ 

111年度職業訓練委託
案(二) 

12,589 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案於 111 年 7月 12日辦理開標作業，並於 7月 18 日完成
評選相關作業，且於 7月 26日完成決標作業，至 9 月底已
開訓 6班，停班 1班。 

173 
111AM00
002 

警察局/交通警
察大隊/執法組 

111年度交通違規案件
入案舉發作業勞務採
購案 

16,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依合約辦理中 

174 
111AM00
005 

警察局/刑事警
察大隊/偵二隊 

111年度違禁藥品尿液
委外鑑驗採購案 

10,500 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依約辦理驗收 

175 
111AM00
021 

警察局/後勤科
/ 

111年度勤務鞋及皮鞋
採購案 

10,236 40 100 60 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已辦理完成。 

176 
111AM00
050 

警察局/資訊室
/ 

臺中市政府警察局 VPN
網路設備採購案 

11,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
廠商依約執行中 
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177 
111AM00
065 

警察局/資訊室
/ 

111年度 M-Police 警
用行動載具汰換增購
案 

15,000 40 100 60 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已辦理完成。 

178 

111AM00
111 

警察局/後勤科
/ 

111年度警察制服採購
案 

16,284 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
案於 111年 2月 22日上網公告，4月 12日辦理評選，評選
結果為廢標，經修改招標文件，並重新於 4月 20日上網公
告、5月 20日開標、5月 31日辦理評選，並於 6月 9日決
標，履約期至 11月 26日，現由廠商履約中 

179 

111AM00
112 

警察局/後勤科
/ 

111年度防水透氣雨衣
採購案 

13,368 40 95 55 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
案於 2月 24日上網公告，4月 14日評選，4 月 22 日決標，
履約期限至 9月 19日，廠商於 9月 19日報驗，未逾期，本
局預定於 9月 30日辦理驗收。 

180 

111AM00
113 

警察局/後勤科
/ 

111年度行政人員服裝
採購案 

10,560 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
案於 2月 24日上網公告，4月 22日開標、4 月 29 日評選，
5月 6日決標，履約期限至 10月 3日，現由廠商履約中。 

181 
111AM00
119 

警察局/犯罪預
防科/ 

111年治安要點暨平均
地權基金錄影監視系
統採購案 

66,750 20 40 20 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
承商履約中，持續管控施工進度。 

182 
111AM00
121 

警察局/交通警
察大隊/執法組 

111年度路口科技執法
系統建置採購案 

64,600 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111年 9月 30日辦理驗收合格。 

183 

111AM00
129 

警察局/交通警
察大隊/事故處

理組 

111及 112 年度委外租
用大型標誌車附掛緩
撞設施勞務採購案 

14,960 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本大隊目前針對辦理 2輛委外租用緩撞車(標案履約期間規
劃 111年 7月至 112年 12月)相關招標作業，已於 7月 18
日奉核在案，7月 22日上網招標，8月 11日開標並順利決
標，由美霖工程有限公司以最低價得標(決標金額：1,477
萬 9,502元)，8 月 16日簽約，已辦理後續審查、驗收等作
業，並於 10月 1日開工投入執勤。 

184 

111AN00
021 

消防局/災害搶
救科/災害搶救
科民力運用股 

111年度消防衣採購案 23,529 40 95 55 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已於 111年 9月 7日辦理第 1次驗收，並將抽樣檢驗消防衣
依契約規定送檢驗機構檢驗。 
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185 
111AN00
025 

消防局/災害搶
救科/災害搶救
科災害搶救股 

111年度 50 公尺以上
雲梯消防車 1輛採購案 

35,000 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
承商履約中。 

186 
111AN00
026 

消防局/災害搶
救科/災害搶救
科災害搶救股 

111年度水箱消防車 11
輛採購案 

71,500 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
履約中 

187 
111AN00
027 

消防局/災害搶
救科/災害搶救
科災害搶救股 

111年度化學消防車 4
輛採購案 

40,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
承商履約中。 

188 
111AN00
041 

消防局/災害搶
救科/災害搶救
科災害搶救股 

111年度數位式空氣呼
吸器 

14,400 40 98 58 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
刻正辦理結算付款。 

189 

111AO00
038 

衛生局/醫事管
理科/醫事管理
科醫政管理股 

「臺中市立老人復健
綜合醫院新建營運移
轉案」委託履約管理專
業技術服務採購案 

25,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.於 111年 8月 15日通知廠商開始履約，針對廠商依限(機
關通知日起 20日曆天內)提報之本案工作計畫書，審閱後備
查。 
2.廠商針對本局所交付審查之各項書類文件，均依限回復審
查意見，並按月完成工地現勘、針對本局所提疑義諮詢及時
回復，業於 9月 15日前提送履約管理月報。 

190 

111AO00
045 

衛生局/疾病管
制科/疾病管制
科急性傳染病

股 

111年度台中市政府衛
生局委託辦理流感疫
苗校園集中接種計畫
勞務採購案 

15,773 35 35 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案採分組決標方式辦理，共分 56組，於 111 年 8 月 24日
公開第一次招標，並於同年 9月 12開標及辦理廠商資格審
查，後續於 9月 13日辦理評選委員會議。 
本案因有流標組別，於 111 年 9月 14日第二次公開招標，
並於同年 9月 20開標及辦理廠商資格審查，後續於 9月 21
日辦理評選委員會議。 

191 

111AP00
001 

環保局/水質及
土壤保護科/水
質及土壤保護
科第二股 

111年度土壤及地下水
污染調查及查證工作
計畫-臺中市 

16,830 55 70 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111/09/08 檢送期中報告(修正稿) 
111/09/12 檢送校園土壤及地下水污染防治教育宣導活動
(種子講師培訓 1場)工作規劃書 
111/09/15 檢送太平區配合檢調執行底泥調查應變案件成
果報告書 
111/09/20 檢送推動設置太陽光電設施作業宣導會議(第
二、三場)工作規劃書 
111/09/23 檢送公共意外責任保險單 



 

99 
 

項
次 

案件 
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單位 
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111/09/27 檢送期中報告定稿 

192 

111AP00
004 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第一組 

111年臺中市飛灰穩定
化物清運及處理服務 

282,623 55 70 15 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1 次 
8月月報暨請款資料刻正陳核程序中，簽准後將儘速請廠商
開立發票進行後續撥款事宜。 

193 
111AP00
005 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第一組 

111年臺中市文山焚化
廠飛灰處理設備委託
操作管理 

29,749 55 70 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
履約執行中 

194 

111AP00
009 

環保局/環境稽
查大隊/環境稽
查大隊四組 

111年臺中巿空氣污染
陳情案件科技稽巡查
及檢舉違反廢清法案
件查處催收計畫 

34,150 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依契約內容提報工作進度。 
統計至 8月份之累積完成量: 
1.監控場址篩選及實地勘查作業-1處次 
2.辦理紅外線熱顯像監視器架設作業-1處次 
3.紅外線熱顯像監控設備維護及保養-2處次 
4.監控平台及監控影像介接服務-1處次 
5.紅外線熱顯像監控污染案件巡查工作-1個月 
6.執行環保局交辦特定陳情公私場所現場查核作業-28家次 
7.協助微型感測器空氣網污染源比對及巡查作業-8 個月 
8.協助民眾陳情固定污染源、逸散源、異味等空氣污染案件
受理及稽查作業-8個月 
9.環境污染專案查核及調查作業-12處次 
10.辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-55.20% 
11.科技化蒐證技術運用-67.10% 
12.環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會-2場次 
13.話務人員服務品質及健全心理輔導相關課程-0場次 
14.民眾檢舉案件查處作業-8個月 
15.提供線上諮詢、案件查詢等相關服務-8個月 
16.環保罰鍰案件移送行政執行作業-新案移送 45.5%、憑證
核對 94.6%、舊案再移送 100% 
17.系統維護及報表彙整提報-8個月 

195 
111AP00
019 

環保局/清潔隊
管理科/清潔隊
管理科第二股 

111年度各式環保車輛
與機具維修保養案 

97,197 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
履約中 

196 
111AP00
020 

永續發展及低
碳城市推動辦
公室/低碳辦公

111年台中市低碳城市
發展管考及城食森林
推動計畫 

13,300 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.工項 1研析報告-已完成 1份，第 2份報告為低碳自治條
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室本部/ 例研修分析報告。 
2.工項 2國際組織評估報告已完成 1份。 
3.工項 3氣候變遷執行成果-9月 23日提交審議中。 
4.工項 5公務機關溫室氣體盤查報告-已完成。 
5.工項 10低碳相關會議:共 18場，目前已辦理 9場。後續
規劃會議：10月 7日召開第 3次各組工作會議。(剩餘 8場) 
6.工項 11委員會及專諮會-已完成 1場推動委員會、1場次
自治條例專家諮詢會。(剩餘 2場) 
7.工項 12公私協力交流會議-已辦理 3場。(剩餘 3 場) 
8.工項 13植樹 KPI，新增 110年植樹存活率，於 9 月 20日
提送 8月份成果。 
9.工項 16永續低碳知識大會考-至活動結束（6月 30 日）
共計 3萬 7,443人次參與，後續配合大型活動辦理抽獎記者
會。 
10.工項 17永續低碳教育講堂- 10月 3日(一)於工業區辦
理，邀請企業瞭解零碳轉型議題。 
11.工項 18廣宣工作，已完成亞太永續行動博覽會參展。 
12.工項 31植樹-植樹成果現勘共 25場次，9月完成 3場次。
(尚餘 11場次) 
13.工項 32-已公告 10處補助名單，9月底安排現場勘查、
並規劃成果活動。 
14.工項 35低碳議題臨時交辦事項，已辦理 2件，剩餘 3件。 

197 

111AP00
024 

環保局/廢棄物
管理科/廢棄物
管理科資源回

收股 

111年度臺中市資源回
收綜合管理暨辦理源
頭減量及二手物資源
再使用計畫 

12,500 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.111年 9月 8日提送八月份工作成果報表 
2.111年 9月 14日辦理 9月份工作檢討會議 
3.111年 9月 14日提送廢資訊物品回收活動(第二場次)企
劃書乙份 
4.111年 9月 14日提送推動循環杯租借服務規劃書乙份 
5.111年 9月 13日辦理召開「循環採購推廣」暨「機關學
校減少使用免洗餐具及包裝飲用水作業指引宣導線上系統
填報」說明會(第四場) 
6.111年 9月 16日提送 9月份計畫工作檢討會會議紀錄及
簽到單 
7.111年 9月 21日辦理召開「循環採購推廣」暨「機關學
校減少使用免洗餐具及包裝飲用水作業指引宣導線上系統
填報」說明會(第五場) 
8.111年 9月 30日辦理 9月份工檢會 
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198 
111AP00
031 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第三組 

111 年度臺中市水肥
資源處理中心委託代
操作 

42,645 55 70 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
持續履約中 

199 
111AP00
033 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第一組 

臺中市文山資源回收
(焚化)廠委託操作管
理計畫(111 年) 

244,978 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案刻正執行中，111年 7月份服務費用已完成審查。 

200 

111AP00
037 

環保局/環境檢
驗科/環境檢驗

科監測股 

110年度臺中市精進空
品感測器物聯網發展
計畫-後續擴充 

22,710 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
完成 9月份維運；完成目視巡檢作業計 143 台次；9 月 22
日提交第三季抽樣巡檢比對作業共計 150台；9月 16 日完
成辦理期中報告審查工作坊；9月 26日提交期中報告修正
稿。 

201 
111AP00
046 

環保局/清潔隊
管理科/清潔隊
管理科第二股 

111年度採購密封壓縮
式垃圾車 18輛 

75,600 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
履約中 

202 
111AP00
048 

環保局/西屯區
清潔隊/ 

111年度清淨市容-擴
大道路清掃執行計畫 

27,025 40 40 0 流廢標次數：4次 
期程修改次數：0 次 
履約中 

203 

111AP00
049 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第三組 

110年臺中市焚化廠底
渣委託再利用處理(文
山廠、后里廠及烏日
廠)後續擴充 

154,401 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
110年度(後續擴充)111年6月份請款於9月16日辦理核銷。 

204 
111AP00
051 

環保局/大甲區
清潔隊/ 

111年度臺中市政府清
潔人員環境教育訓練
暨自強活動 

11,250 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
至 9月 28日止,旅行社已出團至第 8梯次. 

205 

111AP00
056 

環保局/環境衛
生及毒化物管
理科/環境衛生
及毒化物管理
科第二股 

111年臺中市委外執行
登革熱防治噴藥工作 

14,000 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案各分項 A、B、C、D等四區得標廠商，依契約工作規範
事項，執行本市第二梯次登革熱防治噴藥工作。 

206 

111AP00
060 

環保局/環境檢
驗科/環境檢驗

科監測股 

111年臺中市環境品質
監測站(含移動式監測
車)操作維護工作計畫 

19,832 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依限提報上月份(8月份)自動測站及移動式監測站(車)各項
監測數據及空氣品質分析。9/16完成期中報告審查，9/26
提送修正搞，9/30 核定 

207 
111AP00
064 

環保局/環境設
施大隊/環境設

111年山海屯都等 12
區掩埋場滲出水處理

17,100 55 70 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
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施大隊第二組 廠最佳操作及維護申
報等工作計畫 

1.本案於 110年 12月 30日決標及 111年 1月 14日訂約 
2.於 8月 31日召開期中自我評鑑審查會議 
3.依契約操作維護工作規範執行中. 

208 

111AP00
066 

環保局/空氣及
噪音管制科/空
氣及噪音管制
科第一股 

111年臺中市空氣品質
維護綜合管理暨固定
污染源節能減碳許
可、空污費管制查核計
畫 

22,610 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
依工作計畫書內容執行 

209 

111AP00
067 

環保局/空氣及
噪音管制科/空
氣及噪音管制
科第一股 

111年度台中市營建工
程查核計畫 

27,566 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依工作計畫書內容執行 

210 

111AP00
068 

環保局/空氣及
噪音管制科/空
氣及噪音管制
科第一股 

111 年臺中市細懸浮
微粒採樣與空品預報
計畫 

13,100 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依工作計畫書內容執行 

211 

111AP00
069 

環保局/空氣及
噪音管制科/空
氣及噪音管制
科第一股 

111年臺中市固定污染
源查核管制計畫 

16,690 40 70 30 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
依規劃期程辦理 

212 
111AP00
072 

環保局/大里區
清潔隊/ 

111年清潔人員工作服
及巡查背心 

11,226 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
履約中 

213 

111AP00
074 

環保局/空氣及
噪音管制科/空
氣及噪音管制
科第二股 

111年臺中市柴油車動
力計排煙檢測及非法
油品檢測計畫 

17,000 40 55 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.111.9.21 召開工作管理會議。2.111.9.7辦理臺中港空氣
品質維護區柴油車指標污染物監測之執行地點及用電會
勘。3.111.9.27辦理設置臺中港空氣品質維護區標示與告
示會勘。4.111.9.29~30接受財團法人全國認證基金會(TAF)
認證展延評鑑。5.餘依契約規範辦理。 

214 

111AP00
075 

環保局/空氣及
噪音管制科/空
氣及噪音管制
科第二股 

111年臺中市低污染車
輛推廣暨淨零碳排規
劃計畫 

12,500 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111/9/26工作檢討會議 

215 
111AP00
076 

環保局/空氣及
噪音管制科/空
氣及噪音管制

111年臺中市機車污染
源稽查暨提升定檢率
管理計畫 

19,150 40 55 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本計畫 111年 9月底執行老舊或剛滿 5年機車通知回檢或逾
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科第二股 期未定檢機車通知作業 131,613 件、定檢站初驗不合格機車
複驗通知 1,393件、未定檢、未複驗處分通知 599 件、處
分逾期未繳款催繳作業 157 件、停車熄火查核及宣導 91 輛
次、和平區(含梨山地區)移動式機車排氣定檢服務 4場次、
辦理新設檢驗站審查及現勘複審 2 件、機車排氣檢驗站缺
失複查及輔導查核 57 次、 烏賊車檢舉案件 330件 、民
眾檢舉烏賊車獎勵金發放 4 次、烏賊車檢舉案件處分 49
件、烏賊車處分未繳款案件催繳作業辦理 24 件、辦理烏賊
車青白煙檢驗 16 場次。 

216 

111AP00
084 

環保局/廢棄物
管理科/廢棄物
管理科資源回

收股 

111年度臺中市辦理垃
圾減量、資收宣導與廚
餘再利用、資收巡查與
資收個體戶輔導計畫 

16,900 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
【垃圾減量子計畫】(1)應回收廢棄物責任業者登記及回收
標誌標示查核輔導 21件次【資收巡查與資收個體戶輔導子
計畫】(1)應回收廢棄物回收處理業稽查巡查作業(含聯合查
贓專案稽查) 124件次、(2)資收個體戶訪視輔導 218 人次、
(3)辦理希望資收站巡查輔導 53處次、(4)辦理回收處理業
法規說明會 1場次、(5)辦理回收處理業消防安全講習 2場
次【資收宣導與廚餘再利用、資收巡查子計畫】(1)社區子
車垃圾破袋、資源回收設施巡檢 26處次、(2)辦理藍海臺中 
海洋「梧」塑－資源回收站兌換宣導活動 3場次、(3)辦理
外籍宣導活動 1場次、(4)辦理社區資源回收宣導活動 7場
次、(5)辦理資源回收宣導噗噗車活動 1場次 (當月執行數
量，統計期間:111 年 9月 1日~9月 25日) 

217 
111AP00
087 

環保局/清潔隊
管理科/清潔隊
管理科第二股 

111年度特種清潔車輛
購置案 

11,500 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
履約中 

218 
111AP00
091 

環保局/清潔隊
管理科/清潔隊
管理科第二股 

111年度採購資源回收
車 13輛 

26,100 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
履約中 

219 
111AP00
092 

環保局/清潔隊
管理科/清潔隊
管理科第二股 

111年度採購電動機車
150輛 

12,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
履約中 

220 

111AP00
094 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第一組 

臺中市后里資源回收
(焚化)廠委託操作管
理服務計畫(後續擴
充) 

120,983 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案 1月至 6月份服務費用均已請款完成，目前廠商已提送
7月份服務費用發票，併已送出辦理請款付款等事宜。 

221 
111AP00
097 

環保局/清潔隊
管理科/清潔隊

111年度採購密封壓縮
式垃圾車 3輛 

10,500 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

管理科第二股 履約中 

222 
111AQ00
014 

文化局/市立圖
書館/閱覽典藏

課 

111年度圖書館營運勞
務承攬採購案 

25,754 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111年 9月圖書館營運勞務承攬採購完成 

223 

111AQ00
032 

文化局/市立圖
書館/圖資採編

課 

臺中市立圖書館 110年
外文圖書採購案後續
擴充 

10,979 40 55 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
第一次交貨業於 8月 31日辦理驗收完成，刻正進行後續付
款作業。另提供廠商補充選購書單以進行下單訂購。 

224 

111AQ00
052 

文化局/市立圖
書館/圖資採編

課 

臺中市立圖書館 111年
中文圖書採購案 

78,550 55 70 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已於 9月 15日完成「一般圖書」第 7批交貨，交貨內容為
優質推薦、特色館藏、行動書車、每月新書及主題書展等圖
書，另「兒童圖書」已分別於 8月 23日、9月 4日完成第 4
批、第 5批交貨，本課均已完成交貨圖書書目轉檔，各館亦
完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通。 

225 

111AR00
009 

地政局/資訊室
/ 

111年度臺中市政府地
政資料中心資訊安全
防護暨系統擴充與整
合案 

17,982 30 35 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
9/14開標，9/23辦理評選作業完竣。 

226 
111AR00
015 

地政局/東勢地
政/第二課 

111年度大臺中地區委
外地籍圖重測計畫 

16,100 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依期程辧理中 

227 

111AT00
016 

新聞局/新聞行
政及流行音樂
科/新聞行政及
流行音樂科第

二股 

「2023臺中市跨年晚
會活動」採購案 

12,000 40 70 30 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.本案已於 9/13決標，得標廠商為群健有線電視股份有限
公司。 
2.9/13向市長報告卡司。 
3.預計 10/12 至現場場勘。 

228 
111AT00
030 

新聞局/影視發
展科/ 

中臺灣電影中心公共
藝術設置案 

15,285 0 0 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
「公共藝術設置計畫書(草案)」審查與修訂 

229 
111AT00
032 

新聞局/行銷企
劃科/行銷企劃

科第二股 

2022臺中耶誕嘉年華
暨水利建設成果整合
計畫委託專業服務 

12,000 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案業於 9月 23日議價決標，刻正履約執行中。 

230 
111AU00
007 

地稅局/土地稅
科/土地稅股 

111年使用牌照稅、房
屋稅暨地價稅繳款

37,414 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

書、轉帳繳納通知書及
繳納證明書等列印、摺
封及郵寄等作業 

使用牌照稅(下期)於 9月 22日驗收及郵寄，均按規劃期程
辦理，並無落後。 

231 

111AY00
002 

研考會/資訊中
心/設備網路科 

臺中市政府 111年度資
訊機房暨所屬機關電
腦資訊設備及防毒系
統維護案 

23,141 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.8月份月報於 9 月 15日交付完成。2.8月份月會於 9月 8
日舉行。 

232 

111AY00
003 

研考會/資訊中
心/設備網路科 

臺中市政府 111年資訊
安全管理與防禦委外
維運服務案 

10,082 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.9月 1日交付個資事故通報演練報告。2.於 9月 5 日辦理
資安健診說明會。3.於 9月 6日協助辦理管理審查會議。4.
於 9月 8日交付 8月份工作報告。5.於 9月 12日辦理本中
心外部稽核說明會。6.9月 13日協助辦理陽明備份機房電
力演練。7.於 9月 16日交付第二次滲透測試報告(初測)。
8.於 9月 20日交付主機系統弱點掃描報告(複測)。9.於 9
月 22日交付個資隱私衝擊分析與評估報告並於上午召開資
安月會。10.於 9月 23日交付個資風險改善計畫。11.於 9
月 29日-30日協助第三方外部稽核作業。 

233 

111AY00
008 

研考會/資訊中
心/設備網路科 

臺中市政府 111年度各
機關資訊設備汰舊換
新採購案 

23,760 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.期末報告/最末次交貨已於 8月 31日前完成。 
2.驗收日期已於 9月 16日完成。 
3.10月查核點預計於 10月 31日前完成。 

234 

111AY00
013 

研考會/資訊中
心/應用服務科 

數位市民暨購物節功
能擴充案 

11,898 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.每周與經發局及廠商進行工作會議討論。 
2.購物節 WEB、APP 均已上線。 

235 

111AZ00
002 

原民會/經濟建
設及土地管理

組/ 

111年優化原住民族通
路經營平台計畫 

11,950 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.111年 9月 21日辦理第二期驗收，驗收完竣，刻正辦理
撥款程序。 
2.餘依契約續行辦理。 

236 

111BD01
026 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市十期(東山路及
軍功路周邊區域)污水
管線、設施修繕更新維
護及用戶接管工程委
託技術服務 

59,374 20 20 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
辦理測量及鑽探作業。 
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項
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案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
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237 

111BD01
034 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市中華路污水下
水道分支管網暨用戶
接管工程設計及監造
委託技術服務 

94,555 20 20 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111年 9月 26日已辦理評選，後續移請秘書室辦理議價作
業。 

238 

111BD01
036 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市文山污水下水
道分支管網暨用戶接
管工程(二)設計及監
造委託技術服務 

54,218 0 0 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
9月 27日開標，有 1家廠商投標，預計 10月 18日前召開
評選會議 

239 
112AG00
001 

交通局/公捷處
/智慧機電工程

科 

112年度臺中市公車動
態系統維運暨擴充計
畫 

10,300 30 30 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
刻正辦理上網公告作業(預定 10/4開標)，10/17辦理評選。 
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參、 一般公文處理時效 

一、一級機關                                                 起迄日期：111/09/01 至 111/09/30 
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二、區公所                                                      起迄日期：111/09/01 至 111/09/30 
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肆、人民陳情案件管制情形 

一、本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關) 
資料期間：111 年 09 月 01 日至 111 年 09 月 30 日 

資料下載日期：111 年 10 月 5 日 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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本府及市長室交辦(區公所) 
資料期間：111 年 09 月 01 日至 111 年 09 月 30 日 

資料下載日期：111 年 10 月 5 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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二、 服務中心受理(一級機關含所屬機關) 
資料期間：111 年 09 月 01 日至 111 年 09 月 30 日 

資料下載日期：111 年 10 月 5 日 

 

 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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服務中心受理(區公所) 
資料期間：111 年 09 月 01 日至 111 年 09 月 30 日 

資料下載日期：111 年 10 月 5 日 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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三、市政信箱受理(一級機關含所屬機關) 
資料期間：111 年 09 月 01 日至 111 年 09 月 30 日 

資料下載日期：111 年 10 月 5 日 

 

 

 註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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市政信箱受理(區公所)                                                              資料期間：111 年 09 月 01 日至 111 年 09 月 30 日 

資料下載日期：111 年 10 月 5 日 

 

 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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四、1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關) 
資料期間：111 年 09 月 01 日至 111 年 09 月 30 日 

資料下載日期：111 年 10 月 5 日 

 

 
 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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1999 話務中心受理(區公所) 
資料期間：111 年 09 月 01 日至 111 年 09 月 30 日 

資料下載日期：111 年 10 月 5 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關) 
資料期間：111 年 09 月 01 日至 111 年 09 月 30 日 

資料下載日期：111 年 10 月 5 日 

 註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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總統府、行政院等上級機關交辦(區公所) 
資料期間：111 年 09 月 01 日至 111 年 09 月 30 日 

資料下載日期：111 年 10 月 5 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 




