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概述 
壹、市政會議指示事項辦理情形 

111 年 11 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P56。 

貳、府列管標案辦理情形 
府列管標案： 

111 年 11 月份總計列管 461 案，進度符合者計 424 案；進度落後者計 27 案，解除列管者計 10 案。 

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 111 年度 11 月份辦理情形詳見 P57~P146。 

111 年 11 月府列管標案落後比率統計表 

工程類別 學校工程 
道路橋梁

工程 
交通工程 水利工程 

水土保持

工程 

公有建

築工程 

環保工

程 

景觀及

綠化工

程 

觀光遊憩

工程 

重劃工程

區段徵收

工程 

災修工程 

其他類(財

物及勞務

採購) 

合計 

落後件數

(A) 
1 3 0 2 0 14 0 2 2 1 0 2 27 

落後件數

比率

(A/B) 

2.17% 8.33% 0.00% 6.45% 0.00% 20.59% 0.00% 18.18% 22.22% 9.09% 0.00% 0.84% 5.86% 

總件數

(B) 
46 36 8 31 1 68 1 11 9 11 0 239 461 

占整體落

後比率 
3.70% 11.11% 0.00% 7.41% 0.00% 51.85% 0.00% 7.41% 7.41% 3.70% 0.00% 7.41% 100.00% 
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參、一般公文處理時效 

一、111 年 11 月份一級機關發文平均使用日數為 1.77 天，詳見 P147。 

二、111 年 11 月份區公所發文平均使用日數為 1.49 天，詳見 P148。 

肆、人民陳情案件管制情形 

      111年 11 月新收案件數共受理 1 萬 6,421 件，較 10 月受理件數 1萬 5,329 件，增加 7.12%。陳情案件報表包含下列五大項： 

一、本府及市長室交辦： 

共受理 121件，逾限未結案件共計 3件，逾限未結案比率 2.48%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案

情形詳見統計表 P149~P150。 

二、服務中心受理： 

共受理 64件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P151~P152。 

三、市政信箱受理： 

共受理 5,063件，逾限未結案件共計 24 件，逾限未結案比率 0.47%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及

結案情形詳見統計表 P153~P154。 

四、1999話務中心受理：  

共受理 1萬 287件，逾限未結案件共計 44 件，逾限未結案比率 0.43%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數

及結案情形詳見統計表 P155~P156。 

五、總統府、行政院等上級機關交辦： 

共受理 886件，逾限未結案件共計 1件，逾限未結案比率 0.11%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案 

情形詳見統計表 P157~P158。 
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壹、 市政會議指示事項辦理情形 
 

臺中市政府第 553 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：111年 11月 01日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

1   

10 月 29 日發生的韓國梨泰院萬

聖節派對之人群推擠傷亡事件值

得我們警惕，近來臺灣疫情平緩，

各種活動陸續恢復舉辦，請各機

關特別留意活動的秩序維護、人

流管制疏導等相關工作，避免憾

事發生；此外，適值年終多數民眾

聚餐較多，席間或有飲酒可能，在

此呼籲大家「喝酒不開車」，以維

護所有市民的生命財產安全。另

外，今天恰好是 111年 11月 1日，

祝福所有市民一馬當先、一枝獨

秀、一路長紅、一帆風順、一切順

心。 

本府各機關 01- 遵照辦理。 

2   

據中央流行疫情指揮中心截至 10

月 30日統計，全臺莫德納次世代

疫苗接種多達 138 萬劑，臺中市

接種人數為「全國最多」，已達到

24 萬人以上。此外，本市預約平

台第七期線上預約將於 11月 2日

本府各機關 02- 遵照辦理。 
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臺中市政府第 553 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：111年 11月 01日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

晚上 8 點截止受理，請符合資格

的民眾踴躍預約。 

3   

依據歷年統計顯示，11 月起流感

疫情容易緩慢上升，至隔年 3 月

達到高峰，故本府除了原本開放

第一階段 65歲以上長輩、滿 6個

月至國小入學前幼兒等高風險對

象為公費注射外，再新增開放 50-

64 歲民眾接種，請符合條件的民

眾踴躍接種，儘早獲得保護力，降

低感染重症的風險。 

本府各機關 03- 遵照辦理。 

4   

臺中市經濟再傳捷報！經濟部公

布今年第三季經濟表現，臺中市

商業登記家數、資本額等 2 項成

長率進步為六都第一，累計高達

11項經濟指標為全國第一。此外，

臺中購物節自 10 月 26 日正式開

跑至今，已超過 150 萬人次下載

APP，登錄發票金額更達 35億元，

而為了平衡城鄉經濟，本市大安

區、石岡區、外埔區、新社區、和

平區、東勢區、大肚區、神岡區、

本府各機關 04- 遵照辦理。 
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臺中市政府第 553 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：111年 11月 01日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

霧峰區、龍井區等地消費發票額

外天天抽 100 名 3,000元現金，

並規劃公益專屬壓軸抽獎，歡迎

大家來臺中消費、拼經濟。 

5   

臺中的交通安全改善也獲得中央

肯定，交通部公布「110年度院頒

道路交通秩序與交通安全改進方

案執行成果考評」成績，臺中市榮

獲卓越獎第一名殊榮、單項成績

優秀獎綜合管考組第一組第二

名。另外，本市 110年交通事故死

亡人數與 109 年相比，降幅為

14.2%全台第一，雖然有顯著的下

降，但對於交通安全的推動仍有

努力空間，我們不會鬆懈，持續維

護市民的安全。 

警察局 05- 

本局將在現有防制策略與作為基

礎上，持續精進勤務，充實科技執

法，減少傷亡事故，守護臺中安

全，落實幸福宜居。 

新聞局 05- 

新聞局運用各類大眾傳播媒體及

網路管道、戶外媒體、文宣品製作

及結合活動宣導等方式，將交通

安全觀念傳達予民眾，未來將配

合道路安全重點工作項目及推動

方針，持續加強宣導以提升全民

道安意識，降低本市因交通事故

而死傷的件數與人數。 

交通局 05- 

本次交通部「111年考評『110年

度院頒道路交通秩序與交通安全

改進方案執行成果實施計畫』」係

交通部時隔 5 年再次恢復現場實

地視導評審方式，除維持往年透

過各項觀測指標及書面簡報評分
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臺中市政府第 553 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：111年 11月 01日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

外，也包含現場簡報及實地訪查，

本次 110 年成果考核評量在六都

獲取佳績困難度高，且本次卓越

獎亦為本市升格後獲頒最高獎

項，實屬難得，同時亦顯示本市道

安改善有成，未來市府團隊持續

從 3E(工程、教育及執法)各面向

持續努力，改善道路交通安全環

境，持續努力守護市民安全。 

6   

針對今日建設局「縫合山海屯都 

交通建設大躍進」專案報告，道路

與橋梁為安全回家的路，建設局

近幾年屢獲工程品質認證，更連

續三年獲得「公共工程金路獎」，

感謝同仁們的努力。除了工程品

質提升外，大智路過去歷經多年

都無法打通，如今已開闢完成，活

絡地方交通，縫合臺中火車站前、

後站。東豐快速道路長達十公里，

是山城地區相當重要的道路，對

經濟輸出及旅遊輸入有極大助

益，本案因原先規劃與環評撤銷，

建設局 06- 

本局將持續精進道路與橋樑品

質，依品質管理作業要點等規定

辦理三級品管，加強施工期間的

品質督導，並聘請專業委員協助，

以求工程品質符合國家標準，並

積極爭取金質獎及金安獎等國家

級競賽榮耀，讓臺中市政府之公

共工程品質獲各界肯定。 
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臺中市政府第 553 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：111年 11月 01日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

由建設局重新規劃，除了利用二

年左右時間完成環評外，修正後

之計畫由原徵收 100 多戶改為僅

徵收 2 戶，並編列 150 億元以上

的預算，儘管遇到缺工、缺料等困

境，建設局仍排除萬難在 10月 30

日開工，感謝建設局的努力，未來

請持續精進道路與橋梁品質，並

請同時注重美感，讓臺中成為一

座美麗的城市。 

7   

烏日區現在已有臺鐵、高鐵及捷

運共構，交通便利，除了九德國小

附設幼兒園；東園社區公共托育

家園於 5 月開始收托，是烏日區

第一所公托；烏日第四公墓轉型

為為稻田森林公園；溪尾二橋完

工通車，原烏日至芬園的車程從

55 分鐘縮短為 7 分鐘；270 戶新

榮和段社會住宅刻正興建中，預

計 114 年完工，用行動落實居住

正義；雙十公車政策，烏日到谷關

的公車車資原為 190 多元，因雙

本府各機關 07- 遵照辦理。 
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臺中市政府第 553 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：111年 11月 01日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

十公車政策現在只需 10元，讓不

少市民受惠，未來市府將持續為

烏日區帶來更多建設。 

8   

今日勞工局墊付案「臺中市政府

112 年度推動銀髮人才服務據點

營運計畫」，臺中的勞動參與率為

全國最高，失業率則是六都最低，

再加上時代變遷，許多退休人士

欲重返職場，因此市府相當重視

銀髮人才的勞動參與，感謝勞工

局貼心為年長求職者提供更方便

的就業服務，請持續積極辦理。 

勞工局 08- 

為協助年滿 55歲以上及依法退休

之中高齡者及高齡者，臺中市政

府於今年 7 月在東區勞工服務中

心 1 樓成立銀髮人才服務據點，

由 4 名專責就服員提供一對一諮

詢，從評估就業需求、職業能力與

職涯志向，再到協助就業準備及

就業媒合，幫助銀髮退休者結合

興趣與能力，規劃第二職涯方向；

並針對企業端提供求才諮詢、開

拓友善中高齡企業及適性職缺。

另整合資源推動「樂齡就業五告

讚」方案，提供職場體驗跨域培力

課程、職務再設計、中高齡人力資

源平台、企業輔導及就業獎勵等

各項服務，內容說明如下： 

一、 提供企業輔導團服務：針對

企業人力資源、職務再設計、

政府資源 3 大面向輔導，藉
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臺中市政府第 553 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：111年 11月 01日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

以營造友善中高齡工作環

境，今年度截至 10月底已經

輔導 15 家企業，運用 41 專

家人次輔導企業調整制度及

環境改善，明年度將持續推

動企業輔導，協助事業單位

改善工作環境或制度，增加

中高齡者就業意願。 

二、 職場體驗跨域培力課程：透

過辦理中高齡職場體驗跨域

培力課程，讓中高齡求職者

透過實際參訪、工作內容體

驗實作及與廠方人員交流互

動過程，確認個人需求與發

展，加強求職準備並鼓勵參

與應徵面試，今年度共辦理

12 場次，共 209 人次參與活

動，明年將持續規劃中高齡

職場體驗跨域培力課程。 

三、 職務再設計補助輔具：協助

企業重新設計職場工作環

境、改善機具設備、提供適當
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臺中市政府第 553 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：111年 11月 01日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

就業輔具等，並提供中高齡

勞工每年每人最高 10萬元之

職務再設計補助，今年度已

核定 20 家企業補助預計 109

位中高齡朋友及高齡朋友受

益，明年將持續推動，以協助

營造友善環境。 

四、 全國首創「中高齡勞工就業

獎勵金」：提供中高齡求職者

每月 3,000 元、最長 6 個月

的「就業獎勵金」，今年度截

至 10月底已推介 277名中高

齡求職者運用就業獎勵金，

核發 211 人次，將持續推介

及運用，以增加中高齡就業

穩定度。 

五、 建置中高齡人力資源平台：

針對各行業豐富經驗或技術

熟練的「退休者」建置不老高

手專區或具備之相關證照等

資格分類，建置白金職人專

區，協助企業找到優秀人才，
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臺中市政府第 553 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：111年 11月 01日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

今年度截至 10月底不老高手

專區已累積 126 筆、白金職

人專區已累積 567 筆，將持

續推動，增加中高齡就業媒

合率。 

  



 

12 
 

臺中市政府第 554 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：111年 11月 08日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

1   

「111 年九合一選舉」將於 11 月

26 日舉行，依據公職人員選舉罷

免法和中選會的規定，首長必須

在選舉前 2 週請假，本人依規定

自 11 月 10 日起請假投入競選活

動，請假期間由副市長代理繼續

召開市政會議，也請同仁堅守崗

位，服務市民不可鬆懈。 

本府各機關 01- 遵照辦理。 

2   

醫師節(11月 12日)即將到來，在

疫情期間，醫護人員是我們最堅

強的夥伴及後盾，勇敢面對病毒

威脅，守護大家的健康，特別感謝

他們的付出。此外，本市疫苗注射

成績為六都第一，快打站結合民

政系統不用預約，方便快速，深獲

市民好評，臺中市也屢屢獲得中

央和媒體評比為防疫資優生，再

次感謝衛生局長領導團隊與醫界

合作無間，本府也會持續守護市

民健康。 

本府各機關 02- 遵照辦理。 

3   
經濟部公布今年優良市集及樂活

名攤的評核成績，這項評核向來
經濟發展局 03- 

一、 經濟部 111 年度「2022 臺灣

五星集~優良市集暨樂活名
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有「菜市場金馬獎」美名，各縣市

極為重視，這次評比在攤商與市

府齊心協力下，臺中締造「全臺唯

一突破 4,000顆星的門檻」，今年

摘星數達 4,923 顆，除了比上次

進步 1,032 顆，更連續三年獲得

全國總星數第一名，締造史無前

例的三連霸紀錄。不僅如此，建國

公有零售市場、逢甲觀光夜市也

在這次評核中雙雙獲得最高榮譽

「五星優良市集」，樹立市集標竿

典範，非常不簡單，我們將持續提

升市場經營品質，也讓消費者購

物更舒適、便利。 

攤評核計畫」成績揭曉，台中

市傳統市集總星數 4,923 顆

星，較前次進步 1,032顆星，

市府重視軟硬體的改善，獲

得攤商肯定，此次評核在市

府與攤商齊心協力下，締造

全台唯一突破四千顆星門

檻，連續三年獲得全國總星

數第一名，締造史無前例的

三連霸紀錄。同時建國公有

零售市場與逢甲觀光夜市作

為台中市最具指標的早市與

夜市，亦在本次評核雙雙獲

得最高榮譽的五星優良市

集，豎立起市集標竿典範。 

二、 本市今年度市集與名攤總計

4,923 顆星，較 109 年度

3,891 顆星成長 26.52%，34

處獲優良市集，其中五星 2

處、四星 1處、三星 25處、

二星 6 處，市集總星數共計

101 顆星；樂活名攤計有
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2,072 攤，其中五星 10 攤、

四星 33攤、三星 636攤、二

星 1,339攤、一星 54攤，名

攤總星數共計 4,822 顆星，

市集與名攤總計 4,923顆星，

總星數榮登全國第一名，也

是各縣市中歷年最佳成績，

第二名、第三名分別為 928顆

星及 841顆星。 

三、 本市訂於 111 年 12 月 8 日

(星期四)下午 2 時假市政大

樓 4 樓集會堂辦理「2022 年

臺中市優良市集/樂活名攤

頒獎典禮」，屆時將敦請市府

蒞臨頒獎典禮與攤商互動，

以展現本府對臺中傳統市集

之重視。 

4   

在臺中，孩子真的能帶財!市府推

動囤房税，落實居住正義，稅收就

用在孩子身上，推出「臺中市育兒

租金補貼」，只要家中育有 0 到

12 歲小朋友，且正在租屋的年輕

都市發展局 04- 

本局（處）於 111年 11月 1日公

告受理「臺中市育兒租金補貼」，

受理期間於 111年 11月 1日至 11

月 30日，本補貼為了簡政便民，

讓市民免於舟車勞頓，本局（處）
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家庭，扶養一名子女，市府就提供

租房補助 4,000 元，以此類推最

高補貼可至 12,000元，申請期間

至 11 月 30 日截止，明年 1 月起

陸續撥款，預估有 15,000戶家庭

受惠。市府會調查符合資格的年

輕爸媽主動通知，市民收到確認

函後線上回覆，即可完成申請，非

常方便。 

於 111年 11月 7日將目前已通過

111年度租金補貼之市民（舊戶），

寄發第一批「臺中市育兒租金補

貼」意願確認函，截至 111 年 11

月 16日已累積 3,417件回復申請

意願，後續將寄發第二批舊戶意

願確認函；另新戶者截至 11月 16

日本局（處）已受理 175件，後續

經審查合格者將批次發放核定公

文，並於 112 年 1 月中旬起批次

將補貼一次性撥入核定戶指定之

帳戶。 

5   

數據會說話，臺中空氣大幅改善，

PM2.5 今年上半年為 14.1 微克/

立方公尺，成為中南部第一個符

合國家空品標準的縣市，截至 10

月底實測值更降至 12.8微克。此

外，空品不良日數（AQI大於 100）

從 104年的 73天大幅降低至今年

的 11天，創下歷年同期不良日最

少的紀錄。另外，根據交通部臺中

氣象站觀測資料，臺中能見度佳

環境保護局 05- 

一、 依據環保署資料顯示，本

市截至 10 月底 PM2.5 降至

12.8微克，為歷史以來最低，

而空品不良日數（AQI 大於

100）從 104年的 73天大幅降

低至今年的 11 天，創下歷年

同期不良日最少的紀錄，代表

藍天白雲的日數增加。 

二、 為精進空氣品質良好的

目標，將持續推動藍天白雲行
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（代表大於 15公里）的日數高達

152 天，遠高於 104 年的 21 天，

預估今年能見度佳的日數將是

104年的 8倍。空品改善一直是我

們重要的施政項目，未來除了努

力改善之外，也會長期追蹤，並向

市民公開報告，讓市民了解。 

動計畫積極針對固定、移動及

逸散污染源來進行防制，並召

開空氣品質改善委員會，以市

長為主任委員，各局處為委

員，針對空污減量進行列管與

減量，本市藍天白雲行動計畫

榮獲 110 年國健署綠色城市

獎，且本市空品維護更連續三

年獲環保署評比為特優！ 

三、 未來將持續透過智慧科

技執法針對各方面進行污染

監控例如利用智慧監控工廠

煙囪，密集布建微型感測器物

聯網克服本市幅員廣大，污染

查緝不易的難題，利用 AI 影

像辨識針對移動污染源進行

車牌與污染辨識克服機車污

染變動快速的問題、針對逸散

源本市建置露天燃燒好發地

圖並利用空拍機與 AI 影像辨

識來達成露天燃燒即時通報

的策略、在營建工程利用空拍
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機與微型感測器即時通報業

主污染達成自主管理、河川污

染源透過智慧水線與即時通

報灑水，近年來無揚塵發生

日，其中智慧監控工廠煙囪、

物聯網與機車 AI 影像辨識均

獲得國內外獎項。 

6   

臺中捷運綠線 10月運量創下多項

紀錄，總運量達 945,534人次，成

為通車以來單月運量最高紀錄，

與去年 10月 693,795人次相較，

大幅成長 36%，時值歲末年終，再

加上疫情趨緩許多節慶活動陸續

恢復舉辦，也增加了市民使用公

共運輸工具的機會，歡迎大家多

加利用，響應節能低碳生活。 

本府各機關 06- 遵照辦理。 

7   

針對今日教育局「臺中市五星級

教育推動成果-堅持給孩子最好

的」專案報告，教育是城市的基

礎，孩子是我們的未來，因此我堅

持預算再怎麼拮据都不可節省教

育投資，在我們的努力下，臺中的

教育局 07- 

天下雜誌評比各縣市首長施政成

績，本市榮登「教育王」，市長執

政四年在教科文建設上挹注的經

費是六都第一，在教育硬體建設

方面，興建校舍(含幼兒園)20校、

老舊校舍改建 14校、興建校園廚
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教育預算佔比已是六都第一，為

年度總預算的 41%，無論師資、課

程、設備、環境的改善等都展現具

體成效，實現五星級教育的目標。 

房 128校、改善運動跑道 150校、

興建風雨操場 23 校、改善 95 校

通學步道、224校國小遊戲場，加

上班班有冷氣等等，打造五星級

學習環境。另對於學生午餐的補

助 111年已達 11億餘元，是六都

第一，同時為了保障學生午餐品

質，以 2.95 億元新建或改善 128

校廚房，也補助 97校汰換鍋爐改

為天燃氣，降低空氣污染，守護學

生健康。本局將持續堅持以孩子

為本的核心教育理念，成就每個

孩子的未來。 

8   

讓發育中的學童吃得飽、吃得好，

是所有父母的心願，因此我們相

當重視學校營養午餐的品質，臺

中市對校園營養午餐的投資也是

全國最高，除了對弱勢的孩子提

供免費營養午餐外，為確保校園

食安，衛生局也定期針對食材及

餐點進行稽查，為孩子的健康充

分把關。 

衛生局 08- 

為充分把關本市校園食安，衛生

局針對營養午餐管理機制及強化

作為說明如下： 

一、本市校園午餐管理機制： 

（一） 校園午餐聯合稽查：為確

保校園午餐衛生安全及品

質，由教育局主責成立本

府跨局處校園午餐聯合稽

查小組。 
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（二） 本局例行稽查：每學年每

校/廠 2次以上，就學校或

團膳工廠執行無預警稽查

及抽驗，維護校園午餐安

全。 

二、本局校園午餐管理強化作為： 

（三） 二階段抽驗成品： 

1、 第一階段：針對本市 125

所自設廚房學校及 21 家

團膳工廠全面稽查抽驗。 

2、 第二階段：依風險分級，

隨機抽驗本市 331所學校

午餐。 

3、 成果：111年 1月至 10月

共抽驗校園午餐 345件成

品，檢驗結果全數合格。 

（四） 抽驗加工品： 

1、 針對自設廚房學校及團

膳工廠抽驗加工品，檢驗

項目依食材種類規劃。 

2、 成果：111年 1月至 10月

共抽驗校園午餐 187件加
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工品，其中 1件「榨菜」

檢驗出食品添加物超標，

已移源頭縣市(彰化縣)

依法處辦，其餘檢驗結果

皆合格。 

（五） 強化稽查專案分級管理： 

1、 模式：每學期稽查每家團

膳業者，稽查抽驗 2次以

上，並依「三年內發生過

疑似食品中毒案件次數」

予以分級管理。 

2、 成果：針對中高風險者，

聘請專家學者共同前往

輔導查核，低風險業者納

入一般例行查核；111 年

1至 10月共稽查 82家次，

結果均符合規定。 

9   

針對今日西區公所「區務簡報」，

西區可說是臺中市民最熟悉的區

域，因為舊市府-臺中州廳就位於

西區，目前正進行廳舍整修，連同

周邊古蹟進行修復工作，目前雖

西區區公所 09- 遵示辦理。 

本府各機關 09- 遵照辦理。 
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然尚未完工，我已前往視察多次，

相信未來完工後可讓各界眼睛為

之一亮；我們也在西區引進新的

民間投資，例如勤美集團、大毅集

團，加上市府辦理 2022爵士音樂

節及 2022國際踩舞嘉年華，吸引

許多人潮湧入，呈現朝氣蓬勃的

景象；此外，聯勤招待所刻正進行

活化，未來將設立全市最大的公

托中心，是新的社福基地，敬請市

民期待。 

10   

今日水利局墊付案-內政部營建

署補助辦理「111年度污水下水道

建設計畫」：臺中市歷史悠久，早

年未規劃完整的污水接管工程，

現由水利局強力推動中，惟民眾

需自行負擔室內接管工程作業費

用，因此初期遭遇不少反對聲浪，

但在水利局秉持同理心積極溝通

協調下，以西區為例，已完成

20,000多戶接管，完成率為 53%，

完工後部分住戶也反應良好，因

水利局 10- 

一、 本局於 108年宣示啟動污

水用戶接管倍增計畫，該計

畫啟動後即積極推動福田、

水湳及文山等系統人口密集

區分支管網及用戶接管，且

為缩短城鄉差距啟動烏日、

谷關及臺中港等地區水資源

回收中心及主次幹管興建，

亦推動原縣區豐原、大里及

太平等地區分支管網及用戶

接管，同時持續争取中央經
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此，為加強政策推廣，請水利局宣

導污水下水道接管成效，提高民

眾配合意願。此外，也請各區同仁

推廣用戶接管時站在市民立場理

解並協助解決民眾需求，藉以打

造更完善宜居的臺中。 

費補助，107年底累計接管戶

數為 17萬戶，108、109及 110

年連續三年接管戶數皆超過

2萬戶/年，109年更是高達 2

萬 9,000戶/年，截至 111年

8 月底累計接管戶數已突破

26 萬戶，並以 114 年底累計

接管戶數倍增至 35萬戶為目

標。 

二、 另本局首創污水用戶接

管服務團，主要協助用戶接

管及建築物拆改諮詢，提供

合理建議給用戶、協助民眾

填寫用戶接管相關文件、評

估及協調拆改建包商與政府

標案承攬商的工程界面，後

續也將向各專業團體、學校

徵求專業人士，希望透過服

務團的協助，加速民眾理解

用戶接管及如何配合改善接

管障礙，加速中市用戶接管

進度，提昇用戶接管品質。 
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會議日期：111年 11月 08日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

各區公所 10- 遵照辦理。 

11 

今日農業局墊付案-行政院農業委員

會 111年度全額補助辦理「111年度學

校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實

施計畫」：中央為推動學校午餐採用國

產可溯源石斑魚專案實施計畫，要求

各縣市將石斑魚入菜營養午餐，臺中

自 11月開始實施，請教育局與團膳業

者協調，並與農業局共同合作，讓孩子

安心享用石斑魚的美味與營養，也讓

家長放心。 

教育局 11- 

一、 有關「111年度學校午餐採用

國產可溯源石斑魚專案實施

計畫(以下簡稱專案計畫)」，

由行政院農業委員會與教育

部共同推動，配合中央補助

款納入本市預算程序，本專

案計畫預計於 11月下旬開始

配送，並預計於 111 學年度

第 1 學期供應 4 次為原則，

讓學生得享用國產優質石斑

魚，並落實食魚教育宣導。 

二、 本局業於 111年 11月 7日中

市教體字第 1110098456號函

請各團膳業者提報所供學校

之供餐日程及需求人數，並

彙整需求申請總表予本府農

業局辦理批次採購，後續由

指定驗收人員依農委會漁業

署簽訂「冷凍加工石斑魚共

同供應契約」規範辦理食材

驗收，並將驗收表單送本局
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會議日期：111年 11月 08日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

留存；本局彙整後送農業局

(海資所)辦理核銷，以利辦

理下一批次採購。 

三、 另，為利本專案計畫後續推

動作業，本局業於 111 年 11

月 9日及 14日辦理本專案計

畫說明會，邀集團膳業者與

學校，請學校預為準備，並配

合供應廠商(或農漁政單位

窗口)協調配送相關事宜。本

專案計畫除讓學生享用營養

價值豐富的魚肉餐點外，學

校可藉此計畫結合食農教

育，讓學童了解國產石斑魚

產業，推廣國產優良水產品。 

 農業局 11- 

本案業以 111 年 10 月 21 日府授

農海行字第 1110281355號函向行

政院農業委員會(以下簡稱農委

會)漁業署提出專案計畫經費申

請，復於 11月 1日獲農委會核定

補助本府新臺幣 8,686 萬 1,080

元，已完成納入本府預算程序並
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臺中市政府第 554 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：111年 11月 08日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

獲臺中市議會以 111 年 11 月 10

日議事字第 1110007555號函同意

墊付。 

本局(海資所)刻正蒐集本府教育

局彙整各學校供餐時間及食材需

求量彙總表憑辦採購事宜，規劃

於 11月中旬開始供應可溯源石斑

魚營養午餐，接續至 112 年 1 月

結束(11月供應 1次、12月供應 2

次、112 年 1 月供應 1 次)。屆時

由各學校窗口依農委會漁業署簽

訂「冷凍加工石斑魚共同供應契

約(以下簡稱共約)」規範辦理食

材驗收事宜，並將驗收表單送本

府教育局留存。由本府教育局彙

製驗收結果彙總表送本局海資所

辦理核銷。 

12 

臺中中央公園是全臺最大的市中心公

園，面積為臺北大安森林公園的 2.58

倍，12 月 11 日上午我們將在此舉辦

「2022 臺中野餐日」，活動當天規劃

親子互動遊戲及兒童好讀區，並搭配

建設局 12- 

第一屆「臺中市民野餐日」將於

111 年 12 月 11 日（日）正式起

跑，融合公園美樂地市政願景，以

台中特色公園場域來舉辦，建設

局以打造全齡友善共融空間，營
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會議日期：111年 11月 08日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

輕音樂表演，同時也準備 1,000 組限

量紀念野餐墊，當天也請市民配合活

動規定，維持環境清潔，並請建設局、

研考會將資訊公布於網站，各機關協

助宣傳，歡迎市民踴躍參加。 

造城市幸福感，推廣市民邀請家

人朋友於都會區綠地輕鬆出遊，

活動內容規劃有親子互動遊戲及

兒童好讀區，並搭配輕音樂表演

來進行，也鼓勵民眾揪團參與，期

盼與市民朋友相約於中央公園草

地享受樂活時刻。 

 
研究發展考

核委員會 
12- 

建設局已於 11月 4日製作「2022

臺中野餐日」橫幅廣告，本中心也

當日於市府主網公布宣傳完成。 

13 

「入鏡美好臺中 用 60 幀探索幸福城

市」有別於以往以文字為主的出版品，

建設局用 60幀臺中市生活與建設影像

呈現市府四年來的建設成果，讓外界

看到不一樣的臺中，除了可行銷臺中

外，外地遊客也可按圖索驥深度遊覽，

也同時做成電子書，歡迎有興趣的民

眾至建設局網站瀏覽。 

本府各機關 13- 遵照辦理。 
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指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

1   

111 年公職人員選舉將於 11 月

26日舉行投票，依據公職人員選

舉罷免法第 40條規定「選舉競選

及罷免活動期間」為投票日前 1

日向前推算，直轄市長為 15日，

因此市長自 11 月 10 日開始請

假，建請各機關堅守崗位為民眾

提供優質服務。 

本府各機關 01- 遵照辦理。 

2   

恭喜職棒臺灣大賽總冠賽臺中地

主隊中信兄弟打敗樂天桃猿，獲

得中華職棒總冠軍，締造二連霸

成佳績。比賽當天市長也在府前

廣場與球迷共同見證熱血的封王

時刻，感謝許多球迷在現場一起

集氣加油，今年與去年一樣市府

將協助舉辦封王大遊行，屆時歡

迎球迷一起來參加，也期待明年

再拚三連霸！ 

本府各機關 02- 遵照辦理。 

3   

有關疫苗接種，臺中 BA.5疫苗預

計 11月 18日到貨 4.8萬劑，11

月 19 日起市民可至醫療院所預

約接種；除此之外，11 月 14 日

本府各機關 03- 遵照辦理。 
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項
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指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

也開放「第 9期臺中市疫苗平台」

預約，將於 11 月 21 日-27 日開

打，除了提供 BNT、莫德納以外，

並開放 12 歲以上預約莫德納

BA.1、BA.5 次世代疫苗追加劑

（第三劑、第四劑）；特別提醒

市民，距離前一劑需間隔滿 12週

才能接種，其餘相關資訊市民可

上衛生局網站查詢。(辦理機關：

本府各機關) 

4   

市長非常重視市民就業的議題，

感謝勞工局積極辦理徵才活動，

11 月將舉行 21 場實體與視訊雙

軌併行徵才活動，提供 2,400個

優質職缺，包括上週六(11月 12

日)在豐原辦理「職場幸福力」徵

才，提供 1,700個工作機會，初

步媒合率達六成五；11 月 18 日

將在東區勞工服務中心舉辦「幸

福職場徵才」，邀請屋馬餐飲、

宜家家居及宏全國際等 7 家廠

商，提供 250個工作機會，其中

勞工局 04- 

一、 依行政院主計總處最新統計

資料，111 年上半年臺中市

失業率為 3.6%，低於全國平

均且為六都最低，勞動參與

率為 61.5%，是本市歷史新

高，也為全國最高。依本市

經發局最新資訊，企業持續

加碼投資台中，自市長上任

至今，累計投資總額已高達

2 兆 575 億元，其中經濟部

「投資台灣三大方案」中，

台中家數全國第一，共 253
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軟體工程師最高薪資上看 6 萬

元，民眾可至勞工局網站了解相

關資訊。此外，由於市民積極投

入，以及企業的參與，今年上半

年臺中市勞動參與率 61.5%，不

但是全國最高，更創下臺中歷史

新高，而今年第 3季經濟表現續

寫佳績，失業率只有 3.6%，也維

持六都最低的好成績，未來市府

將繼續當市民的後盾，提供宜居

樂業的友善工作環境。 

家，創造超過 2 萬 2千個就

業機會，促進就業活絡經濟。 

二、 因應本市就業市場持續

活絡，企業加碼投資及人才

招募需求，本局 11月將舉行

21 場實體與視訊雙軌併行

徵才活動，提供 2,400 個優

質職缺，如 11 月 12 日於陽

明大樓辦理「職場幸福力」

徵才，提供 1,700 個工作機

會，初步媒合率達六成五；

另積極持續於 11 月 18 日將

在東區勞工服務中心舉辦

「幸福職場徵才」，邀請屋

馬餐飲、宜家家居及宏全國

際等 7 家廠商，提供 250 個

工作機會，初步媒合率達六

成。此外，本局於 12月亦規

劃與三井不動產集團及邀請

旅宿業、觀光產業，分別辦

理各 1 場次購物中心及旅宿

業廠商聯合徵才活動，亦積
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極邀集缺工廠商，提供工作

機會，相關徵才活動場次除

可電洽勞工局就業服務處詢

問，亦可至臺中市就業服務

處官網查詢。 

5   

「2023 第十四屆臺中市十大伴

手禮」得獎名單已於 11月 13日

揭曉，以前票選出 10項首獎，本

屆擴大頒發 43個獎項，產品類別

包羅萬象，涵蓋傳統糕餅、飲料、

創新烘焙、生活小物等，入圍的

商品均具良好品質，消費者可安

心選購。來臺中購物，不僅買好

禮，還可以抽好禮，搭配目前正

如火如荼進行的第四屆臺中購物

節，消費金額累計滿 500元就獲

得 1個抽獎號碼，至合作店家購

物還享有登錄金額三倍的累計優

惠，活動期間天天抽現金 1,700

組 3,000 元、週週抽 12 組

100,000 元 、 月 月 抽 2 組

1,000,000 元，壓軸再抽百萬油

本府各機關 05- 遵照辦理。 
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電車 3臺及精品好宅，獎項非常

豐富，也歡迎其他縣市民眾前來

臺中消費，祝大家幸運抽中大獎。 

6   

空氣品質是市民關心的議題，今

日環保局「藍天白雲行動計畫展

現」專案報告以具體數字呈現市

府近幾年的努力，可看出改善的

成果。據環保局統計數字，市府

團隊上任前，中火一年燒煤多達

1,500 萬公噸，經積極與中火溝

通協調後，每年燒煤量減少 300

萬公噸，等同於 1天減少 1萬公

噸，正因如此，臺中空氣獲得改

善。除此之外，市府各機關也積

極配合「藍天白雲行動計畫」，

包括環保局研發「機車污染 AI辨

識系統」及「空品感測器物聯網」

為 2022全球智慧 50大獎東亞區

唯一得獎城市；交通局電動公車

數量超過 400輛，為全國第一；

ibike 站點超過 1,200 站；民政

局推廣減少燒香、燒金紙等都有

環境保護局 06- 

依據環保署資料顯示，台中市

111 年至 11 月 17 日 PM2.5 濃度

為每立方公尺 12.9微克，相較於

四年前 107 年同期 19.1 微克，

大幅減少 6.2 微克，改善率高達

32%，創下歷年最佳紀錄，且空品

不良日今年同期為 11 天較 107

年 56 天減少 45 天、而轄內固定

污染源硫氧化物與氮氧化物排放

量合計減量全國最多。 

為精進空氣品質良好的目標，將

持續推動藍天白雲行動計畫，積

極針對固定、移動及逸散污染源

來進行防制，並召開空氣品質改

善委員會，以市長為主任委員，

各局處為委員，針對空污減量進

行列管檢討與減量，除了要求台

中電廠落實減煤外，亦推行數十

項改善對策，包含成立專案小組
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具體成效，截至 10 月份臺中

PM2.5已達 12.8微克，我們不會

就此滿足，仍會持續改善，希望

以美國標準值 12微克為目標，相

信在大家的努力與配合下指日可

待。 

深度稽查重大固定污染源、運用

智慧科技稽查、智慧監控、環評

導入空污季減排、工地周邊道路

揚塵防制 100％；另補助老舊機

車汰換、推廣電動車輛充換電站、

企業環保車隊、公共工程加裝

CCTV及微型感測器、輔導餐飲業

油煙、推廣環保祭祀、改用益菌

肥翻耕、加強洗掃街、智慧停車

雲端系統、電動公車及機車倍增、

鼓勵大眾運輸工具、ibike 倍增

等對策。本市藍天白雲行動計畫

榮獲 110 年國健署綠色城市獎，

且本市空品維護更連續三年獲環

保署評比為特優！執行深獲中央

肯定。 

7   

清水區「富市臺中 清水好生活」

專案報告，簡報內容可看到清水

區已完工或開始動工多項建設，

包括海洋生態館即將完工、清水

國民暨兒童運動中心預計 113年

完工、清水車站人行跨站天橋預

本府各機關 07- 遵照辦理。 
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計 112年完工、清水濱海橋改建

已於 10月底通車、道路燙平、美

樂地公園整建等。今年因疫情關

係由各區長輪流至府內作專案報

告，截至目前為止可看到臺中市

各區建設很多，證明市長所言「動

不了工的要動工，完不了工要完

工」不是口號，未來四年會有更

多建設即將動工或完工，可想而

知同仁工作量將增加，但我相信

這就是政府存在的目的，期勉大

家共同努力，打造臺中成為更幸

福的城市。 

8   

有關主計處提報 112年度總預算

案議會附帶決議案，除請研考會

依規列管外，各機關倘遇附帶決

議窒礙難行或不宜執行時，請務

必行文至議會充分說明，爭取認

同。 

本府各機關 08- 遵照辦理。 

9   
政府機關資訊安全相當重要，也

是值得重視的議題，中央每年固
交通局 09- 

本案已依本府 111年 11 月 15日

府授資網字第 1110304810 號來
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會議日期：111年 11月 15 日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

定辦理 2次全國資訊安全會議，

本府資訊中心亦每年辦理 2 次

「電子郵件社交工程演練」，模

擬駭客寄發社交工程攻擊信件給

受測對象，以信件之標題及內容

引誘收件人「開啟信件」、「點

閱連結」或「開啟附件」進而下

載惡意程式的攻擊演練行為，測

試成績需加強者如下，請同仁注

意並改善： 

(一)開啟信件：東區公所、烏日

區公所、南區公所、北屯區公所、

交通局。 

(二)點閱連結：運動局、北區公

所、潭子區公所、東區公所、都

發局。 

(三)開啟附件：新社區公所、外

埔區公所、運動局、神岡區公所、

南區公所。 

文，簽請本局暨所屬機關同仁提

升資訊安全意識。 

一、 本案已於上揭簽陳，請同仁

配合辦理下列事項: 

(一) 確認電子郵件安全設定，

如關閉讀取窗格視窗並以純

文字模式讀取信件。 

(二) 點擊社交工程信件同仁，

須自我檢查後並簽報機關資

安長，並優先參加資安教育

訓練。 

(三) 請各單位主管加強宣導

勿點擊非公務相關郵件。 

二、 為提升同仁資安意識，本局

自 110年 3月起亦不定期自

行辦理「電子郵件社交工程

演練」(每年至少 2次)。 

三、 另依據 11月 15日局務會議

局長裁示，爾後有關社交工

程演練報告，本局違規同仁

人數最多的 3個單位（科處
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次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

室），主管須至局務會議進

行檢討報告。 

都市發展局 09- 

一、 製作個人電子郵件安全

及手機簡訊設定手冊。 

二、 加強本次演練警覺性不

足同仁及新進人員之資安宣

導訓練及檢視其電子郵件安

全設定。 

三、 宣導勿開啟來源不明郵

件及其附件檔或點擊外部連

結，公務信箱不得用於非公

務行為，請同仁確實遵守。 

四、 宣導並檢視同仁是否已

關閉預覽郵件視窗並設定以

純文字模式讀取信件。 

運動局 09- 

本局加強宣導及進行教育訓練，

提醒同仁下列事項： 

一、 公務信箱請與私人信箱

分開使用，公務信箱應避免

非公務信件來往。 
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二、 請關閉預覽郵件視窗並

設定以純文字模式讀取信

件。 

三、 須留意寄件人，非府內人

員無法取得府內通訊錄。 

四、 人事及會計業務方面，寄

件者為本局人事及會計人員

(不掛名人事處、人事室或主

計處、會計室)。 

五、 業務方面，請確認是否為

正確的業務聯繫窗口人員。 

東區區公所 09- 

有關提升本所「電子郵件社交工

程演練」能力 1 案，本所已召開

檢討會議，會中區長指示，請資

訊人員每半年全面檢查同仁電腦

設定；如有發現可疑信件，亦請

資訊人員公告全所人員周知，以

提升本所資安能力。另針對本次

「電子郵件社交工程演練」測試

成績，本所各項檢討改進措施如

下： 
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一、 開啟信件：因先前 WIN 11 

系統附設郵件系統無關閉預

覽之功能,已請資訊人員協

助重新設定郵件系統改善。 

二、 點閱連結：110年曾更新

修復系統，預覽功能未關閉，

因刪除郵件時,預覽模式開

啓而誤觸擊,已請資訊人員

協處關閉。 

南區區公所 09- 

本案依臺中市政府中華民國 111

年 11 月 15 日府授資網字第

1110304810 號函簽會本次誤觸

惡意郵件同仁改善，奉核後電子

郵件寄送全所同仁知悉。 

並請各同仁加強防範社交工程電

子郵件攻擊，注意事項如下： 

一、 請本次演練警覺性不足

同仁檢視電子郵件安全設

定。 

二、 勿開啟來源不明郵件及

其附件檔或點擊外部連結，
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公務信箱不得用於非公務行

為，請同仁確實遵守。 

三、 檢視是否已關閉預覽郵

件視窗並設定以純文字模式

讀取信件。 

四、 於本所 line 群組宣導請

所有同仁檢視郵件安全設定

是否正確，並提供操作方式

及製作表格供設定參考。 

五、 輔導本次誤觸惡意郵件

同仁檢視郵件安全設定完

成。 

六、 提報 11 月本所區務會

議，請各課室主管協助持續

向所屬同仁加強防範宣導。 

七、 每月將以電子郵件及本

所 line群組持續宣導，請同

仁隨時提高警覺，切勿開啟

未受信任來源的郵件。 

北區區公所 09- 
一、 本所已檢討改進，其改進

措施如下： 
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(一) 宣導社交工程防範注意

事項：定期以電子郵件方式

向同仁宣導並於演練開始前

於本所 Line群組提醒同仁，

如有相關新聞事件（例如隨

意點選電子郵件或 LINE 群

組之不明網址導致個資外洩

或中毒等），秘書室或政風

室得於本所群組張貼該新聞

俾提醒同仁提高警覺。 

(二) 辦理社交工程防範訓練：

請人事協助於員工報到時，

使其充分瞭解本機關社交工

程防範相關作業規範及其重

要性。新進人員應參加臺中

市政府資訊中心每年辦理之

社交工程演練教育課程。不

定期召開所內社交工程演練

教育訓練會議。 

(三) 訂定獎懲措施：各次演練

成果將列入平時考核重要依
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據，並視情節輕重依平時獎

懲要點提考績會議處。 

二、 本所已於 11 月 23 日將

書面改善措施以電子郵件回

覆民政局，本所將出席 11月

30日檢討會議。 

北屯區公所 09- 

有關本次電子郵件社交工程演練

部分，本所改善措施如下： 

一、 持續利用各種管道(主管

會報、發送郵件與傳閱單等

方式)加強宣導遵守社交工

程電子郵件攻擊防範之相關

規定： 

(一) 不開啟未能辨識之寄件者

與寄件者事前未知會之信

件與附件。 

(二) 不開啟任何非公務相關之

信件與附件。 

(三) 公務電子信箱不作為私人

用途。 
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指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

(四) 開啟防火牆、定期更新作業

系統與應用程式(如防毒軟

體、瀏覽器等)。 

二、 請本次觸發信件之同仁

於郵件系統上重新檢視並關

閉「載入遠端影像」與「信

件預覽」功能，以避免誤觸

社交工程演練信件。 

三、 請同仁養成定期閱讀與

清理郵件之習慣。 

四、 針對觸發社交工程演練

信件之同仁，需至 E 等公務

園學習平臺完成 2 小時社交

工程演練防範相關課程。 

烏日區公所 09- 

一、 本案已個別通知開啟郵

件之同仁加強資安意識。 

二、 請各課室加強自主管理

並向同仁宣導勿開啟來源不

明郵件及其附件檔案或點擊

外部連結，公務信箱不得用

於非公務行為。3.於本所
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Line 群組及廣播系統宣導

資通安全相關規定。 

神岡區公所 09- 

一、 已各別通知當事人缺失

事項及改進對策。 

二、 公文傳閱所有同仁知悉，

並請課室主管協助督導。 

三、 定期於所務會議及區務

會議中持續加強宣導有關公

務信箱不得用於非公務行

為、資安防護意識的落實及

社交工程注意事項等。 

四、 請全體同仁上學習網上

網選修資安相關課程。 

五、 針對新進同仁加強個別

輔導，以 outlook或 outlook 

express 為收信程式，避免

自動下載圖片，關閉預覽郵

件視窗並設定以純文字模式

讀取信件，宣導勿點擊不明

信件、連結網址及附件，加

強同仁資安意識警覺性。 
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潭子區公所 09- 

一、 已各別通知當事人缺失

事項及改進對策。 

二、 已公文傳閱本所同仁本

所缺失事項及改進對策。 

三、 定期於區務會議中持續

加強宣導。 

外埔區公所 09- 

一、 加強宣導電子郵件使用

安全須知：11 月 16 日再次

於員工 line 群組宣導電郵

使用安全須知及正確之資安

觀念。 

二、 對開啟附件之人員進行

個別輔導：11 月 16 日及 11

月 21 日分別對開啟附件之

同仁進行電郵使用安全之個

別輔導。 

三、 逐一清查人員電郵軟體

設定是否符合安全要求：11

月 22 日逐一清查同仁電郵

軟體使用設定，目前符合安

全要求。 
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新社區公所  09- 

本案已請受引誘開啟附件之 4 位

同仁自提改善措施，並再次加強

宣導告知「勿開啟不認識寄件者

信件及其附件檔、勿開啟與業務

不相關之郵件、勿輕易或好奇點

選不明連結。」並擬於 11 月 30

日民政局召開之電子郵件社交工

程演練結果檢討會議中報告檢

討。 

明年度本所將安排聘請專業講師

到所辦理資訊安全相關教育訓

練，加強說明電子郵件社交工程

議題的重要性，使同仁更深切加

深資安觀念。 
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1   

臺中市積極響應國際永續淨零趨

勢，參與「國際碳揭露專案」評比，

連續兩年獲選為 A 級，與法國巴

黎、瑞典馬爾默、英國倫敦、日本

東京等城市並列，未來我們會持

續努力，朝強化企業減碳管理、零

碳清淨運輸、生活轉型等面向精

進，建構更抗災的韌性都市。 

本府各機關 01- 遵照辦理。 

2   

「2022第 15屆臺灣企業永續獎」

政府機關永續報告評比成績出

爐，臺中市從全臺 20個政府機關

脫穎而出，榮獲白金級第一名，此

次獲獎可見臺中在環境、社會與

經濟面向的施政策略接軌國際，

與聯合國永續發展目標理念相符

合，市府也將持續透過公私協力，

打造宜居永續的幸福城市：(辦理

機關：本府各機關) 

(一)環境：力推「藍天白雲行動計

畫」，有效改善空品，成為中南部

本府各機關 02- 遵照辦理。 
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第一個 PM2.5 濃度達國家標準 15

微克以下的縣市。 

(二)社會：持續打造「友善宜居共

融社會」，著重生育、養育與教育

政策，提高市民生育津貼、公托公

幼及親子館倍增、公托費用全國

最低，讓居住臺中的年輕人願生

敢養；在長輩福利服務方面，長照

服務涵蓋率達 64.51%，六都第一，

敬老愛心卡最多元、最好用，每月

1,000 元點數和計程車補助金額

(85 元)為六都最高；臺中好宅興

辦超過 7,000 戶，青壯年承租比

例達 8成，六都最高。 

(三)經濟：推動「前店、後廠、自

由港」臺中富市 3經濟發展策略，

成功吸引國內外企業大舉投資，

更獲經濟部評比今年第 3 季累計

高達 11項經濟指標全國第一。 

3   

本市清水火車站後站附近居民期

待已久的「清水火車站人行跨站

天橋」，天橋橋體吊掛安裝工程已

建設局 03- 

本案於 111 年 11 月 22 日完成橋

體吊裝作業，目前辦理相關裝修

作業及電梯機電施工作業，因配
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於今日凌晨順利完成，預計明年

一月底前完工、二月通行啟用，屆

時前站可直通後站，減少繞行的

時間，帶給民眾相當大的便利。 

合鄰鐵路施工作業規定，故大部

分工項均須於夜間斷電封鎖方能

辦理施工，致工程完工日期需延

至 112 年 2 月完工，後續完工後

配合辦理驗收及測試完成後辦理

開放。 

4   

針對今日運動局「健康活力酷城

市–臺中運動賽事推動成果」專

案報告，運動可以凝聚城市向心

力、提升市民榮譽感，感謝運動局

極力達成酷運動酷城市的目標，

近日臺中更獲頒為「110年運動 i

台灣計畫績效特優縣市」，請持續

努力，打造臺中為運動優質城市： 

(一) 籌備各項賽事：積極辦理或

協助國際性賽事，並不定期舉辦

各項競技活動，尤其市長重視幼

兒及親子運動，也陸續興建多座

國民運中心，更有全國首創的兒

童運動中心，推廣各項迷你運動，

例如足球、棒球、網球、籃球等，

鼓勵市民從小養成運動習慣。 

運動局 04- 

一、 本局大力推展競技運動

賽事及全民運動活動，運動

風氣興盛且發展快速，各界

一齊努力，為臺中運動擘劃

創下多項第一！運動 i 臺灣

績優縣市、績優機關、全民

運、全中運皆全國第一等，本

局將持續推動「酷運動」使臺

中為「酷城市」，針對各項全

國性、國際性賽事籌劃積極

辦理，輔導在各行政區團體

舉辦各項基層體育賽事及活

動，將本市打造為全國數一

數二優質運動城市。  

二、 優秀運動選手培育不易，

為重視基層運動發展，盧市
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(二) 提供充足資源：為讓選手無

後顧之憂，市府自 108 年起提供

績優運動選手培訓獎助金，也因

此近年本市運動選手屢次締造佳

績，包括東京奧運柔道銀牌楊勇

緯、全民運動會本市刷新過去金

牌紀錄、臺中市男籃拿到全運會

首面金牌等，可見本市對運動的

重視，不只養成市民喜歡運動的

習慣，也成功塑造了本市的運動

文化。 

長上任後積極優化運動獎勵

機制，108年首度設立「臺中

市績優運動選手培訓獎助金

發給辦法」，110年更努力優

化機制，提高全國運動會月

領獎助金額度；藉由獎助金

制度的優化，可讓選手在訓

練過程自行運用，充實訓練

期間的營養補給品及器材設

備等需求，並支持選手訓練

及組訓參賽。  

三、 臺中市代表隊繼 108年全

運會榮獲 154面獎牌，110年

全運會續奪 45金、70銀、52

銅，總獎牌數增加來到 167面

獎牌，兩屆總計頒發達 1 億

5,185萬元獎金；108年全民

運動會臺中更展現運動實

力，勇奪 70金、49銀、50銅，

創下四連霸歷史紀錄！盧市

長更頒發高達 7,190萬 6,700

元獎金，鼓勵為臺中爭取榮
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耀的選手及教練們再創高

峰。  

四、 市府持續優化並完善臺

中運動環境，包含臺中巨蛋

體育館、足球運動休閒園區、

國際壘球運動園區、11 座國

民運動中心(館)、兒童運動

中心等，今年 1月已促成清水

與豐原二座國民暨兒童運動

中心動工，設施方面包含風

雨與光電球場陸續建置與啟

用，營造優質全民運動環境。 

5   

針對今日教育局「臺中市學校參

與賽事成果」補充報告，許多國際

運動賽事的得獎者，都是在學校

培養訓練而成，學校體育教育的

推廣居功厥偉。以職棒為例，許多

優秀選手便出自本市西苑高中，

更早期的金龍少棒隊則是光復國

小選拔培育出來，感謝臺中市各

級學校的付出，也請持續就運動

的推廣努力。 

教育局 05- 

本局持續推動「運動城市強棒計

畫」，編列預算協助學校球隊聘任

教練及培訓經費，藉此全面推廣

學校三級棒球隊發展，培育基層

棒球選手。 
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6   

針對今日東區區務簡報，過去東

區受限於鐵路阻隔，前站後站兩

個區塊距離相當遠，往來也不便

利；縣市合併後，除了鐵路高架化

外，打通大智路，再加上近期南門

橋拓寬，交通已比過去順暢許多，

未來再加上轉運中心、綠園道計

畫、道路工程計畫、大規模招商

等，東區的重生已見曙光，未來干

城區域完成都市變更後，發展更

是不可限量。 

本府各機關 06- 遵照辦理。 

7   

2022九合一選舉將在 11 月 26 

日（星期六）登場，投票是憲法賦

予公民的權利，請市民踴躍前往

投票，同時也提醒以下注意事項：

(辦理機關：本府各機關) 

(一)依據中央流行疫情指揮中心

規定，目前確診者採「5+n」隔離

制度，確診者通報當日開始起算

為第 0 天，因此自 11月 21日開

始的確診者，一律不可離開隔離

本府各機關 07- 遵照辦理。 
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處所外出投票，違者依法可處廿

萬至二百萬元罰鍰。 

(二)至投開票所投票時，請市民

勿著印有候選人圖像、名字、號次

的衣帽或口罩，以免違反選罷法

規定遭受重罰。 
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1   

2022 九合一選舉，臺中市市長投

票率為 60.01%，為六都第二，憲

法修正案公民複決本市投票率為

58.24%，同意票 635,136票，不同

意 620,798 票，最後結果並未達

修正門檻；感謝市民朋友們踴躍

投票支持，並用行動守護這個城

市，共同維持臺中市正派、善良與

優質的選風，也支持女性從政，這

次的選舉結果也是臺中市民共同

的勝利。 

本府各機關 01- 遵照辦理。 

2   

中央流行疫情指揮中心宣布自 12

月 1 日起適度放寬防疫措施，於

室外空間場所取消全程佩戴口罩

之規定；於室內從事運動、唱歌、

拍攝個人/團體照得免戴口罩，但

仍應隨身攜帶，本市防疫措施將

依據中央規定隨時滾動調整。 

本府各機關 02- 遵照辦理。 

3   

時值歲末年終，疫情已趨緩和，本

市節慶活動陸續舉辦，請各機關

積極協助宣傳，歡迎市民朋友們

踴躍參加： 

本府各機關 03- 遵照辦理。 
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(一)臺中購物節活動至 12 月 24

日止，市府推出超過十萬個獎項

名額，累計滿五百元即可獲得一

組抽獎序號，買愈多中獎機會愈

大，除了天天抽三千元現金，還有

週週抽十萬元、月月抽一百萬元

及壓軸抽精品好宅和百萬油電車

等豐厚大獎。 

(二)第一屆「臺中市民野餐日」將

於 12 月 11 日在中央公園登場，

報名時間至 12月 7日止，活動當

天規劃親子互動遊戲及兒童好讀

區，並搭配輕音樂表演，歡迎市民

朋友揪團報名來野餐，享受樂活

時刻。 

(三)2023 臺中跨年晚會的表演卡

司為全臺最優，歡迎各地遊客來

臺中一起倒數跨年。 

4   

向大家報告臺中教育界的好消

息，11月 17日-19日於德國舉行

的「2022WRO國際奧林匹亞機器人

世界賽」，臺灣代表隊榮獲 3面金

本府各機關 04- 遵照辦理。 
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牌、1面銅牌及 1面第 6名獎牌，

而其中 2 面金牌由臺中溪南國中

團隊贏得，分別是在校生吳承穎、

陳恩組成的乒乓溪南隊「機器人

運動」項目；畢業生林柏盛、林仲

斌 及 李 鼎 為 組 成 的

Firingonallcylinder隊「未來工

程家」項目；可見溪南國中對機器

人領域的栽培與努力，恭喜獲獎

的團隊，也期許未來持續有好的

成績。 

5   

針對今日觀旅局「2022 臺中國際

花毯節」專案報告，活動將在 12

月 3日-18日於新社區登場，去年

活動因疫情停辦，今年重磅回歸，

現場以南法城堡莊園為風格打

造，象徵著台版普羅旺斯－新社

區的無憂環境，且展覽期間每日

還有主花毯秀，歡迎民眾親臨現

場感受，惟會場無遊客停車場，鼓

勵民眾以接駁方式代替開車，市

社會局 05- 

有關「2022 臺中國際花毯節」復

康巴士接送服務，循往例採預約

制提供身障者參與機會，有需求

的身心障礙者可上本市復康巴士

預約系統進行預約，另有關復康

巴士預約相關資訊，已請觀旅局

協助將預約服務公告於官方網站

上，以利民眾查詢。 

研究發展考

核委員會 
05- 

已於 12月 1日在市府網站公告相

關資訊完成。 
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府提供多條免費交通接駁路線，

包括豐原線：豐原轉運中心提供

數百個汽、機車位，民眾停放車輛

後可至第 6 月臺搭乘接駁車至會

場；松竹線：搭乘高鐵或捷運至松

竹站後，轉乘接駁車至會場；太原

線：民眾將車輛停放太原停車場

後，再搭乘接駁車至會場；周末則

加開東勢線及會場環線，2日遊的

旅客可多加利用會場環線。此外，

為服務身障旅客，會場也提供復

康巴士接駁轉運服務，有需要的

市民可洽社會局提出申請。最後，

再次提醒民眾務必以搭乘公眾運

輸工具至會場為首要選擇，避免

造成交通壅塞，也請觀旅局、交通

局及研考會將活動相關訊息如交

通接駁路線、復康巴士接駁等資

訊公告於網站，以利民眾查詢。 

交通局 05- 

因應本次會場周邊無規劃停車空

間，本局規劃 5 條免費接駁車服

務，分別為豐原線、太原線、松竹

線、東勢線(假日)及會場環線(假

日)，民眾可搭乘高鐵、台鐵及捷

運等大眾運輸工具轉乘免費接駁

車，或將車輛停放於外圍停車場

後，轉乘免費接駁車前往會場。本

局持續宣導民眾搭乘免費接駁車

前往會場，並配合製作相關接駁、

管制等交通資訊圖卡及新聞稿資

訊露出，提供民眾重要交通資訊。 

觀光旅遊局 05- 

針對「2022 臺中國際花毯節」活

動相關訊息如交通接駁路線、復

康巴士接駁等資訊公告於網站，

以利民眾查詢 1 節，本局已建置

花毯節活動網站並製作摺頁，揭

露活動資訊，包含活動內容、交通

接駁、交通管制及復康巴士等資

訊。另於本局臺中觀光旅遊網、臉

書社群平台加強交通資訊露出，

同時發布新聞稿提醒民眾務必以
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搭乘公眾運輸工具至會場為首要

選擇，避免造成交通壅塞。  

6   

針對今日神岡區務報告，本人上

任時神岡區未有顯著發展，這 4年

來我們積極建設，包括成立首座

公托；神岡托嬰中心暨親子館新

建工程刻正興建中；成立第一所

技術型完全中學-神岡高工，完善

教育體制；成立臺中市第 1 座寵

物植存紀念園區，這也是進步社

會的象徵。此外，神岡擁有悠久的

歷史文化，以神岡浮圳為例，是葫

蘆墩圳灌溉水系中的一支線，相

當具紀念性，過去計畫拓寬浮圳

路，惟環團爭取以致工程停擺，經

建設局持續不斷努力後，規劃兩

全其美辦法，除拓寬為 15米寬雙

向道路外，並將浮圳置中保留，同

時增設 8 至 9 個迴旋道，以維護

用路人安全。神岡區的建設不會

停歇，我們會再持續努力，好還要

更好。 

本府各機關 06- 遵照辦理。 
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貳、 府列管標案辦理情形 

府列管標案 

臺中市政府 111年 11月份 府列管標案進度 

資料下載時間：111.12.08 

執行月份 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

111年 11月 424件(91.98%) 19件(4.12%) 3件(0.65%) 5件(1.08%) 10件(2.17%) 461件 

 

(一) 學校工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 45 件(97.83%) 1件(2.17%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 46件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預
定 

實
際 

比
較 

1 

105DD00
193 

教育局/市立
高中職/龍津

高中 

龍津高中--龍津國中
改制高中第一期綜合
教學大樓工程 

178,675 98 98 0 流廢標次數：6次 
期程修改次數：0 次 
工程已於 109年 12 月 31日竣工並已驗收完畢，目前辦
理公共藝術作業，辦結後經費核結。 

2 
106DD00
026 

教育局/國民
中學/外埔國

中 

臺中市立外埔國民中
學老舊校舍拆除重建
工程 

146,612 100 100 0 流廢標次數：2次 
期程修改次數：1 次 
已辦理完成。 

3 
106DD00
062 

教育局/國民
小學/梧棲國

小 

梧棲國小北棟教學大
樓 B棟拆除重建工程 

68,310 95 98 3 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
一、111.8.22 驗收合格 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預
定 

實
際 

比
較 

二、辦理請款 
三、綠建築送審 

4 

106DD00
073 

教育局/國民
小學/公舘國

小 

公舘國小東棟校舍拆
除重建工程 

50,450 95 98 3 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1 次 
已完成建物保存登記，並完成工程結算驗收證明文件，
並與廠商及建築師進行結案前討論收尾之會議，即將全
案結案。 

5 
106DD00
100 

教育局/國民
小學/東陽國

小 

東陽國民小學教學大
樓拆除重建工程 

99,800 95 98 3 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
公共藝術徵選結果報告書送文化局審閱。 

6 

106DD00
110 

教育局/國民
小學/龍海國

小 

臺中市龍井區龍海國
民小學 106-108年度
老舊校舍拆除重建工
程 

145,584 94 98 4 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0 次 
已完成複驗,辦理工程結算作業 

7 

106DD00
190 

教育局/國民
中學/雙十國

中 

臺中市立雙十國民中
學活動中心(含幼兒
園暨地下停車場)新
建工程 

235,024 98 98 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
本案刻正簽辦勞務委設尾款費用結算，並申請勞務委設
費尾款中。 

8 
106DD00
289 

教育局/國民
中學/后里國

中 

臺中市立后里國民中
學綜合活動中心新建
工程 

70,000 95 98 3 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
辦理結算程序 

9 
106DD00
321 

教育局/國民
小學/社口國

小 

臺中市神岡區社口國
民小學西棟大樓新建
工程 

79,200 98 98 0 流廢標次數：4次 
期程修改次數：2 次 
1.本案已辦理結算，待教育局撥款後給付廠商。 

10 

106DR00
033 

教育局/市立
高中職/西苑

高中 

西苑高中老舊校舍改
建暨校園新建工程-
第一期 

323,400 95 98 3 流廢標次數：4次 
期程修改次數：2 次 
已於七月廿五日複驗合格，後續進行結算程序，待地政
局撥款完成付款。 

11 

107DD00
040 

教育局/國民
中學/神圳國

中 

臺中市立神圳國民中
學多功能活動中心暨
非營利幼兒園教室興
建計畫 

89,920 95 98 3 流廢標次數：10次 
期程修改次數：2 次 
107/3/21完成建築師遴選，11/9基本設計審議會議，
108/1/7研考會同意備查，4/16第 2次細部設計審查
會，5/15預算書及細部設計圖說同意備查，108/8/15、
8/23流標，9/24減項發包後再上網，10/9 及 10/22 均
流標。11/19 日第 2次修正後再上網，12/4、12/12、
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12/31均流標，109/1/20第 3次流廢標檢討會議，
2/14、3/3 均流標。4/1辦理第 4次流廢標檢討會議，
工期從 400 天延長為 450天。5/6辦理第 5次流廢標檢
討會議，6/18 流標，109/7/2 由連信營造有限公司得
標，標價：81,400,000元。109/10/29開工。111/7/14
第 1次變更設計決標，金額 17,568,900 元。111/7/26
申報竣工。(童健程建築師事務所) 

12 
108DD00
055 

教育局/市立
高中職/臺中

二中 

臺中二中-藝教大樓
新建工程 

99,789 91 95 4 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
11月 29日辦理正式驗收複驗 

13 
108DD00
066 

教育局/市立
高中職/臺中

高工 

臺中高工-新實習大
樓新建工程 

199,926 98 98 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
驗收完成 

14 
108DD00
307 

教育局/市立
高中職/西苑

高中 

西苑高中老舊校舍改
建暨校園新建工程-
第二期 

192,275 30 40 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已決標，11/23召開開工前工程協調會。 

15 

108DD00
310 

教育局/國民
小學/大德國

小 

臺中市梧棲區大德國
民小學-多功能活動
中心新建工程 

97,200 60 64 4 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1 次 
1.一樓牆水電配管 2.一樓牆雙面模組立 3.一樓樑模組
立 4.二樓底版模版鋪設 5.二樓樑筋綁紮 6.二樓版筋綁
紮 7.一樓施工架搭設 8.二樓版水電配管 9.二樓版標高
器埋設 10.二樓版預留筋放樣及綁紮 11.一樓柱牆、二
樓樑版混凝土澆置 12.二樓版放樣 13.二樓施工架搭設
14.二樓柱筋綁紮 15.二樓牆單面模版組立 16.二樓牆
鋼筋綁紮 

16 

108DF00
141 

建設局/新建
工程處/建築

工程科 

臺中市大里區益民國
小學生活動中心暨地
下停車場興建工程 

280,000 85 89 4 流廢標次數：6次 
期程修改次數：0 次 
1.水電消防施作 
2.外牆鋪貼磁磚 
3.跑道半圓鋪 15cm 厚砂質壤土 

17 
108DF00
264 

建設局/新建
工程處/建築

工程科 

臺中市立新國民中學
活動中心暨地下停車
場興建工程 

298,520 56 57 1 流廢標次數：5次 
期程修改次數：0 次 
1.土方第一階段降挖、2.擋土柱(壁)施作。 

18 
109DD00
154 

教育局/國民
小學/梧棲區

臺中市梧棲區中正國
民小學仁愛樓拆除重

74,352 98 100 2 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
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中正國小 建工程 已辦理完成。 

19 

109DD00
155 

教育局/國民
小學/梧棲區
中正國小 

臺中市梧棲區中正國
民小學信義樓(含幼
兒園)老舊校舍整建
計畫工程 

190,380 81 82 1 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0 次 
門窗檻縫、防水；屋頂防水工程 

20 

109DD00
158 

教育局/國民
小學/大忠國

小 

臺中市大肚區大忠國
民小學南棟教室老舊
校舍整建計畫工程 

104,644 68 78 10 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
1F鋼網牆噴漿、3F 鋼網牆水電配管配線、1F和 2F門窗
材料進場 

21 

109DD00
162 

教育局/國民
小學/太平區
新高國小 

臺中市太平區新高國
民小學二期校舍及活
動中心新建工程案 

356,337 68 77 9 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0 次 
1.活動中心-3FL版鋼筋綁紮、內模組立。 
2.活動中心-3FL柱模、外牆模板組立。 
3.教學大樓 5F澆置、放樣、施工架組立。 

22 

109DD00
164 

教育局/國民
小學/樂業國

小 

臺中市東區樂業國民
小學新建幼兒園園舍
建築工程 

76,610 62 73 11 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0 次 
屋頂層底樑版模板組立及水電配管，2F柱牆混凝土第一
次澆置 

23 

109DD00
165 

教育局/國民
小學/南陽國

小 

臺中市南陽國小和平
樓拆除重建工程 

111,945 75 79 4 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0 次 
1.111年 10月 31 日蘇南陽和平建字第 111217 號函，提
送 111年 10月份工作月報。 
2.本月工程概要:RF 結構工程(鋼筋綁紮、模板組立、機
電配管、混凝土澆置)，1F泥作。 

24 

109DD00
173 

教育局/國民
小學/龍海國

小 

臺中市龍井區龍海國
小北棟校舍拆除重建
工程 

129,163 59 59 0 流廢標次數：5次 
期程修改次數：0 次 
工程進度：臨時擋土支撐工法、水平支撐、點井、接地
作業、pc作業、放樣及鋼筋 

25 

109DD00
175 

教育局/國民
小學/廍子國

小 

臺中市北屯區廍子國
民小學第二期校舍新
建工程 

338,616 72 73 1 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
一、(1)C、D棟 3FL 樑板鋼筋綁紮及水電配管(2)C、D
棟 3FL 4000psi預拌混凝土搗築(3)A、B棟 3FL 樑板鋼
筋綁紮及水電配管(4)A、B棟 3FL 4000psi 預拌混凝土
搗築 (4)A、B棟 3F 柱牆模板組立及鋼筋綁紮 
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二、(1)C、D棟 3F 柱牆模板組立及鋼筋綁紮(2)A、B 棟
3F柱牆封模組立及樑板鋪設(3)A、B棟 4FL 模板組立及
鋼筋綁紮 (4)C、D 棟 3F柱牆封模組立及樑板鋪設
(5)C、D棟 3F柱牆水電配管(6)A、B棟柱牆 3F水電配
管&4FL水電配管 
三、(1)C、D棟 4FL 樑板模板組立及鋼筋綁紮 (2)A、B
棟 4FL模板組立及鋼筋綁紮 (3)A、B、C、D棟 4FL 混凝
土搗築(4)A、B棟柱牆模板組立及鋼筋綁紮(5)A、B棟
4F柱牆封模組立&C、D棟 4F柱筋綁紮 
四、(1)C、D棟 5FL 樑板模板組立及鋼筋綁紮 (2)A 棟
5F模板組立及鋼筋綁紮  (3)A、B、C棟 5FL 混凝土搗
築  "(4)C、D棟 5FL 樑板水電配管(5)A、B棟 5F柱牆
水電配管"(6)2F鋁門窗組立(7)1F 泥作灰誌&條子施作
(8)C棟水溝開挖 

26 

109DD00
180 

教育局/國民
中學/清水國

中 

清水國中「老舊校舍
行健樓拆除重建工
程」 

142,547 65 63 -2 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
1.111年 11月 3日及 11月 17日召開第 17、18次監造
會議，同時辦理機關工程督導紀錄。 
2. 111/11/1 承商、111/11/4 監造提送 111 年 10月份
施工日誌及監造日報表，111/11/15 局處同意備查。 
3. 111/11/2 承商、111/11/21 監造分別提送第 4期估
驗計價請款資料。 
4. 111/11/14 承商、111/11/24 監造第一次變更設計申
請展延工期 20日曆天；另於 111/11/8 收局處同意變更
設計預算案動支標餘款。 
5.本(11)月審查同意備查有「馬達材料」，承商提送水
塔、外牆塗料、消防設備、木門設備、鋪面磚、泥作裝
修工程計畫書。 
7.本(11)月施工概況：淺基礎大底灌漿、淺基礎(含滯
洪池)牆樑柱模板、淺基礎(含滯洪池)樑柱灌漿、淺基
礎頂板模板施工、淺基礎頂板鋼筋綁紮(指定勘驗)、地
下室及淺基礎頂板混凝土澆置、指定樓層勘驗、1F柱筋
綁紮。 

27 
109DD00
187 

教育局/國民
小學/大雅國

小 

大雅國小 107年度改
善及充實教學環境設
備-和平樓拆除重建

90,227 92 95 3 流廢標次數：4次 
期程修改次數：1 次 
景觀植栽種植、一樓及週邊抿石地坪施作、油漆二度漆
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工程 施作、水電管路連接及測試、電線連接及設備測試、機
房及屋頂地坪 epoxy 施作 

28 
109DD00
190 

教育局/國民
小學/大甲國

小 

臺中市大甲區大甲國
民小學行政大樓重建
工程 

174,306 81 87 6 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
內部裝修施作 

29 
109DD00
191 

教育局/國民
小學/梧棲國

小 

臺中市梧棲區梧棲國
小西棟大樓拆除重建 

122,896 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
一、預計 111.12.15 開工 

30 
109DD00
331 

教育局/國民
小學/旭光國

小 

臺中市烏日區旭光國
民小學第二期校舍興
建工程 

174,876 95 98 3 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
辦理工程結算驗收中。 

31 

109DD00
382 

教育局/國民
小學/九德國

小 

臺中市烏日區九德國
民小學興建幼兒園園
舍工程 

57,630 65 69 4 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0 次 
1.2樓牆水管配管及模板封模 
2.3樓牆模板施作 

32 

109DD00
398 

教育局/國民
小學/美群國

小 

美群國小附設幼兒園
園舍合併活動中心共
構興建工程 

131,960 57 57 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1 次 
地上物清除、放樣指勘、工務所搭設完成 
⬤目前進度:截至 111/11/15，預定進度:3.129%，實際
進度 2.197%，落後 0.932% 

33 

109DD00
438 

教育局/市立
高中職/中港

高中 

中港高中專科教室大
樓及學生宿舍興建工
程 

99,100 90 90 0 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0 次 
1.30*30磨石子地磚鋪設 
2.廁所貼 30*30地磚 
3.鋁窗安裝 
4.欄杆安裝 
5.機電設備安裝 

34 

110DD00
027 

教育局/國民
小學/樹德國

小 

臺中市南區樹德國民
小學新設學校工程 

199,800 95 95 0 流廢標次數：3次 
期程修改次數：1 次 
本案工程承商前於 111年 10月 11日申報竣工，本局前
於 111年 10月 23 日辦理驗收，並俟廠商驗收缺失改善
完成後辦理複驗。 

35 
110DD00
053 

教育局/國民
小學/建國國

小 

臺中市清水區建國國
民小學綜合活動中心
暨教學大樓新建工程 

116,470 70 71 1 流廢標次數：5次 
期程修改次數：0 次 
臺中市政府教育局 111年 10月 19日中市教工字第
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1110090566 號函審任有關台鋼營造工程股份有限公司提
出本校「臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教
學大樓新建工程」因東棟活動中心部分終止契約及西棟
結構體完成且無正常工序可施作，申請於 111年 9月 13
日停工案 

36 
110DD00
343 

教育局/國民
中學/大道國

中 

臺中市立大道國民中
學中正堂校舍拆除重
建暨水土保持工程 

60,022 30 40 10 流廢標次數：4次 
期程修改次數：0 次 
待拆除及建築執照核發後辦理開工 

37 

110DD00
357 

教育局/國民
中學/四張犁

國中 

臺中市立四張犁國民
中學非營利幼兒園-
新建公共化幼兒園園
舍工程 

57,630 58 70 12 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0 次 
1.承包商於 111年 11月 24日完成一樓柱子、立牆及樓
版灌漿。 
2.辦理混凝土養護及二樓鷹架搭設。 

38 
111DD00
004 

教育局/國民
小學/大甲區
文昌國小 

臺中市大甲區文昌國
民小學活動中心興建
工程 

51,200 61 62 1 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
PC混凝土澆置 

39 
111DD00
057 

教育局/市立
高中職/長億

高中 

長億高中-圖書館資
訊暨教學大樓新建工
程 

168,230 60 65 5 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
1樓模版綁筋工程 

40 

111DD00
058 

教育局/國民
小學/陳平國

小 

臺中市北屯區陳平國
民小學體育館暨多功
能市民活動中心興建
工程 

60,000 30 40 10 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0 次 
11/1111年 11月 1 日(星期二)決標予曜揚營建股份有限
公司，決標金額為新臺幣 5,168萬元整 

41 
111DD00
065 

教育局/國民
中學/大甲國

中 

臺中市立大甲國民中
學活動中心暨手球館
興建工程 

112,640 55 57 2 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
於 11月完成拆除原有建築物 

42 
111DD00
332 

教育局/國民
小學/仁美國

小 

仁美國小_臺中市 14
期重劃區北屯區文中
小 5新設校工程 

216,000 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
開工前準備中。 

43 

111DD00
346 

教育局/國民
中學/福科國

中 

臺中市立福科國民中
學第三期校舍增建工
程 

72,000 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
現準備支付規劃設計第二期款,於 11/30 開工前協調會
議 

44 
111DD00
363 

教育局/國民
中學/順天國

臺中市立順天國民中
學活動中心新建工程 

82,790 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預
定 

實
際 

比
較 

中 11/9決標 

45 

111DD00
365 

教育局/國民
小學/沙鹿區
鹿陽國小 

臺中市沙鹿區鹿陽國
民小學第一期校舍新
建工程 

216,000 30 40 10 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0 次 
已於 111/11/09辦理動土典禮 
監造計畫已審定 營造廠製作整體施工計畫,品質計畫,
職業安全管理計畫 

46 

111DF00
154 

建設局/新建
工程處/建築

工程科 

成功國中老舊校舍整
建及活動中心暨公有
地下停車場新建工程 

251,342 56 57 1 流廢標次數：4次 
期程修改次數：0 次 
袪水工程之鑿井施工及抽水束水中、拆第一期至善樓地
下車道版及牆、臨時水儲水塔及臨時廁所移位及校區井
水及自來水斷水及清離。 

 

(二) 道路橋梁工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 31 件(86.10%) 1件(2.78%) 1件(2.78%) 1件(2.78%) 2件(5.56%) 36件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預
定 

實
際 

比
較 

1 

099BD00
008 

建設局/新建
工程處/土木

工程科 

臺中生活圈道路系統
建設計畫(公路系
統)6年(98-103)計畫
-烏日鄉中 75-1線道
路拓寬工程-委託規
劃技術服務 

2,000 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已辦理完成。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預
定 

實
際 

比
較 

2 
103BF00
008 

建設局/土木
工程管理科/ 

東勢-豐原生活圈快
速道路委託規劃設計
暨監造技術服務案 

220,000 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
已辦理完成。 

3 

106DF00
423 

建設局/新建
工程處/土木

工程科 

臺中市捷運文心北屯
線機廠及車站區段徵
收工程(含委外專案
管理服務)-第五工區 

109,182 100 98 -2 流廢標次數：0次 
期程修改次數：3 次 
於 111年 5月 18日正式驗收，7月 7日複驗合格，結算
中。 

4 

108DF00
315 

建設局/新建
工程處/土木

工程科 

第 14期市地重劃區
增設 8公尺巷道及崇
德十路貫通台 74號
橋下空間至昌平路等
工程 

76,900 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
已辦理完成。 

5 

109BF00
019 

建設局/新建
工程處/土木

工程科 

西屯區市政路(環中
路至工業區一路)開
闢工程委託設計監造
技術服務案 

130,212 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已辦理完成。 

6 

109DF00
005 

建設局/新建
工程處/土木

工程科 

大里區南門橋拓寬工
程暨聯外道路拓寬工
程(中興路二段 822
巷至七中路) 

170,000 95 98 3 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
9/20申報竣工 
10/4初驗 
10/28正式驗收 

7 

109DF00
158 

建設局/新建
工程處/土木

工程科 

臺中市清水區清水火
車站人行跨站天橋工
程案 

63,495 87 81 -6 流廢標次數：3次 
期程修改次數：2 次 
1.後站電梯夜間吊裝作業。2. 後站橋塔上部結構夜間
吊裝作業。3. 後站電梯及橋塔上部結構吊裝完成。4. 
後站施工架施作。 

8 

109DF00
233 

建設局/土木
工程管理科/ 

大里區、霧峰區大里
聯絡道高架橋下增設
平面道路工程(第一
期)-「平面道路外側
車道及側車道工程」 

183,667 62 65 3 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
第一工區 110年 3 月 14日開工，110 年 11月 26日竣
工，第二工區 110 年 9月 1日開工，囿於公路總局辦理
新增匝道工程工區尚未交付，自 111 年 3月 4日起停
工。 

9 
109DF00
256 

建設局/新建
工程處/土木

工程科 

溫寮溪旁（甲后路至
經國路）聯絡道路新
闢工程 

675,000 58 67 9 流廢標次數：3次 
期程修改次數：1 次 
目前辦理護岸及橋墩施作。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預
定 

實
際 

比
較 

10 

110AF00
005 

建設局/新建
工程處/土木

工程科 

110年度道路橋梁工
程委託設計監造技術
服務(大里、太平、
霧峰、南區、東區、
北區、北屯、新社、
東勢、和平等 10區) 

10,305 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依契約規定核派案件 

11 

110AF00
007 

建設局/新建
工程處/土木

工程科 

110年度道路橋梁工
程委託設計監造技術
服務(大甲、清水、
沙鹿、梧棲、大安、
外埔、龍井、大肚、
烏日等 9區) 

10,305 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
陸續派工設計執行 

12 

110AF00
018 

建設局/新建
工程處/土木

工程科 

110年度道路橋梁工
程委託設計監造技術
服務（大雅、潭子、
神岡、豐原、后里、
石岡、西屯、南屯、
中區、西區等 10
區） 

17,985 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依契約規定核派案件 

13 
110AF00
091 

建設局/新建
工程處/土木

工程科 

華南路以東銜接特三
號道路工程委託設計
監造技術服務案 

18,167 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
契約執行中 

14 

110AF00
101 

建設局/土木
工程管理科/ 

東勢─豐原生活圈快
速道路環境監測工作
暨環評專業諮詢委託
技術服務 

35,074 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
契約執行中 

15 

110CF00
001 

建設局/新建
工程處/用地

科 

西屯區市政路延伸
(安和路至環中路)開
闢工程(用地) 

1,720,000 85 75 -10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
7月 21日已函送地政局，已於 7月 28日送內政部土徵
小組審議。地政局於 9月 7日函轉內政部要求應補正內
容，9月 15日就使用分區「河川區兼作道路使用」之徵
收疑義召開跨局處會議，請都發局協助函請內政部營建
署釋疑，都發局於 10月 12日函復，經內政部審認仍需
辦理都市計畫變更，於 10月 20日與 21日召開跨局處
會議，決議維持河兼道都市計畫分區，由三河局為需地
機關，水利局協調第三河川局取得共識公文或書面文件
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編號 

主辦 
單位 
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﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
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定 

實
際 

比
較 

並協助辦理各項徵收作業，並由都市發展局協助同時啟
動都市計畫個案變更，預計約需 8個月完成都市計畫變
更、預計 112年 12 月底前完成用地取得。經內政部 111
年 11月 2日土徵小組審議，現場有三名地主出席陳
情，主要訴求為協議價格太低，及提出各項質疑，委員
希望本府提出更完整程序說明，故審議結果為保留，已
於 11月 10日補正資料予內政部，經 111年 11月 30 日
再次提會審議，待內政部函知審議結果。 

16 
110CF00
008 

建設局/新建
工程處/用地

科 

神岡區中正南街 80
巷至三民南路 8M計
畫道路打通工程 

154,630 85 100 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
已辦理完成。 

17 

110CF00
009 

建設局/新建
工程處/用地

科 

北屯區崇德十九路延
伸至更生巷 25M計畫
道路開闢工程（用
地） 

504,000 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已辦理完成。 

18 
110CF00
013 

建設局/新建
工程處/用地

科 

南區德富路跨柳川橋
梁新建暨德富路及樹
德一巷打通工程 

382,738 85 100 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
已辦理完成。 

19 

110CF00
016 

建設局/新建
工程處/用地

科 

太平區永成北路 66
巷(永成北路 66巷 1
弄至長億北街)道路
打通工程 

278,324 75 85 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
11月 1日點樁，地所分割造冊已完成，已於 1月 19 日
開第一次公聽會，4月 19日已開第二次公聽會，請查估
公司查估地上物後，已於 8月 30日召開協議價購會。
全數 20人同意協價，11月 23日協議價購土地已全數發
價。 

20 
110CF00
019 

建設局/新建
工程處/用地

科 

華南路以東銜接特三
號道路工程 

350,000 50 50 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111.7.28召開協議價購會 

21 
110DF00
128 

建設局/土木
工程管理科/ 

東勢區埤豐橋改建工
程 

1,000,000 55 55 0 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0 次 
10月 21日辦理開工祈福典禮。排定 12月 1日開工。 

22 
110DF00
161 

建設局/新建
工程處/土木

工程科 

牛埔橋改建工程 108,700 67 95 28 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
已完工待驗收 
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23 
110DF00
246 

建設局/土木
工程管理科/ 

太平區市民大道第二
期道路開闢工程 

99,900 94 95 1 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
驗收結算完成 

24 

110DF00
289 

建設局/養護
工程處/山線

工程隊 

臺中市潭子區及大雅
區雅潭路二、三段
(昌平路四段~崇德路
五段)路平及人行道
改善工程 

112,951 55 78 23 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本局辦理內政部營建署前瞻計畫「臺中市潭子區及大雅
區雅潭路二、三段(昌平路四段~崇德路五段)路平及人
行道改善工程」，全案核定經費約 1億 1,291 萬 7,000
元整(含台電纜線下地費用)，改善內容:道路全長 2,120
公尺，面積約 49,936 平方公尺;人行道改善長約 885 公
尺，寬約 3.2公尺，已於 110年 12月 15日開工，本府
建設局已協調台電公司辦理下地作業，另部分停工原因
已消滅，本局已配合進場施作。 

25 

111AF00
101 

建設局/養護
工程處/市六
區工程隊 

臺中市南區忠明南路
(南屯路一段至國光
路)道路改善工程委
託設計監造技術服務
案 

12,165 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
履約中 

26 
111CF00
002 

建設局/新建
工程處/用地

科 

霧峰區振興街 118 巷
打通工程(中正路至
振興街) 

108,000 60 100 40 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已辦理完成。 

27 
111CF00
003 

建設局/新建
工程處/用地

科 

太平區鵬儀路(精美
路至精美路 378巷)
道路開闢工程 

92,600 60 60 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已辦理土地過戶及發價 

28 

111D723
011 

清水公所/公
用及建設課/ 

臺中市清水區民族路
(鰲新路至港埠路)人
行空間及公共環境改
善工程 

80,000 5 5 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
經台中市政府 111 年 11月 25日函轉修正後細部設計報
告初稿（含電子檔光碟）1份予內政部營建署進行審議 

29 
111D731
017 

新社公所/農
業及建設課/ 

臺中市新社區興社街
一、二段共同管溝與
人行環境改善工程 

55,704 40 62 22 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0 次 
纜線管道挖掘埋設施作。 

30 

111DF00
121 

建設局/養護
工程處/海線

工程隊 

臺中市梧棲區文化路
一段(臺灣大道九段
至梧棲大排)道路改
善工程 

55,500 87 94 7 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
人行道紙模地坪、造型欄杆、照明系統、植栽與草皮完
成，抿石子、化妝蓋板、號誌系統、標誌牌面、標線、
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AC施工中 

31 

111DF00
134 

建設局/新建
工程處/土木

工程科 

臺中市潭子聚興產業
園區計畫南側道路
（潭興路一段 258
巷）拓寬工程 

90,350 67 72 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.側溝施作 
2.T型梁橋施作 

32 
111DF00
148 

建設局/新建
工程處/土木

工程科 

神岡區圳前路開闢工
程(神岡交流道至厚
生路) 

170,002 56 57 1 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
橋梁段及路堤段同步開挖施作 

33 

111DF00
244 

建設局/養護
工程處/山線

工程隊 

臺中市大雅區雅潭路
四段(中清路三段~昌
平路四段)路面及人
行道改善工程 

60,867 55 55 0 流廢標次數：8次 
期程修改次數：0 次 
依契約履約中 

34 
111DF00
250 

建設局/土木
工程管理科/ 

東勢-豐原生活圈快
速道路(第三標-石岡
新興土牛段工程) 

1,920,000 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
契約簽訂中 

35 

111DF00
263 

建設局/新建
工程處/土木

工程科 

西屯區市政路延伸工
程-第 1 標(工業區一
路至安和路)(含代辦
臺中市政府水利局污
水下水道次幹管工
程) 

354,526 40 55 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
辦理開工前置作業 

36 

111DF00
270 

建設局/土木
工程管理科/ 

臺中大肚-彰化和美
跨河橋梁新建工程 

2,900,560 40 40 0 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0 次 
本案於 111 年 9月 29日決標,於 10月 17日訂約完成,
監造計畫已於 11月 24日核定,後續積極趕辦開工作業
相關事宜 
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(三) 交通工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 8件(100.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 8件 

 

項
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案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預
定 

實
際 

比
較 

1 

101AC01
008 

交通局/交通
規劃科/ 

臺中都會區大眾捷運
系統烏日文心北屯延
伸線後續可行性研究 

10,000 95 95 0 流廢標次數：3次 
期程修改次數：7 次 
1、110年 9月 22 日交通部陳報本計畫至行政院續審。 
2、110年 12月 30 日交通部函復提供行政院審查意見，
請市府再檢討修正。 
3、111年 3月 31 日修正報告陳報中央續審。交通部於
111年 6月 22日核轉行政院審議。 
4、111年 9月 2日交通部函復提供行政院審查意見，市
府刻正依意見修正報告中。 

2 

104DG00
026 

交通局/公捷
處/智慧機電

工程科 

臺中都會區大眾捷運
系統烏日文心北屯線
建設計畫-CJ900機電
系統工程 

10,908,000 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：4 次 
本標於本 111年 5 月 27日完成驗收，自驗收次日啟動 2
年保固至 113年 5 月 27日止。 

3 

104DG00
028 

交通局/公捷
處/設計工程

科 

臺中都會區大眾捷運
系統烏日文心北屯線
建設計畫-CJ930標
G10至 G17 站及全線
電梯/電扶梯區段標
工程 

8,377,000 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：4 次 
108年 10月 25日已竣工，目前辦理驗收作業，相關驗
收作業期程如下： 
1.CJ930A標已於 110 年 2月 4日完成驗收，並於 110 年
2月 8日將橋下相關設施移交各單位。 
2.CJ934A標正驗複驗已於 109年 7月 31日完成。 
3.IJXX14標正驗複驗已於 110年 12月 14日完成。 
4.CJ906A標初驗已於 111 年 6月 23日完成。 

4 
104DG00
035 

交通局/公捷
處/設計工程

科 

臺中都會區大眾捷運
系統烏日文心北屯線
建設計畫-CJ920標

7,676,000 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：3 次 
108年 11月 27日已竣工，相關驗收作業期程如下： 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預
定 

實
際 

比
較 

G3至 G9站及全線環
控系統區段標工程 

1.CJ920A標驗收於 109年 2月 27日啟動，於 110年 2
月 3日完成。 
2.CJ924A標驗收於 109年 5月 15日啟動，於 109年 12
月 22日完成。 
3.IJXX15精進標已於 110 年 7月 13日啟動，於 110 年
11月 26日完成。 

5 

108DG00
037 

交通局/停管
處/設施工程

課 

臺中大車站計畫-立
體停車場暨轉運中心
新建工程 

1,200,000 56 56 0 流廢標次數：5次 
期程修改次數：1 次 
(1)A區第二階段中間區降挖 
(2)B區第一階段降挖 

6 

110AG00
049 

交通局/交通
規劃科/ 

110年度中彰投聯合
交通協控計畫 

24,800 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1、本案於 110年 7月 16日上網公告，於 110年 8月 10
日上午 9:30 開標，已於 110年 8月 18日辦理本案評選
作業，並於 110年 9月 3日完成議價程序。 
2、本案已於 110年 9月 22日決標。本案廠商已於 110
年 9月 28日提送工作執行計畫書，本局並已於 110 年
10月 19日核備工作執行計畫書，本局並已於 110年 11
月 18日向交通部請領第一期款共 744萬元，獲交通部
同意撥款後本局已於 110年 12月 14日完成第二期款付
款作業。 
3、本案廠商已於 111年 1月 13日提送期中報告書、
111年 1月 26日前提送修正報告書予本局，本局並於
111年 4月 8日召開期中審查會議。 
4、本局已於 111年 5月 9日核備本案期中報告書，並
已向交通部請領第二期補助款，本局已於 111年 6月 15
日完成撥付第二期款 12,400,000元。 
5、本案廠商已於 111年 8月 25日提送期末報告書，本
局並已於 111年 10 月 7日召開期末審查會議，會議結
論為修正後通過。 
6、本案廠商已於 111年 10月 17日提送修正後期末報
告書，本局已於 111 年 10月 17日核備期末修正報告
書。 
7、本案已於 111年 11月 10日辦理驗收作業，驗收結
果為通過。刻正辦理第三期請款作業。 
付款進度： 110年 12月 14日完成撥付第一期款
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預
定 

實
際 

比
較 

7,440,000 元，111 年 6月 15日完成撥付第二期款
12,400,000 元 

7 

110DG00
001 

交通局/停管
處/設施工程

課 

臺中市大肚區文中二
幼兒園地下停車場新
建工程 

117,000 30 30 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：2 次 
1.「細部設計報告書」：已於 111.08.02提送修正後細
部設計暨預算書圖，並於 111.10.18 召開第二次審查
會，會議決議依審查意見修正通過，修正版已於
111.11.28 提送。 
2. 「多目標申請報告書」：目前本府教育局已於
111.7.28函文本處同意核准多目標報告書，設計單位已
於 111年 8月 31日提送核定版予本處錄存。 
3.「都市設計審議報告書」：本府都市發展局已於 111
年 9月 21日辦理都市設計審議會議，會議決議為修正
後同意備查，已於 111.10.14 提送修正版至都市發展
局，並於 111.11.15 補齊申辦文件送都發局備查。 
4. 考量本案後續須辦理增補預算，請設計單位參考行
政院主計總處共同性費用編列基準表修正預算書並提供
相關經費增加說明，由專管單位審核後轉呈本處辦理後
續補辦預算相關事宜；另考量本案執行期程，部分工項
將採後續擴充方式辦理，並請規設單位依此修正細部設
計報告書及預算書圖再予提送審查。 

8 

111AG00
042 

交通局/停管
處/設施工程

課 

臺中市北屯區兒童公
園地下停車場新建工
程委託專案管理服務 

12,254 35 35 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案於 111 年 6月 30日公告上網，111年 7月 21日開
資格標，1家符合資格，已於 111年 8月 17日召開評選
會，惟評選成績未達 75分以上，結果流標，另於
111.10.5第二次開標，結果廢標，預計 111.11.4 前上
網辦理第三次公開招標（因重大變更預算由 4億 2千萬
提高至 4億 5千萬），此為變更後第一次招標。（111 年
11月 11日上網公告，預計 111年 12月 6日開標） 
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(四) 水利工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 28 件(90.31%) 1件(3.23%) 0件(0.00%) 1件(3.23%) 1件(3.23%) 31件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預
定 

實
際 

比
較 

1 

104BD01
049 

水利局/污水
工程科/ 

臺中市污水下水道分
支管網暨用戶接管工
程（10）委託設計及
監造服務 

106,049 80 80 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.10-7、10-10施工中，10-1製作償金清冊中，10-9 已
決標。 
2.10-4勞務驗收已簽准，並已於 10月 25日辦理償金發
放，陸續辦理剩餘未領取之所有權人個別領取償金作業
至 11月 30日 
3.10-8營建署已於 8月 18日備查，9月 13日上網公
告，10月 25日已開標，11月 24日辦理評選完成。 

2 

105BD01
042 

水利局/污水
工程科/ 

臺中市水湳污水下水
道分支管網暨用戶接
管工程委託設計及監
造技術服務 

64,981 80 80 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
一、水湳 1標:已竣工並完成決算。 
二、水湳 2標:已竣工並完成決算。 
三、水湳 3標:已竣工並完成結算，辦理決算作業中。 
四、水湳 4標:已竣工並完成結算，辦理決算作業中。 
五、水湳 5標:已於 110.06.15 開工，施工中。 

3 

106BD01
041 

水利局/污水
工程科/ 

臺中市建成路系統污
水下水道分支管網暨
用戶接管工程委託設
計及監造技術服務 

62,226 80 80 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
建成 1：已於 108 年 02月 26日開工，已於 111年 1 月
17日辦理竣工，111 年 3月 28日驗收完成，結算尾款
已完成付款，簽辦勞務尾款中。 
建成 2：已於 110 年 11月 18日開工。 
建成 3：暫緩發包。 

4 
106BD01
043 

水利局/污水
設施科/ 

臺中市豐原區污水下
水道系統第一期管線

88,084 80 80 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預
定 

實
際 

比
較 

暨用戶接管工程設計
及監造委託技術服務
案 

1.豐原用戶接管一標於 108 年 6月 27日辦理第二次細
部設計審查會，審查結果修正後通過，因配合 7月 23
日「臺中市污水下水道建設研會議」調整發包策略修正
設計成果，營建署於 10月 14日函文修正後備查，最有
利標招標方式已簽准，並於 10月 18日公開預覽(10/18
～10/22)，公開閱覽已完成，已於 11/7上網招標，
12/3開標未達規定家數(僅 1家投標)流標，於 12/10 第
二次公開開標計 3 家廠商投標，於 12/17評選會議完
成，於 12/30 決標。 
2.豐原第四標主次幹管細部設計審查會，已於 109年 2
月 24日辦理完成，審查結果修正後通過。已於 109 年 5
月 7月檢送豐原第四標主次幹管細部設計成果予營建署
備查，營建署於 109.6.18 檢還，於 109.6.20 函文設計
單位請其依審查意見進行修正後 109.6.29檢送本局，
細設成果(修訂二版)已於 7/10再函送營建署，營建署
已於 109.8.27 備查，公開閱覽已於 109年 10月 8日完
成，已於 109年 10 月 30日公開招標，已於 109年 12
月 2日辦理評選會議，已於 12月 17日決標，已於 110
年 1月 28日開工。 
3.豐原大道後續工程(111 年 5月營建署同意結案)、第
一標用戶接管工程(實際進度 62.65%)及主次幹管第四標
(實際進度 51.25%)持續辦理監造作業。 
4.已於 110/11/23 函文佳綸公司於 110/12/1 啟動第 2
標用戶接管細部設計，佳綸公司於 110/12/30 提送第 2
標用戶接管細部設計報告等資料，辦理清溪計畫接管對
象會勘，111/2/7 提送第 2標用戶接管細部設計報告(修
正版)等資料，111/03/28 辦理第 2標用戶接管工程執行
方案工作會議，已於 111/4/14 函文提送第 2標用戶接
管工程分案獨立發包評估報告請營建署同意備查。
111/5/4營建署同意第 2標用戶接管工程分案獨立發
包，111/5/19 函文佳綸公司請其提送 111 年 5月 31 日
(二)前函文提送分案第 1標「臺中市豐原區污水下水道
系統第一期管線暨用戶接管工程(2) -南陽路以南及圓
環東路以東等鄰近區域 」之細部設計相關資料。佳綸
公司已於 111/5/31 提送「臺中市豐原區污水下水道用
戶接管工程(1-2) -南陽路以南及圓環東路以東等鄰近
區域 」之細部設計相關資料。已於 111年 7月 28日辦
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預
定 

實
際 

比
較 

理審查會，審查結果修正後通過，佳綸公司已於 111 年
8月 22日提送修正版，已於 111年 9月 15日提送細部
設計資料修正版予營建署備查。 

5 

106BD01
049 

水利局/污水
工程科/ 

臺中市污水下水道分
支管網暨用戶接管工
程(9)委託設計及監
造服務 

50,142 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已辦理完成。 

6 

107BD01
008 

水利局/污水
設施科/ 

臺中市太平區(新光
地區)污水下水道分
支管網暨用戶接管工
程設計及監造委託技
術服務 

54,659 80 80 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
第一標已於 109/12/29決標，第二標已於 110/4/1決
標。 

7 

107DR00
003 

地政局/工程
管理科/ 

臺中市第 13期市地
重劃區內滯洪池工程 

180,000 95 95 0 流廢標次數：5次 
期程修改次數：1 次 
1、公兼滯 9土堤式溜滑梯改善、阻隔設施施作、欄杆
基礎洗孔施作 
2、文中小阻隔設施施作 
3、公兼滯 11欄杆基礎洗孔施作 
4、細兒兼滯 1土堤式溜滑梯改善、阻隔設施施作 
5、公兼滯 10灌木綠籬、欄杆基礎洗孔施作 
6、細兒兼滯 2擋土設施及欄杆、阻隔設施施作 

8 

108DD01
108 

水利局/污水
工程科/ 

臺中市大里區污水下
水道系統主次幹管及
揚水站工程(2)-德芳
路 

195,280 91 98 7 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本工程 111 年 7月 27日竣工，8月 26日辦理驗收。簽
辦結算資料。 

9 

108DD01
109 

水利局/污水
工程科/ 

臺中市污水下水道分
支管網暨用戶接管工
程(9-1)雙十路及南
京路等鄰近區域 

244,650 95 98 3 流廢標次數：4次 
期程修改次數：0 次 
111年 7月 19日竣工，於 111年 8月 12日再次辦理驗
收。 
現正辦理工程結算尾款。 

10 

108DD01
110 

水利局/污水
工程科/ 

臺中市文山污水下水
道分支管網暨用戶接
管工程(一)-福雅
路、永福路等鄰近區
域(1-4) 

243,950 93 98 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2 次 
已於 111年 11月 25日辦理驗收 



 

76 
 

項
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案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預
定 

實
際 

比
較 

11 

108DD01
134 

水利局/污水
工程科/ 

臺中市污水下水道分
支管網暨用戶接管工
程(10-7)-美村路及
五權五街等鄰近區域
(專案標) 

219,680 90 91 1 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1 次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶
數） 
（1） 推進工程：1224m 
（2） 明挖工程：1132.8m 
（3） 接管戶數：4173戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶
數） 
（1） 推進工程：1224m 
（2） 明挖工程：1033.5m 
（3） 接管戶數：2175戶 

12 

109DD01
001 

水利局/污水
設施科/ 

臺中市豐原區污水下
水道系統第一期管線
暨用戶接管工程(1)-
豐原大道及田心路等
鄰近區域 

326,864 81 83 2 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
一、工程施作總項目:(標案總計施作長度及總接管戶
數)(1)推進 Ø400mm：392m／396m 
鋼套管推進 800套 400mm：30m／90m 
明挖分支管 Ø250mm 212m／212m 
明挖分支管 Ø300mm 696m／696m 
明挖連接管 Ø200mm 21,192m／16895m(含後巷)(2)累計
已接管戶數:2016 戶 
二、目前施作項目:(1)明挖工程累計完成:17803m(2)本
月已接管戶數:0戶 

13 

109DD01
002 

水利局/污水
設施科/ 

臺中市太平區西新光
污水管線及用戶接管
工程第三分標(樹德
路新光路等區域) 

240,220 94 100 6 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已辦理完成。 

14 

109DD01
071 

水利局/污水
設施科/ 

臺中市豐原區污水下
水道系統第一期-主
次幹管工程第四標
(專案標) 

319,689 78 77 -1 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
(1)主要施工項目:以推進及明挖方式埋設主次幹管與分
支管。 
(2)開工日期:110 年 1月 28日 
(3)目前施作項目: 短管推進直徑 600mm:已完成 391m，
短管推進直徑 800mm:已完成 365m，短管推進直徑
500mm:已完成 1075m，短管推進直徑 400mm:已完成
224m。明挖埋設，標稱管徑 300mm：已完成 805.3m，明
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挖埋設，標稱管徑 400mm：已完成 310m。 
(4)工程資料撰寫及製作 

15 

109DD01
079 

水利局/污水
設施科/ 

臺中市太平區(新光
地區)污水下水道分
支管網暨用戶接管工
程(1-1)-12B 主幹管
及新光水資中心鄰近
區域 

246,900 76 83 7 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶
數)(1)推進工程 1,896m(2)明挖工程:9,129.7m(3)接管
户數:1988 戶。 
二、目前施作項目:(本月累計實際己施作長度及接管户
數)(1)推進工程:1,896m(2) 明挖工程:4,075.97m(3)接
管戶數:537 戶。 

16 

109DD01
084 

水利局/污水
工程科/ 

臺中市污水下水道分
支管網暨用戶接管工
程 7-8(華美街二段及
漢口路等區域) 

170,760 93 95 2 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
一、工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶
數） 
（1）推進工程：5m 
（2）明挖工程：10103m 
（3）接管戶數：4854戶 
二、目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶
數） 
（1）推進工程：0m 
（2）明挖工程：0m 
（3）接管戶數：0 戶 

17 

109DD01
087 

水利局/污水
工程科/ 

臺中市大里區污水下
水道系統主次幹管及
揚水站工程(3)-揚水
站 

109,130 95 95 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
111/11/10 完工，辦理驗收作業中。 

18 

110DD01
003 

水利局/污水
工程科/ 

臺中市污水下水道分
支管網暨用戶接管工
程(10-10)-大墩路及
公益路以北等鄰近區
域 

286,950 68 70 2 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶
數） （1） 推進工程：1076m （2） 明挖工程： 
17047m （3） 接管戶數：5916戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶
數） （1） 推進工程：864m （2） 明挖工程：3175m
（3） 接管戶數：702戶 
三、其他：路證申請中。 
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19 

110DD01
004 

水利局/污水
工程科/ 

臺中市污水下水道分
支管網暨用戶接管工
程(9-4)國豐街及天
祥街等鄰近區域 

387,380 72 73 1 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶
數） 
（1） 推進工程： 2600m 
（2） 明挖工程：17920 m 
（3） 接管戶數：  8812 戶 
二、 目前施作項目：（本月累計實際已施作長度及接管
戶數） 
（1） 推進工程： 89m 
（2） 明挖工程： 56m 
（3） 接管戶數：  500戶 

20 

110DD01
025 

水利局/污水
設施科/ 

臺中市太平區(新光
地區)污水下水道分
支管網暨用戶接管工
程(1-2)-宜昌路等鄰
近區域 

374,300 63 65 2 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶
數)(1)推進工程:1,929m(2)明挖工程:19,586m(3)接管
户數:4,690 戶。 
二、目前施作項目:(本月累計實際已施作長度及接管户
數)(1)推進工程:803.0m(2) 明挖工程 1,422.9m(3)接管
戶數:570戶 

21 

110DD01
033 

水利局/污水
工程科/ 

臺中市水湳污水下水
道分支管網曁用戶接
管工程(5)-同榮路等
鄰近區域 

205,630 72 77 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶
數） 
（1） 推進工程：1233m 
（2） 明挖工程：8053m 
（3） 接管戶數：2799 戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶
數） 
（1） 推進工程：1071m 
（2） 明挖工程：2748.36m 
（3） 接管戶數：826 

22 
110DD01
034 

水利局/雨水
下水道工程科

/ 

臺中市梧棲區大智路
二段雨水下水道工程 

120,000 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
10月 24日驗收完成-結算中。 
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23 

110DD01
057 

水利局/污水
設施科/ 

臺中市福田水資源回
收中心放流水回收再
利用統包工程(含營
運維護) 

3,267,261 30 58 28 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.本案細部設計第二-1批次審查會議已於 111年 7月
19日召開，會議決議原則通過，已於 111 年 8月 30 日
召開委員意見修正後檢討會，已核定，後續函送營建署
核備。 
2.有關工地施工現場已於第一工區環中路七段埋設約約
300m輸水管線。 
3.已完成第四工區申請河川公地事宜，刻正施工中。 
4.材料/設備持續送審中。 

24 

110DD01
093 

水利局/污水
工程科/ 

臺中市污水下水道分
支管網暨用戶接管工
程(10-9)-大進街及
公益路以南等鄰近區
域 

276,920 55 40 -15 流廢標次數：4次 
期程修改次數：1 次 
因配合本府道路主管機關業務需求考量及選舉禁挖因
素，暫無法開工。另施工廠商於 111 年 11月 21日來函
通知終止契約，本局於 111 年 11月 29日函請監造單位
查明終止契約原因是否符合契約規定，經監造單位於
111年 12月 1日來文確認符合契約規定終止契約要項，
刻正簽辦終止契約事宜。 

25 

111BD01
024 

水利局/污水
工程科/ 

臺中市逢甲路系統污
水下水道分支管網暨
用戶接管工程委託設
計及監造技術服務 

60,038 20 20 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.辦理地質鑽探地點會勘協調作業。 
2.廠商製作基本設計資料中。 

26 

111BD01
040 

水利局/污水
設施科/ 

臺中市豐原區豐西集
污區污水下水道管線
暨用戶接管工程設計
及監造委託技術服務 

60,258 20 20 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
11/11召開採購評選會議，11/24開標決標，由佳綸工
程科技有限公司得標承攬。 

27 

111DD01
020 

水利局/污水
設施科/ 

臺中港特定區污水下
水道系統-S主幹管工
程(一) 

301,571 56 56 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
(1)S022工作井刃口加固 
(2)S022工作井第一昇層內模組立 

28 

111DD01
055 

水利局/雨水
下水道工程科

/ 

臺中市大肚區自由路
雨水下水道工程 

58,000 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
開工：上網招標，6/28第一次開標，2家廠商投標，因
家數不足，流標，7/5第二次開標，由有達營造得標。
111年 7月 5日決標，111年 11月 15日開工。 
施工中：主要工項；1箱涵 2.5m*1.7m，L=224.2m。2.
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箱涵 2.4m*1.8m，L=246.3m。3.石籠工程，L=75.8m。 
目前施工項目:施工中(-026~+005)箱涵施作。 
已完工：持續施工中。 

29 

111DD01
056 

水利局/污水
設施科/ 

臺中市谷關污水下水
道系統興建工程(含
三年試運轉) 

145,450 30 30 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
細部設計營建署已於 110/6/15 修正後備查(110/11/9 收
訖)，公開閱覽已於 111/3/27 完成，採購已簽准，目前
工程招標中。 

30 

111DD01
057 

水利局/水利
工程科/ 

臺中市軟埤仔溪水環
境改善工程 

136,200 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.主要工項: 
基腳保護工 1140.3M 
漿砌塊石護岸 4157M2 
2.目前完成數目： 
第二區-左岸施工便道 
第三區-渠底清理 
3.111年 10月 24 日申報開工， 施工中。 

31 
111DD01
061 

水利局/雨水
下水道工程科

/ 

臺中市梧棲區大智路
二段雨水下水道後續
改善工程 

184,000 30 30 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
11月 29日上網招標中 

 

(五) 水土保持工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 1件(100.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 1件 
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1 

110DD01
092 

水利局/水土
保持工程科/ 

臺中市北屯區大坑溪
兩岸遊憩設施營造工
程 

92,074 83 83 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案主要工項：平面步道 1400m、既有木棧道修繕
1150m、光西吊橋及光正橋亮化工程、新建飲水思源廣
場 
目前施工工項：步道及公園硬體設施 

 

(六)公有建築工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 54 件(79.41%) 10件(14.71%) 1件(1.47%) 3件(4.41%) 0件(0.00%) 68件 
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1 
101DE00
010 

建設局/建築
工程管理科/ 

水湳國際會展中心新
建工程計畫 

5,816,583 81 82 1 流廢標次數：2次 
期程修改次數：9 次 
本工程刻正施作展覽棟及會議棟地上層結構體施作。 

2 
103DD00
271 

建設局/新建
工程處/建築

工程科 

臺中市太平國民運動
中心新建工程 

510,000 55 40 -15 流廢標次數：3次 
期程修改次數：2 次 
假設工程施作及基地整理 

3 

103DG00
026 

交通局/公捷
處/設計工程

科 

臺中都會區大眾捷運
系統烏日文心北屯線
建設計畫--土地開發
基地共構工程(含監
造) 

222,342 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：3 次 
JJG051區段標(EOT1)：包含三個子施工標(CGJ03、
CJ920B2、JJG111)，各子施工標驗收合格後，依程序再
於 111年 11月 10 日辦理區段標(JJG051)驗收作業 
JJG091區段標(EOT3)：包含五個子施工標(CCJ01、
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CCJ02、CJ920B1、IJXX07、IJXX18)，各子施工標驗收
合格後先於 111年 8月 22日辦理區段標(JJG091)初驗
合格，後再依規於 111年 11月 4日辦理區段標
(JJG091)驗收作業 

4 
104DK00
004 

建設局/新建
工程處/建築

工程科 

美村綜合服務園區新
建工程 

555,050 55 40 -15 流廢標次數：1次 
期程修改次數：4 次 
預計 111年 12月上旬開工 

5 

104DR00
039 

建設局/新建
工程處/建築

工程科 

臺中綠美圖新建工程 4,619,000 81 81 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：5 次 
分區進行地下室及車道(泥作、防水、水電、消防配
管、油漆批土及輕隔間)、各棟(各層 Deck 版水電及消
防配管、剪力釘、電銲施作及混擬土澆置)施作、各棟
防火披覆施工(清潔)。 

6 

106AH00
047 

都發局/住宅
發展工程處/
工程開發科 

臺中市梧棲區三民段
社會住宅興辦計畫委
託設計及監造技術服
務案 

33,845 100 95 -5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案業已完成驗收，俟智慧建築標章取得後進行尾款撥
付 

7 
106DB00
001 

建設局/新建
工程處/建築

工程科 

外埔區第二示範公墓
增設骨灰(骸)存放設
施工程 

84,300 95 98 3 流廢標次數：6次 
期程修改次數：4 次 
俟取得綠建築標章後辦理算 

8 

106DG00
024 

交通局/停管
處/設施工程

課 

臺中市中區興中立體
停車場新建工程 

574,205 75 75 0 流廢標次數：3次 
期程修改次數：3 次 
目前進度： 
4FL止水墩及欄杆基座模板組立、3F~4F車道牆鋼筋綁
紮。 

9 

106DG00
042 

交通局/公捷
處/設計工程

科 

IJG031-臺中捷運烏
日文心北屯線 G03 站
出入口與行政大樓共
構區段標工程 

643,688 98 98 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
施工標已於 111年 11月 7日完成驗收作業，並已完成
移交作業移予臺中捷運股份有限公司。 

10 

106DH00
008 

都發局/住宅
發展工程處/
工程開發科 

臺中市北屯區北屯段
社會住宅新建工程 

637,820 100 98 -2 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
目前施工進度：111.4.29 完工，5.3 及 5.4 初驗完成，
7.27辦理正驗完成，8/29 辦理正驗複驗完成。 
付款進度：已完成撥付第 39期(111 年 4月，付款進度
100%)估驗款，刻正辦理結算驗收作業。 
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11 

107AH00
011 

都發局/住宅
發展工程處/
工程開發科 

臺中市豐原區安康段
二期社會住宅興辦計
畫委託設計監造技術
服務案 

62,346 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2 次 
1.預定管考進度為 70%,實際執行進度為 70%.2工程
2/11開工,本月工程進度 31.22% 

12 

107DG00
033 

交通局/停管
處/設施工程

課 

臺中市南屯區正心立
體停車場新建工程 

195,000 100 98 -2 流廢標次數：7次 
期程修改次數：1 次 
1.目前進度：111.5.11已報竣，並已於 111.5.17 辦理
竣工確認，於 111.6.16辦理初驗，111.08.19辦理初驗
複驗結果為合格，已於 111.9.13辦理正驗，111.10.24
正驗之復驗作業結果為合格，已於 111.11.3 舉辦啟用
典禮並試營運。 
2.保存登記文件已於 111.11.15 提送地政事務所。 
3.公共藝術已於 111.08.16 議價完成， 已於 111.09.22
訂約，廠商已於 111.10.6 提送第一期款相關資料至機
關審核並核可，預定於 111.2.18完工。 

13 

107DH00
016 

都發局/住宅
發展工程處/
工程開發科 

臺中市北屯區同榮段
社會住宅興建工程 

1,715,259 80 80 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：3 次 
A區 R2F結構體及裝修工程、B區 12F 結構體及裝修工
程、C區 PRF 結構體及裝修工程 

14 

107DH00
017 

都發局/住宅
發展工程處/
工程開發科 

臺中市太平區育賢段
二期社會住宅興建工
程 

1,621,184 94 92 -2 流廢標次數：1次 
期程修改次數：2 次 
截至 111年 11月 30日止：工程施工進度預計進度
97.76%，實際進度 91.83%。進行 B、D棟 1-3F外牆裝修
工程、1F帷幕工程、走廊天花及 1F夾層天花板工程、
植栽區及樹穴防水施作、中庭走廊施作、全區機電配管
配線。 

15 

107DH00
029 

都發局/住宅
發展工程處/
工程開發科 

臺中市東區東勢子段
社會住宅新建工程 

315,406 71 72 1 流廢標次數：5次 
期程修改次數：4 次 
已於 110/3/16 開工，已完成 11F板灌注澆置，刻正施
作 12F柱牆樑及 13F 版鋼筋綁紮、水電配管及模板組立
工程，截至 11月底預計進度 39.3%，實際進度 42%。 

16 

107DH00
030 

都發局/住宅
發展工程處/
工程開發科 

臺中市東區尚武段社
會住宅新建工程 

2,163,141 93 92 -1 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2 次 
108年 4月 2日開工，目前工程截至 111年 11月 30 日
止：預計進度 94.72%，實際進度 93.61%，目前進行室
內批土施作、室內樓梯鋪貼、室內壁磚鋪貼、外牆紋理
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漆施作、外牆磁磚鋪貼、機水電配管工程(含消防配管)
等作業。 

17 
107DH00
033 

都發局/住宅
發展工程處/
工程開發科 

臺中市太平區永億段
社會住宅興建工程 

576,152 70 70 0 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0 次 
A棟 4F牆筋綁紮 A棟 4F牆配管 B棟 5F梁模組立 

18 

107DQ00
010 

文化局/臺中
市文化資產處
/資產修復課 

歷史建築臺中刑務所
官舍群修復工程 

223,920 90 95 5 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
本案工程於 111年 9月 1日竣工，並已於 9月 26日至
28日辦理驗收，刻正進行驗收缺失改善，預計 11月 21
日改善完成，12月 7、8日複驗。 

19 

107DQ00
012 

文化局/文化
資產處/資產

修復課 

國定古蹟臺中州廳修
復工程 

245,583 94 93 -1 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
截至 111年 11月 30日止，預定進度 98%。實際進度
94.29%。 
施作項目為： 
AC棟磨石地坪整修新作 
AC棟磨石地磚整修 
A棟地坪水泥粉刷整修新作 
AC棟上下拉窗配種塊及滑輪組 
大廳木扶手樓梯整修 
低壓配電盤設備工程 
電器鋁製電纜架工程 
消防設備工程 
建築外觀照明工程 

20 

107DQ00
013 

文化局/臺中
市文化資產處
/資產修復課 

臺中市歷史建築大屯
郡役所及臺中州廳附
屬建築群修復及再利
用工程 

339,507 95 95 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1 次 
廠商於 111 年 10月 22日申報竣工，111年 10月 26 日
至現場辦理竣工確認作業，認定尚有部分工項未完全完
成，廠商持續進行補正施工並於 111 年 11月 30日申報
竣工，本處於 111 年 12月 1日至現場辦理竣工確認作
業，認定同意報竣。 

21 

108AH00
014 

都發局/住宅
發展工程處/
工程開發科 

臺中市社會住宅建置
BIM施工竣工模型執
行計畫委託技術服務
案 

28,004 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111年 11月 24日召開梧棲區三民段及北屯區北屯段社
宅 BIM竣工模型(併同維運平台)、建模及資料建置準則
(設計、施工及維運階段)、第 1次契約變更工作項目
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(第 1項)審查會議 

22 

108DF00
220 

建設局/新建
工程處/建築

工程科 

臺中市國際壘球運動
園區興建工程 

200,000 98 95 -3 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
本練習場館使照已於 111年 10月 19日取得、主場館使
照已於 111 年 10月 24日取得，承商已於 111年 11月
22日請領電錶並完成裝設。 

23 

108DF00
239 

建設局/新建
工程處/建築

工程科 

臺中市立仁愛之家興
建多功能大樓工程 

419,595 91 95 4 流廢標次數：4次 
期程修改次數：1 次 
已於 111年 11月 19日報竣,111年 11月 25日竣工確
認,預計 111 年 12 月 6日辦理初驗。 

24 

108DF00
296 

建設局/新建
工程處/建築

工程科 

臺中市沙鹿區明秀公
園多功能公園管理中
心新建工程 

63,454 86 90 4 流廢標次數：4次 
期程修改次數：0 次 
玻璃安裝、內部泥作粉刷、貼磚、砌空心清水磚、冷氣
配管、油漆粉刷、鋁包版施工。 

25 

108DG00
022 

交通局/停管
處/設施工程

課 

臺中市潭子區潭興立
體停車場興建工程 

160,000 94 95 1 流廢標次數：1次 
期程修改次數：2 次 
1. B梯 2.5mm 塑膠地毯施作 
2. 車道地坪崗石及抿石子施作 
3.2F~ BF環氧樹脂地坪施作 
4.1F西側人行道、車道鋪面施作 
5. 1F~ 5F標線施作 
6.停管設備安裝、滿車燈及限高架安裝 
7.植栽進場種植 
8.機電噴灌系統配合植栽裝設噴頭 
9.扶手材料安裝 

26 

108DG00
023 

交通局/停管
處/設施工程

課 

臺中市北屯區舊社停
車場立體化興建工程 

213,000 95 95 0 流廢標次數：6次 
期程修改次數：4 次 
囿於第三次變更設計預算及議約程序尚未完備，本案自
111年 11月 5日起停工，並俟第三次變更設計程序完備
後再行辦理復工。 

27 

108DG00
024 

交通局/停管
處/設施工程

課 

臺中市大里區東榮立
體停車場興建工程 

181,000 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2 次 
本案已於 111年 3 月 30日奉准辦理第二次研考期程修
改，俟第二標完工後，一併辦理正驗，驗收通過後一併
起算保固期。 
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已於 111年 7月 22 合併一標辦理正驗本案已於 111 年 3
月 30日奉准辦理第二次研考期程修改，俟第二標完工
後，一併辦理正驗，驗收通過後一併起算保固期。 
已於 111年 7月 22 辦理正驗，並於 111年 8月 26日完
成正驗複驗作業。 
111年 10月 25日辦理點移交作業(土建)；111年 10 月
31日辦理點移交作業(機電)及教育訓練。111年 11月 1
日啟用典禮。 

28 

108DG00
030 

交通局/停管
處/設施工程

課 

臺中市沙鹿區沙田路
立體停車場新建工程 

230,000 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
已於 111年 9月 15 日辦理初驗，及 10月 14日完成缺
失改善初驗複驗無誤。 
並於 111年 11月 8日辦理正驗，訂於 12月 6日辦理正
驗複驗。 

29 

108DH00
005 

都發局/住宅
發展工程處/
工程開發科 

臺中市西屯區惠來厝
段社會住宅新建工程 

1,913,669 56 56 0 流廢標次數：3次 
期程修改次數：4 次 
本案 110年 12月 22日開工，工程截至 111 年 11月 30
日止：預計進度 2.333%，實際進度 4.02%，目前施作臨
時擋土支撐(第一層水平支撐)。 

30 

108DH00
006 

都發局/住宅
發展工程處/
工程開發科 

臺中市豐原區安康段
二期社會住宅興建工
程 

2,014,984 73 67 -6 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0 次 
A棟二樓柱及樑筋綁紮 
B棟二樓柱牆模組立 
C棟三樓柱及樑筋綁紮 
d棟二樓樑筋綁紮－ 
E棟二樓樓板灌漿 

31 

108DH00
007 

都發局/住宅
發展工程處/
工程開發科 

臺中市大里區光正段
二期社會住宅興建工
程 

1,066,950 71 68 -3 流廢標次數：3次 
期程修改次數：3 次 
本案 110年 3月 28 日開工，工程截至 111 年 11月 30
日止；目前進行北棟 1F完成,2FL樓板澆置完成,2F 柱
鋼筋昇層，南棟 2F 牆柱封模,南北棟銜接處施工排架組
立。 

32 

108DH00
008 

都發局/住宅
發展工程處/
工程開發科 

臺中市太平區育賢段
三期社會住宅興建工
程 

1,131,760 61 65 4 流廢標次數：3次 
期程修改次數：2 次 
本案 110年 6月 23 日開工，工程截至 111 年 11月 30
日止：實際進度 25.71%，目前進行 2F結構體工程、
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A.B.C棟 2F樑版鋼筋綁紮、模板組立等作業。 

33 

108DM00
009 

警察局/第三
分局/行政組 

第三分局東信派出所
興建暨東福公園整體
規劃工程 

85,000 69 69 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
2樓樓板混凝土澆置及整體粉光、2樓柱牆鋼筋及模板
組立。 

34 

108DO00
005 

衛生局/秘書
室/ 

公有危險建築地方衛
生機關廳舍耐震補強
計畫─臺中市清水區
衛生所拆除重建工程 

51,189 93 95 2 流廢標次數：1次 
期程修改次數：2 次 
機電設備安裝、戶外景觀工程施作、系統櫃工程施作及
PVC地毯施作 

35 

109AF00
087 

建設局/新建
工程處/建築

工程科 

臺中市清水國民運動
中心興建工程委託規
劃、設計諮詢審查及
施工監造技術服務 

26,028 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.辦況： 
(1) 施工進度:截至 111年 11月 29日止,預定進度
5.93%、實際進度 6.20 %、超前 0.27%。 
(2) 工程施工概要:基地祛水、抽排水、右棟 FS樑綁
紮、左棟 FS樑模板組立。 
2. 設計面辦況: 
(1)已於 111 年 11 月 28日核定細部設計(不含泳池設
備)。 
(2)泳池設備經專案管理單位審查仍不符需求，統包廠
商已於 111 年 11月 25日提送修正後泳池設備圖說至專
案管理單位審查。 
3. 施工面辦況: 
(1) 刻正進行基礎工程，預計 12月完成。 
(2) 預計 12月接續 1樓樓板施作。 

36 

109AH00
050 

都發局/住宅
發展工程處/
工程開發科 

臺中市烏日區新榮和
段社會住宅興辦計畫
委託設計及監造服務 

54,942 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.111/11/10 統包商提送第三階段細部設計報告書(1C
版)，111/11/24專管單位審查同意。2.111/11/01 開始
第二階段有價土石方出土作業，111/11/26 完成。
3.111/11/18 開始施作中間中間樁埋設及第一層水平支
撐施作，至 111/11/28已完成 41支中間樁埋設，預計
於 111/12/20 完成中間樁及第一層水平支撐。
4.111/11/23 開始構台施作，至 111/11/28 完成
200M2，預計 111/12/30完成。 
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37 

109AH00
051 

都發局/住宅
發展工程處/
工程開發科 

臺中市社會住宅建置
BIM施工竣工模型執
行計畫委託技術服務
案(第二期) 

12,200 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。 2.
實際管考進度(已完成):109/11/5承攬廠商已提交期中
報告書(70%)。 3.111年 11月至台中市豐原區安康段二
期、太平區永億段、太平區育賢段三期、大里區光正段
二期社會住宅工程進行每月 2次施工圖說 BIM衝突檢討
會議。 

38 

109BH00
002 

運動局/運動
產業科/ 

臺中市巨蛋體育館興
建工程委託規劃設計
及監造技術服務案 

341,035 80 80 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
一、 111年 10月 31日細部設計 BIM模型報告書(含實
驗小學)第 3次審查會議 
二、111年 11月 14 日祕書長會議，招開巨蛋流標檢討
會，會議決議，同意廠商得標後徥提出替代工法。 
三、111年 11月 14 日文中小 6用地實驗小學興建工程
細部設計階段第 2 次審查會議。 
四、111年 11月 23 日細部設計 BIM 模型報告書(含實驗
小學)第 4 次審查會議。 
五、111年 11月 24 本府年 11月份採購流廢標督導小組
會議。 
六、111年 12月 1 日，新工處辦理第 6次公開招標上
網。 

39 

109DF00
271 

建設局/建築
工程管理科/ 

臺中國際會展中心二
期工程 

1,436,927 57 58 1 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
展覽棟-N區-B1F-F車道泥作牆面完成面、展覽棟-S 區-
1F-西側泥作牆面打底、展覽棟-N區-1F-東側牆面打
底、展覽棟-S區-1F-施工架搭架、展覽棟-1F-粉刷牆面
批土、展覽棟-N2 區-2F-空調水配管、展覽棟-M2區-
1F-風管安裝。 

40 

109DG00
001 

交通局/停管
處/設施工程

課 

臺中市東區公兒 30
地下停車場新建工程 

302,000 58 60 2 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1 次 
1.完成土方清運降挖(第二階段) 
2.正刻水平支撐工程 

41 
109DG00
029 

交通局/停管
處/設施工程

課 

臺中市南屯區精密園
區停三立體停車場新
建工程 

383,000 76 78 2 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0 次 
1.目前施作項目為: 
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電梯設備安裝 
2F輕隔間施作 
外牆打底 
SMC門框安裝 
頂層隔熱磚施作 
丙梯鋼構銲道檢測 
消防設備及機電拉線配管 
2.本案第二次變更設計契約書已於 111年 11月 8日訂
約。 
3.公共藝術案已於 111年 11月 9日於基地辦理現場勘
查說明會。另上網公告招標於 111年 10月 27日至 111
年 11月 28日截止收件。預計於 12月 8日辦理公共藝
術初選會議。 

42 

109DH00
004 

都發局/住宅
發展工程處/
工程開發科 

台中市西屯區國安段
1期社會住宅興辦計
畫(統包) 

2,126,189 69 72 3 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
B棟 12FL水電配管 
C棟 9FL水電配管 
裝修: 
B3噴漆 
1~2F泥作粉刷 
2~3F平頂批土 
C棟 2F輕隔間處雙面封板 
AC棟 6F輕隔間放樣 
B棟 6F輕隔間單面板組立 
2~6F鋁窗安裝、坎縫 

43 

109DH00
012 

都發局/住宅
發展工程處/
工程開發科 

臺中市烏日區新榮和
段社會住宅統包工程 

1,942,801 40 58 18 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0 次 
1.111/11/10 統包商提送第三階段細部設計報告書(1C
版)，111/11/24專管單位審查同意。2.111/11/01 開始
第二階段有價土石方出土作業，111/11/26 完成。
3.111/11/18 開始施作中間中間樁埋設及第一層水平支
撐施作，至 111/11/28已完成 41支中間樁埋設，預計
於 111/12/20 完成中間樁及第一層水平支撐。
4.111/11/23 開始構台施作，至 111/11/28 完成
200M2，預計 111/12/30完成。 
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44 
109DQ00
002 

文化局/臺中
市立圖書館/

秘書室 

北屯兒童分館閱讀環
境改善工程 

50,544 100 98 -2 流廢標次數：4次 
期程修改次數：1 次 
廠商申辦消防許可作業。 

45 

110AH00
053 

都發局/住宅
發展工程處/
工程開發科 

臺中市東區練武段社
會住宅基地委託規劃
設計及監造技術服務
案 

102,255 40 55 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.預定管考進度:110/10/31 決標(40%)。 2.實際管考進
度(已完成):110/10/8台灣世曦公司提交第一次報告工
作執行計畫書(55%)。 3.111 年 11月 28日已召開第 9
次設計工作會議. 

46 

110DE01
025 

運動局/運動
設施科/ 

改善臺中市南區康橋
水域運動環境設施興
建計畫 

50,000 59 59 0 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0 次 
公五一樓版灌漿完成，目前辦理前一樓鋼筋綁紮；公六
開挖完成，目前辦理一樓版鋼筋綁紮。 

47 

110DF00
132 

建設局/新建
工程處/建築

工程科 

110年度臺中市太平
區聯合行政中心興建
工程 

468,300 10 10 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
目前於 111 年 10月 19日第 4次上網（111 年 10月 20
日公告），因修正內容涉及重大變更，回歸第一次招標
狀態，等標期為 30 日，於 111年 10月 26日截標，111
年 10月 27日開標，於 111 年 10月 28日召開評選委員
會，已於 11月 7日續辦開標程序決標，預計於 12月 30
日辦理開工。 

48 

110DF00
226 

建設局/建築
工程管理科/ 

臺中市足球運動休閒
園區興建工程 

1,278,000 10 40 30 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案已於 110年 11 月 5日決標，110 年 11月 17日簽訂
契約書，於 111年 1月 7日召開第 2次基本設計審查會
議，並於 111年 2 月 10核定基本設計報告書，已於 111
年 2月 24日提送都審報告書，並於 111年 3月 7日召
開幹事會議，依審查意見修正後通過，設計單位 111 年
3月 28日提送修正後都審報告書，經都發局審查後尚須
補充資料，已於 111 年 4月 11日修正提報都發局排定
大會審議，於 111 年 5月 11日召開都市設計審議會
議，會議決議為修正後通過，111年 6月 14日提送修正
後報告書，111年 7月 22日都審核定；111 年 6月 10
日召開細部設計書圖，事務所已依會議決議於 111年 7
月 4日提送修正後書圖目前簽辦核定，業於 111年 7 月
25日核定在案，並於 111 年 8月 4日公告上網，9月 5
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日開標流標，續於 111年 9月 6日上網，於 9月 13日
開標無廠商投標故流標，於 9月 13日召開流標檢討會
議，依流標檢討會議及建議方案簽核，於 111年 9月 26
日重新公告上網，111年 10月 26日開標流標，111年
11月 2日再次上網，111年 11月 8日開標，111年 11
月 11日評選，111 年 11月 18日決標，刻正辦理簽約事
宜。 

49 

110DF00
239 

建設局/新建
工程處/建築

工程科 

臺中市清水國民運動
中心興建統包工程 

576,458 57 57 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.辦況： 
(1) 施工進度:截至 111年 11月 29日止,預定進度
5.93%、實際進度 6.20 %、超前 0.27%。 
(2) 工程施工概要:基地祛水、抽排水、右棟 FS樑綁
紮、左棟 FS樑模板組立。 
2. 設計面辦況: 
(1)已於 111 年 11 月 28日核定細部設計(不含泳池設
備)。 
(2)泳池設備經專案管理單位審查仍不符需求，統包廠
商已於 111 年 11月 25日提送修正後泳池設備圖說至專
案管理單位審查。 
3. 施工面辦況: 
(1) 刻正進行基礎工程，預計 12月完成。 
(2) 預計 12月接續 1樓樓板施作。 

50 

110DF00
240 

建設局/建築
工程管理科/ 

臺中市烏日區全民運
動館興建工程 

270,000 10 30 20 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
於 111年 10月 31 日上網、111年 11月 7日開標無廠商
投標流標，另於 111 年 11月 9日召開第二次流標檢
討，事務所於 111 年 11月 16日提送招標書圖，於 111
年 11月 24日上網公告、11月 28日截止、11月 29日
開標。 

51 

110DF00
250 

建設局/建築
工程管理科/ 

臺中市豐原國民運動
中心興建工程 

595,723 62 62 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
1.本案已於 109年 10月 5日核定初步設計書圖及初步
工程預算書；於 109 年 10月 16日提送審議報告書辦理
都審程序，並於 109 年 10月 23日辦理建照掛號申請。 
2. 本案都市設計審議已於 110年 6月 15日審定，本案
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建照已於 110年 7 月 28日取得。 
3.本案工程招標簽陳已於 110年 8月 27日簽奉核准，
已於 110年 9月 1 日上網公告，並於 110年 10月 1日
開標，開標結果為一家廠商投標，未達法定家數流標，
已於 110年 10月 5日第二次上網招標，已於 110年 10
月 6日公告，於 110 年 10月 14日開標，訂於 110 年 10
月 27日評選。 
4.110年 11月 5日決標。 
5.110年 12月 7日完成訂約。 
6.111年 1月 27日辦理開工。 
7.施工作業中 

52 

110DF00
251 

建設局/建築
工程管理科/ 

霧峰區聯合行政中心
興建計畫工程 

431,600 10 40 30 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
1.本案因用地變更問題內政部已於 110年 12月 17日核
定本案用地變更，都發局已於 111年 1月 6日公告發
布，已續辦理測量定樁作業，並於 111年 3月 18日起
公告 30天，業已公告完成並由大里地政完成土地分區
變更作業在案，公所刻正申請土地撥用作業，都市設計
審議業於 111年 4 月 19日經都發局同意在案，111年 6
月 2日辦理細部設計審查會。 
2.另請設計單位於 111年 2月 18日前提送都審報告書
予都發局，已於 111 年 3月 2日召開都審大會審查，規
設單位於 111年 3 月 29日修正後提送都發局簽核，經
審需補充資料，設計單位復於 111年 4月 7日提送修正
後審定版予都發局備查，都發局 111 年 4月 19日函覆
核定審定書，111 年 6月 2日召開細部設計審查會，事
務所已依會議決議提出修正版細部設計書圖，業於 111
年 7月 21日核定，並於 111年 7月 29日公告上網，8
月 30日開標流標，續於 111年 9月 1日上網，於 9月 6
日開標無廠商投標故流標，於 9月 8日召開流標檢討會
議，依流標檢討會議及建議方案簽核，於 111年 9月 22
日重新公告上網，111年 10月 24日開標流標，111年
10月 26日再次公告，預計 111年 11月 1日開標，111
月 4日評選，111 年 11月 11日決標，刻正辦理訂約事
宜。 
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53 

110DF00
252 

建設局/新建
工程處/建築

工程科 

臺中市北屯國民運動
中心興建統包工程 

778,410 55 45 -10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.11月 14日召開第二階段細部設計(第二次)審查，原
則修正後通過。規設單位於 11月 21日提送修正版予專
案管理單位審查。 
2.統包廠商於 11月 2日提送修正後都市設計審議報告
書予都發局，都發局於 11月 16日檢還，統包廠商於 11
月 18日修正後提送運動局審查，俟運動局審核無誤後
提送都發局核備。 
3.統包廠商於 11月 16日提送第三階段細部設計書圖予
專案管理單位審查，排定於 12月 1日召開第三階段細
部設計審查。 
4.土方已開挖完成，預計 12月接續建照開工。 

54 

110DF00
312 

建設局/建築
工程管理科/ 

梧棲區興農里、永寧
里及永安里聯合活動
中心新建工程 

109,904 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
本基地原為墓地，地方要求全面開挖檢視是否仍有遺
骸，經議長協調後，決議試挖 6孔確認，無骨骸則開工
辦理。111 年 12月 1日試挖，於開挖第 4孔發現有遺
骨，依之前協議需全面開挖。目前將由梧棲區公所編列
經費後辦理變更設計，增加開挖及遺骨處理等工項後，
即行開工。 

55 

110DF00
316 

建設局/新建
工程處/建築

工程科 

臺中市國際壘球運動
園區延續工程 

60,000 95 95 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
土建驗收，經設計監造單位說明及判讀事項，已於 111
年 11月 8日簽奉核准。另本練習場館使照已於 111 年
10月 19日取得、主場館使照已於 111年 10月 24日取
得，承商已於 111 年 11月 22日請領電錶並完成裝設。 

56 

110DF00
317 

建設局/建築
工程管理科/ 

大肚兒少家庭福利館
新建工程 

113,003 30 40 10 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0 次 
1.教育局之多目標使用於 111年 3月 8日審查，決議修
正後通過，5月 20 日提送修正版、6月 7日函文核定。
都發局之都市設計審議於 111年 3月 28日及 5月 16 日
召開幹事會審查，結果尚須修正，5月 27日提送修正、
6月 8日召開大會審查，決議修正後通過，於 7月 13 日
提送核定版，7月 18日函文核定；細部設計書圖於 111
年 8月 18日提送、8月 22日審查，決議修正後通過，8
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月 29日提報修正版、8月 31日函文核定。建築執照於
8月 3日掛件 9月 7日對圖惟需修正補件，於 10月 26
日補件 11月 7日審查，惟需補大肚幼兒園使用執照及
竣工圖納入檢討，於 11月 14日再次提送補件 11月 23
日審查，於 11月 25日補送修正後圖說由都發局簽辦發
照程序。 
 
 
2.3.工程招標已於 111年 9月 1日上網公告、9月 20 日
及 9月 27日開標，無廠商投標，9月 28日召開流標檢
討會議，10月 7日提送修正預算書，於 111年 10月 18
日重新上網公告，11月 8日開標投標廠商未達 3家流
標，同日再次上網 111年 11月 15日開標，由詠淯營造
實業有限公司得標，正辦理訂約作業，並續簽辦開工動
土祈福典禮事宜。 

57 

110DG00
031 

交通局/停管
處/設施工程

課 

臺中市大里區東榮立
體停車場興建工程
(增建四.五層樓) 

104,000 98 98 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
本案已於 111年 3 月 30日奉准辦理第二次研考期程修
改，俟第二標完工後，一併辦理正驗，驗收通過後一併
起算保固期。 
111年 5月 31日已申報竣工，111 年 7月 1日辦理初
驗。111年 7月 20 日完成初驗複驗，並於 111年 7月
22與一標同步辦理正驗，並於 111 年 8月 26日完成正
驗複驗作業。 
111年 10月 25日辦理點移交作業(土建)；111年 10 月
31日辦理點移交作業(機電)及教育訓練。111年 11月 1
日啟用典禮。 

58 

110DG00
034 

交通局/公捷
處/設計工程

科 

水湳轉運中心新建工
程 

3,761,033 40 56 16 流廢標次數：5次 
期程修改次數：0 次 
本案於 111 年 9月 15日開工，11月份施作工項：第 1 
區及第 3 區基礎土方挖運、#75~#85 基樁施作、#1~#85
基樁段繫梁施作、環中路側地錨工程施作、第 1 區及
第 3 區坡面噴凝土噴漿作業施作、祛水工程作業施
作、綠美化圍籬噴灌管線配置及花盆設置、工區開挖範
圍防護措施安全欄杆設置。 
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59 
110DN00
002 

消防局/秘書
室/秘書室管
制考核股 

第四救災救護大隊大
肚分隊遷建工程 

64,209 64 66 2 流廢標次數：4次 
期程修改次數：0 次 
本月進行夾層結構工程、水電配管、施工架搭設。 

60 
111AE00
054 

經發局/市場
管理科/市場
管理科第一股 

高美濕地景觀餐飲建
築興建工程委託設計
監造技術服務 

10,237 30 30 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
招標中 

61 

111DF00
146 

建設局/建築
工程管理科/ 

臺中市太平區第一花
園公墓新建第三座納
骨塔工程 

292,076 10 30 20 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111年 11月 2日第 3次上網公告，111年 11月 15日開
標，無廠商投標致流標，標，111年 11月 30日召開流
標檢討會議，會議決議因本案追加預算已到位，請設計
單位將後續擴充併入全案一同招標，並依市場行情重新
檢視預算後，於 111 年 12月 19日函報本局續辦招標作
業。 

62 
111DF00
217 

建設局/新建
工程處/建築

工程科 

臺中市北屯區第 28
公墓新建納骨塔工程 

754,224 10 20 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
配合廢改道協調管線單位遷移期程 

63 

111DF00
220 

建設局/新建
工程處/建築

工程科 

臺中市東勢區第一公
墓納骨塔新建工程 

325,300 10 25 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.基本設計已於 111 年 6月 29日核定，並於 111年 8
月 9日召開第一次細部設計預算書圖審查會議，設計單
位於 111年 9月 6 日前提送修正後書圖，另於 111年 9
月 13日召開第二次細部設計審查會議，設計單位已於
111年 10月 3日提送修正後書圖，惟尚有部分需修正，
事務所修正後已於 111年 10月 19日提送，機關於 111
年 11月 2日發函通知細部設計核定事宜，北工區已於
111年 11月 17日召開採購審查小組會議，刻正簽請上
級機關同意採最有利標決標。 
2.2. 依據建設局 111年 8月 3日簽見，本案先行辦理
南工區雜項工程發包，另查事務所已於 111 年 5月 31
日向都發局申辦南工區雜項執照及北工區建照執照(雜
併建)，已於 111年 10月 24日核定加強山坡地雜項執
照，並於 111年 11 月 17日取得建造執照及雜項執照；
業於 111年 8月 19 日簽奉上級機關同意於未取得雜項
執照前先行辦理發包，南工區已於 111年 10月 7日上
網公告，已於 111 年 10月 24日開標，並由捷欣營造有
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執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預
定 

實
際 

比
較 

限公司得標，已於 111年 11月 16日辦理開工典禮，預
定於 111年 12月 2日召開開工前宣導會議。 

64 

111DF00
251 

建設局/新建
工程處/建築

工程科 

臺中市巨蛋體育館興
建工程 

6,490,000 30 30 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
秘書長 111 年 11月 14日主持流標檢討會，依決議調整
招標文件後，已於 111年 12月 1日公告招標，預計 112
年 1月 17日開標。 

65 

111DF00
272 

建設局/新建
工程處/建築

工程科 

審計大樓修繕及廳舍
搬遷工程 

60,000 5 5 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已於 111年 10月 5日召開專案小組科室需求討論會
議，事務所於 111 年 10月 13日提送修正方案，並於
111年 11月 18日召開基本設計審查會議，會議結論為
修正後通過，預計 111年 12月 2日提送修正後書圖報
本處簽辦核定。 

66 

111DG00
028 

交通局/停管
處/設施工程

課 

臺中市北屯區敦化公
園地下停車場新建工
程 

376,000 5 0 -5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
設計監造服務案已於 111/11/15 上網招標公告，截標
日:111/12/05，開標日:111/12/6 10:00。 

67 

111DH00
001 

都發局/住宅
發展工程處/
工程開發科 

臺中市東區練武段社
會住宅興建計畫(統
包工程) 

2,591,772 0 0 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
1.預定管考進度:0%。 2.實際管考進度(已完成):0%。 
3.本案自 110年 9 月 24日專案管理(含監造)技術服務
案契約簽訂,111年 11月 28日已召開第 9次設計工作會
議. 

68 

111DN00
001 

消防局/秘書
室/秘書室管
制考核股 

第二救災救護大隊石
岡分隊遷建工程 

71,910 30 30 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已於 11月 16日至 21日完成公開閱覽，11月 22日至
24日完成受理廠商或民眾意見且無任何意見，11月 25
日簽准公開招標並上網公告，於 11月 28日開始於政府
電子採購網公告招標 
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(七) 環保工程  

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 1件(100.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 1件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預
定 

實
際 

比
較 

1 

110DD01
024 

水利局/污水
工程科/ 

臺中市建成路系統污
水下水道分支管網暨
用戶接管工程(2)-建
成路及國光路等鄰近
區域 

279,439 62 68 6 流廢標次數：3次 
期程修改次數：1 次 
一、工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶
數） 
（1） 推進工程：751m 
（2） 明挖工程：17,843m 
（3） 接管戶數： 4036戶 
二、目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶
數） 
（1） 推進工程：0m 
（2） 明挖工程：0m 
（3） 接管戶數： 0戶 

 

(八)景觀及綠化工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 9件(81.82%) 2件(18.18%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 11件 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預
定 

實
際 

比
較 

1 
109DF00
227 

建設局/新建
工程處/公園
景觀工程科 

臺中市太平區公 5公
園開闢工程 

53,830 100 95 -5 流廢標次數：1次 
期程修改次數：2 次 
驗收程序中 

2 

110DE01
023 

運動局/運動
設施科/ 

臺中市水湳陽光籃排
球場興建工程 

65,000 79 95 16 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
本案業於 111年 7 月 1日開工，預計 111年 11月 30 日
竣工。 

3 

110DF00
313 

建設局/新建
工程處/公園
景觀工程科 

魅力東光綠廊悠遊計
畫工程 

65,000 77 95 18 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
施工中 
預計 111年 11月 30日申報竣工 

4 

110DH00
008 

都發局/都市
設計工程科/
都市設計工程
科第一股 

110年度臺中市城南
之心計畫工程(第一
期) 

75,000 73 73 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
國光國小砌石墻、綠籬基礎、刷毛地坪、景觀燈施作，
東峰國中植栽種植、圍牆拆除、既有設施復原，勞工中
心圍籬施作，立德東街既有設施拆除 

5 
111AF00
050 

建設局/養護
工程處/山線

工程隊 

臺中市 111 年度亮點
型公園綠美化維護工
作-后里環保公園 

14,703 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依契約履約中 

6 

111AF00
058 

建設局/養護
工程處/市六
區工程隊 

臺中市 111 年度行道
樹、園道、綠地綠美
化維護勞務採購-南
區 

12,356 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
履約中 

7 

111AF00
063 

建設局/養護
工程處/海線

工程隊 

臺中市 111 年度行道
樹、綠地綠美化維護
勞務採購-沙鹿區、
梧棲區 

10,250 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
執行中 

8 

111AJ00
001 

觀旅局/觀光
工程科/觀光
工程科第三股 

111年度臺中市觀光
遊憩區及自行車道環
境清潔維護及綠美化
工作 

10,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
辦理第三次派工結算作業及第四次派工(10~12 月)環境
清潔維護工作中 

9 
111DF00
113 

建設局/新建
工程處/公園
景觀工程科 

臺中市梅川周邊人行
道改善工程(第一期) 

68,110 82 81 -1 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
施工中 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預
定 

實
際 

比
較 

10 

111DF00
253 

建設局/養護
工程處/山線

工程隊 

臺中市后里森林公
園、漁寮運動公園共
融遊戲場及景觀環境
等設施改善統包工程 

58,237 30 30 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
依契約履約中 
刻正辦理設計作業，預計於 111年 11月 30日前提送基
本設計報告書 

11 

111DF00
269 

建設局/新建
工程處/公園
景觀工程科 

鐵道路廊台 3跨越自
行車橋工程 

56,940 57 59 2 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
(1) 本案工程於 111 年 9月 28日開工，截至 111年 11
月 30日，預定進度：5%，實際進度：10.12%。 
(2) 目前施作工項：橋墩基礎 P4、P5放樣。 

 

(九)觀光遊憩工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 7件(77.78%) 1件(11.11%) 1件(11.11%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 9件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預
定 

實
際 

比
較 

1 

108DF00
286 

建設局/新建
工程處/建築

工程科 

臺中市海洋生態館基
本營運設施興建工程 

301,052 94 87 -7 流廢標次數：6次 
期程修改次數：1 次 
隔間牆施工、大門拆除、 機房水泥砂漿粉光、機房海
淡儲水槽防水、戶外電力配管、給排水配管、儲存槽至
主場館海淡給排水管回填、魚缸給排水配管、電力管線
配管 

2 
109DQ00
010 

文化局/文化
資產處/資產

臺中市定古蹟潭子農
會穀倉修復暨再利用

170,000 79 80 1 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預
定 

實
際 

比
較 

修復課 工程案(含監造及工
作報告書) 

截至 111年 11月 30日預定進度 61%、實際進度
61.8%，目前施作工項為：1.工地拆除，牆面水泥粉刷
浮凸拆除 2.2B清水磚新砌 3.砌紅磚，原切割磚牆回
組，含修補及補強鐵件 4.灰泥牆粉刷白灰面層新做 5.
中底塗新做 6.水泥砂漿粉刷，牆面 1:3水泥粉光 7.新
做台檜雨淋板(含骨架及壓條)8.B區西側磚牆新增開口
8mm耐候鋼板補強 9.紅銅瓦新做 10.銅製天溝新做 11.A
區二樓新做 7分杉木地板 12.A區基牆透氣格柵清理修
復，除鏽刷漆，加不鏽鋼防蟲網 13.木料刷塗抗紫外線
護木油 14.門窗工程 15.A 區檜木滑道檢修，刷護木油
16.原輸送帶溝槽整修 17.礱穀機傳動馬達佚失新置 7-
1/2HP(含配輪)18.脫穀機械整修復原運轉功能 19.雜項
修復及清理 20.精米機械整修回復精米功能 21.副產庫
整修 22.搗碎機具外觀清潔。 

3 

110AJ00
032 

觀旅局/旅遊
行銷科/旅遊
行銷科第一股 

臺中市探索遊程行銷
推廣活動 

19,700 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
1.於 10/29 上網公告，11/16 開標，11/19辦理評選會
議，12/1議價決標，得標廠商為共享行銷有限公司。 
2.於 12/1召開第一次工作會議，12/2 與資訊中心召開
系統建置協調會議，12/21 召開第二次工作會議、1/6
召開第三次工作會議、1/20 召開第四次工作會議、3/1
召開第五次工作會議、3/25 召開第六次工作會議、6/2
召開第七次工作會議、9/30 召開第九次工作會議、
10/19召開第十次工作會議、10/28 召開第十一次工作
會議。 3.於 12/23 辦理旅宿業者合作說明會、1/12 辦
理活動記者會。5.於 1/17 開放上網登錄、1/26進行第
一波抽籤活動。6.第一波住宿抵用券自 2/6 起開放兌
領、轉讓及使用。7.於 3/3第一次契約變更議價決標、
6/17第二次契約變更換文辦理、9/23 簽准辦理第三次
契約變更。8.於 4/18至 5/2開放第二波登錄、5/3公開
進行第二波抽籤暨第一次瘋狂抽抽樂。9.第二波住宿抵
用券自 5/8 至 8/31 開放兌領、轉讓及使用。10.業於
111年 10月 3日抽出 7,185 位中獎民眾，此次住宿抵用
券限期使用至民國 112年 2月 28日(二)為止，截至
12/7已安排寄送 5,715份(執行率 79.5%)，剩餘票卷
1,470份，於 12/2 截止辦理因資訊誤繕、聯繫電話誤值
情事而需額外寄送需求，剩餘票卷將搭配本局年底前各
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預
定 

實
際 

比
較 

項活動持續推廣本市安心旅宿。 

4 

110DF00
266 

建設局/養護
工程處/公園
景觀維護科 

臺中市中央公園遊客
服務中心優化統包工
程 

61,356 85 93 8 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
持續辦理設計作業中，本案屬統包工程，已核定部分已
於 111年 6月 2日開工。目前施工項目（二樓播映室室
內裝修及設備工程、時空旅廊、水湳驛站） 

5 

110DQ00
006 

文化局/文化
資產處/資產

修復課 

考古遺址出土遺物典
存庫房修復及再利用
工程及空間建置(9號
棟倉庫)案 

50,000 60 58 -2 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
本案因結構變更影響要逕作業，目前已無施作項目，於
111年 10月 28日起停工，請監造單位及承商依契約規
定提送停工申請，另相關變更設計書圖請監造單位於
111年 12月 6日前提送本處憑辦，原則於隔週邀請委員
辦理變更設計審查。 

6 

111AJ00
006 

觀旅局/旅遊
行銷科/旅遊
行銷科第三股 

2022臺中國際舞蹈嘉
年華 

15,000 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
廠商 10/31 前提送結案報告，主驗人擇定 11/18日驗
收，本案刻正簽辦結案報告。 

7 

111AJ00
021 

觀旅局/旅遊
行銷科/旅遊
行銷科第三股 

2022臺中國際花毯節
策展委託專業服務案 

18,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.標案 8/12 上網公告、8/30 開標、9/2評選、9/8 評選
結果簽准、9/16議價決標；活動辦理期間暫定
12/3(六)至 12/18(日)，計 16天。 
2.9/21召開第一次工作會議；10/26 召開第二次工作會
議。 
3.9/14召開第一次跨局處會議；9/22 與種苗場點交活
動場地；10/7 召開交通疏導組第一次工作會議；10/17
與交通局、建設局等相關單位辦理華豐街路側水溝蓋板
鋪設及九渠溝滯洪池旁機車停放區確認場勘。 
4.11/21召開第二次跨局處會議，11/24與交通局等單
位辦理接駁專車接駁站點位及木棧道鋪設範圍會勘。 
5.11/28辦理活動記者會。 

8 

111DQ00
007 

文化局/文化
資產處/資產

修復課 

臺中市市定古蹟大甲
瑞蓮堂梁宅修復及再
利用工程案 

133,000 30 40 10 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
本案目前擬辦招標文件，監造工作報告書於 111年 5 月
16日辦理評選，6 月 10日辦理議價事宜，目前辦理製
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預
定 

實
際 

比
較 

約。工程案於 111 年 6月 24日上網公開閱覽，7月 18
日截標，7月 19日開標，計 1家投標，本次開標結果其
家數未達 3家流標，預計 7月 22日上網辦理第 2次招
標公告，預定 7月 28日截標，7月 29日開標，共計 2
家投標，8月 9日辦理評選事宜，本案評選結果由盛田
營造有限公司承攬，已於 111年 8月 25日辦理決標紀
錄，9月 30日簽約、11月 23日開工，目前進行假設工
程(施工圍籬、工程告示牌架設、宅第內雜物清運)。 

9 

112AJ00
001 

觀旅局/旅遊
行銷科/旅遊
行銷科第一股 

2023中臺灣元宵燈會
委託專業服務案 

34,850 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案於 9/15 日簽准，9/16 日上網，10/13評選廢標；
10/14上網招標，10/20評選，10/28 議價決標。 
履約進行中 

 

(十)重劃工程區段徵收工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 10 件(90.91%) 1件(9.09%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 11件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預
定 

實
際 

比
較 

1 

100AF00
004 

地政局/區段
徵收科/區段
徵收科第一股 

臺中市捷運文心北屯
線機廠及車站區段徵
收地籍整理及土地分
配委託專案管理服務
案 

26,140 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2 次 
一、安置土地分配成果已於 104年 5月 22日完成公告
作業。 
二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6月 27日於北
新國中舉行配地說明會。 
三、抵價地抽籤作業已於 104年 8月 5日於北屯區仁美



 

103 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預
定 

實
際 

比
較 

國小舉行。 
四、於 8月 17日至 21日假仁美國小辦理配地作業，共
完成 155分配戶。 
五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104年 8月 29
日於北屯區葳格高中舉行。 
六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9月 16、
17日於北屯區葳格高中辦理完畢。 
七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104年 10月 5
日公告至 104年 11 月 4日 
八、本區抵價地分配公告已於 104年 11月 4日公告完
成，並於 104年 11 月 23日至 27日在北屯區公所辦理
發狀。 
九、106年 8月 10、11及 15、16日辦理第 1、2工區抵
價地點交作業。 
十、106年 11月 17 日及 11月 29日辦理抵價地第 2、3
次點交作業。 
十一、110 年 7月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置
保留戶點交作業。 
十二、111 年 11月配合政策辦理配餘地標售前置作業。 

2 

100AR00
002 

地政局/區段
徵收科/區段
徵收科第二股 

臺中市烏日(前竹地
區)區段徵收案地上
物查估、地籍整理籍
土地分配等作業委託
專業服務案 

32,232 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2 次 
本案建築改良物自動拆遷期限：108 年 8月 31日前，公
共工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於 109年 7月 1
日開工，第二標及第四標合併工程於 110年 2月 17日
開工，第三標於 110 年 2月 22日開工。後續辦理地籍
測量實施計畫執行、都市計畫個案變更及抵價地抽籤分
配規劃等事宜。 

3 

100AR00
003 

地政局/區段
徵收科/區段
徵收科第二股 

臺中市水湳機場原址
北側、南側區段徵收
地籍整理及土地分配
委託專案管理服務案 

51,500 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：4 次 
1.111.11.9「臺中市中央公園（含停車場）OT案」招商
作業準備簡報會議。 
2.111.11.11 新工處逢大段 16地號土地(文教 18)點還
會勘。 
3.111.11.16 臺中國際會展中心(東側展館)專案讓售可
行性研商會議。 
4.111.11.17「2023 臺中市跨年晚會活動」第 1次跨局
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預
定 

實
際 

比
較 

處會議。 
5.111.11.21 西屯區生態段 27、40地號第 2次抵價地點
交。 
6.111.11.22 水湳第 2次通盤檢討期中報告書審查會
議。 
7.111.11.23 本局環境維護契約廢棄物處理項目研商會
議。 
8.更新專區網頁。 

4 

107DR00
009 

地政局/工程
管理科/ 

臺中市第 15期市地
重劃工程 

191,820 94 92 -2 流廢標次數：2次 
期程修改次數：2 次 
1、大公一工區污水工程、道路工程 
2、公兒十四工區景觀工程 
3、廣十工區景觀工程 

5 
108DR00
012 

地政局/工程
管理科/ 

臺中市第 13期市地
重劃區環中路西側拓
寬 20M工程 

184,667 95 95 0 流廢標次數：5次 
期程修改次數：2 次 
本工程訂於 111年 12月 5日辦理驗收作業。 

6 

108DR00
015 

地政局/工程
管理科/ 

臺中市第 13期市地
重劃工程整合標 

857,437 73 74 1 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0 次 
1.水泥柱基座翻模 
2.45M園道第六段人行步道緣石模板組立 
3.25M-28-4RT家排管板模組立、澆置 
4.三民西路分隔島組模澆置。 
5.25M-28-5 LT四米無遮簷第二層碎石級配回填, 
6.20M-112 沃土整平。 
7.25M-28擋土牆開挖。 
8.25M園道 MC四米無遮簷第二層碎石級配面雜物清理。 
9.10M-3污水接戶管收尾。 
10.20M-112 道路甲型溝蓋模板組立。 

7 

109DR00
002 

地政局/工程
管理科/ 

臺中市烏日前竹地區
區段徵收工程第三標 

1,111,077 73 74 1 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
(一)15M-(24)、15M-(23)-1、40M-(1)支管洞道。 
(二)20M-(11)及 15M-(23)-1排水箱涵。 
(三)15M-(22)及 12M-(16)-1排水側溝。 
(四)15M-(20)纜線管路。 
(五)20M-(11)污水工程。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預
定 

實
際 

比
較 

8 
109DR00
003 

地政局/工程
管理科/ 

臺中市烏日前竹地區
區段徵收工程第二標
及第四標合併工程 

3,283,286 63 63 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
支管洞道開挖 

9 

110AR00
032 

地政局/工程
管理科/ 

「臺中市烏日九德地
區區段徵收工程」委
託專案管理技術服務 

26,543 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
規劃設計單位已於 111年 10月 17日提送工程規劃報告
書，本月辦理規劃報告書審查作業。 

10 

111AF00
024 

建設局/養護
工程處/北北
屯工程隊 

111年度臺中市捷運
文心北屯線機場及車
站區段徵收區道路及
附屬設施改善工程 

10,480 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
施工中 

11 

111BR00
001 

地政局/工程
管理科/ 

臺中市烏日九德地區
區段徵收工程委託規
劃設計及監造技術服
務案 

56,482 20 20 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111年 10月 17日提送工程規劃報告書，本月辦理規劃
報告書審查作業。 

 

 (十一)災修工程：本月無案件 

(十二)其他(財務及勞務採購案用) 

 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 230件(96.23%) 2件(0.84%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 7件(2.93%) 239件 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預
定 

實
際 

比
較 

1 

101AF00
047 

建設局/建築
工程管理科/ 

水湳國際會展中心新
建工程委託專案管理
技術服務案 

75,111 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案工程業於 108 年 3月 20日開工，廠商(專管單位)
業依契約規定指派專責相關人員進駐現場執行履約作業
中。 

2 

104AD00
023 

教育局/國民
小學/文山國

小 

104年度高級中等以
下學校及幼兒園投保
公共意外責任保險聯
合採購 

37,840 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
已辦理完成。 

3 

104AE00
024 

經發局/工業
科/工業科第

四股 

臺中市工業園區整體
發展計畫委託專案管
理服務案 

27,430 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2 次 
1.廠商依約於 111 年 11月 10日提報 111年 10月份工
作月報至本局備查，本局於 111年 10月 11日備查。 

4 

105AE00
044 

經發局/工業
科/工業科第

四股 

105年臺中市精密機
械科技創新園區二期
標準廠房新建工程委
託專案管理 

15,007 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2 次 
已辦理完成。 

5 

105AG00
040 

交通局/交通
規劃科/ 

大臺中地區捷運路網
檢討規劃暨臺中捷運
系統初期路網可行性
研究 

12,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
1、110年 4月 9日提報可行性研究至交通部。 
2、110年 6月 1日交通部提供書面審查意見，已依各部
會審查意見修正，並於 8月 9日提報交通部審查。 
3、110年 11月 9 日已配合鐵道局完成現地勘查、110
年 12月 15日交通部召開初審會議。 
4、111年 4月 1日提報修正報告予交通部續審，交通部
111年 10月 6日召開研商會議，市府刻正依各單位意見
修正報告中。 

6 
106AG00
047 

交通局/交通
規劃科/交通
規劃科第一股 

水湳轉運中心新建工
程委託設計技術服務
（含後續擴充條款） 

79,067 98 100 2 流廢標次數：0次 
期程修改次數：4 次 
已辦理完成。 

7 

106AG00
052 

交通局/交通
規劃科/交通
規劃科第一股 

臺中輕軌捷運系統第
二期路網可行性研究 

15,800 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2 次 
可行性研究報告已於 111年 6月 20日函報交通部審
查，交通部於 111 年 9月 21日回復意見，目前依意見
修正中。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預
定 

實
際 

比
較 

8 
106AH00
053 

都發局/住宅
發展工程處/
住宅企劃科 

106年度臺中市社會
住宅包租代管試辦計
畫 

216,432 98 100 2 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
已辦理完成。 

9 

106AR00
022 

地政局/區段
徵收科/區段
徵收科第一股 

臺中市烏日（九德地
區）區段徵收委託地
籍整理及土地分配專
業服務案 

15,270 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.辦理區段徵收計畫公告相關事宜。 
2.辦理區段徵收申領抵價地相關事宜。 
3.辦理區段徵收發價相關事宜。 

10 

107AD00
071 

教育局/幼兒
教育科/幼兒
教育科第二股 

臺中市政府教育局委
託辦理 107 學年度新
設非營利幼兒園 

114,142 85 98 13 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案 107學年度第 2學期到園檢查作業業於 108年 4 月
16日及 24日辦理完竣，107學年度第 2學期第 2期政
府分攤之學費差額業於 4月 15日前辦理撥付，並業完
成 107學年度家長滿意度調查，另業配合中央少子女化
政策計畫之配套措施進行契約變更事宜，並業辦理 108
學年度第 1學期第 1期及第 2期學費差額預撥事宜完
竣，業於 108年 10 月 5日完成 107 學年度分期驗收作
業，業於 108年 11 月 21日，25日，28日完成績效考
評作業。考評結果達 90分以上者，該園得以申請績效
獎金，業於 109年 2月完成績效獎金撥款。108第 2 學
期到園檢查業於 109 年 4月 21、23日辦理完竣。108 學
年度績效考評作業訂於 108 年 6月 8日、10日及 29
日，108學年度績效考評業已辦理完竣，各園考評結果
均達 90分以上，得以申請績效獎金。業於 109年 9月
26、28日完成 108 學年度驗收作業。109 學年度第 1 學
期到園檢查作業業於 109年 11月 9日、10日及 11日辦
理完竣。109 學年度第 2學期到園檢查作業業於 110 年
4月 13日、15日及 16日辦理完竣。109學年度績效考
評作業訂於 110年 6月 22日至 25日，109 學年度績效
考評業已辦理完竣。業於 110年 12月 15日完成 109 學
年度驗收作業。110 學年度績效考評業已於 111年 6 月
辦理完竣。業於 111 年 8月 30日完成 110學年度驗收
作業。 

11 
107AD00
097 

教育局/市立
高中職/臺中

一中 

臺中一中照明改善節
能績效保證專案採購 

10,500 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
履約中 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預
定 

實
際 

比
較 

12 

107AD01
029 

水利局/污水
設施科/ 

臺中市福田水資源回
收中心放流水回收再
利用統包工程委託專
案管理服務（含試運
轉） 

75,917 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.本案第四工區地方說明會已於 111 年 8月 20日辦理
完成。 
2.細部設計第 2-1 批預計於 111年 8月 30日召開委員
意見修正後確認。 
3.第四工區河川用地申請事宜已完成，刻正施工中。 
4.各項材料送審及驗廠/廠驗進行中。 

13 

107AE00
057 

經發局/工業
科/工業科第

四股 

擴大神岡都市計畫產
業園區委託申請設置
案 

42,300 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.111年 11月 8日廠商提送 111年 10月份工作月報，
並於 111年 11月 10日經本局備查。 

14 

107AH00
027 

都發局/城鄉
計畫科/ 

臺中市太平地區都市
計畫通盤檢討規劃案 

17,500 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
1、 計畫討論：109 年 1月 31日召開第 2次工作會議、
109年 2月 25日召開第 3次工作會議、109 年 4月 9 日
召開第 4次工作會議、109年 12月 2日召開第 5次工作
會議、110 年 4月 19日召開第 6次工作會議、110年 7
月 28日向局長報告執行情形、110 年 8月 26日向秘書
長報告初步草案方向。 
2、 都市計畫書圖重製疑義研商：109 年 3月 16日討論
重製疑義、109年 5月 20日召開第 1次重製疑義研商會
議、109年 7月 29 日討論重製疑義、109 年 8月 4日召
開第 2次重製疑義研商會議、109年 9月 10日召開第 3
次重製疑義研商會議、109年 10月 14日召開第 4次重
製疑義研商會議、109年 11月 18日召開第 5次重製疑
義研商會議、110 年 1月 21日召開第 6次重製疑義研商
會議、110 年 4月 21日召開第 7次重製疑義研商會議、
110年 5月 17日召開第 8次重製疑義研商會議、110 年
7月 8日召開第 9 次重製疑義研商會議(書面審查)。 
3、 規劃階段：108 年 02月 13日太平細部計畫公告徵
求意見座談會、109 年 6月 29日太平主要計畫公告徵求
意見座談會、109 年 12月 15日公設確認機關協調會
議、110年 5月 12 日草案研商會議、110 年 7月 1日第
2次草案研商會議、110年 9月 24日函請相關單位針對
草案內容提供意見、111年 1月 25日召開草案確認會
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預
定 

實
際 

比
較 

議、111/6/15 市民大道南段高壓電塔位址，簽奉黃副市
長指示，請都發局邀集交通、建設、地政等局確定方案
之可行性及應注意事項再簽陳核定。(111/7/6 局長指示
請謝副局長督導召集)、 111/7/18函請規劃單位修正草
案內容、研議市民大道南段土地規劃、111/7/29規劃單
位提交修正草案、111/08/16 提送修正草案(修正版)、
111/09/02 簽核市民大道開發方式、111/09/26召開市
民大道研商會議(經決議採區段徵收及電纜地下化方
式)、11/11/4 簽奉核准市民大道開發方式(整體開發)及
電塔墩柱位置、111/11/17 及 111/12/1 局會前會報告草
案內容，後續將向局長及秘書長面報。 

15 
107AR00
021 

地政局/工程
管理科/ 

臺中市第 13期市地
重劃區內施工監看與
搶救發掘計畫 

56,680 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
1.整合標施工監看持續監看中。 

16 

107BG00
003 

交通局/公捷
處/運輸工程

科 

臺中捷運藍線綜合規
劃(含環境影響評估)
暨捷運設施用地土地
使用變更 

75,026 80 80 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.綜合規劃報告書說明書：交通部於 111年 11月 1日
召開「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫審查委員
會」第 50次會議進行報告書審查，並要求本府補充修
正，刻正由本府修正中。 
2.環境影響說明書：行政院環境保護署於 111年 9月 7
日環境影響評估審查委員會第 427次會議審查通過，本
府交通局再於 111 年 11月 22日檢送定稿本等相關資料
予行政院環境保護署備查。 

17 

108AD00
049 

教育局/幼兒
教育科/幼兒
教育科第二股 

臺中市政府教育局委
託辦理 108 學年度臺
中市新設非營利幼兒
園 

155,694 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案業於 108年 3 月 15日辦理評選作業完成，並於 108
年 4月 15日辦理議約決標事宜，業完成與優勝廠商簽
約與用印事宜，業於 108年 8月 1日前完成設立作業事
宜並順利開辦，經國教署於 108年 8月 20日核定 108
學年度新設非營利幼兒園學費差額，業辦理 108學年度
第 1學期第 1期及第 2期學費差額預撥事宜，並於 10
月完成 108-1到園檢查作業。預計於 109年 4月 21、23
日辦理 108-2到園檢查作業。108-2到園檢查業於 109
年 4月 21、23日辦理完竣。108學年度績效考評作業訂
於 108年 6月 8日、10日及 30日，108學年度績效考
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評業已辦理完竣，各園考評結果均達 90分以上，得以
申請績效獎金。業於 109年 9月 26、28日完成 108學
年度驗收作業。109 學年度第 1學期到園檢查作業業於
109年 11月 9日、10日及 11日辦理完竣。109學年度
第 2學期到園檢查作業業於 110年 4月 13日、15日及
16日辦理完竣。109 學年度績效考評作業訂於 110年 6
月 22日至 25日，109學年度績效考評業已辦理完竣。
業於 110年 12月 15日完成 109學年度驗收作業。110
學年度績效考評業已於 111 年 6月辦理完竣。業於 111
年 8月 30日完成 110學年度驗收作業。 

18 

108AD00
181 

教育局/幼兒
教育科/幼兒
教育科第二股 

臺中市政府教育局委
託辦理 109 學年度臺
中市新設非營利幼兒
園 

600,155 55 70 15 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
本標案於 108年 11 月 19日公告招標，11月 29日修正
招標文件，於 108 年 12月 13日結標，12月 16日開
標，109年 1月 8 日及 10日召開評審委員會，109年 1
月 16日奉准評選結果，1月 21日議約(價)、1月 30 日
發布決標公告及第 2次招標公告，2月 13日召開評審委
員會，2月 19日奉准評選結果，3月 5日議價(約)完
竣，5月 8日簽訂契約，8月 1日開學。109 學年度第 1
學期到園檢查作業業於 109 年 11月 9日、10日及 11 日
辦理完竣。109學年度第 2學期到園檢查作業業於 110
年 4月 13日、15 日及 16日辦理完竣。109學年度績效
考評作業訂於 110 年 6月 22日至 25日，109學年度績
效考評業已辦理完竣。業於 110年 12月 15日完成 109
學年度驗收作業。110學年度績效考評業已於 111年 6
月辦理完竣。業於 111年 8月 30日完成 110學年度驗
收作業。 

19 

108AD01
034 

水利局/污水
營運科/ 

臺中市福田水資源回
收中心委託代操作維
護管理工作 

77,809 98 95 -3 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
已於 111年 11月 23日辦理第一次驗收，因部分缺失需
改善限於 111年 12 月 5日前完成改善。 

20 

108AE00
051 

經發局/工業
科/工業科第

三股 

臺中市精密機械科技
創新園區三期申請設
置計畫 

48,460 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
廠商於 111 年 11月 4日依規檢送 111年 10月份工作月
報，本局 111年 11 月 7日存供備查。 
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21 
108AF00
099 

建設局/新建
工程處/土木

工程科 

牛埔橋改建工程委託
設計監造技術服務案 

14,290 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
監造作業 

22 

108AG00
013 

交通局/停管
處/設施工程

課 

臺中市北屯區舊社等
三件停車場立體化興
建工程委託專案管理
服務 

16,380 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
東榮案已於 111年 5月 31日申報竣工，111 年 7月 22
日驗收，8月 26日驗收合格，刻正辦理工程結算作業。 
另二案停車場主體工程尚在履約中，並持續於各案列管
工程執行進度。 

23 

108AG00
018 

交通局/公捷
處/工程管理

科 

臺中捷運綠線土地開
發招商總顧問委託專
業服務案 

16,600 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
廠商於 111.11.25 應機關要求辦理 111年 11月份工作
會議。 

24 

108AH00
041 

都發局/綜合
企劃科/ 

臺中市潭子、大雅、
神岡區都市計畫通盤
檢討整體規劃案 

12,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111年 11月 9日召開專案小組第 5次會議，111年 11
月 22日函發會議紀錄。 

25 

108AH00
043 

都發局/城鄉
計畫科/ 

中部科學工業園區台
中基地附近特定區計
畫通盤檢討規劃案 

12,000 70 85 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
(1)108年 5月 30 日簽約。 
(2)108年 6月 6日檢送工作計畫書，108 年 7月 11日
召開審查會議。 
(3)109年 4月 23 日完成地形測量驗收，109 年 5月 28
日、109年 6月 18 日、109 年 7月 7日、109年 8月 13
日、109年 8月 31 日、109 年 11月 12日共召開 6次重
製疑義研商會議。 
(4)110年 1月 22 日提送期中報告書，110 年 1月 28、
29日召開機關研商會議，110年 3月 10日召開期中審
查會議。 
(5)110年 6月 17 日提送期末報告，110年 7月 29日召
開期末審查會議。 
(6)110年 9月 23 日、110年 10月 4日、110年 11月
16日、111 年 5月 19日共召開 4次變更草案確認研商
會議。 
(7)110年 7月 12 日面報局長，110 年 8月 26日面報秘
書長，110 年 11月 15日奉局長指示，俟向市長報告後
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辦理公展，預計 111 年辦理公展。 
(8)111年 9月 27 日面報局長公展前變更草案，經指示
簡報修正後 111/10/3 面報秘書長。 
(9)111年 10月 24 日召開第 5次變更草案研商確認會
議。俟農業局、生命禮儀處、清水地所及經發局確認及
提供相關資料，請廠商在次檢核後並修正公展草案。 

26 

108AH00
050 

都發局/住宅
發展工程處/
工程開發科 

臺中市西屯區國安段
1期社會住宅興建工
程委託專案管理（含
監造）技術服務案 

77,209 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111年 11月 3日召開「高風險作業執行成效檢討會」會
議 

27 

108AH00
056 

都發局/住宅
發展工程處/
住宅企劃科 

臺中市社會住宅包租
代管第二期計畫 

151,524 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
三家業者媒合累計共計媒合 1,364件(包租包管 199
件、代租代管 1165 件)，依契約規定辦理二期計畫包租
包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。 

28 

108AH00
059 

運動局/運動
產業科/ 

臺中市巨蛋體育館興
建工程委託專案管理
技術服務 

128,500 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
一、111年 10月 31 日細部設計 BIM 模型報告書(含實驗
小學)第 3次審查會議 
二、111年 11月 14 日祕書長會議，招開巨蛋流標檢討
會，會議決議，同意廠商得標後徥提出替代工法。 
三、111年 11月 14 日文中小 6用地實驗小學興建工程
細部設計階段第 2 次審查會議。 
四、111年 11月 23 日細部設計 BIM 模型報告書(含實驗
小學)第 4次審查會議。 
五、111年 11月 24 本府年 11月份採購流廢標督導小組
會議。 
六、111年 12月 1 日，新工處辦理第 6次公開招標上
網。 

29 

108AH00
062 

都發局/城鄉
計畫科/ 

臺中國際機場園區規
劃案 

14,600 70 85 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2 次 
1.111/1/19 召開規劃構想工作坊,2/25檢送會議紀錄。 
2.111/3/24 召開第 2次工作會議，依結論先辦竣規劃成
果工作坊再行召開期末審查。 
3.111/4月起 COVID-19疫情升溫暫緩辦理規劃成果工作
坊。 
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4.111/6/13 交通局民航局召開臺中機場陽西區建設綜合
規劃期中審查，函轉審查請規劃單位納入參考。 
5.111/6/27 規劃單位來函建請本局先召開期末審查，將
簽請鈞長確認後續行。 
6.111/7/29 機場數值地形測量現地抽驗。 
7.111/8/10 向秘書長報告期末事宜。 
8.111/8/29 學會函知數值地形測量驗收合格並交付驗收
報告。 
9.111/8/30期末審查奉鈞長核可。 
10.111/9/30 期末審查會議，10/24 函送紀錄。 
11.111/11/9 規劃單位函知國外團隊將於 112年 1月來
臺，刻簽辦規劃成果工作坊及合作平臺第 2次會議。 

30 

108AP00
120 

環保局/環境
設施大隊/環
境設施大隊第

二組 

大肚掩埋場興辦事業
計畫、水土保持計畫
及開發計畫等專業服
務 

11,000 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
1.本案於 108年 8 月 30日決標，9月 11日訂約。 
2.水土保持規劃書已於 11月核定。 
3.興辦事業計畫於 3月核定。 
4.水土保持計畫書已於 10月份核定 
5.刻正由都發局審辦開發計畫(都發局於 2月 10日召開
都委委員簡報會議)。 
6.都發局於 3月 3 日函文會議紀錄予本局，已請廠商依
委員意見修正開發計畫。 
7.4月 26日函文都發局層轉內政部，會商中央主管機關
同意辦理興辦。 
8.5月 10日函文內政部會商中央目的事業主管機關同意
興辦。 
9.6月份補正會商資料(營林解編影響說明、水保影響說
明) 
8.廠商提送(0720)開發計畫(使用分區變更)修正本。 
9.本局函送(7/27)開發計畫(使用分區變更)修正本予都
發局審查。 
10.內部來文-會商中央主管機關同意大肚掩埋場開發興
辦。 
11.9月 15日函文提送開發計畫(修正版)與都發局審
查，並經都發局函復收悉，擇日召開小組會議。 
12.契約執行中。 
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31 

108AR00
033 

地政局/土地
編定科/ 

「臺中市國土功能分
區分類及使用地劃設
作業」委託技術服務
案 

12,900 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
業已完成期末撥付款項，目前持續辦理公展公聽會法定
作業程序前置作業。 

32 

109A719
010 

大里公所/秘
書室/ 

大里區聯合行政中心
興建工程委託設計監
造技術服務 

47,575 0 0 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
全案因奉核辦理聯合開發之可行性評估已奉准調整期
程。 
審查會於 11月 17 日順利召開，通知承商於 12/2日前
完成修正報告送所。 

33 
109AG00
040 

交通局/交通
工程科/ 

iBike倍增計畫 515,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
持續辦理站點建置。 

34 

109AH00
025 

都發局/都市
更新工程科/ 

臺中大車站計畫–原
建國市場及附近地區
都市更新事業招商計
畫案 

12,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已於 11月 3日再行討論現行都市計畫及各方案內容，
並請廠商提供周圍市價調查及確認部分評估結果，後續
擬召開方案研商會議。 

35 

109AH00
049 

都發局/城鄉
計畫科/ 

臺中港特定區主要都
市計畫通盤檢討規劃
作業案 

15,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111年 9月 8日及 9月 15日召開第 6次及第 7次工作會
議，刻依鈞長指示收斂第 8次工作會議議題，預計 12
月底前召開期末報告審查會議。 

36 

109AP00
063 

環保局/環境
設施大隊/環
境設施大隊第

四組 

臺中市文山焚化廠興
建營運移轉委託專業
服務 

10,000 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
本案刻正執行中，已於 109 年 3月 26日核定工作執行
計畫書、已於 109 年 9月 25日核定可行性評估報告書 

37 

110AD00
127 

教育局/國民
小學/烏日國

小 

烏日國小-電力系統
改善暨冷氣裝設計畫
—臺中市校園能源管
理系統(EMS)委託建
置案 

254,505 85 98 13 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2 次 
驗收中 

38 
110AD01
013 

水利局/污水
營運科/ 

臺中市福田水資源回
收中心委託代操作維
護管理工作(第一次

82,959 100 98 -2 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
辦理結算付款中 
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後續擴充) 

39 

110AD01
036 

水利局/污水
營運科/ 

臺中市新光水資源回
收中心委託代操作維
護管理工作 

28,410 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
惠民實業股份有限公司已於 8月 3日開始履約，代操作
維護管理中 

40 

110AD01
044 

水利局/污水
設施科/ 

臺中市福田水資源回
收中心放流水回收再
利用統包工程委託監
造技術服務 

75,506 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.本案第四工區地方說明會已於 111 年 8月 20日辦理
完成。 
2.刻正辦理申請河川公地申請事宜。 
3.有關現場施工於第一工區環河路七段完成約 100m 管
路埋設。 
4.細部設計第二-1 批次本局已同意核定，刻正提送營建
署。 
5.刻正辦理第四工區施工監造。 

41 

110AD01
052 

水利局/水利
規劃防災科/ 

臺中市太平區(含中
平及新光地區)雨水
下水道系統檢討規劃
委託技術服務 

10,000 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
測量驗收。 

42 

110AE00
024 

經發局/市場
管理科/市場
管理科第二股 

臺中市梧棲區第一公
有零售市場基地(梧
棲段 3543地號土地)
承租案 

17,237 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案業於 110年 1 月 31日前完成本年度付款。 

43 

110AE00
025 

經發局/市場
管理科/市場
管理科第二股 

臺中市梧棲區第一公
有零售市場基地(梧
棲段 3549地號土地)
承租案 

10,383 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案業於 110年 1 月 31日前完成本年度付款。 

44 

110AE00
027 

經發局/工業
科/工業科第

三股 

臺中市神岡豐洲科技
工業園區二期開發委
託專案管理技術服務
案 

40,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本採購案已依據政府採購法第 48條第 1項第 1款規
定：「機關依本法規定辦理招標，除有下列情形之一不
予開標決標外，有三家以上合格廠商投標，即應依招標
文件所定時間開標決標：『一、變更或補充招標文件內
容者。』」，辦理廢標，並於 110年 4月 28日補充招標
文件內容重行招標，已於 110年 5月 25日開標，原定
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於 7月 21日召開評選會議，因疫情因素延期，已重新
安排評選會議時間，並於 110年 8月 13日完成評選。 
 
現已於 110 年 9月 2日進行議價作業，並於 110年 9 月
24日簽約完成 。 
 
依約於 110 年 10月 13日提送工作執行計畫書，10月 8
日提送 9月分工作月報，10月 21日提送第 2次工作會
議紀錄。 
 
110/11/10 提送 10 月份工作報告，110/11/15提送 110
年度第 2次工作會議紀錄，110/11/30 提送 110年度第
3次工作會議紀錄。 
 
110/12/13 提送 11 月份工作報告，10/12/27 提送第 4
次工作會議紀錄。 
 
111/01/11 提送 12月工作報告 、 111/01/18 111 年度
第一次工作會議紀錄、111/01/19 提送整地排水計畫修
正本至水利局 
 
111/02/07 提送 1 月工作報告 、111/02/15 提送第二
次工作會議紀錄、111/02/23 提送環評承諾事項表 
 
111.03.07 提送開發計畫環境評估變更 、111.03.11 提
送 2月工作報告 、 111.03.31  提送第三次工作會議
紀錄、111.05.09 提送第四次工作會議紀錄、
111.05.10 提送 4 月工作報告、111.0610 提送第五次工
作會議紀錄、111.06.10提送 5月工作報告、111.07.08
提送 6月工作報告、111.08.09 提送第 8次工作會議紀
錄、111.08.09提送 7月工作報告、111.09.08提送 8
月工作報告、111.09.19提送第 9次工作會議紀錄、
111.10.04 提送 9 月份工作報告、111.10.28 第 10次工
作會議-討論豐二公債計畫、111.11.10提送 10月份工
作報告、111.11.24 檢送第三階段招商廣告宣傳工作計
畫書、111.11.25 檢送第 11次工作會議紀錄 
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45 

110AE00
042 

經發局/工業
科/工業科第

三股 

臺中市清水海風產業
園區委託申請設置案 

49,820 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.廠商於 111年 10 月 7日依規檢送 111年 10月份工作
月報，本局 111年 10月 9日存供備查。 
2.111年 11月 18 日廠商提送數值地形圖測繪成果定稿
本，111年 11月 23 日本局函請廠商依審查意見修正。 
3.111年 11月 16 日本局函請廠商依審查意見修正開發
可行性評估期中報告書修正本。 
4.國產暑於 111年 11月 15日同意辦理鑽探作業。 
5.111年 11月 22 日同意地質鑽探與試驗成果履約期限
展延，廠商應於 111 年 12月 2日前提送成果報告。111
年 11月 25日廠商提送地質鑽探與試驗成果報告。 

46 

110AE00
048 

經發局/產業
發展科/產業
發展科第三股 

弦線新經濟-軌道經
濟數位行銷專案管理
服務 

14,000 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案已於 110年 9 月 24日完成評選作業，並於 110 年
10月 28日完成議價決標，12月 20日完成工作審查會
議，並已於 111年 4月 1日至 6月 15日舉辦首波活動
捷運短片節，已於 8月底至 9月底啟動捷運百大店家購
物活動。 

47 

110AE00
050 

經發局/產業
發展科/產業
發展科第三股 

弦線新經濟-捷運及
跨境基地場域空間規
劃建置服務案 

14,580 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已於 110年 10月 26日辦理評選會議，11月 4日決標，
於 111年 1月 20日通過工作計畫書複審通過，並於 111
月 3月 4日辦理第一次分批驗收跨境基地直播空間，已
於 111年 8月捷運站 LCD互動屏幕施工完成、10月辦理
LED螢幕施工完成、11月完成 3D裸視動畫上映。 

48 

110AE00
056 

經發局/工業
科/工業科第

四股 

臺中市精密機械科技
創新園區水資源智慧
化整體計畫統包財物
採購 

20,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.11月 4日辦理期末工作成果報告書併驗收會議(未通
過)。 
2.11月 25日辦理期末工作成果報告書併驗收複審會議
(通過)。 

49 

110AF00
068 

建設局/養護
工程處/山線

工程隊 

110年度臺中市道路
景觀綠美化維護勞務
採購-潭子、大雅、
神岡、后里等轄區 

11,543 95 95 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依契約履約中 
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50 

110AF00
113 

建設局/養護
工程處/公園
景觀維護科 

臺中市 111 年度區域
型公園綠美化維護工
作-英才公園等九座
公園 

17,408 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
履約中 

51 

110AF00
116 

建設局/新建
工程處/用地

科 

110年度臺中市道路
橋樑公園廣場開闢工
程測量及用地取得作
業委託技術服務採購
案 

15,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案處於履約期間中，按照本科業務需求進行派工 

52 
110AG00
007 

交通局/停管
處/停車管理

課 

110-113年度租賃
PDA開單設備案 

17,207 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
履約中，已辦理 10 月份付款作業。 

53 

110AG00
010 

交通局/停管
處/停車管理

課 

110至 112 年臺中市
政府公有停車場停車
費用委託代收案 

161,205 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
履約日自 110年 1 月 1日起至 112年 6月 30日止，採
按月付款。111年 10月廠商代收停車繳費單計 857,180
件，代收停車費金額 36,228,525元，代收手續費為
3,497,194 元，刻正辦理 10月份手續費付款作業。 

54 

110AG00
045 

交通局/交通
規劃科/交通
規劃科第一股 

水湳轉運中心新建工
程委託專案管理服務 
(含後續擴充條款) 

37,625 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
工程已於 111年 9 月 15日開工，目前配合公捷處工程
履約中。 

55 

110AG00
053 

交通局/停管
處/停車管理

課 

110臺中市公有停車
場開立停車繳費通知
單勞務委外作業(第
一區) 

214,812 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.111年 9月勞務費已於 111年 11月 2日驗收完畢，刻
正辦理結算與勞務費撥付(應付金額計新臺幣
10,755,943 元)。 
2.111年 10月勞務酬金刻正簽辦勞務驗收作業。 

56 

110AG00
054 

交通局/停管
處/停車管理

課 

110臺中市公有停車
場開立停車繳費通知
單勞務委外作業(第
二區) 

183,397 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.111年 9月勞務費已於 111年 10月 25日驗收完畢，
已於同年 11月 23 日撥付(應付金額計新臺幣 7,437,546
元)。 
2.111年 10月勞務酬金刻正簽辦勞務驗收作業。 
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57 

110AG00
057 

交通局/公捷
處/智慧機電

工程科 

111年度臺中市公車
動態系統維運暨擴充
計畫 

10,300 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案廠商依契約規定於 11/10 檢送 10月分工作月報，
並於 11/16 核定備查。 

58 

110AG00
060 

交通局/交通
規劃科/交通
規劃科第一股 

水湳轉運中心新建工
程委託監造技術服務 

81,024 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
工程已於 111年 9 月 15日開工，目前配合公捷處工程
履約中。 

59 
110AG00
064 

交通局/交通
行政科/ 

111年度委託民間保
全業者辦理拖吊場警
衛勤務業務 

12,447 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111年 10月份請款案件目前呈核中 

60 

110AH00
004 

都發局/秘書
室/秘書室第

二股 

110年度建管檔案數
位化影像製作案 

46,070 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.本案 4月 1日已上網公告招標，預計 5月 6日開標。
2.本案已簽陳評審委員核可。3.本案已於 5月 6日開
標，實機測試與評選委員會因疫情延後舉行。 4.8 月 5
日進行實機測試、8月 27日進行評選委員會評選。5.9
月 22日完成議價與決標程序。6.10 月 6日簽約，10 月
13日開工，現持續辦理中。7.第一期履約期限為
1/10，惟部分履約項目應受疫情影響無法履約，承商提
送展延期限本局已同意，將辦理第一期驗收。8.廠商依
約履約中。9.2月 8日辦理第一期驗收，惟未通過，後
於 2月 24日辦理複驗，複驗合格。9.3月份廠商依約履
約中。10.廠商已於 4月 29日提報第 2期驗收，後續簽
辦中。11.已於 5月 25日辦理驗收，惟有部分缺失，將
進行複驗。12.經 6月 22日辦理複驗，缺失已改善，複
驗合格。13.6、7、8、9月份廠商依約履約中。14.本案
廠商已完成履約，並於 11/9 驗收完成，刻正辦理付款
作業。 

61 

110AH00
030 

都發局/城鄉
計畫科/ 

新庄子蔗廍地區都市
計畫規劃案 

23,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
32.111年 10月 19 日召開第 6次工作會議。 
33.111年 10月 24 日召開第 7次工作會議。 
34.111年 11月 17 日討論管考系統並修正，預計於 12
月 29日辦理教育訓練。 
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62 

110AH00
032 

都發局/城鄉
計畫科/ 

公設通盤檢討細部計
畫擬定及市地重劃可
行性評估案 

33,815 55 70 15 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1 次 
111年 9月 29日面報期中進度及座談會企畫內容，111
年 10月 28日檢送變更勞務採購契約(調整座談會履約
期限)，同日廠商檢送期中報告書及影片內容，刻準備
會議資料，預計 12 月底前召開期中報告工作會議。 

63 

110AH00
035 

都發局/城鄉
計畫科/ 

臺中市太平區坪林地
區整體發展規劃案 

15,000 70 85 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1、 招標階段：110/01/04 簽辦招標文件、110/01/14
簽准、110/01/20 公告上網、110/03/03開標、
110/03/24 評選、110/04/12 完成開標(經審查結果廢
標)、110/05/11公告上網、110/06/10開標、
110/06/17 評選會、110/06/25 函予各投標廠商(經出席
委員過半數決議：立埕工程顧問股份有限公司序位合計
值為 8，為第 1優勝廠商)、110/07/19 決標。 
2、 規劃階段：110/07/23 提交工作執行計畫書、
110/08/04 第 1次工作會議、110/08/31工作執行計畫
書審查會(110/10/14 日同意備查)、110/09/22第 2次
工作會議、110/12/03提交期中報告書、110/12/16 日
期中報告書審查會、111/01/07 召開第 3次工作會議、
111/01/12 日地方座談會、111/03/02、03/02 地形控制
點驗收、111/03/08 召開第 4次工作會議、111/03/31
日召開第 5次工作會議、111/03/28、29、30、31及
04/1地形圖細部測量驗收(規劃單位刻研擬期末報告
書)、111/08/19提送期末報告書併同科內研商、預計訂
於 111/09/22 與局長研商、111/09/22 與局長研商、
111/09/26 簽陳期末報告書增加委員、111/10/19提送
跨局處研商資料、111/11/25 安排會勘及彙總跨局處會
議資料。 

64 
110AH00
041 

都發局/建造
管理科/ 

臺中市建築執照大數
據雲端資料庫建置延
續性計畫 

21,250 95 95 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已期末報驗，刻正辦理初驗作業。 

65 
110AH00
042 

都發局/建造
管理科/ 

臺中市建照電子履歷
暨智慧管制平台建置
計畫 

19,920 95 95 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已期末報驗，刻正辦理初驗作業。 
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66 

110AH00
058 

都發局/城鄉
計畫科/ 

臺中永續城鄉-宜居
城市發展策略檢討規
劃案 

12,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
110/3/31 刻正簽辦中。110/4/12日簽准，110/4/16 日
公告上網，110/6/1 召開評選會議，110/7/7 決標。
110/8/20檢送工作執行計畫書。110/9/27 召開工作計
畫書審查會議。111/1/11 檢送期中報告書。111/6//22
局長室會議討論期中報告書內容。111/7/1 期中審查會
議刻正調查外聘委員開會時間。111/7/15期中報告書審
查會議。111/7/29 檢送期中報告書審查會議紀錄。
111/8/19期中報告書(修正本)同意備查。111/8/26 簽
辦第二期款撥付。111/9/7 撥付第二期款。111/9/13 簽
辦標案管考期程調整(經秘書長核示面報標案內容號再
簽報)。111/10/25 檢送期末報告書。111/11/3辦理第 2
場次教育訓練。111/11/24 局長室會議討論期末報告及
亮點計畫內容。 

67 

110AH00
061 

都發局/住宅
發展工程處/
工程開發科 

臺中市社會住宅窗簾
財物採購案 

48,246 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
11/3廠商提送梧棲三民案請款，本處審退，廠商補正中 
11/8函發北屯區北屯段驗收紀錄，並廠商依規辦理後續
作業。 

68 
110AH00
062 

都發局/住宅
發展工程處/
工程開發科 

臺中市社會住宅傢俱
財物採購案 

83,812 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
申請第 2期請款(北屯區北屯段) 

69 

110AH00
063 

都發局/住宅
發展工程處/
工程開發科 

臺中市社會住宅冷氣
財物採購案 

163,928 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
於 11/9第四次完成議價，評估尚武段、育賢 2期相關
冷氣規劃位置 

70 
110AH00
065 

都發局/住宅
發展工程處/
住宅企劃科 

臺中市社會住宅包租
代管第三期計畫 

604,846 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
截至 11月 30日媒合件數 1364件。 

71 

110AH00
068 

都發局/建造
管理科/ 

109年度土壤液化調
查與風險評估計畫委
託技術服務工作 

25,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2 次 
1.111年 11月 15 日奉核第 2次管考期程調整。 
2.111年 11月 16 日辦理完成研討會。 

72 
110AK00
111 

社會局/兒少
福利科/兒少

111年度臺中市公設
民營兒少安置機構營

28,748 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
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福利科第二股 運計畫 廠商履約中 

73 

110AM00
134 

警察局/犯罪
預防科/ 

110年「第 14 期重劃
區治安要點」(第 48
期)錄影監視系統採
購案 

25,995 85 100 15 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0 次 
已辦理完成。 

74 

110AM00
138 

警察局/犯罪
預防科/ 

110年度追加預算
「清水、梧棲、沙鹿
區」治安要點錄影監
視系統採購案 

17,000 35 98 63 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
已於 111年 9月 30 日函報完工，11月 8日驗收完畢，
目前辦理結算付款中。 

75 

110AP00
029 

環保局/空氣
及噪音管制科
/空氣及噪音
管制科第二股 

110臺中市淘汰老舊
機車及新購低污染車
輛補助管理計畫 

10,107 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
已辦理完成。 

76 
110AQ00
087 

建設局/新建
工程處/建築

工程科 

臺中綠美圖特殊裝修
及設備工程委託專案
管理技術服務 

10,260 35 40 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依契約辦理相關專案管理業務執行中 

77 

110BG00
002 

交通局/公捷
處/設計工程

科 

臺中捷運藍線基本設
計 

680,000 0 20 20 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111年 11月 11日開標決標，11月 22日更正決標公
告，11月 23日履約前協調會，廠商刻辦理契約保險、
繳交履約保證金及製作契約書等前置作業。契約完成後
辦理通知履約。 

78 

110DK00
018 

社會局/秘書
室/ 

臺中市公設民營梧棲
三民托嬰中心裝修工
程 

85,906 71 80 9 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111年 11月工項:欲這兩州施工項目 
油漆/鐵工/天花板/鋁框/磁磚 
 
分間牆完成 90% 
廁所防水完成 木作櫃 系統櫃下料 

79 
111A735
007 

大肚公所/社
會課/ 

臺中市大肚區公所
111年區民團體意外
險 

11,200 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
己簽約完成，民眾均依符合申請條件申請 

80 
111A736
001 

龍井公所/社
會課/ 

111年臺中市龍井區
區民團體意外保險 

12,000 40 40 0 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0 次 
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辦理作業中 

81 

111AA00
014 

秘書處/廳舍
管理科/廳舍
管理科第一股 

111年臺中市政府臺
灣大道及文心第二市
政大樓環境清潔維護
採購 

16,362 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案 11月份工作項目廠商依約履行中。 

82 
111AA00
015 

秘書處/廳舍
管理科/廳舍
管理科第二股 

臺中市政府臺灣大道
市政大樓空調儲冰槽
汰換採購 

26,415 30 30 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
本案於 11月 10日上網公告 

83 

111AB00
028 

民政局/生命
禮儀管理處/
東海殯儀館 

東海館火化場汰換空
氣污染防制設備第 4
套 

20,190 95 95 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
廠商已於 111年 11 月 30日函報竣工，訂於 12月 6日
會同監造單位辦理竣工確認 

84 

111AB00
039 

民政局/區里
行政科/區里
行政科第二股 

臺中市配送居家關護
/關懷食品及防疫物
資緊急採購案(開口
契約)(案號 ca11146) 

48,400 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
國億部分已執行完畢。嘉里大榮刻正辦理尾款撥付作
業。 

85 

111AB00
043 

民政局/區里
行政科/區里
行政科第二股 

臺中市家戶配送防疫
關懷包財物採購案
(開口契
約)(ca11156) 

26,800 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
場商業已完成第一批交貨，刻正辦理請款核銷作業，餘
契約數量履約中。 

86 

111AB00
044 

民政局/區里
行政科/區里
行政科第二股 

臺中市定點配送防疫
關懷包財物採購案
(開口契約)(案號：
ca11161)(含後續後
擴充) 

36,000 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
鴻昌商行：9月 29 日至 10月 25日履約完成，11月 16
日驗收完成。淳日姸：10月 13日至 11月 9日履約完
成，11月 23日驗收完成。 

87 
111AB00
047 

民政局/區里
行政科/區里
行政科第二股 

臺中市防疫關懷包緊
急採購案(開口契
約)(案號：ca11151) 

99,813 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
各家廠商皆已履約完成，刻正辦理尾款撥付作業。 

88 

111AB00
048 

民政局/區里
行政科/區里
行政科第二股 

臺中市定點配送防疫
關懷包採購案(開口
契約)(案號：
ca11165) 

51,300 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案已於 11月 10 日決標及訂約。國億部分，樣本於 11
月 23日經本局核備在案。伊吉麥部分，樣本尚未報送
本局。 
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89 
111AD00
067 

教育局/國民
小學/烏日國

小 

中市 111年度中小學
資訊科技教室資訊設
備更新採購案 

99,995 95 95 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
驗收中 

90 
111AD00
103 

教育局/國民
小學/四張犁

國小 

111數位學習推動計
畫財物採購 

15,427 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案積極辦理中，預計 12月初完成並進行驗收工作！ 

91 
111AD00
106 

教育局/國民
小學/北勢國

小 

臺中市政府教育局
111學年度數位學生
證製卡及系統維護案 

25,165 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
履約中 

92 

111AD00
120 

教育局/國民
小學/清水國

小 

臺中市 111 年度推動
中小學數位學習精進
方案— 校園無線網
路建置採購案 

109,818 40 55 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
AP安裝已完成數量 1467顆、已完工 78所學校。 

93 
111AD00
139 

教育局/國民
中學/大甲國

中 

臺中市 111 年度智慧
輔助教學設備充實採
購案 

32,480 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案應安裝 406間，目前安裝 100間。 

94 

111AD00
143 

教育局/國民
小學/四維國

小 

臺中市北屯區文小 5
新設校工程委託規劃
設計監造技術服務採
購案 

18,547 30 30 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1. 10/3 教育局委託本校辦理本案函文。 
2. 10/7 完成辦理本案基地地籍謄本與地籍圖申請更
新。 
3. 10/18 簽辦本案採購招標簽呈並於 10/25 簽辦核
定。 
4. 10/25 簽辦本案評選委員會及工作小組成立事宜。 
5. 10/26 函文教育局補助本案評選審查費用。 
6. 10/31 簽辦評選委員會呈例事宜及評選項目審定會
議開會事宜。 
7. 11/3 完成召開評選小組審議評選項目。 
8. 11/7 完成本案尚政府採購網刊登招標公告。 
9. 11/10 函文教育局請上級監辦本案開標事宜。 
10. 11/16 函文評審委員本案 12/14 下午 2:00於本校
校史室辦理評選。 
11. 11/17 簽辦本案開標主持人及審標人員。 

95 
111AD01
002 

水利局/污水
設施科/ 

111年臺中市水淨場
及截流設施暨周邊景
觀維護管理工作（柳

12,500 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1)主要施作項目：辦理臺中市水淨場及截流設施暨周邊
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川及軟埤仔溪） 景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)聯合代操作維護工
作 (2)目前施作項目：111年 11月份例行性代操作維護
工作 (3)預計完工日期：112年 03月 

96 

111AD01
003 

水利局/污水
設施科/ 

111年臺中市水淨場
及截流設施暨周邊景
觀維護管理工作（筏
子溪等鄰近區域水淨
場） 

32,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
梧棲大排、惠來溪、筏子溪東大溪水淨場操作及周邊景
觀維護工作 

97 

111AD01
005 

水利局/污水
設施科/ 

111年臺中市水淨場
及截流設施暨周邊景
觀維護管理工作（綠
川、旱溪排水） 

33,100 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
(1)主要施作項目：辦理綠川一期、二期水淨場、旱溪
排水東榮、國光水淨場、旱溪排水康橋段、水利園區段
等聯合代操作維護工作 
(2)目前施作項目：111年 11月份例行性代操作維護工
作 
(3)預計完工日期：111年 12月 

98 

111AD01
008 

水利局/防災
中心/ 

111年度大、中、小
型移動式抽水機維運
及搶險委託專業服務
採購案 

16,600 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已於 11月 8、9、10日完成第 10次維護保養及試運轉
作業。 

99 

111AD01
010 

水利局/水利
養護工程科/ 

111年度本市各抽水
站、滯洪池、水閘門
及各周邊設施維護保
養操作及管理委託專
業服務 

25,370 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
進駐管理中 

100 
111AD01
011 

水利局/水利
養護工程科/ 

111年度臺中市水岸
環境營造園區維護委
託專業服務 

19,163 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
派工施作中 

101 
111AD01
012 

水利局/污水
營運科/ 

臺中港特定區水資源
回收中心委託代操作
維護管理工作 

20,486 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
10月份契約執行 

102 

111AD01
016 

水利局/污水
營運科/ 

臺中市文山及黎明水
資源回收中心聯合委
託代操作維護管理工
作 

30,710 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.正常操作維護中 
2.10月份月報備查 
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103 

111AD01
019 

水利局/防災
中心/ 

111年度水災智慧防
災計畫-臺中市水情
監測系統建置 

26,100 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已完成水位計、CCTV 更新與建置共 59處，持續依契約
規定辦理中。 

104 

111AD01
027 

水利局/污水
營運科/ 

石岡壩、梨山及環山
水資源回收中心聯合
委託代操作維護管理
工作(第 3次後續擴
充第 1次變更) 

13,085 95 95 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依契約執行水資中心代操作工作 

105 

111AD01
035 

水利局/防災
中心/ 

111年度水災智慧防
災計畫-臺中市水情
監測系統建置(第二
批) 

22,245 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已完成水位計、CCTV 更新作業共 50處，持續依契約規
定辦理中。 

106 

111AD01
036 

水利局/雨水
下水道工程科

/ 

111年臺中市雨水下
水道即時水情監測系
統建置計畫 

63,451 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.11月 11日工作執行計畫書修正版營建署備查 
2.11月 29日進場裝設水位計。 

107 

111AD01
040 

水利局/污水
營運科/ 

臺中市石岡壩、梨山
及環山水資源回收中
心聯合委託代操作維
護管理工作(第 1次
修正) 

51,402 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依契約執行水資中心代操作工作 

108 

111AD01
041 

水利局/污水
營運科/ 

臺中市廍子水資源回
收中心暨大里區立新
水資源回收中心委託
代操作維護管理工作 

40,004 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
10月月報修正審查中。 

109 

111AE00
006 

經發局/工業
科/工業科第

四股 

「臺中市精密機械科
技創新園區用水計畫
變更、環差分析暨其
相關配合作業服務
案」勞務採購案 

10,300 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
廠商依水公司意見修正用水計畫中。 

110 

111AE00
007 

經發局/產業
及青年發展科
/產業發展科

第二股 

2022臺中歡樂購-
『臺中好甜』產業推
廣計畫委託專業服務
案 

15,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
籌辦台中好甜特色市集，預定 12/10-11假市民廣場舉
辦 



 

127 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預
定 

實
際 

比
較 

111 
111AE00
014 

經發局/工業
科/工業科第

三股 

111年精密機械科技
創新園區景觀維護工
作 

13,200 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1、111/11/17 10 月工作月報備查 

112 

111AE00
020 

經發局/工業
科/工業科第

四股 

111年臺中市精密機
械科技創新園區污水
處理廠、自來水系統
維護及代操作計畫 

19,980 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.11月 10日提交 10月份月報。 
2.11月 14日本局備查。 

113 

111AE00
023 

經發局/工業
科/工業科第

三股 

111年臺中市政府經
濟發展局轄管(精
密、豐洲、太平)園
區環境監測計畫 

14,223 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111.11.9豐洲園區監測井設置現勘。111.11.23送豐洲
污水廠總體檢查核成果報告。111.11.28函送期中工作
報告書。 

114 

111AE00
025 

經發局/商業
科/商業科第

一股 

111年度臺中購物節 46,000 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依契約執行中。活動於 10月開始辦理，11月依推動實
需簽奉局長核准辦理契約變更，預計於 12月底前完成
變更程序，階段性成果報告書提交日期據以後延。 

115 
111AF00
034 

建設局/養護
工程處/挖掘

管理科 

111年度臺中市道路
挖掘完工查(抽)驗委
託技術服務案 

14,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
刻正辦理派工事宜 

116 

111AF00
037 

建設局/養護
工程處/公園
景觀維護科 

臺中市 111 年度亮點
型公園綠美化維護工
作-臺中公園、北屯
兒童公園、秋紅谷及
廣六 

18,083 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
履約中 

117 
111AF00
039 

建設局/養護
工程處/北北
屯工程隊 

111年度臺中市橋梁
安全檢測評估委託技
術服務 

29,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
執行西臺中區域橋梁定期檢測 

118 

111AF00
040 

建設局/養護
工程處/公園
景觀維護科 

臺中市 111 年度區域
型公園綠美化維護工
作-新都生態公園等
十一座公園 

14,582 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
履約中 

119 
111AF00
041 

建設局/養護
工程處/公園
景觀維護科 

臺中市 111 年度區域
型公園綠美化維護工
作-敦化公園等九座

17,426 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
履約中 
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公園 

120 

111AF00
052 

建設局/養護
工程處/公園
景觀維護科 

臺中市 111 年度區域
型公園綠美化維護工
作-市政公園等七座
公園 

10,244 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
履約中 

121 

111AF00
053 

建設局/養護
工程處/公園
景觀維護科 

臺中市 111 年度區域
型公園綠美化維護工
作-逢甲公園等十座
公園 

10,087 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
履約中 

122 

111AF00
055 

建設局/養護
工程處/公園
景觀維護科 

臺中市 111 年度區域
型公園綠美化維護工
作-健康公園等十四
座公園 

19,741 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
履約中 

123 
111AF00
059 

建設局/養護
工程處/北北
屯工程隊 

111年度臺中市道路
景觀綠美化維護勞務
採購－北屯路以東 

10,386 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
履約中 

124 

111AF00
088 

建設局/養護
工程處/挖掘

管理科 

111年度臺中市共同
管道系統通盤檢討委
託技術服務 

12,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
辦理例行性通盤檢討會議及期中工作計畫，契約持續辦
理中 

125 
111AF00
110 

建設局/養護
工程處/挖掘

管理科 

111年臺中市第十四
期市地重劃區共同管
道保全與管理維護 

19,500 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
刻正辦理訂約相關事宜 

126 
111AF00
116 

建設局/養護
工程處/挖掘

管理科 

112年度臺中市道路
挖掘完工查(抽)驗委
託技術服務案 

19,800 35 40 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
刻正辦理簽約事宜 

127 

111AG00
002 

交通局/公捷
處/運輸工程

科 

111年度公車專用道
與臺中轉運中心之相
關設施檢修及清潔維
護案 

12,467 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.每日執行公車專用道站體與臺中轉運中心之清潔及垃
圾清運。 2.每周兩日執行公車專用道站體內機電巡檢
作業。3.每月進行 2次臺中轉運中心大清洗作業。 

128 
111AG00
023 

交通局/停管
處/停車管理

課 

臺中市公有停車場停
車費催繳、退費、舉
發違規通知資料處理 

13,806 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.111年 9月份勞務費於 111年 11月 17日核付(應付金
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額計新臺幣 455,682 元整)。 
2.本案採按月結算前 1個月勞務費，於施作完成之次月
付款，111 年 10月份催繳、退費、舉發勞務費勞務費尚
未驗收，俟驗收完畢後簽請核付勞務費用。 

129 

111AG00
031 

交通局/公捷
處/智慧機電

工程科 

110年度臺中市公車
智慧型站牌建置計畫
-後續擴充 

16,400 55 55 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
已於 111年 11月 24日函文第三次派工通知，俟廠商報
竣後辦理驗收及撥款作業。 

130 

111AG00
037 

交通局/停管
處/停車管理

課 

111至 113 年臺中市
政府公有停車場停車
費用委託金融、電信
業者代扣款作業案 

33,977 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
履約日自 111年 8 月 1日起至 113年 07月 31日止，採
按月付款，經查 111 年 10月份金融電信代收案，代扣
筆數 333,261 筆，廠商代收停車費 14,335,007 元，支
付廠商代收手續費 1,066,436 元。 

131 
111AG00
041 

交通局/公捷
處/智慧機電

工程科 

111年度臺中市公車
智慧型站牌建置計畫 

17,000 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
第一次派工部分仍在備料中，待備料完成即派工施作。 

132 

111AG00
044 

交通局/交通
規劃科/ 

111年度中彰投聯合
交通協控計畫 

12,000 55 55 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
1、本案已於 111年 5月 27日上網招標、111年 6月 21
日開標，開標結果為流標，本案於修正後已重新公告上
網，已於 111年 8 月 1日開標。 
2、本案已於 111年 8月 11日完成評選，優勝廠商為逢
甲大學。 
3、本案廠商已於 111年 9月 5日提送工作執行計畫
書，本局並已於 111 年 9月 19日核備。 
付款進度：111年 11月 11日撥付第一期款 360萬元 

133 

111AG00
051 

交通局/公捷
處/運籌管理

科 

臺中市交通行動服務
(MaaS)平台建置計畫
暨臺中捷運簡易閘門
系統建置 

45,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
11月 25日辦理向中央申請第一期款撥付事宜；另本計
畫分別於 111年 11 月 8日及 17日召開工作會議或現場
勘查作業，本案持續積極辦理契約管理事宜。 

134 

111AG00
052 

交通局/公捷
處/運輸工程

科 

2022臺中國際花毯節
新社接駁專車行駛計
畫 

18,000 35 40 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案已於 111年 11 月 24日決標，後續配合活動期程執
行。 
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135 

111AG00
062 

交通局/停管
處/停車管理

課 

臺中市精密機械科技
創新園區開立停車繳
費通知單勞務委外作
業 

15,047 30 30 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111年 11月 7日上網公開招標公告，訂於同年 11月 30
日辦理開標作業。 

136 

111AH00
001 

都發局/都計
測量工程科/ 

臺中市 111 年度都市
計畫樁測釘、埋設及
數值地形測量工程委
託技術服務案 

19,000 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.110年 11月 17 日簽准採購發包。 
2.110年 11月 24 日公告上網。 
3.110年 12月 21 日辦理開標。 
4.111年 1月 14日辦理評選。 
5.111年 2月 14日決標。 
6.111年 2月 25日簽約。 
7.111年 9月 26日廠商檢送第一批次分批成果資料，並
簽准於 111 年 10月 28日辦理第一批次驗收。 
8.111年 11月 16 日簽准辦理第一期撥款。 

137 
111AH00
002 

都發局/建造
管理科/ 

臺中市智慧審照數位
倉儲暨雲端運算平台
建置計畫 

26,708 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
專案執行中 

138 
111AH00
003 

都發局/建造
管理科/ 

臺中市數位建管資訊
服務平台建置計畫 

38,971 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
已於 111/11/9 議價完成，目前專案執行中。 

139 

111AH00
004 

都發局/住宅
發展工程處/
住宅服務科 

111年度臺中市豐
原、大里、太平、南
屯社會住宅營運管理
委託案 

16,730 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依規履約中 

140 
111AH00
008 

都發局/建造
管理科/ 

111年臺中市建築執
照大數據雲端資料庫
建置延續性計畫 

21,250 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
目前刻正執行第一期專案中。 

141 

111AH00
018 

都發局/都市
設計工程科/ 

111年度臺中市社區
規劃師駐地輔導計畫 

10,000 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.本案業於 111年 6月 1日完成決標，並公告朝陽科技
大學已 1000 萬元得標。 
2.本案業於 111年 6月 13日收到得標廠商之契約書正
本 1式 2份副本 1 式 6份，後於 6月 21日檢還用印後
之契約書。 
3.後續將俟 111年 7月 1日進行屢約，賡續執行本案社
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規師輔導計畫。 
4.1110728 廠商依約檢送期初報告書 
5.1110823 招開期初報告書審查會議，原則修正後由張
委員義勝審認通過。 
6.於 1111012 至 14 舉辦社區雇工購料提案審查會議。 
7.於 1111130 通過期中計畫書修正備查。 

142 

111AH00
036 

都發局/住宅
發展工程處/
住宅服務科 

111年住宅法相關申
請案件勞務委託服務
案 

19,900 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
辦理住宅租金補貼之案件補正及複審作業、社宅申請案
件補正及複審作業。 

143 

111AH00
043 

都發局/住宅
發展工程處/
工程開發科 

臺中市西屯區國安段
二~三期社會住宅興
建計畫案 (專案管理
含監造) 

100,798 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111年 11月 17日召開採購工作及審查小組會議。 

144 

111AH00
046 

都發局/住宅
發展工程處/
工程開發科 

臺中市西屯區鑫港尾
段住宅興辦計畫案
(專案管理含監造) 

29,319 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
審查規畫及設計原則作業階段統包計劃書(第 3版)資
料，預計 12月 9日提送統包招標文件初稿 

145 

111AH00
072 

都發局/住宅
發展工程處/
住宅服務科 

112年度東區尚武、
太平育賢二期物管報
修暨北屯同榮驗收委
託案 

16,084 0 0 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
將依規定辦理。 

146 

111AJ00
002 

觀旅局/旅遊
行銷科/旅遊
行銷科第一股 

111臺中市全域觀光
行銷宣傳案 

10,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.110/12/14 奉簽 301100019836 號准辦理採購，
110/12/16 上網公告，111/1/4 辦理開標，1/6評選，
1/20議價決標，履約執行中。 
2.9/22辦理第 6次派工。(踩舞嘉年華) 
3.本案第一次契約變更於 10/5辦理議價。 
4.第一期款於 10/27 進行書面驗收，11/11 完成撥款。 

147 

111AJ00
017 

觀旅局/旅遊
行銷科/旅遊
行銷科第二股 

111年山海屯都安心
玩旅遊推廣案 

30,000 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案已於 6/10簽准、6/13 上網，預計 7/7 截標、7/8
開標、7/19 決標，目前履約管理中。廠商 9月 30日報
驗第一期成果報告書，1109 簽准款項撥付。廠商 10 月
31日報驗第二期成果報告書，刻正辦理驗收作業中。 
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148 

111AK00
002 

社會局/兒少
福利科/兒少
福利科第二股 

111年臺中市兒童發
展社區資源中心 

52,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.本案於 110年 12 月 30日決標 2.辦理各區契約書製作
3.各區中心方案規劃中並依規報本局核備 4.截至 10 月
底未滿 7歲通報人數 2,485 人，未滿 3歲通報數 1326
人 5.10月月底個案數 5333 案 6.7月評鑑結果:1.2 區為
優等/3.4.5.6.7.8 區為甲等 

149 

111AK00
007 

社會局/長青
福利科/長青
福利科第二股 

111年度臺中市獨居
老人緊急救援系統服
務計畫 

12,369 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.函報 10月服務報表，服務 831人。 
2.依契約執行。 

150 
111AK00
008 

社會局/家暴
中心/兒童及
少年保護組 

111年臺中市兒童及
少年保護個案家庭服
務方案 

22,381 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
轉介 23案 

151 

111AK00
016 

社會局/仁愛
之家/保健組 

111年度護理、社工
及照顧服務員等人力
委外勞務採購案 

27,626 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行
中。 

152 
111AK00
020 

社會局/家暴
中心/兒童及
少年保護組 

111年度臺中市兒童
及少年家庭寄養服務
方案 

12,100 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
轉介寄養安置個案 2案。 

153 
111AK00
031 

社會局/長青
福利科/長青
福利科第一股 

111年度臺中市建立
社區照顧關懷據點輔
導計畫 

35,235 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.廠商進行據點訪視輔導。 2.子計畫討論及執行。 

154 

111AK00
035 

社會局/家暴
中心/成人保

護組 

111年度臺中市家庭
暴力防治多元處遇服
務方案 

12,664 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111年 11月辦理情形： 第 1區受理新案通報案件為
101件。 第 2區受理新案通報案件為 103 件。 第 3 區
受理新案通報案件為 63件。 第 4區受理新案通報案件
為 63件。 

155 

111AK00
045 

社會局/婦女
福利及性別平
等科/婦女福
利及性別平等
科第一股 

111年度台中市婦女
及新住民培力業務委
託案 

39,031 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
廠商如期履約中。 
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156 

111AK00
048 

社會局/社會
救助科/社會
救助科第二股 

臺中市 111 年度充實
愛心食物銀行物資採
購 

10,200 85 85 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
十一月物資指定日為 11月 23日，履約期限為 11月 22
日至 11月 24日，廠商已於 11月 24日完成履約。 

157 

111AK00
058 

社會局/身心
障礙福利科/
身心障礙福利
科第一股 

111年度臺中市輔具
資源中心服務計畫 

46,270 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依契約規定執行委託事項，並於 11月 10日前報送 10
月份月報表。 

158 
111AK00
064 

社會局/兒少
福利科/兒少
福利科第一股 

111年度臺中市公設
民營托嬰中心 

19,896 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
皆依契約約定收托嬰幼兒 

159 

111AK00
073 

社會局/兒少
福利科/ 

111年度臺中市居家
托育服務中心暨弱勢
家庭兒童臨時托育服
務 

48,490 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
執行契約書內容。 

160 

111AK00
076 

社會局/身心
障礙福利科/
身心障礙福利
科第一股 

111年臺中市身心障
礙者社區資源培力暨
服務方案勞務委託案 

40,080 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依契約事項辦理 

161 

111AK00
080 

社會局/身心
障礙福利科/
身心障礙福利
科第二股 

111年度臺中市身心
障礙者復康巴士營運
服務計畫 

213,307 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依契約規定辦理。 

162 

111AK00
083 

社會局/兒少
福利科/兒少
福利科第一股 

111年度臺中市公設
民營托嬰中心暨社區
公共托育家園委託營
運(大里托嬰中心、
南屯托嬰中心) 

12,127 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依契約規定收托嬰幼兒 

163 
111AK00
087 

社會局/兒少
福利科/兒少
福利科第二股 

111年臺中市坪林親
子館暨公設民營托嬰
中心委託營運 

10,733 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
廠商依契約內容辦理。 

164 
111AK00
088 

社會局/兒少
福利科/兒少
福利科第二股 

111年臺中市親子館
暨托育資源中心委託
營運 

54,552 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
廠商履約中 
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165 
111AK00
091 

社會局/兒少
福利科/兒少
福利科第二股 

111年度臺中市大雅
親子館暨公設民營托
嬰中心委託營運 

10,452 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
廠商依契約內容辦理。 

166 

111AL00
002 

勞工局/福利
促進科/ 

111年度身心障礙者
支持性就業服務計畫 

15,199 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
截至 11/28 止共推介 293人次，推介成功 162人次，共
服務 2908人次。 

167 

111AL00
013 

勞工局/就業
安全科/ 

111年度職業訓練委
託案（一） 

19,413 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案於 3月份開始辦理招生作業，至 11月底已開訓 19
班次，停班 1班，結訓 19班次。 

168 

111AL00
058 

勞工局/就業
安全科/ 

111年度職業訓練委
託案(二) 

12,589 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案於 7月份開始辦理招生作業，至 11月底已開訓 8
班次，停班 1班，結訓 8班次。 

169 
111AM00
002 

警察局/交通
警察大隊/執

法組 

111年度交通違規案
件入案舉發作業勞務
採購案 

16,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依合約辦理中 

170 
111AM00
005 

警察局/刑事
警察大隊/偵

二隊 

111年度違禁藥品尿
液委外鑑驗採購案 

10,500 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依約辦理驗收，持續履約中。 

171 
111AM00
050 

警察局/資訊
室/ 

臺中市政府警察局
VPN網路設備採購案 

11,000 40 98 58 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
10/31 廠商報驗, 11/17 完成驗收, 辦理核銷中。 

172 

111AM00
111 

警察局/後勤
科/ 

111年度警察制服採
購案 

16,284 40 95 55 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
案於 111年 2月 22 日上網公告，4月 12日辦理評選，
評選結果為廢標，經修改招標文件，並重新於 4月 20
日上網公告、5月 20日開標、5月 31日辦理評選，並
於 6月 9日決標，履約期至 11月 26日，廠商於 11月
24日完工，未逾期，本局訂於 12月 2日辦理驗收並抽
樣送檢驗公司檢驗。 

173 
111AM00
112 

警察局/後勤
科/ 

111年度防水透氣雨
衣採購案 

13,368 40 98 58 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
案於 2月 24日上網公告，4月 14日評選，4月 22日決
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標，履約期限至 9 月 19日，廠商於 9月 19日報驗，未
逾期，本局於 9月 30日辦理驗收並抽樣送檢驗公司檢
驗，案於 11月 7日驗收合格並通知廠商出貨，業於 11
月 28日簽辦核銷程序中。 

174 

111AM00
113 

警察局/後勤
科/ 

111年度行政人員服
裝採購案 

10,560 40 98 58 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
案於 2月 24日上網公告，4月 22日開標、4月 29日評
選，5月 6日決標，履約期限至 10月 3日，廠商於 10
月 3日報驗，未逾期，本局於 10月 21日辦理驗收並抽
樣送檢驗公司檢驗，案於 11月 8日驗收合格通知廠商
出貨並辦理售後服務，現由廠商辦理售後服務中。 

175 
111AM00
119 

警察局/犯罪
預防科/ 

111年治安要點暨平
均地權基金錄影監視
系統採購案 

66,750 35 40 5 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
111年 11月 11日驗收完成，目前辦理結算中。 

176 

111AM00
129 

警察局/交通
警察大隊/事
故處理組 

111及 112 年度委外
租用大型標誌車附掛
緩撞設施勞務採購案 

14,960 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本大隊目前針對辦理 2輛委外租用緩撞車(標案履約期
間規劃 111 年 7月至 112年 12月)相關招標作業，已於
7月 18日奉核在案，7月 22日上網招標，8月 11日開
標並順利決標，由美霖工程有限公司以最低價得標(決
標金額：1,477萬 9,502元)，8月 16日簽約，已辦理
後續審查、驗收等作業，已於 10月 1日開工投入執
勤，目前已執行 2 個月(111 年 10月、11月)，廠商協
勤狀況正常，將於查驗、驗收合格後撥款。 

177 

111AM00
135 

警察局/犯罪
預防科/ 

111年度追加預算
「清水、沙鹿、梧棲
區」治安要點錄影監
視系統採購案 

19,000 0 0 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
持續辦理中 

178 

111AN00
021 

消防局/災害
搶救科/災害
搶救科民力運

用股 

111年度消防衣採購
案 

23,529 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已辦理完成。 

179 

111AN00
025 

消防局/災害
搶救科/災害
搶救科災害搶

救股 

111年度 50公尺以上
雲梯消防車 1輛採購
案 

35,000 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
承商履約中。 
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180 

111AN00
026 

消防局/災害
搶救科/災害
搶救科災害搶

救股 

111年度水箱消防車
11輛採購案 

71,500 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
廠商申請展延，預計辦理變更期程 

181 

111AN00
027 

消防局/災害
搶救科/災害
搶救科災害搶

救股 

111年度化學消防車
4輛採購案 

40,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
廠商申請展延，預計辦理變更期程。 

182 

111AO00
038 

衛生局/醫事
管理科/醫事
管理科醫政管

理股 

「臺中市立老人復健
綜合醫院新建營運移
轉案」委託履約管理
專業技術服務採購案 

25,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.廠商針對本局所交付審查之各項書類文件均依限回復
審查意見，並能針對本局所提疑義諮詢及時回復。 
2.已於 11月 23日辦理每月定期工地現勘，並依限(每
月 15日前)於 11月 14日提送 10月履約管理月報。 
3.協助本局於 11月 23日召開第 2次履約管理會議，並
提供會議簡報資料。 

183 

111AO00
045 

衛生局/疾病
管制科/疾病
管制科急性傳

染病股 

111年度台中市政府
衛生局委託辦理流感
疫苗校園集中接種計
畫勞務採購案 

15,773 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案各得標廠商自 10月 3日起入校進行標的履約，於
11月 16日全數完成本市各校流感疫苗接種作業，各得
標廠商陸續將核銷資料送至本局，後續擬辦彙整核銷文
件辦理書面驗收及核付作業。 

184 

111AP00
001 

環保局/水質
及土壤保護科
/水質及土壤
保護科第二股 

111年度土壤及地下
水污染調查及查證工
作計畫-臺中市 

16,830 70 85 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111/11/04 檢送貯存系統管理-B00077 監測井地下水查
證作業工作規劃書 
111/11/14 檢送推動設置太陽光電設施作業之宣導作業
工作規劃書 
111/11/14 檢送高污染潛勢工廠污染預防管理-環境場址
勘查評估作業成果報告書 
111/11/16 檢送臺中市神岡區國豐段 212、213及 215 地
號(沅泰工業有限公司)土壤污染改善完成驗證工作成果
報告書 
111/11/16 檢送恭榮企業股份有限公司土壤污染改善完
成驗證工作成果報告書 
111/11/17 檢送高污染潛勢工廠查證-佶恆實業股份有限



 

137 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預
定 

實
際 

比
較 

公司成果報告書 
111/11/18 檢送地下儲槽查證作業-第一批次(地下水檢
測及簡易井廢井)成果報告書 
111/11/18 檢送公告事業用地查證作業-大昆鑄造機械有
限公司土壤查證作業成果報告書 
111/11/18 檢送期末報告初稿 
111/11/23 檢送鎂基有限公司梧棲廠土壤查證作業成果
報告書 
111/11/24 檢送第三批次廢井作業(2口)成果報告書 
111/11/24 檢送校園土壤及地下水污染防治教育宣導活
動成果報告書 
111/11/28 檢送博愛鋁業有限公司二廠土壤查證作業成
果報告書 

185 

111AP00
004 

環保局/環境
設施大隊/環
境設施大隊第

一組 

111年臺中市飛灰穩
定化物清運及處理服
務 

282,623 70 70 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1 次 
10月份請款刻正辦理審查程序，俟審查完成將辦理請款
核銷簽呈。 

186 

111AP00
005 

環保局/環境
設施大隊/環
境設施大隊第

一組 

111年臺中市文山焚
化廠飛灰處理設備委
託操作管理 

29,749 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
履約執行中 

187 

111AP00
009 

環保局/環境
稽查大隊/環
境稽查大隊四

組 

111年臺中巿空氣污
染陳情案件科技稽巡
查及檢舉違反廢清法
案件查處催收計畫 

34,150 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依契約內容提報工作進度。 
已於 111年 10月 18日辦理契約變更調整工作項目及經
費(文號:111 年 10 月 21日中市環稽字第 1110115644
號) 
統計至 10月份之累積完成量: 
1.監控場址篩選及實地勘查作業-1處次 
2.辦理紅外線熱顯像監視器架設作業-1處次 
3.紅外線熱顯像監控設備維護及保養-4處次 
4.監控平台及監控影像介接服務-1處次 
5.紅外線熱顯像監控污染案件巡查工作-3個月 
6.執行環保局交辦特定陳情公私場所現場查核作業-36
家次 
7.協助微型感測器空氣網污染源比對及巡查作業-10 個
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月 
8.協助民眾陳情固定污染源、逸散源、異味等空氣污染
案件受理及稽查作業-10個月 
9.環境污染專案查核及調查作業-14處次 
10.辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-100% 
11.科技化蒐證技術運用-83.0% 
12.環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會-2場次 
13.話務人員服務品質及健全心理輔導相關課程-2場次 
14.民眾檢舉案件查處作業-10個月 
15.提供線上諮詢、案件查詢等相關服務-10個月 
16.環保罰鍰案件移送行政執行作業-新案移送 89.3%、
憑證核對 100%、舊案再移送 100% 
17.系統維護及報表彙整提報-10個月 

188 

111AP00
019 

環保局/清潔
隊管理科/清
潔隊管理科第

二股 

111年度各式環保車
輛與機具維修保養案 

97,197 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
履約中 

189 

111AP00
020 

永續發展及低
碳城市推動辦
公室/低碳辦
公室本部/ 

111年台中市低碳城
市發展管考及城食森
林推動計畫 

13,300 70 85 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.工項 1研析報告-已完成 1份。 
2.工項 4研擬本市氣候變遷調適行動方案-方案撰寫
中。 
3.工項 6四月~十一月感測器大數據分析-已完成 9月分
析報告。 
4.工項 7氣候變遷之政策及計畫管考成果-已完成第一
次，第二次成果撰寫中(持續追蹤局處填報)。 
5.工項 8-2030年管制目標路徑評估-根據局處填寫內容
撰寫報告中。 
6.工項 10低碳相關會議-共 18場，目前已辦理 12場。
後續會議(已規劃 1場)： 11/15論壇籌備會議。 
7.工項 11委員會及專諮會-已完成 2場。剩餘 2場，已
預控 1場，12/21(星期三)下午召開第二次委員會。 
8.工項 12公私協力交流會議-已辦理 4場，剩餘 2場已
預控 1場，為 11/17 ICLEI 全球企業永續論壇交流會。 
9.工項 13植樹 KPI-新增 110年植樹存活率，於 10月
20日提送 9月份成果。 
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10.工項 14環保署考核工作-已提報第二期溫室氣體管
制執行方案 
11.工項 15論壇活動-已規劃 12/12 於集會堂辦理論壇
活動及周邊會議、12/5、12/19專家學者周邊會議 
12.工項 16永續低碳知識大會考-至活動結束（6月 30
日）共計 3萬 7,443 人次參與，規劃於 11/9 辦理抽獎
記者會。 
13.工項 20永續低碳業務工作坊-規劃 11/28 邀請組
長、副組長前往嘉義縣。 
14.工項 21宣導品-毛巾已完成，帽子採購製作中。 
15.工項 24網頁系統維護-規劃書已核備，待提送成
果。 
16.工項 31植樹巡查-植樹成果現勘 10月已完成 4場
次，預計 10/31至地政局場域現勘。(尚有 7場次) 
17.工項 33城食森林建置-10處示範場所已完成建置，
目前檢核資料聯繫補件中，並安排現勘。 
18.工項 34城食森林成果發表-規劃安排於沙鹿興安社
區辦理。 

190 

111AP00
024 

環保局/廢棄
物管理科/廢
棄物管理科資
源回收股 

111年度臺中市資源
回收綜合管理暨辦理
源頭減量及二手物資
源再使用計畫 

12,500 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.111年 11月 10 日提送十月份工作成果報表 
2.111年 11月 11 日辦理十一月份工作檢討會議 
3.111年 11月 14 日提送潔隊資源回收績效考核年終頒
獎暨垃圾採樣檢討會規劃書 
4.111年 11月 16 日提送十一月份工作檢討會議記錄 
5.111年 11月 25 日辦理十一月份工檢會 

191 

111AP00
031 

環保局/環境
設施大隊/環
境設施大隊第

三組 

111 年度臺中市水肥
資源處理中心委託代
操作 

42,645 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
持續履約中 

192 

111AP00
033 

環保局/環境
設施大隊/環
境設施大隊第

一組 

臺中市文山資源回收
(焚化)廠委託操作管
理計畫(111 年) 

244,978 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案刻正執行中，111年 9月份服務費用已完成審查。 

193 
111AP00
037 

環保局/環境
檢驗科/環境

110年度臺中市精進
空品感測器物聯網發

22,710 70 85 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
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檢驗科監測股 展計畫-後續擴充 完成 11月份維運；11月 28日完成下半年目視巡檢作
業；11月 29日完成第四季抽樣巡檢作業；11月 30日
提交期末報告初稿；11月 24日進行弱點掃描 1次；10
月 30日提送污染熱區分析計 5件次。 

194 

111AP00
046 

環保局/清潔
隊管理科/清
潔隊管理科第

二股 

111年度採購密封壓
縮式垃圾車 18 輛 

75,600 40 98 58 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案於 11月 17日完成驗收 

195 
111AP00
048 

環保局/西屯
區清潔隊/ 

111年度清淨市容-擴
大道路清掃執行計畫 

27,025 40 40 0 流廢標次數：4次 
期程修改次數：0 次 
履約中 

196 

111AP00
049 

環保局/環境
設施大隊/環
境設施大隊第

三組 

110年臺中市焚化廠
底渣委託再利用處理
(文山廠、后里廠及
烏日廠)後續擴充 

154,401 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
110年度(後續擴充)111年 8月份請款於 11月 18日辦
理核銷，9月份服務費用驗收請款簽辦中。 

197 
111AP00
051 

環保局/大甲
區清潔隊/ 

111年度臺中市政府
清潔人員環境教育訓
練暨自強活動 

11,250 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
11月 24日已辦理驗收程序 

198 

111AP00
056 

環保局/環境
衛生及毒化物
管理科/環境
衛生及毒化物
管理科第二股 

111年臺中市委外執
行登革熱防治噴藥工
作 

14,000 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案各分項 A、B、C、D等四區得標廠商已完成本市兩
梯次登革熱防治噴藥工作。12月 2日辦理驗收作業。 

199 

111AP00
060 

環保局/環境
檢驗科/環境
檢驗科監測股 

111年臺中市環境品
質監測站(含移動式
監測車)操作維護工
作計畫 

19,832 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依限提報上月份(10 月份)自動測站及移動式監測站(車)
各項監測數據及空氣品質分析。11/30 檢送期末報告初
稿.完成第二期款核撥行政程序.預計 12/10 完成撥付 

200 

111AP00
064 

環保局/環境
設施大隊/環
境設施大隊第

二組 

111年山海屯都等 12
區掩埋場滲出水處理
廠最佳操作及維護申
報等工作計畫 

17,100 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.本案於 110年 12 月 30日決標及 111年 1月 14日訂
約 
2.依契約操作維護工作規範執行中 

201 
111AP00
066 

環保局/空氣
及噪音管制科

111年臺中市空氣品
質維護綜合管理暨固

22,610 55 70 15 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 



 

141 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預
定 

實
際 

比
較 

/空氣及噪音
管制科第一股 

定污染源節能減碳許
可、空污費管制查核
計畫 

依工作計畫書內容執行 

202 

111AP00
067 

環保局/空氣
及噪音管制科
/空氣及噪音
管制科第一股 

111年度台中市營建
工程查核計畫 

27,566 40 55 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111年 11月 23日廠商提送第 1期款申請資料，目前辦
理第 1期款撥付簽呈。 

203 

111AP00
068 

環保局/空氣
及噪音管制科
/空氣及噪音
管制科第一股 

111 年臺中市細懸浮
微粒採樣與空品預報
計畫 

13,100 55 85 30 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依工作計畫書內容執行 

204 

111AP00
069 

環保局/空氣
及噪音管制科
/空氣及噪音
管制科第一股 

111年臺中市固定污
染源查核管制計畫 

16,690 55 70 15 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
依規劃期程辦理 

205 
111AP00
072 

環保局/大里
區清潔隊/ 

111年清潔人員工作
服及巡查背心 

11,226 40 85 45 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
廠商已完成交貨 待後續檢驗報告 

206 

111AP00
074 

環保局/空氣
及噪音管制科
/空氣及噪音
管制科第二股 

111年臺中市柴油車
動力計排煙檢測及非
法油品檢測計畫 

17,000 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.111.11.22 召開工作管理會議。2.111.11.09認證保
養廠申請案現勘。3.111.11.16~18辦理臺中港空氣品質
維護區柴油車指標污染物監測。4.餘依契約規範辦理。 

207 

111AP00
075 

環保局/空氣
及噪音管制科
/空氣及噪音
管制科第二股 

111年臺中市低污染
車輛推廣暨淨零碳排
規劃計畫 

12,500 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111/11/29 工作檢討會議 

208 

111AP00
076 

環保局/空氣
及噪音管制科
/空氣及噪音
管制科第二股 

111年臺中市機車污
染源稽查暨提升定檢
率管理計畫 

19,150 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本計畫 111 年 11月底執行老舊或剛滿 5年機車通知回
檢或逾期未定檢機車通知作業 242,972 件、定檢站初驗
不合格機車複驗通知 1,544 件、未定檢、未複驗處分通
知 1,323件、處分逾期未繳款催繳作業 347 件、停車熄
火查核及宣導 185 輛次、和平區(含梨山地區)移動式機
車排氣定檢服務 7 場次、辦理新設檢驗站審查及現勘複
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審 8件、機車排氣檢驗站缺失複查及輔導查核 105次、 
烏賊車檢舉案件 461 件 、民眾檢舉烏賊車獎勵金發放 6
次、烏賊車檢舉案件處分 73件、烏賊車處分未繳款案
件催繳作業辦理 51 件、辦理烏賊車青白煙檢驗 24場
次。 

209 

111AP00
084 

環保局/廢棄
物管理科/廢
棄物管理科資
源回收股 

111年度臺中市辦理
垃圾減量、資收宣導
與廚餘再利用、資收
巡查與資收個體戶輔
導計畫 

16,900 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
【垃圾減量子計畫】(1)應回收廢棄物責任業者登記及
回收標誌標示查核輔導 9件次 【資收巡查與資收個體
戶輔導子計畫】(1)應回收廢棄物回收處理業稽查巡查
作業(含聯合查贓專案稽查)120件次、(2)資收個體戶訪
視輔導 269 人次、(3) 辦理希望資收站巡查輔導 1處次
【資收宣導與廚餘再利用、資收巡查子計畫】(1)社區
子車垃圾破袋、資源回收設施巡檢 62處次、(2)辦理藍
海臺中 海洋「梧」塑－資源回收站兌換宣導活動 3場
次、(3) 辦理社區資源回收宣導活動 6場次、(4)辦理
資源回收宣導噗噗車活動 1場次、(5) 辦理新住民及外
籍勞工資源回收宣導活動 1場次(當月執行數量，統計
期間:111年 11月 1日~11月 25日) 

210 

111AP00
087 

環保局/清潔
隊管理科/清
潔隊管理科第

二股 

111年度特種清潔車
輛購置案 

11,500 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
履約中 

211 

111AP00
091 

環保局/清潔
隊管理科/清
潔隊管理科第

二股 

111年度採購資源回
收車 13 輛 

26,100 40 95 55 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
11月 10日申報完工，正辦理規格查驗中 

212 

111AP00
094 

環保局/環境
設施大隊/環
境設施大隊第

一組 

臺中市后里資源回收
(焚化)廠委託操作管
理服務計畫(後續擴
充) 

120,983 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本案 1月至 7月份及 9月份服務費用均已請款完成，目
前廠商已提送 8月份服務費用申請文件，並已陳核作
業，將盡速辦理審查請款付款等事宜。 

213 

111AP00
097 

環保局/清潔
隊管理科/清
潔隊管理科第

二股 

111年度採購密封壓
縮式垃圾車 3輛 

10,500 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
履約中 
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214 
111AQ00
014 

文化局/市立
圖書館/閱覽

典藏課 

111年度圖書館營運
勞務承攬採購案 

25,754 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111年 11月圖書館營運勞務承攬採購完成 

215 

111AQ00
032 

文化局/市立
圖書館/圖資

採編課 

臺中市立圖書館 110
年外文圖書採購案後
續擴充 

10,979 55 98 43 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
綠美圖交貨業於 10 月 27日辦理驗收，並於 11月付款
完成。分館第二次交貨業於 11月 11日辦理驗收完成，
刻正進行後續付款作業。 

216 

111AQ00
052 

文化局/市立
圖書館/圖資

採編課 

臺中市立圖書館 111
年中文圖書採購案 

78,550 55 70 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已於 11月 15日完成「一般圖書」第 9批交貨，交貨內
容為優質推薦、特色館藏、行動書車、每月新書及主題
書展等圖書，另「兒童圖書」於 11月 29日完成第 8 批
交貨，本課已完成「一般圖書」交貨圖書書目轉檔，各
館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通。 

217 

111AQ00
102 

文化局/視覺
藝術科/視覺
藝術科第一股 

「水湳經貿園區（中
央公園新建工程、中
央公園地下停車場工
程、區段徵收工程）
公共藝術設置計畫」
甲案 

45,750 40 55 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111年 10月 26日與喜恩文化藝術有限公司完成簽約；
廠商於 11月 9日提送第 1期款附件予本局審核，11 月
24日經本局審核無誤，並通知廠商檢附第 1期款發票
(領據)請領款項；廠商於 11月 25日來文請領款項，刻
正辦理款項撥付事宜。 

218 

111AR00
009 

地政局/資訊
室/ 

111年度臺中市政府
地政資料中心資訊安
全防護暨系統擴充與
整合案 

17,982 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
10/28辦理「資料庫稽核軟體 Guardium」教育訓練。 

219 
111AR00
015 

地政局/東勢
地政/第二課 

111年度大臺中地區
委外地籍圖重測計畫 

16,100 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依期程辧理中 

220 

111AT00
016 

新聞局/新聞
行政及流行音
樂科/新聞行
政及流行音樂
科第二股 

「2023臺中市跨年晚
會活動」採購案 

12,000 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1. 11/3辦理交通管制研商會議，11/17辦理第一次跨
局處會議。 
2. 刻正進行交通維持計畫修正。 
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221 

111AT00
030 

新聞局/影視
發展科/ 

中臺灣電影中心公共
藝術設置案 

15,285 0 0 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1 次 
因「中臺灣電影中心新建工程公共藝術設置計畫」經
111年 9月 22日臺中市政府公共藝術審議委員會審議未
通過，將依審查意見修正後再行提審，為配合計畫期程
並預留執行彈性，業已辦理第一次變更標案管考期程，
並於 111年 11月 25日辦理第三次執行小組會議。 

222 
111AT00
032 

新聞局/行銷
企劃科/行銷
企劃科第二股 

2022臺中耶誕嘉年華
暨水利建設成果整合
計畫委託專業服務 

12,000 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
刻正履約執行中。 

223 

111AU00
007 

地稅局/土地
稅科/土地稅

股 

111年使用牌照稅、
房屋稅暨地價稅繳款
書、轉帳繳納通知書
及繳納證明書等列
印、摺封及郵寄等作
業 

37,414 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
本月無應辦理事項，均按規劃期程辦理，並無落後。 

224 

111AY00
002 

研考會/資訊
中心/設備網

路科 

臺中市政府 111年度
資訊機房暨所屬機關
電腦資訊設備及防毒
系統維護案 

23,141 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.10月份月報於 11 月 14日交付完成。2.10 月份月會
於 11月 9日舉行。 

225 

111AY00
003 

研考會/資訊
中心/設備網

路科 

臺中市政府 111年資
訊安全管理與防禦委
外維運服務案 

10,082 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.於 11月 1日辦理 1場次資通安全專業訓練。2.於 11
月 3日如期交付電子郵件社交工程演練報告(下半年)。
3.於 11月 10日如期交付 10月份工作報告。4.於 11 月
22日交付所屬機關維護計畫實施情形審查報告(含建議
事項)。5.於 11月 22日如期交付第二次滲透測試報告
(複測)。6.於 11月 25日下午召開資安月會。 

226 
111AY00
008 

研考會/資訊
中心/設備網

路科 

臺中市政府 111年度
各機關資訊設備汰舊
換新採購案 

23,760 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已辦理完成。 

227 

111AY00
013 

研考會/資訊
中心/應用服

務科 

數位市民暨購物節功
能擴充案 

11,898 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.第一期付款文件查驗完畢，待廠商開立發票後付款。 
2.購物節正式活動於 10月 26日開始，系統持續支援活
動所需功能。 
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際 
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228 

111AZ00
002 

原民會/經濟
建設及土地管

理組/ 

111年優化原住民族
通路經營平台計畫 

11,950 70 85 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.111年 11月 18 日廠商繳交期末成果報告書，111年
12月 6日辦理審查會議。 
2.餘依契約規定續行辦理。 

229 

111BD01
026 

水利局/污水
工程科/ 

臺中市十期(東山路
及軍功路周邊區域)
污水管線、設施修繕
更新維護及用戶接管
工程委託技術服務 

59,374 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
召開基本設計審查會議。 

230 

111BD01
034 

水利局/污水
工程科/ 

臺中市中華路污水下
水道分支管網暨用戶
接管工程設計及監造
委託技術服務 

94,555 20 20 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111年 9月 26日已辦理評選，111 年 10月 6日決標，
已於 111年 11月 23日訂約。 

231 

111BD01
036 

水利局/污水
工程科/ 

臺中市文山污水下水
道分支管網暨用戶接
管工程(二)設計及監
造委託技術服務 

54,218 20 20 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
111年 11月 29日辦理議價。 

232 
112A736
001 

龍井公所/社
會課/ 

112年度臺中市龍井
區區民團體意外保險 

16,000 20 40 20 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0 次 
辦理簽約中 

233 
112AA00
003 

秘書處/廳舍
管理科/廳舍
管理科第二股 

臺中市政府文心第二
市政大樓高壓電供電
設備修繕案 

14,050 0 0 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
依預定期程預計 112 年 7月底前簽辦。 

234 

112AA00
004 

秘書處/廳舍
管理科/廳舍
管理科第一股 

112年臺中市政府臺
灣大道及文心第二市
政大樓環境清潔維護
採購 

16,858 30 30 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
招標文件公告中。 

235 
112AA00
012 

秘書處/廳舍
管理科/廳舍
管理科第四股 

臺中市政府陽明市政
大樓空調主機設備汰
換採購 

17,960 0 0 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
訂於 112年 7月簽辦採購文件。 

236 

112AG00
001 

交通局/公捷
處/智慧機電

工程科 

112年度臺中市公車
動態系統維運暨擴充
計畫 

10,300 35 40 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
已於 11/1辦理議價，11/29 完成契約用印，並定於
112/1/1履約。 



 

146 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預
定 

實
際 

比
較 

237 

112AH00
020 

都發局/都計
測量工程科/ 

臺中市 112 年度都市
計畫樁測釘、埋設及
數值地形測量工程委
託技術服務案 

19,000 30 30 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.111年 10月 5日招標文件簽准。 
2.111年 10月 13 日案件公告上網。 
3.111年 10月 21 日評選委員名單簽准。 
4.111年 11月 8日辦理開標。 
5.111年 11月 10 日開會通知單準簽。 
6.俟 111年 12月 14日評選結束後辦理後續簽約事宜。 

238 
112AH00
031 

都發局/秘書
室/秘書室第

二股 

112年度建管檔案數
位化影像製作案 

46,484 10 10 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1.研擬招標文件中 

239 

112AP00
002 

環保局/水質
及土壤保護科
/水質及土壤
保護科第二股 

112年度土壤及地下
水污染調查及查證工
作計畫-臺中市 

13,160 30 30 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0 次 
1006完成契約簽辦 
1019完成契約核定 
1121完成契約公告 
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參、 一般公文處理時效 

一、一級機關                                                 起迄日期：111/11/01 至 111/11/30 
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二、區公所                                                      起迄日期：111/11/01 至 111/11/30 
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肆、人民陳情案件管制情形 

一、本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關) 
資料期間：111 年 11 月 01 日至 111 年 11 月 30 日 

資料下載日期：111 年 12 月 5 日 

 註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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本府及市長室交辦(區公所)                                    資料期間：111 年 11 月 01 日至 111 年 11 月 30 日 

資料下載日期：111 年 12 月 5 日 

 

  
註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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二、 服務中心受理(一級機關含所屬機關) 
資料期間：111 年 11 月 01 日至 111 年 11 月 30 日 

資料下載日期：111 年 12 月 5 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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服務中心受理(區公所) 
資料期間：111 年 11 月 01 日至 111 年 11 月 30 日 

資料下載日期：111 年 12 月 5 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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三、市政信箱受理(一級機關含所屬機關) 
資料期間：111 年 11 月 01 日至 111 年 11 月 30 日 

資料下載日期：111 年 12 月 5 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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市政信箱受理(區公所)                                                              資料期間：111 年 11 月 01 日至 111 年 11 月 30 日 

資料下載日期：111 年 12 月 5 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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四、1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關) 
資料期間：111 年 11 月 01 日至 111 年 11 月 30 日 

資料下載日期：111 年 12 月 5 日 

  

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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1999 話務中心受理(區公所) 
資料期間：111 年 11 月 01 日至 111 年 11 月 30 日 

資料下載日期：111 年 12 月 5 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關) 
資料期間：111 年 11 月 01 日至 111 年 11 月 30 日 

資料下載日期：111 年 12 月 5 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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總統府、行政院等上級機關交辦(區公所) 
資料期間：111 年 11 月 01 日至 111 年 11 月 30 日 

資料下載日期：111 年 12 月 5 日 

 註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 




