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概述 
壹、市政會議指示事項辦理情形 

112 年 3 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P20。 

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形 
一、研究計畫： 

111 年度計畫總計 2 案，進度符合者計 1 案，，進度落後者計 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，

詳 P21- P22。 

112 年度計畫總計新增 2 案，進度符合者計 2 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P23- P24。 

二、府列管標案： 

112 年 3 月份總計列管 522 案，進度符合者計 464 案；進度落後者計 37 案，解除列管者計 21 案。 

 12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 112 年度 3 月份辦理情形詳見 P25~P109。 

 112 年 3 月府列管標案落後比率統計表 

工程類別 學校工程 
道路橋梁

工程 
交通工程 水利工程 

水土保持

工程 

公有建

築工程 

環保工

程 

景觀及

綠化工

程 

觀光遊憩

工程 

重劃工程

區段徵收

工程 

災修工程 

其他類(財

物及勞務

採購) 

合計 

落後件數

(A) 
3 3 0 2 0 14 0 2 3 0 0 10 37 

落後件數

比率

(A/B) 

6.52% 6.82% 0.00% 6.06% 0.00% 20.00% 0.00% 14.29% 33.33% 0.00% 0.00% 3.51% 7.09% 

總件數

(B) 
46 44 7 33 2 70 1 14 9 11 0 285 522 

占整體落

後比率 
8.11% 8.11% 0.00% 5.41% 0.00% 37.82% 0.00% 5.41% 8.11% 0.00% 0.00% 27.03% 100.00% 
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參、一般公文處理時效 

一、112 年 3 月份一級機關發文平均使用日數為 1.79 天，詳見 P110。 

二、112 年 3 月份區公所發文平均使用日數為 1.38 天，詳見 P111。 

肆、人民陳情案件管制情形 

        112年 3 月新收案件數共受理 1 萬 7,557 件，較 2 月受理件數 1 萬 1,461 件，增加 53.19%。陳情案件報表包含下列五大項： 

一、本府及市長室交辦： 

共受理 109件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 0.92%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形

詳見統計表 P112~P113。 

二、服務中心受理： 

共受理 82件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P114~P115。 

三、市政信箱受理： 

共受理 5,825件，逾限未結案件共計 11 件，逾限未結案比率 0.19%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情

形詳見統計表 P116~P117。 

四、1999話務中心受理：  

共受理 1萬 1,374 件，逾限未結案件共計 24 件，逾限未結案比率 0.21%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結

案情形詳見統計表 P118~P119。 

五、總統府、行政院等上級機關交辦： 

共受理 167件，逾限未結案件共計 2件，逾限未結案比率 1.20%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形

詳見統計表 P120~P121。 
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壹、 市政會議指示事項辦理情形 

臺中市政府第 569 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：112年 03月 07 日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

1   

明天就是 38婦女節，祝福女性朋友佳節

愉快。本人身為六都唯一的女性市長，

實踐性別平等是我這幾年特別努力推動

的施政重點之一，臺中市將會持續努

力，繼續為女性朋友爭取權益： 

(一) 本人於 95 年擔任立委時已注意到

由於生理結構不同，多數男生使用男廁

來去自如、女廁則常大排長龍，代表當

時的男、女廁比例規定是不足夠的，因

此提醒中央重視，也感謝當時內政部長

李逸洋的重視並要求營建署一個月內修

改「建築技術規則」，將新建公共建築

物的男性與女性馬桶比例調整為 1：3，

為提升女性權益打下良好的基礎。 

(二) 截至目前仍常有女廁大排長龍的

情形出現，也代表 1：3 不全然足夠，本

人有機會在臺中市執政，因此率全國之

先，於 110 年 6 月訂定「臺中市政府及

所屬各機關學校建築物附設廁所設置及

管理維護基準」，要求臺中市新建物規

劃修建之公廁需符合男女廁間比 1：4 

本府各機關 01- 遵照辦理 



 

4 
 

臺中市政府第 569 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：112年 03月 07 日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

之規定，感謝各局處依據規定執行，包

括東勢客家文化園區、烏日區功德二

堂、14公墓公廁、大甲溪畔生態公園、

后里動物之家等，有的場域人潮較多甚

至提升至 1：5，例如臺中捷運綠線沿

線、鰲峰山公園、崇德殯儀館景福廳、

大墩文化中心、臺中客家樂活園區(樂活

學習館)、正心立體停車場等，全力改善

女生如廁大排長龍的問題。除此之外，

乾淨便利的公廁是衡量一個城市是否進

步的重點指標，過去為了方便清潔，公

廁多為蹲式馬桶，對長者、幼童以及受

傷的民眾而言使用不便，因此「臺中市

政府及所屬各機關學校建築物附設廁所

設置及管理維護基準」也規定蹲式與坐

式馬桶應符合 3：2比例，以提供民眾安

心、貼心使用的廁所環境。 

(三) 為提供更優質服務，市府積極建設

婦女培力中心及館舍，也持續推動相關

社會福利，110 年增設「臺中市婦女及

新住民培力平臺」、111 年增設「山海

屯女孩服務據點」，目前數量總共為 11
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臺中市政府第 569 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：112年 03月 07 日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

處，為全國第一；111 年起臺中市生育

津貼由 1 萬元提升到 2 萬元，減輕市民

生兒育女的負擔。此外，各局處也積極

推動性平業務，臺中市的努力屢獲中央

肯定，包括行政院「109 年各縣市政府

性別平等績效評比」獲得性別平等金馨

獎、創新獎；「109 年培力地方政府推

動婦女服務創新方案」獲得績效卓越

獎；「111 年全國標竿婦女中心」獲得

決選獎等。 

2   

3 月 6 日起，校園內口罩令鬆綁，各級

學校、幼兒園、課照中心、補習班及托

嬰中心等場所，學生可自行決定是否佩

戴口罩，但校車、保健室仍要全程佩戴

口罩。經過觀察，由於學生年紀小，抵

抗力不足，且為避免染疫或預防感冒等

傳染性疾病，大約八、九成學生在校園

內仍持續配戴口罩，因此本市不強力執

行「校園口罩鬆綁令」政策，由學校及

家長視學生學習及生活情形決定，也呼

籲大家，配戴口罩與否由個人隨心自在

決定，並請尊重他人配戴口罩與否之習

本府各機關 02- 遵照辦理 
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臺中市政府第 569 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：112年 03月 07 日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

慣。 

3   

部分民眾為避開清明節掃墓人潮，已經

開始提前掃墓，因此近期發生少數火警

案件，提醒大家，公墓多半雜草叢生，

一旦疏忽就容易引發火災，請民眾切記

「四不，二記得」要訣，分別為：不亂

燒雜草、不亂丟煙蒂、不飛揚冥紙、不

燃放爆竹、記得滅火種、記得收垃圾，

環境的整潔與安全有賴大家維護。 

本府各機關 03- 遵照辦理 

4   

針對今日運動局「2023 世界棒球經典賽

在臺中」專案報告，籌備國際級賽事相

當辛苦，感謝各局處的努力。世界棒球

經典賽是運動界極重要的盛事，參賽國

家對其重視的程度不亞於奧運，全球身

價高的國際球員都到臺中，以日本為

例，由大聯盟選手達比修有及大谷翔平

參戰，散布於全球各地的臺灣好手也回

臺為國爭光，各國都勢在必得。臺中舉

辦本項賽事的目的包括推廣運動、城市

行銷、提升經濟並增進觀光旅遊等，3

月 5、6日已進行暖身賽，3月 8日即將

開幕，精彩賽事陸續登場，預估將有十

運動局 04- 

本案賽事已於 112年 3月 12日全數賽事

辦理完竣，本局先前亦主政召開籌備會

議請各局處行政協助，分於 1月 12 日、

2 月 7、15、16、23 日召開五次賽事籌

備會議、2 月 2 日及 4 日召開社會資源

挹注研商會議、2月 10日召開賽事動線

及環境清潔跨機關協調會議、2月 13日

召開防疫和醫療規劃暨現場和住宿食品

安全跨機關協調會議、2月 17日賽事清

潔動線及食品安全暨緊急應變中心配置

跨機關協調會議、2月 23日辦理賽前場

地總檢查等，2 月底前完備賽事場地內

外各項事務確認；另也在 3 月 3 日由本
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臺中市政府第 569 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：112年 03月 07 日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

萬名球迷前來觀賽，呼籲大家展現熱

情，把握機會推廣與行銷臺中，讓臺中

被世界看見，也期許賽事順利進行，讓

我們一起為中華隊加油。 

府、中華民國棒球協會、主辦單位及美

國職業棒球大聯盟等單位辦理賽事場地

視察；而為完善世界棒球經典賽安全措

施，更成立緊急應變中心，於 3月 2、5、

8 日召開三次會議，針對賽事各類狀況

預先研擬配套措施，使賽事籌辦順利。

賽事期間除本局外，亦有本府警察局、

消防局、衛生局、環境保護局、交通局

等單位，每日動員近 700 名工作人員賽

事期間協助，此次 2023年第五屆世界棒

球經典賽臺中 A 組預賽所有賽事於 3 月

12日完成，國內外媒體和貴賓和選手們

亦對此次賽事於臺中舉辦讚譽有加，有

效行銷臺中。 
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臺中市政府第 570 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：112年 03月 14 日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

1   

臺中市政府積極推動性別平等業務，本

人上任初期，全市各機關 200 多個委員

會僅三分之一達成行政院人事行政總處

性別平等推動計畫「任一性別不少於三

分之一的性別比例」政策目標，經過這

幾年的改善，目前市府各機關全數委員

會均已符規定；此外，積極建置 CEDAW

宣導媒材與性別主流化計畫，深化

CEDAW 教育訓練，提高女性公共參與和

女性經濟力，在本府諸多努力下，行政

院最新公布「111 年行政院辦理直轄市

與縣（市）政府推動性別平等業務輔導

獎勵計畫」，本市奪得全國第一，等第

也從「甲等」躍升進步為「優等」，我

們不會因此而自滿，未來仍會持續營造

性別友善環境。 

本府各機關 01- 遵照辦理 

2   

去年 9、10 月乾旱，加上今年 1 月下旬

寒流，造成臺中市硬質玉米受損，已達

天然災害救助標準，行政院農業委員會

於 3 月 6 日公告辦理現金救助及低利貸

款地區，每公頃救助 2 萬 8,000 元，本

市另加碼補助復耕資材每公頃 2,500

農業局 02- 

硬質玉米申請救助戶數 35戶、申請救助

面積 24.0665 公頃，申請救助金額 67

萬 3,862 元，合計約 75 萬 6000 元，市

府加碼補助復耕資材金額 6萬 166 元。 

各區公所 02- 遵照辦理 
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臺中市政府第 570 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：112年 03月 14 日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

元，請農業局協助受災農民自即日起至

農地所轄區公所申請。 

3   

新任政風處林煥淳處長於 3 月 8 日就

任，林處長曾任行政院政風處處長、衛

生福利部政風處處長等，經驗豐富，請

林處長督導政風處貫徹本府清廉透明、

陽光政治的施政方針，為臺中市民服務。 

本府各機關 03- 遵照辦理 

4   

針對今日工策會「企業最佳夥伴，臺中

富市共好」專案報告，工策會經費主要

來自經發局，因此未來希望能持續積極

接受經發局指導，並在業務上有良好的

合作。 

經濟發展局 04- 

經濟發展局： 

工策會每年規劃產業行銷推廣及中小企

業振興數位行銷等計畫，輔導本市中小

企業改善經營環境，積極協助企業數位

轉型掌握後疫情商機，並持續辦理臺中

市十大伴手禮及臺中市金手獎 2 項年度

重大活動，肯定在地企業優秀表現、行

銷推廣本市伴手禮，實現「富市臺中，

新好生活」的城市願景；爰本局每年編

列經費補助工策會執行相關業務，今

(112)年度編列補助款計新臺幣 3,400

萬元，以利工策會執行產業行銷推廣及

中小企業振興數位行銷等計畫，亦協助

工策會執行相關業務與合作推廣產業活

動。 
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臺中市政府第 570 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：112年 03月 14 日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

工商策進會 04- 

臺中市工商發展投資策進會： 

本會配合市府每年規劃產業行銷推廣及

中小企業振興數位行銷等計畫，輔導本

市中小企業改善經營環境，積極協助企

業數位轉型掌握後疫情商機，並持續辦

理臺中市十大伴手禮及臺中市金手獎二

項年度重大活動，肯定在地企業優秀表

現、行銷推廣本市伴手禮，實現「富市

臺中，新好生活」的城市願景；經發局

今(112)年度編列補助款計新臺幣

3,400萬元，以利本會執行產業行銷推

廣及中小企業振興數位行銷等計畫，執

行相關業務與合作推廣產業活動。 

5   

本市與立法院開議時間不一致，因此中

央給予地方的預算補助常在本市預算編

列完成後才撥付，且有時也會出現向中

央再行爭取補助的情形，正因為如此，

我們必須透過墊付案的方式完成行政程

序，最後再送至臺中市議會審議；因今

日墊付案眾多，藉由此機會向外界說明

本市墊付案流程，落實公開透明的陽光

政治。 

本府各機關 05- 遵照辦理 
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臺中市政府第 571 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：112年 03月 16 日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

1   

日前臺中市議會第 4 屆第 1 次臨時會期

間，討論市府追加預算案，其中針對「臺

中振興經濟－消費金喜送」3.5 億元預

算案，要求於議會定期會時再次提請審

議，因此今日召開市政會議，以完備市

府行政作業程序。 

本府各機關 01- 遵照辦理 

2   

112年度臺中市總預算第 1次追加 (減)

預算案，總計歲入淨追加 172 億 8,615

萬 1千元，歲出淨追加 172 億 8,615 萬 

1 千元，歲入歲出平衡，因此「臺中振

興經濟－消費金喜送」財源沒有問題，

不會有增加舉債的情形。此外，請各機

關持續與議會溝通尋求支持，以利市政

推動。 

本府各機關 02- 遵照辦理 
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臺中市政府第 572 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：112年 03月 21 日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

1   

今天是「世界唐氏症日」，唐氏症寶寶

因染色體異常，在外觀及生理上與一般

人略有不同，為喚起大眾對此議題的重

視，聯合國大會於 2011 年正式將每年的

3月 21日列為世界唐氏症日。本人 2年

前曾收到新年禮物，就是唐寶寶親手畫

的口罩，我非常感動；市府支持唐氏症

寶寶的相關民間團體，透過共同努力與

各種協助，讓他們做好早期療育、就業

訓練，進而自立生活，他們能做的會超

過我們的想像，也盼市民對唐氏症寶寶

有多一份認識及理解。此外，也有許多

民間團體會在世界唐氏症日這一天發起

運動，在左、右腳上穿上不一樣的襪子，

黃國榮副市長今天就是穿著不一樣的襪

子，以行動支持這個運動！也希望大家

可以一起協力營造臺中為共榮友善的環

境。 

本府各機關 01- 遵照辦理 

2   

3 月 21 日上午 10 點至 3 月 23 日上午 9

點，本市 7 大行政區約三分之一的戶數

配合臺水工程共計停水 47小時，為照顧

本府各機關 02- 遵照辦理 
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臺中市政府第 572 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：112年 03月 21 日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

民眾用水需求，市府請自來水公司設置

119 處臨時供水站，並要求調度水車 12

部，以「1 里 1 個 2 噸水塔」為原則，

停水期間提供民眾免費取水，市民可至

自來水公司官網查詢方便取水的地點。

此外，市民如有飲用及盥洗以外的需

求，例如植栽澆水、沖洗馬桶、地面清

洗等，臺中市福田、水湳、文山、廍子、

新光、黎明、石岡壩、臺中港、豐原共

9 座水資源回收中心則免費提供回收

水，每日上午 9 點至下午 4 點自備容器

或水車，歡迎免費取用。 

3   

因應 COVID-19本土疫情趨緩，中央流行

疫情指揮中心已宣布自 3月20日起輕症

免通報、免隔離，只需自主健康管理，

儘管如此，由於學校為團體生活，仍呼

籲各級學校師生採取完善防疫措施，倘

快篩確診請勿到校上課，在家進行自主

健康管理；昨日第一天新制上路，經統

計本市各級學校共有30名學生及6位教

職員確診，均請假在家沒有到校，保護

自己也保護他人的健康。 

本府各機關 03- 遵照辦理 
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臺中市政府第 572 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：112年 03月 21 日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

4   

「111 學年度全國國中棒球聯賽硬式組

冠亞軍戰」3月 17日在臺東第一棒球場

進行，臺中市中山國中以 6：5擊敗上屆

冠軍桃園市新明國中，勇奪全國冠軍!

恭喜他們為城市爭光。本市對棒球運動

推廣極為重視，國小至高中總計 54支棒

球隊，市府每年至少提供 2,600 萬元經

費補助培訓及參賽等費用，作為選手的

後盾。除此之外，日前臺中舉辦的 2023

第五屆世界棒球經典賽(WBC)已圓滿落

幕，活動期間成功行銷臺中，未來我們

會持續推廣運動風氣。 

本府各機關 04- 遵照辦理 

5   

針對今日臺中市影視發展基金會「臺中

『好』電影—以影視行銷城市」專案報

告，影視發展基金會員額編制及預算雖

然不多，但主動推動產業發展，透過影

視作品行銷臺中，並積極協助各大劇組

前來臺中拍攝、進行甄選補助、辦理投

資及補助電影事業計畫等，盼能提升臺

中影視發展能量，也因為影視產業具跨

城市、跨國性質，許多國內外團隊藉由

交流、協拍或電影參展等方式進而認識

新聞局 05- 

臺中市影視發展基金會以有限的員額編

制及預算，致力推動影視產業發展並行

銷臺中，透過協助各大劇組前來臺中拍

攝、辦理獎勵電影事業計畫補助優質影

視作品及臺中電影節影展系列活動等，

使許多國內外團隊及創作者藉由交流、

協拍或參與影展等方式認識臺中，也讓

臺中被世界看見。未來將持續精進提供

友善影視協拍、推廣國際影視交流活

動、影視深化扎根等任務，建立本市專
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臺中市政府第 572 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：112年 03月 21 日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

臺中，也讓臺中被外界看見，例如享有

臺灣電影教父美譽的國寶級李行導演，

就是從臺中發跡，也在臺中轉進幕後發

展，臺中就曾舉辦過「行影‧臺中-李行

導演九十耆壽影展」，我們也積極經營

中台灣影視基地、中山 73 影視藝文空

間，未來會持續提供影視協拍、推廣國

際影視交流活動、導入產業投資等，打

造臺中市成為國際影視友善之都。 

屬動畫影展品牌特色，並打造本市為國

際影視之都。 

 

  



 

16 
 

 

臺中市政府第 573 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：112年 03月 28日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

1   

臺中市上楓國小 2名棒球隊員，日前上學

途中看見 1名駝背老婆婆推著推車步履蹣

跚過馬路，路上車輛紛紛從她身旁繞過，

非常危險，於是他們主動上前幫忙，一人

攙扶、一人先將推車推至路旁，畫面被路

人拍下並上網曝光後，外界紛紛稱讚暖心

善行值得嘉許，也代表臺中的孩子除了課

業、體育等各方面表現良好外，更具有良

善的美德，請學校在公開場合給予鼓勵。 

教育局 01- 

1、本局業於 112年 3月 30日請利用公開

場合，予案內兩位同學之善行進行表揚。 

2、該校表示 112年 3月 23日該校兩名棒

球隊學生攙扶駝背婦人過馬路善舉，學生

家長看到此景立即拿手機拍下影片，並貼

給學校棒球隊社團，隨後也被上傳到各大

社群，該校知悉後，也立即公開表揚並於

學生晨會(全校升旗)進行表揚，並頒發獎

狀及贈送禮品，以資鼓勵。 

3、請該校持續對於學生善舉，如拾金不

昧與其它愛心善舉皆有查證，並對學生進

行公開表揚與頒獎活動。倘民眾有類案欲

向校方反映，可逕洽該校網站或學務處妥

處，以彰顯對學生善舉之重視。 

2   

上週臺中市 7 個行政區約 30 萬戶配合臺

水工程共計停水 47 小時，感謝臺水公司

為減少後續停水次數，特地將 3項工程結

合在一起施工，並日以繼夜積極處理，最

後更提前 2.5小時完工並逐步恢復供水，

也感謝市民朋友的體諒。 

經濟發展局 02- 

有關「臺中市聚興 4萬立方公尺配水池∮

1750公釐 PCCP新舊管連接工程等三案工

程」預計自 112年 3月 21日上午 10時至

112 年 3 月 23 日上午 9 時止，停水 47 小

時。本局已請自來水公司設置 119 處臨時

供水站，並請本市有線電視系統協助跑馬

燈字幕宣傳停水資訊，且於臺中市政府
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臺中市政府第 573 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：112年 03月 28日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

LINE訊息及本局臉書發佈停水資訊。停水

期間業於與自來水公司共同建立網路即

時通報平臺，即時掌握施工及停復水進

度，該工程業已提早完工，並於 112 年 3

月 22日上午 10時 30分逐步復水。 

3   

為了讓市民申辦稅務更加方便，臺中市政

府地稅局全國首創線上申辦服務，介接中

央數位發展部「個人化資料自主運用

MyData平臺」，提供補發繳款書、繳納證

明及地價稅自用住宅用地申請等 46 項民

眾常申辦的項目，介接項目居全國之冠；

此外，民眾只要使用自然人憑證、金融憑

證、晶片金融卡或健保卡任一方式驗證身

分，並透過線上同意後，所需要的申辦文

件就會即時傳輸到地稅局，節省四處奔波

蒐集資料的時間，且為鼓勵民眾使用，市

府目前也舉辦線上申辦 MyData 抽好禮活

動，一直到 9 月 25 日止，只要透過地稅

局官網完成線上稅務申辦服務，就有機會

抽中 300元提貨券，歡迎民眾一起體驗。 

地方稅務局 03- 

配合市長數位治理政策，本局線上申辦服

務項目全面介接 MyData，提供市民免檢

附、免奔波之優質稅務服務。為提升服務

量能，除舉辦抽獎活動吸引民眾一起體驗

申辦之便利性外，並將透過多元管道積極

宣傳，鼓勵市民多加利用，以提升市民對

本市認同感與市政滿意度。 

4   
「111 學年度教育部中小學女子壘球聯賽

(HSL)」3 月 21 日在高雄市舉行決賽，臺
教育局 04- 

教育局全力加強學校競技運動的發展與

提升，108 年至 111 年共計投入經費約



 

18 
 

臺中市政府第 573 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：112年 03月 28日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

中市東山高中的高中部女壘球隊在紅土

奮戰到最後一刻，最終取得亞軍的亮眼佳

績，感謝選手們努力為臺中爭光，也感謝

教練、家長們的協助與支持，期待選手們

再接再厲，下次朝冠軍獎盃邁進。 

7.57億元在增加專任運動教練，提供培訓

經費，充實設備器材等各層面，並協助東

山高中積極爭取體育署增聘運動教練實

施計畫、修整建棒球運動場地計畫經費，

及每年編列預算補助學校參賽補助經

費。培育基層棒壘球選手、完善相關軟硬

體建設，也投入運動防護等資源，讓球隊

都能全心準備比賽，獲得佳績。 

5   

今年「臺中兒童藝術節」將於 4月 1日晚

上 7點由紙風車劇團在圓滿戶外劇場熱鬧

開場，各文化中心也結合即將來到的兒童

節假期規劃系列活動，民眾可上文化局官

網或兒童藝術節臉書粉絲專頁查詢，家長

可以陪同孩子一起前往觀賞。另外，臺中

市多間親子館，包括坪林、沙鹿、太平、

南屯、大雅、北區和大里親子館，也舉辦

趣味闖關、童玩手作和戲劇演出等多場豐

富有趣的兒童節活動，歡迎有興趣的家長

查詢臺中市育兒資源網或各親子館粉絲

專頁預約參加。 

社會局 05- 

一、社會局： 

配合兒童節，本市親子館規劃辦理 10 場

親子活動，目前已辦理 4 場，後續尚有 6

場親子活動持續到四月底，已透過社會局

及新聞局臉書粉絲專頁、社會局官網、臺

中市育兒資源網等進行宣傳，歡迎小朋友

們一起來玩。 

文化局 05- 

2023 臺中兒童藝術節邀請 18 團優質表演

團隊於本市山海屯城區辦理計 30 場精彩

的藝文演出，其中 4月 1日特別邀請紙風

車劇團於本市圓滿戶外劇場演出開場節

目－大型兒童劇「諸葛四郎」。 

同時臺中兒童藝術節並透過各式管道多

元曝光，包含文宣品、平面媒體、廣播媒
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臺中市政府第 573 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：112年 03月 28日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

體、電視媒體、網路媒體(含文化局局網、

官方臉書及兒童藝術節官方臉書)、市府

LINE 官方帳號及大眾運輸工具等進行宣

傳，讓更多臺中市民能夠接收更多兒童藝

術節的活動資訊，闔家觀賞優質節目。 

6   

針對今日「生命禮儀管理處：慎終追遠憶

先人-清明祭祖貼心服務暨殯葬 e 化與

各項業務推行成果」專案報告，生老病死

是每個人都會遇到的課題，多數市民平時

不會感受到市府在這方面的努力，但我們

一定會做好相關的服務。臺中市過去公墓

塔位不足，有的市民甚至只能尋求民間企

業或外縣市的協助，因此上任後盤點全市

納骨塔櫃位並大量建置，目前已增加與正

在施工中的總數約 10幾萬個，數量龐大，

希望藉由改善本市的殯葬服務，讓有需求

市民都能獲得良好的規劃與建設。此外，

近年也推動環保葬，中部地區許多縣市都

有地緣關係，本市透過中臺灣區堿治理平

臺，今年 7 月預計舉辦中彰雲苗聯合海

葬，雲林縣是首次加入，有效避免民眾跨

縣市奔波，所以，中臺灣區域治理平臺不

民政局 06- 

本處持續推動相關殯葬建設及 e 化服務，

並每年配合建設局辦理公墓綠美化相關

業務。 
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臺中市政府第 573 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：112年 03月 28日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

只交通月票支付方案，連殯葬業務都能合

作辦理。另外，市府也積極推動 e化服務，

透過線上智慧化處理方式精進殯葬業

務，提供民眾更便利及優質的殯葬服務，

也請民政局持續推動公墓綠美化業務。 

7   

清明掃墓即將到來，慎終追遠為人之常

情，為避免掃墓祭祖不慎引發火災案件，

呼籲市民務必注意環境整潔、垃圾請帶

走、勿亂丟煙蒂，也請小心火燭，避免掃

墓變成燒墓。此外，民眾至公墓掃墓時清

除的雜草，請集中堆積，後續由市府統一

處理，切勿自行焚燒，私人墓園部分則請

民政局加強督導。連假期間許多局處同仁

仍堅守崗位，包括交通局掃墓專車、環保

局清潔環境、消防局隨時待命、大眾運輸

系統及醫療人員服務不間斷等，感謝大家

的協助，也祝福市民有個平安的假期。 

民政局 07- 

本處轄管之公墓已委託各區公所於清明

節前完成割草作業，並於清明節假日期間

由本處派員至各公墓加強宣導防火及消

防局加強巡查外，本處更加派臨時人員在

容易發生火警之公墓駐點防災宣導，另於

各公墓適當地點設置紙錢集中處，希望民

眾配合市政府紙錢集中燒的政策，降低公

墓火災事件發生。 

本府各機關 07- 遵照辦理 
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貳、研究計畫及府列管標案辦理情形 

一、研究計畫 

112 年 1-3 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管季報表 

111年度 

年度 編號 計畫名稱 
主辦 

機關 

受委託 

機  構 

研究 

主持人 

計畫期程 
各期程報告審查 

完成日期 

研究經費

（千元） 
辦    理     情    形 

執行 

進度 

管考 

建議事項 
起 訖 

發包 期初 期中 期末 驗收 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

111 04 

臺中市獨居老人生活

狀況及服務需求調查

研究 

臺中市政

府社會局 

國 立 臺

南 護 理

專 科 學

校 

姚奮志 111/6/28 112/6/27 

111/6/28 111/7/25 111/10/27 112/6/23 112/6/27 

733 

1.廠商於 111年 12月

至 112年 3月間實施

問卷調查；112年 2

月已如期完成焦點

座談會。 

2.依契約書廠商應於

112年 4月 27日前

函送期末研究報告

初稿，俾利辦理後續

期末審查相關事宜。 

3.依契約書及填表說

明變更期末預定完

成日期為通過或修

正後通過之日期。 

落後 繼續列管 

111/6/28 111/7/25 111/11/29   



 

22 
 

年度 編號 計畫名稱 
主辦 

機關 

受委託 

機  構 

研究 

主持人 

計畫期程 
各期程報告審查 

完成日期 

研究經費

（千元） 
辦    理     情    形 

執行 

進度 

管考 

建議事項 
起 訖 

發包 期初 期中 期末 驗收 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

111 05 

臺中市推動友善環境

標章可行性評估專業

委託服務案 

都市發展

局 

逢甲大

學 
蕭俊碩 111/8/16 112/10/10 

111/8/16 111/10/11 112/4/8 112/10/6 112/11/10 

800 

1. 112年 01月 19日提

送問卷。 

2. 112年 3月 2日問卷

與問卷計畫書都發

局備查。 

3. 112年 3月 30日提

交期中報告書，尚未

辦理審查會議。 

4. 預定完成日期依契

約書期程修正。 

符合 繼續列管 

111/8/16 111/10/11    
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112 年度 

年度 編號 計畫名稱 
主辦 

機關 

受委託 

機  構 

研究 

主持人 

計畫期程 
各期程報告審查 

完成日期 

研究經費

（千元） 
辦    理     情    形 

執行 

進度 

管考 

建議事項 
起 訖 

發包 期初 期中 期末 驗收 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

112 01 

112年臺中市婦女生

活狀況與福利需求調

查 

社會局 
朝 陽 科

技大學 
陳斐虹 112/1/1 112/12/31 

111/12/22 112/2/10 112/4/30 112/12/20 113/1/31 

850 

1. 111年 12月 22日決

標予朝陽科技大學。 

2. 111年 12月 28日召

開期初座談會，由計

畫主持人依紀錄修

正或充實研究計畫。 

3. 112年 1月 11日完

成簽約及 1月 12日

GRB登入。 

4. 112年 2月 7日提送

修正後研究計畫

書，於 2月 10日社

會局同意備查。 

符合 繼續列管 

111/12/22 112/2/10    
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年度 編號 計畫名稱 
主辦 

機關 

受委託 

機  構 

研究 

主持人 

計畫期程 
各期程報告審查 

完成日期 

研究經費

（千元） 
辦    理     情    形 

執行 

進度 

管考 

建議事項 
起 訖 

發包 期初 期中 期末 驗收 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

預定完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

實際完成 

日期 

112 02 

112 年度臺中市老人

生活狀況及福利需求

調查 

社會局 

國立彰

化師範

大學 

劉兆隆 112/2/1 112/12/31 

112/2/1 112/4/15 112/7/15 112/11/30 113/1/31 

2,390 

業於 112年 2月 23日

辦理期初座談會，並依

紀錄修正研究計畫。 

符合 繼續列管 

112/2/1     
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二、府列管標案 

臺中市政府 112年 03月份 府列管標案進度 

資料下載時間：1120410 

執行月份 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

112 年 03月 464件(88.89%) 29 件(5.56%) 2件(0.38%) 6件(1.15%) 21件(4.02%) 522件 

 

(一) 學校工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 42件(91.30%) 3件(6.53%) 0 件(0.00%) 0件(0.00%) 1件(2.17%) 46件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 
105DD001

93 
教育局/市立高
中職/龍津高中 

龍津高中--龍津國中
改制高中第一期綜合
教學大樓工程 

178,675 100 100 0 流廢標次數：6次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

2 
106DD000

26 
教育局/國民中
學/外埔國中 

臺中市立外埔國民中
學老舊校舍拆除重建
工程 

146,612 100 100 0 流廢標次數：2次 
期程修改次數：1次 
已辦理完成。 

3 
106DD000

73 
教育局/國民小
學/公舘國小 

公舘國小東棟校舍拆
除重建工程 

50,450 98 100 2 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1次 
已辦理完成。 

4 
106DD001

00 
教育局/國民小
學/東陽國小 

東陽國民小學教學大
樓拆除重建工程 

99,800 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

公共藝術施作 

5 
106DD001

10 
教育局/國民小
學/龍海國小 

臺中市龍井區龍海國
民小學 106-108年度老
舊校舍拆除重建工程 

145,584 95 98 3 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0次 
辦理規劃設計監造第五期付款作業 

6 
106DR000

33 
教育局/市立高
中職/西苑高中 

西苑高中老舊校舍改
建暨校園新建工程-第
一期 

323,400 100 100 0 流廢標次數：4次 
期程修改次數：2次 
已辦理完成。 

7 

107DD000
40 

教育局/國民中
學/神圳國中 

臺中市立神圳國民中
學多功能活動中心暨
非營利幼兒園教室興
建計畫 

89,920 95 98 3 流廢標次數：10次 
期程修改次數：2次 
107/3/21完成建築師遴選，11/9基本設計審議會議，108/1/7
研考會同意備查，4/16第 2次細部設計審查會，5/15預算
書及細部設計圖說同意備查，108/8/15、8/23 流標，9/24
減項發包後再上網，10/9 及 10/22 均流標。11/19 日第 2次
修正後再上網，12/4、12/12、12/31均流標，109/1/20 第 3
次流廢標檢討會議，2/14、3/3均流標。4/1 辦理第 4次流
廢標檢討會議，工期從 400 天延長為 450天。5/6辦理第 5
次流廢標檢討會議，6/18 流標，109/7/2 由連信營造有限公
司得標，標價：81,400,000 元。109/10/29開工。111/7/14
第 1次變更設計決標，金額 17,568,900 元。111/7/26 申報
竣工。(童健程建築師事務所) 

8 
108DD000

55 
教育局/市立高
中職/臺中二中 

臺中二中-藝教大樓新
建工程 

99,789 93 95 2 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
刻正辦理驗收結算作業 

9 
108DD000

66 
教育局/市立高
中職/臺中高工 

臺中高工-新實習大樓
新建工程 

199,926 100 100 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

10 
108DD003

07 
教育局/市立高
中職/西苑高中 

西苑高中老舊校舍改
建暨校園新建工程-第
二期 

192,275 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
目前拆除原校舍 

11 

108DD003
10 

教育局/國民小
學/大德國小 

臺中市梧棲區大德國
民小學-多功能活動中
心新建工程 

97,200 68 74 6 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1次 
1.鋼構主體吊裝 2.鋼構調整校正 3.鋼構 C型鋼安裝 4.鋼
構現場燒焊 5.外牆泥作吊線 6.外牆泥作點灰誌、黏條仔 
7.窗框組立 8.窗框填縫 9.樓層接縫防水施作 10.窗框防
水施作 11.外牆泥作打底 12.運動場內牆泥作吊線 13運動
場內牆泥作點灰誌 14.運動場區內牆泥作打底 15.RF 鋼網
牆施作 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

12 

108DF001
41 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市大里區益民國
小學生活動中心暨地
下停車場興建工程 

280,000 89 95 6 流廢標次數：6次 
期程修改次數：0次 
已於 112年 3月 22日及 3月 23日辦理土建、機電初驗複驗
通過，後續辦理正驗。 

13 
108DF002

64 
建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市立新國民中學
活動中心暨地下停車
場興建工程 

298,520 58 60 2 流廢標次數：5次 
期程修改次數：0次 
1.安全支撐及構台施作。 

14 

109DD001
55 

教育局/國民小
學/梧棲區中正

國小 

臺中市梧棲區中正國
民小學信義樓(含幼兒
園)老舊校舍整建計畫
工程 

190,380 85 85 0 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
信義樓內部泥作粉刷；幼兒園天花板；幼兒園外部塗料。 

15 

109DD001
58 

教育局/國民小
學/大忠國小 

臺中市大肚區大忠國
民小學南棟教室老舊
校舍整建計畫工程 

104,644 74 81 7 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
2F、3F內牆粉刷，1F內牆批土，3F坪頂打磨批土，1F石頭
底漆噴漆 

16 

109DD001
62 

教育局/國民小
學/太平區新高

國小 

臺中市太平區新高國
民小學二期校舍及活
動中心新建工程案 

356,337 74 82 8 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
1.活動中心鋼構吊裝。 
2.教學大樓-地下室泥作工程。 
3.教學大樓-壓簷磚施作。 
4.教學大樓-RF屋頂角隅防水工程。 
5.教學大樓-揭走廊鋼構工程。 
6.南向原有排水溝調整。 

17 
109DD001

64 
教育局/國民小
學/樂業國小 

臺中市東區樂業國民
小學新建幼兒園園舍
建築工程 

76,610 74 77 3 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
鋁門窗框組立、防水施工及機電穿線作業 

18 

109DD001
65 

教育局/國民小
學/南陽國小 

臺中市南陽國小和平
樓拆除重建工程 

111,945 81 82 1 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
1.112年 2月 24日蘇南陽和平建字第 112050號函，提送 112
年 2月份工作月報。 
2.本月工程概要:泥作灰誌吊線、內外牆泥作粉刷、水電配
管線、廁所及樓層防水。 

19 

109DD001
73 

教育局/國民小
學/龍海國小 

臺中市龍井區龍海國
小北棟校舍拆除重建
工程 

129,163 70 70 0 流廢標次數：5次 
期程修改次數：0次 
工程進度：B1FL回填、拔鋼板樁、淺基礎開挖、FS鋼筋材
料進場 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

20 

109DD001
75 

教育局/國民小
學/廍子國小 

臺中市北屯區廍子國
民小學第二期校舍新
建工程 

338,616 78 78 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
一、結構工程 (1)B 棟 RF屋突 4000psi預拌混凝土搗築 
(2)C棟 RF 女兒牆、D棟屋突 4000PSI 預拌混凝土搗築 
(3)5~RF拆模整理及剩餘模料退料 
二、機電工程 "(1)B棟 RF屋突水電配管(2)C 棟 RF女兒牆、
D棟屋突水電配管 
三、 裝修工程 (1)4F鋁門窗組立填縫 (2)外部泥作灰誌&
條子施作(3)1F教室牆面及天花板水泥漆噴塗施作 (4)2F天
花板批土 
四、雜項工程 (1)走廊欄杆安裝 

21 

109DD001
80 

教育局/國民中
學/清水國中 

清水國中「老舊校舍行
健樓拆除重建工程」 

142,547 69 76 7 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
1.112年 3 月 23日召開第 25次監造會議，同時辦理機關工
程督導紀錄。 
2. 112/3/1 承商、112/3/6 監造分別提送 112 年 2月份施工
日誌及監造日報表，112/3/14 局處予以備查。 
3.第 6期估驗計價請款中，預定竣工日期修正為 113/1/6。 
4.112/3/2 承商、112/3/8 監造提送更換職安人員為洪慈蓮，
112/3/10局處同意備查。 
5.112/3/9 工程抽驗，缺失改善同意延至 112/4/11 前提送。 
6.本(3)月審查同意備查有「模板工程分項計畫之結構計畫
送審、營建專用環保紙模板材料送審、修正預定進度表」。 
7.本(3)月施工概況：B棟 3F牆模板組立、B棟 3F牆筋綁紮、
B棟 3F牆面水電、B棟 3F頂板模板組立、B棟 3F頂板鋼筋
綁紮(含水電)、B棟 3F頂板灌漿、B棟 4F頂板放樣、B棟 4F
續接器及箍筋綁紮、B棟 4F牆模板組立、A棟 3F模板牆版
面組立、A 棟 3F版鋼筋綁紮(含水電)、A棟 3F頂板灌漿、
A棟 3F頂板放樣。 

22 
109DD001

87 
教育局/國民小
學/大雅國小 

大雅國小 107年度改善
及充實教學環境設備-
和平樓拆除重建工程 

90,227 95 95 0 流廢標次數：4次 
期程修改次數：1次 
驗收作業已完成，正進行使照請領相關作業程序中 

23 
109DD001

90 
教育局/國民小
學/大甲國小 

臺中市大甲區大甲國
民小學行政大樓重建
工程 

174,306 89 92 3 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
消防管線及弱電配線 

24 
109DD001

91 
教育局/國民小
學/梧棲國小 

臺中市梧棲區梧棲國
小西棟大樓拆除重建 

122,896 57 57 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
預定進度:4.15%實際進度:4.30%  工作項目:高壓噴射樁施
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

作 

25 

109DD003
31 

教育局/國民小
學/旭光國小 

臺中市烏日區旭光國
民小學第二期校舍興
建工程 

174,876 98 98 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
已於 111/12/12完成工程尾款付款，尚未完成綠建築執照審
核與發照。 

26 

109DD003
82 

教育局/國民小
學/九德國小 

臺中市烏日區九德國
民小學興建幼兒園園
舍工程 

75,449 71 74 3 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
1.鋁窗組立 
2外強吊線 

27 

109DD003
98 

教育局/國民小
學/美群國小 

美群國小附設幼兒園
園舍合併活動中心共
構興建工程 

131,960 65 64 -1 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1次 
本月施作基礎工程-一樓樓板機電、消防配管、鋼筋綁紮、
版模板組立、混凝土澆置、施工架搭設、第四顆污水池安裝
回填 

28 
109DD004

38 
教育局/市立高
中職/中港高中 

中港高中專科教室大
樓及學生宿舍興建工
程 

99,100 95 95 0 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0次 
驗收完成,結算中 

29 

110DD000
27 

教育局/國民小
學/樹德國小 

臺中市南區樹德國民
小學新設學校工程 

199,800 100 98 -2 流廢標次數：3次 
期程修改次數：1次 
本案工程承商前於 111年 10月 11日申報竣工，本局前於 111
年 10月 23 日辦理驗收，並俟廠商驗收缺失改善完成後辦理
複驗。11年 01月 10日辦理複驗，驗收通過，廠商準備最後
資料，申請尾款給付中。 

30 

110DD000
53 

教育局/國民小
學/建國國小 

臺中市清水區建國國
民小學綜合活動中心
暨教學大樓新建工程 

116,470 74 71 -3 流廢標次數：5次 
期程修改次數：0次 
臺中市政府教育局 111年 10月 19日中市教工字第
1110090566 號函審任有關台鋼營造工程股份有限公司提出
本校「臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓
新建工程」因東棟活動中心部分終止契約及西棟結構體完成
且無正常工序可施作，申請於 111年 9月 13 日停工案 

31 

110DD003
43 

教育局/國民中
學/大道國中 

臺中市立大道國民中
學中正堂校舍拆除重
建暨水土保持工程 

60,022 57 57 0 流廢標次數：4次 
期程修改次數：0次 
中正堂拆除完成，目前辦理第 1 期估驗款申請中並俟臺中市
政府環保局核准拆除竣工中 

32 
110DD003

57 
教育局/國民中
學/四張犁國中 

臺中市立四張犁國民
中學非營利幼兒園-新

57,630 70 81 11 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

建公共化幼兒園園舍
工程 

1.頂樓樓板灌漿完成、屋突結構。 
2.戶外樓梯鋼筋綁紮、模板組立及水電管路配置、灌漿。 
3.工區陸續整理作業。 

33 

111DD000
04 

教育局/國民小
學/大甲區文昌

國小 

臺中市大甲區文昌國
民小學活動中心興建
工程 

51,200 69 74 5 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
1F柱牆、R1F樑版混凝土澆置 
模板拆模 
R1F升柱 

34 
111DD000

57 
教育局/市立高
中職/長億高中 

長億高中-圖書館資訊
暨教學大樓新建工程 

168,230 65 74 9 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
3樓頂板綁模 

35 

111DD000
58 

教育局/國民小
學/陳平國小 

臺中市北屯區陳平國
民小學體育館暨多功
能市民活動中心興建
工程 

60,000 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
3/2決標 
3/17開工前協調會,預計 4/17開工 

36 
111DD000

65 
教育局/國民中
學/大甲國中 

臺中市立大甲國民中
學活動中心暨手球館
興建工程 

112,640 61 72 11 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
1樓結構體-柱樑牆板、1樓水電-各類管線埋設。 

37 

111DD003
32 

教育局/國民小
學/仁美國小 

仁美國小_臺中市 14期
重劃區北屯區文中小 5
新設校工程 

216,000 55 55 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
0314辦理第三次監工會議 
0328辦理第四次監工會議 
工務所辦公設備-臨時水電申請/裝設--開工放樣勘驗 

38 
111DD003

46 
教育局/國民中
學/福科國中 

臺中市立福科國民中
學第三期校舍增建工
程 

72,000 57 58 1 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
地樑養護中  預備土壤回填 

39 

111DD003
63 

教育局/國民中
學/順天國中 

臺中市立順天國民中
學活動中心新建工程 

82,790 30 30 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案業於 112年 3月 2日及 3月 9日經 2次公開招標流標；
112年 3月 24日「本府 112 年 3月份採購流廢標督導小組會
議」檢討，需俟重新編製預算書及圖說。 

40 

111DD003
65 

教育局/國民小
學/沙鹿區鹿陽

國小 

臺中市沙鹿區鹿陽國
民小學第一期校舍新
建工程 

216,000 55 56 1 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0次 
112/03/21 第三次監造會議 
(1)開工日:112.02.12,預定竣工日:113.09.03 ,累計工期 36
天,剩餘工期 514天(截至 112.03.20) 
(2)工項:A 棟基地開挖 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

(3)預計下兩周:接地銅棒埋設.基礎 PC澆置.基礎鋼筋綁紮 
(4)至 3/20--預定進度 2.24%,實際進度:1.64%(稍有落後).
土方開挖速度偏慢 
(5)須增加鑑界地號,學校已於 112.03.22韓文教育局申請書
用印 

41 

111DD003
71 

教育局/國民小
學/神岡國小 

臺中市神岡國小學生
活動中心改建暨地下
停車場興建工程 

163,406 5 5 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已於 111/08/05完成規劃設計監造標,目前已進行 2次校園
審查，原訂 2/10進行第 3次校園審查，因預算問題導致設
計有疑慮，局端要求延期，排定 4/14 日進行第 3次校園審
查。 

42 

111DD003
93 

教育局/國民中
學/新光國中 

新光國中-臺中市北屯
區文中小 3新設國中第
一期工程 

392,000 5 5 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
112.03.02 廠商提送「基本設計成果」。 
112.03.03 廠商送交「2月份月報表」 
112.03.20 召開「基本設計審議」 

43 
111DD003

96 
教育局/國民中
學/萬和國中 

萬和(中)-臺中市南屯
區文中 52用地新設國
中第一期工程 

144,000 5 5 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案於 111 年 12月 29日決標,目前進行設計規劃階段 

44 

111DF001
54 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

成功國中老舊校舍整
建及活動中心暨公有
地下停車場新建工程 

251,342 58 61 3 流廢標次數：4次 
期程修改次數：0次 
1. 鑿井束水。2.地下室高程放樣整平。3.水平支撐 H型鋼
上工作護欄施設。 

45 

112DD000
21 

教育局/國民小
學/追分國小 

臺中市大肚區追分國
民小學多功能活動中
心興建工程 

97,000 56 56 0 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0次 
1.拆除工程 A 非構造附件解拆。 
2.拆除工程 B 構造拆除及清運。 
3.大部平面放樣。 
4.建管放樣指勘。 

46 
112DD000

29 
教育局/國民小
學/樹德國小 

臺中市南區樹德國民
小學第二期校舍新建
工程 

180,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
工程決標，預計 112年 05月 18日開工 
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(二) 道路橋梁工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 40件(90.91%) 2件(4.55%) 0 件(0.00%) 1件(2.27%) 1件(2.27%) 44件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 

099BD000
08 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

臺中生活圈道路系統
建設計畫(公路系統)6
年(98-103)計畫-烏日
鄉中 75-1線道路拓寬
工程-委託規劃技術服
務 

2,000 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

2 
103BF000

08 
建設局/土木工

程管理科/ 
東勢-豐原生活圈快速
道路委託規劃設計暨
監造技術服務案 

220,000 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
已辦理完成。 

3 

109BF000
19 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

西屯區市政路(環中路
至工業區一路)開闢工
程委託設計監造技術
服務案 

130,212 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

4 
109DF001

58 
建設局/新建工
程處/土木工程

科 

臺中市清水區清水火
車站人行跨站天橋工
程案 

63,495 98 95 -3 流廢標次數：3次 
期程修改次數：2次 
3/31完工 

5 

109DF002
33 

建設局/土木工
程管理科/ 

大里區、霧峰區大里聯
絡道高架橋下增設平
面道路工程(第一期)-
「平面道路外側車道
及側車道工程」 

183,667 63 69 6 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
第一工區 110年 3月 14日開工，110 年 11月 26日竣工，第
二工區 110 年 9月 1日開工，囿於公路總局辦理新增匝道工
程工區尚未交付，自 111年 3月 4日起停工，12月 1日交付
D工區，第三工區開工。 

6 
109DF002

56 
建設局/新建工
程處/土木工程

科 

溫寮溪旁（甲后路至經
國路）聯絡道路新闢工
程 

675,000 63 71 8 流廢標次數：3次 
期程修改次數：1次 
目前辦理護岸及帽梁施作。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

7 

110AF000
05 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

110 年度道路橋梁工程
委託設計監造技術服
務(大里、太平、霧峰、
南區、東區、北區、北
屯、新社、東勢、和平
等 10 區) 

10,305 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約規定核派案件 

8 

110AF000
07 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

110 年度道路橋梁工程
委託設計監造技術服
務(大甲、清水、沙鹿、
梧棲、大安、外埔、龍
井、大肚、烏日等 9區) 

10,305 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
陸續派工設計執行 

9 

110AF000
18 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

110 年度道路橋梁工程
委託設計監造技術服
務（大雅、潭子、神岡、
豐原、后里、石岡、西
屯、南屯、中區、西區
等 10 區） 

17,985 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約規定執行工程設計監造事宜 

10 
110AF000

91 
建設局/新建工
程處/土木工程

科 

華南路以東銜接特三
號道路工程委託設計
監造技術服務案 

18,167 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
契約執行中 

11 

110AF001
01 

建設局/土木工
程管理科/ 

東勢─豐原生活圈快
速道路環境監測工作
暨環評專業諮詢委託
技術服務 

35,074 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
契約執行中 

12 

110CF000
01 

建設局/新建工
程處/用地科 

西屯區市政路延伸(安
和路至環中路)開闢工
程(用地) 

1,720,000 95 75 -20 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2次 
市政路延伸開闢工程第二期徵收案件，已先行剔除「河兼道」
用地，經內政部 111年 11月 2日土徵小組審議，審議結果
為保留，經 111 年 11月 30日再次提會審議，審議結果為補
正後准予徵收，補正說明資料於 112 年 1月 13 日層轉內政
部，內政部 112年 3月 17函知准予徵收。 

13 
110CF000

13 
建設局/新建工
程處/用地科 

南區德富路跨柳川橋
梁新建暨德富路及樹
德一巷打通工程 

382,738 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
已辦理完成。 

14 

110CF000
16 

建設局/新建工
程處/用地科 

太平區永成北路 66 巷
(永成北路 66巷 1弄至
長億北街)道路打通工
程 

278,324 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 
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項
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案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

15 
110CF000

19 
建設局/新建工
程處/用地科 

華南路以東銜接特三
號道路工程 

350,000 60 60 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
製作徵收計畫書中 

16 
110DF001

12 
建設局/新建工
程處/土木工程

科 

和平區環山部落南湖
溪新建吊橋 

55,000 81 90 9 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
施工階段 

17 

110DF001
28 

建設局/土木工
程管理科/ 

東勢區埤豐橋改建工
程 

1,000,000 56 58 2 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0次 
1.RCPD1000mm 埋設作業(18 支) 
2.便橋型鋼立柱架設作業(P6、P7、P8) 
3.施工便道土方搬運回填(行水區)水路移改、施工便道滾壓
作業 
4.基樁載重試驗儀器架設作業 
5.本日台電進場遷移架空纜線作業(影響 A2施工便橋端) 

18 

110DF001
61 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

牛埔橋改建工程 108,700 78 98 20 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
結算完成，待水利局 112年追加預算通過後撥付代辦款項後
付款 

19 

110DF002
89 

建設局/養護工
程處/山線工程

隊 

臺中市潭子區及大雅
區雅潭路二、三段(昌
平路四段~崇德路五
段)路平及人行道改善
工程 

53,584 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本局辦理內政部營建署前瞻計畫「臺中市潭子區及大雅區雅
潭路二、三段(昌平路四段~崇德路五段)路平及人行道改善
工程」，全案核定經費約 1億 1,291 萬 7,000 元整(含台電纜
線下地費用)，改善內容:道路全長2,120公尺，面積約49,936
平方公尺;人行道改善長約 885公尺，寬約 3.2公尺，已於
110年 12月 15日開工，本府建設局已協調台電公司辦理下
地作業，另部分停工原因已消滅，本局已配合進場施作，前
經內政部營建署核准展延，同意展延至 112 年 1月底完工，
工程將持續趕辦。 

20 

111AF001
01 

建設局/養護工
程處/市六區工

程隊 

臺中市南區忠明南路
(南屯路一段至國光
路)道路改善工程委託
設計監造技術服務案 

12,165 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

21 
111CF000

03 
建設局/新建工
程處/用地科 

太平區鵬儀路(精美路
至精美路 378 巷)道路
開闢工程 

92,600 75 75 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
配合開工期程辦理地上物拆除作業 

22 
111CF000

07 
建設局/新建工
程處/用地科 

霧峰區柳豐路（中
110-1）第三期拓寬工

135,700 60 60 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

程 辦理徵收程序中 

23 

111CF000
10 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

潭子區中 86-1潭興路
(福貴路至新興國小
前)拓寬工程(第 2階段
-潭興路二段 36巷至豐
興路) 

167,083 50 50 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依期程辦理用地取得事宜 

24 
111CF000

12 
建設局/新建工
程處/用地科 

「南區鐵路北側建國
北路道路拓寬工程(西
川一路至文心南路)」 

400,000 75 75 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
辦理徵收作業中。 

25 

111D7230
11 

清水公所/公用
及建設課/ 

臺中市清水區民族路
(鰲新路至港埠路)人
行空間及公共環境改
善工程 

80,000 10 10 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已於 112年 3月 16日函送細部設計報告(第 3 版)及 BIM設
計成果(修正版)(含光碟)各 1份予市府協助層轉內政部營建
署進行設計審議 

26 
111D7310

17 
新社公所/農業

及建設課/ 
臺中市新社區興社街
一、二段共同管溝與人
行環境改善工程 

55,704 63 65 2 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
纜線管道挖掘埋設施作。 

27 

111DF001
21 

建設局/養護工
程處/海線工程

隊 

臺中市梧棲區文化路
一段(臺灣大道九段至
梧棲大排)道路改善工
程 

55,500 98 100 2 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

28 

111DF001
34 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

臺中市潭子聚興產業
園區計畫南側道路（潭
興路一段 258 巷）拓寬
工程 

90,350 79 76 -3 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
停工中 

29 
111DF001

48 
建設局/新建工
程處/土木工程

科 

神岡區圳前路開闢工
程(神岡交流道至厚生
路) 

170,002 63 63 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
施工階段 

30 

111DF002
44 

建設局/養護工
程處/山線工程

隊 

臺中市大雅區雅潭路
四段(中清路三段~昌
平路四段)路面及人行
道改善工程 

60,867 61 61 0 流廢標次數：8次 
期程修改次數：0次 
依契約履約中 

31 
111DF002

50 
建設局/土木工

程管理科/ 
東勢-豐原生活圈快速
道路(第三標-石岡新
興土牛段工程) 

1,920,000 55 55 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
施工進行中 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

32 

111DF002
63 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

西屯區市政路延伸工
程-第 1標(工業區一路
至安和路)(含代辦臺
中市政府水利局污水
下水道次幹管工程) 

354,526 56 57 1 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
施工中 

33 

111DF002
70 

建設局/土木工
程管理科/ 

臺中大肚-彰化和美跨
河橋梁新建工程 

2,900,560 55 55 0 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
本案於 111 年 9月 29日決標,於 10月 17日訂約完成,監造
計畫已於 11月 24日核定,已於 111年 12月 28 日召開開工
前品質管理宣導會議,施工及品質計畫於 112年 1月 19日核
定,於 1月 31日開工 
實際進度 ：0.916% 
施工項目： 
1. P4-5全套管基樁施作。 
2. P4-10基樁鋼筋籠加工製作 
3. 長生預拌混凝土備廠配比取樣及送驗。 
4. 工地臨時建築設施設置。 
5. 縮時攝影架設。 

34 
111DF002

99 
建設局/新建工
程處/土木工程

科 

臺中市烏日前竹地區
區段徵收光竹橋改建
工程 

95,058 57 68 11 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
鋼軌樁打設及重力式擋土牆施作 

35 
111DF003

06 
建設局/新建工
程處/土木工程

科 

南區德富路跨柳川橋
梁新建暨德富路及樹
德一巷打通工程 

80,601 25 25 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
上網招標中 

36 
111DF003

07 
建設局/新建工
程處/土木工程

科 

南區文小 66 旁開闢工
程(復興北路至大慶街
二段) 

51,750 25 25 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
核定細部設計中 

37 

112AF000
24 

建設局/養護工
程處/市六區工

程隊 

112 年度年度臺中市市
六區工程隊轄區內道
路燙平及附屬設施改
善工程 

35,430 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
辦理中 

38 

112AF000
67 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

112 年度道路橋梁工程
委託設計監造技術服
務（大雅、潭子、神岡、
豐原、后里、石岡、西
屯、南屯、中區、西區
等 10 區） 

10,305 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已訂約，執行相關設計作業。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

39 

112CF000
01 

建設局/新建工
程處/用地科 

北屯區后庄路 789 巷
(豐樂南一街至四平
路)計畫道路開闢工程 

224,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
用地預算不足，經 2月 16日(P11120003362)簽奉市座同意
報送容積代金管委會審查，俟都發局完成審查及預算程序
後，賡續辦理協議價購事宜。 

40 

112CF000
02 

建設局/新建工
程處/用地科 

南區德吉街打通工程
(樹德一巷以北 40公
尺) 

68,110 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
於 111年 12月 12日召開第一次公聽會 
於 112年 1月 10日召開第二次公聽會 
訂於 112年 4月 13日召開協議價購會議 

41 

112CF000
03 

建設局/新建工
程處/用地科 

北屯區第 14 期市地重
劃區聯外道路梅川南
街(松竹路二段 346 巷
至松竹北路)拓寬工程 

255,000 30 30 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
於 111年 12月 27日召開第一次公聽會 
於 112年 2月 1日召開第二次公聽會 
預計 112年 5月中旬辦理協議價購會議 

42 

112CF000
04 

建設局/新建工
程處/用地科 

第 14 期市地重劃區聯
外道路庄美街(細
12M-13)銜接后庄北路
開闢工程(南北向) 

67,400 40 50 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
112.3.27召開協議價購會 

43 

112CF000
07 

建設局/新建工
程處/用地科 

烏日區學田路722巷16
弄道路打通工程 

110,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
111年 12月 13日召開一公會，112年 2月 2日召開二公會，
預計 112年 4月 17日召開協價會。 

44 
112DF001

29 
建設局/新建工
程處/土木工程

科 

臺中市烏日前竹地區
區段徵收前德橋改建
工程 

132,784 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已訂約，用地相關作業執行中。 

 

(三) 交通工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 6件(85.71%) 0件(0.00%) 0 件(0.00%) 0件(0.00%) 1件(14.29%) 7件 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 

100AG000
06 

交通局/運輸管
理科/運輸管理

科第二股 

臺中市快捷巴士(BRT)
藍線專案管理及後續
路網可行性研究及規
劃 

60,560 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2次 
已辦理完成。 

2 

101AC010
08 

交通局/交通規
劃科/ 

臺中都會區大眾捷運
系統烏日文心北屯延
伸線後續可行性研究 

10,000 95 95 0 流廢標次數：3次 
期程修改次數：7次 
1、110年 9月 22日交通部陳報本計畫至行政院續審。 
2、110年 12月 30日交通部函復提供行政院審查意見，請市
府再檢討修正。 
3、111年 3月 31日修正報告陳報中央續審。交通部於 111
年 6月 22日核轉行政院審議。 
4、111年 9月 2日交通部函復提供行政院審查意見，請市府
再檢討修正。 
5、112年 2月 24日修正報告陳報中央續審。 

3 

104DG000
26 

交通局/公捷處
/智慧機電工程

科 

臺中都會區大眾捷運
系統烏日文心北屯線
建設計畫-CJ900機電
系統工程 

10,908,000 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：4次 
已辦理完成。 

4 

104DG000
28 

交通局/公捷處
/設計工程科 

臺中都會區大眾捷運
系統烏日文心北屯線
建設計畫-CJ930標 G10
至 G17 站及全線電梯/
電扶梯區段標工程 

8,377,000 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：4次 
已辦理完成。 

5 

104DG000
35 

交通局/公捷處
/設計工程科 

臺中都會區大眾捷運
系統烏日文心北屯線
建設計畫-CJ920標 G3
至 G9 站及全線環控系
統區段標工程 

7,676,000 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：3次 
已辦理完成。 

6 
108DG000

37 
交通局/停管處
/設施工程課 

大臺中轉運中心興建
工程 

1,200,000 58 60 2 流廢標次數：5次 
期程修改次數：1次 
(1)C區護坡降坡施作(2)A區接地系統量測(3)灑水抑制揚塵 

7 

111AG000
42 

交通局/停管處
/設施工程課 

臺中市北屯區兒童公
園地下停車場新建工
程委託專案管理服務 

12,254 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案於 112 年 1月 13日完成決標作業，已於 112年 2月 5
日完成訂約事宜，本案於 112年 3月 23日召開可行性評估
審查之會前會議，此次會中研討之結論，預於 1週內檢送會
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議紀錄至專管單位做為後續修正依據；另預計 4月上旬辦理
里民交流說明會收集各方意見作為評估參考，賡續辦理可行
性評估審查會議及設計規劃發包作業。 
。 

 

(四) 水利工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 31件(93.94%) 1件(3.03%) 0 件(0.00%) 1件(3.03%) 0件(0.00%) 33件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 

104BD010
49 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市污水下水道分
支管網暨用戶接管工
程（10）委託設計及監
造服務 

106,049 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

2 

105BD010
42 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市水湳污水下水
道分支管網暨用戶接
管工程委託設計及監
造技術服務 

64,981 80 80 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
一、水湳 1標:已竣工並完成決算。 
二、水湳 2標:已竣工並完成決算。 
三、水湳 3標:已竣工並完成結算，辦理決算作業中。 
四、水湳 4標:已竣工並完成結算，辦理決算作業中。 
五、水湳 5標:已於 110.06.15 開工，施工中。 

3 

106BD010
41 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市建成路系統污
水下水道分支管網暨
用戶接管工程委託設
計及監造技術服務 

62,226 80 80 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
建成 1：已於 108 年 02月 26日開工，已於 111年 1月 17日
辦理竣工，111 年 3月 28日驗收完成，結算尾款已完成付款，
簽辦勞務尾款中。 
建成 2：已於 110 年 11月 18日開工。 
建成 3：暫緩發包。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

4 

106BD010
43 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市豐原區污水下
水道系統第一期管線
暨用戶接管工程設計
及監造委託技術服務
案 

88,084 80 80 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已於 110/11/23函文佳綸公司於 110/12/1啟動第 2標用戶
接管細部設計，佳綸公司於 110/12/30 提送第 2標用戶接管
細部設計報告等資料，辦理清溪計畫接管對象會勘，111/2/7
提送第 2標用戶接管細部設計報告(修正版)等資料，
111/03/28 辦理第 2標用戶接管工程執行方案工作會議，已
於 111/4/14 函文提送第 2標用戶接管工程分案獨立發包評
估報告請營建署同意備查。111/5/4 營建署同意第 2標用戶
接管工程分案獨立發包，111/5/19函文佳綸公司請其提送
111年 5月 31日(二)前函文提送分案第 1標「臺中市豐原區
污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(2) -南陽路以
南及圓環東路以東等鄰近區域 」之細部設計相關資料。佳
綸公司已於 111/5/31 提送「臺中市豐原區污水下水道用戶
接管工程(1-2) -南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域 」
之細部設計相關資料。已於 111年 7月 28日辦理審查會，
審查結果修正後通過，佳綸公司已於 111年 8 月 22日提送
修正版，已於 111 年 9月 15日提送細部設計資料修正版予
營建署備查。簽辦上級機關，「臺中市豐原區污水下水道系
統用戶接管工程(1-2) -南陽路以南及圓環東路以東等鄰近
區域 」採用最有利標為決標方式，於 111 年 10月 18日簽
奉上級機關核准採最有利標決標方式辦理。 

5 

106BD010
49 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市污水下水道分
支管網暨用戶接管工
程(9)委託設計及監造
服務 

50,142 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

6 

107BD010
08 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市太平區(新光地
區)污水下水道分支管
網暨用戶接管工程設
計及監造委託技術服
務 

54,659 80 80 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
第一標已於 109/12/29決標，第二標已於 110/4/1決標。 

7 
107DR000

03 
地政局/工程管

理科/ 
臺中市第 13 期市地重
劃區內滯洪池工程 

180,000 98 98 0 流廢標次數：5次 
期程修改次數：1次 
辦理相關驗收程序 

8 

108DD011
08 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市大里區污水下
水道系統主次幹管及
揚水站工程(2)-德芳
路 

195,280 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本工程 111 年 7月 27日竣工，8月 26日辦理驗收。結算資
料簽辦完成，待中央撥款後付款。 
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編號 
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單位 
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執行進度計(%) 執  行  情  形 

9 

108DD011
10 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市文山污水下水
道分支管網暨用戶接
管工程(一)-福雅路、
永福路等鄰近區域
(1-4) 

243,950 98 100 2 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2次 
已辦理完成。 

10 

108DD011
34 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市污水下水道分
支管網暨用戶接管工
程(10-7)-美村路及五
權五街等鄰近區域(專
案標) 

219,680 92 92 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：1224m 
（2） 明挖工程：1132.8m 
（3） 接管戶數：4173戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：1224m 
（2） 明挖工程：1033.5m 
（3） 接管戶數：2175戶 

11 

109DD010
01 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市豐原區污水下
水道系統第一期管線
暨用戶接管工程(1)-
豐原大道及田心路等
鄰近區域 

326,864 83 84 1 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
一、工程施作總項目:(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)
推進 Ø400mm：381m／381m 
鋼套管推進 800套 400mm：95m／95m 
明挖分支管 Ø250mm 212m／212m 
明挖分支管 Ø300mm 696m／696m 
明挖連接管 Ø200mm 21,192m／17731m(含後巷)(2)累計已接
管戶數:2306 戶 
二、目前施作項目:(1)明挖工程累計完成:18809m(2)本月已
接管戶數:49 戶 

12 

109DD010
71 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市豐原區污水下
水道系統第一期-主次
幹管工程第四標(專案
標) 

319,689 80 82 2 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
(1)主要施工項目:以推進及明挖方式埋設主次幹管與分支
管。 
(2)開工日期:110 年 1月 28日 
(3)目前施作項目: 短管推進 Φ400mm： 477.9 m / 383 m 
短管推進Φ500mm： 2,661 m / 1367 m 
短管推進Φ600mm： 386 m / 391 m 
短管推進Φ800mm： 364 m / 365 m 
圓形鋼襯板工作井，標稱直徑 2.0m： 8 處 / 0 處 
圓形鋼襯板工作井，標稱直徑 2.5m： 8 處 / 0 處 
圓形鋼襯板工作井，標稱直徑 3.0m： 2 處 / 1 處 
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圓形鋼管工作井，標稱直徑 2090mm： 42 處 / 29 處 
圓形鋼管工作井，標稱直徑 2590mm： 43 處 / 33 處 
圓形鋼管工作井，標稱直徑 3090mm： 2 處 / 0 處 
圓形鋼管工作井，標稱直徑 3290mm： 3 處 / 3 處 
 
明挖埋設 
明挖埋設，標稱管徑 300mm： 3,084 m / 1240.3 m 
明挖埋設，標稱管徑 400mm： 310 m / 257 m 
(4)工程資料撰寫及製作 

13 

109DD010
79 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市太平區(新光地
區)污水下水道分支管
網暨用戶接管工程
(1-1)-12B 主幹管及新
光水資中心鄰近區域 

246,900 79 84 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)
推進工程 1,896m(2)明挖工程:9,129.7m(3)接管户數:1988
戶。 
二、目前施作項目:(本月累計實際己施作長度及接管户
數)(1)推進工程:1,896m(2) 明挖工程:4,874.54m(3)接管
戶數:831戶。 

14 

109DD010
84 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市污水下水道分
支管網暨用戶接管工
程 7-8(華美街二段及
漢口路等區域) 

170,760 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
112年 1月 13日報竣，112 年 3月 2日驗收。 

15 

109DD010
87 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市大里區污水下
水道系統主次幹管及
揚水站工程(3)-揚水
站 

109,130 98 98 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
111/11/10 完工，簽辦結算作業中。 

16 

110DD010
03 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市污水下水道分
支管網暨用戶接管工
程(10-10)-大墩路及
公益路以北等鄰近區
域 

286,950 71 72 1 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：1076m （2） 明挖工程： 17047m （3） 接
管戶數：5916 戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） （1） 
推進工程：987m （2） 明挖工程：3588m（3） 接管戶數：
745戶 
三、其他： 

17 
110DD010

04 
水利局/污水工

程科/ 
臺中市污水下水道分
支管網暨用戶接管工
程(9-4)國豐街及天祥

387,380 81 81 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
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街等鄰近區域 （1） 推進工程： 2600m 
（2） 明挖工程：17920 m 
（3） 接管戶數：  8812 戶 
二、 目前施作項目：（本月累計實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程： 89m 
（2） 明挖工程： 56m 
（3） 接管戶數：  500戶 

18 

110DD010
25 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市太平區(新光地
區)污水下水道分支管
網暨用戶接管工程
(1-2)-宜昌路等鄰近
區域 

374,300 71 71 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)
推進工程:1,929m(2)明挖工程:19,586m(3)接管户數:4,690
戶。 
二、目前施作項目:(本月累計實際已施作長度及接管户
數)(1)推進工程:1,292.1m(2) 明挖工程:3,173.3m(3)接管
戶數:681戶。 

19 

110DD010
33 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市水湳污水下水
道分支管網曁用戶接
管工程(5)-同榮路等
鄰近區域 

205,630 81 81 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：1233m 
（2） 明挖工程：8053m 
（3） 接管戶數：2799 戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：1254m 
（2） 明挖工程：3737.5m 
（3） 接管戶數：1276戶 

20 

110DD010
57 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市福田水資源回
收中心放流水回收再
利用統包工程(含營運
維護) 

3,267,261 60 60 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
持續施工中，核定廠商申請不計工期共 108 天，預計工程進
度後續配合調整。 

21 

111BD010
24 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市逢甲路系統污
水下水道分支管網暨
用戶接管工程委託設
計及監造技術服務 

60,038 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商於 111 年 12月 23日提送基本設計成果，已於 112年 2
月 6日辦理基本設計審查會議，廠商已於 112 年 3月 17日
提送修正版，現正提送委員確認修正成果，預計 112 年 3月
31日前確認完成。 

22 
111BD010

40 
水利局/污水設

施科/ 
臺中市豐原區豐西集
污區污水下水道管線
暨用戶接管工程設計

60,258 20 20 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商已提送基本設計，準備召開審查會議。 
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及監造委託技術服務 

23 

111DD010
20 

水利局/污水設
施科/ 

臺中港特定區污水下
水道系統-S主幹管工
程(一) 

301,571 58 58 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
(1) S022工作井-第五昇層鋼筋組立 
(2) S021工作井-鋼製沉箱下沉作業、環片組立作業 

24 

111DD010
36 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市污水下水道分
支管網暨用戶接管工
程 (10-8)-公益路及
向上路等鄰近區域 

312,580 40 40 0 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
辦理開工前文書審查事宜。 

25 

111DD010
55 

水利局/雨水下
水道工程科/ 

臺中市大肚區自由路
雨水下水道工程 

58,000 57 58 1 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
施工中：主要工項；1箱涵 2.5m*1.7m，L=224.2m。2.箱涵
2.4m*1.8m，L=246.3m。3.石籠工程，L=75.8m。 
目前施工項目:目前辦理施作石龍段工程 
已完工：持續施工中(目前施作石龍段工程及自由路 250巷
道路開挖施作箱涵段)。 

26 

111DD010
56 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市谷關污水下水
道系統興建工程(含三
年試運轉) 

145,450 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
細部設計營建署已於 110/6/15 修正後備查(110/11/9 收
訖)，公開閱覽已於 111/3/27 完成，採購已簽准，111/12/15
完成評選，已於 111/12/29 決標，以訂約完成，目前前置作
業準備中，預計 112年 6月前開工。 

27 

111DD010
57 

水利局/水利工
程科/ 

臺中市軟埤仔溪水環
境改善工程 

136,200 58 62 4 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1:第二區左岸漿砌塊石第三昇層 
2:第三區無障礙步道點焊鋼絲網鋪設 
3:第四區破碎混凝土近運利用 
4:第四區劇場平台預埋螺栓 
5:第五區保水布施作 

28 

111DD010
61 

水利局/雨水下
水道工程科/ 

臺中市梧棲區大智路
二段雨水下水道後續
改善工程 

184,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已於 111年 12月 20日決標，工程目前計畫書送審中，路證
申請中，工程預計 4月底開工。 

29 

112AD010
10 

水利局/防災中
心/ 

112 年度大、中、小型
移動式抽水機維運及
搶險委託專業服務 

16,600 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已於 112年 3月 14、15日完成第 3次維護保養及試運轉作
業。 
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30 
112DD010

22 
水利局/污水營

運科/ 
水湳經貿園區 (敦化
路延伸段) 污水下水
道銜接工程 

59,729 40 30 -10 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
經 3月 14日第三次開標後仍流標，檢討流標原因中。 

31 

112DD010
24 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市污水下水道分
支管網暨用戶接管工
程 7-10(西屯路及英才
路等區域) 

295,000 25 25 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.3月 23日副秘書長召開流標檢討會議 
2.依 112年統一單價修正招標預算及文件 
3.招標作業簽辦中 

32 

112DD010
26 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市豐原區污水下
水道用戶接管工程
(1-2)-南陽路以南及
圓環東路以東等鄰近
區域 

198,369 30 25 -5 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0次 
已依 112年上半年度統一單價完成預算調整，刻正重新辦理
招標作業。 

33 

112DD010
27 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市污水下水道分
支管網暨用戶接管工
程(8-6)-大連北街與
長安路等區域範圍(含
水湳再生水取水工程) 

297,900 25 25 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.3月 23日副秘書長召開流標檢討會議 
2.依 112年統一單價修正招標預算及文件 

 

(五) 水土保持工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 2件(100.00%) 0件(0.00%) 0 件(0.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 2件 

 

項
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案件 
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主辦 
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1 
110DD010

92 
水利局/水土保

持工程科/ 
臺中市北屯區大坑溪
兩岸遊憩設施營造工

92,074 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
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程 辦理結算中 

2 
111DD010

68 
水利局/水土保

持工程科/ 
中興嶺調整池 A區引水
管線分流工程 

74,651 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
尚未開工 

 

(六) 公有建築工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 55件(78.57%) 13件(18.57%) 0 件(0.00%) 1件(1.43%) 1件(1.43%) 70件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 
101DE000

10 
建設局/建築工

程管理科/ 
臺中國際會展中心新
建工程(一期工程) 

5,816,583 87 87 0 流廢標次數：2次 
期程修改次數：9次 
本工程刻正施作展覽棟及會議棟地上層結構體施作。 

2 
103DD002

71 
建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市太平國民運動
中心新建工程 

510,000 58 58 0 流廢標次數：3次 
期程修改次數：2次 
地梁模板組立 

3 

103DG000
26 

交通局/公捷處
/設計工程科 

臺中都會區大眾捷運
系統烏日文心北屯線
建設計畫--土地開發
基地共構工程(含監
造) 

222,342 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：3次 
已辦理完成。 

4 

104DK000
04 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

美村綜合服務園區新
建工程 

555,050 56 56 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：4次 
1.土方開挖約 2~3M 
2.擋土壁施作 
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5 

104DR000
39 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中綠美圖新建工程 4,619,000 88 86 -2 流廢標次數：1次 
期程修改次數：5次 
分區進行地下室及車道(泥作、防水、水電、消防配管、油
漆批土及輕隔間)、各棟(各層 Deck版水電及消防配管、剪
力釘、電銲施作及混擬土澆置)施作、各棟防火披覆施工(清
潔)。 

6 
106DB000

01 
建設局/新建工
程處/建築工程

科 

外埔區第二示範公墓
增設骨灰(骸)存放設
施工程 

84,300 95 98 3 流廢標次數：6次 
期程修改次數：4次 
辦理工程結算相關作業。 

7 

106DG000
42 

交通局/公捷處
/設計工程科 

IJG031-臺中捷運烏日
文心北屯線 G03站出入
口與行政大樓共構區
段標工程 

643,688 100 100 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

8 
106DH000

08 
都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市北屯區北屯段
社會住宅新建工程 

637,820 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
已辦理完成。 

9 

107AH000
11 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市豐原區安康段
二期社會住宅興辦計
畫委託設計監造技術
服務案 

62,346 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2次 
1.預定管考進度為 70%,實際執行進度為 70%.2工程 2/11開
工,本月工程進度 35.92% 

10 

107DG000
33 

交通局/停管處
/設施工程課 

臺中市南屯區正心立
體停車場新建工程 

195,000 100 98 -2 流廢標次數：7次 
期程修改次數：1次 
1.「目前進度」：111.5.11 已報竣，並於 111.5.17辦理竣工
確認，於 111.10.24 正驗之復驗作業結果為合格，已於
111.11.3舉辦啟用典禮並對外開放營運。 
2.「使照申請」: 已於 111.10.27領取使用執照。正式用電
已於 112.3.8 複驗確認完成，承商已於 112.3.17辦理教育
訓練。(案件受理號:11083472 號) 
3.「建物保存登記」：已於 111.12.13 登記上網公告完成，
並於 111.12.28領取物登記謄本。 
4.「公共藝術」：契約書已於 111.9.22 訂約，112.2.6 辦理
公共藝術 60%勘驗通過，原訂 112.2.18 完工，廠商提出展延
履約期限至 112.02.28， 已於 112.2.27報竣，並於 112.3.24
驗收合格。 
5.「綠建築」:證書已於 112.3.7取得，刻正辦理工程結算
事宜。 
6.「點移交」: 已於 111.12.15 完成部分點交(標誌.標線.
舖面.植栽.清潔)，於 112.3.24 辦理土建、機電、消防之點
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交。 

11 

107DH000
16 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市北屯區同榮段
社會住宅興建工程 

1,715,259 84 82 -2 流廢標次數：0次 
期程修改次數：3次 
A區 R3F結構體及裝修工程、B區 R2F結構體及裝修工程、C
區造型柱及裝修工程 

12 

107DH000
17 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市太平區育賢段
二期社會住宅興建工
程 

1,754,313 93 93 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：3次 
截至 112年 3月 31日止：工程施工進度預計進度 95.22%，
實際進度 95.97%。進行地面層鋪面施作、1F 帷幕及玻璃工
程、梯廳裝修、地下室 EPOXY 及車道磚施作、全區機電配管
配線。 

13 

107DH000
29 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市東區東勢子段
社會住宅新建工程 

315,406 79 76 -3 流廢標次數：5次 
期程修改次數：4次 
已於 110/3/16 開工，已完成 14F板灌注澆置，刻正施作 15F
柱牆樑及 RF版鋼筋綁紮、水電配管及模板組立工程，截至 3
月底預計進度 55.806%，實際進度 53.2%。 

14 

107DH000
30 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市東區尚武段社
會住宅新建工程 

2,163,141 94 95 1 流廢標次數：0次 
期程修改次數：3次 
108年 4月 2日開工，目前工程截至 112年 3 月 31日止：預
計進度 98.56%，實際進度 98.95%，目前進行各樓層設備安
裝工程、牆面油漆、地磚施工、天花板工程、景觀土木工程、
廚具安裝、衛浴設備安裝、屋頂層景觀工程、機水電配管工
程(含消防配管)等作業。 

15 
107DH000

33 
都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市太平區永億段
社會住宅興建工程 

576,152 74 74 0 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
A棟 6、7F 及 B棟 R1F灌漿 

16 

107DQ000
10 

文化局/臺中市
文化資產處/資

產修復課 

歷史建築臺中刑務所
官舍群修復工程 

223,920 92 95 3 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
1.本案工程於 111 年 9月 1日竣工，於 9月 26日至 28日辦
理驗收，12 月 7、8日複驗(未通過)，後於 112年 1月 12日
辦理第 2次複驗(通過)。 
2.工程結算資料已製作完成，中央補助款已完成撥款，預計
4月辦理尾款撥付。 

17 

107DQ000
12 

文化局/文化資
產處/資產修復

課 

國定古蹟臺中州廳修
復工程 

245,583 95 95 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
本案原訂 111年 12月 15日第 1次申報竣工，機關會同監造
單位及施工廠商，現場確認，因仍有項目未完成，其竣工不
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通過，施工廠商另於 111年 12月 30日第 2次申報竣工，機
關再次會同監造單位及施工廠商現場確認後同意通過，並採
分批次驗收，故於 112年 1月 10日、1月 18日及 2月 1日
分別辦理機電、建築及消防等部分項目驗收，目前施工廠商
刻正改善缺失中，預定 5月 4日前完成缺失改善並提送予監
造單位、監造單位審查並確認其資於 5月 11日前提送本處，
預定 5月 16日辦理複驗。 

18 

107DQ000
13 

文化局/臺中市
文化資產處/資

產修復課 

臺中市歷史建築大屯
郡役所及臺中州廳附
屬建築群修復及再利
用工程 

339,507 95 98 3 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1次 
本案工程於 111年 11月 30日申報竣工，本處已辦理驗收作
業，3月 9 日進行驗收缺失複驗，新增缺失部分要求 4/7前
修正完成 

19 

108AH000
14 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市社會住宅建置
BIM 施工竣工模型執行
計畫委託技術服務案 

28,004 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
112年 3月 29日雲端平台建置相關成果報告(修正二版)核
定。 

20 

108DF002
20 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市國際壘球運動
園區興建工程 

200,000 100 98 -2 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
承商已將資料提送綠建築協力廠商彙整資料計算中，俟完成
後提送建築中心審查。 

21 

108DF002
39 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市立仁愛之家興
建多功能大樓工程 

419,595 95 95 0 流廢標次數：4次 
期程修改次數：1次 
已於 3月 2日辦理機電正驗，機電正驗缺失於 3月 16日改
善完成（己於 3月 14日提送），後續將安排機電正驗複驗，
已於 3月 15日辦理土建正驗，預計 112年 4 月 10日前土建
正驗缺失改善完成。 

22 
108DF002

96 
建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市沙鹿區明秀公
園多功能公園管理中
心新建工程 

63,454 95 95 0 流廢標次數：4次 
期程修改次數：0次 
112年 3月 21日辦理初驗。 

23 

108DG000
22 

交通局/停管處
/設施工程課 

臺中市潭子區潭興立
體停車場興建工程 

160,000 98 98 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：2次 
本案工程已於 112 年 2月 10日申報竣工，於 112年 2月 16
日確認竣工，於 112年 3月 10日辦理初驗，並於 112年 3
月 29日初驗複驗通過，預計 112年 9月份啟用，滿足市民
停車需求， 解決周邊交通問題。 

24 
108DG000

23 
交通局/停管處
/設施工程課 

臺中市北屯區舊社停
車場立體化興建工程 

213,000 95 95 0 流廢標次數：6次 
期程修改次數：4次 
目前預算已通過，刻正辦理議價作業，倘議價合意，將速理
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復工及竣工，以利後續驗收結算作業。 

25 

108DG000
24 

交通局/停管處
/設施工程課 

臺中市大里區東榮立
體停車場興建工程 

181,000 100 98 -2 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2次 
本案已於 111年 3月 30日奉准辦理第二次研考期程修改，
俟第二標完工後，一併辦理正驗，驗收通過後一併起算保固
期。 
111年 5月 31日已申報竣工，111年 7月 1日辦理初驗。111
年 7月 20日完成初驗複驗，並於 111年 7月 22與一標同步
辦理正驗，並於 111年 8月 26日完成正驗複驗作業。 
111年 9月 23日取得使用執照。 
111年 10月 03日辦理公共藝術決選；111 年 10月 25日辦
理點移交作業(土建)；111年 10月 31日辦理點移交作業(機
電)及教育訓練。 
111年 11月 1日啟用典禮。 
111年 12月 13日辦理公共藝術鑑價會議。 
已於 112年 1月 16日辦理點交。 
112年 2月 13日辦理綠建築現場查核，2月 18日收到綠建
築現場查核會議紀錄皆符合綠建築標章規定。2月24日移交。 

26 

108DG000
30 

交通局/停管處
/設施工程課 

臺中市沙鹿區沙田路
立體停車場新建工程 

230,000 100 98 -2 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2次 
1.111年 12 月 6日正驗複驗合格，委外營運廠商已於 3/1進
場營運。 
2.於 111年 12月 23日辦理點移交作業，111 年 12月 20日
前完成教育訓練，於 111年 12月 26日完成啟用典禮，下午
3點開放啟用。 
3.本案工程結算資料，已簽准，待綠建築與智慧建築證書取
得，已可撥款。 
4.綠建築標章-大會已審查同意通過，待建築中心寄發核准
評定書用印後，即可印製證書。 
5.智慧建築，訂於本週六前提送改善完成，規費承商已於
3/22代繳。 

27 

108DH000
05 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市西屯區惠來厝
段社會住宅新建工程 

1,913,669 59 58 -1 流廢標次數：3次 
期程修改次數：4次 
本案 110年 12月 22日開工，工程截至 112年 3月 31日止：
預計進度 8.845%，實際進度 7.77%，目前已完成筏基外牆防
水膜，筏基地梁鋼筋綁紮中。 
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28 
108DH000

06 
都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市豐原區安康段
二期社會住宅興建工
程 

2,014,984 72 69 -3 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0次 
abde棟 4fl  c棟 5fl混凝土澆置 

29 

108DH000
07 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市大里區光正段
二期社會住宅興建工
程 

1,066,950 75 71 -4 流廢標次數：3次 
期程修改次數：3次 
本案 110年 3月 28日開工工程截至 112年 03月 30日止；
目前進行全區 4F牆鋼筋綁紮,全區 4F牆面機電配管,全區 4F
封模。 

30 

108DH000
08 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市太平區育賢段
三期社會住宅興建工
程 

1,131,760 64 69 5 流廢標次數：3次 
期程修改次數：2次 
本案 110年 6月 23日開工，工程截至 112 年 3月 31日止：
實際進度 34.77%，目前進行 A棟 7F柱牆鋼筋綁紮、B棟 6F
柱牆鋼筋封膜、C棟 7F柱牆鋼筋封膜。 

31 

108DM000
09 

警察局/第三分
局/行政組 

第三分局東信派出所
興建暨東福公園整體
規劃工程 

85,000 77 77 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
地下室至 3樓防火門框施工、1樓至 3樓鋁門窗框施工、1
樓至 2樓室內泥作粉刷施工、1樓至 3樓外牆泥作吊線灰誌
施工，車道鋼筋、模板、混凝土施工。 

32 

108DO000
05 

衛生局/秘書室
/ 

公有危險建築地方衛
生機關廳舍耐震補強
計畫─臺中市清水區
衛生所拆除重建工程 

51,189 95 95 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：2次 
112年 3月 30日辦理第二階段工程驗收複驗，待取得使用執
照。 

33 

109AF000
87 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市清水國民運動
中心興建工程委託規
劃、設計諮詢審查及施
工監造技術服務 

26,028 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.辦況： 
(1)施工進度:截至 112年 3月 29日止，預定進度 13.62 %，
實際進度 13.29%，落後 0.33%。 
(2)工程施工概要：基地祛水、抽排水、右棟泳池版鋼筋綁
紮、右棟 1F柱主筋續接、右棟水電管線施作、右棟泳池高
程放樣。 
2.設計面辦況: 
(1) 專管單位於 112年 3月 9日提送修正後泳池工程細部設
計書圖，機關已於 112年 3月 21日發函同意核定
(101120012064)。 
(2) 綠建築候選證書: 建照加註已完成，俟運動局回文內政
部後續辦。 
(3) 智慧建築候選證書: 112 年 3月 24日要求補充規範，已
於 112年 3月 27日補充說明並依委員意見補充申請運動局
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用印。 

34 

109AH000
50 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市烏日區新榮和
段社會住宅興辦計畫
委託設計及監造服務 

54,942 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.112/03/09 統包商提送細部設計階段 BIM 成果報告書(1C
修正版)，112/03/21 專案管理單位審查符合契約規定，
112/03/28 機關核定。 
2.112/03/21 三階細設預算書機關核定，統包商預計
112/04/10 提送全階段預算。 
3.候選綠建築辦理情形:112/03/16召開審查大會，
112/03/23 確認修正通過。 
4.候選智慧建築辦理情形:112/03/10 初審，112/03/20 提供
初審意見，預計 4月初回傳修正版。 
5. 112/02/27 基礎鋼筋綁紮，112/03/06 完成 
6. 112/03/07 筏基層加深區澆置。 
7. 112/03/09 筏基層(FS版)混凝土澆置。 
8. 112/03/13 回填區地梁混凝土澆置。 
9. 112/03/16 全區地梁混凝土澆置。 
10. 112/03/17回填區 CLSM 第一次澆置。 
11. 112/03/20回填區 CLSM 第二次澆置。 
12. 112/03/23 B3FL(BS版)鋼筋綁紮，112/03/27 完成。 
13. 112/03/28 B3FL(BS版)混凝土澆置。 

35 

109AH000
51 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市社會住宅建置
BIM 施工竣工模型執行
計畫委託技術服務案
(第二期) 

12,200 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。 2.實際
管考進度(已完成):109/11/5 承攬廠商已提交期中報告書
(70%)。 3.112年 3月至台中市豐原區安康段二期、太平區
育賢段三期、大里區光正段二期社會住宅工程進行每月 2次
施工圖說 BIM衝突檢討會議。 

36 

109BH000
02 

運動局/運動產
業科/ 

臺中市巨蛋體育館興
建工程委託規劃設計
及監造技術服務案 

341,035 80 80 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.辦理「臺中市巨蛋體育館興建工程案」追價預算檢討及議
會專案報告 
2.提送「臺中市巨蛋體育館興建工程案」公開閱覽書圖資料 
3.檢送「臺中市巨蛋體育館興建工程」因應調整為全套管鑽
掘式混凝土排樁-臨時地錨方式鄰近基地周邊管線調查資料 
4. 檢送「臺中市巨蛋體育館興建工程案」調整結構細部設
計圖說內「全套管鑽掘式混凝土排樁-臨時地錨方式」圖說 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

5. 檢送「臺中市巨蛋體育館興建工程」依外聘相關專家學
者審查意見修正設計階段風險評估報告書(修正二版) 

37 

109DF002
71 

建設局/建築工
程管理科/ 

臺中國際會展中心二
期工程 

1,436,927 62 64 2 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
1.會議棟-1F-西側施工架組搭。2.會議棟-1F-北側牆面粉
刷。3.展覽棟-1F-西側管溝粉刷。4.會議棟-1F-北側牆內面
吊線。5.展覽棟-1F-北側牆面噴漆。6.展覽棟-N2區-1F-風
管安裝。7.展覽棟-M1區-1F-空調水配管。8.全區電盤巡檢、
配合節能日定時器復歸。9.辦理會議棟-NS區
-1F-Xb3-4/Yb1-4施工輔助設施-裝修工作架工程施工自主
檢查。 

38 

109DG000
01 

交通局/停管處
/設施工程課 

臺中市東區公兒 30 地
下停車場新建工程 

302,000 63 67 4 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1次 
1.地樑養護。2.水電配管。3.模板地樑拆模 水箱版模組立。 
4.回填區 CLSM搗築。5.機電基礎配管。6.混凝土養護。 

39 

109DG000
29 

交通局/停管處
/設施工程課 

臺中市南屯區精密園
區停三立體停車場新
建工程 

383,000 86 90 4 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
1.目前施作項目為: 
汽車出入口鋼構組立 
3F耐磨樹酯地平面塗 
周邊景觀工程鋪面整理 
4F天花板施作 
南側水溝施作 
北側汙水設施施作 
車道燈具安裝 
2.於 112年 2月 14辦理工程施工查核，相關改善報告雖已
於 3月 14日函文，但於 3月 21日檢退，須於 4月 7日提送
修正改善報告。 
3.本案預訂於 112 年 3月 29日辦理 112年度第一次工程督
導。 
4.第三次變更設計已於 3月 22日上午 10點議價決標，刻正
辦理後續簽辦作業中。 
5.刻正辦理工程準備金補辦預算簽辦作業。 
6.公共藝術設置案：藝術家已於 112 年 3月 16 日函送修正
計畫書，現正簽辦後續提送至文化局之備查作業。 

40 
109DH000

04 
都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

台中市西屯區國安段 1
期社會住宅興辦計畫
(統包) 

2,126,189 75 75 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
B棟 RFL梁板筋綁紮 
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單位 
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C棟 13F柱牆模組立、梁板模組立 
各棟水電配管 
裝修: 
2F樣品間門扇及廚具量測及備料 
3F廁所防水施作及試水 
4~5F泥作粉刷 
2~4F輕隔間接縫及釘孔批土 
AC棟 5F輕隔間處雙面封板 
C棟 8F輕隔間單面封板 
B棟 8~11F 輕隔間單面板組立、6F雙面封板 
B棟 11~12F、C棟 9~10F鋁窗安裝及坎縫 
各棟防火門框 7~8F 安裝 
A棟外牆打底粉刷 
B棟 3~10F 外牆吊線 
C棟 3~10F 窗框防水施作 
各棟水電配合裝修作業 
地下室水電及消防平頂管線作業 

41 

109DH000
12 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市烏日區新榮和
段社會住宅統包工程 

1,942,801 61 61 0 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0次 
1.112/03/09 統包商提送細部設計階段 BIM 成果報告書(1C
修正版)，112/03/21 專案管理單位審查符合契約規定，
112/03/28 機關核定。 
2.112/03/21 三階細設預算書機關核定，統包商預計
112/04/10 提送全階段預算。 
3.候選綠建築辦理情形:112/03/16召開審查大會，
112/03/23 確認修正通過。 
4.候選智慧建築辦理情形:112/03/10 初審，112/03/20 提供
初審意見，預計 4月初回傳修正版。 
5. 112/02/27 基礎鋼筋綁紮，112/03/06 完成 
6. 112/03/07 筏基層加深區澆置。 
7. 112/03/09 筏基層(FS版)混凝土澆置。 
8. 112/03/13 回填區地梁混凝土澆置。 
9. 112/03/16 全區地梁混凝土澆置。 
10. 112/03/17回填區 CLSM 第一次澆置。 
11. 112/03/20回填區 CLSM 第二次澆置。 
12. 112/03/23 B3FL(BS版)鋼筋綁紮，112/03/27 完成。 
13. 112/03/28 B3FL(BS版)混凝土澆置。 

42 
109DQ000

02 
文化局/臺中市
立圖書館/秘書

北屯兒童分館閱讀環
境改善工程 

50,544 100 98 -2 流廢標次數：4次 
期程修改次數：1次 
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案件名稱 
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室 已於 112年 3月 6日取得消防局核發消防安全設備許可函,
目前向都發局申辦使用執照作業中,都發局預計 4月 6日辦
理無障礙勘檢作業。 

43 

110AH000
53 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市東區練武段社
會住宅基地委託規劃
設計及監造技術服務
案 

102,255 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.預定管考進度:110/10/31 決標(40%)。 2.實際管考進度
(已完成):110/10/8 台灣世曦公司提交第一次報告工作執行
計畫書(55%)。 3.112年 3月 21日已依第 7條第 2款第 5目
規定提報第 2次招標文件初稿.4.112 年 3月 25日已備查初
步設計.專案管理計畫.效益評估說明書.統包需求計畫書. 

44 

110DE010
06 

運動局/運動設
施科/ 

臺中市文中 10棒球場
興建工程第二期工程 

55,000 57 58 1 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
本案於 112 年 1月 31日開工，因五大管線申請尚未通過，
於 112年 3月 16日停工，俟原因消滅後復工 

45 

110DE010
25 

運動局/運動設
施科/ 

改善臺中市南區康橋
水域運動環境設施興
建計畫 

50,000 75 79 4 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
14:33 MuGiz 昨天有跟建築師團隊聯繫，影片 15-30秒他們
說可以直接剪輯，他們看是不是連假能加班給我們 
15:11 MuGiz 公五鋼筋模板拆除，RF整體粉光施作 
公六鷹架搭設及梁柱鋼筋綁紮作業 

46 

110DF001
32 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

110 年度臺中市太平區
聯合行政中心興建工
程 

571,647 55 56 1 流廢標次數：4次 
期程修改次數：0次 
1.結構體基礎土方開挖及整平作業。 
2.既有結構物破碎作業。 

47 

110DF002
26 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市足球運動休閒
園區興建工程 

1,278,000 55 55 0 流廢標次數：4次 
期程修改次數：0次 
廠商已於 112年 3月 29日完成建管開工申報，112年 3月
31日正式開工(契約開工)。 

48 

110DF002
39 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市清水國民運動
中心興建統包工程 

576,458 61 60 -1 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.辦況： 
(1)施工進度:截至 112年 3月 23日止，預定進度 13.08%，
實際進度 13.14%，超前 0.06%。 
(2)工程施工概要：基地祛水、抽排水、右棟 1F上層鋼線網
鋪設、 右棟 1F預留管施作、右棟 1F牆預留筋綁、右棟 1F
懸臂版預留筋綁紮。 
2.設計面辦況: 
(1) 專管單位於 112年 3月 9日提送修正後泳池工程細部設
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計書圖，機關已於 112年 3月 21日發函同意核定
(101120012064)。 
(2) 綠建築候選證書: 建照加註已完成，俟運動局回文內政
部後續辦。 
(3) 智慧建築候選證書: 已於 112年 3月 14 日回覆審查意
見，並依委員意見補充申請運動局用印。 

49 

110DF002
40 

建設局/建築工
程管理科/ 

臺中市烏日區全民運
動館興建工程 

270,000 10 30 20 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
112年 3月 8日評選、112年 3月 16日辦理議約及決標作業，
刻辦理訂約作業。 

50 

110DF002
50 

建設局/建築工
程管理科/ 

臺中市豐原國民運動
中心興建工程 

595,723 65 65 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
1.依契約執行中 
2.第一層安全支撐拆除及 B1F梁柱牆綁筋 

51 

110DF002
51 

建設局/建築工
程管理科/ 

霧峰區聯合行政中心
興建計畫工程 

535,783 55 55 0 流廢標次數：3次 
期程修改次數：1次 
1.本案基設已於 110年 5月 12日核定、111 年 4月 19日都
市設計審議核定、111年 7月 21日細部設計書圖核定、111
年 10月 17 日建照取得。 
2.111年 11 月 11日工程案決標，並於 111 年 12月 14日完
成契約簽訂，於 111年 12月 23日辦理開工動土祈福典禮，
刻正辦理開工前置作業及相關計畫書提送。為配合地方需求
並經簽奉准於 112 年 2月 6日發文通知廠商開工，廠商於 2
月 15日申報開工，截至 112 年 3月 29日，預定進度 0.87%，
實際進度 0.87%。目前施作地坪拆除清運、大同路側預埋管
水線拉設、工區灑水揚塵防治。 

52 

110DF002
52 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市北屯國民運動
中心興建統包工程 

778,410 55 56 1 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.本案採三階段細部設計核定，刻正簽辦第三階段細設中。 
2.本案 112 年 3月 22日開工。 
3.施工項目:施工大門搭設、工程告示牌搭設。 
4.統包廠商預計 4月 7日提報預算分配予專管單位審查，俟
審查無誤提報本處核定後辦理後擴。 

53 

110DF003
12 

建設局/建築工
程管理科/ 

梧棲區興農里、永寧里
及永安里聯合活動中
心新建工程 

109,904 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
1.111年 12月 1日試掘發現先人遺骨，會勘結論表明將全
面開挖處理。目前尚未開工，已於 111年 12 月 26日召開基
地試掘後續協商會議。會議協議將由區公所籌措全面開挖經
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費，接續由生命禮儀管理處辦理全面性開挖事宜，確認是否
還有先人遺骸後，再移回本局辦理後續開工。 
2.後續後擴及全面開挖經費計 2,531 萬 4,937 元，梧棲區公
所簽奉核可，經費納臺中市政府地政局農地重劃專戶補助，
並於 112年 2月 4日檢送相關提案資料至地政局，地政局已
於 2月 24日審議，公所於 3月 7日已將修正後意見提送地
政局(3月 16日函知修正後通過)。 
3.本案進度於 112 年 3月 13日聯繫陳廷秀議員知悉。生管
處已於 112 年 3月 17日上網公告整地工程技術服務標，於
112年 3月 24日開標，3月 28日評選。事務所同時辦理建
照開工展延事宜。 

54 

110DF003
17 

建設局/建築工
程管理科/ 

大肚兒少家庭福利館
新建工程 

113,003 40 40 0 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
1.建造執照於 112 年 2月 13日核定，2月 17日領照，賡續
追蹤事務所五大管線及營造廠臨時水電辦理情況。 
2.監造計畫於 2月 4日核定，營造廠三大計畫於 112 年 3月
6日核定，刻正辦理開工前置作業，預計 4月 18日開工。 

55 

110DG000
31 

交通局/停管處
/設施工程課 

臺中市大里區東榮立
體停車場興建工程(增
建四.五層樓) 

104,000 100 98 -2 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
本案已於 111年 3月 30日奉准辦理第二次研考期程修改，
俟第二標完工後，一併辦理正驗，驗收通過後一併起算保固
期。 
111年 5月 31日已申報竣工，111年 7月 1日辦理初驗。111
年 7月 20日完成初驗複驗，並於 111年 7月 22與一標同步
辦理正驗，並於 111年 8月 26日完成正驗複驗作業。 
111年 9月 23日取得使用執照。 
111年 10月 03日辦理公共藝術決選；111 年 10月 25日辦
理點移交作業(土建)；111年 10月 31日辦理點移交作業(機
電)及教育訓練。 
111年 11月 1日啟用典禮。 
111年 12月 13日辦理公共藝術鑑價會議。 
已於 112年 1月 16日辦理點交。 
112年 2月 13日辦理綠建築現場查核，2月 18日收到綠建
築現場查核會議紀錄皆符合綠建築標章規定。2月24日移交。 

56 

110DG000
34 

交通局/公捷處
/設計工程科 

水湳轉運中心新建工
程 

3,761,033 56 59 3 流廢標次數：5次 
期程修改次數：0次 
本案於111年9月15日開工，3月份施作工項(統計至 112 年 
3 月 26 日止)： 
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1.第 1 區 B2F 柱鋼筋綁紮、模板組立、機電配管及混凝土
澆置。B2F 牆鋼筋綁紮、模板組立。B2F 車道版鋼筋綁紮、
模板組立及混凝土澆置。B1F 梁、版鋼筋綁紮、模板組立及
機電配管。 
2. 第 2 區 B2F 梁、版及外牆鋼筋綁紮、模板組立、機電
配管及混凝土澆置。B2F 柱鋼筋綁紮、模板組立、機電配管
及 
混凝土澆置。 
3. 第 3 區 B2F 梁、版及外牆鋼筋綁紮、模板組立、機電
配管及混凝土澆置。B2F 柱鋼筋綁紮、模板組立、機電配管
及 
混凝土澆置。 
4. 第 2 區 B3F 外牆防水作業施作。 
5. 工區臨時抽排水作業施作。 
6. 安全監測作業定期觀測。 
7. 職安衛相關設施設置 

57 
110DN000

02 
消防局/秘書室
/秘書室管制考

核股 

第四救災救護大隊大
肚分隊遷建工程 

64,209 74 83 9 流廢標次數：4次 
期程修改次數：0次 
本月進行頂樓結構工程、水電配管、施工架搭設。 

58 
111AE000

54 
經發局/市場管
理科/市場管理

科第一股 

高美濕地景觀餐飲建
築興建工程委託設計
監造技術服務 

10,237 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
辦理基本設計等作業中。 

59 

111DF001
46 

建設局/建築工
程管理科/ 

臺中市太平區第一花
園公墓新建第三座納
骨塔工程 

292,076 10 40 30 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
經三次開標，均無廠商投標致流標，於 111年 11月 30日召
開流標檢討會議決議本案追加預算已到位，請設計單位將後
續擴充併入全案一同招標，並依市場行情重新檢視預算，於
112年 1月 3 日第四次公告上網招標、2月 14 日開標，仍無
廠商投標致流標；於 2月 15日再次招標、3月 1日召開評選
會議，評定鈺田營造有限公司為最有利標廠商並於 3月 9日
決標，賡續辦理訂約及相關作業。 

60 

111DF002
17 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市北屯區第 28 公
墓新建納骨塔雜項工
程(含整地、水保及道
路工程) 

754,224 63 64 1 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
1.水溝右側 開挖及集水井 
2. 混凝土試體取樣 

61 
111DF002

20 
建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市東勢區第一公
墓納骨塔新建工程 

302,000 10 40 30 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
尚未開工 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

62 

111DF002
51 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市巨蛋體育館興
建工程 

6,490,000 40 30 -10 流廢標次數：6次 
期程修改次數：0次 
1.專管單位、規設單位評估本工程全計畫金額約124億4,783
萬元；前經秘書長指示於 100億內取得使用執照，故經規設
單位評估取得使用執照必要項目後，預計調整全計畫金額約
為 99億 9,800 萬元，餘不影響使用執照取得之工程項目列
為非本期工程(納入 OT廠商期初投資金額)。 
2.追加預算於 112 年 3月 14日第 4屆第 1次臨時會提出專
案報告，並於 112 年 3月 16日教育文化委員會會議室審查
有關內容後，於 112年 3月 22日通過審查，現正由住宅處
督促專管單位、規設單位調整預算書圖，將俟方案核准後，
續辦招標作業。 

63 

111DF002
72 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

審計大樓修繕及廳舍
搬遷工程 

60,000 10 10 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案於 112 年 1月 6日核定基本設計書圖；已於 112 年 2月
22日召開細部設計審查會議，事務所已於 112年 3月 15日
提送修正書圖，惟因 112年 3月 6日由秘書長召開 112年「臺
中市政府市政空間規劃小組」第 2次辦公空間調配會議，涉
辦公廳舍補強裝修工程事項說明如下：「請秘書室盤點原審
計黎明辦公空間，並規劃作為檔案庫房供各機關調配使用。」
經洽秘書處回復，因目前決議方案未確定，已簽奉局長核准
暫緩召開第二次細部設計審查會議，俟秘書處確認後續執行
方向再行召開細設審查會議。 

64 

111DG000
28 

交通局/停管處
/設施工程課 

臺中市北屯區敦化公
園地下停車場新建工
程 

376,000 10 10 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案 
1.於 3/9~3/15 現地鑽探作業。 
2.五大管線現地會勘於 3/21 上午 10:00會勘完畢。 
3.設計單位已於 3/10提送基本設計報告書，預計訂於 4月
召開審查會議。 

65 

111DH000
01 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市東區練武段社
會住宅興建計畫(統包
工程) 

2,591,772 10 10 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
1.預定管考進度:10%。 
2.實際管考進度(已完成):10%。 
3.112/3/8 奉核採水管、電氣與建築工程合併招標方式辦理
招標 
4.112/3/10 奉核公共工程開工管制條件機關應辦事項檢核
表 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

5.112/3/10 經採購工作及審查小組會議，全數之同意本案採
最有利標決標 
6.112/3/13府一層召開臺中市都市計畫委員會第138次會議
審查干城細部計畫土管規定 
7.112/3/23 奉上級機關核可採最有利標決標方式辦理「臺中
市東區練武段社會住宅統包工程」公開上網招標作業 
8.112/3/23 圈選採購評選委員及工作小組 
9.112/3/23 依專案管理單位提報「招標文件初稿」並簽陳辦
理工程上網招標行政程序 
10.112/3/30 於招標前成立採購評選委員 
11.東區練武段統包工程準備上網招標中(接獲長官指示尚
待市座核准文號 N11120005766 辦理本市社會住宅新建工程
造價單價調整為每坪 16~17.5 萬元簽,調整每坪工程造價單
價為 17萬才可進行上網招標)。 

66 
111DN000

01 
消防局/秘書室
/秘書室管制考

核股 

第二救災救護大隊石
岡分隊遷建工程 

95,798 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
工程已於 112年 3月 22日開工。 

67 
112DG000

11 
交通局/停管處
/設施工程課 

臺中市北屯區兒童公
園地下停車場新建工
程 

450,000 0 0 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
預計 112年 6月中旬遴選規劃設計單位 

68 
112DH000

02 
都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市西屯區鑫港尾
段社會住宅新建統包
工程 

864,491 0 0 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
3/10開標無人投標，故無法決標，刻正檢討招標文件中 

69 
112DH000

03 
都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市西屯區國安段
二期暨三期社會住宅
統包工程 

539,691 10 10 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
調整預算單價簽呈陳核中。 

70 

112DQ000
05 

文化局/文化資
產處/資產修復

課 

國定古蹟臺中州廳再
利用暨周邊景觀工程 

295,638 0 0 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案工程刻正進行規劃設計工作(111BQ00001)，預計 113年
2月完成。 

(七) 環保工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 1件(100.00%) 0件(0.00%) 0 件(0.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 1件 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 

110DD010
24 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市建成路系統污
水下水道分支管網暨
用戶接管工程(2)-建
成路及國光路等鄰近
區域 

279,439 63 70 7 流廢標次數：3次 
期程修改次數：1次 
一、工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：751m 
（2） 明挖工程：17,843m 
（3） 接管戶數： 4036戶 
二、目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：81m 
（2） 明挖工程：419m 
（3） 接管戶數： 0戶 

 

(八) 景觀及綠化工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 9件(64.28%) 2件(14.29%) 0 件(0.00%) 0件(0.00%) 3件(21.43%) 14件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 
109DF002

27 
建設局/新建工
程處/公園景觀

工程科 

臺中市太平區公 5公園
開闢工程 

53,830 100 95 -5 流廢標次數：1次 
期程修改次數：2次 
辦理工程驗收程序 

2 
110DE010

23 
運動局/運動設

施科/ 
臺中市水湳陽光籃排
球場興建工程 

65,000 100 98 -2 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
本案辦理工程結算中 

3 
110DF003

13 
建設局/新建工
程處/公園景觀

魅力東光綠廊悠遊計
畫工程 

65,000 95 100 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

工程科 已辦理完成。 

4 

110DH000
08 

都發局/都市設
計工程科/都市
設計工程科第

一股 

110 年度臺中市城南之
心計畫工程(第一期) 

75,000 83 83 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
國光國小參與式施工.勞工中心刷毛地坪施工.東峰公園 228
廣場拆除.大智公園植栽種植.立德東街植栽種植 

5 
111AF000

50 
建設局/養護工
程處/山線工程

隊 

臺中市 111年度亮點型
公園綠美化維護工作-
后里環保公園 

14,703 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

6 
111AF000

58 
建設局/養護工
程處/市六區工

程隊 

臺中市 111 年度行道
樹、園道、綠地綠美化
維護勞務採購-南區 

12,356 98 100 2 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

7 

111AF000
63 

建設局/養護工
程處/海線工程

隊 

臺中市 111 年度行道
樹、綠地綠美化維護勞
務採購-沙鹿區、梧棲
區 

10,250 98 100 2 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

8 

111DF001
13 

建設局/新建工
程處/公園景觀

工程科 

臺中市梅川周邊人行
道改善工程(第一期) 

68,110 79 81 2 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
停工中，施工要徑工項因受認養工程界面影響，需等待認養
工程第一區段完成後方可接續施作。 

9 

111DF002
53 

建設局/養護工
程處/山線工程

隊 

臺中市后里森林公
園、漁寮運動公園共融
遊戲場及景觀環境等
設施改善統包工程 

58,237 45 45 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
依契約履約中 

10 

111DF002
69 

建設局/新建工
程處/公園景觀

工程科 

鐵道路廊台 3跨越自行
車橋工程 

56,940 62 70 8 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
施工中，截至 112 年 3月 27日，預定進度：36.52%，實際
進度：37.40%。 

11 

111DH000
08 

都發局/都市設
計工程科/都市
設計工程科第

一股 

111 年度臺中市城南之
心計畫工程(第二期) 

75,950 40 56 16 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案工程已於 112 年 3月 8日開工，刻正辦理 D工區既有結
構物打除。 

12 
112AF000

47 
建設局/養護工
程處/中央公園

管理所 

112 年度中央公園敦化
路以南綠美化維護工
作 

17,932 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依約執行中 

13 
112AF000

71 
建設局/養護工
程處/市六區工

臺中市 111 年度行道
樹、園道、綠地綠美化

12,356 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

程隊 維護勞務採購-南區
(第 1 次後續擴充) 

履約中。 

14 

112AJ000
03 

觀旅局/觀光工
程科/觀光工程

科第三股 

112 年度臺中市觀光遊
憩區及自行車道環境
清潔維護及綠美化工
作 

12,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
辦理第一次派工竣工及第二次派工(4~6 月)環境清潔維護工
作中 

 

(九) 觀光遊憩工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 6件(66.67%) 1件(11.11%) 2 件(22.22%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 9件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 

108DF002
86 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市海洋生態館基
本營運設施興建工程 

301,052 94 90 -4 流廢標次數：6次 
期程修改次數：1次 
1樓隔間牆施工、3樓魚缸給排水配管、鐵捲門、防火門、
木質門安裝、A棟機房、主建物消防管線拉線及系統安裝、
黑潮缸槽口增築混凝土養護模板組立、水族前置作業、1F隔
間牆批土、1樓給排水管線配管、3樓海淡水一次測管線配
管、天花板乳膠漆施工、FRP擬岩造景生產、3樓淋浴間地
磚鋪貼、1 樓廁所磁磚鋪貼。 

2 

109DQ000
10 

文化局/文化資
產處/資產修復

課 

臺中市定古蹟潭子農
會穀倉修復暨再利用
工程案(含監造及工作
報告書) 

170,000 89 83 -6 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
截至 112年 3月 31日實際進度 74.45%，目前施作工項為：
1.工地拆除，B區二樓東側磚牆切割後拆除 2.泥砂漿粉刷，
牆 3.1:3水泥粉光 4.砌紅磚，原有磚牆角隅補強 5.B區西側
磚牆新增開口 8mm耐候鋼板補強 6.A區基牆透氣格柵清理修
復，除鏽刷漆，加不鏽鋼防蟲網 7.木料刷塗抗紫外線護木油
8.門窗工程 9.B區東側立面耐候鋼加工組立 10.整地放樣
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

11.清水混凝土模板組立及拆除 12.型鋼加工組立，熱浸鍍鋅
防鏽處理 13.開關箱設備工程 14.照明及插座設備工程、弱
電設備工程、消防設備工程。 

3 

110AJ000
32 

觀旅局/旅遊行
銷科/旅遊行銷

科第一股 

臺中市探索遊程行銷
推廣活動 

19,700 95 95 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
1.於 10/29 上網公告，11/16 開標，11/19辦理評選會議，
12/1議價決標，得標廠商為共享行銷有限公司。 2.於 12/1
召開第一次工作會議，12/2 與資訊中心召開系統建置協調會
議，12/21召開第二次工作會議、1/6 召開第三次工作會議、
1/20召開第四次工作會議、3/1召開第五次工作會議、3/25
召開第六次工作會議、6/2 召開第七次工作會議、9/30召開
第九次工作會議、10/19召開第十次工作會議、10/28 召開
第十一次工作會議。 3.於 12/23辦理旅宿業者合作說明會、
1/12辦理活動記者會。5.於 1/17開放上網登錄、1/26進行
第一波抽籤活動。6.第一波住宿抵用券自 2/6 起開放兌領、
轉讓及使用。7.於 3/3第一次契約變更議價決標、6/17第二
次契約變更換文辦理、9/23 簽准辦理第三次契約變更。8.
於 4/18至 5/2開放第二波登錄、5/3 公開進行第二波抽籤暨
第一次瘋狂抽抽樂。9.第二波住宿抵用券自 5/8至 8/31開
放兌領、轉讓及使用。10.業於 111年 10月 3 日抽出 7,185
位中獎民眾，此次住宿抵用券限期使用至民國 112年 2月 28
日(二)為止，截至 12/20已安排寄送 5,715 份(執行率
79.5%)，剩餘票卷 1,470份，剩餘票卷已搭配本局年底前各
項活動持續推廣本市安心旅宿。11.本月無最新辦理情形，
112年 2月 28日活動截止後，承商預計於 3月底前提供結案
報告辦理驗收付款事宜。 

4 
110DF002

66 
建設局/養護工
程處/公園景觀

維護科 

臺中市中央公園遊客
服務中心優化統包工
程 

61,356 95 98 3 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
工程部份已完工，目前辦理營運部分。 

5 

110DQ000
06 

文化局/文化資
產處/資產修復

課 

考古遺址出土遺物典
存庫房修復及再利用
工程及空間建置(9號
棟倉庫)案 

50,000 67 58 -9 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
本案因結構變更影響要逕作業，目前已無施作項目，於 111
年 10月 28 日起停工，請監造單位及承商依契約規定提送停
工申請，另相關變更設計書圖請監造單位於 111年 12月 6
日前提送本處憑辦，12月 16日辦理審查會議，該日審查不
通過，相關修正資料限期 112年 1月 12日前提送，2月 7日
辦理審查會議，該日審查通過，並限期 3月 3日提送修正資
料簽辦變更設計，因所提文件經會辦會計覆核尚有需修正地
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

方，已請廠商修正並於 3月 23日簽奉准辦理，預計 4月 7
日復工。 

6 

111AJ000
21 

觀旅局/旅遊行
銷科/旅遊行銷

科第三股 

2022 臺中國際花毯節
策展委託專業服務案 

18,000 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.標案 8/12 上網公告、8/30 開標、9/2評選、9/8評選結果
簽准、9/16 議價決標；活動辦理期間暫定 12/3(六)至
12/18(日)，計 16天。 
2.9/21召開第一次工作會議；10/26 召開第二次工作會議；
11/21召開第三次工作會議。 
3.9/14召開第一次跨局處會議；9/22 與種苗場點交活動場
地；10/7召開交通疏導組第一次工作會議；10/17與交通局、
建設局等相關單位辦理華豐街路側水溝蓋板鋪設及九渠溝
滯洪池旁機車停放區確認場勘。 
4.11/21召開第二次跨局處會議，11/24與交通局等單位辦
理接駁專車接駁站點位及木棧道鋪設範圍會勘。 
5.11/28辦理活動記者會；11/30辦理初勘；12/3開幕儀式；
12/18活動結束閉園；12/23 撤場作業結束。 
6.廠商 112/1/16提送成果報告，2/2 辦理驗收合格，2/18
簽准尾款撥付，預計 4月撥款。 

7 

111DQ000
07 

文化局/文化資
產處/資產修復

課 

臺中市市定古蹟大甲
瑞蓮堂梁宅修復及再
利用工程案 

133,000 30 57 27 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
本案目前擬辦招標文件，監造工作報告書於 111年 5月 16
日辦理評選，6月 10日辦理議價事宜，目前辦理製約。工程
案於 111年 6月 24日上網公開閱覽，7月 18 日截標，7月
19日開標，計 1家投標，本次開標結果其家數未達 3家流標，
預計 7月 22日上網辦理第 2次招標公告，預定 7月 28日截
標，7月 29日開標，共計 2家投標，8月 9日辦理評選事宜，
本案評選結果由盛田營造有限公司承攬，已於 111年 8月 25
日辦理決標紀錄，9月 30日簽約、11月 23日開工，截至 112
年 3月 31日止預定進度 2.78%.實際進度 4.495%，目前進行
環境清理、室內積土清理、增建物拆除、施工架搭設。 

8 

112AJ000
01 

觀旅局/旅遊行
銷科/旅遊行銷

科第一股 

2023 中臺灣元宵燈會
委託專業服務案 

34,850 95 95 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.本案於 9/15日簽准，9/16 日上網，10/13 評選廢標；10/14
上網招標，10/20 評選，10/28議價決標。 
2.111年 12 月 17簽奉核准辦理第一期款撥付事宜 
3.刻正辦理結案驗收事宜。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

9 
112AJ000

14 
觀旅局/旅遊行
銷科/旅遊行銷

科第二股 

2023 臺中國際踩舞嘉
年華 

15,000 0 40 40 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
預計於 4/7 截標，4/11辦理評選會議 

 

(十) 重劃工程區段徵收工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 10件(90.91%) 0件(0.00%) 0 件(0.00%) 0件(0.00%) 1件(9.09%) 11件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 

100AF000
04 

地政局/區段徵
收科/區段徵收

科第一股 

臺中市捷運文心北屯
線機廠及車站區段徵
收地籍整理及土地分
配委託專案管理服務
案 

26,140 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2次 
一、安置土地分配成果已於 104年 5月 22日完成公告作業。 
二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6月 27 日於北新國
中舉行配地說明會。 
三、抵價地抽籤作業已於 104年 8月 5日於北屯區仁美國小
舉行。 
四、於 8月 17日至 21日假仁美國小辦理配地作業，共完成
155分配戶。 
五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8月 29日
於北屯區葳格高中舉行。 
六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9月 16、17
日於北屯區葳格高中辦理完畢。 
七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10月 5日
公告至 104 年 11月 4日 
八、本區抵價地分配公告已於 104年 11月 4 日公告完成，
並於 104年 11月 23日至 27日在北屯區公所辦理發狀。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

九、106年 8月 10、11及 15、16日辦理第 1、2工區抵價地
點交作業。 
十、106年 11月 17日及 11月 29日辦理抵價地第 2、3次點
交作業。 
十一、110 年 7月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留
戶點交作業。 
十二、112 年 3月配合政策辦理配餘地標售前置作業。 

2 

100AR000
02 

地政局/區段徵
收科/區段徵收

科第二股 

臺中市烏日(前竹地
區)區段徵收案地上物
查估、地籍整理籍土地
分配等作業委託專業
服務案 

32,232 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2次 
本案建築改良物自動拆遷期限：108 年 8月 31 日前，公共工
程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於 109年 7月 1日開工，
第二標及第四標合併工程於 110年 2月 17日開工，第三標
於 110年 2月 22日開工。後續辦理地籍測量實施計畫執行、
都市計畫個案變更及抵價地抽籤分配規劃及區段徵收後地
價評定等事宜。 

3 

100AR000
03 

地政局/區段徵
收科/區段徵收

科第二股 

臺中市水湳機場原址
北側、南側區段徵收地
籍整理及土地分配委
託專案管理服務案 

51,500 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：4次 
1.112.3.1「2023 臺中市民野餐日」地點及分工跨局處協商
會議。 
2.112.3.3 水湳公共藝術乙案徵(決)選會議。 
3.112.3.6「水湳經貿園區中科路兩側土地綠化案」受損植
栽確認會勘。 
4.112.3.8「臺中市中央公園（含停車場）OT 案」招商作業
準備簡報第 2次會議。 
5.112.3.10「水湳機場原址整體開發區細部計畫通盤檢討規
劃案」產、官、學規劃成果座談會。 
6.112.3.17「2023 臺中市民野餐日」分工跨局處第 2次協商
會議。 
7.112.3.22 觀光旅遊局點還逢大段 16地號土地會勘。 
8.112.3.23 水湳環境維護及修復工作（開口契約）第 6次派
工驗收-生態段 68地號。 
9.112.3.24 北屯區創研段 22、26地號停車場進出口新(改)
設會勘。 
10.112.3.27 西屯區生態段 41地號第 3次抵價地點交。 
11.112.3.30「2023 臺中市民野餐日」分工跨局處第 3次協
商會議。 
12.更新專區網頁。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

4 

107DR000
09 

地政局/工程管
理科/ 

臺中市第 15 期市地重
劃工程 

191,820 93 93 0 流廢標次數：2次 
期程修改次數：3次 
1、大公一工區污水工程、道路工程、景觀工程 
2、廣十、公兒十四工區初驗缺失改善作業 

5 
108DR000

12 
地政局/工程管

理科/ 
臺中市第 13 期市地重
劃區環中路西側拓寬
20M 工程 

184,667 100 100 0 流廢標次數：5次 
期程修改次數：2次 
已辦理完成。 

6 

108DR000
15 

地政局/工程管
理科/ 

臺中市第 13 期市地重
劃工程整合標 

857,437 79 79 0 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0次 
45M園道、20M細園道、30M-30、25M-28及永春東三路道路
施工。 

7 

109DR000
02 

地政局/工程管
理科/ 

臺中市烏日前竹地區
區段徵收工程第三標 

1,111,077 78 78 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
箱涵、排水溝、支管洞道鋼筋綁紮及模板組立 纜線管路埋
設 

8 
109DR000

03 
地政局/工程管

理科/ 
臺中市烏日前竹地區
區段徵收工程第二標
及第四標合併工程 

3,283,286 66 66 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
鋼筋綁紮、土方開挖 

9 

110AR000
32 

地政局/工程管
理科/ 

「臺中市烏日九德地
區區段徵收工程」委託
專案管理技術服務 

26,543 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
112年 1月 6日核定工程規劃報告書，目前為工程基本設計
階段。 

10 

111AF000
24 

建設局/養護工
程處/北北屯工

程隊 

111 年度臺中市捷運文
心北屯線機場及車站
區段徵收區道路及附
屬設施改善工程 

10,480 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
施工中 

11 

111BR000
01 

地政局/工程管
理科/ 

臺中市烏日九德地區
區段徵收工程委託規
劃設計及監造技術服
務案 

56,482 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
112年 1月 6日核定工程規劃報告書，目前為工程基本設計
階段。 

 

(十一) 災修工程：本月無案件 
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(十二) 其他(財務及勞務採購案用) 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 262件(91.93%) 7件(2.46%) 0 件(0.00%) 3件(1.05%) 13件(4.56%) 285件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 

101AF000
47 

建設局/建築工
程管理科/ 

水湳國際會展中心新
建工程委託專案管理
技術服務案 

75,111 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案工程業於 108 年 3月 20日開工，廠商(專管單位)業依
契約規定指派專責相關人員進駐現場執行履約作業中。 

2 

104AE000
24 

經發局/工業科
/工業科第四股 

臺中市工業園區整體
發展計畫委託專案管
理服務案 

27,430 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2次 
1.廠商依約於 112 年 3月 10日提報 112年 2 月份工作月報
至本局備查，本局於 112年 3月 14日備查。 

3 

105AG000
40 

交通局/交通規
劃科/ 

大臺中地區捷運路網
檢討規劃暨臺中捷運
系統初期路網可行性
研究 

12,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
1、110年 4月 9日提報可行性研究至交通部。 
2、110年 6月 1日交通部提供書面審查意見，已依各部會審
查意見修正，並於 8月 9日提報交通部審查。 
3、110年 11月 9日已配合鐵道局完成現地勘查、110年 12
月 15日交通部召開初審會議。 
4、111年 4月 1日提報修正報告予交通部續審，交通部 111
年 10月 6日召開研商會議，市府刻正依各單位意見修正報
告中。 

4 

106AG000
52 

交通局/交通規
劃科/交通規劃

科第一股 

臺中輕軌捷運系統第
二期路網可行性研究 

15,800 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2次 
可行性研究報告已於 111年 6月 20日函報交通部審查，交
通部於 111 年 9月 21日回復意見，目前依意見修正中。 

5 
106AH000

28 
都發局/綜合企

劃科/ 
臺中市國土空間發展
策略暨相關調查規劃
案 

12,000 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
已辦理完成。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

6 
106AH000

53 
都發局/住宅發
展工程處/住宅

企劃科 

106 年度臺中市社會住
宅包租代管試辦計畫 

216,432 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
已辦理完成。 

7 

106AR000
22 

地政局/區段徵
收科/區段徵收

科第一股 

臺中市烏日（九德地
區）區段徵收委託地籍
整理及土地分配專業
服務案 

15,270 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.辦理區段徵收申領抵價地相關事宜。 
2.辦理原位置保留申請、安置措施申請及一併徵收申請案相
關事宜。 

8 
107AD000

71 
教育局/幼兒教
育科/幼兒教育

科第二股 

臺中市政府教育局委
託辦理 107學年度新設
非營利幼兒園 

114,142 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

9 
107AD000

97 
教育局/市立高
中職/臺中一中 

臺中一中照明改善節
能績效保證專案採購 

10,500 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

10 

107AD010
29 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市福田水資源回
收中心放流水回收再
利用統包工程委託專
案管理服務（含試運
轉） 

75,917 98 40 -58 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
工程施工中，專案管理廠商持續管控施工進度及相關協調事
項。 

11 

107AE000
57 

經發局/工業科
/工業科第四股 

擴大神岡都市計畫產
業園區委託申請設置
案 

42,300 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.112年 3月 8日廠商提送 112年 2月份工作月報，並於 112
年 3月 9日經本局備查。 
2.112年 3 月 6日「有關經濟部中央地質調查所公告屯子腳
斷層範圍，擬排除擴大神岡都市計畫產業園區範圍外案」結
簽回復都發局意見至府層，3月 22日秘書長提供相關意見，
刻正簽辦補充說明中。 
3.112年 3 月 14日本局撥付廠商第 9期款項-完成「地下水
補注地質敏感區」及「山崩及地滑地質敏感區」基地地質調
查及地質安全評估報告經機關同意。 
4.112年 3月 14日本局撥付廠商 10期款項-完成活動斷層地
質敏感區地質鑽探成果報告及地質安全評估報告初稿經機
關同意。 
5.112年 3 月 22日本局函請廠商依委員補充意見回應後，提
送屯子腳斷層地質敏感區基地地質調查及地質安全評估報
告書第二次意見修正本予本局續辦。 

12 
107AH000

27 
都發局/城鄉計

畫科/ 
臺中市太平地區都市
計畫通盤檢討規劃案 

17,500 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 



 

71 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

1、 計畫討論：109 年 1月 31日召開第 2次工作會議、109
年 2月 25日召開第 3次工作會議、109年 4月 9日召開第 4
次工作會議、109年 12月 2日召開第 5次工作會議、110年
4月 19日召開第 6次工作會議、110 年 7月 28日向局長報
告執行情形、110 年 8月 26日向秘書長報告初步草案方向。 
2、 都市計畫書圖重製疑義研商：109 年 3月 16日討論重製
疑義、109 年 5月 20日召開第 1次重製疑義研商會議、109
年 7月 29日討論重製疑義、109年 8月 4日召開第 2次重製
疑義研商會議、109 年 9月 10日召開第 3次重製疑義研商會
議、109年 10月 14日召開第 4次重製疑義研商會議、109
年 11月 18 日召開第 5次重製疑義研商會議、110年 1月 21
日召開第 6次重製疑義研商會議、110年 4月 21日召開第 7
次重製疑義研商會議、110年 5月 17日召開第 8次重製疑義
研商會議、110年 7月 8日召開第 9次重製疑義研商會議(書
面審查)。 
3、 規劃階段：108 年 02月 13日太平細部計畫公告徵求意
見座談會、109年 6月 29日太平主要計畫公告徵求意見座談
會、109年 12月 15日公設確認機關協調會議、110年 5月
12日草案研商會議、110年 7月 1日第 2次草案研商會議、
110年 9月 24日函請相關單位針對草案內容提供意見、111
年 1月 25日召開草案確認會議、111/6/15 市民大道南段高
壓電塔位址，簽奉黃副市長指示，請都發局邀集交通、建設、
地政等局確定方案之可行性及應注意事項再簽陳核定。
(111/7/6局長指示請謝副局長督導召集)、 111/7/18 函請
規劃單位修正草案內容、研議市民大道南段土地規劃、
111/7/29規劃單位提交修正草案、111/08/16提送修正草案
(修正版)、111/09/02簽核市民大道開發方式、111/09/26
召開市民大道研商會議(經決議採區段徵收及電纜地下化方
式)、11/11/4 簽奉核准市民大道開發方式(整體開發)及電塔
墩柱位置、111/11/17、111/12/1局會前會報告草案內容、
111/12/16 土管草案研議。111/12/23、112/1/30、112/2/17
函請規劃單位依限提交修正後計畫書圖。112/1/13、
112/2/10、112/2/24 規劃單位提供修正後草案書圖。俟
112/4/6向秘書長面報，確認變更內容無疑後，簽辦公開展
覽作業。 

13 
107AR000

21 
地政局/工程管

理科/ 
臺中市第 13 期市地重
劃區內施工監看與搶
救發掘計畫 

56,680 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
1.整合標施工監看持續監看中。 
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14 

107BG000
03 

交通局/公捷處
/運輸工程科 

臺中捷運藍線綜合規
劃(含環境影響評估)
暨捷運設施用地土地
使用變更 

75,026 80 80 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
綜合規劃報告書：本府已於 112年 3月 13日依交通部 112
年 2月 20日審查委員會審查意見完成報告書修正，並檢送
予交通部，刻正由交通部檢視修正中，後續交通部檢視通過
後，即由交通部轉呈行政院續審。 

15 

108AD000
49 

教育局/幼兒教
育科/幼兒教育

科第二股 

臺中市政府教育局委
託辦理 108學年度臺中
市新設非營利幼兒園 

155,694 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案業於 108年 3月 15日辦理評選作業完成，並於 108年 4
月 15日辦理議約決標事宜，業完成與優勝廠商簽約與用印
事宜，業於 108年 8月 1日前完成設立作業事宜並順利開辦，
經國教署於 108年 8月 20日核定 108 學年度新設非營利幼
兒園學費差額，業辦理 108 學年度第 1學期第 1期及第 2期
學費差額預撥事宜，並於 10月完成 108-1到園檢查作業。
預計於 109年 4月 21、23日辦理 108-2到園檢查作業。108-2
到園檢查業於 109 年 4月 21、23日辦理完竣。108 學年度績
效考評作業訂於 108年 6月 8日、10日及 30 日，108學年
度績效考評業已辦理完竣，各園考評結果均達 90分以上，
得以申請績效獎金。業於 109年 9月 26、28 日完成 108學
年度驗收作業。109 學年度第 1學期到園檢查作業業於 109
年 11月 9日、10日及 11日辦理完竣。109學年度第 2學期
到園檢查作業業於 110年 4月 13日、15日及 16日辦理完竣。
109學年度績效考評作業訂於 110年 6月 22日至 25日，109
學年度績效考評業已辦理完竣。業於 110年 12月 15日完成
109學年度驗收作業。110學年度績效考評業已於 111年 6
月辦理完竣。業於 111年 8月 30日完成 110 學年度驗收作
業。111學年度到園檢查作業業於 112年 1月辦理完竣。 

16 

108AD001
81 

教育局/幼兒教
育科/幼兒教育

科第二股 

臺中市政府教育局委
託辦理 109學年度臺中
市新設非營利幼兒園 

600,155 70 70 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
本標案於 108年 11月 19日公告招標，11月 29日修正招標
文件，於 108 年 12月 13日結標，12月 16日開標，109年 1
月 8日及 10日召開評審委員會，109 年 1月 16日奉准評選
結果，1月 21日議約(價)、1月 30日發布決標公告及第 2
次招標公告，2月 13日召開評審委員會，2月 19日奉准評
選結果，3 月 5日議價(約)完竣，5月 8日簽訂契約，8月 1
日開學。109 學年度第 1學期到園檢查作業業於 109 年 11月
9日、10日及 11日辦理完竣。109 學年度第 2學期到園檢查
作業業於 110年 4月 13日、15日及 16日辦理完竣。109學
年度績效考評作業訂於 110 年 6月 22日至 25 日，109學年
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編號 
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度績效考評業已辦理完竣。業於 110 年 12月 15日完成 109
學年度驗收作業。110學年度績效考評業已於 111年 6月辦
理完竣。業於 111 年 8月 30日完成 110學年度驗收作業。
111學年度到園檢查作業業於 112年 1月辦理完竣。 

17 

108AE000
51 

經發局/工業科
/工業科第三股 

臺中市精密機械科技
創新園區三期申請設
置計畫 

48,460 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商於 112 年 3月 3日依規檢送 112 年 2月份工作月報，本
局 112年 3月 7日存供備查。 

18 
108AF000

99 
建設局/新建工
程處/土木工程

科 

牛埔橋改建工程委託
設計監造技術服務案 

14,290 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
監造作業 

19 

108AG000
13 

交通局/停管處
/設施工程課 

臺中市北屯區舊社等
三件停車場立體化興
建工程委託專案管理
服務 

16,380 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
東榮案已於 111年 5月 31日申報竣工，111 年 7月 22日驗
收，8月 26 日驗收合格，111年 11月 1日正式啟用，刻正
辦理工程結算作業。 潭興案已於 112年 2月 10日申報竣工，
於 112年 3月 29日辦理初驗複驗。另舊社案停車場主體工
程尚在履約中，並持續於各案列管工程執行進度。 

20 
108AG000

18 
交通局/公捷處
/工程管理科 

臺中捷運綠線土地開
發招商總顧問委託專
業服務案 

16,600 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2次 
廠商於 112.3.23應機關要求辦理 112年 3月份工作會議。 

21 

108AH000
41 

都發局/綜合企
劃科/ 

臺中市潭子、大雅、神
岡區都市計畫通盤檢
討整體規劃案 

12,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
112年 3月 15日函發 112 年 1月 18日、2月 8日及 2月 24
日之第 1、2、3次工作會議紀錄。並訂於 112 年 4月 20日
召開第 7次專案小組會議。 

22 

108AH000
43 

都發局/城鄉計
畫科/ 

中部科學工業園區台
中基地附近特定區計
畫通盤檢討規劃案 

12,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
(1)108年 5月 30日簽約。 
(2)108年 6月 6日檢送工作計畫書，108 年 7月 11日召開
審查會議。 
(3)109年 4月 23日完成地形測量驗收，109 年 5月 28日、
109年 6月 18日、109年 7月 7日、109 年 8月 13日、109
年 8月 31日、109 年 11月 12日共召開 6次重製疑義研商會
議。 
(4)110年 1月 22日提送期中報告書，110年 1月 28、29日
召開機關研商會議，110年 3月 10日召開期中審查會議。 
(5)110年 6月 17日提送期末報告，110年 7 月 29日召開期
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末審查會議。 
(6)110年 9月 23日、110 年 10月 4日、110年 11月 16日、
111年 5月 19日共召開 4次變更草案確認研商會議。 
(7)110年 7月 12日面報局長，110年 8月 26日面報秘書長，
110年 11月 15日奉局長指示，俟向市長報告後辦理公展，
預計 111年辦理公展。 
(8)111年 9月 27日面報局長公展前變更草案，經指示簡報
修正後 111/10/3面報秘書長。 
(9)111年 10月 24日召開第 5次變更草案研商確認會議。俟
農業局、生命禮儀處、清水地所及經發局確認及提供相關資
料，請廠商在次檢核後並修正公展草案。 
(10)111年 12月 30日廠商先行提供公展計畫書電子檔供本
局檢視確認。 
(11)112年 1月 5日函請地所提供最新土地所有權人資料。 
(12)112年 1月 18日與廠商確認公展草案。 
(13)112年 2月 6日廠商檢送修正公展書圖，112年 3閱 16
日公展簽陳面報秘書長。經指示須修正，再另案續辦。 

23 

108AH000
50 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市西屯區國安段 1
期社會住宅興建工程
委託專案管理（含監
造）技術服務案 

77,209 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.112年 3 月 2日召開「高風險作業執行成效檢討會」會議。 
2.112年 3 月 22日辦理 112 年度第 1次外部品質稽查。 

24 

108AH000
56 

都發局/住宅發
展工程處/住宅

企劃科 

臺中市社會住宅包租
代管第二期計畫 

151,524 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
三家業者媒合累計共計媒合 1,364件(包租包管 199件、代
租代管 1165 件)，依契約規定辦理二期計畫包租包管與代租
代管的各項租賃服務與請款作業。 

25 

108AH000
59 

運動局/運動產
業科/ 

臺中市巨蛋體育館興
建工程委託專案管理
技術服務 

128,500 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1. 辦理「臺中巨蛋體育館興建工程」預算檢討及議會專案
報告 
2. 召開第 175~177 次專案技術會議 
3. 檢送「臺中市巨蛋體育館興建工程」流標檢討後公開閱
覽書圖資料 

26 

108AH000
62 

都發局/城鄉計
畫科/ 

臺中國際機場園區規
劃案 

14,600 70 85 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2次 
1.111/9/30 期末審查會議，10/24 函送紀錄。 
2.111/11/9 規劃單位函知國外團隊將於 112年 1月來臺，
12/27奉核，12/30 發工作坊邀請函。 
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3.112/1/17 規劃團隊工作會議，1/17WW現勘，1/18 拜會市
長，1/18 成果工作坊，3/2 檢送工作坊會議紀錄，刻簽辦第
3次工作會議釐清結案事宜。 

27 

108AP001
20 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第二組 

大肚掩埋場興辦事業
計畫、水土保持計畫及
開發計畫等專業服務 

11,000 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
1.本案於 108年 8月 30日決標，9月 11日訂約。 
2.水土保持規劃書已於 11月核定。 
3.興辦事業計畫於 3月核定。 
4.水土保持計畫書已於 10月份核定 
5.本局函送(7/27)開發計畫(使用分區變更)修正本予都發
局審查。 
6.內政部來文-會商中央主管機關同意大肚掩埋場開發興
辦。 
7.都發局辦理開發計畫審議程序(111年 12月 30日召開第 2
次小組會議)。 
8.都發局於 112年 1月 6日函文第 2次小組會議紀錄。 
9.2月份向測繪中心申請井仔頭密圖。 
10.廠商刻正依第 2次小組會議意見修正計畫書。 
11.契約執行中。 

28 

108AR000
33 

地政局/土地編
定科/ 

「臺中市國土功能分
區分類及使用地劃設
作業」委託技術服務案 

12,500 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
已完成各區場次公展公聽會作業，刻正辦理台中市國土計畫
審議會前置作業。 

29 

109A7190
10 

大里公所/秘書
室/ 

大里區聯合行政中心
興建工程委託設計監
造技術服務 

47,575 0 0 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
民政局 2/2日召開研商會議會商後相關執行方案本所已行府
簽陳核中。 

30 
109AG000

40 
交通局/交通工
程科/交通工程

科第二股 

iBike 倍增計畫 515,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
持續辦理站點建置。 

31 

109AH000
49 

都發局/城鄉計
畫科/ 

臺中港特定區主要都
市計畫通盤檢討規劃
作業案 

15,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
111年 9月 8日及 9月 15日召開第 6次及第 7次工作會議，
111年 12月 26日召開期末報告審查會議，112年 1月 5日
核發會議紀錄，112 年 3月 3日檢送修正後期末報告書，請
廠商修正中。 

32 
109AP000

63 
環保局/環境設
施大隊/環境設

臺中市文山焚化廠興
建營運移轉委託專業

10,000 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
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施大隊第四組 服務 本案刻正執行中，目前辦理招商文件草案(修訂二版)審查
中。 

33 
110AD010

36 
水利局/污水營

運科/ 
臺中市新光水資源回
收中心委託代操作維
護管理工作 

28,410 95 95 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
年報已備查 

34 

110AD010
44 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市福田水資源回
收中心放流水回收再
利用統包工程委託監
造技術服務 

75,506 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
工程持續施工中，施工進度 11.506%，廠商持續辦理監造作
業。 

35 

110AD010
52 

水利局/水利規
劃防災科/ 

臺中市太平區(含中平
及新光地區)雨水下水
道系統檢討規劃委託
技術服務 

10,000 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1D1D經海大檢核通過第一階段，目前第二階段檢核中。 

36 

110AE000
24 

經發局/市場管
理科/市場管理

科第二股 

臺中市梧棲區第一公
有零售市場基地(梧棲
段 3543地號土地)承租
案 

17,237 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案業於 110年 1月 31日前完成本年度付款。 

37 

110AE000
25 

經發局/市場管
理科/市場管理

科第二股 

臺中市梧棲區第一公
有零售市場基地(梧棲
段 3549地號土地)承租
案 

10,383 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案業於 110年 1月 31日前完成本年度付款。 

38 

110AE000
27 

經發局/工業科
/工業科第三股 

臺中市神岡豐洲科技
工業園區二期開發委
託專案管理技術服務
案 

40,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依約於 110 年 10月 13日提送工作執行計畫書，10月 8日提
送 9月分工作月報，10月 21日提送第 2次工作會議紀錄。 
110/11/10 提送 10月份工作報告，110/11/15提送 110年度
第 2次工作會議紀錄，110/11/30提送 110 年度第 3次工作
會議紀錄。 
110/12/13 提送 11月份工作報告，10/12/27 提送第 4次工
作會議紀錄。 
111/01/11 提送 12月工作報告 、 111/01/18 111 年度第一
次工作會議紀錄、111/01/19 提送整地排水計畫修正本至水
利局 
111/02/07 提送 1月工作報告 、111/02/15 提送第二次工
作會議紀錄、111/02/23 提送環評承諾事項表 
111.03.07 提送開發計畫環境評估變更 、111.03.11 提送 2
月工作報告 、 111.03.31  提送第三次工作會議紀錄、
111.05.09 提送第四次工作會議紀錄、111.05.10提送 4月
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工作報告、111.0610 提送第五次工作會議紀錄、111.06.10
提送 5月工作報告、111.07.08提送 6月工作報告、111.08.09
提送第 8次工作會議紀錄、111.08.09 提送 7 月工作報告、
111.09.08 提送 8月工作報告、111.09.19 提送第 9次工作
會議紀錄、111.10.04提送 9月份工作報告、111.10.28 第
10次工作會議-討論豐二公債計畫、111.11.10提送 10月份
工作報告、111.11.24檢送第三階段招商廣告宣傳工作計畫
書、111.11.25檢送第 11次工作會議紀錄、111.12.1 提送
11月份工作報告、111.12.20 提送第 12次工作會議紀錄、
112.1.13委託東昇協助取得 375承租戶終止租賃同意書、
112.2.4提送 112 年 1月份工作報告、112.3.8提送 112年 2
月份工作報告、111.3.25 函復協助取得同意書辦理情形 

39 

110AE000
42 

經發局/工業科
/工業科第四股 

臺中市清水海風產業
園區委託申請設置案 

49,820 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.廠商於 112年 3月 8日依規檢送 112年 2月份工作月報，
本局 112年 3月 13日存供備查。 
2.112年 3 月 4日召開第 2場地方說明會，並辦理土地所有
權人意願調查作業至 112年 3月 24日止。 
3.112年 3 月 9日本局依委員意見請廠商再次提送地質鑽探
與試驗成果報告(修正本)，廠商於 112年 3月 25日提送予
本局。 
4.112年 3月 14日廠商提送地質安全評估報告請臺中市應用
地質技師公會審查，並副知本局。 
5.112年 3 月 20日廠商依規提送開發可行性評估期末報告
書，本局於同日簽准展延申請並於 3月 22日函復廠商同意
展延期末報告提送日至 112 年 6月 20日止。 

40 

110AE000
48 

經發局/產業發
展科/產業發展

科第三股 

弦線新經濟-軌道經濟
數位行銷專案管理服
務 

14,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案已於 110年 9月 24日完成評選作業，並於 110 年 10月
28日完成議價決標，12月 20日完成工作審查會議，並已於
111年 4月 1日至 6月 15日舉辦首波活動捷運短片節，已於
8月底至 9 月底啟動捷運百大店家購物活動，並於 112年 3
月完成舉辦圖文影音徵稿競賽徵件，並配合機關辦理世界棒
球經典賽活動。 

41 

110AE000
50 

經發局/產業發
展科/產業發展

科第三股 

弦線新經濟-捷運及跨
境基地場域空間規劃
建置服務案 

14,580 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
已於 110年 10月 26日辦理評選會議，11月 4日決標，於
111年 1月 20日通過工作計畫書複審通過，並於 111月 3月
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4日辦理第一次分批驗收跨境基地直播空間，已於 111年 8
月捷運站 LCD互動屏幕施工完成、10月辦理 LED螢幕施工完
成、11月完成 3D裸視動畫上映，已於 112 年 3月辦理世界
經典棒球賽捷運站螢幕播放宣傳。 

42 
110AF001

13 
建設局/養護工
程處/公園景觀

維護科 

臺中市 111年度區域型
公園綠美化維護工作-
英才公園等九座公園 

17,408 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
請款簽已准，待付款 

43 

110AF001
16 

建設局/新建工
程處/用地科 

110 年度臺中市道路橋
樑公園廣場開闢工程
測量及用地取得作業
委託技術服務採購案 

15,000 98 95 -3 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
原本契約部分已完成派工，已簽訂後續擴充至 112.6.30 

44 
110AG000

07 
交通局/停管處
/停車管理課 

110-113年度租賃 PDA
開單設備案 

17,207 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中，已辦理 2月份付款作業。 

45 

110AG000
10 

交通局/停管處
/停車管理課 

110 至 112 年臺中市政
府公有停車場停車費
用委託代收案 

161,205 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約日自 110年 1月 1日起至 112年 6月 30 日止，採按月
付款。112 年 2月廠商代收停車繳費單 762,561元計件，代
收停車費金額 32,852,452 元，代收手續費為 3,110,181 元，
刻正辦理 2月份手續費付款作業。 

46 

110AG000
45 

交通局/交通規
劃科/交通規劃

科第一股 

水湳轉運中心新建工
程委託專案管理服務 
(含後續擴充條款) 

37,625 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
工程已於 111年 9月 15日開工，目前配合公捷處工程履約
中。 

47 

110AG000
53 

交通局/停管處
/停車管理課 

110 臺中市公有停車場
開立停車繳費通知單
勞務委外作業(第一
區) 

214,812 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.111年 12月勞務費已於同年 112年 2月 18日撥付(金額計
新臺幣 12,401,863 元)。 
2.112年 1 月勞務酬金已於 112年 3月 13日辦理驗收作業，
勞務酬金計 10,276,952元，刻正簽辦勞務費撥付作業。 
3.112年 2 月勞務酬金刻正簽辦勞務驗收作業。 

48 

110AG000
54 

交通局/停管處
/停車管理課 

110 臺中市公有停車場
開立停車繳費通知單
勞務委外作業(第二
區) 

183,397 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1. 111年 12月勞務酬金已於同年 112年 2月 6日撥付(金額
計新臺幣 7,876,627 元)。 
2. 112年 1月勞務酬金刻正簽辦勞務驗收作業，已於 112年
3月 22日辦理驗收作業，勞務酬金計 6,990,174元，刻正簽
辦勞務費撥付作業。 
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3. 112年 2月勞務酬金刻正簽辦勞務驗收作業。 

49 

110AG000
60 

交通局/交通規
劃科/交通規劃

科第一股 

水湳轉運中心新建工
程委託監造技術服務 

81,024 55 70 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
工程已於 111年 9月 15日開工，目前配合公捷處工程履約
中。 

50 

110AH000
30 

都發局/城鄉計
畫科/ 

新庄子蔗廍地區都市
計畫規劃案 

23,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
32.111年 10月 19日召開第 6次工作會議。 
33.111年 10月 24日召開第 7次工作會議。 
34.111年 11月 17日討論管考系統並修正，預計於 12月 29
日辦理教育訓練。 
35.12月 29 日辦理管考系統線上教育訓練。 
36.112年 1月 11日辦理現地勘查。 
37.112年 1月 12日召開第 8次工作會議。 
38.112年 2月 21日函詢各單位規劃建議。 
39.112年 3月 9日辦理第 2次現地勘查。 

51 

110AH000
32 

都發局/城鄉計
畫科/ 

公設通盤檢討細部計
畫擬定及市地重劃可
行性評估案 

33,815 70 70 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1次 
111年 9月 29日面報期中進度及座談會企畫內容，111年 10
月 28日檢送變更勞務採購契約(調整座談會履約期限)，同
日廠商檢送期中報告書及影片內容，112月 1 月 6日召開第
2次工作會議討論期中報告及影片，刻簽辦期中報告審查會
議。 

52 

110AH000
35 

都發局/城鄉計
畫科/ 

臺中市太平區坪林地
區整體發展規劃案 

15,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1、招標階段：110/01/04 簽辦招標文件、110/01/14 簽准、
110/01/20 公告上網、110/03/03開標、110/03/24 評選、
110/04/12 完成開標(經審查結果廢標)、110/05/11 公告上
網、110/06/10開標、110/06/17 評選會、110/06/25 函予各
投標廠商(經出席委員過半數決議：立埕工程顧問股份有限
公司序位合計值為 8，為第 1優勝廠商)、110/07/19 決標。 
 
2、規劃階段：110/07/23 提交工作執行計畫書、110/08/04
第 1次工作會議、110/08/31 工作執行計畫書審查會
(110/10/14 日同意備查)、110/09/22 第 2次工作會議、
110/12/03 提交期中報告書、110/12/16日期中報告書審查
會、111/01/07召開第 3次工作會議、111/01/12日地方座
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談會、111/03/02、03/02 地形控制點驗收、111/03/08 召開
第 4次工作會議、111/03/31 日召開第 5次工作會議、
111/03/28、29、30、31及 04/1地形圖細部測量驗收(規劃
單位刻研擬期末報告書)、111/08/19 提送期末報告書併同科
內研商、111/09/22 與局長研商、111/09/26 簽陳期末報告
書增加委員、111/10/19提送跨機關研商會議資料、
111/12/14 辦理會勘、原訂 111/12/28 跨機關研商會議因故
展延、112/1/4函請廠商提供公告徵求意見企劃書、112/2/2
與局長研商機關協調會及後續執行方向、112/2/7 辦理 112
年第 1次工作會議 112/3/3 辦理跨機關協調會議、112年 3
月 15日辦理公告徵求意見、112年 3月 24日辦理公告徵求
意見座談會、112 年 4月 6日府層研商。 

53 

110AH000
58 

都發局/城鄉計
畫科/ 

臺中永續城鄉-宜居城
市發展策略檢討規劃
案 

12,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
110/3/31 刻正簽辦中。110/4/12日簽准，110/4/16 日公告
上網，110/6/1召開評選會議，110/7/7決標。110/8/20 檢
送工作執行計畫書。110/9/27 召開工作計畫書審查會議。
111/1/11檢送期中報告書。111/6//22局長室會議討論期中
報告書內容。111/7/1期中審查會議刻正調查外聘委員開會
時間。111/7/15期中報告書審查會議。111/7/29 檢送期中
報告書審查會議紀錄。111/8/19 期中報告書(修正本)同意備
查。111/8/26 簽辦第二期款撥付。111/9/7 撥付第二期款。
111/9/13簽辦標案管考期程調整(經秘書長核示面報標案內
容號再簽報)。111/10/25 檢送期末報告書。111/11/3 辦理
第 2場次教育訓練。111/11/24 局長室會議討論期末報告及
亮點計畫內容。111/12/20 奉准調整標案管考期程。112/1/5
秘書長室面報期末報告內容。112/2/22 奉准辦理期末審查事
宜。112/3/20 召開期末報告會議。 

54 

110AH000
61 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市社會住宅窗簾
財物採購案 

48,246 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
3/12裝設太平育賢二追加樣品屋房型，3/17 辦理南屯區建
功段驗收 

55 

110AH000
62 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市社會住宅傢俱
財物採購案 

83,812 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
3/12完成太平區育賢二期追加樣品屋房型，3/2辦理南屯區
建功段履約確認及 3/17驗收 

56 
110AH000

63 
都發局/住宅發
展工程處/工程

臺中市社會住宅冷氣
財物採購案 

163,928 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
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開發科 3/2辦理南屯區建功段驗收暨點交作業 

57 
110AH000

65 
都發局/住宅發
展工程處/住宅

企劃科 

臺中市社會住宅包租
代管第三期計畫 

604,846 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
截至 3月 26日媒合件數 1743件。 

58 

110AH000
68 

都發局/建造管
理科/建造管理

科第二股 

109 年度土壤液化調查
與風險評估計畫委託
技術服務工作 

25,000 100 98 -2 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2次 
專案總顧問依規提送修正後期末監審報告書送本局核定，本
局 112.03.25 已核定。 

59 
110AK001

11 
社會局/兒少福
利科/兒少福利

科第二股 

111 年度臺中市公設民
營兒少安置機構營運
計畫 

28,748 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

60 
110AQ000

87 
建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中綠美圖特殊裝修
及設備工程委託專案
管理技術服務 

10,260 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約辦理相關專案管理業務執行中 

61 

110BG000
02 

交通局/公捷處
/設計工程科 

臺中捷運藍線基本設
計 

680,000 0 20 20 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.辦理工作計畫、調查計畫、簽證計畫、BIM 計畫等於 3月
25日經專案管理單位審定。 
2.開始辦理測量、地質、交通調查等作業。 
3.定期召開專業技術協調會議檢討工作進度。 
4.3月 17日與東海大學召開 B10車站協調會。 

62 
111A7250

08 
梧棲公所/社會

課/ 
112 年度臺中市梧棲區
公所投保區民團體意
外保險 

12,500 40 40 0 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0次 
本案均依契約規定辦理中。 

63 
111A7350

07 
大肚公所/社會

課/ 
臺中市大肚區公所 111
年區民團體意外險 

11,200 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
己簽約完成，民眾均依符合申請條件申請 

64 
111AA000

15 
秘書處/廳舍管
理科/廳舍管理

科第二股 

臺中市政府臺灣大道
市政大樓空調儲冰槽
汰換採購 

26,415 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
廠商於 3月 15日開工，刻正履約中。 

65 
111AD001

03 
教育局/國民小
學/四張犁國小 

四張梨小-111 數位學
習推動計畫財物採購 

15,427 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

66 
111AD001

06 
教育局/國民小
學/北勢國小 

臺中市政府教育局 111
學年度數位學生證製
卡及系統維護案 

25,165 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
履約中 
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67 

111AD001
20 

教育局/國民小
學/清水國小 

臺中市 111年度推動中
小學數位學習精進方
案— 校園無線網路建
置採購案 

109,818 40 85 45 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已完成本市 300所學校，無線網路 AP新裝機 5756台、舊機
1472台遷移已全數完成。 

68 

111AD001
39 

教育局/國民中
學/大甲國中 

臺中市 111年度智慧輔
助教學設備充實採購
案 

32,480 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案初驗尚有 7間學校黑板軌道安裝過緊過鬆須調校，本案
廠商 83間交付無線投影器設備經查驗有中國大陸廠商品牌
或製造之疑慮，已函文請承商於 112 年 4月 21 日限期改善。 

69 

111AD001
43 

教育局/國民小
學/四維國小 

臺中市北屯區文小 5新
設校工程委託規劃設
計監造技術服務採購
案 

18,547 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.112.03.09 教育局招開文中小 5基本設計協調會議。 
2.112.03.03 築師函送辦理公共汙水下水道管線系統申請
表申請用印。 

70 
111AD001

54 
教育局/國民小
學/僑仁國小 

111 學年度僑仁國民小
學午餐廚房計畫採購 

11,428 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
準備材料 

71 

111AD001
65 

教育局/市立高
中職/霧峰農工 

霧峰農工-112 學年度
中投區高級中等學校
免試入學委員會報名
及分發作業資訊系統
採購案 

11,800 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
標案進行中 

72 

111AD010
02 

水利局/污水設
施科/ 

111 年臺中市水淨場及
截流設施暨周邊景觀
維護管理工作（柳川及
軟埤仔溪） 

12,500 100 95 -5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案廠商已提送決算資料，刻正辦理決算驗收派驗程序。 

73 

111AD010
03 

水利局/污水設
施科/ 

111 年臺中市水淨場及
截流設施暨周邊景觀
維護管理工作（筏子溪
等鄰近區域水淨場） 

32,000 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

74 

111AD010
05 

水利局/污水設
施科/ 

111 年臺中市水淨場及
截流設施暨周邊景觀
維護管理工作（綠川、
旱溪排水） 

33,100 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

75 
111AD010

10 
水利局/水利養

護工程科/ 
111 年度本市各抽水
站、滯洪池、水閘門及
各周邊設施維護保養

25,370 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
辦理結算付款事宜。 
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操作及管理委託專業
服務 

76 
111AD010

11 
水利局/水利養

護工程科/ 
111 年度臺中市水岸環
境營造園區維護委託
專業服務 

19,163 40 95 55 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
辦理驗收結算事宜。 

77 
111AD010

12 
水利局/污水營

運科/ 
臺中港特定區水資源
回收中心委託代操作
維護管理工作 

20,486 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約執行操作維護作業 

78 

111AD010
16 

水利局/污水營
運科/ 

臺中市文山及黎明水
資源回收中心聯合委
託代操作維護管理工
作 

30,710 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.正常操作維護中 
2.1月份月報備查，111年年報備查 

79 

111AD010
27 

水利局/污水營
運科/ 

石岡壩、梨山及環山水
資源回收中心聯合委
託代操作維護管理工
作(第3次後續擴充第1
次變更) 

13,085 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

80 
111AD010

36 
水利局/雨水下
水道工程科/ 

111 年臺中市雨水下水
道即時水情監測系統
建置計畫 

63,451 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
112.3.13召開測試報告及成果報告審查會議 

81 

111AD010
40 

水利局/污水營
運科/ 

臺中市石岡壩、梨山及
環山水資源回收中心
聯合委託代操作維護
管理工作(第 1次修正) 

51,402 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約執行水資中心代操作工作 

82 

111AD010
41 

水利局/污水營
運科/ 

臺中市廍子水資源回
收中心暨大里區立新
水資源回收中心委託
代操作維護管理工作 

40,004 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1月份操作維護費請款已簽准，2月月報備備查完成。 

83 

111AE000
06 

經發局/工業科
/工業科第四股 

「臺中市精密機械科
技創新園區用水計畫
變更、環差分析暨其相
關配合作業服務案」勞
務採購案 

10,300 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本局 112年 3月 10日檢送用水計畫書(修正本)。 

84 

111AE000
07 

經發局/產業及
青年發展科/產
業發展科第二

股 

2022 臺中歡樂購-『臺
中好甜』產業推廣計畫
委託專業服務案 

15,000 100 95 -5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
廠商結案報告撰寫內容過於簡略，刻正依委員意見修正版結
案報告 
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85 
111AE000

14 
經發局/工業科
/工業科第三股 

111 年精密機械科技創
新園區景觀維護工作 

13,200 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

86 

111AE000
20 

經發局/工業科
/工業科第四股 

111 年臺中市精密機械
科技創新園區污水處
理廠、自來水系統維護
及代操作計畫 

19,980 95 95 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.3月 10日提交 2月份月報。 
2.3月 13日本局備查。 

87 

111AE000
23 

經發局/工業科
/工業科第三股 

111 年臺中市政府經濟
發展局轄管(精密、豐
洲、太平)園區環境監
測計畫 

14,223 95 95 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
112.3.15精密、太平園區污水廠總體檢查核資料備查。
112.3.23豐洲園區登載倉儲系統環境監測 
數據。 

88 

111AE000
25 

經發局/商業科
/商業科第一股 

111 年度臺中購物節 46,000 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案業於 112年 3月 24日辦理全部成果報告書審查暨驗收
會議，預計 4月底前撥付第二期款。 

89 

111AE000
66 

經發局/商業科
/商業科第一股 

112 年度臺中購物節 45,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
招標文件業已簽奉核准辦理，並完成上網招標程序，刻正依
規辦理評選會議相關事宜。 

90 

111AF000
37 

建設局/養護工
程處/公園景觀

維護科 

臺中市 111年度亮點型
公園綠美化維護工作-
臺中公園、北屯兒童公
園、秋紅谷及廣六 

18,083 95 98 3 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

91 
111AF000

39 
建設局/養護工
程處/北北屯工

程隊 

111 年度臺中市橋梁安
全檢測評估委託技術
服務 

29,000 95 98 3 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
成果報告修正 

92 

111AF000
40 

建設局/養護工
程處/公園景觀

維護科 

臺中市 111年度區域型
公園綠美化維護工作-
新都生態公園等十一
座公園 

14,582 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
辦理竣工付款作業 

93 
111AF000

41 
建設局/養護工
程處/公園景觀

維護科 

臺中市 111年度區域型
公園綠美化維護工作-
敦化公園等九座公園 

17,426 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
辦理竣工付款作業 

94 
111AF000

52 
建設局/養護工
程處/公園景觀

維護科 

臺中市 111年度區域型
公園綠美化維護工作-
市政公園等七座公園 

10,244 98 100 2 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 
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95 
111AF000

53 
建設局/養護工
程處/公園景觀

維護科 

臺中市 111年度區域型
公園綠美化維護工作-
逢甲公園等十座公園 

10,087 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
付款中 

96 

111AF000
55 

建設局/養護工
程處/公園景觀

維護科 

臺中市 111年度區域型
公園綠美化維護工作-
健康公園等十四座公
園 

19,741 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

97 
111AF000

59 
建設局/養護工
程處/北北屯工

程隊 

111 年度臺中市道路景
觀綠美化維護勞務採
購－北屯路以東 

10,386 98 100 2 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

98 

111AF000
88 

建設局/養護工
程處/挖掘管理

科 

111 年度臺中市共同管
道系統通盤檢討委託
技術服務 

12,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
辦理例行性通盤檢討會議及期中工作計畫，已於 2/24 提交
期中報告後續辦理專家座談會及期中審查會 

99 
111AF001

10 
建設局/養護工
程處/挖掘管理

科 

111 年臺中市第十四期
市地重劃區共同管道
保全與管理維護 

19,500 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
刻正辦理履約相關事宜 

100 
111AF001

16 
建設局/養護工
程處/挖掘管理

科 

112 年度臺中市道路挖
掘完工查(抽)驗委託
技術服務案 

19,800 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
刻正辦理派工事宜 

101 
111AF001

30 
建設局/養護工
程處/公園景觀

維護科 

112 年度臺中市公園安
全維護勞務契約－臺
中市原八區 

12,760 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

102 

111AG000
23 

交通局/停管處
/停車管理課 

臺中市公有停車場停
車費催繳、退費、舉發
違規通知資料處理 

13,806 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.112年 1 月份勞務費於 112年 3月 17日核付(應付金額計
新臺幣 381,209元整)。 
2.本案採按月結算前 1個月勞務費，於施作完成之次月付
款，112年 2月份催繳、退費、舉發勞務費尚未驗收，俟驗
收完畢後簽請核付勞務費用。 

103 

111AG000
31 

交通局/公捷處
/智慧機電工程

科 

110 年度臺中市公車智
慧型站牌建置計畫-後
續擴充 

16,400 98 98 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
已於 112年 1月 11日完成第三次派工驗收，刻正等候公路
總局撥付款項，將俟完成撥款作業後辦理結案。 

104 
111AG000

37 
交通局/停管處
/停車管理課 

111 至 113 年臺中市政
府公有停車場停車費
用委託金融、電信業者

33,977 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約日自 111年 08月 1日起至 113 年 07月 31日止，採按
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代扣款作業案 月付款。經查 112 年 2月份金融電信代收案，代扣筆數
261,585筆，廠商代收停車費 11,662,717元，支付廠商代收
手續費 837,072元。 

105 
111AG000

41 
交通局/公捷處
/智慧機電工程

科 

111 年度臺中市公車智
慧型站牌建置計畫 

17,000 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
刻正辦理第一次派工驗收作業。 

106 

111AG000
44 

交通局/交通規
劃科/ 

111 年度中彰投聯合交
通協控計畫 

12,000 95 98 3 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
1、本案已於 111年 5月 27日上網招標、111 年 6月 21日開
標，開標結果為流標，本案於修正後已重新公告上網，已於
111年 8月 1日開標。 
2、本案已於 111年 8月 11日完成評選，優勝廠商為逢甲大
學。 
3、本案廠商已於 111年 9月 5日提送工作執行計畫書，本
局並已於 111年 9月 19日核備。 
4、本案廠商已於 111年 12月 30日提送結案報告書，本局
並已於 112 年 1月 7日核備。已於 112年 1月 31日完成本
案驗收事宜，刻正辦理尾款請款流程。 
付款進度：111年 11月 11日撥付第一期款 360萬元 

107 

111AG000
51 

交通局/公捷處
/運籌管理科 

臺中市交通行動服務
(MaaS)平台建置計畫
暨臺中捷運簡易閘門
系統建置 

45,000 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
配合中央「促進公共運輸使用方案」政策，後續先以實體卡
方式推出，並提出境內及跨城際方案，持續針對公共運輸定
期票營運規則及執行細節等議題進行討論，本案持續辦理履
約事宜。 

108 

111AG000
52 

交通局/公捷處
/運輸工程科 

2022 臺中國際花毯節
新社接駁專車行駛計
畫 

18,000 95 95 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案已於 111年 11月 24日決標，並配合活動期程辦理接駁
事宜完成，刻正辦理驗收事宜。 

109 

111AG000
62 

交通局/停管處
/停車管理課 

臺中市精密機械科技
創新園區開立停車繳
費通知單勞務委外作
業 

15,047 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案辦理已辦理收費公告、收費告示牌已設置完畢並同步夾
單宣傳以利民眾周知收費訊息，預計於 112 年 4月 1日開始
收費。 

110 

111AH000
01 

都發局/都計測
量工程科/ 

臺中市 111年度都市計
畫樁測釘、埋設及數值
地形測量工程委託技
術服務案 

19,000 55 70 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.110年 11 月 17日簽准採購發包。 
2.110年 11 月 24日公告上網。 
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3.110年 12 月 21日辦理開標。 
4.111年 1 月 14日辦理評選。 
5.111年 2 月 14日決標。 
6.111年 2 月 25日簽約。 
7.111年 9 月 26日廠商檢送第一批次分批成果資料，並簽准
於 111年 10月 28日辦理第一批次驗收。 
8.111年 11 月 16日簽准辦理第一期撥款。 
9.111年 12 月 23日廠商檢送全案竣工報告，俟議約項目資
料查驗完備後簽辦驗收作業。 

111 

111AH000
02 

都發局/建造管
理科/ 

臺中市智慧審照數位
倉儲暨雲端運算平台
建置計畫 

26,708 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
於 112/3/25 召開工作項目需求訪談月報告討論會議，並於
112/4/10召開工作計畫書會議。廠商於 112/3/30 交付期初
報告。 

112 

111AH000
03 

都發局/建造管
理科/ 

臺中市數位建管資訊
服務平台建置計畫 

38,971 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
於 112/3/24 召開月工作報告討論會議。將於 112/4/19 召開
工作計畫書審查會議。 

113 
111AH000

04 
都發局/住宅發
展工程處/住宅

服務科 

111 年度臺中市豐原、
大里、太平、南屯社會
住宅營運管理委託案 

16,730 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依規履約中 

114 
111AH000

08 
都發局/建造管

理科/ 
111 年臺中市建築執照
大數據雲端資料庫建
置延續性計畫 

21,250 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
於 112/2/24 完成第二期驗收作業。執行第三期工作項目中。 

115 

111AH000
18 

都發局/都市設
計工程科/ 

111 年度臺中市社區規
劃師駐地輔導計畫 

10,000 98 95 -3 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.本案業於 111年 6月 1日完成決標，並公告朝陽科技大學
已 1000萬元得標。 
2.本案業於 111年 6月 13日收到得標廠商之契約書正本 1
式 2份副本 1式 6份，後於 6月 21日檢還用印後之契約書。 
3.後續將俟 111年 7月 1日進行屢約，賡續執行本案社規師
輔導計畫。 
4.1110728 廠商依約檢送期初報告書 
5.1110823 招開期初報告書審查會議，原則修正後由張委員
義勝審認通過。 
6.於 1111012 至 14舉辦社區雇工購料提案審查會議。 
7.於 1111130 通過期中計畫書修正備查。 
8.完成期中報告書請款作業(第二期) 



 

88 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

9.111.12.19 至 23期間辦理社區僱工購料詩作中勘驗作業 
10.112年 2月 16日審查期末報告書審查原則不通過，請朝
陽科技大學依上開委員意見修正，再邀請本案委員及業務單
位召開工作會議，釐清各項履約條款與相關作業成果之修正
均已列入報告書，併同於成果報告書會議中審查。 
11.期末報告修正中 

116 

111AH000
36 

都發局/住宅發
展工程處/住宅

服務科 

111 年住宅法相關申請
案件勞務委託服務案 

19,900 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
辦理住宅租金補貼及育兒補貼之案件補正及複審作業、社宅
申請案件補正及複審作業。 

117 

111AH000
43 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市西屯區國安段
二~三期社會住宅興建
計畫案 (專案管理含
監造) 

100,798 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
調整預算單價簽呈陳核中。 

118 
111AH000

46 
都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市西屯區鑫港尾
段住宅興辦計畫案(專
案管理含監造) 

29,319 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
3/10開標無人投標，故無法決標，刻正檢討招標文件中 

119 

111AH000
72 

都發局/住宅發
展工程處/住宅

服務科 

112 年度東區尚武、太
平育賢二期物管報修
暨北屯同榮驗收委託
案 

16,084 10 10 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
因工程進度不如預期，工程提供資料有限，簽辦過程中發現
東區尚武公設公間比預估值高出甚多，需配合修正物管標案
內容，爰刻正修正需求書及經費預算表，預計四月再行簽辦。 

120 

111AH000
80 

都發局/建造管
理科/建造管理

科第二股 

109 年度土壤液化調查
與風險評估計畫委託
技術服務工作(110 年
度後續擴充) 

12,978 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
技術廠商已函復同意後續擴充(換文)，刻正辦理續約作業
中。 

121 

111AJ000
02 

觀旅局/旅遊行
銷科/旅遊行銷

科第一股 

111 臺中市全域觀光行
銷宣傳案 

10,000 95 98 3 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.110/12/14 奉簽 301100019836 號准辦理採購，110/12/16
上網公告，111/1/4 辦理開標，1/6 評選，1/20議價決標。 
2.本案第一次契約變更於 10/5辦理議價。 
3.第一期款於 10/27 進行書面驗收，11/11 完成撥款。 
4.廠商於 112年 3月 6日提報成果報告，並訂於 3月 24日
辦理驗收。 
5.刻正辦理驗收作業。 

122 
111AJ000

17 
觀旅局/旅遊行
銷科/旅遊行銷

科第二股 

111 年山海屯都安心玩
旅遊推廣案 

30,000 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案已於 6/10簽准、6/13 上網，預計 7/7 截標、7/8 開標、



 

89 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

7/19決標，目前履約管理中。廠商 9月 30日報驗第一期成
果報告書，1109簽准款項撥付。廠商 10月 31 日報驗第二期
成果報告書，1111214簽准款項撥付，第三期款簽款項
111/12/30 簽准撥付，第四期款簽款項 112/2/1簽准撥付，
另第五期款於 112/2/17驗收，金額 289萬 4,000元整，刻
正簽付款中。 
6.第六期案件審核中。 

123 
111AK000

31 
社會局/長青福
利科/長青福利

科第一股 

111 年度臺中市建立社
區照顧關懷據點輔導
計畫 

35,235 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

124 

111AK000
45 

社會局/婦女福
利及性別平等
科/婦女福利及
性別平等科第

一股 

111 年度台中市婦女及
新住民培力業務委託
案 

39,031 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

125 

111AK000
58 

社會局/身心障
礙福利科/身心
障礙福利科第

一股 

111 年度臺中市輔具資
源中心服務計畫 

46,270 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

126 
111AK000

64 
社會局/兒少福
利科/兒少福利

科第一股 

111 年度臺中市公設民
營托嬰中心 

19,896 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

127 

111AK000
76 

社會局/身心障
礙福利科/身心
障礙福利科第

一股 

111 年臺中市身心障礙
者社區資源培力暨服
務方案勞務委託案 

40,080 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

128 

111AK000
83 

社會局/兒少福
利科/兒少福利

科第一股 

111 年度臺中市公設民
營托嬰中心暨社區公
共托育家園委託營運
(大里托嬰中心、南屯
托嬰中心) 

12,127 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

129 
111AK000

87 
社會局/兒少福
利科/兒少福利

科第二股 

111 年臺中市坪林親子
館暨公設民營托嬰中
心委託營運 

10,733 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

130 
111AK000

88 
社會局/兒少福
利科/兒少福利

科第二股 

111 年臺中市親子館暨
托育資源中心委託營
運 

54,552 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 
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131 
111AK000

91 
社會局/兒少福
利科/兒少福利

科第二股 

111 年度臺中市大雅親
子館暨公設民營托嬰
中心委託營運 

10,452 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

132 
111AL000

13 
勞工局/就業安

全科/ 
111 年度職業訓練委託
案（一） 

19,413 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案結訓 19班次，停班 1班次，續辦理就業輔導費驗收。 

133 
111AL000

58 
勞工局/就業安

全科/ 
111 年度職業訓練委託
案(二) 

12,589 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案結訓 8班次，停班 1班次，續辦理就業輔導費驗收。 

134 
111AL000

68 
勞工局/就業安

全科/ 
112 年度職業訓練委託
案（一） 

19,524 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案於 3月份開始辦理招生作業，截至目前已開訓 3班次 

135 
111AM001

11 
警察局/後勤科

/ 
111 年度警察制服採購
案 

16,284 98 100 2 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

136 

111AM001
29 

警察局/交通警
察大隊/事故處

理組 

111 及 112 年度委外租
用大型標誌車附掛緩
撞設施勞務採購案 

14,960 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本大隊目前針對辦理 2輛委外租用緩撞車(標案履約期間規
劃 111年 7月至 112年 12月)相關招標作業，已於 7月 18
日奉核在案，7月 22日上網招標，8月 11日開標並順利決
標，由美霖工程有限公司以最低價得標(決標金額：1,477萬
9,502元)，8月 16日簽約，已辦理後續審查、驗收等作業，
已於 10月 1日開工投入執勤，目前已執行 6 個月(111年 10
月至 12月、112年 1月至 3月)，經查驗美霖工程有限公司
於 112年 1月 24日及 25日各有一次協勤未及於分局人員通
報事故後 5分鐘內出勤，故於 112年 3月 10 日依契約規定
處以新台幣 4000元罰款。其餘事項廠商協勤狀況正常，前
述罰款已於 112年 1月份協勤工作費用中核銷扣除，並將罰
款金額繳回內政部警政署收款帳號。 

137 

111AM001
35 

警察局/犯罪預
防科/ 

111 年度追加預算「清
水、沙鹿、梧棲區」治
安要點錄影監視系統
採購案 

19,000 0 30 30 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
持續辦理中 

138 
111AN000

25 
消防局/災害搶
救科/災害搶救
科災害搶救股 

111年度50公尺以上雲
梯消防車 1輛採購案 

35,000 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
承商履約中。 
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139 
111AN000

26 
消防局/災害搶
救科/災害搶救
科災害搶救股 

111年度水箱消防車 11
輛採購案 

71,500 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1次 
履約中 

140 
111AN000

27 
消防局/災害搶
救科/災害搶救
科災害搶救股 

111 年度化學消防車 4
輛採購案 

40,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
承商履約中。 

141 

111AO000
38 

衛生局/醫事管
理科/醫事管理
科醫政管理股 

「臺中市立老人復健
綜合醫院新建營運移
轉案」委託履約管理專
業技術服務採購案 

25,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.廠商針對本局所交付審查之各項書類文件均依限回復審
查意見，並能針對本局所提疑義諮詢及時回復。 
2.已於 3月 22日辦理每月定期工地現勘，並依限於 3月 14
日提送 112 年 2月履約管理月報(每月 15日前)。 
3.協助本局於 3月 22日召開第 5次履約管理會議，並提供
會議簡報資料及會議紀錄草稿。 

142 
111AP000

04 
環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第一組 

111 年臺中市飛灰穩定
化物清運及處理服務 

282,623 100 100 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1次 
已辦理完成。 

143 
111AP000

05 
環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第一組 

111 年臺中市文山焚化
廠飛灰處理設備委託
操作管理 

29,749 100 98 -2 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
辦理驗收程序 

144 

111AP000
20 

永續發展及低
碳城市推動辦
公室/低碳辦公

室本部/ 

111 年台中市低碳城市
發展管考及城食森林
推動計畫 

13,300 100 98 -2 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
辦理驗收付款作業 

145 
111AP000

33 
環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第一組 

臺中市文山資源回收
(焚化)廠委託操作管
理計畫(111 年) 

244,978 85 95 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
辦理驗收程序 

146 

111AP000
49 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第三組 

110 年臺中市焚化廠底
渣委託再利用處理(文
山廠、后里廠及烏日
廠)後續擴充 

154,401 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
110年度(後續擴充)111年 12月份及 112年 1月份服務費用
於 112年 3月 30日辦理核銷。 

147 
111AP000

60 
環保局/環境檢
驗科/環境檢驗

科監測股 

111 年臺中市環境品質
監測站(含移動式監測
車)操作維護工作計畫 

19,832 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

148 
111AP000

66 
環保局/空氣及
噪音管制科/空
氣及噪音管制

111 年臺中市空氣品質
維護綜合管理暨固定
污染源節能減碳許

22,610 70 85 15 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
本案計畫期程已結束，目前辦理驗收程序 
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案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
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執行進度計(%) 執  行  情  形 

科第一股 可、空污費管制查核計
畫 

149 

111AP000
67 

環保局/空氣及
噪音管制科/空
氣及噪音管制
科第一股 

111 年度台中市營建工
程查核計畫 

27,566 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依工作計畫書內容執行 

150 

111AP000
68 

環保局/空氣及
噪音管制科/空
氣及噪音管制
科第一股 

111 年臺中市細懸浮
微粒採樣與空品預報
計畫 

13,100 70 100 30 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

151 

111AP000
69 

環保局/空氣及
噪音管制科/空
氣及噪音管制
科第一股 

111 年臺中市固定污染
源查核管制計畫 

16,690 70 85 15 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
本案計畫期程已結束，目前辦理驗收程序 

152 

111AP000
74 

環保局/空氣及
噪音管制科/空
氣及噪音管制
科第二股 

111 年臺中市柴油車動
力計排煙檢測及非法
油品檢測計畫 

17,000 55 70 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.112.3.30 召開 3月工作檢討會議。2.核撥第二期款款項。
3.餘依契約辦理。 

153 

111AP000
75 

環保局/空氣及
噪音管制科/空
氣及噪音管制
科第二股 

111 年臺中市低污染車
輛推廣暨淨零碳排規
劃計畫 

12,500 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
112/3/27工作檢討會議 

154 

111AP000
76 

環保局/空氣及
噪音管制科/空
氣及噪音管制
科第二股 

111 年臺中市機車污染
源稽查暨提升定檢率
管理計畫 

19,150 55 70 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本計畫 112年 3月底執行老舊或剛滿 5年機車通知回檢或逾
期未定檢機車通知作業 381,599 件、定檢站初驗不合格機車
複驗通知 2,195件、未定檢、未複驗處分通知 1,814 件、處
分逾期未繳款催繳作業1,241件、停車熄火查核及宣導1,037
輛次、和平區(含梨山地區)移動式機車排氣定檢服務 12場
次、辦理新設檢驗站審查及現勘複審 15件、機車排氣檢驗
站缺失複查及輔導查核 105 次、烏賊車檢舉案件 832 件、民
眾檢舉烏賊車獎勵金發放 9次、烏賊車檢舉案件處分 91件、
烏賊車處分未繳款案件催繳作業辦理 67件、辦理烏賊車青
白煙檢驗 38場次。 

155 

111AP000
94 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第一組 

臺中市后里資源回收
(焚化)廠委託操作管
理服務計畫(後續擴
充) 

120,983 95 95 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案 1月至 11月份服務費用均已請款完成，目前廠商已提
送 12月份服務費用申請文件及 111 年度年結算資料，後續
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項
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案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 
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將依約辦理驗收等事宜。 

156 
111AP000

97 
環保局/清潔隊
管理科/清潔隊
管理科第二股 

111 年度採購密封壓縮
式垃圾車 3輛 

10,500 40 95 55 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
本案於 3月 25日完成規格查驗 

157 

111AP001
17 

環保局/水質及
土壤保護科/水
質及土壤保護
科第一股 

112 年度臺中市水污染
防治稽查輔導及畜牧
沼肥推廣計畫 

11,000 10 30 20 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
等標中。 

158 

111AQ000
52 

文化局/市立圖
書館/圖資採編

課 

臺中市立圖書館 111年
中文圖書採購案 

78,550 70 98 28 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案「兒童圖書」已於 3月 9日辦理驗收合格，廠商刻正依
約進行付款前保固保證金繳納。 

159 

111AQ001
02 

文化局/視覺藝
術科/視覺藝術

科第一股 

「水湳經貿園區（中央
公園新建工程、中央公
園地下停車場工程、區
段徵收工程）公共藝術
設置計畫」甲案 

45,750 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案變更設計部分已於 112 年 3月 21日同意備查，刻正辦
理契約變更相關事宜，並訂於同年 4月 13日召開第 2次勘
驗會議；本案依約辦理 3場民眾參與活動工作坊，均辦理完
畢；作品活水漫波工程已進場施作，其餘作品預計於 5月 7
日臺中市民野餐日後結束後再行進場，相關公文簽辦中。 

160 
111AR000

15 
地政局/東勢地

政/第二課 
111 年度大臺中地區委
外地籍圖重測計畫 

16,100 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商依期程辦理中 

161 

111AT000
30 

新聞局/影視發
展科/ 

中臺灣電影中心公共
藝術設置案 

15,285 30 0 -30 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
本案經 112 年 2月下旬召開公共藝術審議委員會審議，決議
依審查意見修正後通過，現刻正辦理計畫書修正相關事宜。 

162 

111AT000
32 

新聞局/行銷企
劃科/行銷企劃

科第二股 

2022 臺中耶誕嘉年華
暨水利建設成果整合
計畫委託專業服務 

12,000 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案已檢送結案相關資料至水利局，將俟該局核撥經費後付
款。 

163 

111AY000
13 

數位局/整合應
用科/ 

數位市民暨購物節功
能擴充案 

11,898 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
購物節正式活動於 1月 5日抽出最後獎項，系統持續支援活
動兌領獎所需功能。 

164 
111AZ000

02 
原民會/經濟建
設及土地管理

111 年優化原住民族通
路經營平台計畫 

11,950 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
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項
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編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

組/ 已辦理完成。 

165 

111AZ000
11 

原民會/經濟建
設及土地管理

組/ 

「推動原住民族多元
產業發展 2.0 計畫-部
落產業升級-團結經濟
在地實踐-臺中市原民
智慧運銷系統發展計
畫」勞務採購案 

10,475 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
第一期工作執行計畫書依審查會議及工作會議修正，擬續辦
理第二次書面審查事宜。 

166 

111BD010
26 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市十期(東山路及
軍功路周邊區域)污水
管線、設施修繕更新維
護及用戶接管工程委
託技術服務 

59,374 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
112年 3月 17日提送基本設計報告書(修正二版)。 

167 

111BD010
34 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市中華路污水下
水道分支管網暨用戶
接管工程設計及監造
委託技術服務 

94,555 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
111年 9月 26日已辦理評選，111 年 10月 6 日決標，已於
111年 11月 23日訂約。 
預計 112年 9月發包中華路第 1標工程 

168 

111BD010
36 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市文山污水下水
道分支管網暨用戶接
管工程(二)設計及監
造委託技術服務 

54,218 20 20 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
111年 11月 29日辦理議價，111年 11月 29 日決標，111年
12月 1日決標公告。 
已於 112年 2月 1日訂約。 

169 
112A7130

01 
南區公所/民政

課/ 
臺中市南區 112年里辦
公處及鄰長報紙採購
案(自由時報) 

16,776 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
112年 1月 1日開始履約，目前正常派送中。 

170 
112A7140

05 
北區公所/民政

課/ 
臺中市北區 112年里鄰
長文康活動採購案 

20,119 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已於 3月份辦理招標作業 

171 

112A7350
07 

大肚公所/社會
課/ 

臺中市大肚區公所 112
年區民團體意外險 

11,200 30 30 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已於 112年 3月 10日至 112年 3月 31日辦理第 1次公開招
標公告 

172 
112A7360

01 
龍井公所/社會

課/ 
112 年度臺中市龍井區
區民團體意外保險 

16,000 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
辦理作業中 
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173 
112AA000

03 
秘書處/廳舍管
理科/廳舍管理

科第二股 

臺中市政府文心第二
市政大樓高壓電供電
設備修繕案 

14,050 0 0 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
訂於 112年 6月簽辦採購文件。 

174 

112AA000
04 

秘書處/廳舍管
理科/廳舍管理

科第一股 

112 年臺中市政府臺灣
大道及文心第二市政
大樓環境清潔維護採
購 

16,858 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案 3月份工作項目廠商依約履行中。 

175 

112AA000
12 

秘書處/廳舍管
理科/廳舍管理

科第四股 

臺中市政府陽明市政
大樓空調主機設備汰
換採購 

18,330 0 0 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
主機委設監造案於 3/22完成簽約，廠商預計於 4/10 提送基
本規劃設計。 

176 

112AD010
01 

水利局/污水營
運科/ 

112 年度「臺中市水資
源回收中心有機污泥
委託清除處理」 

15,598 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
3月份派工臺中港特定區水資源回收中心至少 50噸、水湳水
資源回收中心至少 60噸 

177 
112AD010

05 
水利局/水利養

護工程科/ 
112 年度臺中市水岸環
境營造園區維護工程
委託專業服務 

19,969 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
派工施作中 

178 

112AD010
07 

水利局/水利養
護工程科/ 

112 年度本市各抽水
站、滯洪池、水閘門及
各周邊設施維護保養
操作及管理委託專業
服務 

25,370 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
進駐管理中。 

179 

112AD010
08 

水利局/污水設
施科/ 

112 年臺中市水淨場及
截流設施暨周邊景觀
維護管理工作（柳川及
軟埤仔溪） 

18,733 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1)主要施作項目：辦理臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀
維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)聯合代操作維護工作 (2)
目前施作項目：提送 112年 2月代操作項目月報 

180 
112AD010

12 
水利局/防災中

心/ 
112 年臺中市水情監測
系統建置及水位預警
設施維護 

18,049 40 55 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
辦理期初審查及履約事宜 

181 
112AD010

16 
水利局/污水營

運科/ 
臺中市豐原水資源回
收中心委託代操作維
護管理工作 

19,730 35 40 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
辦理訂約事宜 

182 
112AE000

05 
經發局/工業科
/工業科第四股 

112 年臺中市管產業園
區景觀維護工作 

19,720 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商 112.3.15 提送 2月份成果月報，備查。 
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183 

112AE000
21 

經發局/工業科
/工業科第四股 

112 年臺中市精密機械
科技創新園區污水處
理廠、自來水系統維護
及代操作計畫 

17,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
112年 3月 17日與廠商辦理契約書用印。 

184 

112AE000
26 

經發局/工業科
/工業科第三股 

112 年臺中市政府經濟
發展局轄管(精密、豐
洲、太平)園區環境監
測計畫 

14,700 10 20 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
112.3.10召開評選會議。112.3.23 議價。112.3.25 決標公
告。 

185 
112AF000

23 
建設局/養護工
程處/挖掘管理

科 

112 年臺中市共同管道
保全與管理維護 

17,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
刻正辦理履約事宜 

186 

112AF000
37 

建設局/養護工
程處/市六區工

程隊 

112 年度臺中市道路景
觀綠美化維護勞務採
購-西屯區(臺灣大道
以北) 

11,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

187 
112AF000

54 
建設局/養護工
程處/北北屯工

程隊 

臺中市 112 年度行道
樹、園道、綠地綠美化
維護勞務採購-北區 

10,952 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

188 

112AF000
65 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

112 年度道路橋梁工程
委託設計監造技術服
務(大甲、清水、沙鹿、
梧棲、大安、外埔、龍
井、大肚、烏日等 9區) 

10,305 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

189 

112AF000
68 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

112 年度道路橋梁工程
委託設計監造技術服
務(大里、太平、霧峰、
南區、東區、北區、北
屯、新社、東勢、和平
等 10 區) 

18,813 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

190 
112AF000

77 
建設局/養護工
程處/挖掘管理

科 

112 年水湳經貿園區共
同管道保全與管理維
護 

11,250 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
訂 3月 31簽約，4月 1日開始執行契約 

191 
112AG000

01 
交通局/公捷處
/智慧機電工程

科 

112 年度臺中市公車動
態系統維運暨擴充計
畫 

10,300 40 55 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商於 3/10 提送 2月工作月報，本處於 3/14 備查。 

192 
112AG000

03 
交通局/停管處
/停車管理課 

112-114年臺中市政府
公有停車場線上購票

10,807 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
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系統委託代收案(信用
卡收單) 

112年 2月廠商代收線上購買月票件數(信用卡收單)計
6,862件，代收金額為 13,601,921元，代收手續費為 228,512
元(代收金額之 1.68%)，刻正辦理 2月份手續費付款作業。 

193 
112AG000

05 
交通局/交通行

政科/ 
112 年度委託民間保全
業者辦理拖吊場警衛
勤務業務 

12,447 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
112年 2月份請款案件已付款 

194 

112AG000
26 

交通局/交通規
劃科/ 

112 年度臺中市交控中
心設備升級暨交控系
統維運計畫 

16,100 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1、本案已於 112年 1月 3日公告、112年 1月 19日開標，1
家廠商符合評選資格，2月 24日召開評選會議。 
2、本案已於 112年 3月 10日決標，廠商依契約規定於 112
年 3月 17日提送工作執行計畫書，經本局檢視部分內容尚
與邀標書要求不相符，已函請廠商於 112年 3 月 30日前再
提送修正後工作執行計畫書予本局檢視。 

195 

112AG000
30 

交通局/公捷處
/運輸工程科 

112 年度公車專用道與
臺中市轉運中心之相
關設施檢修及清潔維
護案 

11,887 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
每日執行公車專用道站體與臺中轉運中心之清潔及垃圾清
運。 

196 

112AG000
33 

交通局/公捷處
/運輸工程科 

2023 臺中國際花毯節
暨新社花海與臨時性
活動及緊急應變公車
接駁計畫 

15,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案將依需求進行派車。 

197 

112AG000
37 

交通局/交通規
劃科/ 

111 年度中彰投聯合交
通協控計畫第二期 

28,000 20 30 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1、本案 112 年 3月 9日上網公告，訂於 112 年 4月 6日開
標。 

198 
112AH000

04 
都發局/建造管

理科/ 
112 年臺中市建築執照
大數據雲端資料庫建
置延續性計畫 

21,250 0 0 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
收集資料簽辦招標文件。 

199 

112AH000
05 

都發局/建造管
理科/ 

臺中市宜居建築資訊
管理系統 

19,370 20 10 -10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已簽辦招標文件作業，惟涉及本局相關科室工作項目需求與
政策調整，目前簽辦修正標案管考進度中。 

200 
112AH000

10 
都發局/使用管

理科/ 
臺中市建築物變更使
用執照暨室內裝修無
紙化系統建置計畫 

11,738 20 30 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
3月 17日簽准，3月 23日公告上網。 
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201 
112AH000

13 
都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市社會住宅窗簾
財物採購案(二期) 

23,198 10 20 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
會辦秘書室、會計室、政風室 

202 
112AH000

14 
都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市社會住宅傢俱
財物採購案(二期) 

60,049 10 20 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
會辦秘書室、會計室、政風室 

203 
112AH000

15 
都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市社會住宅冷氣
財物採購案(二期) 

60,049 10 20 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
會辦秘書室、會計室、政風室 

204 

112AH000
20 

都發局/都計測
量工程科/ 

臺中市 112年度都市計
畫樁測釘、埋設及數值
地形測量工程委託技
術服務案 

19,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.111年 10 月 5日招標文件簽准。 
2.111年 10 月 13日案件公告上網。 
3.111年 10 月 21日評選委員名單簽准。 
4.111年 11 月 8日辦理開標。 
5.111年 11 月 10日開會通知單準簽。 
6.111年 12 月 14日評選完成由亞興測量有限公司及中興測
量有限公司 2家公司優先取得議約權。 
7.111年 12 月 30日決標。 
8.112年 1 月 12日簽約，刻正辦理錄案案件派工事宜。 

205 
112AH000

25 
都發局/住宅發
展工程處/住宅

服務科 

112 年住宅法相關申請
案件勞務委託服務案 

19,900 0 10 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案標案內容刻正簽辦中。 

206 

112AH000
31 

都發局/秘書室
/秘書室第二股 

112 年度建管檔案數位
化影像製作案 

46,484 35 40 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.研擬招標文件中 2.本案招標文件已簽准，已於 111/12/14
上網公告 3.本案已於 112/1/13 開標，經審標結果 1家符合
資格 4.本案已於 112/2/8 招開評審委員會，經決議 1家廠
商為本案優先議價廠商。5.本案已於 112/3/8 決標於創易資
訊股份有限公司，並簽准於 112/4/6 開工。 

207 
112AH000

39 
都發局/綜合企

劃科/ 
臺灣轉運城整體規劃 15,000 30 30 0 流廢標次數：0次 

期程修改次數：0次 
112年 3月 14日上網公告招標。 

208 
112AH000

41 
都發局/城鄉計

畫科/ 
臺中巨蛋宜居綠環暨
周邊土地使用整體規
劃 

19,000 10 10 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
(1)112年 3月 31日簽辦招標文件。 
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209 

112AJ000
05 

觀旅局/旅遊行
銷科/旅遊行銷

科第一股 

112 臺中市全域觀光行
銷宣傳案 

10,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.12/15日評選 1/3議價決標 
2.刻正履約執行中 

210 

112AK000
10 

社會局/長青福
利科/長青福利

科第二股 

112 年度臺中市獨居老
人緊急救援系統服務 

12,359 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.函報 2月報表，服務 813 人。 
2.依契約執行。 

211 

112AK000
15 

社會局/身心障
礙福利科/身心
障礙福利科第

一股 

112 年度臺中市輔具資
源中心服務計畫 

47,819 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約規定執行委託事項，並於 3月 10日前報送 2月份月
報表。 

212 

112AK000
17 

社會局/人民團
體科/人民團體

科第二股 

112 年度臺中市社區培
力中心委託服務案 

10,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.委託單位均依據本案邀標書第 7點第 11款第 1目委託服
務事項各項子計畫均已全數核備。2.二月份社區輔導辦理情
形摘要如下：(1)第一區社區訪視輔導(含面、電訪)15場次
17人次、推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 21場 88
人次、 標竿社區陪伴與輔導標竿社區 12場次 81人次、輔
導紀錄表八 36則，表十 12則。(2)第二區社區訪視輔導(含
面、電訪)159 場次 251人次、推動社會福利相關計畫之社區
陪伴與輔導 7場 105人次、標竿社區 3場次 34 人次、輔導
紀錄表八 159則，表十 3則。 

213 

112AK000
21 

社會局/兒少福
利科/兒少福利

科第一股 

臺中市 112年托嬰中心
訪視輔導暨評鑑 

10,533 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.廠商於 112年 3月 1日函報 112年專業人員教育訓練計畫
書 2. 廠商於 112年 3月 9日函報 112年增聘三位業界外聘
督導及期程 3.廠商於 112年 3月 9日函報計畫辦公室搬遷後
之水、電費分攤 4.廠商於 112年 3月 9日函報臺中市 112
年公私立托嬰中心評鑑實施計畫書 5.廠商於 112年 3月 16
日函報計畫之評鑑前委員共識會議議程 6.廠商於 112年 3
月 24日函報 4月辦理方案督導講師資格乙份 7.廠商於 112
年 3月 27日函報於今(112)年 3月 31日前遷址至「臺中市
兒童青少年福利服務中心」 8.廠商於 112 年 3月 28日函報
新聘專職輔導員 1名 9.廠商於 112年 3月 29日函報計畫之
托嬰中心評鑑前說明會議議程 10.廠商於 112年 3月 30日函
報 3月工作月報 11.廠商於 112年 3月 30函報 112年 3月
22日「市府聯繫會議」會議紀錄 
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214 

112AK000
22 

社會局/家暴中
心/成人保護組 

112 年度臺中市以家庭
為中心之整合性服務
方案 

22,100 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
112年 3月各區執行情形： 
第 1區受理新案為 78案。 
第 2區受理新案為 79案。 
第 3區受理新案為 58案。 
第 4區受理新案為 57案。 
第 5區受理新案為 59案。 

215 

112AK000
34 

社會局/身心障
礙福利科/身心
障礙福利科第

一股 

112 年臺中市身心障礙
者社區資源培力暨服
務方案 

39,419 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約內容辦理 

216 
112AK000

37 
社會局/兒少福

利科/ 
112 年度臺中市居家托
育服務中心暨弱勢家
庭兒童臨時托育服務 

50,491 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
執行契約書內容；本案為季核銷，本月無辦理核銷案件 

217 
112AK000

38 
社會局/仁愛之

家/保健組 
112 年度護理、社工及
照顧服務員等人力委
外勞務 

29,224 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。 

218 
112AK000

39 
社會局/兒少福
利科/兒少福利

科第二股 

112 年臺中市親子館暨
托育資源中心委託營
運 

63,017 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商依契約執行中 

219 

112AK000
44 

社會局/身心障
礙福利科/身心
障礙福利科第

二股 

112 年度臺中市身心障
礙者復康巴士營運服
務計畫 

223,258 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約規定辦理 

220 
112AK000

54 
社會局/兒少福
利科/兒少福利

科第二股 

112 年度臺中市公設民
營兒少安置機構營運
計畫 

29,283 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
如期履約中 

221 
112AK000

55 
社會局/兒少福
利科/兒少福利

科第一股 

112 年度臺中市公設民
營托嬰中心 

19,896 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
皆依契約約定收托幼兒 

222 
112AK000

57 
社會局/兒少福
利科/兒少福利

科第二股 

112 年臺中市親子館暨
公設民營托嬰中心委
託營運 

21,755 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商依約履約中 

223 
112AK000

59 
社會局/婦女福
利及性別平等
科/婦女福利及

112 年度臺中市婦女及
新住民培力業務委託
案 

40,167 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商如期履約。 
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性別平等科第
一股 

224 

112AK000
66 

社會局/社會救
助科/社會救助

科第二股 

臺中市 112年度充實愛
心食物銀行物資採購 

10,252 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
三月物資指定日為 3月 25日，履約期限為 3 月 21日至 3月
23日，廠商已於 3月 23日完成履約。 

225 
112AK000

68 
社會局/家暴中
心/兒童及少年

保護組 

112 年度臺中市兒童及
少年家庭寄養服務方
案 

12,100 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
轉介寄養安置個案 2案。 

226 
112AK000

71 
社會局/家暴中
心/兒童及少年

保護組 

112 年臺中市兒童及少
年保護個案家庭服務
方案 

22,381 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
轉介 20案 

227 

112AK000
91 

社會局/兒少福
利科/兒少福利

科第一股 

112 年度臺中市公設民
營托嬰中心暨社區公
共托育家園委託營運
(大里托嬰中心、南屯
托嬰中心) 

12,127 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
皆依契約約定收托幼兒 

228 

112AK000
93 

社會局/長青福
利科/長青福利

科第一股 

112 年度臺中市建立社
區照顧關懷據點輔導
計畫 

35,235 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.廠商進行據點訪視輔導。 2.子計畫討論及核備。 3.提醒
第 1季核銷日期 

229 

112AL000
14 

勞工局/福利促
進科/ 

112 年度身心障礙者支
持性就業服務計畫 

16,461 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
截至 3/28止共推介 104人次，推介成功 59人次，共服務 783
人次。 

230 
112AL000

17 
勞工局/外勞事

務科/ 
外國人管理輔導整合
中心 

15,078 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依約執行 

231 

112AM000
26 

警察局/資訊室
/ 

112年度M-Police警用
行動載具汰換增購案 

16,812 0 20 20 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
於 111年 12月 30日簽奉核准函警政署採購行動載具, 並於
112年 2月 24日決標。 

232 

112AM000
39 

警察局/後勤科
/ 

112 年勤務鞋及皮鞋採
購案 

10,236 30 40 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
案於 12月 1日簽辦招標文件、於 12月 6日簽准、12月 8日
上網公告，於 112 年 1月 12日開標，因未達 3家流標，復
於 1月 16日第 2次上網公告，於 1月 31日 10時開標，於 2
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月 7日辦理評選，2月 16日決標，履約期限至 7月 1日，憲
現由廠商履約中。 

233 
112AM000

41 
警察局/交通警
察大隊/執法組 

112 年度交通違規案件
入案舉發作業勞務採
購案 

20,410 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依合約辦理中 

234 
112AM000

66 
警察局/刑事警
察大隊/偵二隊 

112 年度違禁藥品尿液
委外鑑驗採購案 

10,500 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依規定履約中 

235 

112AM000
70 

警察局/犯罪預
防科/ 

112 年治安要點暨平均
地權基金錄影監視系
統採購案 

66,750 0 30 30 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商來函釋疑投標資格，112年 3月 9日簽准函復，3月 10
日重新上網公告中。 

236 

112AM001
06 

警察局/後勤科
/ 

112 年防水透氣雨衣採
購案 

10,565 20 40 20 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
案於 2月 14日上網公告，3月 23日評選，3 月 28日決標，
履約期限至 8月 25日，現由廠商履約中。 

237 

112AM001
07 

警察局/後勤科
/ 

112 年行政人員服裝採
購案 

19,121 20 30 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
案於 2月 16日簽辦招標文件、2月 20日上網公告，3月 24
日開標，訂於 3月 31日評選。 

238 

112AN000
06 

消防局/救災救
護指揮中心/救
災救護指揮中
心資訊通訊股 

112 年度數位無線電中
繼臺及微波網路優化
與備援機制建置案 

16,389 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
本案履約中(履約日期：111/12/15~112/10/31) 

239 
112AN000

13 
消防局/災害搶
救科/災害搶救
科災害搶救股 

112 年度小型水箱消防
車 6 輛、水庫消防車 2
輛採購案 

41,200 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
履約中 

240 
112AN000

15 
消防局/災害搶
救科/災害搶救
科災害搶救股 

112年度水箱消防車 12
輛採購案 

78,000 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
履約中 

241 
112AN000

20 
消防局/災害搶
救科/災害搶救
科民力運用股 

112 年度消防衣採購案 25,504 35 40 5 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
廠商履約中 

242 

112AN000
21 

消防局/秘書室
/秘書室管制考

核股 

112 年度消防人員及職
員暨義勇消防人員應
勤服裝採購案 

11,491 20 35 15 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
112年 3月 27日召開評選會議，評選結果已於 3月 31日函
發參與廠商。 
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243 
112AN000

34 
消防局/災害搶
救科/災害搶救
科災害搶救股 

112 年度雲梯消防車 2
輛採購案 

54,000 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
廠商履約中 

244 
112AN000

35 
消防局/災害搶
救科/災害搶救
科災害搶救股 

112 年度化學消防車 1
輛及救助器材車 1輛採
購案 

22,000 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
廠商履約中 

245 
112AN000

43 
消防局/災害搶
救科/災害搶救
科災害搶救股 

112 年度數位式空氣呼
吸器採購案 

12,800 20 40 20 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
已於 3月 29日完成評選。 

246 

112AP000
01 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第一組 

臺中市后里資源回收
(焚化)廠委託操作管
理服務計畫 

154,293 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商已提送 1月份服務費用申請書，經審查尚有資料缺失退
請廠商補正中；目前廠商已提送 2月份服務費用申請書，將
盡速審查辦理請款付款等事宜。 

247 

112AP000
02 

環保局/水質及
土壤保護科/水
質及土壤保護
科第二股 

112 年度土壤及地下水
污染調查及查證工作
計畫-臺中市 

13,160 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約進度辦理 

248 

112AP000
03 

環保局/水質及
土壤保護科/水
質及土壤保護
科第一股 

112 年臺中市海洋環境
整體管理及維護計畫 

12,288 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
3/1 購置更新緊急應變設備規劃書、3/6二月份工作月報
表、招募環保艦隊、3/7潛海戰將獎勵評比說明會規劃、3/9
各項活動宣導品統籌購置規劃書、3/14 辦理環保艦隊或潛海
戰將海漂垃圾淨海活動首 4場規劃、3/17 海洋水質監測規劃
書修正、3/20 招募環保艦隊、潛海戰將獎勵評比說明會規劃
修正、3/21 辦理環境教育數位繪本網路維運契約、3/24第
一季綠色採購成果 

249 
112AP000

07 
環保局/西屯區

清潔隊/ 
112 年度清淨市容-擴
大道路清掃執行計畫 

31,766 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

250 

112AP000
10 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第一組 

112 年臺中市飛灰穩定
化物清運及處理服務 

282,555 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
2月份月報已簽准，已通知廠商開立發票，後續將儘速辦理
核銷作業。 

251 
112AP000

11 
環保局/清潔隊
管理科/清潔隊
管理科第二股 

112 年度各式環保車輛
與機具維修保養案 

98,141 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 
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252 

112AP000
12 

環保局/環境稽
查大隊/環境稽
查大隊四組 

112 年臺中巿空氣污染
陳情案件科技稽巡查
及檢舉違反廢清法案
件查處催收計畫 

44,600 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約內容提報工作進度。 
統計至 2份月之累積完成量: 
1.提供遠端紅外線熱顯像監控設備服務-1處 
2.紅外線熱顯像監控設備維護及保養-2個月 
3.監控平台及監控影像介接服務 -1處 
4.紅外線熱顯像監控污染案件巡查工作-2個月 
5.執行本局交辦特定陳情公私場所現場查核作業-2家次 
6.協助微型感測器空氣網污染源比對及巡查作業-2個月 
7.協助民眾陳情固定源、逸散源、異味等空氣污染案件受理
及稽查作業-2個月 
8.環境污染專案查核及調查作業-3處次 
9.辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-11.0% 
10.科技化蒐證技術運用-10.8% 
11.辦理固定式遠端即時監控系統架設及監控作業-28處 
12.環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會-1場次 
13.話務人員應對技巧及心理輔導等相關課程-0場次 
14.民眾檢舉廢清法案件查處作業-2個月 
15.提供線上諮詢、案件查詢等相關服務-2個月 
16.提供檢舉獎勵金核發系統服務-0式 
17.提供檢舉案件影片查詢平台服務及功能擴充-0式 
18.建置系統伺服器並裝設防火牆-0式 
19.環保罰鍰案件移送行政執行作業-新案移送 20.8%、憑證
核對 18.2%、舊案再移 9.9% 
20.系統維護及報表彙整提報-2個月 
21.行銷配合事項-4.1% 

253 

112AP000
17 

環保局/環境衛
生及毒化物管
理科/環境衛生
及毒化物管理
科第二股 

112 年臺中市委外執行
登革熱防治噴藥工作 

14,200 30 30 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案於 112 年 3月 15日公告決標，A區由辰揚環保股份有限
公司得標、B區由吉帝環保科技有限公司得標、C區由辰揚
環保股份有限公司得標、D區由廣潔環境維護社得標。 

254 
112AP000

24 
環保局/清潔隊
管理科/清潔隊
管理科第二股 

112 年度清潔車即時衛
星定位便民查詢及管
理系統計畫 

10,334 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案履約中 

255 
112AP000

25 
環保局/清潔隊
管理科/清潔隊
管理科第二股 

112 年度密封壓縮式垃
圾車購置案 

75,600 0 30 30 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
標案於 3月 28日公告 



 

105 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

256 
112AP000

26 
環保局/清潔隊
管理科/清潔隊
管理科第二股 

112 年度轉運車購置案 30,000 0 10 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
招標文件目前陳核中 

257 

112AP000
27 

環保局/水質及
土壤保護科/水
質及土壤保護
科第一股 

112 年度臺中市水污染
防治綜合管理暨未登
記及特定工廠登記水
污染查核輔導計畫 

10,330 35 35 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
112/1/18上網公告，112/2/17 開標，112/2/21 評選。112/3/3
決標。112/3/8 召開範疇界定會議。3/20召開第 1次工檢會。
月報：3/10 提報。 
一、租賃計畫執行須用之手提式酸鹼度/電導度測定儀（租
賃期間至少 9個月），並購置相關備品耗材：3/21 提報設備
品項、3/31 驗收完成 
二、水污費查核：3/22函報查核名單、3/29 同意備查 

258 
112AP000

32 
環保局/大里區

清潔隊/ 
112 年度清潔人員工作
服及巡查背心 

11,198 10 10 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
標案簽辦中 

259 

112AP000
33 

環保局/水質及
土壤保護科/水
質及土壤保護
科第一股 

112 年臺中市水質自動
監測設施設置及維運
計畫 

10,547 35 40 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1-112年 3 月 9日評選會議。 
2-112年 3 月 21日議價、決標、範疇界定會議。 

260 
112AP000

34 
環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第二組 

111 年掩埋場活化場址
底渣再利用計畫(開口
契約) 

52,998 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約執行中。 

261 

112AP000
42 

環保局/環境檢
驗科/環境檢驗

科監測股 

112 年度臺中市精進空
品感測器物聯網發展
計畫 

22,180 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
完成 3月份維運作業；完成目視巡檢 382台次；3月 1日完
成第 1季抽樣巡檢比對作業(150台次)；3月 16日提交維運
作業細部規劃書；3月 14日、30日各發布新聞稿 1則(共計
2則)；3月 20日申請稽查證完成。3月 21日函文請領環保
署第一期款合辦經費；3月 31日完成辦理教育宣導活動 1場
次。 

262 

112AP000
45 

環保局/清潔隊
管理科/清潔隊
管理科第二股 

112 年度臺中市南 B區
委託民營清除機構 清
運垃圾、資源回收工作 

16,600 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.已辦理 2月請款作業。 
2.廠商執行 3月清運，3月尚未請款。 

263 
112AP000

47 
環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第三組 

112 年臺中市水肥資源
處理中心委託代操作 

13,470 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
持續履約中。 
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264 

112AP000
48 

永續發展及低
碳城市推動辦
公室/低碳辦公

室本部/ 

112 年台中市低碳城市
發展管考及城食森林
推動計畫 

13,300 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.3月 13日完成辦理局處低碳業務執行成果考核 
2.3月 23日至 3月 25日前往宜蘭、臺東參訪，並提送成果
報告 
3.3月 8日公告城食森林徵選活動辦法 
4.設備及合法軟硬體租用 

265 

112AP000
51 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第二組 

112年山海屯都等12區
掩埋場滲出水處理廠
最佳操作及維護申報
等工作計畫 

19,618 40 55 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.本案於 111年 12月 30日決標及 112年 1月 13日訂約 
2.依契約操作維護工作規範執行中 

266 
112AP000

53 
環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第一組 

臺中市文山資源回收
(焚化)廠委託操作管
理計畫(後續擴充) 

211,020 40 55 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約執行中 

267 
112AP000

54 
環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第一組 

111 年臺中市文山焚化
廠飛灰處理設備委託
操作管理(後續擴充) 

29,749 40 55 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約辦理中 

268 
112AP000

57 
環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第三組 

112 年臺中市焚化廠底
渣委託再利用處理 

129,050 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
112年 2月份工作月報審查完成，後續辦理驗收作業。 

269 
112AP000

59 
環保局/清潔隊
管理科/清潔隊
管理科第二股 

112 年度清潔車輛與機
具保險 

17,808 85 98 13 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
廠商 3/8提送保險單，3/14 辦理驗收，辦理請款作業中。 

270 

112AP000
60 

環保局/廢棄物
管理科/廢棄物
管理科資源回

收股 

112 年度臺中市源頭減
量與資源回收暨網頁
維護綜合管理計畫 

12,150 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.112年 3 月 20日提送本市轄下各區目標回收率報告乙份 
2.112年 3月 20日提送 112年度各區清潔隊資源回收績效考
核計畫規劃書(草案) 
3.112年 3月 22日提送專案計畫契約書乙式 12份(正本 2份
及副本 10份) 
4.112年 3 月 22日提送計畫受雇勞工名冊、保險卡影本、切
結書、物力設備確認單及辦公室租賃契約各乙份 
5.112年 3 月 24日提送採樣計畫書乙份 
6.112年 3月 24日辦理第一次績效進度管理會議及範疇界定
暨 112年 3月份計畫工作檢討會議 
7.112年 3月 25日提送第一次績效進度管理會議紀錄及簽到
單各乙份 
8.112年 3月 29日提送範疇界定暨 112年 3月份計畫工作檢
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討會會議紀錄及簽到單各乙份 
9.112年 3 月 29日提送保險單正本及繳費收據副本各乙份 
10.112年 3月 29日提送在職教育訓練會議議程 
11.112年 3月 30日提送辦理各區清潔隊 112 年度資收物變
賣合約彙整 
12.112年 3月 30日提送辦理資源回收宣導兌換活動規劃書
(第一場)乙份 
13.112年 3月 30日提送各項工作稽查及活動執行規劃書 
14.112年 3月 31日提送 112年度清潔隊資收績效考核計畫
說明會議議程 

271 

112AP000
69 

環保局/空氣及
噪音管制科/空
氣及噪音管制
科第一股 

112 年臺中市細懸浮微
粒與揮發性有機物成
分特徵及管制策略計
畫 

10,000 10 10 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
招標文件簽辦中。 

272 

112AP000
74 

環保局/環境檢
驗科/環境檢驗

科監測股 

112 年度臺中市環境品
質監測站（含移動式監
測車）操作維護工作計
畫 

19,778 30 30 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
2/15核定標案.2/17 第 1次上網公告.3/21 開標.3/30 因上
網公告漏刊評選須知廢標.同日第 2次上網公告 

273 

112AP000
75 

環保局/空氣及
噪音管制科/空
氣及噪音管制
科第二股 

112 年臺中市溫室氣體
減量暨低污染車輛推
廣計畫 

12,200 30 30 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
112/3/14公告 

274 

112AP000
76 

環保局/空氣及
噪音管制科/空
氣及噪音管制
科第一股 

112 年臺中市空氣品質
維護綜合管理及固定
污染源管理與低碳輔
導計畫 

49,110 35 35 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
3月 8號辦理開標，3月 17日辦理評選，3月 28 日辦理議價。 

275 

112AP000
78 

環保局/大甲區
清潔隊/ 

112 年度臺中市政府環
境保護局清潔人員環
境教育訓練暨自強活
動 

11,250 0 10 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
招標文件簽辦中 

276 
112AQ000

30 
文化局/市立圖
書館/閱覽典藏

課 

112 年度圖書館營運勞
務承攬採購案 

27,267 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
112年 3月圖書館營運勞務承攬採購完成 

277 

112AQ000
39 

文化局/市立圖
書館/圖資採編

課 

臺中市立圖書館 112年
中文圖書採購案 

79,700 40 55 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
第 1項採購標的「總館暨分館圖書」已於 3/15 完成第 3次
交貨，交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館
藏等圖書，本課已完成交貨圖書之書目轉檔，各分館亦完成
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

書目及加工核對，上架供民眾借閱流通。 

278 

112AQ000
69 

文化局/表演藝
術科/表演藝術

科第一股 

2023 臺中爵士音樂節
委託專業服務採購案 

10,500 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案於 2月 21日上網公告,3月 14日開標,3月 15日辦理評
選會議 

279 

112AR000
05 

地政局/資訊室
/ 

112 年度臺中市政府地
政資料中心資訊安全
防護暨系統擴充與整
合案 

11,325 0 0 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
需求資料收集 

280 
112AR000

11 
地政局/東勢地

政/第二課 
大臺中地區委外地籍
圖重測計畫 

18,725 0 0 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
採購規格研擬中 

281 

112AT000
09 

新聞局/新聞行
政及流行音樂
科/新聞行政及
流行音樂科第

二股 

｢2024 臺中市跨年晚會
活動」採購案 

12,000 0 0 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
刻正進行活動前期規劃。 

282 

112AU000
09 

地稅局/消費稅
及管考科/消費
稅及管考股 

112 年使用牌照稅、房
屋稅暨地價稅繳款
書、轉帳繳納通知書及
繳納證明書等列印、摺
封及郵寄等作業 

37,380 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
使用牌照稅繳款書及轉帳通知書等於 3月 22 日驗收，同月
23日郵寄，均按規劃期程辦理，並無落後。 

283 

112AY000
01 

數位局/數位匯
流科/ 

臺中市政府 112年度資
訊機房暨所屬機關電
腦資訊設備及防毒系
統維護案 

23,757 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.月工作報告書 3/15送達。 
2.月會於 3/14招開。 

284 

112AY000
10 

數位局/數位匯
流科/ 

臺中市政府 112年資訊
安全管理與防禦委外
維運服務案 

11,982 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.於 3月 10日已依約交付 2月份工作月報。2.於 3月 14日
辦理「資訊安全及個人資料保護通識訓練」。3.於 3月 16日
交付第一次滲透測試計畫。4.於 3月 22日召開工作會議(月
會)。5.於 3月 31日辦理政府機關網站安全傳輸設定(HTTPS)
說明會。6.於 3月份辦理網站弱點掃瞄作業。7.於 3月至 5
月辦理第 1次電子郵件社交工程演練。 

285 
112AY010

02 
數位局/數位匯

流科/ 
臺中市政府 112年度各
機關資訊設備汰舊換

22,260 35 40 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 執  行  情  形 

新採購案 1.3月查核點計畫書評選日期已於 2月 15日完成。 
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參、 一般公文處理時效 

一、一級機關                                                    起迄日期：112/03/01 至 112/03/31 
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二、區公所                                                      起迄日期：112/03/01 至 112/03/31 
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肆、人民陳情案件管制情形 

一、本府及市長室交辦(一級機關及所屬機關) 
資料期間：112 年 03 月 01 日至 112 年 03 月 31 日 

資料下載日期：112 年 04 月 6 日 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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本府及市長室交辦(區公所) 
資料期間：112 年 03 月 01 日至 112 年 03 月 31 日 

資料下載日期：112 年 04 月 6 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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二、 服務中心受理(一級機關及所屬機關) 
資料期間：112 年 03 月 01 日至 112 年 03 月 31 日 

資料下載日期：112 年 04 月 6 日 

 

 
 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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服務中心受理(區公所) 
資料期間：112 年 03 月 01 日至 112 年 03 月 31 日 

資料下載日期：112 年 04 月 6 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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三、市政信箱受理(一級機關及所屬機關) 
資料期間：112 年 03 月 01 日至 112 年 03 月 31 日 

資料下載日期：112 年 04 月 6 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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市政信箱受理(區公所)                                                      資料期間：112 年 03 月 01 日至 112 年 03 月 31 日 

資料下載日期：112 年 04 月 6 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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四、1999 話務中心受理(一級機關及所屬機關) 
資料期間：112 年 03 月 01 日至 112 年 03 月 31 日 

資料下載日期：112 年 04 月 6 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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1999 話務中心受理(區公所) 
資料期間：112 年 03 月 01 日至 112 年 03 月 31 日 

  資料下載日期：112 年 04 月 6 日 

 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關及所屬機關) 
資料期間：112 年 03 月 01 日至 112 年 03 月 31 日 

資料下載日期：112 年 04 月 6 日 

 註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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總統府、行政院等上級機關交辦(區公所) 
資料期間：112 年 03 月 01 日至 112 年 03 月 31 日 

資料下載日期：112 年 04 月 6 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 




