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概述 
壹、市政會議指示事項辦理情形 

112 年 8 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P44。 

貳、府列管標案辦理情形 
府列管標案： 

112 年 8 月份總計列管 479 案，進度符合者計 441 案；進度落後者計 27 案，解除列管者計 11 件。 

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 112 年度 8 月份辦理情形詳見 P45~P128。 

112 年 8 月府列管標案落後比率統計表 

工程類別 學校工程 
道路橋梁

工程 
交通工程 水利工程 

水土保持

工程 

公有建

築工程 

環保工

程 

景觀及

綠化工

程 

觀光遊憩

工程 

重劃工程

區段徵收

工程 

災修工程 

其他類(財

物及勞務採

購) 

合計 

落後件數

(A) 
3 2 0 1 1 13 0 3 1 1 0 2 27 

落後件數

比率(A/B) 
6.38% 4.17% 0.00% 3.23% 33.33% 19.70% 0.00% 30.00% 12.50% 11.11% 0.00% 0.80% 5.64% 

總件數(B) 47 48 6 31 3 66 1 10 8 9 0 250 479 

占整體落

後比率 
11.11% 7.41% 0.00% 3.70% 3.70% 48.16% 0.00% 11.11% 3.70% 3.70% 0.00% 7.41% 100.00% 
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參、一般公文處理時效 

一、112 年 8 月份一級機關發文平均使用日數為 1.85 天，詳見 P129。 

二、112 年 8 月份區公所發文平均使用日數為 1.35 天，詳見 P130。 

肆、人民陳情案件管制情形 

112 年 8月新收案件數共受理 1萬 7,719件，較 7月受理件數 1萬 5,967件，增加 10.97%。陳情案件報表包含下列五大項： 

一、本府及市長室交辦： 

共受理 80件，逾限未結案件共計 1件，逾限未結案比率 1.25%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表

P131~P132。 

二、服務中心受理： 

共受理 81件，逾限未結案件共計 1件，逾限未結案比率 1.23%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表

P133~P134。 

三、市政信箱受理： 

共受理 5,140件，逾限未結案件共計 12件，逾限未結案比率 0.23%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統

計表 P135~P136。 

四、1999話務中心受理：  

共受理 1萬 2,045件，逾限未結案件共計 21件，逾限未結案比率 0.17%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳

見統計表 P137~P138。 

五、總統府、行政院等上級機關交辦： 

共受理 373件，逾限未結案件共計 3件，逾限未結案比率 0.80%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見 

統計表 P139~P140。 
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壹、 市政會議指示事項辦理情形 

臺中市政府第 588 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：112年 08月 01日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

1   

民國 83 年 8 月 1 日憲法增修條文

通過，將「原住民」的稱呼正式納

入憲法，中央並將 8月 1日訂為「原

住民族日」，這是很重要的一步，

代表對不同族群與文化的尊重。臺

中市是多元文化的城市，多樣的文

化造就今日城市的光彩，藉由原住

民族日提醒大家尊重不同的文化，

倘若對多元文化有興趣的民眾，可

以至臺中市原住民族部落大學報名

課程，也可至臺中市原住民族文化

館參觀，相關資訊請至原民會網站

查詢。 

原住民族事

務委員會 
01- 

一、為紀念 8 月 1 日原住民族日，

特舉辦 112 年原住民族紀念日活

動，已於 112年 7月 30日(星期日)

在市民廣場辦竣，今年特別舉辦原

住民族影片徵選競賽，參賽者來自

不同領域，包括學生、照顧服務員、

教育人士及影像工作者，透過影像

的方式展現了他們對自我認同、族

群文化承續以及部落生活風貌的敘

述、傳遞與發揚。 

二、為持續促進族群關係與原住民

族文化推廣，本府設立臺中市原住

民族部落大學，開辦原住民族文化

課程，積極與高中職、大專院校及

社區大學合作，並透過部落大學，

整合相關教育資源，致力於建構原

住民族終身學習環境，並提供社會

大眾學習與認識臺灣原住民族的場

域。 

三、臺中市原住民族文化館每年舉

辦多場原住民族文化及技藝特展，
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臺中市政府第 588 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：112年 08月 01日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

除邀請專家舉辦主題講座，加強與

民眾分享、傳承歷史文化的認識外，

亦提供原住民展現藝術創作之場域

與機會，結合原住民族生態公園及

忠義社區文化，帶動原住民族文化

館周邊觀光旅遊發展，為配合 112

年原住民族紀念日活動，臺中市原

住民族文化館也舉辦了名為「原住

民族權力入憲到實踐」的特展，並

安排相關文化講座，以進一步推廣

原住民族文化。 

2   

針對外界關注中央對於前瞻基礎建

設計畫之預算分配是否公平?對此

市府很委婉、很委屈地說明立場，

據審計部前瞻基礎建設計畫第三期

特別預算審核報告，前瞻預算分配

中央補助 22縣市共 5,358億元，其

中高雄市就佔了快四分之一達

1,265億元，恭喜高雄市，我們不忌

妒，但仍希望每座城市可以獲得公

平的分配。臺中市人口比高雄市多，

為全國第二大城，卻只獲得 228 億

交通局 02- 

捷運藍線綜合規劃作業，前已完成

綜合規劃報告書，並於 110 年 3 月

4 日提報予交通部審議，經交通部

歷次審查程序後，交通部於 112 年

2月 20日召開第 2次審查委員會審

查通過，並續於 112年 4月 18日函

轉藍線綜合規劃報告書予行政院續

審，刻正由行政院審查中。 
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臺中市政府第 588 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：112年 08月 01日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

元的補助，為六都倒數第二，臺中

市民真的很委屈、很心酸；此外，

高雄已有 2 條捷運，行政院日前又

核定補助 3 條，反觀臺中市人口比

高雄市多，截至目前僅有一條綠線

捷運，第二條藍線總經費 1,615 億

元，臺中市自籌五分之三，約 939億

元經費，並依規向中央申請補助

675 億元，惟自本人擔任市長至今

快五年，案件多次送審退回後再修

改再送審，中央始終沒有同意，現

在案子還在行政院，據聞中央預計

再將藍線爭取補助案退回或擱置，

希望這個消息並不正確，市府在此

呼籲，希望基於公平原則儘速核定，

讓市政建設早日到位。 

3   

今日都市發展局「做年輕爸媽的堅

強後盾，打造最宜居的育兒環境」

專案報告及社會局「公托推動成果」

補充報告，落實居住正義及增加幼

托服務都是市府重要的施政目標，

藉由興建社會住宅、增加公托及親

社會局 03- 

有關本局公托及親子館布建最新辦

理情形： 

一、公托倍倍增計畫: 

為建構本市友善育兒環境，滿足家

長多元、近便及平價的托育服務需

求，故延續「公托倍增計畫」，辦理
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臺中市政府第 588 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：112年 08月 01日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

子館等數量，期盼能減輕民眾的負

擔，以下政策請持續辦理： 

(一) 市府積極推動社會住宅，中央

原訂第一階段臺中興建 5,500 至

6,000 戶，本市不僅達成預期目標

且進度超前，第二階段提高目標至

7,000戶，本市主動蓋到 10,000戶，

比中央蓋的更多、更快。 

(二) 社會住宅不限首批入住民眾，

均提供入住補貼，推出以定價計算

首年 5 折、次年 6 折，往後三至六

年都是 7 折的優惠，且臺中市社宅

非按市價打折，而是按定價打折，

而本府定價一般又低於市價水準，

所以是全國最優惠的政策。 

(三) 為均衡社會住宅的供需，原本

北屯區已有多處社宅，因此調整一

部分改在西屯區興建，同時將民眾

需求納入考量，除了基本居住功能

外，因地制宜導入當地所需的社福、

青創、托嬰、托幼等設施，全方位

照顧民眾所需。除此之外，設籍臺

「公托倍倍增」擴增本市公托空間，

並已於 111 年底完成 50 處公托之

布建；截至 112 年 8 月 1 日為止，

總計已完成 37處公托，今年底預計

完成 46處，到 115年預計完成設置

公托至少 60 處，預估至少可收托

1,983名嬰幼兒。 

二、區區親子館計畫： 

本市為打造更完善的育兒環境，以

「親子館+托育資源中心據點」(大

小親子館)雙軌設置方式，逐步達成

區區親子館之目標；截至 112 年 8

月 1 日為止，計有 12 家親子館及

11處托育資源中心據點，共計 23家

(22 區)，預計於 112 年底完成 17

處親子館及 12 處托育資源中心據

點，達 29 家(27 區)大小親子館，

預計於 115 年達成區區親子館之布

建。 

都市發展局 03- 

一、為達本市興辦社會住宅目標

10,000戶，本局已新增盤點 5處基

地(東區尚武段二期、北屯同榮段二



 

7 
 

臺中市政府第 588 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：112年 08月 01日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

中市或育有幼兒的家庭都可以加

分，增加這些族群民眾入住社宅的

機會。 

(四) 本人剛上任時，本市公托僅 5

處，目前已增至 34處、親子館則由

4處增加至 22處，未來將持續尋找

閒置空間設置，分擔家長照顧壓力

及負擔。 

期、大里光正段三期、北區圓滿好

宅、北屯洲際好宅)預估再提供約

2,855 戶，目前已分別發包設計與

專案管理，預計 5 處基地皆於明年

底前動土開工。 

二、112年新招租案場(太平育賢二

期好宅、東區尚武好宅)已開始實施

台中好宅 567777租金折數方案，不

限首批入住民眾享有租金優惠。 

三、本市社會住宅除滿足居住需求

外，更與府內相關局處合作，提供

社福、青創、托嬰及托幼等設施服

務，於各方面照顧民眾生活所需。

另設籍台中勞工及育有幼兒家庭提

高加分制度，已於 112 年新招租太

平育賢二期好宅開始施行，後續社

會住宅招租加分機制皆比照適用。 

4   

黃副市長提示，為落實居住正義，

臺中市囤房稅的稅收都用在青年及

弱勢族群上，包括青年首次購屋優

惠；育兒租金補貼；入住社宅者首

年 5 折、次年 6 折、往後 4 年 7 折

消防局 04- 

一、為有效預防火災傷亡，本局針

對火災高風險族群擬具「臺中市高

風險族群居家電路設施汰舊計畫」，

經「臺中市社會救助金專戶管理運

用委員會 112 年度第 1次委員會
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臺中市政府第 588 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：112年 08月 01日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

租金優惠；近期，消防局也規劃獨

居老人符合條件者，補助經費協助

居家電路設施汰舊換新，出發點係

避免及降低電器火災的發生，各項

措施都是為落實居住正義並達成照

顧特定族群的目標。 

議」決議通過，於 112年 6月 20日

透過「本市公益慈善平台」進行本

計畫經費之籌措作業，希望藉由各

慈善福利基金會、公益社團、公司

行號及善心人士等公私協力，共同

參與及推動本市高風險族群的居家

電路火災防範工作。 

二、另從「本市都市更新及都市發

展建設基金」籌措「臺中市高風險

族群居家電路設施汰舊計畫」經費，

本局將前述計畫提案於「112年第 2

次臺中市都市更新及都市發展建設

基金收支保管運用管理委員會審議

會議」討論，決議同意 113 年度以

臺中市都市更新及都市發展建設基

金支應及核列，並配合市府辦理後

續預算編列作業。 

都市發展局 04- 

一、「青年首次購屋優惠利息補貼」

係以內政部營建署自購住宅貸款利

息補貼之核定戶為基準，加碼再提

供已成年、未滿 46歲且於臺中市購

屋青年每戶 6萬元(貸款餘額 300萬
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臺中市政府第 588 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：112年 08月 01日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

元以上)之一次性補貼，補助戶數

600 戶，今(112)年度受理期間自

112 年 8 月 1 日起至 112 年 8 月 31

日止，並業於 112年 7月 27日府授

都住服字第 11202024121 號公告受

理申請。 

二、有關「臺中市育兒租金補貼」

方案，係以內政部營建署三百億元

中央擴大租金補貼專案，本市針對

育有 0~12歲兒童之市民家庭，加碼

補助育有 1 名 12 歲以下子女每戶

補助 4,000 元、育有 2 名每戶補助

8,000元、育有 3名以上每戶補助 1

萬 2,000元之一次性補貼，今(112)

年預計 10月辦理公告受理，相關受

理方式與期間、補貼金額及戶數等

內容，刻正簽辦計畫積極辦理中。 

三、另有關首次入住社宅者，租金

5、6、7、7、7、7折優惠一節，新

案場招租部分，自太平區育賢段二

期社會住宅開始適用(112 年 5 月 5

日中市都住服字第 1120014473 號
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次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

公告)，舊案場已開放隨到隨辦部

分，亦於 112 年 6 月 6 日中市都住

服字第 1120017440 號公告後實施

在案。 

5   

109 年石岡區公所舉辦首屆「臺中

熱氣球嘉年華」活動，開幕日湧入

10萬人次，創下單日參觀人次最高

紀錄，今年活動將於 9 月 1 至 3 日

盛大登場，每日上午 5時至 7時 30

分及下午 4 時至 6 時 30 分民眾可

至現場排隊搭乘，此外，9 月 2 日

有音樂晚會，現場還有 600 秒煙火

秀，9 月 3 日晚間則搭配光雕秀表

演，歡迎民眾踴躍參與；另，8月 1

日-20 日完成結婚登記、且填寫參

加意願調查表的新人，將由市府抽

出 6 對參加 9 月 1 日熱氣球嘉年華

開幕活動，留下浪漫回憶。相關資

訊可至石岡區公所粉絲專頁查詢，

也邀請全國民眾前來石岡體驗。 

民政局 05- 

由本市各戶政事務所配合石岡區公

所辦理之「臺中熱氣球嘉年華」，

詢問 8 月 1 日至 20 日完成結婚登

記之市民搭乘熱氣球意願，並於收

集意願表後交由石岡公所抽出 6 對

新人參加開幕活動。 

石岡區公所 05- 
預計 8/21 直播抽出 6 對新人免費

搭乘熱氣球。 

 

  



 

11 
 

臺中市政府第 589 次市政會議列管案件一覽表 
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項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

1   

市長上週五(8 月 4 日)晚上出現輕

微發燒、咳嗽、流鼻水症狀，經

COVID-19快篩結果為陽性，依防疫

規定進行 5 天自主健康管理，因此

今天市政會議由本人代為主持，感

謝各界對市長和市政的關心，並請

各機關本於權責持續公務運作。 

本府各機關 01- 遵照辦理 

2   

卡努颱風於 8月 3、4日侵襲臺灣北

部，臺中僅有零星災情，在民政局、

建設局、水利局及各區公所及時因

應下已排除，讓民眾早日恢復正常

生活；另據農業局統計，和平地區

水蜜桃受害面積 35公頃，換算無收

穫面積為 7 公頃，待交通恢復後將

立即前往查估並辦理後續救助。儘

管卡努颱風未侵襲中部，但南投縣

仍受到外圍環流重創，因此市長雖

於自主健康管理期間，仍指示市府

團隊第一時間啟動「中臺灣區域治

理平台災區支援機制」協助救災，

由消防局派出特搜隊先遣小組 2 車

5人，連夜趕到南投災區，確認搜救

民政局 02- 遵照辦理。 

建設局 02- 

南投縣仁愛鄉災後道路搶通任務，

分別自 7 日及 8 日開始投入災後重

建團隊人機具動員及進駐作業並於

8月 18日任務圓滿完成，此次任務

支援共花費 12天，累計動員 215人

次並出動挖土機、鏟土機等機具共

計 224次，協助搶通 6處村里道路，

完成階段性任務。 此次任務共協助

仁愛鄉精英村、南豐村、發祥村、

春陽村、都達村、德鹿谷村等 6村，

搶通村里主要道路及周邊道路等路

段，並獲得南投縣政府、仁愛鄉公

所及各村村長的肯定，發揮中台灣

區域治理平台互助精神，第一時間
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次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

任務與支援需求；8 月 6 日再調派

特搜大隊 15 人及 2 隻搜救犬加入

搜救行列；建設局及水利局同仁則

夥同開口契約廠商進駐機具至仁愛

鄉 16 個村落，協助災害排除與復

原，市府將持續與南投縣保持密切

聯繫，倘須增加人力或物力，一定

全力配合，幫助受災民眾早日恢復

正常生活。 

支援急難救助及重建。 

水利局 02- 

本局可支援廠商共計 4 家(威昌營

造、德麒營造、瑞宜營造、銘佑營

造)，自 112年 8月 7日已進駐南投

縣支援救災任務，派遣人員、機具

配合南投縣政府指示辦理救災。 

農業局 02- 

本次卡努颱風挾帶西南氣流帶來強

降雨，造成臺中市部分農作物水傷、

落果及裂果等損害，受損面積約 95

公頃，其中以水蜜桃及苦瓜受損較

為嚴重，農業部已公告本市為辦理

苦瓜及水蜜桃卡努颱風農業天然災

害現金救助地區，水蜜桃每公頃救

助 9 萬 5 千元，苦瓜每公頃救助 5

萬 1 千元，另外臺中市政府將補助

復耕資材，水蜜桃每公頃 1 萬元，

苦瓜每公頃 3 千 600 元，協助受災

農民復耕。 

消防局 02- 

一、卡努颱風帶來的豪雨重創南投

縣仁愛鄉，本市啟動中台灣區域治

理平台災區支援機制，112年 8月 5

日 17 時 16 分本局特搜大隊出動先
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遣部隊各式消防車 2 輛及消防人員

5名；另於 6日 6時 10分再調派本

局特搜大隊 6 車 15 人及 2 隻搜救

犬(Jocob 與 Parker)加入搜救行

列，共計投入各式消防車 8 車、消

防人員 20 名及搜救犬 2 隻前往救

援，由特搜大隊副大隊長詹智超擔

任本局帶隊官，至 8月 7日 22時第

一梯次人員進行輪替先行返隊，留

下 2 車(西屯消防警備車及大誠裝

備器材車)於搜救行動協調中心待

命。 

二、8 月 8 日 6 時由本局特搜大隊

大隊長林黎銘率各式消防車 6 輛、

消防人員 20 名及 Jocob 與 Parker

等 2 隻搜救犬前往第二梯次救援，

直至 17 時整全數人車(9 車 20 人 2

犬)順利完成任務返隊待命。 

三、本次救災合計投入各式消防車

15 輛、消防人員 40 名及搜救犬 2

隻，共計出勤精英村林姓民眾外出

巡視農作物失蹤案、廬山溫泉區物
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資運補及受困民眾疏散案、東眼山

飛瀑露營區民眾受困案、春陽溫泉

露營區民眾受困案、合歡仙境民宿

民眾受困案及廬山溫泉區民眾受困

案等 6項任務，並救出 64名民眾及

1名罹難者。 

四、本次救災與消防署、新北市及

南投縣通力合作，讓救災任務能更

具效率並迅速救出受困民眾，本市

更透過「中臺灣區域治理平台災區

支援機制」與南投縣攜手合作，分

享救災資源，順利完成救災任務。 

各區公所 02- 遵照辦理 

3   

隨著疫情趨緩，觀光、旅遊住宿、

餐飲業逐漸活絡，就業市場人力需

求增溫，市府結合中央資源力推「疫

後改善缺工擴大就業方案」，8 月

「富市臺中．就業成功」系列徵才

總共邀集 100家廠商，辦理 50場次

實體與視訊雙軌併行的徵才活動，

總計提供 5,000 個優質職缺，歡迎

勞工局 03- 

一、依據勞動部勞動力發展署就業

服務資訊整合系統統計，本市本

(112)年度截至 7 月新登記求職人

數為 4 萬 5,972 人，新登記求才人

數為 6 萬 5,781 人，顯見就業媒合

需求強勁，本局 8月份規劃辦理「富

市台中 就業成功」系列徵才活動，

邀集「沁園春」、「添好運」及「徠

通科技」等 100家次廠商，辦理 50
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有轉職或求職需求的民眾踴躍參

加，相關資訊可至勞工局網站查詢。 

場次實體與視訊雙軌併行徵才活

動，提供 5,000 個優質職缺；分別

於 8 月 11 日於經濟部加工出口區

管理處臺中分處、8月 26日及 8月

27 日於中友百貨辦理聯合徵才活

動，邀集 59家廠商，提供 3,610個

職缺。 

二、為改善疫後產業缺工，本局擴

大辦理每月系列徵才活動，開發在

地優質職缺，更結合中央資源力推

「疫後改善缺工擴大就業方案」，8

月份徵才活動中力邀知名餐飲品牌

「豆府」及「風間餐飲」等 2 家廠

商提供超過 100 個符合「疫後改善

缺工擴大就業方案」職缺，民眾如

經推介順利上工，並符合申請資格

從事全時工作滿一定期間，最高可

領取 15萬 6,000元。 

三、為使市民朋友周知活動資訊，

依各族群需求運用多元行銷管道辦

理實體及網路行銷宣導，除透過電

台託播、就業快報等行銷管道，更
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創新開發觸及率較高之社群網站或

平台，如 LINE、臉書等，並結合各

局處 LED 電子看板、戶外 LED 大型

螢幕、機關跑馬燈及中分署「夢想

載卡多-就業服務巡迴車」露出本市

徵才活動訊息，提升就業資源曝光

度。 

4   

公共運輸定期票 7 月上路，帶動大

眾運輸運量成長，臺中捷運 7 月運

量也攀升，月運量達 108 萬 5,562

人次，日均運量 3 萬 5,018 人次，

雙雙創下通車以來次高紀錄，全線

累積運量也突破 2,000 萬人次，市

府並運用各種管道積極宣傳不同的

優惠搭乘方案供民眾參考。為感謝

民眾支持，臺中捷運公司以時下年

輕族群喜愛且具節奏感的諧音於 8

月推出獨特「懂搭，懂懂搭」活動，

只要持通勤月票搭中捷，每搭 1 次

就獲得 1 次抽獎機會，連續 4 週每

週抽 3 名 AirPods 3、10 名 TPASS

超級悠遊卡(內含千元儲值金)，活

中捷公司 04- 

一、「懂搭，懂懂搭」活動自 8 月

1 日推出獲得市民朋友熱烈支持，

中捷運量持續提升。截至 8月 13日

止，日平均運量為 37,769人次，相

較 7月份同期成長 7.5%；其中定期

票日平均運量為 9,312 人次，成長

15.3%。 

二、臺中捷運公司已在 8月 11日抽

出第一週得獎名單，後續本(8)月份

每週五均將持續抽出並公布前一週

3名 AirPods 3與 10名 TPASS超級

悠遊卡(內含千元儲值金)得主，期

能持續提升市民朋友購買定期票及

參與捷運相關活動意願，進而帶動

捷運運量成長。 
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動最後加碼再抽 2 臺 Marshall 

Middleton藍芽喇叭，搭越多，中獎

機會越高，歡迎大家踴躍搭乘。 

三、最新執行進度：8月 11日將第

一週得獎名單公告於台中捷運官方

網站、台中捷運官方 Facebook粉絲

專頁；同日以簡訊通知得獎者領獎

事宜，並以台中捷運 APP 推播提醒

會員留意得獎公告訊息，以鼓勵會

員持續參與定期票搭乘活動之動

機。 

5   

今天是一年一度的父親節，臺中各

區已舉辦模範父親表揚大會，模範

父親與市長有約的活動也於 7 月 

30 日圓滿完成，感謝父親們對家庭

與社會的貢獻，今日代表市長對所

有的父親說聲「父親節快樂」。 

本府各機關 05- 遵照辦理 

6   

針對今日環境保護局「點廢成金-資

源回收再進擊」專案報告，環保局

為本府第二大局處，清潔隊人力

3,673人、資源回收人力 1,108人，

惟本市人口多達 283 萬，且幅員廣

大，業務量仍相當繁重，除了垃圾

清運之外，極端氣候帶來的自然災

害，或登革熱及 covid-19疫情高峰

環境保護局 06- 

一、本局持續加強資源回收、廚餘

分生熟及源頭減量政策宣導；今年

特色作為包含推出社區廚餘回收獎

勵計畫，將針對本市社區進行生熟

廚餘回收宣導，並評選出積極提升

廚餘回收工作之社區；此外，今年

還結合公民團體力量一同辦理垃圾

費隨袋徵收宣導說明會 (各行政區
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時的清消與善後工作，都仰賴他們

的協助，因此，對城市的發展或日

常生活的維謢，環保局同仁們都是

不可或缺的一員，感謝他們。此外，

由今日簡報中可看到市府推動落實

垃圾減量、資源回收循環再利用、

廚餘回收、廢木料再利用等，賦予

廢棄物新價值，成功減少垃圾量，

感謝市民的配合，也呼籲市民確實

落實分類回收、廚餘減量，並養成

自備購物袋或環保餐具的習慣，減

少使用一次性產品，達到環境永續

的目標，尤其 SDGs永續發展目標為

全球所重視，我們不落人後積極配

合。另外，隨著生活型態的發展，

按摩椅愈來愈受民眾青睞，但隨著

使用的頻率變多，故障的機率也提

高，等待廠商維修時間耗日費時，

民眾不會維修即丟棄，因此環保局

進一步培訓同仁維修按摩椅或電器

的技能，對此，建議環保局待同仁

出師後可研議開班授課，例如於社

至少 1場次 )宣導垃圾減量政策，

截至今年 8 月 3 日止已辦理 26 場

次共約 8,931人次參與。 

二、環保局「家電診所」自 2011年

成立至今，於「寶之林環保教育園

區」及「清淨園區」設置收領件窗

口，統計 112 年 1~7 月辦理民眾送

來小家電檢修數量共 2,176 件，完

成修復 1,994件，修復率達 91.64%；

後續規劃辦理區隊家電維修培訓課

程，提升各區隊具備維修小家電能

力，以擴大本市維修小家電量能，

讓環保永續再利用，有效降低資源

物丟棄而減少垃圾量。 
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區大學長青學苑提供課程，讓市民

報名參加，擴大成效。 

7   

今日建設局「校園周邊暨行車安全

道路改善計畫工程及協助經費案」

墊付案：中央與地方政府重視行人

及行車的安全，今(112)年度已請交

通局、建設局加強改善易肇事路口

的標線、標誌、號誌等，倘預算用

罄，則追加預算或動用預備金辦理，

明(113)年度則提高交通局及警察

局道安維護預算，希望能有效改善

交通；此外，里長常於第一線直接

面對民眾，因此，請各區公所配合，

倘交通現勘後有需改善之處，請協

助處理並通報交通局，提供市民安

全的交通環境。 

建設局 07- 

一、本市十大易肇事路口，經本局

盤點各路口鄰近照明設備並辦理改

善，已於今年 7 月底陸續完成十大

易肇事路口照明改善，共更換 67盞

LED 路燈及換裝 9 支四臂燈桿，全

面提升各路口平均照度約 20%，提

供駕駛明亮視野，未來將視改善成

效逐步推廣至全市人流、車流量較

大的區域，建立優質、舒適、安全

可靠的光環境。 

二、另本局彙整提報「校園周邊暨

行車安全道路改善計畫」案件目前

經內政部營建署核准共有 17案，總

經費約為 7 億 7,895 萬元，配合款

約為 3 億 8,947 萬元，後續將積極

辦理通學步道改善事宜。 

警察局 07- 

本局執行交通安全維護工作，今

（112）年編列預算新臺幣（下同）

9,170萬 2,400元，追加預算 1,000

萬元；明（113）年編列預算 1 億
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3,326萬 9,200元（暫無追加預算），

採購先進設備，擴大政策宣導，強

力科技執法，並協助改善不合理交

通工程，持續積極改善本市道路交

通安全。 

交通局 07- 

為提升行人用路安全，交通局持續

檢討各路口行人交通狀況，並配合

地方建議，邀請警察局等相關單位

研商改善行人設施，並藉由行穿線

退縮、劃設標線型人行道、綠斑馬

及庇護島等交通設施，及調整號誌

時制，以時間與空間分流人車，提

供行人良好通行空間。 

各區公所 07- 遵照辦理 

8   

有關交通部觀光局 112 年度補助本

府觀旅局辦理「2023臺中國際踩舞

嘉年華」墊付案：「國際踩舞嘉年

華」為臺中指標性活動，不僅促進

國內觀光，國外姐妹市亦會前來共

襄盛舉，請務必妥善規劃；另外，

本案中央僅補助 7%，希望未來可以

爭取更多預算補助。 

觀光旅遊局 08- 

一、2023臺中國際踩舞嘉年華，預

計今(112)年 9月 29日至 10月 1日

一連三天，在臺中市民廣場及草悟

道周邊與民眾歡度中秋連續假期，

邀請民眾參加踩街活動，吃美食、

逛市集、看表演，今年活動 Slogan

「齊星共舞 團聚臺中」，呼應今年

度活動舉辦於中秋佳節，特別是在
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疫後終於解封團聚的感動，市府用

心邀請各國知名耀眼的表演團體，

彷彿眾星齊聚臺中、齊心共舞，為

月圓時刻增添溫馨歡樂氣息。 

二、本次演出團隊除邀請在地專業

舞團、學校團體，更邀請日本名古

屋、北海道、義大利、印尼及菲律

賓舞團一同踩街及舞台演出，藉此

帶來國際觀光人潮，共同帶動本市

觀光業發展，行銷本市觀光旅遊亮

點。 

三、本局刻正辦理相關活動規劃事

宜，並為明年活動爭取優越補助金

額。 

9   

時值暑假，加上近日颱風引發災情，

捐血民眾減少，臺中血庫的安全庫

存只剩下 4 天。因此，今天在中捷

市政府站舉行快閃活動，呼籲民眾

響應「地政有愛 8/18 搭中捷捐熱

血」活動，8月 18日當天民眾捐血

就贈送園遊券，若是搭乘捷運來捐

血的民眾則再加碼贈送，園遊會除

地政局 09- 

一、臺中市政府地政局、永慶慈善

基金會與永慶房產集團中區四品牌

訂於 112 年 8 月 18 日(五)早上 10

點至晚上 8 點，在臺中市政府市政

大樓府前廣場共同舉辦「房仲傳愛 

熱血 YOU&ME」公益捐血園遊會，採

購身心障礙福利機關製作之手工皂

為捐血好禮，現場設有近百個攤位，
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文創小店與飲食攤販外，亦邀請本

市身心福利機構擺設攤位，歡迎市

民搭乘安全的臺中捷運前來踴躍參

與。 

除社福團體、文創小店與飲食攤販

之外，還有精彩的太鼓、陶笛、舞

蹈等演出活動。 

二、鼓勵熱血市民當日搭捷運來市

府捷運站(手機出示搭乘捷運的照

片)，完成捐血後，加碼贈送面額

100 元的園遊券。邀請大家一同節

能減碳搭捷運，做公益捐熱血。 
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1   

據衛福部疾病管制署統計，今年已

累計本土登革熱 1,509 例，1 例死

亡，臺中市目前有 5 例，全臺的境

外移入案例也很多，目前南部縣市

疫情嚴峻，市民前往旅遊時務必做

好防疫措施；此外，近期天氣不穩

定，雨後積水就易產生病媒蚊，因

此，呼籲市民配合居家環境巡檢，

落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」

原則，倘出現發燒、肌肉或後眼窩

痛等症狀，則請儘速就醫。另外，

市府於 8月 12日、13日動員環保

志工 217隊、志工數 4,422人，參

與社區巡倒清刷、滅孓工作，總計

孳清 1,178 處，參與宣導的民眾則

達 7,000多人；8月 19日、20日繼

續發動全市 621 隊的環保志工隊深

入社區環境清消。本週上班日則發

動各工業區、產業園區、科學園區

清理工廠的積水區域，且日前環保

局也前往雲林協助清理環境、消毒

等，希望禦敵於外；最後，籲請民

衛生局 01- 

一、統計至 8月 20日止，本市確診

個案 26例(境外移入 20例，本土 6

例)皆已完成防治工作，將持續監測

至 9月 12日，並持續透過多元管道

宣導孳生源清除；本府 8 月 4 日防

疫會議已請各局處加強所屬高風險

場域孳生源清除，並函局處加強颱

風及近期強降雨後巡檢及孳清工

作。 

二、為宣導民眾有症狀盡速就醫，

已製作電子宣導單張及跑馬燈文

稿，轉請各醫院協助宣導，並轉發

醫師公會、診所協會等，請公協會

轉知所屬會員共同協助登革熱宣

導。 

三、本市 3月 31日已公告「臺中市

登革熱、屈公病及茲卡病毒感染症」

之孳生源清除及防疫措施，因應登

革熱流行期，將加強登革熱孳生源

巡檢，經查獲孳生病媒蚊孑孓，將

依傳染病防治法及本局公告處罰

3,000 元至 1 萬 5,000 元，經通知
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眾注意，如未主動妥善管理、清除

積水容器及積水處，導致孳生病媒

蚊幼蟲，經查獲將開罰 3,000 元至

15,000元，經通知未改善者將按次

處罰，如拒絕、規避或妨礙登革熱

防治工作者，則可處 6萬至 30萬元

罰鍰，請市民務必配合，共同維護

你我的安全。 

未改善者將按次處罰；拒絕、規避

或妨礙登革熱防治工作者，則處 6

萬至 30萬元罰鍰，持續落實公權力

執行，請民眾配合防治措施，避免

社區疫情風險。 

環境保護局 01- 

一、因應登革熱疫情升溫，本局採

行「環境整頓為主，噴藥防治為輔」

原則，持續動員各區清潔隊執行孳

生源清除工作。為了進一步降低登

革熱流行風險，本局除分別於 8 月

12 日(六)、 8 月 13 日(日)、8 月

19 日(六)及 8 月 20 日(日)連續兩

週啟動「全市登革熱孳生源清除計

畫」，擴大動員各區清潔隊、環保

志工及公司社團一同加強戶外公共

環境及居家室內外周遭積水容器清

理工作外，另本局於 8月 16日(三)

函請工業區管理單位、科學園區管

理單位及公園管理單位加強所屬場

域與轄內廠家執行孳生源清除作

業，並於 8月 18日 (五)與台中工

業區及廠家合作，聯手整頓工作環
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境，公私合作圍堵登革熱疫情擴散。

總計動員環保志工及清潔隊員逾

1.4 萬人次，清理約 6,500 處，清

除積水容器約 1 萬個，清理廢輪胎

達 1,500多個，宣導逾 2萬人。 

二、另本局辦理年度兩梯次各區鄰

里登革熱預防性化學噴藥工作，第

二梯次已自 7月起執行，預計 10月

完成；倘接獲衛生局通知病媒蚊密

度較高區域或陽性個案，則立即由

轄區清潔隊配合區級應變中心指示

於 48 小時內執行孳生源清理及噴

藥防治作業。 

三、持續透過多元管道(包括清潔車

輛懸掛宣導紅布條、發送宣導單、

發 布 新 聞 稿 、 社 群 媒 體 ( 如

facebook)及本府主辦相關活動場

合宣導)加強宣導「巡、倒、清、刷」

滅孓四招，呼籲市民配合於雨後 48

小時內澈底清除孳生源，維護市民

及家人健康，全力降低登革熱疫情

傳播風險。 
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2   

臺中人熱情、善良、勤奮又認真，

我們是五星城市，光榮感信任感也

為六都最高，但仍有少數人會酒後

開車，這是非常不好的行為，不僅

危害自己也危及別人的生命財產安

全。根據統計資料，今年 1 月至 5

月臺中因為酒駕釀成的死傷人數比

去年同期增加，因此，本市於 8 月

11 日至 13 日執行取締酒後駕車大

執法專案，由於酒駕的取締無法使

用科技執法，光靠警察同仁也無法

完全杜絕，倘若長時間耗費龐大警

力取締酒駕，對本市的治安將有害

無益，因此，再次呼籲並請市民切

勿酒後開車，飲酒後務必請親友接

送或乘坐計程車，千萬不要酒駕，

以免造成不可挽回的遺憾。 

警察局 02- 

本局於 8 月 11 日啟動「酒駕大執

法」專案工作，連續 3 日向上溯源

飲酒場所，強化必經道路勤務部署，

取締酒駕 46 件，移送法辦 29 人；

另統計今年 1 月至 5 月取締酒駕

3,519件，執法績效居六都第 2名。

未來將在現有基礎成果上，運用第

三方警政，擴大溯源酒場管理力度，

加重執法頻率、密度及強度，同時

結合市政共享資源平臺，落實酒駕

防制宣導策略，積極改善酒駕傷亡

事故。 

3   

第 20 屆世界警政消防運動會 7 月

28日至 8月 6日在加拿大舉行，本

市消防局代表選手–大誠分隊林顯

宗、北屯分隊廖坤帝勇奪 4 金 3 銀

3銅(項目包括臥推、硬舉、健力、

消防局 03- 

有關本府消防局持續精進量能，充

實車輛設備之情形，說明如下： 

一、代表參賽世界警政消防運動會： 
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標槍、腕力、柔術等)，優秀成績的

背後是靠長期的努力和訓練，不僅

為國家、為臺中爭光，更充分展現

消防員的實力和拚搏精神，恭喜也

感謝兩位同仁。近幾年消防局持續

維護消防救災量能，逐年提高消防

車採購及汰換經費，包括 100 年至

108 年採購消防及其他救災車輛每

年約 3,000萬元至 5,000萬元；109

年至 112 年平均經費提升為 1 億

3,356萬元，約為過去的 3倍；113

年消防車輛已核列經費約 3 億

2,249 萬元，採購各式消防車計 36

輛，經費及數量皆創歷年來新高，

且在消防局積極努力下，本市火災

案件數顯著下降，從 108 年 3,126

件，降到 111 年 1,423 件，降幅達

54.4%，遠見雜誌「消防及公安」調

查，民眾滿意度更高達 7 成以上，

也謝謝民眾給予市府的肯定，我們

未來將持續努力，維護城市安全。 

(一)參加選手係內政部消防署函請

各消防機關推薦優秀選手組團，由

消防署代表臺灣參賽。 

(二)分別於 111年(第 19屆)及 112

年(第 20 屆)代表參與世界警政消

防運動會，成績如下： 

1.第 19屆：由北屯分隊廖坤帝、文

昌分隊許暐代表，廖坤帝榮獲臥推

單項 105公斤量級、健力(臥推及硬

舉)105公斤量級雙面金牌，許暐榮

獲男子田徑 18+(110公尺跨欄、400

公尺跨欄)雙面銀牌。 

2.第 20屆：由大誠分隊林顯宗、北

屯分隊廖坤帝代表勇奪 4 金 3 銀 3

銅。 

(三)將持續加強訓練，充實救災救

護量能，並適時推薦優秀同仁代表

國家參與比賽。 

二、逐年提高消防車輛採購及汰換

經費： 

(一)經費編列逐年提升 
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(二)近期配發共計 16 輛，包含 11

輛水箱消防車、4 輛化學消防車及

雲梯消防車 1輛。 

(三)目標效益：投入第一線救災工

作，俾提升救災能量及效率，保障

市民生命財產安全。 

三、本市火災案件數顯著下降： 

(一)本市 108 年至 111 年火災案件

數，分別為 3,126 件、3,193 件、

2,606 件及 1,423 件，呈現逐年遞

減趨勢，降幅已達 54.4%。 

(二)未來將持續宣導防火觀念及推

廣住警器設置，提升市民防火意識

及防範作為。 

4   

臺中捷運公司通過新任董事長人事

案，由前北捷公司總經理顏邦傑出

任。顏董事長為美國德州大學土木

工程碩士，曾任台北捷運公司代理

董事長、總經理、高雄捷運公司總

經理及臺灣高鐵公司副總經理等職

務，他是北捷公司的開朝元老之一，

不僅負責營運管理、建立捷運文化，

中捷公司 04- 

臺中捷運公司新任董事長於 112 年

8月 11日接篆視事，依宣誓條例及

臺中市政府所屬各機關學校公務人

員交代條例施行細則，規劃辦理新

任首長宣誓暨新、卸任首長交接事

宜。 
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對軌道的規劃建設還有場站開發也

經驗豐富，更協助北捷及高捷開創

經營模式與制定政策，在交通界資

歷超過 40年，可說是業界的先驅。

中捷目前為全臺最年輕的捷運公

司，也是最具發展潛力的公司，感

謝顏董事長接受市府的邀請擔任董

事長一職，任重道遠，共同為中捷

成長而努力。 

5   

針對今日教育局「幼托零空窗-臺中

市公幼再加量計畫」報告，本人剛

上任時，全市公托僅 5 座，因此市

府提出「公托公幼倍增計畫」，在

公幼方面，111 學年度原預計擴增

本市公共化幼兒園達 180 班，目前

已超出原訂目標共增設 214 班，完

成率達 119%，讓年輕父母可以無後

顧之憂。此外，為解決 2 至 3 歲幼

兒離開托嬰中心後無處送托的問

題，市府推出「公幼再加量」計畫，

107 學年度以前，本市公共化幼兒

園 2 歲專班僅 6 班，108 學年度至

教育局 05- 

一、為增加本市幼兒園 2 歲專班供

應量，本局推動「公幼再加量」，透

過盤點公有建物、學校餘裕空間與

土地及配合老舊校舍重建等，將設

2 歲專班所需設施設備納入公立及

非營利幼兒園增班設園整體規劃，

並持續鼓勵私立幼兒園招收 2 歲幼

兒，以滿足家長托育需求，透過公

私協力方式增設 2歲專班，預計 112

至 115 學年度本市可增設至少達

200班。 

二、查本市公共化幼兒園 112 學年

度增設 2歲專班計 37班，112年 1-
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111 學年度已增設 79 班，合計 85

班。未來我們仍會持續盤點資源繼

續建置，以符合市民的期待與需求。 

6 月新設立之私立幼兒園亦設有 2

歲專班計 23班以上，將持續規劃公

共化幼兒園 2 歲專班增班作業，並

鼓勵私立幼兒園透過新設園、增班

或調整年齡層等方式增加 2 歲專

班，以減輕家長育兒負擔。 

6   

有關今日經發局「臺中市神岡豐洲

科技工業園區二期地上物拆遷補償

自治條例」草案：原臺中縣豐洲二

期工業區拆遷物補償時值縣市合

併，當時縣區與市區兩地法令規定、

補償標準不同，然而政府制度的轉

變並非人民造成，不能因縣市合併

造成民眾權益受損，因此制定這項

自治條例，只適用本案，完成補償

相關作業後即廢止。 

經濟發展局 06- 

豐洲二期補償自治條例於 110 年啟

動制定程序，主因考量豐洲一、二

期分別於 95 年 7 月及 101 年 6 月

啟動開發作業，因開發過程歷經 99

年臺中縣市合併，致使適用法令規

定不同，造成補償基準不同，爰依

民眾及民意代表陳情訴求，針對豐

洲一、二期主要補償差異項目部分，

參考豐洲一期的補償規定，啟動草

案制定作業，並於 111 年 6 月首次

提送市議會審議，惟審議決議退回

本案，並請市府積極研議提出修正

案，後於 111 年 7 月及 112 年 3 月

經民眾向臺中市議會兩度提出人民

請願案，審議結論亦請市府參酌請

願人及委員會議員意見，審慎擬定
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周延法令再送本會審議，及請市府

研議從優辦理，故市府於 112 年 2

月再次召開公聽會，經參採民眾請

願內容及公聽會意見研擬修訂後，

於 112 年 7 月 21 日及 8 月 15 日分

別經臺中市政府法規會及市政會議

審議通過，提送臺中市議會第四屆

第 2 次臨時會審議，期早日完成補

償及土地取得作業，加速豐洲二期

之開發推展，創造在地就業機會及

帶動地方發展。 
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1   

臺中市為拼疫後經濟，今年將臺中

購物節擴大為三部曲活動，首部曲

5 月「物調券大放送」成功促進市

場、攤集區、商圈的微型經濟；第

二部曲 7 月全國首創舉辦「臺中鍋

烤節」，因為臺中人非常喜愛火鍋

與燒烤，有的店家甚至 24 小時營

業，為本市特有的飲食文化，首次

舉辦共 489 間店家參與，火鍋與燒

烤 2 類共分為 4 組投票，投票數高

達 442 萬，各組第一名分別為：燒

烤品牌店家組-屋馬(崇德店)、燒烤

巷弄美食組-激旨燒き鳥、火鍋品牌

店家組-海底撈火鍋(中友店)、火鍋

巷弄美食組-清真恩德元餃子館，投

票結果揭曉後有市民表示前十名的

店家都要一一去品嚐，因此我們特

地將得名的店家資訊做成圖卡，歡

迎大家積極宣傳，我也將親自前往

冠軍店家張貼紅榜祝賀，同時邀請

各地民眾前來臺中消費吃美食。 

經濟發展局 01- 

一、首屆「2023臺中鍋烤節」以「十

大火鍋燒烤店家票選」及「就是愛

鍋烤徵件競賽」兩大活動主軸，打

造「鍋烤美食之都」的城市意象。 

二、「APP票選十大火鍋燒烤店家」

活動自 7 月 17 日至 8 月 17 日共

489家店參與票選、總投票數達 442

萬 9,684 票，為鼓勵民眾投票及店

家宣傳曝光，以提供 300 組萬元鍋

烤抵用劵增加誘因。「就是愛鍋烤

徵件競賽」徵件數達到 251 件，共

選出 15組優勝及佳作，作品呈現出

各自對火鍋、燒烤的熱愛，並表現

出對臺中豐富的鍋烤美食文化記憶

與感動。 

三、「十大火鍋燒烤店家票選」於 8

月 21 日記者會上揭曉票選結果-

「十大火鍋、燒烤店家」，四大組

別冠軍分別為海底撈火鍋(中友

店)、清真恩德元餃子館、屋馬(崇

德店)及激旨燒き鳥，並抽出壓軸百

萬汽車及百組萬元抵用券，除了讓
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中獎人享盡口福外，也能直接回饋

店家、帶動消費，不僅在炎炎夏日

鍋烤淡季幫助業者行銷，把整個市

場做大、帶動人潮及錢潮，衝高鍋

烤營業額，強化臺中市美食整體競

爭力與觀光商機。 

2   

役男入伍時，各地縣市政府都會贈

送入伍禮，臺中市政府贈送的是「迷

彩電子錶」，且陸、海、空不同軍種

搭配不同迷彩花色，綠色為陸軍、

卡其色為海軍、藍色為空軍，具防

水、鬧鐘等功能，且相當耐用，很

受到役男歡迎，引起非常多網友關

注，原先僅有臺中市役男可以領取，

經過市府討論後，自 9 月 15 日開

始，也將擴及贈予設籍本市之志願

役現役軍人，感謝臺中市志願士兵

保家衛國的辛勞。 

民政局 02- 

一、設籍本市志願役現役軍人或其

家屬，自 112年 9月 15日起至 112

年 12 月 31 日止，得持相關證明文

件(身分證及代領人身分證，與現役

職業軍人證明文件)，至公告地點領

取電子錶。領取機關需登入民政局

建置之 Google表單系統，先搜尋名

單確認無重複領取後，再登錄系統。

領取人同時於領取時填寫印領清

冊，俾利後續查核管控。 

二、本局預計於 112年 8月 29日辦

理「設籍本市志願役現役軍人電子

錶發放原則等事宜」說明會，邀集

本市各區公所人文課長說明電子錶

發放原則及注意事項。 
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3   

臺中市向來重視外語教育，而外語

的學習相當強調語法、腔調，倘若

由外師授課，學習效果將更顯著。

本人剛上任時全市 350 所高中職以

下學校，外師僅約 30多位，相對偏

少，因此投入 1 億多元經費積極增

聘外師，109年全市共 35人，躍升

為全國最多，110年 123人、111年

185人，都是全國之冠，112年可望

突破 200 人，未來我們仍會持續提

升外師數量；除此之外，市府不分

城鄉推動各項計畫，例如外籍師資

巡迴服務，並於學期間辦理雙語營

隊、英語專車巡迴服務，均優先開

放給偏鄉學校參與，英語專車及雙

語營隊巡迴服務場次已破千場，寒、

暑假則請外師參與英語國際生活

營、雙語生活營等，讓雙語教學深

入家庭，也讓外師的效益發揮最大。 

教育局 03- 

一、市長上任以來逐年增編預算增

聘外師，並評估各行政區域發展及

佔全市校數比例，藉此安排各行政

區外師人數，已達成區區有外師之

目標，本市外師從 107年的 23位增

加至 111 年的 185 位，112 年預計

將突破 200名。 

二、為有效運用外師資源、發揮外

師的最大效益，本局於學期間規劃

「英語愛閱專車」及「英語希望傳

愛專車」2台專車，提供外師到校巡

迴活動，更有雙語營隊、英語國際

生活營等活動均引入外師參與，讓

參與活動的孩子獲得更沉浸式的英

語學習，未來臺中市除持續增加外

師數量外，也將善用外師資源、發

揮最大效益。 

4   

針對今日地政局「房地資訊透明化、

巢向臺中要靠它」專案報告，國人

普遍認為有土斯有財，對自己的房

地政局 04- 

臺中市政府地政局以 158PLUS 空間

資訊網平台，彙整與民眾生活、房

地買賣及地政業務相關資訊，讓市
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地產相當重視，因此地政業務相當

重要，相關資訊一定要公開透明，

讓市民可以查詢了解；其次，落實

居住正義是政府的目標，盼能減輕

民眾負擔；再來為簡政便民，地政

局有許多全國首創的措施，讓服務

的提供更為簡便，倘若有需要改善

的地方，也歡迎民眾隨時反映。 

民可以更方便查詢了解，落實房地

資訊透明化理念；另每年均有提出

多項簡政便民措施，以提供市民更

簡便、優質的市政服務；並設有意

見信箱、FB 或 IG 等聯絡管道，讓

民眾隨時可以反映需要改善的地

方。 

5   

有關今日教育局墊付案「教育部補

助教育局辦理 112 年度公立國民中

小學老舊廁所整修工程經費(含規

劃設計費)」：依據內政部建築技術

規則規定，男女公廁比為 1：3，即

使如此，還是很常出現女廁大排長

龍的景象。因此，臺中創全國之先，

採正面表列，規定市內新建的公共

場域男女廁間比例要達到 1：4，若

舊場域受限於既有條件而無法配合

者，仍維持 1：3，希望改善女廁大

排長龍的窘境，目前全市場域約三

分之一已達標。本案適逢中央補助

校舍整修經費，請教育局檢視，倘

本府各機關 05- 遵照辦理 

各區公所 05- 遵照辦理 
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若空間充裕，請藉此機會將男女廁

間比拉高至 1：4，也請各機關、各

區公所於舊場域改建時，盤點空間

並思考是否可以達成 1：4之規定，

以提供民眾更完善舒適的如廁空

間。 
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1   

因應蘇拉颱風來襲，市府開設三級

應變中心，據最新氣象預報顯示，

蘇拉颱風將從臺灣南部掃過，對中、

北部影響不明顯，明日(8月 30日)

就是各級學校開學日，臺中放颱風

假的機率不高，請師生們做好開學

的準備；此外，氣象預測無法完全

精準，因此本市防颱工作仍持續進

行，和平地區因為地勢的關係，較

易受到颱風的影響，請相關局處加

強和平地區的防颱整備工作。 

本府各機關 01- 遵照辦理 

2   

8 月 30 日為高中職以下學校開學

日，家長們對於防疫規定相當關心，

根據中央防疫指揮中心指導，相關

醫療場域需佩戴口罩，因此，校園

內除了健康中心外，其餘場所不再

強制，也請大家彼此尊重他人是否

佩戴口罩的自由。 

教育局 02- 

一、本局業於 112年 8月 18日以中

市教體字第 1120071212 號函知各

級學校修正後校園防疫指引，校園

室內外得自主佩戴口罩，如有發燒

或呼吸道症狀、於人潮聚集且無法

保持適當距離或通風不良之場所、

搭乘公共運輸工具 (如校車、幼兒

園專用車、校園接駁車等)，建議佩

戴口罩；健康中心比照衛生福利部

(以下簡稱衛福部）所列指定場所

（醫療照護機構）規定戴口罩；倘
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臺中市政府第 592 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：112年 08月 29日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

若學校考量教學需求時，得經與學

校師生充分溝通並取得共識後，可

於具特殊性場域（如烹飪教室、實

驗室或廚房)，或部分課程(如餐飲

實作課、有衛生安全規範之相關課

程)有相關需求時，學校得自行決定

採取佩戴口罩措施。 

二、本局將持續配合衛福部、教育

部及臺中市政府相關防疫規定，滾

動式調整防疫措施，為校園師生健

康安全把關。 

3   

許多民眾針對日本自 8 月 24 日起

將核廢水排入海洋議題感到憂心，

臺中市政府超前部署，在 111 年中

央宣布開放日本福島食品進口時，

中央僅分別於高雄市及新北市各設

置 1 臺輻射定量檢測設備，臺中市

率全國之先，由市府提撥第二預備

金 500 萬元自行購置純鍺偵檢器，

針對核食嚴格把關。自 111 年迄今

已自主抽驗達 853件，均符合規定，

檢驗量能領先全國。此外，本府首

衛生局 03- 

一、運用超前部署之純鍺偵檢器，

持續加強水產品及日本食品把關： 

因應日本將核廢水排放入海事件，

本市將運用超前部署之純鍺偵檢

器，持續加強水產品及日本食品把

關，111 年迄今皆未檢出食品輻射

核種超標情事，倘若有食品檢出超

標，將公開業者名單，並依法裁處，

以保障市民食安。 

二、啟動跨局處「加強水產及日本

食品輻射監測專案」： 



 

39 
 

臺中市政府第 592 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：112年 08月 29日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

創「臺中市核食食安專區」亦會主

動公開查驗資訊，未來將持續加強

稽查與抽驗，若有檢測超標或異常，

將會發布新聞提醒民眾。 

市民健康優先是市府堅持不變的立

場，市府已跨局處動員組成聯合專

案小組，啟動「加強水產及日本食

品輻射監測」專案，由農業局針對

漁港、魚市場及漁會等前端源頭場

域加強漁獲抽檢，衛生局針對實體

及網路販售的水產品及日本食品加

強檢驗，並將查驗量能再提升 1.5

倍，預估每年抽驗件數可達 900件，

標示查核件數將超過 3,000件。 

三、全國首創建置「臺中市核食食

安專區」： 

為保障市民「知」的權利，所有核

食查驗結果及輻射量的檢驗數值，

均主動公開在本市首創之「臺中市

核食食安專區」；另外，所有食品

稽查與抽驗結果也都同步公開於

「食安 GIS 專區」，讓市民朋友可

以隨時上網查詢，安心選購。 

4   

為改善行人地獄的惡名，交通部今

年度「各直轄市、縣政府轄管公路

養護考核」首度增加人行環境考核

建設局 04- 

一、本局彙整提報「校園周邊暨行

車安全道路改善計畫」案件目前經

內政部營建署核准共有 17案，總經
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臺中市政府第 592 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：112年 08月 29日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

項目，在市府團隊努力之下，臺中

市榮獲六都第一，更連續 4年獲「金

路獎」路況養護類「績優」肯定；此

外，為加強學童通行安全，臺中市

也完成近百所學校通學步道改善長

度約 33公里，更積極爭取中央前瞻

計畫「校園周邊暨行車安全道路改

善計畫」，今年度預計投入 7.8 億

元以上經費，持續優化人行道及通

學步道。經統計，自 108 年至今，

全市人行道闢建及改善長度已近

100公里，人行道總長度達 1,839公

里，人行道普及率達 64%，市府將持

續維護並提升道路品質。 

費為 7 億 7,895 萬元，配合款約 3

億 8,947 萬元，後續將持續優化本

市通學步道。 

二、另本局已委託朝陽科技大學研

擬本市道路及人行道整體發展策略

方向，針對校園、商圈及交通軸線

等處所，盤點周邊道路並規劃人本

動線串聯，從點(校園、公園)至線

(捷運、鐵路)推動到面(區域)，並

透過配合美樂地計畫、校園通學步

道及捷運交通系統建置，優化路口

安全性，逐步改變市民用路習慣，

打造臺中人本友善環境。 

5   

臺中市參加由「中華民國不動產協

進會聯合全國建築產官學界組織」

舉辦，被譽為臺灣年度建築最高榮

譽之一的「國家卓越建設獎」成果

豐碩，教育局、都發局、建設局、文

化局、水利局、地政局、交通局等 7

個機關總共獲得 8 件「卓越獎」、

13件「金質獎」、8件「優質獎」、

本府各機關 05- 遵照辦理 
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臺中市政府第 592 次市政會議列管案件一覽表 

會議日期：112年 08月 29日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

1件「特別獎」，感謝所有獲獎機關

的同仁致力推動優質公共建設，造

福市民；此外，本人也很榮幸獲得

「國土建設特別貢獻獎」，感謝評

審單位的肯定，百尺竿頭更進一步，

我們會持續打造更好的臺中家園。 

6   

針對今日環保局「臺中市限塑令 10

月上路，打造綠色消費環保城市」

專案報告：市府積極推動源頭減塑，

並配合行政院環保署限塑政策，自

10月 1日起轄內飲料店、速食店、

賣場、超商等將不提供塑膠一次用

飲料杯，呼籲市民養成自備環保杯

的習慣，從源頭減量做起，減少一

次性用品的垃圾產生，也請環保局

製作圖卡，各機關及各區公所積極

宣傳。 

環境保護局 06- 

為擴大限塑政令宣傳效益，本局已

於 112 年 9 月 5 日中市環廢字第

1120102282號函檢送「112年 10月

1 日起本市飲料店不得提供塑膠一

次用飲料杯」宣傳圖卡及跑馬燈文

字稿資料 1 份，提供本府各級機關

學校協助宣傳並轉知所屬單位配

合，如公佈欄張貼、電子看板、臉

書平台、電視頻道或電子跑馬燈等

露出方式，以加強民眾、同仁及師

生之政策宣傳周知。 

本府各機關 06- 遵照辦理 

各區公所 06- 遵照辦理 

7   

今日環保局修正「臺中市發展低碳

城市自治條例」：依照巴黎氣候協

定決議，希望全球於 2050年達到溫

環境保護局 07- 

遵照辦理，該修法草案已於 112 年

8月 29日通過市政會議，將提送議

會審議。 
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會議日期：112年 08月 29日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

室氣體淨零排放的目標，目前已有

200 多個城市宣誓要達成，本市為

其中之一，因此本條例因應國家發

展及本市政策目標予以修正為「臺

中市永續淨零自治條例」。 

8   

今日地稅局修正「臺中市社會住宅

興辦及公益出租人出租房屋優惠地

價稅房屋稅自治條例」第 4 條、第

11條：為實現居住正義，臺中採取

許多措施，包括實施囤房稅、提供

公益出租房東優惠稅率等，因此修

正本自治條例，鼓勵公部門與民間

興辦社會住宅，並給予優惠的稅率。 

地方稅務局 08- 

本局將秉持市長輕稅簡政以及鼓勵

興辦社會住宅之施政理念，持續檢

討各項合法、合理之地方稅優惠措

施，落實居住正義。 

9   

今日主計處提送「113 年度總預算

案暨附屬單位預算及綜計表」：臺

中市 112 年度總預算編列 2,355 億

元，113 年度為 2,772 億元，較上

年度增加 417 億元，惟因內含公務

預算補助教育發展基金、容積代金

基金及實施平均地權基金補助公務

預算等重複編列部分，故今年改採

覈實的列表方式，扣除重複項目後

主計處 09- 

本處於 113 年度總預算案總預算書

內表達本次總預算規模經扣除公務

與基金間補助之對編項目後，整體

支出規模為 2,012 億元，並提送臺

中市議會審議，後續亦會持續與議

員溝通說明。 

本府各機關 09- 遵照辦理 
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指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

整體支出規模淨額為 2,102.41 億

元，請主計處積極與臺中市議會溝

通說明，以利預算順利通過。本市

教育科學文化支出為六都第一，113

年度編列 692 億元，比 112 年多

87.52億元，佔本市總預算約 40%；

其次，支出第二多的為社會福利，

113 年編列 355 億元，比 112 年多

67.12 億元；過去臺中市舉債常破

100 億元甚至高達 200 億元，本人

上任時舉債已達天花板上限，因此

上任後我們積極增加財源，113 年

舉債 94.5億元，為十年來最少，人

均負債更達到六年來最低的 3.41

萬元，債留子孫的狀況大幅減少；

由於近幾年的勵精圖治，人均負債

減少、建設增加，再加上市府有效

調度財源並遵守財政紀律，中央將

本市財政由六都第三級(最後一級)

拉高為第二級，代表我們的財政成

績被肯定，但也代表未來補助將變

少，市府仍將積極開源節流並努力
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會議日期：112年 08月 29日  

項

次  
指(裁)示事項  辦理機關  承辦案號  辦理情形暨執行規劃  

穩固財政，持續重視民生、經濟、

文化等各項政策，讓臺中市民享受

更多的福利。 
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貳、 府列管標案辦理情形 

府列管標案 

臺中市政府 112年 08月份 府列管標案進度  

資料下載時間：112.09.08 

執行月份 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

112年 08月 441件(92.07%) 19件(3.96%) 2件(0.42%) 6件(1.25%) 11件(2.30%) 479件 

 

(一) 學校工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 44件(93.62%) 3件(6.38%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 47件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 
105DD001

93 
教育局/市立高
中職/龍津高中 

龍津高中--龍津國中改
制高中第一期綜合教學
大樓工程 

178,675 100 100 0 流廢標次數：6次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

2 
106DD000

26 
教育局/國民中
學/外埔國中 

臺中市立外埔國民中學
老舊校舍拆除重建工程 

146,612 100 100 0 流廢標次數：2次 
期程修改次數：1次 
已辦理完成。 

3 
106DD001

10 
教育局/國民小
學/龍海國小 

臺中市龍井區龍海國民
小學 106-108年度老舊
校舍拆除重建工程 

145,584 98 98 0 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0次 
完成辦理規劃設計監造第五期付款作業 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

4 
106DR000

33 
教育局/市立高
中職/西苑高中 

西苑高中老舊校舍改建
暨校園新建工程-第一
期 

323,400 100 100 0 流廢標次數：4次 
期程修改次數：2次 
已辦理完成。 

5 
108DD000

55 
教育局/市立高
中職/臺中二中 

臺中二中-藝教大樓新
建工程 

99,789 95 95 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
刻正辦理結算付款作業 

6 

108DD003
07 

教育局/市立高
中職/西苑高中 

西苑高中老舊校舍改建
暨校園新建工程-第二
期 

192,275 59 67 8 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.C區 1F梁版澆置、拆模。 
2.D區 2F柱牆模板組立、鋼筋綁紮。 
3.2F柱牆分電箱及出線盒安裝+配管。 

7 

108DD003
10 

教育局/國民小
學/大德國小 

臺中市梧棲區大德國民
小學-多功能活動中心
新建工程 

97,200 86 87 1 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1次 
1.西、北側外部施工架拆除 2.1~3F 室內地坪鋪貼磨石子地
磚 
3.1~2F甲.乙梯鋪貼樓梯磚  4.2-3F乙梯鋪貼樓梯磚 
5.電梯安裝及試車 6.1F表演舞台地坪泥作打底 7.滯洪池
泥作打底 
8.管道牆面砌磚打底粉光 9.體育場喇叭安裝 10.水電拉設
線路 
11.空調機房開口封版 12.男廁管道牆骨架組立 13.管道配
管 

8 

108DF001
41 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市大里區益民國小
學生活動中心暨地下停
車場興建工程 

280,000 95 95 0 流廢標次數：6次 
期程修改次數：0次 
已於 112年 6月 8日辦理土建正驗複驗，俟使照取得(己於
7月 11日領取)接通外水外電(7月 14日起外電工程已開始
施作，7月 28日道路統挖施作完成，8月 18日台電已至現
場裝設設備,預計 2周完成接通)，預計 8月底辦理全運轉測
試，已於 8 月 18日辦理部分點交(非營利幼兒園)。 

9 

108DF002
64 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市立新國民中學活
動中心暨地下停車場興
建工程 

298,520 66 70 4 流廢標次數：5次 
期程修改次數：0次 
1.B2F混凝土澆置。2.B1FL 樓板養護。3.B2F 外牆防水施
作。4.B2F 外側回填 CLSM。5.第一層安全支撐及構台拆除。 

10 
109DD001

55 
教育局/國民小
學/梧棲區中正

國小 

臺中市梧棲區中正國民
小學信義樓(含幼兒園)
老舊校舍整建計畫工程 

190,380 90 94 4 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
信義樓伸縮縫安裝、景觀磚舖裝、景觀植栽種植、扶手安
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
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裝、金屬花台安裝；幼兒園景觀整地、門窗安裝、抿石子施
作、景觀磚舖裝、景觀植栽種植、金屬花台安裝。 

11 

109DD001
57 

教育局/國民小
學/梧南國小 

臺中市梧棲區梧南國民
小學第二期校舍新建工
程 

116,840 77 84 7 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
預計進度 66.076%，目前實際施工進度 71.565%，無落後。 
目前工程進度：室內泥作吊線、防水工程(窗框、樓層接
縫、廁所防水)、3D鋼網牆 
預計工程進度：室內泥作吊線、3D隔間鋼網牆施工、內部
泥作粉刷、外部泥作吊線、玻纖門、鐵捲門進場安裝 

12 

109DD001
58 

教育局/國民小
學/大忠國小 

臺中市大肚區大忠國民
小學南棟教室老舊校舍
整建計畫工程 

104,644 80 94 14 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
鋁擴張網裝設、外景觀抿石、高壓磚鋪設、AC 鋪設、指標
裝設 

13 

109DD001
62 

教育局/國民小
學/太平區新高

國小 

臺中市太平區新高國民
小學二期校舍及活動中
心新建工程案 

356,337 83 87 4 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
1.活動中心-內外牆粉刷、防火百葉、、輕質鋼網牆工程。 
2.教學大樓-内外牆泥作粉刷、內外牆油漆批土噴塗、廁所
磁磚黏貼。 
3.教學大樓 C棟-滴水條、外牆漆、磨石子地磚、外牆(2F
以上已完成)。 
4.教學大樓 A棟-磨石子地磚。 

14 

109DD001
64 

教育局/國民小
學/樂業國小 

臺中市東區樂業國民小
學新建幼兒園園舍建築
工程 

76,610 78 90 12 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
1.鋁滴水條施作 
2.施工架拆除 
3.鋁門窗施作 
4.屋頂採鋼施作 
5.鋁格柵施作 

15 

109DD001
65 

教育局/國民小
學/南陽國小 

臺中市南陽國小和平樓
拆除重建工程 

111,945 93 94 1 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
1.112年 8月 1日蘇南陽和平建字第 112155 號函，提送 112
年 7月份工作月報。 
2.本月工程概要:全區水電配管線、消防設施施作、欄杆施
作、地磚鋪設、內外牆油漆、景觀工程、抿石子等。 

16 
109DD001

73 
教育局/國民小
學/龍海國小 

臺中市龍井區龍海國小
北棟校舍拆除重建工程 

129,163 76 76 0 流廢標次數：5次 
期程修改次數：0次 
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工程進度：3F牆完成澆灌作業、4F牆綁紮、4F牆水管配電 

17 

109DD001
75 

教育局/國民小
學/廍子國小 

臺中市北屯區廍子國民
小學第二期校舍新建工
程 

338,616 91 92 1 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
機電工程 (1)消防電配線配管 (2)線槽幹線拉設 (3)教室電
燈吊扇安裝 (4)首孔開挖 
裝修工程 (1)A、B、C、D棟外部泥作打底 (2)B棟外部磁磚
施作 (3)外牆塗料噴塗施作 (4)B棟 2~4F走廊磨石子地磚
鋪設 
雜項工程 (1)甲、乙、丙梯掛壁扶手安裝 (2)B棟電梯安裝 
(3)B棟南向水溝搗築 

18 

109DD001
80 

教育局/國民中
學/清水國中 

清水國中「老舊校舍行
健樓拆除重建工程」 

142,547 75 83 8 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
1.112年 8月 10日召開第 33次監造會議，同時辦理機關工
程督導紀錄。 
2. 112/8/1 承商、112/8/3 監造分別提送 112年 7月份施工
日誌及監造日報表，112/8/7 局處予以備查。 
3.第 11期估驗計價申請中，申請退還第 2期履約保證金
中。 
4. 112/8/11 提報局處第二次變更設計預算書圖資料乙份，
俾利辦理變更設計。 
5.預定竣工日期修正為 113 年 1月 20日。 
6. 112/6/12 辦理工程施工查核作業，再次 112/8/2 由承
商、112/8/7 監造提送缺失改善資料。 
7.本(8)月承商提送地下一層地磚施工圖送審、扶手、欄
杆、爬梯材料送審、外牆塗料材料送審資料。 
8.本(8)月施工概況：A B 棟樓層水電配置、A B棟內外牆泥
作粉刷、AB 棟樓鋁窗組立、A B棟 4樓鋁窗砍縫。 

19 

109DD001
87 

教育局/國民小
學/大雅國小 

大雅國小 107年度改善
及充實教學環境設備-
和平樓拆除重建工程 

90,227 100 98 -2 流廢標次數：4次 
期程修改次數：1次 
目前據悉已經拿到使照，正申請綠建築標章與解決無關使照
申請程序的問題。 

20 
109DD001

90 
教育局/國民小
學/大甲國小 

臺中市大甲區大甲國民
小學行政大樓重建工程 

174,306 95 98 3 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
7/10驗收通過 
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21 

109DD001
91 

教育局/國民小
學/梧棲國小 

臺中市梧棲區梧棲國小
西棟大樓拆除重建 

122,896 59 73 14 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
預定進度: 27.15 實際進度: 34.60%  工作項目:2FL 柱牆鋼
筋綁紮、水電配管、模板組立 

22 

109DD003
82 

教育局/國民小
學/九德國小 

臺中市烏日區九德國民
小學興建幼兒園園舍工
程 

75,449 79 89 10 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
1.電梯施作 
2.景觀圍牆工程 

23 

109DD003
98 

教育局/國民小
學/美群國小 

美群國小附設幼兒園園
舍合併活動中心共構興
建工程 

131,960 79 77 -2 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1次 
1.一層結構體工程-一樓室內批土。 
2.一層及二層結構體工程-及二樓室內拉線。 
3.三層結構體工程-三樓牆模板組立。 
4.三層結構體工程-三樓柱牆水電配管。 
5.三層結構體工程-三樓柱牆鋼筋綁紮。 

24 
109DD004

38 
教育局/市立高
中職/中港高中 

中港高中專科教室大樓
及學生宿舍興建工程 

99,100 98 98 0 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0次 
尚未申請其他代辦費用 

25 

110DD000
53 

教育局/國民小
學/建國國小 

臺中市清水區建國國民
小學綜合活動中心暨教
學大樓新建工程 

116,470 71 73 2 流廢標次數：5次 
期程修改次數：0次 
1.112年 8月 23日（三）上午 9時假工務所召開「臺中市
清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程」復
工後第 1次監造會議。 

26 
110DD003

43 
教育局/國民中
學/大道國中 

臺中市立大道國民中學
中正堂校舍拆除重建暨
水土保持工程 

60,022 64 64 0 流廢標次數：4次 
期程修改次數：0次 
擋土牆基礎開挖 

27 

110DD003
57 

教育局/國民中
學/四張犁國中 

臺中市立四張犁國民中
學非營利幼兒園-新建
公共化幼兒園園舍工程 

57,630 85 86 1 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
辦理二樓及頂樓室內牆面泥作工項、室外牆面泥作工項、二
樓及頂樓平頂批土及外牆防水工項。 

28 
111DD000

04 
教育局/國民小
學/大甲區文昌

國小 

臺中市大甲區文昌國民
小學活動中心興建工程 

51,200 79 82 3 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
普通模板，窗框裝設 

29 
111DD000

57 
教育局/市立高
中職/長億高中 

長億高中-圖書館資訊
暨教學大樓新建工程 

168,230 71 78 7 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
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4樓鋼骨組立 

30 
111DD000

58 
教育局/國民小
學/陳平國小 

臺中市北屯區陳平國民
小學體育館暨多功能市
民活動中心興建工程 

60,000 66 63 -3 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
土石方原土回填 

31 
111DD000

65 
教育局/國民中
學/大甲國中 

臺中市立大甲國民中學
活動中心暨手球館興建
工程 

112,640 71 84 13 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
屋頂鋼構結構體 

32 
111DD003

32 
教育局/國民小
學/仁美國小 

仁美國小_臺中市 14期
重劃區北屯區文中小 5
新設校工程 

216,000 59 63 4 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
淺基區 1FL 模板組立/預拌混泥土導築 

33 
111DD003

46 
教育局/國民中
學/福科國中 

臺中市立福科國民中學
第三期校舍增建工程 

72,000 67 67 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
2樓牆面施作.3樓樓地板施作 

34 

111DD003
63 

教育局/國民中
學/順天國中 

臺中市立順天國民中學
活動中心新建工程 

82,790 40 40 0 流廢標次數：5次 
期程修改次數：0次 
112年 8月 21日召開臺中市立順天國民中學活動中心新建
工程開工前協調會議之籌備會。 

35 

111DD003
65 

教育局/國民小
學/沙鹿區鹿陽

國小 

臺中市沙鹿區鹿陽國民
小學第一期校舍新建工
程 

216,000 55 61 6 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0次 
112/08/29 第 14次監造會議 
(1)開工日:112.02.12,預定竣工日:113.09.08 ,累計工期
193天,剩餘工期 361天(截至 112.08.28) 
(2)工項:B棟淺基區 PC澆置,模板放樣,A棟水電配管 
(3)預計下兩周:B棟筏基鋼筋綁紮,模板組立,基礎澆置及養
護,水電配管 
(4)至 8/28--預定進度 21.124%,實際進度:14.381%,落
後:6.743%(已提供趕工計畫) 
已完成第 4 次工程估驗撥付 

36 
111DD003

71 
教育局/國民小
學/神岡國小 

臺中市神岡國小學生活
動中心改建暨地下停車
場興建工程 

163,406 10 10 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
8月份送局公開閱覽並簽訂代辦 

37 
111DD003

93 
教育局/國民中
學/廍子國中 

廍子國中-臺中市北屯
區文中小 3新設國中第
一期工程 

392,000 10 10 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
112.08.01 廠商提送「7月份月報表」。112.08.11 本府教育
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局核定「校園規劃審議報告書」 

38 

111DD003
96 

教育局/國民中
學/萬和國中 

萬和(中)-臺中市南屯
區文中 52用地新設國
中第一期工程 

144,000 10 10 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案於 111 年 12月 29日決標,目前進行設計規劃階段(校園
規劃審查) 

39 

111DF001
54 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

成功國中老舊校舍整建
及活動中心暨公有地下
停車場新建工程 

251,342 64 75 11 流廢標次數：4次 
期程修改次數：0次 
1.地下室水箱抽水。2.水電及消防配二 F版管路 及清 BF管
路 。3.模板二 F版收尾及清 BF模料吊至地面載走。4.鋼筋
工二 F版鋼筋整理。 

40 

112BD000
30 

教育局/國民小
學/北屯區新興

國小 

臺中市北屯區新興國民
小學文化樓老舊校舍整
建工程委託規劃設計監
造技術服務採購案 

233,625 20 20 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.於 112年 8月 8日(二)、112年 8月 21日(四)及 112年 8
月 28日(一)召開文化樓初步設計工作會議。 
2.建築師於 112年 8月 3日(四)檢送 7月份月報表、112年
8月 9日(三)檢送簽證執行計畫書、112年 8月 29日(二)檢
送基本設計圖書說、初步工程預算書及保險資料。 
3.「基本設計圖說」暨「初步工程預算書」於 112年 9月 5
日(二)經校園規劃小組審查後通過，將先行提交一份至教育
局進行初審。 
4.俟教育局初審結果回復本校後，請建築師依教育局初審意
見進行修正後提送本案「基本設計圖說」暨「初步工程預算
書」1式 10 份，本校收到後將發文建築師同意備查。另請
建築師於文到次日起 30日曆天內彙整並製本「校園規劃審
議報告書」1式 2份提送臺中市政府「校園規劃審議」作業
單位及本校。 

41 

112DD000
21 

教育局/國民小
學/追分國小 

臺中市大肚區追分國民
小學多功能活動中心興
建工程 

97,000 61 62 1 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0次 
1.基礎工程 
2.結構體工程 
3.管線工程 
4.水溝工程 

42 
112DD000

29 
教育局/國民小
學/樹德國小 

臺中市南區樹德國民小
學第二期校舍新建工程 

180,000 57 59 2 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
B1FL混凝土澆置 柱牆鋼筋放樣綁紮 
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43 

112DD000
98 

教育局/國民小
學/大明國小 

大明國小明仁樓 A棟老
舊校舍整建工程 

152,755 5 5 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.已遴選委託規劃設計建築師 2.8月 21日繳交基本設計計
畫書 3.8月 28日召開基本設計審議會議 

44 

112DD001
02 

教育局/國民小
學/清水國小 

清水區清水國小老舊校
舍拆除重建工程 

113,667 5 5 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
112年 8月 28日辦理「基本設設計圖說」與「初步工程預
算書」審查，決議修正後送本校審查。 

45 
112DD001

06 
教育局/市立高
中職/后綜高中 

后綜高中國中部老舊校
舍改建工程 

213,400 20 30 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已於 112年 8月 7日公告 

46 
112DD001

24 
教育局/國民小
學/光正國小 

臺中市霧峰區光正國民
小學老舊校舍(禮堂)拆
除重建工程 

61,360 5 5 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已完成基本設計圖說審查會，等待安排校審會議 

47 
112DD002

13 
教育局/國民中
學/日南國中 

日南國中-既有老舊校
舍拆除重建工程委託規
劃設計監造技術服務 

318,427 0 0 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
公告招標中 

(二) 道路橋梁工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 46件(95.84%) 1件(2.08%) 0件(0.00%) 1件(2.08%) 0件(0.00%) 48件 
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1 

099BD000
08 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

臺中生活圈道路系統建
設計畫(公路系統)6 年
(98-103)計畫-烏日鄉
中 75-1 線道路拓寬工

2,000 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

程-委託規劃技術服務 

2 
103BF000

08 
建設局/土木工

程管理科/ 
東勢-豐原生活圈快速
道路委託規劃設計暨監
造技術服務案 

220,000 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
已辦理完成。 

3 

109BF000
19 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

西屯區市政路(環中路
至工業區一路)開闢工
程委託設計監造技術服
務案 

130,212 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

4 
109DF001

58 
建設局/新建工
程處/土木工程

科 

臺中市清水區清水火車
站人行跨站天橋工程案 

63,495 100 98 -2 流廢標次數：3次 
期程修改次數：2次 
辦理結算作業 6/12 驗收合格 

5 

109DF002
33 

建設局/土木工
程管理科/ 

大里區、霧峰區大里聯
絡道高架橋下增設平面
道路工程(第一期)-
「平面道路外側車道及
側車道工程」 

183,667 67 74 7 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
第一工區 110 年 3月 14日開工，110 年 11月 26日竣工，
第二工區 110 年 9月 1日開工，囿於公路總局辦理新增匝道
工程部分工區尚未交付，自 111年 3月 4日起停工，第三工
區 111年 12 月 1日開工。 

6 
109DF002

56 
建設局/新建工
程處/土木工程

科 

溫寮溪旁（甲后路至經
國路）聯絡道路新闢工
程 

675,000 68 73 5 流廢標次數：3次 
期程修改次數：1次 
工程施工中 

7 

110AF000
05 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

110年度道路橋梁工程
委託設計監造技術服務
(大里、太平、霧峰、
南區、東區、北區、北
屯、新社、東勢、和平
等 10 區) 

10,305 95 95 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約規定核派案件 

8 

110AF000
07 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

110年度道路橋梁工程
委託設計監造技術服務
(大甲、清水、沙鹿、
梧棲、大安、外埔、龍
井、大肚、烏日等 9
區) 

10,305 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
履約中 

9 
110AF000

18 
建設局/新建工
程處/土木工程

110年度道路橋梁工程
委託設計監造技術服務

17,985 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

科 （大雅、潭子、神岡、
豐原、后里、石岡、西
屯、南屯、中區、西區
等 10 區） 

依契約規定執行工程設計監造事宜 

10 
110AF000

91 
建設局/新建工
程處/土木工程

科 

華南路以東銜接特三號
道路工程委託設計監造
技術服務案 

18,167 95 95 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
契約執行中 

11 

110AF001
01 

建設局/土木工
程管理科/ 

東勢─豐原生活圈快速
道路環境監測工作暨環
評專業諮詢委託技術服
務 

35,074 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
契約執行中 

12 
110CF000

01 
建設局/新建工
程處/用地科 

西屯區市政路延伸(安
和路至環中路)開闢工
程(用地) 

1,720,000 95 100 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：3次 
已辦理完成。 

13 
110CF000

13 
建設局/新建工
程處/用地科 

南區德富路跨柳川橋梁
新建暨德富路及樹德一
巷打通工程 

382,738 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
已辦理完成。 

14 

110CF000
16 

建設局/新建工
程處/用地科 

太平區永成北路 66巷
(永成北路 66巷 1弄至
長億北街)道路打通工
程 

278,324 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

15 
110CF000

19 
建設局/新建工
程處/土木工程

科 

華南路以東銜接特三號
道路工程 

350,000 95 95 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
地政局 112 年 8月 10日發放用地徵收地價補償費 

16 
110DF001

12 
建設局/新建工
程處/土木工程

科 

和平區環山部落南湖溪
新建吊橋 

55,000 89 98 9 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
8月 28日複驗完成 

17 

110DF001
28 

建設局/土木工
程管理科/ 

東勢區埤豐橋改建工程 1,000,000 57 63 6 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0次 
1.舊橋進行拆除作業 
2.混凝土塊破碎作業 
3.增派義交協勤 PM1900~AM0700，4人次(累計 132 人次) 
4.基樁作業用地整地作業 
5.橋下河道移導排水 D1000mmRCP管埋設作業(計 40支) 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

18 
110DF001

39 
建設局/新建工
程處/土木工程

科 

大安濱海樂園北汕溪虹
橋改建工程 

57,781 89 95 6 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
8/16竣工 

19 

111AF001
01 

建設局/養護工
程處/市六區工

程隊 

臺中市南區忠明南路
(南屯路一段至國光路)
道路改善工程委託設計
監造技術服務案 

12,165 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

20 
111CF000

03 
建設局/新建工
程處/用地科 

太平區鵬儀路(精美路
至精美路 378巷)道路
開闢工程 

92,600 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

21 
111CF000

07 
建設局/新建工
程處/用地科 

霧峰區柳豐路（中
110-1）第三期拓寬工
程 

135,700 85 75 -10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已於 8月 23 日報送修正後徵收計畫書 

22 

111CF000
10 

建設局/新建工
程處/用地科 

潭子區中 86-1潭興路
(福貴路至新興國小前)
拓寬工程(第 2階段-潭
興路二段 36巷至豐興
路) 

167,083 60 60 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依期程辦理用地取得事宜 

23 

111CF000
12 

建設局/新建工
程處/用地科 

「南區鐵路北側建國北
路道路拓寬工程(西川
一路至文心南路)」 

400,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
112年 7月 12日內政部土徵小組審議通過，地政局於 112
年 8月 2日賡辦徵收公告事宜。 

24 

111D7230
11 

清水公所/公用
及建設課/ 

臺中市清水區民族路
(鰲新路至港埠路)人行
空間及公共環境改善工
程 

80,000 20 25 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
刻正依營建署核定預算修正預算圖說中 

25 
111D7310

17 
新社公所/農業

及建設課/ 
臺中市新社區興社街
一、二段共同管溝與人
行環境改善工程 

55,704 81 81 0 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
施作路燈管線埋設、人行道路緣石及樹穴界石鋪設。 

26 

111DF001
34 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

臺中市潭子聚興產業園
區計畫南側道路（潭興
路一段 258 巷）拓寬工
程 

90,350 79 81 2 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
側溝施作 

27 
111DF001

48 
建設局/新建工
程處/土木工程

神岡區圳前路開闢工程
(神岡交流道至厚生路) 

170,002 71 71 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 



 

56 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

科 施工階段 

28 

111DF002
44 

建設局/養護工
程處/山線工程

隊 

臺中市大雅區雅潭路四
段(中清路三段~昌平路
四段)路面及人行道改
善工程 

60,867 95 95 0 流廢標次數：8次 
期程修改次數：0次 
依契約履約中 

29 
111DF002

50 
建設局/土木工

程管理科/ 
東勢-豐原生活圈快速
道路(第三標-石岡土牛
段工程) 

1,920,000 55 56 1 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
施工進行中 

30 

111DF002
63 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

西屯區市政路延伸工程
-第 1 標(工業區一路至
安和路)(含代辦臺中市
政府水利局污水下水道
次幹管工程) 

354,526 62 63 1 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
協和 1號橋半半施工及箱涵施作 

31 

111DF002
70 

建設局/土木工
程管理科/ 

臺中大肚-彰化和美跨
河橋梁新建工程 

2,900,560 58 58 0 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
P3-11基樁鑽掘、P7-12基樁鑽掘、P3及 P7基樁鋼筋籠加
工、P4基礎澆置。 

32 
111DF002

99 
建設局/新建工
程處/土木工程

科 

臺中市烏日前竹地區區
段徵收光竹橋改建工程 

95,058 69 88 19 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
工程施工中 

33 

111DF003
06 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

南區德富路跨柳川橋梁
新建暨德富路及樹德一
巷打通工程 

80,601 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
台電電桿因管路阻塞無法施工，已重新申請挖掘。 
橋台護岸疑義部分，預計 9月試挖。 
上述影響尚無法開工 

34 
111DF003

07 
建設局/新建工
程處/土木工程

科 

南區文小 66旁開闢工
程(復興北路至大慶街
二段) 

51,750 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
訂約中。 

35 

112AF000
24 

建設局/養護工
程處/市六區工

程隊 

112年度年度臺中市市
六區工程隊轄區內道路
燙平及附屬設施改善工
程 

35,430 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
辦理中 

36 
112AF000

67 
建設局/新建工
程處/土木工程

112年度道路橋梁工程
委託設計監造技術服務

10,305 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

科 （大雅、潭子、神岡、
豐原、后里、石岡、西
屯、南屯、中區、西區
等 10 區） 

履約中。 

37 
112CF000

01 
建設局/新建工
程處/用地科 

北屯區后庄路 789 巷
(豐樂南一街至四平路)
計畫道路開闢工程 

224,000 40 50 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
按管考進度辦理用地取得。 

38 

112CF000
02 

建設局/新建工
程處/用地科 

南區德吉街打通工程
(樹德一巷以北 40 公
尺) 

68,110 40 50 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
於 111年 12 月 12日召開第一次公聽會 
於 112年 1 月 10日召開第二次公聽會 
於 112年 4 月 13日召開協議價購會議 
於 112年 8 月 9日辦理發價(全數發價動支核銷中) 

39 

112CF000
03 

建設局/新建工
程處/用地科 

北屯區第 14期市地重
劃區聯外道路梅川南街
(松竹路二段 346巷至
松竹北路)拓寬工程 

255,000 40 50 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
於 111年 12 月 27日召開第一次公聽會 
於 112年 2 月 1日召開第二次公聽會 
於 112年 5 月 3日辦理協議價購會議 
於 112年 8 月 9日辦理發價 
預計 9月中旬召開地評會 

40 

112CF000
04 

建設局/新建工
程處/用地科 

第 14 期市地重劃區聯
外道路庄美街(細 12M-
13)銜接后庄北路開闢
工程(南北向) 

67,400 60 60 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
俟土地徵收預審會審查後，提送內政部辦理土地徵收後續事
宜。 

41 

112CF000
07 

建設局/新建工
程處/用地科 

烏日區學田路 722 巷
16弄道路打通工程 

110,000 60 60 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
111年 12月 13日召開一公會，112 年 2月 2日召開二公
會，已於 112 年 4月 17日召開協價會。目前已辦理竣 60人
產權移轉，陸續與所有權人溝通協價意願。 

42 

112CF000
09 

建設局/新建工
程處/用地科 

北屯區東光路(松竹路
一段至軍福十九路)計
畫道路開闢工程 

1,365,200 60 60 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
計劃書製作中，預計 9月初 送徵收計畫書至地政局陳轉內
政部審查。 

43 
112D7230

14 
清水公所/公用

及建設課/ 
臺中市清水區清水國中
校園周邊人行環境品質

74,000 0 0 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

提升改善工程 辦理規劃設計中 

44 
112DF001

29 
建設局/新建工
程處/土木工程

科 

臺中市烏日前竹地區區
段徵收前德橋改建工程 

132,784 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已訂約，用地相關作業執行中。 

45 
112DF002

09 
建設局/新建工
程處/土木工程

科 

西屯區市政路延伸工程
-第 2 標(安和路至環中
路三段) 

2,670,000 30 30 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
刻請設計單位檢討招標文件及預算 

46 
112DF002

10 
建設局/新建工
程處/土木工程

科 

北屯區崇德十九路延伸
至更生巷 25M計畫道路
開闢工程 

92,830 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
須辦理樹木移植數量龐大，開工前置作業中 

47 
112DF002

11 
建設局/土木工

程管理科/ 
東勢-豐原生活圈快速
道路(第三標-石岡新興
段工程) 

2,975,830 40 40 0 流廢標次數：4次 
期程修改次數：0次 
契約簽訂中 

48 
112DF002

23 
建設局/新建工
程處/土木工程

科 

華南路以東銜接特三號
道路工程(第二標) 

299,524 30 30 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
有得標廠商，契約訂約中 

(三) 交通工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 6件(100.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 6件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 
101AC010

08 
交通局/交通規

劃科/ 
臺中都會區大眾捷運系
統烏日文心北屯延伸線
後續可行性研究 

10,000 95 95 0 流廢標次數：3次 
期程修改次數：7次 
1、110年 9 月 22日交通部陳報本計畫至行政院續審。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

2、110年 12 月 30日交通部函復提供行政院審查意見，請
市府再檢討修正。 
3、111年 3 月 31日修正報告陳報中央續審。交通部於 111
年 6月 22日核轉行政院審議。 
4、111年 9 月 2日交通部函復提供行政院審查意見，請市
府再檢討修正。 
5、112年 2 月 24日修正報告陳報中央續審。 
6、交通部鐵道局於 112年 5月 4日函復延伸彰化段相關意
見，市府已於 112 年 6月 15日函復意見回覆表予交通部審
議。交通部於 112 年 7月 25日核轉行政院審議。 

2 

104DG000
26 

交通局/公捷處/
智慧機電工程科 

臺中都會區大眾捷運系
統烏日文心北屯線建設
計畫-CJ900 機電系統
工程 

10,908,000 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：4次 
已辦理完成。 

3 

104DG000
28 

交通局/公捷處/
設計工程科 

臺中都會區大眾捷運系
統烏日文心北屯線建設
計畫-CJ930 標 G10 至
G17站及全線電梯/電
扶梯區段標工程 

8,377,000 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：4次 
已辦理完成。 

4 

104DG000
35 

交通局/公捷處/
設計工程科 

臺中都會區大眾捷運系
統烏日文心北屯線建設
計畫-CJ920 標 G3至 G9
站及全線環控系統區段
標工程 

7,676,000 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：3次 
已辦理完成。 

5 

108DG000
37 

交通局/停管處/
設施工程課 

大臺中轉運中心興建工
程 

1,200,000 66 69 3 流廢標次數：5次 
期程修改次數：1次 
(1)A區 B2F 外牆防水夾板施作 
(2)C區 B3F 外牆防水施作 
(3)C區 B3F 柱鋼筋第二昇層組立。 
(4)B區 B3FL 版面排水配管 
(5)C區 B3F 柱內配管 

6 

111AG000
42 

交通局/停管處/
設施工程課 

臺中市北屯區兒童公園
地下停車場新建工程委
託專案管理服務 

12,254 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
為舉辦第三次規劃與設計前研討座談會議，112年 8月 28
日已上簽陳核，待鈞長指示會議主持人及會議時間後，即行
辦理第三次座談會議相關事宜。本案將俟第三次座談會與民
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項
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案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

意達成共識後，賡續辦理委託規劃設計監造標發包作業等事
項。 

 

(四) 水利工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 28件(90.32%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 1件(3.23%) 2件(6.45%) 31件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 

104BD010
49 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市污水下水道分支
管網暨用戶接管工程
（10）委託設計及監造
服務 

106,049 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

2 

105BD010
42 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市水湳污水下水道
分支管網暨用戶接管工
程委託設計及監造技術
服務 

64,981 80 80 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
一、水湳 1 標:已竣工並完成決算。 
二、水湳 2 標:已竣工並完成決算。 
三、水湳 3 標:已竣工並完成結算，辦理決算作業中。 
四、水湳 4 標:已竣工並完成結算，辦理決算作業中。 
五、水湳 5 標:已於 110.06.15 開工，施工中。 

3 

106BD010
41 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市建成路系統污水
下水道分支管網暨用戶
接管工程委託設計及監
造技術服務 

62,226 80 80 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
建成 1：已於 108 年 02月 26日開工，已於 111年 1月 17
日辦理竣工，111 年 3月 28日驗收完成，結算尾款已完成
付款，簽辦勞務尾款中。 
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單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 
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執  行  情  形 
預定 實際 比較 

建成 2：已於 110 年 11月 18日開工。 
建成 3：暫緩發包。 

4 

106BD010
43 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市豐原區污水下水
道系統第一期管線暨用
戶接管工程設計及監造
委託技術服務案 

88,084 80 80 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已於 110/11/23函文佳綸公司於 110/12/1啟動第 2標用戶
接管細部設計，佳綸公司於 110/12/30 提送第 2標用戶接管
細部設計報告等資料，辦理清溪計畫接管對象會勘，
111/2/7提送第 2標用戶接管細部設計報告(修正版)等資
料，111/03/28辦理第 2標用戶接管工程執行方案工作會
議，已於 111/4/14 函文提送第 2標用戶接管工程分案獨立
發包評估報告請營建署同意備查。111/5/4 營建署同意第 2
標用戶接管工程分案獨立發包，111/5/19函文佳綸公司請
其提送 111 年 5月 31日(二)前函文提送分案第 1標「臺中
市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(2) -
南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域 」之細部設計相關
資料。佳綸公司已於 111/5/31 提送「臺中市豐原區污水下
水道用戶接管工程(1-2) -南陽路以南及圓環東路以東等鄰
近區域 」之細部設計相關資料。已於 111 年 7月 28日辦理
審查會，審查結果修正後通過，佳綸公司已於 111年 8月
22日提送修正版，已於 111 年 9月 15日提送細部設計資料
修正版予營建署備查。簽辦上級機關，「臺中市豐原區污水
下水道系統用戶接管工程(1-2) -南陽路以南及圓環東路以
東等鄰近區域 」採用最有利標為決標方式，於 111 年 10月
18日簽奉上級機關核准採最有利標決標方式辦理。 

5 

106BD010
49 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市污水下水道分支
管網暨用戶接管工程
(9)委託設計及監造服
務 

50,142 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

6 

107BD010
08 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市太平區(新光地
區)污水下水道分支管
網暨用戶接管工程設計
及監造委託技術服務 

54,659 80 100 20 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
已辦理完成。 

7 
107DD011

92 
水利局/水利工

程科/ 
龍井區山腳排水
4K+225~4K+330治理工
程併辦土石標售 

54,000 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
已辦理完成。 
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8 

108DD011
34 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市污水下水道分支
管網暨用戶接管工程
(10-7)-美村路及五權
五街等鄰近區域(專案
標) 

219,680 92 94 2 流廢標次數：1次 
期程修改次數：2次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：1224m （2） 明挖工程：1132.8m （3） 
接管戶數：4173戶 二、 目前施作項目：（本月實際已施作
長度及接管戶數） （1） 推進工程：1224m （2） 明挖工
程：1033.5m （3） 接管戶數：2175 戶 

9 

109DD010
01 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市豐原區污水下水
道系統第一期管線暨用
戶接管工程(1)-豐原大
道及田心路等鄰近區域 

326,864 86 88 2 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1次 
一、工程施作總項目:(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)
推進 Ø400mm：381m／381m 
鋼套管推進 800套 400mm：95m／95m 
明挖分支管 Ø250mm 212m／212m 
明挖分支管 Ø300mm 696m／696m 
明挖連接管 Ø200mm 21,192m／18310m(含後巷)(2)累計已接
管戶數:2930 戶 
二、目前施作項目:(1)明挖工程累計完成:19218m(2)112 年
1月至 7月已接管戶數:1220 戶 

10 

109DD010
71 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市豐原區污水下水
道系統第一期-主次幹
管工程第四標(專案標) 

319,689 89 89 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
(1)主要施工項目:以推進及明挖方式埋設主次幹管與分支
管。 
(2)開工日期:110 年 1月 28日 
(3)目前施作項目: 短管推進 Φ400mm： 369 m / 422 m 
短管推進Φ500mm： 2,779 m / 2464 m 
短管推進Φ600mm： 393 m / 393 m 
短管推進Φ800mm： 366 m / 366 m 
圓形鋼襯板工作井，標稱直徑 2.5m： 1 處 / 1 處 
圓形鋼襯板工作井，標稱直徑 3.0m： 1 處 / 1 處 
 
圓形鋼管工作井，標稱直徑 2090mm： 39 處 / 39處 
圓形鋼管工作井，標稱直徑 2590mm： 43 處 / 41 處 
圓形鋼管工作井，標稱直徑 3090mm： 2 處 / 2 處 
圓形鋼管工作井，標稱直徑 3290mm： 3 處 / 3 處 
 
明挖埋設 
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明挖埋設，標稱管徑 300mm： 3128m / 1991 m 
明挖埋設，標稱管徑 400mm： 303 m / 249 m 
(4)工程資料撰寫及製作 

11 

109DD010
79 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市太平區(新光地
區)污水下水道分支管
網暨用戶接管工程(1-
1)-12B 主幹管及新光
水資中心鄰近區域 

246,900 82 88 6 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)
推進工程 1,896m(2)明挖工程:9,129.7m(3)接管户數:1988
戶。 
二、目前施作項目:(本月累計實際己施作長度及接管户
數)(1)推進工程:1,896m(2) 明挖工程:6,656.85m(3)接管戶
數:1,391戶。 

12 
109DD010

87 
水利局/污水工

程科/ 
臺中市大里區污水下水
道系統主次幹管及揚水
站工程(3)-揚水站 

109,130 100 100 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

13 

110DD010
03 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市污水下水道分支
管網暨用戶接管工程
(10-10)-大墩路及公益
路以北等鄰近區域 

286,950 73 75 2 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：1076m （2） 明挖工程： 17047m （3） 
接管戶數：5916戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：1070m （2） 明挖工程：4578m（3） 接
管戶數：917 戶 
三、其他：忠明南路路證申請。 

14 

110DD010
04 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市污水下水道分支
管網暨用戶接管工程
(9-4)國豐街及天祥街
等鄰近區域 

387,380 89 89 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程： 2600m 
（2） 明挖工程：17920 m 
（3） 接管戶數：  8812 戶 
二、 目前施作項目：（本月累計實際已施作長度及接管戶
數） 
（1） 推進工程： 89m 
（2） 明挖工程： 56m 
（3） 接管戶數：  500戶 

15 
110DD010

25 
水利局/污水設

施科/ 
臺中市太平區(新光地
區)污水下水道分支管

374,300 70 73 3 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
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網暨用戶接管工程(1-
2)-宜昌路等鄰近區域 

一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)
推進工程:2,053m(2)明挖工程:19,837m(3)接管户數 3,852
戶。 
二、目前施作項目:(本月累計實際已施作長度及接管户
數)(1)推進工程:1,908.6m(2) 明挖工程:6,561.8m(3)接管
戶數:911戶。 

16 

110DD010
33 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市水湳污水下水道
分支管網曁用戶接管工
程(5)-同榮路等鄰近區
域 

205,630 86 87 1 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：1233m 
（2） 明挖工程：8053m 
（3） 接管戶數：2799 戶 
二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程：1254m 
（2） 明挖工程：5045.1m 
（3） 接管戶數：2407戶 

17 

110DD010
57 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市福田水資源回收
中心放流水回收再利用
統包工程(含營運維護) 

3,267,261 60 64 4 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
(一)第一工區：明挖埋設輸水管線已完成 1950m/5048.6m；
推進 132m/843.7m。 
(二)第四工區：明挖埋設輸水管線已完成
4686m/6770.26m；推進 30m/234.26m。 
(三)第三工區，營埔遺址搶救發掘作業，已完成。 
(四)第二、五工區預計 113 年施工，目前未進場。 

18 

111BD010
24 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市逢甲路系統污水
下水道分支管網暨用戶
接管工程委託設計及監
造技術服務 

60,038 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.營建署已於 112 年 6月 1日同意備查基本設計。 
2.設計單位已於 112年 7月 21日提送第 1分標細部設計成
果，本局已於 112 年 8月 15日召開細部設計審查會議。 

19 

111BD010
40 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市豐原區豐西集污
區污水下水道管線暨用
戶接管工程設計及監造
委託技術服務 

60,258 20 20 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商進行基本設計修正中。 

20 
111DD010

20 
水利局/污水設

施科/ 
臺中港特定區污水下水
道系統-S主幹管工程
(一) 

301,571 64 66 2 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.S021->S022-推進作業 
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2.S020工作井-鋼製沉箱下沉施工作業 
3.S019工作井-反力牆地盤改良作業 

21 

111DD010
36 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市污水下水道分支
管網暨用戶接管工程 
(10-8)-公益路及向上
路等鄰近區域 

312,580 55 55 0 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
辦理立坑整備作業。 

22 

111DD010
55 

水利局/雨水下
水道工程科/ 

臺中市大肚區自由路雨
水下水道工程 

58,000 65 70 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.自由路路證督促廠商依公路總局二工處審核意見修正於 8
月上旬再送該處審核 
2.汛期前間，請監造本依權責要求廠商確實做好防汛準備。
(工程持續施工中) 

23 

111DD010
56 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市谷關污水下水道
系統興建工程(含三年
試運轉) 

145,450 55 56 1 流廢標次數：4次 
期程修改次數：0次 
1.本案已於 112年 5月 31日召開開工前品質宣導會議。 
2.現場工務所已於 112年 6月 9日成立及施工人員進駐。 
3.本案於 112 年 6月 14日召開外單位管線協調會議，後續
請現場施工單位辦理現場測量作業。 
4.已於 112 年 7月 31日辦理現場鑽探作業。 
5.本案辦理水保計畫(修正二版)送水保科審查中。 
6.辦理東關路段及水資中心路段及十文溪前路段試挖。 

24 

111DD010
57 

水利局/水利工
程科/ 

臺中市軟埤仔溪水環境
改善工程 

136,200 72 72 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.第二區右岸橋台基礎完成 2.第四區右岸塑木棧道基礎鋼
筋綁紮 3.第五區光纖系統管線及電力系統管線 

25 

111DD010
61 

水利局/雨水下
水道工程科/ 

臺中市梧棲區大智路二
段雨水下水道後續改善
工程 

184,000 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
交維計畫於 112年 7月 18日同意核備，路證亦於 112年 8
月 10日取得，已於 112年 8月 21日申報開工，並開始試
挖。 

26 

112AD010
10 

水利局/防災中
心/ 

112年度大、中、小型
移動式抽水機維運及搶
險委託專業服務 

16,600 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已於 112年月 9、10、14日完成第 8次維護保養及試運轉作
業。 
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27 

112BD010
24 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市福田一街、大智
路等污水分支管網暨用
戶接管工程委託設計監
造技術服務 

84,934 0 20 20 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
辦理基本設計作業中。 

28 

112DD010
24 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市污水下水道分支
管網暨用戶接管工程
7-10(西屯路及英才路
等區域) 

295,000 30 30 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案 112年 7月 20決標，已於 112 年 8月 15日訂約。 

29 

112DD010
26 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市豐原區污水下水
道用戶接管工程(1-2)-
南陽路以南及圓環東路
以東等鄰近區域 

198,369 30 30 0 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
1.已依 112 年上半年度統一單價完成預算調整，刻正重新辦
理招標作業，已於 112年 4月 19日上網公開招標，112年 5
月 4日辦理開標後-流標。 
2.已於 112 年 6月底前將後續擴充方案函報內政部營建署同
意，倘未獲同意，則依採購法規定不啟動後續擴充。 
3.已將後續擴充方案納入招標文件中，重新簽辦採購 
4.營建署於 112年 7月 18日函覆略以旨案後續擴充範圍目
前尚未辦理細部設計，依本署「補助直轄市及縣（市）政府
辦理污水下水道建設計畫作業要點」，尚須重新提送設計成
果至署審查，爰若貴府欲加速辦理發包，建請由已設計原
1-2標調整集污區範圍送署備查後辦理發包事宜。 
5.考量後續發包期程，將須消後續擴充改以提高預算金額作
為後續發包策略。 
6.以市府自籌方式提高預算金額，簽辦公告上網招標中。 

30 

112DD010
27 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市污水下水道分支
管網暨用戶接管工程
(8-6)-大連北街與長安
路等區域範圍(含水湳
再生水取水工程) 

297,900 55 30 -25 流廢標次數：4次 
期程修改次數：0次 
112年 8月 1日已辦理招商說明會，公開閱覽簽呈會辦會計
室中。 

31 
112DD010

52 
水利局/水利工

程科/ 
110年軟埤仔溪排水
0K+000~2K+651治理工
程(第一期) 

57,853 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
9/1開工。 
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(五) 水土保持工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 2 件(66.67%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 1件(33.33%) 0件(0.00%) 3件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 
110DD010

92 
水利局/水土保

持工程科/ 
臺中市北屯區大坑溪兩
岸遊憩設施營造工程 

92,074 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

2 
111DD010

68 
水利局/水土保

持工程科/ 
中興嶺調整池 A區引水
管線分流工程 

74,651 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
因水土保持計畫尚未通過，尚無法開工。 

3 

112DD010
47 

水利局/水土保
持工程科/ 

中興嶺調整池新建工程 92,827 40 30 -10 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0次 
本案於 112 年 8月 10日辦理修正後第 2次招標，因無廠商
投標流標，爰退回顧問公司再次修正預算書。 

 

(六) 公有建築工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 52件(78.78%) 9 件(13.64%) 2件(3.03%) 2件(3.03%) 1件(1.52%) 66件 
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單位 
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﹙仟元﹚ 
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執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 

101DE000
10 

建設局/建築工
程管理科/ 

臺中國際會展中心新建
工程(一期工程) 

5,816,583 89 90 1 流廢標次數：2次 
期程修改次數：10次 
本工程刻正施作展覽棟輕隔間、三明治版、屋面板施作；會
議棟地上層結構體、空間桁架、屋面板施作；空橋廊道結構
體施作。 

2 
103DD002

71 
建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市太平國民運動中
心新建工程 

510,000 65 65 0 流廢標次數：3次 
期程修改次數：2次 
柱筋綁紮、機電配管、模板組立 

3 

103DG000
26 

交通局/公捷處/
設計工程科 

臺中都會區大眾捷運系
統烏日文心北屯線建設
計畫--土地開發基地共
構工程(含監造) 

222,342 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：3次 
已辦理完成。 

4 

104DK000
04 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

美村綜合服務園區新建
工程 

555,050 58 58 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：4次 
一、預定進度：8.27% 
二、實際進度：8.45% 
三、施工項目：基礎工程：第二層安全支撐施作 

5 

104DR000
39 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中綠美圖新建工程 4,619,000 89 87 -2 流廢標次數：1次 
期程修改次數：5次 
分區進行地下室及車道(泥作、防水、水電、消防配管、油
漆批土及輕隔間)、各棟(各層 Deck版水電及消防配管、剪
力釘、電銲施作及混擬土澆置)施作、各棟防火披覆施工(清
潔)。 

6 

106DG000
42 

交通局/公捷處/
設計工程科 

IJG031-臺中捷運烏日
文心北屯線 G03站出入
口與行政大樓共構區段
標工程 

643,688 100 100 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

7 

107DH000
16 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市北屯區同榮段社
會住宅興建工程 

1,715,259 90 85 -5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：3次 
1.A1A2棟 R3FL樑版鋼筋、模板、水電、造形柱結構施工、
內部裝修。 
2.B1B2棟內部裝修。 
3.C1C2棟內外牆裝修施工、正式電梯安裝。 
4.全區外牆泥作施工。 
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項
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編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
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執  行  情  形 
預定 實際 比較 

8 

107DH000
17 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市太平區育賢段二
期社會住宅興建工程 

1,754,313 98 95 -3 流廢標次數：1次 
期程修改次數：3次 
工程業於 112 年 6月 5日報竣，7月 3日-14日辦理初驗作
業，目前初驗缺失改善預計至 9月 4日 

9 

107DH000
29 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市東區東勢子段社
會住宅新建工程 

315,406 87 80 -7 流廢標次數：5次 
期程修改次數：4次 
已於 110/3/16 開工，已完成結構體工程，刻正內牆打底粉
刷、外牆打底粉刷、內牆油漆工程、水電工程，截至 8月底
預計進度 79.658%，實際進度 63.3%。 

10 

107DH000
30 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市東區尚武段社會
住宅新建工程 

2,163,141 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：3次 
108年 4月 2日開工，目前工程截至 112年 5月 6日止：預
計進度 100%，實際進度 100%，目前業已完工刻正辦理驗收
作業。 

11 
107DH000

33 
都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市太平區永億段社
會住宅興建工程 

576,152 89 81 -8 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
泥作粉刷、配電箱安裝 

12 

107DQ000
12 

文化局/文化資
產處/資產修復

課 

國定古蹟臺中州廳修復
工程 

245,583 98 98 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
本案原訂 111 年 12月 15日第 1次申報竣工，機關會同監造
單位及施工廠商，現場確認，因仍有項目未完成，其竣工不
通過，施工廠商另於 111年 12月 30日第 2次申報竣工，機
關再次會同監造單位及施工廠商現場確認後同意通過，並採
分批次驗收，故於 112年 1月 10日、1月 18日及 2月 1日
分別辦理機電、建築及消防等部分項目驗收，各項驗收缺失
改善後，消防機電缺失已於 112年 4月 7日複驗通過，建築
缺失 5月 16 日複驗不通過，又於 6月 19日辦理第 1次複驗
缺失完成改善複驗通過，7月 18日完成結算、8月 3日點交
尚有缺失，承商於 8月 25日提送修正後點交缺失資料，經
檢視尚有待補正處，將其補正完成，確認三方時間後，擇期
辦理點交暨教育訓練。 

13 

107DQ000
13 

文化局/臺中市
文化資產處/資

產修復課 

臺中市歷史建築大屯郡
役所及臺中州廳附屬建
築群修復及再利用工程 

339,507 98 98 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1次 
本案工程已驗收通過，工程已結算完成，已辦理撥付尾款結
案事宜。 
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14 
108AH000

14 
都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市社會住宅建置
BIM施工竣工模型執行
計畫委託技術服務案 

28,004 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
各案逐層修正 BIM 模型並持續開發雲端管理平台功能中。 

15 

108DF002
20 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市國際壘球運動園
區興建工程 

200,000 100 98 -2 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
本案已於 111 年 12月 22日結算完成，綠建築標章現勘已於
6月 27日通過，惟因尚未取得標章、未符付款條件。 

16 

108DF002
39 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市立仁愛之家興建
多功能大樓工程 

419,595 98 95 -3 流廢標次數：4次 
期程修改次數：1次 
申請使用執照進度都發局承辦已於 8月 7日簽辦核准公文,8
月 15日股長開立缺失,8月 22日承商已補件。俟使照取得
後，將安排全運轉測試。 

17 

108DF002
96 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市沙鹿區明秀公園
多功能公園管理中心新
建工程 

63,454 98 98 0 流廢標次數：4次 
期程修改次數：0次 
1、8月 1日驗收(土建)。 
2、8月 4日驗收(機電)。 
3、8月 30日驗收(機電)(複驗)。 
4、8月 31日驗收(土建)(複驗)。 

18 

108DG000
22 

交通局/停管處/
設施工程課 

臺中市潭子區潭興立體
停車場興建工程 

160,000 98 98 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：3次 
本案工程已於 112 年 2月 10日申報竣工，於 112 年 2月 16
日確認竣工，於 112年 3月 10日辦理初驗，並於 112年 3
月 29日初驗複驗通過，於 112年 4月 19日辦理正驗，並於
5月 25日辦理正驗缺失複驗通過，使用執照已於 112年 6
月 21日取得，已於 112年 7月 10日啟用，112年 9月 1日
正式營運。 

19 

108DG000
23 

交通局/停管處/
設施工程課 

臺中市北屯區舊社停車
場立體化興建工程 

222,271 95 95 0 流廢標次數：6次 
期程修改次數：5次 
本案施工廠商已於 112年 8月 17日申報竣工，預計 112年
底驗收完成，明年中啟用。 

20 

108DG000
24 

交通局/停管處/
設施工程課 

臺中市大里區東榮立體
停車場興建工程 

181,000 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：3次 
本案目前進度： 
1.「公共藝術」：議價移辦單已提交至秘書室，待辦理後續
議價事宜。 
2.「綠建築」: 綠建築標章證書已於 112.05.12核發，並於
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單位 
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執行進度計(%) 
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112.05.23 收訖。 
3.「智慧建築」: 已於 112.07.13辦理現場查核會議完成，
112.08.29 核發評定證書，目前簽辦申請智慧標章。 
4.工程結算：本案因預期履約爭議上在簽辦，待簽辦後提交
陳述狀至法制局製作履約爭議調解成立書，即可辦理工程結
算 

21 
108DG000

30 
交通局/停管處/

設施工程課 
臺中市沙鹿區沙田路立
體停車場新建工程 

230,000 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2次 
已辦理完成。 

22 

108DH000
05 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市西屯區惠來厝段
社會住宅新建工程 

1,913,669 62 63 1 流廢標次數：3次 
期程修改次數：4次 
本案 110年 12月 22日開工，工程截至 112 年 8月 31日
止：預計進度 17.268%，實際進度 19.667%，目前已完成
B2F頂版及資源回收室基礎澆置，B1結構體及 1F底板施作
中。 

23 

108DH000
06 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市豐原區安康段二
期社會住宅興建工程 

2,014,984 71 71 0 流廢標次數：2次 
期程修改次數：1次 
1.ABDE棟 7 樓結構施作 
2.C棟 8樓結構施作 

24 

108DH000
07 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市大里區光正段二
期社會住宅興建工程 

1,066,950 73 71 -2 流廢標次數：3次 
期程修改次數：3次 
本案 110年 3月 28日開工工程截至 112年 08月 31日止；
目前進行全區 8FL 樑版組立及鋼筋綁紮、8FL 機電配管、7F
柱牆 8FL樑版澆置。 

25 

108DH000
08 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市太平區育賢段三
期社會住宅興建工程 

1,131,760 75 74 -1 流廢標次數：3次 
期程修改次數：2次 
本案 110年 6月 23日開工，工程截至 112 年 8月 31日止：
實際進度 45.01%，目前進行 1.A棟 12F結構放樣 、2.B棟
12F底版梁組模、3.C棟 12F柱牆封模、R1F 組梁 

26 
108DM000

09 
警察局/第三分

局/行政組 
第三分局東信派出所興
建暨東福公園整體規劃
工程 

85,000 90 90 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
電梯及配電盤、地磚施工、公園排水溝施工。 

27 
109AF000

87 
建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市清水國民運動中
心興建工程委託規劃、
設計諮詢審查及施工監

26,028 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.辦況： 
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編號 

主辦 
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案件名稱 
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執  行  情  形 
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造技術服務 (1)施工進度:截至 112年 8月 27日止，預定進度 36.10%，
實際進度 26.12%，落後 9.98%。 
(2)工程施工概要：基地祛水、抽排水、右棟 3F樑筋綁紮、
右棟 3F樑版模版組立、右棟 3F上層鋼線網鋪設、右棟 3F
版機電管線配管、右棟鷹架 PC灌漿。 
2.設計面辦況: 
(1)有關 128 日展延案，已於 112年 8月 2日召開採購工作
及審查小組會議，會議結論簡述:請業務單位與秘書室再行
確認契約內容並審酌相關罰則，且查證相關往來函文。並請
相關單位詳實補充書面資料並確認展延日數。另針對審退泳
池規格歷程再與運動局釐清相關疑義，上開事項經確認後由
業務單位續行審認簽辦。 
(2)專管單位於 8月 2日提送更新後趕工計畫，因不符趕工
進度，於 112 年 8月 11日檢退。現場出工確有增派並增加
工時，惟尚不符持平進度工率，已請專管單位及統包廠商檢
討並持續增派所需工數，將每日檢視出工數是否增派。另後
續經 128日展延案核定後將請統包廠商速修正進度網圖並提
出相應之趕工計畫。 

28 

109AH000
50 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市烏日區新榮和段
社會住宅興辦計畫委託
設計及監造服務 

54,942 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.112/07/13 設計單位提送設計會議修正內容圖說(2F2房型
變更為 2間 1房型)，112/07/21 專管審查符合契約規定，
112/08/02 本處核定。 
2.112/08/03 設計單位提送設計會議修正內容圖說(2F共享
廚房)，112/08/09 專管審查符合契約規定，112/08/18 業主
核定本處核定。 
3.1F柱牆鋼筋綁紮、模板施作、1F柱牆機電預埋管施作、
2FL梁模施作。 

29 

109AH000
51 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市社會住宅建置
BIM施工竣工模型執行
計畫委託技術服務案
(第二期) 

12,200 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。 
2.實際管考進度(已完成):109/11/5 承攬廠商已提交期中報
告書(70%)。 
3.施工中每 2週建築結構及機電配管逐層檢討： 
(1)已完成：111年 11月 29日永億段社會住宅，並請工地
若有變更圖說需提供予中國科大更新 BIM模型。 
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(2)執行中：目前建築結構均已完成並隨現場實際施工圖面
調整 BIM模型。機電配管 3案目前進度育賢段三期至 10F、
安康段二期至 10F 及光正段二期至 11F，機電模型進度均超
前工地施工進度。 

30 

109BH000
02 

運動局/運動產
業科/ 

臺中市巨蛋體育館興建
工程委託規劃設計及監
造技術服務案 

341,035 80 80 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1. 8/1追加預算後第 1 次流標 
2. 8/3檢送設計階段風險評估報告書(修正一版核定版) 
3. 8/8檢送地下水補注地質敏感區基地地質調查及地質安
全評估報告 
4. 8/14建造執照有關都審疑義會辦都市設計科 
5. 8/25檢送環境影響差異分析報告(第一次修正本) 
6. 8/25追加預算後第 2次公開招標 
7. 8/28檢送「臺中市巨蛋體育館興建工程」2100 日曆天
預定施工階段進度表 
8. 8/28地下水補注地質敏感區基地地質調查及地質安全評
估報告第一次變更審查會議 

31 

109DF002
71 

建設局/建築工
程管理科/ 

臺中國際會展中心二期
工程 

1,436,927 69 72 3 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
展覽棟-北側電扶梯 ES 3、4試車調整 ，ES 5、6安裝調整
及南側#6電梯安裝調整；展覽棟-1F-M區-管溝及閥箱蓋角
鐵安裝；會議棟-1F-內西側挑高區牆面粉光；會議棟-1F-西
側非挑高區牆面粉刷；展覽棟-B1F-Xa11/Ya11~12地坪素地
研磨；展棟-4F-M區-牆面批土；空橋廊道-第 8區平頂批
土；展覽棟-5F-噴節棉工程北側機房防霉漆施工；展覽棟-
4F-前場走廊垂板施作；展覽棟-4F-N區-露台素地清潔及
1F-M1區-素地清潔；展覽棟-B1F-N區-人行通道地坪打毛修
整及展覽棟-全區清格間修補；會議棟-1F-風管安裝；展覽
棟-2F-N區-空調水管保溫施作；展覽棟-B2F-S區-冷卻水管
配制；展覽棟-4F-N區-空調水配管；展覽棟-RF-S區-天溝
雨排配管；展覽棟-B1F-N、S區-匯流排設備安裝；展覽棟-
1F、3F-N區-風管安裝；展覽棟-B1F-S3區-電氣設備系統變
壓器材料進場自主檢查；會議棟-1F-全區空調系統風管材料
進場自主檢查。 

32 
109DG000

01 
交通局/停管處/

設施工程課 
臺中市東區公兒 30地
下停車場新建工程 

302,000 72 76 4 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1次 
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1.RF版模板組立。 
2.RF鋼筋綁紮。 

33 

109DG000
29 

交通局/停管處/
設施工程課 

臺中市南屯區精密園區
停三立體停車場新建工
程 

383,000 95 95 0 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
1.本案工程準備金補辦預算已於 8月 22日撥款，將續辦尚
未撥付之工程物調款核算作業。 
2.本案訂於 8月 28日辦理正驗。 
3.持續追蹤使照請領及正式電申請作業。 
4. 9月 8日將辦理機車區牆面彩繪活動。 
5.訂於 9月 8日下午辦理金質獎工程視察輔導作業。 

34 

109DH000
04 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

台中市西屯區國安段 1
期社會住宅興辦計畫
(統包) 

2,126,189 82 81 -1 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
8F廁所防水 
6~7F廁所貼地壁磚 
9~10F泥作粉刷 
A棟 5~6F房間地坪貼磚 
C棟 3~5F房間地坪貼磚 
C棟 10F輕隔間雙面封板 
C棟 14F輕隔間單面板組立 
B棟 14F輕隔間雙面封板、灌漿 
B棟 B-1,B-2電梯安裝 
B棟 3~10F 陽台截水溝安裝 
B棟 3~10F 陽台欄杆安裝 
B棟 3~10F 外窗玻璃安裝 
B棟 11~RF 外牆貼磚 
C棟 2~10F 外牆貼磚 
C棟 11~RF 外牆打底 
各棟走廊管架安裝 
各棟水電配合裝修作業 
地下室水電及消防管線及設備安裝作業 

35 

109DH000
12 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市烏日區新榮和段
社會住宅統包工程 

1,942,801 66 66 0 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0次 
1.112/07/13 設計單位提送設計會議修正內容圖說(2F2房型
變更為 2間 1房型)，112/07/21 專管審查符合契約規定，
112/08/02 本處核定。 
2.112/08/03 設計單位提送設計會議修正內容圖說(2F共享
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廚房)，112/08/09 專管審查符合契約規定，112/08/18 業主
核定本處核定。 
3.1F柱牆鋼筋綁紮、模板施作、1F柱牆機電預埋管施作、
2FL梁模施作。 

36 

110AH000
53 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市東區練武段社會
住宅基地委託規劃設計
及監造技術服務案 

102,255 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.預定管考進度:112/8/31 第 2次交貨(70%)。 
2.實際管考進度(已完成):112/3/9臺中市政府住宅發展工
程處 112年 3月 9日中市都住工字第 1120006363號函核定
「初步規劃設計構想報告書」、「統包工程專案管理計畫
書」、「統包工程效益評估說明」、「統包需求計畫書」已達第
2次交貨目標(70%)。 
3.每周定期(星期一)下午 2點專案管理單位召開專業技術協
調會(週會). 

37 

110DE010
06 

運動局/運動設
施科/ 

臺中市文中 10 棒球場
興建工程第二期工程 

55,000 71 74 3 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
本案於 112 年 1月 31日開工，五大管線已通過，於 112年
5月 24日開始辦理工程施作，目前現場鋼構吊裝及排水溝
施做施作中。 

38 

110DE010
25 

運動局/運動設
施科/ 

改善臺中市南區康橋水
域運動環境設施興建計
畫 

61,055 89 89 0 流廢標次數：3次 
期程修改次數：1次 
公五地坪粉刷 
公六泥作工程 

39 

110DF001
32 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

110年度臺中市太平區
聯合行政中心興建工程 

571,647 57 61 4 流廢標次數：4次 
期程修改次數：0次 
結構體基礎工程：1.B1F模板組立 2.1FL梁、版鋼筋綁紮
3.1FL梁、版機電配管 4.B1F 混凝土澆置 5.1F 放樣 6.1F
柱、牆鋼筋綁紮 7. 1F柱、牆模板組立。 

40 

110DF002
26 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市足球運動休閒園
區興建工程 

1,278,000 56 56 0 流廢標次數：4次 
期程修改次數：0次 
一、預定進度 1.53%，實際進度 1.62。 
二、施工項目:土方第一區（深區）持續怯水作業、土方第
一區（深區）邊坡整理。 

41 
110DF002

39 
建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市清水國民運動中
心興建統包工程 

576,458 70 66 -4 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.辦況： 
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(1)施工進度:截至 112年 8月 27日止，預定進度 36.10%，
實際進度 26.12%，落後 9.98%。 
(2)工程施工概要：基地祛水、抽排水、右棟 3F樑筋綁紮、
右棟 3F樑版模版組立、右棟 3F上層鋼線網鋪設、右棟 3F
版機電管線配管、右棟鷹架 PC灌漿。 
2.設計面辦況: 
(1)有關 128 日展延案，已於 112年 8月 2日召開採購工作
及審查小組會議，會議結論簡述:請業務單位與秘書室再行
確認契約內容並審酌相關罰則，且查證相關往來函文。並請
相關單位詳實補充書面資料並確認展延日數。另針對審退泳
池規格歷程再與運動局釐清相關疑義，上開事項經確認後由
業務單位續行審認簽辦。 
(2)專管單位於 8月 2日提送更新後趕工計畫，因不符趕工
進度，於 112 年 8月 11日檢退。現場出工確有增派並增加
工時，惟尚不符持平進度工率，已請專管單位及統包廠商檢
討並持續增派所需工數，將每日檢視出工數是否增派。另後
續經 128日展延案核定後將請統包廠商速修正進度網圖並提
出相應之趕工計畫。 

42 

110DF002
40 

建設局/建築工
程管理科/ 

臺中市烏日區全民運動
館興建工程 

270,000 55 55 0 流廢標次數：7次 
期程修改次數：0次 
截至 112年 8月 27日，預定進度 0.70%，實際進度 0.72%，
超前 0.02%，目前施工內容為提報施工分項計畫、施作假設
工程。 

43 
110DF002

50 
建設局/建築工

程管理科/ 
臺中市豐原國民運動中
心興建工程 

595,723 69 70 1 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
2F牆柱鋼筋綁紮、組模及 灌漿、3FL梁版鋼筋施工 

44 
110DF002

51 
建設局/建築工

程管理科/ 
霧峰區聯合行政中心興
建計畫工程 

535,783 58 60 2 流廢標次數：3次 
期程修改次數：1次 
土方開挖及出土(第 2層) 

45 

110DF002
52 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市北屯國民運動中
心興建統包工程 

778,410 57 66 9 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.施工項目:安全支撐拆除作業、地下一層鋼筋綁紮、水箱
版模板拆除作業、水箱蓋與外牆周邊模板拆除、抽排水作
業。 
2.本案工程契約規定後擴經費上限為 1 億 2000 萬元，運動
局函文說明實際後擴總預算 1 億元,專管單位表示若須達成
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統需書要求之後擴項目，後擴金額達新臺幣 1 億 2,413 萬
1,982 元,須減原預算內已核定之部分工項；承商於 8月 16
日提送細部設計後擴成果報告書予監造單位審查，監造單位
於 8月 21日審退。 
3.已函發相關單位於 9月 18日辦理冰宮參訪。 
4.本案契約規定取得銀級候選綠建築證書，統包廠商已於 7
月 20日取得候選綠建築證書黃金級。 
5.排定於 9 月 14日辦理政風處查驗。 

46 

110DF003
12 

建設局/建築工
程管理科/ 

梧棲區興農里、永寧里
及永安里聯合活動中心
新建工程 

109,904 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
1.本案建築執照開工日已展期至 112 年 7月 3日(逾期建照
作廢)。生管處 112 年 4月 12日整地工程上網招標，4月 25
日決標。4月 30日開工，5月 8日進場施工，後因地下水滲
出無法夯實取樣等問題，已於 6月 15日終止契約，於 112
年 7月 10日重新上網公告，已於 7月 21日開標，由冠寶營
造有限公司得標，7月 30日依契約辦理開工，於 8月 6日
進場施工，施作土方開挖、過篩、撿拾、回填、夯實等工
項，將俟生管處辦妥後續相關事項並點交本局後，本局續行
辦理。 
2.台鋼營造於 112 年 6月 30日申報建管開工。 

47 

110DF003
17 

建設局/建築工
程管理科/ 

大肚兒少家庭福利館新
建工程 

113,003 58 58 0 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
基礎版鋼筋綁紮及灌漿 地樑鋼筋綁紮及組模 地樑灌漿及拆
模 

48 

110DG000
31 

交通局/停管處/
設施工程課 

臺中市大里區東榮立體
停車場興建工程(增建
四.五層樓) 

104,000 98 98 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1次 
本案目前進度： 
1.「公共藝術」：議價移辦單已提交至秘書室，待辦理後續
議價事宜。 
2.「綠建築」: 綠建築標章證書已於 112.05.12核發，並於
112.05.23 收訖。 
3.「智慧建築」: 已於 112.07.13辦理現場查核會議完成，
112.08.29 核發評定證書，目前簽辦申請智慧標章。 
4.工程結算：本案因預期履約爭議上在簽辦，待簽辦後提交
陳述狀至法制局製作履約爭議調解成立書，即可辦理工程結
算 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

49 

110DG000
34 

交通局/公捷處/
設計工程科 

水湳轉運中心新建工程 3,761,033 59 71 12 流廢標次數：5次 
期程修改次數：0次 
本案於 111 年 9月 15日開工，截至 112年 8月 30日進度達
40.861%，目前： 
1.工區臨時抽排水作業施作 
2.第 1區 1FL 梁版鋼筋綁紮 B1F 牆 、柱 及 1FL 模板組
立 、牆面機電預埋管線配管及混凝土澆置 
3.1FL 牆鋼筋綁紮鋼承鈑剪力釘植釘 
4.第 2 區鋼構 E~G 分區構件電銲作業 鋼承鈑鋪設 
5.B1F 柱筋續接綁紮 、 模板組立及混凝土澆置 
6.B1F 牆 、柱 及 1FL 鋼筋綁紮 、 模板組立及 牆面機電
預埋管線配管 
7. B3F 功能池防水施作 
8.第 3 區鋼構構件吊裝及電銲作業 鋼承鈑鋪設 B3F 功能
池粗胚清潔 
9.全區 B2F 機電消防、空調及弱電系統佈線 B3F 機電筏基
配管 
10.鋼構第 3 區構件廠製作業 
11.安全監測作業定期觀測 

50 

110DM000
01 

警察局/豐原分
局/行政組 

豐原分局社口派出所辦
公廳舍新建工程 

65,001 77 81 4 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1次 
一、地坪整理及環境整理。 
二、磁磚備料。 

51 

110DN000
02 

消防局/秘書室/
秘書室管制考核

股 

第四救災救護大隊大肚
分隊遷建工程 

64,209 87 88 1 流廢標次數：4次 
期程修改次數：0次 
1.進行機電穿線、給排水管路配設、外牆泥作及防水工程。 
2.本月因多日降雨，影響外牆泥作工作。 

52 

111AE000
54 

經發局/市場管
理科/市場管理

科第一股 

高美濕地景觀餐飲建築
興建工程委託設計監造
技術服務 

10,237 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案業於 112 年 6月 12日召開基本設計審議，設計單位業
於 112年 8 月 2日提送修改資料，更續辦理第 2次基本設計
審議。 

53 

111DF001
46 

建設局/建築工
程管理科/ 

臺中市太平區第一花園
公墓新建第三座納骨塔
工程 

360,000 56 57 1 流廢標次數：4次 
期程修改次數：0次 
截至 112年 8月 30日，預定進度 3.36%，實際進度 4.56%，
超前 0.8%，目前施工內容為安全觀測、鋼筋模型製作、雜
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樹清除。 

54 

111DF002
17 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市北屯區第 28公
墓新建納骨塔雜項工程
(含整地、水保及道路
工程) 

754,224 85 87 2 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
開挖測量、鋼筋綁紮 

55 
111DF002

20 
建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市東勢區第一公墓
納骨塔新建工程 

278,600 57 57 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
水保擋土牆澆置 

56 

111DF002
51 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市巨蛋體育館興建
工程 

9,998,000 55 30 -25 流廢標次數：7次 
期程修改次數：0次 
本案追加預算後於 112年 5月 12日公告上網、112 年 7月 4
日更正公告，已於 112年 8月 1日流標(25 間領標、無人投
標)；業於 112年 8月 9日函請住宅處依權責檢討預算書
圖，並於 112 年 8月 14日會同運動局、都發局向秘書長報
告辦理情形及建議方案，都發局依權責核准減項預算書圖後
已函送本處重行招標作業，業於 112 年 8月 24 日上網公
告，預計 112 年 9月 25日開標。 

57 

111DG000
28 

交通局/停管處/
設施工程課 

臺中市北屯區敦化公園
地下停車場新建工程 

564,000 10 10 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
1.本案專案審議都審已於 112.08.03 召開，決議修正後通
過。 
2.公共設施用地作多目標審查修正版資料已於 112.08.25 提
送建設局待召開第二次審查會。 

58 

111DH000
01 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市東區練武段社會
住宅興建計畫(統包工
程) 

2,591,772 25 25 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1次 
1.預定管考進度:25%。 
2.實際管考進度(已完成):25%。 
3.自 112年 8月起,定期由專案管理單位於(星期一)下午 2
點召開專業技術協調會(週會)。 
4.3.112年 8月 14日統包商繳交履約保證金-銀行連帶保證
書. 
5.112年 8月 18日統包商提交契約書正本 2份,副本 8份. 
6.112年 8月 4日召開第 1次設計會議. 
7.112年 8月 30日簽訂統包工程契約. 
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59 

111DN000
01 

消防局/秘書室/
秘書室管制考核

股 

第二救災救護大隊石岡
分隊遷建工程 

95,798 61 64 3 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
截至 8月 31 日止實際累計進度為 17.28%，施工工項為 1F
柱牆模板組立、施工架搭設。 

60 

112D7250
14 

梧棲公所/農業
及建設課/ 

梧棲區大村、大庄二里
聯合活動中心興建工程 

61,683 30 40 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
工程 8/14決標 
繳納履約保證金中、預定 9/6簽約 9/15開工 

61 

112DG000
11 

交通局/停管處/
設施工程課 

臺中市北屯區兒童公園
地下停車場新建工程 

450,000 0 0 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
為舉辦第三次規劃與設計前研討座談會議，112年 8月 28
日已上簽陳核，待鈞長指示會議主持人及會議時間後，即行
辦理第三次座談會議相關事宜。本案將俟第三次座談會與民
意達成共識後，賡續辦理委託規劃設計監造標發包作業等事
項。 

62 

112DH000
02 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市西屯區鑫港尾段
社會住宅新建統包工程 

864,491 25 25 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
7/07決標 
7/11召開起始會議 
7/18召開社福空間使用需求討論會 
7/25召開第 2次專技會議 
8/23簽約 

63 

112DH000
03 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市西屯區國安段二
期暨三期社會住宅統包
工程 

539,691 25 10 -15 流廢標次數：3次 
期程修改次數：0次 
112年 9月 1日召開評選會議(已評定最有利標廠商)，刻正
簽辦決標事宜。 

64 

112DQ000
05 

文化局/文化資
產處/資產修復

課 

國定古蹟臺中州廳再利
用暨周邊景觀工程 

295,638 0 0 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案工程刻正進行規劃設計工作(111BQ00001)，預計 113年
2月完成。 

65 

112DQ000
10 

文化局/文化資
產處/資產修復

課 

「臺中市歷史建築『朝
陽街日式宿舍』修復工
程」案 

52,000 30 30 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
林森路 75號於 7月 31日辦理評選，由棟泰營造獲得最有利
廠商，並於 8月 18日決標，目前製作契約書中。另外朝陽
街則於 8月 3日開標無廠商投標，並於 8月 10 日召開內部
檢討會，決議於延長等標期後續行上網，故於 8月 21日公
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案件名稱 
總預算經費
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告上網、9月 12日開標。 

66 
112DQ000

14 
文化局/秘書室/
秘書室第三股 

臺中市北屯區溪東圖書
館新建工程 

140,800 30 40 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
工程決標，契約文件及申報開工文件準備。 

 

(七)環保工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 1件(100.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 1件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 

110DD010
24 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市建成路系統污水
下水道分支管網暨用戶
接管工程(2)-建成路及
國光路等鄰近區域 

279,439 66 73 7 流廢標次數：3次 
期程修改次數：1次 
一、工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） 
（1） 推進工程：751m 
（2） 明挖工程：17,843m 
（3） 接管戶數： 4036戶 
二、目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） 
（1） 推進工程： 108m 
（2） 明挖工程：282m 
（3） 接管戶數：45戶 
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(八)景觀及綠化工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 7 件(70.00%) 3 件(30.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 10件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 
109DF002

27 
建設局/新建工
程處/公園景觀

工程科 

臺中市太平區公 5公園
開闢工程 

53,830 100 95 -5 流廢標次數：1次 
期程修改次數：2次 
辦理工程驗收程序 

2 

110DE010
23 

運動局/運動設
施科/ 

臺中市水湳陽光籃排球
場興建工程 

65,000 100 98 -2 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
本案辦理工程結算已奉准，廠商製作工程結算書完成，辦理
尾款撥付作業中。 

3 

110DH000
08 

都發局/都市設
計工程科/ 

110年度臺中市城南之
心計畫工程(第一期) 

75,000 98 95 -3 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
本案施工廠商於 112年 7月 10日報竣,112 年 7月 17日會
同監造單位及施工廠商現場竣工確認,尚有部分工項未完成,
已請廠商儘速完成,另施工廠商就工期部分提出異議檢送工
期檢討予監造單位審查,目前由監造單位依規審查中 

4 
111DF001

13 
建設局/新建工
程處/公園景觀

工程科 

臺中市梅川周邊人行道
改善工程(第一期) 

68,110 81 89 8 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
施工中 

5 

111DF002
53 

建設局/養護工
程處/山線工程

隊 

臺中市后里森林公園、
漁寮運動公園共融遊戲
場及景觀環境等設施改
善統包工程 

58,237 40 45 5 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
依契約履約中，細部設計階段 

6 

111DF002
69 

建設局/新建工
程處/公園景觀

工程科 

鐵道路廊台 3跨越自行
車橋工程 

56,940 71 91 20 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.工程施工中。 
2.主要施作工項： 
A.棧橋工程（南側棧橋下卵石鋪面施作、棧橋下卵石鋪面覆
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案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

蓋帆布保護）。 
B.景觀工程（北側造型柱按裝、碎石級配舖面整理(翻土)整
平及曝曬碎石級配夯實作業、瀝青透層施作、瀝青混凝土舖
築滾壓、人行步道刷毛地坪鋼筋綁紮、組模及南側 W10緣石
施作、橋下照明燈具配管及燈具按裝、人行步道刷毛地坪高
程放樣標示、AC路面標線施作）。 
C.其他部分（進行抽排水及翻土拌合水泥等改善作業）。 

7 

111DH000
08 

都發局/都市設
計工程科/都市
設計工程科第一

股 

111年度臺中市城南之
心計畫工程(第二期) 

75,950 63 63 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
A工區(興大附農)收尾中；B工區(興大園道)進行街道家具
處鋪面施作；C工區(信義國小)石材鋪面施作；D工區(綠川
園道) 樹木移植審查已於 8月 14日召開審查會議，會議決
議修正後通過。 

8 
112AF000

47 
建設局/養護工
程處/中央公園

管理所 

112年度中央公園敦化
路以南綠美化維護工作 

17,932 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依約執行中 

9 

112AF000
71 

建設局/養護工
程處/市六區工

程隊 

臺中市 111 年度行道
樹、園道、綠地綠美化
維護勞務採購-南區(第
1次後續擴充) 

12,356 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中。 

10 
112AJ000

03 
觀旅局/觀光工
程科/觀光工程

科第三股 

112年度臺中市觀光遊
憩區及自行車道環境清
潔維護及綠美化工作 

12,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
辦理第二次派工結算，第三次派工施作中 

 

 (九)觀光遊憩工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 7 件(87.50%) 1 件(12.50%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 8件 
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項
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案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 

108DF002
86 

建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中市海洋生態館基本
營運設施興建工程 

301,052 95 93 -2 流廢標次數：6次 
期程修改次數：1次 
FRP擬岩造景生產、環境整理、分段查驗缺失改善、維生系
統轉測試籌備、基座防水施工、黑潮缸壓克力矽膠固化、防
水施工缺失改善(黑潮缸缸體防水完 100%,1 樓後場地坪ＥＸ
ＰＯＸＹ完成 80%)，黑潮缸 FRP防水施工查驗。 

2 

109DQ000
10 

文化局/文化資
產處/資產修復

課 

臺中市定古蹟潭子農會
穀倉修復暨再利用工程
案(含監造及工作報告
書) 

170,000 88 88 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
截至 112年 8月 31日實際進度 83.73%，目前施作工項為： 
1..清水混凝土模板組立及拆除 2.開關箱設備工程 3.照明及
插座設備工程、弱電設備工程、消防設備工程 4.新做 RC明
溝、新做 RC 明溝加鑄鐵蓋板，上鋪卵石 5.AB區間雨遮 6.
型鋼加工組立，熱浸鍍鋅防鏽處理 7.景觀工程 8.平頂及牆
面裝修工程。 

3 
110DF002

66 
建設局/養護工
程處/中央公園

管理所 

臺中市中央公園遊客服
務中心優化統包工程 

61,356 98 100 2 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

4 

110DQ000
06 

文化局/文化資
產處/資產修復

課 

考古遺址出土遺物典存
庫房修復及再利用工程
及空間建置(9號棟倉
庫)案 

50,000 68 70 2 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1次 
本案因結構變更影響要逕作業，於 111年 10月 28日起停
工，變更設計審查暨相關行政作業完成後於 4月 7日復工。 
目前預定進度 8/31 預定進度 32.72%           實際進度
(%) 38.12% 
工作項目:1.機電管線施工 2.電梯 1樓牆(第一層)施工 3內
外牆面雜物清除 4.窗戶整理 

5 

111DQ000
07 

文化局/文化資
產處/資產修復

課 

臺中市市定古蹟大甲瑞
蓮堂梁宅修復及再利用
工程案 

133,000 40 58 18 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
本案目前擬辦招標文件，監造工作報告書於 111年 5月 16
日辦理評選，6月 10日辦理議價事宜，目前辦理製約。工
程案於 111 年 6月 24日上網公開閱覽，7月 18日截標，7
月 19日開標，計 1家投標，本次開標結果其家數未達 3家
流標，預計 7月 22日上網辦理第 2次招標公告，預定 7月
28日截標，7月 29日開標，共計 2家投標，8月 9日辦理
評選事宜，本案評選結果由盛田營造有限公司承攬，已於
111年 8月 25日辦理決標紀錄，9月 30日簽約、11月 23
日開工，截至 112 年 7月 31日止預定進度 8.56%.實際進度
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

9.71%，目前進行粗木構木桁抽換、牆體表面粉刷鑿除。 

6 

112AJ000
14 

觀旅局/旅遊行
銷科/旅遊行銷

科第二股 

2023臺中國際踩舞嘉
年華 

15,000 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已於 7/27召開活動場地審查會議，8/14召開交通維持計畫
審查會議、8/21召開跨機關協調會議，8/28 發函邀請各單
位參加記者會 

7 

112AJ000
21 

觀旅局/旅遊行
銷科/旅遊行銷

科第一股 

2024中臺灣元宵燈會
委託專業服務案 

31,850 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
於 8/30向市長報告整體規劃情形，整體規劃、主視覺、主
標語、主燈設計皆已定案。 

8 

112AJ000
25 

觀旅局/觀光企
劃科/觀光企劃

科第二股 

「2023 國慶焰火在臺
中」活動委託專業服務
案 

19,830 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案已於 8/15 開標、8/17 評選及決標，得標廠商為「東森
電視事業股份有限公司」。 

 

(十)重劃工程區段徵收工程 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 8 件(88.89%) 1 件(11.11%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 0件(0.00%) 9件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 
100AF000

04 
地政局/區段徵
收科/區段徵收

科第一股 

臺中市捷運文心北屯線
機廠及車站區段徵收地
籍整理及土地分配委託

26,140 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2次 
一、安置土地分配成果已於 104年 5月 22日完成公告作
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

專案管理服務案 業。 
二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6月 27 日於北新國
中舉行配地說明會。 
三、抵價地抽籤作業已於 104年 8月 5日於北屯區仁美國小
舉行。 
四、於 8月 17日至 21日假仁美國小辦理配地作業，共完成
155分配戶。 
五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104年 8月 29日
於北屯區葳格高中舉行。 
六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9月 16、17
日於北屯區葳格高中辦理完畢。 
七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104年 10月 5日
公告至 104 年 11月 4日 
八、本區抵價地分配公告已於 104年 11月 4日公告完成，
並於 104年 11月 23日至 27日在北屯區公所辦理發狀。 
九、106年 8月 10、11及 15、16日辦理第 1、2工區抵價
地點交作業。 
十、106年 11月 17日及 11月 29日辦理抵價地第 2、3次
點交作業。 
十一、110 年 7月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留
戶點交作業。 
十二、112 年 8月配合政策辦理配餘地標售前置作業。 

2 

100AR000
02 

地政局/區段徵
收科/區段徵收

科第二股 

臺中市烏日(前竹地區)
區段徵收案地上物查
估、地籍整理籍土地分
配等作業委託專業服務
案 

32,232 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2次 
本案建築改良物自動拆遷期限：108 年 8月 31 日前，公共
工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於 109 年 7月 1日開
工，第二標及第四標合併工程於 110 年 2月 17 日開工，第
三標於 110 年 2月 22日開工。後續辦理地籍測量實施計畫
執行、都市計畫個案變更及抵價地抽籤分配規劃及區段徵收
後地價評定等事宜。 

3 

100AR000
03 

地政局/區段徵
收科/區段徵收

科第二股 

臺中市水湳機場原址北
側、南側區段徵收地籍
整理及土地分配委託專
案管理服務案 

51,500 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：4次 
1.112.8.2 中央公園地下停車場及北側停車場充電樁運用研
商會議。 
2.112.8.16「112 國慶焰火在臺中」第 3次籌備會。 
3.112.8.17「研商 112國慶焰火交通規劃及管制事宜」會
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

議。 
4.112.8.21 臺中市議會交通地政委員會考察 112國慶焰火
場地及交通規劃。 
5.112.8.22「112 國慶焰火在臺中」交通運輸組第 1次工作
會議。 
6.112.8.22 水湳公共藝術丙案徵件說明會。 
7.112.8.22「112 國慶焰火管制區公告協調」會議。 
8.112.8.24 水湳公共藝術甲案第 1場驗收會議。 
9.112.8.25 運動局「VISOGE 夜跑派對-台中場」借用逢大段
16地號土地點交會勘。 
10.112.8.28 水湳公共藝術甲案第 2場驗收會議。 
11.112.8.29 運動局點還借用逢大段 16地號土地。 
12.更新專區網頁。 

4 
107DR000

09 
地政局/工程管

理科/ 
臺中市第 15期市地重
劃工程 

191,820 95 95 0 流廢標次數：2次 
期程修改次數：3次 
大公一、廣十、公兒十四工區初驗缺失改善作業 

5 

108DR000
15 

地政局/工程管
理科/ 

臺中市第 13期市地重
劃工程整合標 

857,437 89 89 0 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0次 
20M細園道步道磚鋪設、25M路燈基礎及配管施作、25M園
道乙型溝蓋模板組立及澆置 

6 

109DR000
02 

地政局/工程管
理科/ 

臺中市烏日前竹地區區
段徵收工程第三標 

1,111,077 84 83 -1 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
(一)排水箱涵：15M-(23)。(二)排水側溝：15M-(24)。(三)
共管傳埋配管：15M-(24)及 20M-(11)路口；15M-(23)及
40M-(1)路口。(四)汙水用戶管：15M-(24)及 15M-(21)。
(五)自來水工程：15M-(23)(配管)(六)照明工程：15M-(22)
配管。(七)號誌工程：15M-(23)。 

7 
109DR000

03 
地政局/工程管

理科/ 
臺中市烏日前竹地區區
段徵收工程第二標及第
四標合併工程 

3,283,286 67 67 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
鋼筋綁紮、土方開挖 

8 

110AR000
32 

地政局/工程管
理科/ 

「臺中市烏日九德地區
區段徵收工程」委託專
案管理技術服務 

26,543 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
112年 1月 6日核定工程規劃報告書，112 年 7月 12日核定
基本設計，目前於細部設計階段。 

9 
111BR000

01 
地政局/工程管

理科/ 
臺中市烏日九德地區區
段徵收工程委託規劃設

56,482 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

計及監造技術服務案 112年 1月 6日核定工程規劃報告書，112 年 7月 12日核定
基本設計報告書，目前於細部設計階段。 

 

(十一)災修工程：本月無案件 

(十二)其他(財務及勞務採購案用) 

進 度 符合或提前 落後比率≦5% 5%<落後比率<10% 落後比率≧10% 解除列管件數 合計 

小 計 240件(96.00%) 1件(0.40%) 0件(0.00%) 1件(0.40%) 8件(3.20%) 250件 

 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

1 

101AF000
47 

建設局/建築工
程管理科/ 

水湳國際會展中心新建
工程委託專案管理技術
服務案 

75,111 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案工程業於 108 年 3月 20日開工，廠商(專管單位)業依
契約規定指派專責相關人員進駐現場執行履約作業中。 

2 

104AE000
24 

經發局/工業科/
工業科第四股 

臺中市工業園區整體發
展計畫委託專案管理服
務案 

27,430 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2次 
1.廠商依約於 112 年 8月 8日提報 112年 7月份工作月報至
本局備查，本局於 112年 8月 11日備查。 

3 

105AG000
40 

交通局/交通規
劃科/ 

大臺中地區捷運路網檢
討規劃暨臺中捷運系統
初期路網可行性研究 

12,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
1、110年 4 月 9日提報可行性研究至交通部。 
2、110年 6 月 1日交通部提供書面審查意見，已依各部會
審查意見修正，並於 8月 9日提報交通部審查。 
3、110年 11 月 9日已配合鐵道局完成現地勘查、110年 12
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

月 15日交通部召開初審會議。 
4、111年 4 月 1日提報修正報告予交通部續審，交通部 111
年 10月 6日召開研商會議，市府刻正依各單位意見修正報
告中。 

4 

106AG000
52 

交通局/交通規
劃科/交通規劃

科第一股 

臺中輕軌捷運系統第二
期路網可行性研究 

15,800 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2次 
可行性研究報告已依交通部 111年 9月 21日意見完成修
正，並於 112 年 5月 1日函報交通部審查，交通部 112年 5
月 30日回復書面意見，目前研議修正中。 

5 

106AR000
22 

地政局/區段徵
收科/區段徵收

科第一股 

臺中市烏日（九德地
區）區段徵收委託地籍
整理及土地分配專業服
務案 

15,270 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.辦理公有地撥用相關事宜。 
2.辦理原位置保留申請、安置措施申請及一併徵收申請案相
關事宜。 

6 
107AD000

97 
教育局/市立高
中職/臺中一中 

臺中一中照明改善節能
績效保證專案採購 

10,500 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

7 

107AD010
29 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市福田水資源回收
中心放流水回收再利用
統包工程委託專案管理
服務（含試運轉） 

75,917 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
工程施工中，進度 21.142%，專案管理單位持續執行督導管
理工作。 

8 

107AE000
57 

經發局/工業科/
工業科第四股 

擴大神岡都市計畫產業
園區委託申請設置案 

42,300 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.112年 8月 9日廠商提送 112年 7月份工作月報，並於
112年 8月 11日經本局備查。 
2.112年 8月 3日納入斷層帶原則業經簽准，刻請廠商依
「報告書建議之『斷層帶核心區域』做公共設施使用；『核
心區域外、中央地質所公告之斷層帶敏感區內』地區，以附
條件(低強度、高耐震等規範)之產業用地」為配置規劃原則
作調整，預計於 9月中提送修正後都市計畫書圖。 

9 

107AH000
27 

都發局/城鄉計
畫科/ 

臺中市太平地區都市計
畫通盤檢討規劃案 

17,500 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
1、 計畫討論：109 年 1月 31日召開第 2次工作會議、109
年 2月 25日召開第 3次工作會議、109年 4月 9日召開第 4
次工作會議、109 年 12月 2日召開第 5次工作會議、110年
4月 19日召開第 6次工作會議、110 年 7月 28日向局長報
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

告執行情形、110 年 8月 26日向秘書長報告初步草案方
向。 
2、 都市計畫書圖重製疑義研商：共召開 9場次重製疑義研
商會議。 
3、 規劃階段：108 年 02月 13日太平細部計畫公告徵求意
見座談會、109年 6月 29日太平主要計畫公告徵求意見座
談會、109 年 12月 15日公設確認機關協調會議、110年 5
月 12日草案研商會議、110 年 7月 1日第 2次草案研商會
議、110年 9月 24日函請相關單位針對草案內容提供意
見、111年 1月 25日召開草案確認會議、111/6/15 市民大
道南段高壓電塔位址，簽奉黃副市長指示，請都發局邀集交
通、建設、地政等局確定方案之可行性及應注意事項再簽陳
核定。(111/7/6局長指示請謝副局長督導召集)、 
111/7/18函請規劃單位修正草案內容、研議市民大道南段
土地規劃、111/7/29 規劃單位提交修正草案、111/08/16提
送修正草案(修正版)、111/09/02簽核市民大道開發方式、
111/09/26 召開市民大道研商會議(經決議採區段徵收及電
纜地下化方式)、11/11/4 簽奉核准市民大道開發方式(整體
開發)及電塔墩柱位置、111/11/17、111/12/1 局會前會報
告草案內容、111/12/16土管草案研議。111/12/23、
112/1/30、112/2/17 函請規劃單位依限提交修正後計畫書
圖。112/1/13、112/2/10、112/2/24 規劃單位提供修正後
草案書圖。112/4/6 向秘書長面報。112/5/1/辦理「臺中市
太平區橫跨大里區東西向跨河橋樑都市計畫變更」研商會
議。112/5/16 函請規劃單位依限提交修正後計畫書圖。112
年 5月 31日建設局提供意見(有關道路跨越堤防部分，未來
工程技術及經費上是否可行)。112年 6月 2日提供意見(東
西向計畫道路連通至台 74線交通路網效益及急迫性)。112
年 6月 14日函請公路總局表示意見。112 年 7月 27日函請
規劃單位 112 年 8月 14日前提交修正後計畫書圖。112年 8
月 11日提交計畫書圖(刻簽辦公展)。 

10 
107AR000

21 
地政局/工程管

理科/ 
臺中市第 13期市地重
劃區內施工監看與搶救
發掘計畫 

56,680 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
1.整合標施工監看持續監看中。 

11 
107BG000

03 
交通局/公捷處/

運輸工程科 
臺中捷運藍線綜合規劃
(含環境影響評估)暨捷

75,026 80 80 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
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運設施用地土地使用變
更 

綜合規劃報告書：交通部已於 112年 4月 18日轉呈與行政
院審查，刻正於行政院審查程序中。 

12 

108AD000
49 

教育局/幼兒教
育科/幼兒教育

科第二股 

臺中市政府教育局委託
辦理 108學年度臺中市
新設非營利幼兒園 

155,694 85 98 13 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案業於 108 年 3月 15日辦理評選作業完成，並於 108年
4月 15日辦理議約決標事宜，業完成與優勝廠商簽約與用
印事宜，業於 108 年 8月 1日前完成設立作業事宜並順利開
辦，經國教署於 108年 8月 20日核定 108學年度新設非營
利幼兒園學費差額，業辦理 108學年度第 1學期第 1期及第
2期學費差額預撥事宜，並於 10月完成 108-1 到園檢查作
業。預計於 109年 4月 21、23日辦理 108-2到園檢查作
業。108-2到園檢查業於 109年 4月 21、23日辦理完竣。
108學年度績效考評作業訂於 108年 6月 8日、10日及 30
日，108學年度績效考評業已辦理完竣，各園考評結果均達
90分以上，得以申請績效獎金。業於 109 年 9月 26、28日
完成 108學年度驗收作業。109學年度第 1學期到園檢查作
業業於 109 年 11月 9日、10日及 11日辦理完竣。109學年
度第 2學期到園檢查作業業於 110年 4月 13日、15日及 16
日辦理完竣。109 學年度績效考評作業訂於 110年 6月 22
日至 25日，109學年度績效考評業已辦理完竣。業於 110
年 12月 15 日完成 109學年度驗收作業。110 學年度績效考
評業已於 111 年 6月辦理完竣。業於 111年 8月 30日完成
110學年度驗收作業。111學年度到園檢查作業業於 112年
1月辦理完竣。111 學年度績效考評業已於 112年 6月辦理
完竣。業於 112年 8月 7日完成 111 學年度驗收作業。 

13 

108AD001
81 

教育局/幼兒教
育科/幼兒教育

科第二股 

臺中市政府教育局委託
辦理 109學年度臺中市
新設非營利幼兒園 

600,155 70 85 15 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
本標案於 108 年 11月 19日公告招標，11月 29日修正招標
文件，於 108 年 12月 13日結標，12月 16日開標，109年
1月 8日及 10日召開評審委員會，109年 1月 16日奉准評
選結果，1月 21日議約(價)、1月 30日發布決標公告及第
2次招標公告，2月 13日召開評審委員會，2月 19日奉准
評選結果，3月 5日議價(約)完竣，5月 8日簽訂契約，8
月 1日開學。109 學年度第 1學期到園檢查作業業於 109年
11月 9日、10日及 11日辦理完竣。109學年度第 2學期到
園檢查作業業於 110年 4月 13日、15日及 16 日辦理完
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竣。109學年度績效考評作業訂於 110年 6月 22日至 25
日，109學年度績效考評業已辦理完竣。業於 110年 12月
15日完成 109 學年度驗收作業。110 學年度績效考評業已於
111年 6月辦理完竣。業於 111年 8月 30日完成 110學年
度驗收作業。111 學年度到園檢查作業業於 112年 1月辦理
完竣。111 學年度績效考評業已於 112年 6月辦理完竣。業
於 112年 8 月 7日完成 111 學年度驗收作業。 

14 

108AE000
51 

經發局/工業科/
工業科第三股 

臺中市精密機械科技創
新園區三期申請設置計
畫 

48,460 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商於 112 年 8月 10日依規檢送 112年 7月份工作月報，
本局 112年 8月 11日存供備查。 

15 
108AF000

99 
建設局/新建工
程處/土木工程

科 

牛埔橋改建工程委託設
計監造技術服務案 

14,290 95 98 3 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
結算完成待付款 

16 

108AG000
13 

交通局/停管處/
設施工程課 

臺中市北屯區舊社等三
件停車場立體化興建工
程委託專案管理服務 

16,380 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2次 
東榮案已於 111年 5月 31日申報竣工，111 年 7月 22日驗
收，8月 26 日驗收合格，111年 11月 1日正式啟用，刻正
辦理工程結算作業。 潭興案已於 112年 2月 10日申報竣
工，112年 7月 10日正式啟用，刻正辦理工程結算作業。
另舊社案停車場主體工程已於 112年 8月 17日竣工，並持
續於各案列管工程執行進度。 

17 
108AG000

18 
交通局/公捷處/

工程管理科 
臺中捷運綠線土地開發
招商總顧問委託專業服
務案 

16,600 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2次 
廠商於 112.8.30機關要求辦理 112 年 8月份工作會議。 

18 
108AH000

41 
都發局/綜合企

劃科/ 
臺中市潭子、大雅、神
岡區都市計畫通盤檢討
整體規劃案 

12,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
訂於 112年 8月 30日續開專案小組第 9次會議。 

19 

108AH000
43 

都發局/城鄉計
畫科/ 

中部科學工業園區台中
基地附近特定區計畫通
盤檢討規劃案 

12,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
(15)112/4/28 龍邑函復修正內容，112/5/17 簽告局長奉
准，112/5/26 面報秘書長。 
(16)112/6/6 依秘書長指示意見函請龍邑修正，112/6/15 龍
邑檢送修正方案，112/6/21 再次函請龍邑修正，續依修正
方案召開機關研商會議確認 B9站聯外交通動線。龍邑函復
再修正方案。 
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(17)續依修正方案 112/7/21 召開機關研商會議確認 B9站聯
外道路交通動線。 

20 

108AH000
50 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市西屯區國安段 1
期社會住宅興建工程委
託專案管理（含監造）
技術服務案 

77,209 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.112年 7月 5日召開「高風險作業執行成效檢討會」會議 
2.檢送「臺中市西屯區國安段 1期社會住宅新建工程」第
23次設計會議紀錄 

21 

108AH000
56 

都發局/住宅發
展工程處/住宅

企劃科 

臺中市社會住宅包租代
管第二期計畫 

151,524 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
三家業者媒合累計共計媒合 1,364件(包租包管 199件、代
租代管 1165 件)，依契約規定辦理二期計畫包租包管與代租
代管的各項租賃服務與請款作業。 

22 

108AH000
59 

運動局/運動產
業科/ 

臺中市巨蛋體育館興建
工程委託專案管理技術
服務 

128,500 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
一、 都市發展局 112年 8月 2日局授都住工字第
1120163844 號函同意備查核定版。 
二、 臺中市政府建設局於 112年 8月 25日辦理追加預算後
第 2次公開招標公告(案號：112A-040)，預計於 112年 9月
23日截標、112年 9月 25日開標。 
三、 因應歷 6次流標後重新檢討預算書圖專管單位 112年
8月 10日承中巨專字第 1120810002 號函核定之細設成果
(核定版)，目前都市發展局審查中。 
四、 因應第 1次公開招標期間收受廠商釋疑項目減項發
包，專管單位 112 年 7月 18日核定規設單位 112 年 7月 17
日提送(修正 1版第 2版)，目前都市發展局審查中。 
五、 規設單位已於 112年 8月 25日提送環境影響差異分析
報告(第 1次修正本)，目前環境保護局審查中。 
六、 有關本案建造執照，規設單位說明臺中市應用地質技
師公會已同意修正後之臺中市北屯區榮德段 61、62、63、
64、65等 5 筆地號之地下水補注地質敏感區基地地質調查
及地質安全評估報告(核定本)。 

23 

108AH000
62 

都發局/城鄉計
畫科/ 

臺中國際機場園區規劃
案 

14,600 70 98 28 流廢標次數：0次 
期程修改次數：2次 
112年 1月 17日規劃團隊工作會議，1月 17日 WW現勘，1
月 18日拜會市長，1月 18日成果工作坊，3月 2日檢送工
作坊會議紀錄，4月 24日召開第 3次工作會議釐清結案事
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宜，5月 22 日廠商檢送結案成果報告書，8月 16日辦理驗
收作業，8月 18日核發結案驗收證明書。 

24 

108AP001
20 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第二組 

大肚掩埋場興辦事業計
畫、水土保持計畫及開
發計畫等專業服務 

11,000 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
1.本案於 108 年 8月 30日決標，9月 11日訂約。 
2.水土保持規劃書已於 11月核定。 
3.興辦事業計畫於 3月核定。 
4.水土保持計畫書已於 10月份核定 
5.本局函送(7/27)開發計畫(使用分區變更)修正本予都發局
審查。 
6.內政部來文-會商中央主管機關同意大肚掩埋場開發興
辦。 
7.都發局辦理開發計畫審議程序(111 年 12月 30日召開第 2
次小組會議)。 
8.都發局於 112年 1月 6日函文第 2次小組會議紀錄。 
9.2月份向測繪中心申請井仔頭密圖。 
10.廠商刻正依第 2次小組會議意見修正計畫書。 
11.提送開發計畫書(修正版)予都發局審查。 
12.契約執行中。 

25 

108AR000
33 

地政局/土地編
定科/ 

「臺中市國土功能分區
分類及使用地劃設作
業」委託技術服務案 

12,500 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
已完成各區場次公展公聽會作業，已辦理台中市國土計畫審
議會第 3次會議(報告案)，刻正辦理台中市國土計畫審議會
專案小組會議前置作業中。 

26 
109AG000

40 
交通局/交通工
程科/交通工程

科第二股 

iBike 倍增計畫 515,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
持續辦理站點建置。 

27 

109AH000
49 

都發局/城鄉計
畫科/ 

臺中港特定區主要都市
計畫通盤檢討規劃作業
案 

15,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
111年 12月 26日召開期末報告審查會議，112年 1月 5日
核發會議紀錄，112 年 3月 3日提送修正成果，112年 4月
21日備查修正版，112年 3月 24日召開重製疑義會議，112
年 4月 7日檢送會議紀錄，112年 6月 8日、6月 29日、7
月 6日、7月 27日及 8月 17日研商公展草案變更內容，預
計 9月辦理機關研商會議。 
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28 

109AP000
63 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第四組 

臺中市文山焚化廠興建
營運移轉委託專業服務 

10,000 95 70 -25 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
本案刻正執行中，目前辦理招商文件草案(修訂三版)修改
中。 

29 
110AD010

36 
水利局/污水營

運科/ 
臺中市新光水資源回收
中心委託代操作維護管
理工作 

28,410 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

30 

110AD010
44 

水利局/污水設
施科/ 

臺中市福田水資源回收
中心放流水回收再利用
統包工程委託監造技術
服務 

75,506 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
工程施工中，進度 21.142%，監造單位持續辦理品質查驗工
作。 

31 

110AD010
52 

水利局/水利規
劃防災科/ 

臺中市太平區(含中平
及新光地區)雨水下水
道系統檢討規劃委託技
術服務 

10,000 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已於 112.8.23 召開期初審查會議，經審原則通過。 

32 
110AE000

24 
經發局/市場管
理科/市場管理

科第二股 

臺中市梧棲區第一公有
零售市場基地(梧棲段
3543地號土地)承租案 

17,237 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案業於 110 年 1月 31日前完成本年度付款。 

33 
110AE000

25 
經發局/市場管
理科/市場管理

科第二股 

臺中市梧棲區第一公有
零售市場基地(梧棲段
3549地號土地)承租案 

10,383 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案業於 110 年 1月 31日前完成本年度付款。 

34 

110AE000
27 

經發局/工業科/
工業科第三股 

臺中市神岡豐洲科技工
業園區二期開發委託專
案管理技術服務案 

40,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
112.6.2提送 112 年 5月份工作報告及協審開發成本結算報
告書、112.7.6提送 112年 6月份工作報告、112.7.17 請款
第二階段招商廣告費用、112.8.2提送 112 年 7月份工作報
告、112.8.2 本局提擬終止契約、112.8.14 東昇建請續約、
112.8.25本局函文暫停契約 

35 

110AE000
42 

經發局/工業科/
工業科第四股 

臺中市清水海風產業園
區委託申請設置案 

49,820 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.廠商於 112 年 8月 7日檢送 112年 7月份工作月報，本局
112年 8月 8日存供備查。 
2.開發可行性評估作業期末報告書審查會，刻正依委員及相
關局處意見修正報告書中，預計於 8月底提送修正版報告
書。 
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預定 實際 比較 

36 
110AG000

07 
交通局/停管處/

停車管理課 
110-113年度租賃 PDA
開單設備案 

17,207 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中，已辦理 7月份付款作業。 

37 

110AG000
10 

交通局/停管處/
停車管理課 

110至 112 年臺中市政
府公有停車場停車費用
委託代收案 

161,205 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
112年 6月勞務酬金已於 112年 6月 28日辦理驗收完畢，
勞務酬金計 3,480,512元，刻正簽辦勞務費撥付作業。 

38 

110AG000
45 

交通局/交通規
劃科/交通規劃

科第一股 

水湳轉運中心新建工程
委託專案管理服務 (含
後續擴充條款) 

37,625 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
工程已於 111 年 9月 15日開工，目前配合公捷處工程履約
中。 

39 

110AG000
53 

交通局/停管處/
停車管理課 

110臺中市公有停車場
開立停車繳費通知單勞
務委外作業(第一區) 

214,812 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
112年 5月勞務酬金 12,206,653 元，刻正簽辦勞務費撥付
作業，預計 8月 31日撥付。 

40 

110AG000
54 

交通局/停管處/
停車管理課 

110臺中市公有停車場
開立停車繳費通知單勞
務委外作業(第二區) 

183,397 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1. 112年 5 月勞務酬金已於同年 7月 21日撥付(金額計新
臺幣 8,841,861元)。 
2. 112年 6 月勞務酬金已於同年 8月 7日撥付(金額計新臺
幣 8,624,463 元)。 
3. 112年 7 月勞務酬金計 8,820,490 元，已於 112 年 8月
18日辦理驗收，刻正辦理勞務費撥付作業。 

41 

110AG000
60 

交通局/交通規
劃科/交通規劃

科第一股 

水湳轉運中心新建工程
委託監造技術服務 

81,024 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
工程已於 111 年 9月 15日開工，目前配合公捷處工程履約
中。 

42 

110AH000
30 

都發局/城鄉計
畫科/ 

新庄子蔗廍地區都市計
畫規劃案 

23,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
32.111年 10 月 19日召開第 6次工作會議。 
33.111年 10 月 24日召開第 7次工作會議。 
34.111年 11 月 17日討論管考系統並修正，預計於 12月 29
日辦理教育訓練。 
35.12月 29 日辦理管考系統線上教育訓練。 
36.112年 1 月 11日辦理現地勘查。 
37.112年 1 月 12日召開第 8次工作會議。 
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38.112年 2 月 21日函詢各單位規劃建議。 
39.112年 3 月 9日辦理第 2次現地勘查。 
40.112年 5 月 22日收訖第 9次工作會議資料，112年 5月
31日簽辦函請規劃單位補正工作會議資料。 
41.112年 6 月 13日召開第 9次工作會議，112年 6月 16日
會議紀錄發文，依會議記錄結論預計將於 8月底前辦理公告
徵求意見座談會。 
42.112年 7 月 18日簽辦公告徵求意見，公文尚在陳核程
序。 

43 

110AH000
32 

都發局/城鄉計
畫科/ 

公設通盤檢討細部計畫
擬定及市地重劃可行性
評估案 

33,815 70 70 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1次 
112年 3月 7日辦理測量成果驗收(第一期)，112年 4月 11
日起辦理測量成果驗收(第二期)，112年 4月 28日召開期
中審查會議，112 年 5月 23日辦理測量成果驗收(第三
期)，112年 5月 29日備查修正後期中報告，112年 6月 30
日辦理第三次工作會議確認重劃意願調查時機，112/7/20
發文調查整開區內公設內容，預計 112/9/7 於議會專案報告
並提交期末報告。 

44 

110AH000
35 

都發局/城鄉計
畫科/ 

臺中市太平區坪林地區
整體發展規劃案 

15,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1、招標階段：110/01/04 簽辦招標文件、110/01/14 簽准、
110/01/20 公告上網、110/03/03開標、110/03/24 評選、
110/04/12 完成開標(經審查結果廢標)、110/05/11 公告上
網、110/06/10開標、110/06/17評選會、110/06/25 函予
各投標廠商(經出席委員過半數決議：立埕工程顧問股份有
限公司序位合計值為 8，為第 1優勝廠商)、110/07/19 決
標。 
 
2、規劃階段：110/07/23 提交工作執行計畫書、110/08/04
第 1次工作會議、110/08/31 工作執行計畫書審查會
(110/10/14 日同意備查)、110/09/22 第 2次工作會議、
110/12/03 提交期中報告書、110/12/16日期中報告書審查
會、111/01/07召開第 3次工作會議、111/01/12日地方座
談會、111/03/02、03/02 地形控制點驗收、111/03/08 召開
第 4次工作會議、111/03/31 日召開第 5次工作會議、
111/03/28、29、30、31及 04/1地形圖細部測量驗收(規劃
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單位刻研擬期末報告書)、111/08/19 提送期末報告書併同
科內研商、111/09/22與局長研商、111/09/26簽陳期末報
告書增加委員、111/10/19 提送跨機關研商會議資料、
111/12/14 辦理會勘、原訂 111/12/28 跨機關研商會議因故
展延、112/1/4函請廠商提供公告徵求意見企劃書、
112/2/2與局長研商機關協調會及後續執行方向、112/2/7 
辦理 112年第 1次工作會議 112/3/3 辦理跨機關協調會議、
112年 3月 15日辦理公告徵求意見、112年 3月 24日辦理
公告徵求意見座談會、112年 5月 1日府層研商，112年 5
月 25日 112 年度第 2次工作會議、112年 6月 5日期末報
告書審查會議(修正後授權單位確認通過)、112年 7月 12
日提送開發意願調查企劃書(經 112年 7月 14日鈞長建議針
對產業調查辦理)、112年 7月 26日提送用水計畫書、農變
計畫書等、(預計)112年 9月 13日及 18日辦理農耕意願調
查座談會。 

45 

110AH000
58 

都發局/城鄉計
畫科/ 

臺中永續城鄉-宜居城
市發展策略檢討規劃案 

12,000 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
110/3/31 刻正簽辦中。110/4/12日簽准，110/4/16 日公告
上網，110/6/1召開評選會議，110/7/7決標。110/8/20 檢
送工作執行計畫書。110/9/27 召開工作計畫書審查會議。
111/1/11檢送期中報告書。111/6//22局長室會議討論期中
報告書內容。111/7/1期中審查會議刻正調查外聘委員開會
時間。111/7/15期中報告書審查會議。111/7/29 檢送期中
報告書審查會議紀錄。111/8/19 期中報告書(修正本)同意
備查。111/8/26簽辦第二期款撥付。111/9/7撥付第二期
款。111/9/13 簽辦標案管考期程調整(經秘書長核示面報標
案內容號再簽報)。111/10/25 檢送期末報告書。111/11/3
辦理第 2場次教育訓練。111/11/24 局長室會議討論期末報
告及亮點計畫內容。111/12/20 奉准調整標案管考期程。
112/1/5秘書長室面報期末報告內容。112/2/22奉准辦理期
末審查事宜。112/3/20召開期末報告會議。112/4/6 檢送期
末報告書審查會議紀錄。112/7/3檢送細部計畫整併示範區
規劃草案。 

46 
110AH000

61 
都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市社會住宅窗簾財
物採購案 

48,246 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
辦理窗簾後續擴充變更作業及建功段 2號宅會勘、尚武段樣
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品屋施作(A 棟 12-13F共居房、D棟 12FSOHO 房) 

47 

110AH000
62 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市社會住宅傢俱財
物採購案 

83,812 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
尚武段樣品屋施作(A棟 12-13F共居房、D棟 12FSOHO 房)、
育賢 2選色選樣 

48 
110AH000

63 
都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市社會住宅冷氣財
物採購案 

163,928 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
辦理東區尚武段樣品層施作及建功段 2號宅會勘 

49 

110AH000
65 

都發局/住宅發
展工程處/住宅

企劃科 

臺中市社會住宅包租代
管第三期計畫 

604,846 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
三家業者媒合累計共計媒合 2,167件(包租包管 377件、代
租代管 1790 件)，依契約規定辦理三期計畫包租包管與代租
代管的各項租賃服務與請款作業。 

50 
110AQ000

87 
建設局/新建工
程處/建築工程

科 

臺中綠美圖特殊裝修及
設備工程委託專案管理
技術服務 

10,260 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約辦理相關專案管理業務執行中 

51 

110BG000
02 

交通局/公捷處/
設計工程科 

臺中捷運藍線基本設計 680,000 0 20 20 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.112.8.15 已提送先期調查報告，審查中。 
2.期中報告完成 93.7%。符合預計進度。 
3.截至 8月底總進度 57.59%，符合預計進度。 
5.定期召開專業技術協調會議檢討工作進度(8/30第 30
次)。 
6.8月 4日臺中捷運藍線與沙鹿陸橋復舊引道橋維管協調會
議。 
7.8月 15日臺中捷運藍線完工後公車專用道必要性與設置
位置探 
討會議。 
8.8月 18日臺中捷運藍線 B18站 A 出口第二市場攤商臨時
安置第二 
次協調會議。 

52 
111A7250

08 
梧棲公所/社會

課/ 
112年度臺中市梧棲區
公所投保區民團體意外
保險 

12,500 40 40 0 流廢標次數：2次 
期程修改次數：0次 
本案均依契約規定辦理中。 
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53 
111A7350

07 
大肚公所/社會

課/ 
臺中市大肚區公所 111
年區民團體意外險 

11,200 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

54 

111AA000
15 

秘書處/廳舍管
理科/廳舍管理

科第二股 

臺中市政府臺灣大道市
政大樓空調儲冰槽汰換
採購 

26,645 40 95 55 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
本案於 8月 28日辦理驗收作業，驗收結果仍有尚待補充項
目，限於 9 月 8日前完成改善，並訂於 9月 14 日續辦複驗
事宜。 

55 
111AD001

06 
教育局/國民小
學/北勢國小 

臺中市政府教育局 111
學年度數位學生證製卡
及系統維護案 

25,165 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
履約中 

56 

111AD001
20 

教育局/國民小
學/清水國小 

臺中市 111 年度推動中
小學數位學習精進方案
— 校園無線網路建置
採購案 

109,818 95 98 3 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
112年 8月 24日完成本案正式驗收，後續辦理請、撥款事
宜。 

57 
111AD001

39 
教育局/國民中
學/大甲國中 

大甲國中-臺中市 111
年度智慧輔助教學設備
充實採購案 

32,480 100 100 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

58 
111AD001

43 
教育局/國民小
學/四維國小 

臺中市北屯區文小 5新
設校工程委託規劃設計
監造技術服務採購案 

18,547 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
8/24 完成檢送校園規劃審議報告修正書報局核定。 

59 
111AD001

54 
教育局/國民小
學/僑仁國小 

111學年度僑仁國民小
學午餐廚房計畫採購 

11,428 55 95 40 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
設備已進駐裝置，進行第一次驗收改進中 

60 

111AD001
65 

教育局/市立高
中職/霧峰農工 

霧峰農工-112 學年度
中投區高級中等學校免
試入學委員會報名及分
發作業資訊系統採購案 

11,800 95 100 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

61 
111AD010

12 
水利局/污水營

運科/ 
臺中港特定區水資源回
收中心委託代操作維護
管理工作 

34,500 85 85 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
依契約執行操作維護作業 

62 

111AD010
16 

水利局/污水營
運科/ 

臺中市文山及黎明水資
源回收中心聯合委託代
操作維護管理工作 

30,710 98 98 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.8月 29日辦理勞務採購驗收 
2.驗收合格後趕辦結案付款事宜 
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63 

111AD010
36 

水利局/雨水下
水道工程科/ 

111年臺中市雨水下水
道即時水情監測系統建
置計畫 

63,451 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.50組設備保全及維護保養作業 
2.修正測試報告(第二期) 

64 

111AD010
40 

水利局/污水營
運科/ 

臺中市石岡壩、梨山及
環山水資源回收中心聯
合委託代操作維護管理
工作(第 1次修正) 

51,402 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約執行水資中心代操作工作 

65 

111AD010
41 

水利局/污水營
運科/ 

臺中市廍子水資源回收
中心暨大里區立新水資
源回收中心委託代操作
維護管理工作 

40,004 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1~5月月報備備查完成並付款，6月份請款簽准已付款，7
月月報備查。 

66 

111AE000
06 

經發局/工業科/
工業科第三股 

「臺中市精密機械科技
創新園區用水計畫變
更、環差分析暨其相關
配合作業服務案」勞務
採購案 

10,300 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
112年 8月 24日檢送修正後用水計畫。 

67 
111AE000

66 
經發局/商業科/
商業科第一股 

112年度臺中購物節 45,000 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約執行中。 

68 

111AF000
88 

建設局/養護工
程處/挖掘管理

科 

111年度臺中市共同管
道系統通盤檢討委託技
術服務 

12,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
辦理例行性通盤檢討會議及期中工作計畫，辦理專家座談會
及期中審查會中 

69 
111AF001

10 
建設局/養護工
程處/挖掘管理

科 

111年臺中市第十四期
市地重劃區共同管道保
全與管理維護 

19,500 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
刻正辦理履約相關事宜 

70 
111AF001

16 
建設局/養護工
程處/挖掘管理

科 

112年度臺中市道路挖
掘完工查(抽)驗委託技
術服務案 

19,800 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
刻正辦理派工事宜 

71 
111AF001

30 
建設局/養護工
程處/公園景觀

維護科 

112年度臺中市公園安
全維護勞務契約－臺中
市原八區 

12,760 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

72 
111AG000

23 
交通局/停管處/

停車管理課 
臺中市公有停車場停車
費催繳、退費、舉發違

13,806 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
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規通知資料處理 1.112年 6月份勞務費於 112年 8月 15日核付(應付金額計
新臺幣 444,253元整)。 
2.本案採按月結算前 1個月勞務費，於施作完成之次月付
款，112年 7月份催繳、退費、舉發勞務費尚未驗收，俟驗
收完畢後簽請核付勞務費用。 

73 

111AG000
37 

交通局/停管處/
停車管理課 

111至 113 年臺中市政
府公有停車場停車費用
委託金融、電信業者代
扣款作業案 

33,977 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約日自 111 年 8月 1日起至 113年 7月 31日止，採按月
付款。經查 112年 7月份金融電信代收案，代扣筆數
394,422筆，廠商代收停車費 17,713,400元，支付廠商代
收手續費 1,262,150 元。 

74 
111AG000

41 
交通局/公捷處/
智慧機電工程科 

111年度臺中市公車智
慧型站牌建置計畫 

17,000 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
刻正辦理第二次派工驗收付款作業。 

75 

111AG000
51 

交通局/公捷處/
運籌管理科 

臺中市交通行動服務
(MaaS)平台建置計畫暨
臺中捷運簡易閘門系統
建置 

45,000 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
配合「中彰投苗跨城際」、「臺中市都市內」、「彰化縣都市
內」及「南投縣都市內」公共運輸通勤月票計畫 7月 1日正
式上線，後續將辦理本案契約變更納入定期票服務。另配合
本市國慶焰火大型活動，研擬 QR時數型交通套票搭配食遊
購專屬優惠折扣方案，吸引觀光旅客來本市利用大眾運輸。
持續推動本市交通行動行動服務(MaaS)及履約事宜。 

76 

111AG000
52 

交通局/公捷處/
運輸工程科 

2022臺中國際花毯節
新社接駁專車行駛計畫 

18,000 100 95 -5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案已於 111 年 11月 24日決標，並配合活動期程辦理接駁
事宜完成，刻正辦理驗收事宜。 

77 

111AG000
62 

交通局/停管處/
停車管理課 

臺中市精密機械科技創
新園區開立停車繳費通
知單勞務委外作業 

15,047 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1. 112年 6 月勞務酬金 164,204 元已於同年 7 月 19日書面
查驗完成，並於 8月 10撥付。 
2. 112年 7 月勞務酬金已於同年 8月 21日書面查驗完成，
勞務酬金計 165,204 元，刻正簽辦勞務費撥付作業 

78 
111AH000

02 
都發局/建造管

理科/ 
臺中市智慧審照數位倉
儲暨雲端運算平台建置
計畫 

26,708 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
業已交付第 3期工作項目，目前刻正辦理第 3期驗收作業。 
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79 
111AH000

03 
都發局/建造管

理科/ 
臺中市數位建管資訊服
務平台建置計畫 

38,971 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
業已交付第 3期工作項目，目前刻正辦理第 3期驗收作業。 

80 
111AH000

08 
都發局/建造管

理科/ 
111年臺中市建築執照
大數據雲端資料庫建置
延續性計畫 

21,250 55 70 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商執行第四期專案中。 

81 
111AH000

36 
都發局/住宅發
展工程處/住宅

服務科 

111年住宅法相關申請
案件勞務委託服務案 

19,900 95 100 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

82 

111AH000
43 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市西屯區國安段二
~三期社會住宅興建計
畫案 (專案管理含監
造) 

100,798 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
112年 9月 1日召開統包工程評選會議(已評定最有利標廠
商)，刻正簽辦決標事宜。 

83 

111AH000
46 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市西屯區鑫港尾段
住宅興辦計畫案(專案
管理含監造) 

29,319 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
7/07決標 
7/11召開起始會議 
7/18召開社福空間使用需求討論會 
7/25召開第 2次專技會議 
8/23簽約 

84 

111AH000
80 

都發局/建造管
理科/建造管理

科第二股 

109年度土壤液化調查
與風險評估計畫委託技
術服務工作(110年度
後續擴充) 

12,978 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
承商已於 112 年 6月 17日(世曦大地字第 1120018310 號)提
送整體工作執行計畫書(修正二版)，並業已於 112年 8月 4
日核定，依約執行中。 

85 

111AL000
68 

勞工局/就業安
全科/ 

112年度職業訓練委託
案（一） 

19,524 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案規劃辦理 17班次，已停班 1班，截至八月底已開訓 16
班次，結訓 12班，參訓 449人。 

86 

111AM001
29 

警察局/交通警
察大隊/事故處

理組 

111及 112 年度委外租
用大型標誌車附掛緩撞
設施勞務採購案 

14,960 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本大隊目前針對辦理 2輛委外租用緩撞車(標案履約期間規
劃 111年 7 月至 112年 12月)相關招標作業，已於 7月 18
日奉核在案，7月 22日上網招標，8月 11日開標並順利決
標，由美霖工程有限公司以最低價得標(決標金額：1,477



 

104 
 

項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

萬 9,502元)，8月 16日簽約，已辦理後續審查、驗收等作
業，已於 10 月 1日開工投入執勤，目前已執行 11個月(111
年 10月至 112年 8月)；112年因警政署補助款預算未於
112年前通過審議，故本局暫緩委外租用緩撞車 112 年開工
日期，延至 112年 1月 9日 0時起方重啟復工，目前廠商持
續履約協勤中。 
核銷作業方面：111 年 10月迄 112 年 6月份緩撞車協勤費
用均已完成查驗、驗收合格並撥款。 
另 112年度下半年經費請款，本局已於 112 年 7月 12日函
請警政署辦理；113 年度招標作業，署及本局籌辦中。 

87 

111AM001
35 

警察局/犯罪預
防科/ 

111年度追加預算「清
水、沙鹿、梧棲區」治
安要點錄影監視系統採
購案 

19,000 10 40 30 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
已於 112年 5月 3日決標於中華電信股分有限公司企業客戶
分公司，相關作業持續辦理中。 

88 
111AN000

25 
消防局/災害搶
救科/災害搶救
科災害搶救股 

111年度 50公尺以上
雲梯消防車 1輛採購案 

35,000 98 98 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1次 
於 7月 20日驗收完畢，刻正辦理付款程序。 

89 
111AN000

27 
消防局/災害搶
救科/災害搶救
科災害搶救股 

111年度化學消防車 4
輛採購案 

40,000 95 98 3 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
7月 28日辦理複驗合格，刻正辦理付款程序。 

90 

111AO000
38 

衛生局/醫事管
理科/醫事管理
科醫政管理股 

「臺中市立老人復健綜
合醫院新建營運移轉
案」委託履約管理專業
技術服務採購案 

25,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.廠商針對本局所交付審查之各項書類文件均依限回復審查
意見，並能針對本局所提疑義諮詢及時回復。 
2.已於 8月 30日辦理每月定期工地現勘，並依限於 8月 14
日提送 112 年 7月履約管理月報(每月 15日前)。 
3.依本局通知於 8月 10日辦理本案定期財務檢查，並於 8
月 28日函送財務檢查報告書。 
4.依本局通知出席 8月 29日履約管理內部討論會議，並報
告說明履約管理進度。 

91 

111AP000
49 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第三組 

110年臺中市焚化廠底
渣委託再利用處理(文
山廠、后里廠及烏日
廠)後續擴充 

154,401 95 100 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

92 
111AP000

67 
環保局/空氣及
噪音管制科/空

111年度台中市營建工
程查核計畫 

27,566 85 98 13 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
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氣及噪音管制科
第一股 

已付第 3期款付款作業 

93 

111AP000
74 

環保局/空氣及
噪音管制科/空
氣及噪音管制科

第二股 

111年臺中市柴油車動
力計排煙檢測及非法油
品檢測計畫 

17,000 95 100 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

94 

111AP000
76 

環保局/空氣及
噪音管制科/空
氣及噪音管制科

第二股 

111年臺中市機車污染
源稽查暨提升定檢率管
理計畫 

19,150 95 100 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已辦理完成。 

95 

111AP001
17 

環保局/水質及
土壤保護科/水
質及土壤保護科

第一股 

112年度臺中市水污染
防治稽查輔導及畜牧沼
肥推廣計畫 

11,000 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
目前計畫執行中，第二期工項結果預計 112 年 9月 30日提
交本局。 

96 

111AQ001
02 

文化局/視覺藝
術科/視覺藝術

科第一股 

「水湳經貿園區（中央
公園新建工程、中央公
園地下停車場工程、區
段徵收工程）公共藝術
設置計畫」甲案 

45,750 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案於 112 年 8月 24日及 8月 28日辦理驗收會議，策劃單
位需於 9月 27日前完成改善，並由本局會同中央公園管理
所人員進行複驗。 

97 
111AR000

15 
地政局/東勢地

政/第二課 
111年度大臺中地區委
外地籍圖重測計畫 

16,100 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商依期程辦理中 

98 

111AT000
30 

新聞局/影視發
展科/ 

中臺灣電影中心公共藝
術設置案 

15,285 30 30 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：3次 
本案經奉示，俟選出場館 OT廠商後，賡續辦理徵選小組決
選會議。 

99 

111AZ000
11 

原民會/經濟建
設及土地管理組

/ 

「推動原住民族多元產
業發展 2.0 計畫-部落
產業升級-團結經濟在
地實踐-臺中市原民智
慧運銷系統發展計畫」
勞務採購案 

10,475 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
一、於 8月 2日召開第二期審查會議，審查未通過，請廠商
依委員意見於 8月 21日前提送修正後期中報告書。二、8
月 14-16參加產業觀摩暨計畫座談會。三、廠商於 8月 22
日提送修正後計畫書，經初審，尚有內容未完善，檢還修正
後期中報告書，請 8月 28日前修正後提送本會。四、廠商
於 8月 29日提送些修正後期中報告書，預計 9月 8日召開
第 2次期中報告書審查會議。 
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100 

111BD010
26 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市十期(東山路及
軍功路周邊區域)污水
管線、設施修繕更新維
護及用戶接管工程委託
技術服務 

59,374 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
於 112年 7 月 20日啟動第 1分標細部設計，預計 9月 5前
提送。 

101 

111BD010
34 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市中華路污水下水
道分支管網暨用戶接管
工程設計及監造委託技
術服務 

94,555 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
111年 9月 26日已辦理評選，111 年 10月 6日決標，已於
111年 11月 23日訂約。 
預計 112年 10月發包中華路第 1標工程 

102 

111BD010
36 

水利局/污水工
程科/ 

臺中市文山污水下水道
分支管網暨用戶接管工
程(二)設計及監造委託
技術服務 

54,218 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
111年 11月 29日辦理議價，111年 11月 29日決標，111
年 12月 1日決標公告。 
已於 112年 2月 1日訂約，112年 5月 16日辦理基本設計
審查會議，112年 6月 2日辦理工作會議。 
112年 7月 5日基本設計報告修正一版，設計單位提送進本
局。 
112年 7月 18日基本設計報告修正一版函送各委員，待委
員提供審查意見。 
112年 8月 11日基本設計報告修正一版函請營建署備查。 

103 
112A7130

01 
南區公所/民政

課/ 
臺中市南區 112年里辦
公處及鄰長報紙採購案
(自由時報) 

16,776 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
112年 1月 1日開始履約，目前正常派送中。 

104 
112A7140

05 
北區公所/民政

課/ 
臺中市北區 112年里鄰
長文康活動採購案 

20,119 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
目前履約出團中。 

105 
112A7170

08 
北屯公所/民政

課/ 
臺中市 112 年度區里活
動外套 

13,430 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約製作中 

106 
112A7350

07 
大肚公所/社會

課/ 
臺中市大肚區公所 112
年區民團體意外險 

11,200 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
己簽約完成，民眾均依符合申請條件申請 

107 
112A7360

01 
龍井公所/社會

課/ 
112年度臺中市龍井區
區民團體意外保險 

16,000 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
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辦理作業中 

108 
112AA000

03 
秘書處/廳舍管
理科/廳舍管理

科第二股 

臺中市政府文心第二市
政大樓高壓電供電設備
修繕案 

14,050 10 40 30 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已於 8月 18 日簽約，賡續履約中。 

109 
112AA000

04 
秘書處/廳舍管
理科/廳舍管理

科第一股 

112年臺中市政府臺灣
大道及文心第二市政大
樓環境清潔維護採購 

16,858 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案 8月份工作項目廠商依約履行中。 

110 

112AA000
12 

秘書處/廳舍管
理科/廳舍管理

科第四股 

臺中市政府陽明市政大
樓空調主機設備汰換採
購 

18,330 35 40 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
於 8/16完成評選，8/25決標，賡續辦理簽約及履約相關事
宜。 

111 
112AD000

34 
教育局/國民小
學/烏日國小 

臺中市 112 年度中小學
資訊科技教室資訊設備
更新採購案 

61,384 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

112 
112AD000

47 
教育局/國民小
學/北勢國小 

臺中市政府教育局 112
學年度數位學生證製卡
及系統維護案 

11,666 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

113 

112AD000
61 

教育局/國民小
學/光正國小 

臺中市政府教育局 112
年度充實所屬學校資安
設備(網路防火牆)採購
案 

26,970 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
廠商處理中 

114 

112AD000
85 

教育局/國民中
學/大甲國中 

大甲國中-臺中市 112
學年度補助中小學專科
教室充實智慧輔助教學
設備實施計畫採購案 

23,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
調查各校窗口；請本市教育局協助調查後續擴充數量。 

115 

112AD010
01 

水利局/污水營
運科/ 

112年度「臺中市水資
源回收中心有機污泥委
託清除處理」 

15,598 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
8月份派工臺中港特定區水資源回收中心至少 70噸、水湳
水資源回收中心至少 80噸 

116 
112AD010

05 
水利局/水利養

護工程科/ 
112年度臺中市水岸環
境營造園區維護工程委
託專業服務 

19,969 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
派工施作中 

117 
112AD010

07 
水利局/水利養

護工程科/ 
112年度本市各抽水
站、滯洪池、水閘門及

25,370 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
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各周邊設施維護保養操
作及管理委託專業服務 

進駐管理中。 

118 

112AD010
08 

水利局/污水設
施科/ 

112年臺中市水淨場及
截流設施暨周邊景觀維
護管理工作（柳川及軟
埤仔溪） 

18,733 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1)主要施作項目：辦理臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀
維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)聯合代操作維護工作 (2)目
前施作項目：提送 112年 7月代操作項目月報 

119 
112AD010

12 
水利局/防災中

心/ 
112年臺中市水情監測
系統建置及水位預警設
施維護 

18,049 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
辦理期水情監測設備建置會勘及維運事宜 

120 
112AD010

16 
水利局/污水營

運科/ 
臺中市豐原水資源回收
中心委託代操作維護管
理工作 

19,730 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
7月月報報查，7月請款已簽准 

121 
112AD010

24 
水利局/污水營

運科/ 
112年臺中市福田水資
源回收中心委託代操作
維護管理工作 

49,497 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
代操作契約簽訂及工作事項辦理中 

122 
112AE000

05 
經發局/工業科/
工業科第四股 

112年臺中市管產業園
區景觀維護工作 

19,720 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.112/8/10 廠商提送 9月份工作規劃月報 

123 

112AE000
21 

經發局/工業科/
工業科第二股 

112年臺中市精密機械
科技創新園區污水處理
廠、自來水系統維護及
代操作計畫 

17,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.112年 8月 1日送第一期款請款文件，經業務單位初審，
訂於 9月 6 日召開審查會議。 
2.112年 8月 10日送 7月份月報，8月 17日經本局備查在
案。 
3.112年 8月 16日檢送水質檢測報告。 

124 

112AE000
26 

經發局/工業科/
工業科第三股 

112年臺中市政府經濟
發展局轄管(精密、豐
洲、太平)園區環境監
測計畫 

14,700 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1、112/8/4 112年上半年園區土水資料本局備查 
2、112/8/11 提供水利署太平用水計畫分析 
3、112/8/11 填報太平環評承諾事項表單(環保局) 
4、112/8/28 經濟部 112年度精一二環評現地追蹤會勘會議
紀錄轉環興 
5、112/8/30 環境部環境管理署同意精一自 1120901 起開始
執行營運期間監測作業 
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125 

112AE000
37 

經發局/工業科/
工業科第二股 

臺中市精密機械科技創
新園區污水處理廠過濾
單元設備採購 

14,871 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
112.8.23召開臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠過
濾單元設備採購案規格文件審查暨施工前協調會(規格文件
於是日審查通過)。 

126 
112AF000

23 
建設局/養護工
程處/挖掘管理

科 

112年臺中市共同管道
保全與管理維護 

17,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
刻正辦理履約事宜 

127 

112AF000
37 

建設局/養護工
程處/市六區工

程隊 

112年度臺中市道路景
觀綠美化維護勞務採購
-西屯區(臺灣大道以
北) 

11,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

128 
112AF000

54 
建設局/養護工
程處/北北屯工

程隊 

臺中市 112 年度行道
樹、園道、綠地綠美化
維護勞務採購-北區 

10,952 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

129 

112AF000
65 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

112年度道路橋梁工程
委託設計監造技術服務
(大甲、清水、沙鹿、
梧棲、大安、外埔、龍
井、大肚、烏日等 9
區) 

10,305 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
陸續派工執行 

130 

112AF000
68 

建設局/新建工
程處/土木工程

科 

112年度道路橋梁工程
委託設計監造技術服務
(大里、太平、霧峰、
南區、東區、北區、北
屯、新社、東勢、和平
等 10 區) 

18,813 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

131 
112AF000

77 
建設局/養護工
程處/挖掘管理

科 

112年水湳經貿園區共
同管道保全與管理維護 

11,250 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
刻正辦理履約事宜 

132 

112AF000
84 

建設局/新建工
程處/用地科 

112年度臺中市道路橋
樑公園廣場開闢工程測
量及用地取得作業委託
技術服務採購案 

15,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約持續派工履約程序中 
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133 
112AG000

01 
交通局/公捷處/
智慧機電工程科 

112年度臺中市公車動
態系統維運暨擴充計畫 

10,300 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商於 8/9 提送 7月工作月報，本處於 8/15 備查。 

134 

112AG000
03 

交通局/停管處/
停車管理課 

112-114年臺中市政府
公有停車場線上購票系
統委託代收案(信用卡
收單) 

10,807 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
112年 7月廠商代收線上購買月票件數(信用卡單)計 6,420
件，代收金額為 13,434,875 元，代收手續費為 225,705 元
(代收金額之 1.68%)，刻正辦理 7月份手續費付款作業。 

135 
112AG000

05 
交通局/交通行

政科/ 
112年度委託民間保全
業者辦理拖吊場警衛勤
務業務 

12,447 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
112年 7月份請款案件已付款 

136 

112AG000
26 

交通局/交通規
劃科/ 

112年度臺中市交控中
心設備升級暨交控系統
維運計畫 

16,100 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1、本案已於 112年 1月 3日公告、112年 1月 19日開標，
1家廠商符合評選資格，2月 24日召開評選會議。 
2、本案已於 112年 3月 10日決標，廠商依契約規定於 112
年 3月 17日提送工作執行計畫書，經本局檢視部分內容尚
與邀標書要求不相符，已函請廠商於 112年 3月 30日前再
提送修正後工作執行計畫書予本局檢視。 
3、廠商 112 年 3月 30日提送修正後工作執行計畫書，經審
符合規定，本局於 112年 4月 10日同意核備。 
4、廠商於 112年 4月 28日提送交通資訊儀表板及即時交通
資訊網介面設計初稿予本局審查，本局 112 年 5月 10日召
開工作會議討論修正方向，廠商已於 112年 5月 22日再提
送修正版，目前刻正檢視中。 
5、112年 6 月 16日召開工作會議，確認儀表板指標資料來
源，部分公運指標將自動介接公車大系統及公車動態系統資
料。 
6、廠商已依契約規定於決標日次日起 4個月內完成 4面電
視牆汰換工作及安裝 1台矩陣設備(112 年 6月 21日完
成)，112年 8月 7日廠商提報完成交控中心設備汰換工
作，112年 8月 16日驗收通過，刻正簽辦撥付第二期款 322
萬元。 
7、廠商已於 112年 7月 7日提送本案期中報告書，本局已
請廠商依本局意見修正，並於 112年 7月 27日前提送修正
期中報告書，訂於 112年 8月 25日召開期中審查會。 
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付款進度：112年 6月 6日簽准撥付第一期款 241萬 5,000
元。 

137 

112AG000
30 

交通局/公捷處/
運輸工程科 

112年度公車專用道與
臺中市轉運中心之相關
設施檢修及清潔維護案 

11,887 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.每日執行公車專用道站體與臺中轉運中心之清潔及垃圾清
運。 2.每月兩次執行臺中轉運中心站體及地面大清潔。 

138 

112AG000
33 

交通局/公捷處/
運輸工程科 

2023臺中國際花毯節
暨新社花海與臨時性活
動及緊急應變公車接駁
計畫 

15,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案將依需求進行派車。 

139 

112AG000
37 

交通局/交通規
劃科/ 

111年度中彰投聯合交
通協控計畫第二期 

28,000 55 70 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1、本案 112 年 3月 9日上網公告，已於 112年 4月 6日開
標、112年 4月 10日召開評選會議，112 年 4月 24日決
標。 
2、本案已於 112年 5月 3日提送本案工作執行計畫書，本
局並已於 112 年 5月 8日核備。 
3、本案廠商已於 112年 6月 30日提送期中報告書予本局，
本局並請廠商依本局意見進行修正，廠商於 112年 7月 4日
提送修正報告書，已於 112 年 8月 10日招開期中審查會
議，結論修正後通過，廠商刻正依委員意見辦理修正，將依
限提送修正後報告。 
付款進度：112年 6月 21日撥付第一期款 840萬元。 

140 

112AG000
42 

交通局/停管處/
停車管理課 

112年臺中市公有停車
場開立停車繳費通知單
勞務委外作業(第一區) 

54,019 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
112年 7月勞務酬金計 12,394,483元，刻正辦理書面查驗
中。 

141 
112AG000

45 
交通局/公捷處/
智慧機電工程科 

112年度臺中市候車亭
服務燈擴充建置計畫 

12,500 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
如期履約中 

142 

112AG000
50 

交通局/停管處/
停車管理課 

112至 114 年臺中市政
府公有停車場停車費用
委託代收案 

134,475 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約日自 112 年 7月 1日起至 114年 12月 31日止，採按月
付款。112 年 7月廠商代收停車繳費單計 868,162件，代收
停車費金額 38,031,880 元，代收手續費為 3,629,554 元，
刻正辦理 7 月份手續費付款作業。 
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143 

112AG000
54 

交通局/停管處/
停車管理課 

112年臺中市公有停車
場開立停車繳費通知單
勞務委外作業(第二區) 

42,828 30 40 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案於 8月 3日召開第一次評選會議，辦理廠商評選，並於
8月 22日辦理議價、決標。由惠隆公司以新臺幣
39,490,000 元得標。預計 112年 10月 1日開始履約。 

144 
112AH000

04 
都發局/建造管

理科/ 
112年臺中市建築執照
大數據雲端資料庫建置
延續性計畫 

21,250 35 40 5 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
於 112/8/28 議約決標，目前刻正簽訂契約中。 

145 

112AH000
05 

都發局/建造管
理科/ 

臺中市宜居建築資訊管
理系統 

19,370 35 35 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
於 112年 8 月 4日召開評選會，目前刻正辦理議價決標作
業。 

146 
112AH000

10 
都發局/使用管

理科/ 
臺中市建築物變更使用
執照暨室內裝修無紙化
系統建置計畫 

11,738 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約進度執行中 

147 
112AH000

14 
都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市社會住宅傢俱財
物採購案(二期) 

134,489 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
繳納履約保證金 

148 
112AH000

15 
都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

臺中市社會住宅冷氣財
物採購案(一期後擴) 

156,090 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商提送服務建議書，刻正結簽辦後續擴充。 

149 

112AH000
20 

都發局/都計測
量工程科/ 

臺中市 112 年度都市計
畫樁測釘、埋設及數值
地形測量工程委託技術
服務案 

19,000 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.111年 10 月 5日招標文件簽准。 
2.111年 10 月 13日案件公告上網。 
3.111年 10 月 21日評選委員名單簽准。 
4.111年 11 月 8日辦理開標。 
5.111年 11 月 10日開會通知單準簽。 
6.111年 12 月 14日評選完成由亞興測量有限公司及中興測
量有限公司 2家公司優先取得議約權。 
7.111年 12 月 30日決標。 
8.112年 1月 12日簽約。 
9.112年 7月 20日廠商函請辦理第一批驗收及付款事宜，
並於 112年 8月 18日辦理第一期驗收通過，刻正上簽撥款
事宜。 
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150 

112AH000
25 

都發局/住宅發
展工程處/住宅

服務科 

112年住宅法相關申請
案件勞務委託服務案 

25,500 40 55 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
辦理住宅補貼之案件補正及複審作業、社宅申請案件補正及
複審作業。 

151 

112AH000
31 

都發局/秘書室/
秘書室第二股 

112年度建管檔案數位
化影像製作案 

46,484 40 55 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.研擬招標文件中 2.本案招標文件已簽准，已於
111/12/14 上網公告 3.本案已於 112/1/13開標，經審標結
果 1家符合資格 4.本案已於 112/2/8 招開評審委員會，經
決議 1家廠商為本案優先議價廠商。5.本案已於 112/3/8 決
標於創易資訊股份有限公司，並簽准於 112/4/6開工。6.本
案廠商目前依約執行中。7.112/6/30 廠商申報第一期交
貨，7/17驗收合格。8.第一期已於 8/18付款 

152 

112AH000
39 

都發局/綜合企
劃科/ 

臺灣轉運城整體規劃 15,000 55 55 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：1次 
112.8.7提送工作計畫書 
預訂 112.9.8 召開工作計畫書審查會議 

153 

112AH000
41 

都發局/城鄉計
畫科/ 

臺中巨蛋宜居綠環暨周
邊土地使用整體規劃 

19,000 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
(3)112/5/2 上網公告，112/5/30招標更正公告，112/6/13
開標，112/6/20辦理評選。 
(4)112/8/3 議約決標。 
(5)112/8/30 檢送工作計畫書。 

154 

112AH000
44 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

「臺中市北屯區洲際好
宅暨⼤⾥區光正三期好
宅新建⼯程」委託專案
管理（含監造）技術服
務案 

226,489 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依規履約中 

155 
112AH000

45 
都發局/住宅發
展工程處/住宅

企劃科 

臺中市社會住宅包租代
管第 4 期計畫 

432,546 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中(媒合期)。 

156 
112AH000

46 
都發局/住宅發
展工程處/住宅

服務科 

112年度東區尚武物管
及報修維養委託案 

10,994 0 35 35 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
業於 8月 8 日決標。 
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157 

112AH000
48 

都發局/住宅發
展工程處/工程

開發科 

「臺中市北區圓滿好宅
(肉品市場)暨北屯區同
榮二期好宅新建工程」
委託專案管理(含監造)
技術服務案 

209,709 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
112年 8月 1日召開第一次工作會議、112 年 8月 16日召開
第二次工作會議、112年 8月 23日召開第三次工作會議、
112年 8月 28日召開第四次工作會議 

158 
112AH000

51 
都發局/住宅發
展工程處/住宅

服務科 

112年度臺中市豐原、
大里、太平社會住宅營
運管理委託案 

13,531 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依規履約中 

159 

112AH000
53 

都發局/都市設
計工程科/ 

112年度臺中市社區規
劃師駐地輔導計畫 

15,000 35 35 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
已完成議約，並於 112年 9月 1日辦理決標，將儘速與承攬
廠商完成簽約。 

160 

112AJ000
05 

觀旅局/旅遊行
銷科/旅遊行銷

科第一股 

112臺中市全域觀光行
銷宣傳案 

10,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
第 5次派工執行踩舞嘉年華，投放電視廣告 TVBS、三立、
東森、年代、非凡、民視、台視共 6家(走期 9/18-10/1)，
廠商回饋民視新聞圖文、FB、電視跑馬，及影音平台聯播
網、台北南西新光三越電視牆曝光。 

161 

112AJ000
20 

觀旅局/旅遊行
銷科/旅遊行銷

科第三股 

2023臺中國際花毯節
策展委託專業服務案 

23,700 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.已於 7/13 決標予「豪翌廣告材料有限公司」，7/19 向局
長報告佈展規劃，廠商已依指示調整佈展規劃，於 7/28向
局長報告修正後規劃。於 8/17與種苗場完成活動場地點交
事宜並進場施作，花卉育苗及佈展工程進行中，持續推進本
案策展進度，預計 10月底完工，並於 10/27 辦理記者會。 
2.刻正規劃旅行業踩線團行程，預計 9/6-7辦理國內旅行業
踩線團；9月底辦理國際旅行業（泰國）踩線團。另活動期
間國際客住宿優惠專案刻正與有意願業者洽談中。 
3.農業局已於 7/25 召開第 1次籌備大會定案分工架構，本
局為副召集人；該局續於 8/31召開，由王副市長及農業部
政務次長共同主持第 2次籌備大會，並就花海、花毯、農特
產品展銷區、各工作小組進度進行簡報。 

162 

112AK000
10 

社會局/長青福
利科/長青福利

科第二股 

112年度臺中市獨居老
人緊急救援系統服務 

12,359 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.函報 7月報表。 
2.依契約執行。 
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163 

112AK000
15 

社會局/身心障
礙福利科/身心
障礙福利科第一

股 

112年度臺中市輔具資
源中心服務計畫 

47,819 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約規定執行委託事項，並於 8月 10日前報送 7月份月
報表。 

164 

112AK000
17 

社會局/人民團
體科/人民團體

科第二股 

112年度臺中市社區培
力中心委託服務案 

10,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
七月份社區輔導辦理情形摘要如下： 
(一)第一區：1.社區訪視輔導(含面、電訪)15 場次 16人
次。2.推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 35場 167
人次(含專家導入社區 4場次：7/4 太平興隆_楊麗娜、7/18
霧峰六股_呂建蒼、7/25東勢上城_簡宏哲、7/25神岡社南_
簡宏哲)。 3.標竿社區 33場次 59人次(含專家導入社區 17
場次：7/22 東勢上城 3場_呂建蒼、黃松林、廖淑娟；7/8
石岡萬興_張英陣；7/10神岡溪洲 3場_呂建蒼、張英陣、
楊麗娜；7/10 豐原鐮村 3場_呂建蒼、張英陣、楊麗娜；
7/12太平光隆_張英陣；7/12太平光隆 3場_張英陣、廖淑
娟、呂建蒼；7/24 霧峰舊正 3場_呂建蒼、張英陣、廖淑
娟)。4.輔導紀錄：表八 50則、表十 22則。(二)第二區：
1.社區訪視輔導(含面、電訪)101場次 275 人次。2.推動社
會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 6場次 85人次(含專家導
入社區 1場次：7/21 南區西川_葉家宏)。3.標竿社區 20場
次 234人次(含專家導入社區 8場次：7/18 東區東英_楊慈
德；7/27東區東英_張英陣、王碧玉；7/28 南區西川_吳慧
卿、王碧玉；7/11 南區南門_謝儒賢、簡柳森；7/18 大肚大
東_謝儒賢；7/21 大肚大東_謝儒賢、王碧玉；7/7 梧棲下寮
選拔會議_蔡佳君。4.輔導紀錄：表八 101 則、表十 8則。 

165 

112AK000
21 

社會局/兒少福
利科/兒少福利

科第一股 

臺中市 112 年托嬰中心
訪視輔導暨評鑑 

10,533 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.廠商於 112 年 8月 29日函報 8月工作月報 2.廠商於 112
年 8月 15日辦理評鑑後檢討會議 3.廠商於 112年 8月 4日
完成 45家托嬰中心評鑑。4.廠商於 112年 8月 6日函報方
案督導活動。 

166 

112AK000
22 

社會局/家暴中
心/成人保護組 

112年度臺中市以家庭
為中心之整合性服務方
案 

22,100 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
112年 8月各區執行情形： 
第 1區受理新案為 76案。 
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第 2區受理新案為 77案。 
第 3區受理新案為 59案。 
第 4區受理新案為 58案。 
第 5區受理新案為 59案。 

167 

112AK000
34 

社會局/身心障
礙福利科/身心
障礙福利科第一

股 

112年臺中市身心障礙
者社區資源培力暨服務
方案 

39,419 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約內容辦理 

168 
112AK000

37 
社會局/兒少福

利科/ 
112年度臺中市居家托
育服務中心暨弱勢家庭
兒童臨時托育服務 

50,491 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
執行契約書內容；本案為季核銷，已完成第二季核銷 

169 
112AK000

38 
社會局/仁愛之

家/保健組 
112年度護理、社工及
照顧服務員等人力委外
勞務 

29,224 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。 

170 
112AK000

39 
社會局/兒少福
利科/兒少福利

科第二股 

112年臺中市親子館暨
托育資源中心委託營運 

63,017 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商依契約執行中。 

171 

112AK000
44 

社會局/身心障
礙福利科/身心
障礙福利科第二

股 

112年度臺中市身心障
礙者復康巴士營運服務
計畫 

223,258 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約規定辦理 

172 
112AK000

54 
社會局/兒少福
利科/兒少福利

科第二股 

112年度臺中市公設民
營兒少安置機構營運計
畫 

29,283 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
如期履約中 

173 
112AK000

55 
社會局/兒少福
利科/兒少福利

科第一股 

112年度臺中市公設民
營托嬰中心 

19,896 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
皆依契約約定收托幼兒 

174 
112AK000

57 
社會局/兒少福
利科/兒少福利

科第二股 

112年臺中市親子館暨
公設民營托嬰中心委託
營運 

21,755 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商依約履約中。 

175 

112AK000
59 

社會局/婦女福
利及性別平等科
/婦女福利及性
別平等科第一股 

112年度臺中市婦女及
新住民培力業務委託案 

40,167 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商如期履約。 
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176 

112AK000
66 

社會局/社會救
助科/社會救助

科第二股 

臺中市 112 年度充實愛
心食物銀行物資採購 

10,252 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
8月物資指定日為 8月 16日，履約期限為 8月 15日至 8月
17日，廠商已於 8月 17日完成履約。 

177 
112AK000

68 
社會局/家暴中
心/兒童及少年

保護組 

112年度臺中市兒童及
少年家庭寄養服務方案 

12,100 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
轉介寄養安置個案 3案。 

178 
112AK000

71 
社會局/家暴中
心/兒童及少年

保護組 

112年臺中市兒童及少
年保護個案家庭服務方
案 

22,381 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
轉介 13案 

179 

112AK000
91 

社會局/兒少福
利科/兒少福利

科第一股 

112年度臺中市公設民
營托嬰中心暨社區公共
托育家園委託營運(大
里托嬰中心、南屯托嬰
中心) 

12,127 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
皆依契約約定收托幼兒 

180 

112AK000
93 

社會局/長青福
利科/長青福利

科第一股 

112年度臺中市建立社
區照顧關懷據點輔導計
畫 

35,235 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.廠商進行據點訪視輔導。 2.子計畫討論、核備、計畫執
行。 

181 

112AK001
08 

社會局/仁愛之
家/總務組 

臺中市立仁愛之家長期
照護設備隱形防護網及
醫療呼救設備採購案 

27,940 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
本案截止 8 月 25日止預定進度 40%、實際進度 44%，依預定
期程施作中，預計 112年底前完工點交二館轉移衛生局辦理
「臺中市立综合長照機構 OT案」之招商作業。 

182 

112AK001
09 

社會局/兒少福
利科/兒少福利

科第一股 

112、113年臺中市公
設民營龍井龍津國小、
外埔馬鳴托嬰中心委託
營運服務 

16,007 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
正刻依規辦理決標程序。 

183 

112AK001
13 

社會局/兒少福
利科/兒少福利

科第一股 

112-113年臺中市公設
民營西屯何安托嬰中心
暨親子館委託營運標案 

11,911 35 35 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案公托裝修工程尚未竣工，俟工程竣工後，通知營運單位
履約。 

184 
112AL000

14 
勞工局/福利促

進科/ 
112年度身心障礙者支
持性就業服務計畫 

16,461 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
截至 8/28止共推介 323人次，推介成功 172人次，共服務
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2786人次。 

185 
112AL000

17 
勞工局/外勞事

務科/ 
外國人管理輔導整合中
心 

15,078 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依約執行 

186 

112AL000
54 

勞工局/就業安
全科/ 

112年度職業訓練委託
案（二） 

13,473 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案規劃辦理 11班次，於 6月份開始辦理招生作業，截至
八月底已開訓 7班次，參訓 210人，餘 4班續招生中。 

187 

112AM000
39 

警察局/後勤科/ 112年勤務鞋及皮鞋採
購案 

10,236 40 98 58 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
案於 12月 1 日簽辦招標文件、於 12月 6日簽准、12月 8
日上網公告，於 112年 1月 12日開標，因未達 3家流標，
復於 1月 16 日第 2次上網公告，於 1月 31日 10時開標，
於 2月 7日辦理評選，2月 16日決標，履約期限至 7月 1
日，廠商於 6月 30日報完工，於 7月 4日驗收抽驗送驗，
檢驗公司出具檢驗報告經本局審核符合契約規範，案於 7月
24日驗收合格，現由廠商辦理售後服務中。 

188 
112AM000

41 
警察局/交通警
察大隊/執法組 

112年度交通違規案件
入案舉發作業勞務採購
案 

20,410 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依合約辦理中 

189 
112AM000

66 
警察局/刑事警
察大隊/偵二隊 

112年度違禁藥品尿液
委外鑑驗採購案 

10,500 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依規定履約中 

190 

112AM000
70 

警察局/犯罪預
防科/ 

112年治安要點暨平均
地權基金錄影監視系統
採購案 

66,750 10 40 30 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
112年 8月 23日第一次設計變更核准，依預定工期進行
中。 

191 

112AM001
06 

警察局/後勤科/ 112年防水透氣雨衣採
購案 

10,565 40 55 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
案於 2月 14 日上網公告，3月 23日評選，3月 28日決標，
履約期限至 8月 25日，廠商於 8月 25日申報完工，訂於 9
月 1日辦理驗收。 

192 
112AM001

07 
警察局/後勤科/ 112年行政人員服裝採

購案 
19,121 40 40 0 流廢標次數：0次 

期程修改次數：0次 
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案於 2月 20 日上網公告，3月 24日開標，3月 31日評選，
4月 13日決標，履約期限至 9月 10日，現由廠商履約中。 

193 

112AN000
06 

消防局/救災救
護指揮中心/救
災救護指揮中心

資訊通訊股 

112年度數位無線電中
繼臺及微波網路優化與
備援機制建置案 

16,389 55 55 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
本案履約中(履約日期：111/12/15~112/10/31) 

194 
112AN000

13 
消防局/災害搶
救科/災害搶救
科災害搶救股 

112年度小型水箱消防
車 6輛、水庫消防車 2
輛採購案 

41,200 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
廠商履約中。 

195 
112AN000

15 
消防局/災害搶
救科/災害搶救
科災害搶救股 

112年度水箱消防車 12
輛採購案 

78,000 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
廠商履約中。 

196 
112AN000

20 
消防局/災害搶
救科/災害搶救
科民力運用股 

112年度消防衣採購案 25,504 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
8月 18日辦理第一次驗收，並抽驗 3套送英國 BTTG 檢驗 

197 
112AN000

21 
消防局/秘書室/
秘書室管制考核

股 

112年度消防人員及職
員暨義勇消防人員應勤
服裝採購案 

11,491 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
廠商製作中。 

198 
112AN000

34 
消防局/災害搶
救科/災害搶救
科災害搶救股 

112年度雲梯消防車 2
輛採購案 

54,000 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
廠商履約中 

199 
112AN000

35 
消防局/災害搶
救科/災害搶救
科災害搶救股 

112年度化學消防車 1
輛及救助器材車 1輛採
購案 

22,000 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
於 8月 9日前往承商進行底盤查驗，符合契約規範。 

200 
112AN000

43 
消防局/災害搶
救科/災害搶救
科災害搶救股 

112年度數位式空氣呼
吸器採購案 

12,800 40 40 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
廠商履約中。 

201 

112AO000
38 

衛生局/疾病管
制科/ 

112年度臺中市政府衛
生局委託辦理流感疫苗
校園集中接種計畫勞務
採購 

17,246 35 35 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案採分組決標方式辦理，共分 59組，於 112年 8月 1日
公開招標，並於同年 8月 18日開標及辦理廠商資格審查，
後續於 8月 25日辦理評選委員會議。 

202 
112AP000

01 
環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第一組 

臺中市后里資源回收
(焚化)廠委託操作管理
服務計畫 

154,293 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1月份至 5月份服務費用已完成撥付事宜，並依約辦理營運
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操作工作；6月份服務費用已請廠商提送發票，7月份服務
費用已辦理陳核，將盡速辦理核銷付款事宜。 

203 

112AP000
02 

環保局/水質及
土壤保護科/水
質及土壤保護科

第二股 

112年度土壤及地下水
污染調查及查證工作計
畫-臺中市 

13,160 55 70 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.112.8.10 提送期中報告。112.08.28審查期中報告。 
2.後續依契約進度辦理 

204 

112AP000
03 

環保局/水質及
土壤保護科/水
質及土壤保護科

第一股 

112年臺中市海洋環境
整體管理及維護計畫 

12,288 55 70 15 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
8/1務工作人員異動及檢附相關資格證明文件、8/7七月份
工作月報表、8/10 辦理海洋環境教育宣導第七場成果報
告、8/11辦理環保艦隊或潛海戰將海漂垃圾淨海活動第九
及十場次成果報告、8/14 神岡區消防廢水水污染事件結果
報告、8/16 辦理海洋環境教育宣導第八場規劃書、8/17辦
理媒體宣傳規劃書、辦理應變器材實作訓練規劃書、8/18
后里區三豐路三段 685巷水污染事件結果報告、8/21 執行
蒐集彙整海廢、海污推動創新亮點評估建議報告、環保艦隊
或潛海戰將簽定合作備忘錄 

205 
112AP000

07 
環保局/西屯區

清潔隊/ 
112年度清淨市容-擴
大道路清掃執行計畫 

31,766 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

206 

112AP000
10 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第一組 

112年臺中市飛灰穩定
化物清運及處理服務 

282,555 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
7月份請款目前刻正簽核中，俟奉核後儘速辦理請款核銷事
宜。 

207 
112AP000

11 
環保局/清潔隊
管理科/清潔隊
管理科第二股 

112年度各式環保車輛
與機具維修保養案 

98,141 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

208 

112AP000
12 

環保局/環境稽
查大隊/環境稽
查大隊四組 

112年臺中巿空氣污染
陳情案件科技稽巡查及
檢舉違反廢清法案件查
處催收計畫 

44,600 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依契約內容提報工作進度。 
於 112年 7 月 14日提送期中報告初稿。 
統計至 7份月之累積完成量: 
1.提供遠端紅外線熱顯像監控設備服務-1處 
2.紅外線熱顯像監控設備維護及保養-7個月 
3.監控平台及監控影像介接服務-1處 
4.紅外線熱顯像監控污染案件巡查工作-7個月 
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5.執行本局交辦特定陳情公私場所現場查核作業-15家次 
6.協助微型感測器空氣網污染源比對及巡查作業-7個月 
7.協助民眾陳情固定源、逸散源、異味等空氣污染案件受理
及稽查作業-7個月 
8.環境污染專案查核及調查作業-7處次 
9.辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-63.4% 
10.科技化蒐證技術運用-42.0% 
11.辦理固定式遠端即時監控系統架設及監控作業-52處 
12.環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會-2場次 
13.話務人員應對技巧及心理輔導等相關課程-0場次 
14.民眾檢舉廢清法案件查處作業-7個月 
15.提供線上諮詢、案件查詢等相關服務-7個月 
16.提供檢舉獎勵金核發系統服務-1式 
17.提供檢舉案件影片查詢平台服務及功能擴充-1式 
18.建置系統伺服器並裝設防火牆-1式 
19.環保罰鍰案件移送行政執行作業-新案移送 78.5%、憑證
核對 67.9%、舊案再移 64.8% 
20.系統維護及報表彙整提報-7個月 
21.行銷配合事項-4.1% 

209 

112AP000
17 

環保局/環境衛
生及毒化物管理
科/環境衛生及
毒化物管理科第

二股 

112年臺中市委外執行
登革熱防治噴藥工作 

14,200 55 70 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案各分項 A、B、C、D等四區得標廠商，依契約工作規範
事項，執行本市第二梯次登革熱防治噴藥工作。 

210 
112AP000

24 
環保局/清潔隊
管理科/清潔隊
管理科第二股 

112年度清潔車即時衛
星定位便民查詢及管理
系統計畫 

10,334 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

211 
112AP000

25 
環保局/清潔隊
管理科/清潔隊
管理科第二股 

112年度密封壓縮式垃
圾車購置案 

75,600 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
車輛打造中 

212 
112AP000

26 
環保局/清潔隊
管理科/清潔隊
管理科第二股 

112年度轉運車購置案 30,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

213 
112AP000

27 
環保局/水質及
土壤保護科/水
質及土壤保護科

112年度臺中市水污染
防治綜合管理暨未登記
及特定工廠登記水污染

10,330 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
112/1/18上網公告，112/2/17 開標，112/2/21評選。
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第一股 查核輔導計畫 112/3/3決標。112/3/8召開範疇界定會議。 
一、配合環保署考核業務，綜合管控本市各項水污染防治評
核工作。3/20、4/28、7/5工檢會。月報：3/10、4/10、
5/10、5/31、6/30、8/10 提報。 
二、協助本局辦理水污費徵收、催補繳與水污染防治基金運
作等相關行政事宜。3/22 提報名單、3/29 同意備查、4/25-
7/25完成 25 家水污費查核作業。 
三、水數據收集系統之功能擴增暨 AI應用分析運用，以推
進人工智慧之流域管理階段。3/10、4/10、5/10、5/31、
6/30、8/10 提報 
四、本市餐飲業廢（污）水排放情形調查及油脂截留器（或
油水分離槽）輔導推動。4/7提報名單、4/10 同意備查、已
完成輔導 45 家。完成餐飲業公/工會油水分離設施推廣。 
五、辦理高導電度潛勢區域管制及社區節能減污試辦計畫，
以降低污染源對河川水體的影響。3/10 提報、5/31 召開高
導電會議。5/31完成 2家、6/26完成 2家社區輔導作業。 
六、協助彙整水污染防治相關研考資料及辦理水體環境維護
或污染防治之相關媒體宣導。4/10提報圖卡、水污染防治
相關宣導問題表單及油水分離設施推廣文宣 
七、感測器數據分析：3/31、4/28、5/30、6/30、7/26提
報 
八、辦理未登記、特定工廠盤查輔導及污染輔導改善作業：
4/11提報、4/18同意備查。完成未登記工廠 113家盤查輔
導、特登對象功能健檢改善 3家、特登 CWMS 查核 14家、水
管家專家輔導 5家、水管家裝設 3組於備用水域、事業裝設
4組。 
九、租賃計畫執行須用之手提式酸鹼度/電導度測定儀（租
賃期間至少 9個月），並購置相關備品耗材：3/21 提報設備
品項、3/31 驗收完成 
十、第一期款驗收資料於 5/31提報。 
十一、7/31 提報期中報告初稿、8/28 辦理工作坊。 

214 
112AP000

32 
環保局/大里區

清潔隊/ 
112年度清潔人員工作
服及巡查背心 

11,198 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約中 

215 
112AP000

33 
環保局/水質及
土壤保護科/水

112年臺中市水質自動
監測設施設置及維運計

10,547 55 70 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
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質及土壤保護科
第一股 

畫 1-7月工作月報提送。 
2-112年 8月 11日辦理水管家推動暨輔導座談會 1場次。 
3-112年 8月 15日提交期中報告。 

216 
112AP000

34 
環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第二組 

111年掩埋場活化場址
底渣再利用計畫(開口
契約) 

52,998 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
履約執行中。 

217 

112AP000
42 

環保局/環境檢
驗科/環境檢驗

科監測股 

112年度臺中市精進空
品感測器物聯網發展計
畫 

22,180 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
完成 8月份維運作業；完成目視巡檢 189台次；8月 31日
提送期中報告初稿。 

218 

112AP000
45 

環保局/清潔隊
管理科/清潔隊
管理科第二股 

112年度臺中市南 B區
委託民營清除機構 清
運垃圾、資源回收工作 

16,600 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.現正辦理 7月請款作業。 
2.廠商執行 8月清運，8月尚未請款。 

219 
112AP000

47 
環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第三組 

112年臺中市水肥資源
處理中心委託代操作 

13,470 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
持續履約中。 

220 

112AP000
48 

永續發展及低碳
城市推動辦公室
/低碳辦公室本

部/ 

112年台中市低碳城市
發展管考及城食森林推
動計畫 

13,300 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.辦理期中報告審查 
2.辦理城食森林示範場所成績公布及施作 
3.辦理低碳自治條例修法法規預審會、法規委員會 
4.辦理永續低碳知識大會考抽獎 

221 

112AP000
51 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第二組 

112年山海屯都等 12
區掩埋場滲出水處理廠
最佳操作及維護申報等
工作計畫 

19,618 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.本案於 111 年 12月 30日決標及 112年 1月 13日訂約 
2.依契約操作維護工作規範執行中 

222 
112AP000

53 
環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第一組 

臺中市文山資源回收
(焚化)廠委託操作管理
計畫(後續擴充) 

211,020 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
7月份服務請款俟監督公司審查完畢後辦理請款事宜。 

223 

112AP000
54 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第一組 

111年臺中市文山焚化
廠飛灰處理設備委託操
作管理(後續擴充) 

29,749 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
7月份請款費用刻正會辦程序中，俟簽准後儘速請廠商提送
發票辦理請款核銷 。 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

224 

112AP000
57 

環保局/環境設
施大隊/環境設
施大隊第三組 

112年臺中市焚化廠底
渣委託再利用處理 

129,050 55 55 0 流廢標次數：1次 
期程修改次數：0次 
三廠 112年 7月份月報審核中，文山、后里退請修正中，烏
日已提送修正版過局審核，本案正常履約中。 

225 

112AP000
60 

環保局/廢棄物
管理科/廢棄物
管理科資源回收

股 

112年度臺中市源頭減
量與資源回收暨網頁維
護綜合管理計畫 

12,150 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.112年 8月 8日提送第五次績效進度管理會議紀錄及簽到
單 
2.112年 8月 9日提送機關、學校減少使用免洗餐具及包裝
飲用水作業指引說明會議議程(第三場) 
3.112年 8月 10日提送七月份工作成果報告 
4.112年 8月 14日辦理 8月份工作檢討會 
5.112年 8月 16日辦理責任業者法規說明會 
6.112年 8月 17日辦理職業體育賽事推廣循環杯計畫研商
會議 
7.112年 8月 16日提送 8月份計畫工作檢討會會議紀錄 
8.112年 8月 23日辦理第二次契約變更議定會議 
9.112年 8月 25日提送弱點掃描報告及修復複掃報告書 
10.112年 8 月 25日辦理第六次績效進度管理會議 
11.112年 8 月 28日提送第二次契約變更議定會議會議紀錄
0 
12.112年 8 月 29日提送第六次績效進度管理會議紀錄及簽
到單 
13.112年 8 月 29日提送中秋節限制產品過度包裝稽查規劃
書 

226 

112AP000
69 

環保局/空氣及
噪音管制科/空
氣及噪音管制科

第一股 

112年臺中市特殊空氣
污染物監測及管制策略
計畫 

10,000 30 40 10 流廢標次數：0次 
期程修改次數：1次 
已發包，執行中 

227 

112AP000
74 

環保局/環境檢
驗科/環境檢驗

科監測股 

112年度臺中市環境品
質監測站（含移動式監
測車）操作維護工作計
畫 

19,778 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
完成 7月份 TSP.空品分析.工作月報等。 
8月份電子看板宣導播放內容。 
空氣品質監測站功能查核報告。 

228 
112AP000

75 
環保局/空氣及
噪音管制科/空

112年臺中市溫室氣體
減量暨低污染車輛推廣

12,200 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

氣及噪音管制科
第二股 

計畫 112/8/29工作檢討會議 

229 

112AP000
76 

環保局/空氣及
噪音管制科/空
氣及噪音管制科

第一股 

112年臺中市空氣品質
維護綜合管理及固定污
染源管理與低碳輔導計
畫 

49,110 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依工作計畫書內容執行 

230 

112AP000
78 

環保局/大甲區
清潔隊/ 

112年度臺中市政府環
境保護局清潔人員環境
教育訓練暨自強活動 

11,250 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
7月 25日及 7月 26日出團因蘇芮颱風暫停出團延期辦理,
至 8月底已出團 6梯次 

231 

112AP000
83 

環保局/廢棄物
管理科/廢棄物
管理科資源回收

股 

112年度臺中市辦理垃
圾減量、資收宣導與廚
餘再利用、資收巡查與
資收個體戶輔導計畫 

15,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
(1) 辦理希望資收站巡查輔導 53處次，累計 151處次。(2) 
辦理社區資源回收宣導 4場，累計 16場。(3) 協助家電健
檢維修 209 件，累計 930件。(4) 辦理免登記回收業環境勘
查及滅火器設置 56處，累計 201處。(5) 辦理已登記應回
收廢棄物回收業環境勘查 48處，累計 100 處。(當月執行數
量，統計期間:112 年 8月 1日~8月 31日) 

232 

112AP000
86 

環保局/廢棄物
管理科/廢棄物
管理科廢棄物管

理股 

112年度臺中市事業廢
棄物流向管制減量再利
用及非法棄置管理查核
計畫 

13,100 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
一、 112年 8月 10日提送 7月份計畫執行成果報告。 
二、 統計自 112年 4月 20日至 112 年 8月 23日，執行事
業廢棄物專案管制工作，完成協助辦理事業廢棄物相關許可
審理 1664件、畜牧場現場查核 23家次、斃死豬集運車輛攔
檢 7次、清除機構現場查核 278次、處理機構現場查核 13
家次、再利用機構現場查核 138家次、巡查列管高潛勢遭棄
置地點 75處、協助取締非法棄置聯合稽查計畫 464 車次、
其他交辦案件 99次及協助高風險事業單位進行遠端監控及
輔導作業 1 家。 

233 
112AP000

87 
環保局/清潔隊
管理科/清潔隊
管理科第二股 

112年度採購資源回收
車 26 輛 

56,600 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
車輛打造中 

234 
112AP000

92 
環保局/清水區

清潔隊/ 
112年度電動機車採購
案 

12,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商履約中 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

235 

112AP000
93 

環保局/空氣及
噪音管制科/空
氣及噪音管制科

第二股 

112年臺中市機車污染
源人工智慧(AI)稽查暨
高污染車輛減碳汰除計
畫 

19,300 40 55 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本計畫 112 年 8月底執行老舊或剛滿 5年機車通知回檢或逾
期未定檢機車通知作業 20,135 件、定檢站初驗不合格機車
複驗通知 584 件、未定檢、未複驗處分通知 267件、處分逾
期未繳款催繳作業 11件、停車熄火查核及宣導 31輛次、和
平區(含梨山地區)移動式機車排氣定檢服務 3場次、辦理新
設檢驗站審查及現勘複審 0件、機車排氣檢驗站缺失複查及
輔導查核 0 次、烏賊車檢舉案件 280 件、民眾檢舉烏賊車獎
勵金發放 2 次、烏賊車檢舉案件處分 17件、烏賊車處分未
繳款案件催繳作業辦理 6件、辦理烏賊車青白煙檢驗 5場
次。 

236 

112AP000
95 

環保局/空氣及
噪音管制科/空
氣及噪音管制科

第二股 

112年臺中市柴油車動
力計排煙檢測及非法油
品檢測計畫 

16,448 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.8/9、8/22 召開工作檢討會議。2.8/22通知廠商依規劃執
行臺中港設置空氣品質維護區之車牌辨識系統及 AI 判煙系
統之施工與安裝 3.餘依契約規範辦理。 

237 

112AP001
02 

環保局/空氣及
噪音管制科/空
氣及噪音管制科

第一股 

112年台中市營建工程
AI高科技輔助查核計
畫 

20,000 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
依工作計畫書行程辦理 

238 
112AQ000

30 
文化局/市立圖
書館/閱覽典藏

課 

112年度圖書館營運勞
務承攬採購案 

27,267 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
112年 8月圖書館營運勞務承攬採購完成 

239 

112AQ000
39 

文化局/市立圖
書館/圖資採編

課 

臺中市立圖書館 112年
中文圖書採購案 

79,700 55 70 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
第 2項採購標的「綠美圖圖書」於 8/10完成第 2次交貨，
本課已完成交貨圖書之書目轉檔，此次交貨金額達購書預算
70%，依約於 8/29 辦理第 2次驗收。另第 1項採購標的「總
館暨分館圖書」於 8/15完成第 8次交貨，交貨內容為每月
新書、優質推薦、熱門預約、特色館藏、主題書展等圖書，
本課也完成交貨圖書書目轉檔，各分館核對書目及編目加工
無誤後，即上架供民眾借閱流通，至本次累計交貨金額達購
書預算 70%，依約於 8/24 辦理第 2次驗收。 

240 
112AQ000

69 
文化局/表演藝
術科/表演藝術

2023臺中爵士音樂節
委託專業服務採購案 

10,500 55 70 15 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
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項
次 

案件 
編號 

主辦 
單位 

案件名稱 
總預算經費
﹙仟元﹚ 

執行進度計(%) 

執  行  情  形 
預定 實際 比較 

科第一股 本案於 2月 21日上網公告,3月 14日開標,3月 15日辦理評
選會議,3月 28日決標,4月 28日辦理第一次工作會議.5月
10日廠商提送第一期款相關文件.5月 17日核撥第一期款,8
月 21日提送第二期款相關文件,8月 24日核撥第二期款 

241 

112AQ000
77 

文化局/視覺藝
術科/視覺藝術

科第一股 

「臺中綠美圖新建工程
公共藝術設置計畫」A
案 

47,000 35 35 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案訂於 9 月 14日召開徵選會議，釐清序位第 1作品之相
關疑義。 

242 
112AR000

05 
地政局/資訊室/ 112年度臺中市政府地

政資料中心資訊安全防
護暨系統擴充與整合案 

11,325 30 30 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
8/15上網公告招標，8/29 開標 

243 
112AR000

11 
地政局/東勢地

政/第二課 
112年度大臺中地區委
外地籍圖重測計畫 

18,725 40 40 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
廠商履約中 

244 

112AT000
09 

新聞局/新聞行
政及流行音樂科
/新聞行政及流
行音樂科第二股 

｢2024 臺中市跨年晚會
活動」採購案 

12,000 40 70 30 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
本案已於 8/3 召開評選，8/18決標。 

245 

112AU000
09 

地稅局/消費稅
及管考科/消費
稅及管考股 

112年使用牌照稅、房
屋稅暨地價稅繳款書、
轉帳繳納通知書及繳納
證明書等列印、摺封及
郵寄等作業 

37,380 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
均按規劃期程辦理，並無落後。 

246 

112AY000
01 

數位局/數位匯
流科/ 

臺中市政府 112年度資
訊機房暨所屬機關電腦
資訊設備及防毒系統維
護案 

23,757 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.月工作報告書 8/15送達。 
2.月會於 8/8 招開。 

247 

112AY000
10 

數位局/數位匯
流科/ 

臺中市政府 112年資訊
安全管理與防禦委外維
運服務案 

11,982 70 70 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.辦理第一期付款事宜。2.8月 2日及 4日辦理 ISMS 風險
評鑑及個資隱私衝擊與風險評鑑說明會。3.於 8月 10日已
依約交付 7 月份工作月報。4.8月 24日辦理內部稽核作
業。5.8月 24日召開工作會議(月會)。 

248 
112AY010

02 
數位局/數位匯

流科/ 
臺中市政府 112年度各
機關資訊設備汰舊換新

22,260 95 95 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
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採購案 1.本月查核點辦理事項完成日期已於 8月 25日完成安裝交
貨。 

249 

112AY010
09 

數位局/數位匯
流科/ 

112年度市政機房防火
牆及入侵防禦系統汰換
案 

14,000 55 55 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
1.本案業於 8月 2、9、16、23、30日召開工作進度會議。 
2.本案業於 8月 30日與廠商完成第一期設備點交查核作
業，廠商於 8月 31日來函報完成第一期工作項。 

250 

112BD000
21 

教育局/國民小
學/廍子國小 

臺中市北屯區廍子國民
小學活動中心新建工程
委託規劃設計監造技術
服務案 

94,400 20 20 0 流廢標次數：0次 
期程修改次數：0次 
一、112.4.20 刊登招標公告 
二、112.5.23AM9：00截標；11：10開資格標 
三、112.5.26PM14：00評選標 
四、112.5.29 刊登決標公告 
五、112.6.1 訂定契約 
六、112.6.9 提送服務實施計畫書 
七、112.7.20 基本設計圖說審查 
八、112.8.14 基本設計圖說審查通過 



 

129 
 

參、 一般公文處理時效 

一、一級機關                                                 起迄日期：112/08/01 至 112/08/31 
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二、區公所                                                      起迄日期：112/08/01 至 112/08/31 
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肆、人民陳情案件管制情形 

一、本府及市長室交辦(一級機關-含所屬機關) 
資料期間：112 年 08 月 01 日至 112 年 08 月 31 日 

資料下載日期：112 年 09 月 6 日 

  

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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本府及市長室交辦(區公所) 

資料期間：112 年 08 月 01 日至 112 年 08 月 31 日 

資料下載日期：112 年 09 月 6 日 

 

 
註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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二、 服務中心受理(一級機關-含所屬機關) 
資料期間：112 年 08 月 01 日至 112 年 08 月 31 日 

資料下載日期：112 年 09 月 6 日 

 

 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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服務中心受理(區公所) 
資料期間：112 年 08 月 01 日至 112 年 08 月 31 日 

資料下載日期：112 年 09 月 6 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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三、市政信箱受理(一級機關-含所屬機關) 
資料期間：112 年 08 月 01 日至 112 年 08 月 31 日 

資料下載日期：112 年 09 月 6 日 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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市政信箱受理(區公所)                                                              資料期間：112 年 08 月 01 日至 112 年 08 月 31 日 

資料下載日期：112 年 09 月 6 日 

 

 
註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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四、1999 話務中心受理(一級機關-含所屬機關) 
資料期間：112 年 08 月 01 日至 112 年 08 月 31 日 

資料下載日期：112 年 09 月 6 日 

 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 



 

138 
 

1999 話務中心受理(區公所) 
資料期間：112 年 08 月 01 日至 112 年 08 月 31 日 

資料下載日期：112 年 09 月 6 日 

 

 

 

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關-含所屬機關) 
資料期間：112 年 08 月 01 日至 112 年 08 月 31 日 

資料下載日期：112 年 09 月 6 日 

 
註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 
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總統府、行政院等上級機關交辦(區公所) 
資料期間：112 年 08 月 01 日至 112 年 08 月 31 日 

資料下載日期：112 年 09 月 6 日 

 
註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。 




