(附表七)

臺中市北區稅務新村公園地下停車場補助計畫

115年度~119年度

選擇方案及替代方案成本效益分析報告

臺中市政府交通局 中華民國114年10月

一、 計畫內容及預期效益:

(一) 計畫內容:

本基地位於北區稅務新村公園,臨近北屯路、太原路及進化路等 商圈帶動人潮增加。擬於現址興建停車場,可有提升整體停車席位 數,提供民眾休閒活動的機會,兼顧交通運輸與遊憩健身之機能,確 有其必要、急迫性,日後由公園管理機關本府建設局辦理興建,本局 編列補助預算。

(二)預期效益:

- 1. 本工程完工後約可提供256席汽車停車位及85席機車位供民眾使用。
- 2. 預期可有效紓解附近住宅大樓及商圈之使用需求。
- 3. 預期使用20,000人*日之人力
- 4. 預期年投資報酬率約為3%。
- 5. 預計116年12月辦理工程採購公開招標作業,117年2月辦理開工作業,預計民國119年3月完工落成使用。
- 6. 本工程採鋼筋混凝土構造(RC)建築,並採用最新建築技術規則之耐震設計,預計使用年限約為40~60年。

二、 計畫投入總經費:

項次	項目名稱	規格說明	單位	數量	單價	金額合計	附註
_	包工費		式	1	425, 000, 000	425, 000, 000	
1	保險費	約0.3%	式	1	1, 275, 000	1, 275, 000	
2	營業稅	5%	式	1	21, 313, 750	21, 313, 750	
	小計		式	1		447, 588, 750	
=	委託專案管理服務費		式	1	14, 250, 000	14, 250, 000	

Ξ	委託規劃設計監造服 務費		式	1	24, 040, 000	24, 040, 000	
四	工程管理費		式	1	2, 432, 500	2, 432, 500	
五	空污費	約0.3%	式	1	1, 342, 766	1, 342, 766	
六	工程物調款(準備金)	5%以下	式	1	7, 036, 366	7, 036, 366	
セ	其他費用(線補費、規 費等)		式	1	4, 683, 618	4, 683, 618	
八	公共藝術	約1%以上	式	1	4, 476, 000	4, 476, 000	
	總計		式	1		505, 850, 000	

三、 選擇方案及替代方案成本效益分析:

本案並無其他選擇方案或替代方案

四、 財源籌措及資金運用:

(一) 財源籌措

本案經費來源由臺中市停車管理處公有停車場基金編列預算,總預算 為505,850千元,分5年逐年編列,115年編列25,000千元,116年編列5,000 千元,117年編列170,000千元,118年編列150,000千元,119年編列155,850 千元。

(二) 資金運用

項次	項目名稱	規格說明	單位	數量	單價	金額合計	附註
1	包工費		式	1	425, 000, 000	425, 000, 000	
1	保險費	約0.3%	式	1	1, 275, 000	1, 275, 000	
2	營業稅	5%	式	1	21, 313, 750	21, 313, 750	
	小計		式	1		447, 588, 750	
1	委託專案管理服務費		式	1	14, 250, 000	14, 250, 000	
111	委託規劃設計監造服 務費		式	1	24, 040, 000	24, 040, 000	
四	工程管理費		式	1	2, 432, 500	2, 432, 500	
五	空污費	約0.3%	式	1	1, 342, 766	1, 342, 766	
六	工程物調款(準備金)	5%以下	式	1	7, 036, 366	7, 036, 366	
セ	其他費用(線補費、規 費等)		式	1	4, 683, 618	4, 683, 618	_
八	公共藝術	約1%以上	式	1	4, 476, 000	4, 476, 000	
	總計		式	1		505, 850, 000	

項目計算式:

1. 工程造價:

地下二層各樓層樓地板面積4,400平方公尺;依照法規取得合格級以上智慧建築及銀級 綠建築工程經費需增加約3%。

依據114年度本府共同性費用編列標準表計算工程造價

=(2*4,400*48,800)*1.03=442,323,200,以443,000,000核計

另開挖處公園復舊5,000*4,400=22,000,000元

工程費465,000,000(443,000,000+22,000,000)元以下

- 備註 2. 委託專案管理服務費=300,000,000*0.035+125,000,000*0.03
 - 3. 委託規劃設計監造服務費
 - |=5,000,000*0.093+5,000,000*0.087+40,000,000*0.076+50,000,000*0.064+325,000,000*00.052
 - 4. 工程管理費
 - =(5,000,000*0.03+20,000,000*0.015+75,000,000*0.01+325,000,000*0.007)*0.7
 - 5. 空污費=447, 588, 750*0. 003