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議長、副議長、各位議員女士、先生： 

欣逢 貴會第 2 屆第 5 次定期會開議，盛山應邀列席報告「清

泉崗航空站更名為臺中國際機場相關軟硬體提升之具體計畫及進

度」，至感榮幸。承蒙各位議員在觀光旅遊市政之持續策勵與支持，

謹此敬致誠摰謝忱！ 

壹、前言 

根據 2017 年國際調查研究機構歐睿訊息公司(Euromonitor 

International)公布資料，臺中超越高雄，與臺北共同列名於 2016

世界百大旅遊城市。本市進入世界百大旅遊城市後，將以「中進

中出」國際入境旅遊模式為執行核心，驅動臺中城市國際觀光量

能持續提升，奠基於「海空併進 國際接軌」、「環境整備 優質服

務」、「資源整合 觀光亮點」業務推動目標，藉由國際旅遊、國民

旅遊及市民休閒三大面向，實踐臺中國際觀光旅遊整體發展。 

林佳龍市長大臺中 123 政策，以「一條山手線、兩個國際港、

三個副都心」為軸心，規劃以本市雙港為門戶，積極開拓海空航

網，奠定本市及中臺灣與國際觀光接軌之基礎。為加速與亞洲國

際城市接軌，未來將藉由舉辦 2018 世界花博、2019 東亞青奧、2020

世界蘭展等國際性大型主題慶典活動，以觀光行銷推拉之力，宣

揚臺中城市觀光意象，吸聚國內外旅客造訪本市，帶動觀光發展

能量，將臺中打造成為觀光盛會城市。 

今年 1 月 3 日臺中航空站正式更名為「臺中國際機場」，為使

名實相符並早日晉升甲等航空站規格，市府團隊未來將積極營造

友善旅遊環境，加速開拓亞洲 3 至 5 小時國際航線，同時會敦促

中央機關提升臺中國際機場軟硬體建設進度。盛山謹在此提出「清

泉崗航空站更名為臺中國際機場相關軟硬體提升之具體計畫及進

度」專案報告，扼要報告如後，敬請  指教！ 



3 

貳、臺中國際機場發展現況 

亞洲航空市場競爭嚴峻，臺灣面對北高國際機場客運量

逐漸飽和之情形，臺中國際機場客運功能能否充分發揮，是

影響臺灣航運與中臺灣產業發展的重要課題。大臺中地區在

林佳龍市長大臺中 123 政策，與「客由雙港進 貨由雙港出」

的戰略布局下，臺中國際機場扮演與國際接軌的重要角色。 

在市府持續積極爭取下，臺中清泉崗機場已於 106 年 1

月 3 日正式更名為「臺中國際機場」，隨著中臺灣國際觀光與

中部智慧機械、航太產業之日益蓬勃發展，臺中國際機場未

來將同步擴張國際航線，成為亞洲地區重要航運樞紐。 

 

 

 

 

臺中 

國際機場 
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一、 臺中國際機場硬體設施現況說明如下： 

(一)跑滑道系統：現況為 1 條南北雙向跑道，由軍機與民航

機共用，長 3,659 公尺，寬 61 公尺，並包括 9 條滑行

道。 

(二)停機坪：現況面積約 8 萬 8,445 平方公尺，固定翼停機

坪計有 11 架位，並設有 5 座空橋設施；直昇機停機坪

計有 5 架位。依據交通部民航局規劃，臺中國際機場將

整建國內、國際航廈變成一座航廈，預計民國 108 年整

建完畢後，整體容納量會從 290 萬人次提升到 305 萬人

次，過夜停機坪將於 107 年起增加 7 個。 

(三)客運站：國內航廈面積為 1 萬 54 平方公尺，旅客容量為

120 萬人次；國際航廈樓面積 2 萬 5,015 平方公尺，旅

客容量為 170 萬人次；附設停車場可停放 6 輛大客車、

296 輛小型車及 121 輛機車。 
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(四)貨運站：位於民航站區北側，係由華信航空投資興建平

面式貨運集散站，佔地約 1,100 平方公尺，包括機放區、

出口倉及進口倉等，設置共計 150 個存貨儲位供一般貨

物儲存，最大年容量為 1 萬 1,000 噸。 

(五)航管及助航設施 

1. 塔台：屬軍方管轄設施，由軍方負責本機場航管作業。 

2. 地面管制進場：負責對軍機之離到場、爬升、下降提供

隔離及管制服務，屬軍方負責管理設施。 

3. 太康台：提供軍機正確方位及距離訊號，屬軍方負責管

理設施。 

4. 機場搜索雷達：提供臺中終端空域及離場航空器雷達管

制服務，由民航局管理。 

5. 歸航台：提供航機定向指引，由民航局負責管理。 

6. 儀降系統：提供航機跑道中心線及下滑角度之導引。 

7. 測距儀：提供航機距離之數據。 

(六)支援輔助設施：配備有維修棚廠 1 座、消防班 1 處、污

水處理廠 1 座。 

二、臺中國際機場營運狀況 

臺中國際機場目前為軍民合用機場，民航機起降每日自

7 時至 23 時，國內、兩岸及國際航線運量自 104 年 234 萬人

次提升至 105 年的 238 萬人次，104 年國際航班 9,085 架次，

105 年為 8,588 架次，整體營運現況說明如下： 

(一)國內航線 
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目前共有 4 條航線：花蓮(華信)、金門(華信、立榮、

遠東)、馬公(華信、立榮、遠東)、南竿(立榮)。105 年國

內航線總運量為 90 萬 7,687 人次，分布以金門 45 萬 7,583

人次(50%)及馬公 39 萬 7,211 人次(44%)為主，南竿 4 萬

1,484 人次(5%)，花蓮及其他 1 萬 1,409 人次(1%)。106 年

航線 4 月份每週飛航國內航線約 102 班。 

(二)兩岸航線 

104 年增加成都、瀋陽、常州、武漢、揭陽 5 個航點，

105 年增加無錫 1 航點，105 年兩岸總運量為 35 萬 9,476

人次。106 年航空公司經營之兩岸航點為：杭州(華信)、

寧波(華信)、呼和浩特(遠東)、廈門(復興)、海口(東方)、

深圳(立榮)、廣州(立榮)、南京(東方)、武漢(華信)、梅州(華

信)、無錫(華信)。  

(三)國際航線 

臺中國際航線目前有 10 個航點，103 年底前原有 5

航點：香港、沖繩、澳門、胡志明、河內，104 年增加首

爾、大阪、長崎、大分 4 航點，105 年 3 月增加名古屋 1

個航點。依據臺中國際機場 106 年 4 月資訊，每週由臺中

出發飛往國際城市有定期 78 班次，不定期 6 班次，合計

84 班次，105 年國際線總運量達 111 萬 2,953 人次，其中，

香港旅客佔 78 萬 2,987 人次(71%)最多，其次為越南(胡志

明市與河內)約 11 萬 4,794 人次居次 (10%)。 

106 年第一季，兩家廉價航空公司(越捷航空及臺灣虎

航)分別加入越南胡志明市及澳門航線，每週各增加 3 班

與 7 班次，華信航空本年度第四季預計每週增加越南河內

4 班次。新增航點部分，本年度第三季可望開設臺中曼谷
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每週 3 班之定期航線。目前定期航線計有香港(華信、港

龍、快運)、澳門(長榮、臺灣虎航)、越南胡志明市 (華信、

越捷)、越南河內(華信)、日本沖繩(華信)、大分(華信)、

韓國仁川(華信、長榮)。 

 (四)航空貨物集散站 

臺中國際機場貨物集散站於 102 年底委由華信航空公

司經營，並於 104 年 2 月 5 日正式營運。每年貨物處理容

量約 1 萬 1,000 噸。104 年累計 721.4 萬噸，105 年累計

1531.1 萬噸。 

 

參、臺中國際機場近年相關軟硬體提升計畫 

一、興建聯絡滑行道 2 

依據交通部民航局「中部國際機場第 1 期發展計畫–第 2

階段工程」規劃新建 2 條聯絡滑行道，基於縮短航機滑行距

離，節省航油及運行時間等考量，臺中國際機場將優先推動

需求性較高之北側聯絡滑行道 2。該工程已於 105 年 12 月完

工，預計 106 年 6 月 1 日正式啟用。 

 

二、過夜暨遠端機坪 

為因應運量成長快速，紓解停機坪使用飽和狀況，規劃

新增過夜暨遠端機坪，工程總經費 2 億 8,984 萬 4,000 元，完

工後可增加 7 個 4C 類停機位，案於 104 年 10 月奉行政院核

定，目前委外辦理設計監造服務，預計 107 年 8 月完工。 
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三、國內航廈整建改善工程 

國內航廈係民國 93 年興建完成，考量目前國際航廈已

正式啟用，故整體檢討國內航廈之整建，擬規劃調整航廈功

能、空間使用(供國內線及國際線使用)及航廈設施景觀改善。

國內航廈之整建工程將朝向與國際航廈結合為一體作規劃，

航廈年旅客服務總容量預計可提高至 305萬人次以上(國際線

由 170萬人次提升至 205萬人次以上)，整建總經費約 7億 771

萬 5,000 元，建設期程約 6 年(104~109 年)。 

航廈整建改善工程已由交通部民航局委託專案管理，並

於 105 年 1 月完成委託設計及監造決標，目前完成基本設計

並將函送工程會審議，預計於 106 年 11 月工程發包，預計

109 年 12 月完工。 
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肆、臺中國際機場 2035 年計畫 

為落實林佳龍市長大臺中 123政策，帶動「客由雙港進 貨

由雙港出」契機，本府除持續關切臺中國際機場的軟硬體建

設進度，同時透過推動「中進中出」國際入境旅遊模式，積

極開拓亞洲 3 至 5 小時之國際航網，多管齊下以加速臺中與

中臺灣 700 萬人口與亞洲國際城市接軌進度。有鑑於國際接

軌程度與國際航網布建關係密切，市府已多次透過記者會、

行政院會及立院委員現勘臺中國際機場等公開場合，向中央

提出放寬飛行時間帶、加速機場軟硬體設施升級與經營效率

提升等建言。 

市府為敦促中央加速回應地方航運長期之發展需求，105

年 8 月 10 日邀集交通部、民航局及市府各機關召開「臺中國

際機場擴建」會議，歸納兩項重點結論：一、2035 年臺中國

際機場整體規劃應以 600 萬人次旅運量規格評估。二、臺中

市政府辦理「中部國際機場門戶計畫」案與交通部民航局辦

理「臺中國際機場 2035 年機場整體規劃」相互搭配，朝軍、

民機場分離思考。另請民航局優先評估「中部國際機場門戶

計畫」規劃之航空專用區需求面積。 

交通部民航局有鑑於臺中國際機場運量快速成長之發展

需求，繼 98 年奉行政院於核定「中部國際機場整體規劃及第

一期發展計畫」後，刻正啟動修訂作業，著手「臺中國際機

場 2035 年整體規劃」，該計畫係以 2015 年為基年，2035 年為

規劃目標年，並分別以 2020 年、2025 年及 2030 年為航空運

量(包括國際線、國內線之客運量、貨運量及起降架次)之預測

中間年期，另於規劃目標年發展各項設施時，於周邊用地容

許情況下，儘量預留未來發展空間。預計 106 年 5 月完成整

體規劃報告，並於報行政院核定後作為臺中國際機場未來建



10 

設發展之藍圖。 

臺中國際機場功能係定位為「中部地區區域性國際機場，

並肩負中部地區之國內幹線機場」，分期建設計畫構想內容說

明如下： 

一、短期發展計畫：因應臺中國際機場近年運量成長需要所

辦理之各項工程，除既有航站區航廈擴建外，並需配合相

關空側設施工程，以滿足 2025 年機場發展需求。 

二、中長期發展計畫 

依交通部民航局預估至 2035 年時，臺中國際機場應

具下列可能發展特色及願景： 

(一)臺中國際機場仍扮演中部地區區域性國際機場及中 

部地區國內幹線機場：由於南北各有一個主要機場，

2035 年時臺中國際機場仍將扮演中部地區區域國際

機場的角色，服務北至苗栗、南至雲林的旅客。 

(二)臺中國際機場區域航線及航網架構完成：臺中國際機

場於 2035 年時已架構完整的飛航網路，由臺中輻射至

東南亞、東北亞及中國大陸 3 至 5 小時以內的主要城

市及二線城市，均能開展定期航班或包機。 

配合臺中國際機場 2035 目標年發展需求，預計於陽

西區新建一國際航廈，現有民航站區航廈除仍維持國內航

線使用外，其餘空間將規劃為商務航空、低成本航空、駐

站單位辦公室等使用；另配合國際航廈新建相關空側工程

及支援輔助設施，以滿足臺中國際機場 2035 年成長目標。

臺中國際機場 2035 年計畫之短期及中長期發展計畫詳見

附件表 1 及表 2。  
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伍、臺中國際航線航班開拓與觀光發展 

為達成亞洲國際城市接軌，並提升本市國際能見度之目

標，本府已積極推動「中進中出」國際入境旅遊模式，透過

締結姊妹市、區域觀光聯盟、加強國際交流、入境客源引流

等戰略布局，為拓展亞洲 3 至 5 小時之國際航線航班奠定基

礎。相關推動情形與成果說明如下： 

一、推動觀光區域整合，擴大海外交流 

104 年至 106 年 4 月重要國際交流摘要如下： 

(一)104 年 7 月 17 日，與江蘇省旅遊局簽署觀光交流合作備忘

錄。 

(二)104 年 8 月 25 日至 29 日，與日本大分縣簽署旅遊交流合

作備忘錄。 

(三)104 年 10 月 13 日，促成臺中市溫泉觀光協會與日本鳥取

縣三朝溫泉簽訂觀光交流溫泉合作備忘錄。  

(四)104 年 11 月 13 日，中臺灣七縣市簽署成立「中臺灣觀光

推動委員會｣。 

(五)105 年 1 月 29 日，與澎湖簽署臺中澎湖冬季觀光推動合作

意向書。 

(六)105 年 2 月 24 日，促成臺中市溫泉協會與日本大分縣由布

市由布院溫泉旅館公會簽署溫泉觀光友好交流合作。 

(七)105 年 3 月 4 日，促進本市旅行業者與香港旅行社簽訂旅

遊合作意向(華府旅行社與星晨旅遊、大川年旅行社與專

業旅運)。 

(八)105 年 3 月 29 日中臺灣觀光推動委員會與「日本中部廣域

觀光推進協議會｣簽署觀光友好交流備忘錄。 

(九)105 年 4 月 11 日，本府觀旅局聯合中臺灣觀光業者組成觀

光推廣團前進新加坡舉辦觀光推介會，與新加坡及馬來西
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亞 12 家旅行社簽訂「觀光友好交流合作備忘錄」。 

(十)105 年 4 月 12 日，本府前往馬來西亞吉隆坡，分別與馬來

西亞頂尖旅行社─蘋果旅遊集團及華人旅遊公會簽署「觀

光交流合作備忘錄」。 

(十一)105 年 8 月 30 日，本市旅館商業同業公會與日本大分縣

別府市觀光協會簽署「溫泉觀光友好交流合作協定」。 

(十二)105 年 9 月 8 日，本市與日本九州大分縣締結「友好交

流備忘錄」。 

(十三)105 年 10 月 5 日，促成本市溫泉觀光協會與日本鳥取縣

三朝溫泉旅館協同組合簽署「溫泉觀光友好交流合作協

定」。 

(十四)105 年 12 月 14 日，本市與日本青森縣知事三村申吾、

平川市長長尾忠行簽署「友好交流協定書」。 

(十五)106 年 2 月 9 日，本市與日本大分縣中津市簽署「促進

自行車旅遊及觀光友好交流協定」。 

(十六)106 年 2 月 10 日，本市與日本三重縣簽署「促進國際交

流備忘錄」。 

(十七)106 年 2 月 13 日，本市國際觀光發展協會與越南胡志明

市旅遊協會簽訂「觀光友好合作備忘錄」。 

(十八)106 年 2 月 23 日，促成本市溫泉觀光協會與日本岐阜縣

下呂溫泉觀光協會簽署「觀光友好交流合作協定」，與日

本三大名泉之一的「下呂溫泉」締結姐妹湯。 

(十九)106 年 3 月 10 日，中臺灣觀光推動委員會與日本七縣市

組成的九州觀光推進機構簽訂「友好交流協定」。 

(二十)106 年 4 月 6 日，臺中國際機場與日本中部國際機場締

結姊妹機場。 
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二、拓展航線航班 

104 年至 106 年 4 月底止，成功開拓 11 處新航點 (104

年為國際航點為仁川、大阪、大分、長崎，兩岸航點為成都、

瀋陽、常州、武漢、揭陽，105 年國際航點增加名古屋，兩岸

航點增加無錫)，臺中國際機場航點航線現況如下： 

(一)國際航線現況：共計 10 航點，包括：香港、澳門、沖繩、

胡志明、河內、首爾、大阪、大分、名古屋、長崎等。 

(二)兩岸航線現況：共計 26 航點，包括：杭州、無錫、寧波、

福州、廈門、深圳、上海、南京、濟南、青島、鄭州、呼

和浩特、合肥、太原、南寧、廣州、昆明、天津、長沙、

成都、瀋陽、常州、武漢(以上為陸客自由行開放城市)、

梅縣、宜昌、揭陽等。 

(三)航班數增加：國際航班數自 104 年至 106 年 3 月底由 58

航班成長到 77 航班，國際航班成長率達 33%。 

1. 106 年 1 月 15 日越捷航空加入經營臺中至越南胡志明

市航線，臺中胡志明航點每週增加 4 班。 

2. 106 年 3 月 29 日臺灣虎航加入經營，開航臺中至澳門

航線，臺中澳門航點每週增加 7 班。 

3. 越捷航空轉投資之泰國越捷航空公司預計於 106 年 7

月開航臺中-泰國曼谷航線，臺中曼谷航點每週增加 3

班。 

4. 華信航空臺中-越南河內航線預計 106年第四季由每週

3 班增加至每週 7 班，增加 4 航班。 
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(四)臺中國際機場運量成長迅速 

臺中國際機場因國際航線航班增加，每年總運量由 99

年 128 萬人次，成長為 105 年 238 萬人次，成長逾 8 成 6。 

(五)朝向 3 至 5 小時窄體機暨廉價航空營運維運中心定位發展 

   為推動國際旅客自臺中國際機場「中進中出」，本府

持續協調航空公司，開拓亞洲 3 至 5 小時航程之國際航線

航班，並以打造臺中國際機場成為涵蓋 3 至 5 小時窄體機

暨廉價航空營運維運中心為目標。為積極達成前述目標，

市府已陸續邀請十數家國際廉價航空代表至臺中現勘，簡

報航站設施與中臺灣觀光資源，同時帶領國際廉價航空代

表赴中臺灣知名景點旅遊踩線，截至 106 年 3 月底，共計 3

家廉價航空公司(香港快運、越捷航空及臺灣虎航)進駐。 

(六)健全 3 至 5 小時亞洲航網 

為加速實踐本市與國際接軌之施政願景，落實亞洲一

日觀光生活圈的理念，市府將持續積極拓展亞洲 3 至 5 小

時之國際航線航班，讓國際旅客能夠以「中進中出」方式，

快速抵達本市與中臺灣作區域深度旅遊。  
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陸、臺中國際機場發展建議 

    臺中國際機場目前仍為軍民合用機場，面臨未新建民航

跑道、宵禁、時間帶及民航腹地與硬體設施不足等問題，尚

待中央及地方共商解決。本府建議將臺中國際機場定位成 3

至 5 小時窄體機暨廉價航空營運維運中心定位發展，改善既

有機場軟硬體設施，專營亞洲城市 3 至 5 小時短航程航線，

分擔桃園機場的客貨載運壓力，機場發展建議與須中央協助

事項說明如下： 

一、重新檢討國內四座國際機場（松山、桃園、臺中、高雄）

之定位，並進行航線統整分流規劃。 

二、力促臺中國際機場升格：臺中國際機場作為中臺灣七縣市

中進中出的門戶，應以晉升為甲等為目標進行軟硬體設施

改善及提升，俾利國際航線開拓。 

三、臺中國際機場朝向 3 至 5 小時窄體機暨廉價航空營運維運

中心定位發展 

(一)臺中國際機場興建聯絡滑行道2工程、既有航廈整體改

善、興建過夜停機坪等提前完工，以提高現行跑道使用

效率。 

(二)改善助導航系統、提高民航機每日起降額度，落實宵禁

時間自夜間11點改至12點，以提高各大航空公司新增航

線誘因。 

(三)擴大民航腹地，擴建航站與機坪，建置民航獨立跑道、

塔台及相關助導航設施，以降低軍民航機相互干擾。 

(四)增/整建客運航站及貨運集散站，提升航空業務服務容

量。 

(五)設置民航機維修及航太發展區。 
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(六)請民航局順勢檢討，實施場站優惠費率及差別費率制度，

強化誘因，以有利因素引導臺中發展成為「廉價航空服

務中心」。 

四、因應新南向政策加速開拓東南亞新航點 

目前臺中於南向政策範圍僅飛航河內與胡志明市，

不利國際入境業者實質行程包裝推廣，建請中央政府考量

中臺灣 700 萬人口之觀光發展潛力，以政策誘導臺中以 3

至 5 小時航程之鄰近亞洲城市為目標，開拓臺中至曼谷、

新加坡、吉隆坡、檳城、雅加達、馬尼拉等東南亞重要都

市新航點。 
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柒、結語 

在林佳龍市長「一條山手線、兩個國際港、三個副都

心」大臺中 123 政策的擘畫下，以本市雙港為門戶，積極開

拓海空航網，奠定本市及中臺灣與國際觀光接軌之基礎。本府

期望透過推動「中進中出」觀光政策，影響並改變亞洲國際城

市旅客之入境旅遊模式，引導客源赴中臺灣作區域深度旅遊。 

臺中國際機場作為臺灣中部地區與亞洲城市重要的交通

樞紐口岸，在即將到來的 2018 世界花卉博覽會、2019 東亞青

年奧運、2020 世界蘭花展等國際大型活動中將扮演重要的門

戶角色。鑒此，本府將持續進行垂直與橫向溝通，積極協調中

央與地方意見，加速臺中國際機場軟硬體設施改善，讓臺中國

際機場大步邁前發展；同時將賡續透過姐妹市締結、區域觀光

聯盟、國際主題活動交流等具體合作，加強本市與亞洲國際城

市及區域組織的互動與連結，加速開拓亞洲3至5小時之航網，

期提高本市國際能見度，打造臺中成為亞洲觀光盛會城市。 

在議會及各位議員的鞭策指導下，本府將持續關注清泉

崗機場更名為臺中國際機場之軟硬體設施提升計畫與執行進

度，提供地方之交通、產業、觀光、都市發展等需求建議供機

場 2035 年整體規劃參考，期藉由中央、地方的通力合作，共

同營造臺中國際機場內外之友善環境，讓國際旅客感受從容自

在悠遊臺中的幸福感。 

 

最後敬祝 

各位議員女士、先生身體健康、萬事如意。 
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 捌、附件 

表 1、臺中國際機場 2035 年計畫之短期發展計畫 

分期 

計畫 
工程項目 內容 預定期程 可服務規模 

短
期
發
展
計
畫 

1.現有航廈擴建工程 

擬將現有國內、國際航廈整併供作國際航

廈，增建一用地約 4,200 平方公尺之國內、

國際共用航廈，該新建航廈 1 樓及 2 樓西

側可提供作為國內航廈使用。 

106 年 7 月~ 

109 年 12 月 

國際線年 

客運量 270 萬人次 

 

國內線 

年客運量 110 萬 

2.新建停機坪滑行道工程 

1.在現有航站區停機坪之東側新建一滑行

道，長約 600 公尺。 

2.新建聯絡滑行道，面積共約 6 萬 4,460 平

方公尺 

3.新建停機坪面積約 2 萬 3,575 平方公尺。 

106 年 7 月~ 

108 年 6 月 

3.空側設施興建及改善工程 

1.擴建聯絡滑行道面積 5,060 平方公尺。 

2.滑行道地帶障礙物清除，將原有滑行道中

心線兩側各 40.5 公尺增加為 43.5 公尺。 

107 年 7 月~ 

109 年 12 月 

4.助航臺及終端雷達遷建 
工程內容包含新建園區與機房工程以及現

有助航台及設備(含終端雷達)之拆遷工程。 

107 年 1 月~ 

110 年 12 月 
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 捌、附件 

表 2、臺中國際機場 2035 年計畫之中長期發展計畫 

分期 

計畫 
工程項目 內容 預定期程 預計可服務規模 

中
長
期
發
展
計
畫 

1.新建國際航廈相關工程 

新建國際航廈及登機廊工程，本工程係於

陽西區新建國際航廈與登機長廊，以及站

前、聯外道路及停車場等工程。 

110 年 1 月~ 

114 年 12 月 

國際線 

年客運量 483萬人次 

 

國內線 

年客運量 110 萬 

2.新建滑行道及短期停機坪工程 

包含：新建平行滑行道工程、聯絡滑行道 1 

往西延伸段、國際線停機坪工程、短期試

機坪及其滑行道工程。 

111 年 1 月~ 

113 年 12 月 

3.新建消防站及支援輔助設施 

新建消防站並於於陽西區新建相關支援輔

助設施，包括污水處理、飛機燃油供應、

地勤裝備維修、固體廢棄物處理、空廚、

給水及消防站等區。 

111 年 1 月~ 

113 年 12 月 

4.民航站區航廈整建工程 

配合陽西區新建國際航廈將既有航廈辦理

相關整建，其中國內航線仍維持原有航

廈，其餘空間將規劃作為商務航空、駐站

單位辦公室等使用。 

114 年 1 月~ 

115 年 12 月 

5.軍事設施拆待建工程 
配合陽西區各工程，辦理軍方現有營舍、

崗哨、樹木等設施代拆代建工程。 

110 年 1 月~ 

112 年 12 月 

 

 


