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壹、 臺灣曼哈頓 - 綠美圖及會展中心領航建設 

水湳經貿園區總開發面積為 254公頃，以「智慧、低碳、創新」為

開發願景，臺中綠美圖及臺中國際會展中心更是其中的領航建設。 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 1. 臺灣曼哈頓位置圖 

 

 

臺中國際會展中心 

 

臺中綠美圖 
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貳、 臺中綠美圖 

一、 前言 

臺中市已成為國內第二大都會城市，市府積極推動以「文化、經濟、

國際城」作為本市發展軸心理念，定位以文化及藝術發展帶動經濟成長，

形塑臺中在國際的城市品牌，因此「文化」將成為臺中最重要的城市面

貌。 

市府為培植市民閱讀風氣及美感教育，特別委請 2010年獲普立茲

克建築獎日本建築師妹島和世與西澤立衛 SANAA 事務所，及國內劉培

森建築師事務所共同合作規劃設計。「臺中綠美圖」座落在水湳經貿園

區中央公園的北端，SANAA事務所的設計充分展現這座基地環境優勢，

將綠美圖想像成公園和城市的延伸，打造全國第一座美術館與圖書館

共構的建築，更是國內首次採用隔震系統的美術館與圖書館。未來將成

為舉世矚目的地標性建築，更是臺中市最亮眼的城市名片。  

圖 2. 從臺中中央公園看綠美圖 
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二、 工程概述 

(一) 工程名稱：臺中綠美圖新建工程 

(二) 工程地點與範圍：位於水湳經貿園區中央公園的北端，北鄰水

湳國際會展中心，東鄰中科路，基地面積約 2.6公頃。 

(三) 工程內容概述： 

    由 8個大小不一空間單位組成之圖書館與美術館複合功能

建築體，總樓地板面積 58,016m2，建築最高高度 36.47m。為地

下二層鋼筋混凝土、隔震層及地上七層鋼骨構造。 

    主體工程主要包含假設性工程、基礎工程、結構工程、外

牆及帷幕工程、建築裝修工程、電梯/電扶梯設備工程、水電消

防工程、空調工程與景觀工程，取得黃金級綠建築標章及黃金

級智慧建築標章。 

    特殊裝修及家具設備工程主要包含演講廳、會議室公共及

服務空間細部特色裝修工程、密集書庫、典藏庫房特殊空間畫

架、置物櫃工程、二館特色家具及指標工程。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

圖 3. 綠美圖平面配置圖 
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三、 綠美圖十大特色 

(一)、 全國首座美術館與圖書館共構的建築 

(二)、 文化森林–創造圖書知識與藝術美學融合場域 

(三)、 首創採分齡、分棟設計全齡化服務之圖書館 

(四)、 全國最大單一樓層服務面積的圖書館 

(五)、 最友善及無障礙環境的圖書館 

(六)、 全國最具空間變化，彈性創意運用的美術館 

(七)、 可結合公共藝術展演的建築物外牆 

(八)、 國內第一次採用隔震系統的圖書館與美術館 

(九)、 將地面層抬高連結公園，開放為市民場域 

(十)、 日夜間可呈現不同的建築意象形塑城市風貌 

 

  

圖 4.外部擴張網有效降低室內熱負荷，融入周圍環境及城市的景緻 
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四、 工程經費說明 

綠美圖新建工程計畫原總經費約為 46.19 億元，因疫情因素導

致市場大環境變化劇烈，物價指數漲幅甚大且有持續上漲趨勢，造成

營建成本增加，復依行政院公共工程委員會 110 年 6 月 18 日工程管

字第 11003006531 號函，訂有因疫情影響工期展延處理方式，亦衍

生相關間接管理費用，加上特裝工程建置優化，致全案經費實有不足，

經評估分析後續尚需爭取預算約新臺幣 6.8億，由文化局納入 112 年

先期計畫，調整後本計畫總經費提高為 52.99億元。 

圖 5.透過空間的連結，民眾可自由流動及探索兩館 
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五、 工程期程說明 

本案主體工程發包作業前於 107 年歷經 3 次招標皆無廠商投標流

標，盧市長上任後，為達成市民期待，立即指示重新檢討招標文件，並

舉辦招標說明會、廣徵業界意見等廣採購策進作為，於 108 年 6 月 13

日決標並於 9月 16日正式開工，全案建築結構及外觀特色複雜，建設

局及施工團隊召開多次檢討會議，協調廠商積極克服營造業大環境缺

工、缺料及 COVID-19疫情等影響，於今（111）年 5月 11日辦理上梁，

各棟主體結構外牆帷幕將陸續完成，112年接續辦理特殊裝修及家具設

備工程、113年全案完工，並預定於 114年開館營運。 

 

 

 

 

 

 

 

圖 6. 綠美圖開工動土典禮  

 

圖 7. 綠美圖上梁典禮 
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六、 計畫效益 

(一)、 綠美圖是全國第一座美術館與圖書館共構的建築，建築師

透過館內空間配置意圖激發訪客對知識的好奇心，並將半

戶外入口設置於雙館的中央，讓圖書館及美術館二館既彼

此獨立又相互連結彼此資源，希望市民在享受閱覽書海的

愉悅亦能培養對藝術的尊重，雙館共構且跨域加值，將成

為本案的特色。 

(二)、 綠美圖將成為世界級的城市圖書館，並以「創新卓越」與

「優化服務」為核心價值，「以人為本」創造全齡共享的學

習與生活中心及安全友善無障礙的閱讀空間。 

(三)、 以現代與當代藝術館為定位，有效落實本市美術發展政

策，綠美圖將可購藏大臺中地區重要藝術家之作品，並扶

植新銳藝術創作者，俾利完整梳理與建構臺中藝術史脈

絡，擴充美術館典藏資源，俾利未來研究、教育推廣、展

覽及國際交流之需。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 8.圖書館與美術館共同的主入口 
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圖 9. 室外模擬圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 10. 室內模擬圖–圖書館多媒體區 

 

 

 

 

 

 

 

圖 11. 室內模擬圖–入口大廳 
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圖 12. 室內模擬圖–美術館展覽空間 

 

圖 13. 室內模擬圖–美術館展覽空間 
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參、 臺中國際會展中心 

一、 前言 

臺中為航太、工具機暨機械零組件、光電面板、自行車及零組件、

木工機械、手工具等產業聚落重鎮，尤其臺灣工具機出口量占全世界

第四，而臺中也擁有「大肚山 60公里黃金縱谷」等完整的工具機聚落，

製造業者迫切需要國際型的會展中心，提供完善的生產供應鏈與商業

展銷平台。 

為協助臺中會展產業發展，市府於 101 年起規劃於水湳

經貿園區興建臺中國際會展中心（東側展館），打造臺中市成

為國際會展城市，建構水湳經貿園區以創研為產業基礎，並

透過國際性展覽及會議之舉辦，強化中臺灣地區與國際接軌，

且引領企業總部進駐，帶動區域經濟發展與活絡，未來更將

成為企業營運總部集中區域，透過「臺中國際會展中心」的

推動，發展臺中市成為亞太地區資源整合之「企業總部城市」，

建構出更具前瞻性、國際性及創意性的都市環境。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 14. 臺中國際會展中心北向模擬圖 
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二、 工程概述 

(一) 工程名稱：臺中國際會展中心 

(二) 主辦機關：臺中市政府經濟發展局 

(三) 代辦機關：臺中市政府建設局 

(四) 基地位置：位在有「臺灣曼哈頓」之稱的水湳經貿園區內，東鄰

30 米經貿道路，西側為 30 米凱旋路，北面連接 20 米

黎明路，地段精華且相鄰許多重大建設，包括中央公園、綠美

圖、水湳轉運中心等，交通區位優越。 

(五) 基地地號：臺中市西屯區經貿段 26地號等 1筆土地。 

(六) 基地面積：約 7.6公頃。 

(七) 都市計畫使用分區：「水湳經貿園區」之第二種經貿專用區。 

(八) 工程內容：臺中國際會展中心結合展覽館及會議中心，總樓地板

面積 12萬 9,844平方公尺，建築物高度 40公尺，採地下 2層地

上 5層之鋼骨鋼筋混凝土構造，完工後將取得智慧建築標章與綠

建築標章。 

 

 

 

 

 

 

 

圖 15. 臺中國際會展中心基地位置圖 
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圖 16. 臺中國際會展中心平面配置圖 

三、 整體規劃及設計亮點 

臺中國際會展中心由大壯聯合建築師事務所、何鴻志建築師事務

所、日本株式會社佐藤總合計畫（AXS）共同規劃設計，由會議棟及展

覽館棟兩棟結合而成，為兩個可以獨立使用的場域。 

(一) 設計構想 

臺中國際會展中心是臺灣臨接綠地公園面積最大的會展中心，

以大樹之門 TREE GATE 作為建築設計發想，主建築物猶如一棵宏

偉茂盛的大樹佇立在廣袤草坪，是中央公園重要入口意象。落實

TREE GATE的規劃設計，將展覽棟與會議棟分棟獨立配置，形塑具

有通透性及完整性的開放式廣場。 

延續中央公園的自然地景，會展中心的屋頂設計為動感曲面

造型，猶如一張輕薄的魔毯，包覆著會議棟與展覽棟屋頂延展呈現

356 米的面寬，是現今屋頂板面寬最寬的會展中心，也是目前擁有

最大與最高半戶外空間的會展中心，未來可提供市民作為活動、藝

文、散步及遊戲的休憩空間。 
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圖 17. 設計構想-大樹之門 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 18. 中央公園(公 138)及(公 139)之綠色門戶隧道 

 

 

中央公園(公 138) 

臺中國際會展中心 

中央公園(公 139) 
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(二) 場館規劃簡介： 

1. 展覽棟：上下層各規劃 800 攤，上層兼可供 8,000 人集會使

用；含會議棟空間，會展中心室內 1,800標準展攤，戶外 560

攤，共計 2,360攤。 

2. 會議棟：下層作多功能會議使用，可容納 6 間 300 人會議室

或標準攤位200攤；上層作為平面多功能會議中心，座位2,200

席。含展覽棟空間，會展中心共計可提供 12,600人使用之集

會會議空間。 

 

展覽棟上層 
標準展攤 800 攤 

（兼可供 8,000人集會使用） 
 

展覽棟下層 標準展攤 800攤  

會議棟上層 2,200人會議室 
國際會議、展覽等多

功能使用 

會議棟下層 
2,400人大型會議室 

（兼可供 200攤展覽使用） 

可分割為 6 間×300

人中型會議室及2區

80 桌宴會廳、全區

160桌宴會廳 

戶外 

（TREE GATE） 
260攤 戶外臨時攤位 

戶外 

（停車場用地） 
300攤 戶外臨時攤位 

合計 

1. 會展中心室內 1,800 標準展

攤，戶外 560攤，共計 2,360

攤。 

2. 會展中心共計可提供 12,600

人使用之集會會議空間。 

 

表 1.會展中心空間規劃 
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圖 19.會展中心 TREE GATE廣場圖示 

 

 

 

 

 

 

 

圖 20.展覽棟 1F 售票櫃台及大廳透視圖 

圖 21.展覽棟北側大廳圖示 
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(三) 臺中國際會展中心之最 

1. 巨無霸魔毯-最複雜的 3D曲面屋頂-曲面高差 13.5公尺 

2. 最長面寬-356公尺 

3. 最高半戶外空間-TREE GATE-26.2公尺 

4. 鄰近最大公園綠地中央公園-19公頃 

5. 最多空間桁架桿件-16,741支 

6. 最大太陽能板面積 
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圖 22.空間桁架示意圖 

 

四、 工程經費說明 

(一) 本案之經費來源為臺中市區段徵收作業基金-水湳機場區段徵收

作業基金。 

(二) 計畫原匡列總經費新臺幣(下同)76 億 3,097 萬 8,000 元，包含

「臺中國際會展中心新建工程」75 億 392 萬 8,000 元及「臺中

國際會展中心開發、興建及營運專案管理(PCM)」1 億 2,705 萬

元兩個子計畫。 

(三) 因疫情因素導致市場大環境變化劇烈，物價指數漲幅甚大且有持

續上漲趨勢，造成營建成本增加，復依行政院公共工程委員會 110

年 6 月 18 日工程管字第 11003006531 號函，訂有因疫情影響工

期展延處理方式，亦衍生相關間接管理費用，致全案經費實有不

足，經評估分析後續尚需爭取預算約新臺幣 13 億 732 萬元，由

經濟發展局納入 112年先期計畫，將「臺中國際會展中心新建工

程」計畫總預算金額由原編列 75億 392萬 8,000元提高至 88億

1,124萬 8,000元。 
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五、 工程期程說明 

為協助臺中會展產業發展，市府於 101 年即編列預算規劃興

建臺中國際會展中心(東側展館)，期間歷經水湳開發再定位檢討，為加

速展館推動經濟發展局於 105 年委託建設局代辦，賡續辦理工程細部

設計並於 107年辦理招標作業，然因建築量體龐大、施工性複雜及市場

波動致原編列預算不足，於 107年 6月及 11月 2次流標，為利工程順

利推動，經檢討後調整為兩階段發包(主體工程、機電空調及裝修工程)。 

(一)、 第一階段(主體工程)： 

於 107年 12月決標、108年 3月 20開工，其工程規模龐大、

施工技術困難且介面複雜，建設局及施工團隊召開多次檢討

會議，協調廠商積極克服營造業大環境缺工、缺料及 COVID-

19疫情等影響，目前主體工程進度已達 53.5%，並於 111年 7

月 6 日舉行上梁典禮，共計有 2,368 位市民參與簽梁活動，

並創下超過 500 人同時參與上梁儀式之紀錄，預計 112 年主

體工程完工。 

(二)、 第二階段(機電空調及裝修工程)： 

盧市長上任後，市府多次邀集營運單位召開會議檢視調整，並

由經濟發展局提出補辦預算需求，經議會支持於 109年第 3屆

第 4 次定期會第 8 次會議審議決議通過，配合主體工程進度

已於 111年 4月 10日開工，透過併行施作加速完工，全案預

計於 113年完工。 

(三)、 本案於 103 年即與中華民國對外貿易發展協會簽訂委託營運

管理契約，預計 114年開館營運。 
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圖 23. 會展中心開工動土典禮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 24. 會展中心上梁典禮 
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六、 計畫效益 

臺中市每年都有許多國際大展，根據統計臺中展覽一年平均至少

有近 60檔展覽，其中許多專業大展，如臺灣國際工具機展、臺灣五金

展、自動化機械暨智慧製造展、金屬材料暨精密加工設備展、臺中自動

化工業展、臺中塑橡膠工業展等國際性展覽，接單多寡牽動著臺中廠商

發展，會展中心完工後將可帶來以下效益： 

(一) 打造臺中市發展成為國際會展城市，結合城市發展規劃，基地周

邊規劃發展，建構水湳經貿園區以創研為產業基礎，引領企業總

部進駐，帶動區域經濟發展與活絡。 

(二) 透過國際性展覽及會議之舉辦，強化中臺區域與國際接軌，建構

都市發展新契機，擘劃更具前瞻性、國際性及創意性的都市環境。 

(三) 成為企業營運總部集中區域，透過發展臺中市成為亞太地區資源

整合之「企業總部城市」，並且促進軟體園區、科學園區與工業

園區的結合，共同發揮產業鏈的效應帶動商機。 

(四) 會議中心以舉辦國際會議為主，藉國際論壇、國際會議提升經貿

園區之創研實力。 

 

 

 

 

 

 

圖 25. 臺中國際會展中心南向模擬圖 
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肆、 結語 

重大公共工程建設攸關城市發展與人民福祉，不僅有助於城市進

步、經濟起飛，也能讓市民享有更好的生活品質。臺中要成為國際大城

市，就要有大型會展場館及城市文化建設，建設局持續興建臺中國際會

展中心、臺中綠美圖等指標建設，融入美學設計，打造國際觀光亮點，

發展特色觀光，創造觀光旅遊契機。 

臺中綠美圖克服各項難題，預期 114年開館後將成就 1座包含市

立圖書總館及市立美術館的城市文化建設，將承載全臺中市民藝術、

閱讀、文化夢想的世界級建築。 

臺中國際會展中心更是讓產業界引頸期盼 20年，市府積極籌措

經費並努力推動，盼會展中心 114年開幕營運後，提供更佳展覽條件

帶動地方交通、住宿、餐飲，及觀光產業龐大商機。 

建設局團隊將堅持用最高標準把關公共工程，雖然興建期間遭遇

嚴峻疫情、缺工缺料及俄烏戰爭等影響，但仍不懈怠、積極克服問題

努力推展，亦持續爭取金安獎、金質獎及各項工程獎項榮譽，透過精

進各項市政建設，提供市民更優質的公共環境與生活空間，讓臺中成

為更具競爭力的城市。 


